

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 100-257

От « 16 » 04 20 24 г.



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ЖКХ Амурской области)

П Р И К А З

11.04.2024 № 13

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Амурской области
от 10.11.2023 № 11

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 11, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 06AC942014F253D89935BE140FAA35271D

Владелец Тарасов Алексей Алексеевич

Действителен с 24.01.2023 по 18.04.2024

А.А. Тарасов

П А С П О Р Т
проекта Амурской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Матюхин Павел Владимирович	Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Тарасов Алексей Алексеевич	Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Кирпиков Вадим Александрович	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1. Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области															
1.1	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении	ГП	% (от ветхий сетей)	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
										Возрастающий	Нет	Да		-	
1.2	Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	ГП	Ед.	-	2022	72	24	24	24	24	24	24	24	24	24
										Возрастающий	Нет	Да		-	

1.3	Выполнение капитального ремонта (строительство/реконструкция) и разработка проектной документации на строительство/реконструкцию/благоустройство объектов городского хозяйства	ГП	% (от запланированных)	0	2022	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-
-----	--	----	------------------------	---	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области																	
1.1	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении	ГП	% (от ветхих сетей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1.2	Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	ГП	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72
1.3	Выполнение капитального ремонта (строительство/реконструкция) и разработка проектной документации на строительство/реконструкцию/благоустройство объектов городского хозяйства	ГП	% (от запланированных)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	значение год	Период, год					Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
					2024	2025	2026	2027	2028				
1.	Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области												
1.1	Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (количество выполненных мероприятий)	Ед.	-	2022	82	40	40	40	40	40	40	Да	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
										Обеспечить к 2030 году ежегодную замену не менее 1 % ветхой сетевой инфраструктуры в теплоснабжении и водоснабжении, не менее 0,2 % ветхой сетевой инфраструктуры в водоотведении. К 2030 году обеспечить увеличение количества объектов, которые прошли модернизацию, в сфере теплоснабжения - на 20 ед., в сфере водоснабжения - на 3 ед., в сфере водоотведения - на 1 ед.	Приобретение товаров, работ, услуг		
1.2	Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой	Ед.	-	2022	2	-	-	-	-	-	-	Да	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении,
										Обеспечить к 2025 году увеличение на 2 количество реконструируемых и модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704	Приобретение товаров, работ, услуг		

инфраструктуры, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 инфраструктуры (количество выполненных мероприятий)	Ед.	-	2022	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	Ед.	-	2022	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности	Ед.	-	2022	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Выполнение капитального ремонта (строительство/реконструкция) и разработка проектной документации на строительство/реконструкцию/благоустройство объектов городского хозяйства														
			Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении,														

1.1.	Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры»	0,0	2203,02	136150,04	24950,94	40000,00	50000,00	50000,00	130000,00	150000,00	109662,41	-	692966,41
2.1	Мероприятие (результат) «Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704»	0,0	0,0	0,0	2544898,43	-	-	-	-	-	-	-	2544898,43
3.1	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67900,00	67900,00
ИТОГО:		0,0	2203,02	136150,04	2569848,47	40000,00	50000,00	50000,00	130000,00	150000,00	109662,41	67900,00	3305764,84

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта Амурской области
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Проекта Амурской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации	Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
			предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области											
1.											
1.1.	Мероприятие «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры»	01.01.2024	31.12.2030	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	3159041,10	X	X
1.1.1	Мероприятие «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	692966,41	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по	X	30.01.2024	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной	X	X	X	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам	СЭД «ДЕЛО»

	межбюджетным трансфертам»	X	30.01.2 024	1.1.К.1.	1.1.К.3	инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ о передаче Управлению Федерального казначейства по Амурской области полномочия министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как получателя средств областного бюджета по перечислению бюджетам муниципальных образований»	СЭД «ДЕЛО»
1.1.К.2.	Контрольная точка «Предоставление в УФК по Амурской области приказа о передаче Управлению Федерального казначейства по Амурской области полномочия министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как получателя средств областного бюджета по перечислению бюджетам муниципальных образований»	X	20.02.2 024	1.1.К.2.	1.1.К.4	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Информации об уровне финансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий.»	-
1.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставление в Минфин АО информации об уровне финансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий.»	X	15.02.2 024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	АЦК «Планирование»

1.2.1	постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	2544898,43	X	X	СЭД «ДЕЛО»
1.2.1.1	Мероприятие «Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704» в 2024 году реализации	X	30.01.2024	X	X	X	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X		X	X	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам
1.2.К.1.	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам»	X	30.01.2024	X	X	X	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X		X	X	СЭД «ДЕЛО»
1.2.К.2.	Контрольная точка «Предоставление в УФК по Амурской области приказа о передаче Управлению Федерального казначейства по Амурской области полномочия министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как получателя средств областного бюджета по перечислению	X	30.01.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3				Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X		X	X	СЭД «ДЕЛО»

1.2.К.7	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 025	1.2.К.6.	X	хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АПК «Планирование»
1.3.	Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»	01.01. 2024	31.12.2 024	X	X	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	67900,00	X	X
1.3.1.	Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» в 2024 году реализации	01.01. 2024	31.12.2 024	X	X	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	67900,00	X	X

1.3.К.1.	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам»	X	20.01.2 024	-	1.3.К.2.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам	СЭД «Дело»
1.3.К.2.	Контрольная точка «Предоставление в Минфин АО информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты»	X	30.01.2 024	1.3.К.2.	1.3.К.3.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Информация об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов	-
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении межбюджетных трансфертов»	X	15.02.2 024	1.3.К.3.	1.3.К.4. 1.3.К.5. 1.3.К.6. 1.3.К.7. 1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	АЦК «Планирование»
1.3.К.4.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за I квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.04.2 024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.3.К.5.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за II квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.07.2 024	1.3.К.3. 1.3.К.4.	1.3.К.6.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»

1.3.К.6.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за III квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.10.2 024	1.3.К.3. 1.3.К.5.	1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.3.К.7.	Контрольная точка «Реализация запланированных мероприятий»	X	20.12.2 024	1.3.К.3.	1.3.К.8. 1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Акты приемки выполненных работ, КС2, КС3	ЕИС «Закупки»
1.3.К.8.	Контрольная точка «Органом местного самоуправления обеспечено 100 % кассовое освоение средств областного бюджета»	X	28.12.2 024	1.3.К.7.	1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Финансы»
1.3.К.9.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 025	1.3.К.3. 1.3.К.6. 1.3.К.7. 1.3.К.9.	-	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.4	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной	01.01. 2026	31.12.2 026	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального	X	X	X	X	64214,31	X	X

	(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации							хозяйства Амурской области									
1.4.1	Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) финансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	X	X	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	64214,31	X				X
1.4.К.1.	Контрольная точка «Направление по расчетам уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам»	X	30.01.2026	X				Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X		X				СЭД «ДЕЛО»
1.4.К.2.	Контрольная точка «Предоставление в УФК по Амурской области приказа о передаче Управлению Федерального казначейства по Амурской области полномочия министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как получателя средств областного бюджета по перечислению бюджетам муниципальных образований»	X	30.01.2026	1.4.К.1.	1.4.К.3			Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X		X				СЭД «ДЕЛО»

1.4.К.3.	Контрольная точка «Предоставление в Минфин АО информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий.»	X	20.02.2 026	1.4.К.2.	1.4.К.4	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий	муниципальных образований»	-
1.4.К.4.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии»	X	15.02.2 026	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	АЦК «Планирование»	
1.4.К.5.	Контрольная точка «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры»	X	28.12.2 026	1.4.К.4.	1.4.К.6.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Акты приема выполненных работ, КС2, КС3	ЕИС «Закупки»	
1.4.К.6.	Контрольная точка «100 % кассовое освоение средств областного бюджета»	X	28.12.2 026	1.4.К.5.	1.4.К.7.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Финансы»	

1.4.К.7	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 027	1.4.К.6.	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
---------	--	---	----------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------