

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

25.04.2024

№ 17-СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства цифрового развития
и связи Амурской области
от 10.11.2023 № 2-СЭ

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.04.2024 № 294 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792»


п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Информационная безопасность», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 2-СЭ (в редакции министерства цифрового развития и связи Амурской области от 01.04.2024 № 11-СЭ), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр

Д.В. Земнухов



Приложение к приказу
 министерства цифрового развития
 и связи Амурской области
 от 25.04.2024 № 17-СЭ

П А С П О Р Т
 регионального проекта «Информационная безопасность»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная безопасность		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность	Срок реализации проекта	01.08.2019 31.12.2026
Куратор регионального проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Земнухов Денис Владимирович	Министр цифрового развития и связи Амурской области	
Администратор регионального проекта	Катин Игорь Васильевич	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	
Связь с государственными программами	1.	Государственная программа Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»	
		Направление (подпрограмма) «Цифровая экономика Амурской области»	

2. Показатели регионального проекта (Отсутствуют)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (Отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Справочно)			2025 (Справочно)	2030	
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов															
1.1	Повышение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в сфере здравоохранения	-	Условная единица	0,0	2018	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	Повышение уровня безопасности объектов КИИ области. 1) Развитие, техническая поддержка защищенной сети ГБУ «ЦИТ» (в т.ч. приобретение программного обеспечения, обновление программного обеспечения, техническая поддержка), используемой для криптографической защиты информации при передаче по каналам связи при взаимодействии региональных объектов критической	Приобретение товаров, работ, услуг

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов											
1.											
1.1		Повышение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в сфере здравоохранения, всего:	0,00	0,00	0,00	12 438,55	7 960,67	26 979,30	0,00	0,00	47 378,52
1.1.1.		Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	12 438,55	7 960,67	26 979,30	0,00	0,00	47 378,52
1.1.1.1.		Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	12 438,55	7 960,67	26 979,30	0,00	0,00	47 378,52
1.1.1.1.1.	ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.0	о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	12 438,55	7 960,67	26 979,30	0,00	0,00	47 378,52
1.1.1.1.1.1.		В том числе межбюджетные трансферты:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.4		Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.		Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.м		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.		Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности в органах исполнительной власти Амурской области, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.2.1.		Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.2.1.1.		Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.2.1.1.1.	ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.0	о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.2.1.1.1.1.		В том числе межбюджетные трансферты:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.1.4		Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.		Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.м		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.		Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ			0,00	0,00	0,00	12 438,55	7 960,67	27 579,30	0,00	0,00	47 978,52
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	12 438,55	7 960,67	27 579,30	0,00	0,00	47 978,52

Федерации, из них:													
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 979,30
1.1.	Повышение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в сфере здравоохранения														
1.2.	Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности в органах исполнительной власти Амурской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 579,30

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Информационная безопасность»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система образована (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов								
1.1	Результат «Повышение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в сфере здравоохранения»	01.03.2024	31.12.2024	-	-	Земнухов Д.В., министр цифрового развития и связи Амурской области	Повышение уровня безопасности объектов КИИ области. Создание централизованной системы управления инцидентами информационной безопасности (SIEM-системы) (в том числе приобретение программного обеспечения, настройка программного обеспечения, услуги по подключению, пуско-	Нет	

1.1.4.	Контрольная точка «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	16.09.2024	1.1.3	1.1.5.	Щербаков С.В., руководитель государствен- ного бюджет- ного учрежде- ния Амурской области «Центр информацион- ных технологий Амурской области»	Щербаков С.В., руководитель государствен- ного бюджет- ного учрежде- ния Амурской области «Центр информацион- ных технологий Амурской области»	Прочий тип документа Контракт, заключенный по результатам закупок		
1.1.5.	Контрольная точка «Произведена электронная приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»	X	16.12.2024	1.1.4.	1.1.6.	Щербаков С.В., руководитель государствен- ного бюджет- ного учрежде- ния Амурской области «Центр информацион- ных технологий Амурской области»	Щербаков С.В., руководитель государствен- ного бюджет- ного учрежде- ния Амурской области «Центр информацион- ных технологий Амурской области»	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных услуг, поставленных товаров		
1.1.6	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»	X	27.12.2024	1.1.5.	-	Щербаков С.В., руководитель государствен- ного бюджет- ного учрежде- ния Амурской	Щербаков С.В., руководитель государствен- ного бюджет- ного учрежде- ния Амурской	Прочий тип документа произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		

							области «Центр информационных технологий Амурской области»						
1.2.	Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности в органах исполнительной власти Амурской области	01.03.2024	31.12.2024	-	-	-	Земнухов Д.В., министр цифрового развития и связи Амурской области	-	Региональные киберучения по предупреждению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак	Нет			
1.2.1	Контрольная точка «Подготовлено техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»	X	27.06.2024	-	-	1.2.2.	Совгачев А.Л., начальник отдела информационной безопасности министерства цифрового развития и связи Амурской области		Прочий тип документа Техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг				
1.2.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок, подготовлена аукционная документация»	X	01.08.2024	1.2.1.	1.2.3.		Арефьева И.Ю., начальник отдела финансово-экономической		Прочий тип документа План закупок, аукционная документация, проект контракта				

1.2.3	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении закупки»	X	02.09.2024	1.2.2.	1.2.4.	и правовой работы министерства цифрового развития и связи Амурской области	Арефьева И.Ю., начальник отдела финансово-экономической и правовой работы министерства цифрового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа Извещение о проведении закупки			
1.2.4	Контрольная точка «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	02.10.2024	1.2.3	1.2.5.	и правовой работы министерства цифрового развития и связи Амурской области	Арефьева И.Ю., начальник отдела финансово-экономической и правовой работы министерства цифрового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа Контракт, заключенный по результатам закупок			

1.2.5	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»	X	13.12.2024	1.2.4	1.2.6	Совгачев А.Л., начальник отдела информацион- ной безопас- ности минис- терства циф- рового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных услуг, поставленных товаров		
1.2.6	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»	X	27.12.2024	1.2.5.	-	Арефьева И.Ю., начальник отдела финансово- экономической и правовой работы министерства цифрового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Земнухов Д. В.	Министр цифрового развития и связи Амурской области	Пузанов П.И., заместитель председателя Правительства Амурской области	20

2	Администратор регионального проекта	Катин И. В.	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Скок А.В., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Щербаков С. В.	Руководитель государственного бюджетного учреждения Амурской области «Центр информационных технологий Амурской области»	Земнухов Д. В., министр цифрового развития и связи Амурской области	33
4	Участник регионального проекта	Совгачев А.Л.	Начальник отдела информационной безопас- ности министерства циф- рового развития и связи Амурской области	Земнухов Д. В., министр цифрового развития и связи Амурской области	50
5	Участник регионального проекта	Арефьева И.Ю.	Начальник отдела финансово-экономической и правовой работы министерства цифрового развития и связи Амурской области	Земнухов Д. В., министр цифрового развития и связи Амурской области	10
Повышение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в сфере здравоохранения					

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Земнухов Д. В.	Министр цифрового развития и связи Амурской области	Пузанов П.И., заместитель председателя Правительства Амурской области	20
7	Участник регионального проекта	Щербаков С. В.	Руководитель государственного бюджетного учреждения Амурской области «Центр информационных технологий Амурской области»	Земнухов Д. В., министр цифрового развития и связи Амурской области	33
Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности в органах исполнительной власти Амурской области					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Земнухов Д. В.	Министр цифрового развития и связи Амурской области	Пузанов П.И., заместитель председателя Правительства	20
9.	Участник регионального проекта	Совгачев А.Л.	Начальник отдела информационной безопасности цифрового развития и связи Амурской области	Земнухов Д. В., министр цифрового развития и связи Амурской области	50

10.	Участник регионального проекта	Арефьева И.Ю.	Начальник отдела финансово-экономической и правовой работы министерства цифрового развития и связи Амурской области	Земнухов Д. В., министр цифрового развития и связи Амурской области	10
-----	--------------------------------	---------------	---	---	----