

**Министерство экономического развития и внешних связей  
Амурской области**

**ПРИКАЗ**

08.05.2024 № 10-СЭГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства экономического развития  
и внешних связей Амурской области  
от 14.11.2023 № 13-СЭГП


В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 07.05.2024 № 325 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие центров экономического роста» (далее – Проект), утвержденный приказом от 14.11.2023 № 13-СЭГП изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр



О.В. Кукшенёва

**П А С П О Р Т**  
**проекта Амурской области**  
**«Развитие центров экономического роста»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Развитие центров экономического роста	Срок реализации проекта	01.01.2018	31.12.2026
Куратор проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Зубань Виолетта Петровна	Заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области		
Администратор проекта	Митрофанова Наталья Анастасьевна	Начальник отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области		
Связь с государственными программами	Сторожук Наталья Николаевна	Начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития и внешних связей Амурской области		
	1. Государственная программа	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (2018-2023 годы)		
	2. Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (с 01.01.2024)		
3. Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 308			

**2. Показатели проекта**

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
				2024	2025	2026	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.1.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств	«ГП РФ»	Процент	100,00	2022	100,00	100,00	100,00	Возрастающий	Нет	Нет	-

### 2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствует)

### 3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
I.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств																
I.1.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств	«ГП РФ»	Процент	0,00	0,00	0,00	15,36	29,99	60,98	62,08	66,77	83,24	85,05	100,00			

### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств										
I.1.	Реализация мероприятий социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)	Единицы	0	2023	3	3	5	Увеличение количества реализованных мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)				
1.2.	Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части имущества, находящегося в государственной собственности, за счет средств областного бюджета	Единицы	0	2022	1	0	0	Количество реализованных мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части имущества, находящегося в государственной собственности, за счет средств областного бюджета	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств	
1.3	Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части технологического присоединения к электрическим сетям, 1 этап развития площадки «Ровное» ТОР «Амурская»)	МВт	0	-	0	14	0	Обеспечение электроэнергией площадки «Ровное» ТОР «Амурская»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств	
1.4	Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части внутриплощадочных сетей электроснабжения СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» ТОР «Амурская»)	Км	0	-	0	0	26	Увеличение внутриплощадочных электрических сетей площадки «Ровное» ТОР «Амурская»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части автомобильных дорог СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» ТОР «Амурская»)	Км	0	-	0	0	8.73	Обеспечение внутриплощадочных проездов площадки «Ровное» ТОР «Амурская»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств
1.6	Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части ливневой канализации СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» ТОР «Амурская»)	Км	0	-	0	0	12,08	Обеспечение ливневой канализации площадки «Ровное» ТОР «Амурская»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств
1.7	Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части водоотведения (с учетом очистных сооружений) СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» ТОР «Амурская»)	Км	0	-	0	2	0	Обеспечение водоотведения (с учетом очистных сооружений) площадки «Ровное» ТОР «Амурская»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств
1.8	Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части административного здания СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» ТОР «Амурская»)	Кв.м	0	-	0	0	4000	Обеспечение офисными помещениями резидентов площадки «Ровное» ТОР «Амурская»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств
1.9	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства (приобретены объекты недвижимого имущества)	Единица	6	2023	1	2	0	Увеличение количества объектов недвижимого имущества	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	Нет	Результативность бюджетных расходов в процентах













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в состав Дальневосточного Федерального округа, в части имущества, находящегося в государственной собственности, за счет средств областного бюджета»												
1.3	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа (в части технологического присоединения к электрическим сетям, 1 этап развития площадки «Ровное» ТОР «Амурская»)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа (в части	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96030,00	0,00







7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской области  
«Развитие центров экономического  
роста»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта Амурской области «Развитие центров экономического роста»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)  
на достижение показателей проекта (отсутствует)



**Приложение № 2**  
к паспорту проекта Амурской области  
«Развитие центров экономического  
роста»

**План реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта (по ОКЕИ)	Мощность объекта значимости (по ОКЕИ)	Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Митрофанова Н.А., начальник отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ МЭРиВС АО	X	X	X	9351611,84	-	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Митрофанова Н.А., начальник отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ МЭРиВС АО	X	X	X	1700706,97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(за исключением направлений расходов R5052, R5053)» в 2024 году реализации											
1.1.1.К.1.	Минстроем АО заключены соглашения о предоставлении консолидированной субсидии бюджетам муниципальных образований	-	26.01.2024	-	1.1.1.К.4.	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями Министра АО	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.К.2.	МинЖКХ АО заключено соглашение о предоставлении консолидированной субсидии бюджету муниципального образования	-	26.01.2024	-	1.1.1.К.5.	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.К.3.	Минобразования АО заключено соглашение о предоставлении консолидированной субсидии профессиональным образовательным организациям	-	24.05.2024	-	1.1.1.К.6.	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования и науки Минобразования АО	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.К.4.	Предоставлен отчёт о расходах за I квартал 2024 года	-	15.04.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.7.	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями Министра АО	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.5.	Предоставлен отчёт о расходах за 1 квартал 2024 года	-	15.04.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.8.	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.1.К.6.	Предоставлен отчёт о расходах за 1 квартал 2024 года	-	15.04.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.9.	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования и науки минобразования АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.1.К.7.	Предоставлен отчёт о расходах за 2 квартал 2024 года	-	03.07.2024	1.1.1.К.4.	1.1.1.К.10	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями минстроя АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.1.К.8.	Предоставлен отчёт о расходах за 2 квартал 2024 года	-	03.07.2024	1.1.1.К.5.	1.1.1.К.11	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.1.К.9.	Предоставлен отчёт о расходах за 2 квартал 2024 года	-	03.07.2024	1.1.1.К.6.	1.1.1.К.12	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования и науки минобразования АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.10	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 года	-	03.10.2024	1.1.1.К.7.	1.1.1.К.16	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министр АО	X	X	X	X	Отчёт	На бу- мажном носителе
1.1.1.К.11	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 года	-	03.10.2024	1.1.1.К.8.	1.1.1.К.14	Бодров И.А., начальник – управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Отчёт	На бу- мажном носителе
1.1.1.К.12	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 года	-	03.10.2024	1.1.1.К.9.	1.1.1.К.15	Захаров М.Ю., начальник отдела профессиональн ого образования и науки минобразования АО	X	X	X	X	Отчёт	На бу- мажном носителе
1.1.1.К.13	100 % кассовое освоение средств областного бюджета	-	01.12.2024	-	-	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министр АО	X	X	X	X	Отчёт	На бу- мажном носителе
1.1.1.К.14	100 % кассовое освоение средств областного бюджета	-	01.12.2024	-	-	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и	X	X	X	X	Отчёт	На бу- мажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.15	100 % кассовое освоение средств областного бюджета	-	01.12.2024	-	-	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования и науки и образования минобразования АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.1.К.16	Предоставлен отчёт о расходах за 4 квартал 2024 года	-	10.01.2025	1.1.1.К.10	-	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями минобразования АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.1.К.17	Предоставлен отчёт о расходах за 4 квартал 2024 года	-	10.01.2025	1.1.1.К.11	1.1.1.К.21	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минобразования АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.1.К.18	Предоставлен отчёт о расходах за 4 квартал 2024 года	-	10.01.2025	1.1.1.К.12	1.1.1.К.22	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования и науки и образования минобразования АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.1.К.19	Предоставлен отчёт о достижениях результатов за 2024 г.	-	22.01.2025	-	-	Митрофанова Н.А., начальник отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ МЭРиВС АО	X	X	X	X	Отчёт	ГИИС «Электронный бюджет»

1	1.1.1.К.20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Минстроем АО заключен договор о финансировании и организации строительства и капитального ремонта объектов государственной собственности Амурской области, проведении мероприятий по реализации государственных программ на 2024 год	-	15.02.2024	-	-	-	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министра АО	X	X	X	X	Договор	На бумажном носителе
	1.1.1.К.21	15.02.2024	02.05.2024	-	-	-	Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Договор безвозмездного пользования земельным участком	На бумажном носителе
	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства, в части мероприятия: «Создание Креативного кластера в г. Благовещенск»	15.02.2024	02.05.2024	-	-	-	Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Договор безвозмездного пользования земельным участком	На бумажном носителе

1 1.1.1.К.22	2 Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и выполнение СМР и заключение договора, в части мероприятия: «Создание Креативного кластера в г. Благовещенск»	3 19.02.2024	4 02.05.2024	5 1.1.1.К.20	6 1.1.1.К.24	7 Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	8 X	9 X	10 X	11 X	12 Государственный контракт	13 ЕИС в сфере закупок
1.1.1.К.23	Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации, заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, в части мероприятия: «Создание Креативного кластера в г. Благовещенск»	15.10.2024	26.12.2024	1.1.1.К.22	-	Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Положительное заключение государственной экспертизы ПД	ГИС «Единый государственный реестр заключений и экспертизы проектной документации объектов капитального строительства»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части имущества, находящегося в государственной собственности, за счет средств областного бюджета» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Митрофанова Н.А., начальник отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ МЭРиВС АО	X	X	X	11136,90	-	-
1.2.1	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части имущества, находящегося в государственной собственности, за счет средств областного бюджета» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Митрофанова Н.А., начальник отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ МЭРиВС АО	X	X	X	11136,90	-	-
1.2.1.К.1.	Предоставлен отчет о расходах за I квартал 2024 года	-	03.04.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3	Сергиенко И.С., начальник – управления – отдела координации и контроля за федеральными капитальными	X	X	X	X	Отчет	На бухгалтерском носителе



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						вложениями министра АО						
1.2.1.К.2.	Поставка основного оборудования	-	01.07.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.4.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Акт о приемки выполненных работ (по форме КС-3)	На бумажном носителе
1.2.1.К.3.	Подписание акта приемки законченного строительством объекта	-	01.07.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.6.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Акт о приемки выполненных работ (по форме КС-11)	На бумажном носителе
1.2.1.К.4.	Техническая готовность объекта составляет 100 %	-	01.07.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.6.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Акт выполненных работ (услуг) акт приема-передачи товара	На бумажном носителе
1.2.1.К.5.	Получение заключения органа государственного строительного надзора	-	15.07.2024	1.2.1.К.4.	1.2.1.К.8.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Заключение о соответствии ответственности и построения объекта кап. строительства требованиям регламентов и проектной документации	На бумажном носителе
1.2.1.К.6.	Предоставлен отчет о расходах за 2 квартал 2024 года	-	03.07.2024	1.2.1.К.2	1.2.1.К.9.	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.7.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию получено	-	01.08.2024	1.2.1.К.6.	1.2.1.К.11	координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министром АО Шинкаренко К.В., директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	На бумажном носителе
1.2.1.К.8.	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 года	-	03.10.2024	1.2.1.К.7	-	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министром АО	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.2.1.К.9.	100 % кассовое освоение средств областного бюджета	-	31.12.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.11	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министром АО	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.2.1.К.10.	Завершены мероприятия, планируемые к вводу в 2024 году	-	31.12.2024	1.2.1.К.8.	-	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министром АО	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа «Административное здание СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» ТОР «Амурская» в 2024 году реализации	-	27.12.2026	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	531030,00	-	-
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа «Административное здание СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» ТОР «Амурская» в 2024 году реализации	-	27.12.2024	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	177000,00	-	-
1.3.1.К.1.	Министерством экономического развития и внешних связей области разработан порядок предоставления субсидии юридическому лицу	-	15.02.2024	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Порядок предоставления субсидии юридическим лицам	На бумажном носителе
1.3.1.К.2.	Министерством экономического развития и внешних	-	22.04.2024	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении	ГИИС «Электрон

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	связей области заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на 2024 год					ИНВЕСТИЦИОННОЙ политики минЭР и ВС					12	13
1.3.1.К.3.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии за 1 квартал 2024 года	-	05.04.2024	-	1.3.1.К.5.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бюджетном носителе
1.3.1.К.4.	Предоставлен отчёт о расходах за 1 квартал 2024 года	-	03.04.2024	-	1.3.1.К.6.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бюджетном носителе
1.3.1.К.5.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии за 2 квартал 2024 года	-	05.07.2024	1.3.1.К.3.	1.3.1.К.7.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бюджетном носителе
1.3.1.К.6.	Предоставлен отчёт о расходах за 2 квартал 2024 года	-	03.07.2024	1.3.1.К.4.	1.3.1.К.8.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бюджетном носителе
1.3.1.К.7.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии за 3 квартал 2024 года	-	05.10.2024	1.3.1.К.5.	1.3.1.К.9.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бюджетном носителе
1.3.1.К.8.	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 года	-	03.10.2024	1.3.1.К.6.	1.3.1.К.10	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бюджетном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.9.	Предоставлен отчёт о достижении значимых результатов использования Субсидии за 4 квартал 2024 года	-	14.01.2025	1.3.1.К.7.	1.3.1.К.11	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.3.1.К.10.	Предоставлен отчёт о расходах за 4 квартал 2024 года	-	10.01.2025	1.3.1.К.8.	1.3.1.К.12	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.3.1.К.11.	Предоставлен отчёт о достижении значимых результатов использования Субсидии за 2024 года (годовой)	-	21.01.2025	1.3.1.К.10	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.3.1.К.12.	Предоставлен отчёт о расходах за 2024 год (годовой)	-	21.01.2025	1.3.1.К.11	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.4.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по развитию центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа «Внутриплощадочные сети электроснабжения СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» ТЕР «Амурская» в 2024 году реализации	-	27.12.2026	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	337586,67	-	-
1.4.1.	Мероприятие (результат)	-	27.12.2024	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела	X	X	X	99000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа «Внутриплощадочные сети электроснабжения СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» ТОР «Амурская» в 2024 году реализации					инвестиционной политики минЭР и ВС						
1.4.1.К.1.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии за 1 квартал 2024 года	-	05.04.2024	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.4.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.4.1.К.2.	Предоставлен отчёт о расходах за 1 квартал 2024 года	-	03.04.2024	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.4.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.4.1.К.3.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии за 2 квартал 2024 года	-	05.07.2024	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.5.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.4.1.К.4.	Предоставлен отчёт о расходах за 2 квартал 2024 года	-	03.07.2024	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.6.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.4.1.К.5.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования	-	07.10.2024	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.7.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Субсидии за 3 квартал 2024 года					политики минЭР и ВС						
1.4.1.К.6.	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 года	-	03.10.2024	1.4.1.К.4.	1.4.1.К.8.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.4.1.К.7.	Предоставлен отчёт о достижениях значимых результатов использования Субсидии за 4 квартал 2024 года	-	14.01.2025	1.4.1.К.5.	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.4.1.К.8.	Предоставлен отчёт о расходах за 4 квартал 2024 года	-	10.01.2025	1.4.1.К.6.	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.5.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа «Автомобильные дороги СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» ТОР «Амурская» в 2024 году реализации	-	27.12.2026	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	715586,67	-	-
1.5.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих	-	27.12.2024	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	231000,00	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.К.7.	Предоставлен отчёт о достижении значимых результатов использования Субсидии за 4 квартал 2024 года	-	14.01.2025	1.5.1.К.5.	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.5.1.К.8.	Предоставлен отчёт о расходах за 4 квартал 2024 года	-	10.01.2025	1.5.1.К.9.	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.6.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа «Ливневая канализация СМР, этап развития площадки «Ровное» в 2024 году реализации	-	6	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	475626,67	-	-
1.6.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа «Ливневая канализация СМР, этап развития площадки «Ровное»	-	27.12.2024	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	156000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ТОР «Амурская» в 2024 году реализации											
1.6.1.К.1.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии за 1 квартал 2024 года	-	05.04.2024	1.6.1.К.1.	1.6.1.К.4.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.6.1.К.2.	Предоставлен отчёт о расходах за 1 квартал 2024 года	-	03.04.2024	1.6.1.К.1.	1.6.1.К.4.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.6.1.К.3.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии за 2 квартал 2024 года	-	05.07.2024	1.6.1.К.1.	1.6.1.К.5.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.6.1.К.4.	Предоставлен отчёт о расходах за 2 квартал 2024 года	-	03.07.2024	1.6.1.К.2.	1.6.1.К.6.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.6.1.К.5.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии за 3 квартал 2024 года	-	07.10.2024	1.6.1.К.3.	1.6.1.К.7.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.6.1.К.6.	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 года	-	03.10.2024	1.6.1.К.4.	1.6.1.К.8.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.6.1.К.7.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии за 4 квартал 2024 года	-	14.01.2025	1.6.1.К.5.	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.К.8.	Предоставлен отчет о расходах за 4 квартал 2024 года	-	10.01.2025	1.6.1.К.9.	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.7.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа «Водоотведение (с учетом очистных сооружений) СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» TOR «Амурская» в 2024 году реализации	-	27.12.2025	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	504000,00	-	-
1.7.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа «Водоотведение (с учетом очистных сооружений) СМР, 1 этап развития площадки «Ровное» TOR «Амурская» в 2024 году реализации	-	27.12.2024	-	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	168000,00	-	-
1.7.1.К.1.	Предоставлен отчет о достижении значений результатов	-	05.04.2024	1.7.1.К.1.	1.7.1.К.4.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	использования Субсидии за 1 квартал 2024 года					инвестиционной политики минЭР и ВС						
1.7.1.К.2.	Предоставлен отчёт о расходах за 1 квартал 2024 года	-	03.04.2024	1.7.1.К.1.	1.7.1.К.4.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.7.1.К.3.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии за 2 квартал 2024 года	-	05.07.2024	1.7.1.К.1.	1.7.1.К.5.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.7.1.К.4.	Предоставлен отчёт о расходах за 2 квартал 2024 года	-	03.07.2024	1.7.1.К.2.	1.7.1.К.6.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.7.1.К.5.	Предоставлен отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии за 3 квартал 2024 года	-	07.10.2024	1.7.1.К.3.	1.7.1.К.7.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.7.1.К.6.	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 года	-	03.10.2024	1.7.1.К.4.	1.7.1.К.8.	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.7.1.К.7.	Предоставлен отчёт о достижении значений использования Субсидии за 4 квартал 2024 года	-	14.01.2025	1.7.1.К.5.	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе
1.7.1.К.8.	Предоставлен отчёт о расходах за 4 квартал 2024 года	-	10.01.2025	1.7.1.К.9.	-	Сторожук Н.Н. – начальник отдела инвестиционной политики минЭР и ВС	X	X	X	X	Отчёт	На бумажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства (приобретены объекты недвижимого имущества)»	-	27.12.2025	-	-	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	-	-
1.8.1.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства (приобретены объекты недвижимого имущества)»	-	27.12.2024	-	-	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	-	-
1.8.1.К.1.	Доведение лимитов до учреждений, в части мероприятия: «Реконструкция, модернизация объектов теплоснабжения г. Тынла с замещением природным газом иных видов топлива (разработка ПСД)»	-	19.01.2024	1.8.1.К.1.	1.8.1.К.4.	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Заключение экспертизы	На бумажном носителе
1.8.1.К.2.	Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации, в части мероприятия: «Реконструкция, модернизация объектов теплоснабжения г. Тынла с замещением природным газом иных видов топлива (разработка ПСД)»	-	29.03.2024	-	-	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации	На бумажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8.1.К.3.	Проведение конкурса, в части мероприятия: «Реконструкция, модернизация объектов теплоснабжения г. Тында с замещением природным газом иных видов топлива (разработка ПСД)»	-	06.05.2024	-	-	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.8.1.К.4.	Предоставлен отчёт о расходах за 2024 год (годовой)	-	21.01.2025	-	-	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.8.1.К.5.	Обеспечение мониторинга графиков реализации проектов в части «Создание Креативного кластера в г. Благовещенск»	-	27.12.2024	-	-	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капиталовыми вложениями минстроа АО	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.8.1.К.6.	Обеспечение мониторинга графиков реализации проектов в части «Большой городской центр «Трибуна Холл» г. Благовещенск, Амурская область (Строительство: 2 этап – 2 пусковой комплекс)»	-	27.12.2024	-	-	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капиталовыми вложениями минстроа АО	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе