



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 9 – ГП от 13.06.2024

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
управления ветеринарии
Амурской области
от 05.02.2024 № 1-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 05.06.2024 № 434 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Улучшение материально-технической базы ветеринарной лаборатории», утвержденный приказом управления ветеринарии Амурской области от 05.02.2024 № 1-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
начальника управления

А.Н. Нижник



УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии
Амурской области
от 13.06.2024 № 9-ГП

ПАСПОРТ
Проекта Амурской области
«Улучшение материально-технической базы ветеринарной лаборатории»

Краткое наименование проекта	Ликвидация бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям)	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2024
Куратор проекта	Турков О.А.	Заместитель Председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Самохвалов С.В.	Начальник управления ветеринарии		
Администратор проекта	Соловей И.В.	Заместитель начальника управления – начальник отдела по организации противоэпизоотических мероприятий		
Связь с государственными программами	Государственная программа	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»		

2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак возрастания / убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Наименование задачи (отсутствует)																			
1.	Совершенствование лабораторно – диагностической сети путем приобретения современного лабораторного оборудования	ГП	Ед.	0	2022	2	0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	нет	-		
2.	Устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт	ГП	Ед.	0	2022	3	0	0	0	0	0	0	нет	нет	нет	нет	-		

2.1. Прокси-показатели проекта Амурской области в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноя.			
Наименование задачи (отсутствует)																	
1.	Совершенствование лабораторно – диагностической сети путем приобретения современного лабораторного оборудования	Нарастающим итогом	штук	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2
2.	Устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт	Нарастающим итогом	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3

4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	знач	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Наименование задачи (отсутствует)																		
1.	Приобретено расходных материалов и оборудования	штук	-	20 22	2	-	-	-	-	-	-	Приобретение современного лабораторного оборудования	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Совершенствование лабораторно-диагностической сети путем приобретения современного лабораторного оборудования			
2.	Проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	ед	-	20 22	3	-	-	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт			

2.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.м.	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		22000,00	22000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22000,00
В том числе региональный бюджет		22000,00	22000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22000,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

•

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Улучшение материально – технической базы ветеринарной лаборатории»

Дополнительные и обосновывающие материалы (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Улучшение материально – технической базы ветеринарной лаборатории»

План реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКБ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Наименование задачи (отсутствует)											
I.1.	Мероприятие (результат) «Приобретено расходных материалов и оборудования»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловей И.В. Заместитель начальника управления – начальник отдела по организации противозооотических мероприятий	X	X	X	12000,00	Счет фактура (УПД) Лабораторное оборудование приобретено. Повышена эффективность лабораторного контроля безопасности объектов ветеринарного надзора.	-
I.1.1.	Мероприятие (результат) «Приобретено расходных материалов и оборудования» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловей И.В. Заместитель начальника управления – начальник отдела по организации противозооотических мероприятий	X	X	X	12000,00	Счет фактура (УПД) Лабораторное оборудование приобретено. Повышена эффективность лабораторного контроля безопасности объектов ветеринарного надзора.	АЦК планирование
I.1.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении	31.03.2024		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	I.1.1.К.2	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	АЦК планирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	субсидии юридическому (физическому) лицу, соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»			точками отсутствует		ветеринарии Амурской области							
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.06.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3	Дядичкина А.В.- начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Контракт на поставку лабораторного оборудования		
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленного лабораторного оборудования»	X	23.08.2024	1.1.1.К.2	1.1.1.К.4.	Соловей И.В. Заместитель начальника управления – начальник отдела по организации противозооэпизоотических мероприятий	X	X	X	X	Документ о приеме товара (УПД)	ЕИС	
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата за поставленное оборудование по государственному (муниципальному) контракту»	X	30.09.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Дядичкина А.В.- начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Документ подтверждающий факт оплаты	ЕИС	
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении	X	15.10.2024	1.1.1.К.4.	1.1.1.К.6.	Дядичкина А.В.- начальник отдела бюджетного учета,	X	X	X	X	Отчет		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на приобретение лабораторного оборудования»					контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области						
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Оборудование установлено, пуско-наладочные работы проведены»	X	31.12.2024	1.1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловей И.В. Заместитель начальника управления – начальник отдела по организационно-противоэпизоотическим мероприятиям	X	X	X		Акт ввода в эксплуатацию	
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества»	01.06.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловей И.В. Заместитель начальника управления – начальник отдела по организационно-противоэпизоотическим мероприятиям	X	X	X	10000,00	Счет фактура (УПД) Капитальный ремонт проведен. В связи с физическим или моральным износом и разрушением всех конструктивных, санитарно-технических систем, инженерных устройств и оборудования восстановлены их эксплуатационные характеристики.	
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества» в 2024 году реализации	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловей И.В. Заместитель начальника управления – начальник отдела по организационно-противоэпизоотическим мероприятиям	X	X	X	10000,00	Счет фактура (УПД) Капитальный ремонт проведен. В связи с физическим или моральным износом и разрушением всех конструктивных, санитарно-технических систем, инженерных устройств и оборудования восстановлены их эксплуатационные характеристики.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»		30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	АЦК планирование
1.2.1.К.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»		31.08.2024	1.2.1.К.1	1.2.1.К.3	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	План график закупок	БИС
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»		30.09.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Контракты на проведение капитального ремонта недвижимого имущества	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Капитальный ремонт проведен»	30.11.2024	30.11.2024	1.2.1.К.3	1.2.1.К.5.	Соловей И.В. Заместитель начальника управления – начальник отдела по организации противозооотических мероприятий	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата за капитальный ремонт по государственному (муниципальному) контракту»	15.12.2024	15.12.2024	1.2.1.К.4.	1.2.1.К.6.	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Документ подтверждающий факт оплаты	ЕИС
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества»	25.12.2024	25.12.2024	1.2.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Отчет	