



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-400

От « 18 » 07 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

16.07.2024 № 38

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения
Амурской области
от 10.11.2023 № 6

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 09.07.2024 № 543 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Укрепление материально-технической базы учреждений» государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 6 (в редакции приказа министерства здравоохранения Амурской области от 21.05.2024 № 31), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amr.gov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения области – Н.Н. Газданову.

Заместитель председателя
Правительства области – министр
здравоохранения области

С.Н. Леонтьева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CDA7632533B8026D48DD6226CD86CF4E

Владелец Леонтьева Светлана Николаевна

Действителен с 18.06.2024 по 11.09.2025

П А С П О Р Т
 Проект Амурской области
 Укрепление материально-технической базы учреждений

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Укрепление материально-технической базы учреждений	Срок реализации проекта	I 01.01.2014-31.12.2023		II 01.01.2024-31.12.2030	
Куратор проекта	Леонтьева Светлана Николаевна	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области				
Руководитель проекта	Газданова Наталья Николаевна	Заместитель министра здравоохранения Амурской области				
Администратор проекта	Ольховик Елена Григорьевна	Начальник отдела планирования, учета и отчетности министерства здравоохранения Амурской области				
Целевые группы						
Связь с государственными программами Росейской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Амурской области			

программы)

1.1	Государственная программа Российской Федерации	
-----	--	--

2. Показатели проекта

№	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак «Участие муниципального образования»	Нормативный акт	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1	Доля знаний медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта	П	ПРОЦ	0.33	2022	0.33								13	Нет

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов (составляющих) программы вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Бюджетное задание		Значение мероприятий (результата) по годам										Тип мероприятия (результата)	Уровень исполнения (результата)	Принимает ли участие муниципальное образование	Связь с подзаказными фронтами
				зачислено	пог	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1	Проведение капитальных ремонтных работ муниципальных образований	"Развитие здравоохранения Мурманской области" "Улучшение материально-технической базы учреждений"	ЕД	2	2022	4,00000	1,00000							Осуществление услуг (выполнение работ)	П	Нет	Доля затрат муниципалитета организации, выполняемых в проведении капитального ремонта		
1.2	Приобретение оборудования и материалов для учреждений, оказания медицинских услуг населению муниципальных образований	"Развитие здравоохранения Мурманской области" "Улучшение материально-технической базы учреждений"	ЕД	0	2022	1,00000	1,00000							Приобретение товаров, работ, услуг	П	Нет	Доля затрат муниципалитета организации, выполняемых в проведении капитального ремонта		
1.3	Оснащение (реконструкция и (или) модернизация) муниципальных образований региональные медицинские учреждения, входящие в состав структуры подрайонных, окружных медицинских центров по исполнению поручения в соответствии с межбюджетными трансфертами, выделяемыми на осуществление мероприятий муниципальной программы	"Развитие здравоохранения Мурманской области" "Улучшение материально-технической базы учреждений"	ЕД	0	2022	2,00000	1,00000							Приобретение товаров, работ, услуг	П	Нет	Доля затрат муниципалитета организации, выполняемых в проведении капитального ремонта		
1.4	Платежи в пользу субъектов муниципальных образований, осуществляющих деятельность по исполнению работ по ремонту фасадов административных зданий, находящихся в федеральной собственности	"Развитие здравоохранения Мурманской области" "Улучшение материально-технической базы учреждений"	ЕД	0	2022	1,00000								Приобретение товаров, работ, услуг	П	Нет	Доля затрат муниципалитета организации, выполняемых в проведении капитального ремонта		

6. Поместный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения обязательств ИТОГОМ (тыс. руб.)												Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1	Для зданий лечебных организаций, подлежащих в проведении капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 822,6
1.1	Проведены капитальные работы зданий медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 705,7
1.2	Приобретены автомобили в медицинские учреждения; оснащение медицинским оборудованием медицинских учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 033,0
1.3	Оснащены (дооснащены и (или) пероснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и подростков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 898,4
1.4	Транты в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, на выполнение работ по ремонту фасадов административных зданий, находящихся в федеральной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 459,6
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 459,6

7. Дополнительная информация

--

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		5	Взаимосвязь		7	8	Масштаб объекта		11	12	Информационная система
		начало	окончание		предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта <i>Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций</i>												
1.1		01.01.2024	31.12.2024			Гадимова Наталья Николаевна	X	X	X				Отчет Выполнили мероприятия по проведению капитального ремонта зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта. Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ АО "Бурейская районная больница"; Капитальный ремонт ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница"; Проектирование и капитальный ремонт корпуса терапевтического и протейсис к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорообъеметром ГАУЗ АО "Гайболовский районный
1.1	<i>Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций в 2024 году</i>	01.01.2024	31.12.2024			Гадимова Наталья Николаевна	X	X	X				Отчет Выполнили мероприятия по проведению капитального ремонта зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта. Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ АО "Бурейская районная больница"; Капитальный ремонт ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница"; Проектирование и капитальный ремонт корпуса терапевтического и протейсис к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорообъеметром
1.1.К.1	Заключен контракт на выполнение капитального ремонта поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская больница»		19.08.2024	X	X	Тулская Ольга Владимировна ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач	X	X	X	X	X		Контракт на выполнение работ
1.1.К.2	Промежуточный отчет о проделанной работе		05.10.2024	X	X	Тулская Ольга Владимировна ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач	X	X	X	X	X		Информация о проделанной работе

1.1.К.3	Промежуточный отчет о проделанной работе		05.11.2024	X	X	X	X	X	Тулеская Ольга Владимировна ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	
1.1.К.4	Проведение отрывательно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская больница»		10.12.2024	X	X	X	X	X	Тулеская Ольга Владимировна ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач	X	X	X	X		
1.1.К.5	Выполнен капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская больница»		15.12.2024	X	X	X	X	X	Тулеская Ольга Владимировна ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач	X	X	X	X	Акт о приемке выполненных работ	
1.1.К.6	Произведена оплата за выполнение работ, услуг		30.12.2024	X	X	X	X	X	Тарасюк Евгений Сергеевич ГБУЗ АО «АОКБ» гл. врач	X	X	X	X	Произведена оплата за выполненные работы	
1.1.К.7	Проведены конкурсные процедуры по заключению контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ АО «АОКБ»		30.03.2024	X	X	X	X	X	Тарасюк Евгений Сергеевич ГБУЗ АО «АОКБ» гл. врач	X	X	X	X	конкурсная документация	
1.1.К.8	Заключен контракт на проведение капитального ремонта		30.04.2024	X	X	X	X	X	Тарасюк Евгений Сергеевич ГБУЗ АО «АОКБ» гл. врач	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	
1.1.К.9	Промежуточный отчет о проделанной работе		05.10.2024	X	X	X	X	X	Тарасюк Евгений Сергеевич ГБУЗ АО «АОКБ» гл. врач	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	
1.1.К.10	Промежуточный отчет о проделанной работе		05.11.2024	X	X	X	X	X	Тарасюк Евгений Сергеевич ГБУЗ АО «АОКБ» гл. врач	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	
1.1.К.11	Проведены строительно-монтажные работы по объекту «Капитальный ре-монт ГБУЗ АО «АОКБ»		25.12.2024	X	X	X	X	X	Тарасюк Евгений Сергеевич ГБУЗ АО «АОКБ» гл. врач	X	X	X	X	Акт о приемке выполненных работ	

1.1.К.12	Выполнен капитальный ремонт ГАУЗ АО «АОКБ»	30.12.2024	X	X	X	Тараски Евгений Сергеевич ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач	X	X	X	X	Произведена оплата за выполненные работы	
1.1.К.13	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проектирование и капитальный ремонт корпуса терапевтического и пристройки к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорокабинетом ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница» 01.01.2024	30.08.2023	X	X	X	Шниваренко Константин Владимирович Директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Государственный контракт	
1.1.К.14	Капитальный ремонт корпуса терапевтического и пристройки к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорокабинетом ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница»	05.05.2024	X	X	X	Шниваренко Константин Владимирович Директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	
1.1.К.15	Промежуточный отчет о проделанной работе	05.10.2024	X	X	X	Шниваренко Константин Владимирович Директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	
1.1.К.16	Промежуточный отчет о проделанной работе	05.11.2024	X	X	X	Шниваренко Константин Владимирович Директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	
1.1.К.17	Выполнен капитальный ремонт корпуса терапевтического и пристройки к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорокабинетом ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница»	25.12.2024	X	X	X	Шниваренко Константин Владимирович Директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Акт о приеме выполненных работ (КС-2)	
1.1.К.18	Предоставление информации о реализации мероприятий отственному исполнителю государственной программы	25.12.2024	X	X	X	Шниваренко Константин Владимирович Директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	

1.1.К.19	Проведены конкурсные процедуры по заключению контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ АО «Мизановская районная больница»	30.03.2024	X	X	X	X	X	Батня Д.А. ГБУЗ АО «Мизановская районная больница» н.о.гл. врача	X	X	X	Конкурсная Документация
1.1.К.20	Заключен контракт на проведение капитального ремонта	30.04.2024	X	X	X	X	Батня Д.А. ГБУЗ АО «Мизановская районная больница» н.о.гл. врача	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К.21	Промежуточный отчет о проделанной работе	05.10.2024	X	X	X	X	Батня Д.А. ГБУЗ АО «Мизановская районная больница» н.о.гл. врача	X	X	X	X	Информация о проделанной работе
1.1.К.22	Промежуточный отчет о проделанной работе	05.11.2024	X	X	X	X	Батня Д.А. ГБУЗ АО «Мизановская районная больница» н.о.гл. врач	X	X	X	X	Информация о проделанной работе
1.1.К.23	Проведены строительно-монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт ГБУЗ АО «Мизановская районная больница»	25.12.2024	X	X	X	X	Батня Д.А. ГБУЗ АО «Мизановская районная больница» н.о.гл. врача	X	X	X	X	Акт о приеме выполненных работ
1.1.К.24	Выполнен капитальный ремонт ГБУЗ АО «Мизановская районная больница»	30.12.2024	X	X	X	X	Батня Д.А. ГБУЗ АО «Мизановская районная больница» н.о.гл. врач	X	X	X	X	Производная оплата за выполненные работы
1.1.К.25	Проведены конкурсные процедуры по заключению контракта на выполнение работ на разработку ПСД	30.03.2024	X	X	X	X	Гумелева С.В. ГБУЗ АО «Селедзюнская районная больница» гл. врач	X	X	X	X	конкурсная документация
1.1.К.26	Заключен контракт на разработку ПСД	30.04.2024	X	X	X	X	Гумелева С.В. ГБУЗ АО «Селедзюнская районная больница» гл. врач	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К.27	Промежуточный отчет о проделанной работе	05.10.2024	X	X	X	X	Гумелева С.В. ГБУЗ АО «Селедзюнская районная больница» гл. врач	X	X	X	X	Информация о проделанной работе
1.1.К.28	Промежуточный отчет о проделанной работе	05.11.2024	X	X	X	X	Гумелева С.В. ГБУЗ АО «Селедзюнская районная больница» гл. врач	X	X	X	X	Информация о проделанной работе

1.1.К.29	Выполнены работы по разработке ПСД			30.12.2024	X	X	X	X	X	X	Гулалева С.В. ГБУЗ АО «Сельскохозяйственная районная больница» гл. врач	X	X	X	Акт о приеме выполненных работ	
1.1.К.30	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту 30.12.2024			30.12.2024	X	X	X	X	X	X	Гулалева С.В. ГБУЗ АО «Сельскохозяйственная районная больница» гл. врач	X	X	X	Проведена оплата за выполненные работы	
1.2	Приобретены автомобили в медицинские учреждения; оснащение медицинских учреждений медицинскими учреждениями	01.01.2024		31.12.2024				X	X	X	Годарова Наталья Николаевна	X	X	340 705,7	Отчет Улучшение материально-технической базы медицинских организаций области, подведомственных министерству здравоохранения области	
1.2	Приобретены автомобили в медицинские учреждения; оснащение медицинских учреждений медицинскими учреждениями в 2024 году	01.01.2024		31.12.2024				X	X	X	Годарова Наталья Николаевна	X	X	216 105,7	Отчет Улучшение материально-технической базы медицинских организаций области, подведомственных министерству здравоохранения области	X
1.2.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии				X						Ильин В.В. ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» и.о.гл.врача	X	X	X	Соглашение	
1.2.К.2	Отчет о расходовании субсидии			01.05.2024				X	X	X	Ильин В.В. ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» и.о.гл.врача	X	X	X	Отчет	
1.2.К.3	Отчет о расходовании субсидии			01.06.2024				X	X	X	Ильин В.В. ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» и.о.гл.врача	X	X	X	Отчет	
1.2.К.4	Отчет о расходовании субсидии			01.07.2024				X	X	X	Ильин В.В. ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» и.о.гл.врача	X	X	X	Отчет	
1.2.К.5	Отчет о расходовании субсидии			01.08.2024				X	X	X	Ильин В.В. ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» и.о.гл.врача	X	X	X	Отчет	

1.3.К.12	Перечислена субсидия по заявкам медицинской организации	31.12.2024	X	X	X	X	Смирная И.О. ГБУЗ АО «Бывановская районная больница»	X	X	X	X	Перечислена субсидия
1.4	Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, на выполнение работ по ремонту фасадов административных зданий, находящихся в федеральной собственности	01.01.2024 31.12.2024					Гарданова Наталья Николаевна	X	X	X	29 899,4	Отчет Получены гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, на выполнение работ по ремонту фасадов административных зданий, находящихся в федеральной собственности
1.4	Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, на выполнение работ по ремонту фасадов административных зданий, находящихся в федеральной собственности в 2024 году	01.01.2024 30.12.2024					Гарданова Наталья Николаевна	X	X	X	29 899,4	Отчет Получены гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, на выполнение работ по ремонту фасадов административных зданий, находящихся в федеральной собственности
1.4.К.1	Заключено соглашение на субсидии на основе инициативы некоммерческой организации, осуществляющей медицинскую деятельность и министерством здравоохранения области	01.06.2024	X				Староверова З.А.	X	X	X	X	Соглашение
1.4.К.2	Отчет о расходовании субсидии	01.10.2024	X				Староверова З.А.	X	X	X	X	Отчет
1.4.К.3	Отчет о расходовании субсидии	01.11.2024	X				Староверова З.А.	X	X	X	X	Отчет
1.4.К.4	Отчет о расходовании субсидии	01.12.2024	X				Староверова З.А.	X	X	X	X	Отчет
1.4.К.5	Отчет о расходовании субсидии	25.12.2024	X				Староверова З.А.	X	X	X	X	Отчет
1.4.К.6	Перечислена субсидия по заявке некоммерческой организации и, осуществляющей медицинскую деятельность	31.12.2024	X				Староверова З.А.	X	X	X	X	Перечислена субсидия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту проекта
Укрепление материально-технической базы учреждений

Мероприятия (результаты) проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>1 Не указано</i>										
1.1 Мероприятие (результат)										
Всего по субъекту Российской Федерации										