



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2017 года № 136 -п

г. Архангельск

**Об утверждении инвестиционной программы
ООО «КТС» в сфере теплоснабжения на 2017 – 2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «КТС» (ИНН 2914003625) по модернизации тепловых сетей и реконструкции котельных МО «Алексеевское» Красноборского района на 2017 – 2027 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра



А.В. Ерулик

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 30 ноября 2017 года № 136-п

Паспорт инвестиционной программа ООО «КТС» по модернизации тепловых сетей и реконструкции котельных МО «Алексеевское» Красноборского района на 2017 – 2027 годы

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «КТС» по модернизации тепловых сетей и реконструкции котельных МО «Алексеевское» Красноборского района на 2017 – 2027 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Красноборские тепловые сети» (ООО «КТС»)
Местонахождение регулируемой организации	Юридический и фактический адрес: 165430, Архангельская обл., с. Красноборск, ул. Победы, д. 30, каб.7
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 – 2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора Хухрин Олег Юрьевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8-921-479-85-33; e-mail: kra.invest@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Ерулик Александр Валерьевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30 ноября 2017 год
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГКУ АО «РЦЭ», тел. (8818) 49-41-49, e-mail: tsebina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО «Алексеевское»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165430, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 19
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава муниципального образования "Алексеевское" Козачек Олег Владимирович
Дата согласования инвестиционной программы	14 ноября 2017 год
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. (81840) 3-14-75, e-mail: moaleks29@yandex.ru

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО «КТС» по модернизации тепловых сетей и реконструкции котельных
МО «Алексеевское» Красноборского района на 2017 – 2027 годы**

Модернизация тепловых сетей котельной «Аэропорт» в с. Красноборск

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	23.08.2017	25.08.2017
2	Заключение договора на разработку ТЭО	28.08.2017	28.08.2017
3	Разработка и утверждение ТЭО	28.08.2017	01.09.2017
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.09.2017	01.09.2017
5	Разработка рабочего проекта	01.09.2017	06.09.2017
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	-	-
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	-	-
8	Получение разрешения на строительство	06.09.2017	06.09.2017
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.12.2017	06.12.2017
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.12.2017	06.12.2017
11	Поставка основного оборудования на объект	01.12.2017	10.12.2017
12	Подготовка площадки строительства	-	-
13	Строительство основных сооружений	-	-
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	-	-
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.12.2017	10.12.2017
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	01.12.2017	10.12.2017
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	-	-
18	Пуско-наладочные работы	10.12.2017	10.12.2017
19	Комплексное опробование оборудования	10.12.2017	10.12.2017
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	10.12.2017	10.12.2017

Реконструкция котельной «Аэропорт» в с. Красноборск

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	23.08.2017	25.08.2017
2	Заключение договора на разработку ТЭО	28.08.2017	28.08.2017
3	Разработка и утверждение ТЭО	30.08.2017	28.09.2017
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	02.10.2017	02.10.2017
5	Разработка рабочего проекта	01.09.2017	06.09.2017
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	-	-
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	-	-

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
8	Получение разрешения на реконструкцию	06.10.2017	10.10.2017
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.12.2017	06.12.2017
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.12.2017	06.12.2017
11	Поставка основного оборудования на объект	01.12.2017	10.12.2017
12	Подготовка площадки строительства	-	-
13	Строительство основных сооружений	-	-
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	-	-
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.12.2017	10.12.2017
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	01.12.2017	10.12.2017
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	-	-
18	Пуско-наладочные работы	10.12.2017	10.12.2017
19	Комплексное опробование оборудования	10.12.2017	10.12.2017
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	10.12.2017	10.12.2017

Модернизация тепловых сетей в с. Красноборск котельной «Квартальная»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	01.06.2018	10.06.2018
2	Заключение договора на разработку ТЭО	10.06.2018	10.06.2018
3	Разработка и утверждение ТЭО	10.06.2018	15.06.2018
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.06.2018	15.06.2018
5	Разработка рабочего проекта	15.06.2018	20.06.2018
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	-	-
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	-	-
8	Получение разрешения на строительство	20.06.2018	20.06.2018
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	21.06.2018	30.06.2018
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.07.2018	02.07.2018
11	Поставка основного оборудования на объект	02.07.2018	15.07.2018
12	Подготовка площадки строительства	-	-
13	Строительство основных сооружений	-	-
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	-	-
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.07.2018	30.08.2018
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	-	-
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	30.08.2018	30.08.2018
18	Пуско-наладочные работы	-	-
19	Комплексное опробование оборудования	31.08.2018	31.08.2018
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2018	01.09.2018

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4

**Модернизация тепловых сетей котельной «Центральная» в с. Красноборск,
ул. Красная, 31Г**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	01.06.2018	10.06.2018
2	Заключение договора на разработку ТЭО	10.06.2018	10.06.2018
3	Разработка и утверждение ТЭО	10.06.2018	15.06.2018
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.06.2018	15.06.2018
5	Разработка рабочего проекта	15.06.2018	20.06.2018
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	-	-
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	-	-
8	Получение разрешения на строительство	20.06.2018	20.06.2018
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	21.06.2018	30.06.2018
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.07.2018	02.07.2018
11	Поставка основного оборудования на объект	02.07.2018	15.07.2018
12	Подготовка площадки строительства	-	-
13	Строительство основных сооружений	-	-
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	-	-
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2019	15.07.2019
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	-	-
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	15.07.2019	15.07.2019
18	Пуско-наладочные работы	-	-
19	Комплексное опробование оборудования	16.07.2019	16.07.2019
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	17.07.2019	17.07.2019

**Модернизация тепловых сетей котельной «Центральная» в с. Красноборск,
ул. Красная, 31Г**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	01.06.2019	07.06.2019
2	Заключение договора на разработку ТЭО	07.06.2019	07.06.2019
3	Разработка и утверждение ТЭО	07.06.2019	10.06.2019
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	10.06.2019	10.06.2019
5	Разработка рабочего проекта	10.06.2019	20.06.2019
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	-	-
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	-	-
8	Получение разрешения на строительство	20.06.2019	20.06.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	21.06.2019	15.07.2019
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	16.07.2019	16.07.2019
11	Поставка основного оборудования на объект	16.07.2019	31.07.2019
12	Подготовка площадки строительства	-	-
13	Строительство основных сооружений	-	-
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	-	-
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.08.2019	25.08.2019
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	-	-
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	-	-
18	Пуско-наладочные работы	26.08.2019	26.08.2019
19	Комплексное опробование оборудования	27.08.2019	27.08.2019
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.08.2019	28.08.2019

Модернизация тепловой сети котельной «СХТ» в д.Фроловская, ул. Дружбы, 10

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	01.06.2021	05.06.2021
2	Заключение договора на разработку ТЭО	06.06.2021	06.06.2021
3	Разработка и утверждение ТЭО	06.06.2021	15.06.2021
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	16.06.2021	16.06.2021
5	Разработка рабочего проекта	17.06.2021	01.07.2021
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	-	-
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	-	-
8	Получение разрешения на строительство	02.07.2021	02.07.2021
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.07.2021	25.07.2021
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.07.2021	26.07.2021
11	Поставка основного оборудования на объект	26.07.2021	07.08.2021
12	Подготовка площадки строительства	-	-
13	Строительство основных сооружений	-	-
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	-	-
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	07.08.2021	25.08.2021
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	-	-
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	-	-
18	Пуско-наладочные работы	26.08.2021	26.08.2021
19	Комплексное опробование оборудования	27.08.2021	27.08.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.08.2021	28.08.2021

Модернизация тепловой сети котельной «СХТ» в д. Фроловская, ул. Дружбы, 10

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	01.06.2021	05.06.2021
2	Заключение договора на разработку ТЭО	06.06.2021	06.06.2021
3	Разработка и утверждение ТЭО	06.06.2021	15.06.2021
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	16.06.2021	16.06.2021
5	Разработка рабочего проекта	17.06.2021	01.07.2021
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	-	-
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	-	-
8	Получение разрешения на строительство	02.07.2021	02.07.2021
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.07.2021	25.07.2021
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.07.2021	26.07.2021
11	Поставка основного оборудования на объект	26.07.2021	07.08.2021
12	Подготовка площадки строительства	-	-
13	Строительство основных сооружений	-	-
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	-	-
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2022	30.06.2022
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	-	-
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	-	-
18	Пуско-наладочные работы	01.07.2022	01.07.2022
19	Комплексное опробование оборудования	02.07.2022	02.07.2022
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	03.07.2022	03.07.2022

Реконструкция котельной «СХТ» в д. Фроловская, ул. Дружбы, 10

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	01.06.2023	05.06.2023
2	Заключение договора на разработку ТЭО	06.06.2023	06.06.2023
3	Разработка и утверждение ТЭО	06.06.2023	20.06.2023
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.06.2023	21.06.2023
5	Разработка рабочего проекта	21.06.2023	15.07.2023
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	-	-
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	-	-

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
8	Получение разрешения на строительство	16.07.2023	16.07.2023
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	17.07.2023	10.08.2023
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	11.08.2023	11.08.2023
11	Поставка основного оборудования на объект	11.08.2023	20.08.2023
12	Подготовка площадки строительства	-	-
13	Строительство основных сооружений	-	-
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	-	-
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	20.08.2023	30.08.2023
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	31.08.2023	03.09.2023
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	04.09.2023	04.09.2023
18	Пуско-наладочные работы	05.09.2023	05.09.2023
19	Комплексное опробование оборудования	11.09.2023	11.09.2023
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	12.09.2023	12.09.2023