



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2017 года № 147 -п

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 ноября 2016 года № 126-п

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 ноября 2016 года № 126-п «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014 – 2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра



А.В. Ерулик

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 30 ноября 2017 года № 147-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
**которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 30 ноября 2016 года № 126-п «Об утверждении
корректировки инвестиционной программы ООО «ВЭК» в сфере
теплоснабжения на 2014 – 2024 годы»**

Приложение к постановлению министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 ноября 2016 года № 126-п «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:

**«Корректировка инвестиционной программы ООО «ВЭК»
в сфере теплоснабжения на 2014 – 2024 годы**

**I. Паспорт инвестиционной программы инвестиционной программы
ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014 – 2024 годы**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Вельская энергетическая компания" (ООО "ВЭК")
Местонахождение регулируемой организации	165150, г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 – 2024 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Онучина Жанна Владимировна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (962) 661-97-44, e-mail: marksa-26@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 49

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И. о. министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Ерулик Александр Валерьевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30 ноября 2017 год
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГКУ АО «РЦЭ», тел. (8818) 49-41-49, e-mail: tsebina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО "Вельское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165150, г. Вельск, ул. Советская, д. 33
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава МО "Вельское" Rogozin Игорь Александрович
Дата согласования инвестиционной программы	30 ноября 2017 год
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Зеновский М.Д., тел. (818-36) 6-14-84

II. Инвестиционная программа ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014 – 2024 годы

[illegible]

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014 – 2024 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2015 г.)	Плановые значения				
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации			
					2016	2017	2018	2019-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг у.т./Гкал	180,0	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5
2	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	5693,5	6625,8	6625,8	6625,8	6625,8	6625,8
		% от полезного отпуска тепловой энергии	22	28	28	28	28	28

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «ВЭК»

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности									
		количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км					количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час				
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение			
			2016	2017	2018	2019-2024		2016	2017	2018	2019-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Объекты теплоснабжения, эксплуатируемые ООО "ВЭК"	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0	0	0	0	0
1.1	Тепловые сети	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	-	-	-
1.2	Котельная РМЗ	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
1.3	Котельная РПБ	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

[illegible]

V. Финансовый план инвестиционной программы ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014 – 2024 годы

(тыс. руб., без НДС)

№ п/п	Показатель	Показатели инвестиционной программы на 2014-2024 годы (с учетом корректировки плановых значений)											Итого
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Источники возврата вложенных средств	5 193,00	4 889,00	4 322,00	1 926,26	5 740,63	2 620,44	2 191,97	1 391,43	1 391,43	1 391,43	1 391,25	32 448,84
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3 450,00	3 450,00	3 450,00	218,52	4 349,20	1 229,04	800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16 947,30
1.1.1	на капитальные вложения	3 450,00	3 450,00	3 450,00	218,52	2 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354,15
1.1.2	расходы на погашение и обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,57	1 229,04	800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,15
1.3	Амортизация	600,00	600,00	600,00	1 018,66	1 391,43	1 391,40	1 391,43	1 391,43	1 391,43	1 391,43	1 391,25	12 558,46
1.4	Расходы на уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам	1143,00	839,00	272,00	689,08	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,08
2	Источники финансирования	16 082,00	0,00	0,00	5 866,59	7 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 412,61
2.1	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Привлеченные средства	12 582,00	0,00	0,00	5 866,59	7 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,61
2.2.1	Займы организаций	12 582,00	0,00	0,00	5 866,59	7 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,61
2.3	Бюджетное финансирование	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2.4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Возврат привлеченных средств	5 193,00	4 889,00	4 322,00	1 926,26	5 740,63	2 620,44	2 191,97	1 391,43	1 391,43	1 391,43	1 391,25	32 448,84

VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014 – 2024 годы

1. Прокладка соединяющего трубопровода тепловой сети

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2014	01.02.2014
2	Заключение договора на разработку ТЭО	15.01.2014	01.02.2014
3	Разработка и утверждение ТЭО	01.02.2014	01.03.2014
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2014	05.03.2014
5	Разработка рабочего проекта	05.03.2014	03.04.2014
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	03.04.2014	20.04.2014
7	Получение разрешения на строительство	20.04.2014	01.05.2014
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.04.2014	20.04.2014
9	Поставка основного оборудования на объект	20.04.2014	01.06.2014
10	Подготовка площадки строительства	15.05.2014	01.06.2014
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2014	01.08.2014
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	01.08.2014	07.08.2014
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	07.08.2014	14.08.2014
14	Пуско-наладочные работы	14.08.2014	28.08.2014
15	Комплексное опробование оборудования	28.08.2014	31.08.2014
16	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	31.08.2014	15.09.2014

2. Увеличение мощности котельной РМЗ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2014	01.02.2014
2	Заключение договора на разработку ТЭО	15.01.2014	01.02.2014
3	Разработка и утверждение ТЭО	01.02.2014	01.03.2014
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2014	05.03.2014
5	Разработка рабочего проекта	05.03.2014	03.04.2014
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	03.04.2014	20.04.2014

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Получение разрешения на строительство	20.04.2014	01.05.2014
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.04.2014	20.04.2014
9	Поставка основного оборудования на объект	20.04.2014	01.06.2014
10	Подготовка площадки строительства	15.05.2014	01.06.2014
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2014	01.08.2014
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	01.08.2014	07.08.2014
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	07.08.2014	14.08.2014
14	Пуско-наладочные работы	14.08.2014	28.08.2014
15	Комплексное опробование оборудования	28.08.2014	31.08.2014
16	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	31.08.2014	15.09.2014

3. Реконструкция паропровода, соединяющего котельные РМЗ и РПБ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка рабочего проекта	01.09.2017	01.11.2017
2	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	07.01.2018	14.01.2018
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	14.03.2018	30.03.2018
4	Поставка основного оборудования на объект	01.04.2018	30.04.2018
5	Подготовка площадки строительства	01.05.2018	30.05.2018
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2018	30.06.2018
7	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	01.06.2018	30.07.2018
8	Пуско-наладочные работы	01.08.2018	10.08.2018
9	Комплексное опробование оборудования	15.08.2018	30.08.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	01.09.2018	15.09.2018