



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 сентября 2020 г. № 77 -п

г. Архангельск


**Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоресурс»
в сфере теплоснабжения на 2020 – 2030 годы, реализуемой на территории
Вельского муниципального района Архангельской области**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «Теплоресурс» (ИНН 2907016373) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2030 годы, реализуемую на территории Вельского муниципального района Архангельской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 8 сентября 2020 года № 47-п

Инвестиционная программа ООО «Теплоресурс» в сфере теплоснабжения
на 2020 – 2030 годы, реализуемая на территории Вельского муниципального
района Архангельской области

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «Теплоресурс» в сфере
теплоснабжения на 2020 – 2030 годы, реализуемой на территории Вельского
муниципального района Архангельской области

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоресурс» (ООО «Теплоресурс»)
Местонахождение регулируемой организации	165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Тракторная, д. 1 стр. 7
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 – 2030 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Агапитов Сергей Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	+7 (921) 473-38-35
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	08.09.2020
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГКУ АО «РЦЭ», тел. (8818) 49-41-49, e-mail: tsebina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Вельского муниципального района Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Советская, д. 52

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Вельского муниципального района Архангельской области Дорофеев Дмитрий Юрьевич
Дата согласования инвестиционной программы	31.08.2020
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	+7 818 366-02-07
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования инвестиционной программы органом регулирования тарифов	24.08.2020
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	Отдел регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области тел. (8182) 28-62-54

II. Инвестиционная программа ООО «Теплоресурс» в сфере теплоснабжения на 2020 – 2030 годы, реализуемая на территории Вельского муниципального района Архангельской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Объемные потребности (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение										
				Наименование показателя (количество, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия			Значение показателя после реализации мероприятия	Всего	Проектирование к 2020	в т.ч. по годам															
												2020	2021	2022	2023			2024	2025	2026	2027-2030						
ИТОГО по программе															33 646,0	0,0	7 648,0	11 088,0	6 660,0	3 815,0	2 700,0	835,0	900,0	0,0	33 646,0	0,0	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего по группе 1.															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Группа 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего по группе 2.															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставок энергии от разных источников															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей															1900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1			пос. Солгачинский, ул. Правобережная	протяженность в 2-тр./ диаметр	м	382	382	382	2024	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1900,0	0,0								
3.1.2			пос. Пасья, ул. Мира	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	230/100	230/100	230/100	2020	2020	0,0	1150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1150,0	0,0							
3.1.3			пос. Пасья, ул. Железнодорожная	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	400/100	400/100	400/100	2022	2022	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0							
3.1.4			пос. Пасья, ул. Железнодорожная к Даче	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	160/50	160/50	160/50	2021	2021	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0							
3.1.5			пос. Пасья, к.ул. Стахановская, 2 и Комсомольская, 5	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	180/50	180/50	180/50	2021	2021	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0							
3.1.6		Снижение износа и аварийности тепловой сети, повышения уровня надежности, энергоэффективности и	пос. Арзунский, от котельной до ул. Звездной	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	130/100; 220/75; 150/50;	130/100; 220/75; 150/50;	2200,0	2021	2021	0,0	0,0	2200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2200,0	0,0							
3.1.7	Модернизация (фасонотрубки)		пос. Долматово, ул. Строителей	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	242/80	242/80	1210,0	2022	2022	0,0	0,0	1210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1210,0	0,0							
3.1.8	тепловой сети		пос. Долматово, от Школьной котельной до Игериата	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	167/130	167/130	835,0	2025	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	835,0	0,0	0,0	835,0	0,0								
3.1.9	энергосбережение систем теплоснабжения		пос. Долматово, ул. Северная	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	346/130	346/130	1480,0	2020	2020	0,0	1480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1480,0	0,0							
3.1.10			пос. Долматово, от Дома культуры до столовой	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	180/100	180/100	900,0	2026	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0								
3.1.11			пос. Долматово, от центральной котельной до магазина "Саша"	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	209/100; 100/50	209/100; 100/50	2708,0	2021	2021	0,0	0,0	2708,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2708,0	0,0							
3.1.12			дер. Ефремовская, от котельной до ТК1	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	22/130	22/130	130,0	2021	2021	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0							
3.1.13			пос. Комсомольский, от центральной котельной до Дача	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	298/76	298/76	1192,0	2020	2020	0,0	1192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1192,0	0,0							
3.1.14			пос. Комсомольский, от больницы до ул. Новая	протяженность в 2-тр./ диаметр	м/мм	265/76	265/76	1060,0	2021	2021	0,0	0,0	1060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1060,0	0,0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место размещения объекта	Основные технико-экономические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных letech, тыс. руб. (без НДС)										в т.ч. за счет платы за подключение											
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Про-финансирование к 2020	в т.ч. по годам						Остаток финансирования										
												2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026	2027-2030							
3.1.15			пос. Комсомольский, от котельной до жилых домов ул. Комсомольская	м/мм	113/100; 61/76	113/100; 61/76	2023	2023	810,0	0,0	0,0	0,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,0	0,0									
3.1.16			дер. Мислицинка, от котельной до школы	м/мм	265/100	265/100	2020	2020	2251,0	0,0	0,0	0,0	2251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2251,0	0,0									
3.1.17			дер. Мезелинская, от дома № 72 до дома № 89	м/мм	127/100; 158/50	127/100; 158/50	2022	2022	1250,0	0,0	0,0	0,0	1250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1250,0	0,0									
3.1.18			дер. Малая Липовка, к дому № 80 по ул. Оландовская	м/мм	30/50	30/50	2021	2021	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0									
3.1.19			дер. Малая Липовка, от котельной до Д/сада	м/мм	180/50	180/50	2024	2024	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0									
3.1.20	Модернизация (реконструкция) тепловой сети	Снижение уровня износа и аварийности тепловой сети, повышение надежности, энергоэффективности и энергосбережения систем теплоснабжения	пос. Погосет, ул. Центральная	м/мм	230/100; 448/50	230/100; 448/50	2023	2023	3 005,0	0,0	0,0	0,0	3 005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 005,0	0,0									
3.1.21			пос. Тетре-Озера, по ул. 60 лет СССР до школы	м/мм	482/100	482/100	2022	2022	2 200,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	0,0									
3.1.22			с. Благовещенское, от котельной до ТК у школы	м/мм	50/150	50/150	2021	2021	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0									
3.1.23			с. Благовещенское, от школы до д/сада	м/мм	350/150	350/150	2020	2020	1 575,0	0,0	1 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 575,0	0,0									
3.1.24			с. Благовещенское, от школы до ул. Южная	м/мм	500/100	500/100	2021	2021	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0									
3.1.25			с. Благовещенское, от школы до администрации	м/мм	195/150	195/150	2021	2021	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													33 646,0	0,0	7 648,0	11 088,0	6 660,0	3 815,0	2 700,0	833,0	900,0	0,0	33 646,0	0,0				
Всего по группе 3.																												
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 5. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по группе 5.																												

VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
 ООО «Теплоресурс» в сфере теплоснабжения на 2020 – 2030 годы, реализуемой на
 территории Вельского муниципального района Архангельской области

3.1.1 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Солгинский,
 ул. Правобережная

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2024	02.03.2024
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2024	11.02.2024
3	Разработка ПСД	11.02.2024	12.03.2024
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	12.03.2024	11.04.2024
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.04.2024	01.05.2024
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2024	11.05.2024
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2024	10.06.2024
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2024	16.05.2024
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	20.06.2024	20.07.2024
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	30.07.2024	14.08.2024
11	Пуско-наладочные работы	14.08.2024	24.08.2024
12	Комплексное опробование оборудования	24.08.2024	23.09.2024
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.09.2024	23.10.2024

3.1.2 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Пасьва, ул. Мира

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.04.2020	01.05.2020
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.04.2020	11.04.2020
3	Разработка ПСД	11.04.2020	11.05.2020
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	11.05.2020	10.06.2020
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	31.05.2020	30.06.2020
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.06.2020	10.07.2020
7	Поставка основного оборудования на объект	10.07.2020	09.08.2020
8	Подготовка площадки строительства	30.06.2020	15.07.2020
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	19.08.2020	18.09.2020
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	28.09.2020	13.10.2020
11	Пуско-наладочные работы	13.10.2020	23.10.2020
12	Комплексное опробование оборудования	23.10.2020	22.11.2020
13	Ввод объекта в эксплуатацию	22.11.2020	22.12.2020

**3.1.3 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Пасьва,
ул. Железнодорожная**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2022	03.03.2022
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2022	11.02.2022
3	Разработка ПСД	11.02.2022	13.03.2022
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2022	12.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2022	02.05.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2022	12.05.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2022	11.06.2022
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2022	17.05.2022
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2022	21.07.2022
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2022	15.08.2022
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2022	25.08.2022
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2022	24.09.2022
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2022	24.10.2022

**3.1.4 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Пасьва,
ул. Железнодорожная к Д/саду**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2021	03.03.2021
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2021	11.02.2021
3	Разработка ПСД	11.02.2021	13.03.2021
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2021	12.04.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2021	02.05.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2021	12.05.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2021	11.06.2021
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2021	17.05.2021
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2021	21.07.2021
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2021	15.08.2021
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2021	25.08.2021
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2021	24.09.2021
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2021	24.10.2021

3.1.5 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Пасьева,
к ул. Стахановская, 2 и Комсомольская, 5

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2021	03.03.2021
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2021	11.02.2021
3	Разработка ПСД	11.02.2021	13.03.2021
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2021	12.04.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2021	02.05.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2021	12.05.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2021	11.06.2021
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2021	17.05.2021
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2021	21.07.2021
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2021	15.08.2021
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2021	25.08.2021
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2021	24.09.2021
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2021	24.10.2021

3.1.6 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Аргуновский, от котельной до ул.
Заозерской

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2021	03.03.2021
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2021	11.02.2021
3	Разработка ПСД	11.02.2021	13.03.2021
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2021	12.04.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2021	02.05.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2021	12.05.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2021	11.06.2021
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2021	17.05.2021
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2021	21.07.2021
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2021	15.08.2021
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2021	25.08.2021
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2021	24.09.2021
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2021	24.10.2021

3.1.7 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Долматово, ул. Строителей

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2022	03.03.2022
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2022	11.02.2022
3	Разработка ПСД	11.02.2022	13.03.2022
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2022	12.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2022	02.05.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2022	12.05.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2022	11.06.2022
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2022	17.05.2022
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2022	21.07.2022
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2022	15.08.2022
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2022	25.08.2022
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2022	24.09.2022
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2022	24.10.2022

3.1.8 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Долматово, от Школьной котельной до Интерната

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2025	03.03.2025
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2025	11.02.2025
3	Разработка ПСД	11.02.2025	13.03.2025
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2025	12.04.2025
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2025	02.05.2025
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2025	12.05.2025
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2025	11.06.2025
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2025	17.05.2025
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2025	21.07.2025
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2025	15.08.2025
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2025	25.08.2025
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2025	24.09.2025
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2025	24.10.2025

3.1.9 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Долматово, ул. Северная

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.04.2020	01.05.2020
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.04.2020	11.04.2020
3	Разработка ПСД	11.04.2020	11.05.2020
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	11.05.2020	10.06.2020
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	31.05.2020	30.06.2020
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.06.2020	10.07.2020
7	Поставка основного оборудования на объект	10.07.2020	09.08.2020
8	Подготовка площадки строительства	30.06.2020	15.07.2020
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	19.08.2020	18.09.2020
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	28.09.2020	13.10.2020
11	Пуско-наладочные работы	13.10.2020	23.10.2020
12	Комплексное опробование оборудования	23.10.2020	22.11.2020
13	Ввод объекта в эксплуатацию	22.11.2020	22.12.2020

3.1.10 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Долматово, от Дома культуры до столовой

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2026	03.03.2026
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2026	11.02.2026
3	Разработка ПСД	11.02.2026	13.03.2026
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2026	12.04.2026
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2026	02.05.2026
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2026	12.05.2026
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2026	11.06.2026
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2026	17.05.2026
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2026	21.07.2026
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2026	15.08.2026
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2026	25.08.2026
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2026	24.09.2026
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2026	24.10.2026

3.1.11 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Долматово, от центральной котельной до магазина "Саша"

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2021	03.03.2021
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2021	11.02.2021
3	Разработка ПСД	11.02.2021	13.03.2021
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2021	12.04.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2021	02.05.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2021	12.05.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2021	11.06.2021
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2021	17.05.2021
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2021	21.07.2021
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2021	15.08.2021
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2021	25.08.2021
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2021	24.09.2021
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2021	24.10.2021

3.1.12 Модернизация (реконструкция) тепловой сети дер. Ефремковская, от котельной до ТК1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2021	03.03.2021
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2021	11.02.2021
3	Разработка ПСД	11.02.2021	13.03.2021
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2021	12.04.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2021	02.05.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2021	12.05.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2021	11.06.2021
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2021	17.05.2021
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2021	21.07.2021
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2021	15.08.2021
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2021	25.08.2021
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2021	24.09.2021
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2021	24.10.2021

3.1.13 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Комсомольский,
от центральной котельной до Д/сада

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.04.2020	01.05.2020
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.04.2020	11.04.2020
3	Разработка ПСД	11.04.2020	11.05.2020
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	11.05.2020	10.06.2020
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	31.05.2020	30.06.2020
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.06.2020	10.07.2020
7	Поставка основного оборудования на объект	10.07.2020	09.08.2020
8	Подготовка площадки строительства	30.06.2020	15.07.2020
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	19.08.2020	18.09.2020
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	28.09.2020	13.10.2020
11	Пуско-наладочные работы	13.10.2020	23.10.2020
12	Комплексное опробование оборудования	23.10.2020	22.11.2020
13	Ввод объекта в эксплуатацию	22.11.2020	22.12.2020

3.1.14 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Комсомольский,
от больницы до ул. Новая

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2021	03.03.2021
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2021	11.02.2021
3	Разработка ПСД	11.02.2021	13.03.2021
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2021	12.04.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2021	02.05.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2021	12.05.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2021	11.06.2021
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2021	17.05.2021
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2021	21.07.2021
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2021	15.08.2021
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2021	25.08.2021
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2021	24.09.2021
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2021	24.10.2021

3.1.15 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Комсомольский,
от котельной до жилых домов ул. Комсомольская

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2023	03.03.2023
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2023	11.02.2023
3	Разработка ПСД	11.02.2023	13.03.2023
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2023	12.04.2023
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2023	02.05.2023
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2023	12.05.2023
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2023	11.06.2023
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2023	17.05.2023
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2023	21.07.2023
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2023	15.08.2023
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2023	25.08.2023
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2023	24.09.2023
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2023	24.10.2023

3.1.16 Модернизация (реконструкция) тепловой сети дер. Мелединская, от котельной до
ШКОЛЫ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.04.2020	01.05.2020
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.04.2020	11.04.2020
3	Разработка ПСД	11.04.2020	11.05.2020
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	11.05.2020	10.06.2020
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	31.05.2020	30.06.2020
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.06.2020	10.07.2020
7	Поставка основного оборудования на объект	10.07.2020	09.08.2020
8	Подготовка площадки строительства	30.06.2020	15.07.2020
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	19.08.2020	18.09.2020
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	28.09.2020	13.10.2020
11	Пуско-наладочные работы	13.10.2020	23.10.2020
12	Комплексное опробование оборудования	23.10.2020	22.11.2020
13	Ввод объекта в эксплуатацию	22.11.2020	22.12.2020

3.1.17 Модернизация (реконструкция) тепловой сети дер. Мелединская, от дома № 72 до дома № 89

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2022	03.03.2022
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2022	11.02.2022
3	Разработка ПСД	11.02.2022	13.03.2022
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2022	12.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2022	02.05.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2022	12.05.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2022	11.06.2022
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2022	17.05.2022
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2022	21.07.2022
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2022	15.08.2022
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2022	25.08.2022
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2022	24.09.2022
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2022	24.10.2022

3.1.18 Модернизация (реконструкция) тепловой сети дер. Малая Липовка, к дому № 80 по ул. Одинцовская

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2021	03.03.2021
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2021	11.02.2021
3	Разработка ПСД	11.02.2021	13.03.2021
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2021	12.04.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2021	02.05.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2021	12.05.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2021	11.06.2021
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2021	17.05.2021
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2021	21.07.2021
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2021	15.08.2021
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2021	25.08.2021
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2021	24.09.2021
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2021	24.10.2021

3.1.19 Модернизация (реконструкция) тепловой сети дер. Малая Липовка,
от котельной до Д/сада

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2024	02.03.2024
2	Заклучение договора на разработку ПСД	01.02.2024	11.02.2024
3	Разработка ПСД	11.02.2024	12.03.2024
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	12.03.2024	11.04.2024
5	Проведение аукциона, заклучение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.04.2024	01.05.2024
6	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2024	11.05.2024
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2024	10.06.2024
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2024	16.05.2024
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	20.06.2024	20.07.2024
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	30.07.2024	14.08.2024
11	Пуско-наладочные работы	14.08.2024	24.08.2024
12	Комплексное опробование оборудования	24.08.2024	23.09.2024
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.09.2024	23.10.2024

3.1.20 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Погост, ул. Центральная

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2023	03.03.2023
2	Заклучение договора на разработку ПСД	01.02.2023	11.02.2023
3	Разработка ПСД	11.02.2023	13.03.2023
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2023	12.04.2023
5	Проведение аукциона, заклучение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2023	02.05.2023
6	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2023	12.05.2023
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2023	11.06.2023
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2023	17.05.2023
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2023	21.07.2023
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2023	15.08.2023
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2023	25.08.2023
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2023	24.09.2023
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2023	24.10.2023

3.1.21 Модернизация (реконструкция) тепловой сети пос. Тегро-Озеро, по ул. 60 лет СССР ДО ШКОЛЫ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2022	03.03.2022
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2022	11.02.2022
3	Разработка ПСД	11.02.2022	13.03.2022
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2022	12.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2022	02.05.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2022	12.05.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2022	11.06.2022
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2022	17.05.2022
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2022	21.07.2022
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2022	15.08.2022
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2022	25.08.2022
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2022	24.09.2022
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2022	24.10.2022

3.1.22 Модернизация (реконструкция) тепловой сети с. Благовещенское, от котельной до ТК у школы

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2021	03.03.2021
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2021	11.02.2021
3	Разработка ПСД	11.02.2021	13.03.2021
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2021	12.04.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2021	02.05.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2021	12.05.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2021	11.06.2021
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2021	17.05.2021
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2021	21.07.2021
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2021	15.08.2021
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2021	25.08.2021
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2021	24.09.2021
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2021	24.10.2021

3.1.23 Модернизация (реконструкция) тепловой сети с. Благовещенское,
от школы до д/сада

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.04.2020	01.05.2020
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.04.2020	11.04.2020
3	Разработка ПСД	11.04.2020	11.05.2020
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	11.05.2020	10.06.2020
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	31.05.2020	30.06.2020
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.06.2020	10.07.2020
7	Поставка основного оборудования на объект	10.07.2020	09.08.2020
8	Подготовка площадки строительства	30.06.2020	15.07.2020
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	19.08.2020	18.09.2020
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	28.09.2020	13.10.2020
11	Пуско-наладочные работы	13.10.2020	23.10.2020
12	Комплексное опробование оборудования	23.10.2020	22.11.2020
13	Ввод объекта в эксплуатацию	22.11.2020	22.12.2020

3.1.24 Модернизация (реконструкция) тепловой сети с. Благовещенское, от школы
до ул. Южная

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2021	03.03.2021
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2021	11.02.2021
3	Разработка ПСД	11.02.2021	13.03.2021
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2021	12.04.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2021	02.05.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2021	12.05.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2021	11.06.2021
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2021	17.05.2021
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2021	21.07.2021
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2021	15.08.2021
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2021	25.08.2021
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2021	24.09.2021
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2021	24.10.2021

3.1.25 Модернизация (реконструкция) тепловой сети с. Благовещенское,
от школы до администрации

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2021	03.03.2021
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.02.2021	11.02.2021
3	Разработка ПСД	11.02.2021	13.03.2021
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	13.03.2021	12.04.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.04.2021	02.05.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.05.2021	12.05.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	12.05.2021	11.06.2021
8	Подготовка площадки строительства	02.05.2021	17.05.2021
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	21.06.2021	21.07.2021
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	31.07.2021	15.08.2021
11	Пуско-наладочные работы	15.08.2021	25.08.2021
12	Комплексное опробование оборудования	25.08.2021	24.09.2021
13	Ввод объекта в эксплуатацию	24.09.2021	24.10.2021