



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2021 г. № 210-п

г. Архангельск


**О внесении изменений в корректировку инвестиционной программы
ООО «Архбиоэнерго» на территории сельского поселения
«Катунинское» Приморского муниципального района
Архангельской области в сфере теплоснабжения на 2011 – 2025 годы**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в корректировку инвестиционной программы ООО «Архбиоэнерго» на территории сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области в сфере теплоснабжения на 2011 – 2025 годы, утвержденную постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 225-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 19 ноября 2021 года № 210-п

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в корректировку инвестиционной программы
ООО «Архбиоэнерго» на территории сельского поселения
«Катунинское» Приморского муниципального района
Архангельской области в сфере теплоснабжения на 2011 – 2025 годы**

Разделы I – VI изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт корректировки инвестиционной программы
ООО «Архбиоэнерго» на территории сельского поселения «Катунинское»
Приморского муниципального района Архангельской области в сфере
теплоснабжения на 2011 – 2025 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Архбиоэнерго» (ООО «Архбиоэнерго»)
Местонахождение регулируемой организации	163025, г. Архангельск, ул. Постышева, д. 26
Сроки реализации инвестиционной программы	2011 – 2025 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Инженер-энергетик Мухамедзянов Дмитрий Ильгизарович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (8182) 63-43-58, e-mail: mdi-29@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего корректировку инвестиционной программы	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего корректировку инвестиционной программы	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49

Должностное лицо, утвердившее корректировку инвестиционной программы	Исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Андрей Петрович Поташев
Дата утверждения корректировки инвестиционной программы	30.11.2015
Должностное лицо, утвердившее внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Николаевич Поташев
Дата внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	19.11.2021
Контактная информация лица, ответственного за утверждение корректировки инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", Тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: fomina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Администрация сельского поселения "Катунинское" Приморского муниципального района Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	163513, Архангельская область, Приморский район, пос. Катунино, ул. Летчика Панкова, д. 2
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Глава администрации сельского поселения "Катунинское" Приморского муниципального района Архангельской области Михайлов Михаил Васильевич
Дата согласования внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	17.11.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование корректировки инвестиционной программы	Тел.: (8182) 45-64-59, Факс: (8182) 45-64-58

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	19.11.2021
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование внесений изменений в инвестиционную программу	Отдел регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области Тел.: (8182) 28-62-54

[illegible]

**III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы ООО “Архбиоэнерго” на территории сельского поселения “Катунинское”
Приморского муниципального района Архангельской области в сфере теплоснабжения на 2011 – 2025 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения									
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации								
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 – 2025
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	0,1640	0,1679	0,1647	0,1647	0,1647	0,1647	0,1680	0,1680	0,1679	0,1679	0,1679
2	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	11,8	3,4	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	5,0	3,4	3,4	3,4
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	8903,0	8 865,1	8562,6	8903,0	8708,9	8708,9	8925,1	8825,0	8997,1	8902,2	8865,1
		% от полезного отпуска тепловой энергии	33,06	30,89	33,08	34,39	33,64	34,36	33,12	31,24	31,35	31,02	30,89

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «Архбиоэнерго»

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности																			Показатель энергетической эффективности												
		количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км										количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час									удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал												
		Текущее значение 2014 г.	Плановое значение										Текущее значение 2014 г.	Плановое значение									Текущее значение 2014 г.	Плановое значение									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 – 2025	2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 – 2025	2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 – 2025		
1.1	Тепловые сети пос. Катунино	11,97	11,67	11,57	11,35	2,29	2,24	2,20	1,14	1,68	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2	Котельная пос. Катунино	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	164,7	164,7	164,7	164,7	168,0	168,0	167,89	167,89	167,89		

[illegible]

V. Финансовый план корректировки инвестиционной программы ООО “Архбиоэнерго” на территории сельского поселения “Катунинское” Приморского муниципального района Архангельской области в сфере теплоснабжения на 2011 – 2025 годы

[illegible]

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО “Архбиоэнерго” на территории сельского поселения “Катунинское”
Приморского муниципального района Архангельской области в сфере теплоснабжения
на 2011 – 2025 годы**

2.1.1 “Строительство котельной на биотопливе”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	05.04.2011	19.04.2011
2	Заключение договора на разработку ТЭО	20.04.2011	30.04.2011
3	Разработка и утверждение ТЭО	01.05.2011	31.05.2011
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.06.2011	16.06.2011
5	Разработка рабочего проекта	17.06.2011	15.07.2011
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	16.07.2011	25.07.2011
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.07.2011	15.08.2011
8	Получение разрешения на строительство	26.07.2011	15.08.2011
9	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	16.08.2011	20.08.2011
10	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	20.08.2011	30.08.2011
11	Поставка основного оборудования на объект	30.08.2011	15.09.2011
12	Подготовка площадки строительства	30.08.2011	15.09.2011
13	Строительство основных сооружений	16.09.2011	05.12.2011
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	20.11.2011	30.11.2011
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.12.2011	24.01.2012
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	01.12.2011	24.01.2012
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	25.01.2012	31.01.2012
18	Пуско-наладочные работы	01.02.2012	09.02.2012
19	Комплексное опробование оборудования	10.02.2012	14.02.2012
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.02.2012	29.02.2012

3.1.1 “Реконструкция теплотрассы по ул. Геологов, д. 21 пос. Катунино”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2015	20.05.2015
2	Подготовка площадки строительства	21.05.2015	31.05.2015
3	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2015	31.07.2015
4	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2015	14.08.2015
5	Пуско-наладочные работы	20.08.2015	28.08.2015

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
6	Комплексное опробование оборудования	29.08.2015	31.08.2015
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2015	15.09.2015

3.1.2 “Реконструкция теплотрассы по ул. Матросская, д. 9, пос. Катунинно”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.08.2015	20.08.2015
2	Поставка основного оборудования на объект	21.08.2015	25.08.2015
3	Подготовка площадки строительства	26.08.2015	26.08.2015
4	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	27.08.2015	05.09.2015
5	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	06.09.2015	09.09.2015
6	Пуско-наладочные работы	06.09.2015	09.09.2015
7	Комплексное опробование оборудования	06.09.2015	09.09.2015
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	09.09.2015	10.09.2015

3.1.3 “Реконструкция теплотрассы по ул. Советская, д. 24 пос. Катунинно”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.08.2015	20.08.2015
2	Поставка основного оборудования на объект	21.08.2015	25.08.2015
3	Подготовка площадки строительства	26.08.2015	26.08.2015
4	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	27.08.2015	05.09.2015
5	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	06.09.2015	09.09.2015
6	Пуско-наладочные работы	06.09.2015	09.09.2015
7	Комплексное опробование оборудования	06.09.2015	09.09.2015
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	09.09.2015	10.09.2015

3.1.4 “Реконструкция теплотрассы от ТК-52 до ТК-69 пос. Катунинно”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.08.2015	20.08.2015

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Поставка основного оборудования на объект	21.08.2015	25.08.2015
3	Подготовка площадки строительства	26.08.2015	26.08.2015
4	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	27.08.2015	05.09.2015
5	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	06.09.2015	09.09.2015
6	Пуско-наладочные работы	06.09.2015	09.09.2015
7	Комплексное опробование оборудования	06.09.2015	09.09.2015
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	09.09.2015	10.09.2015

3.1.5 “Реконструкция теплотрассы по 3-му кварталу пос. Катунино”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	17.03.2016	30.04.2016
2	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2016	20.05.2016
3	Подготовка площадки строительства	21.05.2016	31.05.2016
4	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2016	31.07.2016
5	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2016	14.08.2016
6	Пуско-наладочные работы	20.08.2016	28.08.2016
7	Комплексное опробование оборудования	29.08.2016	31.08.2016
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2016	15.09.2016

3.2.1 “Реконструкция котельной пос. Катунино с установкой двух новых котлов, общей производительностью 8 МВт”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.04.2018	19.04.2018
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.04.2018	30.04.2018
3	Разработка рабочего проекта	01.05.2018	31.08.2018
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.05.2018	20.07.2018
5	Получение разрешения на строительство	21.07.2018	31.07.2018
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.04.2018	30.04.2018
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.06.2018	31.12.2018
8	Поставка основного оборудования на объект	15.07.2018	10.09.2018
9	Подготовка площадки строительства	01.06.2018	31.08.2018

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
10	Строительство основных сооружений	01.09.2018	30.09.2018
11	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	01.10.2018	10.10.2018
12	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	11.10.2018	20.02.2019
13	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	11.10.2018	28.02.2018
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	20.02.2019	15.03.2019
15	Пуско-наладочные работы	20.02.2019	15.03.2019
16	Комплексное опробование оборудования	15.03.2019	30.03.2019
17	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.03.2019	30.04.2019

3.1.6 “Реконструкция теплотрассы от ТК К-26/4 рядом с МКД ул. Маркина, д. 3
до МКД ул. Стрельцова, д. 1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.06.2019	30.06.2019
2	Поставка основного оборудования на объект	30.06.2019	10.07.2019
3	Подготовка площадки строительства	10.07.2019	13.07.2019
4	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.07.2019	13.08.2019
5	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	13.08.2019	20.08.2019
6	Пуско-наладочные работы	20.08.2019	25.08.2019
7	Комплексное опробование оборудования	20.08.2019	25.08.2019
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	25.08.2019	31.08.2019

3.1.7 “Реконструкция теплотрассы от МКД ул. Стрельцова, д. 1 до ТК 26/18
(напротив МКД ул. Советская, д. 36)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.06.2020	30.06.2020
2	Поставка основного оборудования на объект	30.06.2020	10.07.2020
3	Подготовка площадки строительства	10.07.2020	13.07.2020
4	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.07.2020	13.08.2020
5	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	13.08.2020	20.08.2020
6	Пуско-наладочные работы	20.08.2020	25.08.2020
7	Комплексное опробование оборудования	20.08.2020	25.08.2020

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	25.08.2020	31.08.2020

3.1.8 “Реконструкция теплотрассы от МКД ул. Стрельцова, д. 1 к МКД № 39, 41 и 30, по ул. Советская”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.02.2021	10.02.2021
2	Разработка рабочего проекта	11.02.2021	10.03.2021
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.06.2021	30.06.2021
4	Поставка основного оборудования на объект	30.06.2021	10.07.2021
5	Подготовка площадки строительства	10.07.2021	13.07.2021
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.07.2021	13.08.2021
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	13.08.2021	20.08.2021
8	Пуско-наладочные работы	20.08.2021	25.08.2021
9	Комплексное опробование оборудования	20.08.2021	25.08.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	25.08.2021	31.08.2021

3.1.9. “Реконструкция участка развязочного узла по адресу ул. Авиаторов, д. 1 и переходом под дорогой Лахтинское шоссе с реконструкцией тепловой камеры К-29 у МКД ул. Катунина, д. 8”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.02.2021	10.02.2021
2	Разработка рабочего проекта	11.02.2021	10.06.2021
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.06.2022	30.06.2022
4	Поставка основного оборудования на объект	30.06.2022	10.07.2022
5	Подготовка площадки строительства	10.07.2022	13.07.2022
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.07.2022	13.08.2022
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	13.08.2022	20.08.2022
8	Пуско-наладочные работы	20.08.2022	25.08.2022
9	Комплексное опробование оборудования	20.08.2022	25.08.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	25.08.2022	31.08.2022