



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2021 г. № 263 -п

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 декабря 2020 года № 203-п

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 декабря 2020 года № 203-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «АГТС» в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 30 декабря 2021 года № 263-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
**которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 25 декабря 2020 года № 203-п
«Об утверждении инвестиционной программы ООО «АГТС» в сфере
теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории
Вилегодского муниципального округа Архангельской области»**

1. Наименование постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 декабря 2020 года № 203-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «АГТС» в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области» (далее – постановление министерства от 25 декабря 2020 года № 203-п) изложить в следующей редакции:

«Об утверждении инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области».

2. Инвестиционную программу ООО «АГТС» в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемую на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области, утвержденную постановлением министерства от 25 декабря 2020 года № 203-п, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
 постановлением
 министерства топливно-
 энергетического комплекса и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 25 декабря 2020 года № 203-п
 (в редакции постановления
 министерства топливно-
 энергетического комплекса и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 30 декабря 2021 года № 263-п)

Инвестиционная программа ООО «АГТС» (ИНН 2901265172)
 в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемая на территории
 Вилегодского муниципального округа Архангельской области

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901265172)
 в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории
 Вилегодского муниципального округа Архангельской области

| | |
|---|---|
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью “Архангельскгазтеплосервис” (ООО “АГТС”) |
| Местонахождение регулируемой организации | 165780, Архангельская обл., Ленский район, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 7а |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2021 – 2040 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Сельчук Игорь Станиславович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: 89217209605, e-mail: selchuk72@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49 |

| | |
|---|--|
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 25.12.2020 |
| Должностное лицо, утвердившее внесение изменений в инвестиционную программу | Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич |
| Дата утверждения изменений в инвестиционную программу | 30.12.2021 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: fomina@aoresc.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Вилегодского муниципального района Архангельской области |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 32 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ Никишин Иван Николаевич |
| Дата согласования инвестиционной программы | 15.12.2020 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу | Администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области |
| Местонахождение органа, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу | 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 32 |
| Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу | Глава Вилегодского муниципального округа Архангельской области Аксенов Алексей Юрьевич |
| Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу | 29.12.2021 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел.: (81843) 4-13-73 |

| | |
|---|---|
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
| Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | 163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18 |
| Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу | Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна |
| Дата согласования инвестиционной программы органом регулирования тарифов | 24.12.2020 |
| Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу | Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна |
| Дата согласования внесений изменений в инвестиционную программу органом регулирования тарифов | 29.12.2021 |
| Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы | Отдел регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области тел.: (8182) 28-62-54 |

II. Инвестиционная программа ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемая на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | | | | Остаток финансирования | в т.ч. за счет лимитов за подключение | | |
|---|--|---|---|--|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | | Всего | Профинансировано к 2021 году | в т.ч. по годам | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 – 2040 | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 348 120,41 | 0,00 | 0,00 | 36 517,14 | 47 528,08 | 40 185,67 | 56 513,47 | 54 751,40 | 46 802,36 | 65 822,29 | 0,00 | 348 120,41 | 0,00 | | |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной с использованием в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельных "Колхозная", "Кирпичная", "ДПМК" | Реализация мероприятий в целях исполнения планов газификации Вилегодского муниципального округа. Вывод из эксплуатации старых неэффективных котельных "Колхозная", "Кирпичная", "ДПМК". | с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | Мощность | МВт | 0 | 4,9 | 2025 | 2025 | 44 889,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 889,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 889,79 | 0,00 | |
| 2.1.2 | Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной "ДПМК" к новой газовой котельной | | | Диаметр, протяженность (1 тр. исч.) | мм, м | 0 | D=133, L=450 | 2025 | 2025 | 4 589,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 589,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 589,32 | 0,00 | |
| 2.1.3 | Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной "Кирпичная" к новой газовой котельной | | | Диаметр, протяженность (1 тр. исч.) | мм, м | 0 | D=159, L=600 | 2025 | 2025 | 7 034,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 034,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 034,36 | 0,00 | |
| 2.1.4 | Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной с использованием в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельных "Гараж", "Каартальная", "РАЙПО" | Реализация мероприятий в целях исполнения планов газификации Вилегодского муниципального округа. Вывод из эксплуатации старых неэффективных котельных "Гараж", "Каартальная", "РАЙПО" | с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | Мощность | МВт | 0 | 4,5 | 2026 | 2026 | 45 921,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 921,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 921,22 | 0,00 | |
| 2.1.5 | Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной "Гараж" к новой газовой котельной | | | Диаметр, протяженность (1 тр. исч.) | мм, м | 0 | D=219, L=240 | 2026 | 2026 | 4 057,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 057,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 057,29 | 0,00 | |
| 2.1.6 | Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной "РАЙПО" к новой газовой котельной | | | Диаметр, протяженность (1 тр. исч.) | мм, м | 0 | D=133, L=450 | 2026 | 2026 | 4 772,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772,89 | 0,00 | |
| 2.1.7 | Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной "ЦРБ" с использованием в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельной "ЦРБ" | Реализация мероприятий в целях исполнения планов газификации Вилегодского муниципального округа | с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | Мощность | МВт | 0 | 2,0 | 2027 | 2027 | 30 027,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 027,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 027,95 | 0,00 | |
| 2.1.8 | Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной "Центральная" с использованием в качестве топлива – природный газ, мощностью 1,0 МВт, с выводом из эксплуатации котельной "Центральная" | Реализация мероприятия в целях исполнения планов газификации Вилегодского муниципального округа | с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | Мощность | МВт | 0 | 1,0 | 2027 | 2027 | 16 774,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 774,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 774,41 | 0,00 | |
| 2.1.9 | Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной "СХТ" с использованием в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельной "СХТ" | Реализация мероприятия в целях исполнения планов газификации Вилегодского муниципального округа | с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | Мощность | МВт | 0 | 4,9 | 2028 | 2028 | 50 494,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 494,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 494,91 | 0,00 | |
| 2.1.10 | Строительство тепловой сети к проектируемой жилой застройке до границы участка | Оптимизация и наладка гидравлического режима тепловых сетей | с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | Диаметр, протяженность (1 тр. исч.) | мм, м | 0 | D=259, L=543 | 2028 | 2028 | 11 838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 838,30 | 0,00 | |
| 2.1.11 | Строительство новой водогрейной автоматизированной теплоэнергетической "Филиал" с выводом из эксплуатации котельной "Филиал" | Реализация мероприятия в целях исполнения планов газификации Вилегодского муниципального округа | с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | Мощность | МВт | 0 | 0,2 | 2028 | 2028 | 3 489,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489,08 | 0,00 | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 223 889,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 513,47 | 54 751,40 | 46 802,36 | 65 822,29 | 0,00 | 223 889,52 | 0,00 | | |

V. Финансовый план инвестиционной программы ООО “АГТС” (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области

(без НДС)

| № п/п | Показатель | План 2021 года, тыс. руб. | План 2022 года, тыс. руб. | План 2023 года, тыс. руб. | План 2024 года, тыс. руб. | План 2025 года, тыс. руб. | План 2026 года, тыс. руб. | План 2027 года, тыс. руб. | План 2028 года, тыс. руб. | План 2029 года, тыс. руб. | План 2030 года, тыс. руб. | План 2031 года, тыс. руб. | План 2032 года, тыс. руб. | План 2033 года, тыс. руб. | План 2034 года, тыс. руб. | План 2035 года, тыс. руб. | План 2036 года, тыс. руб. | План 2037 года, тыс. руб. | План 2038 года, тыс. руб. | План 2039 года, тыс. руб. | План 2040 года, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Источники финансирования | 0,00 | 36 517,14 | 47 528,08 | 40 185,67 | 56 513,47 | 54 751,40 | 46 802,36 | 65 822,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 120,41 |
| 1.1 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Привлеченные средства (кредит) | 0,00 | 36 517,14 | 47 528,08 | 40 185,67 | 56 513,47 | 54 751,40 | 46 802,36 | 65 822,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 120,41 |
| 1.3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Источники возврата вложенных средств | 5 027,10 | 3 330,28 | 4 482,00 | 9 234,81 | 20 053,37 | 28 386,13 | 35 175,00 | 42 445,16 | 50 877,92 | 53 825,46 | 56 825,46 | 59 925,46 | 62 573,75 | 65 070,94 | 21 507,48 | 14 840,01 | 13 956,99 | 13 956,99 | 12 773,16 | 12 773,16 | 587 040,63 |
| 2.1 | Прибыль направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 4 196,81 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 11 300,00 | 14 600,00 | 18 750,00 | 22 400,00 | 25 400,00 | 28 400,00 | 31 500,00 | 37 800,00 | 45 050,00 | 5 505,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 201,92 |
| 2.1.1 | нормативная прибыль | 4 196,81 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 11 300,00 | 14 600,00 | 18 750,00 | 22 400,00 | 25 400,00 | 28 400,00 | 31 500,00 | 37 800,00 | 45 050,00 | 5 505,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 201,92 |
| 2.1.2 | прочая прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Амортизация | 830,29 | 830,28 | 4 482,00 | 9 234,81 | 13 253,37 | 17 086,13 | 20 575,00 | 23 695,16 | 28 477,92 | 28 425,46 | 28 425,46 | 28 425,46 | 24 773,75 | 20 020,94 | 16 002,37 | 14 840,01 | 13 956,99 | 13 956,99 | 12 773,16 | 12 773,16 | 332 838,71 |
| 2.3 | Средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Справочно: стоимость мероприятий с учетом оплаты процентов по привлеченным средствам | | 5 654,00 | 13 527,00 | 20 411,00 | 29 721,00 | 38 986,00 | 47 005,00 | 57 850,00 | 58 776,00 | 58 776,00 | 59 097,37 | 52 964,49 | 45 041,88 | 38 338,70 | 28 913,67 | 19 700,83 | 11 518,96 | 758,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 040,63 |
| тело кредита | | 1 901,41 | 4 781,58 | 7 670,63 | 11 732,84 | 16 268,66 | 20 942,19 | 27 119,77 | 30 730,33 | 34 456,66 | 38 634,83 | 37 206,27 | 33 374,47 | 30 357,23 | 24 106,07 | 17 313,93 | 10 772,14 | 751,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 120,40 |
| проценты по кредиту | | 3 752,59 | 8 745,42 | 12 740,37 | 17 988,16 | 22 717,34 | 26 062,81 | 30 730,23 | 28 045,67 | 24 319,34 | 20 462,54 | 15 758,22 | 11 667,41 | 7 981,47 | 4 807,60 | 2 386,90 | 746,82 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 920,23 |

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО “АГТС” (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения
на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории
Вилегодского муниципального округа Архангельской области**

**2.1.1 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной с использованием
в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельных “Колхозная”,
“Кирпичная”, “ДПМК”**

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|----------|--|-------------------|---------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2025 | 10.02.2025 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2025 | 02.03.2025 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2025 | 01.04.2025 |
| 5 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) | 01.04.2025 | 08.04.2025 |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 08.04.2025 | 23.04.2025 |
| 7 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 23.04.2025 | 23.05.2025 |
| 8 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 23.05.2025 | 02.06.2025 |
| 9 | Поставка основного оборудования на объект | 02.06.2025 | 01.08.2025 |
| 10 | Подготовка площадки строительства | 01.08.2025 | 08.08.2025 |
| 11 | Строительство основных сооружений | 08.08.2025 | 07.09.2025 |
| 12 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 07.09.2025 | 08.09.2025 |
| 13 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 08.09.2025 | 08.10.2025 |
| 14 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 08.10.2025 | 11.10.2025 |
| 15 | Пуско-наладочные работы | 11.10.2025 | 16.10.2025 |
| 16 | Комплексное опробование оборудования | 16.10.2025 | 23.10.2025 |
| 17 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.10.2025 | 07.11.2025 |

**2.1.2 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей
от котельной “ДПМК” к новой газовой котельной”**

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|----------|---|-------------------|---------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2025 | 10.02.2025 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2025 | 02.03.2025 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2025 | 01.04.2025 |
| 5 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) | 01.04.2025 | 08.04.2025 |

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 6 | Получение разрешения на строительство (при необходимости) | 08.04.2025 | 23.04.2025 |
| 7 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 23.04.2025 | 23.05.2025 |
| 8 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 23.05.2025 | 02.06.2025 |
| 9 | Поставка основного оборудования на объект | 02.06.2025 | 01.08.2025 |
| 10 | Подготовка площадки строительства | 01.08.2025 | 08.08.2025 |
| 11 | Строительство основных сооружений | 08.08.2025 | 07.09.2025 |
| 12 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 07.09.2025 | 08.09.2025 |
| 13 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 08.09.2025 | 08.10.2025 |
| 14 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 08.10.2025 | 11.10.2025 |
| 15 | Пуско-наладочные работы | 11.10.2025 | 16.10.2025 |
| 16 | Комплексное опробование оборудования | 16.10.2025 | 23.10.2025 |
| 17 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.10.2025 | 07.11.2025 |

2.1.3 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной “Кирпичная” к новой газовой котельной”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2025 | 10.02.2025 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2025 | 02.03.2025 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2025 | 01.04.2025 |
| 5 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) | 01.04.2025 | 08.04.2025 |
| 6 | Получение разрешения на строительство (при необходимости) | 08.04.2025 | 23.04.2025 |
| 7 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 23.04.2025 | 23.05.2025 |
| 8 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 23.05.2025 | 02.06.2025 |
| 9 | Поставка основного оборудования на объект | 02.06.2025 | 01.08.2025 |
| 10 | Подготовка площадки строительства | 01.08.2025 | 08.08.2025 |
| 11 | Строительство основных сооружений | 08.08.2025 | 07.09.2025 |
| 12 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 07.09.2025 | 08.09.2025 |
| 13 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 08.09.2025 | 08.10.2025 |
| 14 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 08.10.2025 | 11.10.2025 |
| 15 | Пуско-наладочные работы | 11.10.2025 | 16.10.2025 |

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|---|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 16 | Комплексное опробование оборудования | 16.10.2025 | 23.10.2025 |
| 17 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.10.2025 | 07.11.2025 |

2.1.4 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной с использованием в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельных “Гараж”, “Квартальная”, “РАЙПО”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2026 | 31.01.2026 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2026 | 10.02.2026 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2026 | 02.03.2026 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2026 | 01.04.2026 |
| 5 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) | 01.04.2026 | 04.04.2026 |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 04.04.2026 | 11.04.2026 |
| 7 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 11.04.2026 | 26.04.2026 |
| 8 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 26.04.2026 | 26.05.2026 |
| 9 | Поставка основного оборудования на объект | 26.05.2026 | 05.06.2026 |
| 10 | Подготовка площадки строительства | 05.06.2026 | 12.06.2026 |
| 11 | Строительство основных сооружений | 12.06.2026 | 11.08.2026 |
| 12 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 11.08.2026 | 13.08.2026 |
| 13 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 13.08.2026 | 12.10.2026 |
| 14 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 12.10.2026 | 11.11.2026 |
| 15 | Пуско-наладочные работы | 11.11.2026 | 18.11.2026 |
| 16 | Комплексное опробование оборудования | 18.11.2026 | 23.11.2026 |
| 17 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.11.2026 | 03.12.2026 |

2.1.5 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной “Гараж” к новой газовой котельной”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|---|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2026 | 31.01.2026 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2026 | 10.02.2026 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2026 | 02.03.2026 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2026 | 01.04.2026 |
| 5 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) | 01.04.2026 | 04.04.2026 |

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 04.04.2026 | 11.04.2026 |
| 7 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 11.04.2026 | 26.04.2026 |
| 8 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 26.04.2026 | 26.05.2026 |
| 9 | Поставка основного оборудования на объект | 26.05.2026 | 05.06.2026 |
| 10 | Подготовка площадки строительства | 05.06.2026 | 12.06.2026 |
| 11 | Строительство основных сооружений | 12.06.2026 | 11.08.2026 |
| 12 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 11.08.2026 | 13.08.2026 |
| 13 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 13.08.2026 | 12.10.2026 |
| 14 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 12.10.2026 | 11.11.2026 |
| 15 | Пуско-наладочные работы | 11.11.2026 | 18.11.2026 |
| 16 | Комплексное опробование оборудования | 18.11.2026 | 23.11.2026 |
| 17 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.11.2026 | 03.12.2026 |

2.1.6 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной “РАЙПО” к новой газовой котельной”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2026 | 31.01.2026 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2026 | 10.02.2026 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2026 | 02.03.2026 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2026 | 01.04.2026 |
| 5 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) | 01.04.2026 | 04.04.2026 |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 04.04.2026 | 11.04.2026 |
| 7 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 11.04.2026 | 26.04.2026 |
| 8 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 26.04.2026 | 26.05.2026 |
| 9 | Поставка основного оборудования на объект | 26.05.2026 | 05.06.2026 |
| 10 | Подготовка площадки строительства | 05.06.2026 | 12.06.2026 |
| 11 | Строительство основных сооружений | 12.06.2026 | 11.08.2026 |
| 12 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 11.08.2026 | 13.08.2026 |
| 13 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 13.08.2026 | 12.10.2026 |
| 14 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 12.10.2026 | 11.11.2026 |
| 15 | Пуско-наладочные работы | 11.11.2026 | 18.11.2026 |

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|---|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 16 | Комплексное опробование оборудования | 18.11.2026 | 23.11.2026 |
| 17 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.11.2026 | 03.12.2026 |

2.1.7 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной “ЦРБ” с использованием в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельной “ЦРБ”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2027 | 31.01.2027 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2027 | 10.02.2027 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2027 | 02.03.2027 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2027 | 01.04.2027 |
| 5 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) | 01.04.2027 | 04.04.2027 |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 04.04.2027 | 11.04.2027 |
| 7 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 11.04.2027 | 26.04.2027 |
| 8 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 26.04.2027 | 26.05.2027 |
| 9 | Поставка основного оборудования на объект | 26.05.2027 | 05.06.2027 |
| 10 | Подготовка площадки строительства | 05.06.2027 | 12.06.2027 |
| 11 | Строительство основных сооружений | 12.06.2027 | 11.08.2027 |
| 12 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 11.08.2027 | 13.08.2027 |
| 13 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 13.08.2027 | 12.10.2027 |
| 14 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 12.10.2027 | 11.11.2027 |
| 15 | Пуско-наладочные работы | 11.11.2027 | 18.11.2027 |
| 16 | Комплексное опробование оборудования | 18.11.2027 | 23.11.2027 |
| 17 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.11.2027 | 03.12.2027 |

2.1.8 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной “Центральная” с использованием в качестве топлива – природный газ, мощностью 1,0 МВт, с выводом из эксплуатации котельной “Центральная”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|---|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2027 | 31.01.2027 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2027 | 10.02.2027 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2027 | 02.03.2027 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2027 | 01.04.2027 |

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 5 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) | 01.04.2027 | 04.04.2027 |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 04.04.2027 | 11.04.2027 |
| 7 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 11.04.2027 | 26.04.2027 |
| 8 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 26.04.2027 | 26.05.2027 |
| 9 | Поставка основного оборудования на объект | 26.05.2027 | 05.06.2027 |
| 10 | Подготовка площадки строительства | 05.06.2027 | 12.06.2027 |
| 11 | Строительство основных сооружений | 12.06.2027 | 11.08.2027 |
| 12 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 11.08.2027 | 13.08.2027 |
| 13 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 13.08.2027 | 12.10.2027 |
| 14 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 12.10.2027 | 11.11.2027 |
| 15 | Пуско-наладочные работы | 11.11.2027 | 18.11.2027 |
| 16 | Комплексное опробование оборудования | 18.11.2027 | 23.11.2027 |
| 17 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.11.2027 | 03.12.2027 |

2.1.9 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной “СХТ” с использованием в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельной “СХТ”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2028 | 31.01.2028 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2028 | 10.02.2028 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2028 | 01.03.2028 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 01.03.2028 | 31.03.2028 |
| 5 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) | 31.03.2028 | 03.04.2028 |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 03.04.2028 | 10.04.2028 |
| 7 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 10.04.2028 | 25.04.2028 |
| 8 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 25.04.2028 | 25.05.2028 |
| 9 | Поставка основного оборудования на объект | 25.05.2028 | 04.06.2028 |
| 10 | Подготовка площадки строительства | 04.06.2028 | 11.06.2028 |
| 11 | Строительство основных сооружений | 11.06.2028 | 10.08.2028 |
| 12 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 10.08.2028 | 12.08.2028 |
| 13 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 12.08.2028 | 11.10.2028 |
| 14 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 11.10.2028 | 10.11.2028 |
| 15 | Пуско-наладочные работы | 10.11.2028 | 17.11.2028 |

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|---|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 16 | Комплексное опробование оборудования | 17.11.2028 | 22.11.2028 |
| 17 | Ввод объекта в эксплуатацию | 22.11.2028 | 02.12.2028 |

2.1.10 “Строительство тепловой сети к проектируемой жилой застройке до границы участка”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2028 | 31.01.2028 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2028 | 10.02.2028 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2028 | 01.03.2028 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 01.03.2028 | 31.03.2028 |
| 5 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) | 31.03.2028 | 03.04.2028 |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 03.04.2028 | 10.04.2028 |
| 7 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 10.04.2028 | 25.04.2028 |
| 8 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 25.04.2028 | 25.05.2028 |
| 9 | Поставка основного оборудования на объект | 25.05.2028 | 04.06.2028 |
| 10 | Подготовка площадки строительства | 04.06.2028 | 11.06.2028 |
| 11 | Строительство основных сооружений | 11.06.2028 | 10.08.2028 |
| 12 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 10.08.2028 | 12.08.2028 |
| 13 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 12.08.2028 | 11.10.2028 |
| 14 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 11.10.2028 | 10.11.2028 |
| 15 | Пуско-наладочные работы | 10.11.2028 | 17.11.2028 |
| 16 | Комплексное опробование оборудования | 17.11.2028 | 22.11.2028 |
| 17 | Ввод объекта в эксплуатацию | 22.11.2028 | 02.12.2028 |

2.1.11 “Строительство новой водогрейной автоматизированной теплогенераторной “Филиал” с выводом из эксплуатации котельной “Филиал”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|---|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2028 | 31.01.2028 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2028 | 10.02.2028 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2028 | 01.03.2028 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 01.03.2028 | 31.03.2028 |
| 5 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости) | 31.03.2028 | 03.04.2028 |

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 03.04.2028 | 10.04.2028 |
| 7 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 10.04.2028 | 25.04.2028 |
| 8 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 25.04.2028 | 25.05.2028 |
| 9 | Поставка основного оборудования на объект | 25.05.2028 | 04.06.2028 |
| 10 | Подготовка площадки строительства | 04.06.2028 | 11.06.2028 |
| 11 | Строительство основных сооружений | 11.06.2028 | 10.08.2028 |
| 12 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 10.08.2028 | 12.08.2028 |
| 13 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 12.08.2028 | 11.10.2028 |
| 14 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 11.10.2028 | 10.11.2028 |
| 15 | Пуско-наладочные работы | 10.11.2028 | 17.11.2028 |
| 16 | Комплексное опробование оборудования | 17.11.2028 | 22.11.2028 |
| 17 | Ввод объекта в эксплуатацию | 22.11.2028 | 02.12.2028 |

3.1.1 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “СХТ” – замена существующего диаметра тепловой сети”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2022 | 31.01.2022 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2022 | 10.02.2022 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2022 | 12.03.2022 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) на ПСД (при необходимости) | 12.03.2022 | 11.04.2022 |
| 5 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 11.04.2022 | 11.05.2022 |
| 6 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 11.05.2022 | 16.05.2022 |
| 7 | Поставка основного оборудования на объект | 16.05.2022 | 04.08.2022 |
| 8 | Подготовка площадки строительства | 04.08.2022 | 19.08.2022 |
| 9 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 05.10.2022 | 25.10.2022 |
| 10 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 08.11.2022 | 15.11.2022 |
| 11 | Пуско-наладочные работы | 15.11.2022 | 29.11.2022 |
| 12 | Комплексное опробование оборудования | 29.11.2022 | 09.12.2022 |
| 13 | Ввод объекта в эксплуатацию | 09.12.2022 | 24.12.2022 |

3.1.2 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “ЦРБ” – замена существующего диаметра тепловой сети”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|---|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2022 | 31.01.2022 |

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2022 | 10.02.2022 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2022 | 12.03.2022 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) на ПСД (при необходимости) | 12.03.2022 | 11.04.2022 |
| 5 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 11.04.2022 | 11.05.2022 |
| 6 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 11.05.2022 | 16.05.2022 |
| 7 | Поставка основного оборудования на объект | 16.05.2022 | 04.08.2022 |
| 8 | Подготовка площадки строительства | 04.08.2022 | 19.08.2022 |
| 9 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 05.10.2022 | 25.10.2022 |
| 10 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 08.11.2022 | 15.11.2022 |
| 11 | Пуско-наладочные работы | 15.11.2022 | 29.11.2022 |
| 12 | Комплексное опробование оборудования | 29.11.2022 | 09.12.2022 |
| 13 | Ввод объекта в эксплуатацию | 09.12.2022 | 24.12.2022 |

3.1.3 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Гараж” – замена существующего диаметра тепловой сети”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2023 | 31.01.2023 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2023 | 10.02.2023 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2023 | 02.03.2023 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2023 | 01.04.2023 |
| 5 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 01.04.2023 | 01.05.2023 |
| 6 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 01.05.2023 | 11.05.2023 |
| 7 | Поставка основного оборудования на объект | 11.05.2023 | 10.07.2023 |
| 8 | Подготовка площадки строительства | 10.07.2023 | 17.07.2023 |
| 9 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 08.09.2023 | 08.10.2023 |
| 10 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 08.10.2023 | 11.10.2023 |
| 11 | Пуско-наладочные работы | 11.10.2023 | 16.10.2023 |
| 12 | Комплексное опробование оборудования | 16.10.2023 | 23.10.2023 |
| 13 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.10.2023 | 07.11.2023 |

3.1.4 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Квартальная” – замена существующего диаметра тепловой сети”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|---|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2023 | 31.01.2023 |

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2023 | 10.02.2023 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2023 | 02.03.2023 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2023 | 01.04.2023 |
| 5 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 01.04.2023 | 01.05.2023 |
| 6 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 01.05.2023 | 11.05.2023 |
| 7 | Поставка основного оборудования на объект | 11.05.2023 | 10.07.2023 |
| 8 | Подготовка площадки строительства | 10.07.2023 | 17.07.2023 |
| 9 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 08.09.2023 | 08.10.2023 |
| 10 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 08.10.2023 | 11.10.2023 |
| 11 | Пуско-наладочные работы | 11.10.2023 | 16.10.2023 |
| 12 | Комплексное опробование оборудования | 16.10.2023 | 23.10.2023 |
| 13 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.10.2023 | 07.11.2023 |

3.1.5 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “РАЙПО” – замена существующего диаметра тепловой сети”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2023 | 31.01.2023 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2023 | 10.02.2023 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2023 | 02.03.2023 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2023 | 01.04.2023 |
| 5 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 01.04.2023 | 01.05.2023 |
| 6 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 01.05.2023 | 11.05.2023 |
| 7 | Поставка основного оборудования на объект | 11.05.2023 | 10.07.2023 |
| 8 | Подготовка площадки строительства | 10.07.2023 | 17.07.2023 |
| 9 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 08.09.2023 | 08.10.2023 |
| 10 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 08.10.2023 | 11.10.2023 |
| 11 | Пуско-наладочные работы | 11.10.2023 | 16.10.2023 |
| 12 | Комплексное опробование оборудования | 16.10.2023 | 23.10.2023 |
| 13 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.10.2023 | 07.11.2023 |

3.1.6 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Центральная” – замена существующего диаметра тепловой сети”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|---|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2023 | 31.01.2023 |

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2023 | 10.02.2023 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2023 | 02.03.2023 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 02.03.2023 | 01.04.2023 |
| 5 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 01.04.2023 | 01.05.2023 |
| 6 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 01.05.2023 | 11.05.2023 |
| 7 | Поставка основного оборудования на объект | 11.05.2023 | 10.07.2023 |
| 8 | Подготовка площадки строительства | 10.07.2023 | 17.07.2023 |
| 9 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 08.09.2023 | 08.10.2023 |
| 10 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 08.10.2023 | 11.10.2023 |
| 11 | Пуско-наладочные работы | 11.10.2023 | 16.10.2023 |
| 12 | Комплексное опробование оборудования | 16.10.2023 | 23.10.2023 |
| 13 | Ввод объекта в эксплуатацию | 23.10.2023 | 07.11.2023 |

3.1.7 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Колхозная” – замена существующего диаметра тепловой сети”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2024 | 31.01.2024 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2024 | 10.02.2024 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2024 | 11.03.2024 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 11.03.2024 | 10.04.2024 |
| 5 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 10.04.2024 | 15.04.2024 |
| 6 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 15.04.2024 | 04.07.2024 |
| 7 | Поставка основного оборудования на объект | 04.07.2024 | 19.07.2024 |
| 8 | Подготовка площадки строительства | 19.07.2024 | 18.08.2024 |
| 9 | Строительство основных сооружений | 18.08.2024 | 21.08.2024 |
| 10 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 21.08.2024 | 10.09.2024 |
| 11 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 10.09.2024 | 24.09.2024 |
| 12 | Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования | 24.09.2024 | 01.10.2024 |
| 13 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 01.10.2024 | 15.10.2024 |
| 14 | Пуско-наладочные работы | 15.10.2024 | 25.10.2024 |

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|----------|---|-------------------|---------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 15 | Комплексное опробование оборудования | 25.10.2024 | 09.11.2024 |
| 16 | Ввод объекта в эксплуатацию | 09.11.2024 | 24.11.2024 |

3.1.8 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Кирпичная” – замена существующего диаметра тепловой сети”

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы | Выполнение (план) | |
|----------|--|-------------------|---------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | 01.01.2024 | 31.01.2024 |
| 2 | Заключение договора на разработку ПСД | 31.01.2024 | 10.02.2024 |
| 3 | Разработка ПСД | 10.02.2024 | 11.03.2024 |
| 4 | Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости) | 11.03.2024 | 10.04.2024 |
| 5 | Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | 10.04.2024 | 15.04.2024 |
| 6 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | 15.04.2024 | 04.07.2024 |
| 7 | Поставка основного оборудования на объект | 04.07.2024 | 19.07.2024 |
| 8 | Подготовка площадки строительства | 19.07.2024 | 18.08.2024 |
| 9 | Строительство основных сооружений | 18.08.2024 | 21.08.2024 |
| 10 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 21.08.2024 | 10.09.2024 |
| 11 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 10.09.2024 | 24.09.2024 |
| 12 | Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования | 24.09.2024 | 01.10.2024 |
| 13 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 01.10.2024 | 15.10.2024 |
| 14 | Пуско-наладочные работы | 15.10.2024 | 25.10.2024 |
| 15 | Комплексное опробование оборудования | 25.10.2024 | 09.11.2024 |
| 16 | Ввод объекта в эксплуатацию | 09.11.2024 | 24.11.2024 |

»»