



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20 ноября 2023 г. № 288-п

г. Архангельск

**Об утверждении инвестиционной программы  
ООО «ЛТК» (ИНН 2901294110) в сфере теплоснабжения  
на 2023 – 2034 годы, реализуемой на территории  
Лешуконского муниципального округа Архангельской области**


В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «ЛТК» (ИНН 2901294110) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2034 годы, реализуемую на территории Лешуконского муниципального округа Архангельской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением  
министерства топливно-  
энергетического комплекса и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 20 ноября 2023 г. № 288-п

Инвестиционная программа ООО «ЛТК» (ИНН 2901294110) в сфере  
теплоснабжения на 2023 – 2034 годы, реализуемая на территории Лешуконского  
муниципального округа Архангельской области

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «ЛТК» (ИНН 2901294110) в сфере  
теплоснабжения на 2023 – 2034 годы, реализуемой на территории  
Лешуконского муниципального округа Архангельской области

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания» ООО «ЛТК»
Местонахождение регулируемой организации	164670, Архангельская обл., с. Лешуконское, ул. Гагарина, д. 31В
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 – 2034 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер ООО «ЛТК» Орлов Александр Леонидович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: 8 (931) 400-90-53 e-mail: a.orlov@tsk29.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО «Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ», тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: podolskaya@pdmtek.ru

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Лешуконского муниципального округа Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164670, Архангельская обл., Лешуконский р-н, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 9
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Лешуконского муниципального округа Архангельской области Мартынов Александр Юрьевич
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.:(81833) 3-11-32









**V. Финансовый план инвестиционной программы ООО «ЛТК»  
(ИНН 2901294110) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2034 годы,  
реализуемой на территории Лешуконского муниципального округа  
Архангельской области**

№ п/п	Показатель	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)													По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС	
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации												
				производство и передача тепловой энергии	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033
<b>Источники финансирования</b>																
1	Собственные средства	345 046,95	345 046,95	0,00	42 811,09	44 194,38	44 971,02	15 013,88	61 005,58	8 468,05	20 583,36	107 999,59	0,00	0,00	0,00	2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1.-3.2.4.
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	320 786,95	320 786,95	0,00	35 378,09	33 797,38	38 541,02	15 013,88	61 005,58	8 468,05	20 583,36	107 999,59	0,00	0,00	0,00	2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1.-3.2.4.
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	24 260,00	24 260,00	0,00	7 433,00	10 397,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.1., 2.1.2.
1.3	экономия расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	59 540,00	59 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 540,00	0,00	0,00	0,00	3.2.3
3.1	кредиты	59 540,00	59 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 540,00	0,00	0,00	0,00	3.2.3
3.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>404 586,95</b>	<b>404 586,95</b>	<b>0,00</b>	<b>42 811,09</b>	<b>44 194,38</b>	<b>44 971,02</b>	<b>15 013,88</b>	<b>61 005,58</b>	<b>8 468,05</b>	<b>20 583,36</b>	<b>167 539,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1.-3.2.4.</b>

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы  
ОАО «ЛТК» (ИНН 2901294110) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2024  
годы, реализуемой на территории Лешуконского муниципального округа  
Архангельской области**

**2.1.1 «Строительство магистральной тепловой сети от котельной “Аэропорт”  
до МЖК “Мелосполье”»**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.2024	02.2024
2	Разработка проектной документации	02.2024	12.2024
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.2025	03.2025
5	Получение разрешения на строительство	01.2025	03.2025
6	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2025	02.2025
7	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2025	05.2025
8	Поставка основного оборудования на объект	05.2025	08.2025
9	Подготовка площадки строительства	03.2025	08.2025
10	Строительство основных сооружений	05.2025	10.2025
12	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2025	10.2025
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2025	12.2025
15	Пуско-наладочные работы	11.2025	12.2025
16	Комплексное опробование оборудования	11.2025	12.2025
17	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2025	01.2026

**2.1.2 «Строительство разводящих тепловых сетей в МЖК “Мелосполье”»**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.2024	02.2024
2	Разработка проектной документации	02.2024	12.2024
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.2026	03.2026
5	Получение разрешения на строительство	01.2026	03.2026
6	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2026	02.2026
7	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2026	05.2026
8	Поставка основного оборудования на объект	05.2026	08.2026
9	Подготовка площадки строительства	03.2026	08.2026
10	Строительство основных сооружений	05.2026	10.2026
12	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2026	10.2026
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2026	12.2026
15	Пуско-наладочные работы	11.2026	12.2026
16	Комплексное опробование оборудования	11.2026	12.2026
17	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2026	01.2027

**2.1.3 «Строительство разводящих тепловых сетей по ул. Комсомольская,  
в с. Лешуконское»**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.2024	02.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Разработка проектной документации	02.2024	12.2024
5	Получение разрешения на строительство	01.2025	03.2025
6	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2025	02.2025
7	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2025	05.2025
8	Поставка основного оборудования на объект	05.2025	08.2025
9	Подготовка площадки строительства	03.2025	08.2025
10	Строительство основных сооружений	05.2025	10.2025
12	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2025	10.2025
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2025	12.2025
15	Пуско-наладочные работы	11.2025	12.2025
16	Комплексное опробование оборудования	11.2025	12.2025
17	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2025	01.2026

### 3.1.1 «Реконструкция тепловых сетей по ул. Комсомольская, в с. Лешуконское»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2024	02.2024
2	Разработка рабочего проекта	02.2024	06.2024
6	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2024	04.2024
7	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2024	05.2024
8	Поставка основного оборудования на объект	05.2024	08.2024
9	Подготовка площадки строительства	03.2024	08.2024
10	Строительство основных сооружений	05.2024	10.2024
12	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2024	10.2024
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2024	12.2024
15	Пуско-наладочные работы	11.2024	12.2024
16	Комплексное опробование оборудования	11.2024	12.2024
17	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2024	01.2025

### 3.1.2 «Реконструкция тепловых сетей в с. Лешуконское»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2027	02.2027
2	Разработка рабочего проекта	02.2027	06.2027
6	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2027	04.2027
7	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2027	05.2027
8	Поставка основного оборудования на объект	05.2027	08.2027
9	Подготовка площадки строительства	03.2027	08.2027
10	Строительство основных сооружений	05.2027	10.2027
12	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2027	10.2027
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2027	12.2027
15	Пуско-наладочные работы	11.2027	12.2027
16	Комплексное опробование оборудования	11.2027	12.2027
17	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2027	12.2027

## 3.1.3. «Реконструкция тепловых сетей от котельной «Аэропорт»»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2029	02.2029
2	Разработка рабочего проекта	02.2029	06.2029
6	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2029	03.2029
7	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2029	05.2029
8	Поставка основного оборудования на объект	05.2029	08.2029
9	Подготовка площадки строительства	03.2029	08.2029
10	Строительство основных сооружений	05.2029	10.2029
12	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2029	10.2029
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2029	12.2029
15	Пуско-наладочные работы	11.2029	12.2029
16	Комплексное опробование оборудования	11.2029	12.2029
17	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2029	01.2030

## 3.2.1 «Реконструкция котельной «МСК» (МРУ-1) (перевод на использование щепы в качестве основного топлива с автоматизированной подачей)»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.2027	02.2027
2	Разработка проектной документации	02.2027	12.2027
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.2027	03.2027
5	Получение разрешения на строительство	01.2028	03.2028
6	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2028	02.2028
7	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2028	05.2028
8	Поставка основного оборудования на объект	05.2028	08.2028
9	Подготовка площадки строительства	03.2028	08.2028
10	Строительство основных сооружений	05.2028	10.2028
11	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	07.2028	10.2028
12	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2028	10.2028
13	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2028	10.2028
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2028	12.2028
15	Пуско-наладочные работы	11.2028	12.2028
16	Комплексное опробование оборудования	11.2028	12.2028
17	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2028	01.2029

## 3.2.1 «Реконструкция котельной «МСК» (МРУ-1) (замена дымовой трубы)»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2028	02.2028
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2028	05.2028
3	Поставка основного оборудования на объект	05.2028	08.2028
4	Подготовка площадки строительства	03.2028	08.2028
5	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2028	10.2028
6	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2028	12.2028
7	Пуско-наладочные работы	11.2028	12.2028
8	Комплексное опробование оборудования	11.2028	12.2028
9	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2028	01.2029

## 3.2.2 «Реконструкция котельной “РТП” (замена водогрейных котлов - 4 шт)»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2024	02.2024
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2024	05.2024
3	Поставка основного оборудования на объект	05.2024	08.2024
4	Подготовка площадки строительства	03.2024	08.2024
5	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2024	10.2024
6	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2024	12.2024
7	Пуско-наладочные работы	11.2024	12.2024
8	Комплексное опробование оборудования	11.2024	12.2024
9	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2024	01.2025

## 3.2.3 «Реконструкция котельной “Аэропорт” (перевод на использование щепы в качестве основного топлива с автоматизированной подачей)»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.2030	02.2030
2	Разработка проектной документации	02.2030	12.2030
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.2030	03.2030
5	Получение разрешения на строительство	01.2031	03.2031
6	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2031	02.2031
7	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2031	05.2031
8	Поставка основного оборудования на объект	05.2031	08.2031
9	Подготовка площадки строительства	03.2031	08.2031
10	Строительство основных сооружений	05.2031	10.2031
11	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	07.2031	10.2031
12	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2031	10.2031
13	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2031	10.2031
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2031	12.2031
15	Пуско-наладочные работы	11.2031	12.2031
16	Комплексное опробование оборудования	11.2031	12.2031
17	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2031	01.2032

## 3.2.3 «Реконструкция котельной “Аэропорт” (замена дымовых труб )»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2031	02.2031
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2031	05.2031
3	Поставка основного оборудования на объект	05.2031	08.2031
4	Подготовка площадки строительства	03.2031	08.2031
5	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2031	10.2031
6	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2031	12.2031
7	Пуско-наладочные работы	11.2031	12.2031
8	Комплексное опробование оборудования	11.2031	12.2031
9	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2031	01.2032

## 3.2.4 «Реконструкция котельной в с. Ценогора (замена водогрейных котлов - 2 шт. )»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2026	02.2026
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2026	05.2026
3	Поставка основного оборудования на объект	05.2026	08.2026
4	Подготовка площадки строительства	03.2026	08.2026
5	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2026	10.2026
6	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2026	12.2026
7	Пуско-наладочные работы	11.2026	12.2026
8	Комплексное опробование оборудования	11.2026	12.2026
9	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2026	01.2027

## 3.2.4 «Реконструкция котельной в с. Ценогора (замена дымовой трубы)»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2030	02.2030
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2030	05.2030
3	Поставка основного оборудования на объект	05.2030	08.2030
4	Подготовка площадки строительства	03.2030	08.2030
5	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2030	10.2030
6	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2030	12.2030
7	Пуско-наладочные работы	11.2030	12.2030
8	Комплексное опробование оборудования	11.2030	12.2030
9	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2030	01.2031