



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20 декабря 2023 г. № 337-п

г. Архангельск

**О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 28 ноября 2022 г. № 149-п**


В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 28 ноября 2022 г. № 149-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «АТГК» (ИНН 2901307418) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории городского округа «Город Архангельск»».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением  
министерства топливно-  
энергетического комплекса и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 20 декабря 2023 г. № 337-п

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
**которые вносятся в постановление министерства топливно-  
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области от 28 ноября 2022 г. № 149-п**

1. В наименовании и в пункте 1 постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 28 ноября 2022 г. № 149-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «АТГК» (ИНН 2901307418) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории городского округа «Город Архангельск»» (далее – постановление министерства от 28 ноября 2022 г. № 149-п) слова «ООО «АТГК» (ИНН 2901307418)» заменить словами «АО «АТГК» (ИНН 2901315930)».

2. Инвестиционную программу ООО «АТГК» в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемую на территории городского округа «Город Архангельск», утвержденную постановлением министерства от 28 ноября 2022 г. № 149-п, изложить в следующей редакции:

**«УТВЕРЖДЕНА**  
**постановлением**  
**министерства топливно-**  
**энергетического комплекса и**  
**жилищно-коммунального хозяйства**  
**Архангельской области**  
**от 28 ноября 2022 г. № 149-п**  
**(в редакции постановления**  
**министерства топливно-**  
**энергетического комплекса и**  
**жилищно-коммунального хозяйства**  
**Архангельской области**  
**от 20 декабря 2023 г. № 337-п)**

Инвестиционная программа АО «АТГК» (ИНН 2901315930)  
 в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемая на территории  
 городского округа «Город Архангельск»

I. Паспорт инвестиционной программы АО «АТГК» (ИНН 2901315930)  
 в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории  
 городского округа «Город Архангельск»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество «Арктическая теплогенерирующая компания » (АО «АТГК»)
Местонахождение регулируемой организации	163045, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, офис 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 – 2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор, Дейнеко Валентин Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (8182) 40-88-80
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49

Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", Тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: podolskaya@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа "Город Архангельск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского округа "Город Архангельск" Морев Дмитрий Александрович
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	Тел.: (8182) 65-64-84
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация сельского поселения "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 25 Б
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава сельского поселения "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области Куваева Ольга Викторовна
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	Тел.: (8182) 66-94-95

**II. Инвестиционная программа АО «АТГК» (ИНН 2901315930) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы,  
реализуемая на территории городского округа «Город Архангельск»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Катастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС					Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС																				
					Наименование и значение показателя										Плановые расходы	Профинансировано к 2023 году	Финансирование в т.ч. по годам				Остаток финансирования	Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возмратной основе	Бюджетные средства	Прочие источники финансирования									
					до реализации мероприятия				после реализации мероприятия								2023	2024	2025	2026																				
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однострубнои исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однострубнои исчислении), км																				Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч							
<b>ИТОГО по программе</b>												683 399,59	0,00	165 653,57	272 155,93	154 728,69	90 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Всего по группе 1</b>												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>																																								
2.1.1	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной № 31-4 (ул. Лахтинское шоссе, д.20, стр.1) до системы теплоснабжения котельной № 32-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 1)	-	Тепловая сеть	г. Архангельск, ул. Лахтинское шоссе	-	-	-	-	150	-	2,2	надземная	-	2024	2024	33 726,06	0,00	0,00	33 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 726,06	0,00	0,00					
2.1.2	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной № 33-4 (пос. Турдевск, ул. Таёжная, д. 19, стр. 1) до системы теплоснабжения котельной № 34-4 (ул. Центральная, д. 2, стр. 1)	-	Тепловая сеть	г. Архангельск, пос. Турдевск, ул. Таёжная	-	-	-	-	150	-	3	надземная	-	2025	2025	48 197,60	0,00	0,00	0,00	48 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 197,60	0,00	0,00						
2.1.3	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 28-4 (ул. Клепача д. 13, к. 1)	29:22:081:507:23	Котельная	г. Архангельск, ул. Клепача, д. 13, к. 1	-	-	-	-	300	-	0,16	надземная	15,5	2023	2024	162 241,63	0,00	98 243,63	63 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 241,63	0,00	0,00							
2.1.4	Строительство газовой котельной для обеспечения присоединенной нагрузки зон теплоснабжения котельных № 31-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1) и № 32-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 1) с выводом из эксплуатации указанных котельных	29:16:221:301:32	Котельная	г. Архангельск ул. Лахтинское шоссе, д.20, стр. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	2024	2025	93 908,29	0,00	0,00	69 603,76	24 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 908,29	0,00	0,00							
2.1.5	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 29-4 (ул. Пограничная, д. 13, к. 1)	29:22:081:104:32	Котельная	г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 13, корп. 1	-	-	-	-	200	-	0,1	надземная	5,2	2023	2024	80 807,43	0,00	49 057,43	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 807,43	0,00	0,00							
2.1.6	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 29-4 (пос. Зеленый Бор, Промузел "Зеленоборский", стр. 19)	29:16:206:103:77	Котельная	г. Архангельск, пос. Зеленый Бор, Промузел "Зеленоборский", стр. 19	-	-	-	-	200	-	0,16	надземная	6,9	2024	2025	88 516,70	0,00	0,00	61 082,11	27 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 516,70	0,00	0,00							

№ п/п	Наименование мероприятий	Классификационный номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС						Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС																								
					Наименование и значение показателя										Плановые расходы	Профинансирование к 2023 году	Остаток финансирования	Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возмратной основе	Бюджетные средства	Прочие источники финансирования																		
					до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																			Финансирование в т.ч. по годам																	
					Тепловая сеть		Тепловая сеть		Тепловая сеть		Тепловая сеть				2023	2024	2025	2026																											
2.1.7	Строительство газовой котельной для обеспечения присоединенной нагрузки зон теплоснабжения котельных № 33-4 (пос. Турлевск, ул. Таежная, д. 19, стр. 1) и № 34-4 (ул. Центральная, д. 2, стр. 1) с выводом из эксплуатации указанных котельных	29:22:081303:14	Котельная	г. Архангельск, пос. Турлевск, ул. Таежная, д. 19, стр. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	2025	2026	47 192,44	0,00	0,00	0,00	27 803,87	19 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 192,44	0,00	0,00											
2.1.8	Строительство газовой котельной в пос. Талаги МО "Приморский муниципальный район"	29:16:064501:676	Котельная	пос. Талаги, Приморский район, Архангельская область	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	2023	2024	30 348,51	0,00	18 352,51	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 348,51	0,00	0,00												
Всего по группе 2												584 938,66	0,00	165 653,57	272 155,93	127 740,59	19 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																													
5.1.1	Демонтаж здания котельной № 28-4 по ул. Клепча д. 13, к. 1	29:22:081507:65	котельная	г. Архангельск, ул. Клепча, д. 13, к. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	19 742,45	0,00	0,00	0,00	19 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 742,45	0,00	0,00											
5.1.2	Демонтаж здания котельной № 31-4 по ул. Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1	29:16:221301:88	котельная	г. Архангельск, ул. Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	7 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,13	0,00	0,00											
5.1.3	Демонтаж здания котельной № 32-4 по ул. Лахтинское шоссе, д. 1	29:16:221301:98	котельная	г. Архангельск, ул. Лахтинское шоссе, д. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	7 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,13	0,00	0,00											
5.1.4	Демонтаж здания котельной № 27-4 по ул. Пограничная, д. 13, к. 1	29:22:081104:134	котельная	г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 13, к. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	7 245,65	0,00	0,00	0,00	7 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,65	0,00	0,00											







**IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения  
АО "АТГК" (ИНН 2901315930)**

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности												Показатель энергетической эффективности																
		определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км						определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час						определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал					определяемый отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2					определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал						
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение									
2023	2024		2025	2026	2027	2023	2024		2025	2026	2027	2023	2024		2025	2026	2027	2023	2024		2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Котельная № 28-4 по ул. Клепача, д. 13, к. 1 (вид топлива - уголь)	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	245,71	245,71	245,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Газовая котельная по ул. Клепача, д. 13, к. 1 (вид топлива - газ)	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	158,45	158,45	158,45	158,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Котельная № 31-4 по ул. Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1 (вид топлива - уголь)	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	256,68	256,68	256,68	256,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Котельная № 32-4 по ул. Лахтинское шоссе, д. 1 (вид топлива - уголь)	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	240,45	240,45	240,45	240,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Газовая котельная по ул. Лахтинское шоссе, д. 20 стр. 1 (вид топлива - газ)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	158,45	158,45	158,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Котельная № 27-4 по ул. Пограничная, д. 13, к. 1 (вид топлива - уголь)	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	257,23	257,23	257,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Газовая котельная по ул. Пограничная, д. 13, к. 1 (вид топлива - газ)	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	158,45	158,45	158,45	158,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Котельная № 29-4 в пос. Зеленый Бор, Промузел "Зеленоборский", стр. 19 (вид топлива - уголь)	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	273,49	273,49	273,49	273,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Газовая котельная в пос. Зеленый Бор Промузел "Зеленоборский", стр. 19 (вид топлива - газ)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	158,45	158,45	158,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Котельная № 33-4 в пос. Турдеевск, ул. Табжняя, д. 19, стр. 1 (вид топлива - уголь)	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	242,68	242,68	242,68	242,68	242,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Котельная № 34-4 в пос. Турдеевск, ул. Центральная, д. 2, стр. 1 (вид топлива - уголь)	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	290,45	290,45	290,45	290,45	290,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Газовая котельная в пос. Турдеевск, ул. Табжняя, д. 19, стр. 1 (вид топлива - газ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	158,45	158,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Газовая котельная в пос. Талаги МО "Приморский муниципальный район" (вид топлива - газ)	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	158,45	158,45	158,45	158,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Тепловая сеть от системы теплоснабжения котельной № 31-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1) до системы теплоснабжения котельной № 32-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 1)	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24	1,24	1,24	-	-	-	432,73	432,73	432,73
15	Тепловая сеть от системы теплоснабжения котельной № 31-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1) до системы теплоснабжения котельной № 32-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 1)	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24	1,24	-	-	-	-	590,08	590,08

**V. Финансовый план инвестиционной программы АО “АТГК” (ИНН 2901315930)  
в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории  
городского округа “Город Архангельск”**

№ п/п	Показатель	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)						По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации				
		производство ТЭ		2023	2024	2025	2026	
<b>Источники финансирования</b>								
1	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	экономия расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	683 399,59	683 399,59	165 653,57	272 155,93	154 728,69	90 861,40	2.1.1 – 2.1.8, 5.1.1 – 5.1.7
3.1	кредиты	683 399,59	683 399,59	165 653,57	272 155,93	154 728,69	90 861,40	2.1.1 – 2.1.8, 5.1.1 – 5.1.7
3.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>683 399,59</b>	<b>683 399,59</b>	<b>165 653,57</b>	<b>272 155,93</b>	<b>154 728,69</b>	<b>90 861,40</b>	<b>2.1.1 – 2.1.8, 5.1.1 – 5.1.7</b>

V(1). Плановая структура источников возврата заемных средств, привлеченных на возвратной основе на реализацию мероприятий инвестиционной программы АО "АТГК" (ИНН 2901315930) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории городского округа "Город Архангельск"

№ п/п	Показатель	2023 год тыс. рублей (без НДС)	2024 год тыс. рублей (без НДС)	2025 год тыс. рублей (без НДС)	2026 год тыс. рублей (без НДС)	Всего тыс. рублей (без НДС)
<b>Источники возврата вложенных средств</b>						
1	Сумма заемных средств с учетом расходов на их обслуживание, в том числе:	117 440,00	223 383,89	258 201,12	193 271,71	792 296,72
1.1	кредит (заем)	108 295,40	180 653,21	218 970,28	175 480,70	683 399,59
1.2	расходы на обслуживание заемных средств (проценты за кредит)	9 144,60	42 730,68	39 230,85	17 791,01	108 897,13
2	Возврат заемных средств и расходов на их обслуживание, в том числе:	170 000,00	106 633,25	170 506,51	236 259,83	683 399,59
2.1	Собственные средства, в том числе:	170 000,00	106 633,25	170 506,51	236 259,83	683 399,59
2.1.1	тарифные источники:	170 000,00	106 633,25	170 506,51	236 259,83	683 399,59
2.1.1.1	нормативная прибыль, учитываемая в необходимой валовой выручке	170 000,00	97 520,00	142 826,57	196 106,21	606 452,78
2.1.1.2	амортизационные отчисления, учитываемые в необходимой валовой выручке	0,00	9 113,25	27 679,94	40 153,62	76 946,81
2.1.1.3	плата за подключение к системе теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	иные собственные средства (в том числе накопленные амортизационные отчисления за предыдущие периоды регулирования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Бюджетное финансирование, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	плата концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	иные бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы  
АО “АТГК” (ИНН 2901315930) в сфере теплоснабжения  
на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории городского округа  
“Город Архангельск”**

2.1.1 “Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной № 31–4 (ул. Лахтинское шоссе, д.20, стр.1) до системы теплоснабжения котельной № 32–4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение закупочных процедур на разработку проектной документации	01.02.2024	28.02.2024
2	Разработка проектной документации	01.03.2024	30.04.2024
3	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2024	31.05.2024
4	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.05.2024	31.05.2024
5	Проведение закупочных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.05.2024	15.06.2024
6	Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ	15.06.2024	30.06.2024
7	Поставка материалов и оборудования на объект	01.07.2024	01.08.2024
8	Подготовка площадки	01.07.2024	01.08.2024
9	Строительно-монтажные работы	01.08.2024	15.11.2024
10	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.11.2024	15.12.2024
11	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2024	30.12.2024

2.1.2 “Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной № 33–4 (пос. Турдеевск, ул. Таёжная, д. 19, стр. 1) до системы теплоснабжения котельной № 34–4 (ул. Центральная, д. 2, стр. 1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение закупочных процедур на разработку проектной документации	15.01.2025	15.02.2025
2	Разработка проектной документации	01.03.2025	31.03.2025
3	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.03.2025	30.04.2025
4	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.04.2025	30.04.2025
5	Проведение закупочных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.04.2025	15.05.2025
6	Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ	15.05.2025	31.05.2025
7	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2025	01.07.2025
8	Подготовка площадки	01.06.2025	15.06.2025
9	Строительно-монтажные работы	15.06.2025	15.09.2025
10	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2025	30.09.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

2.1.3 “Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 28–4 (ул. Клепача д. 13, к. )”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение закупочных процедур	01.01.2023	31.03.2023
2	Разработка проектной документации	01.04.2023	15.10.2023
3	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
4	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	15.09.2023	31.10.2023
5	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.09.2023
6	Поставка материалов и оборудования на объект	15.09.2023	31.10.2023
7	Подготовка площадки	01.09.2023	01.10.2023
8	Строительно-монтажные работы	01.10.2023	15.12.2023

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
9	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.12.2023	15.02.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.02.2024	28.02.2024
11	Благоустройство территории котельной	01.05.2024	30.06.2024

2.1.4 “Строительство газовой котельной для обеспечения присоединенной нагрузки зон теплоснабжения котельных № 31–4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1) и № 32-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 1) с выводом из эксплуатации указанных котельных”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение закупочных процедур	01.01.2024	31.03.2024
2	Разработка проектной документации	01.04.2024	15.10.2024
3	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
4	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	15.09.2024	31.10.2024
5	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.09.2024
6	Поставка материалов и оборудования на объект	15.09.2024	31.10.2024
7	Подготовка площадки	01.09.2024	01.10.2024
8	Строительно-монтажные работы	01.10.2024	15.12.2024
9	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.12.2024	15.02.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.02.2025	28.02.2025
11	Благоустройство территории котельной	01.05.2025	30.06.2025

2.1.5 “Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 27– 4 (ул. Пограничная, д. 13, к. 1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение закупочных процедур	01.01.2023	31.03.2024
2	Разработка проектной документации	01.04.2023	15.10.2023
3	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
4	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	15.09.2023	31.10.2023
5	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.09.2023
6	Поставка материалов и оборудования на объект	15.09.2023	31.10.2023
7	Подготовка площадки	01.09.2023	01.10.2023
8	Строительно-монтажные работы	01.10.2023	15.12.2023
9	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.12.2023	15.02.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.02.2024	28.02.2024
11	Благоустройство территории котельной	01.05.2024	30.06.2024

2.1.6 “Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 29-4 (пос. Зеленый Бор, Промузел “Зеленоборский”, стр. 19)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение закупочных процедур	01.01.2024	31.03.2024
2	Разработка проектной документации	01.04.2024	15.10.2024
3	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
4	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	15.09.2024	31.10.2024
5	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.09.2024
6	Поставка материалов и оборудования на объект	15.09.2024	31.10.2024
7	Подготовка площадки	01.09.2024	01.10.2024
8	Строительно-монтажные работы	01.10.2024	15.12.2024
9	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.12.2024	15.02.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.02.2025	28.02.2025
11	Благоустройство территории котельной	01.05.2025	30.06.2025

2.1.7 “Строительство газовой котельной для обеспечения присоединенной нагрузки зон теплоснабжения котельных № 33-4 (пос. Турдеевск, ул. Таёжная, д. 19, стр. 1) и № 34-4 (ул. Центральная, д. 2, стр. 1) с выводом из эксплуатации указанных котельных”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение закупочных процедур	15.01.2025	15.02.2025
2	Разработка проектной документации	01.03.2025	15.06.2025
3	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.03.2025	31.05.2025
4	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	15.06.2025	31.07.2025
6	Поставка материалов и оборудования на объект	01.08.2025	31.10.2025
7	Подготовка площадки	01.08.2025	31.08.2025
8	Строительно-монтажные работы	01.09.2025	30.11.2025
9	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	01.12.2025	31.01.2026
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.02.2026	15.02.2026
11	Благоустройство территории котельной	01.05.2026	30.06.2026

2.1.8 “Строительство газовой котельной в пос. Талаги МО “Приморский муниципальный район”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение закупочных процедур	01.01.2023	31.03.2024
2	Разработка проектной документации	01.04.2023	15.10.2023
3	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
4	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	15.09.2023	31.10.2023
5	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.09.2023
6	Поставка материалов и оборудования на объект	15.09.2023	31.10.2023
7	Подготовка площадки	01.09.2023	01.10.2023
8	Строительно-монтажные работы	01.10.2023	05.01.2024
9	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.01.2024	15.04.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.04.2024	30.04.2024
11	Благоустройство территории котельной	01.05.2024	30.06.2024

5.1.1 “Демонтаж здания котельной № 28-4 по ул. Клепаха д. 13, к. 1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение технического обследования состояния зданий	01.02.2025	01.03.2025
2	Разработка проекта сноса и демонтажа объектов капитального строительства	01.03.2025	31.03.2025
3	Вывод здания котельной из эксплуатации	01.04.2025	30.04.2025
4	Проведение закупочных процедур на демонтажные работы	01.04.2025	30.04.2025
5	Демонтаж здания котельной и сооружений	01.05.2025	01.08.2025
6	Вывоз строительного мусора	01.08.2025	15.08.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Очистка и планировка территории земельного участка	15.08.2025	31.08.2025
8	Снятие объекта с кадастрового учета	31.08.2025	30.09.2025

## 5.1.2 “Демонтаж здания котельной № 31-4 по ул. Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение технического обследования состояния зданий	01.02.2026	01.03.2026
2	Разработка проекта сноса и демонтажа объектов капитального строительства	01.03.2026	31.03.2026
3	Вывод здания котельной из эксплуатации	01.04.2026	30.04.2026
4	Проведение закупочных процедур на демонтажные работы	01.04.2026	30.04.2026
5	Демонтаж здания котельной и сооружений	01.05.2026	01.08.2026
6	Вывоз строительного мусора	01.08.2026	15.08.2026
7	Очистка и планировка территории земельного участка	15.08.2026	31.08.2026
8	Снятие объекта с кадастрового учета	31.08.2026	30.09.2026

## 5.1.3 “Демонтаж здания котельной № 32-4 по ул. Лахтинское шоссе, д. 1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение технического обследования состояния зданий	01.02.2026	01.03.2026
2	Разработка проекта сноса и демонтажа объектов капитального строительства	01.03.2026	31.03.2026
3	Вывод здания котельной из эксплуатации	01.04.2026	30.04.2026
4	Проведение закупочных процедур на демонтажные работы	01.04.2026	30.04.2026
5	Демонтаж здания котельной и сооружений	01.05.2026	01.08.2026
6	Вывоз строительного мусора	01.08.2026	15.08.2026
7	Очистка и планировка территории земельного участка	15.08.2026	31.08.2026
8	Снятие объекта с кадастрового учета	31.08.2026	30.09.2026

## 5.1.4 “Демонтаж здания котельной № 27-4 по ул. Пограничная д. 13, к. 1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение технического обследования состояния зданий	01.02.2025	01.03.2025
2	Разработка проекта сноса и демонтажа объектов капитального строительства	01.03.2025	31.03.2025
3	Вывод здания котельной из эксплуатации	01.04.2025	30.04.2025
4	Проведение закупочных процедур на демонтажные работы	01.04.2025	30.04.2025
5	Демонтаж здания котельной и сооружений	01.05.2025	01.08.2025
6	Вывоз строительного мусора	01.08.2025	15.08.2025
7	Очистка и планировка территории земельного участка	15.08.2025	31.08.2025
8	Снятие объекта с кадастрового учета	31.08.2025	30.09.2025

## 5.1.5 “Демонтаж зданий котельной № 29-4 в пос. Зеленый Бор Промузел, “Зеленоборский”, стр. 19”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение технического обследования состояния зданий	01.02.2026	01.03.2026
2	Разработка проекта сноса и демонтажа объектов капитального строительства	01.03.2026	31.03.2026
3	Заключение договора на кадастровые работы	01.04.2026	30.04.2026
4	Вывод здания котельной из эксплуатации	01.04.2026	30.04.2026
5	Демонтаж здания котельной и сооружений	01.05.2026	01.08.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
6	Вывоз строительного мусора	01.08.2026	15.08.2026
7	Очистка и планировка территории земельного участка	15.08.2026	31.08.2026
8	Снятие объекта с кадастрового учета	31.08.2026	30.09.2026

## 5.1.6 “Демонтаж зданий котельной № 33-4 в пос. Турдеевск, ул. Таёжная, д. 19, стр. 1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение технического обследования состояния зданий	15.05.2026	15.06.2026
2	Разработка проекта сноса и демонтажа объектов капитального строительства	15.06.2026	31.07.2026
3	Вывод здания котельной из эксплуатации	15.06.2026	15.07.2026
4	Демонтаж здания котельной и сооружений	01.08.2026	30.09.2026
5	Вывоз строительного мусора	01.10.2026	15.10.2026
6	Очистка и планировка территории земельного участка	15.10.2026	31.10.2026
7	Снятие объекта с кадастрового учета	01.11.2026	30.11.2026

## 5.1.7 “Демонтаж здания котельной № 34-4 в пос. Турдеевск, ул. Центральная, д. 2, стр. 1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение технического обследования состояния зданий	15.05.2026	15.06.2026
2	Разработка проекта сноса и демонтажа объектов капитального строительства	15.06.2026	31.07.2026
3	Вывод здания котельной из эксплуатации	15.06.2026	15.07.2026
4	Демонтаж здания котельной и сооружений	01.08.2026	30.09.2026
5	Вывоз строительного мусора	01.10.2026	15.10.2026
6	Очистка и планировка территории земельного участка	15.10.2026	31.10.2026
7	Снятие объекта с кадастрового учета	01.11.2026	30.11.2026

».