



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2023 г. № 355-п

г. Архангельск


**О внесении изменений в инвестиционную программу ООО «АГТС»
(ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы,
реализуемую на территории Вилегодского муниципального округа
Архангельской области**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в инвестиционную программу ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемую на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области, утвержденную постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 декабря 2020 г. № 203-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 19 декабря 2023 г. № 355 -п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в инвестиционную программу ООО «АГТС»
(ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы,
реализуемую на территории Вилегодского муниципального округа
Архангельской области

1. Разделы I – II изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт инвестиционной программы ООО “АГТС” (ИНН 2901265172)
в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории
Вилегодского муниципального округа Архангельской области

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью “Архангельскгазтеплосервис” (ООО “АГТС”)
Местонахождение регулируемой организации	165780, Архангельская обл., Ленский район, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 7а
Сроки реализации инвестиционной программы	2021 – 2040 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Строеньева Татьяна Викторовна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8(921)237-98-97
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49

<p>Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа</p>	<p>Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич</p>
<p>Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц</p>	<p>Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО “Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ”, Тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: podolskaya@pdmtek.ru</p>
<p>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу</p>	<p>Администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области</p>
<p>Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу</p>	<p>165680, Архангельская обл., Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 32</p>
<p>Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу</p>	<p>Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ Никишин Иван Николаевич</p>
<p>Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц</p>	<p>Тел.: (81843) 4-13-73</p>

№ п/п	Показатель	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)											По мероприятиям, согласно форме № 2-ИП ТС	
		по видам деятельности сбыт/производство/ передача тепловой энергии	Всего	по годам реализации										
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2040		
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	276 218,89	276 218,89	0,00	41 664,95	35 104,53	24 892,59	44 666,25	63 636,86	25 176,97	41 076,74	0,00	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8	
3.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.2	займы организаций	276 218,89	276 218,89	0,00	41 664,95	35 104,53	24 892,59	44 666,25	63 636,86	25 176,97	41 076,74	0,00	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8	
3.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Итого:	358 624,25	358 624,25	0,00	41 664,95	35 104,53	33 399,82	56 513,47	79 316,83	46 802,36	65 822,29	0,00	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8	

4. Раздел VI изложить в следующей редакции:

**График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения
на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории Вилегодского
муниципального округа Архангельской области**

2.1.1 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной с использованием
в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельных “Колхозная”,
“Кирпичная”, “ДПМК”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2025	31.01.2025
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2025	10.02.2025
3	Разработка ПСД	10.02.2025	02.03.2025
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2025	01.04.2025
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2025	08.04.2025
6	Получение разрешения на строительство	08.04.2025	23.04.2025
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	23.04.2025	23.05.2025
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	23.05.2025	02.06.2025
9	Поставка основного оборудования на объект	02.06.2025	01.08.2025
10	Подготовка площадки строительства	01.08.2025	08.08.2025
11	Строительство основных сооружений	08.08.2025	07.09.2025
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	07.09.2025	08.09.2025
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2025	08.10.2025
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2025	11.10.2025
15	Пуско-наладочные работы	11.10.2025	16.10.2025
16	Комплексное опробование оборудования	16.10.2025	23.10.2025
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2025	07.11.2025

2.1.2 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей
от котельной “ДПМК” к новой газовой котельной”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2025	31.01.2025
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2025	10.02.2025
3	Разработка ПСД	10.02.2025	02.03.2025
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2025	01.04.2025
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2025	08.04.2025
6	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	08.04.2025	23.04.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	23.04.2025	23.05.2025
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	23.05.2025	02.06.2025
9	Поставка основного оборудования на объект	02.06.2025	01.08.2025
10	Подготовка площадки строительства	01.08.2025	08.08.2025
11	Строительство основных сооружений	08.08.2025	07.09.2025
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	07.09.2025	08.09.2025
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2025	08.10.2025
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2025	11.10.2025
15	Пуско-наладочные работы	11.10.2025	16.10.2025
16	Комплексное опробование оборудования	16.10.2025	23.10.2025
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2025	07.11.2025

2.1.3 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной “Кирпичная” к новой газовой котельной”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2025	31.01.2025
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2025	10.02.2025
3	Разработка ПСД	10.02.2025	02.03.2025
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2025	01.04.2025
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2025	08.04.2025
6	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	08.04.2025	23.04.2025
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	23.04.2025	23.05.2025
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	23.05.2025	02.06.2025
9	Поставка основного оборудования на объект	02.06.2025	01.08.2025
10	Подготовка площадки строительства	01.08.2025	08.08.2025
11	Строительство основных сооружений	08.08.2025	07.09.2025
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	07.09.2025	08.09.2025
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2025	08.10.2025
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2025	11.10.2025
15	Пуско-наладочные работы	11.10.2025	16.10.2025
16	Комплексное опробование оборудования	16.10.2025	23.10.2025
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2025	07.11.2025

2.1.4 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной с использованием в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельных “Гараж”, “Квартальная”, “РАЙПО”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2026	31.01.2026
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2026	10.02.2026
3	Разработка ПСД	10.02.2026	02.03.2026
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2026	01.04.2026
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2026	04.04.2026
6	Получение разрешения на строительство	04.04.2026	11.04.2026
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2026	26.04.2026
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.04.2026	26.05.2026
9	Поставка основного оборудования на объект	26.05.2026	05.06.2026
10	Подготовка площадки строительства	05.06.2026	12.06.2026
11	Строительство основных сооружений	12.06.2026	11.08.2026
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.08.2026	13.08.2026
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.08.2026	12.10.2026
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	12.10.2026	11.11.2026
15	Пуско-наладочные работы	11.11.2026	18.11.2026
16	Комплексное опробование оборудования	18.11.2026	23.11.2026
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.11.2026	03.12.2026

2.1.5 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной “Гараж” к новой газовой котельной”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2026	31.01.2026
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2026	10.02.2026
3	Разработка ПСД	10.02.2026	02.03.2026
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2026	01.04.2026
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2026	04.04.2026
6	Получение разрешения на строительство	04.04.2026	11.04.2026
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2026	26.04.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.04.2026	26.05.2026
9	Поставка основного оборудования на объект	26.05.2026	05.06.2026
10	Подготовка площадки строительства	05.06.2026	12.06.2026
11	Строительство основных сооружений	12.06.2026	11.08.2026
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.08.2026	13.08.2026
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.08.2026	12.10.2026
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	12.10.2026	11.11.2026
15	Пуско-наладочные работы	11.11.2026	18.11.2026
16	Комплексное опробование оборудования	18.11.2026	23.11.2026
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.11.2026	03.12.2026

2.1.6 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной “РАЙПО” к новой газовой котельной”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2026	31.01.2026
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2026	10.02.2026
3	Разработка ПСД	10.02.2026	02.03.2026
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2026	01.04.2026
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2026	04.04.2026
6	Получение разрешения на строительство	04.04.2026	11.04.2026
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2026	26.04.2026
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.04.2026	26.05.2026
9	Поставка основного оборудования на объект	26.05.2026	05.06.2026
10	Подготовка площадки строительства	05.06.2026	12.06.2026
11	Строительство основных сооружений	12.06.2026	11.08.2026
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.08.2026	13.08.2026
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.08.2026	12.10.2026
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	12.10.2026	11.11.2026
15	Пуско-наладочные работы	11.11.2026	18.11.2026
16	Комплексное опробование оборудования	18.11.2026	23.11.2026
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.11.2026	03.12.2026

2.1.7 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной “ЦРБ”
с использованием в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельной
“ЦРБ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2027	31.01.2027
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2027	10.02.2027
3	Разработка ПСД	10.02.2027	02.03.2027
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2027	01.04.2027
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2027	04.04.2027
6	Получение разрешения на строительство	04.04.2027	11.04.2027
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2027	26.04.2027
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.04.2027	26.05.2027
9	Поставка основного оборудования на объект	26.05.2027	05.06.2027
10	Подготовка площадки строительства	05.06.2027	12.06.2027
11	Строительство основных сооружений	12.06.2027	11.08.2027
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.08.2027	13.08.2027
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.08.2027	12.10.2027
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	12.10.2027	11.11.2027
15	Пуско-наладочные работы	11.11.2027	18.11.2027
16	Комплексное опробование оборудования	18.11.2027	23.11.2027
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.11.2027	03.12.2027

2.1.8 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной “Центральная”
с использованием в качестве топлива – природный газ, мощностью 1,0 МВт, с выводом
из эксплуатации котельной “Центральная”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2027	31.01.2027
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2027	10.02.2027
3	Разработка ПСД	10.02.2027	02.03.2027
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2027	01.04.2027
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2027	04.04.2027
6	Получение разрешения на строительство	04.04.2027	11.04.2027
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2027	26.04.2027

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.04.2027	26.05.2027
9	Поставка основного оборудования на объект	26.05.2027	05.06.2027
10	Подготовка площадки строительства	05.06.2027	12.06.2027
11	Строительство основных сооружений	12.06.2027	11.08.2027
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.08.2027	13.08.2027
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.08.2027	12.10.2027
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	12.10.2027	11.11.2027
15	Пуско-наладочные работы	11.11.2027	18.11.2027
16	Комплексное опробование оборудования	18.11.2027	23.11.2027
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.11.2027	03.12.2027

2.1.9 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной “СХТ” с использованием в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельной “СХТ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2028	31.01.2028
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2028	10.02.2028
3	Разработка ПСД	10.02.2028	01.03.2028
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	01.03.2028	31.03.2028
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	31.03.2028	03.04.2028
6	Получение разрешения на строительство	03.04.2028	10.04.2028
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	10.04.2028	25.04.2028
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	25.04.2028	25.05.2028
9	Поставка основного оборудования на объект	25.05.2028	04.06.2028
10	Подготовка площадки строительства	04.06.2028	11.06.2028
11	Строительство основных сооружений	11.06.2028	10.08.2028
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	10.08.2028	12.08.2028
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	12.08.2028	11.10.2028
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.10.2028	10.11.2028
15	Пуско-наладочные работы	10.11.2028	17.11.2028
16	Комплексное опробование оборудования	17.11.2028	22.11.2028
17	Ввод объекта в эксплуатацию	22.11.2028	02.12.2028

2.1.10 “Строительство тепловой сети к проектируемой жилой застройке до границы участка”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2028	31.01.2028
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2028	10.02.2028
3	Разработка ПСД	10.02.2028	01.03.2028
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	01.03.2028	31.03.2028
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	31.03.2028	03.04.2028
6	Получение разрешения на строительство	03.04.2028	10.04.2028
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	10.04.2028	25.04.2028
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	25.04.2028	25.05.2028
9	Поставка основного оборудования на объект	25.05.2028	04.06.2028
10	Подготовка площадки строительства	04.06.2028	11.06.2028
11	Строительство основных сооружений	11.06.2028	10.08.2028
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	10.08.2028	12.08.2028
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	12.08.2028	11.10.2028
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.10.2028	10.11.2028
15	Пуско-наладочные работы	10.11.2028	17.11.2028
16	Комплексное опробование оборудования	17.11.2028	22.11.2028
17	Ввод объекта в эксплуатацию	22.11.2028	02.12.2028

2.1.11 “Строительство новой водогрейной автоматизированной теплогенераторной “Филиал” с выводом из эксплуатации котельной “Филиал”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2028	31.01.2028
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2028	10.02.2028
3	Разработка ПСД	10.02.2028	01.03.2028
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	01.03.2028	31.03.2028
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	31.03.2028	03.04.2028
6	Получение разрешения на строительство	03.04.2028	10.04.2028
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	10.04.2028	25.04.2028
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	25.04.2028	25.05.2028

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
9	Поставка основного оборудования на объект	25.05.2028	04.06.2028
10	Подготовка площадки строительства	04.06.2028	11.06.2028
11	Строительство основных сооружений	11.06.2028	10.08.2028
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	10.08.2028	12.08.2028
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	12.08.2028	11.10.2028
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.10.2028	10.11.2028
15	Пуско-наладочные работы	10.11.2028	17.11.2028
16	Комплексное опробование оборудования	17.11.2028	22.11.2028
17	Ввод объекта в эксплуатацию	22.11.2028	02.12.2028

3.1.1 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “СХТ” – замена существующего диаметра тепловой сети”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2022	10.02.2022
3	Разработка ПСД	10.02.2022	12.03.2022
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) на ПСД (при необходимости)	12.03.2022	11.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2022	11.05.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	11.05.2022	16.05.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	16.05.2022	04.08.2022
8	Подготовка площадки строительства	04.08.2022	19.08.2022
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.10.2022	25.10.2022
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.11.2022	15.11.2022
11	Пуско-наладочные работы	15.11.2022	29.11.2022
12	Комплексное опробование оборудования	29.11.2022	09.12.2022
13	Ввод объекта в эксплуатацию	09.12.2022	24.12.2022

3.1.2 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “ЦРБ” – замена существующего диаметра тепловой сети”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2022	10.02.2022
3	Разработка ПСД	10.02.2022	12.03.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) на ПСД (при необходимости)	12.03.2022	11.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2022	11.05.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	11.05.2022	16.05.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	16.05.2022	04.08.2022
8	Подготовка площадки строительства	04.08.2022	19.08.2022
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.10.2022	25.10.2022
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.11.2022	15.11.2022
11	Пуско-наладочные работы	15.11.2022	29.11.2022
12	Комплексное опробование оборудования	29.11.2022	09.12.2022
13	Ввод объекта в эксплуатацию	09.12.2022	24.12.2022

3.1.3 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Гараж” – замена существующего диаметра тепловой сети”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2026	31.01.2026
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2026	10.02.2026
3	Разработка ПСД	10.02.2026	02.03.2026
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2026	01.04.2026
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.04.2026	01.05.2026
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2026	11.05.2026
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2026	10.07.2026
8	Подготовка площадки строительства	10.07.2026	17.07.2026
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2026	08.10.2026
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2026	11.10.2026
11	Пуско-наладочные работы	11.10.2026	16.10.2026
12	Комплексное опробование оборудования	16.10.2026	23.10.2026
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2026	07.11.2026

3.1.4 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Квартальная” - замена существующего диаметра тепловой сети” (2022 год)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2022	31.01.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2022	10.02.2022
3	Разработка ПСД	10.02.2022	02.03.2022
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2022	01.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.04.2022	01.05.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2022	11.05.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2022	10.07.2022
8	Подготовка площадки строительства	10.07.2022	17.07.2022
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2022	08.10.2022
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2022	11.10.2022
11	Пуско-наладочные работы	11.10.2022	16.10.2022
12	Комплексное опробование оборудования	16.10.2022	23.10.2022
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2022	07.11.2022

3.1.4 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Квартальная” - замена существующего диаметра тепловой сети” (2023 год)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2023	31.01.2023
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2023	10.02.2023
3	Разработка ПСД	10.02.2023	02.03.2023
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2023	01.04.2023
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными	01.04.2023	01.05.2023
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2023	11.05.2023
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2023	10.07.2023
8	Подготовка площадки строительства	10.07.2023	17.07.2023
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2023	08.10.2023
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2023	11.10.2023
11	Пуско-наладочные работы	11.10.2023	16.10.2023
12	Комплексное опробование оборудования	16.10.2023	23.10.2023
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2023	07.11.2023

3.1.5 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “РАЙПО” - замена существующего диаметра тепловой сети”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2026	31.01.2026
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2026	10.02.2026
3	Разработка ПСД	10.02.2026	02.03.2026
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2026	01.04.2026
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.04.2026	01.05.2026
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2026	11.05.2026
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2026	10.07.2026
8	Подготовка площадки строительства	10.07.2026	17.07.2026
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2026	08.10.2026
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2026	11.10.2026
11	Пуско-наладочные работы	11.10.2026	16.10.2026
12	Комплексное опробование оборудования	16.10.2026	23.10.2026
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2026	07.11.2026

3.1.6 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Центральная” - замена существующего диаметра тепловой сети”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2023	31.01.2023
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2023	10.02.2023
3	Разработка ПСД	10.02.2023	02.03.2023
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2023	01.04.2023
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.04.2023	01.05.2023
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2023	11.05.2023
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2023	10.07.2023
8	Подготовка площадки строительства	10.07.2023	17.07.2023
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2023	08.10.2023
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2023	11.10.2023
11	Пуско-наладочные работы	11.10.2023	16.10.2023
12	Комплексное опробование оборудования	16.10.2023	23.10.2023
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2023	07.11.2023

3.1.7 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Колхозная” - замена существующего диаметра тепловой сети” (2022 год)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2022	10.02.2022
3	Разработка ПСД	10.02.2022	12.03.2022
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	12.03.2022	11.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2022	16.04.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	16.04.2022	05.07.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	05.07.2022	20.07.2022
8	Подготовка площадки строительства	20.07.2022	19.08.2022
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	11.09.2022	25.09.2022
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	25.09.2022	02.10.2022
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	02.10.2022	16.10.2022
14	Пуско-наладочные работы	16.10.2022	26.10.2022
15	Комплексное опробование оборудования	26.10.2022	10.11.2022
16	Ввод объекта в эксплуатацию	10.11.2022	25.11.2022

3.1.7 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Колхозная” - замена существующего диаметра тепловой сети” (2024 год)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2024	31.01.2024
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2024	10.02.2024
3	Разработка ПСД	10.02.2024	11.03.2024
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	11.03.2024	10.04.2024
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	10.04.2024	15.04.2024
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.04.2024	04.07.2024
7	Поставка основного оборудования на объект	04.07.2024	19.07.2024
8	Подготовка площадки строительства	19.07.2024	18.08.2024
9	Строительство основных сооружений	18.08.2024	21.08.2024
10	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	21.08.2024	10.09.2024
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	10.09.2024	24.09.2024
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	24.09.2024	01.10.2024
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.10.2024	15.10.2024
14	Пуско-наладочные работы	15.10.2024	25.10.2024
15	Комплексное опробование оборудования	25.10.2024	09.11.2024
16	Ввод объекта в эксплуатацию	09.11.2024	24.11.2024

3.1.8 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Кирпичная” - замена существующего диаметра тепловой сети” (2023 год)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2023	31.01.2023
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2023	10.02.2023
3	Разработка ПСД	10.02.2023	12.03.2023
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	12.03.2023	11.04.2023
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2023	16.04.2023
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	16.04.2023	05.07.2023
7	Поставка основного оборудования на объект	05.07.2023	20.07.2023
8	Подготовка площадки строительства	20.07.2023	19.08.2023
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	11.09.2023	25.09.2023
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	25.09.2023	02.10.2023
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	02.10.2023	16.10.2023
14	Пуско-наладочные работы	16.10.2023	26.10.2023
15	Комплексное опробование оборудования	26.10.2023	10.11.2023
16	Ввод объекта в эксплуатацию	10.11.2023	25.11.2023

3.1.8 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Кирпичная” - замена существующего диаметра тепловой сети”(2024 год)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2024	31.01.2024
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2024	10.02.2024
3	Разработка ПСД	10.02.2024	11.03.2024
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	11.03.2024	10.04.2024
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	10.04.2024	15.04.2024
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.04.2024	04.07.2024
7	Поставка основного оборудования на объект	04.07.2024	19.07.2024
8	Подготовка площадки строительства	19.07.2024	18.08.2024
9	Строительство основных сооружений	18.08.2024	21.08.2024
10	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	21.08.2024	10.09.2024
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	10.09.2024	24.09.2024
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	24.09.2024	01.10.2024
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.10.2024	15.10.2024
14	Пуско-наладочные работы	15.10.2024	25.10.2024
15	Комплексное опробование оборудования	25.10.2024	09.11.2024
16	Ввод объекта в эксплуатацию	09.11.2024	24.11.2024

».