



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2026 г. № 81-п

г. Архангельск

**Об утверждении инвестиционной программы
ООО «МТК» (ИНН 2901294127) в сфере теплоснабжения
на 2026 – 2032 годы, реализуемой на территории Пинежского
муниципального округа Архангельской области**


В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 03 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «МТК» (ИНН 2901294127) в сфере теплоснабжения на 2026 – 2032 годы, реализуемую на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 29 июня 2026 г. № 81-п

Инвестиционная программа ООО «МТК» (ИНН 2901294127) в сфере
теплоснабжения на 2026 – 2032 годы, реализуемая на территории
Пинежского муниципального округа Архангельской области

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «МТК» (ИНН 2901294127)
в сфере теплоснабжения на 2026 – 2032 годы, реализуемой на территории
Пинежского муниципального округа Архангельской области

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Мезенская теплоэнергетическая компания» (ООО «МТК»)
Местонахождение регулируемой организации	163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 36
Сроки реализации инвестиционной программы	2026 – 2032 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий инженер ООО «МТК» ВострокнUTOва Елизавета Александровна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8(911)05-60-123, e-mail: vedengineer@tsk29.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49

Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО «Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ», тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: fomina@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Пинежского муниципального округа Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164600, Архангельская область, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 43А
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Пинежского муниципального округа Архангельской области Колик Людмила Алексеевна
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	Тел.: (81856) 2-12-72, e-mail: pinegamo@yandex.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «МТК» (ИНН 2901294127)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	в т.ч. по годам реализации							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Плановые значения показателей энергетической эффективности										
1.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии, в том числе:										
1.1.1	Котельная, расположенная по адресу: пос. Пинега, ул. Кудрина, д. 99 А, вид топлива - уголь	кг у.т./Гкал	-	228,13	228,13	217,35	217,35	217,35	217,35	217,35	217,35
1.1.2	Котельная, расположенная по адресу: пос. Пинега, ул. Кудрина, д. 99 А, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	244,98	244,98	237,77	237,77	237,77	237,77	237,77	237,77
1.1.3	Котельная, расположенная по адресу: пос. Пинега, ул. Гагарина, д. 66, вид топлива - уголь	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Котельная, расположенная по адресу: пос. Пинега, ул. Гагарина, д. 66, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	238,17	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Котельная, расположенная по адресу: пос. Тайга, ул. Южная, д. 2а, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	310,78	310,78	268,17	268,17	268,17	268,17	268,17	268,17
1.1.6	Здание (используемое как котельная), расположенное по адресу: пос. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 38, вид топлива - уголь	кг у.т./Гкал	-	239,30	239,30	239,30	239,30	-	-	-	-
1.1.7	Здание (используемое как котельная), расположенное по адресу: пос. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 38, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	256,16	256,16	256,16	256,16	-	-	-	-
1.1.8	Здание котельной, расположенное по адресу: пос. Междуреченский, ул. Спортивная, д. 3, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	250,09	250,09	250,09	250,09	-	-	-	-
1.1.9	Здание котельной, расположенное по адресу: пос. Междуреченский, ул. Спортивная, д. 3, вид топлива - щепа	кг у.т./Гкал	-	240,34	240,34	240,34	240,34	-	-	-	-
1.1.10	Здание котельной № 17, расположенное по адресу: пос. Привокзальный, д. 17, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	252,56	252,56	244,31	236,70	236,70	236,70	236,70	236,70
1.1.11	Котельная, расположенная по адресу: дер. Кушкюла, ул. Октябрьская, д. 15, корп. 2, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	290,59	238,81	238,81	238,81	238,81	238,81	238,81	238,81
1.1.12	Здание (используемое как котельная), расположенное по адресу: пос. Нововавела, ул. Пионерская, д. 7, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	254,79	254,79	183,45	183,45	183,45	183,45	183,45	183,45
1.1.13	Здание котельной № 1, расположенное по адресу: пос. Сосновка, ул. Школьная, д. 46, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	274,83	239,74	239,74	239,74	239,74	239,74	239,74	239,74
1.1.14	Здание (используемое как котельная), расположенное по адресу: пос. Мамониха, ул. Молодежная, д. 5, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	290,43	290,43	290,43	290,43	233,55	233,55	233,55	233,55
1.1.15	Здание (используемое как котельная), расположенное по адресу: с. Сура, пер. Школьный, д. 11, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	288,46	288,46	288,46	288,46	236,25	236,25	236,25	236,25
1.1.16	Здание (используемое как котельная), расположенное по адресу: дер. Городки, ул. Лесная, д. 4а, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	290,01	290,01	290,01	290,01	290,01	290,01	290,01	290,01
1.1.17	Здание котельной, расположенное по адресу: дер. Кавроля, л. 67а, вид топлива - дрова	кг у.т./Гкал	-	289,21	289,21	289,21	289,21	289,21	289,21	289,21	289,21
1.2	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, в том числе:										
1.2.1	Тепловые сети от котельной пос. Пинега, ул. Первомайская, д. 686 (подключены к частной котельной «Центральная», пос. Пинега, ул. Гагарина, д. 23Б)	Гкал в год	-	100,20	100,20	100,20	100,20	100,20	100,20	100,20	100,20
1.2.2	Тепловые сети от котельной пос. Пинега, ул. Быстрова, д. 216 (подключены к частной котельной «Центральная», пос. Пинега, ул. Гагарина, д. 23Б)	Гкал в год	-	243,83	243,83	243,83	243,83	243,83	243,83	243,83	243,83
1.2.3	Тепловые сети от котельной пос. Пинега, ул. Гагарина, д. 66 (подключаются к частной котельной «Центральная», пос. Пинега, ул. Гагарина, д. 23Б)	Гкал в год	-	143,79	169,73	169,73	169,73	169,73	169,73	169,73	169,73
1.2.4	Тепловые сети от котельной пос. Пинега, ул. Кудрина, д. 99 А	Гкал в год	-	298,38	298,38	298,38	298,38	298,38	298,38	298,38	298,38
1.2.5	Тепловые сети от котельной пос. Тайга, ул. Южная, д. 2а	Гкал в год	-	180,57	111,45	111,45	111,45	111,45	111,45	111,45	111,45
1.2.6	Тепловые сети здания (используемого как котельная), расположенного по адресу: пос. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 38	Гкал в год	-	336,93	336,93	336,93	336,93	-	-	-	-
1.2.7	Тепловые сети от здания котельной, расположенного по адресу: пос. Междуреченский, ул. Спортивная, д. 3	Гкал в год	-	1 067,03	1 067,03	1 067,03	1 067,03	-	-	-	-
1.2.8	Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: пос. Междуреченский, ул. Спортивная, земельный участок с кадастровым номером 29:14:170101:1041	Гкал в год	-	-	-	-	-	1 821,28	1 821,28	1 821,28	1 821,28
1.2.9	Тепловые сети от здания котельной № 17, расположенного по адресу: пос. Привокзальный, д. 17	Гкал в год	-	650,15	650,15	650,15	650,15	650,15	650,15	650,15	650,15
1.2.10	Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: дер. Кушкюла, ул. Октябрьская, д. 15, корп. 2	Гкал в год	-	535,03	535,03	535,03	535,03	535,03	535,03	535,03	535,03
1.2.11	Тепловые сети здания (используемого как котельная), расположенного по адресу: пос. Нововавела, ул. Пионерская, д. 7	Гкал в год	-	398,78	398,78	398,78	398,78	398,78	398,78	398,78	398,78
1.2.12	Тепловые сети от здания котельной № 1, расположенной по адресу: пос. Сосновка, ул. Школьная, д. 46	Гкал в год	-	560,91	560,91	560,91	560,91	560,91	560,91	560,91	560,91
1.2.13	Тепловые сети здания (используемого как котельная), расположенного по адресу: пос. Мамониха, ул. Молодежная, д. 5	Гкал в год	-	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06
1.2.14	Тепловые сети здания (используемого как котельная), расположенного по адресу: с. Сура, пер. Школьный, д. 11	Гкал в год	-	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62
1.2.15	Тепловые сети здания (используемого как котельная), расположенного по адресу: дер. Городки, ул. Лесная, д. 4а	Гкал в год	-	144,44	144,44	144,44	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92

**V. Финансовый план инвестиционной программы ООО «МТК»
(ИНН 2901294127) в сфере теплоснабжения на 2026 – 2032 годы, реализуемой
на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области**

№ п/п	Показатель	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)									По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности производство тепловой энергии	Всего	по годам реализации							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Источники финансирования											
1	Собственные средства	6 983,79	6 983,79	0,00	1 230,84	0,00	2 621,59	3 131,36	0,00	0,00	3.2.1, 3.2.5, 3.1.4, 3.2.7
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	6 983,79	6 983,79	0,00	1 230,84	0,00	2 621,59	3 131,36	0,00	0,00	3.2.1, 3.2.5, 3.1.4, 3.2.7
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	экономия расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	104 794,48	104 794,48	17 064,02	13 285,44	8 644,20	65 800,82	0,00	0,00	0,00	3.1.1, 3.2.2, 3.1.2, 3.2.3, 2.1.1, 3.2.4, 3.1.3, 2.1.2, 3.2.6
3.1	кредиты	104 794,48	104 794,48	17 064,02	13 285,44	8 644,20	65 800,82	0,00	0,00	0,00	3.1.1, 3.2.2, 3.1.2, 3.2.3, 2.1.1, 3.2.4, 3.1.3, 2.1.2, 3.2.6
3.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	ИТОГО	111 778,27	111 778,27	17 064,02	14 516,28	8 644,20	68 422,41	3 131,36	0,00	0,00	3.1.1, 3.2.2, 3.1.2, 3.2.3, 2.1.1, 3.2.4, 3.1.3, 2.1.2, 3.2.6, 3.2.1, 3.2.5, 3.1.4, 3.2.7

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО «МТК» (ИНН 2901294127) в сфере теплоснабжения
на 2026 – 2032 годы, реализуемой на территории Пинежского
муниципального округа Архангельской области**

2.1.1 Строительство участков тепловых сетей для объединения систем теплоснабжения от здания (используемого как котельная), расположенного по улице Дзержинского, д. 38 и от здания котельной, расположенного по улице Спортивная, д. 3 с дальнейшим выводом из эксплуатации котельных, расположенных по адресам: ул. Дзержинского, д. 38 и ул. Спортивная, д. 3, и подключением всей тепловой нагрузки к новой котельной по ул. Спортивная, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 29:14:170101:1041 1=179 м d=250 мм; 1=1041 м d=200 мм

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.2028	03.2028
2	Разработка проектной документации	02.2028	12.2028
3	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	02.2029	03.2029
4	Получение разрешения на строительство	02.2029	03.2029
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2029	03.2029
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2029	05.2029
7	Поставка основного оборудования на объект	05.2029	08.2029
8	Подготовка площадки строительства	03.2029	08.2029
9	Строительство основных сооружений	05.2029	10.2029
10	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2029	10.2029
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2029	12.2029
12	Пуско-наладочные работы	11.2029	12.2029
13	Комплексное опробование оборудования	11.2029	12.2029
14	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2029	12.2029

2.1.2 Строительство блочно-модульной котельной БМК-1,26 МВт с выводом из эксплуатации здания (используемого как котельная) по адресу: пос. Нововладела, ул. Пионерская, д. 7

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.2027	05.2027
2	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации	01.2027	03.2027
3	Разработка проектно-сметной документации	03.2027	05.2027
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	05.2027	12.2027
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	05.2027	05.2027
6	Получение разрешения на строительство	05.2027	05.2027
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	06.2027	06.2027
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	06.2027	06.2027
9	Поставка основного оборудования на объект	06.2027	07.2027
10	Подготовка площадки строительства	06.2027	06.2027
11	Строительство основных сооружений	07.2027	08.2027
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	09.2027	09.2027
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	09.2027	09.2027
14	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	09.2027	10.2027
15	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2027	12.2027
16	Пуско-наладочные работы	11.2027	12.2027
17	Комплексное опробование оборудования	11.2027	12.2027
18	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2027	12.2027

3.1.1 Реконструкция системы теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: пос. Пинега, ул. Гагарина, д. 66, с заменой участков (с увеличением пропускной способности) распределительных тепловых сетей с дальнейшим выводом ее из эксплуатации и переключением всей тепловой нагрузки на котельную, расположенную по адресу: пос. Пинега, ул. Гагарина, д. 23Б

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	07.2026	07.2026
2	Разработка рабочего проекта	07.2026	08.2026
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	07.2026	07.2026
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	07.2026	07.2026
5	Поставка основного оборудования на объект	08.2026	09.2026
6	Подготовка площадки строительства	08.2026	09.2026
7	Строительство основных сооружений	08.2026	09.2026
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.2026	09.2026
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2026	10.2026
10	Пуско-наладочные работы	09.2026	10.2026
11	Комплексное опробование оборудования	10.2026	11.2026
12	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2026	01.2027

3.1.2 Реконструкция системы теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу пос. Тайга, ул. Южная, д. 2а, с заменой участков распределительных тепловых сетей

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	07.2026	07.2026
2	Разработка рабочего проекта	07.2026	08.2026
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	07.2026	07.2026
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	07.2026	07.2026
5	Поставка основного оборудования на объект	08.2026	09.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
6	Подготовка площадки строительства	08.2026	09.2026
7	Строительство основных сооружений	08.2026	09.2026
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.2026	09.2026
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2026	10.2026
10	Пуско-наладочные работы	09.2026	10.2026
11	Комплексное опробование оборудования	10.2026	11.2026
12	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2026	12.2026

3.1.3 Реконструкция системы теплоснабжения от здания (используемого как котельная) по адресу: дер. Городецк, ул. Лесная, д. 4а, с заменой участка тепловой сети от зд. Школа по адресу: ул. Лесная, д. 4 до зд. ДК по адресу: ул. Колхозная, д. 17

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2028	03.2028
2	Разработка рабочего проекта	02.2028	04.2028
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2028	04.2028
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	03.2028	04.2028
5	Поставка основного оборудования на объект	04.2028	05.2028
6	Подготовка площадки строительства	05.2028	06.2028
7	Строительство основных сооружений	06.2028	08.2028
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2028	08.2028
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2028	10.2028
10	Пуско-наладочные работы	09.2028	10.2028
11	Комплексное опробование оборудования	10.2028	11.2028
12	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2028	12.2028

3.1.4 Реконструкция системы теплоснабжения от здания котельной, расположенной по адресу: дер. Кеврола, д. 67а, с заменой участка тепловой сети от центральной тепловой камеры до д. 77А

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2030	03.2030
2	Разработка рабочего проекта	02.2030	04.2030
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2030	04.2030
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	03.2030	04.2030
5	Поставка основного оборудования на объект	04.2030	05.2030
6	Подготовка площадки строительства	05.2030	06.2030
7	Строительство основных сооружений	06.2030	08.2030
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2030	08.2030
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2030	10.2030
10	Пуско-наладочные работы	09.2030	10.2030
11	Комплексное опробование оборудования	10.2030	11.2030
12	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2030	12.2030

3.2.1 Реконструкция системы теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: пос. Пинега, ул. Кудрина, д. 99А, с заменой котла КВр-0,63 на аналогичный

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2027	02.2027
2	Разработка рабочего проекта	02.2027	04.2027
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2027	04.2027
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	03.2027	04.2027
5	Поставка основного оборудования на объект	04.2027	05.2027
6	Подготовка площадки строительства	05.2027	06.2027
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2027	08.2027

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2027	10.2027
9	Пуско-наладочные работы	09.2027	10.2027
10	Комплексное опробование оборудования	10.2027	11.2027
11	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2027	12.2027

3.2.2 Реконструкция системы теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу пос. Тайга, ул. Южная, д. 2а, с заменой котла Универсал на КВр-0,4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2027	02.2027
2	Разработка рабочего проекта	02.2027	04.2027
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2027	04.2027
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	03.2027	04.2027
5	Поставка основного оборудования на объект	04.2027	05.2027
6	Подготовка площадки строительства	05.2027	06.2027
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2027	08.2027
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2027	10.2027
9	Пуско-наладочные работы	09.2027	10.2027
10	Комплексное опробование оборудования	10.2027	11.2027
11	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2027	12.2027

3.2.3 Реконструкция здания котельной № 17 по адресу: пос. Привокзальный, дом 17, с заменой двух котлов КВр-0,6 на котлы КВр-0,63

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2027	02.2028
2	Разработка рабочего проекта	02.2027	04.2028
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2027	04.2028

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	03.2027	04.2028
5	Поставка основного оборудования на объект	04.2027	05.2028
6	Подготовка площадки строительства	05.2027	06.2028
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2027	08.2028
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2027	10.2028
9	Пуско-наладочные работы	09.2027	10.2028
10	Комплексное опробование оборудования	10.2027	11.2028
11	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2027	12.2028

3.2.4 Реконструкция здания котельной № 1 по адресу: пос. Сосновка, ул. Школьная, д. 4б с заменой котла КВр-0,64 на котел КВр-0,63

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	07.2026	07.2026
2	Разработка рабочего проекта	07.2026	08.2026
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	07.2026	07.2026
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	07.2026	07.2026
5	Поставка основного оборудования на объект	08.2026	09.2026
6	Подготовка площадки строительства	08.2026	09.2026
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.2026	09.2026
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2026	10.2026
9	Пуско-наладочные работы	09.2026	10.2026
10	Комплексное опробование оборудования	10.2026	11.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2026	12.2026

3.2.5 Реконструкция здания (используемого как котельная) по адресу:
 пос. Мамониха, ул. Молодежная, д. 5, с заменой котла Универсал на котел
 КВр-0,25

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2029	02.2029
2	Разработка рабочего проекта	02.2029	04.2029
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2029	04.2029
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	03.2029	04.2029
5	Поставка основного оборудования на объект	04.2029	05.2029
6	Подготовка площадки строительства	05.2029	06.2029
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2029	08.2029
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2029	10.2029
9	Пуско-наладочные работы	09.2029	10.2029
10	Комплексное опробование оборудования	10.2029	11.2029
11	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2029	12.2029

3.2.6 Реконструкция котельной, расположенной по адресу: дер. Кушкопала,
 ул. Октябрьская, д. 15, корп 2 с заменой котла Универсал на котел КВр-0,63

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	07.2026	07.2026
2	Разработка рабочего проекта	07.2026	08.2026
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	07.2026	07.2026
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	07.2026	07.2026
5	Поставка основного оборудования на объект	08.2026	09.2026
6	Подготовка площадки строительства	08.2026	09.2026
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.2026	09.2026
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2026	10.2026
9	Пуско-наладочные работы	09.2026	10.2026
10	Комплексное опробование оборудования	10.2026	11.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2026	12.2026

3.2.7 Реконструкция здания (используемого как котельная) по адресу: с. Сура,
пер. Школьный, д. 11, с заменой котла КВр-0,6 на котел КВр-0,63

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2029	02.2029
2	Разработка рабочего проекта	02.2029	04.2029
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2029	04.2029
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	03.2029	04.2029
5	Поставка основного оборудования на объект	04.2029	05.2029
6	Подготовка площадки строительства	05.2029	06.2029
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2029	08.2029
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2029	10.2029
9	Пуско-наладочные работы	09.2029	10.2029
10	Комплексное опробование оборудования	10.2029	11.2029
11	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2029	12.2029