



## ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2024

№ 408-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П

В целях повышения эффективности реализации мероприятий (результатов) государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П «О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Подраздел 3 «Цели, задачи и способы их эффективного решения в соответствующей сфере государственного управления Астраханской области» раздела I «Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе II «Паспорт государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» государственной программы:

- в строке «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» подраздела 1 «Основные положения» слова «29873276,7 тыс. рублей» заменить словами «31798646,3 тыс. рублей»;

- в строке 2.1 подраздела 2 «Показатели государственной программы» слова «Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам» заменить словами «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии», цифры «85» в столбце «2024» заменить цифрами «80,5683», цифры «85» в столбце «2025» заменить цифрами «80,8699», цифры «85» в столбце «2026» заменить цифрами «81,1035»;

- наименование подраздела 2 «Прокси-показатели государственной программы в 2024 году» изложить в новой редакции:

- «2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году»;
- в строке 2.1 подраздела 3 «Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году» слова «Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам» заменить словами «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии», цифры «85» заменить цифрами «80,5683»;
  - подраздел 4 «Структура государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
  - подраздел 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
  - подраздел 6 «Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
- 1.3. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
- 1.4. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
- 1.5. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
- 1.6. Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
- 1.7. Приложение № 20 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
- 1.8. Приложение № 21 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель  
Правительства Астраханской области



Д.А. Афанасьев

Государственная программа  
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

I. Стратегические приоритеты  
в сфере реализации государственной программы  
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

3. Цели, задачи и способы их эффективного решения в соответствующей  
сфере государственного управления Астраханской области

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства определены следующие цели государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (далее – государственная программа):

- доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60%;
- обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%.

Для достижения поставленных целей государственной программы предлагается реализация задач, сформированных в рамках следующих региональных проектов:

- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть, входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги») (приложение № 1 к государственной программе);
- региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги») (приложение № 2 к государственной программе);
- региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» (приложение № 3 к государственной программе).

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги») направлен на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципально-

го значения Астраханской области, повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций, входящих в состав Астраханской городской агломерации.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации представлен в приложении № 22 к государственной программе.

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования» «Астраханьавтодор» и муниципальное образование «Городской округ город Астрахань» являются исполнителями мероприятий (результатов) регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»).

С целью решения задач и достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги») государственным казенным учреждением Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» выполняются работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области в пределах лимитов финансирования, предусмотренных законом о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели государственной программы.

В соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 5 к государственной программе) муниципальным образованиям Астраханской области предоставляются иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» направлена на совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли посредством внедрения интеллектуальной транспортной системы в Астраханской городской агломерации. Исполнителями мероприятий, реализуемых в рамках данного регионального проекта, являются государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» и муниципальное образование «Городской округ город Астрахань».

Для реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транс-

портных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, разработан Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области в 2024 и 2025 годах» (приложение № 6 к государственной программе).

Реализация регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства путем реализации работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области и мостовых сооружений, а также устройству освещения и пешеходных дорожек, расположенных на них.

2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния.

Реализация мероприятий по данному направлению будет осуществляться путем предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области:

- в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 7 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие до-

рожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 9 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 10 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году (приложение № 11 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах (приложение № 12 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году (приложение № 13 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной

деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году (приложение № 14 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году (приложение № 15 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году (приложение № 16 к государственной программе);

Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности направленных на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» в рамках государственной программы Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 17 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах (приложение № 18 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета

Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах (приложение № 19 к государственной программе);

3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий по данному направлению планируется путем выполнения работ по ремонту (капитальному ремонту) и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» обеспечивается финансирование государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (приложение № 4 к государственной программе) в целях обеспечения текущей деятельности (включая расходы на сопровождение электронных сервисов, развитие информационных систем и др.), а также обеспечения выплаты заработной платы сотрудникам, уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов и сборов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Астраханской области.

Перечень объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы, представлен в приложении № 20 к государственной программе.

Предельные объемы средств бюджета Астраханской области на исполне-

ние долгосрочных государственных контрактов в целях реализации государственной программы представлены в приложении № 21 к государственной программе.

Выполнение мероприятий (результатов) государственной программы позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, транспортную доступность населенных пунктов Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения.

Реестр документов, входящих в состав государственной программы, представлен в приложении № 23 к государственной программе.



Приложение № 2  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 20.06.2024 № 408-П

4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги» (куратор – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Срок реализации: 2024–2026 годы	
1.1	Общественно значимый результат «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций»	К 2024 году (включительно) обеспечено приведение в нормативное состояние 80,5683% автомобильных дорог городской агломерации, 50,08% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 39,9846% автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
1.2	Задача 1 «Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения»	К 2024 году (включительно) приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения протяженностью 1,2457 км	
1.3	Задача 2 «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок»	К 2024 году (включительно) обеспечено повышение доли отечественного оборудования в общем объеме закупок до 70%	
2	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»		

1	2	3	4
(куратор – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)			
Ответственный за реализацию – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 2024–2026 годы	
2.1	Задача «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли»	<p>В 2024 году увеличение доли контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, составит до 25%.</p> <p>В 2024 году обеспечение доли объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, – 40%</p>	<p>Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.</p> <p>Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии</p>
3	Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» (куратор – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)		
Ответственный за реализацию – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 2024–2030 годы	
3.1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»	<p>К 2026 году (включительно) приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения протяженностью 26,3542 км путем строительства и реконструкции.</p> <p>К 2026 году (включительно) обеспечено устройство освещения и пешеходных дорожек, устроенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, протяженностью 30,9463 км</p>	<p>Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.</p> <p>Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии</p>
3.2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»	<p>В 2024–2030 годах (включительно) обеспечено приведение в нормативное состояние 129,5734 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных ремонт (капитальным ремонтом).</p> <p>В 2024–2030 годах (включительно) нанесена вертикальная и горизонтальная разметка на перекрестках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования мест-</p>	<p>Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии</p>

1	2	3	4
		<p>ного значения, в количестве 20 ед.</p> <p>В 2024 году реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в количестве 395 ед.</p> <p>В 2024 году реализованы мероприятия, направленные на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта на 8 участках автомобильных дорог.</p> <p>В 2024 году реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области путем строительства примыкания протяженностью 0,0955 км на участке км 72+645 (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала для обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта в с. Зорино Лиманского муниципального района Астраханской области.</p> <p>В 2024 году реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в количестве 9 ед.</p> <p>В 2024 году реализованы мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения протяженностью 1,04114 км.</p> <p>В 2024 году реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части ре-</p>	

1	2	3	4
		<p>ализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области, в количестве 219 ед.</p> <p>В 2024 году выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации, протяженностью 396,86 км.</p> <p>В 2024–2025 годах реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики, протяженностью 2,374 км.</p> <p>В 2024–2025 годах реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области протяженностью 1,702 км</p>	
3.3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астра-	К 2030 году (включительно) обеспечено выполнение работ по содержанию 2207,372 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, а также оснащение объектов	

1	2	3	4
	ханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»	транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в количестве 13 ед.	
4	<b>Комплекс процессных мероприятий</b> <b>«Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»»</b>		
	Ответственный за реализацию – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Срок реализации: 2024–2030 годы	
4.1	Задача «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»»	Повышена эффективность деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» за счет выполнения мероприятий в рамках реализации функций и осуществления полномочий	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

## Справочно:

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» реализуется с 2019 года на период действия Соглашения о реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 15.02.2019 № 103-2019-R10029-1.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» реализуется с 2019 года на период действия Соглашения о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 27.02.2019 № 103-2019-R20029-1.

Верно



Приложение № 3  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 20.06.2024 № 408-П

5. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (всего), в том числе:	9730701,6	6820741,0	6744003,1	2201088,2	2201088,2	2201088,2	2201088,2	32099798,5
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	9605811,3	6750469,7	6672289,7	2192518,9	2192518,9	2192518,9	2192518,9	31798646,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2429972,6	1964425,4	1958675,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6353073,4
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1775720,9	942131,1	990799,9	197272,6	197272,6	197272,6	197272,6	4497742,3
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муници-	124890,3	70271,3	71713,4	8569,3	8569,3	8569,3	8569,3	301152,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
пальных образований, из них:								
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем налоговых расходов Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» (всего), в том числе:	4761531,6	3931756,0	4051598,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12744886,3
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	4701267,6	3871506,0	3991348,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12564122,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2385468,4	1925250,1	1828048,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6138766,8
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	620000,0	619750,0	619750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1859500,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	60264,0	60250,0	60250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180764,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» (всего), в том	46579,3	41001,9	156019,2	0,00	0,00	0,00	0,00	243600,4





1	2	3	4	5	6	7	8	9
территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Приложение № 4  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 20.06.2024 № 408-П

6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Базовое значение		Значение показателя по годам						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процент</b>									
Астраханская область	75	2022	80,5683	80,8699	81,1035	85	85	85	85
Муниципальное образование «Городской округ город Астрахань»	60,8	2022	67,98	67,98	67,98	67,98	67,98	67,98	67,98
<b>Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, процент</b>									
Астраханская область:	45,40	2022	50,08	50,08	50,08	50,08	53,38	56,68	60,00
Муниципальное образование «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»	8,22	2022	9,40	9,83	10,27	10,70	11,14	11,57	12,00
Муниципальное образование «Володарский муниципальный район Астраханской области»	28,33	2022	29,45	29,95	30,45	30,95	31,45	31,96	32,46
Муниципальное образование «Енотаевский муниципальный район Астраханской области»	45,23	2022	46,03	46,72	47,42	48,12	48,82	49,52	50,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальное образование «Икрянинский муниципальный район Астраханской области»	22,72	2022	23,52	23,91	24,30	24,70	25,09	25,49	25,88
Муниципальное образование «Камызякский муниципальный район Астраханской области»	14,58	2022	15,47	15,89	16,31	16,73	17,16	17,58	18,00
Муниципальное образование «Красноярский муниципальный район Астраханской области»	25,21	2022	30,41	31,09	31,77	32,45	33,13	33,81	34,49
Муниципальное образование «Лиманский муниципальный район Астраханской области»	57,77	2022	58,78	59,24	59,70	60,16	60,62	61,08	61,54
Муниципальное образование «Наримановский муниципальный район Астраханской области»	37,75	2022	40,33	41,65	42,97	44,29	45,60	46,92	48,24
Муниципальное образование «Приволжский муниципальный район Астраханской области»	15,92	2022	30,01	31,20	32,38	33,57	34,76	35,94	37,13
Муниципальное образование «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»	49,07	2022	49,64	49,98	50,32	50,66	51,00	51,34	51,68
Муниципальное образование «Черноярский муниципальный район Астраханской области»	72,42	2022	74,19	74,94	75,70	76,45	77,21	77,96	78,72
Муниципальное образование «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»	65,98	2022	67,73	67,95	68,18	68,41	68,64	68,86	69,09
Муниципальное образование «Городской округ город Астрахань»	49,14	2022	54,19	54,99	55,79	56,59	57,39	58,19	58,99

Верно:



Приложение № 5  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 20.06.2024 № 408-П

Приложение № 1  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)»  
1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Астраханская область)	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Афанасьев Д.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Черских А.С.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие дорожного хозяйства Астраханской области	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций														
1.1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	66,80	2020	0,00	0,00	66,80	70,00	75,00	80,00	80,5683	-	-	СОУ «Эталон»/ ЕМИСС
1.2	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	43,80	2020	0,00	0,00	43,80	44,70	45,40	48,0998	50,08	-	-	СОУ «Эталон»
1.3	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр, тысяча метров	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	СОУ «Эталон»
1.4	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	38,9496	2022	-	-	-	-	-	36,1655	39,9846	-	-	СОУ «Эталон»
1.5	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн	ФП	Процент	12,3926	2022	-	-	-	-	-	-	12,3926	-	-	СОУ «Эталон»





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.2	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	ФП	Процент	37,5428	37,5428	37,5428	37,5428	37,5428	37,5428	37,5428	37,5428	37,5428	37,5428	37,5428	86,9504	
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок															
3.1	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	67,00	70,00

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций																
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	-	Условная штука	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	Субъектами Российской Федерации выполняются дорожные работы в соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения																
2.1	Осуществлено строительство и рекон-	-	Единица	0,00	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество объектов по строительству и рекон-	Строительство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	струкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них														струкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	(реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2.2	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	-	Единица	0,00	2024	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и муниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъ-	1 865 821,27	2 050 288,28	2 401 510,29	2 122 948,19	2 301 199,40	0,00	10 741 767,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ектами Российской Федерации выполнены дорожные работы							
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 865 821,27	2 050 288,28	2 401 510,29	2 122 948,19	2 301 199,40	0,00	10 741 767,43
1.1.1.1	бюджет субъекта	1 805 571,27	1 982 078,31	2 326 745,91	2 054 441,76	2 240 949,40	0,00	10 409 786,65
1.1.1.1.1	в том числе межбюджетные трансферты	619 750,00	701 626,55	520 180,62	699 466,90	619 750,00	0,00	3 160 774,07
1.1.1.1.1.4	местным бюджетам	619 750,00	701 626,55	520 180,62	699 466,90	619 750,00	0,00	3 160 774,07
1.1.1.2	свод бюджетов муниципальных образований	680 000,00	769 836,52	594 945,00	767 973,33	680 000,00	0,00	3 492 754,85
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	0,00	0,00	503 501,30	19 198,79	0,00	522 700,09
1.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	503 501,30	19 198,79	0,00	522 700,09
1.2.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	503 501,30	19 198,79	0,00	522 700,09
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 285,80	2 302 285,80
1.3.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 285,80	2 302 285,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 021,80	2 242 021,80
1.3.1.1.1	в том числе межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
1.3.1.1.1.4	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
1.3.1.2	свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 264,00	680 264,00
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения							
2.1	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	676 054,23	1 378 961,86	0,00	2 055 016,09
2.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	676 054,23	1 378 961,86	0,00	2 055 016,09
2.1.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	676 054,23	1 378 961,86	0,00	2 055 016,09
2.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 490,31	354 490,31
2.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 490,31	354 490,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 490,31	354 490,31
2.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 755,46	2 104 755,46
2.3.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 755,46	2 104 755,46
2.3.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 755,46	2 104 755,46
2.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
3.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00



**6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	0,00	0,00	15 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 242 021,80
2	Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
2.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	354 490,31
2.2	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	40 000,00	55 000,00	90 000,00	200 000,00	450 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 104 755,46
Итого:		40 000,00	55 000,00	125 000,00	370 000,00	770 000,00	1 350 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00	2 700 000,00	3 250 000,00	4 200 000,00	4 701 267,57

## 7. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», обеспечению достижения целевых показателей и решению задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках данного проекта предлагается объединить все мероприятия, связанные с выполнением дорожных работ на сети автомобильных дорог.

В соответствии с приказом Федерального дорожного агентства от 30 июля 2021 г. № 155 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом – «ядром агломерации» и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения. Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается определяемая в ходе подготовки программ дорожной деятельности совокупность имеющих агломерационное значение и расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующих объектов улично-дорожной сети: магистральные дороги скоростного и регулируемого движения; магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения; наиболее загруженные улицы и дороги местного значения. Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется в соответствии с меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством.

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожная сеть (Астраханская  
область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций								
1.1	Результат «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Субъектами Российской Федерации выполняются дорожные работы в соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год	Да	СОУ «Эталон»
1.1.1	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	-
1.1.2	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эталон»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	работы)»			ствует	отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.4	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.6	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Отчет. Информационная справка о ходе реализации дорожных работ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.7	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.8	Контрольная точка «Утверждены (одобренны,	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными резуль-	Взаимосвязь с иными ре-	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий до-	-	СОУ «Эта-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»			татами и контрольными точками отсутствует	зультатами и контрольными точками отсутствует		кумент		лон»
1.1.9	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эталон»
1.1.10	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эталон»
1.1.12	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Отчет. Информационная справка о ходе реализации дорожных работ	-	СОУ «Эталон»
1.1.13	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образо-	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ваниям)»								
1.1.14	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эталон»
1.1.15	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эталон»
1.1.16	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.17	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эталон»
1.1.18	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Отчет. Информационная справка о ходе реализации дорожных работ	-	СОУ «Эталон»
2	Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения								
2.1	Результат «Приведены в	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь	Чепяков А.В.	Количество отремонти-	Нет	СОУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них»			иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует		рованных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»		«Эта-лон»
2.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
2.1.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
2.1.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС	-	Официальный сайт ЕИС
2.1.4	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС	-	Официальный сайт ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»»			точками отсутствует	ми точками отсутствует				
2.1.5	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС	-	Официальный сайт ЕИС
2.1.6	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС	-	Официальный сайт ЕИС
2.1.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эталон»

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	10
2	Администратор регионального проекта	Черских А.С.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Чепяков А.В.	20
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
3	Участник регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	10
4	Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	10
Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	10
Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	10
7	Участник регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	10
В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	10

1	2	3	4	5	6
	жение результата регионального проекта		ской области		
9	Участник регионального проекта	Челяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А	10



Приложение № 6  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 20.06.2024 № 408–П

Приложение № 2  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Афанасьев Д.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Черских А.С.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие дорожного хозяйства Астраханской области	
		Направление (подпрограмма)	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	РП	Штука	70	2017	0,0	0,0	0,0	376,0	376,0	376,0	376,0	376,0	-	-
1.6	Количество внедренных в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением)	РП	Условная единица	0	2017	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	25,0



## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли																
1.1	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог		Штук	0,0000	2018	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	0,0000	-	-	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. В соответствии с локальным проектом Астраханской области «Создание	Оказание услуг (выполнение работ)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>(модернизация) интеллектуальной транспортной системы в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Астраханской городской агломерации» достижение 1 уровня зрелости планируется к 2027 году.</p> <p>Для реализации мероприятия предусмотрены бюджетные средства в объеме: на 2025 год – 40 386,91 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 39 175,3 тыс. рублей, из средств бюджета Астраханской области – 1 211,61 тыс. рублей;</p> <p>на 2026 год –</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															153 678,94 тыс. рублей из них средства федерального бюджета – 130 627,10 тыс. рублей, из средств бюджета Астраханской области – 23 051,84 тыс. рублей	
1.3	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	376,00	-	-	Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Приобретение товаров, работ, услуг



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фондов Российской Федерации, всего							
2.2.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		0,00	300,00	0,00	0,90	72 384,60	46 579,31	119 264,81
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	300,00	0,00	0,90	72 384,60	46 579,31	119 264,81
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя.		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли													
1.1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 880,62	45 880,62
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 880,62	45 880,62

## 7. Дополнительная информация

Реализация мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)» осуществляется поэтапно и классифицируется по уровню зрелости.

В соответствии с локальным проектом Астраханской области «Создание (модернизация) интеллектуальной транспортной системы в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Астраханской городской агломерации» достижение 1 уровня зрелости планируется к 2027 году.

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последовательности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли								
1.1	Результат «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Нет	СОУ «Эталон»
1.1.1	Контрольная точка не задана			Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.2	Результат «Внедрены интел-	01.01.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь	Чепяков А.В.	Подготовлен статус-	Нет	СОУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»</p>			<p>инными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>		<p>отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. В соответствии с локальным проектом Астраханской области «Создание (модернизация) интеллектуальной транспортной системы в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Астраханской городской агломерации» достижение 1 уровня зре-</p>		<p>«Эталон»</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>лости планируется к 2027 году. Для реализации мероприятий предусмотрены бюджетные средства в объеме:</p> <p>на 2025 год – 40386,91 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 39175,3 тыс. рублей, средства бюджета Астраханской области – 1211,61 тыс. рублей;</p> <p>на 2026 год – 153678,94 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 130627,10 тыс. рублей, средства бюджета Астраханской области – 23051,84 тыс. рублей</p>		
1.2.1	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Иващенко С.Г.	Прочий тип документа. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.2.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федера-	-	01.03.2022	12	14	Иващенко С.Г.	Прочий тип документа. С субъектами	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0,00						Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.2.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.03.2023	13	15	Иващенко С.Г.	Прочий тип документа. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет
1.2.4	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	10.10.2023	04	06	Иващенко С.Г.	Прочий тип документа. Ссылка на контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.2.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Чемяков А.В.	Прочий тип документа. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.2.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено мате-	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	03	Чемяков А.В.	Прочий тип документа. Для оказания услуги (выполнения	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	риально-техническое (кадровое) обеспечение»			трольными точками отсутствует			работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		
1.2.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.11.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.2.8	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	01.11.2024	03	05	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок	-	-
1.2.9	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.11.2024	08	10	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Распределение межбюджетных трансфертов предусмотрено законом Астраханской области	-	-
1.2.10	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	01.11.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3	Результат «Установлены	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь	Чепяков А.В.	Подготовлен статус-	Нет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения»			иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует		отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий		
1.3.1	Контрольная точка «Контрольная точка не задана»	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-	-	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	16
2	Администратор регионального проекта	Черских А.С.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Чепяков А.В.	49
Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	16
4	Участник регионального проекта	Черских А.С.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Чепяков А.В.	49
5	Участник регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	16
Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	16
7	Участник регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	16
8	Участник регионального проекта	Черских А.С.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Чепяков А.В.	49
Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения					

1	2	3	4	5	6
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	16
10	Участник регионального проекта	Черских А.С.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Чепяков А.В.	49
11	Участник регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Афанасьев Д.А.	16

Верно



Приложение № 7  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 20.06.2024 № 408-П

Приложение № 3  
к государственной программе

**Паспорт  
регионального проекта  
«Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024–31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Афанасьев Денис Александрович	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Челяков Алексей Валерьевич	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Тумачев Константин Викторович	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Астраханской области (далее – государственные программы)	Государственная программа	Развитие дорожного хозяйства Астраханской области	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»											
1.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области	РП	Процент	93,60	2022	93,60	93,60	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»											
2.1	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области	РП	Процент	31,20	2022	43,06	43,77	44,17	44,17	44,17	44,17	44,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»											
3.1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	45,40	2022	50,08	50,08	50,08	50,08	53,38	56,68	60,00

### 3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»														
1.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области	РП	Процент	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области	РП	Процент	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	43,06
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»														
3.1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	50,08

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	X	Километр	10,59400	2022	18,632	18,632	26,3542	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.1.1	Характеристика: реализация работ по строительству (реконструкции) шести мостов, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения в Харабалинском, Красноярском, Наримановском, Володарском, Икрянинском муниципальных районах Астраханской области, протяженностью 1,99284 км и строительству (реконструкции) двух автомобильных дорог регионального значения: в Приволжском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 7,5852 км (восточный обход) и в Лиманском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 6,183 км														
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	X	Километр	5,687	2022	9,262	19,3713	30,9463	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.2.1	Характеристика: реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Володарском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 30,9463 км														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»														
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения	X	Километр	18,79	2022	14,2204	17,886	17,371	19,749	19,932	20,115	20,30	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.1.2	Характеристика: проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Выполнены работы по организации дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе по организации паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области	Х	Условная единица	—	2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.2.1	Характеристика: проведение муниципальными образованиями мероприятий по организации дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе организации (созданию, содержанию и эксплуатации) паромных переправ и наплавных мостов														
2.3	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения	Х	Условная единица	20	2022	20	20	20	20	20	20	20	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.1	Характеристика: проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки														
2.4	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)	X	Условная единица	382	2023	777	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.4.1	Характеристика: проведение муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. При реализации в 2024 году мероприятий показатель результативности составит в сумме за 2023–2024 годы 777 единиц (остановок)														
2.5	Реализованы мероприятия, направленные на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта	X	Условная единица	0	2023	8	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.1	Характеристика: проведение муниципальными образованиями мероприятий по обустройству восьми участков автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта путем устройства и замены знаков, нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки														
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области	X	Километр	0	2023	0,0955	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.6.1	Характеристика: строительство примыкания протяженностью 0,0955 км на участке км 72+645 (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала для обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта в с. Зорино Лиманского муниципального района Астраханской области, которое реализовывалось с 2023 года в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П														
2.7	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	X	Условная единица	0	2023	9	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.7.1	Характеристика: реализация мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, необходимая для возможности приступить муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» к мероприятиям по внедрению интеллектуальных транспортных систем														
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов	X	Километр	X	2023	1,04114	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.8.1	<p>Реализация мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов на территориях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- муниципального образования «Наримановский муниципальный район Астраханской области»: реконструкция автомобильной дороги пер. Школьный пос. Трусово Наримановского муниципального района Астраханской области к школе общей протяженностью 0,18 км;</li> <li>- муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области»: строительство автомобильной дороги местного значения к детскому саду-ясли общей протяженностью 0,121 км;</li> <li>строительство автомобильной дороги местного значения к зданию общеобразовательной школы общей протяженностью 0,74014 км</li> </ul>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области	Х	Условная единица	38	2023	219	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.9.1	Характеристика: проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации	X	Километр	0	2023	396,86	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.10.1	Характеристика: выполнение мероприятий направлено на проведение диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в состав Астраханской городской агломерации, с целью подтверждения достигнутых муниципальным образованием показателей по итогам реализуемых в 2024 году мероприятий														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом)	X	Километр	0	2023	0	2,374	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.11.1	Характеристика: реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12	Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области	X	Километр	0	2023	1,575	0,127	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.12.1	Характеристика: реализация мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 1,702 км														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13	Реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области	X	Километр	X	2023	0,0	0,0	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.13.1	Характеристика: реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения														
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	X	Километр	2199,781	2022	2199,787	2199,787	2199,787	2207,372	2207,372	2207,372	2207,372	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
3.1.1	Характеристика: выполнение государственным казенным учреждением Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (далее – ГКУ АО «Астраханьавтодор») работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области														
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности	X	Условная единица	3	2023	0	0	1	3	3	3	3	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
3.2.1	Характеристика: выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ, в том числе разработка (корректировка) проектной документации, по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности														

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспорт-	280364,9	462541,5	297455,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1040361,9

















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13	Реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования ре-	3382978,0	2010540,9	1928935,5	1911746,3	1911746,3	1911746,3	1911746,3	14969439,6



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ториального фонда обязательного медицинского страхования)								
3.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту:		4837110,8	2764482,9	2452885,1	2117588,2	2117588,2	2117588,2	2117588,2	18524831,6
Бюджет Астраханской области		4773183,2	2755076,7	2443762,0	2109018,9	2109018,9	2109018,9	2109018,9	18408097,4
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		63927,6	9406,3	9123,1	8569,3	8569,3	8569,3	8569,3	116734,2
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»												
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	0,0	0,0	14990,9	29981,8	44972,7	59963,6	74954,5	89945,4	104936,3	119927,2	134918,1	149909,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	0,0	0,0	13045,6	26091,2	39136,8	52182,4	65228,0	78273,6	91319,2	104364,8	117410,4	130455,7
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»												
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23990,4	47980,8	71971,2	95961,6	119952,0	143942,4	167933,0
2.2	Выполнены работы по организации дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе по организации паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9976,9	19953,8	29930,8
2.4	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75866,9	151733,8	227600,7	303467,6	379334,5	455201,4	531068,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.5	Реализованы мероприятия, направленные на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	9123,5	18247,0	27370,5	36494,0	45617,5	54741,0	63864,5	72987,9
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	3802,6	7605,2	11407,8	15210,4	19013,0	22815,6	26618,2	30420,5
2.7	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2428,6	4857,2	7285,8	9714,4	12143,0	14571,6	17000,0
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	7759,1	15518,2	23277,3	31036,4	38795,5	46554,6	54313,7	62072,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.9	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	23176,8	46353,6	69530,4	92707,2	115884,0	139060,8	162237,6	185414,0
2.10	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2159,6	4319,2	6478,8	6478,8	6478,8	6478,8
2.11	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2178,0	4356,0	6534,0	6534,0	6534,0	6534,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.12	Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13	Реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»												
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	277012,2	554024,4	831036,6	1108048,8	1385061,0	1662073,2	1939085,4	2216097,6	2493109,8	2770122,0	3047134,2	3324146,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9805,3	19610,6	29415,9	39221,2	49026,5	58831,5
Итого		277012,2	554024,4	859073,1	1164121,8	1513032,5	1964229,1	2429568,6	2894908,1	3360247,6	3831226,4	4302205,2	4773183,2

## 7. Дополнительная информация

При формировании регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» за результаты реализации приняты мероприятия, ранее реализуемые в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П (далее – Программа).

Достижение значений показателей результатов «Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области» и «Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области» ранее осуществлялось в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» Программы.

Достижение значений показателей результатов «Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения» и «Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» ранее осуществлялось в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» Программы.

Достижение значений показателей результатов «Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области» и «Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности» ранее осуществлялось в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» Программы.

При этом целевые значения по результатам «Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области», «Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области», «Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения» и «Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» скорректированы исходя из планов реализации работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области, а также усредненного прогнозного расчета ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципальными образованиями Астраханской области.

Достижение значений результата мероприятия «Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения» ранее осуществлялось в рамках постановления Правительства Астраханской области от 08.09.2022 № 433-П «О Порядке предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 и 2024 годах» и по поручению, содержащемуся в протоколе совещания вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области по вопросу реализации мероприятий по развитию пассажирского транспорта общего пользования Астраханской области от 29.06.2022.

Приложение № 1  
к паспорту регионального  
проекта «Развитие транспорт-  
ной инфраструктуры Астра-  
ханской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реали- зации		Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контрольны- ми точками		Ответственный ис- полнитель	Адрес объек- та (в соот- вет- ствии с ФИАС)	Мощность объ- екта		Объем фи- нансово- го обес- печения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата), контрольных точек
		нача- ло	оконча- ние	пред- ше- ствен- ники	послед- дова- тели			едини- ца из- мере- ния (по ОКЕИ)	значе- ние		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	521275,64	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) шести мостов, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения в Харабалинском, Красноярском, Наримановском, Володарском, Икрянинском муниципальных районах Астраханской области, протяженностью 1,99284 км и строительству (реконструкции) двух автомобильных дорог регионального значения: в Приволжском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 7,5852 км (восточный обход) и в Лиманском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 6,183 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1	Реконструкция моста через ер. Канал № 4 км 56+500 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Марфино в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Корнейченко Мартина Андреевна	Астраханская область, Володарский муниципальный район	Километр	0,325	24300,00	Реализация работ по реконструкции моста, расположенного на автомобильной дороге регионального значения в Володарском муниципальном районе Астраханской области, протяженностью 0,325 км
1.1.1.К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.04.2024	X	1.1.1.К.2	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.1.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.07.2024	1.1.1.К.1	1.1.1.К.3	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.1.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	1.1.1.К.2	1.1.1.К.4	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.К.4	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	07.10.2024	1.1.1.К.3	1.1.1.К.5	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11
1.1.1.К.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	15.10.2024	1.1.1.К.4	1.1.1.К.6	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.1.К.6	Объект введен в эксплуатацию	X	16.12.2024	1.1.1.К.5	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.2	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Забурунное – Воскресеновка на участке км 0 – км 6 в Лиманском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Корнейченко Мартина Андреевна	Астраханская область, Лиманский муниципальный район	Километр	6,183	15276,06	Реализация работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Лиманском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 6,183 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.К.1	Выполнение работ по восстановлению нарушенного земельного участка	X	01.10.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.2.К.2	Комиссионное обследование	X	18.10.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Протокол. Протокол комиссии. Комиссионное обследование с участием представителей Россельхознадзора и Росприроднадзора
1.1.2.К.3	Выполнение работ по рекультивации	X	18.10.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт выполненных работ по рекультивации
1.1.2.К.4	Оформлена документация для прекращения постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	X	01.11.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.2.К.5	Перевод земельного участка из одной категории в другую	X	27.12.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Выписка из ЕГРН
1.1.2.К.6	Расторжение контракта	X	28.12.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3	Реконструкция моста через эрик Большой Кажгир км 5+374 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сеитовка – Ватажное граница Казахстана в Красноярском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Корнейченко Мартина Андреевна	Астраханская область, Красноярский муниципальный район	Километр	0,391	1472,13	Реализация работ по реконструкции моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Красноярском муниципальном районе Астраханской области, общей протяженностью 0,391 км
1.1.3.К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	26.02.2024	X	1.1.3.К.2	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.3.К.2	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	26.02.2024	1.1.3.К.1	1.1.3.К.3	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.К.3	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	29.03.2024	1.1.3.К.2	1.1.2.К.4	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.2.К.4	Устранение дефектов, возникших в течение гарантийных сроков	X	03.06.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.1.3.К.5	Объект введен в эксплуатацию	X	25.06.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.3.К.6	Заключение службы строительного надзора	X	01.07.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Реконструкция моста через р. Хаитка на км 8+620 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Буруны – Басы – Кизляр в Наримановском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Корнейченко Мартина Андреевна	Астраханская область, Наримановский муниципальный район	Километр	0,340	44799,52	Реализация работ по реконструкции моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Наримановском муниципальном районе Астраханской области, общей протяженностью 0,340 км
1.1.4.К.1	Контракт на строительномонтажные работы заключен	X	26.04.2024	X	1.1.4.К.2	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.4.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.07.2024	1.1.4.К.1	1.1.4.К.3	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.4.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	1.1.4.К.2	1.1.4.К.4	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	25.11.2024	1.1.4.К.3	1.1.4.К.5	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.4.К.5	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	25.11.2024	1.1.4.К.4	1.1.4.К.6	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11
1.1.4.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	02.12.2024	1.1.4.К.5	1.1.4.К.7	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.4.К.7	Объект введен в эксплуатацию	X	27.12.2024	1.1.4.К.6	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5	Реконструкция моста через ер. Вязовский км 46+418 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Бирюковка – Тишково в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Корнейченко Мартина Андреевна	Астраханская область, Володарский муниципальный район	Километр	0,49484	21244,48	Реализация работ по реконструкции моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Володарском муниципальном районе Астраханской области, общей протяженностью 0,49484 км
1.1.5.К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.07.2024	X	1.1.5.К.2	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.5.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	1.1.5.К.1	1.1.5.К.3	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.5.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	15.11.2024	1.1.5.К.2	1.1.5.К.4	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5.К.4	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	15.11.2024	1.1.5.К.3	1.1.5.К.5	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Прочий тип документа. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11
1.1.5.К.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	25.11.2024	1.1.5.К.4	1.1.5.К.6	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.5.К.6	Объект введен в эксплуатацию	X	17.12.2024	1.1.5.К.5	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6	Реконструкция моста через ер. Чертово Озеро км 1+050 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Оранжеи п. Хмелевой в Икрянинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Корнейченко Мартина Андреевна	Астраханская область, Икрянинский муниципальный район	Километр	0,305	35012,49	Реализация работ по реконструкции моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Икрянинском муниципальном районе Астраханской области, общей протяженностью 0,305 км
1.1.6.К.1	Контракт на строительномонтажные работы заключен	X	28.06.2024	X	1.1.6.К.2	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.6.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.08.2024	1.1.6.К.1	1.1.6.К.3	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.6.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	1.1.6.К.2	1.1.6.К.4	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.6.К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	16.12.2024	1.1.6.К.3	1.1.6.К.5	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6.К.5	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	16.12.2024	1.1.6.К.4	1.1.6.К.6	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11
1.1.6.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	18.12.2024	1.1.6.К.5	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	8,038	165765,24	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) пяти мостов, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения в Красноярском, Наримановском, Володарском, Икрянинском муниципальных районах Астраханской области, протяженностью 1,85584 км и строительству (реконструкции) одной автомобильной дороги регионального значения в Лиманском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 6,183 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	205601,22	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) шести мостов, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения в Харабалинском, Красноярском, Наримановском, Володарском, Икрянинском муниципальных районах Астраханской области, протяженностью 1,99284 км и строительству (реконструкции) двух автомобильных дорог регионального значения: в Приволжском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 7,5852 км (восточный обход) и в Лиманском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 6,183 км
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	519086,25	Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Володарском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 30,9463 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1	Устройство освещения и пешеходной дорожки на участке км 6+000 – км 9+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Евпратино в Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Приволжский муниципальный район	Километр	3	37909,28	Реализация работ по устройству освещения и пешеходной дорожки на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Приволжском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 3 км
1.2.1.К.1	Загрузка ПСД в экспертизу для проверки комплектности и заключения договора на экспертизу	X	03.06.2024	X	1.2.1.К.2	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.К.2	Заключение договора для прохождения государственной экспертизы	X	21.06.2024	1.2.1.К.1	1.2.1.К.3	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Договор. Договор для прохождения государственной экспертизы
1.2.1.К.3	Экспертиза ПСД, устранение замечаний	X	21.08.2024	1.2.1.К.2	1.2.1.К.4	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.1.К.4	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	23.09.2024	1.2.1.К.3	1.2.1.К.5	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.1.К.5	Сдача разработанной ПСД с положительным заключением экспертизы заказчику	X	26.09.2024	1.2.1.К.4	1.2.1.К.6	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Положительное заключение по результатам государственной экспертизы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	01.10.2024	1.2.1.К.5	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.2	Устройство пешеходной дорожки на участке км 25+566 – км 27+071 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Зеленга (с. Бирюковка) в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Приволжский муниципальный район	Километр	1,505	43324,62	Реализация работ по устройству пешеходной дорожки на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Приволжском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 1,505 км
1.2.2.К.1	Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	23.04.2024	X	1.2.2.К.2	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Государственный контракт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.07.2024	1.2.2.К.1	1.2.2.К.3	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.2.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	1.2.2.К.2	1.2.2.К.4	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.2.К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	15.11.2024	1.2.2.К.3	1.2.2.К.5	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.2.К.5	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	31.10.2024	1.2.2.К.4	1.2.2.К.6	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	18.11.2024	1.2.2.К.5	1.1.5.К.7	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.2.К.7	Объект введен в эксплуатацию	X	25.11.2024	1.2.2.К.6	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3	Устройство пешеходной дорожки (слева, справа) и освещения (справа) на участке км 9+025 – км 11+260 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Евпраксино в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Приволжский муниципальный район	Километр	3,5923	42551,86	Реализация работ по устройству освещения и пешеходной дорожки на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Приволжском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 3,5923 км
1.2.3.К.1	Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	25.06.2024	X	1.2.3.К.2	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Государственный контракт
1.2.3.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	25.07.2024	1.2.3.К.1	1.2.3.К.3	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	26.08.2024	1.2.3.К.2	1.2.3.К.4	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.3.К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.09.2024	1.2.3.К.3	1.2.3.К.5	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.3.К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	29.11.2024	1.2.3.К.4	1.2.3.К.6	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.3.К.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	26.12.2024	1.2.3.К.5	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Устройство освещения, пешеходной дорожки на участках км 16+700 – км 18+345 и км 19+112 – км 20+984 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Ильинка – Красные Баррикады в Икрянинском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич ГКУ АО «Астраханьавтодор» Корнейченко Мартина Андреевна	Астраханская область, Икрянинский муниципальный район	Километр	3,517	3885,33	Реализация работ по устройству освещения и пешеходной дорожки на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Икрянинском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 3,517 км
1.2.4.К.1	Загрузка ПСД в экспертизу для проверки комплектности и заключения договора на экспертизу	X	20.05.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.4.К.2	Заключение договора для прохождения государственной экспертизы	X	10.06.2024	1.2.4.К.1	1.2.4.К.3	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Договор. Договор для прохождения государственной экспертизы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4.К.3	Экспертиза ПСД, устране- ние замечаний	X	10.08.2024	1.2.4.К.2	1.2.4.К.4	Корнейченко Мар- тина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.4.К.4	Получено по- ложительное заключение по результатам государствен- ной экспертизы	X	10.09.2024	1.2.4.К.3	1.2.4.К.5	Корнейченко Мар- тина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.4.К.5	Сдача разрабо- танной ПСД с положительным заключением экспертизы за- казчику	X	15.09.2024	1.2.4.К.4	1.2.4.К.6	Корнейченко Мар- тина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Положительное заключение по результатам государствен- ной экспертизы
1.2.4.К.6	Произведена оплата постав- ленных товаров, выполненных работ, оказан- ных услуг по государствен- ному (муници- пальному) кон- тракту	X	20.09.2024	1.2.4.К.5	X	Корнейченко Мар- тина Андреевна	X	X	X	X	Платежное поручение (пла- тежный документ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.5	Устройство освещения, пешеходной дорожки и автобусной остановки на участке км 30+191 – км 32+259 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Камызяк – Кировский в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич ГКУ АО «Астраханьавтодор» Корнейченко Мартина Андреевна	Астраханская область, Камызякский муниципальный район	Километр	2,070	2784,57	Реализация работ по устройству освещения и пешеходной дорожки и автобусной остановки на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Камызякском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 2,070 км
1.2.5.К.1	Загрузка ПСД в экспертизу для проверки комплектности и заключения договора на экспертизу	X	18.03.2024	X	1.2.5.К.2	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.5.К.2	Заключение договора для прохождения государственной экспертизы	X	05.04.2024	1.2.5.К.1	1.2.5.К.3	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Договор. Договор для прохождения государственной экспертизы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.5.К.3	Экспертиза ПСД, устране- ние замечаний	X	29.05.2024	1.2.5.К.2	1.2.5.К.4	Корнейченко Мар- тина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.5.К.4	Получено по- ложительное заключение по результатам государствен- ной экспертизы	X	20.06.2024	1.2.5.К.3	1.2.5.К.5	ГКУ АО «Астра- ханьавтодор» Корнейченко Мар- тина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.5.К.5	Сдача разрабо- танной ПСД с положительным заключением экспертизы за- казчику	X	25.06.2024	1.2.5.К.4	1.2.5.К.6	Корнейченко Мар- тина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ. Положительное заключение по результатам государствен- ной экспертизы
1.2.5.К.6	Произведена оплата постав- ленных товаров, выполненных работ, оказан- ных услуг по государствен- ному (муници- пальному) кон- тракту	X	01.07.2024	1.2.5.К.5	X	Корнейченко Мар- тина Андреевна	X	X	X	X	Платежное поручение (пла- тежный документ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	296776,34	Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Володарском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 19,3713 км
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)» в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	91854,25	Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Володарском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 30,9463 км
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	1294259,4	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние
2.1.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.01.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление. Постановление Астраханской области. Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
2.1.К.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований	X	15.02.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.К.3	Муниципальными образованиями представлены отчеты об исполнении соглашений	X	15.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за I квартал 2024 года
2.1.К.4	Муниципальными образованиями представлены отчеты об исполнении соглашений	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за II квартал 2024 года
2.1.К.5	Муниципальными образованиями представлены отчеты об исполнении соглашений	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за III квартал 2024 года
2.1.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	185033,1	Проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	193683,8	Проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Выполнены работы по организации дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе по организации паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области	X	X	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	0,0	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий по организации дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе организации (созданию, содержанию и эксплуатации) паромных переправ и наплавных мостов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в 2024 году реализации	01.12.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	178108,5	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки
2.3.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.01.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.К.2	Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований	X	15.02.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта
2.3.К.3	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	X	15.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за I квартал 2024 года
2.3.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за II квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за III квартал 2024 года
2.3.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	31367,4	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	32810,3	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	777	583591,9	Иной документ. Проведение муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. При реализации в 2024 году мероприятий показатель результативности составит в сумме за 2023–2024 годы 777 единиц (остановок)
2.4.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.01.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
2.4.К.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований	X	15.02.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования субсидии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4.К.3	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	15.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования за I квартал 2024 года
2.4.К.4	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования за II квартал 2024 года
2.4.К.5	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования за III квартал 2024 года
2.4.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	Реализованы мероприятия, направленные на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	8	72987,9	Иной документ. Проведение муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» мероприятий по обустройству восьми автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта путем устройства и замены знаков, нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки
2.5.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.01.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
2.5.К.2	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования	X	15.02.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования «Городской округ город Астрахань» иного межбюджетного трансферта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5.К.3	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	15.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за I квартал 2024 года
2.5.К.4	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за II квартал 2024 года
2.5.К.5	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за III квартал 2024 года
2.5.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Лиманский муниципальный район	Километр	0,0955	30727,8	Строительство примыкания протяженностью 0,0955 км на участке км 72+645 (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала для обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта в с. Зорино Лиманского муниципального района Астраханской области, которое реализовывалось с 2023 года в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П
2.6.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Х	20.03.2024	Х	Х	Чепяков Алексей Валерьевич	Х	Х	Х	Х	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.К.2	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования	X	09.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области»
2.6.К.3	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области» за первое полугодие 2024 года
2.6.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области» за III квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата
2.6.К.6	Объект введен в эксплуатацию	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
2.7	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	9	18681,3	Реализация мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, необходимая для возможности приступить муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» к мероприятиям по внедрению интеллектуальных транспортных систем
2.7.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7.К.2	Заключено соглашение с муниципальными образованиями Астраханской области о предоставлении субсидий	X	20.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования
2.7.К.3	Заключен государственный контракт на выполнение работ	X	01.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Государственный контракт
2.7.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за первое полугодие 2024 года
2.7.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за III квартал 2024 года
2.7.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за 2024 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Наримановский муниципальный район, Камызякский муниципальный район	Километр	1,04114	63180,5	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов на территориях: - муниципального образования «Наримановский муниципальный район Астраханской области»: реконструкция автомобильной дороги пер. Школьный пос. Трусово Наримановского муниципального района Астраханской области к школе общей протяженностью 0,18 км; - муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области»: строительство автомобильной дороги местного значения к детскому саду-ясли общей протяженностью 0,121 км; строительство автомобильной дороги местного значения к зданию общеобразовательной школы общей протяженностью 0,74014 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
2.8.К.2	Заключено соглашение с муниципальными образованиями Астраханской области о предоставлении субсидий	X	20.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования
2.8.К.3	Заключен государственный контракт на выполнение работ	X	01.06.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Контракт. Государственный контракт
2.8.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за первое полугодие 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за III квартал 2024 года
2.8.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	219	185414,0	Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области
2.9.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утверждены правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9.К.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Астраханской области о предоставлении субсидий	X	20.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашения с муниципальными образованиями Астраханской области о предоставлении субсидий
2.9.К.3	Заключен государственный контракт на выполнение работ	X	01.06.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ. Письмо-отчет муниципального образования, муниципальный контракт
2.9.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за первое полугодие 2024 года
2.9.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за III квартал 2024 года
2.9.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за 2024 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	396,86	6478,8	Выполнение мероприятий направлено на проведение диагностики и технической оценки состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в состав Астраханской городской агломерации, с целью подтверждения достигнутых муниципальным образованием показателей по итогам реализуемых в 2024 году мероприятий
2.10.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утверждены правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.К.2	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидий	X	10.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
2.10.К.3	Заключение муниципального контракта	X	03.06.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Государственный контракт. Муниципальный контракт.
2.10.К.4	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за первое полугодие 2024 года
2.10.К.5	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за III квартал 2024 года
2.10.К.6	Услуга оказана (работы завершены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X			Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за 2024 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Харабалинский муниципальный район	Километр	2,374	81600,0	Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики
2.11.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
2.11.К.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования	X	05.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.К.3	Заключен муниципальный контракт	X	27.05.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Контракт. Муниципальный контракт
2.11.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области» за первое полугодие 2024 года
2.11.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области» за III квартал 2024 года
2.11.К.6	Услуга оказана (работы завершены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области» за 2024 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Харабалинский муниципальный район	Километр	2,374	75000,0	Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12	Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Ахтубинский муниципальный район	Километр	0,76	0,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 1,702 км
2.12.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	24.06.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.К.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования	X	29.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования
2.12.К.3	Заключен муниципальный контракт	X	02.09.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Контракт. Муниципальный контракт
2.12.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	10.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования Астраханской области за III квартал 2024 года
2.12.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	25.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования Астраханской области за IV квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.К.6	Услуга оказана (работы завершены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
2.13	Реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Ахтубинский муниципальный район	Километр	0,125	0,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	24.06.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
2.13.К.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования	X	29.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования
2.13.К.3	Заключение муниципального контракта	X	02.09.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Государственный контракт. Муниципальный контракт
2.13.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	10.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования Астраханской области за III квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	25.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования Астраханской области за IV квартал 2024 года
2.13.К.6	Услуга оказана (работы завершены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»										
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.1.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	14593442,3	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.К.1	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.04.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.1.К.2	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.07.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.1.К.3	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.10.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.1.К.4	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.11.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.К.5	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.12.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.1.К.6	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области.	X	31.12.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	1956846,6	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	1876241,2	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	375997,3	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ, в том числе разработка (корректировка) проектной документации, по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.К.1	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.04.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.2.К.2	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.07.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.2.К.3	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.10.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.2.К.4	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.11.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.2.К.5	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.12.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.К.6	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	31.12.2024	X	X	Корнейченко Мартина Андреевна	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Челяков Алексей Валерьевич	Астраханская область	Единица	X	53694,3	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ, в том числе разработка (корректировка) проектной документации, по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Челяков Алексей Валерьевич	Астраханская область	Единица	X	52694,3	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ, в том числе разработка (корректировка) проектной документации, по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие транспортной инфраструктуры  
Астраханской области»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области, %									
Всего по Астраханской области	31,20	2022	43,06	43,77	44,17	44,17	44,17	44,17	44,17
Ахтубинский муниципальный район Астраханской области	8,22	2022	41,94	42,30	42,76	42,76	42,76	42,76	42,76
Володарский муниципальный район Астраханской области	28,33	2022	28,55	28,74	28,97	28,97	28,97	28,97	28,97
Енотаевский муниципальный район Астраханской области	45,23	2022	46,18	46,73	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36
Икрянинский муниципальный район Астраханской области	22,72	2022	21,96	22,24	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Камызякский муниципальный район Астраханской области	14,58	2022	16,27	17,38	18,06	18,06	18,06	18,06	18,06
Красноярский муниципальный район Астраханской области	25,21	2022	27,19	28,16	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
Лиманский муниципальный район Астраханской области	57,77	2022	59,10	59,70	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пальный район Астраханской области									
Наримановский муниципальный район Астраханской области	37,75	2022	90,35	90,47	90,63	90,63	90,63	90,63	90,63
Приволжский муниципальный район Астраханской области	15,92	2022	8,71	9,49	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
Харабалинский муниципальный район Астраханской области	49,07	2022	50,98	51,35	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
Черноярский муниципальный район Астраханской области	72,42	2022	73,72	73,93	74,19	74,19	74,19	74,19	74,19
Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области	65,98	2022	67,08	68,77	70,05	70,05	70,05	70,05	70,05
Городской округ город Астрахань	49,14	2022	49,98	51,60	51,69	51,69	51,69	51,69	51,69

Приложение № 3  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие транспортной инфра-  
структуры Астраханской области»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Задача «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»										
2.1. Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения										
Всего по Астраханской области	км	18,79	2022	14,2204	17,886	17,371	19,749	19,932	20,115	20,30
Ахтубинский муниципальный район Астраханской области	км	4,3621	2022	3,897	3,380	4,195	5,138	5,152	5,179	5,180
Володарский муниципальный район Астраханской области	км	1,652	2022	0,933	0,832	0,977	0,598	0,612	0,625	0,640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Еногаевский муниципальный район Астраханской области	км	1,257	2022	0,700	0,920	1,057	0,688	0,702	0,715	0,730
Икрянинский муниципальный район Астраханской области	км	0,813	2022	0,534	0,596	0,635	0,998	1,012	1,025	1,040
Камызякский муниципальный район Астраханской области	км	1,519	2022	2,167	4,117	2,482	1,918	1,923	1,945	1,960
Красноярский муниципальный район Астраханской области	км	0,894	2022	1,379	2,729	2,936	1,228	1,238	1,255	1,270
Лиманский муниципальный район Астраханской области	км	0,463	2022	0,497	0,521	0,654	0,296	0,338	0,323	0,338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наримановский муниципальный район Астраханской области	км	2,176	2022	0,320	0,450	0,570	1,500	1,512	1,525	1,540
Приволжский муниципальный район Астраханской области	км	2,500	2022	1,168	1,5	0,7	0,823	0,841	0,853	0,869
Харабалинский муниципальный район Астраханской области	км	1,466	2022	1,076	1,094	1,259	1,198	1,212	1,225	1,240
Черноярский муниципальный район Астраханской области	км	1,108	2022	0,359	0,272	0,350	0,408	0,418	0,435	0,450
Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области	км	0,200	2022	0,4804	0,735	0,556	1,498	1,512	1,525	1,540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Городской округ город Астрахань	км	1,49	2022	0,71	0,74	1,00	3,458	3,460	3,485	3,500
2.2. Выполнены работы по организации дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе по организации паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области										
Всего по Астраханской области	Условная единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения										
Всего по Астраханской области	Условная единица	1	2022	20	20	20	20	20	20	20
Городской округ город Астрахань	Условная единица	1	2022	20	20	20	20	20	20	20
2.4. Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)										
Всего по Астраханской области	Условная единица	382	2023	777	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Городской округ город Астрахань	Условная единица	382	2023	777	-	-	-	-	-	-
2.5. Реализованы мероприятия, направленные на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта										
Всего по Астраханской области	Условная единица	X	X	8	-	-	-	-	-	-
Городской округ город Астрахань	Условная единица	X	X	8	-	-	-	-	-	-
2.6. Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области										
Всего по Астраханской области	км	0	2023	0,0955						
Лиманский муниципальный район Астраханской области	км	0	2023	0,0955						
2.7. Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения										
Всего по Астраханской области	Условная единица	X	X	9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Городской округ город Астрахань	Условная единица	X	X	9						
2.8. Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов										
Всего по Астраханской области	км	X	X	1,04114						
Наримановский муниципальный район Астраханской области	км	X	X	0,18						
Камызякский муниципальный район Астраханской области	Км	X	X	0,86114						
2.9. Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области										
Всего по Астраханской области	Условная единица	X	X	219						
Ахтубинский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	71						
Володарский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	15						
Енотаевский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Икрянинский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	0						
Камызякский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	8						
Красноярский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	12						
Лиманский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	10						
Наримановский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	9						
Приволжский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	6						
Харабалинский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	3						
Черноярский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	4						
Городской округ закрытое административно-территориальное	Условная единица	X	X	12						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
образование Знаменск Астраханской области										
Городской округ город Астрахань	Условная единица	X	X	61						
2.10. Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации										
Всего по Астраханской области	км	X	X	396,86						
Городской округ город Астрахань	км	X	X	396,86						
2.11. Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом)										
Всего по Астраханской области	км	X	X	2,374						
Харабалинский муниципальный район Астраханской области	км	X	X	2,374						
2.12. Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области										
Всего по Астраханской области	км	X	X	0,76	0,69					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ахтубинский муниципальный район Астраханской области	км	X	X	0,76	0,69					
2.13. Реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области										
Всего по Астраханской области	км	X	X	0,125	0,235					
Ахтубинский муниципальный район Астраханской области	км	X	X	0,125	0,235					

Верно



Приложение № 8  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 20.06.2024 № 408-П

Приложение № 4  
к государственной программе

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий  
«Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (далее – ГКУ АО «Астраханьавтодор»)
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Задача «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»												
1	Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	В рамках мероприятия обеспечивается финансирование ГКУ АО «Астраханьавтодор» в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, осуществляется обеспечение текущей деятельности ГКУ АО «Астраханьавтодор» (включая расходы на сопровождение электронных сервисов, развитие информационных систем, услуги охраны, услуги связи, аренду помещений, коммунальные услуги, диспансеризацию, закупку канцелярских принадлежностей, оплату хозяйственных расходов, закупку офисной мебели, командировочные расходы и др.), а также осуществляется обеспечение налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов и сборов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Астраханской области											





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Астраханской области (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
Задача «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»			
Осуществлено обеспечение функций органов	X	Чепяков Алексей Валерьевич – министр транспорта и дорожной	Иной документ

1	2	3	4
государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)		инфраструктуры Астраханской области	



Приложение № 9  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 20.06.2024 № 408-П

Приложение № 20  
к государственной программе

**Перечень  
объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий  
(укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы**

Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)	Мощность объекта		Стоимость объекта (в ценах существующих лет)	Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.							
	единица измерения (по ОКЕИ)	значение			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего, в том числе:	X	X	X	X	728763,40	702924,67	872527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2304216,01
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	383492,80	469753,07	383716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1236962,21





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (в составе национального проекта «Безопасные качественные дороги»)												
Всего, в том числе:	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования»												
Всего, в том числе:	X	X	X	X	374273,17	462541,58	297455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1134270,22
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	372858,09	462541,58	297455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1132855,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	1415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1415,08
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области												
Строительство мостового перехода через ерик Молочный на км 7+065 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Харабали – Гремучий в Харабалинском районе Астраханской области (завершение строительства), в том числе корректировка ПИР (бюджетные инвестиции)	км	0,137	104492,02	31.12.2026	0,00	58271,39	46220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104492,02
Всего, в том числе:	X	X	X	X	0,00	58271,39	46220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104492,02













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	42551,86	24300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66851,86
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство освещения, пешеходных дорожек и автобусной остановки на участках км 44 + 825 – км 57 + 400 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Зеленга в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	км	11,575	246854,25	31.12.2026	0,00	155000,00	91854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	246854,25

























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего, в том числе:					30727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30727,78
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	30420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30420,50
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,28
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Приложение № 10  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 20.06.2024 № 408-П

Приложение № 21  
к государственной программе

Предельные объемы средств бюджета Астраханской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента, объекта закупки	Государственный заказчик	Код по ОКПД	КБК	Предельный срок осуществления закупки	Результаты выполнения работ (оказания услуг), предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения	Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, тыс. руб.							
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа, всего						354490,31	240383,09	575072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1169945,87
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Объект закупки. Строительство восточного обхода г. Астрахани на участке от автодороги Астрахань – Зеленга до автодороги Астрахань – Камызяк (завершение строительства)	Государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»	42.11.20.100	042R153940	X	Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной доступности населенных пунктов Астраханской области	354490,31	240383,09	575072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1169945,87

