



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

« 09 » сентября 20 24 г.

№ 434-ПП

**О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 25 декабря 2023 года № 788-пп**

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп, а также в соответствии с законом Белгородской области от 22 апреля 2024 года № 370 «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»:

- государственную программу Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области», утвержденную в пункте 1 постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области – министра образования Белгородской области Милёхина А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 апреля 2024 года.

Губернатор
Белгородской области



В.В. Гладков

Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от «09» сентября 2024 г.
№ 434-пп

Государственная программа Белгородской области
«Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

I. Стратегические приоритеты государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

1. Оценка текущего состояния развития физической культуры
и спорта Белгородской области

В Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп (далее – Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года), отмечается, что Белгородская область занимает одно из лидирующих мест в Центральном федеральном округе по доле граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, активно внедряются современные форматы вовлечения жителей в занятия физической культурой и спортом, Белгородская область исторически является регионом, где активно развивается спорт высших достижений.

С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой в регионе разработана и внедрена система проведения районных, городских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, которая осуществляется в соответствии с областным межведомственным календарным планом.

Основными комплексными физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»; Спартакиада среди городов и районов области «За физическое и нравственное здоровье нации»; Спартакиада Белгородской области среди лиц с ограниченными физическими возможностями; Спартакиада ветеранов; неделя детско-юношеских спортивных школ; Спартакиада допризывной и призывной молодежи; соревнования для детей и подростков на призы клубов «Кожаный мяч», «Колосок», «Белая ладья», «Золотая шайба»; соревнования «От значка ГТО – к олимпийской медали»; массовые спортивные мероприятия, проводимые под девизом «Спорт против наркотиков»; сельские спортивные игры «Во всем селом на стадион» и другие спортивно-массовые мероприятия. С ноября

селом на стадион» и другие спортивно-массовые мероприятия. С ноября 2011 года стартовали первые зимние спартакиады сельских поселений, городских поселений и районных центров, зимняя спартакиада городов.

С 2014 года реализуется областной проект «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Белгородской области».

По итогам 2022 года в Белгородской области достигнуты следующие показатели по отрасли физической культуры и спорта:

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Белгородской области, достигла 58,7 процента;

2. Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет в Белгородской области достигла 98,5 процента;

3. Доля граждан среднего возраста: женщины 30 – 54 года, мужчины 30 – 59 лет, достигла 48,0 процента;

4. Доля граждан старшего возраста: женщины 55 – 79 лет, мужчины 60 – 79 лет, достигла 22,0 процента;

5. Уровень обеспеченности жителей региона спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в Белгородской области достиг 89,1 процента.

Для развития массового спорта функционируют: 38 спортивных организаций, 86 спортивных федераций.

Спортивная инфраструктура области включает более 6 тысяч спортивных объектов, 117 из которых крупные, из них: 49 физкультурно-оздоровительных комплексов и дворцов спорта, 33 стадиона и футбольных поля, 21 бассейн, 12 ледовых арен, 2 легкоатлетических манежа.

Активно внедряются современные методы вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом. Одним из таких проектов является федеральный проект «Дворовой тренер». В реализации проекта было задействовано 374 площадки по всему региону и 454 тренера.

Значительное внимание в области уделяется развитию адаптивного спорта. Реализуются программы по четырем направлениям: спорт глухих, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

Осуществляет свою деятельность государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Центр адаптивных видов спорта Белгородской области «Вершина» (далее – ГБУ ДО СШ «ЦАВС Белгородской области «Вершина»), где ведется подготовка по следующим спортивным дисциплинам: легкая атлетика, баскетбол, футбол, настольный теннис, армспорт, стрельба из лука, плавание, пулевая стрельба.

В Белгородской области активно развивается спорт высших достижений. К базовым видам спорта относятся: легкая атлетика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, волейбол, самбо, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, тхэквондо, пулевая стрельба, плавание, тяжелая атлетика.

Развивается система подготовки спортивного резерва для сборных команд России и Белгородской области. Инфраструктура подготовки спортивного резерва включает спортивные школы олимпийского резерва, спортивные школы,

ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области», ГБУ ДО СШ «ЦАВС Белгородской области «Вершина» и ОГАНУОУ «Академия спорта».

На территории Белгородской области проведено 513 официальных спортивных мероприятий, включенных в региональный календарный план, из них – 26 по адаптивным видам спорта, 262 спортсмена, в том числе 26 спортсменов по адаптивным видам спорта, включены в списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации.

Спортсмены Белгородской области регулярно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях. Всего спортсменами было завоевано 2209 медалей на различных официальных спортивных соревнованиях, в том числе на кубках, чемпионатах и первенствах России, Европы, мира было завоевано 619 медалей, 117 спортсменов получили квалификацию «мастер спорта России», 3 спортсмена получили «заслуженный мастер спорта» и 9 спортсменов стали мастерами спорта международного класса.

В целях поддержки наших спортсменов и тренеров второй год подряд производится поощрение лучших спортсменов. Так, именные стипендии Губернатора Белгородской области по итогам 2022 года получили 55 спортсменов младше 18 лет, 134 спортсмена старше 18 лет стали лауреатами премии «Спортивный Олимп».

Действует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) – программная и нормативная основа системы физического воспитания. По результатам ежеквартального мониторинга внедрения ВФСК ГТО, проводимого Министерством спорта Российской Федерации, на протяжении 2022 года Белгородская область занимает 2 место.

В целом по Белгородской области в сдаче нормативов ГТО приняли участие 128 825 человек, из них 54 257 получили знаки отличия различного уровня. Несмотря на снижение количества человек, принявших участие в сдаче нормативов, количество получивших знаки отличия выросло, что говорит об увеличении качества подготовки к сдаче норм. Стоит отметить, что три года подряд команда Белгородской области является призером во Всероссийском фестивале чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО».

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, требующих решения, в частности:

- среди граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, преобладает городское население, преимущественно дети и молодежь в возрасте до 29 лет, 98,5 процента. Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности населения среднего и старшего возраста в занятия физической культурой и спортом – 47,9 процента и 22 процента соответственно;

- отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры, все более актуальной становится необходимость приведения объектов спорта в нормативное состояние;

- необходимо стимулировать развитие инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта, в том числе развитие

предпринимательства и развитие государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.

Ключевыми вызовами для физической культуры и спорта являются:

- возросшие требования к увеличению продолжительности социально и экономически активной жизни с учетом старения населения и низкой вовлеченности в занятия физической культурой и спортом средних и старших возрастных групп;

- увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении средствами физической культуры и спорта, в том числе вследствие перенесенных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- возросшие требования к уровню физической подготовленности допризывной молодежи как фактору обеспечения боеготовности вооруженных сил;

- недостаточная ресурсная обеспеченность сферы физической культуры и спорта, в том числе системы профессионального образования;

- сокращение реально располагаемых доходов, экономия граждан на занятиях физической культурой и спортом.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года в сфере развития физической культуры и спорта исходя из анализа проблем обозначает целью развития региона создание современной доступной инфраструктуры, открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Белгородской области.

В соответствии с этим стратегическими приоритетами государственной политики для данной сферы деятельности, и, соответственно, государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» являются:

- 1) развитие массового и адаптивного спорта в части обеспечения инфраструктурных и событийных возможностей беспрепятственного занятия физической культурой и спортом в шаговой доступности с учетом уровня физической подготовки жителей региона;

- 2) создание комплексной системы подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений региона и страны – развитие детско-юношеского спорта;

- 3) сохранение и усиление традиций спорта высших достижений – укрепление образа спортивного региона.

Основным приоритетом является обеспечение мероприятия для становления благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества

жизни населения на основе динамичного развития экономики региона, включая улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового образа жизни, усиление массовости физической культуры и спорта.

Основные цели государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»:

1. увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

2. увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году.

Достижение данных целей возможно при решении следующих задач:

- создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта);

- создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста;

- организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области;

- создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

- развитие спортивной инфраструктуры, строительство спортивных объектов шаговой доступности и обеспечение доступности этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- развитие материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр;

- создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

- реализация основных направлений государственной политики Белгородской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере физической культуры и спорта.

Реализация государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» осуществляется с 2024 по 2030 годы.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей конечного результата государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» представлены в приложении № 1 к государственной программе.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы Белгородской области «Развитие

физической культуры и спорта Белгородской области» представлены в приложении № 2 к государственной программе.

Перечень направлений и мероприятий, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, достигнутых результатов государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» в предшествующий период реализации.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Современное состояние физической культуры и спорта Белгородской области является результатом успешной реализации государственной политики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и национальными приоритетами, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р.

Белгородская область вовлечена и активно участвует в реализации национальных целей Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов».

Реализация государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Предусматривается увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках реализации на территории Белгородской области государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года обозначает одним из трех ключевых стратегических приоритетов долгосрочного развития человеческого капитала, качества среды, составным элементом которого является развитие физической культуры и спорта Белгородской области в части вовлечения граждан в массовый спорт, продвижения здорового образа жизни, развития спортивного резерва и укрепления традиций спорта высших достижений.

4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере реализации государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

Задачами государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» до 2030 года являются:

1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.

2. Создание современной доступной инфраструктуры, формирование открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Белгородской области.

3. Проведение эффективной подготовки спортсменов в спорте высших достижений.

Исходя из вышеизложенного, в логике реализации стратегических направлений, необходимости достижения поставленных целей и решения задач в сфере развития физической культуры и спорта Белгородской области структура государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» включает следующие направления:

1) развитие физической культуры и массового спорта;

2) укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта;

3) развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений.

Для эффективной работы по указанным направлениям в рамках государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» для реализации стратегических целей Белгородской области запланированы к реализации следующие проекты:

Проект 1. Региональный проект «СВОИ»: создание системы партнерского наставничества реабилитации ветеранов боевых действий, жителей приграничных районов, получивших ранения в ходе специальной военной операции.

Проект 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

**II. Паспорт
государственной программы Белгородской области
«Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» (далее – государственная программа)**

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Милёхин Андрей Викторович – заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области		
Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы)	Жигалова Наталья Юрьевна – министр спорта Белгородской области		
Период реализации государственной программы	2024 – 2030 годы		
Цели государственной программы	1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом 2. Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году		
Направления (подпрограммы) государственной программы	1. Направление «Развитие физической культуры и массового спорта». 2. Направление «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений». 3. Направление «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта»		
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	
	Всего по государственной программе, в том числе:		8 998 210,9
	Региональный бюджет (всего), из них:		8 712 960,1
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		222 944,2
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		235 459,4
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		15 094,9
Внебюджетные источники		270 155,9	

Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации	Цель 1 «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» / Показатель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» / Показатель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов». Цель 2 «Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1661)»
Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области	1. «Создание современной доступной инфраструктуры, открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Белгородской области». 2. Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды» / Показатель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Цель «Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом»																	
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	58,7	2022	54,5	55,0	62,5	65	67	69	70	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	«ГП РФ»	«П»	Процент	89,1	2022	80,5	81	92	92	92	93	93	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
3.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся	«ГП РФ»	«П»	Процент	57,4	2022	62,4	65,9	65,9	66,4	67,7	68,2	69,8	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически	Доля граждан трудоспособного возраста,

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	физической культурой и спортом													2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р		занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	систематически занимающихся физической культурой и спортом
4.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	98,5	2022	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности	Доля граждан в возрасте 3-29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																жизни до 78 лет	
5.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	48	2022	55	57,5	60	62,5	64	65	67	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
6.	Доля граждан старшего возраста	«ГП РФ»	«П»	Процент	22	2022	25	28,3	31,7	34,1	37,3	39,6	43	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Министерство спорта	Увеличение доли граждан,	Доля граждан в возрасте

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом													Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р	Белгородской области	систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины), до 79 лет включительно систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
7.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой	«ГП РФ»	«П»	Процент	24,9	2022	23	24	25	26	27	28	29	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	и спортом, в общей численности указанной категории населения области													Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р		до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	щихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
8.	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	51,7	2023	51,8	52,4	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	
2. Цель «Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году»																	
9.	Численность спортсменов Белгородской области, включенных в список членов сборной России по разным видам спорта	«ГП»	«П»	Человек	234	2022	226	227	229	232	236	240	250	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области»	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	Место олимпийской команды России в неофициальном общекомандном зачете на летних и зимних Олимпийских играх

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец года (2024)
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Цель «Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом»															
1.1.	Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой	«ГП РФ»	Процент	-	-	54,1	-	-	54,3	-	-	54,4	-	-	54,5	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец года (2024)
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Цель «Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году»														
2.1.	Численность спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	«ГП»	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226

4. Структура государственной программы Белгородской области

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	1. Направление (подпрограмма) «Развитие физической культуры и массового спорта»		
1.1.	Региональный проект «Спорт – норма жизни», входящий в национальный проект (Милёхин Андрей Викторович – куратор)		
	Ответственный за реализацию - министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2019* – 2024 годы	
1.1.1	Задача 1 «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)»	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва. Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	Доля населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения области. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
1.2.	Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не входящий в состав национального проекта (Жигалова Наталья Юрьевна – куратор)		
	Ответственный за реализацию - министерство спорта Белгородской области	Срок реализации 2022* – 2025 годы	
1.2.1.	Задача 1 «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям	Для всех категорий и групп населения созданы «умные» спортивные площадки,	Доля населения Белгородской области, систематически занимающегося физической

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
	физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»	включающие в себя многофункциональные игровые площадки, зону для занятий силовыми видами спорта с наличием QR-кода для занятий физической культурой и спортом	культурой и спортом, от общего числа населения области
1.3.	Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2030 годы	
1.3.1.	Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области»	Министерством спорта Белгородской области проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения Белгородской области	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Доля трудоспособного населения Белгородской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области
2.	2. Направление (подпрограмма) «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта»		
2.1.	Ведомственный проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» (Жигалова Наталья Юрьевна – куратор)		
	Ответственный за реализацию - министерство спорта Белгородской области, министерство строительства Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2026 годы	
1.2.1.	Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»	К концу 2026 года на территории Белгородской области планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты спортивной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию всего 13 объектов, из них в 2024 году –	Доля населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения области. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
		6 объектов, в 2025 году – 5 объектов и в 2026 году – 2 объекта соответственно	Доля трудоспособного населения Белгородской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области
3.	3. Направление (подпрограмма) «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»		
3.1.	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2030 годы	
3.1.1.	Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта»	Предоставлены субсидии подведомственным учреждениям министерства спорта Белгородской области, осуществляющим деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки	Доля населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения области. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области
3.2.	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, развитие профессионального спорта»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2030 годы	
3.2.1.	Задача 1 «Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта»	Предоставлены средства на финансовое обеспечение затрат на участие в спортивных и учебно-тренировочных мероприятиях спортсменами и тренерами	Доля трудоспособного населения Белгородской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения.

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
			Количество спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
	Задача 2 «Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области»	Предоставлены средства на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций на выполнение мероприятий по развитию профессионального футбола в Белгородской области	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Количество спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
3.3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом и реализация мероприятий по поэтапному внедрению ГТО за счет средств бюджета Российской Федерации»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2030 годы	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области
3.3.1	Задача 1 «Проведение мероприятий, направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Белгородской области»	Министерством спорта Белгородской области проведены соревнования между муниципальными образованиями Белгородской области по ступеням ВФСК ГТО для выявления сильнейших	Доля населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения области. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Доля трудоспособного населения Белгородской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения
4.	Структурные элементы, не входящие в направления		
4.1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций органов государственной власти»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2030 годы	
4.1.1	Задача 1 «Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством»	Обеспечение финансирования содержания министерства спорта Белгородской области в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг, содержания здания министерства и прочих расходов	Доля населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения области. Количество спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации.

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
4.1.2.	Задача 2 «Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области в рамках мероприятий «Спортивный Олимп», «Олимпийский Бал»	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Количество спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации

5. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа (всего), в том числе:	06	2 040 902,7	1 837 961,9	1 764 018,5	841 207,2	838 040,2	838 040,2	838 040,2	8 998 210,9
Региональный бюджет (всего), из них:		1 999 135,7	1 789 576,	1 724 998,8	802 187,5	799 020,5	799 020,5	743 929,5	8 712 960,1
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		96 944,2	12 000,0	114 000,0	-	-	-	-	222 944,2
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
- межбюджетные трансферты местным бюджетам		38 514,5	196 944,9	-	-	-	-	-	235 459,4
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-

* Реализация регионального проекта, входящего в национальные проекты, «Спорт – норма жизни» до 2024 года осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 529-пп.

* Реализация регионального проекта, не входящего в национальные проекты, «Бизнес-спринт «Я выбираю спорт» до 2024 года осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 529-пп.

III. Паспорт регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта 1	Спорт – норма жизни	Срок реализации проекта	01.01.2019*	31.12.2030
Куратор регионального проекта 1	Милёхин Андрей Викторович	Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 1	Жигалова Наталья Юрьевна	Министр спорта Белгородской области		
Администратор регионального проекта 1	Дятлов Андрей Владимирович	Заместитель министра спорта Белгородской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области	Государственная программа Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области»		
	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»		

* Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в национальные проекты, до 2024 года осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 529-пн.

2. Показатели регионального проекта 1

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Нарастающий итог
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)»														
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	58,6	2022	54,5	-	-	-	-	-	-	Да	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог	
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	«ГП РФ»	«П»	Процент	89,0	2022	80,5	-	-	-	-	-	-	-	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)»														
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	Процент	-	-	54,1	-	-	54,3	-	-	54,4	-	-	54,5
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	«ГП РФ»	Процент	-	-	80,2	-	-	80,3	-	-	80,4	-	-	80,5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта, входящего в национальный проект

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта	
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)»																
1.1	Все организации спортивной	X	Единица	12	2022	2	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг	«ФП»	Нет	Доля граждан,

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.1.	подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки												(выполнение работ)			систематически занимающихся физической культурой и спортом
1.2.	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	X	Единица	1	2022	4	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	«ФП»	Нет	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по региональному проекту 1:		06 1 P5	21 264,3	-	-	-	-	-	-	21 264,3
в том числе:			21 264,3	-	-	-	-	-	-	21 264,3
Региональный бюджет										
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)»												
1.1	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 152,96	0,0	0,0	0,0	7 347,2	7 347,2

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.2	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,0	0,0	0,0	1 370,0	1 885,0	3 026,14	0,0	0,0	0,0	0,0	13 917,1	13 917,1

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»,
входящего в национальный проект

План реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в национальный проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)»										
1.1.	Результат «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	7 347,2	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
1.1.1	Результат «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	7 347,2	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	подготовки» в 2024 году										спортивной подготовки
1.1.1. К.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	19.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа (утверждено)
1.1.1. К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	X	16.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение заключено
1.1.1. К.3	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дятлов А.В. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа (утверждены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1. К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дятлов А.В. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа (выполнено)
1.1.1. К.5	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа (утверждено)
1.1.1. К.6	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дятлов А.В. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет представлен
1.1.1. К.7	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Жигалова Н.Ю. – министр спорта	X	X	X	X	Прочий тип документа (утверждены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»			точками отсутствует	точками отсутствует	Белгородской области					
1.1.1. К.8	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа (утверждено)
1.2	Результат «В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь»	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	13 917,1	Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для СШОР и хоккея
1.2.1	Результат «В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» в 2024 году	01.01.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	13 917,1	Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для СШОР и хоккея
1.2.1. К.1	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	X	19.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа (утверждены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	межбюджетных трансфертов»										
1.2.1. К.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	X	16.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа (утверждено)
1.2.1. К.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	23.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа (заключено)
1.2.1. К.4.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа (включена в план-график)
1.2.1. К.5	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	X	12.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Жигалова Н.Ю. – министр спорта	X	X	X	X	Соглашение (заключено)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»			отсутствует	отсутствует	области					
1.2.1. К.6	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	19.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа (включены в реестр)
1.2.1. К.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт (приемка осуществлена)
1.2.1. К.8	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	22.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа (оплачено)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1. К.9	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»	X	13.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет представлен
1.2.1. К.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет представлен
1.2.1. К.11	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт (поставлено)

**IV. Паспорт регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»,
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 2)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта 2	«Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»	Срок реализации проекта	01.01.2022*	31.12.2025
Куратор регионального проекта 2	Жигалова Наталья Юрьевна	Министр спорта Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 2	Дятлов Андрей Владимирович	Заместитель министра спорта Белгородской области		
Администратор регионального проекта 2	Новикова Ирина Анатольевна	Начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области	Государственная программа Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области»		
	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»		

* Реализация регионального проекта, не входящего в национальные проекты «Бизнес-Спринт (Я выбираю спорт)», до 2024 года осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 529-пп.

2. Показатели регионального проекта 2

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»													
1.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	41,5	2022	62,4	64,2	65,9	67,7	69,5	71,2	73	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»														
1.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	Процент	60,6	60,7	60,8	60,9	61,2	61,4	61,5	61,6	61,8	61,9	62,1	62,4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципальных образований»	Связь с показателями регионального проекта
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»															
1.1.	Созданы «умные» спортивные площадки	Х	Единица	1	2022	2	2	4	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	«ФП»	Нет	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по региональному проекту 2:			135 000,0	16 216,0	178 125,0	-	-	-		329 341,0
в том числе:			135 000,0	16 216,0	178 125,0	-	-	-		329 341,0
Региональный бюджет										
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)			-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований			-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации регионального проекта 2 в 2024 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»												
1.1	Созданы «умные» спортивные площадки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000,0	135 000,0

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Бизнес-Спринт (Я выбираю спорт)»

План реализации регионального проекта «Бизнес-Спринт (Я выбираю спорт)»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»										
1.1.	Результат «Созданы «умные» спортивные площадки»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	329 341,0	-
1.1.1.	Результат «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	135 000,0	-
1.1.1. К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.1.1. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	закупок»			точками отсутствует	точками отсутствует	спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.1.1. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.1. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.1.1. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка смонтированного оборудования»	X	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1. К.6.	Контрольная точка «умная» спортивная площадка открыта для населения»	X	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дятлов А.В. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Фотоматериалы
1.1.2	Результат «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	16 216,0	-
1.1.2. К.1.	Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.1.2. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупок»	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС
1.1.2. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.09.2025	отсутствует Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	отсутствует Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.1.2. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка смонтированного оборудования»	X	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.1.2. К.6.	Контрольная точка «умная» спортивная площадка открыта для населения»	X	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дятлов А.В – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Фотоматериалы
1.1.3.	Результат «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2024 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	178 125,0	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3. К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.1.3. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупок»	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС
1.1.3. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	30.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.3. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры	X	X	X	X	Акт приемки оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						министерства спорта Белгородской области					
1.1.3. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка смонтированного оборудования»	X	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.1.3. К.6.	Контрольная точка «умная» спортивная площадка открыта для населения»	X	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дятлов А.В – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Фотоматериалы

V. Паспорт ведомственного проекта «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» (далее – ведомственный проект)

1. Общие положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального ведомственного проекта	Жигалова Наталья Юрьевна		Министр спорта Белгородской области		
Руководитель регионального ведомственного проекта	Дятлов Андрей Владимирович		Заместитель министра спорта Белгородской области		
Администратор регионального ведомственного проекта	Новикова Ирина Анатольевна		Начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	Козлитина Оксана Петровна		Министр строительства Белгородской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области»		
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»		

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»													
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры	«ВП»	«П»	Единица	4	2022	6	6	1	3	-	-	-	Министерство спорта Белгородской области, министерство строительства Белгородской области

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»														
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры	«ВП»	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»													
1.1	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры (акт ввода)	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	4	2022	3	4	1	3	-	-	-	Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры	

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»													
1.1.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 261,5	613 261,5
1.2.	Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 493,5	144 493,5	

Приложение
к паспорту ведомственного проекта
«Создание спортивной инфраструктуры
и материально-технической базы
для занятий физической культурой
и спортом»

План реализации ведомственного проекта «Создание спортивной инфраструктуры
и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»										
1.1.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	33166,9	2 314 501,5	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.1.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	9185,1	385 828,0	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы	01.01.2024	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	по объекту «Строительство центра для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой в г. Белгороде»			точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует						
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2024	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2024	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
1.1.1.К.8	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.2.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	88 000,0	Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.2.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту»	01.01.2024	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Строительство велолыжероллерной трассы «Олимпия» в г. Белгороде», 1,7 км+оснежение										
1.1.2.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2024	31.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.2.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2024	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Скриншот размещения
1.1.2.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2024	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.2.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80% работ»	01.08.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.2.К.6.	Контрольная точка «Промежуточный отчет по направлению»	01.12.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития	X	X	X	X	Промежуточный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.1.3.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	100 168,2	Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.3.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Реконструкция велолыжероллерной трассы «Олимпия» в г. Белгороде» 3,3 км+оснеживание	01.01.2024	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.3.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2024	31.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последовательные			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2024	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.3.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2024	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.3.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.3.К.6.	Контрольная точка «Промежуточный отчет по направлению»	01.12.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Промежуточный отчет
1.1.4.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	12 870,3	Итоговый отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство спортивного центра для занятий адаптивной физической культурой и спортом в г. Белгороде»	01.01.2024	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.4.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2024	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.4.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2024	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.4.К.4.	Контрольная точка «Заклучен контракт на выполнение работ»	01.03.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.4.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.4.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
1.1.4.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.5.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	26 395,0	Итоговый отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Подготовка основания футбольного поля, легкоатлетических беговых дорожек, монтаж искусственных покрытий стадиона в мкр. «Юго-Западный» г. Белгород»	01.01.2024	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.5.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2024	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.5.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2024	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.5.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последовательные			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует						
1.1.5.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.5.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.5.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
1.1.5.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.6.	Построены (реконструированы) объекты спортивной	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Жигалова Н.Ю. –	X	X	X	200 000,0	Итоговый отчет о промежуточной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	инфраструктуры в 2025 году			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	министр спорта Белгородской области					реализации мероприятия
1.1.6.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство велолыжероллерной трассы «Олимпия» в г. Белгороде» 2 этап 10 км	01.01.2025	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.6.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2025	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.6.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2025	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.6.К.4.	Контрольная точка «Заклучен контракт на выполнение работ»	01.03.2025	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области культуры»	X	X	X	X	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2025	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.6.К.6.	Контрольная точка «Промежуточный отчет по направлению»	01.12.2025	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Промежуточный отчет
1.1.7.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	250 000,0	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.7.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Реконструкция велолыжероллерной трассы «Олимпия» в г. Белгороде»	01.01.2025	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2025	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.7.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2025	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.7.К.4.	Контрольная точка «Заклучен контракт на выполнение работ»	01.03.2025	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.7.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2025	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.7.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2025	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.7.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской	X	X	X	X	Публикация новости об открытии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	области					
1.1.7.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2025	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.8.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м.	1374,0	250 000,0	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.8.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории велолыжероллерной трассы «Олимпия» в г. Белгороде»	01.01.2025	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.8.К.2	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2025	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.8.К.3	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2025	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.8.К.4	Контрольная точка «Заклучен контракт на выполнение работ»	01.03.2025	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области культуры»	X	X	X	X	Контракт
1.1.8.К.5	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2025	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.8.К.6	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2025	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.8.К.7	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской	X	X	X	X	Публикация новости об открытии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	области					
1.1.8.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2025	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.9.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	100 000,0	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.9.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство стрелкового тира в г. Белгороде»	01.01.2025	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.9.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2025	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.9.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2025	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.9.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2025	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.9.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2025	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.9.К.6	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2025	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.9.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
1.1.9.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2025	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.1.10.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м.	2732,2	156 553,7.	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.10.К.1	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Реконструкция здания МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Чернянка, Чернянского»	01.01.2025	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.10.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2025	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.10.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена	01.01.2025	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Козлитина О.П. – министр строительства	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на электронной площадке»			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	Белгородской области					
1.1.10.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2025	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.10.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2025	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.10.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2025	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.10.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
1.1.10.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2025	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Белгородской области					
1.1.11.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	300 000,0	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.11.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство велолыжероллерной трассы «Олимпия» в г. Белгороде», 2 этап 10 км	01.01.2026	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.11.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2026	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.11.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2026	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.11.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2026	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.11.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2026	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.11.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2026	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.11.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
1.1.11.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.12.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	5266,1	244 686,3	Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.12.К.1	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря «Альтаир» в г. Белгороде»	01.01.2026	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.12.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2026	31.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.12.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2026	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.12.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2026	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской	X	X	X	X	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	области					
1.1.12.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2026	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.12.К.6.	Контрольная точка «Промежуточный отчет по направлению»	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Промежуточный отчет
1.1.13.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	6068,0	100 000,0	Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.13.К.1	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство центра единоборств в г. Белгороде»	01.01.2026	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.13.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2026	31.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.13.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2026	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.13.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2026	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.13.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2026	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.13.К.6	Контрольная точка «Промежуточный отчет по направлению»	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Промежуточный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.14.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	100 000,0	Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.14.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство ДС Космос г. Белгород»	01.01.2026	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.14.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2026	31.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.14.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2026	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.14.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2026	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.14.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2026	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.14.К.6.	Контрольная точка «Промежуточный отчет по направлению»	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Промежуточный отчет
1.1.15	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.15.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря «Альтаир» в г. Белгороде»	01.01.2027	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.15.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2027	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.15.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2027	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.15.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2027	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.15.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2027	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.15.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2027	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.15.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской	X	X	X	X	Публикация новости об открытии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	области					
1.1.15.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2027	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.16	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.16.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительства центра единоборств в г. Белгороде»	01.01.2027	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.16.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2027	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.16.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2027	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.16.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2027	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.16.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2027	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.16.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2027	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.16.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
1.1.16.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2027	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.1.17	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.17.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство ДС Космос г. Белгород»	01.01.2027	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.17.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2027	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.17.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2027	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.17.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2027	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.17.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2027	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.17.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2027	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.17.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
1.1.17.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2027	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	195 250,3	Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.1	Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	12 000,0	Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Ремонт футбольного поля на территории велолыжероллерной трассы «Олимпия» в г. Белгороде»	01.01.2024	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2024	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена»	01.01.2024	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами	Козлитина О.П. – министр строительства	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на электронной площадке»			точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	Белгородской области					
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	КС-14
2.1.1.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
2.1.1.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						спорта Белгородской области					
2.1.2	Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	1 633,2	89 249,7	Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.2.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Капитальный ремонт ГБУ «СШОР № 2 Белгородской области»	01.01.2024	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
2.1.2.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2024	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
2.1.2.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2024	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
2.1.2.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
2.1.2.К.6	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	КС-14
2.1.2.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
2.1.2.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3.	Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	43 243,8	Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.3.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Капитальный ремонт спортивного комплекса «Южный» г. Алексеевка Белгородской области»	01.01.2024	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заклочение
2.1.3.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2024	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
2.1.3.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2024	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
2.1.3.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
2.1.3.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	КС-14
2.1.3.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
2.1.3.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.4	Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	1332,8	36 687,6	Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.4.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Капитальный ремонт МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Ивня Ивнянского района»	01.01.2025	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
2.1.4.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2025	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
2.1.4.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2025	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последовательные			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.4.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2025	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
2.1.4.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2025	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
2.1.4.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2025	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	КС-14
2.1.4.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
2.1.4.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2025	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.5.	Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	3000,0	14 069,2	Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.5.К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Капитальный ремонт стадиона г. Бирюч Красногвардейского района»	01.01.2025	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
2.1.5.К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2025	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
2.1.5.К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2025	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
2.1.5.К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение	01.03.2025	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской	X	X	X	X	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	работ»			точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	области					
2.1.5.К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2025	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
2.1.5.К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2025	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	КС-14
2.1.5.К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – первый заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
2.1.5.К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2025	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Министерство спорта Белгородской области, Жигалова Наталья Юрьевна (министр спорта Белгородской области)
Связь с государственной программой (комплексной программой)	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень соответствия декомпозированного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области»														
1.1.	Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых министерством спорта Белгородской области	«П»	«КПМ»	Тыс. человек	165,5	2022	10	-	-	-	-	-	-	-	Министерство спорта Белгородской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области»													
1.1.	Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых министерством спорта Белгородской области	Тыс. человек	0,15	6	7	7,5	7,9	8,3	-	-	9	9,3	9,7	10

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Задача «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области»														
1.	Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Тыс. человек	165,5	2022	10	-	-	-	-	-	-	-	Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, тыс. человек
1.2.	Министерством спорта области проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения Белгородской области													

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области»				
1.1.	Мероприятия (результаты) «Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.1	Мероприятие «Проведение XLII Открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Белгородской области в 2024 году	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2024	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	План-график закупок	
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30.01.2024	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	Государственный контракт	
1.1.1.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	05.02.2024	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	Иной документ	
1.1.1.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	08.02.2024	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка	
1.1.1.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	11.02.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.1.2	Мероприятие «Проведение спартакиады профессиональных учебных заведений Белгородской области в 2024 году»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок	
1.1.2.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	25.02.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт	
1.1.2.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.11.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Отчет	
1.1.2.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	15.11.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка	
1.1.2.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	01.12.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет	
1.1.3	Мероприятие «Проведение областной Универсиады высших учебных заведений Белгородской области в 2024 году»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок	
1.1.3.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	28.02.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.1.3.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	09.11.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Отчет	
1.1.3.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	18.11.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка	
1.1.3.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	01.12.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет	
1.1.4	Мероприятие «Мероприятие (результат) «Осуществление выезда команд участников Всероссийского этапа соревнований на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» в 2024 году	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.4.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок	
1.1.4.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.02.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт	
1.1.4.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	25.03.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Отчет	
1.1.4.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.04.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка	
1.1.4.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	15.04.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет	

VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом и реализация мероприятий по поэтапному внедрению ГТО за счет средств бюджета Российской Федерации» (далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Министерство спорта Белгородской области (Жигалова Наталья Юрьевна (министр спорта Белгородской области))
Связь с государственной программой Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень соответствия декомпозированного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Проведение мероприятий, направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Белгородской области»													
1.1.	Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Белгородской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения области	«П»	«КМП»	Процент	53,0	2022	53,1	53,2	53,3	53,4	53,5	53,6	53,7	Министерство спорта Белгородской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Проведение мероприятий, направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Белгородской области»													
1.1.	Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Белгородской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения области	Процент	-	-	-	-	-	-	53,03	-	-	53,05	-	53,1

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Проведение мероприятий, направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Белгородской области»													
1.1.	Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Человек	12	2022	12	-	-	-	-	-	-	-	Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Белгородской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения области

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Региональный бюджет (всего), из них:	313 11 02 06 4 02 00590 600	1 650,00							1 650,00
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)									
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)									
- межбюджетные трансферты местным бюджетам									
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
Консолидированные бюджеты муниципальных образований									
Внебюджетные источники									
Нераспределенный резерв (региональный бюджет)									

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта»				
1.1.	Мероприятие «Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.1.	Мероприятие «Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области в 2024 году»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)»	20.01.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	20.01.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	
1.1.1.К.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25.12.2024	Руководитель учреждения	Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	
1.1.1.К.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2024	Руководитель учреждения	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	
1.2.	Мероприятие «Проведены региональные фестивали ГТО по каждой ступени»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1	Мероприятие «Проведены региональные фестивали ГТО по каждой ступени в 2024 году»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.1	Мероприятие «Областной смотр – конкурс среди органов местного самоуправления	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
	в области ФК и спорта по реализации комплекса ГТО»				
1.2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	04.03.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	11.03.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.1.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	18.03.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.1.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	22.03.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.1.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	29.03.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.2	Мероприятие «Участие в III этапе всероссийского фестиваля чемпионов ВФСК ГТО «ИГРЫ ГТО»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	04.03.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.2.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	11.03.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.2.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	18.03.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.2.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	22.03.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.2.1.2.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	29.03.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.3	Мероприятие «Региональный фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	05.04.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.3.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	10.04.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.3.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	19.04.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.3.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	26.04.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.3.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.04.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.4	Мероприятие «Тестирование ОИВ и подведомственных учреждений министерством спорта Белгородской области»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.4.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	06.05.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.4.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	13.05.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.4.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20.05.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.2.1.4.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	24.05.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.4.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.05.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.5	Мероприятие «Спортивный праздник «От золотой академии к золотому знаку ГТО!», тестирование ОГАНУ «Академия спорта»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.5.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	13.05.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.5.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	17.05.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.5.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	24.05.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.5.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	10.06.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.5.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.06.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.6	Мероприятие «Проведение фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области (12-15 лет)»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.6.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	13.05.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.6.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	17.05.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
	заключенных заказчиками по результатам закупок)				
1.2.1.6.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	24.05.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.6.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	10.06.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.6.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.06.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.7	Мероприятие «Проведение регионального (II этапа) фестиваля ВФСК ГТО среди студентов образовательных организаций высшего образования Белгородской области»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.7.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	13.05.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.7.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	17.05.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.7.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	24.05.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.7.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	10.06.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.7.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.06.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.8	Мероприятие «Спортивный праздник «Лето с ГТО» 1 июня – День защиты детей»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.8.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	10.05.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.2.1.8.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	17.05.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.8.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	24.05.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.8.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	29.05.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.8.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	01.06.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.9	Мероприятие «Проведение регионального (II этапа) фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд Белгородской области»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.9.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	12.07.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.9.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	26.07.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.9.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	19.08.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.9.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	26.08.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.9.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.08.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.2.1.10	Мероприятие «Участие в III этапе Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.10.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	05.08.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.10.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	16.08.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.10.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	21.08.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.10.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	22.08.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.10.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.08.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.11	Мероприятие «Проведение Фестиваля чемпионатов «ИГРЫ ГТО»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.11.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	06.09.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.11.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	13.09.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.11.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20.09.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.11.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27.09.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.2.1.11.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.09.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.12	Мероприятие «Проведение регионального (II этапа) фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области (10-11 лет)»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.12.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	06.09.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.12.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	13.09.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.12.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20.09.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.12.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27.09.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.12.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.09.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.13	Мероприятие «Проведение тестирования ОИВ и подведомственных учреждений министерству спорта Белгородской области – Туристский поход»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.13.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	06.09.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.13.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	13.09.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.2.1.13.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20.09.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.13.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27.09.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.13.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.09.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.14	Мероприятие «Участие в III этапе всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в общеобразовательных организациях (12-15 лет)»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.14.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	17.09.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.14.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	25.09.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.14.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	26.09.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.14.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	11.10.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.14.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	16.10.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.15	Мероприятие «Проведение II этапа фестиваля ВФСК ГТО среди граждан Белгородской области (18-39 лет)»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.15.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	07.10.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.2.1.15.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	14.10.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.15.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	21.10.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.15.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	28.10.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.15.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.10.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.16	Мероприятие «Проведение регионального (II этапа) фестиваля ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Белгородской области»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.16.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	08.11.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.16.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.11.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.16.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	22.11.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.16.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	25.11.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.16.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	29.11.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.2.1.17	Мероприятие «Проведение II этапа фестиваля ВФСК ГТО среди граждан Белгородской области (40-59 лет)»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.17.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	08.11.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.17.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.11.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.17.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	22.11.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.17.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	25.11.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.17.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	29.11.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.18	Мероприятие «Проведение фестиваля ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.18.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	02.12.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.18.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	06.12.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.18.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	16.12.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.18.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных	17.12.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
	услуг по государственному (муниципальному) контракту»				
1.2.1.18.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.12.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	
1.2.1.19	Мероприятие «День здоровья» Тестирование ОИВ и подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области «Бег»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.2.1.19.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	02.12.2024	Руководитель учреждения	План-график закупок	
1.2.1.19.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	06.12.2024	Руководитель учреждения	Государственный контракт	
1.2.1.19.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	16.12.2024	Руководитель учреждения	Иной документ	
1.2.1.19.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	17.12.2024	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка	
1.2.1.19.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.12.2024	Руководитель учреждения	Фотоотчет	

**VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» (далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Министерство спорта Белгородской области (Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта Белгородской области)
Связь с государственной программой (комплексной программой)	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень соответствия декомпозированного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта»													
1.1.	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет	«П»	«КМП»	Процент	83,5	2022	83,7	83,8	84	84,2	84,4	84,6	84,8	Министерство спорта Белгородской области
1.2.	Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	«П»	«КМП»	Человек	1033	2022	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	Министерство спорта Белгородской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Задача «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта»														
1.1.	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,7
1.2.	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1035

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта»													
1.1.	Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта	Осуществление текущей деятельности	Человек	684	2022	695	695	698	701	706	706	710	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций,	

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	813 0702 06 4 03 00590 600	-	-	-	-	-	-	-	-
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	813 1102 06 4 03 00590 600	-	-	-	-	-	-	-	-
- межбюджетные трансферты местным бюджетам	813 1103 06 4 03 00590 600	-	-	-	-	-	-	-	-
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		37 037,7	38 019,7	39 019,7	39 019,7	39 019,7	39 019,7	39 019,7	270 155,9
Нераспределенный резерв (региональный бюджет)		-	-	-	-	-	-	-	-

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта»				
1.1.	Мероприятие «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.1	Мероприятие «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта» в 2024 году	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)»	20.01.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	https://bus.gov.ru/
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	20.01.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	https://bus.gov.ru/
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25.12.2024	Руководители учреждений	Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	https://bus.gov.ru/
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2024	Руководители учреждений	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	https://bus.gov.ru/
1.1.2.	Мероприятие «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта» в 2025 году	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.2.К.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг	20.01.2025	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Государственное задание на оказание	https://bus.gov.ru/

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
	(выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)»			государственных услуг (выполнение работ)	
1.1.2.К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	20.01.2025	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	https://bus.gov.ru/
1.1.2.К.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25.12.2025	Руководители учреждений	Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	https://bus.gov.ru/
1.1.2.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2025	Руководители учреждений	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	https://bus.gov.ru/
1.1.3	Мероприятие «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта» в 2026 году	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.3.К.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)»	20.01.2026	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	https://bus.gov.ru/

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.1.3.К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	20.01.2026	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	https://bus.gov.ru/
1.1.3.К.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25.12.2026	Руководители учреждений	Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	https://bus.gov.ru/
1.1.3.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2026	Руководители учреждений	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).	https://bus.gov.ru/

**IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, развитие профессионального спорта»
(далее – комплекс процессных мероприятий 4)**

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Министерство спорта Белгородской области (Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта Белгородской области)
Связь с государственной программой (комплексной программой)	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта»														
1.1.	Доля освоенных средств социально ориентированным некоммерческим организациям в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли «Физическая культура и спорт» социально ориентированным некоммерческим организациям	«П»	«ГП»	Процент	95	2022	95	95	95	95	95	95	95	95	Министерство спорта Белгородской области
2.	Задача «Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области»														
2.1.	Доля освоенных средств некоммерческими организациями, развивающими профессиональный футбол в Белгородской области, в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли «Физическая культура и спорт» некоммерческим организациям	«П»	«ГП»	Процент	95	2023	95	95	95	95	95	95	95	95	Министерство спорта Белгородской области

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта»												
1.1	Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования	Оказание услуг (выполнение работ)	Единиц	25	2022	33	33	34	34	35	35	36	Доля освоенных средств социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли «Физическая культура и спорт» социально ориентированным некоммерческим организациям
1.2.	Министерством спорта области предоставлены средства на финансовое обеспечение затрат на участие в спортивных и учебно-тренировочных мероприятиях спортсменами и тренерами												
2.	Задача «Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области»												
2.1.	Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Единиц	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Средства выделены некоммерческим организациям, развивающим профессиональный футбол в Белгородской области в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли «физическая культура и спорт»

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования»				
1.1.	Мероприятие «Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.1	Мероприятие «Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования» в 2024 году реализации	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Соглашение (договор) о представлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»	15.03.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Соглашение (договор)	-
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	20.12.2024	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета	
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления (договора)»	25.12.2024	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии	
1.1.2.	Мероприятие «Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
	для командирования спортсменов на соревнования» в 2025 году реализации				
1.1.2.К.1.	Контрольная точка «Соглашение (договор) о представлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»	15.03.2025	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Соглашение (договор)	
1.1.2.К.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	20.12.2025	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета	
1.1.2.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления (договора)»	25.12.2025	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии	
1.1.3.	Мероприятие «Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования» в 2026 году реализации	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
1.1.3.К.1.	Контрольная точка «Соглашение (договор) о представлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»	15.03.2026	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Соглашение (договор)	
1.1.3.К.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	20.12.2026	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета	
1.1.3.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления (договора)»	25.12.2026	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
2.	Задача «Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области»				
2.1.	Мероприятие «Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области»	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
2.1.1	Мероприятие «Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области» в 2024 году	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам»	15.03.2024	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Соглашение	-
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	10.12.2024	Руководитель некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета	-
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий»	15.12.2024	Руководитель некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии	-
2.1.2	Мероприятие «Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области» в 2025 году	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
2.1.2.К.1.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам»	15.03.2025	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Соглашение	-

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
2.1.2.К.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	10.12.2025	Руководитель некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета	-
2.1.2.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий»	15.12.2025	Руководитель некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии	-
2.1.3.	Мероприятие «Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области» в 2026 году	X	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	X	
2.1.3.К.1.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам»	15.03.2026	Жигалова Н.Ю. – министр спорта Белгородской области	Соглашение	-
2.1.3.К.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	10.12.2026	Руководитель некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета	-
2.1.3.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий»	15.12.2026	Руководитель некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии	-

**Х. Паспорт комплекса процессных мероприятий, не входящий в направления
«Обеспечение функций органов государственной власти» (далее – комплекс процессных мероприятий 5)**

1. Основные положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Министерство спорта Белгородской области (Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта Белгородской области)
Связь с государственной программой	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень соответствия декомпозированного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	Признак «Участие муниципальных образований»	Информационная система (источник данных) (при наличии)
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача «Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством»															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Задача «Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»															
2.1.	Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области	«П»	«КМП»	Единица	1	2022	3	3	3	3	3	3	3	Министерство спорта Белгородской области	Нет	Нет

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством»													
1.1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Задача «Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»													
2.1.	Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области	Единиц	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	3

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством»													
1.1.	Обеспечена деятельность министерства спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством	Осуществление текущей деятельности	Человек	19	2022	21	21	21	21	21	21	21	21	Обеспечена выплата заработной платы, премий и иных поощрений сотрудникам министерства спорта Белгородской области согласно штатному расписанию
1.2	Обеспечение финансирования содержания аппарата министерства спорта Белгородской области в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг, содержания здания министерства спорта Белгородской области и прочих расходов													
2.	Задача «Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»													
2.1.	Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных	Выплаты физическим лицам	Единиц	1	2022	3	3	3	3	3	3	3	3	Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам

Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенный резерв (региональный бюджет)		-	-	-	-	-	-	-	-

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 5

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Информационная система (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством»				
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством»	X	Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта Белгородской области	X	
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена функция министерства спорта Белгородской области» в 2024 году	X	Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта Белгородской области	X	
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечена функция министерства спорта Белгородской области» в 2025 году	X	Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта Белгородской области	X	
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Обеспечена функция министерства спорта Белгородской области» в 2026 году	X	Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта Белгородской области	X	
2.	Задача «Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»				
2.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	X	Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта Белгородской области	X	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Информационная система (при наличии)
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области» в 2024 году	X	Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта Белгородской области	X	
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	30.03.2024	Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта Белгородской области	Приказ	
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.04.2024	Дегтяренко Алексей Александрович – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение	
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	31.05.2024	Жигалова Наталья Юрьевна – министр спорта Белгородской области	Приказ	
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.06.2024	Дегтяренко Алексей Александрович – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение	
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	30.10.2024	Жигалова Наталья Юрьевна – министр спорта Белгородской области	Приказ	
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	12.11.2024	Дегтяренко Алексей Александрович – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение	
2.1.2.	Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области» в 2025 году	X	Жигалова Наталья Юрьевна – министр спорта Белгородской области	X	
2.1.2.К.1.	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных	30.03.2025	Жигалова Наталья Юрьевна – министр спорта Белгородской области	Приказ	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Информационная система (при наличии)
1	2	3	4	5	6
	видах спорта и спортивным командам Белгородской области»				
2.1.2.К.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.04.2025	Дегтяренко Алексей Александрович – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение	
2.1.2.К.3	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	31.05.2025	Жигалова Наталья Юрьевна – министр спорта Белгородской области	Приказ	
2.1.2.К.4	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.06.2025	Дегтяренко Алексей Александрович – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение	
2.1.2.К.5	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	30.10.2025	Жигалова Наталья Юрьевна – министр спорта Белгородской области	Приказ	
2.1.2.К.6	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	12.11.2025	Дегтяренко Алексей Александрович – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение	
2.1.3.	Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области» в 2026 году	X	Жигалова Наталья Юрьевна – министр спорта Белгородской области	X	
2.1.3.К.1	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	30.03.2026	Жигалова Наталья Юрьевна – министр спорта Белгородской области	Приказ	
2.1.3.К.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.04.2026	Дегтяренко Алексей Александрович – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение	

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Информационная система (при наличии)
1	2	3	4	5	6
2.1.3.К.3.	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	31.05.2026	Жигалова Наталья Юрьевна – министр спорта Белгородской области	Приказ	
2.1.3.К.4.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.06.2026	Дегтяренко Алексей Александрович – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение	
	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	30.10.2026	Жигалова Наталья Юрьевна – министр спорта Белгородской области	Приказ	
2.3.1.К.5.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	12.11.2026	Дегтяренко Алексей Александрович – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение	

Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие физической культуры
и спорта в Белгородской области»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя
государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Ежегодно	$Dз = Чз / Чн \times 100$	Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», человек	Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
						Чн – численность	Периодическая отчетность.	47.1	Министерство спорта		До 10 февраля года,

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						населения, человек	Данные Федеральной службы государственной статистики (краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах», belg.gks.ru)		Белгородской области		следующего за отчетным
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	Числовой показатель, характеризующий возможность одновременного удовлетворения потребности в физкультурно-оздоровительных услугах определенного числа жителей области в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся	Ежегодно	$EПC = \frac{EПC_{\text{факт}}}{EПC_{\text{норм}}} \times 100$	<p>EПCфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, человек</p> <p>EПCнорм – нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной</p>	<p>Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709</p> <p>Прочие. Приказ от 14 апреля 2020 года № 303 «О внесении изменения в Методические рекомендации о применении нормативов</p>	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
								47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						способности спортивных сооружений, человек	и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244»				
3.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности трудоспособного населения	Ежегодно	$Дзт = Чзт / Чнт \times 100$	Чзт – численность населения трудоспособного возраста, занимающегося физической культурой и спортом, человек Чнт – численность трудоспособного населения по администра-	Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709 Прочие. Приказ от 14 апреля 2020 года № 303 «О внесении	47.1 47.1	Министерство спорта Белгородской области Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						тивной информации Федеральной службы государственной статистики, человек	изменения в Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244»				
4.	Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Отражает долю детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Ежегодно	$Дзд = Чздс / Чнд \times 100$	Чздс – численность населения в возрасте 3 – 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме	Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						занятий, человек	2023 года № 709				
						Чнд – численность населения в возрасте 3 – 29 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек	Прочие, оценка	1.8.3	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
5.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Отражает долю граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Ежегодно	$Дзс = Чзсс / Чнс \times 100$	Чзсс – численность населения в возрасте: женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек (по состоянию на начало отчетного года)	Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Чнс – численность населения в возрасте женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет, человек	Прочие, оценка	1.8.3	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
6.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет, мужчины: 60 – 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Отражает долю граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	Ежегодно	$Дзп = Чзпс / Чнп \times 100$	Чзпс – численность населения в возрасте: женщины: 55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек	Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
						Чнп – численность населения в возрасте женщины: 55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет по администра-	Прочие, оценка	1.8.3	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						тивной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года)					
7.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области	Процент	Отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом	Ежегодно	$\text{Динв} = \text{Линв} / \text{Чинв} \times 100$	Динв – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, человек Линв – общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья	Периодическая отчетность. Форма № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», приказ Росстата от 08 октября 2018 года № 603	47.5	Министерство спорта Белгородской области		До 1 марта года, следующего за отчетным
							Ведомственная отчетность (по состоянию на декабрь отчетного года)	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 1 марта года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек (форма № 3-АФК)					
						Чинв – общая численность населения Белгородской области, относящегося к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, человек	Краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах» belg.gks.ru	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 1 марта года, следующего за отчетным
8.	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Процент	Показывает долю сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Ежегодно	$Дсз = ЧзанФК / Чсн \times 100$	ЧзанФК – численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом согласно данным федерального статистического наблюдения	Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						по форме № 1-ФК, человек					
						Чсн – численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным формы № 1-ФК, человек	Прочие. Оценка (информация с официального сайта function.minsport.gov.ru)	1.8.3	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
9.	Численность спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	Человек	Показывает численность спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в текущем году, человек	Ежегодно	$ЧС = N1 + N2 + N3 + \dots + N_n$	ЧС – численность спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	Периодическая отчетность. Форма № 5 ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва». Приказ Росстата от 18 сентября 2023 года № 445	47.2	Министерство спорта Белгородской области		До 20 января года, следующего за отчетным
						N 1, N 2, N 3 ... и т.д. – конкретный	Периодическая отчетность. Форма № 5 ФК	47.2	Министерство спорта		До 20 января года,

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						спортсмен области, включенный в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в текущем году	«Сведения по подготовке спортивного резерва» Приказ Росстата от 18 сентября 2023 года № 445		Белгородской области		следующего за отчетным

Приложение № 2
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие физической культуры
и спорта в Белгородской области»

Порядок
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской
области на мероприятия в области строительства,
реконструкции, приобретения и капитального ремонта
объектов муниципальной собственности в рамках реализации
государственной программы Белгородской области
«Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области»

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 139 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

2. Порядок определяет цели, условия и правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на софинансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области» (далее – государственная программа).

3. Министерство строительства Белгородской области (далее – Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Белгородской области по предоставлению субсидий.

4. Субсидии предоставляется в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Белгородской области.

5. Средства областного бюджета предоставляются муниципальным образованиям Белгородской области в пределах субсидий, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий

финансовый год и плановые периоды, на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности согласно пообъектному перечню строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на соответствующий период, утвержденному постановлением Правительства Белгородской области.

6. Критериями отбора муниципальных образований Белгородской области для предоставления субсидии являются:

- наличие объектов муниципальной собственности, требующих проведения мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта, в предложениях, поступивших в Министерство от органа местного самоуправления муниципального образования Белгородской области, с учетом их приоритетности;

- наличие разработанной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документации на объекты, находящиеся на территории муниципальных образований Белгородской области.

7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

- наличие нормативного правового акта муниципального образования Белгородской области об утверждении перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- наличие заключенного соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее – соглашение).

8. Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями Белгородской области.

Размер субсидии областного бюджета (S_i), предоставляемой бюджету i -го муниципального образования Белгородской области в соответствующем году на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, определяется по следующей формуле:

$$S_i = \sum_{j=1}^k (C_j)^k,$$

где:

k – общее количество объектов муниципальной собственности, по которым необходимо проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и которые будут приобретены в соответствующем году в i -м муниципальном образовании Белгородской области;

C_j – размер субсидии в соответствующем году на j -й объект.

C_j определяется по формуле:

$$C_j = ОП_j - С_mj - С_nj,$$

где:

$ОП_j$ – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i -м муниципальном образовании Белгородской области;

$С_mj$ – объем средств бюджета муниципального образования Белгородской области, предусматриваемых на долевое финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i -м муниципальном образовании Белгородской области;

$С_nj$ – объем внебюджетных средств муниципального образования, предусмотренный на долевое финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i -м муниципальном образовании Белгородской области.

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, в сроки, установленные бюджетным законодательством.

Соглашение заключается на срок, соответствующий сроку утвержденного в установленном порядке распределения субсидий между муниципальными образованиями Белгородской области.

10. Соглашение должно содержать следующие основные положения:

- порядок взаимодействия Министерства и муниципального образования Белгородской области по осуществлению совместных скоординированных действий и организации выполнения взаимных обязательств по исполнению отдельных расходных обязательств областного бюджета и бюджета муниципального образования Белгородской области;

- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, цели и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области и последующего расходования;

- значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования Белгородской области по их достижению;

- адресное (пообъектное) распределение субсидий;

- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Белгородской области обязательств, предусмотренных соглашением;

- права и обязанности сторон;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
- условие о вступлении в силу соглашения;
- иные положения, установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.

11. Министерство направляет главным распорядителям бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области проект соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района или городского округа на софинансирование мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

12. Главные распорядители бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения проекта соглашения от Министерства подписывают его и направляют на бумажном носителе в двух экземплярах в Министерство.

13. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения подписанного соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр муниципальному образованию Белгородской области.

14. Финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям Белгородской области в виде субсидий на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет средств местных бюджетов, направляемых муниципальными образованиями на финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

15. Муниципальные образования Белгородской области финансируют за счет средств местных бюджетов дополнительную потребность в средствах на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, если такая потребность возникла.

16. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в УФК по Белгородской области.

17. Показателем результативности использования субсидии является достижение значений целевых показателей направления (подпрограммы), мероприятия (результата) государственной программы.

18. Муниципальные образования Белгородской области производят расходование средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, условиями Порядка и соглашением.

Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

19. Муниципальные образования Белгородской области несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность представляемых в Министерство сведений и документов, а также соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением.

20. Уполномоченные органы муниципальных образований Белгородской области представляют в Министерство отчетность по формам и в сроки, которые установлены в соглашении.

21. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основе достижения значений результатов использования субсидии, указанного в пункте 17 Порядка.

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Белгородской области условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. Неиспользованные средства субсидии, а также субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

24. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальным образованием Белгородской области целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение № 3
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие физической культуры
и спорта в Белгородской области»

Порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Белгородской области в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных районов
и городских округов Белгородской области, возникающих при реализации
мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных»
спортивных площадок

1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Белгородской области, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок (далее – Порядок), разработан в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области» (далее – постановление Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп), устанавливает цели, условия и правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области (далее – муниципальные образования Белгородской области) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Белгородской области, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1661 (далее – субсидии).

Под «умными» спортивными площадками понимаются плоскостные спортивные сооружения и модульные спортивные сооружения, не являющиеся объектами капитального строительства, на которых реализованы аппаратный, цифровой контроль занимающихся и аппаратное методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам.

2. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:

а) наличие нормативных правовых актов муниципальных образований Белгородской области, в том числе муниципальных программ, предусматривающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства муниципальных образований Белгородской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) заключение между министерством спорта Белгородской области и администрациями муниципальных образований Белгородской области соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее – соглашения о предоставлении субсидий).

3. Критерием отбора муниципальных образований Белгородской области для предоставления субсидий является наличие заявки муниципальных образований Белгородской области на закупку оборудования для создания «умной» спортивной площадки.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после направления заявки о перечислении субсидий уполномоченного органа муниципального образования Белгородской области.

5. Соглашением о предоставлении субсидий в целях софинансирования расходного обязательства муниципальных образований Белгородской области, предусматривающего реализацию более одного мероприятия, установлены различные уровни софинансирования расходного обязательства муниципальных образований Белгородской области в отношении отдельных мероприятий в случае предоставления субсидий.

6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства спорта Белгородской области как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидии, на цели, указанные в пункте 1 Порядка.

7. Методика распределения субсидий, предоставляемых бюджету i -го муниципального образования Белгородской области ($СЗ_i$), определяется по формуле:

$$СЗ_i = СБЗ \times \frac{P_i \times S_{\text{баз}ai} \times Y_i}{\sum P_i \times S_{\text{баз}ai} \times Y_i}$$

где:

СБЗ – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год;

P_i – количество «умных» спортивных площадок, создаваемых в i -м муниципальном образовании Белгородской области;

$S_{\text{база}i}$ – базовая стоимость плоскостных спортивных сооружений, равная 26 млн рублей за счёт средств федерального бюджета и сумме софинансирования за счёт средств областного бюджета в соответствии с уровнем, устанавливаемым постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп, или базовая стоимость модульного спортивного сооружения, равная 78 млн рублей и сумме софинансирования в соответствии с уровнем, устанавливаемым постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп. Перечень спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки утверждается Министерством спорта Российской Федерации;

Y_i – предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства i -го муниципального образования Белгородской области по муниципальным образованиям Белгородской области на очередной финансовый год и на плановый период, установленный распоряжением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 994-рп «Об установлении предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области по муниципальным образованиям Белгородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

8. Муниципальному образованию Белгородской области выделяется субсидия в размере:

- не более 26 млн рублей на создание одной «умной» спортивной площадки в виде плоскостного спортивного сооружения из федерального бюджета и суммы софинансирования областного бюджета, устанавливаемой постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп;

- не более 78 млн рублей на создание одной «умной» спортивной площадки в виде модульного спортивного сооружения и суммы софинансирования областного бюджета, устанавливаемой постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп.

9. В случае, если расчетный размер субсидий, предоставляемых бюджету i -го муниципального образования Белгородской области, превышает указанные суммы, размер субсидий принимается равным указанной предельной сумме. При этом высвободившиеся средства подлежат распределению между муниципальными образованиями Белгородской области, имеющими право на получение субсидий в очередном финансовом году.

10. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета

операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в УФК по Белгородской области.

11. Муниципальное образование обеспечивает предоставление в министерство спорта Белгородской области в форме электронного документа в государственную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты:

- о расходах средств областного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, утвержденной согласно приложению к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Белгородской области, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- о достижении значений результатов использования субсидии по форме утвержденной согласно приложению к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Белгородской области (ежегодные отчеты – не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом).

12. Оценка эффективности использования субсидий в отчетном финансовом году осуществляется министерством спорта Белгородской области путем сравнения планового и фактически достигнутого муниципальным образованием Белгородской области в отчетном периоде значений установленного соглашением о предоставлении субсидий результата использования субсидий, указанного в пункте 13 Порядка.

13. Результатом использования субсидии является количество созданных «умных» спортивных площадок на территории муниципального образования Белгородской области.

14. В случае нарушения муниципальным образованием Белгородской области целей, установленных при предоставлении субсидии, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Размер средств бюджета муниципального образования Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий, может быть увеличен муниципальным образованием Белгородской области в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств областного бюджета.

16. Министерство спорта Белгородской области осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями Белгородской области целей, условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

