



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Белгород

« 28 » декабря 20 24 г.

№ 692-ПП

**О внесении изменений в постановление**  
**Правительства Белгородской области**  
**от 25 декабря 2023 года № 789-пп**

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп, Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»:

- в пункте 3 постановления слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских округов»;

- в государственную программу Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 постановления:

- в двадцать шестом абзаце подраздела 1.1 раздела I Программы слова «порядок распределения и предоставления субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области» заменить словами «порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области»;

- в тридцать седьмом абзаце подраздела 1.1 раздела I Программы слова «порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области» заменить словами «порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области»;

в подразделе 1.3 раздела I Программы слова «от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период

до 2030 года» заменить словами «от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

разделы II, III, IV – VI, VII, VIII, IX, X Программы, приложения № 1 – № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министерство строительства Белгородской области (Козлитина О.П.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор  
Белгородской области



В.В. Гладков

**Приложение**  
**к постановлению Правительства**  
**Белгородской области**  
от 28 декабря 2024 г.  
№ 692-пп

**II. Паспорт государственной программы Белгородской области**  
**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»**

**1. Основные положения**

Куратор государственной программы Белгородской области	Базаров Владимир Васильевич – заместитель Губернатора Белгородской области	
Ответственный исполнитель государственной программы Белгородской области	Козлитина Оксана Петровна – министр строительства Белгородской области	
Период реализации государственной программы Белгородской области	2024 – 2030 годы	
Цели государственной программы Белгородской области	Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году	
	Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году 51,1 тыс. семей	
Направления (подпрограммы) государственной программы Белгородской области	Направления (подпрограммы) не выделяются	
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Всего по государственной программе, в том числе:	40 025 280,4
	Региональный бюджет (всего), из них:	14 851 744,2
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 592 581,2
	межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно)	7 761 776,7

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования)	
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	283 964,4
	Внебюджетные источники	24 889 571,8
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации	<p>1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». Показатель «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году»</p> <p>2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Показатель 1 «Объем жилищного строительства». Показатель 2 «Количество семей, улучшивших жилищные условия»</p>	
Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области	<p>1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России» (формирование устойчивой высокотехнологичной индустрии строительства и строительных материалов, обеспечение сбалансированной структуры рынка жилья и доступа к новым современным форматам строительства, повышения доступности жилья для всех групп населения).</p> <p>2. Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика». 2.1. Показатель «Увеличение объемов жилищного строительства»; 2.2. Показатель «Улучшение жилищных условий граждан»</p>	

## 2. Показатели государственной программы Белгородской области

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель 1. «Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году»																	
1.	Объем жилищного строительства	НП	Прогрессирующий	Млн кв. метров	0,8406	2022	0,8500	1,1120	1,1300	1,2830	1,4540	1,6230	1,6230	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 г. № 2765-р	Министерство строительства Белгородской области	Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Объем жилищного строительства
2.	Обеспеченность населения жильем на одного жителя области	ГП	Прогрессирующий	Кв. метров	34,6	2022	35,9	36,6	37,0	37,4	37,9	38,2	41	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 г. № 2765-р	Министерство строительства Белгородской области	Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Объем жилищного строительства
3.	Доля МКД в объеме вводимого жилья	ГП	Прогрессирующий	Процент	25	2022	58	63	63	56	50	46	46	Постановление Правительства Белгородской области от 11.07.2023 г. № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года»	Министерство строительства Белгородской области	Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Объем жилищного строительства
4.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программы развития жилищного строительства	НП	Прогрессирующий	Млн кв. метров	0,3253	2022	0,2535							Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 г. № 2765-р	Министерство строительства Белгородской области	Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Объем жилищного строительства
Цель 2. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 51,1 тыс. семей»																	
5.	Количество семей, улучшивших жилищные условия	ВДЛ	Прогрессирующий	Тыс. семей	31,0	2022	42,9	43,8	44,76	46,09	47,85	50,98	51,09	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 г. № 2765-р	Министерство строительства Белгородской области	Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Количество семей, улучшивших жилищные условия
6.	Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем	ГП РФ	Прогрессирующий	Тыс. семей	0,207	2023	0,312	0,405						Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	Министерство строительства Белгородской области	Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Количество семей, улучшивших жилищные условия



#### 4. Показатели государственной программы Белгородской области в разрезе муниципальных образований

№ п/п	Наименование муниципального образования	Базовое значение		Значения показателей по годам						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объем жилищного строительства, млн кв. метров									
1.1.	Белгородская область	0,840	2022	0,850	1,112	1,130	1,283	1,454	1,623	1,623
1.1.1.	Алексеевский муниципальный округ	0,024	2022	0,020	0,055235	0,055	0,061	0,069	0,076	0,076
1.1.2.	Белгородский район	0,292	2022	0,280	0,416042	0,417	0,437	0,476	0,493	0,495
1.1.3.	Борисовский район	0,010	2022	0,010	0,0093	0,011	0,015	0,019	0,024	0,023
1.1.4.	Валуйский муниципальный округ	0,021	2022	0,020	0,0574	0,059	0,062	0,068	0,075	0,076
1.1.5.	Вейделевский район	0,003	2022	0,010	0,00597	0,006	0,008	0,010	0,014	0,013
1.1.6.	Волоконовский район	0,008	2022	0,010	0,0105	0,012	0,013	0,021	0,024	0,024
1.1.7.	Город Белгород	0,104	2022	0,100	0,1534	0,155	0,175	0,182	0,198	0,196
1.1.8.	Грайворонский муниципальный округ	0,011	2022	0,010	0,0098	0,010	0,013	0,016	0,023	0,022
1.1.9.	Губкинский городской округ	0,055	2022	0,030	0,06245	0,065	0,070	0,075	0,085	0,086
1.1.10.	Ивнянский район	0,006	2022	0,010	0,00675	0,007	0,010	0,013	0,016	0,018
1.1.11.	Корочанский район	0,020	2022	0,010	0,021356	0,023	0,031	0,038	0,045	0,044
1.1.12.	Красненский район	0,002	2022	0,010	0,00255	0,003	0,007	0,010	0,016	0,016
1.1.13.	Красногвардейский район	0,015	2022	0,010	0,01399	0,015	0,020	0,024	0,033	0,033
1.1.14.	Краснояржужский район	0,005	2022	0,010	0,00455	0,005	0,009	0,012	0,019	0,020
1.1.15.	Новооскольский муниципальный округ	0,011	2022	0,020	0,00975	0,010	0,015	0,023	0,031	0,031
1.1.16.	Прохоровский район	0,011	2022	0,010	0,014356	0,016	0,021	0,027	0,033	0,032
1.1.17.	Ракитянский район	0,009	2022	0,010	0,00785	0,009	0,010	0,018	0,028	0,024
1.1.18.	Ровеньский район	0,004	2022	0,010	0,00499	0,005	0,010	0,014	0,020	0,018
1.1.19.	Старооскольский городской округ	0,130	2022	0,170	0,14263	0,144	0,163	0,185	0,191	0,194
1.1.20.	Чернянский район	0,010	2022	0,010	0,00852	0,008	0,012	0,019	0,026	0,028
1.1.21.	Шебекинский муниципальный округ	0,032	2022	0,030	0,04836	0,050	0,059	0,067	0,076	0,077
1.1.22.	Яковлевский муниципальный округ	0,057	2022	0,050	0,046251	0,046	0,062	0,070	0,080	0,079

## 5. Структура государственной программы Белгородской области

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Региональный проект «Жилье», входящий в национальный проект (Базаров В.В. – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства Белгородской области	Срок реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024 *	
	Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году»	Обеспечен ввод жилья на территории Белгородской области	Объем жилищного строительства. Обеспеченность населения жильем на одного жителя области. Доля МКД в объеме вводимого жилья
1.1.	Задача 2 «Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья»	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства области	Объем жилищного строительства. Обеспеченность населения жильем на одного жителя области. Доля МКД в объеме вводимого жилья. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства
2.	Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальный проект (Козлитина О.П. – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2027 годы	



№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
2.1.	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»	Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки	Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем
3.	Ведомственный проект «Реализация инфраструктурных проектов» (Козлитина О.П. – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства Белгородской области	Срок реализации 2024 – 2026 годы	
3.1.	Задача «Создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья»	Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: «Жемчужина» и «Московский» с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК)	Объем жилищного строительства
4.	Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» (Козлитина О.П. – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства Белгородской области	Срок реализации 2024 – 2027 годы	
4.1.	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»	Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета	Количество семей, улучшивших жилищные условия
5.	Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (Козлитина О.П. – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства Белгородской области	Срок реализации 2024 – 2027 годы	

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
5.1.	Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»	Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом	Количество семей, улучшивших жилищные условия. Объем жилищного строительства
6.	Ведомственный проект «Предоставление земельных участков и обустройство инженерной инфраструктурой микрорайонов ИЖС» (Козлитина О.П. – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства Белгородской области	Срок реализации – 2024 год	
6.1.	Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства»	Повышение объемов ввода жилья, построенного населением, путем предоставления льготных земельных участков и обеспечение земельных участков в микрорайонах ИЖС инженерной инфраструктурой за счет средств бюджета	Количество семей, улучшивших жилищные условия. Объем жилищного строительства
7.	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (Козлитина О.П. – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства Белгородской области	Срок реализации 2024 – 2030 годы	
7.1.	Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»	Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством	Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
8.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов власти и прочих государственных и подведомственных учреждений» (Козлитина О.П. – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства Белгородской области	Срок реализации 2024 – 2030 годы	
8.1.	Задача 1 «Поддержка некоммерческих организаций»	Созданы благоприятные условия проживания граждан. Обновлены территории общего пользования городских округов и поселений в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории за счет средств бюджета	Объем жилищного строительства
8.2.	Задача 2 «Обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области и государственных учреждений»	Осуществлены закупки товаров, работ и услуг для обеспечения функций министерства строительства Белгородской области и управления государственного жилищного надзора Белгородской области	-
8.3.	Задача 3 «Выполнение сводных показателей государственных заданий»	Проведен строительный контроль объектов капитального строительства и выданы заключения по результатам проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	Объем жилищного строительства

\* До 2024 года реализовывался в рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. № 441-пп







Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		10 320,7	19 313,6	19 480,2	19 480,2				68 594,7
Внебюджетные источники									
Нераспределенный резерв (региональный бюджет)									
<b>Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (всего), в том числе:</b>	807 10 03 09 3 03 73840								
	500	396 544,8	108 109,8	102 046,8	1 131 245,4				1 737 946,8
<b>Региональный бюджет (всего), из них:</b>	807 10 03 09 3 03 73870								
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	500	246 544,8	108 109,8	102 046,8	1 131 245,4				1 587 946,8
межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	807 10 03 09 3 03 73890								
межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно)	500	246 544,8	108 109,8	102 046,8	1 131 245,4				1 587 946,8
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
Консолидированные бюджеты муниципальных образований									
Внебюджетные источники		150 000,0							150 000,0
Нераспределенный резерв (региональный бюджет)									
<b>Ведомственный проект «Предоставление земельных участков и обустройство инженерной инфраструктурой микрорайонов ИЖС» (всего), в том числе:</b>	807 05 02 09 3 04 43780								
	400	300 000,0							300 000,0
<b>Региональный бюджет (всего), из них:</b>									
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0							0,0







### III. Паспорт регионального проекта «Жилье», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)

#### 1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Региональный проект «Жилье»	Срок реализации проекта	01.10.2018*	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Базаров Владимир Васильевич	Заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель регионального проекта	Козлитина Оксана Петровна	Министр строительства Белгородской области		
Администратор регионального проекта	Давыдова Альмира Игоревна	Заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	Деревянко Павел Александрович	Генеральный директор ГУП «Фонд поддержки ИЖС», генеральный директор АО «Белгородская ипотечная корпорация»		
Целевые группы	-			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	Государственная программа Белгородской области	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области		
	Государственная программа Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

\* До 2024 года реализовывался в рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. № 441-пп.

\*\* Перечень объектов капитального строительства на 2024 – 2026 годы размещен в приложении № 3 к Программе.

## 2. Показатели регионального проекта 1

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн рублей к 2030 году»													
1.1.	Объем жилищного строительства	«ФП»	Прогрессирующий	Млн кв. метров	0,840	2022	0,850	-	-	-	-	-	-	Да
1.2.	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	«РП»	Прогрессирующий	Тыс. гектаров	5,04	2022	4,08	-	-	-	-	-	-	Да
1.3.	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства	«РП»	Прогрессирующий	Млн кв. метров	0,33	2022	0,35	-	-	-	-	-	-	Да
1.4.	Объем ввода в многоквартирных жилых домах	«РП»	Прогрессирующий	Млн кв. метров	0,212	2022	0,18	-	-	-	-	-	-	Да
1.5.	Объем ввода жилья, построенного населением	«РП»	Прогрессирующий	Млн кв. метров	0,628	2022	0,667	-	-	-	-	-	-	Да
2	Задача 2 «Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья»													
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства	«ФП»	Прогрессирующий	Млн кв. метров	0,2825	2022	0,2535	-	-	-	-	-	-	Да

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноябрь	
1.	Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году»														
1.1	Объем жилищного строительства	«ФП»	млн кв. метров	0,052	0,115	0,178	0,222	0,268	0,326	0,39	0,45	0,53	0,6	0,715	0,85
1.2	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	«РП»	тыс. гектаров	4	4	4	4,05	4,05	4,06	4,06	4,07	4,07	4,07	4,08	4,08
1.3	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства	«РП»	млн кв. метров	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
1.4	Объем ввода в многоквартирных жилых домах	«РП»	млн кв. метров	0	0	0,011	0,03	0,031	0,0403	0,043	0,065	0,089	0,1	0,14	0,183
1.5	Объем ввода жилья, построенного населением	«РП»	млн кв. метров	0,065	0,13	0,19	0,23	0,309	0,3747	0,437	0,49	0,541	0,6	0,63	0,667
2.	Задача 2 «Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья»														
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства	«ФП»	млн кв. метров	0,0	0,015	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1	0,13	0,15	0,17	0,2	0,2535

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году															
1.1.	Обеспечен ввод жилья в Белгородской области	X	Мли кв. метров	0,84	2022	0,85	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	РП	да	Объем жилищного строительства. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства. Объем ввода в многоквартирных жилых домах. Объем ввода жилья, построенного населением
1.1.1.	Обеспечен ввод жилья в Белгородской области															
2.	Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья															
2.1.	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	X	Единица измерения (по ОКЕИ)	9	2022	2,0	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	да	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства. Объем жилищного строительства. Объем ввода в многоквартирных жилых домах. Объем ввода жилья, построенного населением
2.1.1.	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства															





**Приложение**  
к паспорту регионального проекта «Жилье»,  
входящего в национальный проект

**План реализации регионального проекта «Жилье», входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году»										
1.1.	Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	x	x	x	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
1.1.1.	Контрольная точка «Документ разработан»	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	-	-	-	-
1.1.2.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	10.03.2024	02	04	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	-	-	-	-
1.1.3.	Контрольная точка «Документ опубликован»	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	-	-	-	-



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Задача 2 «Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья»										
2.1.	Результат «Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	x	x	x	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
2.1.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	-	-	-	-
2.1.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	-	-	-	-
2.1.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	-	-	-	-
2.1.5.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	-	-	-	-
2.1.6.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	-	-	-	-
2.1.7.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	-	-	-	-
2.1.8.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	-	-	-	-

**IV. Паспорт регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект  
(далее – региональный проект 2)**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта	«Обеспечение жильем молодых семей»		Срок реализации проекта	01.01.2024 года	31.12.2027 года
Куратор регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта	Базаров Владимир Васильевич		Заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта	Козлитина Оксана Петровна		Министр строительства Белгородской области		
Администратор регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта	Давыдова Альмира Игоревна		Заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	-		-		
Целевые группы	Население Белгородской области				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

## 2. Показатели регионального проекта 2

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»													
1.1	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья	«РП»	Прогрессирующий	Семей	542	2022	153	153	150	150	-	-	-	Да



## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»															
1.1.	Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий	X	Семей	542	2022	153	153	150	150	-	-	-	Выплаты физическим лицам	РП	Да	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья
1.2.	Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки															

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»									
1.1.	Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий, всего	807 10 04 09 2 01 23770 300	811 018,2	823 783,7	803 188,9	805 919,6				3 243 910,4
	Региональный бюджет (всего), из них:		261 149,0	261 499,6	258 671,2	259 659,3				1 040 979,1
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	807 10 04 09 2 01 R4970 500	23 369,6	23 857,0	21 028,6	22 016,7				90 271,9
	межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)									
	межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно)		211 814,0	212 301,4	209 473,0	210 461,1				844 049,5
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования)									
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		54 609,1	53 184,8	53 184,4	54 391,4				215 369,7
	Внебюджетные источники		495 260,1	509 099,3	491 333,3	491 868,9				1 987 561,6
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)									
Итого по региональному проекту:			811 018,2	823 783,7	803 188,9	805 919,6				3 243 910,4
в том числе:										
Региональный бюджет			211 814,0	212 301,4	209 473,0	210 461,1				844 049,5
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)										
Консолидированные бюджеты муниципальных образований			54 609,1	53 184,8	53 184,4	54 391,4				215 369,7
Внебюджетные источники			495 260,1	509 099,3	491 333,3	491 868,9				1 987 561,6





**Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Обеспечение жильем молодых семей»,  
не входящего в национальный проект**

**План реализации регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»										
1.1.	Результат: «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий»	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	606	3 254 017,1	x
1.1.1.	Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	153	811 273,7	x
1.1.1. К.1.	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят»	10.01.2024	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	153	811 273,7	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1. К.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	153	811 273,7	Отчет
1.2.	Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	153	832 427,9	x
1.2.1. К.1	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят»	10.01.2025	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	153	832 427,9	Соглашение
1.2.2. К.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2025	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	153	832 427,9	Отчет
1.3.	Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	150	804 395,9	x

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1. К.1	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят»	10.01.2026	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	150	804 395,9	Соглашение
1.3.1. К.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2026	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	150	804 395,9	Отчет
1.4.	Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2027 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	150	805 919,6	x
1.4.1. К.1	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят»	10.01.2026	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	150	805 919,6	Соглашение
1.4.1. К.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2026	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X	Семей	150	805 919,6	Отчет

**V. Паспорт ведомственного проекта «Реализация инфраструктурных проектов»  
(далее – ведомственный проект 1)**

**1. Основные положения**

Краткое наименование ведомственного проекта	«Реализация инфраструктурных проектов»		Срок реализации проекта	01.01.2024 года	31.12.2026 года
Куратор ведомственного проекта	Козлитина Оксана Петровна		Министр строительства Белгородской области		
Руководитель ведомственного проекта	Давыдова Альмира Игоревна		Заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области		
Администратор ведомственного проекта	Овчинникова Марина Евгеньевна		Консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	Умнов Игорь Николаевич		Генеральный директор АО СЗ «Дирекция Юго-Западного района»		
	Дервянко Павел Александрович		Генеральный директор АО «БИК»		
Целевые группы	-				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области		
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

## 2. Показатели ведомственного проекта 1

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья»													
1.1	Строительство жилья в рамках инфраструктурных проектов	«ГП»	Прогрессирующий	Млн кв. метров	0,0098	2023	0,034	0,121	0,294					Да
1.2	Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта	«ГП»	Прогрессирующий	Единица	5	2023	6	4		-	-	-	-	Да



## 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	Задача «Создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья»														
1.1	Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ «Дирекция ЮЗР»	X	Единица	2	2023	2	2	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта
1.1.1.	Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: «Жемчужина» и «Московский» с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК)														
1.2	Реализовано инфраструктурных проектов АО «БИК»	X	Единица	1	2023	1	1	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта
1.2.1	Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: «Жемчужина» и «Московский» с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК)														
1.3	Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «ЖБК-Северный»	X	Единица	-	2023	1	1	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта
1.3.1	Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: «Жемчужина» и «Московский» с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК)														
1.4	Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «Брик керамикс»	X	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта
1.4.1	Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: «Жемчужина» и «Московский» с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК)														
1.5	Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «Брик»	X	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта
1.5.1	Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: «Жемчужина» и «Московский» с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК)														







№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований									
	Внебюджетные источники		642 600,0							642 600,0
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)									
Итого по региональному проекту:			2 540 562,3	7 811 832,4	13 829 735,0	13 644 286,4	17 016 436,6	11 282 875,0	11 584 750,0	77 710 477,7
в том числе:										
Региональный бюджет			540 782,3	1 189 337,2	0,0					1 730 119,5
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда										
Консолидированные бюджеты муниципальных образований										
Внебюджетные источники			1 999 780,0	6 622 495,2	13 829 735,0	13 644 286,4	17 016 436,6	11 282 875,0	11 584 750,0	75 980 358,2



Приложение  
к паспорту ведомственного проекта  
«Реализация инфраструктурных проектов»

**План реализации ведомственного проекта 1**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья»										
1.1.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ «Дирекция ЮЗР»	01.01.2024	31.12.2026	x	x	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	x	x	43 132 058,7	Отчет
1.1.1.	Мероприятие «Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ «Дирекция ЮЗР» в 2024 году»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	2	518 271,1	Отчет
1.1.1.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	15.03.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	2	369 471,1	Соглашение
1.1.1.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.06.2024	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	2	369 471,1	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.3.	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.02.2024	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	2	148 800,0	Отчет
1.2.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов АО «БИК»	01.01.2024	31.12.2026	х	х	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	х	х	28 634 864,9	Отчет
1.2.1.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов АО «БИК» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	53 737,2	Отчет
1.2.1.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	15.03.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	53 737,2	Соглашение
1.2.1.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.06.2024	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	53 737,2	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.3.	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.02.2024	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	0,0	Отчет
1.3.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «ЖБК-Северный»	01.01.2024	31.12.2026	х	х	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	х	х	3 470 000,0	Отчет
1.3.1.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «ЖБК-Северный» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	951 340,0	Отчет
1.3.1.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	15.03.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	100 000,0	Соглашение
1.3.1.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.06.2024	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	100 000,0	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.3.	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.02.2024	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	800 000,0	Отчет
1.4.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «Брик керамикс»	01.01.2024	31.12.2026	х	х	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	х	х	1 827 999,8	Отчет
1.4.1.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «Брик керамикс» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	422 999,8	Отчет
1.4.1.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	15.03.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	14 619,8	Соглашение
1.4.1.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.06.2024	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	14 619,8	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1.3.	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.02.2024	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	408 380,0	Отчет
1.5.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «Брик»	01.01.2024	31.12.2024	х	х	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	х	х	645 553,8	Отчет
1.5.1.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «Брик» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	645 553,8	Отчет
1.5.1.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	15.03.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	2 953,8	Соглашение
1.5.1.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Предоставлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.06.2024	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	2 953,8	Отчет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.1. 3	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.02.2024	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	1	642 600,0	Отчет
2.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ «Дирекция ЮЗР»	01.01.2025	31.12.2026	х	х	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	х	2	43 132 058,7	х
2.2.	Мероприятие «Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ «Дирекция ЮЗР» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	2	1 626 737,6	отчет
2.2.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	01.01.2025	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	2	684 337,6	Соглашение
2.2.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.01.2025	10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	2	684 337,6	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.3.	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.01.2025	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области.	x	Единица	2	942 400,0	Отчет
2.3.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов АО «БИК»	01.01.2025	31.12.2028	x	x	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	x	1	10 821 641,9	x
2.3.1.	Мероприятие «Реализовано инфраструктурных проектов АО «БИК» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	1	4 760 094,7	отчет
2.3.1. 1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	01.01.2025	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	1	284 999,5	Соглашение
2.3.1. 2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.01.2025	10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	1	284 999,5	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.1.3.	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.01.2025	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	1	4 475 095,2	Отчет
2.4.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «ЖБК-Северный»	01.01.2025	31.12.2026	x	x	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	x	1	3 470 000,0	x
2.4.1.	Мероприятие «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «ЖБК-Северный» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	1 020 000,0	отчет
2.4.1.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	01.01.2025	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	220 000,0	Соглашение
2.4.1.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.01.2025	10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	220 000,0	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4.1. 3.	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.01.2025	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	-	800 000,0	Отчет
2.5.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик керамикс»	01.01.2025	31.12.2026	х	х	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	х	-	1 827 999,8	х
2.5.1.	Мероприятие «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «Брик керамикс» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	-	405 000,0	отчет
2.5.1. 1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	01.01.2025	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	-	0,0	Соглашение
2.5.1. 2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.01.2025	10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	-	0,0	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5.1. 3.	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.01.2025	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	405 000,0	Отчет
2.6.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ «Дирекция ЮЗР»	01.01.2026	31.12.2026	x	x	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	x	-	5 271 925,0	x
2.6.1.	Мероприятие «Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ «Дирекция ЮЗР» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	5 271 925,0	отчет
2.6.1. 1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	01.01.2026	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	-	Соглашение
2.6.1. 2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.01.2026	10.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.1. 3.	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.01.2026	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	5 271 925,0	Отчет
2.7.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов АО «БИК»	01.01.2026	31.12.2026	x	x	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	x	-	6 007 810,0	x
2.7.1.	Мероприятие «Реализовано инфраструктурных проектов АО «БИК» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	6 007 810,0	отчет
2.7.1. 1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	01.01.2026	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	-	Соглашение
2.7.1. 2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.01.2026	10.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7.1.3.	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.01.2026	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	-	6 007 810,0	Отчет
2.8.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «ЖБК-Северный»	01.01.2026	31.12.2026	х	х	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	х	1	1 605 823,0	х
2.8.1.	Мероприятие «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «ЖБК-Северный» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	-	1 550 000,0	отчет
2.8.1.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	01.01.2026	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	-	0,0	Соглашение
2.8.1.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.01.2026	10.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	-	0,0	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8.1. 3.	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.01.2026	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	1 550 000,0	Отчет
2.9.	Результат «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «Брик керамикс»	01.01.2026	31.12.2026	x	x	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	x	-	1 050 000,0	x
2.9.1.	Мероприятие «Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ «Брик керамикс» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	1 000 000,0	отчет
2.9.1. 1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект»	01.01.2026	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	-	Соглашение
2.9.1. 2.	Контрольная точка «Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)»	01.01.2026	10.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Единица	-	-	Отчет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9.1. 3	Контрольная точка «Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта»	01.01.2026	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Единица	-	1 000 000,0	Отчет

**VI. Паспорт ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан,  
состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»  
(далее – ведомственный проект 2)**

**1. Основные положения**

Краткое наименование ведомственного проекта	«Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»	Срок реализации проекта	01.01.2024 года	31.12.2027 года
Куратор ведомственного проекта	Козлитина Оксана Петровна	Министр строительства Белгородской области		
Руководитель ведомственного проекта	Давыдова Альмира Игоревна	Заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области		
Администратор ведомственного проекта	Боброва Елена Валерьевна	Консультант отдела реализации жилищных программ департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	Дервянко Павел Александрович	Генеральный директор ГУП «Фонд поддержки ИЖС»		
Целевые группы	Население Белгородской области			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации	

## 2. Показатели ведомственного проекта 2

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»													
1.1	Количество построенных жилых домов для многодетных семей	«ГП»	Прогрессирующий	единица	129	2022	31	42	39	41	-	-	-	Да
1.2.	Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями	«ГП»	Прогрессирующий	единица	62	2022	26	26	30	33	-	-	-	Да

## 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноябрь	
1.	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»														
1.1.	Количество построенных жилых домов для многодетных семей	«ГП»	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
1.2.	Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями	«ГП»	человек	0	0	1	6	3	3	3	3	3	1	3	26

## 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1.	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»															
1.1.	Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи	X	Семей	129	2022	31	42	39	41	-	-	-	Выплаты физическим лицам	ВП	Нет	Количество построенных жилых домов для многодетных семей
1.1.1.	Предоставлены жилые помещения многодетным семьям за счет средств регионального бюджета															
1.2.	Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами	X	Семей	62	2022	26	26	30	33	-	-	-	Выплаты физическим лицам	ВП	Да	Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями
1.2.1.	Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета															





Приложение  
к паспорту ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»

**План реализации ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»										
1.1.	Результат «Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи»	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	153	1 300 000,0	x
1.1.1.	Мероприятие «Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	31	250 000,0	Отчет
1.1.K1	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2024	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	31	250 000,0	Распоряжение



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.K2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	31	250 000,0	Отчет
1.1.K3	Контрольная точка «Услуга оказана»	20.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	31	250 000,0	Отчет
1.1.2.	Мероприятие «Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	42	350 000,0	Отчет
1.2.K1	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2025	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	42	350 000,0	Распоряжение
1.2.K2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2025	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	42	350 000,0	отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.К3	Контрольная точка «Услуга оказана»	20.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	42	350 000,0	отчет
1.3.	Мероприятие «Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	39	350 000,0	отчет
1.3.К1	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2026	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	39	350 000,0	Распоряжение
1.3.К2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2026	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	39	350 000,0	Отчет
1.3.К3	Контрольная точка «Услуга оказана»	20.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	39	350 000,0	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.	Результата «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами»	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	115	928 560,8	Отчет
2.1.1.	Мероприятие «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	26	174 393,2	Отчет
2.1.K1	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2024	10.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	26	174 393,2	Закон Белгородской области
2.1.K2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	26	174 714,5	Отчет
2.1.K3	Контрольная точка «Услуга оказана»	20.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	26	174 714,5	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Мероприятие «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	26	231 164,7	Отчет
2.2.K1	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2025	10.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	26	231 164,7	Закон Белгородской области
2.2.K2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2025	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	26	231 164,7	Отчет
2.2.K3	Контрольная точка «Услуга оказана»	20.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	26	231 164,7	Отчет
2.3.	Мероприятие «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	30	260 993,0	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.К.1	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2026	10.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	30	260 993,0	Закон Белгородской области
2.3.К.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2026	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	30	260 993,0	Отчет
2.3.К.3	Контрольная точка «Услуга оказана»	20.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Семей	30	260 993,0	Отчет

**VII. Паспорт ведомственного проекта «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»  
(далее – ведомственный проект 3)**

**1. Основные положения**

Краткое наименование ведомственного проекта	«Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»		Срок реализации проекта	01.01.2024 года	31.12.2027 года
Куратор ведомственного проекта	Козлитина Оксана Петровна		Министр строительства Белгородской области		
Руководитель ведомственного проекта	Давыдова Альмира Игоревна		Заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области		
Администратор ведомственного проекта	Медведь Людмила Васильевна		Заместитель начальника отдела жилищного строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	Деревянко Павел Александрович		Генеральный директор ГУП «Фонд поддержки ИЖС»		
Целевые группы	Население Белгородской области				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области		
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

## 2. Показатели ведомственного проекта 3

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов»													
1.1	Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья	«ГП»	Прогрессирующий	Человек	627	2022	1 290	1 323	1290	1290	-	-	-	Да
1.2	Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья	«ГП»	Прогрессирующий	Человек	-	2022	6	10	10	10	-	-	-	Да
1.3	Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья	«ГП»	Прогрессирующий	Человек	-	2022	1	20	20	20	-	-	-	Да
1.4	Количество индивидуальных застройщиков, которым предоставлен займ на строительство жилья	«ГП»	Прогрессирующий	Человек	358	2022	210	-	-	-	-	-	-	Да





## 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.	Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов»																
1.1.	Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы	X	Человек	627	2022	1290	1323	1290	1290					Выплаты физическим лицам	ВП	Да	Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении жилья
1.1.1.	Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов																
1.2.	Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции	X	Человек	-	2022	6	10	10	10					Выплаты физическим лицам	ВП	Да	Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья
1.2.1.	Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов																
1.3.	Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции	X	Человек	-	2022	1	20	20	20					Выплаты физическим лицам	ВП	Да	Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья
1.3.1.	Предоставлены субсидии гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции на приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов																
1.4.	Предоставлено займов на строительство жилья индивидуальным застройщикам	X	Человек	358	2022	210								Выплаты физическим лицам	ВП	Нет	Количество индивидуальных застройщиков, которым предоставлен займ на строительство жилья
1.4.1.	Предоставлены займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом																





**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 3 в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»												
1.1	Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244 892,6
1.2	Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400,0
1.3	Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,2
1.4	Предоставлено займов на строительство жилья индивидуальным застройщикам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000,0
<b>ИТОГО:</b>													<b>476 544,8</b>

Приложение  
к паспорту ведомственного проекта  
«Оказание финансовой поддержки в  
приобретении (строительстве) жилья»

**План реализации ведомственного проекта «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов»										
1.1.	Результат «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1290	2 911 140,8	Отчет
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1290	244 892,6	Отчет
1.1.2.	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2024	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1290	244 892,6	Заявка
1.1.3.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2024	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1290	244 892,6	Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1290	244 892,6	Отчет
1.2.	Мероприятие «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1323	652 145,4	Отчет
1.2.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2025	20.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1323	652 145,4	Заявка
1.2.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2025	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1323	652 145,4	Платежное поручение
1.2.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1323	652 145,4	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Мероприятие «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1290	887 091,4	Отчет
1.3.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2026	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1290	887 091,4	Заявка
1.3.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2026	25.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1290	887 091,4	Платежное поручение
1.1.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1290	887 091,4	Отчет
1.4.	Мероприятие «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	6	1 400,0	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2025	20.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	6	1 400,0	Заявка
1.4.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2025	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	6	1 400,0	Платежное поручение
1.4.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	6	1 400,0	Отчет
1.5.	Мероприятие «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции» в 2025 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	10	2 510,0	Отчет
1.5.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2025	20.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	10	2 510,0	Заявка



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2025	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	10	2 510,0	Платежное поручение
1.5.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	10	2 510,0	Отчет
1.6.	Мероприятие «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции» в 2026 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	10	2 510,0	Отчет
1.6.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2025	20.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	10	2 510,0	Заявка
1.6.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2025	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	10	2 510,0	Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) всего	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	10	2 510,0	Отчет
1.7.	Мероприятие « Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1	252,2	Отчет
1.7.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2024	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1	252,2	Заявка
1.7.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2024	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1	252,2	Платежное поручение
1.7.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	1	252,2	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.1.	Мероприятие «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	20	1 724,0	Отчет
1.8.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2025	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	20	1 724,0	Заявка
1.8.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2025	25.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	20	1 724,0	Платежное поручение
1.8.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	20	252,2	Отчет
1.9.	Мероприятие « Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	20	1 724,0	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2026	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	20	1 724,0	Заявка
1.9.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2026	25.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	20	1 724,0	Платежное поручение
1.9.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Человек	20	1 724,0	Отчет
1.10.	Мероприятие «Предоставлено займов на строительство жилья индивидуальным застройщикам» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деревянко П.А. – генеральный директор ГУП «Фонд поддержки ИЖС»	х	Человек	210	230 000,0	Отчет
1.10.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2024	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деревянко П.А. – генеральный директор ГУП «Фонд поддержки ИЖС»	х	Человек	210	230 000,0	Договор
1.10.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2024	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деревянко П.А. – генеральный директор ГУП «Фонд поддержки ИЖС»	х	Человек	210	230 000,0	Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователя			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деревянко П.А. – генеральный директор ГУП «Фонд поддержки ИЖС»	х	Человек	210	230 000,0	Отчет

**VIII. Паспорт ведомственного проекта «Предоставление земельных участков  
и обустройство инженерной инфраструктурой микрорайонов ИЖС»  
(далее – ведомственный проект 4)**

**1. Основные положения**

Краткое наименование ведомственного проекта	«Предоставление земельных участков и обустройство инженерной инфраструктурой микрорайонов ИЖС»	Срок реализации проекта	01.01.2024 года	31.12.2024 года
Куратор ведомственного проекта	Козлитина Оксана Петровна	Министр строительства Белгородской области		
Руководитель ведомственного проекта	Давыдова Альмира Игоревна	Заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области		
Администратор ведомственного проекта	Давыдова Альмира Игоревна	Заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	Деревянко Павел Александрович	Генеральный директор ГУП «Фонд поддержки ИЖС»		
Целевые группы	Население Белгородской области			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области		
	2.	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

## 2. Показатели ведомственного проекта 4

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства»													
1.1	Протяженность построенных инженерных сетей	«ГП»	Прогрессирующий	км	300,1	2022	150	-	-	-	-	-	-	Да
1.2.	Количество предоставленных земельных участков под ИЖС	«ГП»	Прогрессирующий	штук	2 059	2022	1 700	-	-	-	-	-	-	Да

## 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 4 в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноябрь	
1.	Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства»														
1.1.	Протяженность построенных инженерных сетей	«ГП»	Км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
1.2.	Количество предоставленных земельных участков под ИЖС	«ГП»	Штука	70	140	260	410	550	670	750	840	9701	1300	1500	1700



## 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1.	Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства»															
1.1.	Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС	x	Км	300,1	2022	150	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Нет	Протяженность построенных инженерных сетей
1.1.1.	Обеспечение земельных участков в микрорайонах ИЖС инженерной инфраструктурой за счет средств бюджета															
1.2.	Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам	x	Штук	2 059	2022	1 700	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Нет	Количество предоставленных земельных участков под ИЖС
1.2.1.	Повышение объемов ввода жилья, построенного населением, путем предоставления льготных земельных участков															

## 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства»									
1.1.	Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС	807 05 02 09 3 04 43780 400	300 000,0							300 000,0
	Региональный бюджет (всего), из них:									
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)									
	межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)									
	межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно)									
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования)									
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований									
	Внебюджетные источники		300 000,0							300 000,0
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)									
1.2.	Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам	807 09 3 04								
	Региональный бюджет (всего), из них:									
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)									
	межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)									
	межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно)									
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования)									
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований									
	Внебюджетные источники									
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)									
Итого по региональному проекту:			300 000,0	0,0	0,0					300 000,0
в том числе:										
Региональный бюджет			0,0	0,0	0,0					0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда										
Консолидированные бюджеты муниципальных образований										
Внебюджетные источники			300 000,0	0,0	0,0					300 000,0



Приложение  
к паспорту ведомственного проекта  
«Предоставление земельных участков и  
обустройство инженерной инфраструктурой  
микрорайонов ИЖС»

**План реализации ведомственного проекта «Предоставление земельных участков  
и обустройство инженерной инфраструктурой микрорайонов ИЖС»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.	Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС»	01.01.2024	31.12.2024	x	x	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	x	150	300 000,0	Отчет
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Км	150	300 000,0	Отчет
1.1.1.1	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для выполнения работ»	01.01.2024	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Км	150	300 000,0	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.1.1.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Км	150	300 000,0	Платежное поручение
1.1.1.3	Контрольная точка «Представлен отчет»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Км	150	300 000,0	Отчет
1.1.2.1	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для выполнения работ»	01.01.2025	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Км	150	300 000,0	Постановление
1.1.3.1	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для выполнения работ»	01.01.2024	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	x	Км	150	300 000,0	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.1.3. 2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Км	150	300 000,0	Платежное поручение
1.1.3. 3	Контрольная точка «Представлен отчет»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Км	150	300 000,0	Отчет
2.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Штука	5 200	-	Отчет
2.1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Штука	1 700	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
2.1.2.	Контрольная точка «Документ утвержден»	01.01.2024	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Штука	1 700	-	Распоряжение
2.1.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	01.01.2024	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Штука	1 700	-	Отчет
2.1.4.	Контрольная точка «Представлен отчет»	25.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова А.И. – заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	х	Штука	1 700	-	Отчет

**IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»  
(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация)	Министерство строительства Белгородской области Козлитина Оксана Петровна – министр строительства Белгородской области
Связь с государственной программой	Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»



## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»													
1.1.	Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 года, улучшивших жилищные условия	Прогрессирующий	ГП РФ	Человек	29	2022	6	15	15	14	14	14	14	Министерство строительства Белгородской области
1.2.	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жильем помещениями	Прогрессирующий	ГП РФ	Человек	311	2022	202	227	191	158	158	158	158	Министерство строительства Белгородской области
1.3.	Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия	Прогрессирующий	ГП	Человек	19	2022	8	2	2	2	2	2	2	Министерство строительства Белгородской области



## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны												
1.1.	Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Выплаты физическим лицам	Человек	29	2022	6	15	15	14	14	14	14	Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 года, улучшивших жилищные условия
1.1.1.	Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов												
1.2.	Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	Выплаты физическим лицам	Человек	311	2022	202	227	191	158	158	158	158	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями
1.2.1.	Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа.												
1.3.	Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством	Выплаты физическим лицам	Человек	19	2022	8	2	2	2	2	2	2	Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия
1.3.1.	Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством												





**Приложение**  
**к паспорту комплекса процессных мероприятий**  
**«Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	X	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2024 году	X	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Закон Белгородской области
1.1.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Приказ Минстроя России
1.1.К.3.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	31.12.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2025 году	X	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Закон Белгородской области
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Приказ Минстроя России
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	31.12.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
1.2.2.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2026 году	X	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X
2.2.2.К.1	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Закон Белгородской области
2.2.2.К.2	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Приказ Минстроя России

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
2.2.2.К.3	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
2.2.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана»	31.12.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»	X	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» в 2024 году	X	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Закон Белгородской области
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Постановление
1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	31.12.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
2.2.	Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» в 2025 году	X	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X



№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
2.2.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Закон Белгородской области
2.2.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.12.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Постановление
2.2.К.3.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	31.12.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
2.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	X	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
2.3.	Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» в 2026 году	X	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X
2.3.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Закон Белгородской области
2.3.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Постановление
2.3.К.3.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
2.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	31.12.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
3.3.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством»	X	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	X
3.3.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством » в 2024 году	31.12.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Приказ Минстроя России
3.3.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Выписка из реестра
3.3.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Постановление
3.3.К.3.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
3.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	31.12.2024	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
3.4.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством» в 2025 году	31.12.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Приказ Минстроя России
3.4.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Выписка из реестра
3.4.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Постановление

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
3.4.К.3.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
3.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	31.12.2025	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
3.4.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством» в 2026 году	31.12.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Приказ Министра России
3.4.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Выписка из реестра
3.4.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Постановление
3.4.К.3.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет
3.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	31.12.2026	Давыдова А.И. – заместитель министра области – начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области	Отчет

**Х. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов власти  
и прочих государственных и подведомственных учреждений»  
(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация)	Министерство строительства Белгородской области – Козлитина Оксана Петровна – министр строительства Белгородской области
	Управление государственного жилищного надзора Белгородской области – Бредихин Михаил Иванович
Связь с государственной программой	Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1 «Поддержка некоммерческих организаций»													
Количество подготовленных площадок под комплексное развитие территорий	Прогрессирующий	ГП	Единица	5	2022	5							Министерство строительства Белгородской области
Задача 2 «Обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области и государственных учреждений»													
Обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области	Прогрессирующий	ГП	Человек	64	2022	64	64	64	64	64	64	64	Министерство строительства Белгородской области
Обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности управления государственного жилищного надзора Белгородской области	Прогрессирующий	ГП	Человек	35	2022	35	35	35	35	35	35	35	Управления государственного жилищного надзора Белгородской области
Задача 3 «Выполнение сводных показателей государственных заданий»													
Количество строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства	Прогрессирующий	ГП	Единица	160	2022	92	33	36	36	36	36	36	Министерство строительства Белгородской области
Количество заключений, выданных по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	Прогрессирующий	ГП	Единица	8	2022	5	5	5	5	5	5	5	Министерство строительства Белгородской области

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Поддержка некоммерческих организаций													
1.1.	Подготовлены площадки под комплексное развитие территорий	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	8	2022	5								Количество подготовленных площадок под комплексное развитие территорий
1.1.1.	Обновление территорий общего пользования городских округов и поселений в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории за счет средств бюджета													
2.	Обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области и государственных учреждений													
2.1	«Обеспечена деятельность министерства строительства Белгородской области»	Осуществление текущей деятельности	Человек	64	2022	64	64	64	64	64	64	64	64	Обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области
2.1.1.	Осуществление материального обеспечения деятельности министерства, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации													
2.2.	«Обеспечена деятельность управления государственного жилищного надзора Белгородской области»	Осуществление текущей деятельности	Человек	35	2022	35	35	35	35	35	35	35	35	Обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности управления государственного жилищного надзора Белгородской области
2.2.1.	Осуществлены закупки товаров, работ и услуг для обеспечения функций управления государственного жилищного надзора области													
3.	Выполнение сводных показателей государственных заданий													
3.1.	Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ «УКС Белгородской области»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	160	2022	92	33	36	36	36	36	36	36	Количество строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства
3.1.1.	Проведен строительный контроль объектов капитального строительства													
3.2.	Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области «Управление государственной экспертизы»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	8	2022	5	5	5	5	5	5	5	5	Количество заключений, выданных по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
3.2.1.	Выданы заключения по результатам проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства													









**Приложение  
к паспорту комплекса процессных  
мероприятий «Обеспечение  
деятельности органов власти  
и прочих государственных и  
подведомственных учреждений»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов власти  
и прочих государственных и подведомственных учреждений»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача 1 «Поддержка некоммерческих организаций»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Подготовлены площадки под комплексное развитие территорий»	31.12.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	x
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Подготовлены площадки под комплексное развитие территорий» в 2024 году	31.12.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
1.1.1.1	Контрольная точка «Утверждены документы для оказания услуги»	15.01.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Соглашение
1.1.1.2	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	20.01.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Приказ
1.1.1.3	Контрольная точка «Услуга оказана»	01.12.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Платежное поручение
1.1.1.4	Контрольная точка «Представлен отчет»	31.12.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
2.	Задача 2 «Обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области и государственных учреждений»			
2.1.	Мероприятие (результата) «Обеспечена деятельность министерства строительства Белгородской области»	x	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
2.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления государственного жилищного надзора Белгородской области»	X	Бредихин М.И. – начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
3.	Задача 3 «Выполнение сводных показателей государственных заданий»			
3.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ «УКС Белгородской области»	31.12.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ «УКС Белгородской области» в 2024 году	31.12.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.1.1.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	15.01.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Приказ
3.1.1.2.	Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	10.01.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Соглашение
3.1.1.3.	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	15.04.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Платежное поручение
3.1.1.4.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	15.01.2025	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ «УКС Белгородской области» в 2025 году	31.12.2025	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	x
3.2.1.	Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	15.01.2025	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Приказ

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
3.2.2.	Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	10.01.2025	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Соглашение
3.2.3.	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	15.04.2025	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.2.4.	Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15.01.2026	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.3.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ «УКС Белгородской области» в 2026 году	31.12.2026	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	х
3.3.1.	Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	15.01.2026	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Приказ
3.3.2.	Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	10.01.2026	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Соглашение
3.3.3.	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	15.04.2026	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.3.4.	Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2026	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.4.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ «УКС Белгородской области» в 2027 году	31.12.2027	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	х

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
3.4.1.	Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	15.01.2027	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Приказ
3.4.2.	Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	10.01.2027	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Соглашение
3.4.3.	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	15.04.2027	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.4.4.	Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2027	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.3.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области «Управление государственной экспертизы»	x	Министерство строительства Белгородской области	x
3.3.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области «Управление государственной экспертизы» в 2024 году	31.12.2024	Министерство строительства Белгородской области	Отчет
3.3.1.1.	Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	15.01.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Приказ
3.3.1.2.	Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	01.04.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Соглашение
3.3.1.3.	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Платежное поручение

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
3.3.1.4.	Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.4.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области «Управление государственной экспертизы» в 2025 году	x	Министерство строительства Белгородской области	x
3.4.1.	Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	15.01.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Приказ
3.4.2.	Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	01.04.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Соглашение
3.4.3.	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Платежное поручение
3.4.4.	Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2024	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.5.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области «Управление государственной экспертизы» в 2026 году	x	Министерство строительства Белгородской области	x
3.5.1.	Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	15.01.2026	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Приказ
3.5.2.	Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	01.04.2026	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Соглашение

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
3.5.3.	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2026	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Платежное поручение
3.5.4.	Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2026	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет
3.6.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области «Управление государственной экспертизы» в 2027 году	x	Министерство строительства Белгородской области	x
3.6.1.	Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	15.01.2027	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Приказ
3.6.2.	Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	01.04.2027	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Соглашение
3.6.3.	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2027	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Платежное поручение
3.6.4.	Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2027	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	Отчет

**Приложение № 1**  
к государственной программе Белгородской области  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем  
жителей Белгородской области»

**Перечень объектов капитального строительства на 2024 – 2026 годы**

Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Вид собственности	Проектная мощность, площадь, кв. м	Сметная стоимость	Ожидаемый остаток средств на 01.01.2024 г.	ВСЕГО 2024 год	в том числе по источникам:				ВСЕГО 2025 год	в том числе по источникам:				ВСЕГО 2026 год	в том числе по источникам:				Ввод мощностей
						федеральный бюджет	областной бюджет, софинансирование	областной бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	областной бюджет, софинансирование	областной бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	областной бюджет, софинансирование	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Министерство строительства Белгородской области</b>					<b>401 294,7</b>	<b>70 999,9</b>	<b>2 958,4</b>	<b>327 336,4</b>		<b>494 779,8</b>			<b>494 779,8</b>		<b>476 647,3</b>			<b>476 647,3</b>		
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона ИЖС «Юго-Западный район» города Белгорода	областная	15,559 км	1 527 942	679 644	401 294,7	70 999,9	2 958,4	327 336,4		494 779,8			494 779,8		476 647,3			476 647,3		2026г.
<b>Жилищное строительство</b>					<b>250 000,0</b>			<b>250 000,0</b>		<b>350 000,0</b>			<b>350 000,0</b>		<b>350 000,0</b>			<b>350 000,0</b>		
Строительство жилых помещений для многодетных семей	областная				250 000,0			250 000,0		350 000,0			350 000,0		350 000,0			350 000,0		2026г.

\* Информация о решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Белгородской области, предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Белгородской области, о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Белгородской области на 2024 – 2026 годы утверждается постановлением Правительства Белгородской области «Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2024 – 2026 годы»



**Приложение № 2  
к государственной программе  
Белгородской области «Обеспечение  
доступным и комфортным  
жильем жителей Белгородской  
области»**

**Порядок  
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета  
бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов  
Белгородской области на софинансирование расходных обязательств  
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение  
(строительство) жилья**

**I. Общие положения**

1.1. Порядок предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), и регламентирует цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области (далее – муниципальные образования области) на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее соответственно – субсидия, мероприятие).

1.2. Субсидия, источниками финансового обеспечения которой являются средства федерального и областного бюджетов, предоставляется бюджетам муниципальных образований области, отобранных для участия в мероприятии программы в соответствии с разделом II Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели, указанные в пункте 1.3 раздела I Порядка.

1.3. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

1.4. Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидий является министерство строительства Белгородской области (далее – Министерство).

1.5. Средства областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований области на условиях софинансирования из местного бюджета в соответствии с предельным уровнем софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования области, установленным правовым актом Правительства Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

## **II. Порядок проведения отбора муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области для участия в мероприятии**

2.1. Отбор муниципальных образований области для участия в мероприятии (далее – отбор) осуществляется Министерством ежегодно до 1 июля года, предшествующего планируемому.

2.2. В целях проведения отбора Министерство осуществляет следующие функции:

- проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от муниципальных образований области документов;

- доводит до сведения муниципальных образований области результаты отбора.

2.3. Для участия в отборе органы муниципальных образований области представляют в министерство строительства Белгородской области следующий комплект документов (заявку):

- титульный лист с надписью: «На отбор муниципальных образований области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Белгородской области» с указанием соответствующего года;

- сопроводительное письмо за подписью главы администрации муниципального образования области;

- заявку об участии в отборе по форме согласно приложению к Порядку;

- заверенную в установленном порядке копию нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования области, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- заверенную в установленном порядке копию нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования области об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию области, действующего на дату представления заявки;

- утвержденный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (представляется

на бумажном носителе и в электронном виде в формате «xls»).

2.4. Орган местного самоуправления муниципального образования области, не представивший в полном объеме документацию к указанному в извещении сроку, к участию в отборе не допускается.

2.5. Министерство рассматривает документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований области, и принимает решение о признании муниципального образования области прошедшим отбор либо об отклонении заявки.

Решение об отборе муниципальных образований области для участия в мероприятии оформляется протоколом.

2.6. Заявка может быть отклонена в случаях, если:

- заявка не отвечает требованиям, установленным пунктом 2.3 раздела II Порядка, и (или) является неполной;
- заявка представлена с нарушением срока, указанного в извещении о проведении отбора.

2.7. Министерство информирует органы местного самоуправления муниципальных образований области о результатах отбора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения.

2.8. Критериями отбора муниципальных образований области для участия в мероприятии являются:

- муниципальное образование области ежегодно до 1 июля года, предшествующего планируемому, изъявляет желание участвовать в мероприятии в планируемом году (письмо муниципального образования области и заявка на участие в отборе);
- наличие молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (список молодых семей – участников мероприятия по муниципальному образованию области);
- наличие финансовой возможности муниципального образования области на софинансирование расходных обязательств (гарантийное письмо или выписка из бюджета муниципального образования области).

### **III. Порядок распределения субсидий**

3.1. Министерство ежегодно при формировании заявки об участии Белгородской области в мероприятии на соответствующий финансовый год и на плановый период определяет объемы бюджетных средств, выделяемых из областного бюджета в целях софинансирования мероприятия, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, приведенными в приложении № 5 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

3.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня доведения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведений о размере субсидии из федерального бюджета, предоставляемой бюджету

Белгородской области на планируемый год, до Правительства Белгородской области Министерство осуществляет распределение средств субсидии между бюджетами муниципальных образований области по методике, установленной пунктом 3 – раздела III Порядка.

3.3. Распределение средств между бюджетами муниципальных образований области, отобранными для участия в мероприятии, осуществляется по следующей методике:

$$C_i = (C_{фб} + C_{об}) \times Z_i / \text{SUM } Z_i,$$

где:

$C_i$  – размер субсидии бюджету  $i$ -го муниципального образования области за счет средств федерального или областного бюджета;

$C_{фб}$  – размер средств федерального бюджета, предусмотренных бюджетом Белгородской области на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий;

$C_{об}$  – размер средств бюджета Белгородской области, предусмотренных на реализацию мероприятия на соответствующий финансовый год;

$Z_i$  – размер средств бюджета  $i$ -го муниципального образования области, предусмотренных на финансирование мероприятия в планируемом году по муниципальному образованию.

Субсидия бюджету  $i$ -го муниципального образования области предоставляется в размере, кратном размеру социальной выплаты на обеспечение жильем одной молодой семьи, за счет увеличения (уменьшения) доли средств федерального бюджета и доли средств областного бюджета.

3.4. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта муниципального образования области об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Белгородской области перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) возврат муниципальным образованием области неиспользованного остатка субсидии в областной бюджет.

3.5. Распределение средств федерального и областного бюджетов между бюджетами муниципальных образований области утверждается в форме приложения к закону Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3.6. На основании утвержденного списка претендентов в пределах средств, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий год, Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления средств федерального бюджета в бюджет области формирует заявку на выделение средств для предоставления социальных выплат молодым семьям в разрезе муниципальных образований области, представляет ее в министерство финансов и бюджетной политики области на бумажном носителе и в электронном виде.

3.7. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных образований, открытые в Управлении Федерального казначейства

по Белгородской области.

3.8. В целях предоставления социальных выплат поступившие в местный бюджет средства в размере, необходимом для предоставления социальной выплаты, перечисляются на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей местного бюджета.

Перечисление средств, предназначенных для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей местного бюджета, осуществляется в срок не позднее двадцать пятого числа последнего месяца квартала, в котором осуществлено перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований области.

Перечисление средств, предназначенных для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей местного бюджета, осуществляется на основании представленных в территориальный орган Федерального казначейства или финансовый орган муниципального образования органами местного самоуправления утвержденных списков получателей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты для каждого получателя.

#### **IV. Порядок предоставления субсидии**

4.1. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования области, отобранного для участия в мероприятии, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного Министерством с органом местного самоуправления муниципального образования области в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области (далее – соглашение).

Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.2. Перечисление субсидии в бюджет муниципального района образования области осуществляется в соответствии с разделом VIII Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года № 410-пп.

4.3. Органы местного самоуправления муниципального образования области представляют в Министерство сведения и отчетность о реализации мероприятия по формам и в сроки, установленные соглашением.

4.4. В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств субсидии Министерство на основании заявок, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных образований области, направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области предложения по изменению объема софинансирования предоставляемых субсидий бюджетам муниципальных образований Белгородской области в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений в закон Белгородской области об областном бюджете Министерство направляет дополнительную заявку на выделение средств федерального и областного бюджетов для предоставления субсидий в разрезе муниципальных образований области.

## **V. Заключительные положения**

5.1. Достижение значения показателя результативности использования субсидий определяется Министерством по итогам финансового года на основании сравнения фактического и планового значений индикатора, которым является количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

5.2. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным образованием области условий ее предоставления подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями области целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Приложение  
к Порядку распределения и  
предоставления субсидий из бюджета  
Белгородской области бюджетам  
муниципальных районов,  
муниципальных и городских округов  
Белгородской области  
на софинансирование расходных  
обязательств на предоставление  
социальных выплат молодым семьям  
на приобретение (строительство) жилья**

**Заявка**

**об участии в отборе муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области для реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 20\_\_ году**

Администрация \_\_\_\_\_

(наименование муниципального района, муниципального или городского округа)

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 20\_\_ году и, в случае признания победителем указанного отбора, выражает готовность подписать соглашение об условиях перечисления средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия в \_\_\_\_\_ году, обеспечить контроль за их расходованием и представлять отчетность об использовании этих средств на условиях, предусмотренных указанным соглашением.

Для участия в отборе администрация \_\_\_\_\_

(наименование муниципального района, муниципального или городского округа)

информирует:

Объем бюджетных средств, предусмотренных в планируемом году органом местного самоуправления в целях софинансирования мероприятия из местного бюджета (тыс. рублей)	
Общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не являющихся участниками мероприятия, по состоянию на 1 января текущего года (семей)	

Общее количество молодых семей – участников мероприятия по состоянию на 1 января текущего года (семей)	
Количество молодых семей, которые исключены из участников мероприятия в предыдущем году (всего семей), в том числе:	
по причине достижения предельного возраста участия в мероприятии одного из членов молодой семьи (семей)	
по причине самостоятельного улучшения жилищных условий (семей)	

Глава администрации  
муниципального района,  
муниципального или  
городского округа

\_\_\_\_\_  
М.П. (подпись, дата)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

