



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

« 28 » декабря 20 24 г.

№ 698--ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 814-пп

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 814-пп, Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 814-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области»:

- в пункте 3 постановления слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских округов»;

- в государственную программу Белгородской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 постановления:

подразделы 1, 2, 3, 5 раздела II Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

подразделы 2, 3, 4, 5, 6 раздела III Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

подразделы 5, 6 и приложение к разделу IV Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

подразделы 1, 2, 3, 4 и приложение к разделу V Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

приложения № 2, № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Довгальюка С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Белгородской области



В.В. Гладков

Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от « 28 » декабря 2024 г.
№ 698-пп

II. Паспорт государственной программы Белгородской области
«Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей
Белгородской области» (далее – государственная программа)

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Довгалюк Сергей Владимирович – заместитель Губернатора Белгородской области	
Ответственный исполнитель государственной программы	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	
Период реализации государственной программы	2024 – 2030 годы	
Цели государственной программы	Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 50 процентам населения	
Направления (подпрограммы) государственной программы	Направления (подпрограммы) не выделяются	
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Всего по государственной программе, в том числе:	11 553 810,0
	Региональный бюджет (всего), из них:	11 553 810,0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 402 563,7
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0

	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0
	Внебюджетные источники	0,0
	Объем налоговых расходов (справочно)	0,0
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации	<p>1. Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни».</p> <p>1.1. Показатель 1 «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году».</p> <p>1.2. Показатель 2 «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году».</p> <p>1.3. Показатель 3 «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году»</p> <p>2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».</p> <p>2.1. Показатель 1 «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения».</p> <p>2.2. Показатель 2 «Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями и услугами»</p>	
Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области	<p>1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года: Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России (Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Белгородской области, направленных на сокращение внутрирегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития)</p> <p>1. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие» / («Развитие инженерной, транспортной и экологической инфраструктуры»).</p> <p>2. Показатель «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году: 49 процентов»</p>	

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель «Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 50 процентам населения»																	
1	Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП в НП	Р	Процент	85,4	2022	85,41	-	-	-	-	-	-	Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28 декабря 2018 года № 16	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», показатель № 7 «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»
2	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации	ГП	П	Процент	74,55	2022	74,7	80,0	80,1	80,1	80,2	80,2	80,3	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», показатель № 6 «Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями и услугами»

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Российской Федерации)			
3	Протяженность водопроводных сооружений, находящихся в собственности Белгородской области	ГП	П	Км	9996,1	2022	10096,1	10146,1	10196,1	10246,1	10296,1	10346,1	10396,1	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», показатель № 6 «Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями и услугами»

**III. Паспорт регионального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект
(далее – региональный проект 1)**

2. Показатели регионального проекта 1

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»													
1.1	Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП, ГП	П	Процент	85,4	2022	85,41	-	-	-	-	-	-	Да
1.2	Доля городского населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	П	Процент	96,0	2022	96,0	-	-	-	-	-	-	Да
1.3	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	ФП	П	Штука	32	2022	37	-	-	-	-	-	-	Да

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Задача «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»															
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	X	Штука	32	2022	37	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ФП	Нет	1. Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 2. Доля городского населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 3. Количество построенных и реконструированных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
																(модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами
1.1.1	За счет строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки обеспечивается увеличение количества реализованных мероприятий, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения, что, в свою очередь, влияет на достижение целевых значений показателей регионального проекта															

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»												
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	-	-	-	83 416,7	6 259,0	-	22 095,9	474,1	-	6 702,6	13 249,7	302 698,5
ИТОГО		-	-	-	83 416,7	6 259,0	-	22 095,9	474,1	-	6 702,6	13 249,7	302 698,5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности, нарастающим итогом, всего	830 05 02 17 2 01 60530 813 830 05 02 17 2 01 6053Ф 813 ¹	228 118,2	-	-	-	-	-	-	228 118,2
	Региональный бюджет (всего), из них:		228 118,2 ¹	-	-	-	-	-	-	228 118,2
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения, нарастающим итогом, всего	830 05 02 17 2 01 60200 414	111 327,4	12 396,9	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	373 724,3

¹ в том числе 112 500,0 тыс. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Белгородской области на основании распоряжения Правительства Белгородской области от 14 октября 2024 года № 1098-рп «О выделении денежных средств»

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения»												
1.1	Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности, нарастающим итогом					206 067,5			70 000,0	40 000,0	170 824,2	141 210,5	628 102,2
1.2	Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности, нарастающим итогом		8 150,0		5 146,6	7 205,2	10 087,3	14 122,3	19 771,2	21 748,3	23 923,1	117 964,2	228 118,2
1.3	Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения, нарастающим итогом	3 048,3	14 264,5	4 243,0	11 200,0	15 000,0	8 000,0	10 000,0	15 000,0	6 000,0	10 000,0	14 571,6	111 327,4
1.4	Заклочены соглашения на предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью				13 363,0	15 000,0	15 000,0	10 443,0	15 000,0	15 000,0	10 557,7	87 772,1	182 135,8
ИТОГО		3 048,3	22 414,5	4 243,0	29 709,6	243 272,7	33 087,3	34 565,3	119 771,2	82 748,3	215 305,0	361 518,4	1 149 683,6

**Приложение
к паспорту регионального проекта
«Развитие и модернизация
коммунального комплекса
Белгородской области»,
не входящего в национальный
проект**

**План реализации регионального проекта «Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области»,
не входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения»										
1.1	Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности, нарастающим итогом	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	2 634 772,4	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1	Мероприятие «Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности в 2024 году, нарастающим итогом»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	628 102,2	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.1	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2024	01.04.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.01.2024	01.02.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия положительного заключения
1.1.1.3	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2024	01.05.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.1.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	01.01.2024	01.05.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)
1.1.1.5	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	01.01.2024	01.08.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приобретение оборудования
1.1.1.6	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, объект введен в эксплуатацию»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.1.2	Мероприятие «Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности в 2025 году, нарастающим итогом»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	1 200 419,6	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.2.1	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2025	01.04.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка
1.1.2.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.01.2025	01.02.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия положительного заключения
1.1.2.3	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2025	01.05.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.2.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	01.01.2025	01.05.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	01.01.2025	01.08.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приобретение оборудования
1.1.2.6	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, объект введен в эксплуатацию»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.2.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.1.2.8	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.1.3	Мероприятие «Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности в 2026 году, нарастающим итогом»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	806 250,6	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.3.1	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2026	01.04.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.01.2026	01.02.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия положительного заключения
1.1.3.3	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2026	01.05.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.3.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	01.01.2026	01.05.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)
1.1.3.5	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	01.01.2026	01.08.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приобретение оборудования
1.1.3.6	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, объект введен в эксплуатацию»	01.01.2026	25.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.3.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2026	25.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.8	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2026	25.12.2026	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.2	Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности, нарастающим итогом	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	228 118,2	Документ, подтверждающий оплату
1.2.1	Мероприятие «Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности в 2024 году, нарастающим итогом»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	228 118,2	Документ, подтверждающий оплату
1.2.1.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2024	01.06.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия контракта
1.2.1.2	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2024	01.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.2.1.3	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения, нарастающим итогом	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	173 724,3	Копия заключения
1.3.1	Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения в 2024 году, нарастающим итогом»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	111 327,4	Копия заключения
1.3.1.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2024	01.06.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия контракта
1.3.1.2	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2024	01.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.3.1.3	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	01.01.2024	01.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заключения
1.3.1.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения в 2025 году, нарастающим итогом»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	12 396,9	Копия заключения
1.3.2.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2025	01.06.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия контракта
1.3.2.2	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2025	01.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.3.2.3	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	01.01.2025	01.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заключения
1.3.2.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.3.3	Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения в 2026 году,	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	50 000,0	Копия заключения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	нарастающим итогом»										
1.3.3.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2026	01.06.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия контракта
1.3.3.2	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2026	01.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.3.3.3	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	01.01.2026	01.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заключения
1.3.3.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.4	Заключены соглашения на предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	268 395,9	Копия соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1	Мероприятие «Заключены соглашения на предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью в 2024 году»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	182 135,8	Копия соглашения
1.4.1.1	Контрольная точка «Подготовлен проект соглашения»	01.01.2024	01.02.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Проект соглашения
1.4.1.2	Контрольная точка «Подписано соглашение»	01.01.2024	01.03.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия соглашения
1.4.1.3	Контрольная точка «Представлен пакет документов для оплаты»	01.01.2024	01.06.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заявки
1.4.1.4	Контрольная точка «Выполнено перечисление средств субсидии»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия платежного документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.2	Мероприятие «Заключены соглашения на предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью в 2025 году»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	41 886,6	Копия соглашения
1.4.2.1	Контрольная точка «Подготовлен проект соглашения»	01.01.2025	01.02.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Проект соглашения
1.4.2.2	Контрольная точка «Подписано соглашение»	01.01.2025	01.03.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия соглашения
1.4.2.3	Контрольная точка «Представлен пакет документов для оплаты»	01.01.2025	01.06.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заявки
1.4.2.4	Контрольная точка «Выполнено перечисление средств субсидии»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия платежного документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.3	Мероприятие «Заключены соглашения на предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью в 2026 году»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	44 373,5	Копия соглашения
1.4.3.1	Контрольная точка «Подготовлен проект соглашения»	01.01.2026	01.02.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Проект соглашения
1.4.3.2	Контрольная точка «Подписано соглашение»	01.01.2026	01.03.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия соглашения
1.4.3.3	Контрольная точка «Представлен пакет документов для оплаты»	01.01.2026	01.06.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заявки
1.4.3.4	Контрольная точка «Выполнено перечисление средств субсидии»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия платежного документа

**V. Паспорт регионального проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Белгородской области»,
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 3)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Белгородской области»		Срок реализации проекта	01.06.2023*	31.12.2027
Куратор регионального проекта	Ботвиньев Алексей Николаевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Руководитель регионального проекта	Гладун Ольга Александровна		Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Администратор регионального проекта	Дюкарева Олеся Викторовна		Заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Соисполнители регионального проекта	Колесников Андрей Владимирович		Исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия Белгородской области «Белгородский областной водоканал»		
Целевые группы	-				
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области		
	2.	Государственная программа Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

* В 2023 году реализация проекта осуществлялась в рамках программы Белгородской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 05 июня 2023 года № 302-пп.

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1.	Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Белгородской области»															
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и (или) водоотведения, нарастающим итогом	X	Штука	0	2022	0	2	2	2	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Нет	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающий сокращение отведения в водный объект загрязненных сточных вод; увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры
1.1.1.	Предусматривается реализация мероприятий по модернизации крупных объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении ресурсоснабжающих предприятий Белгородской области															

**Приложение
к паспорту регионального проекта
«Модернизация систем
коммунальной инфраструктуры
Белгородской области»,
не входящего в национальный
проект**

**План реализации регионального проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Белгородской области»,
не входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Белгородской области»										
1.1	Результат «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и (или) водоотведения, нарастающим итогом»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	-	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1	Мероприятие «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и (или) водоотведения в 2024 году, нарастающим итогом»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	-	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.1	Контрольная точка «С публичной правовой компанией «Фонд развития территорий» заключено соглашение о предоставлении средств финансовой поддержки»	01.01.2024	15.02.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2024	01.04.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка
1.1.1.2.1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2024	01.04.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка
1.1.1.2.2	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2024	01.04.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка
1.1.1.3	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.01.2024	01.02.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия положительного заключения
1.1.1.3.1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2024	01.04.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия положительного заключения
1.1.1.3.2	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2024	01.04.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия положительного заключения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						хозяйства Белгородской области					
1.1.1.4	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий включение в план закупок
1.1.1.5	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.01.2024	01.05.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.1.5.1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2024	01.05.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.1.5.2	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2024	01.05.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.1.6	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	01.01.2024	01.05.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)
1.1.1.6.1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки.	01.01.2024	01.05.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства	Белгородская область, городской округ	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)					жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Губкинский, город Губкин				
1.1.1.6.2	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2024	01.05.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)
1.1.1.7	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	01.01.2024	01.08.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приобретение оборудования
1.1.1.8	Контрольная точка «Оборудование установлено»	01.01.2024	01.11.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий установку оборудования
1.1.1.9	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	01.01.2024	01.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод оборудования в эксплуатацию
1.1.1.10	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заключения
1.1.1.10.1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной	Белгородская область, городской округ	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия заключения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)					инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Губкинский, город Губкин				
1.1.1.10.2	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия заключения
1.1.1.11	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.11.1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.11.2	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.12	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий завершение строительно-монтажных работ
1.1.1.13	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, 100%»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела	X	X	X	X	Документ, подтверждающий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					техническую готовность объекта
1.1.1.14	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.1.1.14.1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий приемку
1.1.1.14.2	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий приемку
1.1.1.15	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.1.1.15.1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	-	Документ, подтверждающий оплату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.15.2	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	-	Документ, подтверждающий оплату
1.1.1.16	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий государственную регистрацию права
1.1.1.16.1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий государственную регистрацию права
1.1.1.16.2	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий государственную регистрацию права

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Вид собственности	Проектная мощность, площадь, кв. м	Сметная стоимость, тыс. рублей	ВСЕГО 2024 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2025 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2026 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		Ввод мощностей
							федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.34	Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения в с. Ровны	Вейделевский район	областная	согласно ТЗ	2 500,0	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.35	Поставка оборудования и материалов для модернизации ГКНС мкр. «Улитка»	Белгородский район	областная	согласно ТЗ	9 690,0	9 690,0	-	9 690,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.36	Строительство сетей водоснабжения по ул. Цветочная и ул. Горького с. Веселая Лопань Белгородского района	Белгородский район	областная	согласно ТЗ	11 082,9	11 082,9	-	11 082,9	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.37	Строительство сетей водоснабжения по ул. Кооперативная с. Веселая Лопань Белгородского района	Белгородский район	областная	согласно ТЗ	4 229,9	4 229,9	-	4 229,9	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.38	Строительство водозаборной скважины в с. Стригуны	Борисовский район	областная	согласно ТЗ	9 131,8	9 131,8	-	9 131,8	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.39	Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения в г. Алексеевка	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ТЗ	3 860,0	3 860,0	-	3 860,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.40	Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения х. Осьмаков	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ТЗ	8 000,0	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.41	Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения в с. Пушкарное	Белгородский район	областная	согласно ТЗ	3 900,0	3 900,0	-	3 900,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.42	Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения в п. Борисовка	Борисовский район	областная	согласно ТЗ	3 900,0	-	-	-	3 900,0	-	3 900,0	-	-	-	2024 г.
1.43	Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения в х. Новорослов	Вейделевский район	областная	согласно ТЗ	3 900,0	3 900,0	-	3 900,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.44	Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения х. Гремучий	Ивнянский район	областная	согласно ТЗ	6 040,0	6 040,0	-	6 040,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.45	Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения в с. Хомутцы	Ивнянский район	областная	согласно ТЗ	3 900,0	3 900,0	-	3 900,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.46	Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения х. Думное	Прохоровский район	областная	согласно ТЗ	7 900,0	7 900,0	-	7 900,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.47	Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения в п. Ракитное	Ракитянский район	областная	согласно ТЗ	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.48	Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Кустовое	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ТЗ	5 980,0	5 980,0	-	5 980,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.49	Поставка водонапорной башни и насосной станции для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения в п. Красная Яруга	Краснояружский район	областная	согласно ТЗ	7 185,0	7 185,0	-	7 185,0	-	-	-	-	-	-	2024 г.
1.50	Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения МКР ИЖС «Стрелецкое 83» Белгородского района (бурение 5 скважин)	Белгородский район	областная	согласно ПСД	88 000,0	10 000,0	-	10 000,0	78 000,0	-	78 000,0	-	-	-	2025 г.
1.51	Строительство сетей водоснабжения МКР «Майский-8», п. Майский Белгородского района (бурение 2 скважин)	Белгородский район	областная	согласно ПСД	44 000,0	5 000,0	-	5 000,0	39 000,0	-	39 000,0	-	-	-	2025 г.
1.52	Строительство сетей и сооружений водоснабжения микрорайона ИЖС п. Маслова Пристань Шебекинского городского округа Белгородской области	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	47 000,0	5 000,0	-	5 000,0	42 000,0	-	42 000,0	-	-	-	2025 г.
1.53	Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения МКР ИЖС «Стрелецкое 83» (2 очередь) Белгородского района	Белгородский район	областная	согласно ПСД	25 000,0	-	-	-	25 000,0	-	25 000,0	-	-	-	2025 г.
1.54	Строительство сетей и сооружений водоснабжения МКР ИЖС «Стрелецкое 72» Белгородского района	Белгородский район	областная	согласно ПСД	81 000,0	5 000,0	-	5 000,0	76 000,0	-	76 000,0	-	-	-	2025 г.
1.55	Внеплощадочные и внутриплощадочные сети водоснабжения МКР ИЖС «Глушинский», г. Строитель Яковлевского района Белгородской области	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	51 000,0	5 000,0	-	5 000,0	46 000,0	-	46 000,0	-	-	-	2025 г.
1.56	Строительство водозаборной скважины в с. Белый Плес	Вейделевский район	областная	согласно ПСД	12 284,3	-	-	-	12 284,3	-	12 284,3	-	-	-	2025 г.
1.57	Строительство водозаборной скважины в с. Богатое, ул. Школьная	Ивнянский район	областная	согласно ПСД	7 785,5	-	-	-	7 785,5	-	7 785,5	-	-	-	2025 г.
1.58	Строительство водозаборной скважины в с. Хмелевое	Корочанский район	областная	согласно ПСД	8 204,4	-	-	-	8 204,4	-	8 204,4	-	-	-	2025 г.
1.59	Строительство 2 водозаборных скважин в с. Дальняя Игуменка	Корочанский район	областная	согласно ПСД	17 068,6	-	-	-	17 068,6	-	17 068,6	-	-	-	2025 г.
1.60	Строительство водозаборной скважины в с. Малобьково	Красногвардейский район	областная	согласно ПСД	-	-	-	7 510,0	-	-	7 510,0	-	-	-	2025 г.
1.61	Строительство водозаборной скважины в с. Большая Ивановка	Новоскольский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	7 041,8	-	-	-	7 041,8	-	7 041,8	-	-	-	2025 г.
1.62	Строительство водозаборной скважины и участка водопровода от станции водоподготовки бывшего мясокомбината до ул. Набережная в п. Пролетарский	Ракитянский район	областная	согласно ПСД	8 137,0	-	-	-	8 137,0	-	8 137,0	-	-	-	2025 г.
1.63	Строительство водозаборной скважины в с. Дмитриевка, ул. Шатилова	Ракитянский район	областная	согласно ПСД	8 437,5	-	-	-	8 437,5	-	8 437,5	-	-	-	2025 г.
1.64	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Кривцово	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	15 748,0	-	-	-	15 748,0	-	15 748,0	-	-	-	2025 г.
1.65	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Серетино	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	11 135,4	-	-	-	11 135,4	-	11 135,4	-	-	-	2025 г.
1.66	Строительство двух водозаборных скважин в мкр-н «Крапивенский-2, 3»	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	177,4	-	-	-	177,4	-	177,4	-	-	-	2025 г.
1.67	Строительство водозаборной скважины в г. Алексеевка, мкр-н «Северный»	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.68	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в х. Березки	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	15 000,0	-	-	-	-	-	-	15 000,0	-	15 000,0	2026 г.
1.69	Строительство водозаборной скважины в с. Ильинка	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.70	Строительство водозаборной скважины в с. Подсерединое	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.71	Строительство водозаборной скважины в с. Мухомуровка	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.72	Строительство 2 водозаборных скважин в п. Дубовое	Белгородский район	областная	согласно ПСД	20 000,0	-	-	-	-	-	-	20 000,0	-	20 000,0	2026 г.
1.73	Строительство водозаборной скважины в п. Разумное	Белгородский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.74	Строительство 2 водозаборных скважин в с. Крутой Лог	Белгородский район	областная	согласно ПСД	20 000,0	-	-	-	-	-	-	20 000,0	-	20 000,0	2026 г.
1.75	Строительство водозаборной скважины в мкр-н ИЖС «Ближняя Игуменка-1», «Ближняя Игуменка-62.25» (Севрюково), «Ближняя Игуменка-62.25.1», «Ближняя Игуменка-62.19»	Белгородский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.76	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Черемшное Белгородского района	Белгородский район	областная	согласно ПСД	90 000,0	-	-	-	-	-	-	90 000,0	-	90 000,0	2026 г.
1.77	Строительство 4 водозаборных скважин в г. Короча	Корочанский район	областная	согласно ПСД	35 000,0	-	-	-	-	-	-	35 000,0	-	35 000,0	2026 г.
1.78	Строительство 2 водозаборных скважин в с. Бехтевка	Корочанский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.79	Строительство водозаборной скважины в с. Камызино	Красненский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.80	Строительство водозаборной скважины в с. Расховец	Красненский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.81	Строительство водозаборной скважины в с. Засосна	Красногвардейский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Вид собственности	Проектная мощность, площадь, кв. м	Сметная стоимость, тыс. рублей	ВСЕГО 2024 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2025 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2026 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		Ввод мощностей
							федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.82	Строительство водозаборной скважины в п. Красная Яруга, мкр-н «Сахарный завод»	Краснояржский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.83	Строительство водозаборной скважины в с. Немцево	Новооскольский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.84	Строительство водозаборной скважины в с. Тростенец	Новооскольский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.85	Строительство водозаборной скважины в п. Рацитное, мкр-н «Маршала Жукова»	Раkitянский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.86	Строительство водозаборной скважины в х. Славянка	Чернянский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.87	Строительство водозаборной скважины в с. Хитрово	Чернянский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.88	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Локня	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2026 г.
1.89	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 600 куб. м/сутки в с. Никольское	Белгородский район	областная	600 куб. м/сут.	110 000,0	-	-	-	-	-	-	110 000,0	-	110 000,0	2027 г.
1.90	Строительство участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 600 куб. м/сут. в п. Политотдельский	Белгородский район	областная	600 куб. м/сут.	26 250,6	-	-	-	-	-	-	26 250,6	-	26 250,6	2027 г.
1.91	Реконструкция очистных сооружений канализации с. Засосна	Красногвардейский район	областная	согласно ПСД	100 000,0	-	-	-	-	-	-	100 000,0	-	100 000,0	2027 г.
1.92	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 300 куб. м/сут. п. Яковлево	Яковлевский муниципальный округ	областная	300 куб. м/сут.	100 000,0	-	-	-	-	-	-	100 000,0	-	100 000,0	2027 г.
1.93	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 350 куб. м/сут. п. Томаровка Яковлевского района Белгородской области	Яковлевский муниципальный округ	областная	350 куб. м/сут.	120 000,0	-	-	-	-	-	-	120 000,0	-	120 000,0	2027 г.
2	Разработка проектно-сметной документации на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения														
2.1	Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема Северной зоны по пр. Б. Хмельницкого в г. Белгороде	Городской округ «Город Белгород»	областная	-	3 213,0	-	-	-	3 213,0	-	3 213,0	-	-	-	не предусмотрено
2.2	Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая Поляна в г. Белгороде	Городской округ «Город Белгород»	областная	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.3	Строительство водозаборной скважины в г. Алексеевка, мкр. «Северный»	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	849,5	849,5	-	849,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.4	Строительство водозаборной скважины в с. Ильинка	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	799,5	799,5	-	799,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.5	Строительство водозаборной скважины в с. Подсерднее	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	849,5	849,5	-	849,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.6	Строительство водозаборной скважины в с. Мухомеровка	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	939,5	939,5	-	939,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.7	Проектирование строительства участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 600 куб. м/сут. в п. Политотдельский	Белгородский район	областная	-	4 407,9	4 407,9	-	4 407,9	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.8	Строительство напорных и самотечных канализационных сетей от КНС мкр. «Наследие» до ГКНС мкр. «Улитка» с камерой гашения	Белгородский район	областная	-	1 020,0	1 020,0	-	1 020,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.9	Строительство 2 водозаборных скважин в п. Борисовка, мкр. «Красивский»	Борисовский район	областная	-	1 687,9	1 687,9	-	1 687,9	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.10	Строительство водозаборной скважины в п. Борисовка	Борисовский район	областная	-	1 218,4	1 218,4	-	1 218,4	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.11	Строительство водозаборной скважины в с. Хотмыжск	Борисовский район	областная	-	819,7	819,7	-	819,7	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.12	Строительство водозаборной скважины в п. Уразово	Валуйский муниципальный округ	областная	-	1 260,5	1 260,5	-	1 260,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.13	Строительство сетей водоснабжения в х. Нехаевка	Вейделевский район	областная	-	700,0	700,0	-	700,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.14	Строительство 2 водозаборных скважин в п. Волоконовка	Волоконовский район	областная	-	1 224,5	1 224,5	-	1 224,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.15	Проектирование скважины в с. Афоньевка Волоконовского района (10 куб. м/час)	Волоконовский район	областная	-	570,0	570,0	-	570,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.16	Строительство водозаборной скважины в г. Грайворон, ул. Тарана	Грайворонский муниципальный округ	областная	-	1 321,8	1 321,8	-	1 321,8	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.17	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ломное	Грайворонский муниципальный округ	областная	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.18	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч Красногвардейского района Белгородской области	Красногвардейский район	областная	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.19	Строительство водопровода и водозаборной скважины по ул. Луговая в с. Покровка Ивнянского района Белгородской области	Ивнянский район	областная	-	796,0	796,0	-	796,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.20	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Яблоново Корочанского района Белгородской области	Корочанский район	областная	-	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.21	Строительство 4 водозаборных скважин в г. Короча	Корочанский район	областная	-	2 750,0	2 750,0	-	2 750,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.22	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Нелидовка Корочанского района	Корочанский район	областная	-	1 020,0	1 020,0	-	1 020,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.23	Строительство водозаборной скважины в п. Красная Яруга, мкр. «Южный»	Краснояржский район	областная	-	1 195,0	1 195,0	-	1 195,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.24	Проектирование строительства участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 15 куб. м/сут. в с. Колотиловка	Краснояржский район	областная	-	1 370,7	1 370,7	-	1 370,7	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.25	Строительство сетей и сооружений водоотведения в г. Новый Оскол (ул. И.П. Путилина, ул. Обыденко, ул. Сушкова, ул. Тургенева, ул. Успешная, ул. Островского, пер. Кооперативный)	Новооскольский муниципальный округ	областная	-	2 550,0	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.26	Строительство водозаборной скважины в с. Тростенец	Новооскольский муниципальный округ	областная	-	849,5	849,5	-	849,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.27	Строительство водозаборной скважины в с. Немцево	Новооскольский муниципальный округ	областная	-	809,5	809,5	-	809,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.28	Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и сетей водоснабжения в х. Подольхи	Новооскольский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.29	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в х. Бехтеевка	Прохоровский район	областная	-	2 077,6	2 077,6	-	2 077,6	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.30	Строительство водозаборной скважины в с. Борисполье	Раkitянский район	областная	-	1 152,9	1 152,9	-	1 152,9	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.31	Строительство водозаборной скважины в п. Юсупово	Раkitянский район	областная	-	1 175,8	1 175,8	-	1 175,8	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.32	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в х. Кривая Роша	Раkitянский район	областная	-	1 540,0	1 540,0	-	1 540,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.33	Строительство водозаборной скважины в п. Рацитное, мкр. «Маршала Жукова»	Раkitянский район	областная	-	849,5	849,5	-	849,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.34	Внеплощадочные и внутриплощадочные сети водоснабжения в с. Лозовое	Ровеньский район	областная	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Вид собственности	Проектная мощность, площадь, кв. м	Сметная стоимость, тыс. рублей	ВСЕГО 2024 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2025 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2026 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		Ввод мощностей
							федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.35	Строительство водозаборной скважины в х. Лихолобов	Ровенский район	областная	-	939,5	939,5	-	939,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.36	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Айдар, ул. Советская	Ровенский район	областная	-	1 172,5	1 172,5	-	1 172,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.37	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Айдар, ул. Центральная	Ровенский район	областная	-	1 227,5	1 227,5	-	1 227,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.38	Строительство водозаборной скважины в с. Хитрово	Чернянский район	областная	-	914,8	914,8	-	914,8	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.39	Строительство водозаборной скважины в х. Славянка	Чернянский район	областная	-	849,5	849,5	-	849,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.40	Строительство водозаборной скважины в с. Александровка	Чернянский район	областная	-	899,5	899,5	-	899,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.41	Строительство водозаборной скважины в с. Зимовное	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	1 216,5	1 216,5	-	1 216,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.42	Строительство 2 водозаборных скважин и водонапорной башни в с. Чураево	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	1 334,5	1 334,5	-	1 334,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.43	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Вознесенка	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	1 227,5	1 227,5	-	1 227,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.44	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Стрелица-Первая	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	1 049,5	1 049,5	-	1 049,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.45	Строительство 3 водозаборных скважин в х. Стадников	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	1 719,5	1 719,5	-	1 719,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.46	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Локня	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	1 050,0	1 050,0	-	1 050,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.47	Строительство водозаборной скважины в с. Смородино	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	837,0	837,0	-	837,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.48	Строительство водозаборной скважины в с. Крапивное	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	1 217,5	1 217,5	-	1 217,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.49	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в х. Крестов	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	1 050,0	1 050,0	-	1 050,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.50	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Задельное, ул. Колхозная	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	1 050,0	1 050,0	-	1 050,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.51	Строительство водозаборной скважины в с. Черкасское	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	869,0	869,0	-	869,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.52	Строительство водозаборной скважины в с. Вислое	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	869,0	869,0	-	869,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.53	Строительство водозаборной скважины в с. Крюково	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	860,0	860,0	-	860,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.54	Строительство сетей и сооружений водоотведения мкр. «Центральный» г. Строитель	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	1 800,0	1 800,0	-	1 800,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.55	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Погореловка Корочанского района Белгородской области	Корочанский район	областная	-	2 000,0	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.56	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в мкр. «Княжеский», мкр. «Успешный», мкр. «Престижный», мкр. «Новодубовской», мкр. «Лесной», мкр. «Тополек» Дубовского сельского поселения Белгородского района Белгородской области	Белгородский район	областная	-	2 000,0	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.57	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области	Грайворонский муниципальный округ	областная	-	750,0	750,0	-	750,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.58	Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и водопроводной сети в х. Котляров Красногвардейского района Белгородской	Красногвардейский район	областная	-	750,0	750,0	-	750,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.59	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2500 куб. м/сутки в г. Короча Корочанского района Белгородской области	Корочанский район	областная	-	750,0	750,0	-	750,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.60	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство и модернизацию объектов государственной собственности	-	областная	-	36 515,1	25 831,2	-	25 831,2	683,9	-	683,9	10 000,0	-	10 000,0	не предусмотрено
2.61	Проведение строительного контроля	-	областная	-	13 287,7	13 287,7	-	13 287,7	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.62	Строительство сетей и сооружений водоотведения в районе старой застройки по ул. Урожайная в г. Белгород	Городской округ «Город Белгород»	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.63	Строительство водозаборной скважины в г. Алексеевка, мкр. «Невский-1»	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.64	Строительство водозаборной скважины и башни в с. Афанасьевка	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.65	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в х. Березки	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.66	Строительство водозаборной скважины в г. Алексеевка, ул. Ватутина (водозабор «Сахарный завод»)	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.67	Строительство двух водозаборных скважин в г. Алексеевка, мкр. «Красный Хуторок»	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.68	Строительство водозаборной скважины в с. Иловка, ул. Ленина	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.69	Строительство водозаборной скважины в с. Иловка, ул. Молодежная	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.70	Строительство водозаборной скважины в с. Иловка, ул. Кирова	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.71	Строительство водозаборной скважины в с. Иловка, ул. Красногвардейская	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.72	Строительство водозаборной скважины в с. Матрено-Гезово	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.73	Строительство водозаборной скважины в с. Иващенково	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.74	Строительство водозаборной скважины в с. Меньяилово	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.75	Строительство сетей водоснабжения в с. Беломестное, ул. Зеленая, ул. Н. Жигалова	Белгородский район	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.76	Строительство сетей водоснабжения в с. Зеленая Поляна, ул. Привольная, ул. Садовая, ул. Торфяная, ул. Центральная, ул. Северная, ул. Донецкая	Белгородский район	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.77	Строительство сетей водоснабжения в с. Веселая Лопань, ул. Молодежная, пер. Комсомольский, ул. Комсомольская	Белгородский район	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.78	Строительство водозаборной скважины в п. Красная Яруга, мкр. «Сахарный завод»	Краснояружский район	областная	-	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.79	Реконструкция очистных сооружений канализации п. Волоконовка	Волоконовский район	областная	-	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	не предусмотрено
2.80	Строительство очистных сооружений с. Головчино	Грайворонский муниципальный округ	областная	-	5 000,0	-	-	-	-	-	-	5 000,0	-	5 000,0	не предусмотрено
2.81	Строительство очистных сооружений в п. Прохоровка	Прохоровский район	областная	-	3 000,0	-	-	-	-	-	-	3 000,0	-	3 000,0	не предусмотрено
2.82	Строительство напорного коллектора от КНС-18 по ул. Соколова до пер. 2-й Новоселовский	Валуйский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	не предусмотрено
2.83	Строительство водозаборной скважины с. Олейники	Вейделевский район	областная	-	2 000,0	-	-	-	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	не предусмотрено

Приложение № 3
к государственной программе
Белгородской области «Обеспечение
качественными коммунальными услугами
жителей Белгородской области»

Направления предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Белгородской области

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам реализации:			Ввод мощностей
				2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии государственным унитарным предприятиям на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности	-	115 618,2	115 618,2	-	-	-
1.1	Государственное унитарное предприятие «Белгородский областной водоканал»	-	115 618,2	115 618,2	-	-	-
1.1.1	Капитальный ремонт водопровода Д-160 мм по ул. К. Маркса	Городской округ «Город Белгород»	3 184,8	3 184,8	-	-	2024 г.
1.1.2	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Алексеевка, мкр-н «Дмитриевка»	Алексеевский муниципальный округ	36 533,2	36 533,2	-	-	2024 г.
1.1.3	Капитальный ремонт 1-ой и 2-ой линии водовода с. Береговое – п. Прохоровка	Прохоровский район	18 231,3	18 231,3	-	-	2024 г.
1.1.4	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Заводская в с. Береговое-Первое Прохоровского района Белгородской области	Прохоровский район	3 900,0	3 900,0	-	-	2024 г.
1.1.5	Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Хомутцы Ивнянского района	Ивнянский район	334,2	334,2	-	-	2024 г.
1.1.6	Устройство ограждения станции водоподготовки в п. Ивня Ивнянского района	Ивнянский район	375,7	375,7	-	-	2024 г.
1.1.7	Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Верховенье Ивнянского района	Ивнянский район	463,4	463,4	-	-	2024 г.
1.1.8	Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Бубново Корочанского района	Корочанский район	527,1	527,1	-	-	2024 г.
1.1.9	Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Большое Песчаное Корочанского района	Корочанский район	463,4	463,4	-	-	2024 г.
1.1.10	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от станции обезжелезивания ул. Борисовское шоссе (бывший мясокombинат) до ул. Локомотивная в п. Пролетарский	Ракитянский район	12 319,6	12 319,6	-	-	2024 г.

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам реализации:			Ввод мощностей
				2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11	Капитальный ремонт водовода диаметром 300 мм в микрорайоне «Западный» п. Дубовое	Белгородский район	5 630,8	5 630,8	-	-	2024 г.
1.1.12	Капитальный ремонт водовода Д-400 мм от ул. Н. Островского до ул. Н. Чумичова	Городской округ «Город Белгород»	10 033,0	10 033,0	-	-	2024 г.
1.1.13	Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Магистральная в п. Томаровка	Яковлевский муниципальный округ	4 829,0	4 829,0	-	-	2024 г.
1.1.14	Приобретение материалов для выполнения капитального ремонта водовода по ул. Почтовая хозяйственным способом	Городской округ «Город Белгород»	3 100,0	3 100,0			2024 г.
1.1.15	Приобретение оборудования и материалов для выполнения капитального ремонта КНС «Разумное-22 а,б», ул. Кольцевая хозяйственным способом	Белгородский район	3 597,3	3 597,3			2024 г.
1.1.16	Выполнение работ по геологическому изучению недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населённых пунктов Белгородской области	-	12 095,4	12 095,4	-	-	2024 г.
2	Субсидии государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью	-	268 395,9	182 135,8	41 886,6	44 373,5	-
2.1	Государственное унитарное предприятие «Белгородский областной водоканал»	-	268 395,9	182 135,8	41 886,6	44 373,5	-
3	Субсидии на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности Белгородской области, за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области	-	112 500,0	112 500,0	-	-	-
3.1	Государственное унитарное предприятие «Белгородский областной водоканал»	-	112 500,0	112 500,0	-	-	-

