



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2020 года

№ 49-уг

Иркутск

О координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», указа Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области», а также для координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить состав штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить Положение о штабе по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается).
3. Утвердить план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается).
4. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 2 августа 2019 года № 167-уг «О создании областного штаба по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры».
5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

**СОСТАВ ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Председатель штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (далее – Штаб):

Кобзев Игорь Иванович	Временно исполняющий Губернатора Иркутской области	обязанности
--------------------------	---	-------------

Заместители председателя Штаба:

Волков Дмитрий Анатолиевич	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по согласованию);
-------------------------------	---

Левченко Евгений Павлович	Представитель общественности (по согласованию);
------------------------------	--

Шкуропат Юрий Александрович	Президент Союза строителей Иркутской области (по согласованию);
--------------------------------	--

Дорофеев Владимир Юрьевич	Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области
------------------------------	--

Секретари Штаба:

Кручинин Илья Викторович	Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
-----------------------------	---

Лобач Александр Тимофеевич	Начальник управления аналитики, стимулирования и реализации проектов министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
-------------------------------	--

Подгруппы Штаба:

Руководитель подгруппы «Проектирование и получение разрешительной документации»:

Свиркина Светлана Дмитриевна	Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
---------------------------------	---

Руководитель подгруппы «Строительство объектов жилищного строительства – многоквартирных, индивидуальных жилых домов»:

Кручинин Илья Викторович	Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
-----------------------------	---

Руководитель подгруппы «Строительство объектов социально-культурного назначения»:

Хомутильников Иван Владимирович	Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
------------------------------------	---

Руководитель подгруппы «Осуществление контроля»:

Билалов Борис Биктимирович	Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области
-------------------------------	--

Руководитель подгруппы «Экономическое развитие, финансы, нормотворчество и имущественные вопросы»:

Дорофеев Владимир Юрьевич	Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области
------------------------------	---

Руководитель подгруппы «Природопользование, жилищно-коммунальное хозяйство и сельское хозяйство»:

Магомедов Теймур Талехович	Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области
-------------------------------	--

Руководитель подгруппы «Территориальное планирование и комплексная застройка территорий»:

Протасова Екатерина Васильевна	Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области
-----------------------------------	--

Члены Штаба:

Апанович Елена Владимировна	Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области;
--------------------------------	---

Барышников Олег Борисович	Член общественного совета министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (по согласованию);
------------------------------	--

Битаров Александр Семенович	Председатель Совета директоров АО ФСК «Новый город» (по согласованию);
--------------------------------	--

Боброва Светлана Владимировна	Заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике;
----------------------------------	---

Богданович Людмила Валерьевна	Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области;
----------------------------------	--

Бояринова Наталья Вениаминовна	Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области;
-----------------------------------	--

Бровко Виктор Александрович	Генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области (по согласованию);
--------------------------------	--


Быргазова Марина Александровна	Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области;
-----------------------------------	---

Величко Александр Владимирович	Мэр муниципального образования «Тайшетский район» (по согласованию);
Гильдебрант Михаил Иванович	Мэр муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);
Гордеев Владимир Николаевич	Заместитель министра экономического развития Иркутской области;
Десятов Валерий Алексеевич	Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области;
Дячук Руслан Александрович	Заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и архивов Иркутской области;
Емелин Алексей Вячеславович	Исполняющий обязанности мэра Чунского районного муниципального образования (по согласованию);
Заварухин Андрей Александрович	Главный инженер ООО «Сибирский проектный институт» (по согласованию);
Карих Юрий Владимирович	Мэр муниципального образования «город Тулун» (по согласованию);
Коновалов Андрей Николаевич	Мэр Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);
Крупенев Анатолий Анатольевич	Мэр муниципального образования «Нижнеудинский район» (по согласованию);
Ледяева Наталия Петровна	Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области;
Людвиг Михаил Густафович	Заместитель руководителя Енисейского бассейнового водного управления – начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области (по согласованию);
Максимова Юлия Геннадьевна	Директор Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» (по согласованию);
Малинкин Сергей Михайлович	Заместитель министра – начальник управления энергетике и газификации министерства жилищной политики, энергетике и транспорта Иркутской области;
Марач Сергей Владимирович	Мэр Черемховского районного муниципального образования (по согласованию);
Мари Алексей Петрович	Мэр муниципального образования «Куйтунский район» (по согласованию);

Мерваезова Юлия Алексеевна	Начальник управления строительства социальных объектов министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
Минуллина Вера Павловна	Директор государственного казенного учреждения Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области»;
Модин Максим Николаевич	Мэр муниципального образования «Шелеховский район» (по согласованию);
Насыров Азат Мирзагитович	Начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);
Недорубкова Оксана Викторовна	Исполняющая обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
Никитина Наталья Владимировна	Мэр Зиминского районного муниципального образования (по согласованию);
Нураева Наталья Эдуардовна	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;
Петренев Дмитрий Валерьевич	Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области;
Путов Александр Викторович	Глава администрации Нижнеудинского муниципального образования (по согласованию);
Резник Илья Юрьевич	Исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области;
Родионов Владимир Анатольевич	Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
Рыморенко Игорь Александрович	Директор областного государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области»;
Самойлович Владимир Васильевич	Мэр муниципального образования «Заларинский район» (по согласованию);
Савиных Дмитрий Федорович	Временно исполняющий обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию);
Солнцев Евгений Александрович	Помощник Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по согласованию);

Сумароков Илья Павлович	Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области;
Урнышев Дмитрий Иванович	Директор государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»;
Ушакова Татьяна Владимировна	Начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
Черниговский Максим Евгеньевич	Генеральный директор акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Шевченко Сергей Сергеевич	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области;
Шульц Алексей Гербертович	Мэр муниципального образования «Слюдянский район» (по согласованию);
Янков Юрий Петрович	Начальник экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Исполняющая обязанности
министра строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области



С.Д. Свиркина

**ПОЛОЖЕНИЕ О ШТАБЕ ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Штаб по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (далее – Штаб) является координационным органом при Губернаторе Иркутской области, образованным в целях оперативного руководства и координации служб и ведомств по ликвидации последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области».

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ШТАБА

3. Основной задачей Штаба является координация мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области.

4. В соответствии с возложенными задачами Штаб осуществляет следующие функции:

1) осуществляет планирование мероприятий, необходимых для восстановления объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году (далее – Мероприятия) и предусмотренных указом Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 323-уг «О программе ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году»;

2) разрабатывает графики реализации Мероприятий;

3) осуществляет контроль за исполнением графиков реализации Мероприятий;

4) разрабатывает комплекс мер для предотвращения (устранения) рисков неисполнения графиков реализации Мероприятий.

Глава 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ШТАБА

5. Состав Штаба утверждается указом Губернатора Иркутской области.

Штаб формируется в составе председателя Штаба, заместителей председателя Штаба, руководителей подгрупп Штаба, секретарей Штаба и иных членов Штаба.

6. В составе Штаба предусмотрено 7 подгрупп:

подгруппа Штаба «Проектирование и получение разрешительной документации»;

подгруппа Штаба «Строительство объектов жилищного строительства – многоквартирных, индивидуальных жилых домов»

подгруппа Штаба «Строительство объектов социально-культурного назначения»

подгруппа Штаба «Осуществление контроля»;

подгруппа Штаба «Экономическое развитие, финансы, нормотворчество и имущественные вопросы»

подгруппа Штаба «Природопользование, жилищно-коммунальное хозяйство и сельское хозяйство»

подгруппа Штаба «Территориальное планирование и комплексная застройка территорий».

7. Председатель Штаба:

1) определяет дату, время и место проведения заседания Штаба;

2) формирует повестку заседания Штаба;

3) ведет заседания Штаба;

4) подписывает протоколы заседаний и решения Штаба;

5) распределяет обязанности между членами Штаба.

8. Заместитель председателя Штаба:

1) исполняет обязанности председателя Штаба в его отсутствие;

2) организует исполнение решений, принятых Штабом;

3) решает иные вопросы, связанные с деятельностью Штаба.

9. Руководители подгрупп Штаба организуют работу подгрупп, докладывают о результатах работы подгрупп на заседании Штаба и несут персональную ответственность за принятые решения.

10. Секретари Штаба:

1) организуют подготовку информационно-аналитических материалов, проектов решений Штаба;

2) информируют членов Штаба и иных лиц, приглашенных для участия на заседание Штаба, о дате, времени, месте проведения заседания путем направления повестки дня не позднее одного календарного дня, предшествующего дню заседания;

3) оформляют протоколы заседаний Штаба.

11. Иные члены Штаба участвуют в заседаниях Штаба, предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях Штаба, участвуют в обсуждении проектов решений Штаба, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Штаба вопросов.

12. На заседании Штаба могут присутствовать иные лица, приглашенные для участия в обсуждении конкретных вопросов повестки дня заседания Штаба.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА

13. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Штаба и утверждается председателем Штаба.

14. Основной формой работы Штаба является заседание.

Заседания Штаба проводятся председателем Штаба, а в его отсутствие или по его поручению – заместителем председателя Штаба.

15. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины лиц, входящих в состав подгруппы (подгрупп), принимающих участие в заседании.


16. Протоколы заседаний подготавливаются секретарем Штаба, согласовываются с заместителем председателя Штаба и без согласований с иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области и структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области утверждаются председательствующим на заседании Штаба в течение 3 дней со дня проведения заседания.

17. Протокол заседания Штаба доводится секретарем Штаба до сведения лиц, входящих в состав Штаба, и других заинтересованных лиц в течение 3 дней со дня подписания протокола заседания Штаба.

18. Для реализации решений Штаба могут приниматься правовые акты Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, а также даваться поручения Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области.

19. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Штаба осуществляет министерство строительства дорожного, хозяйства Иркутской области.

Исполняющая обязанности
министра строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области



С.Д. Свиркина

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ,
ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), обозначения в ГИЗУ	Ответственный МО, ИОГВ	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации проводившей обследование)	Результаты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, акт утверждения)	Подготовка проектной документации								Строительно-монтажные работы								Заслужение органа государственного строительного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (РВ, Акт приема-по сдаче)	
								Проведение конкурсной процедуры на подготовку проектной документации		Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подписи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ					
								Начало	Окончание		План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																											
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН"																											
Объекты образования																											
2019 год																											
1	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 6 в г. Тулуно по ул. Жданова, 1-б	38:30:011901:146	Муниципальное образование - "Город Тулуно" (Карик Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнова С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование - "Город Тулуно"	ОАО "СИБИРЬ" № 1807-19-1-06	приложение 1 к муниципальному контракту от 23.07.2019 № 222-19	Не проводилась, в 9 ч 1 и 93 44-03	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "СИБИРЬ" проектный институт	23.07.2019	23.07.2019	26.09.2019	10.10.2019	05.11.2019	05.11.2019	№ 38-1-1131-19 от 05.11.2019	Не требуется	ООО "Стройсервис" от 13.09.2019 № 05-2019, ООО "Пикет" от 28.08.2019 № 05-2019	12.08.2019	12.08.2019	25.09.2019	31.08.2019	Не требуется	Не требуется	31.08.2019	31.08.2019	
2	Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуно «Детский сад «Лучик», пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулуно, ул. Ленина, 3а, блок-1, блок -2	38:30:011103:2116		Капитальный ремонт	Муниципальное образование - "Город Тулуно"	ОАО "СИБИРЬ" №145-07С-СК	приложение №1 к муниципальному контракту от 23.07.2019 № 222-19	Не проводилась, в 9 ч 1 и 93 44-03	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "СИБИРЬ" проектный институт	23.07.2019	23.07.2019	02.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	№ 38-1-1099-19 от 24.10.2019	Не требуется	ООО "ДомстройПроект" от 27.08.2019 № 19-08-26	27.08.2019	29.07.2019	02.09.2019	09.10.2019	Не требуется	Не требуется	10.10.2019	21.10.2019	
3	Капитальный ремонт в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуно «Детский сад «Аленушка», пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенном по адресу: г. Тулуно, ул. Ленина, д. 90а	38:30:011103:57		Капитальный ремонт	Муниципальное образование - "Город Тулуно"	ОАО "СИБИРЬ" №145-07С-СК	приложение №1 к муниципальному контракту от 23.07.2019 № 222-19	Не проводилась, в 9 ч 1 и 93 44-03	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "СИБИРЬ" проектный институт	23.07.2019	23.07.2019	11.09.2019	04.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	№ 38-1-1125-19 от 31.10.2019	Не требуется	ООО "ДомстройПроект" от 27.08.2019 № 01-2019	28.08.2019	22.07.2019	10.11.2019	17.01.2020	Не требуется	Не требуется	01.10.2019	20.01.2020	
2020 год																											
4	Модульное здание мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуно «Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: Иркутская область, г. Тулуно, ул. Жданова, 1Б	38:30:011901:146	Муниципальное образование - "Город Тулуно" (Карик Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнова С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Монтаж модульного здания	Муниципальное образование - "Город Тулуно"	не требуется	приложение 1 к муниципальному контракту от 25.09.2019 № 209-2019	Не проводилась, в 9 ч 1 и 93 44-03	№ 209-2019 от 25.09.19 ООО "АЛС Модуль" г. Красноярск	25.09.2019	25.09.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.12.2019	18.12.2019	№ 38-1-1125-19 от 18.12.19	Не требуется	ООО "Сибирский энергетический ресурс" от 26.12.2019 № 07-2019	30.12.2019	30.12.2019	01.03.2020	Не требуется	Не требуется	30.03.2020			
5	Капитальный ремонт здания общежития филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж», г. Тулуно, ул. Ленина, д. 4	38:30:011103:6		Капитальный ремонт	ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж»	558/ПТ-НО ООО Проектно-исследовательский институт Иркутской области 2019, ГБПОУ ИО Иркутской области «Братский педагогический колледж» № 193/9 от 08.10.19	№ 171/19 от 13.11.2019 директором ГБПОУ ИО "Братский педагогический колледж"	Не проводилась, в 9 ч 1 и 93 44-03	№ 171/19 от 13.11.2019 ООО "Лаборатория цифровых технологий проектирования"	13.11.2019	13.11.2019	07.02.2020	07.02.2020	24.03.2020		Не требуется			01.04.2020	30.12.2020		Не требуется	Не требуется	30.12.2020			
2021 год																											
6	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулуно, мкр. Березовая роща	38:30:011201:2009	Муниципальное образование - "Город Тулуно" (Карик Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнова С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		15.07.2020		01.09.2020				10.09.2020		01.08.2021		15.08.2021		01.09.2021		
7	Средняя общеобразовательная школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулуно, ул. 3-я Заречная, 4а	38:30:012301:2058		Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулуно"	не требуется	приложение 1 к муниципальному контракту от 20.09.2019 № 287-19	Не проводилась, в 9 ч 1 и 93 44-03	ООО "Сибирский ветер" от 20.09.2019 № 287-19	20.09.2019	20.09.2019	15.03.2020		30.05.2020					01.06.2020		01.08.2021		01.08.2021		01.08.2021		
8	Детский сад комбинированного вида «Родничок» г. Тулуно, ул. Заречная	38:30:012301:2063 38:30:012301:2065		Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулуно"	не требуется	приложение №1 к муниципальному контракту от 26.11.2019 № 296-19	Не проводилась, в 9 ч 1 и 93 44-03	ООО "СИБИРЬ" от 26.11.2019 № 296-19	26.11.2019	26.11.2019	20.04.2020		25.06.2020					15.07.2020		15.07.2021		20.07.2021		01.08.2021		
9	ДОУ на 240 мест в г. Тулуно Иркутской области	38:30:011901:9516 в настоящее время находится в стадии передачи в постоянное (бессрочное) пользование МУ "Город Тулуно" и регистрации МО "Город Тулуно"		Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулуно"	не требуется	приложение №1 к муниципальному контракту от 20.09.2019 № 299-19	Не проводилась, в 9 ч 1 и 93 44-03	ООО "Сибирский ветер" от 20.09.2019 № 299-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020		25.06.2020					01.07.2020		22.06.2021		22.06.2021		22.06.2021		
10	Строительство Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тулуно «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»	38:30:011205:1814		Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулуно"	не требуется	приложение №1 к муниципальному контракту от 24.10.2019 № 347-19	Не проводилась, в 9 ч 1 и 93 44-03	ООО "Асский горизонт" от 24.10.2019 № 345-19	24.10.2019	24.10.2019	10.03.2020		30.05.2020					01.06.2020		01.06.2021		01.06.2021		01.06.2021		
11	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 140 мест в микрорайоне Угальников г. Тулуно"	38:30:011901:9505		Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		15.07.2020				01.08.2020		01.08.2021		15.08.2021		01.09.2021		
12	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 220 мест в микрорайоне Березовая роща, г. Тулуно"	38:30:011201:2011		Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		15.07.2020				01.08.2020		01.08.2021		15.08.2021		01.09.2021		

№ п.п.	Наименование, адрес объекта	Кадетский номер земельного участка (объекта недвижимости), необходимость внесения изменений в ГИЗУ	Ответственный МО, ПОП	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, модернизация некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации проводившей обследование)	Результаты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации								Строительно-монтажные работы								Заключение органа государственного надзора	Ввод объекта в эксплуатацию (РП, Акт приема по контракту)			
								Проведение конкурсного отбора на подготовку проектной документации		Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ						
								Начало	Окончание		План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт	План	Факт			План	Факт	
13	Строительство пункта технического обслуживания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Тулунский аграрный техникум», г. Тулун, ул. Горькая, 12	38:30:011001:382	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Алпанов Е.В.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№1 от 11.07.2019 Министерство образования Иркутской области	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		15.07.2020					01.08.2020		15.07.2021		20.07.2021		01.08.2021		
2023 год																												
14	Строительство корпуса на 240 мест муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Лучик», г. Тулун	38:30:011103:2541 в настоящее время земельный участок находится в стадии пересдачи в постоянное (бессрочное) пользование МУ "Город Тулун" и регистрации права МО "Город Тулун"	Муниципальное образование - "Город Тулун" (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Алпанов Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулун"	не требуется		01.06.2020	03.08.2020		03.08.2020		03.08.2020		15.12.2020		15.03.2021				15.04.2021		01.12.2023		15.12.2023		25.12.2023	
15	Строительство спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №6», г. Тулун	38:30:011901:146	Министерство образования Иркутской области (Алпанов Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулун"	не требуется		01.06.2020	03.08.2020		03.08.2020		03.08.2020		15.12.2020		15.03.2021				15.04.2021		01.12.2023		15.12.2023		25.12.2023	
Объекты спорта																												
2019 год																												
16	Капитальный ремонт объекта: «Плавательный бассейн «Динамо» по адресу: г. Тулун, улица Урицкого, 13А	38:30:011302:508	Муниципальное образование - "Город Тулун" (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Ремик Н.Ю.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование - "Город Тулун"	ООО "НовоСтрой" №331-2019, №331-2019	приложение №1 к муниципальному контракту от 17.07.2019 №206-19	Не проводился, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№206-19 от 17.07.2019 ООО "НовоСтрой"		17.07.2019	17.07.2019	22.08.2019	22.08.2019	03.10.2019	03.10.2019	№38-1-1026-19 от 03.10.2019	Не требуется	ООО "НовоСтрой" от 23.09.2019 № 01-2019 г	23.09.2019	23.09.2019	15.12.2019	23.12.2019	Не требуется	30.12.2019	30.12.2019		
17	Капитальный ремонт объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпия» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, улица Урицкого, 13А/1	38:30:011302:579 в настоящее время земельный участок находится в стадии пересдачи в постоянное (бессрочное) пользование МБУ "ЦФКМС"	Муниципальное образование - "Город Тулун" (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Ремик Н.Ю.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование - "Город Тулун"	ООО "НовоСтрой" №341-2019, №341-2019	приложение №1 к муниципальному контракту от 17.07.2019 № 201-19	Не проводился, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№201-19 от 17.07.2019 ООО "НовоСтрой"	ООО	17.07.2019	17.07.2019	12.08.2019	12.08.2019	23.09.2019	23.09.2019	№38-1-1496-19 от 23.09.2019	Не требуется	ООО "НовоСтрой" от 19.09.2019 № 01-2019	19.09.2019	19.09.2019	15.12.2019	23.12.2019	Не требуется	30.12.2019	30.12.2019		
2020 год																												
18	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д.19а пом. 2	38:30:011103:56	Муниципальное образование - "Город Тулун" (Кариш Ю.В.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование - "Город Тулун"	ИП Глушан И.А. № 012-219-19-02	приложение №1 к муниципальному контракту от 22.10.2019 № 328-19	Не проводился, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ИП Глушан И.А. от 22.10.2019 г. № 328-19		22.10.2019	22.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	27.02.2020	27.02.2020	№38-1-0157-20 от 27.02.2020	Не требуется	ООО "Спиритрум" от 21.11.2019 №05-2019	21.11.2019	21.11.2019	15.03.2020		не требуется	30.03.2020			
19	Строительство плоскостного сооружения для зимних видов спорта «Олимпийский корт» по адресу: г. Тулун, ул. Урицкого, 13А/1	38:30:011302:579 в настоящее время земельный участок находится в стадии пересдачи в постоянное (бессрочное) пользование МБУ "ЦФКМС"	Муниципальное образование - "Город Тулун" (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Ремик Н.Ю.)	Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулун"	018-22419-02 (ноябрь 2019) Проектная мастерская "Идеи" ИП Глушан И.А. (исключение о непригодности спортивного сооружения)	приложение к контракту ООО "НовоСтрой" от 11.10.2019 № 329-19	Не проводился, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ООО "НовоСтрой" от 11.10.2019 № 329-19		11.10.2019	11.10.2019	02.03.2020		10.04.2020					15.04.2020		15.06.2020		30.06.2020		01.07.2020		
20	Реконструкция стадиона Спорткомплекса МБУ ДО ЛЮСШ, г. Тулун, мкр. Угальщиков, 42б	38:30:011901:45	Муниципальное образование - "Город Тулун" (Кариш Ю.В.)	Реконструкция	Муниципальное образование - "Город Тулун"	Не требуется	приложение №1 к муниципальному контракту от 22.10.2019 № 328-19	Не проводился, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ООО ГМ "Проект" от 25.12.2019 №01-19		25.12.2019	25.12.2019	01.04.2020		25.06.2020					25.06.2020		01.11.2020		15.11.2020		30.11.2020		
2021 год																												
21	Строительство детско-юношеского манежа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы, г. Тулун, мкр. Березовая роща	38:30:011201:2012	Муниципальное образование - "Город Тулун" (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Ремик Н.Ю.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	от 15.10.2019 012-21619-02, Проектная мастерская "Идеи" ИП Глушан И.А. (исключение о непригодности старого манежа)	задание на проектирование отсылание и о. министр спорта Иркутской области Н.Ю. Ремик от 07.02.2020 №02-06-379-20, вернее г. Тулуна Ю.В. Карпич от 07.02.2020 №025	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		15.07.2020					01.08.2020		01.08.2021		15.08.2021		20.08.2021		
Объекты здравоохранения																												
2021 год																												
22	Строительство объекта: Тулунское отделение ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» на 55 посещений в смену с дневным стационаром на 5 коек и круглосуточным стационаром на 10 коек	38:30:010701:73	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Лазарева Н.П.)	Строительство	ОГКУ "УКС Иркутской области"	ООО АСК «Сибирский дом», договор №19-0719-П	6.м. 21.10.2019, директор Харитонен Е.А	Не проводился, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№ 3496 от 21.10.2019 ООО ПДБ «ИркутскАсб»Проект»		21.10.2019	21.10.2019	05.03.2020		05.05.2020					01.06.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021		
23	Туберкулезное отделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница» для больных туберкулезом органов дыхания в кабинеты флюорографического, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Сосновый бор, д. 2	38:30:010701:73	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Лазарева Н.П.)	Строительство	ОГКУ "УКС Иркутской области"	ООО «Лаборатория цифровых технологий проектирования»-ИТО 0011-0001, контракт № 15-19	6.м. 30.10.2019, ВРНО директора Кабарова Л.А	Не проводился, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№ 3905 от 30.10.2019 ООО ПДБ «ИркутскАсб»Проект»		30.10.2019	31.10.2019	27.01.2020	27.01.2020	20.04.2020					01.06.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021		
24	Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», г. Тулун, мкр. Угальщиков, 33			Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		01.08.2020					01.09.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021		
Объекты ветеринарии																												
2020 год																												
25	Капитальный ремонт зданий ОГБУ «Тулунская станция по борьбе с болезнями животных», расположенных по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Машиностроительная, д.10	38:30:011102:14	Служба ветеринарии Иркутской области (Шенченко С.С.)	Капитальный ремонт	ОГБУ «Тулунская станция по борьбе с болезнями животных»	2019/1 г. Москва Государственный контракт №17КС06-10 от 10.09.2019 г. №3 1923816006700316016010011001120000	Оказание услуг по обмерам, обследованию объектов ГБУЗ «Тулунская СЕД» здание ветсанитарии г.Тулун, ул. Машиностроительная, 10, лит А, нежилое помещение г. Тулун, ул.Ленина 18, пом. 54, г. Тулун, ул. Машиностроительная, 10, лит В	Не проводился, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	2019/1 г.Москва Государственный контракт №17КС06-10 от 10.09.2019г.		10.09.2020	10.09.2019	20.11.2019	20.11.2019	02.03.2020				Не требуется	01.04.2020		30.12.2020		Не требуется		30.12.2020		
Объекты социального назначения																												
2020 год																												
26	Капитальный ремонт ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», г. Тулуна, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Песочная, д. 76	38:30:011101:80	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Лазанов В.А.)	Капитальный ремонт	ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», г. Тулуна	№ТО 0011-0002 ООО "ЛПТП"	Приложение к контракту №134-19 29.08.2019	Не проводился, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№134-19 29.08.2019		17.07.2019	17.07.2019	19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	03.10.2019	№38-1-1024-19 3.10.2019	Не требуется	№148-19 24.10.2019 ООО "ЛПТП"	15.09.2019		14.07.2020		Не требуется		14.07.2020		

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), кадастровый номер, кадастровый номер и ГИЗУ	Отметки о состоянии МО, ПОГВ	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации проводившей обследование)	Результаты выполнения задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации								Строительно-монтажные работы								Заключение органа государственного строительного надзора		Вид области и экспертизы (ФВ, Акт приемки по контракту)				
								Проведение конкурсных процедур на подготовку проектной документации		Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ								
								Начало	Окончание		План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
Объекты административного назначения																														
2020 год																														
27	Капитальный ремонт некапитального здания, расположенного по адресу: г. Тулуз, ул. Леонова, д.19а пом. 1	38:30.011103:56	Муниципальное образование - "Город Тулуз" (Карик Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Савкина С.Д.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование - "Город Тулуз"	ИП Глухов И.А. №032-219-15-05	проект №1 в муниципальном контракте от 22.10.2019 №328-19	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ИП Глухов И.А. от 22.10.2019 №328-19	22.10.2019	22.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	28.02.2020	27.02.2020					Не требуется				01.04.2020		01.08.2020			Не требуется	15.08.2020
2021 год																														
28	Строительство здания автозаправки муниципального предприятия муниципального образования - "Город Тулуз" «Муниципальное транспортное предприятие» г. Тулуз, г. Тулуз	ул. Гагарина, 11 между земельными участками с кадастровыми номерами 38:30.01.1901.31, 38:30.01.1901.110, 38:30.01.1901.111	Муниципальное образование - "Город Тулуз" (Карик Ю.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Жаботарова О.Ю.)	Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулуз"	не требуется (не за счет средств)	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа	15.05.2020	09.07.2020	Проведен обзор конкурсных предложений от проектных организаций для определения цены контракта	09.07.2020		15.10.2020		15.01.2021									01.02.2021		30.11.2021		15.12.2021	30.10.2021	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУНСКИЙ РАЙОН"																														
Объекты образования																														
2019 год																														
29	Капитальный ремонт здания МОУ Арханская ООШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулузский район, п. Архан, ул. Школьная, д. 1	38:15:111001:0003	Муниципальное образование «Тулузский район» (Гальсбарт М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Савкина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Алламов Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование «Тулузский район»	№ 553-ПД-ИД от 14.06.2019 ООО ПБС "Территория"	№ 123 от 22.08.2019 Договор поставки	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№123 от 22.08.2019 ООО ПБС "Территория"	22.08.2019	22.08.2019	19.09.2019	19.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	№ 38-1-1256-19 от 05.12.2019	1) № 03.2019 от 22.10.2019 ООО "Амтел" 2) № 03 от 27.12.2019 ООО "Амтел"	13.12.2019 23.12.2019	13.12.2019 23.12.2020	13.11.2019 23.12.2019	13.11.2019 23.12.2020	25.12.2019	25.12.2019	27.12.2019	27.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	27.12.2019	27.12.2019	
2021 год																														
30	Строительство школы-сада на 128 мест, д. Ездюковна Тулузского района		Муниципальное образование «Тулузский район» (Гальсбарт М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Савкина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Алламов Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование «Тулузский район»	отчет 554-ПД-ИД от 15.10.2019 ООО Проектно-исследовательский институт "Иркутск-Аналитик"	проект Технического задания	01.04.2020	25.05.2020	проект Контракта	25.05.2020		15.07.2020		15.09.2020					01.10.2020				01.08.2021			15.08.2021	01.09.2021		
Объекты культуры																														
2020 год																														
31	Капитальный ремонт здания МКУ «КДШ п. Октябрьский-2», расположенного по адресу: Иркутская область, Тулузский район, п. Октябрьский-2, ул. Набережная, 10	38:17:045.201:251	Муниципальное образование «Тулузский район» (Гальсбарт М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Савкина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Давух Р.А.)	Капитальный ремонт	МКУ культуры "Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2"	ООО "РБС ИСМ" 30.10.2019 г.	Пр. № 1 в муз. контр. "2-19 от 28.10.2019 г.	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№ 3-19 от 28.10.2019 г. ООО "Иркутское сообщество проектировщиков"	28.10.2019	28.10.2019	06.11.2019	06.11.2019	21.10.2019	21.10.2019	№ 38-1-1256-19 от 05.12.2019	№ 3-19 от 26.12.2019 г. ООО "АртСтройМастер"	01.11.2019	26.12.2019	15.06.2020				30.06.2020				30.06.2020		
2021 год																														
32	Строительство культурно-досугового центра в деревне Ездюковна Ездюковского муниципального образования	38:15:090:401:546	Муниципальное образование «Тулузский район» (Гальсбарт М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Савкина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Давух Р.А.)	Строительство	Администрация Ездюковского сельского поселения	ООО "РБС ИСМ" 30.10.2019 г.	№ 3-19 от 21.10.2019 г.	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№ 361-1 от 21.10.2019 г.	21.10.2019	21.10.2019	11.12.2019	11.12.2019	30.04.2020					15.05.2020				30.12.2021			15.12.2021	30.12.2021			
Объекты здравоохранения																														
2020 год																														
33	Монтаж модульной котельной Ивской участковой больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тульская городская больница», Тулузский район, с. Ивск, ул. Коммуны, д. 89, лит. Ж	38:15:110102:343	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Савкина С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледская Н.П.)	Монтаж модульной котельной	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО «Лабораптор цифровых технологий проектирования», ТО 0012:0001 от 26.07.2019 контракт № 13-19	б/к, утверждено Главным врачом "ОГБУ Тулузская городская больница" Гусевская Е.В.	05.03.2020	25.04.2020		25.04.2020		01.06.2020		15.07.2020			01.08.2020		15.10.2020			15.10.2020				15.10.2020			
Объекты административного назначения																														
2020 год																														
34	Капитальный ремонт здания Администрации Тулузского муниципального района, расположенного по адресу: г. Тулуз, ул. Леонова, 75	38:30.011004:8	Муниципальное образование «Тулузский район» (Гальсбарт М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Савкина С.Д.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Тулузский район»	№ПД-40-38-3063 от 26.08.2019	№5 от 20.08.2019 мэр Тулузского муниципального района	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№5 от 20.08.2019 ООО "РЕГИСМ" г.	20.08.2019	20.08.2019	15.03.2020		01.05.2020				Не требуется		01.06.2020				25.11.2020						
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																														
Объекты культуры																														
2019 год																														
35	Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Центрального музея-заповедника системы», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск по ул. Леонова, 25	38:14:250:210:516	Нижнеудинское муниципальное образование (Путев А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Савкина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Давух Р.А.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "ЭНЕРГИ" 16.07.2019 г.	Пр. № 1 в муз. контр. ОАО ПБС "№ 12 ЧС"	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ОАО "ЭНЕРГИ" №12ЧС 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	10.09.2019	10.10.2019	29.11.2019	29.11.2019	38-1-1205-19 от 29.11.2019	Не требуется	35 ЧС 13.09.2019 г. ИБКАЛЕСТРОМ	16.09.2019	16.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019		
36	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры «Музейно-культурный центр» г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	38:22:217:512:213		Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "ЭНЕРГИ" 19.07.2019 г.	Пр. № 1 в муз. контр. ОАО ПБС "№ 12 ЧС"	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ОАО "ЭНЕРГИ" №12ЧС 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	28.11.2019	28.11.2019	38-1-1195-19	Не требуется	34ЧС 13.09.2019 г. ИБКАЛЕСТРОМ	15.09.2019	15.09.2019	15.06.2020	30.12.2019	10.06.2020	20.12.2019	15.06.2020	30.12.2019				
37	Ремонтно-восстановительные работы МБУ «Культурно-досуговое объединение» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3	38:37:020204:30		Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "ЭНЕРГИ" 19.07.2019 г.	Пр. № 1 в муз. контр. ОАО ПБС "№ 12 ЧС"	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ОАО "ЭНЕРГИ" №12ЧС 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	13.09.2019	26.12.2019	26.12.2019	38-1-1316-19	Не требуется	34ЧС 19.09.2019 г. ИБКАЛЕСТРОМ	15.09.2019	15.09.2019	01.08.2020	30.12.2019	15.12.2019	15.12.2019	30.12.2019	30.12.2019				

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), необходимость внесения изменений в ГИЗ*	Ответственный МО, НОГН	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации проводившей обследование)	Результаты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации								Строительно-монтажные работы												
								Проектирование конструкций и конструкций		Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты положительного заключения экспертизы (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		Заключение органа государственного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (РВ, Акт приемки по контракту)		
								Начало	Окончание		План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План
2020 год																												
38	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры «Музейно-культурный центр», г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 27	38:37:020205:1689	Нижнеудинское муниципальное образование (Путев А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнова С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Шуваев Р.А.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "ЭНЕРГ" 16.07.2019 г.	Пр № 1 с тех. контр. ОАО "ЭНЕРГ" № 12-9-С	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ОАО "ЭНЕРГ" №129-С от 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	22.01.2020	22.01.2020	38-1-0027-20 от 22.01.2020	Не требуется	374С 23.06.2019 г. ИРБА.ЛЕПТОМ	16.09.2019	16.09.2019	15.06.2020.			20.06.2020		25.06.2020		
Объекты спорта																												
2020 год																												
39	Ремонтно-восстановительные работы: Спортивная площадка в районе микрорайона «Сивил», расположенная по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 146	38:37:020205:25	Нижнеудинское муниципальное образование (Путев А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнова С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резина Н.Ю.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	12-9С от 27.07.2019 ОАО "ЭНЕРГ"	12-9С от 27.07.2019 ОАО "ЭНЕРГ"	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	12-9С от 27.07.2019 ОАО "ЭНЕРГ"	27.07.2019	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	№ 38-1-1306-19 от 25.12.2019	Не требуется	69-9С от 06.10.2019	06.11.2019	06.11.2019 г.	01.07.2020			01.07.2020		01.07.2020		
2021 год																												
40	Реконструкция объекта: «Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Три» (здание, стадион с устьем футбольного поля в детско-студенческого комплекса), г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, д. 11»	38:37:020205:1683	Нижнеудинское муниципальное образование (Путев А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнова С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резина Н.Ю.)	Реконструкция	Нижнеудинское муниципальное образование	12-9С от 27.07.2019 ОАО "ЭНЕРГ"	35-9С от 25.11.2019 ООО "УС Сибирь-Развитие"	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	35-9С от 25.11.2019 ООО "УС Сибирь-Развитие"	25.11.2019	25.11.2019	01.04.2020		30.04.2020				30.04.2020		01.10.2021			01.10.2021		01.10.2021			
Объекты административного назначения																												
2019 год																												
41	Капитальный ремонт здания муниципального образованя «Детская № 19» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 83	38:37:020204:3661	Нижнеудинское муниципальное образование (Путев А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнова С.Д.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	12-9С от 27.07.2019 ОАО "ЭНЕРГ"	12-9С от 27.07.2019 ОАО "ЭНЕРГ"	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	12-9С от 27.07.2019 ОАО "ЭНЕРГ"	27.07.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	01.10.2019	22.11.2019	№ 38-1-1183-19 от 22.11.2019	Не требуется	72-9С от 18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	30.12.2019	27.12.2019	30.12.2019	КС-3, 2 от 27.12.2019	27.12.2019	27.12.2019		
42	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное предприятие Нижнеудинского муниципального образования «Теплография», г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 9	38:37:020204:211		Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	12-9С от 27.07.2019 ОАО "ЭНЕРГ"	12-9С от 27.07.2019 ОАО "ЭНЕРГ"	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	12-9С от 27.07.2019 ОАО "ЭНЕРГ"	27.07.2019	12.09.2019	12.09.2019	15.10.2019	01.10.2019	28.10.2019	№ 38-1-1196-19 от 28.10.2019	Не требуется	71-9С от 18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	30.12.2019	27.12.2019	КС-3, 2 от 30.12.2019	КС-3, 2 от 27.12.2019	30.12.2019	30.12.2019		
2020 год																												
43	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное (Единое) предприятие, мастерские МКП, здание гаража», г. Нижнеудинск, ул. Шинкина, 242.	38:37:020107:846	Нижнеудинское муниципальное образование (Путев А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнова С.Д.)	Реконструкция	Нижнеудинское муниципальное образование	74-9С от 29.11.2019 ООО "Дем-4"	74-9С от 29.11.2019 ООО "Дем-4"	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	74-9С от 29.11.2019 ООО "Дем-4"	29.11.2019	29.11.2019	16.04.2020		16.06.2020				01.07.2020		20.12.2020			20.12.2020		20.12.2020			
44	Капитальный ремонт главного корпуса, гаражей, зданий проходной, электромех. склада, здания ремонтно-механического цеха Нижнеудинского муниципального образования, г. Нижнеудинск, ул. Мухоморова, 7, Октябрьская			Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	74-9С от 29.11.2019 ООО "Дем-4"	74-9С от 29.11.2019 ООО "Дем-4"	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	74-9С от 29.11.2019 ООО "Дем-4"	29.11.2019		01.04.2020		30.05.2020					01.06.2020		20.12.2020			20.12.2020		20.12.2020		
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																												
Объекты образования																												
2019 год																												
45	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 г. Нижнеудинск по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Горького, 10	38:37:020205:183	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Путев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Алипова Е.В.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Тов 1 от 08.2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 07.08.2019 № МОСОб-7	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МОСОб-7, ОАО "ЭНЕРГ"	07.08.2019	07.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	14.10.2019	14.10.2019	№ 38-1-1059-19 от 14.10.2019	Не требуется	Муниципальный контракт от 27.08.2019 № 26, Шинкорев Р.Ш. о	27.08.2019	27.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	Не требуется	01.09.2019	01.09.2019			
46	Капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад «Теремок» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28А	38:37:020205:1692		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Лит 7-01-416 от 20.08.2019 АО "Восток-Центр"	в соответствии с договором от 09.08.2019 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Договор № 1319 от 09.08.2019 АО "Восток-Центр"	09.08.2019	09.08.2019	05.09.2019	05.09.2019	29.10.2019	29.10.2019	№ 38-1-1110-19 от 29.10.2019	Не требуется	Муниципальный контракт № 1 от 27.08.2019, АО "Восток-Центр"	27.08.2019	27.08.2019	30.09.2019	30.09.2019	Не требуется	30.09.2019	30.09.2019			
47	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинск»	38:37:020204:190		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Заключение ОТС 6 от 08.2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 06.08.2019 № МОСОб-13	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МОСОб-13, ОАО "ЭНЕРГ"	06.08.2019	06.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	10.10.2019	10.10.2019	№ 38-1-1048-19 от 10.10.2019	Не требуется	Муниципальный контракт № 27 от 27.08.2019, ИП Шибанов А.Г. о	27.08.2019	27.08.2019	30.10.2019	30.10.2019	Не требуется	01.11.2019	01.11.2019			
48	Ремонтно-восстановительные работы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа», по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Соколовка, ул. Шинкина, 3	38:37:020108:136		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	38-ОТС-Ск. от 08.2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 07.08.2019 № МОСОб-5	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт № МОСОб-5 от 07.08.2019, ОАО "ЭНЕРГ"	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ФАУ «Главэнергосеть России» № 01043-19ТТЗ-20128-07-01 от 27.08.2019г.	Не требуется	Муниципальный контракт № 2 от 27.08.2019г. ООО ПСК "Техноин"	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2019	23.12.2019	Не требуется	01.09.2019	01.09.2019			
49	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинск» (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2)	38:37:020205:218		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	ОТС 3 от 08.2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 06.08.2019 № МОСОб-4	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МОСОб-4, ОАО "ЭНЕРГ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	ФАУ «Главэнергосеть России» № 01061-19ТТЗ-20129-07-01 от 30.08.2019	Не требуется	Муниципальный контракт № 26 от 09.09.2019г. - ИП Пыжова В.В. Муниципальный контракт № 27 от 09.09.2019г. ООО ПСК "Техноин"	05.09.2019	05.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	Не требуется	01.09.2019	01.09.2019			
50	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.И. Кузнецова» (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31)	38:37:020108:136		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	ОТС 2 от 08.2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 07.08.2019 № МОСОб-5	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт № МОСОб-5 от 07.08.2019 ОАО "ЭНЕРГ"	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ФАУ «Главэнергосеть России» № 01043-19ТТЗ-20128-07-01 от 27.08.2019	Не требуется	Муниципальный контракт № 2 от 27.08.2019г. ООО ПСК "Техноин"	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2019	23.12.2019	Не требуется	01.09.2019	01.09.2019			
2020 год																												
51	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинск, г. Нижнеудинск, ул. Красная, д. 2	38:37:020205:218		Монтаж модульного здания	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	не требуется	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту № 547-19 от 26.08.2019	Не проводилась п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт № 547-19 от 26.08.2019 ООО "АВБ-Медиа"	26.08.2019	26.08.2019	10.11.2019	10.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	от 20.12.2019 года № Договор-000511.19	Не требуется	Муниципальный контракт № 26.19, ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	10.03.2020			Не требуется	15.03.2020			

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Календарный номер земельного участка (объекта недвижимости), кадастровый номер и ГИЗУ	Ответственный МО, ПОГВ	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации проводившей обследование)	Результаты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы						Заключение органа государственного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (ГВ, Акт приема-передачи)				
								Проведены конкурсные процедуры на подготовку проектной документации		Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)					Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ
								Начало	Окончание		План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План
52	Модульное здание мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.И. Куманова» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31	38:37:020108:136	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридов С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Антонович Е.В.)	Монтаж модульного здания	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	не требуется	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту № 546-19 от 26.08.2019	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт № 546-19 от 26.08.2019 ООО «ЭПБ Модуль»	26.08.2019	26.08.2019	18.11.2019	18.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	№ Демон-0044-11.19, от 09.12.2019	Не требуется	Контракт № 25-19 от 25.12.2019 ООО "СЗР"	27.12.2019	27.12.2019	10.03.2020		Не требуется		15.03.2020	
53	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шушская средняя общеобразовательная школа» (Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Шушский, ул. Советская, 29)	38:11:110104:138		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	ОТС 2 от 08.2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 06.08.2019 № МО-СБ-6	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МО-СБ-6, ОАО "ЭПБ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ОАО «Газовые сети России» № 01044-19ТТС-20162-07-01 от 27.08.2019	Не требуется	Контракт 6-ч от 27.08.2019 ООО ПСК "Гаском" ИП Романович А.П. 6-ч от 12.12.2019 ИП Гаском А.В. 6-ч от 23.12.2019	27.08.2019	27.08.2019	01.10.2019	13.01.2020	Не требуется		04.11.2019	20.01.2020
																			27.08.2019	27.08.2019	15.08.2020				01.09.2020	
54	Капитальный ремонт МКФУ «Порогская СОШ» по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский район, село Порог, ул. Новая,40 А	38:11:160702:534		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	39-ОТС-СК, 40-1-ОТС-СК	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 06.08.2019 № МО-СБ-9	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт от 06.08.2019 г. № МО-СБ-9, ОАО "ЭПБ"	06.08.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30.03.2020			Не требуется	Муниципальный контракт № 27 от 27.08.2019 г. № 6-ч, ООО ПСК "Гаском"	27.08.2019	27.08.2019	01.08.2020		Не требуется		01.09.2020	
55	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 3 г. Нижнеудинск», г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 44А	38:37:020204:2517		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Заключение ОТС 4 от августа 2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 06.08.2019 № МО-СБ-7	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МО-СБ-7, ОАО "ЭПБ"	06.08.2019	06.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	01.04.2020			Не требуется	Муниципальный контракт от 27.08.2019 г. № 6-ч, ООО ПСК "Гаском"	27.08.2019	27.08.2019	01.08.2020		Не требуется		01.09.2020	
56	Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Заря», по адресу: Нижнеудинский район, п. Кобыль	38:37:020101:4	Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	41-1-ОТС-СК, 41-2-ОТС-СК, 41-3-ОТС-СК, 41-4-ОТС-СК, 41-5-ОТС-СК, 41-6-ОТС-СК, 41-7-ОТС-СК	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 07.08.2019 № МО-СБ-9	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МО-СБ-9, ОАО "ЭПБ"	07.08.2019	07.08.2019	24.12.2019	24.12.2019	01.04.2020			Не требуется		01.05.2020		01.08.2020		Не требуется		01.08.2020		
2021 год																										
57	Строительство спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шушская средняя общеобразовательная школа», Нижнеудинский район, р.п. Шушский, ул. Советская, д. 29	38:11:110104:138	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридов С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Антонович Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	ОТС 2 от 08.2019	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		01.08.2020				01.09.2020		01.08.2021		15.08.2021		30.08.2021	
58	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 140 мест в микрорайоне Восточный, г. Нижнеудинск"	38:37:020413:882		Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		01.08.2020				01.09.2020		01.08.2021		15.08.2021		30.08.2021	
2022 год																										
59	Строительство школы на 600 мест, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	38:37:020413:883	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридов С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Антонович Е.В.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	проект Технического задания	14.12.2020	15.02.2021	проект Контракта	15.02.2021		05.05.2021		01.07.2021				15.07.2021		01.08.2022		15.08.2022		30.08.2022	
60	Школа-сад-интернат на 169 мест по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Агдыжор	38:11:210201:32		Строительство	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Акт вводного осмотра от 05.07.2019, утверждён Лобанов В.А.	Распоряжение администрации № 49 от 26.01.2018	Август 2018 год	№ 2-ч от 03.04.2018 ООО "Бет-Лайв"	03.04.2018	03.04.2018	15.06.2020		01.09.2020	29.09.2019	Необходима аттестация предприятия (по сметам выдан отрицательное заключение)			09.10.2020		01.08.2023		15.12.2023		30.12.2023	
Объекты культуры																										
2019 год																										
61	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская детская музыкальная школа», г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 8	38:37:020204:226	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридов С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Давух Р.А.)	Капитальный ремонт	МБУ дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа"	Техническое заключение № 94-ОТС-СК от 07.2019 г. ОАО "ЭПБ"	Приложение № 1 к контракту № 04 от 06.08.2019 ОАО "ЭПБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "ЭПБ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	24.10.2019	24.10.2019	№ 38-1-1105-19 от 24.10.2019	Не требуется	Контракт № 09 от 26.09.2019 г. ИП Шамов ВМ	26.09.2019	26.09.2019	01.11.2019	24.10.2019	Не требуется		01.11.2019	24.10.2019
62	Ремонтно-восстановительные работы Катарбейского сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, село Катарбей, ул. Советская, 76А	38:37:020204:226		Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение культуры Катарбейского муниципального образования	Техническое заключение № 95-ОТС-СК от июля 2019 г. ОАО "ЭПБ"	Приложение № 1 к контракту № 2 от 20.07.2019 ОАО "ЭПБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 2 от 20.07.2019 г. ОАО "ЭПБ"	26.07.2019	26.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	13.11.2019	13.11.2019	№ 38-1-1105-19 от 13.11.2019	Не требуется	Контракт № 3 от 05.10.2019 г. ИП Романович АП	05.10.2019	05.10.2019	01.12.2019	01.12.2019	Не требуется		01.12.2019	01.12.2019
63	Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Районный центр народного творчества и досуга», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Кашкина, д. 43	38:37:020204:2315		Капитальный ремонт	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Техническое заключение № 93-ОТС-СК от 07.2019 г. ОАО "ЭПБ"	Приложение № 1 к контракту № 03 от 06.08.2019 ОАО "ЭПБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 03 от 06.08.2019 г. ОАО "ЭПБ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	31.10.2019	31.10.2019	№ 38-1-1123-19 от 31.10.2019	Не требуется	Контракт № 06 от 24.09.2019 г. ИП Романович АП	24.09.2019	24.09.2019	01.11.2019	01.11.2019	Не требуется		01.11.2019	01.11.2019
2020 год																										
64	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения культуры Союзного муниципального образования по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Союзный, ул. Шавыкина, 1А	38:37:020204:226	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридов С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Давух Р.А.)	Капитальный ремонт	МКУ культуры Союзного муниципального образования	Техническое заключение № 96-ОТС-СК от июля 2019 г. ОАО "ЭПБ"	Приложение № 1 к контракту № 05 от 29.07.2019 г. ОАО "ЭПБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № МО-СБ-31 от 29.07.2019 г. ОАО "ЭПБ"	29.07.2019	29.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	19.11.2019	19.11.2019	№ 38-1-1165-19 от 19.11.2019	Не требуется	Контракт № 6-ч от 08.10.2019 ИП Шамов ВМ	08.10.2019	08.10.2019	01.08.2020		Не требуется		01.08.2020	
65	Капитальный ремонт вентрионного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская детская художественная школа», по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 42	38:37:020204:527		Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа",	Техническое заключение № 97-ОТС-СК от июля 2019 г. ОАО "ЭПБ"	Приложение № 1 к контракту № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "ЭПБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "ЭПБ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	05.11.2019	05.11.2019	№ 38-1-1130-19 от 05.11.2019 г.	Не требуется	Контракт № 6-ч от 25.09.2019 г. ООО Гаском	25.09.2019	25.09.2019	01.08.2020		Не требуется		01.08.2020	
66	Капитальный ремонт вентрионного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская детская художественная школа», по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	38:37:020204:535		Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа",	Техническое заключение № 97-ОТС-СК от 07.2019 г. ОАО "ЭПБ"	Приложение № 1 к контракту № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "ЭПБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "ЭПБ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	№ 38-1-1138-19 от 15.11.2019 г.	Не требуется	Контракт № 6-ч от 25.09.2019 г. ООО Гаском	25.09.2019	25.09.2019	01.08.2020		Не требуется		01.08.2020	
67	Капитальный ремонт районного культурно-досугового центра муниципального казенного учреждения «Районный центр народного творчества и досуга», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 37	38:37:020108:510		Капитальный ремонт	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Техническое заключение № 94-ОТС-СК от июля 2019 г. ОАО "ЭПБ"	Приложение № 1 к контракту № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "ЭПБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "ЭПБ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	29.10.2019	29.10.2019	№ 38-1-1107-19 от 29.10.2019	Не требуется	Контракт № 07 от 26.09.2019 г. ООО Гаском	26.09.2019	26.09.2019	01.08.2020		Не требуется		01.08.2020	
2021 год																										
68	Многофункциональный культурный центр Тофалария	38.11.210102	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридов С.Д.)	Строительство	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Акт вводного осмотра от 05.07.2019, утверждён Лобанов В.А.	Приложение № 1 к контракту № 05 от 26.08.2019 ООО "ЭПБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Договор № 05 от 26.08.2019 г. ООО "ЭПБ"	26.08.2019	26.08.2019	01.06.2020		01.11.2020					15.12.2020		31.12.2022		31.12.2022		31.12.2022	
69	Многофункциональный культурный центр по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Порог	38:11:160101		Строительство	Администрация Порогского муниципального образования	не требуется	Приложение № 1 к контракту № 14 от 18.11.2019 ООО "ЭПБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Договор № 14 от 14.11.2019 ООО "ЭПБ"	14.11.2019	14.11.2019	01.04.2020		01.06.2020					15.06.2020		30.12.2021		20.12.2021		30.12.2021	

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), кадастровый номер помещений в Едином государственном реестре недвижимости и Едином государственном реестре недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости	Ответственный МО, ПО, П	Вид работ (строительное, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации производившей обследование)	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации								Строительно-монтажные работы								Заслужившие награды государственного строительного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (РН, Акт приемки по копии)	
								Проведение экспертизы проектной документации	Контракт на выполнение проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала и окончания проектной документации		Дата подписи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Реквизиты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ						
										Плани	Факт	Плани	Факт	Плани	Факт				Плани	Факт	Плани	Факт	Плани	Факт	Плани	Факт	
70	Многофункциональный культурный центр пос. Шумский	38:11:110105:384	Министерство культуры Иркутской области (Девух Р.А.)	Строительство	Администрация Шумского муниципального образования	Техническое задание № ТО 0001-0342 от 07.2019г. ОАО "ОДПБ"	Приложение № 1 к контракту № 34 от 22.08.2019г. ООО "ДПБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Договор № 34 от 22.08.2019г. ООО "ДПБ"	22.08.2019	22.08.2019	01.04.2020		01.06.2020				15.06.2020		30.12.2021		15.12.2021		30.12.2021			
Объекты спорта																											
2019 год																											
71	Капитальный ремонт восточного помещения Детской юношеской спортивной школы на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома ул. Ленина 51-58, г. Нижнеудинск	38:37:020204:1109	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупнов А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнов С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Ремонд Н.Ю.)	Капитальный ремонт	Муниципального казенного учреждения «Нижнеудинская спортивная школа»	Техническое задание № 03-ОТС-СК от 02.2019г. ОАО "ОДПБ"	Приложение № 1 к контракту № МСОБ-42 от 06.08.2019г. ОАО "ОДПБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № МСОБ-42 от 06.08.2019г. ОАО "ОДПБ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	20.10.2019	20.10.2019	№ 38-1-1123-19 от 20.10.2019г.	Не требуется	Контракт № 05 от 25.09.2019г. ИП Романовых А.И.	25.09.2019	25.09.2019	20.10.2019	20.10.2019	Не требуется		20.10.2019	20.10.2019	
Объекты здравоохранения																											
2020 год																											
72	Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а, ул. Гоголя, д. 81а	38:37:020204:2674, 38:37:020204:2677	Министерство здравоохранения Иркутской области (Лазарева Н.П.)	Капитальный ремонт	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ОАО "ОДПБ", гос. контракт от 26.07.2019г. № ГК-06-22 ОТС в ОТС № ОТС 10, ОТС 11 от 30.08.2019г.	26.07.2019 главным врачом ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	26.07.2019 № ГК-06-14 ООО "ДПБ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	№ 38-1-1315-19 от 25.12.2019г.			01.06.2020		25.12.2020		Не требуется		25.12.2020		
	Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Кашкина 2	38:37:020204:2675		Капитальный ремонт	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ООО "ОДПБ" ОТС 15 от 30.08.2019г.	26.07.2019 главным врачом ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ"	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	26.07.2019 № ГК-06-22 ООО "ДПБ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	№ 38-1-1315-19 от 25.12.2019г.		06.02.2020 № 694 с 101 Пакета	06.02.2020	06.02.2020	01.06.2020		Не требуется		15.06.2020		
2021 год																											
73	Реконструкция главного корпуса ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а	38:37:020204:2674	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнов С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Лазарева Н.П.)	Реконструкция	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ОАО "ОДПБ", гос. контракт от 26.07.2019г. № ГК-06-22 ОТС 13 от 30.08.2019г., ООО "ДПБ" от 02.02.2020г. № 02.2020г.		01.04.2020	25.05.2020	проект Контракта	25.05.2020		15.07.2020		15.09.2020				01.10.2020		01.08.2021		15.08.2021		01.09.2021		
74	Станок на 227 кружалоучастных лок ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" в г. Нижнеудинске	38:37:020410:1781		Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		01.08.2020				01.09.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2022		
75	Строительство палатного выкатического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница», г. Нижнеудинск	38:37:020410:1781		Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "ОДПБ" ОТС 15 от 30.08.2019г.	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		01.08.2020				01.09.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021		
76	Строительство выкатического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница», г. Нижнеудинск	38:37:020410:1781		Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "ОДПБ" ОТС 12 от 30.08.2020г.	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		01.08.2020				01.09.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021		
2022 год																											
77	Строительство Амбулаторной врачебной амбулатории областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница», Нижнеудинский район, с. Алымджер	38:11:210201:147	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнов С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Лазарева Н.П.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ТО 0009-01.00 ООО "Либуртия цифровых технологий" от 29.08.2019г.		05.03.2020	25.04.2020		25.04.2020		01.08.2020		01.12.2020				15.12.2020		01.12.2022		15.12.2022		30.12.2022		
Объекты ветеринарии																											
2020 год																											
78	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ» по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, 151	38:37:020107:237	Служба ветеринарии Иркутской области (Пиченко С.С.)	Капитальный ремонт	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	Техническое задание № 49 1-ОТС-СК, 49 2-ОТС-СК, 49 3-ОТС-СК, 49 4-ОТС-СК, 49 5-ОТС-СК, 19.07.2019г. ОАО "ОДПБ"	ТЗ приложено к контракту ГК-06-34, 12.08.2019г. Письмо ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ" Прокофьев П.А.	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ ГК-06-34, 12.08.2019г. ОАО "ОДПБ"	12.08.2019	12.08.2019	12.09.2019	12.09.2019	05.11.2019	25.11.2019	№ 38-1-1187-19 от 25.11.2019г.	№ 3 от 18.09.2019г. ООО "СК Капиталстрой"	18.09.2019	26.09.2019	30.11.2019	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	
																01.06.2020			28.08.2020		28.08.2020		не требуется				
79	Ремонтно-восстановительные работы объекта капитального строительства ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 42	38:37:020205:1676	Служба ветеринарии Иркутской области (Пиченко С.С.)	Капитальный ремонт	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	заслужение № 051019-71, 01.10.2019г. ООО "АВКС"	ТЗ приложено к контракту № 3 от 20.09.2019г. ООО "АВКС", начальная ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ" Прокофьев П.А.	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 3, 20.09.2019г. ООО "АВКС"	20.09.2019	20.09.2019	08.10.2019	12.10.2019	10.01.2020	30.12.2019	№34-1-1312-19 от 30.12.2019г.	№ 34 от 06.11.2019г. р. 101 Пакета В.В.	06.11.2019	06.11.2019	20.12.2019	30.12.2020	30.12.2020	30.01.2020	30.12.2020	30.01.2020		
Объекты социального назначения																											
2021 год																											
80	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области	38:11:110105:647	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнов С.Д.) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Позднов В.А.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ОГБУСМ август 2019г. ОАО "ОДПБ"	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		01.08.2020				05.08.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021		
Объекты административного назначения																											
2020 год																											
81	Капитальный ремонт здания администрации Поротского муниципального образования - администрации сельского поселения, Нижнеудинский район, с. Порот, ул. Новая, д. 31 А	38:11:160101		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	№ 2 от 18.07.2019г. ОАО "ОДПБ"	Техническое задание приложением к АОС №14 от 18.11.2019г.	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО ДПБ №14 от 18.11.2019г.	18.11.2019	18.11.2019	18.03.2019		30.04.2020			Не требуется		15.05.2020		30.11.2020		не требуется		05.12.2020		
82	Ремонтно-восстановительные работы здания администрации муниципального района Нижнеудинский район по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1	38:37:020204:468		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	б/м от 19.07.2019г. ОАО "ОДПБ"	Техническое задание №1313/19 от 01.08.2019г.	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	АОС 1313/19 от 01.08.2019г.	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	13.12.2019	13.12.2019	№ 38-1-1254-19 от 13.12.2019г.	Не требуется		15.05.2020		30.11.2020		не требуется		05.12.2020		

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Кадетровый номер земельного участка (объекта недвижимого имущества) и ГПЗЗ	Ответственный МО, ПОГВ	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации, проводившей обследование)	Результаты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации								Строительно-монтажные работы						Заслуживание органами государственного и строительного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (РБ, Акт приема-передачи по комплектности)	
								Проведение конкурсных процедур на подготовку проектной документации		Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ					
								Начало	Окончание		План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт	План	Факт	План	Факт
83	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образований Никозинского района» по адресу: Иркутская область, г. Никозинск, ул. Ленина, 23	38-37-020205-1189	Муниципальное образование «Никозинский район» (Крупская А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сивригина С.Д.)	Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных образований Никозинского района»	Заключение 113-ОТС от 08.2019	Техническое задание - приложение к ЗМС от 07.08.2019 № ЗМС-ОБ-63	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № ЗМС-ОБ-63, ОАО "2012РБ"	07.08.2019	07.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	10.12.2019	10.12.2019	№ 38-1-1234-19 от 10.12.2019	Не требуется		01.06.2020		30.11.2020		не требуется	05.12.2020	
84	Капитальный ремонт здания финансового управления администрации муниципального района «Никозинский район», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Никозинск, ул. Новая, 17	38-37-020202-12		Капитальный ремонт	Финансовое управление муниципального района «Никозинский район»	6-к от 19.07.2019 ОАО "2012РБ"	Техническое задание № ЗМС-ОБ-62 от 07.08.2019	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ЗМС-ОБ-62 от 07.08.2019 ООО "2012РБ"	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	20.09.2019	08.11.2019	31.10.2019	№ 38-1-1124-19 от 31.10.2019	Не требуется		01.06.2020		30.11.2020		не требуется	05.12.2020	
85	Ремонтно-восстановительные работы здания архива администрации муниципального района «Никозинский район» по адресу: Иркутская обл., г. Никозинск, ул. Гоголя, 50	38-37-020205-2390		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Никозинский район»	6-к от 16.07.2019 ОАО "2012РБ"	Техническое задание №123-19 от 01.08.2019 г.	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ЗМС-133-19 от 01.08.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	23.01.2020	23.01.2020	№ 38-1-1046-20 от 23.01.2020	Не требуется		15.05.2020		30.11.2020		не требуется	05.12.2020	

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

Объекты образования																										
2023 год																										
86	Строительство школы-сад на 128 мест, п. Сельма Тайшетского района	38:14:180102:760	Муниципальное образование «Тайшетский район» (Васильев А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сивригина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Аланович Е.В.)	Строительство	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	№ 40-1/2019-ОСЗ от 09.08.2019 ООО "Предприятие Ирунт-Иммет" № 39-2019-ОСЗ от 17.02.2019 ООО "Предприятие Ирунт-Иммет"		01.06.2020	03.08.2020		03.08.2020		15.12.2020		15.03.2021					15.04.2021		01.12.2023		15.12.2023		25.12.2023
87	Строительство школы-сад на 128 мест, с. Бирюса Тайшетского района	38:14:050102:28		Строительство	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	№37-1/2019-ОСЗ от 01.08.2019 ООО "Предприятие Ирунт-Иммет" №38-2019-ОСЗ от 29.07.2019 ООО "Предприятие Ирунт-Иммет"		01.06.2020	03.08.2020		03.08.2020		15.12.2020		15.03.2021					15.04.2021		01.12.2023		15.12.2023		25.12.2023
88	Строительство школы-сада на 80 мест в с. Тахта Тайшетского района	38:14:200101:364		Строительство	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	№41-2019-ОСЗ от 01.08.2019 ООО "Предприятие Ирунт-Иммет"		01.06.2020	03.08.2020		03.08.2020		15.12.2020		15.03.2021					15.04.2021		01.12.2023		15.12.2023		25.12.2023
89	Строительство детского сада на 140 мест, р.п. Шаткино, Тайшетский район	38:14:010201:846		Строительство	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	№47-1/2019-ОСЗ от 17.07.2019 ООО "Предприятие Ирунт-Иммет"		01.06.2020	03.08.2020		03.08.2020		15.12.2020		15.03.2021					15.04.2021		01.12.2023		15.12.2023		25.12.2023
Объекты культуры																										
2020 год																										
90	Капитальный ремонт здания МКУК «МБС Тайшетского района» по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Шаткино, ул. Кирова, д. 23	38:14:010203:754	Муниципальное образование «Тайшетский район» (Васильев А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сивригина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дегух Р.А.)	Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение культуры "Мемориальная библиотечная система Тайшетского района"	ООО "Тайхас-Кальдеретрой" № 1-171-2019 г.	Пр №1-к ил контр от 13.07.2019 г.	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ООО "СДС" от 13.07.2019 г.		13.07.2019	20.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	25.10.2019	25.10.2019	№38-1-1104-19 от 25.10.2019	Не требуется		15.05.2020		20.08.2020		Не требуется	25.08.2020	
2021 год																										
91	Строительство Рождественского Дома культуры Тайшетского района Иркутской области	38:14:150-501:341	Муниципальное образование «Тайшетский район» (Васильев А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сивригина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дегух Р.А.)	Строительство	МКУ культуры "Рождественский сельский Дом культуры"	ООО "Тайхас-Кальдеретрой" 27.10.2019 г.	Пр № 1-к ил контр. № 561-1 от 01.11.2019	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ООО "ТБС" "Земельный участок" № 561-1, от 01.11.2019 г.		01.11.2019	01.11.2019	20.03.2020		30.04.2020					20.05.2020		15.12.2021		15.12.2021		30.12.2021
2023 год																										
92	Строительство спортивного зала муниципального казенного учреждения культуры «Шаткинский Дом досуга и творчества», Тайшетский район, р.п. Шаткино	38:14:000000-2521	Муниципальное образование «Тайшетский район» (Васильев А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сивригина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резник Н.Ю.)	Строительство	Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом досуга и творчества"	№1-169-2019 ООО "Тайхас-Кальдеретрой"		01.06.2020	03.08.2020		03.08.2020		15.12.2020		15.03.2021					15.04.2021		01.12.2023		15.12.2023		25.12.2023
Объект здравоохранения																										
2021 год																										
93	ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Школьская участковая больница (20 помещений в смену, 11 коев сестринского ухода) Тайшетский район, с. Школьное, ул. Октябрьская, 2Б	38:14:230102:1550	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сивригина С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледкина Н.П.)	Строительство	ОГКУ "УЗС Иркутской области"	ООО "Профи-Град" контракт №26-2019 от 13 июля 2019 года № 26-19	6-к, 21.10.2019, ВРИО директоры Кабарова З.А.	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№ 3906 от 28.10.2019 г. ООО "Уральская компания "Сибирь-Результат"		28.10.2019	28.10.2019	05.03.2020		05.05.2020					01.06.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																										
Объекты образования																										
2019 год																										
94	Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская 33, в том числе ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных наводнением наводнением в июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования	38-21-030105-297	Чунское районное муниципальное образование (Евсеев А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сивригина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Аланович Е.В.)	Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение «Образование администрации Чунского района»	№ 01-05-2019 от 20.07.2019 ООО "Дем-1"	Присоединение 1 к контракту от 18.07.2019 № 22-1928	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№ 22-1928 от 18.07.2019 ООО "Дем-1"		18.07.2019	18.07.2019	05.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	15.08.2019	№ 38-1-0893-19 от 15.08.2019	Не требуется	№ 24-1932 от 28.08.2019 г. ООО "Масштаб", № 24-1936 от 13.12.2019, ООО "Профи-Иммет"	1 контракт - 28.08.2019, 2 контракт - 13.12.2019	1 контракт - 13.07.2019, 2 контракт - 13.12.2019	1 контракт - 31.10.2019, 2 контракт - 18.12.2019	1 контракт - 21.10.2019 - 42719563,64; 27.11.2019 - 3603909,26; 2 контракт - 26.12.2019.	Не требуется	Не позднее 07.11.2019	27.11.2019.

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Кадетровый номер земельного участка (объекта недвижимости), необходимость внесения изменений в ГИЗУ	Ответственный МО, ПОГВ	Вид работ (строительный, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации, проводившей обследование)	Результаты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации								Строительно-монтажные работы								Заключение органа государственного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (РП, Акт приема по монтажу)	
								Проведение конкурсных процедур на подготовку проектной документации		Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ					
								Начало	Окончание		План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт	План	Факт	План	Факт		
2021 год																											
95	Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в р.п. Октябрьский Чусового района Иркутской области»	38-21-020108-1752	Чусовое районное муниципальное образование (Баскин А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сиверина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Алимович Е.В.)	Строительство	Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чусового района»	№ 01-02-06-2019 от 26.07.2019 ООО "Девф"®	Приложение 1 к контракту от 14.10.2019 № 38-19-24	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 38-19-24 от 14.10.2019 ООО "Девф"®	14.10.2019	14.10.2019	01.03.2020			30.04.2020					30.05.2020		01.07.2021		01.08.2021		01.08.2021	
Объекты культуры																											
2021 год																											
96	Строительство дома культуры в р.п. Октябрьский Чусового района по адресу: Иркутская область, Чусовый район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 23Б	38-21-020105-1221	Октябрьское муниципальное образование Чусового района (Байков Н.Э.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сиверина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Девчук Р.А.)	Строительство	МКУ "Администрация Октябрьского муниципального образования"	ООО "Девф"® 01-02-06-9С-2019 от 30.07.2019 г.	Приложение 1 к контракту от 16.12.2019 №38	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	МКУ №38 от 06.12.2019 г. ООО "ТВБ", ЗеленойГорский	06.12.2019	06.12.2019	01.06.2020			01.07.2020					15.07.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021	
Объекты спорта																											
2020 год																											
97	Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу: Иркутская область, Чусовый р-он, р.п. Октябрьский, пер. Спортивный, 4А	38-21-0030105-1046	Октябрьское муниципальное образование Чусового района (Байков Н.Э.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сиверина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резина Н.Ю.)	Капитальный ремонт	МБУ "Культурно-спортивный центр" Октябрьского муниципального образования	25.11.2018, 03.07.2019 специалистами администрации Октябрьского МО и МБУ "КСЦ"	№6 ж от 26.11.2018 г. утверждает директор МБУ "КСЦ" Октябрьского МО	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ПАО "Т Плюс"	26.11.2018	26.11.2018	06.09.2019	06.09.2019	23.10.2019	23.10.2019	№38-1-1093-19 от 23.10.2019	Не требуется			15.05.2020		15.08.2020		Не требуется		25.08.2020	
Объекты административного назначения																											
2020 год																											
98	Капитальный ремонт здания администрации муниципального казенного учреждения «Администрация Октябрьского муниципального образования», Чусовый район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 39	38-21-020105-1219	Октябрьское муниципальное образование Чусового района (Байков Н.Э.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сиверина С.Д.)	Капитальный ремонт	МКУ "Администрация Октябрьского муниципального образования"	ООО "Девф"® 01-01-06-9С-2019 от 30.07.2019		25.02.2020	15.04.2020		15.04.2020		15.05.2020		15.06.2020		Не требуется			01.08.2020		01.11.2020		Не требуется		30.12.2020	
ЗИМНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
Объекты культуры																											
2020 год																											
99	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-краеведческий музей", г. Зима, ул. Ангстрема, д. 6	38-35-010113-151	Зиминское городское муниципальное образование (Коновалов А.Н.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сиверина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Девчук Р.А.)	Капитальный ремонт	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей"	№ 35-2019 от 30.09.2019 г. ООО «Ново-Строй»	№ 24-19 от 11.11.2019 г. Директор МБУК "ИКС" И.А. Манжос	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 24-19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	13.12.2019	13.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020			Не требуется			15.05.2020		15.08.2020		Не требуется		15.08.2020	
100	Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры "Киноаудитория центр "Россия" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 6	38-35-000000-100		Капитальный ремонт	Муниципальное автономное учреждение культуры "Киноаудитория центр "Россия"	№38-2019 от 29.10.2019 г. ООО «Ново-Строй»	№23-19 от 12.11.2019 Директор МАУК "ЦДШ "Россия" В.П. Тихонова	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№23-19 от 12.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	12.12.2019	12.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020			Не требуется			15.05.2020		15.08.2020		Не требуется		15.08.2020	
101	Капитальный ремонт библиотеки семейного чтения муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», г. Зима, ул. Октябрьская, д. 87	38-35-010219-2		Капитальный ремонт	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	№39-2019 от 6.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	№ 25-19 от 11.11.2019 г. Директор МБУК "ЦБС" И.А. Князь	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 25-19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	27.12.2019	27.12.2019	18.02.2020	18.02.2020	№ 38-1-0135-20 от 18.02.2020	Не требуется			15.05.2020		15.08.2020		Не требуется		15.08.2020	
102	Капитальный ремонт здания МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 4	38-35-010226-193		Капитальный ремонт	МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа"	№32-2019 от 30.10.2019 г. ООО «Ново-Строй»	№ 26-19 от 11.11.2019 г. Директор БОУ ДО "ДМШ" И.А. Шенерова	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 26-19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	18.02.2020	17.02.2020	№ 38-1-0131-20 от 17.02.2020	Не требуется			15.05.2020		15.08.2020		Не требуется		15.08.2020	
БАЙКАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
Объекты культуры																											
2020 год																											
103	Капитальный ремонт нежилого здания – дом культуры, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 2806,1 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр-п Южный, квартал 2, дом 51	38-25-0201073-358	Байкальское муниципальное образование (Теменинская В.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сиверина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Девчук Р.А.)	Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение Дом культуры «Юбилейный»	№157-2019 от 29.12.2019 г. АНО Центральный Центр «РЕГИОН-ЭКСПЕРТ»	Утверждено 06.02.2020 Главой Администрации ЕПГ В.В. Теменинской	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Проектно-сметная документация разрабатывается отделом Архитектуры, капитального строительства и земельных отношений администрации Байкальского городского поселения	09.01.2020	09.01.2020	10.03.2020		15.04.2020			Не требуется			15.05.2020		15.08.2020		Не требуется		15.08.2020	
ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
Объекты культуры																											
2021 год Администрация Ленинского сельского поселения																											
104	Строительство Дома культуры на 49 мест в п. Итнано Кубуевского района Иркутской области	38-10-200302-279	Ленинское муниципальное образование (Безинская В.Н.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сиверина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Девчук Р.А.)	Строительство	Администрация Ленинского сельского поселения	ООО ИПО «Смоленский строительный материал» от 30.09.2019	Приложение 1 к № 38-19-19 от 27.12.2019	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№38-19-19 от 27.12.2019 г. ООО "Ю-Плюс-Центр"	27.12.2019	27.12.2019	15.04.2020		01.07.2020					15.07.2020		01.08.2021		05.08.2021		15.08.2021		
ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
Объекты культуры																											
2021 год																											
105	Строительство сельского клуба в п. Новостройка Черемховского района Иркутской области	38-20-180101-718	Черемховское районное муниципальное образование (Мария С.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Сиверина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Девчук Р.А.)	Строительство	Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»	ООО «Иркутскметаллоинвест» от 14.08.2020	Приложение 1 к № 0134300065319000126 от 13.01.2020	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	КС № 0134300065319000126 от 13.01.2020 г.	13.01.2020	13.01.2020	01.04.2020			30.06.2020				15.08.2020		15.08.2021		30.08.2021		01.09.2021		
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ																											
2019 год																											
106	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Бурзун, Тулунский район, с. Бурзун	38-15-040301-842		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «Лаборатория цифровых технологий проектирования» ИТО 00124001, контракт № 136-19	исходно-техническое задание №33 от 14.11.2019	Не требуется										ТЭО-2453 от 28.19 от 18.10.2019		10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	31.12.2019	30.12.2019	

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), необходимость внесения изменений в ГИЗ	Ответственный МО, ПОГВ	Вид работ (строительное, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия капитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации проводившей обследование)	Результаты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации								Строительно-монтажные работы								Заключение органа государственного строительного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (ПР, Акт приема-передачи)						
								Проведение конкурсных процедур на подготовку проектной документации		Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ										
								Начало	Окончание		План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
107	Монтаж модульного здания Березинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Береза	38:14:050102:537	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «Проф-Град» контракт № 29/2019 от 15 июля 2019 г. инв. № 29/20	медицинское здание МД № от 14.11.2019	Не требуется		не требуется										ТИБ-2323/01-28-19 от 16.10.2019	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	31.12.2019	30.12.2019				
108	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Узар, Нижнеудинский район, дер. Узар	38:11:050501:308		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «ЭНДПГ» № 34/ОТС-СК от 30.08.2021	медицинское здание МД № от 14.11.2019	Не требуется		не требуется										ТИБ-2323/01-28-19 от 16.10.2019	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	26.12.2019	31.12.2019	30.12.2019				
109	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Золотова, Нижнеудинский район, дер. Золотова	38:11:050501:344		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «ЭНДПГ» № 34/ОТС-СК от 30.08.2022	медицинское здание МД № от 14.11.2019	Не требуется		не требуется										ТИБ-2323/01-28-19 от 16.10.2019	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	26.12.2019	31.12.2019	30.12.2019				
2020 год																																
110	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Поворотчино, Тайшетский район, пос. Поворотчино	38:14:080401:264	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ит осмтр ОТС/УЗ "Тайшетская районная больница" от 25.07.2019г.	медицинское здание МД № от 14.11.2019	Не требуется		не требуется										ТИБ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020	10.02.2020	31.08.2020		25.08.2020		31.08.2020					
111	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта п. Архан, Тулунский район, п. Архан	38:15:111001:743		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ит осмтр ОТС/УЗ "Тулунская городская больница" от 25.07.2019г.	медицинское здание МД № от 14.11.2019	Не требуется		не требуется										ТИБ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020		31.08.2020		25.08.2020		31.08.2020					
112	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Белоусовский, Нижнеудинский район, пос. Белоусовский	38:11:101702:9371		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «ЭНДПГ» № 35/ОТС-СК от 30.08.2023	медицинское здание МД № от 14.11.2019	Не требуется		не требуется										ТИБ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020		31.08.2020		25.08.2020		31.08.2020					
113	Монтаж модульного здания Заречинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Заречное	38:14:100201:987		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	№ 56/19 письмо ООО "Проф-Град" от 22- июля 2019 г.	медицинское здание МД № от 14.11.2019	Не требуется		не требуется										ТИБ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020		31.08.2020		25.08.2020		31.08.2020					
114	Монтаж модульного здания Серебрянского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, пос. Серебряно	38:14:180301:384		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Проф-Град" контракт № 28/2019 от 15 июля 2019 г. инв. № 28/19	медицинское здание МД № от 14.11.2019	Не требуется		не требуется										ТИБ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020		31.08.2020		25.08.2020		31.08.2020					
115	Монтаж модульного здания Троицкого фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, дер. Троица	38:14:080201:351		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Проф-Град" контракт № 27/2019 от 15 июля 2019 г. инв. № 27/20	медицинское здание МД № от 14.11.2019	Не требуется		не требуется										ТИБ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020		31.08.2020		25.08.2020		31.08.2020					
116	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулун, мкр. Угильщиков	38:30:011901:9484	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнова С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Алимович Е.В.) Муниципальное образование - "Город Тулун" (Карих Ю.В.) ПАО «НК Роснефть»	Строительство	ПАО «НК Роснефть»	не требуется	683/2019 от 26.09.2019 г., утвержд. Генеральный директор АО "АИОС" К.В. Золотовский	Не требуется		ООО "СДПГ" от 25.08.2019	25.08.2019	25.08.2019	15.03.2020		01.05.2020			«ИОСА Инвестмент Сэмил Анваров Ширет» от 30.09.2019	01.10.2019	01.10.2019	20.07.2020			15.08.2020		01.09.2020						
117	Строительство ледяной базы, г. Тулун	38:30:011402:1867	Министерство спорта Иркутской области (Генина Н.Ю.) Муниципальное образование - "Город Тулун" (Карих Ю.В.)	Строительство	ОК «Русал»	не требуется	все рабочие документация разрабатывается бюджетным ОК "Русал"	Не требуется		не требуется											15.12.2019	15.12.2019	30.09.2020			Не требуется	15.10.2020					
118	Строительство ледяной базы, г. Нижнеудинск, ул. Зависка Мухомут, 23	38:37:020413:689	ОК «Русал»	Строительство	ОК «Русал»	не требуется	все рабочие документация разрабатывается бюджетным ОК "Русал"	Не требуется		не требуется											15.05.2020	15.05.2020	30.11.2020			Не требуется	15.12.2020					
119	Летний досуговый центр, г. Тулун, ул. Приокская, 2		Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) Ел+ Спорт	Строительство	Ел+ Спорт	не требуется	все рабочие документация разрабатывается бюджетным Ел+ Спорт	Не требуется		не требуется											18.11.2019	18.11.2019	15.08.2020		15.08.2020		01.09.2020					
2021 год																																
120	Строительство фискультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем и универсальным залом, г. Тулун, мкр. Угильщиков	38:30:011901:9489	Министерство спорта Иркутской области (Генина Н.Ю.) Муниципальное образование - "Город Тулун" (Карих Ю.В.) ПАО «Газпром»	Строительство	ПАО «Газпром»	не требуется	все рабочие документация разрабатывается бюджетным ПАО "Газпром"	Не требуется		все рабочие документация разрабатывается бюджетным ПАО "Газпром"	15.10.2019 (начало исполнения)		31.03.2020		10.05.2020					10.05.2020		31.08.2021		30.09.2021		30.09.2021						
121	Строительство инфекционного отделения на 28 койк областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», г. Тулун, мкр. Угильщиков, 35	38:30:000000:221	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнова С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ПАО «Сбербанк России»	Строительство	ПАО «Сбербанк России»	не требуется	Б.И. от 19.12.2019 г. Исполнительный директор Фонда "Память Полюстровой" Круглова Е.Г.	Не требуется		№ 47/19 от 19.12.2019 г. ООО "ПСК Прогрессный Мир"	19.12.2019	19.12.2019	02.08.2020		30.09.2020					01.10.2020		14.11.2021		01.12.2021		14.12.2021						
122	Строительство бассейна с универсальным залом, в г. Нижнеудинск, ул. Красиковского, 33	38:37:020410:1718	Министерство спорта Иркутской области (Генина Н.Ю.) Нижнеудинское муниципальное образование (Путев А.В.) ПАО «Полоса»	Строительство	ПАО «Полоса»	не требуется		Не требуется			15.04.2020		02.08.2020		30.09.2020					01.10.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021						
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																																
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН"																																
2019 год																																
123	Капитальный ремонт котельной микрорайона Жукова с тепловыми сетями, г. Тулун, ул. Ленина, д. 33	38:30:011103:2094	Муниципальное образование - "Город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Петров Е.П.)	Капитальный ремонт	Администрация муниципального образования - "Город Тулун"	Не требуется	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта								№ 38-1-1176-19, 21.11.2019, № 38-1-1198-19, 21.11.2019								Не требуется	№ 236-19, 30.07.2019, № 227-19, 20.07.2019 ООО "Бетон", № 246-19, 13.08.2019 ОАО "ПСК"	01.08.2019	30.07.2019	01.12.2019	06.12.2019	01.12.2019	06.12.2019	17.09.2019	17.09.2019
2021 год																																
124	Воздузоборные сооружения «Красный Яр» с инженерными сетями	38:30:010402:442	Муниципальное образование - "Город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство жилищной политики,	Реконструкция	Администрация муниципального образования - "Город Тулун"	Не требуется	Проектные №1 в муниципальную котельную №236-19 от 25.10.2019, мкр. муниципального образования - "Город Тулун"	Не проводилась, п. 9 ч. 1 ст. 53.44-ФЗ		336-19, 25.10.2019, "ПСК-Платформа" ООО	25.10.2019	25.10.2019	01.09.2020		01.11.2020					01.03.2021		01.10.2021		01.10.2021		01.10.2021						

№ п.п.	Наименование, адрес объекта	Кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), необходимость внесения изменений в ГИЗУ	Ответственный МО, ПОГВ	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж оборудования, мероприятия по энергосбережению и т.п.)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации, проводившей обследование)	Результаты обследования/задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы						Заключение органа государственного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (РБ, Акт приема-передачи)							
								Проведение конкурсных процедур на подготовку проектной документации		Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата подписания пояснительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты выполнения проектных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ						Окончание выполнения работ					
								Начало	Окончание		План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
125	Городские канализационные сооружения общей протяженностью 17 тыс. м3/сут	38:30:011102:729	энергетики и транспорта Иркутской области (Ветров Е.П.)	Строительство	Администрация муниципального образования - "Город Тулуз"	Не требуется	Приложение №1 к муниципальному контракту №343-19 от 05.11.2019, мер. муниципального образования - "Город Тулуз"	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	343-19 от 05.11.2019, ООО "С Пилотформ"	05.11.2019	05.11.2019	01.09.2020		01.11.2020				01.03.2021		01.09.2021			01.09.2021		01.09.2021		01.09.2021		01.09.2021

НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019 год

126	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Мухоморова, д. 7	38:37:020107:846	Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.)	Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	11/С, 27.07.2019, ОАО «СНТДБ»	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта			Не требуется	за счет и силами ресурсообеспечивающей организации	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	04.09.2019	за счет и силами ресурсообеспечивающей организации		01.12.2019	04.09.2019
127	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 17А/1	38:37:020204:2719		Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	11/С, 27.07.2019, ОАО «СНТДБ»	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта		№38-1-0926-19, 29.08.2019	Не требуется	№4/С, 16.07.2019, ООО «Черновосенстрой»	16.07.2019	16.07.2019	15.09.2019	30.09.2019	15.09.2019	30.09.2019	15.09.2019	30.09.2019
128	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Новая», блок А, г. Нижнеудинск, ул. Бельтикова, д. 1, корп. 1	Линейный объект		Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	11/С, 27.07.2019, ОАО «СНТДБ»	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта			Не требуется	за счет и силами ресурсообеспечивающей организации	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	за счет и силами ресурсообеспечивающей организации		01.12.2019	15.09.2019
129	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 4	38:37:020205:41		Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	11/С, 27.07.2019, ОАО «СНТДБ»	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта			Не требуется	за счет и силами ресурсообеспечивающей организации	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	за счет и силами ресурсообеспечивающей организации		01.12.2019	15.09.2019
130	Капитальный ремонт городского водозабора, г. Нижнеудинск, пер. Победы, д. 3А	38:37:020209:418		Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	Не требуется	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта		№38-1-10788-19, 19.06.2019	Не требуется	16/С, 31.07.2019, ООО «Черновосенстрой» 15/С, 31.07.2020, «ИЮКОСОВОСВОД»	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	30.11.2019	25.11.2019	30.11.2019	25.11.2019
131	Капитальный ремонт транспортного водозабора, г. Нижнеудинск, пер. Победы, д. 3А	38:37:020209:418		Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	Не требуется	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта		№38-1-10788-19, 19.06.2019	Не требуется	16/С, 31.07.2019, ООО «Черновосенстрой» 15/С, 31.07.2020, «ИЮКОСОВОСВОД»	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	30.11.2019	25.11.2019	30.11.2019	25.11.2019

2021 год

132	Реконструкция системы теплоснабжения Нижнеудинского муниципального образования	Линейный объект	Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.)	Реконструкция	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	Не требуется	Приложение №1 к муниципальному контракту №61/С от 10.10.2019, глава Нижнеудинского муниципального образования А.В. Путов	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	61/С, 10.10.2019, ООО "С Пилотформ"	10.10.2019	10.10.2019	01.09.2020		01.11.2020						01.03.2021		15.09.2021		15.09.2021		15.09.2021
133	Реконструкция системы водоснабжения г. Нижнеудинск	Линейный объект		Реконструкция	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	13/С, 27.07.2019, ОАО «СНТДБ»	Приложение №1 к муниципальному контракту №63/С от 12.10.2019, глава Нижнеудинского муниципального образования А.В. Путов	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	63/С, 12.10.2019, ООО "СНТДБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020		01.11.2020						01.03.2021		01.09.2021		01.09.2021		01.09.2021
134	Строительство городских канализационных очистных сооружений на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск			Строительство	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	13/С, 27.07.2019, ОАО «СНТДБ»	Приложение №1 к муниципальному контракту №28/С от 16.08.2019, глава Нижнеудинского муниципального образования А.В. Путов	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	28/С, 16.08.2019, ОАО "СНТДБ"	16.08.2019	16.08.2019	01.09.2020		01.11.2020						01.03.2021		01.09.2021		01.09.2021		01.09.2021
135	Реконструкция сетей водоснабжения г. Нижнеудинск	Линейный объект		Реконструкция	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	Не требуется	Приложение №1 к муниципальному контракту №63/С от 12.10.2019, глава Нижнеудинского муниципального образования А.В. Путов	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	63/С, 12.10.2019, ООО "СНТДБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020		01.11.2020						01.03.2021		01.09.2021		01.09.2021		01.09.2021
136	Строительство городского водозабора с очистными сооружениями на правом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	38:37:020209:418		Строительство	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	Не требуется	Приложение №1 к муниципальному контракту №14/С от 28.07.2019, глава Нижнеудинского муниципального образования А.В. Путов	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	14/С, 28.07.2019, ОАО «СНТДБ»	28.07.2019	28.07.2019	01.09.2020		01.11.2020						01.03.2021		01.09.2021		01.09.2021		01.09.2021

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

137	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов энергетической инфраструктуры: г. Тулуз (центральная часть, район железнодорожного вокзала и ЛДК), с. Езданово (уч. Красногорский) Тулузского района; г. Нижнеудинск: уч. Пушанский, д. Привольное, п. Шумский, п. Атагай Нижнеудинского района; г. Баргузинск; п. Шиткино Тайшетского района	Не требуется	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Маликин С.М.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	от 14.08.2019 № 10.02.440 ОГ/УОП "Общепромуэнергет"	Утверждено ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	05.03.2020	25.04.2020		25.04.2020		29.05.2020	29.07.2020						15.09.2020		15.11.2021		15.12.2021 (фактически Ростехнадзор)		22.12.2021
-----	--	--------------	--	---------------	--	---	---	------------	------------	--	------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	--------------------------------------	--	------------

2021 год

138	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов энергетической инфраструктуры: г. Тулуз (центральная часть, район железнодорожного вокзала и ЛДК), с. Езданово (уч. Красногорский) Тулузского района; г. Нижнеудинск: уч. Пушанский, д. Привольное, п. Шумский, п. Атагай Нижнеудинского района; г. Баргузинск; п. Шиткино Тайшетского района	Не требуется	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Маликин С.М.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	от 14.08.2019 № 10.02.440 ОГ/УОП "Общепромуэнергет"	Утверждено ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	05.03.2020	25.04.2020		25.04.2020		29.05.2020	29.07.2020						15.09.2020		15.11.2021		15.12.2021 (фактически Ростехнадзор)		22.12.2021
-----	--	--------------	--	---------------	--	---	---	------------	------------	--	------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	--------------------------------------	--	------------

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Кручинин И.В.)
Директор ГКУ ИО "Служба заказчика Иркутской области" (Минусалин В.П.)

МИКРОРАЙОН УГОЛЬЩИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУЗ"

ПРОГРАММА УГОЛЬЩИКОВ																											
139	Сети инженерного обеспечения (электроосвещение, наружное освещение, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации) в м/н Угольщики г. Тулуз 1 этап	38:30:000000:945	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смирнов С.П.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	Приложение № 1 к контракту № 08/2019 от 01.11.2019 года, Директор ГКУ ИО "СНТДБ" Коркина А.А.	не требуется	не требуется	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПром"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	№38-1-13-034848-2019 от 09 декабря 2019 года - техническая 38-1-00060-20 от 03 февраля 2020г. - сметная	№ 81/28-306000-20-2019 от 17.12.2019 г.	21/2019 от 25.12.2019 ООО "ВостСибСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	01.03.2020		15.03.2020		15.03.2020	
140	Три многоквартирных жилых дома общей площадью 3622,2 кв. м в м/н Угольщики г. Тулуз - 1 этап					не требуется	Приложение № 1 к контракту № 08/2019 от 01.11.2019 года, Директор ГКУ ИО "СНТДБ" Коркина А.А.	не требуется	не требуется	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПром"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	№38-1-13-034848-2019 от 09 декабря 2019 года - техническая 38-1-00060-20 от 03 февраля 2020г. - сметная	№ 81/28-306000-20-2019 от 17.12.2019 г.	10/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибСтрой"	01.11.2019	01.11.2019	15.03.2020		30.03.2020		30.03.2020	
141	Сети инженерного обеспечения (электроосвещение, наружное освещение, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации) в м/н Угольщики г. Тулуз 2 этап					не требуется	Приложение № 1 к контракту № 08/2019 от 01.11.2019 года, Директор ГКУ ИО "СНТДБ" Коркина А.А.	не требуется	не требуется	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПром"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	№38-1-13-034848-2019 от 09 декабря 2019 года - техническая 38-1-00060-20 от 03 февраля 2020г. - сметная	№ 81/28-306000-20-2019 от 17.12.2019 г.			30.03.2020		01.07.2020		15.07.2020		15.07.2020
142	Благоустройство территории в м/н Угольщики г. Тулуз 1 этап					не требуется	Приложение № 1 к контракту № 08/2019 от 01.11.2019 года, Директор ГКУ ИО "СНТДБ" Коркина А.А.	не требуется	не требуется	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПром"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	№38-1-13-034848-2019 от 09 декабря 2019 года - техническая 38-1-00060-20 от 03 февраля 2020г. - сметная	№ 81/28-306000-20-2019 от 17.12.2019 г.			01.05.2020		15.07.2020		30.07.2020		30.07.2020

№ п.п.	Наименование, адрес объекта	Кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), кадастровый номер и ГИЗУ	Ответственный МО, НО ГВ	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации, проводившей обследование)	Результаты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы						Заслужение органа государственного строительного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (РВ, Акт приема-по приемочной)							
								Проведение экспертизы проектной документации	Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты государственного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ					Окончание выполнения работ					
										План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
143	Пять многоквартирных домов средней этажности общей площадью 11 530 кв.м. в м.п. Угловской г. Тулуз-2 этап					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 26/2019 от 25.12.2019 г. Директор ГКУ ИО "СНМО" Министров В.П.	не требуется	не требуется	26/2019 от 25.12.2019 ООО "БюджетПроект"	25.12.2019	25.12.2019	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020					01.04.2020		01.12.2020		15.12.2020		15.12.2020			
МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВАЯ РОЩА																													
144	Строительство сети водопровода мкр. Березовая Роща г. Тулуз 1 очередь для 1-ого этапа					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 04/2019 от 04.10.2019 г. ДИРЕКТОР ГКУ ИО "СНМО" Горбунов А.Б.	не требуется	не требуется	04/2019 от 04.10.2019 ООО "ППП"	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020		25.03.2020				17/2019 от 03.12.2019 ООО "БДСС"	03.12.2019	03.12.2019	01.03.2020		15.03.2020		15.03.2020			
145	Строительство сети водопровода мкр. Березовая Роща г. Тулуз 2 очередь для 1-ого этапа					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 04/2019 от 04.10.2019 г. ДИРЕКТОР ГКУ ИО "СНМО" Горбунов А.Б.	не требуется	не требуется	04/2019 от 04.10.2019 ООО "ППП"	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020		25.03.2020				15/03.2020		01.07.2020		15.07.2020		15.07.2020				
146	Строительство сети водопровода мкр. Березовая Роща г. Тулуз 3 очередь для 1-ого этапа					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 04/2019 от 04.10.2019 г. ДИРЕКТОР ГКУ ИО "СНМО" Горбунов А.Б.	не требуется	не требуется	04/2019 от 04.10.2019 ООО "ППП"	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020		25.03.2020				15/08.2020		15.11.2020		30.11.2020		30.11.2020				
147	Строительство сети электроснабжения мкр. Березовая Роща г. Тулуз 1 этап					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 05/2019 от 04.10.2019 г. ДИРЕКТОР ГКУ ИО "СНМО" Горбунов А.Б.	не требуется	не требуется	05/2019 от 04.10.2019 ООО "ППП"	04.10.2019	04.10.2019	13.02.2020	13.02.2020	07.03.2020				15/03.2020		15.06.2020		01.07.2020		01.07.2020				
148	Строительство узлично - дорожной сети мкр. Березовая Роща г. Тулуз в пересечении с/п. покрытия (ООО "БудГрантСтрой", ООО "АСМ", ООО "Клима-Групп", ООО "СиндТрибл")	38:30.011201.1714	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свердлов С.Д.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	Присоединение № 1 к договору № 06/2019 от 04.10.2019 г. ДИРЕКТОР ГКУ ИО "СНМО" Горбунов А.Б.	не требуется	не требуется	06/2019 от 04.10.2019 ООО "ППП"	04.10.2019	04.10.2019	28.01.2020	28.01.2020	05.03.2020			16/2019 от 29.11.2019 ООО "АСМ", 18/2019 от 06.12.2019 ООО "БДСС", 19/2019 от 09.12.2019 ООО "БДСС", 20/2019 от 13.12.2019 ООО "СиндТрибл", 22/2019 от 23.12.2019 ООО "СиндТрибл"	29.11.2019	29.11.2019	01.08.2020		15.08.2020		15.08.2020		15.08.2020		
149	Строительство узлично - дорожной сети мкр. Березовая Роща г. Тулуз с учетом верхнего покрытия, тротуаров и водопровода - 2 очередь 1 этапа					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 06/2019 от 04.10.2019 г. ДИРЕКТОР ГКУ ИО "СНМО" Горбунов А.Б.	не требуется	не требуется	06/2019 от 04.10.2019 ООО "ППП"	04.10.2019	04.10.2019	28.01.2020	28.01.2020	05.03.2020				15/08.2020		15.11.2020		30.11.2020		30.11.2020				
150	Строительство ИЖС ООО "ИКС", ООО "Алекс" 1 этап (10 домов) в мкр. Березовая Роща г. Тулуз					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 13/2019 от 27.11.2019 г. Директор ГКУ ИО "СНМО" Министров В.П.	не требуется	не требуется	13/2019 от 27.11.2019 ООО"СиндТрибл"	27.11.2019	27.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	25.02.2020	19.02.2020	№38-1-1-3.004.131-2019 от 19 февраля 2020 года - техническая		11/2019 от 20.11.2019 ООО "Алекс", 12/2019 от 20.11.2019 ООО "Алекс"	20.11.2019	20.11.2019	15.03.2020		30.03.2020		30.03.2020			
151	Строительство ИЖС ООО "Алекс" 2 этап (5 домов) в мкр. Березовая Роща г. Тулуз					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 29/2019 от 25.12.2019 г. Директор ГКУ ИО "СНМО" Министров В.П.	не требуется	не требуется	29/2019 от 25.12.2019 ООО"СиндТрибл"	25.12.2019	25.12.2019	06.03.2020		03.04.2020			28/2019 от 25.12.2019 ООО "Алекс"	25.12.2019	25.12.2019	15.06.2020		30.06.2020		30.06.2020				
152	Строительство ИЖС 3 этап (24 дома) в мкр. Березовая Роща г. Тулуз					не требуется		05.03.2020	25.04.2020		01.05.2020		15.05.2020		01.07.2020				01/07.2020		15.08.2020		15.08.2020		15.08.2020				
153	Строительство ИЖС 4 этап (25 домов) в мкр. Березовая Роща г. Тулуз					не требуется		05.03.2020	25.04.2020		01.05.2020		15.05.2020		01.07.2020				01/07.2020		15.08.2020		15.08.2020		15.08.2020				
154	Строительство ИЖС 5 этап (21 дом) в мкр. Березовая Роща г. Тулуз					не требуется		05.03.2020	25.04.2020		01.05.2020		15.05.2020		01.07.2020				01/07.2020		15.08.2020		15.08.2020		15.08.2020				
155	Строительство теплопункта (котельная) для социальных объектов микрорайона	38:30.011201.2010				не требуется		01.04.2020	01.06.2020		01.06.2020		20.12.2020		01.02.2021					01.04.2021		01.08.2021		01.09.2021		01.10.2021			
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																													
156	Строительство узлично-дорожной сети общей протяженностью 7,5 км м.п. Замка Мускут г. Нижнеудинск					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 14/2019 от 28.11.2019 г. Директор ГКУ ИО "СНМО" Министров В.П.	не требуется	не требуется	14/2019 от 28.11.2019 ООО "Демострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	25.02.2020				27/2019 от 07.02.2020 ООО "АСМ"	07.02.2020		01.08.2020		15.08.2020		15.08.2020			
157	Сети электроснабжения и наружное освещение м.п. Замка Мускут г. Нижнеудинск	38:37:020413:886, 38:37:020413:991, 38:37:020413:983, 38:37:020413:993, 38:37:020413:1000, 38:37:020413:1010, 38:37:020413:868, 38:37:020413:875, 38:37:020413:1072	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свердлов С.Д.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	Присоединение № 1 к договору № 15/2019 от 28.11.2019 г. Директор ГКУ ИО "СНМО" Министров В.П.	не требуется	не требуется	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Демострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	07.02.2020	07.02.2020	25.03.2020					01.03.2020		15.06.2020		30.06.2020		30.06.2020			
158	Сети водоснабжения общей протяженностью 5,5 км м.п. Замка Мускут г. Нижнеудинск					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 15/2019 от 28.11.2019 г. Директор ГКУ ИО "СНМО" Министров В.П.	не требуется	не требуется	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Демострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	07.02.2020	07.02.2020	25.03.2020				24/2019 от 01.03.2020 ООО "БДСС"	01.03.2020		15.06.2020		30.06.2020		30.06.2020			
159	Сети теплоснабжения общей протяженностью 1,3 км м.п. Замка Мускут г. Нижнеудинск					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 15/2019 от 28.11.2019 г. Директор ГКУ ИО "СНМО" Министров В.П.	не требуется	не требуется	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Демострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	07.02.2020	07.02.2020	25.03.2020					01.03.2020		15.07.2020		31.07.2020		31.07.2020			
160	Сети водоснабжения общей протяженностью 3,3 км м.п. Замка Мускут г. Нижнеудинск					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 15/2019 от 28.11.2019 г. Директор ГКУ ИО "СНМО" Министров В.П.	не требуется	не требуется	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Демострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	07.02.2020	07.02.2020	25.03.2020					01.03.2020		15.07.2020		31.07.2020		31.07.2020			
161	Один многоквартирный дом средней этажности на 30 квартир м.п. Замка Мускут г. Нижнеудинск					не требуется	Присоединение № 1 к договору № 25/2019 от 25.12.2019 г. Директор ГКУ ИО "СНМО" Министров В.П.	не требуется	не требуется	25/2019 от 25.12.2019 ООО "Демострой-Профи"	25.12.2019	25.12.2019	16.03.2020		30.04.2020					01.03.2020		15.08.2020		20.08.2020		30.08.2020			
162	Индивидуальные жилые дома (ИЖС) м.п. Замка Мускут г. Нижнеудинск					не требуется		05.03.2020	25.04.2020		01.05.2020		15.05.2020		01.07.2020					01.03.2020		15.08.2020		20.08.2020		30.08.2020			
163	Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	38.37.020413:1069				не требуется	ТЗ от 31.01.2020 ООО "ИКС"	01.04.2020	01.06.2020		01.06.2020		15.06.2020		01.08.2020					01.08.2020		01.11.2020		01.12.2020		01.12.2020			
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ																													
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																													
2022	Комплекс мероприятий по строительству сооружений с целью водопользования на территории г. Нижнеудинск	не требуется	Нижнеудинское муниципальное образование (Путон А.В.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крычков А.В.)	строительство	Нижнеудинское муниципальное образование	не требуется			15.05.2020	15.07.2020		01.08.2020		01.03.2021		01.06.2021		не требуется		15.07.2021		01.10.2022		15.10.2022		01.11.2022		
165	Расчетка и дноуглубление русла р. Уда в г. Нижнеудинск, Иркутской области	не требуется	Филиал "Востокнефтегаз" ОГБУ "Центрнефтегаз" (Н.Н. Петров)	Мероприятие некапитального характера	Филиал "Востокнефтегаз" ОГБУ "Центрнефтегаз" (Н.Н. Петров)	05.07.2019 № ИЖУд-9/2019	26.08.2019 директор ОГБУ "Востокнефтегаз"	не проводится, п.9 ч.1 ст.93.44-Ф	26.08.2019 №1, АО "Иркутскнефтегаз"	26.08.2019	26.08.2019	14.02.2020	21.02.2020	30.03.2020				не требуется		01.05.2020		01.09.2021		не требуется		не требуется			
2023	Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда		Нижнеудинское муниципальное образование (Путон А.В.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крычков А.В.)	Строительство	Нижнеудинское муниципальное образование	13.08.2019 № 6-а	02.08.2019, заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, Е.Е. Бочков	первый	не проводится, п.9 ч.1 ст.93.44-Ф	11.09.2019 №25/НС, АО "Иркутскнефтегаз"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020		30.06.2020				01.08.2020		15.11.2023		01.12.2023		01.12.2023			
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																													
2021	Защитная дамба с. Алыгдар Нижнеудинского района Иркутской области		Муниципальное образование "Нижнеудинский район" (Крутеня А.А.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крычков А.В.)	Строительство	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	20.09.2019 №6-и	11.09.2																					

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Календарный номер земельного участка (объекта недвижимости), кадастровый, инвентарный в ГИЗ	Ответственный МО, ПОГВ	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации проводившей обследование)	Результаты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы						Заключение органа государственного строительного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (РВ, Акт приема по контракту)					
								Проведение конкурсных процедур на подготовку проектной документации		Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ					Окончание выполнения работ			
								Начало	Окончание		План	Факт		План	Факт				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
2023																											
172	Инженерная защита в р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	сентябрь 2020 года	Октябрьское муниципальное образование (Байков И.З.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Мероприятие некапитального характера	Октябрьское муниципальное образование	13.03.2019 № Чун-01.04.2019	22.01.2020, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, Е.Е. Бичиков	Не проводилась, в 9 ч 1 ст 93 44-ФЗ			01.06.2020		01.10.2020		01.12.2020					01.04.2021		15.11.2023		01.12.2023		01.12.2023	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН"																											
2022																											
173	Комплекс мероприятий по строительству сооружений с целью водопонижения на территории г. Тулуна		Муниципальное образование - "Город Тулуна" (Карих Ю.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	строительство	Муниципальное образование - "Город Тулуна"	Не требуется		15.05.2020	15.07.2020		01.08.2020		01.03.2021		01.06.2021		Не требуется		15.07.2021		01.10.2022		15.10.2022		01.11.2022		
174	Расчистка русла рек Ия, Алай, Тулуныча в районе г. Тулуна (река Ия от с. Калдасово до 1 км ниже г. Тулуна)	не требуется	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Мероприятие некапитального характера	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	5.07.2019 № Тул-1/2019	08.11.2019, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, А.В. Крючкова	Не проводилась, в 9 ч 1 ст 93 44-ФЗ	8.11.2019 № 05-66-57-71-19, ООО "ГеоСтрой"		02.08.2019	08.11.2019	01.10.2020		01.12.2020		не требуется		01.05.2021		01.12.2022		не требуется		не требуется		
2023																											
175	Инженерная защита г. Тулуна от затопления водами реки Ия	публичные слушания проектов планировки и межевания с 31 января по 2 марта 2020 года	Муниципальное образование - "Город Тулуна" (Карих Ю.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулуна"	11.03.2019 № 6/и	02.08.2019, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, Е.Е. Бичиков	Не проводилась, в 9 ч 1 ст 93 44-ФЗ	18.09.2019 № 291-19, АО "Институт Гидропроект"		20.09.2019	18.09.2019	01.05.2020		30.06.2020				01.08.2020		15.11.2023		01.12.2023		15.12.2023		
ТАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
2023																											
176	Инженерная защита от затопления водами р. Бирюса с. Талая Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Тальское муниципальное образование (Пастушкова С.Н.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Тальское муниципальное образование	15.03.2019 № Таль-2019	11.09.2019, глава Тальского муниципального образования	Не проводилась, в 9 ч 1 ст 93 44-ФЗ	11.09.2019 № 26, ООО "БОО" ДОО "БОО"		20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020		30.06.2020				01.08.2020		15.11.2023		01.12.2023		15.12.2023		
ШИТКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
2023																											
177	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в р.п. Шиткинское Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Шиткинское муниципальное образование (Семенин Е.М.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Шиткинское муниципальное образование	13.03.2019 № Тайшет-03.2019	19.09.2019, глава Шиткинского муниципального образования, Е.М. Семенин	Не проводилась, в 9 ч 1 ст 93 44-ФЗ	19.09.2019 № 26, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"		20.09.2019	19.09.2019	01.05.2020		30.06.2020				01.08.2020		15.11.2023		01.12.2023		15.12.2023		
БИРЮСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
2023																											
178	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Бирюское муниципальное образование (Сидорова А.А.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Бирюское муниципальное образование	14.03.2019 № Тайшет-03.2019	02.10.2019, глава Бирюского муниципального образования, А.А. Сидорова	Не проводилась, в 9 ч 1 ст 93 44-ФЗ	2.10.2019 № 314-1, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"		20.09.2019	02.10.2019	01.05.2020		30.06.2020				01.08.2020		15.11.2023		01.12.2023		15.12.2023		
ШЕЛЕХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
2023																											
179	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехов Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Шелеховское муниципальное образование (Лункина В.Н.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Шелеховское муниципальное образование	14.08.2019 № Тайшет-04.2019	16.09.2019, глава Шелеховского муниципального образования	Не проводилась, в 9 ч 1 ст 93 44-ФЗ	16.09.2019 № 1-2020, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	АО	20.09.2019	16.09.2019	01.05.2020		30.06.2020				01.08.2020		15.11.2023		01.12.2023		15.12.2023		
ЗИМНИНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
2020																											
180	Выполнение работ по инженерной защите с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока	38.05.000000	Зиминское районное муниципальное образование (Павлова И.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Зиминское районное муниципальное образование	15.03.2019 № Зим-2019	20.06.2017 года, мэр Зиминского районного муниципального образования, И.В. Павлова	Не проводилась, в 9 ч 1 ст 93 44-ФЗ	20.06.2017 № 0-2017-22320		20.06.2017	20.06.2017	не требуется		не требуется	24.10.2018, 23.10.2018	24 октября 2018 года № 00299-18-КЗС-14581-404, 23 октября 2018 года № 38-11-1-003295-2018	09.10.2019 № 38-811385/0307-1-2019	01.07.2019 № 0-2019-447251	29.07.2019	30.09.2019	01.12.2020		10.12.2020		20.12.2020	
2021																											
181	Расчистка русла р. Кичикей в н.п. Кичикей Зиминского района Иркутской области	не требуется	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Мероприятие некапитального характера	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	15.03.2019 № 9 Зим-2019	29.11.2019, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, А.В. Крючкова	Не проводилась, в 9 ч 1 ст 93 44-ФЗ	29.11.2019 № 65-000, ООО "ГеоСтройТек"	№ 05-000	01.01.2020	29.11.2019	01.10.2020		01.12.2020				01.05.2021		01.12.2022		не требуется		не требуется		
СОЛЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
2021																											
182	Расчистка и дноуглубление русла р. Бирюса в пределах населенного пункта Солониха Тайшетского района Иркутской области	не требуется	Фискал "Востокбизнесагро" ФГБУ "Центрбизнесагро" (П.Н. Петрова)	Мероприятие некапитального характера	Фискал "Востокбизнесагро" ФГБУ "Центрбизнесагро" (П.Н. Петрова)	1.05.2019 № Тайшет-01.05.2019	25.10.2019 директор ФГУ "Востокбизнесагро"	Не проводилась, в 9 ч 1 ст 93 44-ФЗ	25.10.2019 № 5, ООО "ТекСтрой"		25.10.2019	25.10.2019	21.02.2020		30.03.2020		не требуется		04.05.2020		01.09.2021		не требуется		не требуется		
2022																											
183	Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Солониха на реке Бирюса в Тайшетском районе	март 2020 года	Солонихинское муниципальное образование (Донской Ю.Л.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Реконструкция	Солонихинское муниципальное образование	15.03.2019 № 149-2019	08.10.2019, глава Солонихинского муниципального образования, Ю.Л. Донской	Не проводилась, в 9 ч 1 ст 93 44-ФЗ	8.10.2019 № 3, ФГБУ "ВОПРОБРО"		20.09.2019	08.10.2019	01.08.2020		25.10.2020				01.08.2020		15.11.2022		01.12.2022		01.12.2022		

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

 С.Д. Свиркина

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ,
ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (продолжение)

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации							Строительно-монтажные работы					Заключение органа государственного строительного надзора (акт приемки-передачи выполненных работ для капитального ремонта)		Ввод объекта в эксплуатацию		
			Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Реквизиты положительного заключения (номер, дата)	Контракт на выполнение строительно- монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт	План	Факт
				План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	План	Факт				
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (ОГКУ "Дирекция автодорог")																			
2020																			
1	ОГКУ "Дирекция автодорог": Восстановление участков автомобильных дорог Вершина-Катарбей-Мунгубулук, Тайшет-Шиткино-Шелаево, Тайшет-Талая-Сереброво, Лесогорск-Выдрино		не требуется								01.06.2020	01.06.2020		30.11.2020		не требуется	30.11.2020		
2	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство моста для обеспечения проезда через р. Б.Белая на км 24+000 автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцево в Черемховском районе	№ 07/222-17 от 20.02.2017, ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 10.05.2017 № 07/167-17 с ООО "Проект"	10.05.2017	10.05.2017	не требуется		не требуется		Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 20.02.2019 № 48	ГК от 26.11.2019 № 03/664-19 с ООО "СИБИРЬТРАНССТРОЙ"	26.11.2019	26.11.2019	30.11.2020		не требуется	15.12.2020		
2021																			
3	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство моста через р. Уда на автомобильной дороге Нижнеудинск-Боровинки-Чуна в Нижнеудинском районе	№ 07/96-19 от 30.09.2019, ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 06.12.2019 №07/711-19 с ООО "ГИП"	06.12.2019	06.12.2019	не требуется		не требуется		Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 15.10.2020	15.12.2020	15.12.2020		30.11.2021		не требуется	15.12.2021		
4	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство моста через р. Сергенька на автомобильной дороге Харантей-Аршан в Тулунском районе	не требуется	30.04.2020	01.05.2020	не требуется		не требуется		Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 15.12.2020	01.04.2021	01.04.2021			30.11.2021		не требуется	15.12.2021		
5	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство мостового перехода на км 0+179 автомобильной дороги "Подъезд к Харантею" в Тулунском районе	не требуется	30.04.2020	01.05.2020	не требуется		не требуется		Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 15.12.2020	01.04.2021	01.04.2021			30.11.2021		не требуется	15.12.2021		
Автомобильные дороги местного значения																			
Зулуйское муниципальное образование (Зиминский район)																			
2020																			
6	Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге по ул. Рыбачья для обеспечения проезда через р. Зима в с. Зулуймай, Зулуймайского МО, Зиминского района Иркутской области		не требуется								01.04.2020	01.04.2020		31.12.2021		не требуется	31.12.2021		
Муниципальное образование Куйтунский район																			
2020																			
7	Ремонт автомобильного моста в с. Уян через р. Алка		не требуется								МК от 11.11.2019 № 21МК/19 с АО "Дорожная служба Иркутской области"	11.11.2019	11.11.2019	01.05.2020		не требуется	01.05.2020		
Порогское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																			
2020																			
8	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Новая, ул. Колхозная, ул. Сосновая, ул. Центральная, Подъезд к кладбищу (от ул. Набережная, д.4)		не требуется								01.04.2020	01.04.2020		31.12.2020		не требуется	31.12.2020		
Костинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																			
2020																			
9	Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Гагарина, ул. Зеленая		не требуется								МК от 11.11.2019 б/н с ИП Пушкин И.В.	11.11.2019	11.11.2019	31.07.2020		не требуется	31.07.2020		

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации								Строительно-монтажные работы				Заключение органа государственного строительного надзора (акт приемки-передачи выполненных работ для капитального ремонта)		Ввод объекта в эксплуатацию		
			Контракт на подготовку проектной докуметации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Реквизиты положительного заключения (номер, дата)	Контракт на выполнение строительно- монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ					
				План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	План	Факт	План	Факт		
Тофаларское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																			
2020																			
10	Ремонт автомобильных дорог в с. Алыгджер по ул. Советская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Заозерная, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Портовая, пер. Колхозный, ул. Н. Токуево, ул. Ручейная									не требуется	МК от 15.11.2019 № 20 с ИП Иванов А.Л.	15.11.2019	15.11.2019	30.09.2020			не требуется	30.09.2020	
Нижнеудинское муниципальное образование																			
2020																			
11	Ремонт автомобильных дорог в г. Нижнеудинск по ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Кашика, пер. Уватский, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. Димитрова, ул. Водопадная									не требуется	15.05.2020	15.05.2020		31.11.2020			не требуется	31.11.2020	
Соляновское муниципальное образование (Тайшетский район)																			
2020																			
12	Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая									не требуется	01.09.2020	01.09.2020		31.12.2020			не требуется	31.12.2020	
13	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Солянушка									не требуется	01.09.2020	01.09.2020		31.12.2020			не требуется	31.12.2020	
Шиткинское муниципальное образование (Тайшетский район)																			
2020																			
14	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шиткино по ул. Ленина, ул. Зои Космодемьянской									не требуется	01.05.2020	01.05.2020		31.12.2020			не требуется	31.12.2020	
15	Ремонт автомобильных мостов по ул.Кирова, ул. Партизанская и ул. Богдана Хмельницкого									не требуется	01.05.2020	01.05.2020		31.12.2020			не требуется	31.12.2020	
Полиньетское муниципальное образование (Тайшетский район)																			
2020																			
16	Ремонт автомобильных дорог в п. Полиньет по ул. Центральная, ул. Школьная									не требуется	МК от 13.12.2019 № 15 с ООО "ГРИН"	15.08.2020		30.09.2020			не требуется	30.09.2020	
17	Ремонт автомобильного моста в п. Полиньет по ул. Центральная через р. Полиньетку									не требуется	МК от 13.12.2019 № 16 с ООО "ГРИН"	15.08.2020		30.09.2020			не требуется	30.09.2020	
Зареченское муниципальное образование (Тайшетский район)																			
2020																			
18	Ремонт автомобильной дороги в с. Заречное по ул. Ленина									не требуется	МК от 23.12.2019 № 307-1 с ИП Бочило М.А., от 23.12.2019 № 307-2 с ИП Бочило М.А.	23.12.2019	23.12.2019	30.09.2020			не требуется	30.09.2020	
Бирюсинское муниципальное образование (Тайшетский район)																			
2020																			
22	Ремонт автомобильных дорог в с. Бирюса по ул. Бирюса, ул. Дачная, ул. Береговая									не требуется	МК от 25.12.2019 № 189 с АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.12.2019	25.12.2019	30.06.2020			не требуется	30.06.2020	

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации							Строительно-монтажные работы					Заключение органа государственного строительного надзора (акт приемки-передачи выполненных работ для капитального ремонта)		Ввод объекта в эксплуатацию	
			Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Реквизиты положительного заключения (номер, дата)	Контракт на выполнение строительно- монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ				
				План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План
Джогинское муниципальное образование (Тайшетский район)																		
2020																		
19	Ремонт автомобильной дороги в д. Тремина по ул. Центральная		не требуется							20.05.2020	20.05.2020		31.12.2020		не требуется		31.12.2020	
Кирейское муниципальное образование (Тулунский район)																		
2021																		
20	Ремонт автомобильного моста в с. Уйгат через р. Кирей		не требуется							01.04.2020	01.04.2020		31.12.2021		не требуется		31.12.2021	
Октябрьское муниципальное образование (Чунский район)																		
2020																		
21	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Октябрьский по ул. Тракторная, пер. Первомайский, пер. Спортивный, пер. Чапаева, ул. Рейда, пер. Нагорный, в п. Хоняки по ул. Заречная		не требуется							МК от 12.12.2019 № 10-ЧС с АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.12.2019	12.12.2019	30.06.2020		не требуется		30.06.2020	
Лесогорское муниципальное образование (Чунский район)																		
2020																		
22	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Лесогорск по ул. Калинина и до с/о Восход		не требуется							01.04.2020	01.04.2020		31.12.2020		не требуется		31.12.2020	
Новостроевское муниципальное образование (Черемховский район)																		
2020																		
23	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная, ул. Береговая в п. Новостройка, по ул. Лесная в п. Чернушка 1-я, по пер. Малый в с. Инга		не требуется							01.04.2020	01.04.2020		31.12.2020		не требуется		31.12.2020	
Тунгусское муниципальное образование (Черемховский район)																		
2020																		
24	Ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге по ул. Заречная через р. Малая Иреть в с. Тунгуска Черемховского района		не требуется							МК от 25.12.2019 № 7 с ООО "СибДорСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2020		не требуется		01.04.2020	
Олхинское муниципальное образование (Шелеховский район)																		
2020																		
25	Ремонт автомобильной дороги в д. Олха по ул. Карьерная		не требуется							01.04.2020	01.04.2020		31.12.2020		не требуется		31.12.2020	
26	Ремонт автомобильного моста в д. Олха через р. Олха и грузового автомобильного моста по ул. Майская		не требуется							01.04.2020	01.04.2020		31.12.2020		не требуется		31.12.2020	
Шаманское муниципальное образование (Шелеховский район)																		
2020																		
27	Ремонт автомобильных дорог в п. Моты по ул. Заречная, ул. Горная		не требуется							01.04.2020	01.04.2020		31.12.2020		не требуется		31.12.2020	
28	Устройство временного автомобильного моста (САРМ) в с. Моты по ул. Заречная через р.Каторжанка		не требуется							01.04.2020	01.04.2020		31.12.2020		не требуется		31.12.2020	

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации								Строительно-монтажные работы				Заключение органа государственного строительного надзора (акт приемки-передачи выполненных работ для капитального ремонта)		Ввод объекта в эксплуатацию	
			Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Реквизиты положительного заключения (номер, дата)	Контракт на выполнение строительно- монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ				
				План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
Култукское муниципальное образование (Слюдянский район)																		
2020																		
29	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Култук по ул. Школьная, ул. Горная, ул. Железнодорожная, ул. Роша, ул. Дивизионная, ул. Луговая, пер. Железнодорожный, ул. Панфилова, проезд от ул. Школьная до ул. Кирова									01.05.2020	01.05.2020		31.12.2020			не требуется	31.12.2020	
Байкальское муниципальное образование (Слюдянский район)																		
2020																		
30	Ремонт автомобильных дорог в г. Байкальск в мкр. Гагарина, мкр. Восточный, мкр. Строитель, мкр. Южный, СНТ «Солзан», СНТ «Южный», по пер. Новый, пер. Привокзальный, ул. Речная, ул. 1я-6я Байкальская									01.04.2020	01.04.2020		31.12.2020			не требуется	31.12.2020	
2021																		
31	Ремонт автомобильного моста в мкр. Гагарина через р.Солзан									МК от 05.12.2019 № 70 с ООО "СТРОЙМОНТАЖСА ЯНСК"	05.12.2019	05.12.2019	31.08.2021			не требуется	31.08.2021	
Муниципальное образование - "Город Тулун"																		
2020																		
32	Ремонт автомобильных дорог в г. Тулун по ул. Юбилейная, ул. Жданова, ул. 19 Партсъезда, пер. 3-й Нагорный, ул. Карбышева, дорога на Дачи, ул. Мясокомбинатская, ул. Песочная, пер. Чернышевского, ул. Чернышевского, пер. Тухачевского, ул. Тухачевского, пер. Болотный, ул. Обручева, ул. Чехова, ул. Панфилова, ул. Котовского, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Бабушкина, ул. Рабочий городок, ул. 2-я Азейская, пер. 2-ой Партизанский, пер. Стахановский, ул. С. Чекалина, ул. Ватутина, ул. Сплавная, пер. Береговой, ул. Кирова, ул. Набережная р. Ия, ул. Желгайская, ул. Зиминская, пер. Ручейный									01.04.2020	01.04.2020		31.12.2020			не требуется	31.12.2020	
33	Ремонт (восстановление) автомобильного моста через р. Азейка									МК от 30.12.2019 № 477-19 с АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.12.2019	30.12.2019	20.10.2020			не требуется	20.10.2020	

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина