



ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «09» февраля 2022 г. № 59-рп

г. Магадан

О внесении изменения в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 49-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 49-рп «О заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Планшет км 142+279 автодороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области» изменение, изложив показатели выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Планшет км 142+279 автодороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области», утвержденные указанным распоряжением, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и распространяется на регулируемые правоотношения, возникшие с 31 января 2022 года.

И.о. губернатора
Магаданской области

Ю.А. Бодяев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства
Магаданской области
от «09» февраля 2022 г. № 59-рп

«П О К А З А Т Е Л И

выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Планшет км 142+279 автодороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области»

1	2	3	Предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. рублей)						10
			4	5	6	7	8	9	
Планируемый результат выполнения работ (услуг)	Описание состава работ (услуг)	Предельный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Всего:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Планшет км 142+279 автодороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области»	1. Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических инженерно-геологических изысканий. 2. Разработка документации в стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация» 3. Корректировка документации по замечаниям государственной экспертизы (в случае необходимости)	2026	1 000,00	2 000,00	4 783,83	0,00	0,00	0,00	7 783,83

1	2	3	Пределный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. руб.)							10
			4	5	6	7	8	9	Всего:	
Пределный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	Описание состава работ (услуг)	Пределный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Всего:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Реконструкция мостового перехода через р. Планшет км 142+279 автодороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области»	Выполнение всех строительно-монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию	2026	0,00	0,00	0,00	10,00	73 415,00	146 852,12	220 277,12	

».