



# Правительство Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 июля 2018 года

№ 736-р

Об изменении условий  
государственного контракта

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Установить, что ГБУ НО «Экология региона» вправе осуществлять по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта от 25 июля 2016 года № 25-16/ЕП (далее – Контракт).

2. Утвердить прилагаемый перечень изменений существенных условий Контракта.

3. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие с даты подписания Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 27 мая 2018 года № 051-17-2018-001, заключенного между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Нижегородской области во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2018 года № 781-р о выделении из резервного фонда Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание финансовой помощи Нижегородской области.

И.о. временно исполняющего  
обязанности Губернатора



А.А.Байер

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Нижегородской области  
от 10 июля 2018 года № 736-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**изменений существенных условий государственного контракта**  
**от 25 июля 2016 года № 25-16/ЕП на выполнение работ**  
**по ликвидации накопленного экологического ущерба**  
**на территории Нижегородской области**  
(далее – Контракт)

1. Подлежат изменению и изложению в новой редакции следующие пункты Контракта:

1.1. «2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба (далее – ОНЭУ) на территории Нижегородской области, включающие в себя проектные, подготовительные, строительные-монтажные работы, работы по разработке конструкторской документации, работы по термическому обезвреживанию отходов и апробации, рекультивации и другие работы (далее также – Работы) на объектах Заказчика: свалка промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море», полигон твердых бытовых отходов «Игумново» (далее по тексту – Объект или Объекты), в соответствии с условиями настоящего Контракта, государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326, Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Расчетом цены Контракта (Приложение № 3 к настоящему Контракту), действующими техническими регламентами (СНиП, ГОСТ и т.п.), а Заказчик обязуется принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.».

1.2. «2.2. Работы по настоящему Контракту включают в себя все работы и затраты, указанные в Приложениях №№ 1 – 3.».

1.3. «2.3. Порядок оплаты Работ установлен в статье 15 настоящего Контракта.».

1.4. «3.1.2. Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным Градостроительным кодексом РФ (быть членом саморегулируемой организации в соответствующих областях для выполнения Работ по настоящему Контракту, иметь необходимое количество специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в соответствующих областях и т.д.)».

1.5. «6.6. При возникновении на стадии выполнения строительномонтажных работ у организации, осуществляющей строительный контроль, замечаний к проектной и рабочей документации, в том числе влияющих на реализацию Объекта в целом или его части, данная организация в кратчайшие сроки направляет замечания в письменном виде Подрядчику и Заказчику. Срок на устранение замечаний Подрядчиком – 10 (Десять) рабочих дней с момента получения уведомления.».

1.6. «8.4. При выявлении недостатков и дефектов в разработанной Подрядчиком проектной и рабочей документации на стадии выполнения строительномонтажных работ Подрядчик обязан незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику и устранить выявленные дефекты (недостатки) в сроки, указанные в п. 6.6 Контракта. В случае невозможности устранения выявленных недостатков в указанный срок Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика и стороны вправе согласовать в письменной форме иной срок для устранения выявленных недостатков.».

1.7. «9.1. Все уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом или доставлены лично по почтовым адресам Сторон, указанным в ст. 31 Контракта, с получением под расписку соответствующими

должностными лицами, уполномоченными надлежащим образом. Стороны договорились, что передаваемая посредством факса или электронной почты корреспонденция (письма, протоколы, счета, счет-фактуры, акты и прочее) имеет юридическую силу до момента получения оригинала. Направление оригиналов обязательно не позднее 4 (Четырех) рабочих дней с момента отправки корреспонденции посредством факса или электронной почты.».

1.8. «11.2. Организация, осуществляющая строительный контроль, производит строительный контроль выполняемых Подрядчиком строительно-монтажных работ, проверку соответствия их выполнения требованиям технических регламентов, градостроительного плана земельных участков, а также результатам инженерных изысканий, проектной и рабочей документации и осуществляет проверку порядка оформления исполнительной документации на выполняемые объемы строительно-монтажных работ.

Организация, осуществляющая строительный контроль, подтверждает соответствие представленных Подрядчиком к приемке Заказчику строительно-монтажных работ и исполнительной документации требованиям технических регламентов, сводов правил, национальных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации и подтверждает соответствие указанной в документах стоимости строительно-монтажных работ, материалов, оборудования и иных затрат.».

1.9. «13.3. Страховая сумма по Договору страхования должна быть не менее 17,57669% от цены Контракта, что составляет 1 232 490 940 (Один миллиард двести тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч девятьсот сорок) рублей 50 копеек.».

1.10. «15.1. Цена Контракта определена в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение №3 к настоящему Контракту) и составляет 7 012 075 527 (Семь миллиардов двенадцать миллионов семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 46 копеек, в том числе НДС 18% в

размере 1 069 638 639 (Один миллиард шестьдесят девять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 78 копеек.

При формировании цены Контракта Стороны исходят из требований действующего законодательства РФ о не превышении лимитов бюджетных обязательств.

Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта. Цена, как существенное условие Контракта, может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах объема денежных средств, доведенных до Заказчика в рамках действующих соглашений, заключенных Заказчиком с уполномоченными органами.».

1.11. «15.3. Заказчик осуществляет перечисление средств по Контракту из федерального и областного бюджетов в следующих объемах:

Год	Уровень бюджета	Объем средств (рублей)
2016	областной (Нижегородская область)	211 282 894,13
2017	федеральный	500 000 000,00
	областной (Нижегородская область)	168 703 600,00
2018	федеральный	500 000 000,00 + 3 300 000 000
	областной (Нижегородская область)	175 675 700,00 + 33 333 333,33
2019	федеральный	826 531 500,00
	областной (Нижегородская область)	290 403 000,00
2020	федеральный	744 547 700,00
	областной (Нижегородская область)	261 597 800,00
ИТОГО:		7 012 075 527,46

».

1.12. «15.4. Порядок оплаты Работ по настоящему Контракту:

15.4.1. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж по Контракту в размере 1 232 490 940 (Один миллиард двести тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч девятьсот сорок) рублей 50 копеек, в том числе:

- в размере 211 282 894 (Двести одиннадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 13 копеек не позднее 29.08.2016 года;

- в размере 200 607 984 (Двести миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 52 копейки не позднее 24.04.2017 года;

- в размере 820 600 061 (Восемьсот двадцать миллионов шестьсот тысяч шестьдесят один) рубль 85 копеек не позднее 10.07.2018 г.

Министерство финансов Нижегородской области осуществляет казначейское сопровождение средств в рамках настоящего Контракта.

15.4.2. Расчеты по Контракту производятся Заказчиком после 100% зачета ранее выплаченного согласно п. 15.4.1 авансового платежа в размере 1 232 490 940 (Один миллиард двести тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч девятьсот сорок) рублей 50 копеек за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ/Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, но не более средств, поступивших от главного распорядителя на указанные цели.

15.4.3. Все расчеты осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации.

15.4.4 Подрядчик не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа предоставляет Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Денежные средства, поступившие в качестве авансового платежа, запрещено перечислять:

- в качестве вноса в уставный капитал другого юридического лица;
- в целях размещения указанных средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты.».

1.13. «15.6. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ производится поэтапно, продолжительность каждого отчетного периода (этапа) составляет 1 (Один) календарный месяц. При наличии выполненных работ в отчетном периоде Подрядчик не позднее 10 (Десяти) календарных дней до завершения каждого из отчетных периодов направляет в адрес Заказчика комплект документов, состав которых определяется в настоящем пункте Контракта. Приемка Заказчиком выполненных Работ по Контракту производится по предъявленным Актам о приемке выполненных работ/Актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 30 (Тридцати) календарных дней после получения Заказчиком.

Акты о приемке выполненных работ/Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (по 2 экземпляра), оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Подрядчика, при предъявлении Заказчику объема выполненных строительно-монтажных работ подписываются Заказчиком только на основании подписанных представителями Подрядчика и организации, осуществляющей строительный контроль, Актов о приемке выполненных работ, журналов учета выполненных работ, заполненных на отчетную дату, исполнительной документации.

В случае отказа от приемки работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием их недостатков и сроков устранения в одностороннем порядке. Срок на устранение выявленных Заказчиком недостатков исчисляется с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика и не может превышать 10 (Десять) календарных дней. Подрядчик обязуется и за свой счет устранить

выявленные Заказчиком недостатки в указанные выше сроки и повторно предъявить результаты работ к сдаче-приемке. В этом случае Акт о приемке выполненных работ/Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписываются Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после полного устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков. В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Подрядчика.».

1.14. «15.10. При выявлении организацией, осуществляющей строительный контроль, несоответствий объемов, стоимости, расценок, качества работ требованиям нормативных актов, стандартов и технических регламентов, проектной документации, положениям настоящего Контракта, указанная организация незамедлительно направляет в адрес Подрядчика уведомление о выявленных несоответствиях (недостатках). Срок устранения несоответствий (недостатков) Подрядчиком не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.».

1.15. «15.15. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

1.16. «16.1.5. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих норм и правил и положениями настоящего Контракта и предоставлять ее организации, осуществляющей строительный контроль.



Подрядчик обязан обеспечить Авторский надзор за строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) Объектов в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.».

1.17. «16.1.7. Обеспечить в ходе выполнения Работ за свой счет выполнение на Объектах мероприятий по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также отраслевыми стандартами и нормативами, действующими на момент выполнения работ.».

1.18. «16.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.».

1.19. «17.1.9. Производственный экологический контроль осуществляется Подрядчиком за счет средств, учтенных в цене Контракта.».

1.20. «19.1. Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ в рамках исполнения настоящего Контракта, обладающих необходимыми разрешениями и допусками, опытом, оборудованием и персоналом.».

1.21. «20.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Работы Материалами и Оборудованием в соответствии с Проектной документацией, Расчетом цены Контракта (Приложение №3 к настоящему Контракту), разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком конструкторской документацией, Рабочей документацией, утвержденной Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, «в производство работ» с обязательным соблюдением требований нормативно-технической документации, обязательных при выполнении Работ.

Все используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Контракту Материалы и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта на продукцию, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройди входной лабораторный контроль.».

1.22. «21.1. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль, Исполнительную документацию по выполненным работам. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с РД-11-02-2006.

Исполнительная документация оформляется и представляется Заказчику в порядке, предусмотренном пп. 15.6, 15.9, 15.11 Контракта.

Порядок проверки и приема Исполнительной документации идентичен порядку, установленному для первичной учетной документации, предусмотренному в статье 15 Контракта.».

1.23. «22.1. Подрядчик в случае возникновения необходимости сдачи скрытых работ должен направить организации, осуществляющей строительный контроль (авторский надзор) и Заказчику уведомление о необходимости приемки скрытых работ не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до планируемой даты сдачи работ.».

1.24. «23.3. Подрядчик не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до наступления срока окончания выполнения всех работ по Контракту, передает Заказчику исполнительную документацию на Объекты в 4 (четыре) экземплярах с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Передаваемая документация должна быть утверждена организацией, осуществляющей строительный контроль.».

1.25. «26.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему штраф в размере 0,5% от цены Контракта в

сумме 35 060 377 (Тридцать пять миллионов шестьдесят тысяч триста семьдесят семь) рублей 64 копейки.».

1.26. «26.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик по требованию Подрядчика выплачивает последнему штраф в размере 0,5% от цены Контракта в сумме 35 060 377 (Тридцать пять миллионов шестьдесят тысяч триста семьдесят семь) рублей 64 копейки.».

1.27. «27.3. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Не подведомственные компетенции арбитражных судов споры передаются на рассмотрение в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода.».

2. Подлежат включению в текст Контракта следующие пункты:

2.1. «5.2. Подрядчик обязуется провести паспортизацию отходов I – IV классов опасности и обеспечить производство работ по Контракту в порядке и с соблюдением требований, установленных Постановлением Правительства от 16 августа 2013 г. N 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления» (в том числе, ст. 16), Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"».

2.2. «26.4.1. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, определенном в п. 26.4, следующих случаях:

- за каждый выявленный и не устраненный Подрядчиком в установленный Контрактом срок случай несоответствия Работ требованиям Проектной и Рабочей документации, технических регламентов, стандартов, сводов».

2.3. «26.19. Заказчик вправе в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, предусматривающих наложение неустойки (штраф, пени), указанной в статье 26 Контракта, взыскать в бесспорном порядке сумму неустойки путем удержания из причитающихся Подрядчику платежей.».

3. Подлежат исключению из текста Контракта: пп. 14.3, 15.2, 15.8, 15.13, 15.16, 16.2.5, 25.4.4, 28.4.

4. Подлежит указанию, что действие п. 15.4.1, изложенного в редакции п. 1.12 настоящего распоряжения, распространяется на отношения сторон, возникшие с даты подписания сторонами Контракта, а действие п. 15.4.2, изложенного в редакции п. 1.12 настоящего распоряжения, распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты перечисления Подрядчику в полном объеме авансового платежа по Контракту.

5. Приложения № 1.1, 1.2, 1.3 к Контракту «Календарный график выполнения работ» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему распоряжению «Календарный график выполнения работ».

6. Приложение № 3 к Контракту «Распределение цены Контракта» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему распоряжению «Расчет цены Контракта».

---







Календарный график выполнения работ.  
Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области.  
Объект № 3 Ликвидация (результативный) полигона твердых бытовых отходов "Пугино"

Table with columns for months (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) and rows for various construction and maintenance tasks. Includes sub-sections like 'Глава 1. Благоустройство территории строительства', 'Глава 2. Основные объекты строительства', 'Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего хозяйства', 'Глава 4. Объекты транспортного хозяйства и связи', 'Глава 5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и газоснабжения', 'Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения', 'Глава 7. Объекты строительства и капитального ремонта территории', 'Глава 8. Региональные дороги и сооружения', 'Глава 9. Прочие работы и затраты', 'Глава 10. Сохранение объектов инженерно-технического назначения и строительного назначения', 'Глава 11. Прочие работы и затраты', 'Глава 12. Прочие работы и затраты на содержание объектов, находящихся в собственности'. Total rows include summary rows for 'Итого по объекту', 'Итого по главе', and 'Итого по разделу'.



**Расчет цены Контракта**

РАЗДЕЛ I. Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Держинск Нижегородской области.  
Объект №1. Ликвидация неорганизованной свалки "Черная дыра" промышленных отходов бывшего производства ОАО "Оргстекло".

Составлен в ценах по состоянию на 3 квартал 2017г.

№№ п/п	Номера сметных расчетов, смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость	Сметная стоимость с учетом удорожаний и НДС			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат		С учетом земных 3,4%	С учетом НДС 18%	поправочный коэффициент К	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>тыс.руб.</b>											
<b>Глава 1.</b>											
<b>Подготовка территории строительства.</b>											
1.1	Сметный расчет	Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений	0,00	0,00	0,00	142,75	142,75		168,45	1,00	168,45
1.2	Договор аренды недвижимого имущества №15082017-экт от	Аренда земельного участка для размещения участка термического обезвреживания отходов	0,00	0,00	0,00	7 276,00	7 276,00		7 276,00	0,98	7 164,96
1.3	Письмо ООО "Держинская оценочная палата"	Аренда земельного участка под размещение инженерных коммуникаций	0,00	0,00	0,00	4 474,58	4 474,58		5 280,00	0,33	1 716,94
1.4	Локальная смета № 01-01-01	Вырубка деревьев	72,39	0,00	0,00	0,00	72,39	74,85	88,32	1,00	88,32
1.5	Локальная смета № 01-01-02	Демонтаж ограждения	434,65	0,00	0,00	0,00	434,65	449,43	530,33	1,00	530,33
1.6	Расчет	Расчет компенсационных выплат за вырубку зеленых насаждений	0,00	0,00	0,00	17 034,40	17 034,40		17 034,40	0,96	16 364,67
1.7	Сметный расчет	Выполнение археологического охранно-разведывательного обследования	0,00	0,00	0,00	259,94	259,94		306,73	1,00	306,73
<b>Итого по главе 1.</b>			<b>507,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 187,67</b>	<b>29 694,71</b>	<b>524,28</b>	<b>30 684,23</b>		<b>26 340,40</b>
<b>Глава 2.</b>											
<b>Основные объекты строительства</b>											
2.1	Локальная смета № 02-01-01	Генеральный план. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой.	18 355,96	44,84	0,00	0,00	18 400,80	19 026,43	22 451,18	1,00	22 451,18
2.2	Локальная смета № 02-01-02	Генеральный план. Участок термического обезвреживания отходов.	9 429,90	19,69	0,00	0,00	9 449,59	9 770,88	11 529,63	1,00	11 529,63
2.3	Локальная смета № 02-01-03	Архитектурные решения. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой.	357,17	0,00	0,00	0,00	357,17	369,31	435,79	1,00	435,79
2.4	Локальная смета № 02-01-04	Архитектурные решения. Участок термического обезвреживания отходов	4 715,43	0,00	0,00	0,00	4 715,43	4 875,75	5 753,39	1,00	5 753,39
2.5	Локальная смета № 02-01-05	Конструкции железобетонные. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой.	446,99	0,00	0,00	0,00	446,99	462,19	545,38	1,00	545,38
2.6	Локальная смета № 02-01-06	Конструкции железобетонные. Участок термического обезвреживания отходов.	10 232,71	19,25	0,00	0,00	10 251,96	10 600,53	12 508,62	1,00	12 508,62
2.7	Локальная смета № 02-01-07	Конструкции металлические. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой	3 141,90	0,00	0,00	0,00	3 141,90	3 248,72	3 833,50	1,00	3 833,50
2.8	Локальная смета № 02-01-08	Конструкции металлические. Участок термического обезвреживания отходов	5 976,56	0,00	0,00	0,00	5 976,56	6 179,76	7 292,12	1,00	7 292,12
2.9	Локальная смета № 02-01-09	Конструкции металлические. Площадки обслуживания оборудования, опоры. Участок термического обезвреживания отходов	1 123,10	372,68	0,00	0,00	1 495,79	1 546,64	1 825,03	1,00	1 825,03
2.10	Локальная смета № 02-01-10	Конструкции металлические. Дымовые трубы. Участок термического обезвреживания отходов	1 143,77	0,00	0,00	0,00	1 143,77	1 182,66	1 395,54	1,00	1 395,54
2.11	Локальная смета № 02-01-11	Электросвещение (внутреннее)	3,00	1 464,00	0,00	0,00	1 467,00	1 516,88	1 789,92	1,00	1 789,92
2.12	Локальная смета № 02-01-12	Внутренняя система водоснабжения. Участок термического обезвреживания отходов	1 688,28	96,88	1 805,69	0,00	3 590,84	1 845,86	4 308,82	1,00	4 308,82
2.13	Локальная смета № 02-01-13	Внутренняя система канализации. Участок термического обезвреживания отходов	29,52	0,00	0,00	0,00	29,52	30,52	36,02	1,00	36,02
2.14	Локальная смета № 02-01-14	Отопление, вентиляция, кондиционирование	978,60	63,92	46,86	0,00	1 089,37	1 077,97	1 327,29	1,00	1 327,29
2.15	Локальная смета № 02-01-15	Газоснабжение. Внутренние устройства.	20,56	8,47	0,00	0,00	29,04	30,02	35,42	1,00	35,42
2.16	Локальная смета № 02-01-16	Технологические решения. Участок термического обезвреживания отходов	550,27	780,56	22 212,56	0,00	23 543,39	1 376,08	27 834,39	1,00	27 834,39
2.17	Локальная смета № 02-01-17	Технологические решения. Участок термического обезвреживания отходов	4 339,22	3 271,47	1 377 457,88	0,00	1 385 068,57	7 869,45	1 634 686,25	1,00	1 634 686,25
2.18	Локальная смета № 02-01-18	Демонтаж технологического оборудования	516,48	1 499,02	0,00	0,00	2 015,50	2 084,03	2 459,15	1,00	2 459,15
2.19	Локальная смета № 02-01-19	Мероприятия по рекультивации участка	52 212,25	0,00	0,00	0,00	52 212,25	53 987,47	63 705,21	1,00	63 705,21
2.20	Локальная смета № 02-01-20	Противокарстовые мероприятия	482,90	0,00	0,00	0,00	482,90	499,32	589,20	1,00	589,20
2.21	Локальная смета № 02-01-21	Сети связи. АБК	0,00	61,10	137,54	0,00	198,64	63,18	236,85	1,00	236,85
2.22	Локальная смета № 02-01-22	Система автоматической установки пожарной сигнализации	0,00	520,05	165,40	0,00	685,45	537,73	829,70	1,00	829,70
2.23	Локальная смета № 02-01-23	Система мониторинга контроля производственных выбросов	0,00	21,11	812,10	1 814,42	2 647,62	21,83	3 125,05	1,00	3 125,05
2.24	Локальная смета № 02-01-24	Система контроля и управления доступом	2,92	49,75	107,01	0,00	159,68	54,46	190,54	1,00	190,54
2.25	Локальная смета № 02-01-25	Внутриплощадочные локально-вычислительные сети	0,00	140,58	103,49	0,00	244,07	145,36	293,64	1,00	293,64
2.26	Локальная смета № 02-01-26	Автоматизированная система водоснабжения и канализации	0,47	171,74	117,49	0,00	289,70	178,07	348,76	1,00	348,76
2.27	Локальная смета № 02-01-27	Автоматизация тепло-генераторной АБК	0,00	48,30	73,70	0,00	122,01	49,94	145,90	1,00	145,90
2.28	Локальная смета № 3	Автоматическая система загазованности	35,63	134,08	12,93	0,00	182,63	175,48	222,32	1,00	222,32
2.29	Локальная смета № 02-01-29	Автоматизированная система управления технологическими процессами	231,89	4 443,28	28 734,47	0,00	33 409,64	4 834,13	39 610,94	1,00	39 610,94
2.30	Локальная смета № 4	Сети связи. Участок извлечения отходов	0,00	26,54	196,45	0,00	222,99	27,44	264,19	1,00	264,19
<b>Итого по главе 2</b>			<b>116 015,48</b>	<b>13 257,31</b>	<b>1 431 983,57</b>	<b>1 814,42</b>	<b>1 563 070,78</b>	<b>133 668,06</b>	<b>1 849 609,94</b>		<b>1 849 609,94</b>

3.		Глава 3.									
		Объекты подсобного и обслуживающего назначения									
3.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главе 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Глава 4.									
		Объекты энергетического хозяйства									
4.1	01-01	Наружные сети электроснабжения.	3 782,49	952,14	5 025,82	0,00	9 760,45	4 895,61	11 707,28	1,00	11 707,28
4.2	Локальная смета № 04-01-02	Внутриплощадочные сети электроснабжения	70,85	2 751,12	1 590,90	0,00	4 412,86	2 917,92	5 320,40	1,00	5 320,40
4.3	Локальная смета № 04-01-03	Аварийное электроснабжение	1,62	76,74	3 131,59	0,00	3 209,94	81,02	3 790,88	1,00	3 790,88
4.4	Локальная смета № 04-01-04	Наружное электроосвещение	2 747,95	979,15	0,00	0,00	3 727,10	3 853,82	4 547,51	1,00	4 547,51
		Итого по главе 4.	6 602,91	4 759,15	9 748,31	0,00	21 110,37	11 748,37	25 366,08		25 366,08
5.		Глава 5.									
		списи									
5.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главе 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Глава 6.									
		водоснабжения, канализации, теплоснабжения и									
6.1	Локальная смета № 06-01-01	Внутриплощадочные сети водоснабжения. Участок термического обезвреживания отходов	1 781,33	4,19	0,00	0,00	1 785,52	1 846,23	2 178,55	1,00	2 178,55
6.2	Локальная смета № 06-01-02	Внутриплощадочные сети канализации	174,44	35,68	625,71	0,00	835,83	217,26	994,71	1,00	994,71
6.3	Локальная смета № 06-01-03	Наружные сети водоснабжения	1 701,08	0,00	0,00	0,00	1 701,08	1 758,92	2 075,52	1,00	2 075,52
6.4	Локальная смета № 06-01-04	Тепломеханические решения тепловых сетей	123,62	0,00	0,00	0,00	123,62	127,82	150,83	1,00	150,83
6.5	Локальная смета № 06-01-05	Наружные внутриплощадочные газопроводы. Газоснабжение технологического оборудования	1 495,35	16,76	2 350,19	0,00	3 862,30	1 563,52	4 618,18	1,00	4 618,18
		Итого по главе 6.	5 275,82	56,63	2 975,90	0,00	8 308,35	5 513,75	10 017,79		10 017,79
7.		Глава 7.									
		Благоустройство и озеленение территории									
7.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главе 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1-7	128 401,25	18 073,09	1 444 707,78	31 002,09	1 622 184,21	151 454,47	1 915 678,05		1 911 334,22
8.		Глава 8.									
		Временные здания и сооружения									
8.1	Локальная смета № 08-01-01	Временные здания и сооружения	938,35	63,30	74,04	0,00	1 075,69	1 035,71	1 309,50	1,00	1 309,50
		Итого по главе 8	938,35	63,30	74,04	0,00	1 075,69	1 035,71	1 309,50		1 309,50
		Итого по главам 1-8	129 339,60	18 136,39	1 444 781,82	31 002,09	1 623 259,90	152 490,17	1 916 987,55		1 916 987,55
9.		Глава 9.									
		Прочие работы и затраты									
9.1	Договор о подключении объекта №503ИП/17 от 18.05.2017	Технологическое присоединение к сетям газораспределения	0,00	0,00	0,00	3 154,20	3 154,20	0,00	3 721,96	1,00	3 721,96
9.2	осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44	0,00	48,90	1,00	48,90
9.3	Расчет	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00	0,00	5 822,30	5 822,30	0,00	6 870,31	1,00	6 870,31
9.4	Расчет	Геотехнический мониторинг	0,00	0,00	0,00	575,12	575,12	0,00	678,64	1,00	678,64
9.5	Письмо ООО "Дзержинская оценочная"	Арендная плата за часть дороги	0,00	0,00	0,00	4 122,03	4 122,03	0,00	4 864,00	0,33	1 599,32
9.6	Письмо №907 от 15.09.2017 АО "ДЮС"	Арендная плата за участок забора	0,00	0,00	0,00	2 983,05	2 983,05	0,00	3 520,00	0,23	811,69
9.7	ГСН81-05-02-2007 Приложение №1 п.52, Таблица 4 пп 13.5.5	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,4%	4 397,55	616,64	0,00	0,00	5 014,18	5 014,18			
9.8	Локальная смета № 09-01-01	Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	5 220,14	5 220,14	0,00	6 159,77	1,00	6 159,77
9.9	Локальная смета № 09-01-02	Пусконаладочные работы. Технологическое оборудование	0,00	0,00	0,00	32 894,62	32 894,62	0,00	38 815,66	1,00	38 815,66
		Итого по главе 9	4 397,55	616,64	0,00	54 812,91	59 827,10	5 014,18	64 679,24		58 706,25
		Итого по главам 1-9	133 737,15	18 753,03	1 444 781,82	85 815,01	1 683 087,00	157 504,36	1 981 666,79		1 975 693,80
10.		Глава 10.									
		Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия									
10.1	распоряжение Правительства Нижегородской области от 22 октября 2010 года № 2231-р.	Содержанию службы технического надзора и строительного контроля	0,00	0,00	0,00	18 513,96	18 513,96	18 513,96	21 846,47	0,92	20 052,04
		Итого по главе 10.	0,00	0,00	0,00	18 513,96	18 513,96	18 513,96	21 846,47		20 052,04
		Итого по главам 1-10	133 737,15	18 753,03	1 444 781,82	104 328,96	1 701 600,96	176 018,31	2 003 513,26		1 995 745,84
11.		Глава 11.									
		Подготовка эксплуатационных кадров									
11.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главе 11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1-11	133 737,15	18 753,03	1 444 781,82	104 328,96	1 701 600,96	176 018,31	2 003 513,26		1 995 745,84
12.		Глава 12.									
		Проектные и изыскательские работы, авторский надзор									
12.1	Договор	Разработка ПИР	0,00	0,00	0,00	179 783,79	179 783,79		212 144,88	1,00	212 144,88
12.2	МДС 81-35.2004, п.4.91	Авторский надзор, 0,2%	0,00	0,00	0,00	3 366,17	3 366,17		3 972,09	0,92	3 645,83
12.3	Счет от ФАУ Главгосэкспертиза	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	0,00	0,00	0,00	3 312,27	3 312,27		3 908,48	1,00	3 908,48
12.4	Счет	Государственная экологическая экспертиза	0,00	0,00	0,00	335,54	335,54		335,54	1,00	335,54
		Итого по главе 12.	0,00	0,00	0,00	186 797,78	186 797,78		220 360,99		220 034,73
		Итого по главам 1-12	133 737,15	18 753,03	1 444 781,82	291 126,75	1 888 398,74		2 223 874,25		2 215 780,57
14.	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты -2%	2 674,74	375,06	28 895,64	5 822,53	37 767,97		44 566,21	0,02	1 034,00

15.		Итого по разделу I	136 411,89	19 128,09	1 473 677,46	296 949,28	1 926 166,72		2 268 440,456		2 212 470,75
16.		Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%	24 554,14	3 443,06	265 261,94	49 014,60	342 273,74				
17.		Итого по разделу I "Черная дыра"	160 966,03	22 571,14	1 738 939,40	345 963,88	2 268 440,456		2 268 440,456		2 212 470,75
		Эксплуатационные затраты с учетом НДС									
18.	калькуляция затрат на апробацию оборудования (заключение №01674-пир/17)	Апробация комплекса оборудования установки ГЭС ЭТ-7500 на пробной партии отходов в рамках ликвидации неорганизованной свалки промышленных отходов "Черная дыра"					102 126,60		102 126,60	1,00	102 126,60
19.	сметный расчет стоимости термодизного обезвреживания (заключение №01674-пир/17)	Обезвреживание отходов в рамках ликвидации неорганизованной свалки промышленных отходов "Черная дыра"					443 498,28		443 498,28	1,00	443 498,28
20.	расчет стоимости разработки конструкторской документации (заключение №01673-пир/17)	Разработка конструкторской документации (КД) в рамках ликвидации неорганизованной свалки промышленных отходов "Черная дыра"					85 716,73		85 716,73	1,00	85 716,73
		Итого:					631 341,610		631 341,610		631 341,61
		Всего по разделу I "Черная дыра"					2 899 782,066		2 899 782,07		2 843 812,35735

РАЗДЕЛ II. Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Объект № 2. Ликвидация (консервация) иламаноконителя "Белое море" на территории завода "Капроластам"

№№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость	Сметная стоимость с зимними удорожаниями и НДС			ИТОГО
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		С учетом зимних 3,4%	С учетом НДС 18%	понижающий коэффициент кИГ К	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Глава 1.									
		Подготовка территории строительства.									
3.1	Локальный сметный расчет	Вырубка деревьев	665,75	0,00	0,00	0,00	665,75	688,39	812,29	1,00	812,29
	Локальный сметный расчет	Демонтажные работы	214,07000	0,00	0,00	0,00	214,07	221,35	261,19	1,00	261,19
		Итого по главе 1.	879,82	0,00	0,00	0,00	879,82	1 073,49			1 073,49
2.		Глава 2.									
		Основные объекты строительства									
	Локальный сметный расчет	Генеральный план	1 621 608,41	0,00	0,00	0,00	1 621 608,41	1 676 743,10	1 978 556,85	0,94	1 857 634,46
	Локальный сметный расчет	Конструкции металлические	6 891,11	0,00	0,00	0,00	6 891,11	7 125,41	8 407,98	1,00	8 407,98
	Локальный сметный расчет	Мероприятия по рекультивации участка	2 246,75	0,00	0,00	0,00	2 246,75	2 323,14	2 741,30	1,00	2 741,30
	Локальный сметный расчет	Погрузочно-разгрузочные работы при перемещении материалов с промзачтучного склада	32 478,68	0,00	0,00	0,00	32 478,68	33 582,96	39 627,89	1,00	39 627,89
	Локальный сметный расчет	Противопожарные мероприятия	4 101,74	0,00	0,00	0,00	4 101,74	4 241,20	5 004,62	1,00	5 004,62
2.2	КП от ООО "Старатель"	Опорожнение пруда отстойника	28 813,56	0,00	0,00	0,00	28 813,56	29 793,22	35 156,00	1,00	35 156,00
		Итого по главе 2	1 696 140,25	0,00	0,00	0,00	1 696 140,25	2 069 494,64			1 948 572,25
3.		Глава 3.									
		Объекты подсобного и обслуживающего назначения									
3.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по главе 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.		Глава 4.									
		Объекты энергетического хозяйства									
4.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Локальный сметный расчет №2.	Перезавод кабельных линий 10кВ в ТП 2х400					0,000				
		Итого по главе 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.		Глава 5.									
		Объекты транспортного хозяйства и связи									
5.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по главе 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.		Глава 6.									
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.									
6.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по главе 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.		Глава 7.									
		Благоустройство и озеленение территории									
7.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по главе 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по главам 1-7	1 697 020,07	0,00	0,00	0,00	1 697 020,07	2 070 568,13			1 949 645,73
8.		Глава 8.									
		Временные здания и сооружения									
	Локальный сметный расчет № 08-01-01	Проект организации строительства	3 480,26	0,00	0,00	0,00	3 480,26	3 598,59	4 246,33	1,00	4 246,33
	Локальный сметный расчет № 08-01-02	Электроснабжение	39,60	88,58	138,31	0,00	266,49	132,54	319,60	1,00	319,60
	Локальный сметный расчет № 08	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	10,64	86,41	108,83	0,00	205,88	100,35	246,83		0,00
		Итого по главе 8	3 530,50	174,99	247,14	0,00	3 952,63		4 812,77		4 565,94
		Итого по главам 1-8	1 700 550,57	174,99	247,14	0,00	1 700 972,70	2 075 380,90			1 954 211,67
9.		Глава 9.									
		Прочие работы и затраты									
9.1	Договор №КЭ 86/16-Д-Э от 02.11.2016	Техническое присоединение к электрическим сетям	0,00	0,00	0,00	22,708	22,71	0,00	26,80	1,00	26,80
9.2	Расчет	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00	0,00	2 225,32	2 225,32	0,00	2 625,88	1,00	2 625,88
9.3	Расчет	Геотехнический мониторинг	0,00	0,00	0,00	952,26	952,26	0,00	1 123,67	1,00	1 123,67
9.4	ГСН 81-05-02-2007 Прил. №1 п.32, Таблица 4 пп 13.5.5	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время-3,4%	57 818,72	5,95	0,00	0,00	57 824,67	57 824,67			0,00
		Итого по главе 9	57 818,72	5,95	0,00	3 200,29	61 024,96		3 776,34	1,00	3 776,34
		Итого по главам 1-9	1 758 369,29	180,94	247,14	3 200,29	1 761 997,66	2 079 157,24			1 957 988,01
10.		Глава 10.									
		Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия									
10.1	Распоряжение Правительства Нижегородской области от 22 октября 2010 года № 2231-р	Содержание службы технического надзора и строительного контроля	0,00	0,00	0,00	19 381,97	19 381,97	22 870,73	0,94		21 537,34

	Итого по главе 10.	0,00	0,00	0,00	19 381,97	19381,97	22 870,73		21 537,34
	Итого по главам 1-10	1 758 369,29	180,94	247,14	22 582,26	1 781 379,63	2 102 027,96		1 979 523,35
11.	Глава 11.								
	Подготовка эксплуатационных кадров								
11.1	Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Итого по главе 11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Итого по главам 1-11	1 758 369,29	180,94	247,14	22 582,26	1 781 379,63	2 102 027,96		1 979 523,35
12.	Глава 12.								
	Проектные и исполнительские работы, авторский надзор								
12.3	Заключение ГБУ "Нижегородсмета"	0,00	0,00	0,00	53 424,90	53 424,90	63 041,38	1,00	63 041,38
	Расчет, основан на Постановлении правительства РФ №145 от 05.03.2007	0,00	0,00	0,00	1 413,48	1 413,48	1 413,48	1,00	1 413,48
	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 1413,48+335,54=1749,02 с НДС								
	Государственная экологическая экспертиза				335,54	335,54	335,54	1,00	335,54
	МДС 81-35.2004 п.4.91				3 524,00	3 524,00	4 158,31	0,94	3 915,88
	Авторский надзор, 0.2%				58 697,92	58 697,92	68 948,72		68 706,28
	Итого по главе 12.	0,00	0,00	0,00	81 280,18	1 840 077,55	2 170 976,68		2 048 231,63
	Итого по главам 1-12	1 758 369,29	180,94	247,14	81 280,18	1 840 077,55	2 170 976,68		2 048 231,63
14.	МДС 81-35.2004 п.4.96	35 167,39	3,62	4,94	1 625,60	36 801,55	43 425,83		1 034,00
15.	Итого по разделу II	1 793 536,68	184,56	252,08	82 905,78	1 876 879,10	2 214 402,51		2 049 265,64755
18	Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%	322 836,60	33,22	45,37	14 923,04	337 838,24			
19	Всего по разделу II "Белое море"	2 116 373,28	217,78	297,46	97 828,82	2 214 717,33507			2 049 265,64755

РАЗДЕЛ III. Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области  
Объект №3 Ликвидация (рекультивация) полигона твердых бытовых отходов "Игулново".

№№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость	Сметная стоимость с зимними удорожаниями и НДС			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		С учетом зимних 3,4%	С учетом НДС 18%	показатель коэффициента К	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Глава 1.									
		Подготовка территории строительства.									
1.1	Сметный расчет	Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений	0,00	0,00	0,00	79,49	79,49	0,00	93,80	1,00	93,80
1.2	Локальный сметный расчет №01-01-01	Вырубка деревьев	209,32	0,00	0,00	0,00	209,32	216,44	255,40	1,00	255,40
1.3	Сметный расчет	Выполнение археологического охранно-разведывательного обследования	0,00	0,00	0,00	1 988,44	1 988,44	0,00	2 346,36	0,71	1 675,85
1.4	Расчет	Компенсационные выплаты	0,00	0,00	0,00	62 650,62	62 650,62	0,00	62 650,62	0,97	60 598,08
		Итого по главе 1.	209,32	0,00	0,00	64 718,55	64 927,87		65 346,17		62 623,12
2.		Глава 2.									
		Основные объекты строительства									
2.1	Локальный сметный расчет №02-01-01	Генеральный план	1 078 640,56	0,00	0,00	0,00	1 078 640,56	1 115 314,34	1 316 070,92	1,00	1 316 070,92
2.2	Локальный сметный расчет №02-01-02	Конструкции железобетонные	51 299,25	0,00	0,00	0,00	51 299,25	53 043,42	62 591,24	1,00	62 591,24
2.3	Локальный сметный расчет №02-01-03	Конструкции металлические	4 933,52	0,00	0,00	0,00	4 933,52	5 101,26	6 019,49	1,00	6 019,49
2.4	Локальный сметный расчет №02-01-04	Электрообнабжение	105,22	7238,27	1582,31	0,00	8 925,80	7 593,17	10 827,06	1,00	10 827,06
2.5	Локальный сметный расчет №02-01-05	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации	10 665,38	146,39	13 634,12	0,00	24 445,89	11 179,37	29 279,92	1,00	29 279,92
2.6	Локальный сметный расчет №02-01-06	Производственная связь	61,22	44,51	183,32	0,00	289,05	109,32	345,32	1,00	345,32
2.7	Локальный сметный расчет №02-01-07	Газосборная система. Полигон "Игулново"	40 277,50	198,62	0,00	0,00	40 476,12	41 852,31	49 385,72	1,00	49 385,72
2.8	Локальный сметный расчет №02-01-08	Мероприятия по рекультивации участка	4 993,95	0,00	0,00	0,00	4 993,95	5 163,74	6 093,22	1,00	6 093,22
2.9	Локальный сметный расчет №02-01-09	Противокаровые мероприятия	4 101,74	0,00	0,00	0,00	4 101,74	4 241,20	5 004,62	1,00	5 004,62
2.10	Локальный сметный расчет №02-01-10	Погрузо-разгрузочные работы	14 834,25	0,00	0,00	0,00	14 834,25	15 338,61	18 099,57	1,00	18 099,57
		Итого по главе 2	1 209 912,59	7 627,79	15 399,75	0,00	1 232 940,13	1 503 717,07	1 503 717,07		
3.		Глава 3.									
		Объекты подсобного и обслуживающего назначения									
3.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по главе 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.		Глава 4.									
		Объекты энергетического хозяйства									
4.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Локальный сметный расчет №2.	Перезавод кабельных линий 10кВ в ТП 2х400					0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по главе 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.		Глава 5.									
		Объекты транспортного хозяйства и связи									
5.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по главе 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.		Глава 6.									
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.									
6.1	Локальный сметный расчет №06-01-01	Наружные внеплощадочные сети канализационные	7 031,25	11 251,55	0,00	0,00	18 282,80	18 904,42	22 307,21	1,00	22 307,21
6.2	Локальный сметный расчет №06-01-02	Монтаж локальных очистных сооружений	0,00	2 017,80	267 412,35	1 504,24	270 934,39	2 086,41	319 783,53	1,00	319 783,53
		Итого по главе 6.	7 031,25	13 269,35	267 412,35	1 504,24	289 217,19		342 090,74		342 090,74
7.		Глава 7.									
		Благоустройство и озеленение территории									
7.1		Затрат нет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по главе 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по главам 1-7	1 217 153,16	20 897,14	282 812,10	66 222,79	1 587 085,19	1 911 153,99	1 908 430,94		
8.		Глава 8.									
		Временные здания и сооружения									
8.1	Постановление Госстроя										
8.1	Локальный сметный расчет №08-01-01	Проект организации строительства	9 744,67	335,44	2 591,47	0,00	12 671,58	10 422,83	15 356,88	1,00	15 356,88
8.2	Локальный сметный расчет №08-01-02	Устройство ограждения	758,45	0,00	0,00	0,00	758,45	784,24	925,40	1,00	925,40
8.3	Локальный сметный расчет №08-01-03	Система наружного видеонаблюдения	362,39	161,93	149,62	56,23	730,17	542,15	882,64		0,00

		Итого по главе 8	10 865,51	-97,37	2 746,09	56,23	14 160,20		17 164,91		16 282,28
		Итого по главам 1-8	1 228 018,67	21 394,51	285 558,19	66 279,02	1 601 250,39		1 928 318,91		1 924 713,22
9.		Глава 9.									
		Прочие работы и затраты									
9.1	ГСН81-05-02-2007 Приложение №1 п.52, Таблица 4 пп 13.5.5	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,4%	41 752,63	727,41	0,00	0,00	42 480,05	43 924,37			0,00
9.2	Расчет	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00	0,00	1 868,76	1 868,76	0,00	2 205,14	1,00	2 205,14
9.3	Сметный расчет	Геотехнический мониторинг	0,00	0,00	0,00	2 566,38	2 566,38	0,00	3 028,33	1,00	3 028,33
		Итого по главе 9	41 752,63	727,41	0,00	4 435,14	46 915,19		5 233,47	1,00	5 233,47
		Итого по главам 1-9	1 269 771,30	22 121,92	285 558,19	70 714,16	1 648 165,58		1 933 552,37		1 929 946,69
10.		Глава 10.									
		Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия									
10.1	Распоряжение Правительства Нижегородской области от 22 октября 2010 года № 2231-р	Содержание службы технического надзора и строительного контроля	0,00	0,00	0,00	18 129,82	18 129,82		21 393,19	0,99	21 229,41
		Итого по главе 10.	0,00	0,00	0,00	18 129,82	18 129,82		21 393,19		21 229,41
		Итого по главам 1-10	1 269 771,30	22 121,92	285 558,19	88 843,98	1 666 295,40		1 954 945,56		1 951 176,10
11.		Глава 11.									
		Подготовка эксплуатационных кадров									
		Затрат нет				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по главе 11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		Итого по главам 1-11	1 269 771,30	22 121,92	285 558,19	88 843,98	1 666 295,40		1 954 945,56		1 951 176,10
12.		Глава 12.									
		Проектные и изыскательские работы, авторский надзор									
12.3	Заключение ГБУ "Нижегородсметта"	Разработка ПИР	0,00	0,00	0,00	134 919,72	134 919,72		159 205,27	1,00	159 205,27
12.4	Расчет, основан Постановление правительства РФ №145 от 05.03.2007	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	0,00	0,00	0,00	2 869,68	2 869,68		3 386,22	1,00	3 386,22
	Счет	Государственная экологическая экспертиза	0,00	0,00	0,00	335,54	335,54		335,54	1,00	335,54
	МДС 81-35.2004 п. 4.91	Авторский надзор, 0,2%				3 296,33	3 296,33		3 889,67	0,99	3 859,89
		Итого по главе 12.	0,00	0,00	0,00	141 421,27	141 421,27		166 816,70		166 786,92
		Итого по главам 1-12	1 269 771,30	22 121,92	285 558,19	230 265,25	1 807 716,67		2 121 762,26		2 117 963,02
14.	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непроизведенные работы и затраты - 2%	25 395,43	442,44	5 711,16	4 605,31	36 154,33		42 662,11		1 034,49
15.		Итого по разделу III	1 295 166,73	22 564,36	291 269,35	234 870,56	1 843 871,00		2 164 424,38		2 118 997,52256
16.		Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%	233 130,01	4 061,58	52 428,48	30 939,18	320 559,26				
17.		Всего по разделу III полигон ТБО "Игуменово"	1 528 296,74	26 625,94	343 697,84	265 809,74	2 164 424,19				2 118 997,52256
		Всего по разделам I - III					7 012 075 527,46				7 012 075,52746