



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2019 № 215

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592, за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.

Губернатор  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит  
министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Ростовской области

ОТЧЕТ  
о реализации государственной программы  
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Ростовской области, обеспечения финансовой устойчивости товаропроизводителей, устойчивого развития сельских территорий, обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

государственной поддержкой воспользовались 3 835 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса;

объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 230,1 млрд рублей, что составило 90,4 процента к уровню 2017 года. Данная ситуация обусловлена снижением валовых сборов сельскохозяйственных культур по сравнению с 2017 годом, а также снижением производства яиц;

выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве и составила 28 867,4 рубля, что на восемь процентов выше уровня 2017 года.

Завершена реализация четырех крупных инвестиционных проектов в АПК: введен в эксплуатацию мясокомбинат «Восток» (ИП Карпенко З.Н.) в Ремонтненском районе;

введен в эксплуатацию комплекс по производству снековой продукции ООО «Этна» в Октябрьский районе;

введена в эксплуатацию первая очередь комплекса по выращиванию грибов ООО «Грибов-Дол» в Азовском районе;

введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса ООО «Донская усадьба» в Тарасовском районе.

Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 243 сельские семьи, ими приобретено и построено 12,49 тыс. квадратных метров жилья.

В сельской местности введено в эксплуатацию 60,9 километра водопровода, 111 километров распределительных газовых сетей, 11,8 километра сельских дорог.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,  
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных  
целевых программ и приоритетных проектов (программ), а также  
сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Выполнение гидромелиоративных мероприятий» выполнено: предоставлялись средства на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, на оплату услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур. Введено в эксплуатацию 5,3 тыс. гектаров мелиорируемых земель, что соответствует запланированному значению.

Основное мероприятие 2.2 «Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий» выполнено: произведены работы по посадке и проведению уходовых работ за лесными полезащитными насаждениями. Выполнены агролесомелиоративные мероприятия на площади 101,2 гектара.

По подпрограмме 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и пяти контрольных событий.

Основное мероприятие 3.5 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» выполнено: проводились диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, что позволило повысить эффективность выявления заразных болезней животных.

Основное мероприятие 3.6 «Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза» выполнено: проводились диагностические исследования на лейкоз крупного рогатого скота и сопутствующие им ветеринарно-санитарные мероприятия. Доля сельскохозяйственных животных, инфицированных лейкозом, снизилась к уровню 2017 года на 0,4 процентных пункта.

Основное мероприятие 3.7 «Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области» выполнено: проводились контроль за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением. Обеспечено снижение количества эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года.

По подпрограмме 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрено пять контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрена реализация двух основных мероприятия и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение инновационного развития АПК» выполнено: финансировались мероприятия по созданию системы государственного информационного обеспечения. В рамках данного мероприятия проведены закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода области.

Основное мероприятие 5.2 «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» выполнено: предоставлялась государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Российской Федерации. С помощью государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено тракторов 87 единиц, комбайнов зерноуборочных – 164 единицы, прочих видов сельскохозяйственной техники – 802 единицы.

По подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрено два контрольных события, которые выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено: жителям сельских районов Ростовской области предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 243 сельским семьям.

Основное мероприятие 6.2 «Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий» реализовано не в полном объеме по причине невыполнения контрольного события 6.4. В рамках данного основного мероприятия предоставлялись субсидии муниципальным образованиям Ростовской области на выполнение мероприятий по строительству и проектированию объектов водоснабжения и газификации, строительству дорог, комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку, грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

В 2018 году введены в эксплуатацию 17 объектов газификации, 13 объектов водоснабжения, четыре автомобильные дороги, два объекта комплексной компактной застройки. Реализованы десять проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Завершены запланированные

на 2018 год работы по 11 переходящим объектам. В сельской местности введено в эксплуатацию 60,9 километра водопровода и 111 километров распределительных газовых сетей (156,2 процента и 106,4 процента от плана соответственно), построено 11,8 километра автомобильных дорог (100 процентов от плана). Два объекта водоснабжения не введены в связи неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам: один объект находится в стадии оформления документации по вводу в эксплуатацию, по второму объекту ведется работа по расторжению муниципального контракта (объект не достроен).

По подпрограмме 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено выполнение четырех контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 3, не достигнуто 1.

Контрольное событие 6.4 выполнено не в полном объеме: ежемесячно осуществлялся мониторинг освоения бюджетных средств на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в муниципальные образования с целью контроля за выполнением работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с представителями муниципальных образований по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам. Бюджетные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по факту выполненных работ и неисполнением подрядной организацией условий муниципального контракта.

В рамках подпрограммы 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрена реализация трех основных мероприятий, мероприятий одной ведомственной целевой программы и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 7.1 «Развитие аквакультуры» выполнено: предоставлялись субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электроэнергии для подачи воды в целях выращивания рыбы, что способствовало обеспечению бесперебойной работы насосных станций для подачи свежей воды в рыбоводные пруды. Увеличен объем производства товарной рыбы к уровню 2017 года на 6,3 процента.

Основное мероприятие 7.2 «Развитие промышленного рыболовства» выполнено: предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на добычу карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычка. В результате реализации мероприятий обеспечено снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов.

Основное мероприятие 7.3 «Развитие рыбопереработки» выполнено: предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы. В результате реализации мероприятия обеспечены обновление производственно-технической базы

рыбохозяйственных предприятий, а также бесперебойная работа в части переработки, охлаждения и хранения рыбы на рыбоперерабатывающих предприятиях.

Выполнены мероприятия ведомственной целевой программы 7.1 «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства»: предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления; выращивание и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика; приобретение основных средств. В целях увеличения запасов водных биологических ресурсов рыболовными предприятиями области обеспечен выпуск 2,3 млн штук молоди растительноядных видов рыб; обновлена материально-техническая база предприятий для производства продукции рыболовства (лодочные моторы, аэраторы, кормушки).

По подпрограмме 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 8.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственных бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ» реализовано: осуществлялось финансирование текущей деятельности, оказание государственных услуг, выполнение работ государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области. Уровень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ составил 102,6 процента от планового объема.

Основное мероприятие 8.2 «Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области.

Основное мероприятие 8.3 «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» выполнено не в полном объеме ввиду невыполнения связанного целевого показателя 8.6 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса». В рамках данного основного мероприятия финансировалась деятельность специалистов в сельских районах, осуществляющих выполнение исполнительно-распорядительных функций по переданным полномочиям по поддержке сельскохозяйственного производства.

Основное мероприятие 8.5 «Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК» выполнено не в полном объеме ввиду невыполнения связанного целевого показателя 8.6 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса». В рамках данного основного мероприятия финансировались расходы на разработку информационно-справочных материалов об итогах развития агропромышленного комплекса и инвестиционном потенциале Ростовской области, проведение общественных мероприятий в сфере АПК.

Основное мероприятие 8.7 «Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» выполнено: профинансировано выполнение работ по наполнению данными федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения.

По подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация восьми основных мероприятий и 19 контрольных событий.

Основное мероприятие Е.1 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено: предоставлялись субсидии на одну тонну произведенных зерновых и зернобобовых культур, на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, субвенция и иные межбюджетные трансферты на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. Государственная поддержка позволила провести комплекс агротехнологических работ в оптимальные сроки.

Основное мероприятие Е.2 «Развитие отрасли растениеводства» выполнено: оказывалась государственная поддержка развития элитного семеноводства, виноградарства и садоводства, рисоводства. Валовые сборы риса, картофеля превысили результаты 2017 года, снижено производство зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника, овощей ввиду неблагоприятных погодных условий в период вегетации.

Основное мероприятие Е.3 «Проведение агрохимического обследования пашни» выполнено: проведены агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в восьми муниципальных районах Ростовской области.

Основное мероприятие Е.4 «Развитие отрасли животноводства (кроме КРС молочного и мясного направлений)» реализовано: оказывалась государственная поддержка развития овцеводства и племенного животноводства, что способствовало сохранению маточного поголовья овец и коз к уровню 2017 года, а также сохранности племенного поголовья сельскохозяйственных животных.

Основное мероприятие Е.5 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено: предоставлялись субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства, оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственного страхования в области животноводства. По сравнению с 2017 годом производство мяса увеличилось на 0,2 процента, молока – на 0,4 процента. В 10,5 раз возросло количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих механизм страхования сельскохозяйственных животных.

Основное мероприятие Е.6 «Развитие мясного и молочного скотоводства» выполнено не в полном объеме по причине неисполнения контрольного события Е.13. В рамках данного основного мероприятия оказывалась государственная поддержка содержания товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления и приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, а также модернизации предприятий молочной отрасли, что позволило обеспечить сохранность племенного поголовья сельскохозяйственных животных и модернизировать 24 молочные фермы.

Основное мероприятие Е.7 «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции» выполнено: предоставлялись субсидии организациям АПК на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества. Увеличено производство масла сливочного, картофеля переработанного и консервированного, кисломолочных продуктов, творога, говядины и свинины.

Основное мероприятие Е.8 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» выполнено: предоставлены гранты на создание 11 семейных животноводческих ферм, на поддержку 102 начинающих фермеров, на развитие материально-технической базы трем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, также предоставлялась государственная поддержка личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациями потребительской кооперации, на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по приобретенным основным средствам, субсидии организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока.

По подпрограмме Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 19 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 18, не достигнуто 1.

Контрольное событие Е.13 выполнено не в полном объеме: предоставлена государственная поддержка 9 сельхозтоваропроизводителям, что составляет 45 процентов от запланированного количества получателей. Это обусловлено приобретением крупными сельхозтоваропроизводителями поголовья племенного скота больше предварительно заявленного к приобретению.

В рамках подпрограммы И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие И.1 «Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса» выполнено: предоставлялись субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей составил 1,2 тыс. тонн, объем введенных площадей теплиц, предназначенных для круглогодичного промышленного производства овощей в защищенном грунте, составил 14,65 гектара.

Основное мероприятие И.2 «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов» выполнено: посредством государственной поддержки обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов.

По подпрограмме И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2018 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

неблагоприятные метеорологические условия в период вегетации и уборки сельскохозяйственных культур, что повлияло на снижение их валовых сборов по сравнению с уровнем 2017 года;

сложная эпизоотическая ситуация по гриппу птиц, повлекшая гибель поголовья птиц и негативно отразившаяся на темпах производства животноводческой продукции;

сложная финансово-экономическая ситуация у ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, повлиявшая на реализацию крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также на снижение производства сельскохозяйственной продукции;

повышение цен на зерно положительно отразилось на показателе прибыльности в сельскохозяйственной отрасли, что позволило увеличить размер заработной платы в сельском хозяйстве, но в то же время негативно отразилось на работе предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности ввиду удорожания сырья для производства продукции.

На социальном развитии сельских территорий, в частности, на строительстве объектов инженерной инфраструктуры негативно сказалось неисполнение администрациями муниципальных районов обязательств по вводу

в эксплуатацию построенных объектов инженерной инфраструктуры, а также неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Данные факторы повлияли на частичное невыполнение основных мероприятий и на недостижение плановых значений по отдельным показателям.

#### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2018 год составил 8 852 612,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 397 873,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 540 418,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 46 383,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 867 936,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» составил 7 938 292,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8 259 244,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 397 873,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 861 370,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 8 445 427,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 270 258,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 436 066,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 45 692,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 693 409,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 552 919,2 тыс. рублей, из них:

526 562,2 тыс. рублей – неосвоение средств на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в связи с тяжелым финансовым положением крупнейших получателей субсидий: предприятий группы компаний «Евродон», ООО «Донстар», ООО «Донские Биотехнологии»;

12 375,9 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов и экономия по факту выполненных работ;

8 384,5 тыс. рублей – экономия бюджетных средств;

2 761,5 тыс. рублей – возврат средств субсидии ООО «Донская Усадьба» в связи с пересчетом кредитной организацией процентной ставки по инвестиционным кредитам в сторону уменьшения;

1 156,0 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

865,7 тыс. рублей – разница между заявленной суммой средств в заявочной документации для конкурсного отбора Минсельхоза России по инвестиционному проекту ООО «Донская Усадьба» и фактически подтвержденными затратами;

590,7 тыс. рублей – несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления средств, несвоевременное представление администрациями муниципальных образований в отдел Управления Федерального казначейства по Ростовской области документов на финансирование, возврат перечисленных средств по причине закрытия кредитной организацией счета получателя;

216,9 тыс. рублей – экономия в связи с реорганизацией подведомственных управлению ветеринарии Ростовской области учреждений;

4,8 тыс. рублей – недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;

1,0 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

#### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2018 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 78 показателей, по 24 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 40 показателям фактические значения превышают плановые, по 14 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 101,7 процента, фактическое значение – 90,4 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2017 года, а также снижение производства яиц).

Показатель 2 «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,8 процента, фактическое значение – 88,2 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2017 года).

Показатель 3 «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 103,6 процента, фактическое значение – 95,5 процента (ликвидация поголовья птиц на предприятиях области в связи с выявлением случаев заболевания гриппом птиц и остановка деятельности предприятий групп компаний «Евродон» и «Белая птица»).

Показатель 4<sup>2</sup> «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,3 процента, фактическое значение – 96,0 процента (снижение производства основных видов пищевой продукции, в том числе масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства)).

Показатель 5 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» – плановое значение – 101,0 процента, фактическое значение – 101,0 процента.

Показатель 6 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)» – плановое значение – 15,5 процента, фактическое значение – 15,5 процента.

Показатель 7 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» – плановое значение – 26 200,0 рублей, фактическое значение – 28 867,4 рубля (увеличение прибыли сельскохозяйственных организаций в связи с ростом цен на зерно в условиях снижения урожая зерновых к уровню 2017 года).

Показатель 8 «Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе» – плановое значение – 86,5 процента, фактическое значение 80,8 процента (ухудшение финансового положения крупнейших системообразующих предприятий, обусловленное отсутствием оборотных средств для ведения производственной деятельности и исполнения обязательств по кредитам (предприятия групп компаний «Евродон», «Белая птица», «Зерно Дон»)).

Показатель 9 «Индекс производительности труда к предыдущему году» – плановое значение – 104,1 процента, фактическое значение – 93,7 процента (снижение валовой продукции сельского хозяйства по отношению к 2017 году).

Показатель 10 «Количество высокопроизводительных рабочих мест» – плановое значение – 19,7 тыс. единиц, фактическое значение – 19,7 тыс. единиц.

Показатель 2.1 «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования» – плановое значение – 5,3 тыс. гектаров, фактическое значение – 5,3 тыс. гектаров.

Показатель 2.2 «Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления» – плановое значение – 4,0 тыс. гектаров, фактическое значение – 4,0 тыс. гектаров.

Показатель 2.3 «Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания» – плановое значение – 1,3 тыс. гектаров, фактическое значение – 1,3 тыс. гектаров;

Показатель 2.4 «Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий» – плановое значение – 2 000 человек, фактическое значение – 2 000 человек.

Показатель 2.5 «Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)» – плановое значение – 12,1 процента, фактическое значение – 12,1 процента.

Показатель 2.6 «Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 2.8 «Площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия» – плановое значение – 100,0 гектара, фактическое значение – 101,2 гектара (увеличение площади посадок лесозащитных насаждений).

Показатель 3.6 «Доля инфицированных животных лейкозом» – плановое значение – 10,5 процента, фактическое значение – 6,2 процента (обеспечение постоянного контроля за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель 3.7 «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.13 «Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года» – плановое значение – 87,5 процента, фактическое значение – 62,5 процента (обеспечение контроля за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, проведение разъяснительной работы с населением).

Показатель 5.1 «Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей»:

тракторы – плановое значение – 50 штук, фактическое значение – 87 штук (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня);

комбайны зерноуборочные – плановое значение – 140 штук, фактическое значение – 164 штуки (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня);

прочие виды сельскохозяйственной техники – плановое значение – 470 штук, фактическое значение – 802 штуки (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня).

Показатель 6.1 «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего» – плановое значение – 12,49 тыс. квадратных метров, фактическое значение – 12,49 тыс. квадратных метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – плановое значение – 8,743 тыс. квадратных метров, фактическое значение – 8,743 тыс. квадратных метров.

Показатель 6.2 «Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности» – плановое значение – 39,0 километра, фактическое значение – 60,9 километра (ввод в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы).

Показатель 6.3 «Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности» – плановое значение – 104,3 километра, фактическое

значение – 111,0 километра (фактическое увеличение протяженности построенных сетей).

Показатель 6.4 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 62,0 процента, фактическое значение – 62,5 процента (ввод в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы).

Показатель 6.5 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» – плановое значение – 62,0 процента, фактическое значение – 62,0 процента.

Показатель 6.6 «Количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 6.7 «Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 6.8 «Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 6.9 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – плановое значение – 11,8 километра, фактическое значение – 11,8 километра.

Показатель 7.1 «Объем производства рыбы-сырца» – плановое значение – 35,7 тыс. тонн, фактическое значение – 41,5 тыс. тонн (увеличение спроса на рыбу областных производителей и объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель 7.2 «Объем производства товарной рыбы» – плановое значение – 22,2 тыс. тонн, фактическое значение – 23,5 тыс. тонн (увеличение спроса на рыбу областных производителей).

Показатель 7.3 «Объем уловов водных биоресурсов» – плановое значение – 13,5 тыс. тонн, фактическое значение – 18,0 тыс. тонн (увеличение объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель 7.4 «Объем производства рыбопродукции» – плановое значение – 25,7 тыс. тонн, фактическое значение – 27,6 тыс. тонн (увеличение объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель 8.2 «Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8.3 «Количество государственных гражданских служащих – исполнителей и участников Программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет» – плановое значение – 36 человек, фактическое

значение – 40 человек (увеличение обучающихся посредством обучающих программ, проводимых без государственного заказа исполнителей и участников государственной программы).

Показатель 8.4 «Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований)» – плановое значение – 15,00 процента, фактическое значение – 1,08 процента (проведение комплекса профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также широкомасштабной разъяснительной работой с владельцами животных и производителями сельскохозяйственной продукции).

Показатель 8.5 «Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 102,6 процента (проведение дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований, ввиду возникновения очагов инфекционных заболеваний).

Показатель 8.6 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 93 процента (неосвоение средств на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в связи с тяжелым финансовым положением крупнейших получателей субсидий: предприятий группы компаний «Евродон», ООО «Донстар», ООО «Донские Биотехнологии», возврат средств субсидии ООО «Донская Усадьба» в связи со снижением кредитной организацией процентной ставки по инвестиционным кредитам, несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств по результатам торгов, неисполнение сторонами условий муниципальных контрактов, экономия по факту выполненных работ).

Показатель 8.9 «Доля выявленных не зарегистрированных в установленном порядке машин в общем числе проверенных машин» – плановое значение – 3,50 процента, фактическое значение – 2,14 процента (проведение активной работы главных государственных инженеров-инспекторов в районах и городах области по профилактике правонарушений).

Показатель 8.10 «Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения» – плановое значение – 2 100 штук, фактическое значение – 3 964 штуки (фактическое превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.11 «Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 98,8 процента (лучшее состояние представленной на технической осмотр техники от запланированного значения).

Показатель 8.13 «Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» – плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 50 процентов.

Показатель Е.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 9 050,0 тыс. тонн, фактическое значение –

11 060,6 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.2 «Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 600,2 тыс. тонн, фактическое значение – 687,2 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора сахарной свеклы над запланированным значением).

Показатель Е.3 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 135,0 тыс. тонн, фактическое значение – 169,5 тыс. тонн (фактическое превышением валового сбора картофеля над запланированным значением).

Показатель Е.4 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 352,0 тыс. тонн, фактическое значение – 166,1 тыс. тонн (неблагоприятные агрометеорологические условия в ноябре, обусловившие гибель овощных культур).

Показатель Е.5 «Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» – плановое значение – 3 400 тыс. гектаров, фактическое значение – 3 685 тыс. гектаров (совершенствование структуры посевных площадей, вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения).

Показатель Е.6 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» – плановое значение – 411,0 тыс. тонн, фактическое значение – 379,2 тыс. тонн (вспышки гриппа птиц на птицеводческих предприятиях области, остановка производства предприятий групп компаний «Евродон» и «Белая птица» в связи с финансовыми проблемами).

Показатель Е.7 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 180,0 тыс. тонн, фактическое значение – 206,3 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах).

Показатель Е.8 «Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 0,85 тыс. тонн, фактическое значение – 0,85 тыс. тонн.

Показатель Е.9 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 349,0 тыс. голов, фактическое значение – 362,1 тыс. голов (фактическое превышения запланированного значения маточного поголовья овец и коз).

Показатель Е.10 «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 28,66 тыс. голов, фактическое значение – 43,86 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.11 «Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года» – плановое значение – 101,4 процента, фактическое значение – 103,0 процента (увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2017 года).

Показатель Е.12 «Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток» – плановое значение – 10,0 головы, фактическое значение – 34,8 головы (реализация племенного молодняка крупного рогатого скота выше запланированного значения).

Показатель Е.13 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов» – плановое значение – 6,0 процента, фактическое значение – 10,2 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.14 «Площадь закладки многолетних насаждений» – плановое значение – 0,28 тыс. гектаров, фактическое значение – 0,28 тыс. гектаров.

Показатель Е.15 «Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте» – плановое значение – 2,05 тыс. гектаров, фактическое значение – 2,10 тыс. гектаров (превышение фактической площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте над запланированным значением).

Показатель Е. 18 «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки» – плановое значение – 220 единиц, фактическое значение – 265 единиц (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е. 19 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии» – плановое значение – 10,00 процента, фактическое значение – 70,03 процента (наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е. 20 «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 37 единиц (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е.21 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки» – плановое значение – 10,00 процента, фактическое значение – 31,97 процента (наращивание объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е.22 «Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций» – плановое значение – 603 тыс. тонн, фактическое значение – 588 тыс. тонн (недостаток местного сырья для производства, а также оборотных средств для их закупки на предприятиях масложировой отрасли).

Показатель Е.23 «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них» – плановое значение – 160,0 тыс. тонн, фактическое значение – 139,4 тыс. тонн (высокая стоимость зерна в Ростовской области, и, как следствие, снижение производства на предприятиях мукомольной отрасли).

Показатель Е.24 «Производство крупы» – плановое значение – 61,0 тыс. тонн, фактическое значение – 48,7 тыс. тонн (высокая стоимость зерна в Ростовской области, и, как следствие, снижение производства на предприятиях на предприятиях крупяной отрасли).

Показатель Е.25 «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий» – плановое значение – 0,6 тыс. тонн, фактическое значение – 0,6 тыс. тонн.

Показатель Е.26 «Производство плодоовощных консервов» – плановое значение – 53 млн условных банок, фактическое значение – 53 млн условных банок.

Показатель Е. 27 «Производство масла сливочного» – плановое значение – 2,4 тыс. тонн, фактическое значение – 3,3 тыс. тонн (превышение фактического уровня производства над запланированным объемом).

Показатель Е.28 «Производство сыров и сырных продуктов» – плановое значение – 10,0 тыс. тонн, фактическое значение – 8,3 тыс. тонн (приостановка деятельности ОАО сыродельный завод «Семикаракорский» в первом полугодии 2018 г. ввиду модернизации производства).

Показатель Е. 29 «Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 95,0 тыс. голов, фактическое значение – 133,5 тыс. голов (фактическое превышения поголовья крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота запланированного значения).

Показатель Е.30 «Производство молока в хозяйствах всех категорий» – плановое значение 1 097,8 тыс. тонн, фактическое значение – 1 095,9 тыс. тонн (снижение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах).

Показатель Е.31 «Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства в общей стоимости продукции растениеводства» – плановое значение – 1,2 процента, фактическое значение – 4,3 процента (применение высокого страхового тарифа, повышающего застрахованную стоимость продукции растениеводства над запланированным значением).

Показатель Е.32 «Доля застрахованной стоимости продукции животноводства в общей стоимости продукции животноводства» – плановое значение – 2,4 процента, фактическое значение – 6,9 процента (применение высокого страхового тарифа, повышающего застрахованную стоимость продукции животноводства над запланированным значением).

Показателя И.1 «Количество новых построенных объектов агропромышленного комплекса» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель И.2 «Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)» – плановое значение 29 322,2 млн рублей, фактическое значение – 4 699,0 млн рублей (прекращение реализации масштабных инвестиционных проектов предприятиями группы компаний «Евродон», ООО «Донстар», ООО «Донские биотехнологии»).

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 0,89;
- степень достижения целевого показателя 2 – 0,88;
- степень достижения целевого показателя 3 – 0,92;
- степень достижения целевого показателя 4<sup>2</sup> – 0,96;
- степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 6 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 7 – 1,10;
- степень достижения целевого показателя 8 – 0,93;
- степень достижения целевого показателя 9 – 0,90;
- степень достижения целевого показателя 10 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.8 – 1,01;
- степень достижения целевого показателя 3.6 – 1,69;
- степень достижения целевого показателя 3.7 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3.13 – 1,40;
- степень достижения целевого показателя 5.1:
- степень достижения целевого показателя 5.1<sup>1</sup> – 1,74;
- степень достижения целевого показателя 5.1<sup>2</sup> – 1,17;



степень достижения целевого показателя Е.25 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя Е.26 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя Е.27 – 1,38;  
степень достижения целевого показателя Е.28 – 0,83;  
степень достижения целевого показателя Е.29 – 1,41;  
степень достижения целевого показателя Е.30 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя Е.31 – 3,58;  
степень достижения целевого показателя Е.32 – 2,88;  
степень достижения целевого показателя И.1 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя И.2 – 6,24.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,86 (67/78), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,86 (24/28), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,86 (24/28).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$7\,752\,017,9 \text{ тыс. рублей} / 7\,984\,675,8 \text{ тыс. рублей} = 0,97.$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,86/0,97 = 0,89$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,86 \times 0,5 + 0,86 \times 0,3 + 0,89 \times 0,2 = 0,87$ , в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 539 599,0 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 672,6 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным направлениям государственной поддержки в разрезе мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» уровень софинансирования устанавливался в целом по каждому мероприятию.

Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось 926 337,0 тыс. рублей консолидированного бюджета. Фактические уровни софинансирования государственной программы составили: федеральный бюджет – 82,73 процента, областной – 17,27 процента.

Соблюдение установленного Правительством Российской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетов по уровню софинансирования осуществлялось в разрезе каждого получателя государственной поддержки.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета на условия софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». В муниципальных районах установленный уровень софинансирования выдержан в полном объеме.

В рамках государственной программы государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностических исследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамках предусмотренного финансового обеспечения.

Кроме того, на реализацию государственных заданий бюджетными учреждениями направлялись доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В 2018 году учреждениями были получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 776 864,3 тыс. рублей, направлено на реализацию государственных заданий в рамках государственной программы 765 464,2 тыс. рублей.

---

Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

ИП – индивидуальный предприниматель;

КРС – крупный рогатый скот;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

сельхозтоваропроизводитель – сельскохозяйственный товаропроизводитель.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия» за 2018 год

**СВЕДЕНИЯ**

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Развитие сельского  
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 2.1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий	заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	24 декабря 2018 г.	ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем	введено в эксплуатацию 5,3 тыс. гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем	–
3.	Мероприятие 2.1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	12 сентября 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур							
4.	Мероприятие 2.1.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	13 декабря 2018 г.			
5.	Мероприятие 2.1.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем,		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	24 декабря 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах							
6.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Организация заключения соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России»	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	15 февраля 2018 г.	X	30 января 2018 г.	заключение соглашения по финансированию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» для привлечения средств федерального бюджета и осуществление финансирования	заключено соглашение от 30.01.2018 № 082-08-2018-114 с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Контрольное событие выполнено	—
7.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Оказание государственной поддержки выполнения гидромелиоративных мероприятий	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	29 декабря 2018 г.	X	24 декабря 2018 г.	предоставление государственной поддержки 60 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 79 сельхозтоваропроизводителям области или 131,7 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Основное мероприятие 2.2. Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий	заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	17 декабря 2018 г.	стимулирование посадки и проведения уходных работ за лесными насаждениями, что позволяет повысить продуктивность сельхозугодий и обеспечить защиту от засухи, ветровой и водной эрозии с целью получения высоких и устойчивых урожаев и рационального использования земель	от ветровой эрозии и опустынивания защищено 1,3 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, от водной эрозии, затопления и подтопления – четыре тыс. гектаров. Агролесомелиоративные мероприятия проведены на площади 101,2 гектара	–
9.	Мероприятие 2.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных мероприятий		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	17 декабря 2018 г.			–
10.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	30 ноября 2018 г.	Х	30 ноября 2018 г.	контроль выполнения структуры посевных площадей в части посевов многолетних трав на территории Ростовской области	в течение года осуществлялся мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий. За отчетный период многолетних трав посеяно на площади 24,1 тыс. гектаров. Контрольное событие выполнено	–
11.	Контрольное событие государственной программы 2.4. Предоставление государственной поддержки выполнения агролесомелиоративных мероприятий	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	29 декабря 2018 г.	Х	17 декабря 2018 г.	оказание государственной поддержки одному сельхозтоваропроизводителю области	предоставлена государственная поддержка 2 сельхозтоваропроизводителям области, что в 2 раза превышает запланированное значение. Контрольное событие выполнено	–
12.	Подпрограмма 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г.	Х	Х	Х	Х	Х	Х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Основное мероприятие 3.5. Проведение противоэпизоотических мероприятий	начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	29 декабря 2018 г.	повышение эффективности выявления заразных болезней животных	в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области проведены диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, запланированные к проведению в 2018 году. Своевременное проведение диагностических исследований, вакцинаций и лечебно-профилактических мероприятий позволило осуществлять мониторинг эпизоотической ситуации Ростовской области и повышать эффективность выявления заразных болезней животных	—
14.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Проведение противоклещевых обработок животных на территории Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г.	25 октября 2018 г.	X	25 октября 2018 г.	обработка противоакарицидными препаратами всего поголовья крупного рогатого скота на территории Ростовской области	в хозяйствах всех форм собственности проведена 3 962 441 противоклещевая головообработка животных или 100 процентов запланированного объема, что способствует снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей крымской геморрагической лихорадкой. Контрольное событие выполнено	—
15.	Контрольное событие государственной программы 3.2. Мониторинг особо опасных и	начальник управления ветеринарии	25 октября 2018 г.	X	25 октября 2018 г.	оздоровление неблагополучных пунктов по заразным и особо	проводился мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	заразных болезней животных на территории Ростовской области	Ростовской области Жилин В.Г.				опасным болезням животных на территории Ростовской области	территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 19 случаев особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов особо опасных болезней животных. Контрольное событие выполнено	
16.	Основное мероприятие 3.6. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза	начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	29 декабря 2018 г.	обеспечение населения качественной животноводческой продукцией, произведенной на территории Ростовской области из сырья местных производителей, стабилизация ситуации и достижение устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области	проводились организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий, что способствовало стабилизации ситуации и недопущению возникновения новых неблагополучных пунктов по лейкозу на территории Ростовской области	—
17.	Контрольное событие государственной программы 3.3. Выполнение плановых диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных	начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г.	25 октября 2018 г.	X	25 октября 2018 г.	снижение доли инфицированных животных лейкозом	выполнено 530 358 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных. Доля инфицированных животных лейкозом составила 6,2 процента при плановом показателе 10,5 процента. Контрольное событие выполнено	—
18.	Контрольное событие государственной программы 3.4.	начальник управления	25 октября 2018 г.	X	25 октября 2018 г.	выполнение годового плана серологических и	на лейкоз крупного рогатого скота	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Анализ проведения выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области	ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г.				гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области	серологическим методом исследовано 487 431 проба, гематологическим методом исследовано 42 927 проб, что соответствует запланированному значению. Контрольное событие выполнено	
19.	Основное мероприятие 3.7. Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	29 декабря 2018 г.	достижение устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области по африканской чуме свиней	проводились контроль за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением	—
20.	Контрольное событие государственной программы 3.5. Организация прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней	начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г.	29 декабря 2018 г.	X	29 декабря 2018 г.	минимизация рисков возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Ростовской области	с целью прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней в 2018 году проведены исследования биологического материала в количестве 26 615 проб	—
21.	Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
22.	Основное мероприятие 5.1. Обеспечение инновационного развития АПК	заместитель министра сельского хозяйства области Сажинская С.Б.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	12 декабря 2018 г.	закупка программного обеспечения	необходимое программное обеспечение закуплено	—
23.	Мероприятие 5.1.1. Мероприятия на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО)		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	12 декабря 2018 г.			
24.	Контрольное событие государственной программы 5.1.	министр сельского хозяйства области	30 августа 2018 г.	X	7 мая 2018 г.	закупка программного обеспечения	заключено четыре государственных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Осуществление закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода в рамках мероприятия 5.1.1	Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Сажинская С.Б.					контракта на сумму 1 500,1 тыс. рублей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода области. Контрольное событие выполнено	
25.	Основное мероприятие 5.2. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники	заместитель министра сельского хозяйства области	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	27 декабря 2018 г.	проведение технической модернизации и перево- оружения сехозтоваропро- изводителей	за счет господдержки за отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены 87 тракторов, 164 зерноуборочных комбайна, 802 единицы прочих видов сельскохозяйственной техники	—
26.	Мероприятие 5.2.1. Субсидии сельскохозяйствен- ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперати- вов), занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садо- водством, или виноградарст- вом, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Российской Федерации	Горбанева О.П., заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	27 декабря 2018 г.			
27.	Контрольное событие государственной программы 5.2. Оказание господдержки приобретения сельскохо- зяйственной техники	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	29 декабря 2018 г.	X	27 декабря 2018 г.	предоставление господ- держки 100 сельхозтова- ропроизводителям области	предоставлена государст- венная поддержка 113 сельхозтоваропроизво- дителям области или 113 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	X
28.	Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сель- ских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; министр транспорта	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на период до 2020 года»	Ростовской области Иванов А.Н.						
29.	Основное мероприятие 6.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	24 декабря 2018 г.	обеспечение жильем населения, проживающего в сельской местности	социальные выплаты предоставлены 243 семьям, в том числе 174 молодым семьям	—
30.	Мероприятие 6.1.1. Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	24 декабря 2018 г.			
31.	Мероприятие 6.1.2. Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	19 декабря 2018 г.			
32.	Контрольное событие государственной программы 6.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	15 февраля 2018 г.	X	6 февраля 2018 г.	обеспечение привлечения средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы	заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов от 06.02.2018 № 082-08-2018-262. Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Контрольное событие государственной программы 6.2. Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н., заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	20 декабря 2018 г.	Х	7 декабря 2018 г.	удовлетворение потребности в обеспечении жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств бюджетов всех уровней	на заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (13 апреля 2018 г., 17 мая 2018 г., 18 июня 2018 г., 12 июля 2018 г., 7 декабря 2018 г.). Распределены средства федерального и областного бюджетов, выданы 243 свидетельства. Контрольное событие выполнено	–
34.	Основное мероприятие 6.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий	заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	–	повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности	введены в эксплуатацию 13 объектов водоснабжения (в том числе шесть объектов прошлых лет), 17 объектов газификации, два объекта комплексной компактной застройки, четыре дороги. Завершены запланированные в 2018 году работы по переходящим объектам (реконструкция двух объектов водоснабжения и девяти объектов газификации). Реализованы десять проектов местных инициатив граждан,	два объекта водоснабжения не введены в связи неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальным контрактам: один объект находится в стадии оформления документации по вводу в эксплуатацию,
35.	Мероприятие 6.2.1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	–			
36.	Мероприятие 6.2.2. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			
37.	Мероприятие 6.2.3. Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части грантовой поддержки местных		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	26 ноября 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	инициатив граждан, проживающих в сельской местности						проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. В сельской местности введено в эксплуатацию 60,9 километра водопроводов и 111 километров распределительных газовых сетей (156,2 процента и 106,4 процента соответственно), построено 11,8 километра автомобильных дорог (100 процентов от запланированного значения)	по второму объекту администрацией муниципального района ведется работа по расторжению муниципального контракта (объект не достроен)
38.	Мероприятие 6.2.4. Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	13 декабря 2018 г.			
39.	Мероприятие 6.2.5. Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	20 декабря 2018 г.			
40.	Мероприятие 6.2.6. Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов газификации		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	27 декабря 2018 г.			
41.	Мероприятие 6.2.7. Субсидия на разработку проектной документации на комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			
42.	Мероприятие 6.2.8. Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим	министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	29 декабря 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции							
43.	Мероприятие 6.2.9. Субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	27 ноября 2018 г.			
44.	Контрольное событие государственной программы 6.3. Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов, реализующих основное мероприятие 6.2	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	1 сентября 2018 г.	X	29 августа 2018 г.	заключение 30 соглашений с администрациями муниципальных районов (минсельхозпрод области) и трех соглашений (министерство транспорта Ростовской области), в том числе в системе «Электронный бюджет»	заключены 30 соглашений (минсельхозпрод области), три соглашения (министерство транспорта Ростовской области), что соответствует плану. Контрольное событие выполнено	—
45.	Контрольное событие государственной программы 6.4. Проведение мониторинга освоения бюджетных средств, предусмотренных на финансирование объектов основного мероприятия 6.2	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	X	—	обеспечение своевременного и эффективного освоения бюджетных средств	мониторинг освоения бюджетных средств осуществлялся ежемесячно на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в	контрольное событие выполнено не в полном объеме в связи с неисполнением подрядной организацией условия муниципального контракта

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							муниципальные образования с целью контроля за ходом строительства объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с муниципальными образованиями по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам. Контрольное событие выполнено не в полном объеме	
46.	Подпрограмма 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
47.	Основное мероприятие 7.1. Развитие аквакультуры	заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшина С.В.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	27 декабря 2018 г.	обеспечение бесперебойной работы насосных станций для подачи свежей воды в рыбоводные пруды; увеличение объемов производства товарной рыбы	обеспечена бесперебойная работа насосных станций предприятий аквакультуры путем возмещения затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50 процентов. В 2018 году объем производства товарной рыбы составил 23,5 тыс. тонн, что на 6,3 процента выше уровня 2017 года (105,9 процента от годового показателя)	—
48.	Мероприятие 7.1.1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	27 декабря 2018 г.			
49.	Контрольное событие государственной программы 7.1. Оказание государственной	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.;	29 декабря 2018 г.	X	27 декабря 2018 г.	предоставление государственной поддержки 7 рыбохозяйственным	предоставлена государственная поддержка семи рыбоводным хозяйствам	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поддержки на развитие аквакультуры	заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.				предприятиям области	области. Контрольное событие выполнено	
50.	Основное мероприятие 7.2. Развитие промышленного рыболовства	заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	12 декабря 2018 г.	снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов	обеспечено снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за один килограмм добытого (выловленного) водного биоресурса (карась – 6 рублей, тюлька – 1,8 рубля, шпрот – 1,6 рубля, хамса – 1,6 рубля, бычок – 2,5 рубля). В 2018 году объем уловов водных биоресурсов составил 18 тыс. тонн, что на 34,3 процента выше уровня 2017 года (133,3 процента от годового показателя)	–
51.	Мероприятие 7.2.1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычка		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	12 декабря 2018 г.			
52.	Контрольное событие государственной программы 7.2. Оказание государственной поддержки на развитие промышленного рыболовства	заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	29 декабря 2018 г.	Х	12 декабря 2018 г.	предоставление государственной поддержки 3 рыбохозяйственным предприятиям области	предоставлена государственная поддержка 13 рыбохозяйственным предприятиям области. Контрольное событие выполнено	–
53.	Основное мероприятие 7.3. Развитие рыбопереработки	заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.	восстановление и развитие производственно-технической базы предприятий рыбопереработки; снижение стоимости электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы; увеличение объемов производства продукции рыбопереработки	обеспечены: модернизация и развитие рыбоперерабатывающих предприятий; снижение стоимости электрической энергии путем возмещения 50 процентов затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приоб-	–
54.	Мероприятие 7.3.1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту						ретенение спецавтотранспорта, а также электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы. В 2018 году объем производства рыбопродукции составил 27,6 тыс. тонн, что на 0,7 процента выше уровня 2017 года (107,4 процента от годового показателя)	
55.	Мероприятие 7.3.2. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			
56.	Контрольное событие государственной программы 7.3. Оказание государственной поддержки на развитие рыбопереработки	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	29 декабря 2018 г.	Х	25 декабря 2018 г.	предоставление государственной поддержки 7 рыбохозяйственным предприятиям области	предоставлена государственная поддержка девяти рыбохозяйственным предприятиям области. Контрольное событие выполнено	—
57.	Мероприятие 7.1 ВЦП 1. Развитие сельскохозяйственного рыбоводства	заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	19 декабря 2018 г.	восстановление и развитие материально-технической базы предприятий аквакультуры; увеличение объемов производства рыбы-сырца, в том числе объемов выращивания товарной рыбы; увеличение запасов водных биоресурсов	обеспечено: приобретение предприятиями аквакультуры основных средств (лодочные моторы, аэраторы, кормушки); снижение стоимости прудовой рыбы путем возмещения части затрат на выращивание и реализацию одного килограмма карпа, белого и черного амуров (9 рублей), толстолобика (5 рублей). В целях сохранения водных биологических ресурсов в естественные водоемы области рыбоводными предприятиями обеспечен выпуск 2,3 млн	—
58.	Мероприятие 7.1.1 ВЦП 1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водах и прудовых хозяйствах на территории Ростовской области, на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками)		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	29 ноября 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	толстолобика, белого и черного амуров, сазана						штук молоди растительноядных видов рыб. В 2018 году объем производства товарной рыбы составил 23,5 тыс. тонн, что на 6,3 процента выше уровня 2017 года (105,9 процента от годового показателя)	
59.	Мероприятие 7.1.2 ВЦП 1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	19 декабря 2018 г.			
60.	Мероприятие 7.1.3 ВЦП 1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	27 ноября 2018 г.			
61.	Контрольное событие государственной программы 7.4. Оказание государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного рыбоводства	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшина С.В.	29 декабря 2018 г.	X	19 декабря 2018 г.	предоставление государственной поддержки 8 рыбохозяйственным предприятиям области	предоставлена государственная поддержка десяти рыбохозяйственным предприятиям области. Контрольное событие выполнено	–
62.	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г.; начальник управления государственного надзора за техническим состоянием само-	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ходных машин и других видов техники Ростовской области Овчаров В.Ю.						
63.	Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ	начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	29 декабря 2018 г.	обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлением ветеринарии Ростовской области, государственных заданий в сфере ветеринарного надзора	в 2018 году уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема составил 102,6 процента	—
64.	Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы	заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г.; начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области Овчаров В.Ю.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	29 декабря 2018 г.	создание условий для достижения целей Программы; повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села, выполнение государственных функций в сфере ветеринарного надзора и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	заключены государственные контракты на обеспечение деятельности минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области.	—
65.	Основное мероприятие 8.3. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской об-	заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	—	полное освоение бюджетных средств, выделенных в рамках субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций	процент освоения бюджетных средств, выделенных в рамках субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций, составил 99,3 процента	основное мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с недостижением связанного целевого показателя 8.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ласти по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения							«Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса»
66.	Основное мероприятие 8.5. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК	заместитель министра сельского хозяйства области Сажинская С.Б.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	–	проведение общественных мероприятий в сфере АПК, разработка и издание информационно-справочных материалов об АПК Ростовской области	разработаны и изданы информационно-справочные материалы об итогах развития АПК Ростовской области, об инвестиционном потенциале Ростовской области. Проведены сельскохозяйственный форум «Донской фермер», Конференция сельских кооперативов	основное мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с недостижением целевого показателя 8.6 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса»
67.	Мероприятие 8.5.1. Мероприятия по проведению Дня работника сельского хозяйства	заместитель министра сельского хозяйства области Сажинская С.Б.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	10 декабря 2018 г.		16 ноября проведено мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства	–
68.	Мероприятие 8.5.2. Мероприятия по разработке и изданию информационно-справочных материалов об итогах развития и инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса Ростовской области	заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	1 октября 2018 г.		разработаны и изданы информационно-справочные материалы об итогах развития АПК Ростовской области, об инвестиционном потенциале Ростовской области	–
69.	Мероприятие 8.5.3. Мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума «Донской фермер»	заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	15 октября 2018 г.		31 августа 2018 г. состоялся сельскохозяйственный форум «Донской фермер»	–
70.	Мероприятие 8.5.4. Мероприятия по проведению Конференции сельских кооперативов Ростовской области	заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	15 октября 2018 г.		31 августа 2018 г. проведена Конференция сельских кооперативов	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.	Основное мероприятие 8.7. Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	14 февраля 2018 г.	12 декабря 2018 г.	актуальная информация об использовании земель сельскохозяйственного назначения для принятия своевременных управленческих решений	выполнен запланированный объем работы по наполнению данными федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	–
72.	Контрольное событие государственной программы 8.1. Разработка и утверждение приказа минсельхозпрода области о закреплении ответственных лиц за мониторинг выполнения показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках Соглашений с Минсельхозом России	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	20 марта 2018 г.	X	27 февраля 2018 г.	закрепление персональной ответственности руководителей структурных подразделений минсельхозпрода области за выполнение целевых показателей по курируемым вопросам	утвержден приказ минсельхозпрода области от 27.02.2018 № 19 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках Соглашений между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области». Контрольное событие выполнено	–
73.	Контрольное событие государственной программы 8.2. Мониторинг выполнения основных целевых показателей Программы	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	20 декабря 2018 г.	X	20 октября 2018 г.; 20 ноября 2018 г.; 20 декабря 2018 г.	анализ выполнения целевых показателей, принятие мер по обеспечению выполнения целевых показателей	проводился ежемесячный мониторинг выполнения основных целевых показателей государственной программы. Проведены совещания по вопросу выполнения целевых показателей под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н. Контрольное событие выполнено	–
74.	Контрольное событие государственной программы 8.3. Разработка и издание информационно-справочных материалов об итогах развития агропромышленного комплекса области и инвести-	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н., заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	1 августа 2018 г.	X	9 июля 2018 г.	информационное обеспечение состояния и тенденций развития АПК области. Популяризация жизни и труда в сельских территориях	разработаны и изданы буклеты об итогах развития агропромышленного комплекса Ростовской области в 2017 году и об инвестиционном	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ционном потенциале Ростовской области						потенциале Ростовской области. Контрольное событие выполнено	
75.	Контрольное событие государственной программы 8.4. Проведение сельскохозяйственного форума «Донской фермер», Конференции сельских кооперативов Ростовской области	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.	30 сентября 2018 г.	X	31 августа 2018 г.	подведение итогов деятельности фермеров Ростовской области. Награждение фермеров, достигших высоких показателей деятельности. Привлечение населения к созданию и развитию малых форм хозяйствования на селе	31 августа 2018 г. проведены сельскохозяйственный форум «Донской фермер» и Конференция сельских кооперативов области. Контрольное событие выполнено	—
76.	Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
77.	Основное мероприятие Е.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве	заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.	стимулирование использования механизма страхования посевов сельскохозяйственных культур, обеспечение сохранения посевных площадей картофеля и овощей, поддержание проведения агротехнологических работ в районах с наименьшим уровнем плодородия	государственная поддержка позволила провести комплекс агротехнологических работ в оптимальные сроки. Сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 842 тыс. гектаров. Технические культуры посеяны на площади 885,3 тыс. гектара, картофель и овощебахчевые – 47,1 тыс. гектара. Сев озимых культур проведен на площади 2 650,5 тыс. гектаров	—
78.	Мероприятие Е.1.1. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			
79.	Мероприятие Е.1.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства							
80.	Мероприятие Е.1.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 тонну произведенных зерновых и зернобобовых культур		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			
81.	Мероприятие Е.1.4. Иные межбюджетные трансферты, связанные с оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства		29 декабря 2018 г.	1 ноября 2018 г.	19 декабря 2018 г.			
82.	Контрольное событие государственной программы Е.1. Мониторинг размера посевной площади овощей открытого грунта и картофеля	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	1 октября 2018 г.	Х	1 сентября 2018 г.	размер посевной площади овощей открытого грунта по всем категориям хозяйств составит на уровне 24 тыс. гектаров, картофеля – 16 тыс. гектаров	посевная площадь картофеля составила 16 тыс. гектаров, овощей – 24,7 тыс. гектаров. Контрольное событие выполнено	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	Контрольное событие государственной программы Е.2. Оказание государственной поддержки страхования	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	Х	25 декабря 2018 г.	предоставление господдержки 68 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 87 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 127,9 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	–
84.	Основное мероприятие Е.2 . Развитие отрасли растениеводства	заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	26 декабря 2018 г.	сохранение рисоводства на землях, непригодных для производства других культур, создание условий для повышения валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур	валовой сбор риса составил 86,4 тыс. тонн, что на восемь процентов выше уровня 2017 года. В 2018 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 11 060,6 тыс. тонн (81 процент к уровню 2017 года). Производство семян подсолнечника составило 1 378,9 тыс. тонн, что на 6,1 процента ниже уровня 2017 года, картофеля – 338,9 тыс. тонн, что на 9,5 процента выше уровня 2017 года, овощей открытого грунта – 509,5 тыс. тонн, что на 12,7 процента ниже уровня 2017 года	–
85.	Мероприятие Е.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку, уход, установку шпалеры, раскорчевку виноградников		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	17 декабря 2018 г.			
86.	Мероприятие Е.2.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			
87.	Мероприятие Е.2.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку элитного семеноводства		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	26 декабря 2018 г.			
88.	Мероприятие Е.2.4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	29 ноября 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	личное подсобное хозяйство) на поддержку рисоводства							
89.	Мероприятие Е.2.5. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	1 октября 2018 г.			
90.	Контрольное событие государственной программы Е.3. Оказание государственной поддержки развития рисоводства	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	Х	29 ноября 2018 г.	предоставление государственной поддержки 9 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 11 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 122,2 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
91.	Контрольное событие государственной программы Е.4. Мониторинг площади, засеваемой элитными семенами	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	30 сентября 2018 г.	Х	30 сентября 2018 г.	подготовка информации о площади посевов элитными семенами в общей площади посевов	площадь, засеянная элитными семенами, составила 10,2 процента, что на 4,2 процентных пункта превышает запланированное значение. Контрольное событие выполнено	—
92.	Контрольное событие государственной программы Е.5. Оказание государственной поддержки на приобретение элитных семян	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.; заместитель министра сельского хозяйства	29 декабря 2018 г.	Х	26 декабря 2018 г.	предоставление государственной поддержки 450 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 1 204 сельхозтоваропроизводителям области или 267,6 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		хозяйства области Горбанева О.П.						
93.	Контрольное событие государственной программы Е.6. Мониторинг выполнения муниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства по растениеводству	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	15 ноября 2018 г.	Х	9 ноября 2018 г.	подготовка информации о ходе выполнения муниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Программы	проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по растениеводству за девять месяцев 2018 г. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области 9 ноября 2018 г. Контрольное событие выполнено	—
94.	Основное мероприятие Е.3. Проведение агрохимического обследования пашни	заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.	агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения	проведены агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения	—
95.	Мероприятие Е.3.1. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			
96.	Контрольное событие государственной программы Е.7. Проведение мониторинга агрохимического обследования пашни в восьми муниципальных районах области	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Репка Д.А.	29 декабря 2018 г.	Х	25 декабря 2018 г.	проведение агрохимического обследования на площади 536,1 тыс. гектаров	агрохимическое обследование пашни проведено на площади 638,8 тыс. гектара, что составляет 119,2 процента от запланированного значения. Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.	Основное мероприятие Е.4. Развитие отрасли животноводства (кроме КРС молочного и мясного направлений)	заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	26 декабря 2018 г.	сохранение или увеличение поголовья овец и коз, развитие племенной базы животноводства	На 1 января 2019 г. по оперативным данным маточное поголовье овец и коз составило 362,1 тыс. голов, что составляет 100 процентов к уровню 2017 года. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2017 года составляет 103 процента	–
98.	Мероприятие Е.4.1. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	26 декабря 2018 г.			
99.	Мероприятие Е.4.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	30 ноября 2018 г.			
100.	Мероприятие Е.4.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			
101.	Контрольное событие государственной программы Е.8. Оказание государственной поддержки на развитие	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель	29 декабря 2018 г.	Х	26 декабря 2018 г.	предоставление господдержки 331 сельхозтоваропроизводителю области	предоставлена государственная поддержка 401 сельхозтоваропроизводителю области или	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	отрасли животноводства в рамках основного мероприятия Е.4	министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.					121,1 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	
102.	Контрольное событие государственной программы Е.9. Мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	30 октября 2018 г.	Х	30 октября 2018 г.	сохранение или увеличение поголовья овец и коз в муниципальных районах области	проведен мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области. Рост поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил один процент к уровню аналогичного периода 2017 года. Контрольное событие выполнено	—
103.	Основное мероприятие Е.5. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве	заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.	увеличение производства продукции животноводства, стимулирование использования механизма страхования сельскохозяйственных животных	в 2018 году производство мяса составило 379,2 тыс. тонн или 100,2 процента по отношению к уровню 2017 года, молока – 1095,9 тыс. тонн или 100,4 процента по отношению к уровню 2017 года. Количество сельхозтоваропроизводителей, использующих механизм страхования сельскохозяйственных животных, по сравнению с уровнем 2017 года увеличилось в 10,5 раза	—
104.	Мероприятие Е.5.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства	министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	28 сентября 2018 г.			
105.	Мероприятие Е.5.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	14 июня 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106.	Мероприятие Е.5.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			
107.	Контрольное событие государственной программы Е.10. Мониторинг выполнения муниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Программы развития сельского хозяйства по животноводству	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшина С.В.	15 ноября 2018 г.	Х	9 ноября 2018 г.	подготовка информации о ходе выполнения муниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Программы	проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по животноводству за 9 месяцев 2018 г. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области 9 ноября 2018 г. Контрольное событие выполнено	–
108.	Контрольное событие государственной программы Е.11. Предоставление государственной поддержки в рамках основного мероприятия Е.5	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшина С.В.	29 декабря 2018 г.	Х	25 декабря 2018 г.	предоставление государственной поддержки 110 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 119 сельхозтоваропроизводителям области или 108,2 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	–
109.	Основное мероприятие Е.6. Развитие мясного и молочного скотоводства	заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшина С.В.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	–	сохранение поголовья крупного рогатого скота, развитие племенной базы животноводства,	сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2017 года составляет 103 процента.	основное мероприятие выполнено не в полном объеме по причине приобретения
110.	Мероприятие Е.6.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	29 ноября 2018 г.	увеличение производства высококачественной		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	личное подсобное хозяйство) на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей					племенной продукции (материала), стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), модернизация животноводческих комплексов молочного направления	Модернизированы 24 молочные фермы	крупными сельхозтоваропроизводителями поголовья племенного скота больше предварительно заявленного к приобретению
111.	Мероприятие Е.6.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			
112.	Мероприятие Е.6.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			
113.	Контрольное событие государственной программы Е.12. Мониторинг наличия племенного молодняка сельскохозяйственных животных к реализации	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	20 октября 2018 г.	Х	20 октября 2018 г.	содействие племенным организациям области в реализации молодняка сельскохозяйственных животных	проводился мониторинг наличия племенного молодняка сельскохозяйственных животных к реализации в племенных организациях области. Информация была предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода области. Для реализации имелось 1 139 голов племенного молодняка крупного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							рогатого скота и 1 250 голов овец. Контрольное событие выполнено	
114.	Контрольное событие государственной программы Е.13. Предоставление господдержки развития племенного животноводства	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	29 декабря 2018 г.	Х	25 декабря 2018 г.	оказание господдержки 20 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 9 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 45 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено не в полном объеме	контрольное событие выполнено не в полном объеме ввиду приобретения крупными сельхозтоваропроизводителями поголовья племенного скота больше предварительно заявленного к приобретению
115.	Контрольное событие государственной программы Е.14. Стимулирование модернизации молочных ферм в сельхозорганизациях	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.	29 декабря 2018 г.	Х	25 декабря 2018 г.	обеспечение модернизации не менее 8 процентов молочных ферм в сельхозпредприятиях	средства государственной поддержки предоставлены 15 сельскохозяйственным организациям области, что соответствует 19,2 процента от общего количества молочных ферм. Контрольное событие выполнено	—
116.	Основное мероприятие Е.7. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции	заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.;	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	12 декабря 2018 г.	увеличение объемов производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности,	увеличено производство масла сливочного, творога, картофеля переработанного и консервированного,	—
117.	Мероприятие Е.7.1. Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим	заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	12 декабря 2018 г.	обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий	кисломолочных продуктов, говядины и свинины	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества							
118.	Контрольное событие государственной программы Е.15. Мониторинг производственной деятельности перерабатывающих предприятий	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	31 октября 2018 г.	X	31 октября 2018 г.	обеспечение оперативной информацией о финансово-экономическом положении предприятий	проводился мониторинг деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По обследованным предприятиям мощности по переработке молока составляют 450 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы – 310 тыс. тонн в год, по производству колбасных изделий – 75 тыс. тонн в год, по производству муки – 430 тыс. тонн в год, крупы – 230 тыс. тонн в год, хлеба и хлебобулочных изделий – 400 тыс. тонн в год, по переработке маслосемян – более 2,4 млн тонн в год, по производству кондитерской продукции – 200 тыс. тонн в год, по переработке кукурузы –	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							200 тыс. тонн в год, по переработке картофеля – 140 тыс. тонн в год. Контрольное событие выполнено	
119.	Контрольное событие государственной программы Е.16. Оказание господдержки в целях развития переработки и реализации продукции АПК	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.	29 декабря 2018 г.	Х	12 декабря 2018 г.	предоставление господдержки 20 пищевым и перерабатывающим организациям области	предоставлена государственная поддержка 26 организациям АПК, что составляет 130 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	–
120.	Основное мероприятие Е.8. Развитие малых форм хозяйствования на селе	заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	28 декабря 2018 г.	стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Ростовской области; стимулирование развития материально-технической базы кооперативов организации заготовки, переработки, хранения и увеличения сбыта сельскохозяйственной продукции	государственная поддержка предоставлена 102 начинающим фермерам, на создание 11 семейных животноводческих ферм и трем сельскохозяйственным кооперативам	–
121.	Мероприятие Е.8.1. Гранты на поддержку начинающих фермеров		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	30 октября 2018 г.			
122.	Мероприятие Е.8.2. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	30 октября 2018 г.			
123.	Мероприятие Е.8.3. Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	30 октября 2018 г.			
124.	Мероприятие Е.8.4. Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским)		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	28 декабря 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года малыми формами хозяйствования							
125.	Мероприятие Е.8.5. Субсидии организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	13 декабря 2018 г.			
126.	Мероприятие Е.8.6. Субсидии организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	19 декабря 2018 г.			
127.	Мероприятие Е.8.7. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на содействие достижению целевых показателей региональных программ		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	29 ноября 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	развития агропромышленного комплекса в целях обеспечения за счет средств областного бюджета не более 20 процентов части затрат семейной животноводческой фермы по разведению и выращиванию скота молочного направления							
128.	Контрольное событие государственной программы Е.17. Оказание господдержки для обеспечения доступности кредитных средств малым формам хозяйствования	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	Х	28 декабря 2018 г.	предоставление господдержки 200 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 66 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 312 личным подсобным хозяйствам, что составляет 189 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
129.	Контрольное событие государственной программы Е.18. Проведение конкурсных отборов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.	1 декабря 2018 г.	Х	14 июня 2018 г.	выявление победителей конкурсного отбора на предоставление грантов	заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров состоялись 28 апреля, 14 июня 2018 г. Контрольное событие выполнено	—
130.	Контрольное событие государственной программы Е.19. Проведение конкурсных отборов на получение грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.	1 декабря 2018 г.	Х	14 июня 2018 г.	выявление победителей конкурсного отбора на предоставление грантов	заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов состоялось 14 июня 2018 г.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Контрольное событие выполнено	
131.	Подпрограмма И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
132.	Основное мероприятие И.1. Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса	заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	26 декабря 2018 г.	стимулирование ввода в действие новых и модернизация действующих объектов агропромышленного комплекса	объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей составил 1,2 тыс. тонн, объем введенных площадей теплиц, предназначенных для круглогодичного производства овощей в защищенном грунте, составил 14,65 гектара	—
133.	Мероприятие И.1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	26 декабря 2018 г.			
134.	Контрольное событие государственной программы И.1. Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, в соответствие с действующим законодательством	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	30 мая 2018 г.	X	25 января 2018 г.	разработка и принятие постановления Правительства Ростовской области	принято постановление Правительства Ростовской области от 25.01.2018 № 35 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 595». Контрольное событие выполнено	—
135.	Контрольное событие государственной программы И.2. Оказание государственной поддержки на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	X	26 декабря 2018 г.	предоставление государственной поддержки двум сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка двум сельхозтоваропроизводителям, что соответствует запланированному количеству получателей. Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136.	Основное мероприятие И.2. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов	заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.	обеспечение снижения стоимости кредитных ресурсов на инвестиционное развитие	обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов в среднем от 7 до 10 процентных пунктов процентной ставки	–
137.	Мероприятие И.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	29 июня 2018 г.			
138.	Мероприятие И.2.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам,		29 декабря 2018 г.	9 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе</p>							
139.	<p>Мероприятие И.2.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату</p>		29 декабря 2018 г.	1 ноября 2018 г.	25 декабря 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе							
140.	Контрольное событие государственной программы И.3. Оказание государственной поддержки на обслуживание инвестиционных кредитов	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	29 декабря 2018 г.	X	25 декабря 2018 г.	предоставление господдержки 220 сельхозтоваропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции	предоставлена государственная поддержка 315 сельхозтоваропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, что составляет 143,2 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
141.	Контрольное событие государственной программы И.4. Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов	министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.	1 декабря 2018 г.	X	1 декабря 2018 г.	рассмотрение вопросов по привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов в АПК	за отчетный период проведено 25 заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов. Контрольное событие выполнено	—

**Примечание.**

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

ВЦП – ведомственная целевая программа;

заместитель министра сельского хозяйства области – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

КРС – крупный рогатый скот;

министр сельского хозяйства области – министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;  
министр транспорта РО – министр транспорта Ростовской области;  
Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;  
минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;  
РО – Ростовская область;  
X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Развитие  
сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

**СВЕДЕНИЯ**

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	8 852 612,5	8 259 244,2	8 445 427,7
	областной бюджет	3 397 873,9	3 397 873,9	3 270 258,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	4 540 418,5	4 861 370,3	4 436 066,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	4 540 418,5	4 861 370,3	4 436 066,4
	местный бюджет	46 383,4	–	45 692,9
	внебюджетные источники	867 936,7	–	693 409,8

1	2	3	4	5
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	всего	1 222 520,1	354 583,4	1 047 993,2
	областной бюджет	96 932,4	96 932,4	96 932,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	257 651,0	257 651,0	257 651,0
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	257 651,0	257 651,0	257 651,0
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	867 936,7	–	693 409,8
Основное мероприятие 2.1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий	всего	353 706,8	353 706,8	353 706,8
Основное мероприятие 2.2. Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий	всего	876,6	876,6	876,6
Подпрограмма 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	всего	54 638,7	54 638,7	54 615,7
	областной бюджет	54 638,7	54 638,7	54 615,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 3.5. Проведение противоэпизоотических мероприятий	всего	4 330,2	4 330,2	4 330,2
Основное мероприятие 3.6. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза	всего	1 642,8	1 642,8	1 638,0
Основное мероприятие 3.7. Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области	всего	48 665,7	48 665,7	48 647,5
Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»	всего	505 529,4	505 529,4	505 237,2
	областной бюджет	505 529,4	505 529,4	505 237,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	—	—	—
	местный бюджет	—	—	—
	внебюджетные источники	—	—	—
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение инновационного развития АПК	всего	1 792,3	1 792,3	1 500,1
Основное мероприятие 5.2. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники	всего	503 737,1	503 737,1	503 737,1

1	2	3	4	5
Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»	всего	1 256 137,5	1 209 754,1	1 242 715,6
	областной бюджет	826 113,5	826 113,5	813 863,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	383 640,6	383 640,6	383 159,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	383 640,6	383 640,6	383 159,3
	местный бюджет	46 383,4	–	45 692,9
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	всего	295 738,2	295 738,2	295 733,4
Основное мероприятие 6.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий	всего	914 015,9	914 015,9	901 289,3
Подпрограмма 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	всего	69 682,0	69 682,0	69 681,7
	областной бюджет	69 682,0	69 682,0	69 681,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 7.1. Развитие аквакультуры	всего	11 348,6	11 348,6	11 348,5
Основное мероприятие 7.2. Развитие промышленного рыболовства	всего	14 991,6	14 991,6	14 991,6
Основное мероприятие 7.3. Развитие рыбопереработки	всего	10 550,9	10 550,9	10 550,8
Мероприятие ВЦП 7.1. Развитие сельскохозяйственного рыбоводства	всего	32 790,9	32 790,9	32 790,8
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	571 090,1	571 090,1	561 998,2
	областной бюджет	571 090,1	571 090,1	561 998,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	—	—	—
	местный бюджет	—	—	—
	внебюджетные источники	—	—	—
Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственных бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ	всего	247 231,8	247 231,8	247 014,9
Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы	всего	252 701,9	252 701,9	244 420,1

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 8.3. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения	всего	66 628,7	66 628,7	66 168,6
Основное мероприятие 8.5. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК	всего	3 027,7	3 027,7	2 894,6
Основное мероприятие 8.7. Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	всего	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	всего	2 683 987,7	2 683 987,7	2 683 396,7
	областной бюджет	718 085,8	718 085,8	717 999,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 965 901,9	1 965 901,9	1 965 397,7
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	1 965 901,9	1 965 901,9	1 965 397,7
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–

1	2	3	4	5
Основное мероприятие Е.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве	всего	670 601,1	670 601,1	670 556,4
Основное мероприятие Е.2. Развитие отрасли растениеводства	всего	616 730,2	616 730,2	616 701,3
Основное мероприятие Е.3. Проведение агрохимического обследования пашни	всего	20 370,1	20 370,1	20 368,9
Основное мероприятие Е.4. Развитие отрасли животноводства (кроме КРС молочного и мясного направлений)	всего	372 178,8	372 178,8	371 681,9
Основное мероприятие Е.5. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве	всего	140 552,5	140 552,5	140 552,5
Основное мероприятие Е.6. Развитие молочного и мясного скотоводства	всего	350 611,3	350 611,3	350 610,9
Основное мероприятие Е.7. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции	всего	46 434,3	46 434,3	46 434,3
Основное мероприятие Е.8. Развитие малых форм хозяйствования на селе	всего	466 509,4	466 509,4	466 490,5
Подпрограмма И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»	всего	2 489 027,0	2 809 978,8	2 279 789,4
	областной бюджет	555 802,0	555 802,0	449 931,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 933 225,0	2 254 176,8	1 829 858,4

1	2	3	4	5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	1 933 225,0	2 254 176,8	1 829 858,4
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие И.1. Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропро- мышленного комплекса	всего	96 120,0	417 071,8	416 206,1
Основное мероприятие И.2. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов	всего	2 392 907,0	2 392 907,0	1 863 583,3

Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

ВЦП – ведомственная целевая программа;

КРС – крупный рогатый скот.

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Развитие  
сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»					
1.1.	1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	107,2	101,7	90,4	невыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2017 года, а также снижением производства яиц
1.2.	2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	110,1	100,8	88,2	невыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2017 года

1	2	3	4	5	6	7
1.3.	3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	100,6	103,6	95,5	невыполнение показателя обусловлено ликвидацией поголовья птиц на предприятиях области в связи с выявлением случаев заболевания гриппом птиц и остановкой деятельности предприятий групп компаний «Евродон» и «Белая птица»
1.4.	4 <sup>2</sup> . Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)	процентов	101,1	100,3	96,0	невыполнение показателя связано со снижением производства основных видов пищевой продукции, в том числе масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства)
1.5.	5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов	81,1	101,0	101,0*	—
1.6.	6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)	процентов	12,3	15,5	15,5*	—
1.7.	7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	26 986,5	26 200,0	28 867,4	перевыполнение показателя связано с увеличением прибыли организаций, обусловленным, в том числе, ростом цен на зерно (в среднем на 50 процентов) в условиях снижения урожая зерновых к уровню 2017 года

1	2	3	4	5	6	7
1.8.	8. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе	процентов	82,4	86,5	80,8	невыполнение показателя связано с ухудшением финансового положения крупнейших системообразующих предприятий, обусловленным отсутствием оборотных средств для ведения производственной деятельности и исполнения обязательств по кредитам (предприятия групп компаний «Евродон», «Белая птица», «Зерно Дон»)
1.9.	9. Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	103,6	104,1	93,7*	невыполнение показателя обусловлено снижением валовой продукции сельского хозяйства по отношению к 2017 году
1.10.	10. Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	22,5	19,7	19,7*	–
2.	Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»					
2.1.	2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	тыс. гектаров	6,1	5,3	5,3	–

1	2	3	4	5	6	7
2.2.	2.2. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления	тыс. гектаров	4,0	4,0	4,0	—
2.3.	2.3. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания	тыс. гектаров	25,1	1,3	1,3	—
2.4.	2.4. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий	человек	1 950	2 000	2 000	—
2.5.	2.5. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)	процентов	8,0	12,1	12,1	—
2.6.	2.6. Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние	единиц	5	3	3	—

1	2	3	4	5	6	7
2.7.	2.8. Площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия	гектаров	100,0	100,0	101,2	перевыполнение показателя связано с увеличением площади посадок лесозащитных насаждений выше планируемого значения
3.	Подпрограмма 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»					
3.1.	3.6. Доля инфицированных животных лейкозом	процентов	6,6	10,5	6,2	перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных
3.2.	3.7. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота	процентов	100,0	100,0	100,0	—
3.3.	3.13. Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года	процентов	—	87,5	62,5	перевыполнение показателя обусловлено контролем за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, разъяснительной работой с населением

1	2	3	4	5	6	7
4.	Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»					
4.1.	5.1. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:					
4.2.	Тракторы	штук	51	50	87	перевыполнение показателя связано с тем, что цена приобретения сложилась ниже планируемой
4.3.	Комбайны зерноуборочные	штук	113	140	164	
4.4.	Прочие виды сельскохозяйственной техники	штук	338	470	802	
5.	Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»					
5.1.	6.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс. квадратных метров	12,70	12,49	12,49	–
5.2.	В том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. квадратных метров	8,900	8,743	8,743	–
5.3.	6.2. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности	километров	52,3	39,0	60,9	перевыполнение показателя связано с вводом в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
5.4.	6.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	километров	39,3	104,3	111,0	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей

1	2	3	4	5	6	7
5.5.	6.4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	61,4	62,0	62,5*	перевыполнение показателя связано с вводом в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
5.6.	6.5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	61,4	62,0	62,0*	—
5.7.	6.6. Количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	единиц	—	1	1	—
5.8.	6.7. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку	единиц	—	2	2	—
5.9.	6.8. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	единиц	—	10	10	—
5.10.	6.9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети	километров	29,0	11,8	11,8	—

1	2	3	4	5	6	7
	автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции					
6.	Подпрограмма 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»					
6.1.	7.1. Объем производства рыбы-сырца	тыс. тонн	35,5	35,7	41,5	показатель рассчитывался путем суммирования данных статистической отчетности по объемам уловов водных биоресурсов и производства товарной рыбы (пункты 6.2, 6.3)
6.2.	7.2. Объем производства товарной рыбы	тыс. тонн	22,1	22,2	23,5	перевыполнение показателя обусловлено увеличением спроса на рыбу областных производителей
6.3.	7.3. Объем уловов водных биоресурсов	тыс. тонн	13,4	13,5	18,0	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб
6.4.	7.4. Объем производства рыбопродукции	тыс. тонн	27,4	25,7	27,6	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб
7.	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»					
7.1.	8.2. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих	процентов	100,0	100,0	100,0	—

1	2	3	4	5	6	7
	государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России					
7.2.	8.3. Количество государственных гражданских служащих – исполнителей и участников Программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет	человек	43	36	40	перевыполнение показателя связано с увеличением обучающихся посредством обучающих программ, проводимых без государственного заказа исполнителей и участников государственной программы
7.3.	8.4. Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований)	процентов	1,13	15,00	1,08	перевыполнение показателя связано с проводимой работой по предотвращению возникновения особо опасных и заразных болезней животных на территории области путем проведения комплекса профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также широкомасштабной разъяснительной работой с владельцами животных и производителями сельскохозяйственной продукции
7.4.	8.5. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на	процентов	102,0	100,0	102,6	перевыполнение показателя связано с проведением дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных

1	2	3	4	5	6	7
	оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема					исследования в связи с возникновением очагов инфекционных заболеваний
7.5.	8.6. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса	процентов	99,1	100,0	93,0	<p>невыполнение планового значения связано с неосвоением средств на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в связи с тяжелым финансовым положением крупнейших получателей субсидий: предприятий группы компаний «Евродон», ООО «Донстар», ООО «Донские Биотехнологии», а также возврата средств субсидии ООО «Донская Усадьба» в связи со снижением кредитной организацией процентной ставки по инвестиционным кредитам. Также причинами невыполнения показателя явились несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств по результатам торгов, неисполнение сторонами условий муниципальных контрактов, экономия по факту выполненных работ</p>

1	2	3	4	5	6	7
7.6.	8.9. Доля выявленных, не зарегистрированных в установленном порядке, машин в общем числе проверенных машин	процентов	2,15	3,50	2,14	перевыполнение показателя обусловлено активной работой главных государственных инженеров-инспекторов в районах и городах области по профилактике правонарушений
7.7.	8.10. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения	штук	4 275	2 100	3 964	перевыполнение показателя произошло по причине превышения числа обучившихся над запланированным значением
7.8.	8.11. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр	процентов	98,9	90,0	98,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением количества техники, прошедшей технический осмотр, от запланированного значения
7.9.	8.13. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	процентов	—	50,0	50,0	—
8.	Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»					
8.1.	Е.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	13 565,0	9 050,0	11 060,6	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением

1	2	3	4	5	6	7
8.2.	Е.2. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	860,9	600,2	687,2	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора сахарной свеклы над запланированным значением
8.3.	Е.3. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	183,3	135,0	169,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора картофеля над запланированным значением
8.4.	Е.4. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	357,0	352,0	166,1	невыполнение показателя связано с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в ноябре, обусловившими гибель овощных культур
8.5.	Е.5. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	тыс. гектаров	3 543,5	3 400,0	3 685,0	перевыполнение показателя связано с совершенствованием структуры посевных площадей, а также вовлечением в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
8.6.	Е.6. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	362,5	411,0	379,2	невыполнение показателя обусловлено вспышками гриппа птиц на птицеводческих предприятиях области, а также остановкой производства

1	2	3	4	5	6	7
						предприятий групп компаний «Евродон» и «Белая птица» в связи с финансовыми проблемами
8.7.	Е.7. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	183,0	180,0	206,3	перевыполнение показателя обусловлено увеличением продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
8.8.	Е.8. Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,80	0,85	0,85	—
8.9.	Е.9. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	362,0	349,0	362,1*	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения маточного поголовья овец и коз
8.10.	Е.10. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских	тыс. голов	39,66	28,66	43,86	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья коров мясных пород

1	2	3	4	5	6	7
	(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей					
8.11.	Е.11. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	100,0	101,4	103,0	перевыполнение показателя обусловлено увеличением племенного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2017 года
8.12.	Е.12. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток	голов	10,0	10,0	34,8	перевыполнение показателя обусловлено реализацией племенного молодняка крупного рогатого скота выше запланированного значения
8.13.	Е.13. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	6,5	6,0	10,2	перевыполнение показателя обусловлено увеличением площадей сельскохозяйственных культур, засеянных элитными семенами
8.14.	Е.14. Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,28	0,28	0,28	—
8.15.	Е.15. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте	тыс. гектаров	2,10	2,05	2,10	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте от запланированного значения

1	2	3	4	5	6	7
8.16.	Е.18. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	283	220	265	перевыполнение показателя обусловлено предоставлением государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения
8.17.	Е.19. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии	процентов	60,00	10,00	70,03	перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов
8.18.	Е.20. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы	единиц	10	6	37	перевыполнение показателя обусловлено предоставлением государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения

1	2	3	4	5	6	7
8.19.	Е.21. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки	процентов	10,00	10,00	31,97	перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов
8.20.	Е.22. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	627,2	603,0	588,0	невыполнение показателя связано с недостатком сырья для производства, а также недостатком оборотных средств на предприятиях масложировой отрасли
8.21.	Е.23. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	150,2	160,0	139,4	невыполнение показателя связано с повышением цены на зерно на 50 процентов к уровню 2017 года
8.22.	Е.24. Производство крупы	тыс. тонн	65,0	61,0	48,7	невыполнение показателя связано с повышением цены на зерно на 50 процентов к уровню 2017 года
8.23.	Е.25. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	тыс. тонн	0,6	0,6	0,6	—
8.24.	Е.26. Производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	62,0	53,0	53,0*	—

1	2	3	4	5	6	7
8.25.	Е.27. Производство масла сливочного	тыс. тонн	2,4	2,4	3,3	перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом
8.26.	Е.28. Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	12,7	10,0	8,3	невыполнение показателя связано с приостановкой деятельности ОАО сыродельный завод «Семикаракорский» в первом полугодии 2018 г. для модернизации производства
8.27.	Е.29. поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	134,5	95,0	133,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением поголовья крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота запланированного значения
8.28.	Е.30. Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1 091,0	1 097,8	1 095,9	невыполнение показателя связано со снижением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах

1	2	3	4	5	6	7
8.29.	Е.31. Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства в общей стоимости продукции растениеводства	процентов	–	1,2	4,3	перевыполнение показателя обусловлено применением высокого страхового тарифа, повышающего застрахованную стоимость продукции растениеводства над запланированным значением
8.30.	Е.32. Доля застрахованной стоимости продукции животноводства в общей стоимости продукции животноводства	процентов	–	2,4	6,9	перевыполнение показателя обусловлено применением высокого страхового тарифа, повышающего застрахованную стоимость продукции животноводства над запланированным значением
9.	Подпрограмма И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»					
9.1.	И.1. Количество новых построенных объектов агропромышленного комплекса	единиц	2	2	2	–
9.2	И.2. Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)	млн рублей	–	29 322,2	4 699,0	перевыполнение показателя обусловлено прекращением реализации масштабных инвестиционных проектов предприятиями группы компаний «Евродон», ООО «Донстар», ООО «Донские Биотехнологии»

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

\* Ожидаемое значение.

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Развитие  
сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2017 год	2018 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	1. Площадь агрохимиче- ского обследования пашни (тыс. гектаров)	587,000	536,055	638,800	
2.	Аксайский район	–	19,487	20,900	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат

1	2	3	4	5	6
3.	Дубовский район	–	59,233	65,500	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
4.	Матвеево-Курганский район	–	71,063	80,800	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
5.	Неклиновский район	–	114,000	127,200	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
6.	Обливский район	–	46,053	59,700	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельно-

1	2	3	4	5	6
					сти по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
7.	Орловский район	–	111,640	143,400	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
8.	Советский район	–	34,277	46,400	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
9.	Чертковский район	–	80,302	94,900	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат

1	2	3	4	5	6
	2. Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе (тонн действующего вещества)	322 211	260 000	331 429	
10.	Азовский район	18018	14 800	18 101	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
11.	Аксацкий район	3059	2 979	2 757	невыполнение целевого показателя обусловлено сложным финансово-экономическим состоянием ряда сельхозтоваропроизводителей района
12.	Багаевский район	5002	4 592	5 002	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
13.	Белокалитвинский район	5840	4 340	4 733	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
14.	Боковский район	2263	1 640	1 844	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
15.	Верхнедонской район	2962	2 046	3 042	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений

1	2	3	4	5	6
16.	Веселовский район	6039	5 968	5 999	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
17.	Волгодонской район	5151	3 748	4 565	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
18.	Дубовский район	2296	1 373	2 223	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
19.	Егорлыкский район	11329	10 050	12 725	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
20.	Заветинский район	432	169	463	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
21.	Зерноградский район	24626	17 100	25 011	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
22.	Зимовниковский район	7476	4 109	9 766	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений

1	2	3	4	5	6
23.	Кагальницкий район	13149	11 253	14 005	активизация мер сельскохозйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
24.	Каменский район	5402	4 100	5 467	активизация мер сельскохозйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
25.	Кашарский район	9293	5 453	5 322	невыполнение целевого показателя обусловлено сложным финансово-экономическим состоянием ряда сельхозтоваропроизводителей района
26.	Константиновский район	6594	5 500	8 037	активизация мер сельскохозйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
27.	Красносулинский район	6122	5 245	5 683	активизация мер сельскохозйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
28.	Куйбышевский район	6188	4 442	6 837	активизация мер сельскохозйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
29.	Мартыновский район	6599	5 228	7 235	активизация мер сельскохозйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений

1	2	3	4	5	6
30.	Матвеево-Курганский район	12222	8 744	12 014	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
31.	Миллеровский район	6802	6 542	6 851	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
32.	Милютинский район	6148	4 379	5 761	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
33.	Морозовский район	4913	4 831	5 216	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
34.	Мясниковский район	4654	4 387	4 946	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
35.	Неклиновский район	14632	11 864	15 145	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
36.	Обливский район	2432	2 055	2 222	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений

1	2	3	4	5	6
37.	Октябрьский район	7400	6 099	7 842	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
38.	Орловский район	6632	6 500	10 311	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
39.	Песчанокопский район	18745	13 206	18 678	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
40.	Пролетарский район	8669	7 046	10 798	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
41.	Ремонтненский район	2665	1 775	1 961	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
42.	Родионово-Несветайский район	8127	8 058	8 709	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
43.	Сальский район	19508	18 576	21 749	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений

1	2	3	4	5	6
44.	Семикаракорский район	5531	5 028	5 668	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
45.	Советский район	882	961	542	невыполнение целевого показателя обусловлено сложным финансово-экономическим состоянием ряда сельхозтоваропроизводителей района
46.	Тарасовский район	5128	4 059	5 422	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
47.	Тацинский район	5779	5 800	5 870	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
48.	Усть-Донецкий район	3193	2 201	2 845	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
49.	Целинский район	18313	15 676	18 560	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
50.	Цимлянский район	3120	2 980	2 274	невыполнение целевого показателя обусловлено сложным финансово-экономическим состоянием ряда сельхозтоваропроизводителей района

1	2	3	4	5	6
51.	Чертковский район	5127	2 190	5 192	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
52.	Шолоховский район	3750	2 908	4 036	активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений
53.	4. Сохранение посевных площадей в муниципальных образованиях (гектаров)	4 541 993,0	4 537 608,5	4 537 608,5*	
54.	Азовский район	168 265,9	163 132,6	163 132,6*	—
55.	Аксайский район	39 603,0	36 680,2	36 680,2*	—
56.	Багаевский район	43 873,2	40 890,4	40 890,4*	—
57.	Белокалитвинский район	116 854,9	114 865,7	114 865,7*	—
58.	Боковский район	75 477,3	76 867,1	76 867,1*	—
59.	Верхнедонской район	81 465,8	82 992,7	82 992,7*	—
60.	Веселовский район	74 738,7	73 430,3	73 430,3*	—
61.	Волгодонской район	61 210,0	59 587,3	59 587,3*	—
62.	Дубовский район	101 748,2	104 989,3	104 989,3*	—
63.	Егорлыкский район	113 877,1	114 577,0	114 577,0*	—
64.	Заветинский район	71 730,6	71 548,5	71 548,5*	—
65.	Зерноградский район	200 086,1	191 134,4	191 134,4*	—
66.	Зимовниковский район	189 670,5	177 931,1	177 931,1*	—
67.	Кагальницкий район	99 886,9	100 118,8	100 118,8*	—
68.	Каменский район	95 864,4	93 706,1	93 706,1*	—
69.	Кашарский район	134 290,2	148 574,5	148 574,5*	—

1	2	3	4	5	6
70.	Константиновский район	101 357,6	98 610,2	98 610,2*	—
71.	Красносулинский район	93 574,7	93 115,7	93 115,7*	—
72.	Куйбышевский район	53 295,7	52 314,2	52 314,2*	—
73.	Мартыновский район	99 759,5	95 052,1	95 052,1*	—
74.	Матвеево-Курганский район	120 523,4	119 068,4	119 068,4*	—
75.	Миллеровский район	152 126,0	155 103,3	155 103,3*	—
76.	Милютинский район	107 042,2	107 277,4	107 277,4*	—
77.	Морозовский район	138 070,5	144 324,8	144 324,8*	—
78.	Мясниковский район	46 681,1	46 559,1	46 559,1*	—
79.	Неклиновский район	143 199,8	142 984,1	142 984,1*	—
80.	Обливский район	62 284,0	72 021,3	72 021,3*	—
81.	Октябрьский район	104 714,2	104 829,7	104 829,7*	—
82.	Орловский район	137 700,6	142 344,3	142 344,3*	—
83.	Песчанокопский район	146 146,3	148 068,1	148 068,1*	—
84.	Пролетарский район	114 806,2	114 703,4	114 703,4*	—
85.	Ремонтненский район	104 610,1	103 988,4	103 988,4*	—
86.	Родионово-Несветайский район	99 860,8	97 358,7	97 358,7*	—
87.	Сальский район	209 200,9	210 049,5	210 049,5*	—
88.	Семикаракорский район	61 625,8	57 739,4	57 739,4*	—
89.	Советский район	44 605,7	48 808,9	48 808,9*	—
90.	Тарасовский район	118 650,3	116 442,1	116 442,1*	—
91.	Тацинский район	115 659,0	115 817,9	115 817,9*	—
92.	Усть-Донецкий район	48163,8	48 592,4	48 592,4*	—
93.	Целинский район	162 746,2	157 323,0	157 323,0*	—
94.	Цимлянский район	73 783,2	80 482,8	80 482,8*	—
95.	Чертковский район	122 796,4	121 034,1	121 034,1*	—

1	2	3	4	5	6
96.	Шолоховский район	76 591,8	78 317,9	78 317,9*	—
97.	г. Ростов-на-Дону	767,5	1 002,1	1 002,1*	—
98.	г. Азов	316,3	281,0	281,0*	—
99.	г. Батайск	732,5	750,1	750,1*	—
100.	г. Волгодонск	3 001,8	2 715,5	2 715,5*	—
101.	г. Гуково	338,0	338,0	338,0*	—
102.	г. Донецк	1 284,1	1 370,1	1 370,1*	—
103.	г. Зверево	1 051,0	1 139,0	1 139,0*	—
104.	г. Каменск-Шахтинский	1 088,4	1 610,2	1 610,2*	—
105.	г. Новочеркасск	553,8	186,7	186,7*	—
106.	г. Новошахтинск	3 462,6	3 463,0	3 463,0*	—
107.	г. Таганрог	397,0	397,0	397,0*	—
108.	г. Шахты	781,4	998,6	998,6*	—
109.	5. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов)	362,0	349,0	362,1*	
110.	Азовский район	0,8	0,1	0,1*	—
111.	Аксайский район	2,3	2,1	2,1*	—
112.	Багаевский район	—	0,1	0,1*	—
113.	Белокалитвинский район	0,8	1,2	1,2*	—
114.	Боковский район	—	0,2	0,2*	—
115.	Верхнедонской район	2,0	0,8	0,8*	—
116.	Веселовский район	1,7	2,6	2,6*	—

1	2	3	4	5	6
117.	Волгодонской район	0,8	0,7	0,7*	–
118.	Дубовский район	48,4	32,1	43,2*	перевыполнение показателя обусловлено приобретением сельхозтоваропроизводителями района поголовья выше запланированного значения
119.	Егорлыкский район	1,1	0,9	0,9*	–
120.	Заветинский район	70,7	80,8	80,8*	–
121.	Зерноградский район	0,5	0,2	0,2*	–
122.	Зимовниковский район	11,2	13,5	13,5*	–
123.	Каменский район	7,1	7,6	7,6*	–
124.	Кашарский район	0,8	0,5	0,5*	–
125.	Константиновский район	0,5	1,3	1,3*	–
126.	Куйбышевский район	0,3	0,1	0,1*	–
127.	Мартыновский район	4,3	4,6	4,6*	–
128.	Матвеево-Курганский район	0,2	0,3	0,3*	–
129.	Миллеровский район	0,6	0,6	0,6*	–
130.	Милютинский район	1,9	0,3	0,3*	–
131.	Морозовский район	2,3	2,4	2,4*	–
132.	Неклиновский район	0,3	0,5	0,5*	–
134.	Обливский район	2,0	2,1	2,1*	–
135.	Октябрьский район	1,9	1,4	1,4*	–
136.	Орловский район	15,1	13,9	13,9*	–
137.	Песчанокопский район	3,8	2,8	2,8*	–
138.	Пролетарский район	2,3	4,3	4,3*	–
139.	Ремонтненский район	156,7	149,8	151,8*	перевыполнение показателя обусловлено приобретением сельхозтоваропроизводителями района поголовья выше запланированного значения

1	2	3	4	5	6
140.	Родионово-Несветайский район	0,8	0,7	0,7*	—
141.	Сальский район	7,3	7,5	7,5*	—
142.	Семикаракорский район	1,6	2,4	2,4*	—
143.	Советский район	0,2	0,1	0,1*	—
144.	Тарасовский район	0,8	1,6	1,6*	—
145.	Тацинский район	0,6	0,7	0,7*	—
146.	Усть-Донецкий район	0,1	0,2	0,2*	—
147.	Целинский район	0,5	0,1	0,1*	—
148.	Цимлянский район	0,2	0,2	0,2*	—
149.	Чертковский район	2,4	3,6	3,6*	—
150.	Шолоховский район	7,1	4,1	4,1*	—
151.	6. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений (кв. метров)	12 700	12 490	12 490	—
152.	Азовский район	143	432	432	—
153.	Аксайский район	345	270	270	—
154.	Багаевский район	213	216	216	—
155.	Белокалитвинский район	54	54	54	—
156.	Боковский район	420	432	432	—
157.	Верхнедонской район	744	378	378	—

1	2	3	4	5	6
158.	Веселовский район	419	270	270	–
159.	Волгодонской район	134	54	54	–
160.	Дубовский район	226	162	162	–
161.	Егорлыкский район	1160	648	648	–
162.	Заветинский район	219	324	324	–
163.	Зерноградский район	241	378	378	–
164.	Зимовниковский район	1023	540	540	–
165.	Кагальницкий район	693	972	1611	построены жилые помещения площадью больше планируемой
166.	Каменский район	164	108	108	–
167.	Кашарский район	188	162	162	–
168.	Константиновский район	237	108	108	–
169.	Красносулинский район	38	54	54	–
170.	Куйбышевский район	54	162	49	ввод и приобретение жилья будет осуществляться в 2019 году
171.	Мартыновский район	389	216	–	ввод жилья будет осуществляться в 2019 году
172.	Матвеево-Курганский район	262	432	432	–
173.	Миллеровский район	95	216	216	–
174.	Милютинский район	157	162	162	–
175.	Морозовский район	167	54	54	–
176.	Мясниковский район	451	378	378	–
177.	Неклиновский район	437	1 042	792	ввод жилья будет осуществляться в 2019 году
178.	Обливский район	214	108	102	приобретено жилое помещение площадью меньше планируемой
179.	Октябрьский район	289	486	486	–
180.	Орловский район	278	324	324	–
181.	Песчанокопский район	517	378	378	–

1	2	3	4	5	6
182.	Пролетарский район	–	54	–	непредставление получателем субсидии договора купли-продажи жилья
183.	Ремонтненский район	130	162	162	–
184.	Родионово-Несветайский район	106	324	324	–
185.	Сальский район	134	216	216	–
186.	Семикаракорский район	66	108	108	–
187.	Советский район	–	378	378	–
188.	Тарасовский район	336	108	108	–
189.	Тацинский район	252	378	378	–
190.	Усть-Донецкий район	673	270	270	–
191.	Целинский район	167	324	324	–
192.	Цимлянский район	315	216	216	–
193.	Чертковский район	54	108	108	–
194.	Шолоховский район	496	324	324	–
195.	7. Мероприятия по поддержке инфраструктурного обустройства сельских территорий: ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности (километров)	39,3	104,3	111,0	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
196.	Багаевский район	–	16,2	18,8	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
197.	Кашарский район	7,2	28,4	28,4	–
198.	Миллеровский район	–	1,3	1,3	–

1	2	3	4	5	6
199.	Морозовский район	–	3,2	3,2	–
200.	Обливский район	–	13,7	13,8	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
201.	Тацинский район	–	23,2	27,0	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
202.	Чертковский район	–	18,3	18,5	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
203.	8. Мероприятия по поддержке инфраструктурного обустройства сельских территорий: ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности (километров)	52,3	39,0	60,9	при формировании фактического значения показателя учтены введенные в эксплуатацию объекты прошлых лет в Заветинском, Зимовниковском, Константиновском районах (22 километра)
204.	Боковский район	14,3	4,0	4,0	–
205.	Волгодонской район	–	4,4	4,3	невыполнение показателя возникло в связи с фактическим уменьшением протяженности построенных сетей
206.	Кашарский район	–	16,2	16,2	–
207.	Октябрьский район	–	2,2	7,9	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей по одному объекту и предоставлением документов по вводу объекта в эксплуатацию, финансирование которого осуществлялось в предыдущие годы

1	2	3	4	5	6
208.	Целинский район	–	10,7	4,6	невыполнение показателя обусловлено неполучением документации по вводу одного объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту
209.	Шолоховский район	–	1,5	1,9	перевыполнение показателя связано с вводом объекта в эксплуатацию, финансирование которого осуществлялось в предыдущие годы
210.	9. Мероприятия по поддержке инфраструктурного обустройства сельских территорий: количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку (единиц)	–	2	2	–
211.	Тарасовский район	–	1	1	–
212.	Целинский район	–	1	1	–
213.	10. Мероприятия по поддержке инфраструктурного обустройства сельских	–	10	10	–

1	2	3	4	5	6
	территорий: количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (единиц)				
214.	Боковский район	–	1	1	–
215.	Обливский район	–	1	1	–
216.	Октябрьский район	–	4	4	–
217.	Целинский район	–	3	3	–
218.	Шолоховский район	–	1	1	–
219.	11. Мероприятия по развитию сети автомо- бильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохо- зяйственной продукции (километров)	29,0	11,8	11,8	–
220.	Зерноградский район	10,3	5,2	5,2	–
221.	Матвеево-Курганский район	3,8	0,5	0,5	–

1	2	3	4	5	6
222.	Тарасовский район	–	6,1	6,1	–
223.	12. Приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ (тонн)	–	6 061,7	6 061,7	–
224.	Азовский район	–	224,9	224,9	–
225.	Аксайский район	–	52,9	52,9	–
226.	Багаевский район	–	58,6	58,6	–
227.	Белокалитвинский район	–	156,2	156,2	–
228.	Боковский район	–	100,9	100,9	–
229.	Верхнедонской район	–	108,9	108,9	–
230.	Веселовский район	–	99,9	99,9	–
231.	Волгодонской район	–	81,8	81,8	–
232.	Дубовский район	–	136,0	136,0	–
233.	Егорлыкский район	–	152,2	152,2	–
234.	Заветинский район	–	95,9	95,9	–
235.	Зерноградский район	–	267,5	267,5	–
236.	Зимовниковский район	–	253,6	253,6	–
237.	Кагальницкий район	–	133,5	133,5	–
238.	Каменский район	–	128,2	128,2	–
239.	Кашарский район	–	179,5	179,5	–
240.	Константиновский район	–	135,5	135,5	–
241.	Красносулинский район	–	125,1	125,1	–
242.	Куйбышевский район	–	71,2	71,2	–
243.	Мартыновский район	–	133,4	133,4	–

1	2	3	4	5	6
244.	Матвеево-Курганский район	–	161,1	161,1	–
245.	Миллеровский район	–	203,4	203,4	–
246.	Милютинский район	–	143,1	143,1	–
247.	Морозовский район	–	184,6	184,6	–
248.	Мясниковский район	–	62,4	62,4	–
249.	Неклиновский район	–	191,4	191,4	–
250.	Обливский район	–	83,3	83,3	–
251.	Октябрьский район	–	140,0	140,0	–
252.	Орловский район	–	184,1	184,1	–
253.	Песчанокопский район	–	195,4	195,4	–
254.	Пролетарский район	–	153,5	153,5	–
255.	Ремонтненский район	–	139,8	139,8	–
256.	Родионово-Несветайский район	–	133,5	133,5	–
257.	Сальский район	–	279,7	279,7	–
258.	Семикаракорский район	–	82,4	82,4	–
259.	Советский район	–	59,6	59,6	–
260.	Тарасовский район	–	158,6	158,6	–
261.	Тацинский район	–	154,6	154,6	–
262.	Усть-Донецкий район	–	64,4	64,4	–
263.	Целинский район	–	217,6	217,6	–
264.	Цимлянский район	–	98,6	98,6	–
265.	Чертковский район	–	164,2	164,2	–
266.	Шолоховский район	–	102,4	102,4	–
267.	г. Ростов-на-Дону	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
268.	г. Азов	–	–	–	–
269.	г. Батайск	–	0,5	0,5	–
270.	г. Волгодонск	–	4,0	4,0	–
271.	г. Гуково	–	–	–	–
272.	г. Донецк	–	–	–	–
273.	г. Зверево	–	–	–	–
274.	г. Каменск-Шахтинский	–	1,5	1,5	–
275.	г. Новочеркасск	–	–	–	–
276.	г. Новошахтинск	–	2,3	2,3	–
277.	г. Таганрог	–	–	–	–
278.	г. Шахты	–	–	–	–

\* Ожидаемое значение.