



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2023 № 765

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650

В целях обеспечения реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2024 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования государственных программ Ростовской области для составления проекта областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Сорокина И.Н.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.10.2023 № 765

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 650 «Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Ростовской области»

1. В преамбуле слова «от 10.01.2018 № 1» заменить словами «от 26.06.2023 № 461».

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.10.2018 № 650

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
в сфере реализации государственной программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Ростовской области»

1. Оценка текущего состояния
сферы реализации государственной программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Ростовской области»

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» (далее также – государственная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Система теплоснабжения Ростовской области состоит из 646 локальных систем теплоснабжения и 82 обслуживающих предприятий. Общая протяженность тепловых сетей составляет около 4,7 тыс. километров.

В системах водоснабжения и водоотведения действует около 480 насосных станций водопровода, около 90 очистных сооружений водопровода, около 230 канализационных насосных станций, более 40 очистных сооружений канализации. Протяженность сетей водоснабжения, по данным Федеральной службы государственной статистики, составляет около 23,7 тыс. километров, сетей водоотведения – около 5,2 тыс. километров.

Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Более 46 процентов линейных объектов нуждаются в обновлении, ежегодно около 7 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признаются аварийными, при этом обновляется не более 1,2 процента.

В большинстве населенных пунктов региона (за исключением г. Ростова-на-Дону, где уже осуществлен полный переход к обеззараживанию воды гипохлоритом натрия и ультрафиолетом) по-прежнему применяются устаревшие технологии очистки и обеззараживания питьевой воды, в частности, в качестве обеззараживающего реагента преимущественно используется жидкий хлор, характеризующийся высоким уровнем токсичности.

На территории Ростовской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства заключено 75 концессионных соглашений, из них: 50 концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения, 25 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения.

Несмотря на развитие государственного – частного партнерства сохраняется низкая инвестиционная привлекательность сферы ЖКХ, которая в целом обусловлена, в первую очередь, высокой капиталоемкостью модернизации коммунальной инфраструктуры, долгим сроком окупаемости вложений, ограниченным сроком долгосрочных тарифов, а также высокими рисками.

Для ускорения роста инвестиций в сферу ЖКХ в России на федеральном уровне проводится работа по совершенствованию нормативной базы, направленной на создание институциональных условий для привлечения частных инвестиций в ЖКХ. В частности, совершенствуется концессионная нормативная база – на сегодняшний день принято более 30 соответствующих нормативно-правовых актов. Кроме того, законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях усовершенствовано таким образом, что все концессионные соглашения должны предусматривать целевые показатели для инвесторов. Таким образом, передача коммунальных объектов в концессию позволит решить сразу 2 глобальные задачи – обеспечить население качественными коммунальными услугами, не повышая их стоимость, и реализовать экономический потенциал коммунальной сферы.

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Ростовской области.

В Ростовской области, согласно данным статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 22-ЖКХ), насчитывается более 20 тыс. многоквартирных домов общей площадью около 61 млн кв. метров. В региональную программу капитального ремонта включено 18,6 тыс. многоквартирных домов общей площадью 60,2 млн кв. метров, в которых проживают 1,9 млн человек.

Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.

Более 30 процентов жилищного фонда Ростовской области составляют многоквартирные дома, построенные во второй половине прошлого века, имеющие значительный процент физического износа и требующие капитального ремонта. В 1990-е годы вопросом капитального ремонта многоквартирных домов в полной мере не занимались вследствие высокой капиталоемкости восстановления и отсутствия политической воли, необходимой для решения данного вопроса.

Одной из актуальных тенденций развития ЖКХ является повышение информированности населения в правовых вопросах управления многоквартирными домами в целях принятия грамотных управленческих решений.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики Ростовской области в сфере реализации государственной программы

Основными приоритетами и целями государственной политики Ростовской области в жилищно-коммунальной сфере являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики;

снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Ростовской области;

увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области;

обеспечение государственной поддержки муниципальных образований Ростовской области в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры;

улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Ростовской области.

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Ростовской области, в том числе путем увеличения доли населения Ростовской области, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году, является целью государственной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Начиная с 2018 года, привлечение средств из федерального бюджета осуществляется в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Кроме того, основные направления государственной программы реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Региональным проектом «Чистая вода (Ростовская область)», утвержденным Советом по проектному управлению при Губернаторе Ростовской области.

4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере реализации государственной программы

Для достижения цели государственной программы поставлены следующие основные задачи государственного управления:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса;

повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области;

улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории Ростовской области;

повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Ростовской области;

повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ростовской области.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и технологическое присоединение объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения;

повышению уровня информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

организации и проведению семинаров по правовым вопросам в сфере ЖКХ, повышение квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса;

организации и проведению региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами;

ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Ростовской области;

созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятия, направленные на улучшение их технического состояния.

Участие муниципальных образований в Ростовской области в реализации государственной программы предусмотрено по следующим направлениям:

содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

поддержка муниципальных образований в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры, в обеспечении водонапорными башнями;

поддержка муниципальных образований в вопросах принятия мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги в пределах установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов.

Кроме того, участие муниципальных образований в Ростовской области в мероприятиях, направленных на создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы рекомендуется разрабатывать в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенной стратегией социально-экономического развития муниципального образования, с учетом положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Ростовской области в соответствующей сфере деятельности.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Целевые показатели достижения целей муниципальных подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач государственной программы.

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, способствующие:

снижению административных барьеров при предоставлении земельных участков для строительства объектов коммунальной инфраструктуры, проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

развитию кредитования строительства коммунальной инфраструктуры; содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ.

Распределение субсидий по муниципальным образованиям в Ростовской области и направлениям расходования средств приведено в приложении № 1 к государственной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в государственной собственности) приведен в приложении № 2 к государственной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен в приложении № 3 к государственной программе.

Порядок предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий в рамках государственной программы приведен в приложении № 4 к государственной программе.

Сведения о показателях структурных элементов, входящих в состав государственной программы, приведен в приложении № 5 к государственной программе.

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

II. ПАСПОРТ

государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

1. Основные положения

- | | |
|--|---|
| 1.1. Куратор государственной программы | – Сорокин Игорь Николаевич, заместитель Губернатора Ростовской области |
| 1.2. Ответственный исполнитель государственной программы | – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, (Сизиков Сергей Валентинович, министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области) |
| 1.3. Срок реализации государственной программы | – Этап I: 2019 – 2023 годы;
Этап II: 2024 – 2030 годы |
| 1.4. Цель государственной программы | – обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Ростовской области, в том числе путем увеличения доли населения Ростовской области, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году |
| 1.5. Параметры финансового обеспечения государственной программы | – 59 994 523,4 тыс. рублей, из них:
I этап – 44 142 225,2 тыс. рублей;
II этап – 15 852 298,2 тыс. рублей |
| 1.6. Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – национальные цели Российской Федерации: улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год;
государственная программа Российской Федерации: государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 |

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Вид показателя	Базовое значение показателя		Значения показателей				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Информационная система
						значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год (справочно)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Цель государственной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Ростовской области, в том числе путем увеличения доли населения Ростовской области, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году»															
1.1.	Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	НП, ГП РФ, ГП	возрастающий	процентов	ведомственный	78,00	2022	81,60	83,81*	83,82*	83,86*	Стратегия до 2030 г. (ПРО от 26.12.2018 № 864); ГП РФ от 30.12.2017 № 1710; РП «Чистая вода»	министерство ЖКХ области, министерство строительства РО, органы местного самоуправления (по согласованию)	доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ЕМИСС
1.2.	Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области	ГП	возрастающий	процентов	ведомственный	7,12	2022	9,79	11,11	12,46	18,66*	приказ министерства ЖКХ области	министерство ЖКХ области, органы местного самоуправления (по согласованию)	–	ИБ ЖКХ

* Источник финансирования для достижения значений показателей в полном объеме не определен.

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа субъекта Российской Федерации;

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации;

ГП РФ № 1710 от 30.12.2017 – государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система;

ИБ ЖКЖ – «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

НП – национальный проект;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

РП «Чистая вода» – Региональный проект «Чистая вода (Ростовская область)», утвержденный Советом по проектному управлению при Губернаторе Ростовской области (входящий в НП «Жилье и городская среда»);

Стратегия до 2030 г. (ПРО 26.12.2018 № 864) – стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

3. Перечень структурных элементов государственной программы

№ п/п	Задача структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1. Региональные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов			
1.1. Региональный проект «Чистая вода (Ростовская область)» (входящий в НП «Жилье и городская среда»)			
Куратор – Сорокин Игорь Николаевич, заместитель Губернатора Ростовской области.			
Ответственный за реализацию: министерство ЖКХ области.			
Срок реализации: 2019 – 2024 годы.			
1.1.1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	увеличение количества реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
2. Иные региональные проекты			
2.1. Иной региональный проект (не входящий в НП) «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»			
Куратор – Сорокин Игорь Николаевич, заместитель Губернатора Ростовской области.			
Ответственный за реализацию: министерство ЖКХ области.			
Срок реализации: 2024 – 2030 годы.			
2.1.1.	Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области	увеличение количества реализованных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и технологическое присоединение объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения	доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
2.2. Иной региональный проект (не входящий в НП) «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»			
Куратор – Сорокин Игорь Николаевич, заместитель Губернатора Ростовской области.			
Ответственный за реализацию: министерство ЖКХ области.			
Срок реализации: 2024 – 2030 годы.			
2.2.1.	Улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории Ростовской области	увеличение количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятия, направленные на улучшение их технического состояния	доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области
3. Комплексы процессных мероприятий			
3.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области»			
Ответственный за реализацию: министерство ЖКХ области.			
Срок реализации: 2024 – 2030 годы.			
3.1.1.	Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Ростовской области	реализация мероприятий направленных на: повышение уровня информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере; предоставление доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»; организацию и проведение семинаров по правовым вопросам в сфере ЖКХ, повышение квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса; организацию и проведение региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области

1	2	3	4
<p align="center">3.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»</p> <p>Ответственный за реализацию: министерство ЖКХ области. Срок реализации: 2024 – 2030 годы.</p>			
3.2.1.	Созданы условия для обеспечения функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ростовской области	обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»	доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области
<p align="center">3.3. Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»</p> <p>Ответственный за реализацию: министерство ЖКХ области. Срок реализации: 2024 – 2030 годы.</p>			
3.3.1.	Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области
<p align="center">3.4. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания»</p> <p>Ответственный за реализацию: министерство ЖКХ области. Срок реализации: 2024 – 2030 годы.</p>			
3.4.1.	Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ростовской области	обеспечение реализации мероприятий, направленных на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Ростовской области	доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
<p align="center">3.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»</p> <p>Ответственный за реализацию: министерство ЖКХ области. Срок реализации: 2024 – 2030 годы.</p>			
3.5.1.	Созданы условия для обеспечения функций органа государственной власти	обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

НП – национальный проект.

4. Параметры финансового обеспечения государственной программы

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
		2024	2025	2026	всего
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» (всего), в том числе:	8 131 724,1	5 515 754,1	2 204 820,0	15 852 298,2
	областной бюджет (всего), из них:	7 350 364,5	4 623 294,1	1 849 754,7	13 823 413,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	884 485,2	–	–	884 485,2
	федерального бюджета	884 485,2	–	–	884 485,2
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	468 266,6	892 460,0	355 065,3	1 715 791,9
	внебюджетные источники	313 093,0	–	–	313 093,0
2.	Региональный проект «Чистая вода (Ростовская область)» (всего), в том числе:	1 714 926,5	2 704 580,6	–	4 419 507,1
	областной бюджет (всего), из них:	1 400 537,0	2 179 892,0	–	3 580 429,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	884 485,2	–	–	884 485,2
	федерального бюджета	884 485,2	–	–	884 485,2
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 296,5	524 688,6	–	525 985,1
	внебюджетные источники	313 093,0	–	–	313 093,0
3.	Иной региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» (всего), в том числе:	3 925 762,6	212 081,2	–	4 137 843,8
	областной бюджет	3 813 857,8	199 375,1	–	4 013 232,9
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	111 904,8	12 706,1	–	124 610,9
4.	Иной региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» (всего), в том числе:	447 359,0	551 155,0	150 602,4	1 149 116,4
	областной бюджет	396 756,6	500 552,6	100 000,0	997 309,2
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	50 602,4	50 602,4	50 602,4	151 807,2

1	2	3	4	5	6
5.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области» (всего), в том числе:	2 258,4	2 258,4	2 258,4	6 775,2
	областной бюджет	2 258,4	2 258,4	2 258,4	6 775,2
6.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (всего), в том числе:	181 544,8	181 544,8	181 544,8	544 634,4
	областной бюджет	181 544,8	181 544,8	181 544,8	544 634,4
7.	Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области» (всего), в том числе:	4 836,3	4 836,3	4 836,3	14 508,9
	областной бюджет	4 836,3	4 836,3	4 836,3	14 508,9
8.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе:	1 699 124,3	1 699 124,3	1 699 124,3	5 097 372,9
	областной бюджет	1 394 661,4	1 394 661,4	1 394 661,4	4 183 984,2
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	304 462,9	304 462,9	304 462,9	913 388,7
9.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» (всего), в том числе:	155 912,2	160 173,5	166 453,8	482 539,5
	областной бюджет	155 912,2	160 173,5	166 453,8	482 539,5

**5. Показатели государственной программы
в разрезе муниципальных образований Ростовской области**

№ п/п	Наименование муниципального образования в Ростовской области	Базовое значение		Значение показателя			
		значе- ние	год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год (спра- вочно)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатель «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (процентов)						
	Всего по Ростовской области	78,0	2022	81,60	83,81*	83,82*	83,86*
1.1.	г. Азов	100	2022	100	100	100	100
1.2.	г. Батайск	88,22	2022	88,70	88,70	88,70	88,70
1.3.	г. Волгодонск	100	2022	100	100	100	100
1.4.	г. Гуково	100	2022	100	100	100	100
1.5.	г. Донецк	95,88	2022	95,92	95,92	95,92	95,92
1.6.	г. Зверево	100	2022	100	100	100	100
1.7.	г. Каменск-Шахтинский	89,36	2022	90,40	90,40	90,40	90,40
1.8.	г. Новочеркасск	100	2022	100	100	100	100
1.9.	г. Новошахтинск	8,22	2022	45,76	45,76	45,76	45,76
1.10.	г. Ростов-на-Дону	100	2022	100	100	100	100
1.11.	г. Таганрог	97,69	2022	98,76	98,76	98,76	98,76
1.12.	г. Шахты	100	2022	100	100	100	100
1.13.	Азовский район	44,70	2022	41,29	41,29	41,29	41,29
1.14.	Аксайский район	81,84	2022	73,97	75,04	75,04	75,04
1.15.	Багаевский район	78,44	2022	78,36	78,36	78,36	78,36
1.16.	Белокалитвинский район	29,27	2022	36,05	36,05	36,05	36,05
1.17.	Боковский район	91,88	2022	92,51	92,51	92,51	92,51
1.18.	Верхнедонской район	85,84	2022	90,59	90,59	90,59	90,59
1.19.	Веселовский район	93,02	2022	8,99	9,01	9,01	9,01
1.20.	Волгодонской район	81,84	2022	85,82	85,82	85,82	85,82
1.21.	Дубовский район	84,66	2022	80,68	80,68	80,68	80,68
1.22.	Егорлыкский район	15,72	2022	10,58	10,58	10,58	10,58
1.23.	Заветинский район	30,26	2022	90,18	90,18	90,18	90,18
1.24.	Зерноградский район	47,11	2022	48,56	48,56	48,56	48,56
1.25.	Зимовниковский район	8,38	2022	85,0	85,0	85,0	85,0
1.26.	Кагальницкий район	0,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0
1.27.	Каменский район	54,16	2022	53,39	53,39	53,39	53,39
1.28.	Капсарский район	85,46	2022	88,67	88,67	88,67	88,67
1.29.	Константиновский район	62,20	2022	74,84	74,84	74,84	74,84
1.30.	Красносулинский район	62,20	2022	19,29	19,29	19,29	19,29
1.31.	Куйбышевский район	18,75	2022	40,81	40,81	40,81	40,81
1.32.	Мартыновский район	16,14	2022	9,15	9,15	9,15	9,15
1.33.	Матвеево-Курганский район	81,77	2022	64,07	64,07	64,07	64,07
1.34.	Миллеровский район	78,44	2022	83,74	83,74	83,74	83,74
1.35.	Милютинский район	84,78	2022	61,11	61,11	61,11	61,11
1.36.	Морозовский район	68,63	2022	13,53	13,53	13,53	13,53
1.37.	Мясниковский район	22,74	2022	91,59	91,59	91,59	91,59
1.38.	Неклиновский район	38,56	2022	46,46	46,46	46,46	46,46
1.39.	Обливский район	74,34	2022	79,42	79,42	79,42	79,42
1.40.	Октябрьский район	90,68	2022	90,89	90,89	90,89	90,89

1	2	3	4	5	6	7	8
1.41.	Орловский район	10,35	2022	19,04	19,04	19,04	19,04
1.42.	Песчанокопский район	96,86	2022	79,02	79,02	79,02	79,02
1.43.	Пролетарский район	76,98	2022	69,89	69,89	69,89	69,89
1.44.	Ремонтненский район	92,16	2022	55,75	55,75	55,75	55,75
1.45.	Родионово-Несветайский район	5,31	2022	19,53	19,53	19,53	19,53
1.46.	Сальский район	10,02	2022	2,18	2,18	2,18	2,18
1.47.	Семикаракорский район	59,20	2022	57,42	57,42	57,42	57,42
1.48.	Советский район	78,04	2022	76,85	76,85	76,85	76,85
1.49.	Тарасовский район	66,69	2022	66,84	66,84	66,84	66,84
1.50.	Тацинский район	25,33	2022	42,51	42,51	42,51	42,51
1.51.	Усть-Донецкий район	78,15	2022	82,02	82,02	82,02	82,02
1.52.	Целинский район	26,88	2022	26,25	26,25	26,25	26,25
1.53.	Цимлянский район	67,58	2022	75,53	75,53	75,53	75,53
1.54.	Чертковский район	84,78	2022	57,66	57,66	57,66	57,66
1.55.	Шолоховский район	83,98	2022	92,73	92,73	92,73	92,73

* Источник финансирования для достижения значений показателей в полном объеме не определен.

Примечание.

Используемое сокращение:

г. – город.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области»

1. Основные положения

- | | |
|--|---|
| 1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области» | – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Сизиков Сергей Валентинович, министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области) |
| 1.2. Связь с государственной программой Ростовской области | – государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей				Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год (справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Ростовской области»												
1.1.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами	возрастающий	ГП	процентов	95,60	2022	95,65	95,70	95,75	95,95	министерство ЖКХ области, органы местного самоуправления (по согласованию)	ведомственные данные
1.2.	Количество учетных записей для обеспечения доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	возрастающий	ГП	единиц	463	2022	463	463	463	463	министерство ЖКХ области, органы местного самоуправления (по согласованию)	ИБ ЖКЖ
1.3.	Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами	возрастающий	ГП	человек	39	2022	1296	1296	1296	1296	министерство ЖКХ области, государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (по согласованию)	ведомственные данные
1.4.	Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	возрастающий	ГП	единиц	2482	2022	2482	2482	2482	2482	министерство ЖКХ области, органы местного самоуправления (по согласованию)	ведомственные данные

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа;

ИБ ЖКЖ – «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Ростовской области»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере»	оказание услуг (выполнение работ)	количество человек, принявших участие в форуме	человек	–	2022	200	200	200
1.2.	Мероприятие (результат) «Предоставлен доступ к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»»	оказание услуг (выполнение работ)	количество пользователей, которым предоставлен доступ к базе данных	человек	463	2022	463	463	463
1.3.	Мероприятие (результат) «Проведены семинары по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	оказание услуг (выполнение работ)	количество человек, принявших участие в семинарах	человек	–	2022	1257	1257	1257
1.4.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия (конференции, семинары) по повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	оказание услуг (выполнение работ)	количество человек, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации	человек	39	2022	39	39	39
1.5.	Мероприятие (результат) «Проведены региональные конкурсы в сфере управления многоквартирными домами»	оказание услуг (выполнение работ)	количество организаций, признанных победителями по итогам конкурсов	штук	–	2022	5	5	5

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2024	2025	2026	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области» (всего), в том числе:	X	2 258,4	2 258,4	2 258,4	6 775,2
	областной бюджет (всего), из них:	X	2 258,4	2 258,4	2 258,4	6 775,2
2.	Мероприятие (результат) «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» (всего), в том числе:	X	280,0	280,0	280,0	840,0
	областной бюджет	811 07 4 02 21380 244	280,0	280,0	280,0	840,0
3.	Мероприятие (результат) «Предоставлен доступ к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»» (всего), в том числе:	X	380,0	380,0	380,0	1 140,0
	областной бюджет	811 07 4 02 21400 244	380,0	380,0	380,0	1 140,0
4.	Мероприятие (результат) «Проведены семинары по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:	X	375,0	375,0	375,0	1 125,0
	областной бюджет	811 07 4 02 21390 244	375,0	375,0	375,0	1 125,0
5.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия (конференции, семинары) по повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:	X	93,4	93,4	93,4	280,2
	областной бюджет	811 07 4 02 00590 621	93,4	93,4	93,4	280,2
6.	Мероприятие (результат) «Проведены региональные конкурсы в сфере управления многоквартирными домами» (всего), в том числе:	X	1 130,0	1 130,0	1 130,0	3 390,0
	областной бюджет	811 07 4 02 21410 880	1 130,0	1 130,0	1 130,0	3 390,0

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Ростовской области»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере»	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Проведен опрос потенциальных участников форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами	25 марта 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами	25 июня 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Заключен государственный контракт на проведение организационных мероприятий по проведению форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами	25 сентября 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Проведен форум по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	25 декабря 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	акт выполненных работ (услуг)	zakupki.gov.ru
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. Проведен опрос потенциальных участников форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами	25 марта 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.1.6.	Контрольная точка 1.1.6. Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами	25 июня 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.1.7.	Контрольная точка 1.1.7. Заключен государственный контракт на проведение организационных мероприятий по проведению форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами	25 сентября 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.1.8.	Контрольная точка 1.1.8. Проведен форум по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	25 декабря 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	акт выполненных работ (услуг)	zakupki.gov.ru

1	2	3	4	5	6
1.1.9.	Контрольная точка 1.1.9. Проведен опрос потенциальных участников форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами	25 марта 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.1.10.	Контрольная точка 1.1.10. Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами	25 июня 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.1.11.	Контрольная точка 1.1.11. Заключен государственный контракт на проведение организационных мероприятий по проведению форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами	25 сентября 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.1.12.	Контрольная точка 1.1.12. Проведен форум по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	25 декабря 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	акт выполненных работ (услуг)	zakupki.gov.ru
1.2.	Мероприятие (результат) «Предоставлен доступ к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»»	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	X	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Разработано техническое задание на проведение закупки по обеспечению сопровождения программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	25 марта 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Заключен государственный контракт на оказание услуги по обеспечению сопровождения программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	20 апреля 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Проведен мониторинг пользователей «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	25 июля 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Обеспечено предоставление доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	25 декабря 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	акт выполненных работ (услуг)	zakupki.gov.ru
1.2.5.	Контрольная точка 1.2.5. Разработано техническое задание на проведение закупки по обеспечению сопровождения программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	25 марта 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.2.6.	Контрольная точка 1.2.6. Заключен государственный контракт на оказание услуги по обеспечению сопровождения программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	20 апреля 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru

1	2	3	4	5	6
1.2.7.	Контрольная точка 1.2.7. Проведен мониторинг пользователей «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	25 июля 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.2.8.	Контрольная точка 1.2.8. Обеспечено предоставление доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	25 декабря 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	акт выполненных работ (услуг)	zakupki.gov.ru
1.2.9.	Контрольная точка 1.2.9. Разработано техническое задание на проведение закупки по обеспечению сопровождения программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	25 марта 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.2.10.	Контрольная точка 1.2.10. Заключен государственный контракт на оказание услуги по обеспечению сопровождения программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	20 апреля 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.2.11.	Контрольная точка 1.2.11. Проведен мониторинг пользователей «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	25 июля 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.2.12.	Контрольная точка 1.2.12. Обеспечено предоставление доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	25 декабря 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	акт выполненных работ (услуг)	zakupki.gov.ru
1.3.	Мероприятие (результат) «Проведены семинары по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	X	X
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 1-м квартале 2024 года»	11 марта 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства во 2-м квартале 2024 года»	10 июня 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 3-м квартале 2024 года»	10 сентября 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 4-м квартале 2024 года»	11 ноября 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru

1	2	3	4	5	6
1.3.5.	Контрольная точка 1.3.5. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 1-м квартале 2025 года»	11 марта 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.3.6.	Контрольная точка 1.3.6. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства во 2-м квартале 2025 года»	10 июня 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.3.7.	Контрольная точка 1.3.7. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 3-м квартале 2025 года»	10 сентября 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.3.8.	Контрольная точка 1.3.8. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 4-м квартале 2025 года»	11 ноября 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.3.9.	Контрольная точка 1.3.9. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 1-м квартале 2026 года»	11 марта 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.3.10.	Контрольная точка 1.3.10. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства во 2-м квартале 2026 года»	10 июня 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.3.11.	Контрольная точка 1.3.11. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 3-м квартале 2026 года»	10 сентября 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.3.12.	Контрольная точка 1.3.12. Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 4-м квартале 2026 года»	11 ноября 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	государственный контракт	zakupki.gov.ru
1.4.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия (конференции, семинары) по повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	X	X
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1. Утверждено государственное задание государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства	20 января 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	приказ	ведомственные данные
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2. Проведен анализ изменений законодательства в в сфере жилищно-коммунального хозяйства	30 июня 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные

1	2	3	4	5	6
1.5.	Мероприятие (результат) «Проведены региональные конкурсы в сфере управления многоквартирными домами»	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	X	X
1.5.1.	Контрольная точка 1.5.1. Проведена информационная работа с муниципальными образованиями, управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК о проведении регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 марта 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.5.2.	Контрольная точка 1.5.2. Проведен мониторинг потенциальных участников регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 июня 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.5.3.	Контрольная точка 1.5.3. Обеспечен прием заявок участников регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 сентября 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.5.4.	Контрольная точка 1.5.4. Определены победители регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 ноября 2024 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.5.5.	Контрольная точка 1.5.5. Проведена информационная работа с муниципальными образованиями, управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК о проведении регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 марта 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.5.6.	Контрольная точка 1.5.6. Проведен мониторинг потенциальных участников регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 июня 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.5.7.	Контрольная точка 1.5.7. Обеспечен прием заявок участников регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 сентября 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.5.8.	Контрольная точка 1.5.8. Определены победители регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 ноября 2025 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.5.9.	Контрольная точка 1.5.9. Проведена информационная работа с муниципальными образованиями, управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК о проведении регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 марта 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.5.10.	Контрольная точка 1.5.10. Проведен мониторинг потенциальных участников регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 июня 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные

1	2	3	4	5	6
1.5.11.	Контрольная точка 1.5.11. Обеспечен прием заявок участников регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 сентября 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные
1.5.12.	Контрольная точка 1.5.12. Определены победители регионального конкурса в сфере управления многоквартирными домами	25 ноября 2026 г.	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	справка	ведомственные данные

Примечание.

Используемые сокращения:

«АЦК-Финансы» – автоматизированная система управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы»;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

1. Основные положения

- 1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
 - министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Сизиков Сергей Валентинович, министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области)
- 1.2. Связь с государственной программой Ростовской области
 - государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей				Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год (справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача «Созданы условия для обеспечения функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ростовской области»												
1.1.	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта	возрастающий	ГП	тыс. человек	133,2	2022	183,0	207,6	233,0	348,9	министерство ЖКХ области	ведомственные данные

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Созданы условия для обеспечения функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ростовской области»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»	оказание услуг (выполнение работ)	финансовое обеспечение реализации мероприятия	условных единиц	1	2022	1	1	1

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2024	2025	2026	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» (всего), в том числе:	X	181 544,8	181 544,8	181 544,8	544 634,4
	областной бюджет (всего), из них:	X	181 544,8	181 544,8	181 544,8	544 634,4
2.	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» (всего), в том числе:	X	181 544,8	181 544,8	181 544,8	544 634,4
	областной бюджет	811 07 4 03 68080 633	181 544,8	181 544,8	181 544,8	544 634,4

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1. Задача «Созданы условия для обеспечения функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ростовской области»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области)	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	15 февраля 2024 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	соглашение	«АЦК-Финансы»
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1-й квартал отчетного года	20 апреля 2024 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отчет	ведомственные данные
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2-й квартал отчетного года	20 июля 2024 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отчет	ведомственные данные
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3-й квартал отчетного года	20 октября 2024 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отчет	ведомственные данные
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. Заключено соглашение о предоставлении субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	15 февраля 2025 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	соглашение	«АЦК-Финансы»
1.1.6.	Контрольная точка 1.1.6. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1-й квартал отчетного года	20 апреля 2025 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отчет	ведомственные данные

1	2	3	4	5	6
1.1.7.	Контрольная точка 1.1.7. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2-й квартал отчетного года	20 июля 2025 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отчет	ведомственные данные
1.1.8.	Контрольная точка 1.1.8. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3-й квартал отчетного года	20 октября 2025 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отчет	ведомственные данные
1.1.9.	Контрольная точка 1.1.9. Заключено соглашение о предоставлении субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	15 февраля 2026 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	соглашение	«АЦК-Финансы»
1.1.10.	Контрольная точка 1.1.10. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1-й квартал отчетного года	20 апреля 2026 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отчет	ведомственные данные
1.1.11.	Контрольная точка 1.1.11. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2-й квартал отчетного года	20 июля 2026 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отчет	ведомственные данные
1.1.12.	Контрольная точка 1.1.12. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3-й квартал отчетного года	20 октября 2026 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отчет	ведомственные данные

Примечание.

Используемое сокращение:

«АЦК-Финансы» – автоматизированная система управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы».

V. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям,
находящимся в собственности Ростовской области»

1. Основные положения

- | | |
|--|---|
| 1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области» | – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Сизиков Сергей Валентинович, министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области) |
| 1.2. Связь с государственной программой Ростовской области | – государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей				Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год (справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»												
1.1.	Площадь общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области, по которым обеспечена уплата взносов	возрастающий	ГП	тыс. кв. м	41,7	2022	46,7	46,7	46,7	46,7	министерство ЖКХ области	ведомственные данные

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»	оказание услуг (выполнение работ)	финансовое обеспечение реализации мероприятия	условных единиц	1	2022	1	1	1

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2024	2025	2026	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области» (всего), в том числе: областной бюджет (всего), из них:	X	4 836,3	4 836,3	4 836,3	14 508,9
		X	4 836,3	4 836,3	4 836,3	14 508,9
2.	Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области» (всего), в том числе: областной бюджет	X	4 836,3	4 836,3	4 836,3	14 508,9
		811 07 4 04 23310 244	4 836,3	4 836,3	4 836,3	14 508,9

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области)	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	15 февраля 2024 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	соглашения	«АЦК-Финансы»
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области	30 апреля 2024 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестры	ведомственные данные
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области	31 июля 2024 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестры	ведомственные данные
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области	30 ноября 2024 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестры	ведомственные данные
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	15 февраля 2025 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	соглашения	«АЦК-Финансы»
1.1.6.	Контрольная точка 1.1.6. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области	30 апреля 2025 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестры	ведомственные данные
1.1.7.	Контрольная точка 1.1.7. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области	31 июля 2025 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестры	ведомственные данные

1	2	3	4	5	6
1.1.8.	Контрольная точка 1.1.8. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области	30 ноября 2025 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестры	ведомственные данные
1.1.9.	Контрольная точка 1.1.9. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	15 февраля 2026 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	соглашения	«АЦК-Финансы»
1.1.10.	Контрольная точка 1.1.10. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области	30 апреля 2026 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестры	ведомственные данные
1.1.11.	Контрольная точка 1.1.11. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области	31 июля 2026 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестры	ведомственные данные
1.1.12.	Контрольная точка 1.1.12. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области	30 ноября 2026 г.	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестры	ведомственные данные

Примечание.

Используемое сокращение:

«АЦК-Финансы» – автоматизированная система управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы».

VI. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Повышение
удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания»

1. Основные положения

- | | |
|--|---|
| 1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания» | – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Сизиков Сергей Валентинович, министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области) |
| 1.2. Связь с государственной программой Ростовской области | – государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей				Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год (справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ростовской области»												
1.1.	Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с муниципальными образованиями Ростовской области	возрастающий	ГП	единиц	54	2022	54	54	54	54	министерство ЖКХ области	ведомственные данные

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ростовской области»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Ростовской области»	оказание услуг (выполнение работ)	количество муниципальных образований Ростовской области, в которых реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период	единиц	54	2022	54	54	54

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2024	2025	2026	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе:	X	1 699 124,3	1 699 124,3	1 699 124,3	5 097 372,9
	областной бюджет	X	1 394 661,4	1 394 661,4	1 394 661,4	4 183 984,2
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	304 462,9	304 462,9	304 462,9	913 388,7
2.	Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Ростовской области» (всего), в том числе:	X	1 699 124,3	1 699 124,3	1 699 124,3	5 097 372,9
	областной бюджет	811 07 4 01 73660 521	1 394 661,4	1 394 661,4	1 394 661,4	4 183 984,2
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	304 462,9	304 462,9	304 462,9	913 388,7

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ростовской области»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Ростовской области»	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, (Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области)	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Ростовской области	31 января 2024 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	НПА ПРО (проект)	www.donland.ru
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области	28 февраля 2024 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестр соглашений	ведомственные данные
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Ростовской области	31 октября 2024 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	НПА ПРО (проект)	www.donland.ru
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области	30 ноября 2024 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестр дополнительных соглашений	ведомственные данные
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Ростовской области	31 января 2025 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	НПА ПРО (проект)	www.donland.ru
1.1.6.	Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области	28 февраля 2025 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестр соглашений	ведомственные данные
1.1.7.	Контрольная точка 1.1.7. Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Ростовской области	31 октября 2025 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	НПА ПРО (проект)	www.donland.ru

1	2	3	4	5	6
1.1.8.	Контрольная точка 1.1.8. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области	30 ноября 2025 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестр дополнительных соглашений	ведомственные данные
1.1.9.	Контрольная точка 1.1.9. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Ростовской области	31 января 2026 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	НПА ПРО (проект)	www.donland.ru
1.1.10.	Контрольная точка 1.1.10. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области	28 февраля 2026 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестр соглашений	ведомственные данные
1.1.11.	Контрольная точка 1.1.11. Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Ростовской области	31 октября 2026 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	НПА ПРО (проект)	www.donland.ru
1.1.12.	Контрольная точка 1.1.12. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области	30 ноября 2026 г.	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	реестр дополнительных соглашений	ведомственные данные

Примечание.

Используемое сокращение:

НПА ПРО – нормативный правовой акт Правительства Ростовской области.

VII. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы»

1. Основные положения

- | | |
|---|---|
| 1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы» | – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Сизиков Сергей Валентинович, министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области) |
| 1.2. Связь с государственной программой Ростовской области | – государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа государственной власти»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	приобретение товаров, работ и услуг	реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов	условная единица	1	2022	1	1	1

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2024	2025	2026	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы» (всего), в том числе: областной бюджет (всего), из них:	X	155 912,2	160 173,5	166 453,8	482 539,5
2.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» (всего), в том числе: областной бюджет	X	155 912,2	160 173,5	166 453,8	482 539,5
		X	155 912,2	160 173,5	166 453,8	482 539,5
		811 07 4 05 00110 120	151 475,9	157 531,5	163 828,8	472 836,2
		811 07 4 05 00190 120	929,5	929,5	929,5	2 788,5
		811 07 4 05 00190 240	1 320,9	1 311,4	1 286,6	3 918,9
		811 07 4 05 21010 240	123,0	123,0	123,0	369,0
		811 07 4 05 99990 120	1 979,7	194,9	202,7	2 377,3
		811 07 4 05 99990 850	83,2	83,2	83,2	249,6

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа государственной власти»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Сизиков С.В., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области)	X	X

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

В.В. Лозин

Приложение № 1
к государственной программе
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий по муниципальным образованиям в Ростовской области и направлениям расходования средств

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципального образования в Ростовской области	2024 год			2025 год		2026 год	
		всего	в том числе		всего	в том числе	всего	в том числе
			за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Итого по субсидии		6 230 098,8	5 345 613,6	884 485,2	3 848 229,8	3 848 229,8	638 076,3	638 076,3
1. Строительство и реконструкция (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения								
Итого по субсидии		1 400 537,0	516 051,8	884 485,2	2 179 892,0	2 179 892,0	–	–
1.1.	Аксайский район	424 456,3	27 645,9	396 810,4	–	–	–	–
1.2.	г. Батайск	976 080,7	488 405,9	487 674,8	2 179 892,0	2 179 892,0	–	–
2. Строительство и реконструкция объектов водопроводного хозяйства, включая мероприятия, обеспечивающие их подключение к централизованной системе холодного водоснабжения								
Итого по субсидии		471 949,1	471 949,1	–	163 006,9	163 006,9	–	–
2.1.	Мясниковский район	34 671,4	34 671,4	–	–	–	–	–
2.2.	Сальский район	434 386,7	434 386,7	–	163 006,9	163 006,9	–	–
2.3.	г. Батайск	2 891,0	2 891,0	–	–	–	–	–
3. Строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства								
Итого по субсидии		433 795,7	433 795,7	–	36 368,2	36 368,2	–	–
3.1.	Сальский район	13 897,2	13 897,2	–	–	–	–	–
3.2.	Целинский район	280 958,2	280 958,2	–	36 368,2	36 368,2	–	–
3.3.	г. Шахты	138 940,3	138 940,3	–	–	–	–	–
4. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики								
Итого по субсидии		313 812,0	313 812,0	–	–	–	–	–
4.1.	Азовский район	55 955,2	55 955,2	–	–	–	–	–
4.2.	Зерноградский район	257 856,8	257 856,8	–	–	–	–	–
5. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики								
Итого по субсидии		214 466,3	214 466,3	–	–	–	–	–
5.1.	Неклиновский район	37 461,8	37 461,8	–	–	–	–	–
5.2.	Пролетарский район	26 876,0	26 876,0	–	–	–	–	–
5.3.	Тацинский район	150 128,5	150 128,5	–	–	–	–	–
6. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги								
Итого по субсидии		1 394 661,4	1 394 661,4	–	1 394 661,4	1 394 661,4	1 394 661,4	1 394 661,4
6.1.	Азовский район	13 395,4	13 395,4	–	13 395,4	13 395,4	13 395,4	13 395,4
6.2.	Аксайский район	99 071,2	99 071,2	–	99 071,2	99 071,2	99 071,2	99 071,2
6.3.	Багаевский район	1 390,0	1 390,0	–	1 390,0	1 390,0	1 390,0	1 390,0
6.4.	Белокалитвинский район	54 145,9	54 145,9	–	54 145,9	54 145,9	54 145,9	54 145,9

1	2	3	4	5	6	7	9	10
6.5.	Верхнедонской район	1 534,8	1 534,8	—	1 534,8	1 534,8	1 534,8	1 534,8
6.6.	Веселовский район	4 786,1	4 786,1	—	4 786,1	4 786,1	4 786,1	4 786,1
6.7.	Волгодонской район	6 364,3	6 364,3	—	6 364,3	6 364,3	6 364,3	6 364,3
6.8.	Дубовский район	23 013,8	23 013,8	—	23 013,8	23 013,8	23 013,8	23 013,8
6.9.	Егорлыкский район	4 564,6	4 564,6	—	4 564,6	4 564,6	4 564,6	4 564,6
6.10.	Заветинский район	11 825,2	11 825,2	—	11 825,2	11 825,2	11 825,2	11 825,2
6.11.	Зерноградский район	16 527,7	16 527,7	—	16 527,7	16 527,7	16 527,7	16 527,7
6.12.	Зимовниковский район	2 617,7	2 617,7	—	2 617,7	2 617,7	2 617,7	2 617,7
6.13.	Кагальницкий район	4 627,0	4 627,0	—	4 627,0	4 627,0	4 627,0	4 627,0
6.14.	Каменский район	3 987,8	3 987,8	—	3 987,8	3 987,8	3 987,8	3 987,8
6.15.	Кашарский район	8 915,2	8 915,2	—	8 915,2	8 915,2	8 915,2	8 915,2
6.16.	Константиновский район	90,8	90,8	—	90,8	90,8	90,8	90,8
6.17.	Красносулинский район	4 395,2	4 395,2	—	4 395,2	4 395,2	4 395,2	4 395,2
6.18.	Куйбышевский район	7 704,4	7 704,4	—	7 704,4	7 704,4	7 704,4	7 704,4
6.19.	Мартыновский район	9 702,5	9 702,5	—	9 702,5	9 702,5	9 702,5	9 702,5
6.20.	Матвеево-Курганский район	2 142,1	2 142,1	—	2 142,1	2 142,1	2 142,1	2 142,1
6.21.	Миллеровский район	87 331,9	87 331,9	—	87 331,9	87 331,9	87 331,9	87 331,9
6.22.	Милютинский район	1 196,4	1 196,4	—	1 196,4	1 196,4	1 196,4	1 196,4
6.23.	Морозовский район	24 097,3	24 097,3	—	24 097,3	24 097,3	24 097,3	24 097,3
6.24.	Мясниковский район	1 230,4	1 230,4	—	1 230,4	1 230,4	1 230,4	1 230,4
6.25.	Неклиновский район	8 200,7	8 200,7	—	8 200,7	8 200,7	8 200,7	8 200,7
6.26.	Обливский район	5 070,7	5 070,7	—	5 070,7	5 070,7	5 070,7	5 070,7
6.27.	Октябрьский район	12 160,8	12 160,8	—	12 160,8	12 160,8	12 160,8	12 160,8
6.28.	Орловский район	6 344,3	6 344,3	—	6 344,3	6 344,3	6 344,3	6 344,3
6.29.	Песчанокопский район	806,4	806,4	—	806,4	806,4	806,4	806,4
6.30.	Пролетарский район	2 095,1	2 095,1	—	2 095,1	2 095,1	2 095,1	2 095,1
6.31.	Ремонтненский район	16 997,5	16 997,5	—	16 997,5	16 997,5	16 997,5	16 997,5
6.32.	Родюново-Несветайский район	2 137,9	2 137,9	—	2 137,9	2 137,9	2 137,9	2 137,9
6.33.	Сальский район	46 456,0	46 456,0	—	46 456,0	46 456,0	46 456,0	46 456,0
6.34.	Семикаракорский район	1 340,3	1 340,3	—	1 340,3	1 340,3	1 340,3	1 340,3
6.35.	Советский район	959,2	959,2	—	959,2	959,2	959,2	959,2
6.36.	Тарасовский район	1 446,0	1 446,0	—	1 446,0	1 446,0	1 446,0	1 446,0
6.37.	Тащинский район	2 015,7	2 015,7	—	2 015,7	2 015,7	2 015,7	2 015,7
6.38.	Усть-Донецкий район	9 718,0	9 718,0	—	9 718,0	9 718,0	9 718,0	9 718,0
6.39.	Целинский район	5 849,2	5 849,2	—	5 849,2	5 849,2	5 849,2	5 849,2
6.40.	Цимлянский район	14 421,4	14 421,4	—	14 421,4	14 421,4	14 421,4	14 421,4
6.41.	Чертковский район	8 141,0	8 141,0	—	8 141,0	8 141,0	8 141,0	8 141,0
6.42.	Шолоховский район	4 292,2	4 292,2	—	4 292,2	4 292,2	4 292,2	4 292,2
6.43.	г. Азов	27 751,6	27 751,6	—	27 751,6	27 751,6	27 751,6	27 751,6
6.44.	г. Батайск	27 898,5	27 898,5	—	27 898,5	27 898,5	27 898,5	27 898,5
6.45.	г. Волгодонск	124 179,6	124 179,6	—	124 179,6	124 179,6	124 179,6	124 179,6
6.46.	г. Гуково	1 589,1	1 589,1	—	1 589,1	1 589,1	1 589,1	1 589,1
6.47.	г. Донецк	31 718,0	31 718,0	—	31 718,0	31 718,0	31 718,0	31 718,0
6.48.	г. Зверево	15 915,3	15 915,3	—	15 915,3	15 915,3	15 915,3	15 915,3
6.49.	г. Каменск-Шахтинский	107 651,8	107 651,8	—	107 651,8	107 651,8	107 651,8	107 651,8
6.50.	г. Новочеркасск	34 238,4	34 238,4	—	34 238,4	34 238,4	34 238,4	34 238,4
6.51.	г. Новошахтинск	3 713,7	3 713,7	—	3 713,7	3 713,7	3 713,7	3 713,7
6.52.	г. Ростов-на-Дону	212 131,2	212 131,2	—	212 131,2	212 131,2	212 131,2	212 131,2
6.53.	г. Таганрог	143 746,4	143 746,4	—	143 746,4	143 746,4	143 746,4	143 746,4
6.54.	г. Шахты	121 017,7	121 017,7	—	121 017,7	121 017,7	121 017,7	121 017,7

1	2	3	4	5	6	7	9	10
7. Субсидия на софинансирование мероприятий на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство канализационного коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону. II этап. Этап II.1 и II.2»								
Итого по субсидии		1 979 558,2	1 979 558,2	–	–	–	–	–
7.1.	г. Ростов-на-Дону	1 979 558,2	1 979 558,2	–	–	–	–	–

Примечание.

Используемое сокращение:

г. – город.

Приложение № 2
к государственной программе
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Ответственный исполнитель, участник	Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости	Срок ввода в эксплуатацию	Источники финансирования	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»									
X	X	X	X	X	всего по министерству строительства РО, из них:	564 557,5	363 632,0	–	–
					областной бюджет	564 557,5	363 632,0	–	–
					межбюджетные трансферты федерального бюджета	–	–	–	–
	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	X	X	X	всего	1 021 257,4	–	–	–
					областной бюджет	917 079,9	–	–	–
					межбюджетные трансферты федерального бюджета	104 177,5	–	–	–
1. Иной региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»									
1.1.	Водоснабжение х. Коминтерн Красносулинского района Ростовской области	министерство строительства РО	61-1-1-3-082018-2021 от 23.12.2021	I квартал, 2025 г.	всего	143 106,8	102 181,3	–	–
					областной бюджет	143 106,8	102 181,3	–	–
					межбюджетные трансферты федерального бюджета	–	–	–	–
1.2.	Реконструкция магистральных сетей водоснабжения г. Цимлянска Ростовской области	министерство строительства РО	61-1-5-0343-14 от 08.08.2014	I квартал, 2025 г.	всего	421 450,7	261 450,7	–	–
					областной бюджет	421 450,7	261 450,7	–	–
					межбюджетные трансферты федерального бюджета	–	–	–	–

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

пос. – поселок.

Приложение № 3
к государственной программе
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости	Источник финансирования	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»							
X	X	X	всего	15 268 676,1	4 701 924,7	2 916 661,8	–
			областной бюджет	11 644 739,3	3 715 166,8	2 379 267,1	–
			федеральный бюджет	2 672 408,8	884 485,2	–	–
			местный бюджет	951 528,0	102 272,7	537 394,7	–
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции			всего	14 247 272,0	4 339 947,9	2 916 661,8	–
			областной бюджет	10 661 897,2	3 363 792,4	2 379 267,1	–
			федеральный бюджет	2 672 408,8	884 485,2	–	–
			местный бюджет	912 966,0	91 670,3	537 394,7	–
Всего по объектам капитального ремонта			всего	747 066,00	320 826,10	–	–
			областной бюджет	732 425,90	313 812,00	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	14 640,10	7 014,10	–	–
Всего по объектам технологического присоединения			всего	274 338,1	41 150,7	–	–
			областной бюджет	250 416,2	37 562,4	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	23 921,9	3 588,3	–	–
1. Региональный проект «Чистая вода (Ростовская область)»							
1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводного хозяйства							
X	X	X	всего	6 252 324,8	1 401 833,5	2 704 580,6	–
			областной бюджет	2 899 978,5	516 051,8	2 179 892,0	–
			федеральный бюджет	2 672 408,8	884 485,2	–	–
			местный бюджет	679 937,5	1 296,5	524 688,6	–
1.1.1. Аксайский район							
X	X	X	всего	2 454 106,7	425 752,8	–	–
			областной бюджет	231 680,6	27 645,9	–	–
			федеральный бюджет	2 184 734,0	396 810,4	–	–
			местный бюджет	37 692,1	1 296,5	–	–
1.1.1.1.	Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области	61-1-1-3-033978-2019 от 03.12.2019	всего	2 454 106,7	425 752,8	–	–
			областной бюджет	231 680,6	27 645,9	–	–
			федеральный бюджет	2 184 734,0	396 810,4	–	–
			местный бюджет	37 692,1	1 296,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2. г. Батайск							
X	X	X	всего	3 798 218,1	976 080,7	2 704 580,6	–
			областной бюджет	2 668 297,9	488 405,9	2 179 892,0	–
			федеральный бюджет	487 674,8	487 674,8	–	–
			местный бюджет	642 245,4	0,0	524 688,6	–
1.1.2.1.	Водоснабжение западной части города Батайска Ростовской области	61-1-1-3-039921-2022 от 21.06.2022	всего	3 798 218,1	976 080,7	2 704 580,6	–
			областной бюджет	2 668 297,9	488 405,9	2 179 892,0	–
			федеральный бюджет	487 674,8	487 674,8	–	–
			местный бюджет	642 245,4	0,0	524 688,6	–
2. Иной региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»							
2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводного хозяйства							
X	X	X	всего	696 664,2	462 605,6	173 596,3	–
			областной бюджет	654 167,7	434 386,7	163 006,9	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	42 496,5	28 218,9	10 589,4	–
2.1.1. Сальский район							
X	X	X	всего	696 664,2	462 605,6	173 596,3	–
			областной бюджет	654 167,7	434 386,7	163 006,9	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	42 496,5	28 218,9	10 589,4	–
2.1.1.1.	Реконструкция водовода от водозабора х. Бровки до ул. Кавказская в г. Сальске Ростовской области	61-1-1-3-029943-2021 от 04.06.2021, 61-1-1-2-073983-2022 от 19.10.2022	всего	696 664,2	462 605,6	173 596,3	–
			областной бюджет	654 167,7	434 386,7	163 006,9	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	42 496,5	28 218,9	10 589,4	–
2.2. Строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства							
X	X	X	всего	7 298 283,0	2 475 508,8	38 484,9	–
			областной бюджет	7 107 751,0	2 413 353,9	36 368,2	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	190 532,0	62 154,9	2 116,7	–
2.2.1. Сальский район							
X	X	X	всего	286 802,9	14 800,0	–	–
			областной бюджет	269 307,7	13 897,2	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	17 495,2	902,8	–	–
2.2.1.1.	Строительство очистных сооружений канализации п. Гигант Сальского района Ростовской области	61-1-4-0644-14 от 18.12.2014, 1-16-1-0209-20 от 07.12.2020	всего	286 802,9	14 800,0	–	–
			областной бюджет	269 307,7	13 897,2	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	17 495,2	902,8	–	–
2.2.2. Целинский район							
X	X	X	всего	1 006 358,3	297 310,3	38 484,9	–
			областной бюджет	951 008,6	280 958,2	36 368,2	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	55 349,7	16 352,1	2 116,7	–
2.2.2.1.	Строительство очистных сооружений и сетей канализации в п. Целина Ростовской области	61-1-1-3-008731-2018 от 25.12.2018, 61-1-1-2-059612-2021 от 12.10.2021	всего	1 006 358,3	297 310,3	38 484,9	–
			областной бюджет	951 008,6	280 958,2	36 368,2	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	55 349,7	16 352,1	2 116,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.3. г. Ростов-на-Дону							
X	X	X	всего	5 599 237,2	1 999 553,7	–	–
			областной бюджет	5 543 244,9	1 979 558,2	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	55 992,3	19 995,5	–	–
2.2.3.1.	Строительство канализационного коллектора № 62 в городе Ростове-на-Дону. II этап. Этап II.I	61-1-1-3-034586-2020 от 29.07.2020	всего	5 599 237,2	1 999 553,7	–	–
			областной бюджет	5 543 244,9	1 979 558,2	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	55 992,3	19 995,5	–	–
2.2.4. г. Шахты							
X	X	X	всего	405 884,6	163 844,8	–	–
			областной бюджет	344 189,8	138 940,3	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	61 694,8	24 904,5	–	–
2.2.4.1.	Строительство канализационного коллектора о пересечения ул. Дачная – просп. Победа Революции до ООО «Очистные сооружения» и канализационной насосной станции КНС «Стрельникова» в г. Шахты	61-1-1-3-008285-2018 от 21.12.2018, 61-1-1209-18 от 24.12.2018, 61-1-1-2-073141-2021 от 02.12.2021	всего	405 884,6	163 844,8	–	–
			областной бюджет	344 189,8	138 940,3	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	61 694,8	24 904,5	–	–
2.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики							
X	X	X	всего	747 066,00	320 826,10	–	–
			областной бюджет	732 425,90	313 812,00	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	14 640,10	7 014,10	–	–
2.3.1. Азовский район							
X	X	X	всего	83 966,4	58 776,5	–	–
			областной бюджет	79 935,9	55 955,2	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	4 030,5	2 821,3	–	–
2.3.1.1.	Капитальный ремонт ВНС и инженерных коммуникаций, расположенных: Ростовская область, Азовский район, в 1050 м по направлению на юго-запад от ориентира «Памятный знак летчикам» вблизи с. Кулешовка	61-1-1-2-080899-2022 от 18.11.2022	всего	83 966,4	58 776,5	–	–
			областной бюджет	79 935,9	55 955,2	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	4 030,5	2 821,3	–	–
2.3.2. Зерноградский район							
X	X	X	всего	663 099,6	262 049,6	–	–
			областной бюджет	652 490,0	257 856,8	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	10 609,6	4 192,8	–	–
2.3.2.1.	Капитальный ремонт водовода Д-630 мм от существующей насосной станции НС 1-го подъема до существующей насосной станции НС 2-го подъема (ОСВ)	61-1-1-2-007932-2023 от 20.02.2023	всего	663 099,6	262 049,6	–	–
			областной бюджет	652 490,0	257 856,8	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	10 609,6	4 192,8	–	–
2.4. Технологическое присоединение							
X	X	X	всего	274 338,1	41 150,7	–	–
			областной бюджет	250 416,2	37 562,4	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	23 921,9	3 588,3	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.1. Мясниковский район							
X	X	X	всего	250 425,5	37 563,8	–	–
			областной бюджет	231 142,7	34 671,4	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	19 282,8	2 892,4	–	–
2.4.1.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения водонасосной станции второго подъема (ВНС), Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Социалистическая, 22	X	всего	250 425,5	37 563,8	–	–
			областной бюджет	231 142,7	34 671,4	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	19 282,8	2 892,4	–	–
2.4.2. г. Батайск							
X	X	X	всего	23 912,6	3 586,9	–	–
			областной бюджет	19 273,5	2 891,0	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	4 639,1	695,9	–	–
2.4.2.1.	Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения жилой застройки п. Залесье г. Батайска	X	всего	23 912,6	3 586,9	–	–
			областной бюджет	19 273,5	2 891,0	–	–
			федеральный бюджет	–	–	–	–
			местный бюджет	4 639,1	695,9	–	–

Примечание.

1. Наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с заключениями экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости.

2. Используемые сокращения:

ВНС – водопроводно-насосная станция;

г. – город;

КНС – канализационная насосная станция;

м – метр;

ОСВ – очистные сооружения водопровода;

п. – поселок;

с. – село;

ул. – улица;

х. – хутор.

3. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 4
к государственной программе
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области»

ПОРЯДОК
предоставления и распределения межбюджетных субсидий
из областного бюджета местным бюджетам в рамках государственной
программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Ростовской области»

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с правовым актом министерства финансов Ростовской области о планировании бюджетных ассигнований областного бюджета.

В рамках государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» (далее – государственная программа) предоставляются межбюджетные субсидии бюджетам муниципальных образований в Ростовской области для финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее – субсидия).

2. В рамках государственной программы муниципальным образованиям в Ростовской области осуществляется предоставление следующих субсидий на:

- строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;

- строительство и реконструкцию объектов водопроводного хозяйства, включая мероприятия, обеспечивающие их подключение к централизованной системе холодного водоснабжения;

- строительство и реконструкцию объектов канализационного хозяйства;
- капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики;

- разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики;

- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

- софинансирование мероприятий на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство канализационного коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону. II этап. Этап II.1 и II.2».

3. Предоставление субсидии муниципальным образованиям в Ростовской области за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

4. Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Ростовской области осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и администрациями муниципальных образований в Ростовской области.

Соглашение заключается до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, или не позднее 30 дней после дня вступления в силу изменений в областной закон об областном бюджете, устанавливающих общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, и их распределение по муниципальным образованиям в Ростовской области в целях софинансирования муниципальных программ модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

5. Цели и условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований в Ростовской области для предоставления субсидий, методики их расчета и распределения между муниципальными образованиями в Ростовской области устанавливаются с учетом требований, установленных постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам».

6. Муниципальные образования в Ростовской области обеспечивают софинансирование субсидий из местного бюджета в размере не ниже уровня, установленного постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

7. Условиями предоставления средств областного бюджета являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, с учетом постановления Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302;

наличие в правовых актах администраций муниципальных образований кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

использование типовой проектной документации (при наличии такой документации) – в отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального строительства;

наличие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства (для объектов проектирования, реконструкции, строительства, недвижимого имущества);

наличие решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита (для объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства);

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности;

возврат муниципальными образованиями средств в областной бюджет в случае, если допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, заключенным между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования.

8. Условия предоставления и распределение субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, установлены постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171 «Об условиях предоставления и о методике расчета субсидий, предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, а также распределении субсидий между муниципальными образованиями Ростовской области».

9. Остаток средств субсидии, не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии из бюджета Ростовской области не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения администрацией муниципального образования условий ее предоставления, в том числе невозврата администрацией муниципального образования средств

в областной бюджет в установленные сроки в связи с недостижением показателей эффективности использования субсидий из областного бюджета, а также невыполнением графика, к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством.

10. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

- эффективность вложения средств, которая определяется исходя из размера затрат относительно достижения планируемых результатов;
- бюджетная обеспеченность муниципального образования;
- низкое качество предоставления коммунальных услуг.

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, указанных в абзацах первом, втором, четвертом пункта 2 настоящего Порядка, помимо критериев, указанных в абзацах втором, третьем, четвертом настоящего пункта, являются также отсутствие доступа к источникам водоснабжения или их низкое качество.

12. В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию мероприятия, соответствующие следующим условиям:

- наличие проектов, имеющих максимальную степень завершенности (готовности) объекта, при выделении средств на которые будет обеспечен ввод объекта в эксплуатацию;

- наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, предусматривающих доленое финансирование из федерального бюджета;

- наличие поручений Президента Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, Губернатора Ростовской области.

13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Ростовской области утверждается областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

14. Размеры субсидий, предоставляемых бюджету i -го муниципального образования за счет средств субсидий областного бюджета, направляемых на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, определяются на основании расчета.

$$\text{Соб } i \text{ мо} = \sum \text{Ц}i \max x \text{ У}i \text{ об},$$

где Соб i мо – размер субсидии из областного бюджета, предоставляемой бюджету i -го муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, планируемых к включению в областной бюджет;

$\sum \text{Ц}i \max$ – общая стоимость муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ i -го муниципального образования, приведенная исходя из суммы начальных максимальных цен муниципальных

контрактов на выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории, а также ремонту автомобильных дорог»;

Уі об – уровень софинансирования расходов по направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 на финансовый год, в котором осуществляется распределение субсидий.

Приложение № 5
к государственной программе
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области»

СВЕДЕНИЯ

о показателях структурных элементов, входящих в состав государственной программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» и их значениях

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, показателя	Вид показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период (год)			
				значение	год	2024	2025	2026	2030 (справочно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Региональный проект «Чистая вода (Ростовская область)»									
1.1.	Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ведомственный	процентов	78,00	2022	81,60	83,81*	83,82*	83,86*
1.2.	Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ведомственный	процентов	89,9	2022	93,40	100,00*	100,00*	100,00*
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (нарастающим итогом)	ведомственный	штук	6	2022	12	–	–	–
2. Иной региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»									
2.1.	Объем производственной мощности водопроводных сооружений Ростовской области	ведомственный	процентов	2 823,5	2022	2824,5	2825,0	–**	–**
2.2.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	статистический	процентов	26,4	2022	30,00*	32,00*	36,00*	45,00*
2.3.	Количество построенных объектов водоотведения, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2021 № 1141 «Об уполномоченных органах и об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Ростовской области, отобранного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189» (нарастающим итогом)	ведомственный	штук	0	2022	2	–**	–**	–**
2.4.	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	статистический	процентов	11,3	2022	11,10*	11,00*	10,90*	10,50*
2.5.	Количество аварий в сфере ЖКХ	ведомственный	единиц	1403	2022	1256*	1222*	1198*	903*
2.6.	Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики	ведомственный	штук	12	2022	10***	–**	–**	–**
3. Иной региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»									
3.1.	Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту	ведомственный	процентов	11,00	2022	12,90	16,30	18,00	23,50*
4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области»									
4.1.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами	статистический	процентов	95,60	2022	95,65	95,70	95,75	95,95*
4.2.	Количество учетных записей для обеспечения доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	ведомственный	единиц	463	2022	463	463	463	463*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.	Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами	ведом- ственный	человек	39	2022	1296	1296	1296	1296*
4.4.	Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	стати- стический	единиц	2482	2022	2482	2482	2482	2482*
5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»									
5.1.	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта	ведом- ственный	тыс. человек	133,2	2022	183,0	207,6	233,0	348,9*
6. Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»									
6.1.	Площадь общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области, по которым обеспечена уплата взносов	ведом- ственный	тыс. кв. м	41,7	2022	46,7	46,7	46,7	46,7*
7. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания»									
7.1.	Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с муниципальными образованиями Ростовской области	ведом- ственный	единиц	54	2022	54	54	54	54*

* Источник финансирования для достижения значений показателей в полном объеме не определен.

** Ожидаемый результат возможно оценить после выделения средств областного бюджета на реализацию мероприятий.

*** Значения по показателю будут уточнены в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин