



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2026 № 199

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2025 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640, за 2025 год согласно приложению.

2. Министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области в срок до 1 июля 2026 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Информационное общество», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640, в части корректировки показателей государственной программы Ростовской области «Информационное общество».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытова А.Л.

Губернатор  
Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит  
министерство цифрового развития,  
информационных технологий  
и связи Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 16.03.2026 № 199

ОТЧЕТ  
о реализации государственной программы  
Ростовской области «Информационное общество»,  
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области  
от 15.10.2018 № 640, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Для достижения цели «Обеспечение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, на уровне 100 процентов в 2030 году» в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640 (далее – Госпрограмма), ответственным исполнителем и участниками Госпрограммы в 2025 году обеспечена реализация следующих задач государственного управления:

оказана поддержка развития и координации цифровизации исполнительных органов Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области;

обеспечено развитие сервисов электронного правительства, переход к оказанию государственных (муниципальных) услуг (функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде, расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также социально значимых услуг;

оказано содействие расширению доступа населения к медиасреде и поддержка развития региональных средств массовой информации;

обеспечено создание условий для развития отрасли информационных технологий, включая поддержку цифровой трансформации важнейших отраслей экономики;

организовано обеспечение текущей деятельности участников государственной программы;

организовано обучение по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций;

обеспечено использование предприятиями и гражданами продуктов (услуг), основанных на преимущественно отечественных технологиях искусственного интеллекта, обеспечивающих качественно новый уровень эффективности деятельности;

обеспечен доступ к информации, содержащейся в информационных системах в сфере государственного управления.

Для достижения цели «Повышение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием сетей (инфраструктуры) спутниковой и мобильной связи и с учетом роста пропускной способности магистральной инфраструктуры до 97 процентов в 2030 году» обеспечена реализация следующих задач государственного управления:

развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах;

обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре;

развитие и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры с целью создания равных возможностей доступа к современным телекоммуникационным сервисам всем жителям Ростовской области.

## 2. Сведения

о результатах выполнения (достижении)  
мероприятий (результатов) и контрольных точек  
структурных элементов Госпрограммы за отчетный период

Достижению целей Госпрограммы в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем (министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области) и участниками Госпрограммы мероприятий (результатов) структурных элементов Госпрограммы.

В рамках регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Ростовская область)» по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 2025 году предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выполнено.

Министерством образования Ростовской области совместно с министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области (далее – минцифры области) в течение 2025 года осуществлялась актуализация перечня зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, участвующих в реализации проекта. Перечень зданий на 2026 год направлен в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 16 декабря 2025 г. Значение результата, установленное паспортом регионального проекта на 2025 год, достигнуто в 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Ростовская область)» по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек. По итогам 2025 года достигнуты все 6 контрольных точек, из них 5 – в установленный срок, 1 – раньше установленного срока.

В рамках регионального проекта «Отечественные решения (Ростовская область)» по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 2025 году предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Исполнительные органы Ростовской области обеспечены российским программным обеспечением» выполнено.

Утвержден приказ минцифры области от 20.05.2025 № 91 «Об утверждении целевых показателей, используемых для оценки эффективности перехода исполнительных органов Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения, и их значений». Обеспечено достижение плановых значений целевых показателей, используемых для оценки эффективности перехода исполнительных органов Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения.

В рамках регионального проекта «Отечественные решения (Ростовская область)» по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек. По итогам 2025 года достигнуты все 6 контрольных точек в установленный срок.

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)» по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 2025 году предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами» выполнено.

За счет субсидии из федерального бюджета выполнена доработка государственной информационной системы Ростовской области «Автоматизированное рабочее место Ведомство» (далее – ГИС РО «АРМ Ведомство»), межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (далее – МФЦ) в целях интеграции с «коммунальной» витриной данных, обеспечивающей предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставление отчетности, а также снижающей потребление инфраструктуры.

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)» по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек. По итогам 2025 года достигнуты все 6 контрольных точек, из них 4 – в установленный срок, 2 – раньше установленного срока.

В рамках иного регионального проекта «Цифровые решения» в 2025 году предусмотрена реализация 17 мероприятий (результатов) и 90 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечена доставка сигнала связи до пользовательского (оконечного) оборудования» выполнено.

Обеспечена доставка сигнала связи до пользовательского (оконечного) оборудования на территории 35 городских округов и муниципальных районов Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Оснащены учреждения культуры современным оборудованием и программным обеспечением (нарастающим итогом)» выполнено.

В отчетном периоде обеспечено предоставление субсидии государственным организациям культуры и бюджетам муниципальных районов и городских округов в Ростовской области на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры организаций культуры (оснащены 167 учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением (нарастающим итогом)).

Мероприятие (результат) «Обеспечены сбор, хранение и обработка пространственной информации, поступающей из различных источников, в том числе ведомственных информационных систем» выполнено.

Создан туристический веб-портал «Турист» на основе мобильного приложения, оказаны услуги по технической поддержке региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области», в том числе в части обновления цифровой базы векторных пространственных данных.

Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выполнено.

В отчетном периоде за счет предоставления субсидии юридическим лицам обеспечено увеличение количества посетителей 46 сайтов до 144,2 тысяч человек в сутки. Совокупный индекс качества сайтов превысил уровень 14 тысяч единиц.

Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты по материально-техническому оснащению многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнено.

В 2025 году оснащены МФЦ Дубовского, Мясниковского, Неклиновского и Обливского муниципальных районов, городов Звереве, Донецка, Каменска-Шахтинского.

Мероприятие (результат) «Обеспечено внедрение и функционирование системы распознавания речи на судебных участках мировых судей Ростовской области» выполнено.

Лимиты бюджетных ассигнований, предусмотренные департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области оптимизированы, выполнение мероприятия (результата) достигнуто в рамках предусмотренных контрольных точек. Обеспечено функционирование системы распознавания речи на всех 230 судебных участках мировых судей Ростовской области, автоматизация процесса составления протоколов заседаний мировых судей на базе современных информационных технологий с применением нейронных сетей.

Мероприятие (результат) «Модернизирована информационно-телекоммуникационная инфраструктура органов власти Ростовской области» выполнено.

В 2025 году для 7 исполнительных органов Ростовской области приобретены: автоматизированные рабочие места (37 штук), многофункциональные устройства формата А3 (14 штук) и формата А4 (218 штук), моноблоки (237 штук), ноутбуки (26 штук), планшетные компьютеры (7 штук).

Мероприятие (результат) «Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Ростовской области и муниципальной собственности» выполнено.

В отчетном периоде приобретены сертификаты активации сервиса технической поддержки программного обеспечения «ViPNet TIAS» и программно-аппаратного комплекса «ViPNet IDS», сертификаты активации сервиса технической поддержки средств криптографической защиты информации узлов корпоративной сети телекоммуникационной связи Ростовской области, ключи активации сервиса технической поддержки средств криптографической защиты информации производителя аппаратно-программного комплекса шифрования, услуги по предоставлению лицензий на право использовать программное обеспечение «MaxPatrol VM».

Мероприятие (результат) «Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией» выполнено.

Оказана консультационная помощь и техническая поддержка пользователей региональной инфраструктуры электронного правительства Ростовской области, обеспечен канал доступа системы межведомственного взаимодействия, обеспечена возможность доступа к элементам инфраструктуры электронного правительства Ростовской области (ГИС РО «АРМ Ведомство»), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), их размещение на вычислительных ресурсах облачной платформы и сервисное сопровождение, а также моделирование угроз безопасности информации и проектирование системы защиты информации элементов региональной инфраструктуры электронного правительства Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и развитие государственной облачной платформы Ростовской области» выполнено.

Приобретены услуги по технической поддержке информационных технологий для технического сопровождения системы хранения данных «Яхонт-УВМ Э12», серверы для увеличения производительности вычислительного центра Правительства Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления» выполнено.

В 2025 году обеспечена бесперебойная работа сотрудников Правительства Ростовской области, исполнительных органов, администраций муниципальных образований и их подведомственных организаций (учреждений) в межведомственной системе электронного документооборота «Дело» и системе «Архивное дело».

Мероприятие (результат) «Обеспечена модернизация информационной инфраструктуры министерства образования Ростовской области» выполнено.

В отчетном периоде приобретено серверное оборудование, обеспечена бесперебойная работа сотрудников министерства образования Ростовской области и их подведомственных учреждений в информационной инфраструктуре.

Мероприятие (результат) «Обеспечено взаимодействие граждан и организаций с государственными (муниципальными) органами, осуществляемое в цифровом виде, в сфере государственного управления и оказания услуг, а также развитие электронных сервисов в интересах населения и бизнеса» выполнено.

В 2025 году произведена настройка ГИС РО «АРМ Ведомство» в части:  
интеграции с Федеральной информационной адресной системой;  
реализации комплексного сервиса по оказанию услуг в рамках жизненных ситуаций;  
организации рассылки уведомлений правообладателям торговых объектов Ростовской области;

реализации механизма взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов России;

обеспечения импортозамещения системы управления базами данных посредством выполнения миграции компонентов ГИС РО «АРМ Ведомство» в отечественную систему управления базами данных;

адаптации технологических процессов ГИС РО «АРМ Ведомство» для работы с импортозамещенной системой управления базами данных;

проведения мероприятий по обновлению компонентов ГИС РО «АРМ Ведомство».

Мероприятие (результат) «Повышен уровень открытости деятельности Правительства Ростовской области путем перехода на цифровой формат взаимодействия с гражданами» выполнено.

В отчетном периоде организовано и проведено 10 интерактивных приемов граждан Ростовской области по вопросам, относящимся к компетенции исполнительных органов Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, с использованием информационной системы для организации приема граждан Губернатором Ростовской области. В ходе интерактивных приемов рассмотрены обращения 66 граждан.

Мероприятие (результат) «Обеспечена модернизация информационной системы, применяемой при осуществлении регионального государственного строительного надзора» выполнено.

Обеспечена модернизация ведомственной информационной системы «Стройнадзор», применяемой при осуществлении регионального государственного строительного надзора.

Мероприятие (результат) «Обеспечена доработка автоматизированной информационной системы «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции и осуществление лицензионного контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции в Ростовской области» выполнено.

Осуществлена разработка модификации программного обеспечения, внедренной в информационную систему в сфере государственного лицензирования розничных продаж алкогольной продукции в Ростовской области».

Реализация мероприятия (результата) «Оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству, в том числе путем внедрения акселерационных программ, направленных на цифровое развитие региона» прекращена в 4 квартале 2025 г. в связи с оптимизацией бюджетных ассигнований в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 30.10.2025 № 181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре, декабре 2025 г.».

В рамках иного регионального проекта «Цифровые решения» предусмотрено выполнение 90 контрольных точек. По итогам 2025 года достигнуты все 90 контрольных точек, из них 59 – в установленный срок, 29 – раньше установленного срока, 2 – с нарушением установленного срока.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» в 2025 году предусмотрено 15 мероприятий (результатов) и 57 контрольных точек. Реализовано в полном объеме 14 мероприятий (результатов), реализация одного мероприятия (результата) прекращена.

Мероприятие (результат) «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области» выполнено.

В 2025 году осуществлены развитие и модернизация цифровой инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области, отвечающей современным требованиям рынка, во всех исполнительных органах Ростовской области проведена работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий в их деятельность. Произведено обновление программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области (далее – КСТС).

Мероприятие (результат) «Обеспечено сервисное сопровождение программного обеспечения и технического обслуживания оборудования КСТС исполнительных органов Ростовской области, подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области и иных органов, имеющих самостоятельное подключение к КСТС» выполнено.

В отчетном периоде обеспечено функционирование и техническая поддержка 1 073 автоматизированных рабочих мест, 53 программно-технических средств и 69 программно-аппаратных комплексов информационной безопасности, информационная поддержка и консультирование пользователей, сотрудников исполнительных органов Ростовской области, подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области по вопросам работы в КСТС. Проведено 3245 консультаций по запросам абонентов КСТС, ежедневно выполнялась удаленная диагностика оборудования и каналов передачи данных. Выполнено 870 сеансов удаленных подключений и тестирования каналов передачи данных. Произведена замена мастер-ключей КСТС с последующим восстановлением абонентских пунктов. Осуществлено ежегодное сервисное обслуживание программно-аппаратных комплексов информационной безопасности 29 исполнительных органов Ростовской области и 46 органов местного самоуправления в Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение системы межведомственного электронного взаимодействия и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде» выполнено.

В 2025 году обеспечено сопровождение государственных услуг в электронной форме и интеграция 150 видов сведений системы межведомственного электронного взаимодействия.

Мероприятие (результат) «Обеспечено обслуживание цифровой инфраструктуры государственных архивных учреждений» выполнено.

Для нужд архивных учреждений приобретены услуги для обеспечения функционирования информационной и телекоммуникационной инфраструктуры архивной отрасли Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы контроля должностных лиц, осуществляющих лесную охрану» выполнено.

Приобретены услуги по мониторингу транспортных средств, услуги связи с целью мобильной передачи данных, технического обслуживания системы для обеспечения безопасности государственных лесных инспекторов.

Мероприятие (результат) «Обеспечен доступ к информации о деятельности судебных участков мировых судей Ростовской области, в том числе техническая поддержка специального программного обеспечения ГАС «Правосудие» выполнено.

В отчетном периоде осуществлены закупки, необходимые для поддержания парка компьютерной техники в работоспособном состоянии, обеспечения защиты информации, обрабатываемой судебными участками, изготовления ключей и сертификатов электронной подписи для мировых судей, обновления программного обеспечения и баз данных, приобретения услуг телефонной связи и предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», поддержания парка компьютерной техники государственного казенного учреждения Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» в работоспособном состоянии, обновления и приобретения программного обеспечения.

Мероприятие (результат) «Обеспечено внесение сведений об объектах в базу данных градостроительного мониторинга» выполнено.

В 2025 году обеспечено внесение сведений об объектах в базу данных градостроительного мониторинга. Пополнены и актуализированы базы данных документов территориального планирования Ростовской области, мониторинга административных границ муниципальных образований Ростовской области, объектов капитального строительства, адресного реестра. Общее количество объектов, внесенных в базу данных, составило 2 762 единицы.

Мероприятие (результат) «Обеспечена визуализация данных градостроительного мониторинга» выполнено.

В 2025 году обеспечена визуализация данных градостроительного мониторинга объектов регионального значения, строящихся и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, иных сведений в рамках ведения мониторинга документов территориального планирования. Всего визуализировано сведений об объектах из базы данных – 1 097 единиц.

Мероприятие (результат) «Обеспечено присвоение звания «Лучший связист Дона» выполнено.

В 2025 году 30 работникам отрасли связи Ростовской области вручены знаки «Лучший связист Дона».

Мероприятие (результат) «Обеспечена государственная поддержка ИТ-проектов начинающих компаний» выполнено.

Обеспечена государственная поддержка ИТ-проектов региональных разработчиков. По итогам конкурса определены три победителя, которые получили звание «Лучший ИТ-проект Ростовской области» и вознаграждение в размере 250, 225 и 200 тысяч рублей за первое, второе и третье место, соответственно. Проведена торжественная церемония награждения победителей конкурса ИТ-проектов Ростовской области в 2025 году.

Реализация мероприятия (результата) «Обеспечено ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграция баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения, сопровождение и технический мониторинг цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития» прекращена в связи с сокращением бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) «Количество произведенного контента с актуальной информационной повесткой о деятельности государственных органов Ростовской области и организаций, подведомственных указанным органам» выполнено.

В отчетном периоде обеспечено формирование и размещение 156 единиц контента с актуальной информационной повесткой о деятельности государственных органов Ростовской области и организаций, подведомственных указанным органам.

Мероприятие (результат) «Обеспечено обновление информационно-библиотечной системы «ОРАС-Global» выполнено.

Осуществлено обновление информационно-библиотечной системы «ОРАС-Global». Информационно-библиотечная система «ОРАС-Global» функционирует в полном объеме, обеспечивая работу Сводного каталога библиотек Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Повышена квалификация не менее 150 муниципальных служащих, работников администраций муниципальных образований, не являющихся муниципальными служащими, работников муниципальных учреждений по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность исполнительных органов и органов местного самоуправления Ростовской области, а также повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнено.

В 2025 году обеспечено повышение квалификации 165 муниципальных служащих, работников администраций муниципальных образований в Ростовской области и муниципальных учреждений по вопросам использования информационных технологий в профессиональной деятельности.

Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание и сопровождение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС лесопожарной техники» выполнено.

Обеспечено оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 292 единиц лесопожарной техники подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области учреждений.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» предусмотрено 57 контрольных точек. По итогам 2025 года достигнуты 54 контрольные точки, из них 33 – в установленный срок, 20 – раньше, 1 – с нарушением установленного срока. 3 контрольные точки не реализованы по причине прекращения мероприятия (результата).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата) и 10 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» выполнено.

В 2025 году обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий исполнительными органами Ростовской области, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг. Приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации, услуги по аттестации рабочих мест и контролю эффективности принятых мер защиты в информационных системах.

Мероприятие (результат) «Выполнены работы по обеспечению требований информационной безопасности» выполнено.

Проведены работы по сопровождению системы защиты информации государственной облачной платформы Ростовской области, специального программного обеспечения системы хранения данных для резервирования конфиденциальной информации в «Сегменте критической инфраструктуры», проведен контроль эффективности принятых мер защиты информации объекта информатизации.

Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по защите информации в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области» выполнено.

Осуществлено приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения защищенного документооборота, надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, используемой в деятельности государственных архивных учреждений Ростовской области

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности» предусмотрено 10 контрольных точек. По итогам 2025 года достигнуты все 10 контрольных точек, из них 8 – в установленный срок, 2 – раньше установленного срока.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов) и 21 контрольная точка.

Мероприятие (результат) «Обеспечена техническая поддержка и развитие иной информационной системы: Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено.

В отчетном периоде обеспечено техническое обслуживание и развитие существующих компонентов Интегрированной информационной системы единой сети МФЦ в 12 городских округах и 43 муниципальных районах в Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание защищенной телекоммуникационной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено.

Обеспечена техническая поддержка работоспособности оборудования и программного обеспечения, включенного в защищенную телекоммуникационную сеть МФЦ, оказаны услуги по поставке сертификата технической поддержки программного обеспечения и аппаратных средств «VipNet» для защищенной телекоммуникационной сети МФЦ.

Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» выполнено.

В 2025 году в МФЦ всех 55 муниципальных образований в Ростовской области обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности. Между минцифры области и администрациями 55 муниципальных образований в Ростовской области заключены и исполнены соглашения о предоставлении субсидий.

Мероприятие (результат) «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено.

В МФЦ всех 55 муниципальных образований в Ростовской области обеспечена возможность получения услуг исполнительных органов Ростовской области. Между минцифры области и администрациями 55 муниципальных образований в Ростовской области заключены и исполнены соглашения о предоставлении субсидий.

Мероприятие (результат) «Обеспечено создание и ежегодная техническая поддержка единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено.

Обеспечена техническая поддержка единого телефонного центра МФЦ.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрена 21 контрольная точка. По итогам 2025 года достигнута 21 контрольная точка, из них 11 – в установленный срок, 9 – раньше установленного срока, 1 – с нарушением установленного срока.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата) и 4 контрольных точки.

Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация полномочий и функций аппарата министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области и других общегосударственных вопросов» выполнено.

Обеспечена реализация полномочий и функций аппарата минцифры области (выплачены оклады денежного содержания и другие выплаты в соответствии с контрактом о прохождении гражданской службы Ростовской области, налоговые и страховые взносы, приобретено программное обеспечение, необходимое для исполнения полномочий аппарата минцифры области).

Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнено.

В течение 2025 года обеспечена реализация полномочий и функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (обеспечена оплата труда работников в соответствии с табелями учета рабочего времени, расходы на взносы по обязательному социальному страхованию, возмещение командировочных расходов работникам в соответствии с приказами о направлении в командировку, расходы на уплату налога на имущество учреждения, расходы на оплату услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», автотранспортные услуги, услуги по содержанию имущества учреждения, продление срока лицензий на используемое программное обеспечение, приобретение материальных запасов и расходных материалов для оргтехники).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» предусмотрено 4 контрольные точки. По итогам 2025 года достигнуты все 4 контрольные точки, из них 3 – в установленный срок, 1 – раньше установленного срока.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2025 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Госпрограммы

В 2025 году на ход реализации Госпрограммы оказала значимое влияние реализация указов Президента Российской Федерации от 07.05.2025 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период

до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», определивших вектор развития цифровой трансформации государственного управления, социальной сферы и отраслей экономики, а также реализация комплекса мероприятий по импортозамещению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации», который оказывает влияние на состав, технические характеристики и стоимость закупаемого и планируемого в дальнейшем к закупке участниками Госпрограммы программного обеспечения и оборудования.

Также реализация мероприятий (результатов) Госпрограммы в 2025 году осуществлялась в соответствии с перечнем первоочередных расходов, которые подлежали финансированию согласно распоряжению Правительства Ростовской области от 30.10.2025 № 181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре, декабре 2025 года».

#### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы

Объем запланированных расходов на реализацию Госпрограммы на 2025 год составил 1 068 548,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 047 831,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 12 747,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 7 969,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом Ростовской области от 24.12.2024 № 228-3С «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 1 060 578,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 047 831,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 12 747,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 058 972,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 047 524,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 11 448,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Госпрограмме в 2025 году составило 1 059 177,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  
областной бюджет – 1 038 790,3 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 11 448,4 тыс. рублей;  
местный бюджет – 8 938,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 8 734,2 тыс. рублей, из них: 8 734,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок и исполнения контрактов, соглашений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

## 5. Сведения

о достижении плановых и фактических значений показателей Госпрограммы и ее структурных элементов за 2025 год

Госпрограммой и структурными элементами Госпрограммы предусмотрены 43 показателя, по 19 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 22 показателям фактические значения превышают плановые. Значения 2 показателей не достигнуты.

Показатель «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области», – плановое значение – 97,0 процента, фактическое значение – 97,0 процента.

Показатель «Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение – 15 единиц. Превышение планового значения показателя обусловлено возросшим уровнем потребности автоматизации процессов.

Показатель «Уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 99,0 процента. Показатель рассчитывается автоматически федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг» на основании оценок заявителей.

Показатель «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования» – плановое значение – 38,8 процента, фактическое значение – 68,2 процента. Превышение планового значения

показателя обеспечено за счет высокой компетенции исполнительных органов Ростовской области, обеспечивающих достижение «цифровой зрелости», и высокого уровня координации мероприятий, направленных на достижение показателя.

Показатель «Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – плановое значение – 92,0 процента, фактическое значение – 92,0 процента.

Показатель «Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами» – плановое значение – 6,97 процента, фактическое значение – 6,97 процента.

Показатель «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации» – плановое значение – 81,54 процента, фактическое значение – 93,67 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено реализацией комплекса мероприятий по переходу исполнительных органов Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения.

Показатель «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме» – плановое значение – 96,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено ускоренной реализацией мероприятий по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид.

Показатель «Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5» – плановое значение – 53,0 процента, фактическое значение – 71,8 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено повышенным спросом граждан на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также постоянной работой по повышению качества предоставления услуг в электронном виде.

Показатель «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений» – плановое значение – 51,0 процента, фактическое значение – 99,3 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено повышенным спросом граждан на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Показатель «Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель «Количество муниципальных образований Ростовской области, на территории которых обеспечено распространение сигнала связи» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 35 единиц. Перевыполнение планового значения показателя обосновано повышенным спросом муниципальных образований в Ростовской области на получение доступа к сигналу связи.

Показатель «Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» – плановое значение – 10 583,03 тысяч единиц, фактическое значение – 13 351,00 тысяч единиц. Перевыполнение планового значения связано с увеличением интереса граждан к цифровым ресурсам организаций.

Показатель «Доля исполнительных органов Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему» – плановое значение – 68,0 процента, фактическое значение – 70,9 процента. Перевыполнение планового значения связано с проведением минцифры области работы с муниципальными образованиями в Ростовской области по созданию ими локальных (собственных) информационных ресурсов в региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области».

Показатель «Прирост среднесуточной посещаемости сайтов организаций, прошедших отбор на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат по формированию информационного пространства» – плановое значение – 0,2 процента, фактическое значение – 0,5 процента. Перевыполнение планового значения обусловлено высоким качеством публикаций информационных материалов.

Показатель «Количество приобретенных единиц товаров в рамках реализации инициативных проектов» – плановое значение – 553 единицы, фактическое значение – 553 единицы.

Показатель «Доля судебных участков мировых судей Ростовской области, использующих систему автоматического распознавания речи аудиопrotocolной записи судебных заседаний» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Количество исполнительных органов Ростовской области, в которых осуществлено обновление информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в год» – плановое значение – 7 единиц, фактическое значение – 7 единиц.

Показатель «Количество приобретенных сертификатов активации сервиса технической поддержки средств защиты информации, в год» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель «Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций» – плановое значение – 88 единиц, фактическое значение – 89 единиц. Превышение планового значения показателя обусловлено утверждением обновленного Перечня массовых социально значимых услуг (функций) на федеральном и региональном уровнях в IV квартале 2025 г.

Показатель «Количество ведомственных информационных систем, размещенных на государственной облачной платформе Ростовской области» – плановое значение – 48 единиц, фактическое значение – 48 единиц.

Показатель «Доля органов местного самоуправления и подведомственных учреждений на территории Ростовской области, имеющих возможность обмена по межведомственной системе электронного документооборота (МЭДО)» – плановое значение – 99,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением минцифры области работы с муниципальными образованиями в Ростовской области по ускоренному внедрению МЭДО.

Показатель «Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ» – плановое значение – 60,5 процента, фактическое значение – 64,0 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено высоким спросом граждан на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Показатель «Количество интерактивных приемов Губернатора Ростовской области» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель «Количество внедренных платформ в сфере государственного строительного надзора» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 0 единиц. Мероприятия по приемке выполненных работ перенесены на 2026 год в рамках реализации распоряжения Правительства Ростовской области от 30.10.2025 № 181.

Показатель «Количество модификаций, внедренных в информационную систему в сфере государственного лицензирования розничных продаж алкогольной продукции в Ростовской области» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель «Количество команд, завершивших программу бизнес-акселерации» – плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц. Значение показателя обнулено в рамках реализации распоряжения Правительства Ростовской области от 30.10.2025 № 181.

Показатель «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области,

включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области» – плановое значение – 80,0 процента, фактическое значение – 93,0 процента. Превышение планового значения показателя связано с включением в систему электронного документооборота новых сотрудников в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области.

Показатель «Количество внедренных и функционирующих государственных облачных платформ Ростовской области» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель «Уровень цифровизации местной телефонной сети в городской местности» – плановое значение – 94,5 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Перевыполнение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83.

Показатель «Уровень цифровизации местной телефонной сети в сельской местности» – плановое значение – 88,5 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Перевыполнение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83.

Показатель «Объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий» – плановое значение – 19,1 млрд рублей, значение по предварительной оценке – 67,7 млрд рублей. Фактическое значение за 2025 год будет опубликовано 17 сентября 2026 г. в соответствии со сроками представления годовой отчетной информации формы статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации» (годовая), утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 29.07.2022 № 533 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий».

Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий» – плановое значение – 961 единица, фактическое значение – 1 436 единиц. Перевыполнение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83.

Показатель «Доля обучающихся в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству культуры Ростовской области, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями в общем количестве обучающихся» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области и переданных для учета в региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Количество внедренных и функционирующих цифровых платформ вовлечения граждан в решение вопросов городского развития» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 0 единиц. Показатель не реализован в связи с оптимизацией бюджетных ассигнований в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 30.10.2025 № 181.

Показатель «Количество проектов в сфере информационных технологий, получивших государственную поддержку» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель «Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов в общем количестве архивных документов государственных архивов» – плановое значение – 0,89 процента, фактическое значение – 1,40 процента. Превышение планового значения связано с тем, что помимо оцифровывания собственными силами архивных учреждений было проведено оцифровывание архивных дел с привлечением сторонних организаций на аутсорсинговой основе.

Показатель «Доля автоматизированных рабочих мест, подготовленных для работы с документами ограниченного пользования в исполнительных органах Ростовской области» – плановое значение – 35,0 процента, фактическое значение – 39,2 процента. Превышение планового значения показателя обосновано необходимостью обеспечения высокого уровня защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий исполнительными органами.

Показатель «Количество исполнительных органов Ростовской области, подключенных к центру мониторинга компьютерных атак» – плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 13 единиц. Превышение планового значения показателя связано с исполнением пункта 1.2.1 перечня поручений Правительства Ростовской области «О мерах по обеспечению кибербезопасности информационной инфраструктуры Правительства Ростовской области» (приложение 4 К № 28 от 25.06.2025).

Показатель «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Доля государственных услуг исполнительных органов Ростовской области, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных услуг исполнительных органов Ростовской области, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие» – плановое значение – 78,0 процента, фактическое значение – 78,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы Ростовской области «Информационное общество», структурных элементов с обоснованием отклонений по показателям за 2025 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Показатели Госпрограммы, структурных элементов Госпрограммы по муниципальным образованиям в Ростовской области Госпрограммой не предусмотрены.

## 6. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы

Эффективность Госпрограммы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения Госпрограммы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией Госпрограммы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения государственной программы за отчетный период ( $УД_{гп_i}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$  – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$  – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей Госпрограммы ( $УД_{п}$ ) за 2025 год составляет 100,0  $((100 + 100 + 100 + 100 + 100)/5)$ .

Уровень достижения структурных элементов Госпрограммы ( $УД_{стр.эл.}$ ) за 2025 год составляет 98,6  $((100 + 100 + 100 + 96,7 + 92,4 + 100 + 100 + 100)/8)$ .

Уровень достижения Госпрограммы ( $УД_{гп_i}$ ) за 2025 год составляет 99,3  $(0,5 \times 100 + 0,5 \times 98,6)$ .

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ( $ОП_{гп}$ ) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times ОП_{пгп} + 0,3 \times ОП_{псэ}$$



Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы, в 2025 году составила 8 734,2 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок и исполнения контрактов, соглашений – 8 734,2 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников, средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области, на реализацию основных мероприятий Госпрограммы в 2025 году не привлекались.

#### 7. Предложения по дальнейшей реализации Госпрограммы

Учитывая превышение плановых значений показателей Госпрограммы в 2025 году, предлагается установить плановые значения по:

показателю «Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию» в 2026 году – 15 единиц, в 2027 году – 15 единиц, в 2028 году – 15 единиц, в 2030 году – 17 единиц;

показателю «Количество исполнительных органов Ростовской области, подключенных к центру мониторинга компьютерных атак» в 2026 году – 15 единиц, в 2027 году – 16 единиц, в 2028 году – 17 единиц, в 2030 году – 19 единиц;

показателю «Доля исполнительных органов Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему» в 2026 году – 74,5 процента, в 2027 году – 76,3 процента, в 2028 году – 78,1 процента, в 2030 году – 80,0 процента.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Госпрограммы будут сформированы ответственным исполнителем и участниками Госпрограммы по итогам реализации Госпрограммы в течение 2026 года.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



А.В. Демидов

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Информационное  
общество», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 15.10.2018 № 640, за 2025 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек  
государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.)	Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Ростовская область)»</b>								
1.	Мероприятие (результат) «В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	условная единица	0,136	0,136	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	25 февраля 2025 г.	25 февраля 2025 г.	X	X	направлен перечень зданий образовательных организаций Ростовской области, участвующих в реализации проекта в Минцифры России	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области – начальник управления информационных технологий Седович В.А.	–
3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25 марта 2025 г.	23 марта 2025 г.	X	X	в целях актуализации перечня зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций направлен запрос в адрес министерства общего и профессионального образования Ростовской области. По состоянию на отчетную дату уточнение перечня не требуется	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области – начальник управления информационных технологий Седович В.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25 июня 2025 г.	25 июня 2025 г.	X	X	актуализирован и направлен в Минцифры России перечень зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, участвующих в реализации проекта	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25 сентября 2025 г.	25 сентября 2025 г.	X	X	минобразования Ростовской области актуализирован перечень зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, участвующих в реализации проекта в 2026 году	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	28 ноября 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	минобразования Ростовской области актуализирован и направлен в минцифры области перечень зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, участвующих в реализации проекта в 2026 году	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
7.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	минобразования Ростовской области актуализирован и направлен в Минцифры России перечень зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, участвующих в реализации проекта	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
Региональный проект «Отечественные решения (Ростовская область)»								
8.	Мероприятие (результат) «Исполнительные органы Ростовской области обеспечены российским программным обеспечением»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
9.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	проведен мониторинг реализации мероприятий по переходу исполнительных органов Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения в 1 квартале 2025 г. Все исполнительные органы переведены на отечественное программное обеспечение по офисным пакетам, справочно-правовым системам, системам электронного документооборота, средствам антивирусной защиты и интернет-браузерам. Внедряются отечественные операционные системы. На объектах критической информационной инфраструктуры используются только	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области – начальник управления информационных технологий Седович В.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						российские средства защиты информации и средства криптографической защиты информации		
10.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	10 июня 2025 г.	10 июня 2025 г.	X	X	утвержден приказ министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области от 20.05.2025 № 91 «Об утверждении целевых показателей, используемых для оценки эффективности перехода исполнительных органов Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения, и их значений»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
11.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	21 июля 2025 г.	21 июля 2025 г.	X	X	утверждены целевые показатели реализации мероприятий по переходу исполнительных органов Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на 2025 год, проведен промежуточный мониторинг исполнения по 6 показателям для исполнительных органов Ростовской области и 5 показателям для органов местного самоуправления Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
12.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	20 октября 2025 г.	20 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг реализации мероприятий по переходу исполнительных органов Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения за 9 месяцев 2025 года	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Горлов А.В.	–
13.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	11 ноября 2025 г.	11 ноября 2025 г.	X	X	подготовлен отчет об исполнении плана мероприятий по переходу исполнительных органов Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения, информация об исполнении плана направлена в контрольное управление при Губернаторе ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
14.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	в 2025 году исполнительными органами Ростовской области достигнуты целевые значения показателей по переходу исполнительных органов Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
Региональный проект «Цифровое государственное управление (Ростовская область)»								
15.	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25 марта 2025 г.	21 марта 2025 г.	X	X	направлен запрос в адрес Минцифры России на получение функциональных технических требований по обеспечению взаимодействия с витринами данных	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области – начальник управления информационных технологий Седович В.А.	–
17.	Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)»	27 июня 2025 г.	13 мая 2025 г.	X	X	постановлением Правительства Ростовской области от 05.05.2025 № 353 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150» актуализирован Реестр государственных услуг Ростовской области и Перечень массовых социально значимых услуг (функций) в Ростовской области	начальник управления оптимизации услуг и развития клиентских сервисов министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Шашкин А.А.	–
18.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	8 июля 2025 г.	8 июля 2025 г.	X	X	ведется проработка технических параметров интеграции с витринами данных (функциональные технологические требования по обеспечению взаимодействия с витриной данных, сведения о месте размещения витрины данных, а также атрибутивный состав для перечня отчетов и перечня сведений) совместно с Минцифры России	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
19.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	8 октября 2025 г.	8 октября 2025 г.	X	X	в рамках доведенных Минцифры России федеральных технических требований доработке подлежат 3 информационные системы (Информационная система МФЦ, Интерактивная панель – Дашборд Губернатора (система «ДЕЛО») и АРМ «Ведомство»). Подготовлены технические задания, проведен расчет начальной максимальной цены и работа по утверждению статуса региональной информационной системы	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
20.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25 ноября 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	в ходе формирования проекта Региональной программы цифровой трансформации (Программа) проведен мониторинг идентичности значений показателей регионального проекта и проекта Программы	специалист-эксперт отдела координации и цифровой трансформации управления информационных технологий министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Фомина Я.С.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению развития региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами. Для достижения планового значения результата выполнена доработка государственной информационной системы Ростовской области «АРМ Ведомство», межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и Информационная система МФЦ	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
Иной региональный проект «Цифровые решения»								
22.	Мероприятие (результат) «Обеспечена доставка сигнала связи до пользовательского (оконечного) оборудования»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Никиточкин А.С.	–
23.	Контрольная точка «Разработан Порядок предоставления субсидии»	28 марта 2025 г.	25 марта 2025 г.	X	X	разработан Порядок предоставления субсидии, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 25.03.2025 № 216 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям на финансовое обеспечение затрат по доставке сигнала связи до пользовательского (оконечного) оборудования»	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сивак Д.С.	–
24.	Контрольная точка «Опубликовано объявление о проведении отбора получателей субсидии»	31 мая 2025 г.	2 апреля 2025 г.	X	X	объявление о проведении отбора размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сивак Д.С.	–
25.	Контрольная точка «Заклучено соглашение (договор) о предоставлении субсидии»	30 июня 2025 г.	17 апреля 2025 г.	X	X	соглашение о предоставлении субсидии от 17.04 2025 № 90-2025-005856	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сивак Д.С.	–
26.	Контрольная точка «Перечислены денежные средства субсидии получателям»	30 июля 2025 г.	30 апреля 2025 г.	X	X	30 апреля 2025 г. перечислены денежные средства субсидии акционерному обществу «Дон-медиа»	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сивак Д.С.	–
27.	Контрольная точка «Проведена проверка отчетных документов получателей субсидии на соответствие порядку предоставления субсидии»	30 октября 2025 г.	30 октября 2025 г.	X	X	проведена проверка отчетных документов получателя субсидии акционерного общества «Дон-медиа» за 9 месяцев 2025 года	заместитель министра региональной политики и массовых	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							коммуникаций Ростовской области Кириленко С.В.	
28.	Контрольная точка «Исполнены условия соглашения о предоставлении субсидии»	27 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	субсидия предоставления акционерному обществу «Дон-медиа», условия соглашения о предоставлении субсидии исполнены в полном объеме	начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Черкасов А.В.	–
29.	Мероприятие (результат) «Оснащены учреждения культуры современным оборудованием и программным обеспечением (нарастающим итогом)»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	единица	167	167	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	–
30.	Контрольная точка «Заклучены соглашения между министерством культуры Ростовской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2025 году»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и администрациями 12 муниципальных образований о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2025 году	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	–
31.	Контрольная точка «Заклучены соглашения между министерством культуры Ростовской области и ГБУК РО «ДГПБ» о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2025 году»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и ГБУК РО «ДГПБ» о предоставлении субсидии от 28.12.2024 № 14-612/К39	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	–
32.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев 2025 г.»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	закуплено и поставлено в муниципальные библиотеки Ростовской области 178 единиц автоматизированных рабочих мест	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	–
33.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 г.»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	закуплено и поставлено в муниципальные библиотеки Ростовской области 310 единиц автоматизированных рабочих мест	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	–
34.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	27 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	произведена оплата оборудования учреждений культуры в полном объеме и в установленные сроки. Оборудование поставлено на учёт	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	–
35.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	закуплено и поставлено 310 единиц техники для 167 учреждений культуры	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	–
36.	Мероприятие (результат) «Обеспечены сбор, хранение и обработка пространственной информации, поступающей из различных источников, в том числе ведомственных информационных систем»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Коштыгов А.Л.	–
37.	Контрольная точка 1 «Подготовлено техническое задание на закупку товаров, работ, услуг»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	подготовлено техническое задание на закупку услуг в рамках 4 аукционов	заместитель министра цифрового развития,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	
38.	Контрольная точка «Заключен контракт на приобретение товаров, работ, услуг»	30 июня 2025 г.	21 апреля 2025 г.	X	X	по итогам проведенных 4 аукционов заключены государственные контракты	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Кривошеенко А.А.	–
39.	Контрольная точка «Обеспечено обновление цифровой базы векторных пространственных данных территории Ростовской области»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	актуализирована информация о территории 340 населенных пунктов Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Кривошеенко А.А.	–
40.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	8 декабря 2025 г.	8 декабря 2025 г.	X	X	в рамках заключенных контрактов членам постоянно действующей комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта своевременно предоставлялись документы о приемке, экспертные заключения, а также перечни оказанных услуг по государственным контрактам	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Кривошеенко А.А.	–
41.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	22 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	обеспечено техническое сопровождение пользователей региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области», а также средств интеграции с внешними информационными системами, мониторинг информационных ресурсов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Кривошеенко А.А.	–
42.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	в рамках исполнения государственных контрактов все работы выполнены, услуги оказаны в установленный срок. Результаты выполненных работ, оказанных услуг соответствуют условиям контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Кривошеенко А.А.	–
43.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Черкасов А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	Контрольная точка «Заклучены договоры (соглашения) о предоставлении субсидии организациям, обеспечивающим деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на финансовое обеспечение затрат по формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества»	28 марта 2025 г.	6 марта 2025 г.	X	X	заключено 46 соглашений о предоставлении субсидии с организациями, обеспечивающими деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на финансовое обеспечение затрат по формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества	первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Островский В.А.	–
45.	Контрольная точка «Проведена проверка отчетных документов организаций, обеспечивающих деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствие порядку предоставления субсидии»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	проведена проверка отчетных документов 46 организаций, обеспечивающих деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на соответствие порядку предоставления субсидии	первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Островский В.А.	–
46.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев 2025 г.»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	по итогам мониторинга нарушений не установлено	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Кириленко С.В.	–
47.	Контрольная точка «Проведена проверка отчетных документов организаций, обеспечивающих деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствие порядку предоставления субсидии по итогам года»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	проведена проверка отчетных документов 46 организаций на соответствие порядку предоставления субсидии	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Кириленко С.В.	–
48.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 г.»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг отчетов о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии 46 организаций получателей субсидии. По итогам мониторинга нарушения не выявлены	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Кириленко С.В.	–
49.	Контрольная точка «Обеспечено предоставление субсидий организациям, обеспечивающим деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на финансовое обеспечение затрат по формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	предоставлена субсидия 46 организациям, обеспечивающим деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на финансовое обеспечение затрат по формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества	начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Черкасов А.В.	–
50.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты по материально-техническому оснащению многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	7	7	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидий на реализацию инициативных проектов»	14 февраля 2025 г.	11 февраля 2025 г.	X	X	между министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области и администрацией муниципального образования заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию инициативного проекта по материально-техническому оснащению многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: от 11.02.2025 № 1 (Обливский район); от 11.02.2025 № 2 (Неклиновский район); от 11.02.2025 № 3 (г. Каменск-Шахтинский); от 11.02.2025 № 4 (Мясниковский район); от 11.02.2025 № 5 (Дубовский район); от 11.02.2025 № 6 (г. Зверево); от 11.02.2025 № 7 (г. Донецк)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
52.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	1 апреля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	полностью исполнено соглашение от 11.02.2025 № 4 (Мясниковский район). Оплата произведена в полном объеме в соответствии с дополнительным соглашением от 05.03.2025 № 1	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
53.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	1 июля 2025 г.	1 июля 2025 г.	X	X	полностью исполнены соглашения от 11.02.2025 №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7. Оплата произведена в полном объеме. Исполнение соглашения от 11.02.2025 № 5 запланировано на август 2025 г.	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
54.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	1 октября 2025 г.	13 августа 2025 г.	X	X	соглашения о предоставлении субсидии на реализацию инициативных проектов по материально-техническому оснащению МФЦ исполнены в полном объеме	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
55.	Контрольная точка «Обеспечено перечисление субсидии администрациям муниципальных образований»	1 ноября 2025 г.	13 августа 2025 г.	X	X	соглашения о предоставлении субсидии на реализацию инициативных проектов по материально-техническому оснащению МФЦ исполнены в полном объеме	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
56.	Контрольная точка «Инициативные проекты реализованы»	30 декабря 2025 г.	13 августа 2025 г.	X	X	соглашения о предоставлении субсидии на реализацию инициативных проектов по материально-техническому оснащению МФЦ исполнены в полном объеме	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
57.	Мероприятие (результат) «Обеспечено внедрение и функционирование системы распознавания речи	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	директор департамента по обеспечению	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на судебных участках мировых судей Ростовской области»						деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	
58.	Контрольная точка «Подготовлено техническое задание на закупку товаров, работ, услуг»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения комплекса работ по внедрению системы автоматического распознавания речи аудиопrotocolной записи судебных заседаний	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	–
59.	Контрольная точка «Заключен контракт на приобретение товаров, работ, услуг»	30 июня 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	заключен государственный контракт от 01.04.2024 № ЭЛ-24-024	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	–
60.	Мероприятие (результат) «Модернизирована информационно-телекоммуникационная инфраструктура органов власти Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
61.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели»	28 марта 2025 г.	6 февраля 2025 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 06.02.2025 № 1	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
62.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	заключен 1 контракт, размещены 4 извещения о проведении закупки	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
63.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	заключено 14 контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
64.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	заключен 21 контракт	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Горлов А.В.	–
65.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	8 декабря 2025 г.	8 декабря 2025 г.	X	X	заключен 21 контракт, из них исполнены в полном объеме 16 контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Горлов А.В.	
66.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	22 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	заключен 21 контракт, из них исполнены в полном объеме 16 контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Горлов А.В.	–
67.	Мероприятие (результат) «Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Ростовской области и муниципальной собственности»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
68.	Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 28.12.2024 № 1	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
69.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	заключены 3 контракта	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
70.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	выполнен следующий перечень работ: администрирование и сопровождение централизованной системы антивирусной защиты Правительства Ростовской области; проведены работы по смене парольно-ключевой информации на применяемых криптографических средствах защиты информации; организован защищённый канал между серверным помещением № 65 здания Правительства Ростовской области и серверными помещениями стадиона «Ростов-Арена»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
71.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	выполнено ежегодное сервисное обслуживание программно-аппаратных комплексов информационной безопасности; обеспечено функционирование значимых объектов критической информационной инфраструктуры	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Горлов А.В.	–
72.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	произведена приемка оказанных услуг в рамках заключенных контрактов	заместитель министра цифрового развития,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оказанных услуг»					от 03.03.2025 № КА2502, от 24.02.2025 № КА25017, от 04.03.2025 № КА2508 в установленные контрактами сроки	информационных технологий и связи Ростовской области Горлов А.В.	
73.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	произведена оплата оказанных услуг в рамках заключенных контрактов от 03.03.2025 № КА2502, от 24.02.2025 № КА25017	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Горлов А.В.	–
74.	Мероприятие (результат) «Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
75.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг по поддержке информационных технологий»	28 марта 2025 г.	24 февраля 2025 г.	X	X	заключены государственные контракты на оказание услуг по: поддержке информационных технологий, предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN), управлению компьютерным оборудованием, моделированию угроз безопасности информации и проектированию системы защиты информации элементов региональной инфраструктуры электронного правительства Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области – начальник управления информационных технологий Седович В.А.	–
76.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	в рамках заключенных контрактов оказана консультационная помощь и техническая поддержка пользователей региональной инфраструктуры электронного правительства Ростовской области, обеспечен канал доступа СМЭВ, обеспечена возможность доступа к элементам инфраструктуры электронного правительства (АРМ «Ведомство», АРМ «Отчетность», Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ), АРМ «Витрина данных»), их размещение на вычислительных ресурсах облачной платформы и сервисное сопровождение	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
77.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	в рамках заключенных контрактов оказываются услуги по поддержке информационных технологий	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
78.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	оказана консультативная помощь и техническая поддержка пользователей региональной инфраструктуры электронного правительства,	министр цифрового развития, информационных	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						обеспечен канал доступа СМЭВ	технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	
79.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	8 декабря 2025 г.	8 декабря 2025 г.	X	X	обеспечена возможность доступа к элементам инфраструктуры электронного правительства, их размещение на вычислительных ресурсах облачной платформы и сервисное сопровождение	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
80.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	22 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	обеспечено моделирование угроз безопасности информации и проектирование системы защиты информации элементов региональной инфраструктуры электронного правительства Ростовской области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
81.	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и развитие государственной облачной платформы Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
82.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»	28 марта 2025 г.	18 февраля 2025 г.	X	X	заключен государственный контракт от 18.02.2025 № 14 на осуществление технической поддержки программного комплекса «Звезда» (расширенная (SLA-1))	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
83.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	расторгнут государственный контракт от 18.02.2025 № 14 (соглашение о расторжении от 09.04.2025). Средства в размере 2 497,9 тыс. рублей будут оптимизированы в целях восполнения дефицита бюджета	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
84.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	заключены государственные контракты: на поставку серверов, на оказание услуг по технической поддержке сервера хранения данных «Яхонт УВМ Э 12»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
85.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	осуществлена приемка поставленных серверов хранения данных и услуг по технической поддержке	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
86.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	25 декабря 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	осуществлена приемка поставленных серверов хранения данных и услуг по технической поддержке сервера хранения данных «Яхонт УВМ Э 12»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Горлов А.В.	
87.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	25 декабря 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	оплата поставленных товаров, оказанных услуг произведена в полном объеме в установленные сроки	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Горлов А.В.	–
88.	Мероприятие (результат) «Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
89.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг по поддержке информационных технологий»	28 марта 2025 г.	11 февраля 2025 г.	X	X	заключены государственные контракты на техническое сопровождение межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и системы «Архивное дело», услуги по технической поддержке информационных технологий (техническая поддержка системы управления базами данных «Postgres Pro»)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
90.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	оплачены услуги по государственному контракту от 3.01.2025 № 4 за февраль и март текущего года. Оплачен авансовый платеж в соответствии с условиями государственного контракта от 11.02.2025 № 11	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
91.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	контракты на оказание услуг по технической поддержке информационных технологий реализуются, рисков неисполнения нет	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
92.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	3 контракта на оказание услуг по технической поддержке информационных технологий реализуются	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Горлов А.В.	–
93.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	8 декабря 2025 г.	8 декабря 2025 г.	X	X	реализуются 3 контракта, оплата производится в соответствии с условиями контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Горлов А.В.	–
94.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	22 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	оказаны услуги по технической поддержке системы управления базами данных «Postgres Pro», услуги по предоставлению	заместитель министра цифрового развития, информационных	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						лицензий на право использовать программное обеспечение на подсистему «EOSmobile»	технологий и связи Ростовской области Горлов А.В.	
95.	Мероприятие (результат) «Обеспечена модернизация информационной инфраструктуры министерства образования Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр образования Ростовской области Шевченко Т.С.	–
96.	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	1 сентября 2025 г.	6 августа 2025 г.	X	X	разработано техническое задание для размещения закупки	заместитель министра образования Ростовской области Богданова Т.Н.	–
97.	Контрольная точка «Закупка внесена в план график»	15 сентября 2025 г.	6 августа 2025 г.	X	X	закупка внесена в план-график 06.08.2025	заместитель министра образования Ростовской области Богданова Т.Н.	–
98.	Контрольная точка «Объявлена закупка»	1 ноября 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	закупка размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 29.08.2025	заместитель министра образования Ростовской области Богданова Т.Н.	–
99.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг»	25 ноября 2025 г.	15 сентября 2025 г.	X	X	заключен контракт от 11.09.2025 № 25/113	заместитель министра образования Ростовской области Богданова Т.Н.	–
100.	Контрольная точка «Произведена приемка»	19 декабря 2025 г.	24 сентября 2025 г.	X	X	осуществлена приемка 24.09.2025	заместитель министра образования Ростовской области Богданова Т.Н.	–
101.	Контрольная точка «Произведена оплата»	25 декабря 2025 г.	8 октября 2025 г.	X	X	произведена оплата поставленных товаров (платежное поручение от 08.10.2025 № 1046576)	заместитель министра образования Ростовской области Богданова Т.Н.	–
102.	Мероприятие (результат) «Обеспечено взаимодействие граждан и организаций с государственными (муниципальными) органами, осуществляемое в цифровом виде, в сфере государственного управления и оказания услуг, а также развитие электронных сервисов в интересах населения и бизнеса»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
103.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на оказание услуг по поддержке информационных технологий»	28 марта 2025 г.	19 мая 2025 г.	X	X	заключен государственный контракт от 19.05.2025 № 36	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Аলেখин А.В.	в связи с необходимостью перераспределения части средств на другой вид расходов заключение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								государственного контракта перенесено на второй квартал 2025 г.
104.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	планируемая дата заключения государственного контракта 19.05.2025	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
105.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	заключен контракт на оказание услуг по технической поддержке информационных технологий от 19.05.2025 № 36. Остаток ассигнований в целях восполнения дефицита бюджета Ростовской области оптимизирован	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
106.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	осуществлен первый этап настройки АРМ «Ведомство»	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
107.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	8 декабря 2025 г.	8 декабря 2025 г.	X	X	осуществлен второй этап настройки АРМ «Ведомство»	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
108.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	22 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	осуществлена интеграция с Федеральной информационной адресной системой	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
109.	Мероприятие (результат) «Повышен уровень открытости деятельности Правительства Ростовской области путем перехода на цифровой формат взаимодействия с гражданами»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
110.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на оказание услуг по поддержке информационных технологий»	28 марта 2025 г.	20 января 2025 г.	X	X	заключен государственный контракт на оказание услуг по поддержке информационных технологий от 20.01.2025 № 2	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области – начальник управления	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							информационных технологий Седович В.А.	
111.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	заключены государственные контракты на оказание услуг по поддержке информационных технологий от 22.01.2024 № 2, от 20.01.2025 № 2	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
112.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	проведено 5 интерактивных приемов граждан Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
113.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	проведено 8 интерактивных приемов граждан Ростовской области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
114.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	8 декабря 2025 г.	8 декабря 2025 г.	X	X	проведено 9 интерактивных приемов граждан Ростовской области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
115.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	22 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	проведено 10 интерактивных приемов граждан Ростовской области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
116.	Мероприятие (результат) «Обеспечена модернизация информационной системы, применяемой при осуществлении регионального государственного строительного надзор»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	руководитель Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Кулик Я.В.	–
117.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на модернизацию информационной системы»	31 марта 2025 г.	11 апреля 2025 г.	X	X	заключен контракт от 11.04.2025 № 14/2025	заместитель руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Орлов А.П.	–
118.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	заключен контракт от 11.04.2025 № 14/2025, в рамках которого оказываются услуги по модернизации информационной системы,	заместитель руководителя Региональной службы	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						применяемой при осуществлении регионального государственного строительного надзора	государственного строительного надзора Ростовской области Орлов А.П.	
119.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	организована работа в пилотном режиме в ведомственной информационной системе «Стройнадзор»	заместитель руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Орлов А.П.	–
120.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	заключен государственный контракт на оказание услуг по модернизации ведомственной информационной системы «Стройнадзор» от 11.04.2025 № 14/2025	заместитель руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Орлов А.П.	–
121.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	8 декабря 2025 г.	8 декабря 2025 г.	X	X	в рамках заключенного государственного контракта на оказание услуг по модернизации ведомственной информационной системы «Стройнадзор» от 11.04.2025 № 14/2025 ведутся приемочные мероприятия выполненных работ	заместитель руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Орлов А.П.	–
122.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	22 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	в рамках заключенного государственного контракта на оказание услуг по модернизации ведомственной информационной системы «Стройнадзор» от 11.04.2025 № 14/2025 ведутся приемочные мероприятия выполненных работ	заместитель руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Орлов А.П.	–
123.	Мероприятие (результат) «Обеспечена доработка автоматизированной информационной системы «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции и осуществление лицензионного контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции в Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	директор департамента потребительского рынка Ростовской области Гелас И.В.	–
124.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	заключен контракт от 06.10.2025 № 45	директор департамента потребительского рынка Ростовской области Гелас И.В.	–
125.	Мероприятие (результат) «Оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству, в том числе путем внедрения акселерационных программ, направленных на цифровое развитие региона»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	0	0	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	средства на реализацию мероприятия (результата) оптимизированы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.	Контрольная точка «Утверждено постановление Правительства Ростовской области»	28 марта 2025 г.	04 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2025 № 140 «О порядке предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
127.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении конкурсного отбора»	20 октября 2025 г.	13 октября 2025 г.	X	X	объявление об отборе на право получения субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий размещено на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Кривошеенко А.А.	–
128.	Контрольная точка «Осуществлен прием заявок на участие в конкурсном отборе»	19 ноября 2025 г.	19 ноября 2025 г.	X	X	средства на реализацию мероприятия оптимизированы	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Кривошеенко А.А.	–
Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»								
129.	Мероприятие (результат) «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
130.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	закупки на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области, включены в план-график закупок (не менее 33 закупок)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
131.	Контрольная точка «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	минцифры области согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий по развитию, обслуживанию и сопровождению ведомственных информационных систем, развитию и обеспечению функционирования телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области (не менее 33 обращений)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
132.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	контракты, необходимые для реализации мероприятия (результата), заключены (внесены в реестр контрактов).	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	заказчиками по результатам закупок»					Пороговое значение не менее 33 заключенных контрактов достигнуто	технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	
133.	Мероприятие (результат) «Обеспечено сервисное сопровождение программного обеспечения и технического обслуживания оборудования КСТС исполнительных органов Ростовской области, подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области и иных органов, имеющих самостоятельное подключение к КСТС»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
134.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	28 марта 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	доведено государственное задание приказом минцифры области «Об утверждении государственного задания учредителя государственному бюджетному учреждению, подведомственному минцифры области» от 28.12.2024 № 224	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
135.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено»	30 июня 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг от 28.12.2024 № 1	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
136.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждены технические задания на выполнение работ	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
137.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	обеспечено функционирование и техническая поддержка 1073 автоматизированных рабочих мест, 53 программно-технических средств и 69 программно-аппаратных комплексов информационной безопасности	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
138.	Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение системы межведомственного электронного взаимодействия и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Мельникова А.М.	–
139.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	закупки на приобретение работ, услуг, необходимые для обеспечения сопровождения системы межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, включены в план-график закупок на 2025 год (не менее 1 закупки)	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Мельникова А.М.	–
140.	Контрольная точка «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ,	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг,	заместитель министра труда	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	услуг»					необходимых для развития систем электронного правительства, в том числе информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг гражданам	и социального развития Ростовской области Мельникова А.М.	
141.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2025 г.	24 февраля 2025 г.	X	X	заключен контракт от 24.02.2025 № 01582000007250000060001	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Мельникова А.М.	–
142.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	в рамках контракта с ООО «Роста» осуществлена приемка и оплата оказанных услуг, необходимых для развития систем электронного правительства Ростовской области	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Мельникова А.М.	–
143.	Мероприятие (результат) «Обеспечено обслуживание цифровой инфраструктуры государственных архивных учреждений»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	–
144.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	закупки на приобретение товаров, работ, услуг, доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» включены в план-график закупок на 2025 год (не менее 1 закупки)	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	–
145.	Контрольная точка «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения соответствия информационной и телекоммуникационной инфраструктуры архивной отрасли области современным требованиям	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	–
146.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	государственные контракты, необходимые для обеспечения соответствия информационной и телекоммуникационной инфраструктуры архивной отрасли области современным требованиям, внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	–
147.	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы контроля должностных лиц, осуществляющих лесную охрану»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Кушнарева А.В.	–
148.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	закупка на приобретение услуг мониторинга траектории движения лесопатрульной техники, включена в план-график закупок на 2025 год	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.	–
149.	Контрольная точка «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых	30 июня 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых	министр природных ресурсов и экологии	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	услуг»					для обслуживания системы обеспечения безопасности государственных лесных инспекторов, согласованы с минцифры области	Ростовской области Фишкин М.В.	
150.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	заключен государственный контракт на оказание услуг мониторинга траектории движения лесопатрульной техники	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.	–
151.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	произведена приемка и оплата оказанных услуг мониторинга транспортных средств для обеспечения безопасности государственных лесных инспекторов	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Кушнарева А.В.	–
152.	Мероприятие (результат) «Обеспечен доступ к информации о деятельности судебных участков мировых судей Ростовской области, в том числе техническая поддержка специального программного обеспечения ГАС «Правосудие»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	–
153.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	закупки, необходимые для поддержания парка компьютерной техники в работоспособном состоянии, обеспечения защиты информации, обрабатываемой судебными участками, изготовления ключей и сертификатов электронной подписи для мировых судей, включены в план-график закупок на 2025 год	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	–
154.	Контрольная точка «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	минцифры области согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для поддержания парка компьютерной техники государственного казенного учреждения Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» в работоспособном состоянии	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	–
155.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	заключены 26 контрактов (сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов)	заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Шустев Ю.Ю.	–
156.	Мероприятие (результат) «Обеспечено внесение сведений об объектах в базу данных градостроительного мониторинга»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	штук	2 762	2 762	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
157.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	доведено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 28.12.2024 № 3	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
158.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое	министр строительства, архитектуры	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено»					обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 14.01.2025 № 4	и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	
159.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	30 сентября 2025 г.	18 сентября 2025 г.	X	X	для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждены технические задания на выполнение работ	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
160.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	29 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	обеспечено внесение сведений об объектах в базу данных градостроительного мониторинга, пополнены и актуализированы базы данных документов территориального планирования Ростовской области, мониторинга административных границ муниципальных образований Ростовской области, объектов капитального строительства, адресного реестра	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
161.	Мероприятие (результат) «Обеспечена визуализация данных градостроительного мониторинга»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	штук	1 097	1 097	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
162.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	доведено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 28.12.2024 № 3	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
163.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 14.01.2025 № 4	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
164.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	30 сентября 2025 г.	18 сентября 2025 г.	X	X	для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждены технические задания на выполнение работ	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
165.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	29 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	обеспечена визуализация данных градостроительного мониторинга объектов регионального значения, строящихся и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, иных сведений в рамках ведения мониторинга документов территориального планирования	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
166.	Мероприятие (результат) «Обеспечено присвоение звания «Лучший связист Дона»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	
167.	Контрольная точка «Завершен прием ходатайств о присвоении звания «Лучший связист Дона»	1 марта 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	прием документов завершён 28.02.2025	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
168.	Контрольная точка «Утвержден протокол заседания комиссии о присвоении звания «Лучший связист Дона»	14 марта 2025 г.	13 марта 2025 г.	X	X	утвержден протокол заседания комиссии по присвоению звания «Лучший связист Дона» от 13.03.2025 № 1	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
169.	Контрольная точка «Принято распоряжение Правительства Ростовской области о присвоении звания «Лучший связист Дона»	30 апреля 2025 г.	9 апреля 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение Правительства Ростовской области от 09.04.2025 № 266 «О присвоении звания «Лучший связист Дона»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
170.	Контрольная точка «Организовано вручение знаков и дипломов «Лучший связист Дона»	15 мая 2025 г.	7 мая 2025 г.	X	X	организовано торжественное награждение 30 работников отрасли связи Ростовской области и присвоение знаков «Лучший связист Дона»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
171.	Мероприятие (результат) «Обеспечена государственная поддержка ИТ-проектов начинающих компаний»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
172.	Контрольная точка «Проведена информационная кампания на сайте министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки»	28 марта 2025 г.	26 марта 2025 г.	X	X	26 марта 2025 г. размещен новостной пост на официальных информационных порталах Правительства Ростовской области и минцифры области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
173.	Контрольная точка «Объявлен старт приема заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	на официальных информационных порталах Правительства Ростовской области и минцифры области размещен новостной пост о старте приема заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов в 2025 году	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
174.	Контрольная точка «Проведен предварительный отбор заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	проведен предварительный отбор заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	
175.	Контрольная точка «Присвоены звания «Лучший ИТ-проект Ростовской области»	29 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.	X	X	23 декабря 2025 г. состоялась церемония награждения победителей конкурса ИТ-проектов Ростовской области, трем победителям вручены почетные дипломы о присвоении звания «Лучший ИТ-проект Ростовской области» и перечислено денежное вознаграждение, участникам конкурса вручены дипломы	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
176.	Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграция баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения, сопровождение и технический мониторинг цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	0	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	реализация мероприятия приостановлена в связи со снятием лимитов бюджетных ассигнований
177.	Контрольная точка «Утвержден приказ о проведении отбора получателей субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения, сопровождение и технический мониторинг цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития»	28 марта 2025 г.	–	X	X	по состоянию на 28 марта 2025 г. приказ о проведении отбора получателей субсидии не утвержден. Контрольная точка не исполнена в связи со структурными изменениями в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Ведется работа по внесению изменений в нормативные документы. Срок реализации контрольной точки – 1 ноября 2025 г.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Симков Д.В.	–
178.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения, сопровождение и технический мониторинг цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития»	25 апреля 2025 г.	–	X	X	отбор получателей субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения, сопровождение и технический мониторинг цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития не проведен. Контрольная точка не исполнена в связи со структурными изменениями в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Ведется работа по внесению изменений в нормативные документы. Срок реализации контрольной точки – 1 ноября 2025 г.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Симков Д.В.	–
179.	Контрольная точка «Перечислена субсидия из областного бюджета на возмещение затрат	15 июля 2025 г.	–	X	X	субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального	заместитель министра жилищно-	контрольная точка

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения и на сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития»					хозяйства, на ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения не перечислена. Ведется работа по внесению изменений в нормативные документы. Контрольная точка не исполнена в связи со структурными изменениями в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Ведется работа по внесению изменений в нормативные документы. Срок реализации контрольной точки – 1 ноября 2025 г.	коммунального хозяйства Ростовской области Симков Д.В.	не реализована в связи со снятием лимитов бюджетных ассигнований
180.	Контрольная точка «Проведен мониторинг наполняемости данных баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	мониторинг наполняемости баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области осуществлялся в рамках непрограммных мероприятий в связи со снятием лимитов бюджетных ассигнований на мероприятие (результат)	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Великов Д.С.	–
181.	Мероприятие (результат) «Количество произведенного контента с актуальной информационной повесткой о деятельности государственных органов Ростовской области и организаций, подведомственных указанным органам»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	единица	156	156	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
182.	Контрольная точка «Обеспечено наличие специальной отметки «Госорганизация» на 98 процентах официальных страниц «ВКонтакте» государственных органов Ростовской области и подведомственных организаций»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	по состоянию на отчетную дату 98 процентов органов и организаций, действующих на территории Ростовской области, имеют статус «Госорганизация»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области АLEXIN А.В.	–
183.	Контрольная точка «Обеспечено наличие специальной отметки «Госорганизация» на 98 процентах официальных страниц «ВКонтакте» государственных органов Ростовской области и подведомственных организаций»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	по состоянию на отчетную дату 98 процентов органов и организаций, действующих на территории Ростовской области, имеют статус «Госорганизация»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области АLEXIN А.В.	–
184.	Контрольная точка «Обеспечено наличие специальной отметки «Госорганизация» на 98 процентах официальных страниц «ВКонтакте» государственных органов Ростовской области и подведомственных организаций»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	обеспечено наличие специальной отметки «Госорганизация» на 100 процентах официальных страниц «ВКонтакте» государственных органов Ростовской области и подведомственных организаций	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области АLEXIN А.В.	–
185.	Контрольная точка «Обеспечено наличие специальной отметки «Госорганизация» на 98 процентах официальных страниц «ВКонтакте» государственных органов Ростовской области и подведомственных организаций»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	обеспечено наличие специальной отметки «Госорганизация» на 100 процентах официальных страниц «ВКонтакте» государственных органов Ростовской области и подведомственных организаций	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186.	Мероприятие (результат) «Обеспечено обновление информационно-библиотечной системы «OPAC-Global»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	–
187.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключенных соглашений между министерством культуры Ростовской области и муниципальными образованиями»	25 марта 2025 г.	25 марта 2025 г.	X	X	проведен мониторинг заключенных соглашений между министерством культуры Ростовской области и государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области «Донская государственная публичная библиотека»	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	–
188.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	1 апреля 2025 г.	28 апреля 2025 г.	X	X	заключен государственный контракт от 28.04.2025 № 03582000267250000040001	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	–
189.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 декабря 2025 г.	19 июня 2025 г.	X	X	осуществлено обновление информационно-библиотечной системы «OPAC-Global», система функционирует в полном объеме, обеспечивая работу Сводного каталога библиотек Ростовской области	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	–
190.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	29 декабря 2025 г.	27 июня 2025 г.	X	X	услуга по ежегодному обновлению информационно-библиотечной системы «OPAC-Global» предоставлена, контракт оплачен в полном объеме	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	–
191.	Мероприятие (результат) «Повышена квалификация не менее 150 муниципальных служащих, работников администраций муниципальных образований, не являющихся муниципальными служащими, работников муниципальных учреждений по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность исполнительных органов и органов местного самоуправления Ростовской области, а также повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
192.	Контрольная точка «Заключение государственных контрактов на предоставление образовательных услуг»	31 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	заключены государственные контракты: от 28.03.2025 № 24, от 28.03.2025 № 25, от 28.03.2025 № 26	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
193.	Контрольная точка «Контроль исполнения государственных контрактов»	30 апреля 2025 г.	30 апреля 2025 г.	X	X	контракты заключены, проведение обучающих мероприятий запланировано на июль – август 2025 г.	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
194.	Контрольная точка «Контроль исполнения государственных контрактов»	30 сентября 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	обучающие мероприятия проведены в июле – августе текущего года	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Алехин А.В.	
195.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам»	29 декабря 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	работы в рамках государственных контрактов оказаны в полном объеме. Расчеты с исполнителем контрактов произведены в августе 2025 г.	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
196.	Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание и сопровождение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС лесопожарной техники»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Кушнарева А.В.	–
197.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на техническое обслуживание и сопровождение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС лесопожарной техники»	15 февраля 2025 г.	15 февраля 2025 г.	X	X	заключены соглашения о предоставлении субсидии на техническое обслуживание и сопровождение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС лесопожарной техники	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.	–
198.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	организован мониторинг пожарной опасности в лесах патрульными группами подведомственных министерству учреждений с использованием глобальной навигационной спутниковой навигации ГЛОНАСС	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.	–
199.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	организован мониторинг пожарной опасности в лесах патрульными группами подведомственных министерству учреждений с использованием глобальной навигационной спутниковой навигации ГЛОНАСС	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Кушнарева А.В.	–
200.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	в рамках государственного задания организован мониторинг пожарной опасности в лесах патрульными группами, в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг произведена оплата оказанных услуг	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Кушнарева А.В.	–
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности»								
201.	Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
202.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	закупки на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, обеспечения защищенного документооборота, включены в план-график закупок (не менее 29 закупок)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203.	Контрольная точка «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам, необходимые для осуществления закупок в рамках реализации мероприятия (не менее 29 обращений)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
204.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	контракты, необходимые для обеспечения надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, заключены (внесены в реестр контрактов). Пороговое значение не менее 29 заключенных контрактов достигнуто	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
205.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по обеспечению требований информационной безопасности»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
206.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	28 марта 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	утвержден приказ минцифры области «Об утверждении государственного задания учредителя государственному бюджетному учреждению Ростовской области, подведомственному минцифры области» от 28.12.2024 № 224	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
207.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	30 июня 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	подписано соглашение с ГБУ РО «РЦИС» о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг от 28.12.2024 № 1	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
208.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждены технические задания на выполнение работ	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
209.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	проведены работы по сопровождению системы защиты информации государственной облачной платформы Ростовской области, специального программного обеспечения системы хранения данных для резервирования конфиденциальной информации в «Сегменте критической инфраструктуры», проведен контроль эффективности принятых мер защиты информации объекта информатизации	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
210.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по защите информации в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Фролов Ю.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
211.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	закупки на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, обеспечения защищенного документооборота, включены в план-график закупок (не менее 1 закупки)	председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Фролов Ю.А.	–
212.	Контрольная точка «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам, необходимые для осуществления закупок в рамках реализации мероприятия	председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Фролов Ю.А.	–
213.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	контракты, необходимые для обеспечения надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, обеспечения защищенного документооборота, заключены (внесены в реестр контрактов)	председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Фролов Ю.А.	–
Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»								
214.	Мероприятие (результат) «Обеспечена техническая поддержка и развитие иной информационной системы: Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
215.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	сформирован план-график закупок от 26.12.2024, закупка включена в план-график	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
216.	Контрольная точка «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	30 июня 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам, необходимые для осуществления закупок в рамках реализации мероприятия	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
217.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2025 г.	21 апреля 2025 г.	X	X	заключен государственный контракт на оказание услуг по технической поддержке иной информационной системы: Интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
218.	Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание защищенной телекоммуникационной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	сформирован план-график закупок от 26.12.2024, закупка включена в план-график	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
220.	Контрольная точка «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	30 июня 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам, необходимые для осуществления закупок в рамках реализации мероприятия	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
221.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2025 г.	11 февраля 2025 г.	X	X	заключен контракт от 11.02.2025 № 11.2025	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
222.	Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
223.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии»	17 февраля 2025 г.	17 февраля 2025 г.	X	X	заключены соглашения о предоставлении субсидии с 12 городскими округами и 43 муниципальными районами Ростовской области для обеспечения возможности предоставления услуг заявителям в МФЦ Ростовской области независимо от места их регистрации на территории Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
224.	Контрольная точка «Сформирован реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 1-й квартал»	18 апреля 2025 г.	18 апреля 2025 г.	X	X	10 апреля 2025 г. и 17 апреля 2025 г. утверждены реестры получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 1 квартал 2025 г.	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
225.	Контрольная точка «Сформирован реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 2-й квартал»	18 июля 2025 г.	18 июля 2025 г.	X	X	10 июля 2025 г. утвержден реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 2 квартал 2025 г.	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
226.	Контрольная точка «Сформирован реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 3-й квартал»	20 октября 2025 г.	10 октября 2025 г.	X	X	10 октября 2025 г. утвержден реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 3 квартал 2025 г.	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227.	Контрольная точка «Сформирован реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 4-й квартал»	12 декабря 2025 г.	11 декабря 2025 г.	X	X	11 декабря 2025 г. утвержден реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 4 квартал 2025 г.	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
228.	Мероприятие (результат) «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
229.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии»	17 февраля 2025 г.	15 февраля 2025 г.	X	X	заключены соглашения о предоставлении субсидии с 12 городскими округами и 43 муниципальными районами Ростовской области для обеспечения возможности получения услуг исполнительных органов Ростовской области в МФЦ Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
230.	Контрольная точка «Сформирован реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за 1-й квартал»	18 апреля 2025 г.	18 апреля 2025 г.	X	X	10 апреля 2025 г. и 17 апреля 2025 г. утвержден реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ Ростовской области за 1 квартал 2025 г.	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
231.	Контрольная точка «Сформирован реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за 2-й квартал»	18 июля 2025 г.	18 июля 2025 г.	X	X	10 июля 2025 г. утвержден реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ Ростовской области за 2 квартал 2025 г.	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
232.	Контрольная точка «Сформирован реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за 3-й квартал»	20 октября 2025 г.	10 октября 2025 г.	X	X	10 октября 2025 г. утвержден реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ Ростовской области за 3 квартал 2025 г.	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
233.	Контрольная точка «Сформирован реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за 4-й квартал»	12 декабря 2025 г.	11 декабря 2025 г.	X	X	11 декабря 2025 г. утвержден реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ Ростовской области за 4 квартал 2025 г.	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
234.	Мероприятие (результат) «Обеспечено создание и ежегодная техническая поддержка единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235.	Контрольная точка «Заключен контракт на техническую поддержку единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	28 марта 2025 г.	16 мая 2025 г.	X	X	заключен контракт от 16.05.2025 № 17/2025 на техническую поддержку единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
236.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) за 1-й квартал»	27 июня 2025 г.	27 июня 2025 г.	X	X	государственный контракт от 01.01.2025 № 7/2025 выполнен в полном объеме, расчеты с исполнителем произведены во втором квартале 2025 года	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
237.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) за 2-й квартал»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	исполнение государственных контрактов находится на постоянном контроле	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
238.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) за 3-й квартал»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	исполнение государственных контрактов находится на постоянном контроле	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
239.	Контрольная точка «Обеспечена ежегодная техническая поддержка единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	26 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	в рамках заключенных контрактов обеспечена ежегодная техническая поддержка единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
<b>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»</b>								
240.	Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация полномочий и функций аппарата министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области и других общегосударственных вопросов»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
241.	Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–
242.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	28 марта 2025 г.	25 марта 2025 г.	X	X	утверждены планы-графики закупок от 26.12.2024, от 17.01.2025, от 04.03.2025, от 10.03.2025, от 21.03.2025, от 25.03.2025	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243.	Контрольная точка «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
244.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	заключенные контракты внесены в реестр контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	–
245.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	заключено 20 государственных контрактов. Осуществлена приемка выполненных работ, расчеты с исполнителями произведены в полном объеме в соответствии с условиями государственных контрактов	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	–

Примечания.

1. Используемые сокращения:

АРМ Ведомство – автоматизированное рабочее место «Ведомство»;

АРМ «Отчетность» – Автоматизированное рабочее место «Финансово-экономическая отчетность»;

г. – год;

ГБУ РО «РЦИС» – государственной бюджетное учреждение Ростовской области «Региональный центр информационных систем»;

ГБУК РО «ДГПБ» – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Донская государственная публичная библиотека»;

минобразования Ростовской области – министерство образования Ростовской области;

минцифры области – министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области;

Минцифры России – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

ПРО – Правительство Ростовской области;

СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия.

2. X – ячейка не заполняется.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Информационное  
общество», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 15.10.2018 № 640, за 2025 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2025 год

Наименование государственной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии (процентов)	Примечание
		государственной (комплексной) программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»	всего	1 068 548,2	1 058 972,9	1 059 177,6	99,3	X
	областной бюджет	1 047 831,2	1 047 524,5	1 038 790,3	99,2	8 734,2 тыс. рублей – экономия по результатам закупок
	безвозмездные поступления в областной бюджет,	12 747,1	11 448,4	11 448,4	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7
	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	12 747,1	11 448,4	11 448,4	100,0	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–	–	–
	Социального фонда России	–	–	–	–	–
	местный бюджет	7 969,9	X	8 938,9	112,2	–
Региональный проект «Цифровое государственное управление (Ростовская область)»	всего	13 007,3	11 708,6	11 682,0	99,8	X
	областной бюджет	260,2	260,2	233,6	89,8	26,6 тыс. рублей – экономия по результатам закупок
	безвозмездные поступления в областной бюджет,	12 747,1	11 448,4	11 448,4	100,0	–
	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	12 747,1	11 448,4	11 448,4	100,0	–
Иной региональный проект «Цифровые решения»	всего	493 859,9	488 968,3	493 455,6	99,9	X
	областной бюджет	488 968,3	488 968,3	488 564,5	99,9	403,8 тыс. рублей – экономия

1	2	3	4	5	6	7
						по результатам закупок
	местный бюджет	4 891,6	X	4 891,1	100,0	X
Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»	всего	296 543,6	296 306,9	291 041,8	98,2	–
	областной бюджет	296 543,6	296 306,9	291 041,8	98,2	5 265,1 тыс. рублей – экономия по результатам закупок
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности»	всего	76 007,6	75 937,6	75 580,0	99,5	–
	областной бюджет	76 007,6	75 937,6	75 580,0	99,5	357,6 тыс. рублей – экономия по результатам закупок
Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	всего	19 821,0	16 742,7	20 304,9	102,4	–
	областной бюджет	16 742,7	16 742,7	16 257,1	97,1	485,6 тыс. рублей – экономия по результатам закупок
	местный бюджет	3 078,3	X	4 047,8	131,5	ассигнования запланированы с учетом минимального уровня софинансирования, фактически муниципальными образованиями оплачен больший объем расходов (до внесения изменений

1	2	3	4	5	6	7
						в порядок субсидирования)
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»	всего	169 308,8	169 308,8	167 113,3	98,7	Х
	областной бюджет	169 308,8	169 308,8	167 113,3	98,7	2 195,5 тыс. рублей – экономия по результатам закупок

Примечания.

1. Используемое сокращение:

Фонда содействия реформированию ЖКХ – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2. Х – ячейка не заполняется.

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Информационное  
общество», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 15.10.2018 № 640, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей государственной программы Ростовской области «Информационное общество»,  
структурных элементов с обоснованием отклонений по показателям за 2025 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий)	Значение показателей государственной (комплексной) программы, структурного элемента государственной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста (процентов)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»									
1. Показатели государственной программы Ростовской области «Информационное общество»									
1.1.	Показатель «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области»	процентов	поддерживающий наследуемый	возрастающий	97,0	97,0	97,0	100,0	–
1.2.	Показатель «Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию»	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	11	12	15	100,0	–
1.3.	Показатель «Уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг»	процентов	поддерживающий наследуемый	возрастающий	99,0	90,0	99,0	100,0	показатель рассчитывается автоматически федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг» на основании оценок заявителей
1.4.	Показатель «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования»*	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	–	38,8	68,2	–	превышение планового значения показателя обеспечено за счет высокой компетенции исполнительных органов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Ростовской области, обеспечивающих достижение «цифровой зрелости», и высокого уровня координации мероприятий, направленных на достижение показателя
1.5.	Показатель «Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	91,0	92,0	92,0	100,0	–
Итого по показателям государственной программы Ростовской области «Информационное общество»								100,0	X
2. Показатели структурных элементов государственной программы Ростовской области «Информационное общество»									
2.1. Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Ростовская область)»									
2.1.1.	Показатель «Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	–	6,97	6,97	–**	значение достигнуто в 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
2.2. Региональный проект «Отечественные решения (Ростовская область)»									
2.2.1.	Показатель «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	–	81,54	93,67	–*	превышение планового значения показателя обусловлено реализацией комплекса мероприятий по переходу исполнительных органов Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения
2.3. Региональный проект «Цифровое государственное управление (Ростовская область)»									
2.3.1.	Показатель «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	–	96,0	100,0	–*	превышение планового значения показателя обусловлено ускоренной реализацией мероприятий по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид
2.3.2.	Показатель «Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	–	53,0	71,8	–*	превышение планового значения показателя обусловлено повышенным спросом граждан на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									а также постоянной работой по повышению качества предоставления услуг в электронном виде
2.3.3.	Показатель «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	–	51,0	99,3	–*	превышение планового значения показателя обусловлено повышенным спросом граждан на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде
2.3.4.	Показатель «Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме»	штук	динамический наследуемый	возрастающий	–	1	1	–*	
<b>2.4. Иной региональный проект «Цифровые решения»</b>									
2.4.1.	Показатель «Количество муниципальных образований Ростовской области, на территории которых обеспечено распространение сигнала связи»*	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	10	35	–*	перевыполнение планового значения показателя обосновано повышенным спросом муниципальных образований в Ростовской области на получение доступа к сигналу связи
2.4.2.	Показатель «Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры»	тысячи единиц	ненаследуемый	возрастающий	12 525,06	10 583,03	13 351,00	100,0	перевыполнение планового значения связано с увеличением интереса граждан к цифровым ресурсам организаций культуры в Ростовской области
2.4.3.	Показатель «Доля исполнительных органов Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	67,0	68,0	70,91	100,0	перевыполнение планового значения связано с проведением минцифры области работы с муниципальными образованиями в Ростовской области по созданию ими локальных (собственных) информационных ресурсов в региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области»
2.4.4.	Показатель «Прирост среднесуточной посещаемости сайтов организаций, прошедших отбор на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат по формированию информационного пространства»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	0,2	0,2	0,53	100,0	перевыполнение планового значения обусловлено высоким качеством публикаций информационных материалов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.5.	Показатель «Количество приобретенных единиц товаров в рамках реализации инициативных проектов»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	553	553	–*	–
2.4.6.	Показатель «Доля судебных участков мировых судей Ростовской области, использующих систему автоматического распознавания речи аудиопротokolной записи судебных заседаний»	процентов	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	–
2.4.7.	Показатель «Количество исполнительных органов Ростовской области, в которых осуществлено обновление информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в год»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	7	7	–*	–
2.4.8.	Показатель «Количество приобретенных сертификатов активации сервиса технической поддержки средств защиты информации, в год»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	1	1	–*	–
2.4.9.	Показатель «Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций»	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	88	88	89	100,0	превышение планового значения показателя обусловлено утверждением обновленного Перечня массовых социально значимых услуг (функций) на федеральном и региональном уровнях в IV квартале 2025 г.
2.4.10.	Показатель «Количество ведомственных информационных систем, размещенных на государственной облачной платформе Ростовской области»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	48	48	–*	–
2.4.11.	Показатель «Доля органов местного самоуправления и подведомственных учреждений на территории Ростовской области, имеющих возможность обмена по межведомственной системе электронного документооборота (МЭДО)»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	–	99,0	100,0	–*	перевыполнение планового значения показателя связано с проведением минцифры области работы с муниципальными образованиями в Ростовской области по ускоренному внедрению МЭДО
2.4.12.	Показатель «Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	66,0	60,5	64,0	97,0	превышение планового значения показателя обусловлено высоким спросом граждан на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
2.4.13.	Показатель «Количество интерактивных приемов Губернатора Ростовской области»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	10	10	–*	
2.4.14.	Показатель «Количество внедренных платформ в сфере государственного строительного надзора»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	1	0	–*	приемка выполненных работ перенесена на 2026 год в рамках реализации распоряжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Правительства Ростовской области от 30.10.2025 № 181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре, декабре 2025 г.»
2.4.15.	Показатель «Показатель «Количество модификаций, внедренных в информационную систему в сфере государственного лицензирования розничных продаж алкогольной продукции в Ростовской области»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	1	1	–*	
2.4.16.	Показатель «Количество команд, завершивших программу бизнес-акселерации»**	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	0	0	–**	
<b>2.5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»</b>									
2.5.1.	Показатель «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	80,0	80,0	93,0	100,0	превышение планового значения показателя связано с включением в систему электронного документооборота новых сотрудников в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области
2.5.2.	Показатель «Количество внедренных и функционирующих государственных облачных платформ Ростовской области»	единиц	поддерживающий наследуемый	возрастающий	1	1	1	100,0	–
2.5.3.	Показатель «Уровень цифровизации местной телефонной сети в городской местности»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	98,7	94,5	100,0	100,0	превышение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации»
2.5.4.	Показатель «Уровень цифровизации местной телефонной сети в сельской местности»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	99,4	88,5	100,0	100,0	превышение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83
2.5.5.	Показатель «Объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий»	млрд рублей	ненаследуемый	возрастающий	58,9	19,1	67,7***	100,0	фактическое значение за 2025 год будет опубликовано 17 сентября 2026 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									в соответствии со сроками представления годовой отчетной информации формы статистического наблюдения №1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации» (годовая), утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 29.07.2022 № 533 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий»
2.5.6.	Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий»	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	1 192	961	1 436	100,0	перевыполнение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83
2.5.7.	Показатель «Доля обучающихся в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству культуры Ростовской области, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями, в общем количестве обучающихся»	процентов	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	–
2.5.8.	Показатель «Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области и переданных для учета в региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области»	процентов	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	–
2.5.9.	Показатель «Количество внедренных и функционирующих цифровых платформ вовлечения граждан в решение вопросов городского развития»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	1	1	0	–**	показатель не реализован в связи с оптимизацией бюджетных ассигнований в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 30.10.2025 № 181
2.5.10.	Показатель «Количество проектов в сфере информационных технологий, получивших государственную поддержку»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	3	3	3	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5.11.	Показатель «Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов в общем количестве архивных документов государственных архивов»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	0,88	0,89	1,4	100,0	превышение планового значения связано с тем, что помимо оцифровывания собственными силами архивных учреждений было проведено оцифровывание архивных дел с привлечением сторонних организаций на аутсорсинговой основе
<b>2.6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности»</b>									
2.6.1.	Показатель «Доля автоматизированных рабочих мест, подготовленных для работы с документами ограниченного пользования в исполнительных органах Ростовской области»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	30,0	35,0	39,2	100,0	превышение планового значения показателя обосновано необходимостью обеспечения высокого уровня защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий исполнительными органами
2.6.2.	Показатель «Количество исполнительных органов Ростовской области, подключенных к центру мониторинга компьютерных атак»	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	7	8	13	100,0	превышение планового значения показателя связано с исполнением пункта 1.2.1 перечня поручений Правительства Ростовской области «О мерах по обеспечению кибербезопасности информационной инфраструктуры Правительства Ростовской области» (Приложение 4 К № 28 от 25.06.2025)
<b>2.7. Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»</b>									
2.7.1.	Показатель «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ»	процентов	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	–
2.7.2.	Показатель «Доля государственных услуг исполнительных органов Ростовской области, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных услуг исполнительных органов Ростовской области, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области»	процентов	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»									
2.8.1.	Показатель «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	77,9	78,0	78,0	100,0	–
Итого по показателям структурных элементов государственной программы «Информационное общество»								99,9	X
Итого по государственной программе «Информационное общество»								100,0	X

\* Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как на отчетную дату отсутствуют данные о фактическом значении показателя за 2024 год.

\*\* Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как не характеризует развитие отрасли экономики.

\*\*\* Значение показателя по предварительной оценке.

Примечания.

Используемые сокращения:

ЕПГУ – Единый портал государственных услуг Российской Федерации;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

МЭДО – система межведомственного электронного документооборота;

РПГУ – региональный портал государственных услуг.