



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2026 № 222

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.

Губернатор
Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.03.2026 № 222

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для достижения значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 125,1 процента от уровня 2021 года, значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 125,0 процента от уровня 2021 года, уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 72 946,9 тыс. рублей, объема экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах) в размере 10,27 млрд долларов США к концу 2030 года в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

государственной поддержкой воспользовались 1,1 тыс. сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса;

объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 391,4 млрд рублей, что составило 83,1 процента к уровню 2024 года, что обусловлено гибелью сельскохозяйственных культур по причине неблагоприятных погодных условий;

объем отгруженной продукции пищевой промышленности (включая напитки) составил 332,9 млрд рублей, что на 3,1 процента превышает уровень 2024 года;

выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по кругу организаций без субъектов малого предпринимательства) и составила 74 733,4 рублей, что на 12,6 процента выше уровня 2024 года.

В 2025 году завершилась реализация шести инвестиционных проектов общим объемом инвестиций 14,8 млрд рублей, в их числе:

ООО «Мастер» – завод по производству бутилированной питьевой воды;
ООО «Азовский морской терминал» – причальная стенка в порту города Азова;

ООО «АСВА» – завод по производству льняного масла;

ООО «Лека» – селекционно-семеноводческий центр;

ООО «Агропрайм» – завод по производству подсолнечного масла;

ООО «Марс» – реконструкция фабрики по производству кормов для домашних животных.

В результате реализации проектов создано порядка 600 новых рабочих мест.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках иного регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация 43 мероприятий (результатов) и 258 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила» реализовано: просубсидировано 153 гектара площади, засеянной картофелем.

Мероприятие (результат) «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила» выполнено: просубсидировано 1 276,08 гектара площади, засеянной овощами открытого грунта.

Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур» выполнено: просубсидирован сев элитными семенами картофеля в объеме 3 391,5 тонны.

Мероприятие (результат) «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания» выполнено: с помощью предоставленной государственной поддержки производство овощей защищенного грунта составило 5 249 тонн.

Мероприятие (результат) «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» реализовано: с помощью предоставленной государственной поддержки производство картофеля составило 96,03841 тыс. тонн.

Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах

и у индивидуальных предпринимателей» реализовано: просубсидировано производство 80,0044 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства» выполнено: просубсидировано производство и реализация 1 181 тыс. тонн зерновых культур.

Мероприятие (результат) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» выполнено: посредством государственной поддержки обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов.

Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса» достигнуто: просубсидирован один инвестиционный проект.

Мероприятие (результат) «Произведено молока» выполнено: просубсидировано производство 145,1586 тыс. тонн молока.

Мероприятие (результат) «Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников» достигнуто: просубсидирована закладка многолетних насаждений на площади 109,46 гектара.

Мероприятие (результат) «Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади» реализовано: просубсидированная площадь проведения уходных работ составила 476,1 гектара.

Мероприятие (результат) «Заложено питомников (кроме виноградных)» выполнено: просубсидирована закладка питомников на площади 10,3 гектара.

Мероприятие (результат) «Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего» достигнуто: с помощью государственной поддержки переработано на пищевую продукцию 258,273 тыс. тонн молока.

Мероприятие (результат) «Достигнута численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы» выполнено: с помощью государственной поддержки приобретено 1 694 головы племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции» достигнуто: предоставлена грантовая поддержка одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на развитие материально-технической базы.

Мероприятие (результат) «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие

не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции» достигнуто: предоставлена грантовая поддержка 22 крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции» достигнуто: предоставлена государственная поддержка пяти сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» достигнуто: центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказана 841 информационно-консультационная услуга.

Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» выполнено: просубсидирован сев элитными семенами на площади 144,9404 тыс. гектаров.

Мероприятие (результат) «Застрахована посевная (посадочная) площадь» достигнуто: посредством государственной поддержки застраховано 1 254,1723 тыс. гектаров посевной площади.

Мероприятие (результат) «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» выполнено: посредством государственной поддержки застраховано 226,762 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных.

Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование, и (или) машины, и (или) механизмы для молочного скотоводства» реализовано: просубсидировано приобретение 43 единиц оборудования, машин, механизмов для молочного скотоводства.

Мероприятие (результат) «Реализовано пищевой, а также виноградарской и (или) винодельческой продукции в году предоставления субсидии» выполнено: получателями субсидии реализовано 30 092,3 млн рублей пищевой, виноградарской и винодельческой продукции.

Мероприятие (результат) «Приобретены племенные ресурсы крупного рогатого скота молочного направления» выполнено: просубсидировано приобретение 518 единиц племенных ресурсов крупного рогатого скота молочного направления.

Мероприятие (результат) «Приобретены оборудование и (или) автотранспорт (автолавки, фургоны для перевозки пищевых продуктов, изотермические, хлебные), и (или) молоковозы, и (или) охладители молока» достигнуто: просубсидировано приобретение 6 единиц техники и оборудования.

Мероприятие (результат) «Сохранено поголовье крупного и (или) мелкого рогатого скота (в условных головах)» выполнено: посредством государственной поддержки обеспечено сохранение 37,72 тыс. условных голов крупного и мелкого рогатого скота.

Мероприятие (результат) «Сохранен объем производства продукции аквакультуры и (или) объемы производства продукции из водных биологических ресурсов на уровне прошлого года» реализовано: просубсидировано производство продукции на уровне 18,672 тыс. тонн.

Мероприятие (результат) «Приобретены техника, спецавтотранспорт, оборудование, устройства, приборы и комплектующие к ним, используемые в аквакультуре и (или) переработке водных биологических ресурсов» выполнено: посредством государственной поддержки приобретено 122 единицы техники, оборудования, приборов для развития аквакультуры и рыбопереработки.

Мероприятие (результат) «Произведена продукция аквакультуры (для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биологических ресурсов)» достигнуто: просубсидировано производство 6,45 тыс. тонн продукции аквакультуры.

Мероприятие (результат) «Сохранен объем производства продукции аквакультуры по отношению к уровню прошлого года» реализовано: объем производства продукции аквакультуры составил 103,89 процента к уровню 2024 года.

Мероприятие (результат) «Сохранено поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в субсидируемых подотраслях животноводства (в условных головах)» достигнуто: посредством государственной поддержки обеспечено сохранение 161,2 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных и птицы.

Мероприятие (результат) «Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» достигнуто: посредством государственной поддержки численность маточного поголовья крупного рогатого скота у получателей субсидии достигла 17 407 голов.

Мероприятие (результат) «Сохранено поголовье коров мясного направления продуктивности и (или) племенных овцематок» достигнуто: посредством государственной поддержки обеспечено сохранение 51 077,1 условной головы коров мясного направления продуктивности и племенных овцематок.

Мероприятие (результат) «Создана Красная книга почв Ростовской области» достигнуто: работы по разработке Красной книги почв Ростовской области выполнены. Оплата работ будет произведена в 2026 году.

Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей» достигнуто: просубсидировано приобретение 64 единиц сельскохозяйственной техники.

Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника субъектами виноградарства» достигнуто: с помощью средств государственной поддержки субъектами виноградарства приобретено 23 единицы сельскохозяйственной техники.

Мероприятие (результат) «Осуществлена закладка виноградников у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств» выполнено: просубсидирована закладка виноградников на площади 122,2 гектара.

Мероприятие (результат) «Проведены уходные работы на винограднике у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств» достигнуто: просубсидированная площадь проведения уходных работ на виноградниках составила 1,4039 тыс. гектаров.

Мероприятие (результат) «Достигнута площадь орошения посевов сельскохозяйственных культур» выполнено: просубсидирована подача воды для орошения сельскохозяйственных культур на площади 47,6 тыс. гектаров.

Мероприятие (результат) «Проведены работы на мелиорируемых землях» достигнуто: посредством оказания государственной поддержки на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения проведены работы на площади 4 959,3 гектара.

Мероприятие (результат) «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий» достигнуто: введено в эксплуатацию 1 349,5 гектара мелиорируемых земель.

Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)» достигнуто: посредством предоставленных грантов реализовано в 2025 году три проекта развития сельского туризма, всего с 2023 года реализовано восемь проектов развития сельского туризма (нарастающим итогом).

По иному региональному проекту «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 258 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 230, с нарушением срока – 28.

Причинами нарушения сроков выполнения контрольных точек явились необходимость финансирования направлений поддержки, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России, корректировка нормативных правовых документов на федеральном уровне, изменение механизма предоставления субсидии, выделение дополнительных средств федерального бюджета и необходимость проведения дополнительного отбора получателей субсидии в целях полного освоения выделенных бюджетных средств, а также задержка открытия счета у получателя гранта.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ростовской области» предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и шести контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по повышению объема экспорта продукции агропромышленного комплекса» достигнуто: в течение года проводились мероприятия, направленные на стимулирование экспорта продукции агропромышленного комплекса.

По региональному проекту «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ростовской области» предусмотрено выполнение шести контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Ростовская область)» предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов) и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса» достигнуто: в течение года проводился мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса.

Мероприятие (результат) «Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера» достигнуто: в течение года проводился мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса.

По региональному проекту «Кадры в агропромышленном комплексе (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках регионального проекта «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств (Ростовская область)» предусмотрена реализация одного мероприятия (результатов) и шести контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в рамках инновационно-технологических проектов для последующего создания производства критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств» достигнуто: в течение года проводился мониторинг организации процесса реализации мероприятий по созданию производства критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств.

По региональному проекту «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств (Ростовская область)» предусмотрено выполнение шести контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Ростовской области» предусмотрена реализация пяти мероприятий (результатов) и 20 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Проведены противоэпизоотические мероприятия» достигнуто: приобретены 3,4 млн условных единиц акарицидных и дезинфекционных средств, вакцины, услуги по перевалке и хранению лекарственных средств.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза» выполнено: приобретены 500,2 тыс. условных единиц реактивов, реагентов, лабораторной посуды.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по предотвращению заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Ростовской области» достигнуто: приобретена 45 771 условная единица реактивов, реагентов, лабораторного оборудования.

Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность сибиреязвенных захоронений» выполнено: обеспечена безопасность одного сибиреязвенного захоронения.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по аккредитации и (или) подтверждению компетентности ветеринарных лабораторий Ростовской области» достигнуто: проведена аккредитация (подтверждение компетентности) четырех ветеринарных лабораторий Ростовской области.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Ростовской области» предусмотрено выполнение 20 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 18, с нарушением срока – две.

Нарушение сроков выполнения контрольных точек обусловлено необходимостью заключения государственных контрактов, соглашений после наступления плановой даты с целью исполнения возложенных функций и достижения запланированных результатов, в этой связи также были сдвинуты сроки заключения соглашений.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация 12 мероприятий (результатов) и 43 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области по реализации функций государственных органов» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственных заданий» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности, оказание государственных услуг, выполнение работ государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области. Обеспечено выполнение 15 государственных заданий.

Мероприятие (результат) «Осуществлена текущая деятельность органов местного самоуправления по отдельным государственным полномочиям Ростовской области в сфере сельского хозяйства» выполнено: финансировалась деятельность специалистов в сельских районах, осуществляющих выполнение исполнительно-распорядительных функций по переданным полномочиям по поддержке сельскохозяйственного производства.

Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственным бюджетным учреждением, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, государственного задания в сфере агролесомелиорации» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности, выполнение работ государственным бюджетным учреждением, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Обеспечено выполнение одного государственного задания.

Мероприятие (результат) «Приобретены основные средства для нужд государственного бюджетного учреждения, подведомственного министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области» достигнуто: приобретено 58 единиц основных средств для нужд государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Управление агролесомелиорацией».

Мероприятие (результат) «Оказана услуга по активному воздействию на облака с целью искусственного увеличения осадков на территории Ростовской области» достигнуто: проведены работы по искусственному увеличению осадков на территории Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Проведено торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» достигнуто: мероприятие состоялось 28 октября 2025 г.

Мероприятие (результат) «Разработаны и изданы информационно-справочные материалы об агропромышленном комплексе Ростовской области» достигнуто: разработан и издан один буклет об итогах развития агропромышленного комплекса.

Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование информационных систем для реализации деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области» выполнено: проведены закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, обеспечено функционирование двух информационных систем.

Мероприятие (результат) «Обеспечено наполнение геоинформационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области информацией о землях сельскохозяйственного назначения в цифровом виде» достигнуто: выполнены работы по наполнению данными геоинформационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области. Информационная система наполнена данными на 80 процентов.

Мероприятие (результат) «Создана система агроэкологического районирования для территорий сельских (городских) поселений на основе адаптивно-ландшафтного подхода и разработке систем земледелия» выполнено: проведена работа по созданию система агроэкологического районирования.

Мероприятие (результат) «Проведено региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети» достигнуто: проведено одно региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено выполнение 43 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 32, с нарушением срока – 7, не выполнено – четыре.

Невыполнение трех контрольных точек по заключению дополнительных соглашений к государственным контрактам обусловлено нецелесообразностью заключения дополнительных соглашений о переносе оплаты и приемки работ в 2026 году ввиду принятия решения о проведении приемки оказанной услуги в 2025 году. Невыполнение одной контрольной точки по формированию сведений для плана закупок на 2026 – 2028 годы обусловлено завершением мероприятия (результата) в 2025 году.

Нарушение сроков выполнения контрольных точек обусловлено задержкой оплаты выполненных работ, оказанных услуг, задержкой подписания соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Ростовской области, необходимостью дополнительной проработки конкурсной документации.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2025 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

режимы чрезвычайной ситуации федерального и регионального уровня, объявленные ввиду гибели сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных погодных условий (весенние заморозки и почвенная засуха);

сокращение финансирования агропромышленного комплекса из областного бюджета;

изменение конъюнктуры зернового рынка, снижение курса доллара, таможенно-тарифное регулирование и логистические ограничения;

сложное финансовое положение сельскохозяйственных организаций в связи с режимом чрезвычайной ситуации по заморозкам и засухе, а также ростом затрат в 2025 году;

отказ сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации проектов в рамках агролесомелиоративных и культуртехнических мероприятий.

Данные факторы повлияли на недостижение плановых значений по отдельным показателям.

4. Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2025 год составил 5 697 946,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 467 306,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 230 640,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 24.12.2024 № 228-3С «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 5 697 946,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 725 695,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 467 306,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 258 389,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 5 703 970,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 447 375,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 256 595,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 21 724,7 тыс. рублей, из них:

6 425,2 тыс. рублей – отсутствие финансирования в соответствии с решением бюджетной комиссии;

5 790,3 тыс. рублей – экономия в рамках расходов на содержание аппаратов министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области и муниципальных служащих, осуществляющих переданные государственные полномочия Ростовской области, сложившийся по причине экономии по фонду оплаты труда;

3 554,6 тыс. рублей – отсутствие получателей, удовлетворяющих условиям предоставления средств государственной поддержки;

3 110,7 тыс. рублей – экономия в результате отсутствия возможности снятия не востребуемых бюджетных ассигнований в связи с окончанием финансового года;

2 650,6 тыс. рублей – возврат средств субсидий получателями;

190,9 тыс. рублей – экономия бюджетных средств, в том числе в результате проведения конкурсных процедур и по факту выполненных работ в рамках заключенных контрактов;

2,4 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения

о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрено 32 показателя, по десяти из которых фактические значения соответствуют плановым, по 16 показателям фактические значения превышают плановые, по шести показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года» – плановое значение – 73,2 процента, фактическое значение – 79,5 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше запланированного значения).

Показатель «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года» – плановое значение – 122,1 процента, фактическое значение – 122,8 процента (увеличение производства основных видов пищевой продукции в 2022 – 2025 годах выше уровня 2021 года).

Показатель «Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)» – плановое значение – 68 563,0 рубля, фактическое значение – 74 733,4 рубля (проведение индивидуальной работы с сельскохозяйственными организациями, в части повышения уровня оплаты труда работников, а также предъявление требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки).

Показатель «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)» – плановое значение – 7,1 млрд долларов США, фактическое значение – 5,2 млрд долларов США (изменение конъюнктуры зернового рынка, снижение курса доллара, низкие переходящие запасы зерна 2024 года, таможенно-тарифное регулирование и логистические ограничения).

Показатель «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства» – плановое значение – 324,7 млрд рублей, фактическое значение –

391,4 млрд рублей (фактическое производство продукции растениеводства выше запланированного значения).

Показатель «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства» – плановое значение – 24 процента, фактическое значение – 36,4 процента (резкое снижение производства продукции растениеводства в 2025 году ввиду неблагоприятных погодных условий).

Показатель «Объем отгруженной продукции пищевой промышленности» – плановое значение – 242,0 млрд рублей, фактическое значение – 332,9 млрд рублей (повышенный спрос потребителей на производство основных видов пищевой продукции).

Показатель «Доля сельскохозяйственной продукции глубокой переработки» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – -5,2 процента (сложное финансовое положение сельскохозяйственных организаций в связи с режимом чрезвычайной ситуации по заморозкам и засухе, а также ростом затрат в 2025 году).

Показатель «Объем производства российских вин защищенных наименований с целью повышения конкурентоспособности российской продукции виноградарства и виноделия» – плановое значение – 0,0670 млн декалитров, фактическое значение – 0,0888 млн декалитров (фактическое увеличение объема производства российских вин над запланированным значением).

Показатель «Количество произведенного посадочного материала виноградных растений у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств» – плановое значение – 0,1000 млн штук, фактическое значение – 0,1438 млн штук (фактическое превышение произведенного посадочного материала виноградных растений над запланированным значением).

Показатель «Валовой сбор винограда у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств» – плановое значение – 4,200 тыс. тонн, фактическое значение – 9,385 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора винограда над запланированным значением).

Показатель «Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования» – плановое значение – 0,3213 процента, фактическое значение – 0,3213 процента.

Показатель «Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий» – плановое значение – 0,0055 процента, фактическое значение – 0,0000 процента (отказ участников от реализации проектов ввиду сложного финансового положения).

Показатель «Доля площади сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения

агролесомелиоративных и агрофитомелиоративных мероприятий» – плановое значение – 0,6455 процента, фактическое значение – 0,0921 процента (отказ участников от реализации проектов ввиду сложного финансового положения).

Показатель «Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения» – плановое значение – 0,0551 тыс. гектаров, фактическое значение – 0,0000 тыс. гектаров (отказ участников от реализации проектов ввиду сложного финансового положения).

Показатель «Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма» – плановое значение – 5 510 человек, фактическое значение – 5 742 человека (превышение фактического количества туристов над запланированным значением).

Показатель «Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)» – плановое значение – 27 человек фактическое значение – 27 человек.

Показатель «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма» – плановое значение – 5,00 процента, фактическое значение – -11,3 процента (гибель урожая сельхозтоваропроизводителей в связи с режимом чрезвычайной ситуации по заморозкам и засухе).

Показатель «Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма» – плановое значение – 13 542 человека, фактическое значение – 14 205 человек (превышение фактического количества экскурсантов над запланированным значением).

Показатель «Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса» – плановое значение – 97,1 процента, фактическое значение – 97,1 процента.

Показатель «Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет» – плановое значение – 89,00 процента, фактическое значение – 89,01 процента (фактическое превышение над запланированным значением).

Показатель «Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания» – плановое значение – 90,7 процента, фактическое значение – 91,8 процента (фактическое превышение над запланированным значением).

Показатель «Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса» – плановое значение – 7,3 процента, фактическое значение – 10,8 процента (фактическое превышение над запланированным значением).

Показатель «Доля инфицированных животных лейкозом» – плановое значение – 8,0 процента, фактическое значение – 0,6 процента (постоянный контроль за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное

содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель «Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года» – плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента (карантинирование при перемещении живых свиней, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением).

Показатель «Доля огороженных сибиреязвенных захоронений от общего числа сибиреязвенных захоронений, находящихся в собственности Ростовской области» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель «Доля аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий от общего числа ветеринарных лабораторий в Ростовской области» – плановое значение – 28,6 процента, фактическое значение – 28,6 процента.

Показатель «Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель «Уровень выполнения государственным бюджетным учреждением, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель «Площадь земельных участков с мелиоративными защитными лесными насаждениями, находящаяся в собственности Ростовской области (нарастающим итогом)» – плановое значение – 154,5 тыс. гектаров, фактическое значение – 154,5 тыс. гектаров.

Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2025 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки)

и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения государственной программы за отчетный период $УД_{гп}$ рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.},$$

где: $УД_{п}$ – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы $УД_{п}$ за 2025 год составляет 93,3 (100+100+100+73,2/4).

Уровень достижения структурных элементов государственной программы $УД_{стр.эл.}$ за 2025 год составляет 97,2 (средневзвешенное значение уровней достижения всех шести структурных элементов).

Уровень достижения государственной программы $УД_{гп}$ за 2025 год составляет 95,3 (0,5 x 93,3+0,5 x 97,2).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период $ОП_{гп}$ рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times ОП_{пгп} + 0,3 \times ОП_{псэ}, \text{ где:}$$

$ОП_{пгп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы $ОП_{пгп}$ за 2025 год составляет 42,8 (42,8/1).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы $ОП_{псэ}$ за 2025 год составляет 53,5 (29,7+39,9+37,2+39,8+(-9,8)+67,8+57,9+93,2+100,0+100,0+(-24,0) + 100,0 + 100,0+33,3+100,0+43,7+28,4+33,4+100,0+0/20).

Оценка динамики прироста значений показателей $ОП_{гп}$ за 2025 год составляет 46 (0,7 x 42,8+0,3 x 53,5).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100,$$

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;
 w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;
 $E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом пяти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет $(0,97 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2) \times 100 = 99$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период (ИОиЭфгп) рассчитывается по формуле:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2025 год составляет $(0,8 \times 95,3 + 0,1 \times 46,0 + 0,1 \times 99) = 90,74 \approx 91$, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».

По мероприятиям (результатам) структурных элементов государственной программы в 2025 году сложилась экономия в сумме 9 094,3 тыс. рублей.

Государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области и министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, средства, полученные от приносящей доход деятельности, на реализацию программных мероприятий государственной программы не направлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



А.В. Демидов

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 652, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов), а также
контрольных точек государственной программы за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Иной региональный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»							
1.1.	Мероприятие (результат) «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. гектаров	0,153	0,153	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.1.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	14 марта 2025 г.	11 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2025 № 173	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.1.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	4 апреля 2025 г.	11 марта 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 11.03.2025 № Р-17	первый заместитель министра сельского	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	
1.1.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	2 июня 2025 г.	24 марта 2025 г.	X	X	отбор проведен с 14 марта по 24 марта 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.1.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	23 июня 2025 г.	3 апреля 2025 г.	X	X	заключено пять соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.1.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2025 г.	18 апреля 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены пяти получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.1.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	7 ноября 2025 г.	7 ноября 2025 г.	X	X	проведена проверка документов, подтверждающих целевое расходование средств	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.2.	Мероприятие (результат) «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. гектаров	1,00000	1,27608	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила»							
1.2.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	14 марта 2025 г.	11 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2025 № 173	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.2.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	4 апреля 2025 г.	11 марта 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 11.03.2025 № Р-17	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.2.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	2 июня 2025 г.	24 марта 2025 г.	X	X	отбор проведен с 14 марта по 24 марта 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.2.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	23 июня 2025 г.	2 апреля 2025 г.	X	X	заключено 15 соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.2.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2025 г.	22 апреля 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены 15 получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	7 ноября 2025 г.	7 ноября 2025 г.	X	X	проведена проверка документов, подтверждающих целевое расходование средств	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.3.	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. тонн	1,5000	3,3915	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.3.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	проверено семь отчетов получателей средств, плановые значения результатов выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.3.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	28 апреля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 28.04.2025 № 322	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено приоритет- ностью финансирова- ния других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.3.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	15 октября 2025 г.	1 ноября 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 01.11.2025 № Р-129	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	фактическое нарушение срока исполнения

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	12 декабря 2025 г.	22 ноября 2025 г.	X	X	отбор проведен с 12 по 22 ноября 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.3.5.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	23 декабря 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	рассмотрено и отобрано восемь заявок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.3.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.4.	Мероприятие (результат) «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. тонн	5,000	5,249	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.4.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	проверено два отчета получателей средств, плановые значения результатов выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.4.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной	28 марта 2025 г.	28 апреля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 28.04.2025 № 322	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	нарушение срока обусловлено приоритет- ностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поддержки»						Ростовской области Репка Д.А.	финансирования других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.4.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	15 октября 2025 г.	26 ноября 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 26.11.2025 № Р-142	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	фактическое нарушение срока исполнения
1.4.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	15 декабря 2025 г.	12 декабря 2025 г.	X	X	отбор проведен с 2 по 12 декабря 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.4.5.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	23 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	рассмотрена и отобрана одна заявка	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.4.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателю в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.5.	Мероприятие (результат) «Произведено картофеля	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. тонн	80,00000	96,03841	министр сельского хозяйства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»						и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	
1.5.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	17 марта 2025 г.	11 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2025 № 173	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.5.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	4 апреля 2025 г.	11 марта 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 11.03.2025 № Р-17	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
1.5.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	2 июня 2025 г.	24 марта 2025 г.	X	X	отбор проведен с 14 по 24 марта 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.5.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	23 июня 2025 г.	2 апреля 2025 г.	X	X	заключено девять соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.5.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2025 г.	15 мая 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены девяти получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области Васильев А.В.	
1.5.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	7 ноября 2025 г.	7 ноября 2025 г.	X	X	проведена проверка документов, подтверждающих целевое расходование средств	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.6.	Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. тонн	60,0000	80,0044	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.6.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	17 марта 2025 г.	11 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2025 № 173	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.6.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	4 апреля 2025 г.	11 марта 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 11.03.2025 № Р-17	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.6.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	2 июня 2025 г.	24 марта 2025 г.	X	X	отбор проведен с 14 по 24 марта 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	23 июня 2025 г.	2 апреля 2025 г.	X	X	заключено 15 соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.6.5	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2025 г.	30 апреля 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены 15 получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.6.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	7 ноября 2025 г.	7 ноября 2025 г.	X	X	проведена проверка документов, подтверждающих целевое расходование средств	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.7.	Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. тонн	980,2072	1 181,0000	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.7.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	проверены отчеты получателей субсидии, плановые значения результатов выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.7.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	3 марта 2025 г.	25 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.02.2025 № 131	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	10 марта 2025 г.	19 февраля 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 19.02.2025 № Р-11	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.7.4.	Контрольная точка «Проведены отборы получателей для предоставления субсидии»	9 июня 2025 г.	4 мая 2025 г.	X	X	проведено два отбора: с 28 февраля по 10 марта 2025 г. и с 24 апреля по 4 мая 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.7.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	20 июня 2025 г.	24 мая 2025 г.	X	X	заключено 499 соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.7.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2025г.	30 мая 2025 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.8.	Мероприятие (результат) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	млрд рублей	0,6262	0,5498	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	мероприятие перевыполнено (убывающий тип мероприятия)
1.8.1.	Контрольная точка «Утвержден	31 марта 2025 г.	18 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской	первый заместитель	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»					области от 18.03.2025 № 194	министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	
1.8.2.	Контрольная точка «Приняты документы на субсидирование в первом квартале 2025 года»	1 апреля 2025 г.	5 мая 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены одному получателю	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	нарушение срока обусловлено корректировкой нормативных правовых документов на федеральном уровне
1.8.3.	Контрольная точка «Приняты документы на субсидирование во втором квартале 2025 года»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены одному получателю	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.8.4.	Контрольная точка «Приняты документы на субсидирование в третьем квартале 2025 года»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены одному получателю	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.8.5.	Контрольная точка «Приняты документы на субсидирование в четвертом квартале 2025 года»	10 декабря 2025 г.	10 декабря 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены одному получателю	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению в 2025 году»	26 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	средства субсидии освоены в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.9.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.9.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	1 июля 2025 г.	28 апреля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 28.04.2025 № 318	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.9.2.	Контрольная точка «Приняты документы для участия в конкурсном отборе»	19 сентября 2025 г.	12 мая 2025 г.	X	X	приняты документы от ЗАО «Нива» Веселовского района	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.9.3.	Контрольная точка «Направлены документы на конкурсный отбор»	17 октября 2025 г.	12 мая 2025 г.	X	X	заявка для участия ЗАО «Нива» в конкурсном отборе инвестиционных проектов Минсельхоза России направлена	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.9.4.	Контрольная точка «Приняты документы	10 декабря 2025 г.	24 ноября 2025 г.	X	X	принят один пакет документов на получение	заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на получение субсидии					субсидии	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.9.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	26 декабря 2025 г.	3 декабря 2025 г.	X	X	заключено одно соглашение	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.9.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	30 декабря 2025 г.	18 декабря 2025 г.	X	X	средства субсидии освоены в полном объеме	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.10.	Мероприятие (результат) «Произведено молока»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. тонн	92,0000	145,1586	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.10.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	28 февраля 2025 г.	4 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2025 № 145	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено задержкой согласования и принятия нормативных правовых документов
1.10.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	14 марта 2025 г.	16 апреля 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 16.04.2025 № Р-38	первый заместитель министра сельского хозяйства	нарушение срока обусловлено внесением изменений

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	в федеральное законода- тельство
1.10.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	2 июня 2025 г.	29 мая 2025 г.	X	X	проведен отбор с 19 по 29 мая 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.10.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	20 июня 2025 г.	16 июня 2025 г.	X	X	заключено 39 соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.10.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2025 г.	1 июля 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.10.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг производства молока получателями субсидии»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг, проверено 39 получателей средств государственной поддержки	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.11.	Мероприятие (результат) «Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. гектаров	0,05000	0,10946	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	проверено шесть отчетов получателей средств, плановые значения результатов выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.11.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	25 апреля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2025 № 299	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено приоритетностью финансирования других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.11.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	30 апреля 2025 г.	5 сентября 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 05.09.2025 № Р-107	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	нарушение срока обусловлено приоритетностью финансирования других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.11.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	15 декабря 2025 г.	3 декабря 2025 г.	X	X	проведено два отбора получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	26 декабря 2025 г.	3 декабря 2025 г.	X	X	заключено пять соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.11.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.12.	Мероприятие (результат) «Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. гектаров	0,3000	0,4761	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.12.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	проверено семь отчетов получателей средств, плановые значения результатов выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.12.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	25 апреля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2025 № 299	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено приоритетностью финансирования других направлений,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.12.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	30 апреля 2025 г.	5 сентября 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 05.09.2025 № Р-107	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	нарушение срока обусловлено приоритетностью финансирования других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.12.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	15 декабря 2025 г.	10 ноября 2025 г.	X	X	проведено два отбора получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.12.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	26 декабря 2025 г.	12 ноября 2025 г.	X	X	заключено семь соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.12.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13.	Мероприятие (результат) «Заложено питомников (кроме виноградных)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. гектаров	0,0100	0,0103	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.13.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	проверено четыре отчета получателей средств, плановые значения результатов выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.13.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	25 апреля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2025 № 299	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено приоритет- ностью финансирова- ния других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.13.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	30 апреля 2025 г.	5 сентября 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 05.09.2025 № Р-107	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	нарушение срока обусловлено приоритет- ностью финансирова- ния других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	15 декабря 2025 г.	24 ноября 2025 г.	X	X	проведено два отбора получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.13.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	26 декабря 2025 г.	3 декабря 2025 г.	X	X	заключено два соглашения	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.13.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.14.	Мероприятие (результат) «Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. тонн	222,000	258,273	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.14.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	проверено четыре отчета получателей средств, плановые значения результатов выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.14.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной	31 марта 2025 г.	22 января 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 22.01.2025 № 29	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поддержки»						Ростовской области Толмосова Е.А.	
1.14.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	7 апреля 2025 г.	2 апреля 2025 г.	X	X	проведен один отбор с 20 марта по 2 апреля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.14.4.	Контрольная точка «Рассмотрены принятые документы на предоставление субсидии»	30 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	рассмотрено и отобрано пять заявок на предоставление субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.14.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	23 мая 2025 г.	17 апреля 2025 г.	X	X	заключено пять соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.14.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	2 июня 2025 г.	29 апреля 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.15.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. голов	0,800	1,694	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	племенном регистре, в пересчете на условные головы»							
1.15.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	проверено девять отчетов получателей средств, плановые значения результатов выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.15.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	25 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.02.2025 № 136	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.15.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	31 марта 2025 г.	25 марта 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 25.03.2025 № Р-22	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.15.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	9 июня 2025 г.	9 июня 2025 г.	X	X	проведен отбор с 30 мая по 9 июня 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.15.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения с получателями государственной поддержки»	23 июня 2025 г.	11 июня 2025 г.	X	X	заключено пять соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2025 г.	1 июля 2025 г.	X	X	субсидия предоставлена пяти получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.16.	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.16.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	25 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.02.2025 № 126	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.16.2.	Контрольная точка «Проведена информационно-разъяснительная работа в муниципальных районах Ростовской области»	21 апреля 2025 г.	21 апреля 2025 г.	X	X	проведены рабочие совещания с представителями сельскохозяйственных потребительских кооперативов и администраций муниципальных районов: выездные совещания в Заветинском и Миллеровском районах (28 января, 7 февраля 2025 г.), в том числе в режиме видеоконференции (7 февраля, 25 февраля, 13 марта 2025 г.)	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.16.3.	Контрольная точка «Организован прием документов на оказание государственной поддержки»	30 апреля 2025 г.	10 апреля 2025 г.	X	X	организован прием документов с 1 по 10 апреля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.16.4.	Контрольная точка «Проведен конкурс на получение государственной поддержки»	30 мая 2025 г.	17 апреля 2025 г.	X	X	17 апреля 2025 г. проведено заседание региональной комиссии по отбору проектов по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, определен один победитель	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.16.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения с получателями государственной поддержки»	20 июня 2025 г.	21 апреля 2025 г.	X	X	заключено одно соглашение с сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Миллеровский»	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.16.6.	Контрольная точка «Предоставлены гранты»	1 июля 2025 г.	30 апреля 2025 г.	X	X	средства гранта направлены получателю в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.17.	Мероприятие (результат) «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	22	22	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объема производства сельскохозяйственной продукции»							
1.17.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	4 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2025 № 143	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.17.2.	Контрольная точка «Проведены собеседования с потенциальными претендентами на получение гранта»	31 марта 2025 г.	27 марта 2025 г.	X	X	состоялись рабочие встречи с представителями администраций муниципальных районов и потенциальными претендентами на получение гранта «Агростартап»	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.17.3.	Контрольная точка «Организован прием документов на оказание государственной поддержки»	15 апреля 2025 г.	10 апреля 2025 г.	X	X	отбор на предоставление грантов объявлен с 10 апреля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.17.4.	Контрольная точка «Проведен конкурс на получение государственной поддержки»	15 мая 2025 г.	13 мая 2025 г.	X	X	отбор на получение средств господдержки проведен	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.17.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения с получателями государственной поддержки»	20 июня 2025 г.	20 июня 2025 г.	X	X	заключены соглашения с 22 получателями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.17.6.	Контрольная точка «Предоставлены гранты»	1 июля 2025 г.	1 июля 2025 г.	X	X	гранты предоставлены 22 получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.18.	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	3	5	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.18.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	4 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2025 № 143	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.18.2.	Контрольная точка «Проведена информационно- разъяснительная работа в муниципальных районах Ростовской области»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	проведены рабочие совещания (выездные и в режиме видеоконференции) с представителями сельскохозяйственных потребительских кооперативов и администраций муниципальных образований	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.18.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	20 ноября 2025 г.	11 ноября 2025 г.	X	X	проведено пять отборов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.18.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	1 декабря 2025 г.	21 ноября 2025 г.	X	X	рассмотрено 18 заявок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.18.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	15 декабря 2025 г.	24 ноября 2025 г.	X	X	заключено шесть соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.18.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	средства государственной поддержки предоставлены пяти получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.19.	Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно- консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйствен- ной кооперации и поддержки фермеров»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	805	841	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.19.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	4 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2025 № 143	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19.2.	Контрольная точка «Проведен предварительный мониторинг оперативных данных по оказанию информационно-консультационных услуг центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области оказано 415 информационно-консультационных услуг	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.19.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения с консультационными партнерами центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	заключено 20 соглашений с консультационными партнерами центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 12 муниципальных образованиях	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.19.4.	Контрольная точка «Проведен отбор по направлению»	15 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	проведен один отбор	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.19.5.	Контрольная точка «Предоставлена государственная поддержка центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»	25 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.19.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг оперативных данных по оказанию информационно-консультационных услуг	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг оперативных данных по оказанию информационно-консультационных услуг центром компетенций	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»					в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, оказана 841 информационно-консультационная услуга	области Васильев А.В.	
1.20.	Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. гектаров	70,0000	144,9404	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.20.1.	Контрольная точка «Осуществлен сбор отчетов администраций муниципальных районов о средствах, предоставленных на выплату субсидии в 2024 году»	31 января 2025 г.	31 января 2025 г.	X	X	предоставлены отчеты администрациями муниципальных районов	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.20.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	20 февраля 2025 г.	20 февраля 2025 г.	X	X	проверено 34 сводных отчета муниципальных районов в разрезе 179 получателей средств, плановые значения результатов получателями субсидий выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.20.3.	Контрольная точка «Утверждено (актуализировано) положение о порядке расходования субвенции»	17 марта 2025 г.	5 мая 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 05.05.2025 № 341	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено изменением механизма предоставления субсидии по данному направлению в части перехода

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								с финансового обеспечения на возмещение части затрат
1.20.4.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	20 марта 2025 г.	24 октября 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 24.10.2025 № Р-121	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	нарушение срока обусловлено изменением механизма предоставления субсидии по данному направлению
1.20.5.	Контрольная точка «Предоставлены реестры получателей субсидии от муниципальных районов Ростовской области»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	предоставлено 38 реестров от 37 муниципальных районов Ростовской области	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васиљев А.В.	–
1.20.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2026 году»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	проведены консультации потенциальных получателей об условиях предоставления субсидии в 2026 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васиљев А.В.	–
1.21.	Мероприятие (результат) «Застрахована посевная (посадочная) площадь»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. гектаров	849,9100	1 254,1723	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.21.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	20 февраля 2025 г.	20 февраля 2025 г.	X	X	отчеты получателей проверены, плановые значения показателей достигнуты	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.21.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	13 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 13.02.2025 № 97	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.21.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	10 декабря 2025 г.	12 декабря 2025 г.	X	X	проведено три отбора получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено выделением дополнительного лимита средств федерального бюджета и необходимостью проведения дополнительного отбора
1.21.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	22 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	заключено 328 соглашений с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.21.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены 328 получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.21.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	проведены консультации потенциальных получателей об условиях предоставления субсидии в 2026 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предоставления государственной поддержки в 2026 году»						Ростовской области Васильев А.В.	
1.22.	Мероприятие (результат) «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. условных голов	192,710	226,762	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.22.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	20 февраля 2025 г.	20 февраля 2025 г.	X	X	проверено 27 отчетов получателей субсидии, плановые значения результата выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.22.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	13 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 13.02.2025 № 97	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.22.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	10 декабря 2025 г.	26 сентября 2025 г.	X	X	проведено два отбора получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.22.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	22 декабря 2025 г.	10 октября 2025 г.	X	X	заключено 24 соглашения с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.22.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия	29 декабря 2025 г.	16 октября 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены	заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по направлению»					24 получателям	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.22.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2026 году»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	проведены консультации потенциальных получателей об условиях предоставления субсидии в 2026 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.23.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование, и (или) машины, и (или) механизмы» для молочного скотоводства»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	штук	20	43	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.23.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	проверено 33 отчета получателей субсидии, плановые значения результата выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.23.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	13 января 2025г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2025 № 15	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.23.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	30 мая 2025 г.	14 апреля 2025 г.	X	X	проведен отбор с 4 по 14 апреля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области Васильев А.В.	
1.23.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	16 июня 2025 г.	23 апреля 2025 г.	X	X	рассмотрено 13 заявок, отобрано восемь заявок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.23.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	23 июня 2025 г.	23 апреля 2025 г.	X	X	заключено восемь соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.23.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2025 г.	7 мая 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены восемью получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.24.	Мероприятие (результат) «Реализовано пищевой, а также виноградарской и (или) винодельческой продукции в году предоставления субсидии»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	млн рублей	14 137,5	30 092,3	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.24.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 03.02.2025 № 76	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.24.2.	Контрольная точка «Организован прием документов	20 ноября 2025 г.	22 сентября 2025 г.	X	X	проведено три отбора получателей субсидии	заместитель министра сельского	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на предоставление субсидии»						хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	
1.24.3.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	5 декабря 2025 г.	6 октября 2025 г.	X	X	по результатам трех отборов рассмотрено 22 заявки	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.24.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии по принятым документам»	15 декабря 2025 г.	6 октября 2025 г.	X	X	заключено 19 соглашений о предоставлении субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.24.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	26 декабря 2025 г.	1 ноября 2025 г.	X	X	субсидия предоставлена 19 получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.24.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2026 году»	29 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	проведены консультации с 15 потенциальными получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.25.	Мероприятие (результат) «Приобретены племенные ресурсы крупного рогатого скота молочного направления»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	450	518	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.25.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	25 апреля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2025 № 300	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено приоритетностью финансирования других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.25.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка для предоставления субсидии»	14 мая 2025 г.	9 июля 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 09.07.2025 № Р-80	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	нарушение срока обусловлено приоритетностью финансирования других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.25.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	2 декабря 2025 г.	1 августа 2025 г.	X	X	проведен один отбор с 23 июля по 1 августа 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.25.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	15 декабря 2025 г.	12 августа 2025 г.	X	X	отобрано семь заявок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.25.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии по принятым документам»	22 декабря 2025 г.	13 августа 2025 г.	X	X	заключено семь соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.25.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 декабря 2025 г.	22 августа 2025 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.26.	Мероприятие (результат) «Приобретены оборудование и (или) автотранспорт (автолавки, фургоны для перевозки пищевых продуктов, изотермические, хлебные), и (или) молоковозы, и (или) охладители молока»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	2	6	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.26.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	проверено восемь отчетов получателей средств, плановые значения результата выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.26.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	30 июня 2025 г.	27 января 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 27.01.2025 № 58	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.26.3.	Контрольная точка «Проведен прием документов на предоставление субсидии»	31 октября 2025 г.	15 сентября 2025 г.	X	X	проведено два отбора получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.26.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	14 ноября 2025 г.	18 сентября 2025 г.	X	X	заявки рассмотрены и соответствуют установленным требованиям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.26.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии по принятым документам»	21 ноября 2025 г.	23 сентября 2025 г.	X	X	заключено четыре соглашения с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.26.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	5 декабря 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.27.	Мероприятие (результат) «Сохранено поголовье крупного и (или) мелкого рогатого скота (в условных головах)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. голов	19,86	37,72	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.27.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	проверено восемь отчетов получателей субсидии, плановые значения результата достигнуты	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Васильев А.В.	
1.27.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	21 апреля 2025 г.	25 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.02.2025 № 127	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.27.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	14 июля 2025 г.	21 апреля 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 21.04.2025 № Р-41	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.27.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	3 декабря 2025г.	1 июля 2025 г.	X	X	отбор проведен с 19 июня по 1 июля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.27.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии по принятым документам»	18 декабря 2025г.	25 июля 2025 г.	X	X	заключено 26 соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.27.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	26 декабря 2025г.	31 июля 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены 26 получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.28.	Мероприятие (результат) «Сохранен объем производства продукции аквакультуры и (или) объемы производства продукции из водных биологических ресурсов на уровне прошлого года»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. тонн	15,000	18,672	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.28.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	10 февраля 2025 г.	10 февраля 2025 г.	X	X	проверено 15 отчетов получателей субсидии, установленные получателям субсидии результаты выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.28.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	1 апреля 2025 г.	25 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.03.2025 № 215	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.28.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	1 декабря 2025 г.	12 июля 2025 г.	X	X	проведен отбор со 2 по 12 июля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.28.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	15 декабря 2025 г.	30 июля 2025 г.	X	X	отобрано к финансированию 12 заявок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.28.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении	25 декабря 2025 г.	4 августа 2025 г.	X	X	заключено 12 соглашений на предоставление субсидии	заместитель министра сельского	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	субсидии»						хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.28.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 декабря 2025 г.	15 августа 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.29.	Мероприятие (результат) «Приобретены техника, спецавтотранспорт, оборудование, устройства, приборы и комплектующие к ним, используемые в аквакультуре и (или) переработке водных биологических ресурсов»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	13	122	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	—
1.29.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	мониторинг проведен, установленные получателям субсидии результаты выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.29.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	1 апреля 2025 г.	25 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.03.2025 № 215	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.29.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	1 декабря 2025 г.	11 октября 2025 г.	X	X	проведено два отбора	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Васильев А.В.	
1.29.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	15 декабря 2025 г.	16 октября 2025 г.	X	X	рассмотрено 18 заявок, отобрано десять заявок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.29.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	25 декабря 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	заключено десять соглашений на предоставление субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.29.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 декабря 2025 г.	29 октября 2025 г.	X	X	субсидии предоставлена десяти получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.30.	Мероприятие (результат) «Произведена продукция аквакультуры (для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биологических ресурсов)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. тонн	6,00	6,45	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.30.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	мониторинг проведен, установленные получателям субсидии результаты выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области Васильев А.В.	
1.30.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	1 апреля 2025 г.	25 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.03.2025 № 215	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.30.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	1 декабря 2025 г.	6 октября 2025 г.	X	X	проведено два отбора	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.30.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	15 декабря 2025 г.	6 октября 2025 г.	X	X	рассмотрено 26 заявок, отобрано девять заявок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.30.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	25 декабря 2025 г.	16 октября 2025 г.	X	X	заключено девять соглашений на предоставление субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.30.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 декабря 2025 г.	29 октября 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.31.	Мероприятие (результат) «Сохранен объем производства продукции аквакультуры по отношению к уровню прошлого года»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	процентов	100,00	103,89	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.31.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	мониторинг проведен, установленные получателям субсидии результаты выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.31.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	1 апреля 2025 г.	25 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.03.2025 № 215	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.31.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	1 декабря 2025 г.	18 августа 2025 г.	X	X	проведен один отбор с 8 по 18 августа 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.31.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	15 декабря 2025 г.	22 августа 2025 г.	X	X	по итогам отбора к финансированию отобрано две заявки	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.31.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	25 декабря 2025 г.	22 августа 2025 г.	X	X	заключено два соглашения на предоставление субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Васильев А.В.	
1.31.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 декабря 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	средства субсидии предоставлены двум получателям и освоены в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.32.	Мероприятие (результат) «Сохранено поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в субсидируемых подотраслях животноводства (в условных головах)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. голов	118,4	161,2	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.32.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	мониторинг проведен, проверено 37 отчетов получателей субсидии, установленные получателям субсидии результаты выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.32.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	28 марта 2025 г.	13 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 13.02.2025 № 85	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.32.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	29 апреля 2025 г.	27 марта 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 27.03.2025 № Р-25	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.32.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	20 мая 2025 г.	29 апреля 2025 г.	X	X	проведен отбор с 19 по 29 апреля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.32.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	9 июня 2025 г.	27 мая 2025 г.	X	X	заключено девять соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.32.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.33.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. голов	11,800	17,407	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.33.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения получателями результата субсидии по итогам 2024 года»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	проверено 57 отчетов получателей субсидии, установленные получателям субсидии результаты выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.33.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	19 мая 2025 г.	25 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.02.2025 № 124	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.33.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	4 августа 2025 г.	2 июля 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 02.07.2025 № Р-76	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.33.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	2 сентября 2025 г.	26 июля 2025 г.	X	X	проведен один отбор с 16 по 26 июля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.33.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	20 сентября 2025 г.	13 августа 2025 г.	X	X	заключено 59 соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.33.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	30 сентября 2025 г.	27 августа 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены 59 получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.34.	Мероприятие (результат) «Сохранено поголовье	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	условных голов	33 000	51 077,1	министр сельского хозяйства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	коров мясного направления продуктивности и (или) племенных овцематок»						и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	
1.34.1.	Контрольная точка «Проведено совещание по вопросу развития животноводства»	28 февраля 2025 г.	5 марта 2025 г.	X	X	совещание проведено 5 марта 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено переносом совещания ввиду загруженности графика руководителя
1.34.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	18 июня 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 03.02.2025 № 77	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.34.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	4 августа 2025 г.	29 июля 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 29.07.2025 № Р-92	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.34.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	13 октября 2025 г.	3 октября 2025 г.	X	X	проведен отбор с 23 сентября по 3 октября 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.34.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	27 октября 2025 г.	24 октября 2025 г.	X	X	заключено 220 соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Васильев А.В.	
1.34.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	10 ноября 2025 г.	31 октября 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены 220 получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.35.	Мероприятие (результат) «Создана Красная книга почв Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	0	0	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.35.1.	Контрольная точка «Разработана и размещена конкурсная документация для проведения закупки»	31 марта 2025 г.	25 апреля 2025 г.	X	X	конкурсная документация размещена на портале	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	нарушение срока обусловлено разработкой конкурсной документации и нормативных правовых документов по другим приоритетным направлениям
1.35.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ»	30 мая 2025 г.	26 мая 2025 г.	X	X	заключен один государственный контракт	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.35.3.	Контрольная точка «Осуществлен контроль хода исполнения государственного контракта»	11 августа 2025 г.	11 августа 2025 г.	X	X	исполнителем контракта научно-исследовательские работы выполняются без нарушения сроков в соответствии с объемами, установленными	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						техническим заданием	области Попелнуха О.В.	
1.35.4.	Контрольная точка «Осуществлен контроль хода исполнения государственного контракта»	1 октября 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	в ходе проверки нарушения сроков не выявлено, работы проведены в запланированном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.35.5.	Контрольная точка «Подготовлено заключение о соответствии выполненных работ»	22 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	несоответствие выполненных работ не выявлено	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.35.6.	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ по государственному контракту»	22 декабря 2022 г.	22 декабря 2022 г.	X	X	приняты выполненные работы по разработке Красной книги почв Ростовской области	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.36.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	штук	60	64	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.36.1.	Контрольная точка «Проведен анализ отчетов о достижении результата предоставления субсидии в 2024 году»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	проверено 472 отчета получателей субсидии, установленные получателям субсидии результаты выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.36.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	30 апреля 2025 г.	7 апреля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 07.04.2025 № 264	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.36.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	8 сентября 2025 г.	19 июля 2025 г.	X	X	проведен отбор с 9 по 19 июля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.36.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	19 сентября 2025 г.	1 августа 2025 г.	X	X	рассмотрено 72 заявки, отобрано на финансирование 26 заявок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.36.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	22 сентября 2025 г.	6 августа 2025 г.	X	X	заключено 26 соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.36.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 октября 2025 г.	22 августа 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.37.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	штук	13	23	министр сельского хозяйства и продовольствия	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	техника субъектами виноградарства»						Ростовской области Касьяненко А.В.	
1.37.1.	Контрольная точка «Проведен анализ отчетов о достижении результата предоставления субсидии в 2024 году»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	проверено пять отчетов получателей субсидии, установленные получателям субсидии результаты достигнуты	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.37.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 марта 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 03.02.2025 № 80	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.37.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	29 августа 2025 г.	12 июля 2025 г.	X	X	проведен отбор с 2 по 12 июля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.37.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	19 сентября 2025 г.	28 июля 2025 г.	X	X	заключено пять соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.37.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	30 сентября 2025 г.	1 августа 2025 г.	X	X	средства субсидии направлены пяти получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.37.6.	Контрольная точка «Проведен предварительный анализ наличия у получателей субсидии сельхозтехники, на приобретение которой получены субсидии»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	в результате мониторинга подтверждено наличие просубсидированной техники у пяти получателей	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.38.	Мероприятие (результат) «Осуществлена закладка виноградников у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. гектаров	0,1000	0,1222	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.38.1.	Контрольная точка «Проведен анализ отчетов о достижении результата предоставления субсидии в 2024 году»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	проверено семь отчетов получателей субсидии, установленные получателям субсидии результаты выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.38.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления субсидии»	31 марта 2025 г.	4 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2025 № 147	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.38.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии»	25 августа 2025 г.	20 августа 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 20.08.2025 № Р-94	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.38.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	30 октября 2025 г.	10 октября 2025 г.	X	X	проведен один отбор	заместитель министра сельского	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.38.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	14 ноября 2025 г.	30 октября 2025 г..	X	X	заключено девять соглашений с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.38.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	16 декабря 2025 г.	1 ноября 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены девяти получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.39.	Мероприятие (результат) «Проведены уходные работы на винограднике у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. гектаров	1,0500	1,4039	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	—
1.39.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления субсидии»	31 марта 2025 г.	4 марта 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2025 № 147	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.39.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии»	25 августа 2025 г.	20 августа 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 20.08.2025 № Р-94	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области Горбанева О.П.	
1.39.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	30 октября 2025 г.	6 декабря 2025 г.	X	X	проведено два отбора	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью проведения дополнитель- ного отбора в целях полного освоения бюджетных средств
1.39.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	14 ноября 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	заключено 14 соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью проведения дополнитель- ного отбора в целях полного освоения бюджетных средств
1.39.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	16 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.	X	X	средства субсидии направлены 14 получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью проведения дополнитель- ного отбора в целях полного освоения бюджетных средств
1.39.6.	Контрольная точка «Проведены консультации	26 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	проконсультировано 17 потенциальных	заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2026 году»					получателей	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.40.	Мероприятие (результат) «Достигнута площадь орошения посевов сельскохозяйственных культур»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. гектаров	4,0	47,6	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.40.1.	Контрольная точка «Проведен анализ достижения значения выполнения результатов предоставления субсидии в 2024 году»	3 февраля 2025 г.	3 февраля 2025 г.	X	X	мониторинг проведен, проверено 38 отчетов получателей субсидии, установленные получателям субсидии результаты выполнены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.40.2.	Контрольная точка «Проведены совещания о реализации мероприятий по развитию мелиорации»	7 мая 2025 г.	29 апреля 2025 г.	X	X	проведено три совещания (7 февраля, 10 и 29 апреля 2025 г.)	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.40.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	2 июня 2025 г.	25 июля 2025 г.	X	X	проведено два отбора: с 31 мая по 10 июня, с 15 по 25 июля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено изменением механизма финансирования направления, а также необходимостью проведения второго отбора для полного освоения

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								средств субсидии
1.40.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	16 июня 2025 г.	8 августа 2025 г.	X	X	заключено 75 соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено изменением механизма финанси- рования направления, а также необходи- мостью проведения второго отбора для полного освоения средств субсидии
1.40.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2025 г.	22 августа 2025 г.	X	X	средства субсидии направлены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью проведения второго отбора
1.40.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения мероприятий получателями субсидии в 2025 году»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	по результатам мониторинга получателями проведены запланированные работы	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.41.	Мероприятие (результат) «Проведены работы на мелиорируемых землях»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	гектаров	1 500,0	4 959,3	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.41.1.	Контрольная точка «Утвержден	31 марта 2025 г.	17 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской	заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(актуализирован) порядок предоставления субсидии»					области от 17.02.2025 № 114	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Решка Д.А.	
1.41.2.	Контрольная точка «Проведены совещания о реализации мероприятий по развитию мелиорации»	7 мая 2025 г.	29 апреля 2025 г.	X	X	проведено три совещания (7 февраля, 10 и 29 апреля 2025 г.)	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.41.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	1 октября 2025 г.	11 октября 2025 г.	X	X	проведен один отбор получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено необходимостью внесения изменений в порядок предоставления субсидии
1.41.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	22 октября 2025 г.	25 октября 2025 г.	X	X	заключено 42 соглашения	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено смещением сроков проведения отбора
1.41.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 ноября 2025 г.	1 ноября 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены 42 получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.41.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения мероприятий	26 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	мониторинг проведен, получателями проведены работы на площади	заместитель министра сельского	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	получателями субсидии в 2025 году»					4 959,3 гектара	хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.42.	Мероприятие (результат) «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. гектаров	1,3495	1,3495	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.42.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления субсидии»	31 марта 2025 г.	17 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 17.02.2025 № 113	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.42.2.	Контрольная точка «Проведены совещания о реализации мероприятий по развитию мелиорации»	12 мая 2025 г.	29 апреля 2025 г.	X	X	проведено три совещания (7 февраля, 10 и 29 апреля 2025 г.)	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.42.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	2 июня 2025 г.	26 апреля 2025 г.	X	X	проведен отбор с 16 по 26 апреля 2025 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.42.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	16 июня 2025 г.	16 мая 2025 г.	X	X	заключено шесть соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.42.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2025 г.	29 мая 2025 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.42.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения мероприятий получателями субсидии»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения результатов получателями субсидии, отклонений не выявлено	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.43.	Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	8	8	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.43.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения с победителями конкурсного отбора, проведенного в 2024 году, о предоставлении грантов в 2025 году»	21 марта 2025 г.	10 марта 2025 г.	X	X	заключено три соглашения с грантополучателями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.43.2.	Контрольная точка «Предоставлены гранты в 2025 году»	1 апреля 2025 г.	18 апреля 2025 г.	X	X	гранты предоставлены трем получателям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	нарушение срока обусловлено задержкой открытия счета у одного получателя

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.43.3.	Контрольная точка «Проведена информационно-разъяснительная работа в муниципальных районах Ростовской области в целях привлечения сельхозтоваропроизводителей к участию в конкурсном отборе в 2026 году»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	информационно-разъяснительная работа в муниципальных районах области в целях привлечения сельхозпроизводителей к участию в конкурсном отборе в 2026 году проведена	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.43.4.	Контрольная точка «Организовано участие проектов Ростовской области в конкурсе на получение государственной поддержки в 2026 году»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	направлено обращение в Минсельхоз России от 29 мая 2025 г. № 34.5/1608 о потребности сельхозтоваропроизводителей в субсидии в 2026 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
1.43.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации проектов развития сельского туризма по итогам 2025 года»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг реализации трех проектов развития сельского туризма: приобретено планируемое оборудование, инвентарь, благоустроена территория	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.43.6.	Контрольная точка «Подготовлен информационно-справочный материал о результатах государственной поддержки»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	актуализирован атлас организаций Ростовской области, оказывающих услуги в сфере сельского туризма, размещена информация о сельском туризме на официальном сайте минсельхозпрода области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
2.	Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ростовской области»							
2.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по повышению объема экспорта продукции агропромышленного комплекса»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	условных единиц	1	1	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1.	Контрольная точка «Проведен яровой сев масличных, кукурузы на зерно, зернобобовых»	27 июня 2025 г.	26 июня 2025 г.	X	X	яровой сев масличных культур составил 1 024,3 тыс. гектаров, кукурузы на зерно – 104,7 тыс. гектаров; зернобобовых – 259,6 тыс. гектаров	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.1.2.	Контрольная точка «Проведены совещания с региональными экспортёрами по вопросам экспорта продукции АПК»	27 августа 2025 г.	27 августа 2025 г.	X	X	по состоянию на 27 августа 2025 г. проведено шесть совещаний	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
2.1.3.	Контрольная точка «Проведение информационной кампании по привлечению экспортноориентированных предприятий к государственной поддержке»	29 октября 2025 г.	29 октября 2025 г.	X	X	размещена информация на сайте минсельхозпрода области и телеграмм канале о проведении отбора для заключения соглашений о повышении конкурентоспособности с целью предоставления льготных кредитов. По итогам проведенной работы в Минсельхоз России было направлено шесть заявок компаний-экспортёров	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
2.1.4.	Контрольная точка «Проведены выставочно-ярмарочные мероприятия»	27 ноября 2025 г.	26 ноября 2025 г.	X	X	проведено два выставочно-ярмарочных мероприятия	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
2.1.5.	Контрольная точка «Обеспечены валовые сборы экспортно-ориентированной	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	валовой сбор экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в первоначальном	заместитель министра сельского хозяйства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сельскохозяйственной продукции (масличных, кукурузы, зернобобовых)»					весе по состоянию на 1 декабря 2025 г. составил: масличных – 968,1 тыс. тонн; кукурузы – 233,3 тыс. тонн; зернобобовых – 316,7 тыс. тонн	и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
2.1.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг мероприятий по повышению объема экспорта продукции АПК (включая реализацию инвестиционных проектов)»	26 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг реализации шести инвестиционных проектов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
3.	Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе (Ростовская область)»							
3.1.	Мероприятие (результат) «Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	квадратных метров	–	–	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
3.1.1.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК»	19 марта 2025 г.	18 марта 2025 г.	X	X	совместно с министерством общего и профессионального образования Ростовской области проведено совещание, определены средние образовательные школы для создания агротехнологических классов	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
3.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК»	16 апреля 2025 г.	16 апреля 2025 г.	X	X	подготовлены предложения в проект методических рекомендаций по реализации комплекса мероприятий по созданию агротехнологических классов в общеобразовательных организациях	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК»	16 июля 2025 г.	16 июля 2025 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 08.07.2025 № 513. Приказом минсельхозпрода Ростовской области от 10.07.2025 № П-186 утверждены положение и состав координационного органа по развитию агротехнологического образования на территории Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
3.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК»	14 августа 2025 г.	14 августа 2025 г.	X	X	состоялось заседание координационного органа, на котором были рассмотрены вопросы заключения трехстороннего соглашения с сельхозтоваропроизводителями – работодателями, желающими принять участие в проекте по созданию агротехнологических классов. По состоянию на 14 августа 2025 г. запланировано подписание трехсторонних соглашений между школами, ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» и сельхозтоваропроизводителями области. В перечне по созданию агротехнологических классов – 18 школ	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
3.1.5.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	проведено заседание координационного органа, на котором были рассмотрены вопросы реализации регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Ростовская	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на предприятия АПК»					область)». В перечне по созданию агротехнологических классов – 19 школ	Горбанева О.П.	
3.1.6.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	проведено заседание координационного органа, на котором представители муниципальных районов проинформировали о реализации учебных программ агротехклассов, проделанной работе по подготовке дизайн-проектов агроклассов, наличию финансового партнера	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
3.2.	Мероприятие (результат) «Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	человек	–	–	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
3.2.1.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК»	19 марта 2025 г.	18 марта 2025 г.	X	X	определены актуальные научные направления по реализации ключевых проектов в сфере АПК	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
3.2.2.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК»	16 апреля 2025 г.	16 апреля 2025 г.	X	X	в рамках заседания научно-технического совета минсельхозпрода области были рассмотрены научные направления по реализации ключевых проектов в сфере АПК с целью включения в региональную программу «Научно-технологическое	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						развитие Ростовской области на период до 2036 года»		
3.2.3.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК»	16 июля 2025 г.	16 июля 2025 г.	X	X	проведено совещание по вопросу концепции развития ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
3.2.4.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК»	14 августа 2025 г.	14 августа 2025 г.	X	X	проведено заседание научно-технического совета минсельхозпрода области, на котором рассматривались ключевые проекты отрасли растениеводства с целью повышения ее эффективности: «Обработка почвы», «Современные технологии выращивания», «Сортовой состав озимых культур»	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
3.2.5.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	проведено заседание научно-технического совета минсельхозпрода области, на котором рассматривались ключевые проекты отрасли растениеводства, направленные на повышение ее эффективности в сложившихся сложных природно-климатических условиях	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
3.2.6.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	разрабатывается порядок по предоставлению субсидии на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Региональный проект «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств (Ростовская область)»							
4.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в рамках инновационно-технологических проектов для последующего создания производства критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	–	–	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
4.1.1.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса реализации мероприятий по созданию производства критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств»	18 февраля 2025 г.	17 февраля 2025 г.	X	X	получено разрешение на строительство производственного комплекса по глубокой переработке кукурузного зерна производительностью 1 250 тонн в сутки с получением крахмала и крахмалосодержащих продуктов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
4.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса реализации мероприятий по созданию производства критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств»	16 апреля 2025 г.	8 апреля 2025 г.	X	X	реализуется инвестиционный проект по строительству производственного комплекса по глубокой переработке кукурузного зерна производительностью 1 250 тонн в сутки с получением крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Закончен полный инжиниринг проекта, осуществлены авансовые платежи за оборудование, элеватор, котельную.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
4.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса реализации мероприятий по созданию производства критически важных ферментных	16 июля 2025 г.	11 июля 2025 г.	X	X	проведен мониторинг реализации инвестиционного проекта по строительству производственного комплекса по глубокой переработке кукурузного	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств»					зерна. Заключено Соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума заключено Соглашение о сотрудничестве с Правительством Ростовской областью в ходе реализации проекта	области Попелнуха О.В.	
4.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса реализации мероприятий по созданию производства критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств»	14 августа 2025 г.	7 августа 2025 г.	X	X	проведен мониторинг реализации инвестиционного проекта по строительству производственного комплекса по глубокой переработке кукурузного зерна. Для размещения основного производства инвестору предоставлен земельный. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение коммерческой экспертизы, начаты строительно-монтажные работы	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	—
4.1.5.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса реализации мероприятий по созданию производства критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг реализации инвестиционного проекта по строительству производственного комплекса по глубокой переработке кукурузного зерна. Продолжены строительно-монтажные работы, начата поставка оборудования	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	—
4.1.6.	Контрольная точка «Мониторинг организации процесса реализации мероприятий по созданию	25 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг реализации инвестиционного проекта по строительству производственного комплекса	заместитель министра сельского хозяйства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	производства критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств»					по глубокой переработке кукурузного зерна. Создаются объекты транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры	и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
5.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Ростовской области»							
5.1.	Мероприятие (результат) «Проведены противоэпизоотические мероприятия»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	млн условных единиц	2,4	3,4	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.1.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2025 г.	1 января 2025 г.	X	X	закупка включена в план-график	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.1.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	30 июня 2025 г.	23 июня 2025 г.	X	X	заключено семь государственных контрактов	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.1.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	28 ноября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	товары поставлены, услуги оказаны	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.1.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	10 декабря 2025 г.	10 октября 2025 г.	X	X	оплачены поставленные товары и оказанные услуги	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.2.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. условных единиц	351	500,2	начальник управления ветеринарии Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области Кругликов А.Н.	
5.2.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2025 г.	1 января 2025 г.	X	X	закупка включена в план-график	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.2.2.	Контрольная точка «Заклучен государственный контракт»	30 июня 2025 г.	21 апреля 2025 г.	X	X	заключено три государственных контрактов	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.2.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	28 ноября 2025 г.	18 сентября 2025 г.	X	X	приняты поставленные товары	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.2.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	10 декабря 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	оплачены поставленные товары	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.3.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по предотвращению заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	условных единиц	20 000	45 771	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.3.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2025 г.	1 января 2025 г.	X	X	закупка включена в план-график	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.3.2.	Контрольная точка «Заклучен государственный контракт»	30 июня 2025 г.	4 июня 2025 г.	X	X	заключено десять государственных контрактов	начальник управления ветеринарии Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области Кругликов А.Н.	
5.3.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	28 ноября 2025 г.	4 июля 2025 г.	X	X	приняты поставленные товары	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.3.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	12 декабря 2025 г.	17 июля 2025 г.	X	X	оплачены поставленные товары	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.4.	Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность сибиреязвенных захоронений»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.4.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Ростовской области субсидии»	2 июня 2025 г.	3 марта 2025 г.	X	X	заключено одно соглашение	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.4.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	1 июля 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	закупка включена в план-график	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.4.3.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	18 августа 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	заключен один государственный контракт	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.4.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	26 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	произведена приемка оказанной услуги	начальник управления ветеринарии	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Кругликов А.Н.	
5.5.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по аккредитации и (или) подтверждению компетентности ветеринарных лабораторий Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	4	4	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.5.1.	Контрольная точка «Предоставлен отчет»	15 января 2025 г.	11 января 2025 г.	X	X	предоставлено восемь отчетов	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.5.2.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Ростовской области субсидии»	28 февраля 2025 г.	18 июля 2025 г.	X	X	заключено пять соглашений	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено необходимостью заключения соглашений после наступления плановой даты с целью исполнения возложенных функций и выполнения запланированного значения результата
5.5.3.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	31 июля 2025 г.	24 сентября 2025 г.	X	X	подготовлено четыре пакета документов для проведения аккредитации и (или) подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено сдвигами сроков заключения соглашений

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	30 сентября 2025 г.	26 мая 2025 г.	X	X	произведена приемка оказанных услуг, проведена аккредитация и (или) подтверждения компетентности четырех ветеринарных лабораторий	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
6.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»							
6.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области по реализации функций государственных органов»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	–	–	–	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Ростовской области Овчаров В.Ю.	–
6.1.1.	Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»	15 января 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	утверждены планы-графики закупок минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области,	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Ростовоблгостехнадзора	хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Ростовской области Овчаров В.Ю.	
6.1.2.	Контрольная точка «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	заключены государственные контракты для обеспечения деятельности минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, Ростовоблгостехнадзора	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Ростовской области Овчаров В.Ю.	
6.1.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	подписаны акты приемки выполненных работ и оказанных услуг	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области – главный государственный инженер-инспектор	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							гостехнадзора Ростовской области Овчаров В.Ю.	
6.1.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам»	29 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	оплачены выполненные работы и оказанные услуги	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области – главный государственный инженер- инспектор гостехнадзора Ростовской области Овчаров В.Ю.	нарушение срока обусловлено поздней оплатой расходов
6.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственных заданий»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	15	15	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2.1.	Контрольная точка «Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг»	9 января 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	утверждено 15 государственных заданий	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
6.2.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2024 год о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг»	20 января 2025 г.	20 января 2025 г.	X	X	представлено 16 отчетов	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
6.2.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг»	20 января 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	заключено 15 соглашений	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
6.2.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	26 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	работы и услуги в рамках государственного задания выполнены	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено фактической задержкой оплаты
6.3.	Мероприятие (результат) «Осуществлена текущая деятельность органов местного самоуправления по отдельным государственным полномочиям Ростовской области в сфере сельского хозяйства»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	–	–	–	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
6.4.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственным бюджетным учреждением, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области, государственного задания в сфере агролесомелиорации»							
6.4.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	1 марта 2025 г.	16 января 2025 г.	X	X	заключено одно соглашение с государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Управление агролесомелиорацией»	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
6.4.2.	Контрольная точка «Проведена оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	отчет о выполнении государственного задания проверен, работы выполняются в срок в запланированных объемах	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
6.4.3.	Контрольная точка «Утверждено уточненное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 год»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	утверждено одно государственное задание	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
6.4.4.	Контрольная точка «Предоставлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	30 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Управление агролесомелиорацией» предоставлен предварительный отчет о выполнении государственного задания в 2025 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
6.5.	Мероприятие (результат) «Приобретены основные средства для нужд	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	58	58	министр сельского хозяйства и продовольствия	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственного бюджетного учреждения, подведомственного министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области»						Ростовской области Касьяненко А.В.	
6.5.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	31 марта 2025 г.	6 мая 2025 г.	X	X	закупка включена в план-график	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено задержкой подписания соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Ростовской области
6.5.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	31 июля 2025 г.	25 сентября 2025 г.	X	X	заключено четыре государственных контрактов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено задержкой подписания соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Ростовской области
6.5.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	19 декабря 2025 г.	11 октября 2025 г.	X	X	произведена приемка поставленных товаров	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Васильев А.В.	
6.5.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	29 декабря 2025 г.	1 ноября 2025 г.	X	X	поставленные товары оплачены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
6.6.	Мероприятие (результат) «Оказана услуга по активному воздействию на облака с целью искусственного увеличения осадков на территории Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	0	0	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
6.6.1.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	30 октября 2025 г.	21 октября 2025 г.	X	X	заключен один государственный контракт	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
6.6.2.	Контрольная точка «Осуществлен контроль хода выполнения государственного контракта»	20 ноября 2025 г.	20 ноября 2025 г.	X	X	мониторинг выполнения работ по контракту	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
6.6.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проделанной работе в рамках исполнения государственного контракта»	22 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	исполнителем государственного контракта производственный отчет предоставлен	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.7.	Мероприятие (результат) «Проведено торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
6.7.1.	Контрольная точка «Разработана и размещена конкурсная документация для проведения закупки»	15 августа 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	закупка проведена на основе разработанной конкурсной документации	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	нарушение срока обусловлено необходимостью дополнительной проработки конкурсной документации
6.7.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт по результатам закупки»	12 сентября 2029 г.	29 сентября 2029 г.	X	X	заключен один государственный контракт	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	нарушение срока обусловлено задержкой подготовки конкурсной документации
6.7.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	28 ноября 2025 г.	30 октября 2025 г.	X	X	оказанная услуга принята	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
6.7.4.	Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту»	25 декабря 2025 г.	–	X	X	дополнительное соглашение не заключено	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	не выполнено ввиду принятия решения о проведении приемки в 2025 году
6.8.	Мероприятие (результат) «Разработаны и изданы информационно-справочные материалы	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	об агропромышленном комплексе Ростовской области»						области Касьяненко А.В.	
6.8.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	закупка включена в план-график	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
6.8.2	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	31 июля 2025 г.	29 июля 2025 г.	X	X	заключен один государственный контракт	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
6.8.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	1 октября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	произведена приемка буклета	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
6.8.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	10 октября 2025 г.	7 октября 2025 г.	X	X	оплачены услуги по разработке и изданию буклета	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
6.9.	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование информационных систем	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	2	2	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для реализации деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области»						области Касьяненко А.В.	
6.9.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	закупка включена в план-график	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
6.9.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	30 июня 2025 г.	24 марта 2025 г.	X	X	заключено три государственных контракта	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
6.9.3.	Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	заключено два дополнительных соглашения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
6.9.4.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	25 декабря 2025 г.	11 сентября 2025 г.	X	X	оказанные услуги, поставленные товары оплачены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
6.10.	Мероприятие (результат) «Обеспечено наполнение геоинформационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Ростовской	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	процентов	80	80	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	области информацией о землях сельскохозяйственного назначения в цифровом виде»							
6.10.1.	Контрольная точка «Разработана и размещена конкурсная документация для проведения закупки»	31 марта 2025 г.	9 апреля 2025 г.	X	X	для проведения закупки информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	нарушение срока обусловлено разработкой конкурсной документации и нормативных правовых документов по другим приоритетным направлениям
6.10.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ»	30 мая 2025 г.	12 мая 2025 г.	X	X	заключен один государственный контракт	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
6.10.3.	Контрольная точка «Сформированы сведения для плана закупок»	1 июля 2025 г.	16 июня 2025 г.	X	X	подготовлена информация для формирования плана-графика закупок на 2026 – 2028 годы	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
6.10.4.	Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту»	25 декабря 2025 г.	–	X	X	дополнительное соглашение не заключено	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	не выполнено ввиду принятия решения о проведении приемки в 2025 году
6.11.	Мероприятие (результат) «Создана система агроэкологического	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	0	0	министр сельского хозяйства и продовольствия	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	районирования для территорий сельских (городских) поселений на основе адаптивно-ландшафтного подхода и разработке систем земледелия»						Ростовской области Касьяненко А.В.	
6.11.1	Контрольная точка «Разработана и размещена конкурсная документация для проведения закупки»	31 марта 2025 г.	18 января 2025 г.	X	X	для проведения закупки информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
6.11.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ»	30 мая 2025 г.	17 февраля 2025 г.	X	X	заключено три государственных контракта	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	–
6.11.3.	Контрольная точка «Сформированы сведения для плана закупок»	1 июля 2025 г.	–	X	X	не подготовлена информация для формирования плана-графика закупок на 2026 – 2028 годы	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	не выполнено по причине завершения реализации мероприятия (результата) в 2025 году
6.11.4.	Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту»	25 декабря 2025 г.	–	X	X	дополнительное соглашение не заключено	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	не выполнено ввиду принятия решения о проведении приемки в 2025 году
6.12.	Мероприятие (результат) «Проведено региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	директор департамента потребительского рынка Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети»						Гелас И.В.	
6.12.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2025 г.	9 января 2025 г.	X	X	закупка включена в план-график	директор департамента потребительского рынка Ростовской области Гелас И.В.	–
6.12.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	1 июля 2025 г.	21 апреля 2025 г.	X	X	заключен один государственный контракт	директор департамента потребительского рынка Ростовской области Гелас И.В.	–
6.12.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	10 октября 2025 г.	25 сентября 2025 г.	X	X	работы по оказанной услуге по проведению регионального исследования приняты	директор департамента потребительского рынка Ростовской области Гелас И.В.	–
6.12.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	21 октября 2025 г.	10 октября 2025 г.	X	X	услуга по проведению регионального исследования оплачена	директор департамента потребительского рынка Ростовской области Гелас И.В.	–

Примечания:

1. Используемые сокращения:

АПК – агропромышленный комплекс;

г. – год;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

Ростовоблгостехнадзор – управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области;

сельхозтоваропроизводитель – сельскохозяйственный товаропроизводитель;

ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 652, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2025 год

Наименование государственной программы, структурного элемента	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии (процентов)	Примечание (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области	всего	5 697 946,8	5 725 695,3	5 703 970,6	99,8	9 094,3
	областной бюджет	3 467 306,2	3 467 306,2	3 447 375,2	99,7	9 093,3

1	2	3	4	5	6	7
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозйственной продукции, сырья и продовольствия»	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 230 640,6	2 258 389,1	2 256 595,4	99,9	1,0
	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	2 230 640,6	2 258 389,1	2 256 595,4	99,9	1,0
Иной региональный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	всего	4 340 333,4	4 368 081,9	4 358 764,0	99,9	3 112,7
	областной бюджет	2 109 692,8	2 109 692,8	2 102 168,6	99,8	3 111,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 230 640,6	2 258 389,1	2 256 595,4	99,9	1,0
	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	2 230 640,6	2 258 389,1	2 256 595,4	99,9	1,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Ростовской области»	всего	49 361,6	49 361,6	48 681,2	99,0	191,1
	областной бюджет	49 361,6	49 361,6	48 681,2	99,0	191,1

1	2	3	4	5	6	7
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	1 308 251,8	1 308 251,8	1 296 525,4	99,5	5 790,5
	областной бюджет	1 308 251,8	1 308 251,8	1 296 525,4	99,5	5 790,5

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 652, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2025 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий)	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка динамики прироста (процентов)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»									
1.1.	Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года»***	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	–	73,2	79,5	–	получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше запланированного значения
1.2.	Показатель «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года» ***	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	–	122,1	122,8	–	увеличение производства основных видов пищевой продукции в 2022 – 2025 годах выше уровня 2021 года
1.3.	Показатель «Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)»	рублей	ненаследуемый	возрастающий	67 219,5**	68 563,0	74 733,4*	42,8	проведение индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, а также предъявлением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки
1.4.	Показатель «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)»***	млрд долларов США	ненаследуемый	возрастающий	–	7,1	5,2	–	изменение конъюнктуры зернового рынка, снижение курса доллара, низкие переходящие запасы зерна 2024 года, таможенно-тарифное регулирование и логистические ограничения
Итого по показателям государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»								42,8	X
2. Показатели структурных элементов государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»									
2.1. Иной региональный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»									
2.1.1.	Показатель «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства»	млрд рублей	ненаследуемый	возрастающий	418,2**	324,7	391,4	29,7	фактическое производство продукции растениеводства выше запланированного значения
2.1.2.	Показатель «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	35,5**	24,0	36,4	39,9	резкое снижение производства продукции растениеводства ввиду неблагоприятных погодных условий
2.1.3.	Показатель «Объем отгруженной продукции пищевой промышленности»	млрд рублей	ненаследуемый	возрастающий	322,9	242,0	332,9	37,2	повышенный спрос потребителей на производство основных видов пищевой продукции
2.1.4.	Показатель «Доля сельскохозяйственной	процентов	ненаследуемый	возрастающий	4,34	5,00	5,00*	39,8	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукции глубокой переработки»								
2.1.5.	Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	9,8**	5,0	-5,2*	-9,8	сложное финансовое положение сельскохозяйственных организаций в связи с режимом чрезвычайной ситуации по заморозкам и засухе, а также ростом затрат в 2025 году
2.1.6.	Показатель «Объем производства российских вин защищенных наименований с целью повышения конкурентоспособности российской продукции виноградарства и виноделия»	млн декалитров	ненаследуемый	возрастающий	0,0660	0,0670	0,0888	67,8	фактическое увеличение объема производства российских вин над запланированным значением
2.1.7.	Показатель «Количество произведенного посадочного материала виноградных растений у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств»	млн штук	ненаследуемый	возрастающий	0,1010	0,1000	0,1438	57,9	фактическое увеличение произведенного посадочного материала виноградных растений над запланированным значением
2.1.8.	Показатель «Валовой сбор винограда у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств»	тыс. тонн	ненаследуемый	возрастающий	4,780	4,200	9,385	93,2	фактическое увеличение валового сбора винограда над запланированным значением
2.1.9.	Показатель «Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	–	0,3213	0,3213	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»***								
2.1.10.	Показатель «Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий»***	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	–	0,0055	0,0000	–	отказ участников от реализации проектов ввиду сложного финансового положения
2.1.11.	Показатель «Доля площади сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и агрофитомелиоративных мероприятий»***	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	–	0,6455	0,0921	–	отказ участников от реализации проектов ввиду сложного финансового положения
2.1.12.	Показатель «Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения»***	тыс. гектаров	динамический наследуемый	возрастающий	–	0,0551	0,0000	–	отказ участников от реализации проектов ввиду сложного финансового положения
2.1.13.	Показатель «Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма»	человек	динамический наследуемый	возрастающий	4 072	5 510	5 742	100,0	превышение фактического количества туристов над запланированным значением
2.1.14.	Показатель «Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов	человек	динамический наследуемый	возрастающий	22	27	27	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)»								
2.1.15.	Показатель «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	6,73	5,00	-11,30	-24,0	гибель урожая сельхозтоваропроизводителей в связи с режимом чрезвычайной ситуации по заморозкам и засухе
2.1.16.	Показатель «Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма»	человек	динамический наследуемый	возрастающий	4 871	13 542	14 205	100,0	превышение фактического количества экскурсантов над запланированным значением
2.2. Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ростовской области»									
2.2.1.	Показатель «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)»***	млрд долларов США	ненаследуемый	возрастающий	–	7,1	5,2	–	изменение конъюнктуры зернового рынка, снижение курса доллара, низкие переходящие запасы зерна 2024 года, таможенно-тарифное регулирование и логистические ограничения
2.3 Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе (Ростовская область)»									
2.3.1.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса***	процентов	ненаследуемый	возрастающий	–	97,1	97,1	–	–
2.3.2.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет***	процентов	ненаследуемый	возрастающий	–	89,00	89,01	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.3.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания***	процентов	ненаследуемый	возрастающий	–	90,7	91,8	–	фактическое превышение над запланированным значением
2.3.4.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса***	процентов	ненаследуемый	возрастающий	–	7,3	10,8	–	фактическое превышение над запланированным значением
2.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Ростовской области»									
2.4.1.	Показатель «Доля инфицированных животных лейкозом»	процентов	ненаследуемый	убывающий	0,6	8,0	0,6	100,0	постоянный контроль за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных
2.4.2.	Показатель «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	33,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.3.	Показатель «Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года»	процентов	ненаследуемый	убывающий	37,5	75,0	0,0	100,0****	карантинирование при перемещении живых свиней, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением
2.4.4.	Показатель «Доля огороженных сибирезвенных захоронений от общего числа сибирезвенных захоронений, находящихся в собственности Ростовской области»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	43,7	–
2.4.5.	Показатель «Доля аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий от общего числа ветеринарных лабораторий в Ростовской области»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	57,1	28,6	28,6	28,4	–
2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»									
2.5.1.	Показатель «Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области,	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	33,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственного задания на оказание государственных услуг от планового объема»								
2.5.2.	Показатель «Уровень выполнения государственным бюджетным учреждением, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	–
2.5.3.	Показатель «Площадь земельных участков с мелиоративными защитными лесными насаждениями, находящаяся в собственности Ростовской области (нарастающим итогом)»	тыс. гектаров	динамический наследуемый	возрастающий	154,5**	154,5	154,5	0,0	–
Итого по показателям структурных элементов государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»								53,5	X
Итого по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»								46,0	X

* Предварительные данные.

** Уточненные данные.

*** Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как реализуется с 2025 года.

**** Прирост рассчитан на уровне 100 процентов в связи с достижением максимально возможного значения.

Примечания.

1.Используемое сокращение:

США – Соединенные Штаты Америки.

2. X – данные ячейки не заполняются.