



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.03.2022 № 67-р

Об утверждении паспорта не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской области»

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642:

1. Утвердить прилагаемый паспорт не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской области» (далее – региональный проект).

2. Министерству образования и науки Самарской области обеспечить реализацию регионального проекта.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство образования и науки Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

020533

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области



В.В.Кудряшов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Самарской области

от 11.03.2022 № 67-р

ПАСПОРТ

не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Самарской области»
(далее – региональный проект)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Модернизация школьной системы образования Самарской области»			
Краткое наименование регионального проекта	«Модернизация школьной системы образования Самарской области»	Срок реализации проекта	2022	2026
Куратор регионального проекта	Фетисов А.Б.	Заместитель председателя Правительства		
Руководитель регионального проекта	Акопьян В.А.	Министр образования и науки Самарской области		
Администратор регионального проекта	Якупова Э.Р.	Руководитель управления ресурсного обеспечения образования и бюджетного планирования министерства образования и науки Самарской области		
Связь с государственными программами	1.	Государственная программа	Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56	

		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Самарской области» до 2025 года
	2.	Государственная программа	Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 – 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Реализация государственной политики в области образования и науки на территории Самарской области» до 2024 года

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании											
1.1.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, от общего числа зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,	Региональный проект	%	95,06	01.01.2022	97,06	97,37	98,32	98,32	98,32	«Форма федерального статистического наблюдения № 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации»	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Информационная система (источник данных)
				значение	год	2022	2023	2024	2025	2026	

в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 1. | Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, от общего числа зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Региональный проект | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,06 | 97,06 |

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
			значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026			
	1. Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании											
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. Нарастающий итог	единиц	0	01.01.2022	19	22	31	31	31	Выполнение к 2026 году капитального ремонта не менее чем в 31 здании общеобразовательных организаций Самарской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в отношении которых имеется положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта соответствующего объекта, в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, подлежащих софинансированию из федерального бюджета. Оснащение капитально отремонти-	Приобретение товаров	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
			значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026			

рованных зданий общеобразовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
			значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026			

										Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приведенных в приложении № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»		
1.2.	Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006.	единиц	0	01.01.2022	19	22	31	31	31	В отношении объектов капитального ремонта обеспечено соблюдение нормативных требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных	Выполнение работ Оказание услуг	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
			значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026					
	Нарастающий итог											постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006. Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального ремонта указанным требованиям к антитеррористической защищенности в рамках встречных обязательств муниципального образования		
1.3.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности. Нарастающий итог	единиц	0	01.01.2022	19	22	31	31	31	Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в отремонтированных зданиях. Созданы условия для реализации образовательных программ в отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций	Приобретение учебных изданий	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования		
1.4.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/про-	единиц	0	01.01.2022	19	22	31	31	31	Повышение эффективности и качества организации образова-	Оказание услуг	Вхождение Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
			значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026			
	<p>фессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта. Нарастающий итог</p>									<p>тельного процесса в отремонтированных зданиях. Созданы условия для реализации образовательных программ в отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций</p>		<p>в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования</p>

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании						
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания						
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	1 412 953,36	118 026,07	247 625,05	0,00	0,00	1 778 604,48
	В том числе:						
	бюджет субъекта	1 405 888,59	117 435,94	247 625,05	0,00	0,00	1 770 949,58
	в том числе средства федерального бюджета	899 768,70	75 159,00	0,00	0,00	0,00	974 927,70
	бюджет муниципальных образований	7 064,770	590,130	0,00	0,00	0,00	7 654,90
1.2.	Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006						
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	14 753,23	3 520,45	0,00	0,00	0,00	18 273,68
	В том числе:						
	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет муниципальных образований	14 753,23	3 520,45	0,00	0,00	0,00	18 273,68
1.3.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	6 032,88	1 738,96	4 202,69	0,00	0,00	11 974,53
	В том числе:						
	бюджет субъекта	6 032,88	1 738,96	4 202,69	0,00	0,00	11 974,53
	бюджет муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта						
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	465,01	130,37	290,36	0,00	0,00	885,74
	В том числе:						
	бюджет субъекта	465,01	130,37	290,36	0,00	0,00	885,74
	бюджет муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ	1 434 204,48	123 415,85	252 118,10	0,00	0,00	1 809 738,43
	в том числе средства федерального бюджета	899 768,70	75 159,00	0,00	0,00	0,00	974 927,70

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1.	Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании													
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	0,00	0,00	0,00	0,00	140 588,86	421 766,58	702 944,30	1 124 710,88	1 412 953,36	1 412 953,36	1 412 953,36	1 412 953,36	1 412 953,36
1.2.	Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	8 000,00	14 753,23	14 753,23	14 753,23	14 753,23

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.		ноя.
1.3.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	6 032,88	6 032,88	6 032,88	6 032,88
1.4.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	145,00	260,01	465,01	465,01
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	140 588,86	421 766,58	702 944,30	1 132 285,88	1 427 131,24	1 434 204,48	1 434 204,48	1 434 204,48

7. Дополнительная информация

Перечень мероприятий, не требующих финансового обеспечения,
реализация которых направлена на достижение целей и решение задач регионального проекта

№ п/п	Наименования мероприятия	Ответственный исполнитель	Наименование показателя регионального проекта, характеризующего ожидаемые результаты реализации регионального проекта
1.	Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту	Администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию), руководитель управления ресурсного обеспечения образования и бюджетного планирования министерства образования и науки Самарской области Якупова Э.Р.	Удовлетворенность качеством проведения капитального ремонта и создания образовательного пространства в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

ПЛАН
реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
1.	Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании								
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель управления ресурсного обеспечения образования и бюджетного планирования министерства образования и науки Самарской области Якупова Э.Р.,	Выполнение к 2026 году капитального ремонта не менее чем в 31 здании государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Самарской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в отношении которых имеется положительное заключение государственной экспертизы о	Да	«Форма федерального статистического наблюдения № 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответствен- ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информа- ционная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшествен- ники	Последова- тели				

(далее –
Якупова Э.Р.)

достоверности опреде-
ления сметной стоимо-
сти капитального ремонта
соответствующего объек-
та, в соответствии с
перечнем работ по
капитальному ремонту,
подлежащих софинан-
сированию из федераль-
ного бюджета. Оснаще-
ние капитально отремон-
тированных зданий
общеобразовательных
организаций недостаю-
щими или нуждающи-
мися в замене средствами
обучения и воспитания в
соответствии с перечнем
средств обучения и
воспитания, соответствую-
ющих современным
условиям обучения и
необходимых при осна-
щении общеобразова-
тельных организаций,
утвержденным Мини-
стерством просвещения
Российской Федерации
в соответствии с
подпунктом «г» пункта 5
Правил предоставления и

базе,
финансово-
экономичес-
кой деятель-
ности
общеобразо-
вательной
организа-
ции»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответствен- ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информа- ционная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшествен- ники	Последова- тели				

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приведенных в приложении № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», что позволит обеспечить ведение безопасного, качественного и ком-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
1.1.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций	-	18.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р.,	Прочий документ, соглашение	Да	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»)
1.1.2.	Организация и проведение мероприятий	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Якупова Э.Р., администра-	Прочий документ, протокол	Да	

фортного образовательного процесса, повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в соответствии с современными условиями обучения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
	по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	ции муниципальных образований Самарской области (по согласованию)			
1.1.3.	Заключены контракты	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р., администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию)	Прочий документ, контракт	Да	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.1.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р.,	Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ	Да	
1.1.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению	-	31.11.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Якупова Э.Р., администра-	Прочий документ, комиссионный акт о	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
	выполнены в полном объеме			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	ции муниципальных образований Самарской области (по согласованию)	приемке органом местного самоуправления выполненных работ		
1.1.6.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций	-	18.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р.,	Прочий документ, соглашение	Да	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.7.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р., администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию)	Прочий документ, протокол	Да	
1.1.8.	Заключены контракты	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Якупова Э.Р., администрации муницип-	Прочий документ, контракт	Да	Официальный сайт Единой

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
				и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует	пальных образований Самарской области (по согласованию)			информационной системы в сфере закупок
1.1.9.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р.,	Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ	Да	
1.1.10.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме	-	31.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р., администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию)	Прочий документ, комиссионный акт о приемке органом местного самоуправления выполненных работ	Да	
1.1.11.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций	-	18.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р.,	Прочий документ, соглашение	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
1.1.12.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р., администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию)	Прочий документ, протокол	Да	
1.1.13.	Заключены контракты	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р., администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию)	Прочий документ, контракт	Да	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.1.14.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р.,	Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ	Да	
1.1.15.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме	-	31.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Якупова Э.Р., администрации муниципальных	Прочий документ, комиссионный акт о приемке органом местного	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
				ными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	образований Самарской области (по согласованию)	самоуправления выполненных работ		
1.2.	Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р., администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию)	В отношении объектов капитального ремонта обеспечено соблюдение нормативных требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006. Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
							ремонта указанным требованиям к антитеррористической защищенности в рамках встречных обязательств муниципального образования		
1.2.1.	Промежуточный мониторинг выполнения работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р.,	Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности	Да	
1.2.2.	Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены	-	31.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р., администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию)	Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям антитеррористической защищенности, установленным законодательством	Да	
1.2.3.	Промежуточный мониторинг выполнения работ по обеспечению требований антитер-	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и	Якупова Э.Р.,	Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ по обеспечению требований	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
	рористической защищенности			ными точками отсутствует	контроль-ными точками отсутствует		антитеррористической защищенности		
1.2.4.	Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены	-	31.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р., администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию)	Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям антитеррористической защищенности, установленным законодательством	Да	
1.2.5.	Промежуточный мониторинг выполнения работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якупова Э.Р.,	Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности	Да	
1.2.6.	Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены	-	31.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Якупова Э.Р., администрации муниципальных образований Самарской	Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям антитеррористической защищенности,	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
1.3.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Главный консультант управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Пряхина Ю.В. (далее – Пряхина Ю.В.)	установленным законодательством	Да	
1.3.1.	Заключены контракты на поставку учебных изданий	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пряхина Ю.В.	Прочий документ, контракт	Да	
1.3.2.	Поставка учебных изданий	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пряхина Ю.В.	Прочий документ, акт приема-передачи	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
1.3.3.	Заключены контракты на поставку учебных изданий	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пряхина Ю.В.	Прочий документ, контракт	Да	
1.3.4.	Поставка учебных изданий	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пряхина Ю.В.	Прочий документ, акт приема-передачи	Да	
1.3.5.	Заключены контракты на поставку учебных изданий	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пряхина Ю.В.	Прочий документ, контракт	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
1.3.6.	Поставка учебных изданий	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пряхина Ю.В.	Прочий документ, акт приема-передачи	Да	
1.4.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Мочалов А.Н. (далее – Мочалов А.Н.)	Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в отремонтированных зданиях	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи				
1.4.1.	Услуга оказана	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мочалов А.Н.	Прочий документ о повышении квалификации	Да	
1.4.2.	Услуга оказана	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мочалов А.Н.	Прочий документ о повышении квалификации	Да	
1.4.3.	Услуга оказана	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мочалов А.Н.	Прочий документ о повышении квалификации	Да	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
1. Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании								
1.1. Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, от общего числа зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования								
Городской округ Самара	%	99,12	01.01.2022	99,12	99,12	100,00	100,00	100,00
Городской округ Тольятти	%	89,47	01.01.2022	93,68	93,68	96,84	96,84	96,84
Городской округ Новокуйбышевск	%	95,65	01.01.2022	95,65	100,00	100,00	100,00	100,00
Городской округ Октябрьск	%	57,14	01.01.2022	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71
Городской округ Чапаевск	%	60,00	01.01.2022	60,00	60,00	73,33	73,33	73,33
Муниципальный район Алексеевский	%	77,78	01.01.2022	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89
Муниципальный район Богатовский	%	88,24	01.01.2022	88,24	88,24	94,12	94,12	94,12
Муниципальный район Елховский	%	88,89	01.01.2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Муниципальный район Камышлинский	%	90,91	01.01.2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Муниципальный район Кинельский	%	95,83	01.01.2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Муниципальный район Кинель-Черкасский	%	88,00	01.01.2022	96,15	96,15	96,15	96,15	96,15
Муниципальный район Красноярский	%	92,59	01.01.2022	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
Муниципальный район Пестравский	%	92,86	01.01.2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Муниципальный район Похвистневский	%	96,15	01.01.2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Муниципальный район Приволжский	%	88,24	01.01.2022	94,12	94,12	100,00	100,00	100,00
Муниципальный район Сергиевский	%	79,17	01.01.2022	91,67	95,83	95,83	95,83	95,83
Муниципальный район Челно-Вершинский	%	88,24	01.01.2022	88,24	94,12	94,12	94,12	94,12

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
1. Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании								
1.1. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания								
Городской округ Самара	единиц	0	01.01.2022			2		
Городской округ Тольятти	единиц	0	01.01.2022	4				3
Городской округ Новокуйбышевск	единиц	0	01.01.2022		1			
Городской округ Октябрьск	единиц	0	01.01.2022	2				
Городской округ Чапаевск	единиц	0	01.01.2022					2
Муниципальный район Алексеевский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Богатовский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Елховский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Камышлинский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинельский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинель-Черкасский	единиц	0	01.01.2022	2				
Муниципальный район Красноярский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Пестравский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Похвистневский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Приволжский	единиц	0	01.01.2022	1				1

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
Муниципальный район Сергиевский	единиц	0	01.01.2022	3	1			
Муниципальный район Челно-Вершинский	единиц	0	01.01.2022		1			
1.2. Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006								
Городской округ Самара	единиц	0	01.01.2022				2	
Городской округ Тольятти	единиц	0	01.01.2022	4				3
Городской округ Новокуйбышевск	единиц	0	01.01.2022		1			
Городской округ Октябрьск	единиц	0	01.01.2022	2				
Городской округ Чапаевск	единиц	0	01.01.2022				2	
Муниципальный район Алексеевский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Богатовский	единиц	0	01.01.2022				1	
Муниципальный район Елховский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Камышлинский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинельский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинель-Черкасский	единиц	0	01.01.2022	2				
Муниципальный район Красноярский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Пестравский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Похвистневский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Приволжский	единиц	0	01.01.2022	1			1	
Муниципальный район Сергиевский	единиц	0	01.01.2022	3	1			
Муниципальный район Челно-Вершинский	единиц	0	01.01.2022		1			
1.3. Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлены 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности								
Городской округ Самара	единиц	0	01.01.2022				2	
Городской округ Тольятти	единиц	0	01.01.2022	4				3
Городской округ Новокуйбышевск	единиц	0	01.01.2022		1			
Городской округ Октябрьск	единиц	0	01.01.2022	2				
Городской округ Чапаевск	единиц	0	01.01.2022				2	
Муниципальный район Алексеевский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Богатовский	единиц	0	01.01.2022				1	

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
Муниципальный район Елховский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Камышлинский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинельский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинель-Черкасский	единиц	0	01.01.2022	2				
Муниципальный район Красноярский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Пестравский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Похвистневский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Приволжский	единиц	0	01.01.2022	1		1		
Муниципальный район Сергиевский	единиц	0	01.01.2022	3	1			
Муниципальный район Челно-Вершинский	единиц	0	01.01.2022		1			
1.4. Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта								
Городской округ Самара	единиц	0	01.01.2022			2		
Городской округ Тольятти	единиц	0	01.01.2022	4		3		
Городской округ Новокуйбышевск	единиц	0	01.01.2022		1			
Городской округ Октябрьск	единиц	0	01.01.2022	2				
Городской округ Чапаевск	единиц	0	01.01.2022			2		
Муниципальный район Алексеевский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Богатовский	единиц	0	01.01.2022			1		
Муниципальный район Елховский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Камышлинский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинельский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинель-Черкасский	единиц	0	01.01.2022	2				
Муниципальный район Красноярский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Пестравский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Похвистневский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Приволжский	единиц	0	01.01.2022	1		1		
Муниципальный район Сергиевский	единиц	0	01.01.2022	3	1			
Муниципальный район Челно-Вершинский	единиц	0	01.01.2022		1			

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

РАБОЧИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания		Проведение капитального ремонта	единиц	31	01.01.2022	31.12.2026				«Формирование федерального статистического наблюдения» № 00-2

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица изме- рения	Зна- чение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Инфор- мационная система (источник данных)
						начало	оконча- ние	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.1.	ГБОУ СОШ с. Самовольно- Ивановка	446651, Самар- ская область, Алексеевский район, с. Само- вольно-Ивано- вка, ул. Чапаев- ская, д. 27	Прове- дение капи- тального ремонта	еди- ниц	1	01.01.2022	31.12.2022	42 990,421	15 399,17	27 376,30	
1.1.1.	Заключено соглашение с муниципальным образова- нием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеоб- разовательных организаций						18.02.2022				Государст- венная интегри- рованная информа- ционная система управления обществен- ными финансами «Электрон- ный бюджет» (далее – ГИИС «Электрон- ный бюджет»)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.1.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.1.3.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.1.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.1.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.2.	ГБОУ ООШ с. Красные Дома	446885, Самарская область, Елховский район, с. Красные Дома, ул. Победы, д. 3	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	35 701,476	12 788,269	22 734,700	
1.2.1.	Заключено соглашение с муниципальным образова-						18.02.2022				ГИИС «Элек-

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	нием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций										тронный бюджет»
1.2.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.2.3.	Заключены контракты							30.04.2022			
1.2.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ							31.07.2022			
1.2.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме							31.11.2022			

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.3.	ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с. Подбельск	446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	86 723,461	31 064,344	55 225,500	
1.3.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.3.3.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.3.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.3.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.4.	ГБОУ ООШ им. С.Н. Левчишина с. Черновка	446329, Самарская область, Кинель-Черкасский район с. Черновка, ул. Школьная, д. 29	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	29 830,873	10 685,419	18 996,300	
1.4.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.2.	Контрольная точка Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся,						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.4.3.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.4.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.4.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.5.	ГБОУ СОШ с. Красный Яр	446370, Самарская область, Красноярский район с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	81 758,794	29 286,000	52 064,000	
1.5.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица изме- рения	Зна- чение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Инфор- мационная система (источник данных)
						начало	оконча- ние	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.52.	оснащение общеобразовательных организаций Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.53.	Заклочены контракты						30.04.2022				
1.54.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.55.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.6.	МБУ «ШКОЛА № 58»	445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 2	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	52 989,636	18 980,888	33 743,800	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.6.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.6.3.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.6.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.6.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.7.	ГБОУ СОШ с. Бузаевка	446405, Самарская область, Кинельский район, с. Бузаевка, ул. Юбилейная, д. 57	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	32 203,675	11 535,356	20 507,300	
1.7.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.7.3.	Заклучены контракты						30.04.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.74.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.75.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.8.	ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково	446981, Самарская область, Камышлинский район с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24Г	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	31 196,215	11 174,484	19 865,750	
1.8.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.83.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.84.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.85.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
19.	ГБОУ СОШ им. Н.Ф. Зыбанова с. Березняки	446325, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Березняки, ул. Советская, д. 69	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	52 716,080	18 882,900	33 569,600	
19.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
192.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
193.	Заклочены контракты							30.04.2022			
194.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ							31.07.2022			
195.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме							31.11.2022			
1.10.	ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье	445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Строителей, д. 44	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	70986,966	25 427,531	45 204,500	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.101.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.102.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.103.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.104.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.105.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.11.	ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское	446561, Самарская область, Сергиевский район, с. Красносельское, ул. Школьная, д. 7	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	46 889,526	16 795,828	29 859,250	
1.11.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.11.3.	Заклучены контракты						30.04.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.11.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.11.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.12.	Михеевский филиал ГБОУ СОШ с. Майское	446164, Самарская область, Пестравский район, пос. Михеевка, ул. Центральная, д. 2	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	29 394,629	10 529,156	18 718,500	
1.12.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.123.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.124.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.125.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.13.	ГБОУ СОШ с. Кандабулак	446563, Самарская область, Сергиевский район, с. Кандабулак, ул. Горбунова, д.14	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	40 466,709	14 495,175	25 769,200	
1.13.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.132.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.133.	Заклочены контракты							30.04.2022			
1.134.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ							31.07.2022			
1.135.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме							31.11.2022			
1.14.	ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково	446555, Самарская область, Сергиевский район, с. Кармало-Аделяково, ул. Ленина, д. 26	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	77382,695	27718,481	49277,300	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.14.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.14.3.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.14.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.14.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.15.	МБУ «ЛИЦЕЙ № 76»	445057, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 78	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	94 735,867	33 934,388	60 327,800	
1.15.1.	Заклочено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.152.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.153.	Заклучены контракты						30.04.2022				
1.154.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.155.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.16.	МБУ «ШКОЛА № 16»	445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Банькина, д. 4	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	75 450,220	27 026,269	48 046,700	
1.161.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.162.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.163.	Заклучены контракты						30.04.2022				
1.164.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.165.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.17.	МБУ «ШКОЛА № 59»	445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 65	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	46 865,892	16 787,363	29 844,200	
1.17.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.172.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.173.	Заклучены контракты						30.04.2022				
1.174.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.175.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.18.	ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск	445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Центральная, д. 14	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	101 739,636	36 443,138	64 787,800	
1.18.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица изме- рения	Зна- чение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Инфор- мационная система (источник данных)
						начало	оконча- ние	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.182.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.183.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.184.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.185.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.19.	ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск	445240, Самарская область, г. Октябрьск, переулок Железнодорожный, д. 11а	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	102 468,279	36 704,138	65 251,800	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.191.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.192.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.193.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.194.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.195.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
120.	ГБОУ СОШ № 2 пгт Суходол	446552, Самарская область, Сергиевский район, пгт Суходол, ул. Суворова, д. 18	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2023	132 829,459	47 579,512	84 585,800	
120.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
120.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
120.3.	Заключены контракты						30.04.2022 10.02.2023				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1204.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ					31.07.2022	31.07.2023				
1205.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2023				
121.	ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины	446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 10	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2023	132 829,459	47 579,512	84 585,800	
121.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
121.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.21.3.	Заключены контракты						30.04.2022				
							10.02.2023				
1.21.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
							31.07.2023				
1.21.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2023				
1.22.	ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска	446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2023	132 829,459	47 579,512	84 585,800	
1.22.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.22.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1223.	Заклочены контракты						30.04.2022				
							10.02.2023				
1224.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
							31.07.2023				
1225.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2023				
123.	ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)»	445042, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Луначарского, д.19	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	11 928,098	11 928,098	0,000	
123.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1232.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2024				
1233.	Заключены контракты						30.04.2024				
1234.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
1235.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				
124.	ГБОУ школа-интернат № 3 г.о. Тольятти	445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Кирова, д. 64	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	6079,450	6079,450	0,000	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.24.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»
1.24.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2024				
1.24.3.	Заключены контракты						30.04.2024				
1.24.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
1.24.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
125.	ГБОУ школа-интернат № 5 г.о. Тольятти	445019, Самарская область, г. Тольятти, ул. Лесная, д. 13	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	17 784,338	17 784,338	0,000	
125.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»
125.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2024				
125.3.	Заключены контракты						30.04.2024				
125.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1255.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				
126.	ГБОУ СОШ «О.ц.» с. Печинено	446635, Самарская область, Богатовский район, с. Печинено, ул. Зеленая, д. 33	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	33 260,018	33 260,018	0,000	
126.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»
1262.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2024				
1263.	Заключены контракты						30.04.2024				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1264.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
1265.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				
127.	ГБОУ СОШ «Центр образования» г. Чапаевска Самарской области	446104, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Котовского, д. 10	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	19 665,704	19 665,704	0,000	
127.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»
127.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и						31.03.2024				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица изме- рения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	к приемке работ по капитальному ремонту										
1273.	Заклочены контракты						30.04.2024				
1274.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
1275.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				
128.	ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье	445560, Самар- ская область, Приволжский район, с. При- волжье, ули- ца Парковая, д. 16а	Прове- дение капи- тального ремонта	еди- ниц	1	01.01.2024	31.12.2024	49 885,831	49 885,831	0,000	
128.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образова- нием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеоб- разовательных организаций						18.02.2024				ГИИС «Элек- тронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1282.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2024				
1283.	Заклочены контракты						30.04.2024				
1284.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
1285.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				
129.	ГБОУ СОШ № 22 г.о. Чапаевск	446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крымская, д. 1	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	18 072,338	18 072,338	0,000	
129.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1292.	капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2024				
1293.	Заключены контракты						30.04.2024				
1294.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
1295.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				
130.	МБОУ Школа № 23 г.о. Самара	443065, Самарская область, г. Самара, ул. Медицинская, д. 2	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	43 146,338	43 146,338	0,000	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
130.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»
130.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2024				
130.3.	Заключены контракты						30.04.2024				
130.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
130.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
131.	МБОУ Школа № 8 г.о. Самара	443052, Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 69	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	47 802,938	47 802,938	0,000	
131.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»
131.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2024				
131.3.	Заклучены контракты						30.04.2024				
131.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица изме- рения	Зна- чение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Инфор- мационная система (источник данных)
						начало	оконча- ние	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1315.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				