



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 06.09.2016 № 860

г. Саратов

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Саратовской области от 20 декабря 2016 года № 2966

На основании пункта 8 Положения о министерстве экономического развития Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 29 августа 2016 года № 459-П «Вопросы министерства экономического развития Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Саратовской области от 20 декабря 2016 года № 2966 «Об утверждении методик оценки результативности деятельности органов исполнительной власти области» следующие изменения:

в наименовании, пунктах 1 и 2, приложении № 2 слова «органы исполнительной власти области» в различных падежах заменить словами «исполнительные органы области» в соответствующих падежах;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Начальнику отдела проектной деятельности - регионального проектного офиса управления административной реформы и проектной деятельности (Семенов А.В.) обеспечить направление копии настоящего приказа:

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия;


копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его первого официального опубликования.

3. В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области


от 11 сентября 2014 года № 530-П, поручить министерству информации и печати Саратовской области опубликование настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.А. Разборов



Приложение № 1 к приказу
министерства экономического
развития Саратовской области
от 06.09.2016 № 166

«Приложение № 1 к приказу
министерства экономического
развития Саратовской области
от 20 декабря 2016 г № 2966

**Методика оценки результативности деятельности исполнительных
органов области по направлению общего менеджмента
«Эффективность закупок товаров, работ и услуг»**

1. Оценка результативности деятельности исполнительных органов области по направлению общего менеджмента «Эффективность закупок товаров, работ и услуг» проводится ежеквартально (нарастающим итогом), за исключением исполнительных органов области:

общий годовой объем закупок товаров, работ, услуг которых составляет менее 10 миллионов рублей;

для которых функции государственного заказчика осуществляет управление делами Правительства области.

По исполнительным органам области, имеющим подведомственные казенные, бюджетные и автономные учреждения и унитарные предприятия, оценка эффективности деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг осуществляется с учетом закупок подведомственных заказчиков.


2. Оценка основывается на применении расчетно-балльного метода по следующим критериям:

а) доля государственных контрактов (в стоимостном выражении), заключенных в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в совокупном объеме конкурентных закупок и закупок «малого объема»:

менее 45 % - 0 баллов, от 45 % до 69,9 % - 1 балл, от 70 % до 89,9 % - 2 балла, 90 % и более - 3 балла;

б) доля государственных контрактов (в стоимостном выражении), заключенных в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в совокупном объеме конкурентных закупок:

более 30 % - 0 баллов, от 25 % до 30 % - 1 балл, от 20 % до 24,9 - 2 балла, менее 20 % - 3 балла;



в) доля закупок «малого объема», осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с использованием электронных магазинов, в совокупном объеме закупок «малого объема»:

менее 60 % - 0 баллов, от 60 % до 80 % - 1 балл, более 80 % - 2 балла;


г) доля государственных контрактов (в стоимостном выражении), заключенных в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам проведения закупок для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок:

менее 50 % - 0 баллов, от 50 % до 75 % - 1 балл, более 75 % - 2 балла.

3. Итоговый показатель оценки рассчитывается путем суммирования значений по всем указанным критериям.

Максимальное значение итогового показателя - 10 баллов.

4. Оценка результативности деятельности исполнительных органов области в сфере закупок товаров, работ и услуг осуществляется на основании отчетных данных, представляемых в министерство экономического развития области, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 416-П «О мерах по выполнению Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Александр'. The stamp is mostly illegible but contains some faint text around the perimeter.

Приложение № 2 к приказу
министерства экономического
развития Саратовской области
от 06.09.2016 № 110

«Приложение № 4 к приказу
министерства экономического
развития Саратовской области
от 20 декабря 2016 г № 2966

**Методика оценки результативности деятельности исполнительных
органов области по направлению общего менеджмента
«Уровень зрелости проектного управления»**

Оценка результативности деятельности исполнительных органов области по направлению общего менеджмента «Уровень зрелости проектного управления» проводится министерством экономического развития области.

Оценка исполнительных органов области, участвующих в реализации региональных проектов в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 22 февраля 2017 года № 75-П «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Саратовской области», проводится ежемесячно по 10-ти балльной системе

Отнесение к компетенции исполнительного органа области ролей «Руководитель проекта» и «Администратор проекта», достижения результатов и контрольных точек региональных проектов осуществляется в соответствии с паспортами региональных проектов.

Отнесение к компетенции исполнительного органа области достижения показателей региональных проектов осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 19 августа 2021 года № 237-Пр «Об ответственных за достижение показателей региональных проектов».


Оценка производится на основании информации, размещенной в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет», а также иной информации, представленной исполнительными органами области.

Оценка основывается на применении расчетно-балльного метода по двум блокам, исходя из ключевых показателей эффективности деятельности куратора, руководителя, администратора и непосредственных исполнителей - участников региональных проектов, и рассчитывается по формуле:

$$Y_3 = (P_n + Y_n) * 5, \text{ где:}$$

P_n – оценка деятельности по блоку «Руководитель проекта»;

Y_n – оценка деятельности по блоку «Участник проекта».



Если к компетенции исполнительного органа области относится только достижение показателей, результатов или контрольных точек региональных проектов оценка рассчитывается по одному критерию по формуле:

$$Y_3 = Y_{II} * 10, \text{ где:}$$

Y_{II} – оценка деятельности по блоку «Участник проекта».

Оценка по блоку «Руководитель регионального проекта» осуществляется по пяти критериям по формуле:

$$P_{pp} = \frac{\sum \left(\frac{I_{II} + I_{кас} + I_{кон} + \text{Рискп} + A_{II}}{K_k} \right)}{K_{pp}}, \text{ где:}$$

I_{II} – оценка деятельности руководителя регионального проекта по критерию «Доля параметров регионального проекта, исполненных в срок»;

$I_{кас}$ – оценка деятельности руководителя регионального проекта по критерию «Исполнение кассового плана регионального проекта»;

$I_{кон}$ – оценка деятельности руководителя регионального проекта по критерию «Уровень контрактации мероприятий регионального проекта»;

K_{II} – оценка деятельности руководителя регионального проекта по критерию «Минимизация рисков реализации регионального проекта»;

A_{II} – оценка деятельности руководителя регионального проекта по критерию «Эффективность работы администратора регионального проекта».

K_k – количество оцененных критериев;

K_{pp} – количество региональных проектов, по которым осуществлена оценка хотя бы по одному из критериев в отчетном периоде.


Оценка по соответствующим критериям осуществляется, если в отчетном периоде ответственным исполнительным органом области запланировано достижение показателей, результатов и контрольных точек регионального проекта, определен кассовый план, проводятся мероприятия по контрактации, а также выявлены риски реализации регионального проекта.

Максимально возможная оценка – 1 балл.

Оценка по критерию «Доля параметров регионального проекта, исполненных в срок» характеризует достижение показателей и результатов регионального проекта и рассчитывается по формуле:

$$I_{II} = (P_{факт} / P_{план}) + (P_{факт} / P_{план}), \text{ где:}$$

$P_{факт}$ – количество показателей, по которым в отчетном периоде достигнуты значения, определенные месячным планом достижения показателей;



$P_{\text{план}}$ – количество показателей, запланированных к исполнению в отчетном периоде в соответствии с ежемесячным планом достижения показателей;

$P_{\text{факт}}$ – количество результатов, по которым в отчетном периоде достигнуты значения, определенные паспортом регионального проекта;

$P_{\text{план}}$ – количество результатов, значения которых запланированы к достижению в отчетном периоде согласно паспорту регионального проекта.

Максимально возможная оценка – 1 балл.

Оценка по критерию «Исполнение кассового плана регионального проекта» характеризует исполнение бюджета регионального проекта и рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{кас}} = (\text{Кас}_{\text{факт}} / \text{Кас}_{\text{план}}), \text{ где:}$$

$\text{Кас}_{\text{факт}}$ – объем фактически исполненных бюджетных ассигнований в отчетном периоде, тыс. рублей, накопительным итогом с начала года;

$\text{Кас}_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований в отчетном периоде, определенный ежемесячным планом исполнения бюджета регионального проекта, тыс. рублей.

Максимально возможная оценка – 1 балл.

Оценка по критерию «Уровень контрактации мероприятий регионального проекта» характеризует закупочную деятельность в рамках реализации регионального проекта и рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{кон}} = \text{Кон}_{\text{факт}} / (\text{Кон}_{\text{план}} * k), \text{ где:}$$

$\text{Кон}_{\text{факт}}$ – объем фактически законтрактованных объемов бюджетных ассигнований в отчетном периоде, накопительным итогом с начала года;

$\text{Кон}_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований подлежащих контрактации в текущем году;

k – понижающий коэффициент, определяющий плановый уровень контрактации мероприятия регионального проекта в отчетном периоде.

В зависимости от отчетного периода понижающий коэффициент принимает следующие значения

на 1 февраля отчетного года – 0,4 балла;

на 1 марта отчетного года – 0,5 балла;


на 1 апреля отчетного года – 0,65 балла;

на 1 мая отчетного года – 0,75 балла;

на 1 июня отчетного года – 0,9 балла;

на 1 июля и до конца отчетного года – 1,0 балла;

Максимально возможная оценка – 1 балл.



Оценка по критерию «Минимизация рисков реализации регионального проекта» характеризует работу по управлению рисками, выявленными в рамках реализации региональных проектов, и рассчитывается по двум показателям по формуле:

$$\text{Риск}_п = (\text{ПК}_п + \text{М}_п) * 0,5 \text{ где:}$$

$\text{ПК}_п$ – рассмотрение выявленных рисков реализации региональных проектов на заседаниях проектного комитета.

Максимально возможная оценка (1 балл) присваивается на основании протокола заседания проектного комитета, подтверждающего факт рассмотрения выявленных рисков реализации региональных проектов;

$\text{М}_п$ – отработка рисков реализации региональных проектов.

В случае сохранения риска в течение одного и более месяцев с момента его выявления присваивается 0 баллов.

В иных случаях присваивается максимально возможная оценка (1 балл).

Максимально возможная оценка – 1 балл.

Оценка по критерию «Эффективность работы администратора регионального проекта» характеризует качество паспорта регионального проекта и отчетной информации, актуальность состава рабочей группы регионального проекта и рассчитывается по трем показателям по формуле:

$$\text{A}_п = 0,4 * \text{O}_п + 0,5 * \text{П}_п + 0,1 * \text{РГ}_п, \text{ где:}$$

$\text{O}_п$ – показатель полноты предоставления отчетной информации о реализации регионального проекта;

$\text{П}_п$ – показатель качества паспорта регионального проекта;

$\text{РГ}_п$ – показатель актуальности состава рабочей группы регионального проекта.

Максимально возможная оценка – 1 балл.

Показатель «Полнота предоставления отчетной информации о реализации регионального проекта» характеризует своевременность предоставления отчетов о реализации регионального проекта, подтверждение исполнения результатов и контрольных точек регионального проекта и рассчитывается по формуле:

$$\text{O}_п = (\text{П}_{\text{факт}}/\text{П}_{\text{план}}) + (\text{Р}_{\text{факт}}/\text{Р}_{\text{план}}) + (\text{КТ}_{\text{факт}}/\text{КТ}_{\text{план}}) + (\text{КТ}_{\text{пд}}/\text{КТ}_{\text{д}}), \text{ где:}$$

$\text{П}_{\text{факт}}$ – количество показателей, по которым сформирована отчетная информация не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

$\text{П}_{\text{план}}$ – количество показателей, запланированных к исполнению в отчетном году;

$\text{Р}_{\text{факт}}$ – количество результатов, по которым сформирована отчетная информация не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

$R_{\text{план}}$ – количество результатов, значения которых запланированы к достижению в текущем году или контрольные точки которых запланированы к достижению в отчетном и плановом (3 месяца после отчетного) периодах согласно паспорту регионального проекта;

$KT_{\text{факт}}$ – количество контрольных точек, по которым сформирована отчетная информация не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

$KT_{\text{план}}$ – количество контрольных точек, запланированных к достижению в отчетном и плановом (3 месяца после отчетного) периодах согласно паспорту регионального проекта;

$KT_{\text{пд}}$ – количество достигнутых контрольных точек, исполнение которых подтверждено документами;

$KT_{\text{д}}$ – количество достигнутых контрольных точек регионального проекта.

Если в отчетном и плановом (3 месяца после отчетного) периодах отсутствуют запланированные к достижению показатели, результаты и контрольные точки, соответствующие элементы в оценке по показателю «Полнота предоставления отчетной информации о реализации регионального проекта» не участвуют.

Максимально возможная оценка – 1 балл.

Показатель «Качество паспорта регионального проекта» характеризует полноту структурных элементов паспорта регионального проекта (показатели, результаты, контрольные точки, рабочие планы) и рассчитывается по формуле:

$$P_n = (RP + \text{Согл} + PP_{\text{пок}} + PP_{\text{фин}} + KT_{\text{тип}}) / K_k \text{ где:}$$

RP – региональный проект обеспечен рабочим планом.

Максимально возможная оценка (1 балл) присваивается при наличии утвержденного рабочего плана.

Рабочие планы формируются в соответствии с методическими рекомендациями Аппарата Правительства Российской Федерации по результатам, предусматривающим строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества и разработку нормативных правовых актов.

В случае отсутствия в паспорте регионального проекта соответствующих результатов, направление в оценке по показателю «Качество паспорта регионального проекта» не участвует.

Согл – обеспечено соответствие паспорта регионального проекта «нефинансовому» соглашению (соглашение между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта).

Максимально возможная оценка (1 балл) присваивается при соответствии перечня и значений показателей и результатов, указанных в региональном проекте и актуальном нефинансовом соглашении.

Учитываются только актуальные нефинансовые соглашения, подписанные с двух сторон, по которым утверждены соответствующие запросы на изменения паспортов федеральных проектов.

ПП_{пок} – наличие ежемесячного плана достижения показателей регионального проекта.

Максимально возможная оценка (1 балл) присваивается при наличии в паспорте ежемесячного плана по всем показателям регионального проекта.

Если по итогам текущего года по показателю предусмотрено «нулевое» значение, то «нулевой» ежемесячный план не является основанием для снижения балльной оценки.

В случае отсутствия показателей в паспорте регионального проекта направление в оценке по показателю «Качество паспорта регионального проекта» не участвует.

ПП_{фин} – актуальность ежемесячного плана исполнения бюджета проекта.

Максимально возможная оценка (1 балл) присваивается, если определенные паспортом регионального проекта плановые значения исполнения бюджета проекта не ниже фактического кассового исполнения в текущем и последующих отчетных периодах.

В случае реализации регионального проекта без привлечения бюджетного финансирования направление в оценке по показателю «Качество паспорта регионального проекта» не участвует.

КТ_{тип} – наличие типовых контрольных точек по результатам.

Максимально возможная оценка (1 балл) присваивается в случае наличия в плане реализации проекта:

- по результатам, связанным со строительством (реконструкцией) объектов, не менее 6 контрольных точек,
- по результатам, связанным с установкой (закупкой) оборудования, не менее 4 контрольных точек.

В случае отсутствия в паспорте регионального проекта соответствующих результатов направление в оценке по показателю «Качество паспорта регионального проекта» не участвует.

К_к – количество оцененных критериев.

Максимально возможная оценка – 1 балл.

Показатель «Актуальность состава рабочей группы регионального проекта» характеризует функционирование рабочей группы, актуальность ее состава и рассчитывается по формуле:

$$РГ_{п} = (P_{рг} + PГ_{актуал}) * 0,5, \text{ где:}$$

$\Pi_{\text{рг}}$ – создана рабочая группа регионального проекта.

Максимально возможная оценка (1 балл) присваивается в случае наличия приказа об утверждении рабочей группы регионального проекта;

$\text{РГ}_{\text{актуал}}$ – обеспечена актуальность состава рабочей группы регионального проекта.

Максимально возможная оценка (1 балл) присваивается при соответствии состава рабочей группы перечню участников, определенных паспортом регионального проекта, а также актуальности состава рабочей группы с учетом кадровых изменений в исполнительных органах области.

Также максимальная оценка (1 балл) присваивается в случае, если приказ об изменении состава рабочей группы проекта проходит процедуру в установленном законодательством порядке, но не более чем в рамках одного отчетного периода.

Оценка по критерию «Участник регионального проекта» осуществляется по трем критериям по формуле:

$$Y_{\text{рп}} = \frac{\sum \left(\frac{\text{Исп}_{\text{п}} + \text{Исп}_{\text{кас}} + \text{Исп}_{\text{кон}}}{K_{\text{к}}} \right)}{K_{\text{рп}}}, \text{ где:}$$

$\text{Исп}_{\text{п}}$ – оценка деятельности исполнительного органа области по критерию «Доля параметров регионального проекта, исполненных в срок»;

$\text{Исп}_{\text{кас}}$ – оценка деятельности исполнительного органа области по критерию «Исполнение кассового плана регионального проекта»;

$\text{Исп}_{\text{кон}}$ – оценка деятельности исполнительного органа области по критерию «Уровень контрактации мероприятий регионального проекта»;

$K_{\text{к}}$ – количество оцененных критериев;


$K_{\text{рп}}$ – количество региональных проектов, по которым осуществлена оценка хотя бы по одному из критериев в отчетном периоде.

Оценка по соответствующим критериям осуществляется, если в отчетном периоде ответственным исполнительным органом области запланировано достижение показателей, результатов и контрольных точек регионального проекта, а также определен кассовый план и проводятся мероприятия по контрактации.

Максимально возможная оценка – 1 балл.

Оценка по критерию «Доля параметров регионального проекта, исполненных в срок» характеризует достижение ответственным исполнительным органом области показателей, результатов и контрольных точек регионального проекта и рассчитывается по формуле:

$$\text{Исп}_{\text{п}} = \left(\frac{\text{Пок}_{\text{факт}}}{\text{Пок}_{\text{план}}} + \frac{\text{Рез}_{\text{факт}}}{\text{Рез}_{\text{план}}} + \frac{\text{КТО}_{\text{факт}}}{\text{КТО}_{\text{план}}} + \frac{\text{КТРП}_{\text{факт}}}{\text{КТРП}_{\text{план}}} \right), \text{ где:}$$



$Пок_{факт}$ – количество показателей, по которым в отчетном периоде ответственным исполнительным органом области достигнуты значения, определенные месячным планом достижения показателей;

$Пок_{план}$ – количество показателей, запланированных ответственным исполнительным органом области к исполнению в отчетном периоде в соответствии с месячным планом достижения показателей;

$Рез_{факт}$ – количество результатов, по которым в отчетном периоде ответственным исполнительным органом области достигнуты значения, определенные паспортом регионального проекта;

$Рез_{план}$ – количество результатов, значения которых запланированы ответственным исполнительным органом области к достижению в отчетном периоде согласно паспорту регионального проекта;

$КТО_{факт}$ – количество контрольных точек, достигнутых ответственным исполнительным органом области;

$КТО_{план}$ – количество контрольных точек, запланированных к достижению ответственным исполнительным органом области в отчетном периоде согласно паспорту регионального проекта;

$КТРП_{факт}$ – количество контрольных точек рабочего плана, достигнутых ответственным исполнительным органом области;

$КТРП_{план}$ – количество контрольных точек, запланированных к достижению ответственным исполнительным органом области в отчетном периоде согласно рабочему плану регионального проекта.

Максимально возможная оценка – 1 балл.

Оценка по критерию «Исполнение кассового плана регионального проекта» характеризует исполнение бюджета регионального проекта исполнительным органом области – распорядителем бюджетных средств и рассчитывается по формуле:

$$I_{кас} = (Кас_{факт} / Кас_{план}), \text{ где:}$$

$Кас_{факт}$ – объем фактически исполненных бюджетных ассигнований исполнительным органом области – распорядителем бюджетных средств в отчетном периоде, тыс. рублей, накопительным итогом с начала года;

$Кас_{план}$ – плановый объем бюджетных ассигнований в отчетном периоде, определенный исполнительным органом области – распорядителем бюджетных средств в рамках еженедельной информации о кассовом исполнении, об объемах выполненных работ, о сроках конкурсных процедур и датах заключения контрактов в разрезе мероприятий и объектов в рамках национальных проектов и государственных программ, тыс. рублей.

Максимально возможная оценка – 1 балл.

Оценка по критерию «Уровень контрактации мероприятий регионального проекта» характеризует закупочную деятельность

исполнительного органа области – распорядителя бюджетных средств в рамках реализации регионального проекта и рассчитывается по формуле:

$$И_{кон} = Кон_{факт} / (Кон_{план} * к), \text{ где:}$$

Кон_{факт} – объем фактически законтрактованных объемов бюджетных ассигнований исполнительным органом области – распорядителем бюджетных средств в отчетном периоде, накопительным итогом с начала года;

Кон_{план} – плановый объем бюджетных ассигнований, подлежащих контрактации исполнительным органом области – распорядителем бюджетных средств в текущем году;


к – понижающий коэффициент, определяющий плановый уровень контрактации мероприятия регионального проекта в отчетном периоде.

В зависимости от отчетного периода понижающий коэффициент принимает следующие значения:

- на 1 февраля отчетного года – 0,4 балла;
- на 1 марта отчетного года – 0,5 балла;
- на 1 апреля отчетного года – 0,65 балла;
- на 1 мая отчетного года – 0,75 балла;
- на 1 июня отчетного года – 0,9 балла;
- на 1 июля и до конца отчетного года – 1,0 балла;

Максимально возможная оценка – 1 балл.

Итоговая ежеквартальная оценка рассчитывается как среднее арифметическое баллов по региональным проектам в отчетном месяце. Максимальная оценка – 10 баллов.».

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'М.А. Мухоморов'. The stamp is mostly illegible but contains some text around the perimeter.