



# ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.04.2020 г. № 300-р  
Челябинск

О плане-графике реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Челябинской области

В соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Челябинской области.

2. Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области (Тупикин В.А.) разместить план-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Челябинской области в единой информационной системе жилищного строительства.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Губернатора  
Челябинской области  
от 09.04. 2020 г. № 300-р

План-график  
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Челябинской области

| № п/п | Наименование графы   | Значение  |
|-------|--|---|
| 1.    | Адрес дома   | Челябинская область, город Челябинск, Ленинский район, ул. Дзержинская/Копейская, стр. 1 <sup>1</sup>   |
|       | номер разрешения на строительство  | № RU74315000-98-ж-2015 от 21 декабря 2015 г.  |
|       | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0324013:480   |
|       | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 4126 кв. метров   |
|       | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 61  |
|       | наименование застройщика   | ООО <sup>2</sup> «Возрождение», ИНН:7453282860  |
|       | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
|       | меры законодательного характера  | не требуются  |
|       | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) привлечение инвестора, генерального подрядчика для завершения строительства. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – возобновление строительно-монтажных работ |
|       | меры финансового характера   | не требуются  |
| 2.    | восстановление прав граждан  | 1) способ восстановления – достройка объекта. Срок – 1 квартал 2020 года;<br>2) способ восстановления – передача помещений (квартир) гражданам. Срок – 2 квартал 2020 года  |
|       | Адрес дома   | Челябинская область, город Челябинск, Ленинский район, ул. Дзержинская/Копейская, стр. 2  |
|       | номер разрешения на  | RU74315000-55-ж-2016  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | строительство  |   |
|  | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0324013:481   |
|  | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 3722 кв. метра  |
|  | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 21  |
|  | наименование застройщика   | ООО «Возрождение», ИНН:7453282860   |
|  | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
|  | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-30 <sup>3</sup> , срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд <sup>4</sup> соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства   |
|  | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|  | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
|  | восстановление прав граждан  | способ восстановления - завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 3. | Адрес дома   | Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 29 (стр.), блок-секция I  |
|    | номер разрешения на строительство  | RU74315000-125-ж-2013   |
|    | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0616001:201   |
|    | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 6858,65 кв. метра   |
|    | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 18  |
|    | наименование застройщика   | ООО «Гринфлайт», ИНН:7453235959   |
|    | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | введена процедура наблюдения  |
|    | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-30, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|    | меры организационного характера  | 1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах №№ 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 г. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений;<br>2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно;<br>3) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>4) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>6) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;<br>7) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года   |
|    | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области   |
|    | восстановление прав граждан  | 1) способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещения на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>2) способ восстановления - завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года                                   |
| 4. | Адрес дома   | Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 93 (стр.), блок-секции 1,2   |
|    | номер разрешения на строительство  | RU74315000-10-ж-2014   |
|    | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:54876  |
|    | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 9085,76 кв. метра  |
|    | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 12   |
|    | наименование застройщика   | ООО «Гринфлайт», ИНН:7453235959  |
|    | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | введена процедура наблюдения   |
|    | меры законодательного характера  | не требуются   |
|    | меры организационного характера  | 1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах №№ 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 г. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений;<br>2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно; |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | 3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно   |
|    | меры финансового характера   | не требуются  |
|    | восстановление прав граждан  | способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещения на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 2 квартал 2020 года  |
| 5. | Адрес дома   | Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 76 (стр.), блок-секция 1  |
|    | номер разрешения на строительство  | RU74315000-11-ж-2014  |
|    | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:54876   |
|    | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 13610,58 кв. метра  |
|    | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 71  |
|    | наименование застройщика   | ООО «Гринфлайт», ИНН:7453235959   |
|    | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | введена процедура наблюдения  |
|    | меры законодательного характера  | не требуются  |
|    | меры организационного характера  | 1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах №№ 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 г. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений;<br>2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно;<br>3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно |
|    | меры финансового характера   | не требуются  |
|    | восстановление прав граждан  | способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | эксплуатацию. Срок – 2 квартал 2020 года  |
| 6.                                      | Адрес дома   | Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 77 (стр.), блок-секция 1  |
|   | номер разрешения на строительство  | RU74315000-81-ж-2014  |
|   | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:54876   |
|   | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 4362,44 кв. метра   |
|   | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 19  |
|   | наименование застройщика   | ООО «Гринфлайт», ИНН:7453235959   |
|   | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | введена процедура наблюдения  |
|   | меры законодательного характера  | не требуются  |
|   | меры организационного характера  | 1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах №№ 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 г. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений;<br>2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно;<br>3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно |
|   | меры финансового характера   | не требуются  |
|   | восстановление прав граждан  | способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 2 квартал 2020 года  |
|   | 7.   | Адрес дома  |
| номер разрешения на строительство       |  | RU74315000-82-ж-2014  |
| кадастровый номер земельного участка    |  | 74:36:0000000:54876   |
| общая площадь жилых помещений (квартир) |  | 4362,44 кв. метра   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 13  |
|    | наименование застройщика   | ООО «Гринфлайт», ИНН:7453235959   |
|    | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | введена процедура наблюдения  |
|    | меры законодательного характера  | не требуются  |
|    | меры организационного характера  | 1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах №№ 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 г. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений;<br>2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно;<br>3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно |
|    | меры финансового характера   | не требуются  |
|    | восстановление прав граждан  | способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 2 квартал 2020 года  |
| 8. | Адрес дома   | Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 81 (стр.), блок-секция 1  |
|    | номер разрешения на строительство  | RU74315000-84-ж-2014  |
|    | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:54876   |
|    | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 4362,44 кв. метра   |
|    | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 6   |
|    | наименование застройщика   | ООО «Гринфлайт», ИНН:7453235959   |
|    | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | введена процедура наблюдения  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | меры законодательного характера  | не требуются  |
|    | меры организационного характера  | 1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах №№ 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 г. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений;<br>2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно;<br>3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно |
|    | меры финансового характера   | не требуются  |
|    | восстановление прав граждан  | способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 2 квартал 2020 года  |
| 9. | Адрес дома   | Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 82 (стр.), блок-секции 1, 2, 3  |
|    | номер разрешения на строительство  | RU74315000-83-ж-2014  |
|    | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:54876   |
|    | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 13626,76 кв. метра  |
|    | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 20  |
|    | наименование застройщика   | ООО «Гринфлайт», ИНН:7453235959   |
|    | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | введена процедура наблюдения  |
|    | меры законодательного характера  | не требуются  |
|    | меры организационного характера  | 1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах №№ 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 г. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений;<br>2) разъяснительная работа с участниками долевого   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | строительства. Срок – постоянно;<br>3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно   |
|     | меры финансового характера   | не требуются  |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 2 квартал 2020 года  |
| 10. | Адрес дома   | Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 46 (стр.), блок-секция 1  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-65-ж-2013  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0616001:201   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 8459,46 кв. метра   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 9   |
|     | наименование застройщика   | ООО «Гринфлайт», ИНН:7453235959   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | введена процедура наблюдения  |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|     | меры организационного характера  | 1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах №№ 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 г. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений;<br>2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно;<br>3) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>4) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>6) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;</p> <p>7) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года</p> |
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
|     | восстановление прав граждан  | <p>1) способ восстановления – передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 2 квартал 2020 года;</p> <p>2) способ восстановления - завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года.</p>  |
| 11. | Адрес дома   | Челябинская область, город Миасс, Центральный район, ул. 8-го Июля, д. 16   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74308000-111  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:34:1002091:1986  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 7053 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 124   |
|     | наименование застройщика   | ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», ИНН: 7451341849   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | введена процедура наблюдения  |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-30, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 2 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 2 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – достройка объекта и передача помещений (квартир) гражданам. Срок – 2 квартал 2023 года   |
| 12. | Адрес дома   | Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, мкр. 51А, улица Профессора Благих, д. 3  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-55-ж-2015   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:1709   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 11898,25 кв. метра   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 67   |
|     | наименование застройщика   | ООО «Здания Будущего», ИНН:7451384401  |
|     | сведения о введении в отношении  | открыто конкурсное производство  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | застройщика<br>процедуры банкротства  |   |
|     | меры законодательного<br>характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|     | меры<br>организационного<br>характера   | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового<br>характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
|     | восстановление прав<br>граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года   |
| 13. | Адрес дома  | Челябинская область, город Копейск, ул. Фонвизина, 7  |
|     | номер разрешения на<br>строительство  | № RU 74-304002005001-34-2015 от 04.06.2015 г.   |
|     | кадастровый номер<br>земельного участка   | 74:30:0103006:1279  |
|     | общая площадь жилых<br>помещений (квартир)  | 4779 кв. метров   |
|     | количество граждан,<br>заклучивших договоры<br>долевого участия в<br>строительстве, человек | 67  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | наименование застройщика  | ООО «Инман», ИНН:7448110400   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера                                   | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|     | меры организационного характера                                   | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера  | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
|     | восстановление прав граждан                                       | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года   |
| 14. | Адрес дома  | жилой дом № 13 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого дома № 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска, Челябинской области  |
|     | номер разрешения на строительство                                 | RU74315000-32-ж-2014  |
|     | кадастровый номер земельного участка                              | 74:19:0901002:131   |

|  |   |
|--|---|
| общая площадь жилых помещений (квартир)  | 5412,42 кв. метра   |
| количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 58  |
| наименование застройщика   | ООО «Капиталдом», ИНН: 7449115948   |
| сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
| меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
| меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
| меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
| восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года   |
| 15. Адрес дома   | жилой дом № 6 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого дома   |

|  |   |
|--|---|
|  | № 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска, Челябинской области   |
| номер разрешения на строительство  | RU74315000-65-ж-2015  |
| кадастровый номер земельного участка   | 74:19:0901002:2579  |
| общая площадь жилых помещений (квартир)  | 5999,79 кв. метра   |
| количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 178   |
| наименование застройщика   | ООО «Капиталдом», ИНН: 7449115948   |
| сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | процедура банкротства не введена  |
| меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
| меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
| меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | ППК Фонд из бюджета Челябинской области   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года   |
| 16. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Копейск, проспект Победы, д. 48-Б (1 очередь строительства 2 этап)  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU743040002005001-99/2014   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:30:0101010:0000040   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 4311,9 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 49  |
|     | наименование застройщика   | ООО «Проект Парковый-1», ИНН: 7447190756  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-30, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 17. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Копейск, проспект Победы, д. 48-Б (1 очередь строительства I этап)   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU743040002005001-99/2014  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:30:0101010:0000040  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 4834,34 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 69   |
|     | наименование застройщика   | ООО «Проект Парковый-1», ИНН: 7447190756   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплата возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплата возмещения. Срок – |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года   |
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 18. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Копейск, проспект Славы, д. 14   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU743040002005001-14-1/2014  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:30:0103010:1533;74:30:0103010:1803  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 6795,84 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 131  |
|     | наименование застройщика   | ООО «Регионпроект», ИНН: 7451299851  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года</p>  |
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 19. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.18  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-10-ж-2015   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0209017:466  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 9771,4 кв. метра   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 172  |
|     | наименование застройщика   | ООО «РечелСтрой», ИНН: 7450042660  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства   |
|     | меры организационного характера  | <p>1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде</p> |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года</p> |
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 20. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.20  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-13-ж-2015   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0209017:466  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 6064,08 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 58   |
|     | наименование застройщика   | ООО «РечелСтрой», ИНН: 7450042660  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;  |

|     |                                   |  |
|-----|-----------------------------------|--|
|     |                                   | <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года</p>  |
|     | меры финансового характера        | <p>внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства</p>  |
|     | восстановление прав граждан       | <p>1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года</p> |
| 21. | Адрес дома                        | Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.25  |
|     | номер разрешения на строительство | RU74315000-7-ж-2015  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0209017:501   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 9774,2 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 222   |
|     | наименование застройщика   | ООО «РечелСтрой», ИНН: 7450042660   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера  | не требуются  |
|     | меры организационного характера  | 1) разработка проектной документации по итогам испытаний конструкций здания (мероприятие выполнено);<br>2) возобновление строительного-монтажных работ. Мероприятие выполнено |
|     | меры финансового характера   | не требуются  |
|     | восстановление прав граждан  | 1) способ восстановления – достройка объекта. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>2) способ восстановления – передача помещений (квартир) гражданам. Срок – 2 квартал 2020 года    |
| 22. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.34   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-29-ж-2015  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:53772   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 4134,75 кв. метра   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 124   |
|     | наименование застройщика   | ООО «РечелСтрой», ИНН: 7450042660   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера  | не требуются  |
|     | меры организационного характера  | 1) разработка проектной документации по итогам испытаний конструкций здания. Мероприятие выполнено;<br>2) возобновление строительного-монтажных работ. Мероприятие выполнено  |
|     | меры финансового характера   | не требуется  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | характера  |  |
|     | восстановление прав граждан  | 1) способ восстановления – достройка объекта. Срок – 3 квартал 2021 года;<br>2) способ восстановления – передача помещений (квартир) гражданам. Срок – 3 квартал 2021 года   |
| 23. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.19  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-28-ж-2015   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0209017:466  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 8911,24 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 19   |
|     | наименование застройщика   | ООО «РечелСтрой», ИНН: 7450042660  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | не требуются   |
|     | меры организационного характера  | 1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в доме № 5.7 и достраиваемых домах №№ 3.25, 3.34. Мероприятие выполнено;<br>2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно;<br>3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию |
|     | меры финансового характера   | не предусмотрены   |
|     | восстановление прав граждан  | передача помещений (квартир) гражданам. Срок – 2 квартал 2021 года   |
| 24. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, район Курчатовский, мкр. 51А, улица Профессора Благих, д. 7   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-27-ж-2015   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:19:0901002:1706   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 4195 кв. метров  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в                        | 58   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | строительстве, человек  |   |
|     | наименование застройщика  | ООО «Сервиспроект», ИНН: 7453277902   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера                                   | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|     | меры организационного характера                                   | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера  | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
|     | восстановление прав граждан                                       | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года   |
| 25. | Адрес дома  | Челябинская область, г. Челябинск, район Курчатовский, мкр. 51А, улица Профессора Благих, д. 6  |
|     | номер разрешения на строительство                                 | RU74315000-62-ж-2015  |
|     | кадастровый номер земельного участка                              | 74:19:0901002:1710  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| общая площадь жилых помещений (квартир)  | 5831,8 кв. метра  |  |
| количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 94  |  |
| наименование застройщика   | ООО Строительная компания «Дедал-Комид», ИНН: 7453278215  |  |
| сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |  |
| меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |  |
| меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |  |
| меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |  |
| восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года   |  |
| 26.  | Адрес дома  | Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 2.2),  |
| номер разрешения на строительство  |   | RU74315000-12ж-2017  |
| кадастровый номер земельного участка   |   | 74:19:901002:2576  |
| общая площадь жилых помещений (квартир)  |   | 6049,86 кв. метра  |
| количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек |   | 206  |
| наименование застройщика   |   | ООО СК «Радуга», ИНН: 7451404922   |
| сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  |   | открыто конкурсное производство  |
| меры законодательного характера  |   | не требуются   |
| меры организационного характера  |   | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>4) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
| меры финансового характера   |   | не требуются   |
| восстановление прав граждан  |   | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 27.  | Адрес дома                              | Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 21.1/1),  |
|  | номер разрешения на строительство       | RU74315000-34ж-2017  |
|  | кадастровый номер земельного участка    | 74:19:901002:3562  |
|  | общая площадь жилых помещений (квартир) | 6030,73 кв. метра  |
|  | количество граждан,                     | 26   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек                     |  |
|     | наименование застройщика   | ООО СК «Радуга», ИНН: 7451404922   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | не требуются   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>4) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера   | не требуются   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 28. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 21.1/2)   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-35ж-2017  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:19:901002:3561  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 6033,32 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 26   |
|     | наименование застройщика   | ООО СК «Радуга», ИНН: 7451404922   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | меры законодательного характера  | не требуются   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>4) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера   | не требуются   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 29. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 20.2/2)   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-33ж-2017  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:19:901002:3546  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 3013,24 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 97   |
|     | наименование застройщика   | ООО СК «Радуга», ИНН: 7451404922   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | не требуются   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | 3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>4) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года   |
|     | меры финансового характера   | не требуются   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 30. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 20.2/1)   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-96ж-2017  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:19:901002:3547  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 6033,32 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 169  |
|     | наименование застройщика   | ООО СК «Радуга», ИНН: 7451404922   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | не требуются   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>4) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера   | не требуются   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | характера  |  |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 31. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 21.2/1)   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-36ж-2017  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:19:901002:3551  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 6276 кв. метров  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 3  |
|     | наименование застройщика   | ООО СК «Радуга», ИНН: 7451404922   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | не требуются   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>4) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера   | не требуются   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 32. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, в границах ул. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 4 (стр.) - 1 очередь строительства  |

|  |   |
|--|---|
| номер разрешения на строительство  | RU74315000-67-ж-2016  |
| кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0605007:61  |
| общая площадь жилых помещений (квартир)  | 5746,29 кв. метра   |
| количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 203   |
| наименование застройщика   | ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113   |
| сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
| меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
| меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
| меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
| восстановление прав  | способ восстановления – завершение строительства объекта  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | граждан  | или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 33. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, в границах ул. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 9 (стр.) - 2 очередь строительства   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-ж-2016   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:54083   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 3042,05 кв. метра   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 55  |
|     | наименование застройщика   | ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 34. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, в границах ул. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 5.1 (стр.) - 3 очередь строительства  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-1-ж-2017  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:1038   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 3036,31 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 108  |
|     | наименование застройщика   | ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-30, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплата возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года  |
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года   |
| 35. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, в границах л. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 9 (стр.) - 1 очередь строительства  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-81-ж-2016  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:54083   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 4134,26 кв. метра   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 57  |
|     | наименование застройщика   | ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года</p> |
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 36. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, в границах ул. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 4 (стр.) - 2 очередь строительства  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-61-ж-2016   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0605007:61   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 3193,9 кв. метра   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 71   |
|     | наименование застройщика   | ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-30, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства   |
|     | меры организационного  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | характера  | <p>результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года</p> |
|     | меры финансового характера   | <p>выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области</p>  |
|     | восстановление прав граждан  | <p>способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года</p>   |
| 37. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, в границах ул. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 5.4 (стр.)  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-32-ж-2016   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:1038   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 4372,65 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 28   |
|     | наименование застройщика   | ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного  | внесение изменений в Закон № 63-30, срок – 4 квартал   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | характера  | 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года   |
| 38. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 25, III этап   |
|     | номер разрешения на строительство  | 743040002005001-26/2015   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:30:0104002:114   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 2696 кв. метров   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 4   |
|     | наименование застройщика   | ООО «СтройИнвест», ИНН: 7449064612  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера                                   | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|     | меры организационного характера                                   | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера  | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
|     | восстановление прав граждан                                       | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года   |
| 39. | Адрес дома  | Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 25, II этап  |
|     | номер разрешения на строительство                                 | RU743050002005001-25/2015   |
|     | кадастровый номер земельного участка                              | 74:30:0104002:114   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)                           | 6990 кв. метров   |
|     | количество граждан,   | 31  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | заклучивших договоры долевого участия в строительстве, человек    |   |
|     | наименование застройщика  | ООО «СтройИнвест», ИНН: 7449064612  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера                                   | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|     | меры организационного характера                                   | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера  | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
|     | восстановление прав граждан                                       | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года   |
| 40. | Адрес дома  | Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 25, I этап   |
|     | номер разрешения на строительство                                 | RU743050002005001-64-1/2014   |

|  |   |
|--|---|
| кадастровый номер земельного участка   | 74:30:0104002:114   |
| общая площадь жилых помещений (квартир)  | 1950,48 кв. метра   |
| количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 71  |
| наименование застройщика   | ООО «СтройИнвест», ИНН: 7449064612  |
| сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
| меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
| меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
| меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
| восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок –   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | 4 квартал 2023 года   |
| 41. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Копейск, ул. Чаадаева, д. 79  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74-304002005001-57-2015   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:30:0103006:0001283   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 4600,78 кв. метра   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 114   |
|     | наименование застройщика   | ООО «Уралстрой», ИНН: 7451385927  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства  |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | ППК Фонд из бюджета Челябинской области  |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 42. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, район Калининский, мкр. 5, улица Братьев Кашириных, д. 32, 33   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-1-13-23-27-2010   |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0614002:0034;74:36:0614002:0027;74:36:0000000:0180;74:36:0614016:0059  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 21753 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 124  |
|     | наименование застройщика   | ООО «Уральская строительная компания», ИНН: 7449091750   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства. Мероприятие выполнено  |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплата возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплата возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года   |
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 43. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 33  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU743040002005001-37-2/2014  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:30:0102033:327  |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 7087,68 кв. метра  |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 198  |
|     | наименование застройщика   | ООО Фирма «Челябстройподрядчик», ИНН: 7453214170   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;<br>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 2 квартал 2020 года;<br>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;<br>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;<br>5) в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года |
|     | меры финансового характера   | выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области         |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года  |
| 44. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, проспект Победы, Калининский район, жилые дома №№ 3.1, 3.2, 3.3   |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-4-ж-2016  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0602001:36   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 35540 кв. метров   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 10   |
|     | наименование застройщика   | ООО «Строительные технологии города», ИНН: 7448147440  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство  |
|     | меры законодательного характера  | не требуются   |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено;<br>2) определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов. Срок - 3 квартал 2020 года;<br>3) реализация имущества застройщика в рамках процедуры банкротства. Срок – 2 квартал 2021 года    |
|     | меры финансового характера   | не требуются   |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – выплата возмещения гражданам за счет реализации имущества застройщика в рамках процедуры банкротства. Срок – 2 квартал 2021 года   |
| 45. | Адрес дома   | Челябинская область, г. Челябинск, г. Челябинск, ул. Мамина, Тракторозаводский район, жилой дом № 87 (стр.) 1 этап.  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-90-ж-2015  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | 74:36:0000000:53180   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 12652 кв. метра   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 17  |
|     | наименование застройщика   | ООО «Строительные технологии города», ИНН: 7448147440   |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера  | не требуются  |
|     | меры организационного характера  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено;<br>2) определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов. Срок - 3 квартал 2020 года;<br>3) реализации имущества застройщика в рамках процедуры банкротства. Срок – 2 квартал 2021 года |
|     | меры финансового характера   | не требуются  |
|     | восстановление прав граждан  | способ восстановления – выплата возмещения гражданам за счет реализации имущества застройщика в рамках процедуры банкротства. Срок – 2 квартал 2021 года  |
| 46. | Адрес дома   | Челябинская область, Чебаркульский район, д. Малково, жилой дом № 21  |
|     | номер разрешения на строительство  | RU74315000-90-ж-2015  |
|     | кадастровый номер земельного участка   | RU 74526000-323   |
|     | общая площадь жилых помещений (квартир)  | 3415 кв. метров   |
|     | количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек | 2   |
|     | наименование застройщика   | ООО «ПромСитиСтрой», ИНН: 7449101060  |
|     | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства                  | открыто конкурсное производство   |
|     | меры законодательного характера  | не требуются  |
|     | меры организационного  | 1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено;   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| характера                   | 2) определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов. Срок - 3 квартал 2020 года;<br>3) реализации имущества застройщика в рамках процедуры банкротства. Срок – 2 квартал 2021 года |
| меры финансового характера  | не требуются   |
| восстановление прав граждан | способ восстановления – выплата возмещения гражданам за счет реализации имущества застройщика в рамках процедуры банкротства. Срок – 2 квартал 2021 года   |

<sup>1</sup> Адреса многоквартирных домов приведены в соответствии с единым реестром проблемных объектов, расположенных на территории Челябинской области.

<sup>2</sup> Общество с ограниченной ответственностью.

<sup>3</sup> Закон Челябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

<sup>4</sup> Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».