ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2021 г. № 3492-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 21 мая 2019 г. № 19411.1720290019.18.001, заключенного Минпромторгом России с акционерным обществом "Казанский вертолетный завод", стороны вправе по достижении договоренности внести в указанный государственный контракт изменения, определив 30 сентября 2022 г. сроком окончания исполнения тринадцатого этапа работ и 31 декабря 2022 г. сроком окончания действия указанного государственного контракта, без предъявления к исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств и без изменения цены государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

5363500