ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ ЗАСАГАЙ ГАЗАР

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17 ноября 2026 г. **№ 964-р**

г. Улан-Удэ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Установить, что государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» вправе изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные государственными контрактами:

- от 03.03.2026 № 0102200001626000105 на выполнение специальных работ по реконструкции объекта капитального строительства «Приспособление под современное использование объекта культурного наследия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 46 под Театр кукол «Ульгэр» в части увеличения цены государственного контракта на сумму 6 655 445,84 руб. от цены контракта, изменения срока для оплаты аванса Генеральному подрядчику до 200 рабочих дней с даты заключения государственного контракта и срока окончания выполнения работ по государственному контракту до 30.12.2026 г.;

- от 02.03.2026 № 0102200001626000106 на выполнение работ по инженерным системам на объекте капитального строительства «Приспособление под современное использование объекта культурного наследия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 46 под Театр кукол «Ульгэр» в части увеличения цены государственного контракта на сумму 13 660 660,30 руб. от цены контракта, изменения срока для оплаты аванса Генеральному подрядчику до 200 рабочих дней с даты заключения государственного контракта и срока окончания выполнения работ по государственному контракту до 30.12.2026 г.;

- от 10.03.2026 № 0102200001626000104 на выполнение общестроительных работ по реконструкции объекта капитального строительства «Приспособление под современное использование объекта культурного

наследия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 46 под Театр кукол «Ульгэр» в части изменения срока для оплаты аванса Генеральному подрядчику до 200 рабочих дней с даты заключения государственного контракта и срока окончания выполнения работ по государственному контракту до 30.12.2026 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия Коркина Е.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия **В. Мухин**

Проект представлен Министерством строительства
и модернизации ЖКК
тел. 21-58-48

та2