УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«20» ноября 2026 года г. Брянск № 34/1(ип)-вк

Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Брянский городской водоканал», утвержденную приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 28 октября 2022 года № 32/2(ип)-вк

Правовое управление
администрации Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«25» ноября 2026 г.
Регистрационный номер № 2026005702Ч

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, и на основании протокола правления управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 ноября 2026 года № 34,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Брянский городской водоканал», утвержденную приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 28 октября 2022 года № 32/2(ип)-вк согласно приложениям 1-4 к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления О.В. Корсикова

Приложение 1
к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 20 ноября 2026 года № 34/1(ип)-вк

Инвестиционная программа по модернизации, реконструкции и развитию коммунальной системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Брянский городской водоканал» на 2023-2047 годы

Паспорт инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения МУП "Брянский городской водоканал"

(наименование регулируемой организации)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие «Брянский городской водоканал»
Местонахождение регулируемой организации	241019, г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 66
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2047 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор-Николаев Валентин Игоревич Главный инженер-Купрюшин Игорь Васильевич Заместитель директора по экономике и финансам-Тептя Елена Михайловна Начальник производственно-технического отдела-Чиркина Галина Афонасьевна
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы	Телефон: 8(4832) 32-71-01 E-mail: office@brgvk.ru
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области
Местонахождение уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Брянская городская администрация
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 35.
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области
Местонахождение уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37
Должностное лицо уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Начальник управления государственного регулирования тарифов Брянской области О. В. Корсикова
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы должностных лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	тел. +7(4832)74-36-06, e-mail: info@tarif32.ru
Информация о концессионном соглашении и (или) о регуляторном соглашении	нет

Приложение 2
к приказу управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 20 ноября 2026 года № 34/1(инв)-вк

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

инвестиционной программы по модернизации, реконструкции и развитию коммунальной системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Брянский городской водоканал» на 2023-2047 годы и график их реализации.

№ п/п	Наименование объекта по титулу	Год начала строительства проектирования	Год окончания строительства проектирования	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)*																
						Значение показателя		Всего	в том числе по годам															
				Показатель	Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Холодное водоснабжение																							
1	*Строительство новых объектов централизованных сетей водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов*																							
1.1	*Проектирование и строительство перехода под железной дорогой Брянск-2 водовода речной воды в Фокинский район в две нитки - выпос с эстакады путепроводов d=500мм*	2023	2025	*протяженность*	*м*	*500*	*1072,15*	252242,85	5919,21	-	246323,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	*Проектные работы (разработка проекта, экспертиза проекта)*	-	-	-	-	-	-	5540,71	5540,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	*Получение ТЦА*	-	-	-	-	-	-	378,50	378,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	*Строительно-монтажные работы и строительный контроль*	-	-	-	-	-	-	246323,64	-	-	246323,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							252242,85	5919,21	-	246323,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	*Проектирование и строительство водовода в п. Чайковичи Брянского района d=500мм*	2023	2024	*протяженность*	*м*	-	*5138,20*	77768,28	2400,57	75367,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	*Проектные работы (разработка проекта, экспертиза проекта)*	-	-	-	-	-	-	2133,31	2133,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	*Получение ТЦА*	-	-	-	-	-	-	267,26	267,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	*Строительно-монтажные работы и строительный контроль*	-	-	-	-	-	-	75367,71	-	75367,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							77768,28	2400,57	75367,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу 1							330011,13	8319,78	75367,71	246323,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	*Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов*																							
2.1.	*Проектирование и реконструкция водовода от ТК "Трубчевский" до ул. Вали Сафроновой d=500мм*	2023	2027	*протяженность материал труб уровень износа*	*м*	*5200 сталь-чугун*	*5123,90 полиэтилен*	235332,30	6106,43	-	-	-	229225,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	*Проектные работы (разработка проекта, экспертиза проекта)*	-	-	-	-	-	-	5736,03	5736,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	*Получение ТЦА*	-	-	-	-	-	-	370,40	370,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	*Строительно-монтажные работы и строительный контроль*	-	-	-	-	-	-	229225,87	-	-	-	-	229225,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							235332,30	6106,43	-	-	-	229225,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу 2							235332,30	6106,43	-	-	-	229225,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	*Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий*																							
3.1.	*Замена распределительных устройств фильтра ФОВ 3К-3,2-0,6*	2025	2025	*распределительные устройства фильтра ФОВ 3К-3,2-0,6*	*шт.*	*1*	*1*	3123,33	-	-	3123,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	*Станция обезжелезивания подземных вод. Технологический комплекс "Деповской"*	-	-	-	-	-	-	3123,33	-	-	3123,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							3123,33	-	-	3123,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	*Замена насосного оборудования*	2026	2026	*насосное оборудование*	*шт.*	*2*	*2*	1280,30	-	-	-	1280,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	*Технологический комплекс "Деповской" скв. № 4*	-	-	-	-	-	-	704,80	-	-	-	704,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	*Технологический комплекс поселка Новые Бобовичи скв. № 1*	-	-	-	-	-	-	575,50	-	-	-	575,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							1280,30	-	-	-	1280,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	*Замена фильтрующего элемента*	2025	2026	*фильтрующий элемент*	*шт.*	*3*	*3*	1924,24	-	-	1296,52	627,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1	*Станция обезжелезивания подземных вод. Технологический комплекс "Деповской" (фильтр № 1, № 2, № 4)*	-	-	-	-	-	-	1924,24	-	-	1296,52	627,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							1924,24	-	-	1296,52	627,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	*Закольцовка существующих тупиковых участков водопроводных сетей*	2027	2028	*протяженность*	*м*	-	*1180*	13578,58	-	-	-	-	4152,12	9426,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1	*Закольцовка участка водопроводной сети по пр.-ту Московскому от пр.-да Западного до водовода диаметром 600 мм у ТЦ "Линия" (Ø 225, L=400 м)*	-	-	-	-	-	-	4152,12	-	-	-	-	4152,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2	*Закольцовка водопровода от ул. Пролетарской, 108 до пересечения с ул. Горького - ул. 2-я Пятилетка в р.п. Большое Полпино Володарского р-на у. Брянска (Ø 110, L=780 м)*	-	-	-	-	-	-	9426,46	-	-	-	-	-	9426,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							13578,58	-	-	-	-	4152,12	9426,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу 3							19906,45			4419,85	1908,02	4152,12	9426,46										
4.	*Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций*																							
4.1.	*Строительство защитно-ограждающей конструкции для сооружения № 1 на ТК «Площадка ВОС»*	2027	2027	*защитно-ограждающая конструкция*	*шт.*	-	*1*	2 621,19	-	-	-	-	2 621,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							2 621,19	-	-	-	-	2 621,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу 4							2 621,19	-	-	-	-	2 621,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ							587 871,07	14 426,21	75 367,71	250 743,49	1 908,02	235 999,18	9426,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* без учета расходов на обслуживание заемных средств

Приложение 2
к приказу управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 20 ноября 2026 года № 34/1(пп)-ж

№ п/п	Наименование объекта по титулу	Год начала строительства проектирования	Год окончания строительства проектирования	Основные технические характеристики				Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)*											
				Показатель	Ед. изм.	Значение показателя			в том числе по годам											
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	2	3	4	5	6	7	8	9	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	Холодное водоснабжение																			
1	*Строительство новых объектов централизованных сетей водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства*																			
1.1	*Проектирование и строительство перехода под железной дорогой Брянск-2 водовода речной воды в Фокинский район в две нитки - выпос с эстакады путепровода d=500мм*	2023	2025	*протяженность*	*м*	*500*	*1072,15*	252 242,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 1	*Проектные работы (разработка проекта, экспертиза проекта)*	-	-	-	-	-	-	5 540,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2.	*Получение ТЦА*	-	-	-	-	-	-	378,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 3	*Строительно-монтажные работы и строительный контроль*	-	-	-	-	-	-	246 323,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							252 242,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	*Проектирование и строительство водовода в п.Чайковичи Бежицкого района d=300мм*	2023	2024	*протяженность*	*м*	-	*5138,2*	77 768,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2 1	*Проектные работы (разработка проекта, экспертиза проекта)*	-	-	-	-	-	-	2 133,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2 2	*Получение ТЦА*	-	-	-	-	-	-	267,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2 3	*Строительно-монтажные работы и строительный контроль*	-	-	-	-	-	-	75 367,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							77 768,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу 1							330 011,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	*Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения*																			
2.1.	*Проектирование и реконструкция водовода от ТК "Трубчевский" до ул. Вали Сафроновой d=500мм*	2023	2027	*протяженность материал труб*	*м*	- *5200 сталь-н-ут*	*5128,90 полиэтилен*	235 332,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 1	*Проектные работы (разработка проекта, экспертиза проекта)*	-	-	-	-	-	-	5 736,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 2	*Получение ТЦА*	-	-	-	-	-	-	370,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 3.	*Строительно-монтажные работы и строительный контроль*	-	-	-	-	-	-	229 225,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							235 332,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу 2							235 332,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	*Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий*																			
3.1.	*Замена распределительных устройств фильтра ФОВ ЗК-3,2-0,6*	2025	2025	*распределительные устройства фильтра ФОВ ЗК-3,2-0,6*	*шт.*	*1*	*1*	3 123,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 1 1	*Станция обезжелезивания подземных вод. Технологический комплекс "Деповской"*	-	-	-	-	-	-	3 123,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							3 123,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	*Замена насосного оборудования*	2026	2026	*насосное оборудование*	*шт.*	*2*	*2*	1 280,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 2 1	*Технологический комплекс "Деповской" скв. № 4*	-	-	-	-	-	-	704,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 2 2	*Технологический комплекс поселка Новые Бежичи скв. № 1*	-	-	-	-	-	-	575,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							1 280,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	*Замена фильтрующего элемента*	2025	2026	*фильтрующий элемент*	*шт.*	*3*	*3*	1 924,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 3 1	*Станция обезжелезивания подземных вод. Технологический комплекс "Деповской" (фильтр № 1, № 2, № 4)*	-	-	-	-	-	-	1 924,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							1 924,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	*Закольцовка существующих тупиковых участков водопроводных сетей*	2027	2028	*протяженность*	*м*	-	*1180*	13 578,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 4 1	*Закольцовка участка водопроводной сети по пр-ту Московскому от пр-да Западного до водовода диаметром 600 мм у ТЦ "Линия" (Ø 225, L=400 м)*	-	-	-	-	-	-	4 152,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 4 2	*Закольцовка водопровода от ул. Прометарской, 108 до перекачки с ул. Горького - ул. 2-я Пятилетка в р.п. Большое Полпино Володарского р-на г. Брянска (Ø 110, L=780 м)*	-	-	-	-	-	-	9 426,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							13 578,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу 3							19 906,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	*Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций*																			
4 1	*Строительство защитно-ограждающей конструкции для сооружения № 1 на ТК «Площадка ВОС»*	2027	2027	*защитно-ограждающая конструкция*	*шт.*	-	*1*	2 621,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по мероприятию							2 621,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу 4							2 621,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ							587 871,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* без учета расходов на обслуживание заемных средств

Приложение 3
к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области
от 20 ноября 2026 года № 34/1(ип)-вк

Плановые значения показателей качества, надежности и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы по модернизации, реконструкции и развитию коммунальной системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Брянский городской водоканал» на 2023-2047 годы

№	Плановые значения показателей	Ед. изм.	2023	2024	2025 – 2047
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,81	0,51	0,51
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,72	0,75	0,75
3.	Показатели энергетической эффективности				
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,69	23,42	23,42
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/м^3	0,65	0,65	0,65
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/м^3	0,57	0,57	0,57

Приложение 4
к приказу управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 20 ноября № 34/1(ип)-вк

Источники финансирования инвестиционной программы
по модернизации, реконструкции и развитию коммунальной системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Брянский городской водоканал» на 2023-2047 годы

№ п/п	Источники финансирования инвестиционной программы	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)														
			по годам реализации инвестиционной программы													
		Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Финансирование мероприятий																
1.	Собственные средства	18525,65	-	-	3683,20	1563,95	5551,90	7726,61	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	580539,10	580539,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	в том числе проценты, начисленные по займу	203756,38	203756,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	94196,00	18461,00	32453,00	10809,00	-	32473,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе:	693260,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат финансовых средств																
1.	Собственные средства	607359,93	10571,00	3667,62	17521,37	24867,81	18544,07	35250,58	27431,93	27343,31	27252,00	27163,13	27061,14	26961,27	26858,37	26756,44
1.1.	амортизационные отчисления	562680,83	-	-	1835,53	8668,66	19988,58	35250,58	27431,93	27343,31	27252,00	27163,13	27061,14	26961,27	26858,37	26756,44
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	36383,92	10571,00	3667,62	15685,84	6459,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, не учитываемые в тарифе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	корректировка инвестиционной программы (уплата процентов и основного долга по займу)	8930,65	-	-	-	9739,69	-809,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	корректировка с связи с невыполнением/перевыполнением мероприятий инвестиционной программы	-635,47	-	-	-	-	-635,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе:	**607359,93**	**10571,00**	**3667,62**	**17521,37**	**24867,81**	**18544,07**	**35250,58**	**27431,93**	**27343,31**	**27252,00**	**27163,13**	**27061,14**	**26961,27**	**26858,37**	**26756,44**

№ п/п	Источники финансирования инвестиционной программы	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)											
			по годам реализации инвестиционной программы										
		Всего	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Финансирование мероприятий													
1.	Собственные средства	18525,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	580539,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	в том числе проценты, начисленные по займу	203756,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	94196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе:	693260,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат финансовых средств													
1.	Собственные средства	607359,93	26643,23	26530,68	26414,72	26298,06	26172,21	26045,37	25914,69	25781,43	25641,34	25498,39	19169,77
1.1.	амортизационные отчисления	562680,83	26643,23	26530,68	26414,72	26298,06	26172,21	26045,37	25914,69	25781,43	25641,34	25498,39	19169,77
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	36383,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, не учитываемые в тарифе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	корректировка инвестиционной программы (уплата процентов и основного долга по займу)	8930,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	корректировка с связи с невыполнением/перевыполнением мероприятий инвестиционной программы	-635,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе:	**607359,93**	**26643,23**	**26530,68**	**26414,72**	**26298,06**	**26172,21**	**26045,37**	**25914,69**	**25781,43**	**25641,34**	**25498,39**	**19169,77**