РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

02.11.2022 № 285-рг

О внесении изменений в распоряжение Губернатора области от 20.03.2017 № 33-рг

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»:

1. Внести в приложение к распоряжению Губернатора области от 20.03.2017 № 33-рг «Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении № 16 к Программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021-2025 годы (далее – программа):

1.1.1. Раздел «Сводный план-график догазификации» изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.1.2. Раздел «Пообъектный план-график догазификации» изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.1.3. Раздел «План мероприятий социальной газификации, предусмотренных к реализации в рамках догазификации» изложить в редакции согласно приложению № 3.

1.1.4. Раздел «Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации» изложить в редакции согласно приложению № 4.

1.2. Приложения № 18-20 к программе изложить в редакции согласно приложениям № 5-7.

1.3. Дополнить программу приложениями № 21 – 23 в редакции согласно приложениям № 8 - 10.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области 

А.А.Авдеев

Приложение № 1

к распоряжению Губернатора области

от 02.11.2022 № 285-рг

Сводный план-график догазификации

№	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте, штук	Наименование газораспределительной организации	График реализации догазификации											
					2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
					Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук	Срок догазификации (месяц)		Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук	Срок догазификации (месяц)		Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук	Срок догазификации (месяц)		Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук	Срок догазификации (месяц)	
						начало	окончание		начало	окончание		начало	окончание		начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Александровский м.р-н	г Александров	119	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	77	Март	Декабрь	35	Январь	Декабрь	6	Сентябрь	Декабрь
2	Александровский м.р-н	г Карабаново	54	АО "Газпром газораспределение Владимир"				25	Февраль	Декабрь	26	Январь	Декабрь	3	Декабрь	Декабрь
3	Александровский м.р-н	г Струнино	72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Июнь	Июнь	55	Апрель	Декабрь	16	Январь	Декабрь			
4	Александровский м.р-н	д Арханка	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Апрель	Декабрь						
5	Александровский м.р-н	д Афанасьево	27	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Май	Сентябрь	2	Март	Апрель	17	Сентябрь	Сентябрь
6	Александровский м.р-н	д Афонасово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь						
7	Александровский м.р-н	д Бакино	52	АО "Газпром газораспределение Владимир"				51	Январь	Декабрь	1	Январь	Январь			
8	Александровский м.р-н	д Большое Маринкино	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Сентябрь						
9	Александровский м.р-н	д Бухары	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь	2	Июнь	Август			
10	Александровский м.р-н	д Вески	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Сентябрь	Декабрь						
11	Александровский м.р-н	д Володино	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июнь	Октябрь	1	Январь	Январь			
12	Александровский м.р-н	д Гидесво	17	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Май	Сентябрь	2	Январь	Январь			
13	Александровский м.р-н	д Данилково	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь						
14	Александровский м.р-н	д Дарьино	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Август	Сентябрь						
15	Александровский м.р-н	д Дворики	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь						
16	Александровский м.р-н	д Долматово	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	4	Март	Сентябрь	1	Февраль	Февраль			
17	Александровский м.р-н	д Елькино	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"										4	Сентябрь	Сентябрь
18	Александровский м.р-н	д Зеленцино	47	АО "Газпром газораспределение Владимир"				44	Июнь	Декабрь	3	Февраль	Февраль			

19	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	20	АО "Газпром газораспределение Владимир"				16	Август	Декабрь	4	Февраль	Декабрь			
20	Александровский м.р-н	д Ивановское	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Август	Сентябрь						
21	Александровский м.р-н	д Кашино	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Август						
22	Александровский м.р-н	д Комшилово	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Октябрь	Декабрь						
23	Александровский м.р-н	д Копцево	24	АО "Газпром газораспределение Владимир"				21	Июнь	Октябрь	3	Май	Июль			
24	Александровский м.р-н	д Крутец	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Март	Сентябрь						
25	Александровский м.р-н	д Курганиха	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июнь	Декабрь	2	Апрель	Май			
26	Александровский м.р-н	д Легково	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июнь	Сентябрь				7	Сентябрь	Сентябрь
27	Александровский м.р-н	д Лизуново	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	3	Февраль	Сентябрь						
28	Александровский м.р-н	д Лисавы	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				11	Июнь	Ноябрь	1	Январь	Январь			
29	Александровский м.р-н	д Лобково	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Апрель	Ноябрь	2	Январь	Сентябрь			
30	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"				14	Июнь	Декабрь	1	Март	Март			
31	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"				12	Май	Сентябрь	1	Январь	Январь			
32	Александровский м.р-н	д Маренкино	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Июнь	Октябрь						
33	Александровский м.р-н	д Марино	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"				14	Апрель	Декабрь				1	Сентябрь	Сентябрь
34	Александровский м.р-н	д Машково	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Декабрь	2	Январь	Апрель			
35	Александровский м.р-н	д Новинки	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июнь	Декабрь	6	Январь	Сентябрь			
36	Александровский м.р-н	д Перематкино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Март	Декабрь						
37	Александровский м.р-н	д Песочная	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Июнь						
38	Александровский м.р-н	д Романово	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Март	Декабрь						
39	Александровский м.р-н	д Следнево	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Май	Ноябрь	1	Январь	Январь			
40	Александровский м.р-н	д Снятиново	20	АО "Газпром газораспределение Владимир"				19	Март	Декабрь	1	Январь	Январь			
41	Александровский м.р-н	д Соколово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Сентябрь						
42	Александровский м.р-н	д Сорокино	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Ноябрь	1	Март	Март			
43	Александровский м.р-н	д Степково	16	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Апрель	Ноябрь	1	Сентябрь	Сентябрь			
44	Александровский м.р-н	д Сущево	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Январь	Январь			
45	Александровский м.р-н	д Татьянино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Август	Декабрь						
46	Александровский м.р-н	д Темкино	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Март	Декабрь	4	Май	Июль			
47	Александровский м.р-н	д Холопово	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Сентябрь	Ноябрь	1	Март	Март			
48	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	3	Декабрь	Декабрь	10	Январь	Декабрь						

49	Александровский м.р-н	п Балакирево	25	АО "Газпром газораспределение Владимир"				22	Апрель	Декабрь	3	Январь	Февраль			
50	Александровский м.р-н	п Искра	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Март	Сентябрь						
51	Александровский м.р-н	п Красное Пламя	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Май	Ноябрь						
52	Александровский м.р-н	п Маяк	19	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Май	Декабрь	4	Август	Август			
53	Александровский м.р-н	п Светлый	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь	4	Январь	Январь			
54	Александровский м.р-н	с Андреевское	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Март	Сентябрь						
55	Александровский м.р-н	с Бакшеево	25	АО "Газпром газораспределение Владимир"				25	Февраль	Ноябрь						
56	Александровский м.р-н	с Большое Каринское	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Ноябрь	Декабрь						
57	Александровский м.р-н	с Махра	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь						
58	Александровский м.р-н	с Старая Слобода	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Май	Ноябрь	1	Январь	Январь			
59	Вязниковский м.р-н	г Вязники	52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	5	Декабрь	Декабрь	24	Январь	Декабрь	23	Январь	Декабрь			
60	Вязниковский м.р-н	д Афанасьево	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь						
61	Вязниковский м.р-н	д Большие Литки	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Декабрь						
62	Вязниковский м.р-н	д Быковка	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь									
63	Вязниковский м.р-н	д Воронино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Март	Март						
64	Вязниковский м.р-н	д Вязовка	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Сентябрь						
65	Вязниковский м.р-н	д Ерофеево	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июнь	Декабрь	2	Июнь	Июнь			
66	Вязниковский м.р-н	д Зобищи	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Август	Август						
67	Вязниковский м.р-н	д Козловка	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	1	Сентябрь	Сентябрь						
68	Вязниковский м.р-н	д Крутые	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	1	Январь	Январь						
69	Вязниковский м.р-н	д Лапино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Август	Декабрь						
70	Вязниковский м.р-н	д Маловская	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Январь	Август						
71	Вязниковский м.р-н	д Митинская	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Октябрь	1	Апрель	Апрель			
72	Вязниковский м.р-н	д Новоселка	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Апрель	Декабрь	1	Февраль	Февраль			
73	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"				13	Март	Октябрь	1	Январь	Январь			
74	Вязниковский м.р-н	д Паустово	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	11	Январь	Сентябрь	2	Март	Апрель			
75	Вязниковский м.р-н	д Пивоварово	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Май	Июль						
76	Вязниковский м.р-н	д Пировы-Городищи	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	2	Июль	Октябрь						
77	Вязниковский м.р-н	д Роговская	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь	3	Апрель	Август						
78	Вязниковский м.р-н	д Селище	16	АО "Газпром газораспределение Владимир"				14	Декабрь	Декабрь	2	Январь	Июнь			

79	Вязниковский м.р-н	д Сергеево	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь	7	Март	Октябрь						
80	Вязниковский м.р-н	д Серково	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Июнь	Сентябрь						
81	Вязниковский м.р-н	д Синяткино	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Июль	Декабрь	2	Март	Март			
82	Вязниковский м.р-н	д Слободка	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Март						
83	Вязниковский м.р-н	д Сысоево	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Май	Май						
84	Вязниковский м.р-н	д Успенский Погост	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь						
85	Вязниковский м.р-н	д Чудиново	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Январь	Август						
86	Вязниковский м.р-н	д Эдон	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июнь	Декабрь						
87	Вязниковский м.р-н	нп Участок Липки	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Февраль	Февраль			
88	Вязниковский м.р-н	п Лукново	19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	18	Март	Декабрь						
89	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	8	Декабрь	Декабрь	51	Апрель	Декабрь	7	Январь	Октябрь			
90	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	36	Январь	Декабрь	3	Февраль	Апрель			
91	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	18	АО "Газпром газораспределение Владимир"				16	Май	Декабрь	2	Январь	Март			
92	Вязниковский м.р-н	п Приозерный	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Ноябрь	Ноябрь						
93	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				12	Март	Декабрь						
94	Вязниковский м.р-н	п Центральный	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Сентябрь	Декабрь						
95	Вязниковский м.р-н	с Барское Татарово	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Апрель	Декабрь						
96	Вязниковский м.р-н	ст Мстёра	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	5	Август	Сентябрь						
97	г Владимир	г Владимир	239	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Сентябрь	Сентябрь	138	Январь	Декабрь	60	Январь	Декабрь	40	Январь	Декабрь
98	г Владимир	д Немцово	30	АО "Газпром газораспределение Владимир"				25	Март	Ноябрь	4	Март	Сентябрь	1	Февраль	Февраль
99	г Владимир	д Никулино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Апрель	Ноябрь				4	Сентябрь	Декабрь
100	г Владимир	д Оборино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Август	Август						
101	г Владимир	д Уварово	27	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июнь	Октябрь	5	Апрель	Ноябрь	16	Сентябрь	Сентябрь
102	г Владимир	д Шепелево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь	1	Март	Март			
103	г Владимир	п Рахманов Перевоз	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Октябрь	Декабрь	4	Июль	Июль			
104	г Владимир	с Кусуново	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	11	Май	Ноябрь	3	Март	Июнь			
105	г Владимир	с Мосино	19	АО "Газпром газораспределение Владимир"				12	Январь	Ноябрь	3	Февраль	Сентябрь	4	Март	Декабрь
106	г Владимир	с Спасское	28	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Январь	Ноябрь	13	Январь	Июль			
107	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	22	АО "Газпром газораспределение Владимир"				21	Март	Декабрь	1	Февраль	Февраль			
108	Гороховецкий м.р-н	д Большая Карповка	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Март	Март			

109	Гороховецкий м.р-н	д Великово	22	АО "Газпром газораспределение Владимир"				16	Март	Ноябрь	6	Февраль	Апрель			
110	Гороховецкий м.р-н	д Выезд	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Сентябрь						
111	Гороховецкий м.р-н	д Золотово	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Сентябрь						
112	Гороховецкий м.р-н	д Кондюрино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Март	Март						
113	Гороховецкий м.р-н	д Круглово	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Июнь						
114	Гороховецкий м.р-н	д Крутово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль						
115	Гороховецкий м.р-н	д Лучинки	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Август	Октябрь						
116	Гороховецкий м.р-н	д Морозовка	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Август	Август						
117	Гороховецкий м.р-н	д Мясниково	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль						
118	Гороховецкий м.р-н	д Новишки	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Октябрь						
119	Гороховецкий м.р-н	д Ротьково	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Август						
120	Гороховецкий м.р-н	д Семеновка	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Ноябрь	1	Январь	Январь			
121	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"							11	Октябрь	Декабрь			
122	Гороховецкий м.р-н	д Слукино	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"										4	Сентябрь	Декабрь
123	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				11	Март	Декабрь	1	Февраль	Февраль			
124	Гороховецкий м.р-н	д Федорково	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь									
125	Гороховецкий м.р-н	д Юрово	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Май	Июль	1	Февраль	Февраль			
126	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	36	Март	Ноябрь	11	Январь	Сентябрь			
127	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"				11	Март	Ноябрь	2	Январь	Июнь			
128	Гороховецкий м.р-н	п Чулково	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Январь	Декабрь	1	Февраль	Февраль			
129	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Март	Октябрь						
130	Гороховецкий м.р-н	с Фоминки	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь	1	Март	Март						
131	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	31	АО "Газпром газораспределение Владимир"				27	Апрель	Декабрь	4	Январь	Июнь			
132	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	32	АО "Газпром газораспределение Владимир"				26	Май	Ноябрь	6	Январь	Апрель			
133	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Аксеново	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Май	Май	1	Июнь	Июнь			
134	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Алферово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Август	Август						
135	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Вашутино	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июль	Ноябрь	2	Январь	Апрель			
136	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Дмитриево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Декабрь						
137	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Долбино	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Июнь	Ноябрь						
138	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Ильино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь						

139	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	23	АО "Газпром газораспределение Владимир"				23	Ноябрь	Декабрь							
140	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	21	АО "Газпром газораспределение Владимир"				17	Апрель	Ноябрь	4	Февраль	Июнь				
141	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Лесниково	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Декабрь	1	Январь	Январь				
142	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Махонино	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Сентябрь							
143	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Нармуч	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь							
144	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Нечаевская	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Август	Август							
145	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Ново-Дурово	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Сентябрь	Ноябрь	1	Январь	Январь				
146	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Перово	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Сентябрь	Сентябрь							
147	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Таланово	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Апрель	Декабрь	1	Январь	Январь				
148	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Тихоново	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"							3	Март	Июнь				
149	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Удяхино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Ноябрь	Ноябрь							
150	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Федоровка	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь							
151	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Филатово	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Сентябрь	Ноябрь	1	Февраль	Февраль				
152	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Шабаново	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Май	Сентябрь							
153	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Якимец	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Сентябрь							
154	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Анопино	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июль	Ноябрь	1	Январь	Январь				
155	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Великодворский	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Апрель	Ноябрь	1	Март	Март				
156	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Июнь	Сентябрь	2	Январь	Февраль				
157	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский-4	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Сентябрь							
158	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Добрятино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Сентябрь	Декабрь	2	Январь	Июнь				
159	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Золотково	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июль	Декабрь	3	Январь	Февраль				
160	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иваницы	280	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Апрель	Апрель	279	Сентябрь	Сентябрь	
161	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Красное Эхо	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль							
162	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Красный Октябрь	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль							
163	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	390	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Сентябрь				387	Сентябрь	Сентябрь	
164	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Неверовский	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Декабрь							
165	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	147	АО "Газпром газораспределение Владимир"				56	Март	Декабрь	12	Январь	Август	79	Сентябрь	Сентябрь	
166	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	38	АО "Газпром газораспределение Владимир"				36	Август	Декабрь	2	Март	Апрель				
167	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Заколпье	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Март	Декабрь							
168	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Колпь	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Сентябрь							

169	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Тащилово	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Май	Сентябрь	1	Июнь	Июнь			
170	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Цикуль	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь						
171	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Черсево	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Март	Декабрь						
172	Камешковский м.р-н	с Второво	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Ноябрь	Ноябрь						
173	Камешковский м.р-н	г Камешково	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Март	Ноябрь	2	Март	Июнь			
174	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Июнь	Декабрь	3	Август	Сентябрь			
175	Камешковский м.р-н	д Бородино	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Апрель	Сентябрь	1	Январь	Январь			
176	Камешковский м.р-н	д Брызгалово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь						
177	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	18	АО "Газпром газораспределение Владимир"				16	Сентябрь	Декабрь	2	Февраль	Июнь			
178	Камешковский м.р-н	д Вершагино	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Июль						
179	Камешковский м.р-н	д Волковойно	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Сентябрь						
180	Камешковский м.р-н	д Высоково	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	6	Март	Декабрь						
181	Камешковский м.р-н	д Горки	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Ноябрь						
182	Камешковский м.р-н	д Городок	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Март	Ноябрь						
183	Камешковский м.р-н	д Дворики	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Январь	Декабрь						
184	Камешковский м.р-н	д Ивашково	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль						
185	Камешковский м.р-н	д Истомино	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				11	Апрель	Декабрь						
186	Камешковский м.р-н	д Каменово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Май	Октябрь						
187	Камешковский м.р-н	д Карякино	47	АО "Газпром газораспределение Владимир"				45	Ноябрь	Декабрь	2	Июнь	Июнь			
188	Камешковский м.р-н	д Колосово	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Ноябрь	Ноябрь						
189	Камешковский м.р-н	д Краснораменье	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Май	Декабрь						
190	Камешковский м.р-н	д Куницыно	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Сентябрь						
191	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"				12	Сентябрь	Декабрь	1	Июнь	Июнь			
192	Камешковский м.р-н	д Лубенцы	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июль	Ноябрь						
193	Камешковский м.р-н	д Макариха	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль						
194	Камешковский м.р-н	д Мишнево	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь	3	Сентябрь	Декабрь						
195	Камешковский м.р-н	д Мокеево	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Декабрь						
196	Камешковский м.р-н	д Назарово	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Март	Декабрь						
197	Камешковский м.р-н	д Неверково	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Май	Декабрь						
198	Камешковский м.р-н	д Нестерково	52	АО "Газпром газораспределение Владимир"				50	Октябрь	Декабрь	2	Июнь	Июнь			

199	Камешковский м.р-н	д Новая Быковка	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Декабрь	Декабрь	2	Август	Август			
200	Камешковский м.р-н	д Новая Печуга	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Сентябрь	Ноябрь						
201	Камешковский м.р-н	д Новоселка	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Август	Декабрь	1	Март	Март			
202	Камешковский м.р-н	д Новское	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	7	Июль	Декабрь	2	Март	Июнь			
203	Камешковский м.р-н	д Остров	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь	1	Март	Март			
204	Камешковский м.р-н	д Пенкино	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Ноябрь						
205	Камешковский м.р-н	д Пищихино	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"							3	Апрель	Декабрь			
206	Камешковский м.р-н	д Плясицыно	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июнь	Сентябрь	1	Январь	Январь			
207	Камешковский м.р-н	д Пожарницы	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Ноябрь						
208	Камешковский м.р-н	д Приволье	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Июнь	Декабрь						
209	Камешковский м.р-н	д Саулово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Декабрь						
210	Камешковский м.р-н	д Сергеиха	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Июль						
211	Камешковский м.р-н	д Сереброво	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Декабрь						
212	Камешковский м.р-н	д Симаково	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Март	Ноябрь						
213	Камешковский м.р-н	д Сосновка	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Август	Ноябрь						
214	Камешковский м.р-н	д Ступино	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Сентябрь	1	Март	Март			
215	Камешковский м.р-н	д Сынково	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Октябрь	Декабрь						
216	Камешковский м.р-н	д Тереховицы	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Сентябрь	1	Март	Март			
217	Камешковский м.р-н	д Филяндино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Март	Декабрь						
218	Камешковский м.р-н	д Щекино	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Август	Ноябрь						
219	Камешковский м.р-н	п Дружба	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь	2	Июнь	Июнь			
220	Камешковский м.р-н	п им Артема	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Сентябрь						
221	Камешковский м.р-н	п им Карла Маркса	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Декабрь	2	Июль	Июль			
222	Камешковский м.р-н	п им Кирова	16	АО "Газпром газораспределение Владимир"				16	Ноябрь	Декабрь						
223	Камешковский м.р-н	п им Красина	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Ноябрь	Декабрь						
224	Камешковский м.р-н	п им Ленина	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь	1	Апрель	Апрель						
225	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				12	Март	Декабрь						
226	Камешковский м.р-н	п Мирный	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	3	Сентябрь	Ноябрь						
227	Камешковский м.р-н	п Новки	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Март	Ноябрь						
228	Камешковский м.р-н	п Санатория им Ленина	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Октябрь	Декабрь						

229	Камешковский м.р-н	с Второво	16	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Май	Декабрь	1	Февраль	Февраль			
230	Камешковский м.р-н	с Гатиха	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Ноябрь	1	Апрель	Апрель			
231	Камешковский м.р-н	с Горки	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Октябрь						
232	Камешковский м.р-н	с Давыдово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Декабрь						
233	Камешковский м.р-н	с Коверино	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Июнь	Сентябрь						
234	Камешковский м.р-н	с Мостцы	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Декабрь	1	Май	Май	1	Сентябрь	Сентябрь
235	Камешковский м.р-н	с Патакино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июль	Ноябрь	1	Май	Май			
236	Камешковский м.р-н	с Ряхово	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Январь	Сентябрь						
237	Камешковский м.р-н	с Усолье	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Ноябрь						
238	Камешковский м.р-н	с Эдемское	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"				12	Май	Декабрь	1	Март	Март			
239	Киржачский м.р-н	г Киржач	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Октябрь	Ноябрь	5	Январь	Июль			
240	Киржачский м.р-н	д Акулово	56	АО "Газпром газораспределение Владимир"				54	Январь	Декабрь	2	Июнь	Июнь			
241	Киржачский м.р-н	д Аленино	80	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Июнь	Ноябрь	70	Июнь	Декабрь			
242	Киржачский м.р-н	д Васильево	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Март	Октябрь	1	Май	Май			
243	Киржачский м.р-н	д Грибаново	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	6	Июнь	Декабрь						
244	Киржачский м.р-н	д Дворищи	19	АО "Газпром газораспределение Владимир"				16	Март	Ноябрь	3	Май	Июль			
245	Киржачский м.р-н	д Дубки	30	АО "Газпром газораспределение Владимир"				19	Март	Декабрь	11	Июнь	Октябрь			
246	Киржачский м.р-н	д Дубровка	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Январь	Декабрь	1	Июль	Июль			
247	Киржачский м.р-н	д Ельцы	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Апрель	Ноябрь	1	Июль	Июль			
248	Киржачский м.р-н	д Ефремово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Ноябрь	Ноябрь						
249	Киржачский м.р-н	д Ивашево	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Октябрь						
250	Киржачский м.р-н	д Илькино	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Апрель	Ноябрь	2	Февраль	Июнь			
251	Киржачский м.р-н	д Киприво	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль	4	Сентябрь	Декабрь			
252	Киржачский м.р-н	д Лисицыно	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь						
253	Киржачский м.р-н	д Мележа	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	3	Июль	Сентябрь	1	Июнь	Июнь			
254	Киржачский м.р-н	д Новоселово	73	АО "Газпром газораспределение Владимир"				67	Январь	Декабрь	6	Май	Июль			
255	Киржачский м.р-н	д Полутино	40	АО "Газпром газораспределение Владимир"				33	Февраль	Декабрь	7	Апрель	Июль			
256	Киржачский м.р-н	д Рязанки	19	АО "Газпром газораспределение Владимир"				17	Февраль	Декабрь	2	Июнь	Июнь			
257	Киржачский м.р-н	д Савино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Ноябрь	Декабрь	1	Июль	Июль			
258	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	48	АО "Газпром газораспределение Владимир"				44	Январь	Ноябрь	2	Май	Июнь	2	Сентябрь	Сентябрь

259	Киржачский м.р-н	д Трохино	16	АО "Газпром газораспределение Владимир"				16	Март	Декабрь						
260	Киржачский м.р-н	д Храпки	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	10	Март	Октябрь	1	Сентябрь	Сентябрь			
261	Киржачский м.р-н	нп Участок Мележи	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Октябрь	Ноябрь	1	Январь	Январь			
262	Киржачский м.р-н	п Горка	74	АО "Газпром газораспределение Владимир"				68	Январь	Ноябрь	6	Июнь	Июль			
263	Киржачский м.р-н	п Дубки	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Июль	Июль			
264	Киржачский м.р-н	п Лисицыно	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Октябрь						
265	Киржачский м.р-н	п Першино	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Январь	Ноябрь	1	Октябрь	Октябрь			
266	Киржачский м.р-н	с Филипповское	48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	26	Июнь	Декабрь	13	Январь	Декабрь	8	Сентябрь	Сентябрь
267	Ковровский м.р-н	с Смолино	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Декабрь	Декабрь						
268	Ковровский м.р-н	г Ковров	75	АО "Газпром газораспределение Владимир"				42	Март	Декабрь	27	Январь	Декабрь	6	Январь	Сентябрь
269	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	17	АО "Газпром газораспределение Владимир"				12	Январь	Декабрь	5	Февраль	Сентябрь			
270	Ковровский м.р-н	д Артемово	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь	10	Апрель	Сентябрь						
271	Ковровский м.р-н	д Ашеринский карьер	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Май						
272	Ковровский м.р-н	д Бабенки	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Январь	Ноябрь	1	Февраль	Февраль			
273	Ковровский м.р-н	д Бельково	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"				14	Февраль	Декабрь	1	Январь	Январь			
274	Ковровский м.р-н	д Бизимово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Сентябрь						
275	Ковровский м.р-н	д Верхутиха	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Май	Сентябрь						
276	Ковровский м.р-н	д Голышево	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Август	Декабрь						
277	Ковровский м.р-н	д Горожново	33	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Март	Март				29	Сентябрь	Сентябрь
278	Ковровский м.р-н	д Гостюхино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Март	Март						
279	Ковровский м.р-н	д Гридино	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Май	Декабрь						
280	Ковровский м.р-н	д Игумново	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Сентябрь						
281	Ковровский м.р-н	д Ильино	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Октябрь						
282	Ковровский м.р-н	д Канабьево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Март	Март	1	Февраль	Февраль			
283	Ковровский м.р-н	д Кисляково	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Сентябрь						
284	Ковровский м.р-н	д Крячково	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Март	Март	2	Март	Март			
285	Ковровский м.р-н	д Кузнечиха	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Декабрь						
286	Ковровский м.р-н	д Медынцево	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Март	Сентябрь	1	Август	Август			
287	Ковровский м.р-н	д Мордвины	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Октябрь	Декабрь	3	Январь	Январь			
288	Ковровский м.р-н	д Плосково	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Март	1	Март	Март			

289	Ковровский м.р-н	д Побочнево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Сентябрь							
290	Ковровский м.р-н	д Погоредка	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Март							
291	Ковровский м.р-н	д Погост	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"				12	Март	Декабрь	1	Февраль	Февраль				
292	Ковровский м.р-н	д Ручей	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Апрель	Ноябрь	1	Август	Август	2	Март	Апрель	
293	Ковровский м.р-н	д Сергейцево	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Февраль	Декабрь	1	Февраль	Февраль				
294	Ковровский м.р-н	д Скоморохово	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Июнь							
295	Ковровский м.р-н	д Смехра	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Апрель	Июль							
296	Ковровский м.р-н	д Суханиха	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Сентябрь	Декабрь							
297	Ковровский м.р-н	д Тетерино	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Сентябрь	1	Январь	Январь				
298	Ковровский м.р-н	д Целелево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Июль							
299	Ковровский м.р-н	д Шмелево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Апрель	Июнь							
300	Ковровский м.р-н	п Ащеринский Карьер	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь							
301	Ковровский м.р-н	п Болотский	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Август	Август	2	Февраль	Апрель				
302	Ковровский м.р-н	п Гигант	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Август	Декабрь	1	Март	Март				
303	Ковровский м.р-н	п Доброград	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	5	Декабрь	Декабрь							
304	Ковровский м.р-н	п Достижение	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Март	Ноябрь							
305	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	35	АО "Газпром газораспределение Владимир"				32	Октябрь	Декабрь	3	Январь	Июль				
306	Ковровский м.р-н	п Красный Октябрь	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"							2	Январь	Апрель				
307	Ковровский м.р-н	п Малыгино	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Сентябрь	3	Октябрь	Октябрь				
308	Ковровский м.р-н	п Нерехта	36	АО "Газпром газораспределение Владимир"				34	Июнь	Декабрь	2	Январь	Февраль				
309	Ковровский м.р-н	п Пакино	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Август	Сентябрь							
310	Ковровский м.р-н	п Первомайский	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Март	Март				
311	Ковровский м.р-н	с Большие Всегодичи	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Июнь	Декабрь							
312	Ковровский м.р-н	с Великово	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Март	Декабрь							
313	Ковровский м.р-н	с Клязьминский Городок	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Ноябрь							
314	Ковровский м.р-н	с Крутово	37	АО "Газпром газораспределение Владимир"				34	Июнь	Декабрь	3	Январь	Февраль				
315	Ковровский м.р-н	с Любец	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь							
316	Ковровский м.р-н	с Малые Всегодичи	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Январь	Декабрь							
317	Ковровский м.р-н	с Малышево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Июль							
318	Ковровский м.р-н	с Осипово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Декабрь							

319	Ковровский м.р-н	с Санниково	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Май	Май			
320	Ковровский м.р-н	с Смолино	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				12	Октябрь	Декабрь						
321	Ковровский м.р-н	с Троицко-Никольское	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Февраль	Декабрь	1	Май	Май			
322	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	42	АО "Газпром газораспределение Владимир"				36	Февраль	Декабрь	6	Январь	Апрель			
323	Кольчугинский м.р-н	д Абрамовка	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Декабрь	Декабрь						
324	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Декабрь	Декабрь	6	Январь	Апрель			
325	Кольчугинский м.р-н	д Большое Братцево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Август	Август						
326	Кольчугинский м.р-н	д Гольяж	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Июнь	Декабрь	1	Октябрь	Октябрь			
327	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь	12	Январь	Май			
328	Кольчугинский м.р-н	д Зайково	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Ноябрь	Ноябрь						
329	Кольчугинский м.р-н	д Копылки	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Ноябрь	Декабрь	3	Апрель	Апрель			
330	Кольчугинский м.р-н	д Красная Гора	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь						
331	Кольчугинский м.р-н	д Красный Ручей	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь						
332	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	82	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Январь	Сентябрь	1	Апрель	Апрель	78	Сентябрь	Сентябрь
333	Кольчугинский м.р-н	д Малое Братцево	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Апрель	Апрель			
334	Кольчугинский м.р-н	д Марьино	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июнь	Октябрь						
335	Кольчугинский м.р-н	д Новоселка	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Июнь	Декабрь	1	Февраль	Февраль			
336	Кольчугинский м.р-н	д Обухово	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Октябрь						
337	Кольчугинский м.р-н	д Отяевка	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Ноябрь	Декабрь						
338	Кольчугинский м.р-н	д Павловка	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Декабрь	Декабрь						
339	Кольчугинский м.р-н	д Петрушино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль						
340	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Июнь	Ноябрь	2	Январь	Январь			
341	Кольчугинский м.р-н	д Семендюково	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Октябрь	Октябрь	1	Апрель	Апрель			
342	Кольчугинский м.р-н	д Стенки	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Сентябрь						
343	Кольчугинский м.р-н	д Товарково	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь	2	Февраль	Май			
344	Кольчугинский м.р-н	д Ульяниха	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Октябрь						
345	Кольчугинский м.р-н	п Бавлены	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь						
346	Кольчугинский м.р-н	п Белая Речка	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Апрель	Апрель						
347	Кольчугинский м.р-н	п Большевик	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Ноябрь						
348	Кольчугинский м.р-н	п Вишневый	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь						

349	Кольчугинский м.р-н	п Вишнёвый	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Январь	Январь			
350	Кольчугинский м.р-н	п Дубки	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь						
351	Кольчугинский м.р-н	п Золотуха	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Декабрь						
352	Кольчугинский м.р-н	п Литвиново	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Октябрь	2	Февраль	Апрель			
353	Кольчугинский м.р-н	п Раздолье	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Декабрь	2	Март	Ноябрь			
354	Кольчугинский м.р-н	с Алексино	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июнь	Октябрь						
355	Кольчугинский м.р-н	с Беречино	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Июль	Декабрь	1	Январь	Январь			
356	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	23	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Декабрь	21	Ноябрь	Декабрь			
357	Кольчугинский м.р-н	с Давыдовское	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июль	Декабрь	2	Январь	Март			
358	Кольчугинский м.р-н	с Ельцино	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июнь	Сентябрь						
359	Кольчугинский м.р-н	с Ильинское	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Ноябрь						
360	Кольчугинский м.р-н	с Новобусино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь						
361	Кольчугинский м.р-н	с Новое	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль						
362	Кольчугинский м.р-н	с Снегирево	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Октябрь	1	Апрель	Апрель			
363	Меленковский м.р-н	г Меленки	124	АО "Газпром газораспределение Владимир"	9	Декабрь	Декабрь	103	Январь	Декабрь	12	Январь	Август			
364	Меленковский м.р-н	д Адино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Март	Июнь	1	Март	Март			
365	Меленковский м.р-н	д Александрино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	5	Июнь	Август						
366	Меленковский м.р-н	д Бойцево	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Август	Сентябрь						
367	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"				14	Июнь	Сентябрь						
368	Меленковский м.р-н	д Большой Санчур	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь	2	Январь	Март			
369	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	27	АО "Газпром газораспределение Владимир"				25	Август	Декабрь	2	Апрель	Июль			
370	Меленковский м.р-н	д Вичкино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Март	Сентябрь	1	Апрель	Апрель			
371	Меленковский м.р-н	д Войново	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Июнь	Декабрь						
372	Меленковский м.р-н	д Высоково	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь	10	Март	Октябрь	2	Апрель	Июль			
373	Меленковский м.р-н	д Двойново	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Март	Ноябрь						
374	Меленковский м.р-н	д Злобино	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Апрель	Сентябрь	1	Март	Март			
375	Меленковский м.р-н	д Иватино	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Ноябрь	1	Июнь	Июнь			
376	Меленковский м.р-н	д Кондаково	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Сентябрь	1	Май	Май			
377	Меленковский м.р-н	д Кононово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь						
378	Меленковский м.р-н	д Копнино	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	13	Сентябрь	Декабрь						

379	Меленковский м.р-н	д Крутая	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"							12	Январь	Июль			
380	Меленковский м.р-н	д Крутцы	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Август	Сентябрь						
381	Меленковский м.р-н	д Кулаки	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	14	Март	Октябрь						
382	Меленковский м.р-н	д Левенда	30	АО "Газпром газораспределение Владимир"							30	Январь	Июль			
383	Меленковский м.р-н	д Левино	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Август						
384	Меленковский м.р-н	д Лехтово	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				11	Июнь	Декабрь						
385	Меленковский м.р-н	д Лужи	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Август	Октябрь						
386	Меленковский м.р-н	д Малый Приклон	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Сентябрь						
387	Меленковский м.р-н	д Малый Санчур	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	6	Июнь	Декабрь						
388	Меленковский м.р-н	д Окшово	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июнь	Ноябрь						
389	Меленковский м.р-н	д Осинки	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Декабрь						
390	Меленковский м.р-н	д Паново	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	2	Апрель	Май						
391	Меленковский м.р-н	д Папулино	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	8	Апрель	Сентябрь						
392	Меленковский м.р-н	д Прудня	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Март	Ноябрь	1	Июнь	Июнь			
393	Меленковский м.р-н	д Рождествено	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				11	Март	Август						
394	Меленковский м.р-н	д Савково	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Август	1	Апрель	Апрель			
395	Меленковский м.р-н	д Селино	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	12	Март	Сентябрь	1	Март	Март			
396	Меленковский м.р-н	д Славцево	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"							14	Январь	Июль			
397	Меленковский м.р-н	д Толстиково	37	АО "Газпром газораспределение Владимир"							37	Январь	Июль			
398	Меленковский м.р-н	д Тургенево	38	АО "Газпром газораспределение Владимир"				38	Январь	Декабрь						
399	Меленковский м.р-н	д Черниченка	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	4	Март	Декабрь	1	Июнь	Июнь			
400	Меленковский м.р-н	с Архангел	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Март	Сентябрь						
401	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	21	АО "Газпром газораспределение Владимир"				21	Июнь	Ноябрь						
402	Меленковский м.р-н	с Воютино	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Апрель	Сентябрь						
403	Меленковский м.р-н	с Денятино	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Май	Декабрь	1	Апрель	Апрель			
404	Меленковский м.р-н	с Илькино	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь	10	Март	Декабрь						
405	Меленковский м.р-н	с Ляхи	25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	3	Декабрь	Декабрь	22	Март	Декабрь						
406	Меленковский м.р-н	с Приклон	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь	10	Март	Сентябрь	1	Апрель	Апрель			
407	Меленковский м.р-н	с Степаньково	18	АО "Газпром газораспределение Владимир"							18	Январь	Июль			
408	Муромский м.р-н	г Муром	94	АО "Газпром газораспределение Владимир"				39	Март	Декабрь	55	Январь	Декабрь			

409	Муромский м.р-н	д Александровка	22	АО "Газпром газораспределение Владимир"				22	Март	Декабрь							
410	Муромский м.р-н	д Афанасово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Ноябрь	1	Май	Май				
411	Муромский м.р-н	д Березовка	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Октябрь							
412	Муромский м.р-н	д Волнино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Май	Ноябрь							
413	Муромский м.р-н	д Жемчужино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Ноябрь	Ноябрь							
414	Муромский м.р-н	д Загряжское	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июль	Сентябрь	1	Январь	Январь				
415	Муромский м.р-н	д Иваньково	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"				14	Июнь	Октябрь							
416	Муромский м.р-н	д Кольдино	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Август	Сентябрь							
417	Муромский м.р-н	д Коржавино	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Июнь	Ноябрь	?	Январь	Февраль				
418	Муромский м.р-н	д Кривицы	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Октябрь							
419	Муромский м.р-н	д Лесниково	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Июнь	Ноябрь							
420	Муромский м.р-н	д Макаровка	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Апрель	Декабрь	1	Июль	Июль				
421	Муромский м.р-н	д Михалево	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Сентябрь							
422	Муромский м.р-н	д Мишино	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Декабрь							
423	Муромский м.р-н	д Нежиловка	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Март	Март				
424	Муромский м.р-н	д Новое Ратово	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июнь	Октябрь							
425	Муромский м.р-н	д Орлово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Сентябрь							
426	Муромский м.р-н	д Пестенькино	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Сентябрь	Октябрь							
427	Муромский м.р-н	д Петроково	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Июль	Ноябрь							
428	Муромский м.р-н	д Пополутово	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Август							
429	Муромский м.р-н	д Прудищи	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июль	Декабрь							
430	Муромский м.р-н	д Рожново	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Апрель	Декабрь							
431	Муромский м.р-н	д Саванчаково	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Октябрь							
432	Муромский м.р-н	д Савково	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				11	Апрель	Декабрь	1	Январь	Январь				
433	Муромский м.р-н	д Саксино	20	АО "Газпром газораспределение Владимир"				20	Январь	Октябрь							
434	Муромский м.р-н	д Санниково	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Сентябрь							
435	Муромский м.р-н	д Соболево	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июнь	Декабрь							
436	Муромский м.р-н	д Старое Ратово	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Сентябрь	Ноябрь							
437	Муромский м.р-н	д Старые Котлицы	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июнь	Декабрь							
438	Муромский м.р-н	д Степаньково	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Май	Декабрь							

439	Муромский м.р-н	д Талызино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь							
440	Муромский м.р-н	д Хоробрицы	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь							
441	Муромский м.р-н	д Черемисино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Ноябрь	Ноябрь							
442	Муромский м.р-н	п Кондраково	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Ноябрь	Ноябрь	1	Январь	Январь				
443	Муромский м.р-н	п Муромский	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Сентябрь							
444	Муромский м.р-н	с Борисово	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Июнь	Ноябрь							
445	Муромский м.р-н	с Борисоглеб	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	5	Февраль	Ноябрь							
446	Муромский м.р-н	с Булатниково	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Июнь	Ноябрь							
447	Муромский м.р-н	с Дмитриевская Слобода	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июль	Декабрь							
448	Муромский м.р-н	с Ковардицы	46	АО "Газпром газораспределение Владимир"				20	Январь	Декабрь	3	Январь	Март	23	Сентябрь	Сентябрь	
449	Муромский м.р-н	с Лазарево	31	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Апрель	Июль	4	Февраль	Сентябрь	24	Сентябрь	Сентябрь	
450	Муромский м.р-н	с Молотицы	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"				13	Июнь	Ноябрь	1	Январь	Январь				
451	Муромский м.р-н	с Панфилово	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Декабрь	1	Март	Март				
452	Муромский м.р-н	с Стригино	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Апрель	Ноябрь	1	Январь	Январь				
453	Муромский м.р-н	с Чаадаево	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"				11	Апрель	Декабрь	3	Январь	Март	1	Сентябрь	Сентябрь	
454	Муромский м.р-н	с Якиманская Слобода	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Август	1	Февраль	Февраль				
455	Петушинский м.р-н	г Костерево	47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь	36	Май	Декабрь	5	Январь	Июнь	4	Сентябрь	Сентябрь	
456	Петушинский м.р-н	г Петушки	95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	85	Февраль	Декабрь	9	Январь	Июль				
457	Петушинский м.р-н	г Покров	65	АО "Газпром газораспределение Владимир"				51	Март	Декабрь	9	Февраль	Июль	5	Сентябрь	Сентябрь	
458	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	33	АО "Газпром газораспределение Владимир"				33	Февраль	Декабрь							
459	Петушинский м.р-н	д Аксеново	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июль	Октябрь							
460	Петушинский м.р-н	д Богдарня	17	АО "Газпром газораспределение Владимир"				16	Август	Декабрь	1	Май	Май				
461	Петушинский м.р-н	д Борок	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Июль	Декабрь	4	Январь	Август				
462	Петушинский м.р-н	д Ветчи	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	6	Июль	Октябрь	2	Май	Июнь				
463	Петушинский м.р-н	д Волосово	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Май	Октябрь	2	Январь	Февраль				
464	Петушинский м.р-н	д Воспушка	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Июнь	Декабрь							
465	Петушинский м.р-н	д Вялово	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Июль	Ноябрь							
466	Петушинский м.р-н	д Глубоково	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Август	Декабрь							
467	Петушинский м.р-н	д Головино	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Март	Октябрь							
468	Петушинский м.р-н	д Горушка	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	3	Август	Октябрь							

469	Петушинский м.р-н	д Грибово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Октябрь							
470	Петушинский м.р-н	д Домашнево	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Май	Ноябрь							
471	Петушинский м.р-н	д Дубровка	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Сентябрь	Декабрь	2	Июнь	Август				
472	Петушинский м.р-н	д Елисейково	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Август	Август	1	Январь	Январь				
473	Петушинский м.р-н	д Емельянцево	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль							
474	Петушинский м.р-н	д Еськино	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Ноябрь	Ноябрь	3	Февраль	Август				
475	Петушинский м.р-н	д Желтухино	20	АО "Газпром газораспределение Владимир"				19	Июль	Декабрь	1	Июнь	Июнь				
476	Петушинский м.р-н	д Заднее поле	18	АО "Газпром газораспределение Владимир"				16	Июль	Октябрь	2	Апрель	Июнь				
477	Петушинский м.р-н	д Иваново	30	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Декабрь	Декабрь	25	Февраль	Декабрь				
478	Петушинский м.р-н	д Кибирево	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Июнь	Октябрь							
479	Петушинский м.р-н	д Киржач	20	АО "Газпром газораспределение Владимир"				18	Февраль	Декабрь	2	Январь	Май				
480	Петушинский м.р-н	д Костино	105	АО "Газпром газораспределение Владимир"				94	Март	Декабрь	11	Февраль	Август				
481	Петушинский м.р-н	д Крутово	40	АО "Газпром газораспределение Владимир"				36	Март	Декабрь	4	Февраль	Июль				
482	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	44	АО "Газпром газораспределение Владимир"				33	Июнь	Декабрь	10	Май	Август	1	Сентябрь	Сентябрь	
483	Петушинский м.р-н	д Ларионово	19	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июль	Декабрь	3	Январь	Июль	11	Сентябрь	Декабрь	
484	Петушинский м.р-н	д Леоново	20	АО "Газпром газораспределение Владимир"				17	Март	Декабрь	3	Февраль	Февраль				
485	Петушинский м.р-н	д Липна	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Март	Октябрь							
486	Петушинский м.р-н	д Марково	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь							
487	Петушинский м.р-н	д Марочково	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Октябрь	Октябрь							
488	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Июль	Ноябрь	3	Январь	Июнь				
489	Петушинский м.р-н	д Михейцево	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Сентябрь	1	Март	Март				
490	Петушинский м.р-н	д Молодилово	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Июль	Октябрь							
491	Петушинский м.р-н	д Молодино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Ноябрь	Ноябрь							
492	Петушинский м.р-н	д Нагутново	29	АО "Газпром газораспределение Владимир"				27	Июнь	Декабрь	2	Январь	Январь				
493	Петушинский м.р-н	д Новинки	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Январь	Октябрь	3	Январь	Июль				
494	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Июль	Декабрь	2	Август	Август	1	Февраль	Февраль	
495	Петушинский м.р-н	д Островищи	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Октябрь							
496	Петушинский м.р-н	д Пекша	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Май	Ноябрь	3	Май	Июнь				
497	Петушинский м.р-н	д Перново	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Июнь	Декабрь	1	Январь	Январь				
498	Петушинский м.р-н	д Плотавцево	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Август	Декабрь							

499	Петушинский м.р-н	д Попиново	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"				11	Март	Декабрь	2	Апрель	Апрель			
500	Петушинский м.р-н	д Репихово	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Ноябрь	2	Январь	Июнь			
501	Петушинский м.р-н	д Родионово	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июль	Ноябрь						
502	Петушинский м.р-н	д Рождество	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Сентябрь	Декабрь	4	Февраль	Август			
503	Петушинский м.р-н	д Санино	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Июль	Декабрь	1	Май	Май	4	Сентябрь	Сентябрь
504	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	12	Сентябрь	Декабрь	3	Январь	Июль			
505	Петушинский м.р-н	д Старое Перепечино	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Май	Октябрь						
506	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	20	АО "Газпром газораспределение Владимир"				18	Июнь	Ноябрь	2	Июнь	Июнь			
507	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	35	АО "Газпром газораспределение Владимир"				23	Июль	Ноябрь	12	Май	Декабрь			
508	Петушинский м.р-н	д Таратино	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Июнь	Ноябрь						
509	Петушинский м.р-н	д Чаща	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Август	Декабрь						
510	Петушинский м.р-н	д Черкасово	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Август	Ноябрь						
511	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"				13	Апрель	Ноябрь	1	Май	Май			
512	Петушинский м.р-н	д Шиботово	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Сентябрь	Ноябрь	1	Январь	Январь			
513	Петушинский м.р-н	д Ючмер	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				11	Июль	Ноябрь						
514	Петушинский м.р-н	п Введенский	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь						
515	Петушинский м.р-н	п Вольгинский	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь						
516	Петушинский м.р-н	п Городищи	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Декабрь						
517	Петушинский м.р-н	п Нагорный	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Ноябрь	1	Июнь	Июнь	4	Сентябрь	Декабрь
518	Петушинский м.р-н	п Покровского торфоучастка	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июль	Ноябрь						
519	Петушинский м.р-н	п Санинского ДОКа	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Ноябрь						
520	Петушинский м.р-н	п Сосновый Бор	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Август	Август						
521	Петушинский м.р-н	п Труд	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Май	Ноябрь						
522	Петушинский м.р-н	с Марково	37	АО "Газпром газораспределение Владимир"				30	Август	Ноябрь	7	Январь	Август			
523	Селивановский м.р-н	д Андреевка	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Июль						
524	Селивановский м.р-н	д Бельково	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь									
525	Селивановский м.р-н	д Большое Угрюмово	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Сентябрь	1	Май	Май			
526	Селивановский м.р-н	д Высоково	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь				1	Апрель	Апрель			
527	Селивановский м.р-н	д Губино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Август	Август						
528	Селивановский м.р-н	д Жары	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Январь	Ноябрь						

529	Селивановский м.р-н	д Заречье	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Декабрь						
530	Селивановский м.р-н	д Ивановская	23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	12	Октябрь	Декабрь	9	Январь	Ноябрь	2	Июль	Июль			
531	Селивановский м.р-н	д Копнино	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	2	Июнь	Июнь						
532	Селивановский м.р-н	д Кочергино	20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	9	Декабрь	Декабрь	10	Январь	Сентябрь	1	Май	Май			
533	Селивановский м.р-н	д Лобаново	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	2	Июнь	Сентябрь						
534	Селивановский м.р-н	д Матвеевка	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Июль	2	Март	Апрель			
535	Селивановский м.р-н	д Николо-Ушна	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2	Декабрь	Декабрь	3	Март	Ноябрь						
536	Селивановский м.р-н	д Новлянка	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	2	Октябрь	Декабрь	1	Май	Май			
537	Селивановский м.р-н	д Новое Бибеево	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Март	Июль						
538	Селивановский м.р-н	д Переложниково	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	1	Март	Март						
539	Селивановский м.р-н	д Юромка	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Апрель	Декабрь						
540	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	7	Декабрь	Декабрь	49	Январь	Декабрь	2	Февраль	Июнь			
541	Селивановский м.р-н	п Красная Ушна	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	3	Март	Август						
542	Селивановский м.р-н	п Новлянка	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Апрель	Сентябрь	1	Март	Март			
543	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	18	Март	Ноябрь	4	Май	Август			
544	Селивановский м.р-н	п Первомайский	19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	6	Декабрь	Декабрь	13	Январь	Ноябрь						
545	Селивановский м.р-н	с Драчево	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь						
546	Селивановский м.р-н	с Малышево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Июль						
547	Собинский м.р-н	г Лакинск	71	АО "Газпром газораспределение Владимир"				54	Март	Декабрь	17	Январь	Декабрь			
548	Собинский м.р-н	г Собинка	110	АО "Газпром газораспределение Владимир"				91	Январь	Декабрь	8	Январь	Сентябрь	11	Февраль	Декабрь
549	Собинский м.р-н	д Астафьево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Декабрь						
550	Собинский м.р-н	д Богатищево	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Август	Октябрь	1	Сентябрь	Сентябрь			
551	Собинский м.р-н	д Буланово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Август	Август						
552	Собинский м.р-н	д Васильевка	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Сентябрь	1	Февраль	Февраль			
553	Собинский м.р-н	д Вежболово	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Август						
554	Собинский м.р-н	д Демидово	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Август	Сентябрь	1	Август	Август			
555	Собинский м.р-н	д Добрынино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Январь	Январь			
556	Собинский м.р-н	д Дубровка	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Июль	Ноябрь	4	Февраль	Октябрь			
557	Собинский м.р-н	д Елховица	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Апрель	Апрель	1	Сентябрь	Сентябрь			
558	Собинский м.р-н	д Еросово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь						

559	Собинский м.р-н	д Запрудье	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Октябрь	Декабрь	7	Январь	Декабрь			
560	Собинский м.р-н	д Колокша	37	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Ноябрь	Декабрь	34	Январь	Сентябрь			
561	Собинский м.р-н	д Конино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Апрель	Октябрь						
562	Собинский м.р-н	д Кузнецово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Сентябрь	1	Ноябрь	Ноябрь			
563	Собинский м.р-н	д Кузьмино	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Август	1	Январь	Январь			
564	Собинский м.р-н	д Курилово	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Август	Август	1	Июнь	Июнь			
565	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	50	АО "Газпром газораспределение Владимир"				50	Июль	Декабрь						
566	Собинский м.р-н	д Никулино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Январь	Январь						
567	Собинский м.р-н	д Одерихино	25	АО "Газпром газораспределение Владимир"							24	Январь	Сентябрь	1	Январь	Январь
568	Собинский м.р-н	д Парфентьево	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Октябрь	Ноябрь	2	Сентябрь	Сентябрь			
569	Собинский м.р-н	д Петрушино	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Август	Сентябрь						
570	Собинский м.р-н	д Ремни	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Декабрь	3	Март	Март			
571	Собинский м.р-н	д Рукав	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь						
572	Собинский м.р-н	д Рыжково	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Июнь	Декабрь						
573	Собинский м.р-н	д Столбищи	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Июль	Ноябрь	1	Март	Март	1	Январь	Январь
574	Собинский м.р-н	д Толпухово	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Май	Октябрь	1	Январь	Январь			
575	Собинский м.р-н	д Угор	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Март	Сентябрь						
576	Собинский м.р-н	д Федоровка	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"							2	Декабрь	Декабрь			
577	Собинский м.р-н	д Хреново	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Март	Сентябрь						
578	Собинский м.р-н	д Хрястово	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	6	Май	Октябрь	1	Январь	Январь			
579	Собинский м.р-н	д Шуново	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Сентябрь						
580	Собинский м.р-н	п Асерхово	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Сентябрь	2	Март	Март			
581	Собинский м.р-н	п Колокша	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Декабрь						
582	Собинский м.р-н	п Ставрово	42	АО "Газпром газораспределение Владимир"				38	Июль	Декабрь				4	Февраль	Февраль
583	Собинский м.р-н	п Ундольский	25	АО "Газпром газораспределение Владимир"				23	Сентябрь	Ноябрь	2	Декабрь	Декабрь			
584	Собинский м.р-н	с Алепино	17	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Октябрь	Декабрь	2	Июнь	Ноябрь			
585	Собинский м.р-н	с Арбузово	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Октябрь	Декабрь	2	Январь	Сентябрь			
586	Собинский м.р-н	с Бабаево	125	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Сентябрь	Декабрь	3	Январь	Июнь	115	Сентябрь	Декабрь
587	Собинский м.р-н	с Ворша	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Апрель	Июнь	4	Март	Апрель			
588	Собинский м.р-н	с Ельтесуново	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Февраль	Февраль	2	Октябрь	Ноябрь			

589	Собинский м.р-н	с Жерехово	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Май	Октябрь						
590	Собинский м.р-н	с Заречное	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Май	Декабрь						
591	Собинский м.р-н	с Ратмирово	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Сентябрь	Декабрь						
592	Собинский м.р-н	с Рождествено	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Август	Август						
593	Собинский м.р-н	с Семеновское	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Март	Октябрь	3	Январь	Январь			
594	Собинский м.р-н	с Черкутино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Август	Ноябрь						
595	Собинский м.р-н	тер. ДПК Добрынино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь						
596	Судогодский м.р-н	д Смыково	22	АО "Газпром газораспределение Владимир"							22	Июль	Июль			
597	Судогодский м.р-н	г Судогда	71	АО "Газпром газораспределение Владимир"				53	Февраль	Декабрь	18	Январь	Июль			
598	Судогодский м.р-н	д Аксеново	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Декабрь	Декабрь	1	Июнь	Июнь			
599	Судогодский м.р-н	д Байгуши	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Ноябрь	Декабрь	4	Май	Август			
600	Судогодский м.р-н	д Бараки	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Март	Декабрь	1	Февраль	Февраль	3	Сентябрь	Сентябрь
601	Судогодский м.р-н	д Баркино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Апрель	Апрель			
602	Судогодский м.р-н	д Бокуша	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Октябрь	Октябрь	2	Март	Июнь			
603	Судогодский м.р-н	д Верхняя Заниика	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь						
604	Судогодский м.р-н	д Высоково	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Сентябрь	Декабрь						
605	Судогодский м.р-н	д Вяткино	16	АО "Газпром газораспределение Владимир"				14	Февраль	Декабрь	2	Январь	Апрель			
606	Судогодский м.р-н	д Гонобилово	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Сентябрь	Октябрь						
607	Судогодский м.р-н	д Горки	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	8	Июнь	Декабрь						
608	Судогодский м.р-н	д Гридино	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Ноябрь	Декабрь	2	Февраль	Май			
609	Судогодский м.р-н	д Даниловка	26	АО "Газпром газораспределение Владимир"				23	Январь	Декабрь	3	Февраль	Май			
610	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	24	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь	23	Май	Июль			
611	Судогодский м.р-н	д Загорье	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Февраль	Ноябрь						
612	Судогодский м.р-н	д Исаково	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Август	Декабрь	3	Январь	Март			
613	Судогодский м.р-н	д Кадыево	18	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Март	Декабрь	3	Февраль	Май			
614	Судогодский м.р-н	д Карпово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Декабрь						
615	Судогодский м.р-н	д Кисельница	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Январь	Декабрь	1	Январь	Январь			
616	Судогодский м.р-н	д Конюшино	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Март	Декабрь	2	Июль	Июль			
617	Судогодский м.р-н	д Коняево	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Декабрь						
618	Судогодский м.р-н	д Лаврово	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Март	Декабрь	2	Февраль	Август			

619	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	19	АО "Газпром газораспределение Владимир"				16	Февраль	Декабрь	3	Январь	Июнь			
620	Судогодский м.р-н	д Малахово	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	2	Сентябрь	Ноябрь	1	Апрель	Апрель			
621	Судогодский м.р-н	д Маслово	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Декабрь	Декабрь	2	Февраль	Февраль			
622	Судогодский м.р-н	д Мичурино	22	АО "Газпром газораспределение Владимир"				19	Сентябрь	Декабрь	3	Май	Декабрь			
623	Судогодский м.р-н	д Никитино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Апрель	Апрель			
624	Судогодский м.р-н	д Новое Полхово	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Март	Ноябрь	1	Июнь	Июнь			
625	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	28	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Октябрь	Ноябрь	25	Май	Июль			
626	Судогодский м.р-н	д Овцыно	52	АО "Газпром газораспределение Владимир"				48	Май	Декабрь	4	Май	Июль			
627	Судогодский м.р-н	д Погребищи	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	8	Сентябрь	Декабрь						
628	Судогодский м.р-н	д Попеленки	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Ноябрь	Декабрь						
629	Судогодский м.р-н	д Сойма	69	АО "Газпром газораспределение Владимир"				46	Август	Декабрь	23	Январь	Июль			
630	Судогодский м.р-н	д Спас-Купалище	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Январь	Январь						
631	Судогодский м.р-н	д Старое Полхово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Октябрь						
632	Судогодский м.р-н	д Степаново	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Май	Октябрь	2	Февраль	Май			
633	Судогодский м.р-н	д Травинино	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"							2	Февраль	Февраль			
634	Судогодский м.р-н	д Трофимовка	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Февраль	Сентябрь	1	Май	Май			
635	Судогодский м.р-н	д Трухачево	19	АО "Газпром газораспределение Владимир"				16	Март	Декабрь	3	Март	Март			
636	Судогодский м.р-н	д Улыбышево	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь	1	Август	Август	8	Сентябрь	Сентябрь
637	Судогодский м.р-н	д Фрязино	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Ноябрь	Декабрь	1	Апрель	Апрель			
638	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	24	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Август	Октябрь	9	Январь	Июль			
639	Судогодский м.р-н	д Шустово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Апрель	Апрель			
640	Судогодский м.р-н	д Якушево	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Август	Декабрь	2	Январь	Март			
641	Судогодский м.р-н	п Андреево	25	АО "Газпром газораспределение Владимир"				23	Март	Ноябрь	2	Март	Июль			
642	Судогодский м.р-н	п Бег	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	14	Январь	Декабрь						
643	Судогодский м.р-н	п Болотский	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Апрель	Сентябрь	3	Март	Июль			
644	Судогодский м.р-н	п Головино	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	3	Декабрь	Декабрь	10	Январь	Декабрь	2	Февраль	Март			
645	Судогодский м.р-н	п им Воровского	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Июнь	Декабрь	3	Январь	Февраль			
646	Судогодский м.р-н	п Коняево	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июль	Декабрь	1	Март	Март			
647	Судогодский м.р-н	п Красный Богатырь	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июнь	Ноябрь	2	Июль	Июль			
648	Судогодский м.р-н	п Красный куст	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Сентябрь						

649	Судогодский м.р-н	п Муромцево	31	АО "Газпром газораспределение Владимир"				23	Февраль	Декабрь	8	Январь	Март			
650	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	29	АО "Газпром газораспределение Владимир"				26	Март	Декабрь	3	Апрель	Июнь			
651	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	16	Март	Декабрь						
652	Судогодский м.р-н	с Ликино	55	АО "Газпром газораспределение Владимир"				51	Март	Декабрь	4	Апрель	Июнь			
653	Судогодский м.р-н	с Мошок	46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	45	Январь	Декабрь						
654	Судогодский м.р-н	с Чамерево	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июнь	Декабрь	1	Июнь	Июнь	1	Сентябрь	Сентябрь
655	Суздальский м.р-н	с Весь	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Ноябрь	Ноябрь						
656	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Декабрь	Декабрь			
657	Суздальский м.р-н	с Сновицы	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Январь	Январь						
658	Суздальский м.р-н	г Суздаль	18	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Август	Декабрь	8	Февраль	Ноябрь			
659	Суздальский м.р-н	д Алферина	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Июнь						
660	Суздальский м.р-н	д Бабарино	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Май	Ноябрь						
661	Суздальский м.р-н	д Боголюбка	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь	1	Июль	Июль			
662	Суздальский м.р-н	д Бородино	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Январь	Декабрь	4	Январь	Февраль			
663	Суздальский м.р-н	д Бродницы	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Ноябрь	Ноябрь						
664	Суздальский м.р-н	д Велисово	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Ноябрь	1	Август	Август			
665	Суздальский м.р-н	д Внуково	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				12	Июнь	Декабрь						
666	Суздальский м.р-н	д Воронцово	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Сентябрь	Декабрь						
667	Суздальский м.р-н	д Загорье	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Август	Ноябрь						
668	Суздальский м.р-н	д Зелени	22	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Июнь	Декабрь	12	Январь	Декабрь			
669	Суздальский м.р-н	д Красное Сущево	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Январь	Декабрь	5	Январь	Декабрь			
670	Суздальский м.р-н	д Красное Сущёво	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Декабрь	Декабрь			
671	Суздальский м.р-н	д Раменье	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Июнь	Декабрь	2	Февраль	Ноябрь			
672	Суздальский м.р-н	д Сущево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Октябрь						
673	Суздальский м.р-н	д Турово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Ноябрь	1	Апрель	Апрель			
674	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	52	АО "Газпром газораспределение Владимир"				36	Февраль	Ноябрь	13	Январь	Июль	3	Апрель	Май
675	Суздальский м.р-н	п Красногвардейский	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль	2	Июнь	Сентябрь			
676	Суздальский м.р-н	п Садовый	73	АО "Газпром газораспределение Владимир"				29	Июнь	Декабрь	44	Январь	Декабрь			
677	Суздальский м.р-н	п Содышка	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Декабрь	1	Июнь	Июнь			
678	Суздальский м.р-н	п Сокол	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь	2	Март	Август	1	Декабрь	Декабрь

679	Суздальский м.р-н	с Барское-Городище	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Май	Сентябрь	6	Июнь	Декабрь			
680	Суздальский м.р-н	с Баскаки	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Март	Ноябрь	4	Май	Май			
681	Суздальский м.р-н	с Богослово	52	АО "Газпром газораспределение Владимир"				38	Январь	Декабрь	14	Январь	Декабрь			
682	Суздальский м.р-н	с Большое Борисово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Апрель	Апрель			
683	Суздальский м.р-н	с Борисовское	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Август	Ноябрь	3	Январь	Май			
684	Суздальский м.р-н	с Брутово	7	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Сентябрь	Декабрь	1	Июнь	Июнь			
685	Суздальский м.р-н	с Васильково	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Декабрь	3	Январь	Май			
686	Суздальский м.р-н	с Весь	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Октябрь	6	Февраль	Май			
687	Суздальский м.р-н	с Воскресенская Слободка	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь						
688	Суздальский м.р-н	с Гавриловское	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь	1	Июнь	Июнь			
689	Суздальский м.р-н	с Глебовское	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Октябрь	2	Январь	Декабрь			
690	Суздальский м.р-н	с Гнездилово	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Октябрь	Декабрь						
691	Суздальский м.р-н	с Горицы	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Февраль	Декабрь	2	Март	Март			
692	Суздальский м.р-н	с Добрынское	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Январь	Декабрь	3	Январь	Февраль			
693	Суздальский м.р-н	с Заполицы	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Январь	Январь			
694	Суздальский м.р-н	с Ивановское	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Март	Март						
695	Суздальский м.р-н	с Кистыш	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Октябрь						
696	Суздальский м.р-н	с Клементьево	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Октябрь	1	Февраль	Февраль			
697	Суздальский м.р-н	с Крапивье	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Август	Август			
698	Суздальский м.р-н	с Красное	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июль	Декабрь	2	Июль	Июль			
699	Суздальский м.р-н	с Кутуково	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь						
700	Суздальский м.р-н	с Лемешки	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Февраль	Декабрь						
701	Суздальский м.р-н	с Ляховицы	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Сентябрь						
702	Суздальский м.р-н	с Малахово	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Декабрь	1	Апрель	Апрель			
703	Суздальский м.р-н	с Мало-Борисково	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Март	Ноябрь						
704	Суздальский м.р-н	с Менчаково	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Ноябрь	1	Март	Март			
705	Суздальский м.р-н	с Мордыш	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь	2	Май	Май			
706	Суздальский м.р-н	с Новгородское	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Декабрь	1	Май	Май			
707	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	16	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Сентябрь	Декабрь	12	Январь	Декабрь			
708	Суздальский м.р-н	с Новое	23	АО "Газпром газораспределение Владимир"				19	Март	Декабрь	4	Январь	Июнь			

709	Суздальский м.р-н	с Новокаменское	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Сентябрь	Декабрь						
710	Суздальский м.р-н	с Новоселка Нерльская	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Октябрь	Ноябрь						
711	Суздальский м.р-н	с Овчухи	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Март	Октябрь	6	Июнь	Декабрь			
712	Суздальский м.р-н	с Оликово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"										1	Апрель	Апрель
713	Суздальский м.р-н	с Омутское	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Ноябрь	Ноябрь	2	Март	Март			
714	Суздальский м.р-н	с Ославское	43	АО "Газпром газораспределение Владимир"				20	Январь	Октябрь	23	Январь	Декабрь			
715	Суздальский м.р-н	с Павловское	12	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Декабрь	8	Май	Декабрь			
716	Суздальский м.р-н	с Переборово	22	АО "Газпром газораспределение Владимир"				19	Март	Ноябрь	3	Январь	Июнь			
717	Суздальский м.р-н	с Погост-Быково	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Сентябрь	Декабрь						
718	Суздальский м.р-н	с Подберезье	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Декабрь						
719	Суздальский м.р-н	с Романово	16	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Декабрь	Декабрь	13	Март	Октябрь			
720	Суздальский м.р-н	с Санино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь						
721	Суздальский м.р-н	с Сельцо	17	АО "Газпром газораспределение Владимир"				6	Сентябрь	Октябрь	11	Февраль	Июль			
722	Суздальский м.р-н	с Семеновское-Красное	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июль	Ноябрь						
723	Суздальский м.р-н	с Сеславское	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Август	Ноябрь						
724	Суздальский м.р-н	с Сновицы	45	АО "Газпром газораспределение Владимир"				26	Январь	Ноябрь	14	Январь	Декабрь	5	Сентябрь	Декабрь
725	Суздальский м.р-н	с Спасское-Городище	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Март	Ноябрь	1	Апрель	Апрель			
726	Суздальский м.р-н	с Старый Двор	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь						
727	Суздальский м.р-н	с Суворотское	45	АО "Газпром газораспределение Владимир"				41	Январь	Ноябрь	4	Январь	Август			
728	Суздальский м.р-н	с Суромна	31	АО "Газпром газораспределение Владимир"				24	Январь	Декабрь	7	Январь	Декабрь			
729	Суздальский м.р-н	с Суходол	19	АО "Газпром газораспределение Владимир"				15	Июнь	Декабрь	3	Февраль	Апрель	1	Январь	Январь
730	Суздальский м.р-н	с Тарбаево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Ноябрь						
731	Суздальский м.р-н	с Торчино	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Июнь	Декабрь						
732	Суздальский м.р-н	с Троица-Берег	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июль	Декабрь	3	Апрель	Июль			
733	Суздальский м.р-н	с Улово	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Январь	Ноябрь	1	Апрель	Апрель			
734	Суздальский м.р-н	с Хотенское	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Июнь	Декабрь	1	Январь	Январь			
735	Суздальский м.р-н	с Цибесево	6	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Сентябрь	Декабрь	1	Июнь	Июнь			
736	Суздальский м.р-н	с Чириково	11	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Ноябрь	2	Август	Август			
737	Суздальский м.р-н	с Якиманское	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь	1	Июнь	Июнь			
738	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь						

739	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	29	Март	Декабрь	1	Январь	Январь			
740	Юрьев-Польский м.р-н	д Веска	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Сентябрь						
741	Юрьев-Польский м.р-н	д Воскресенское	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь						
742	Юрьев-Польский м.р-н	д Елох	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	1	Декабрь	Декабрь	5	Январь	Сентябрь	2	Февраль	Февраль			
743	Юрьев-Польский м.р-н	д Звенцово	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				5	Июль	Сентябрь						
744	Юрьев-Польский м.р-н	д Коленово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь						
745	Юрьев-Польский м.р-н	д Марково	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Сентябрь	Сентябрь						
746	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	13	АО "Газпром газораспределение Владимир"				11	Октябрь	Ноябрь	2	Апрель	Апрель			
747	Юрьев-Польский м.р-н	м Лучки	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				8	Август	Ноябрь						
748	Юрьев-Польский м.р-н	с Андреевское	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июль	Июль	1	Апрель	Апрель			
749	Юрьев-Польский м.р-н	с Афинеево	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь	1	Февраль	Февраль			
750	Юрьев-Польский м.р-н	с Беляницыно	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Август						
751	Юрьев-Польский м.р-н	с Большепетровское	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Март	Сентябрь						
752	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				4	Январь	Октябрь	5	Январь	Февраль			
753	Юрьев-Польский м.р-н	с Городище	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Август	Октябрь	1	Февраль	Февраль			
754	Юрьев-Польский м.р-н	с Ильинское	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Октябрь	Декабрь						
755	Юрьев-Польский м.р-н	с Калиновка	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Февраль	Февраль			
756	Юрьев-Польский м.р-н	с Калмань	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Июнь	Июнь	1	Июнь	Июнь			
757	Юрьев-Польский м.р-н	с Косинское	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Октябрь	Октябрь						
758	Юрьев-Польский м.р-н	с Красное	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Октябрь	Октябрь	1	Октябрь	Октябрь			
759	Юрьев-Польский м.р-н	с Красное Заречье	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Август	Август	1	Апрель	Апрель			
760	Юрьев-Польский м.р-н	с Кузьмадино	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Октябрь	Октябрь						
761	Юрьев-Польский м.р-н	с Кумино	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь						
762	Юрьев-Польский м.р-н	с Лыково	4	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Август	Август	1	Январь	Январь			
763	Юрьев-Польский м.р-н	с Матвейцево	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Сентябрь	Октябрь						
764	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	15	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Июнь	Сентябрь	5	Февраль	Май			
765	Юрьев-Польский м.р-н	с Ненашевское	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Сентябрь						
766	Юрьев-Польский м.р-н	с Нестерово	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Июнь	Сентябрь						
767	Юрьев-Польский м.р-н	с Новое	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь	1	Март	Март			
768	Юрьев-Польский м.р-н	с Подолец	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Июнь	Октябрь						

769	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	14	АО "Газпром газораспределение Владимир"				10	Октябрь	Ноябрь	4	Март	Апрель			
770	Юрьев-Польский м.р-н	с Сима	10	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Март	Сентябрь	1	Январь	Январь			
771	Юрьев-Польский м.р-н	с Сорогужино	5	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Апрель	Декабрь	3	Февраль	Февраль			
772	Юрьев-Польский м.р-н	с Сосновый Бор	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"				2	Сентябрь	Ноябрь						
773	Юрьев-Польский м.р-н	с Спасское	9	АО "Газпром газораспределение Владимир"				9	Апрель	Май						
774	Юрьев-Польский м.р-н	с Федоровское	8	АО "Газпром газораспределение Владимир"				7	Июнь	Октябрь	1	Январь	Январь			
775	Юрьев-Польский м.р-н	с Федосьино	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				3	Февраль	Октябрь						
776	Юрьев-Польский м.р-н	с Фроловское	3	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Декабрь	Декабрь	2	Февраль	Февраль			
777	Юрьев-Польский м.р-н	с Хвойный	2	АО "Газпром газораспределение Владимир"							2	Январь	Январь			
778	Юрьев-Польский м.р-н	с Шипилово	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"				1	Сентябрь	Сентябрь						
779	Юрьев-Польский м.р-н	с Энтузиаст	1	АО "Газпром газораспределение Владимир"							1	Август	Август			
780	ЗАТО г Радужный Владимирская область	г Радужный	25	ЗАО "Радугазэнерго"				17	январь	декабрь	8	январь	декабрь			
781	Собинский м.р-н	д Федурново	7	ЗАО "Радугазэнерго"							7	январь	Октябрь			
782	Киржачский м.р-н	г Киржач	347	ООО "Газ-Гарант"				5	август	Октябрь				157	май	сентябрь
783	Киржачский м.р-н	д Юрцово	49	ООО "Газ-Гарант"				2	август	Октябрь				13	май	сентябрь
784	Киржачский м.р-н	д Корытово	85	ООО "Газ-Гарант"				16	август	Декабрь				2	май	сентябрь
785	Киржачский м.р-н	д Ефаново	74	ООО "Газ-Гарант"				36	август	Декабрь						
786	Киржачский м.р-н	д Федоровское	172	ООО "Газ-Гарант"				4	август	Декабрь				18	май	сентябрь
787	Киржачский м.р-н	д Лисицыно	44	ООО "Газ-Гарант"				2	август	Декабрь				2	май	сентябрь
788	Александровский м.р-н	д Арсаки	46	ООО "Газспецстрой"				5	сентябрь	ноябрь						
789	Александровский м.р-н	п Арсаки	38	ООО "Газспецстрой"							7	август	октябрь			
790	Александровский м.р-н	п им Ленина	35	ООО "Газспецстрой"				1	август	октябрь						
791	Александровский м.р-н	д Иваньково	128	ООО "Газспецстрой"							40	август	декабрь			
792	Александровский м.р-н	д Елькино	24	ООО "Газспецстрой"				6	сентябрь	ноябрь						
793	Александровский м.р-н	д Елькино	26	ООО "Региональные Газовые Системы"				2	июнь	август	1	июнь	август			
794	Александровский м.р-н	с Мошнино	57	ООО "Региональные Газовые Системы"				1	июнь	август						
795	Александровский м.р-н	д Наумово	38	ООО "Региональные Газовые Системы"				4	июнь	август						
796	Александровский м.р-н	г Александров	56	ООО "Региональные Газовые Системы"							7	июнь	август			
797	Александровский м.р-н	д Машково		ООО "Региональные Газовые Системы"				1	июнь	сентябрь						

798	Александровский м.р-н	д Соколово	44	ООО "Региональные Газовые Системы"				1	июнь	август	22	август	декабрь			
799	Александровский м.р-н	д Зеленцино	30	ООО "Региональные Газовые Системы"							9	июнь	август			
800	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	70	ООО "Региональные Газовые Системы"				7	июнь	ноябрь	5	июнь	август			
801	Александровский м.р-н	д Данилково	7	ООО "Региональные Газовые Системы"				2	июнь	декабрь	5	июнь	август			
802	Александровский м.р-н	д Рыкулино	35	ООО "Региональные Газовые Системы"				3	июнь	август	2	июнь	август			
803	Александровский м.р-н	с Махра	17	ООО "Региональные Газовые Системы"				10	июнь	декабрь	5	июнь	сентябрь	2	июнь	август
804	Александровский м.р-н	д Афонасово	4	ООО "Региональные Газовые Системы"				3	июнь	ноябрь						
805	Судогодский м.р-н	д Коростелево	16	ООО "Региональные Газовые Системы"				13	июль	ноябрь						
806	Суздальский м.р-н	с Васильково	9	ООО "Региональные Газовые Системы"				3	июль	сентябрь						
807	Суздальский м.р-н	с Порецкое	15	ООО "Региональные Газовые Системы"				3	май	ноябрь	2	июнь	август	9	июль	август
808	Суздальский м.р-н	с Суворотское	6	ООО "Региональные Газовые Системы"							1	июнь	август			
809	Суздальский м.р-н	с Улово	80	ООО "Региональные Газовые Системы"							1	июнь	август			
810	Суздальский м.р-н	с Богослово	10	ООО "Региональные Газовые Системы"				2	май	август						
811	Суздальский м.р-н	п Садовый	88	ООО "Региональные Газовые Системы"	1	ноябрь	декабрь	2	июль	сентябрь	1	июнь	август	2	июнь	сентябрь



Приложение № 2
к распоряжению Губернатора области
от 02.11.2022 № 285-рг

Пообъектный план-график догазификации

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес, домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	2-я линия ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Базарная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Бакшеевская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Балакиревская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Благовещенская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Георгиевская ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Жемчужная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
8	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ивановская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Ивановская ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
10	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
11	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Надозерная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
12	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Слесаревская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
13	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Сноповская ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
14	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 90/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
15	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Спартаковская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
16	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Спасская ул, 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
17	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Спасская ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
18	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Спасская ул, 84	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
19	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Старослободская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
20	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Троицкая ул, 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
21	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
22	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Первомайская ул, 72А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
23	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Рождественская ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель

24	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Янтарная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
25	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Алексеевский спуск ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
26	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Барановых ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
27	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Жемчужная ул, 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
28	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Масленникова ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
29	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Рождественская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
30	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Рождественская ул, 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
31	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Белякова ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
32	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ново-Александровская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
33	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Жемчужная д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
34	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	3-я Ликоушинская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
35	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	2-й Стрелецкий пер, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
36	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Спутников ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
37	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Средне-Садовая ул, 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
38	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Большая Петровская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
39	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Васильевская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
40	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Васильевская ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
41	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Васильевская ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март

42	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Васильевская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
43	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	вблизи пер. Вишневый, к.н. ЗУ 33:01:001230:3484	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
44	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Георгиевская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
45	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кольчугинская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
46	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Свободы ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
47	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сноповский проезд, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
48	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Совхоз Правда ул,	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
49	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ягодная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
50	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ягодная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
51	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новосноповская ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
52	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Суздальская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
53	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Бакшеевская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
54	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Белякова ул, 3/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
55	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Славянская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
56	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Троицкая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
57	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Ивановская ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
58	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	БольшаяПетровская ул,1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
59	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	БольшаяПетровская ул,22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
60	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Васильевская ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

61	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Васильевская ул,2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
62	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Васильевская ул,6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
63	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Ивановская ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
64	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Никольская ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
65	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	ул.Пески,д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
66	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Васильевская ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
67	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новосноповская ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
68	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Старикова ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
69	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, переходы через водные преграды, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Пески под дубами ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
70	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
71	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	2-я Ликоушинская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
72	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	70-летия Победы ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
73	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Бакшеевская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
74	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Большая Петровская ул, 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
75	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Зеленый бульвар ул, 2Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
76	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Ивановская ул, 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
77	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Ивановская ул, 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
78	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Муромская ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
79	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 137	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
80	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Слесаревская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
81	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Слесаревская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
82	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Слесаревская ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь

83	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Сорокинская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
84	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Спасская ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
85	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Спасская ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
86	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Спортивная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
87	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Старикова ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
88	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Старослободская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
89	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Троицкая ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
90	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
91	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Спасская ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
92	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Троицкая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
93	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	2-я линия ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
94	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 2Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
95	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дальний Юг мкр., ул. Зеленая д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
96	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ивановская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
97	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Калининская наб, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
98	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Преображенская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
99	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
100	Александровский м.р-н	г Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Суздальская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
101	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Шмелева ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
102	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Шмелева ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
103	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Шмелева ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
104	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юбилейная ул, 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
105	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Большая Петровская ул, 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
106	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Муромская ул 33:00:000000:304	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
107	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	2-я Луговая ул,57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
108	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Васильевская ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
109	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Жемчужная, д 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
110	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Никольская ул,52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
111	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Новинская ул,2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
112	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Слесаревская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
113	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Сорокинская ул,14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
114	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	Сорокинская ул,д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
115	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юбилейная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

116	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. 1-ая Линия, д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
117	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ивановская ул,43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
118	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пески ул,23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
119	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Старикова, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
120	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луначарского ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
121	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Советская ул, 25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
122	Александровский м.р-н	г Карабаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Красная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
123	Александровский м.р-н	г Карабаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Советская ул, 25 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
124	Александровский м.р-н	г Карабаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Советская ул, 25 (блок 3)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
125	Александровский м.р-н	г Карабаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Московская ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
126	Александровский м.р-н	г Карабаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Храмцова ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
127	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
128	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Александровская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
129	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Красная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
130	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода	Красногорская ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
131	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода	Пионерская ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
132	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 7Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
133	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
134	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Чистопольная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
135	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода	Воронцова1-я ул,д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
136	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Гризодубовой ул,17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
137	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дружбы ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
138	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул,3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
139	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул,д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

140	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленцинская Гора ул,6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
141	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
142	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
143	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
144	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
145	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
146	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
147	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
148	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
149	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Московская ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
150	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская ул,38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
151	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская ул,93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
152	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская ул,99	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
153	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Осипенко ул,13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
154	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Осипенко ул,25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
155	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода	Пионерский1-й пер,7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

156	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул,10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
157	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
158	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
159	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
160	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская ул,24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
161	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Сосновая ул,1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
162	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Сосновая ул,4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
163	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
164	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
165	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
166	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
167	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
168	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чистопольная ул,28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
169	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чистопольная ул,30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
170	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чистопольный пер,14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
171	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Молодежная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
172	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Чкалова ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

173	Александровский м.р-н	г Карабаново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Расковой ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
174	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
175	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:01:001629:250	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
176	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Комсомольская ул, 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
177	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
178	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Энергетиков, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
179	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Энергетиков, 3/У21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
180	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	70 лет Победы ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
181	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
182	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Согласия ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
183	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дружбы ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
184	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
185	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
186	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Мира ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
187	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Свободы ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
188	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Шевцовой ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
189	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Горшечная ул, 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
190	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Гоголя ул, 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
191	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
192	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Родниковая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
193	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Больничный проезд, 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
194	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Добрая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
195	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Добрая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
196	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 48А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
197	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Каринский проезд, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
198	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе ул, 107	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
199	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе ул, 92А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
200	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Родниковая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
201	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Сосновый проезд, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
202	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 37А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
203	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
204	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
205	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Весенняя ул,д.10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

206	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Добрая ул. д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
207	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Некрасова ул,19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
208	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	ПМК ул, 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
209	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Победы ул,1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
210	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул,29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
211	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Семейная ул	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
212	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Серова пер,6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
213	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Шувалова ул, 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
214	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Южная ул,49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
215	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Южная ул,61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
216	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул,д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
217	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Дзержинского ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
218	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Юго-восточный кв-л, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
219	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	70 лет Победы ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
220	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
221	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
222	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Инициативная ул,	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
223	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
224	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
225	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе ул, 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
226	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Свободы ул, 13А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
227	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Добрая, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
228	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
229	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
230	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 35Г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
231	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Семейная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
232	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Добрая, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
233	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Инициативная ул, 28А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
234	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Каринский проезд, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
235	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Комсомольская ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
236	Александровский м.р-н	г Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Малая Садовая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Июнь
237	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
238	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Нагорный 2-й проезд, 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
239	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
240	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Свободы ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
241	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Свободы ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

242	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Семейная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
243	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Сосновый проезд, 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
244	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Чайкиной ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
245	Александровский м.р-н	г Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
246	Александровский м.р-н	д Арханка	строительство газопровода-ввода	Ясный переулок, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
247	Александровский м.р-н	д Арханка	строительство газопровода-ввода	33:01:000218:0010	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
248	Александровский м.р-н	д Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
249	Александровский м.р-н	д Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
250	Александровский м.р-н	д Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
251	Александровский м.р-н	д Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
252	Александровский м.р-н	д Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,74А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
253	Александровский м.р-н	д Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
254	Александровский м.р-н	д Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,д.35А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
255	Александровский м.р-н	д Афанасьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Тихая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
256	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
257	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Афанасьевская ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
258	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
259	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
260	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Тихая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
261	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
262	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
263	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	2-ая Северная ул,15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
264	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул,11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
265	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул,18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
266	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул,21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

267	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул,22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
268	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул,23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
269	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул,24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
270	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул,25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
271	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул,27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
272	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул,31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
273	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул,42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
274	Александровский м.р-н	д Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул,44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
275	Александровский м.р-н	д Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Дичковская ул, 34Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
276	Александровский м.р-н	д Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
277	Александровский м.р-н	д Афанасьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	2-ая Северная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
278	Александровский м.р-н	д Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Светлая ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
279	Александровский м.р-н	д Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Светлая ул,6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
280	Александровский м.р-н	д Афанасьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	2-ая Северная ул,5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
281	Александровский м.р-н	д Афанасьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул,9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
282	Александровский м.р-н	д Афонасово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Малиновая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
283	Александровский м.р-н	д Бакино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зареченская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
284	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Зареченская ул, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
285	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
286	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
287	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
288	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
289	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
290	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

291	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
292	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
293	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
294	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
295	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Зареченская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
296	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Зареченская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
297	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Зареченская ул, 25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
298	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Зареченская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
299	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
300	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
301	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
302	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
303	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
304	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
305	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
306	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
307	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
308	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
309	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
310	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
311	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
312	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
313	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
314	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
315	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
316	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
317	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Зареченская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
318	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Зареченская ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
319	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Клубная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
320	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 20А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
321	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
322	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
323	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
324	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
325	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
326	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
327	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
328	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
329	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
330	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
331	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
332	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
333	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
334	Александровский м.р-н	д Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
335	Александровский м.р-н	д Большое Маринкино	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
336	Александровский м.р-н	д Большое Маринкино	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

337	Александровский м.р-н	д Бухары	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 110	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
338	Александровский м.р-н	д Бухары	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
339	Александровский м.р-н	д Бухары	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
340	Александровский м.р-н	д Вески	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
341	Александровский м.р-н	д Вески	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
342	Александровский м.р-н	д Вески	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
343	Александровский м.р-н	д Вески	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дружбы ул,11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
344	Александровский м.р-н	д Володино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Южная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
345	Александровский м.р-н	д Володино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Полярная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
346	Александровский м.р-н	д Володино	строительство газопровода-ввода	Сосновая аллея ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
347	Александровский м.р-н	д Володино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
348	Александровский м.р-н	д Володино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
349	Александровский м.р-н	д Володино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
350	Александровский м.р-н	д Володино	строительство газопровода-ввода	Полярная ул, 22Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
351	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	33:01:001503:64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
352	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	33:01:001503:72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
353	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
354	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
355	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
356	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Садовый пер, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
357	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Садовый пер, 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
358	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Садовый пер, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
359	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 2Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
360	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
361	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Южный пер, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
362	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
363	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Закатный пер,6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
364	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
365	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул,7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
366	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
367	Александровский м.р-н	д Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
368	Александровский м.р-н	д Данилково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул,36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
369	Александровский м.р-н	д Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
370	Александровский м.р-н	д Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
371	Александровский м.р-н	д Дарьино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
372	Александровский м.р-н	д Дарьино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
373	Александровский м.р-н	д Дворики	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	33:01:000205:0023	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
374	Александровский м.р-н	д Долматово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Деревенская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
375	Александровский м.р-н	д Долматово	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
376	Александровский м.р-н	д Долматово	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
377	Александровский м.р-н	д Долматово	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул,62А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
378	Александровский м.р-н	д Долматово	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул,64/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
379	Александровский м.р-н	д Долматово	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март

380	Александровский м.р-н	д Елькино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
381	Александровский м.р-н	д Елькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая ул, 11/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
382	Александровский м.р-н	д Елькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
383	Александровский м.р-н	д Елькино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
384	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Заречная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
385	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вишневая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
386	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
387	Александровский м.р-н	д Зеленцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
388	Александровский м.р-н	д Зеленцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
389	Александровский м.р-н	д Зеленцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Радужная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
390	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, 97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
391	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Заречная ул, 99	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
392	Александровский м.р-н	д Зеленцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
393	Александровский м.р-н	д Зеленцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	ул. Радужная, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
394	Александровский м.р-н	д Зеленцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
395	Александровский м.р-н	д Зеленцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

396	Александровский м.р-н	д Зеленцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
397	Александровский м.р-н	д Зеленцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Радужная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
398	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
399	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
400	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
401	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 84	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
402	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
403	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
404	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Радужная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
405	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
406	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Заречная ул, 101	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
407	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
408	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
409	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
410	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
411	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
412	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
413	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
414	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
415	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
416	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
417	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
418	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул,26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
419	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул,46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
420	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул,51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
421	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
422	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
423	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул,27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
424	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	33:01:001409:100	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
425	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
426	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
427	Александровский м.р-н	д Зеленцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
428	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

429	Александровский м.р-н	д Зеленцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Радужная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
430	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Цветочная,8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
431	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
432	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Ивановская ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
433	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Ивановская ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
434	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Королевская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
435	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
436	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Владимирская ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
437	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	ул. Нагорная д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
438	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети	ул. Центральная д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
439	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Полевая д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
440	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
441	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода	д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
442	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
443	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода	Родниковая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
444	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Королевская д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
445	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Нагорная д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
446	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
447	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Ручейная д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
448	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Ручейная д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
449	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Тихая д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
450	Александровский м.р-н	д Ивано-Соболево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная д.41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
451	Александровский м.р-н	д Ивановское	строительство газопровода-ввода	Дружная ул, 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
452	Александровский м.р-н	д Ивановское	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
453	Александровский м.р-н	д Ивановское	строительство газопровода-ввода	Вишневая, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

454	Александровский м.р-н	д Ивановское	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
455	Александровский м.р-н	д Ивановское	строительство газопровода-ввода	Дружная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
456	Александровский м.р-н	д Кашино	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
457	Александровский м.р-н	д Кашино	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул,18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
458	Александровский м.р-н	д Кашино	строительство газопровода-ввода	33:01:000508:34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
459	Александровский м.р-н	д Кашино	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
460	Александровский м.р-н	д Комшилово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
461	Александровский м.р-н	д Комшилово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
462	Александровский м.р-н	д Комшилово	строительство газопровода-ввода	Луговая, ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
463	Александровский м.р-н	д Комшилово	строительство газопровода-ввода	Полевой пр-д, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
464	Александровский м.р-н	д Комшилово	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
465	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
466	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
467	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
468	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Придорожная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
469	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 24А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
470	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
471	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
472	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
473	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
474	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Овражная ул,28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
475	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Овражная ул,2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
476	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Овражная ул,39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
477	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
478	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
479	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
480	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
481	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
482	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
483	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
484	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
485	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
486	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
487	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
488	Александровский м.р-н	д Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
489	Александровский м.р-н	д Крутец	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновский пер, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
490	Александровский м.р-н	д Крутец	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
491	Александровский м.р-н	д Крутец	строительство газопровода-ввода	Успенская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
492	Александровский м.р-н	д Крутец	строительство газопровода-ввода	Успенский пер, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
493	Александровский м.р-н	д Крутец	строительство газопровода-ввода	Сосновский пер, д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
494	Александровский м.р-н	д Курганиха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дачная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
495	Александровский м.р-н	д Курганиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:01:001306:104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
496	Александровский м.р-н	д Курганиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дачная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
497	Александровский м.р-н	д Курганиха	строительство газопровода-ввода	33:01:16:16:02:03	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

498	Александровский м.р-н	д Курганиха	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
499	Александровский м.р-н	д Курганиха	строительство газопровода-ввода	Заозерная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
500	Александровский м.р-н	д Курганиха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дачная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
501	Александровский м.р-н	д Легково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Дружная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
502	Александровский м.р-н	д Легково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Романа Филипова ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
503	Александровский м.р-н	д Легково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Романа Филипова ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
504	Александровский м.р-н	д Легково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
505	Александровский м.р-н	д Легково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Надежды ул,17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
506	Александровский м.р-н	д Легково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул,31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
507	Александровский м.р-н	д Легково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Надежды ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
508	Александровский м.р-н	д Легково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Николаевская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
509	Александровский м.р-н	д Легково	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 22А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
510	Александровский м.р-н	д Легково	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
511	Александровский м.р-н	д Легково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
512	Александровский м.р-н	д Легково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
513	Александровский м.р-н	д Легково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Макаровская ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
514	Александровский м.р-н	д Лизуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	33:01:001521:8129	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
515	Александровский м.р-н	д Лизуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Семейная ул., 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
516	Александровский м.р-н	д Лизуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Радужная, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
517	Александровский м.р-н	д Лизуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
518	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
519	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Веретейка ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
520	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
521	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
522	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
523	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
524	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
525	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Веретейка ул,10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
526	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
527	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

528	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
529	Александровский м.р-н	д Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
530	Александровский м.р-н	д Лобково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
531	Александровский м.р-н	д Лобково	строительство газопровода-ввода	Лесной пер, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
532	Александровский м.р-н	д Лобково	строительство газопровода-ввода	Лесной пер, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
533	Александровский м.р-н	д Лобково	строительство газопровода-ввода	Радужная ул, 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
534	Александровский м.р-н	д Лобково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 23А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
535	Александровский м.р-н	д Лобково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
536	Александровский м.р-н	д Лобково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
537	Александровский м.р-н	д Лобково	строительство газопровода-ввода	Радужная ул,38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
538	Александровский м.р-н	д Лобково	строительство газопровода-ввода	Радужная ул,40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
539	Александровский м.р-н	д Лобково	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
540	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
541	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	33:01:001303:256	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
542	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
543	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
544	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
545	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
546	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Центральная ул,28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
547	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Центральная ул,29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
548	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	33:01:001303:15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
549	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

550	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
551	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 26А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
552	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	строительство газопровода-ввода	Добрая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
553	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
554	Александровский м.р-н	д Малое Каринское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
555	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
556	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
557	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
558	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
559	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
560	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
561	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
562	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
563	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
564	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
565	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
566	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
567	Александровский м.р-н	д Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	д, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
568	Александровский м.р-н	д Маренкино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 23А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
569	Александровский м.р-н	д Маренкино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
570	Александровский м.р-н	д Маренкино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
571	Александровский м.р-н	д Маренкино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
572	Александровский м.р-н	д Маренкино	строительство газопровода-ввода	33:01:001511:297	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
573	Александровский м.р-н	д Маренкино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
574	Александровский м.р-н	д Маренкино	строительство газопровода-ввода	33:01:0171101:0043	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
575	Александровский м.р-н	д Марино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
576	Александровский м.р-н	д Марино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
577	Александровский м.р-н	д Марино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
578	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
579	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
580	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
581	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
582	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул,5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
583	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	33:01:001307:108	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
584	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
585	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
586	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
587	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
588	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

589	Александровский м.р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
590	Александровский м.р-н	д Машково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
591	Александровский м.р-н	д Машково	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
592	Александровский м.р-н	д Машково	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
593	Александровский м.р-н	д Машково	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
594	Александровский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Севастопольская, ул, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
595	Александровский м.р-н	д Новинки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Севастопольская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
596	Александровский м.р-н	д Новинки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Белозеровская ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
597	Александровский м.р-н	д Новинки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Белозеровская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
598	Александровский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Белозеровская д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
599	Александровский м.р-н	д Новинки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Белозеровская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
600	Александровский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
601	Александровский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	Покровская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
602	Александровский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Белозеровская ул,13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
603	Александровский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д. 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
604	Александровский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
605	Александровский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Севастопольская ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
606	Александровский м.р-н	д Перематкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 14а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
607	Александровский м.р-н	д Перематкино	строительство газопровода-ввода	Парковый тупик, туп, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
608	Александровский м.р-н	д Перематкино	строительство газопровода-ввода	Андреевская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
609	Александровский м.р-н	д Перематкино	строительство газопровода-ввода	Данилковская ул,16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
610	Александровский м.р-н	д Перематкино	строительство газопровода-ввода	33:01:001505:103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
611	Александровский м.р-н	д Перематкино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
612	Александровский м.р-н	д Песочная	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Песчаная ул, 22А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
613	Александровский м.р-н	д Песочная	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

614	Александровский м.р-н	д Песочная	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
615	Александровский м.р-н	д Романово	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
616	Александровский м.р-н	д Романово	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
617	Александровский м.р-н	д Романово	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 39А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
618	Александровский м.р-н	д Романово	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
619	Александровский м.р-н	д Романово	строительство газопровода-ввода	Дачная ул,14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
620	Александровский м.р-н	д Романово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
621	Александровский м.р-н	д Романово	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
622	Александровский м.р-н	д Следнево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молева ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
623	Александровский м.р-н	д Следнево	строительство газопровода-ввода	Урожай С/т, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
624	Александровский м.р-н	д Следнево	строительство газопровода-ввода	Молева ул,45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
625	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	33:01:001506:95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
626	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
627	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Старосельская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
628	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.Прошина Ивана Ивановича ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
629	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.Прошина Ивана Ивановича ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
630	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.Прошина Ивана Ивановича ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
631	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.Прошина Ивана Ивановича ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
632	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.Прошина Ивана Ивановича ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
633	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
634	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Огородная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
635	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Реутовская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
636	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Реутовская ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
637	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Реутовская ул,4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
638	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Реутовская ул,5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
639	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
640	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
641	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.Прошина Ивана Ивановича ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
642	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
643	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Реутовская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
644	Александровский м.р-н	д Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.Прошина Ивана Ивановича ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
645	Александровский м.р-н	д Соколово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
646	Александровский м.р-н	д Соколово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Верхнее Легково ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
647	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Верхнее Легково ул,12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
648	Александровский м.р-н	д Сорокино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
649	Александровский м.р-н	д Сорокино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
650	Александровский м.р-н	д Сорокино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
651	Александровский м.р-н	д Сорокино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
652	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
653	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
654	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
655	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
656	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Широкая ул, 106А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
657	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
658	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

659	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
660	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул,102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
661	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Широкая ул,53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
662	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Широкая ул,95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
663	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Широкая ул,97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
664	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул,98	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
665	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Широкая ул,99	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
666	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая,1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
667	Александровский м.р-н	д Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
668	Александровский м.р-н	д Сущево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
669	Александровский м.р-н	д Татьянино	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Майская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
670	Александровский м.р-н	д Татьянино	строительство газопровода-ввода	Майская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
671	Александровский м.р-н	д Татьянино	строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
672	Александровский м.р-н	д Татьянино	строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
673	Александровский м.р-н	д Татьянино	строительство газопровода-ввода	Майская ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
674	Александровский м.р-н	д Татьянино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Майская ул,63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
675	Александровский м.р-н	д Темкино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Новоселов ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
676	Александровский м.р-н	д Темкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
677	Александровский м.р-н	д Темкино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Овражная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
678	Александровский м.р-н	д Темкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Овражная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
679	Александровский м.р-н	д Темкино	строительство газопровода-ввода	Липовая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
680	Александровский м.р-н	д Темкино	строительство газопровода-ввода	Новоселов ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
681	Александровский м.р-н	д Темкино	строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
682	Александровский м.р-н	д Темкино	строительство газопровода-ввода	Новоселов ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
683	Александровский м.р-н	д Темкино	строительство газопровода-ввода	Рождественская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
684	Александровский м.р-н	д Холопово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Зеленая Дубрава ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
685	Александровский м.р-н	д Холопово	строительство газопровода-ввода	д. 150	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
686	Александровский м.р-н	д Холопово	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
687	Александровский м.р-н	д Холопово	строительство газопровода-ввода	д. 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
688	Александровский м.р-н	д Холопово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Рябиновая, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
689	Александровский м.р-н	д Холопово	строительство газопровода-ввода	Медовая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
690	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 109	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
691	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 266	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
692	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
693	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
694	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
695	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 112,114	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
696	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 177	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
697	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 199	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
698	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 250	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

699	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 254	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
700	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 92	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
701	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	строительство газопровода-ввода	Александровский сад ул, 238	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
702	Александровский м.р-н	д Шаблыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александровский сад ул, 127	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
703	Александровский м.р-н	п Балакирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мира ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
704	Александровский м.р-н	п Балакирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рабочая ул, 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
705	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Рабочая ул, 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
706	Александровский м.р-н	п Балакирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рабочая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
707	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
708	Александровский м.р-н	п Балакирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Восточная ул,4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
709	Александровский м.р-н	п Балакирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Восточная ул,6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
710	Александровский м.р-н	п Балакирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Мира ул,12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
711	Александровский м.р-н	п Балакирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Мира ул,4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
712	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Мира ул,6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
713	Александровский м.р-н	п Балакирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Мира ул,9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
714	Александровский м.р-н	п Балакирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул,д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
715	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода	1-я Южная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
716	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода	2-я Южная ул, 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
717	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода	60 лет Октября ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
718	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода	Больничная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
719	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
720	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Восточная ул,8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
721	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Мира ул,1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
722	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Мира ул,8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
723	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода	Победы ул,20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

724	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Рабочая ул,1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
725	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода	Садовая ул,12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
726	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода	Садовая ул,4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
727	Александровский м.р-н	п Балакирево	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
728	Александровский м.р-н	п Искра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 8а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
729	Александровский м.р-н	п Искра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
730	Александровский м.р-н	п Искра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зеленая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
731	Александровский м.р-н	п Искра	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
732	Александровский м.р-н	п Искра	строительство газопровода-ввода	Луговая ул,д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
733	Александровский м.р-н	п Искра	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
734	Александровский м.р-н	п Красное Пламя	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кооперативная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
735	Александровский м.р-н	п Красное Пламя	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
736	Александровский м.р-н	п Красное Пламя	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Октябрьский пер, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
737	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Цветочная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
738	Александровский м.р-н	п Маяк	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	33:01:001204:822	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
739	Александровский м.р-н	п Маяк	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
740	Александровский м.р-н	п Маяк	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
741	Александровский м.р-н	п Маяк	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
742	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
743	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
744	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
745	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода	Изумрудная, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
746	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода	Лиловая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
747	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

748	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
749	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
750	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
751	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
752	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода	Кленовая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
753	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
754	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
755	Александровский м.р-н	п Маяк	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
756	Александровский м.р-н	п Светлый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Балакиревская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
757	Александровский м.р-н	п Светлый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Балакиревская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
758	Александровский м.р-н	п Светлый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Балакиревская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
759	Александровский м.р-н	п Светлый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Балакиревская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
760	Александровский м.р-н	п Светлый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Балакиревская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
761	Александровский м.р-н	с Андреевское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
762	Александровский м.р-н	с Андреевское	строительство газопровода-ввода	Мелиораторов ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
763	Александровский м.р-н	с Андреевское	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
764	Александровский м.р-н	с Андреевское	строительство газопровода-ввода	Петрова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
765	Александровский м.р-н	с Андреевское	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
766	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Нагорная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
767	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Нагорная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
768	Александровский м.р-н	с Бакшеево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
769	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
770	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 9 Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
771	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
772	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
773	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	2-я Лесная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
774	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
775	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
776	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Кленовая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
777	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Кленовая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
778	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
779	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
780	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
781	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

782	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
783	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
784	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
785	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
786	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
787	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
788	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
789	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
790	Александровский м.р-н	с Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
791	Александровский м.р-н	с Большое Каринское	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
792	Александровский м.р-н	с Большое Каринское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Деревенская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
793	Александровский м.р-н	с Большое Каринское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Деревенская ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
794	Александровский м.р-н	с Большое Каринское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дальняя ул,17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
795	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
796	Александровский м.р-н	с Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	33:01:000701:633	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
797	Александровский м.р-н	с Старая Слобода	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
798	Александровский м.р-н	с Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 10Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
799	Александровский м.р-н	с Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
800	Александровский м.р-н	с Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	33:01:000701:30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
801	Александровский м.р-н	с Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Речная ул,12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
802	Александровский м.р-н	с Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
803	Александровский м.р-н	с Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
804	Александровский м.р-н	с Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
805	Александровский м.р-н	с Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
806	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сергиевских ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
807	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
808	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Восточная ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
809	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Нововязники мкр, Кирова ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
810	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Нововязники мкр, Красная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
811	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Нововязники мкр, Нейтральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
812	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	1-й Чапаевский пер, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
813	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
814	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	Сабашникова ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
815	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Летняя ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
816	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Летняя ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
817	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 1 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август

818	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 1 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
819	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 10 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
820	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 10 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
821	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 2 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
822	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 2 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
823	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
824	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 3 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
825	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 4 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
826	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 5 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
827	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 5 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
828	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 6 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
829	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 6 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
830	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 7 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
831	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 8 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
832	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 8 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
833	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 9 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
834	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Нововязники мкр, Авиационная ул, 9 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
835	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Нововязники мкр, Новая Линия ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
836	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Нововязники мкр, Первомайская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
837	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Нововязники мкр, Первомайская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
838	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	мкр. Нововязники, ул. Мичурина, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
839	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	мкр. Нововязники, ул. Октябрьская д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
840	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	мкр. Нововязники, ул.Нейтральная д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
841	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. 1 Дачный д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
842	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
843	Вязниковский м.р-н	г Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тракторная д.14а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
844	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	Хорохонова ул, д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
845	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	1-й Чапаевский пер, 80А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

846	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	Большая Садовая ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
847	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	Пригородная ул, 44б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
848	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	Риммы Гавриловой ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
849	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	Сабашникова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
850	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	Нововязники мкр, Калинина ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
851	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	мкр. Нововязники, ул. Новая Линия, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
852	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	мкр.Нововязники ул.Новая линия д.25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
853	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	ул. Калиновая д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
854	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	ул.Калиновая, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
855	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	Калиновая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
856	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	мкр. Нововязники, ул.Молодежная д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
857	Вязниковский м.р-н	г Вязники	строительство газопровода-ввода	Риммы Гавриловой ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
858	Вязниковский м.р-н	д Афанасьево	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
859	Вязниковский м.р-н	д Большие Липки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
860	Вязниковский м.р-н	д Большие Липки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
861	Вязниковский м.р-н	д Быковка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 2Д	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
862	Вязниковский м.р-н	д Воронино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
863	Вязниковский м.р-н	д Вязовка	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
864	Вязниковский м.р-н	д Вязовка	строительство газопровода-ввода	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
865	Вязниковский м.р-н	д Вязовка	строительство газопровода-ввода	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
866	Вязниковский м.р-н	д Вязовка	строительство газопровода-ввода	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
867	Вязниковский м.р-н	д Ерофеево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
868	Вязниковский м.р-н	д Ерофеево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
869	Вязниковский м.р-н	д Ерофеево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
870	Вязниковский м.р-н	д Ерофеево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
871	Вязниковский м.р-н	д Ерофеево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
872	Вязниковский м.р-н	д Ерофеево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
873	Вязниковский м.р-н	д Ерофеево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
874	Вязниковский м.р-н	д Зобищи	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
875	Вязниковский м.р-н	д Зобищи	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
876	Вязниковский м.р-н	д Зобищи	строительство газопровода-ввода	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
877	Вязниковский м.р-н	д Зобищи	строительство газопровода-ввода	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
878	Вязниковский м.р-н	д Зобищи	строительство газопровода-ввода	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
879	Вязниковский м.р-н	д Зобищи	строительство газопровода-ввода	д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
880	Вязниковский м.р-н	д Зобищи	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
881	Вязниковский м.р-н	д Козловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
882	Вязниковский м.р-н	д Козловка	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
883	Вязниковский м.р-н	д Крутые	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
884	Вязниковский м.р-н	д Крутые	строительство газопровода-ввода	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
885	Вязниковский м.р-н	д Лапино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
886	Вязниковский м.р-н	д Лапино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
887	Вязниковский м.р-н	д Лапино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

888	Вязниковский м.р-н	д Лапино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
889	Вязниковский м.р-н	д Лапино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
890	Вязниковский м.р-н	д Лапино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
891	Вязниковский м.р-н	д Маловская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
892	Вязниковский м.р-н	д Маловская	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
893	Вязниковский м.р-н	д Маловская	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
894	Вязниковский м.р-н	д Маловская	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
895	Вязниковский м.р-н	д Маловская	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
896	Вязниковский м.р-н	д Митинская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
897	Вязниковский м.р-н	д Митинская	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
898	Вязниковский м.р-н	д Митинская	строительство газопровода-ввода	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
899	Вязниковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
900	Вязниковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
901	Вязниковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
902	Вязниковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
903	Вязниковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
904	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фабричная Горка ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
905	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 84	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
906	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
907	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
908	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
909	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
910	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
911	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
912	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
913	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
914	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
915	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
916	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
917	Вязниковский м.р-н	д Октябрьская	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
918	Вязниковский м.р-н	д Паустово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
919	Вязниковский м.р-н	д Паустово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
920	Вязниковский м.р-н	д Паустово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
921	Вязниковский м.р-н	д Паустово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
922	Вязниковский м.р-н	д Паустово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
923	Вязниковский м.р-н	д Паустово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Текстильщиков ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
924	Вязниковский м.р-н	д Паустово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
925	Вязниковский м.р-н	д Паустово	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
926	Вязниковский м.р-н	д Паустово	строительство газопровода-ввода	1-й Вишневый пер, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
927	Вязниковский м.р-н	д Паустово	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
928	Вязниковский м.р-н	д Паустово	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
929	Вязниковский м.р-н	д Паустово	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
930	Вязниковский м.р-н	д Паустово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
931	Вязниковский м.р-н	д Паустово	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

932	Вязниковский м.р-н	д Пивоварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
933	Вязниковский м.р-н	д Пивоварово	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
934	Вязниковский м.р-н	д Пировы-Городищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
935	Вязниковский м.р-н	д Пировы-Городищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая д.40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
936	Вязниковский м.р-н	д Пировы-Городищи	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
937	Вязниковский м.р-н	д Роговская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
938	Вязниковский м.р-н	д Роговская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
939	Вязниковский м.р-н	д Роговская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
940	Вязниковский м.р-н	д Роговская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
941	Вязниковский м.р-н	д Роговская	строительство газопровода-ввода	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
942	Вязниковский м.р-н	д Селище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
943	Вязниковский м.р-н	д Селище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
944	Вязниковский м.р-н	д Селище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
945	Вязниковский м.р-н	д Селище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
946	Вязниковский м.р-н	д Селище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
947	Вязниковский м.р-н	д Селище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
948	Вязниковский м.р-н	д Селище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
949	Вязниковский м.р-н	д Селище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
950	Вязниковский м.р-н	д Селище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
951	Вязниковский м.р-н	д Селище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
952	Вязниковский м.р-н	д Селище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
953	Вязниковский м.р-н	д Селище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
954	Вязниковский м.р-н	д Селище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
955	Вязниковский м.р-н	д Селище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
956	Вязниковский м.р-н	д Селище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
957	Вязниковский м.р-н	д Селище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
958	Вязниковский м.р-н	д Сергеево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1 Школьная д.27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
959	Вязниковский м.р-н	д Сергеево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
960	Вязниковский м.р-н	д Сергеево	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Школьная 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
961	Вязниковский м.р-н	д Сергеево	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Школьная 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
962	Вязниковский м.р-н	д Сергеево	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
963	Вязниковский м.р-н	д Сергеево	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
964	Вязниковский м.р-н	д Сергеево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
965	Вязниковский м.р-н	д Сергеево	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
966	Вязниковский м.р-н	д Сергеево	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
967	Вязниковский м.р-н	д Серково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1-я Текстильная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
968	Вязниковский м.р-н	д Серково	строительство газопровода-ввода	Старое Серково ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
969	Вязниковский м.р-н	д Серково	строительство газопровода-ввода	1-я Заречная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
970	Вязниковский м.р-н	д Серково	строительство газопровода-ввода	1-я Текстильная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
971	Вязниковский м.р-н	д Серково	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

972	Вязниковский м.р-н	д Серково	строительство газопровода-ввода	2-я Текстильная ул, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
973	Вязниковский м.р-н	д Серково	строительство газопровода-ввода	Старое Серково ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
974	Вязниковский м.р-н	д Серково	строительство газопровода-ввода	1-я Текстильная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
975	Вязниковский м.р-н	д Синяткино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
976	Вязниковский м.р-н	д Синяткино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
977	Вязниковский м.р-н	д Синяткино	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
978	Вязниковский м.р-н	д Синяткино	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
979	Вязниковский м.р-н	д Синяткино	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
980	Вязниковский м.р-н	д Синяткино	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
981	Вязниковский м.р-н	д Синяткино	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
982	Вязниковский м.р-н	д Синяткино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
983	Вязниковский м.р-н	д Синяткино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Гагарина ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
984	Вязниковский м.р-н	д Слободка	строительство газопровода-ввода	д. 25а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
985	Вязниковский м.р-н	д Слободка	строительство газопровода-ввода	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
986	Вязниковский м.р-н	д Сысоево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
987	Вязниковский м.р-н	д Успенский Погост	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
988	Вязниковский м.р-н	д Чудиново	строительство газопровода-ввода	Энтузиастов ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
989	Вязниковский м.р-н	д Чудиново	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, 46а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
990	Вязниковский м.р-н	д Чудиново	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
991	Вязниковский м.р-н	д Эдон	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
992	Вязниковский м.р-н	д Эдон	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
993	Вязниковский м.р-н	д Эдон	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
994	Вязниковский м.р-н	д Эдон	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
995	Вязниковский м.р-н	д Эдон	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
996	Вязниковский м.р-н	д Эдон	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
997	Вязниковский м.р-н	нп Участок Липки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Новая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
998	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
999	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1000	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 99	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1001	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ключевая ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1002	Вязниковский м.р-н	п Лукново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1003	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Фабричная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1004	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1005	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1006	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Клубная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1007	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Ключевая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1008	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1009	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Западная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1010	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1011	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1012	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Маяковского ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1013	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Маяковского ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1014	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1015	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март

1016	Вязниковский м.р-н	п Лукново	строительство газопровода-ввода	Солдатская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1017	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	3 Интернационала ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1018	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	3-й Ленинградский пер, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1019	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Полевая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1020	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Семашко пер, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1021	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Семашко ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1022	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Семашко ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1023	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1024	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Юннатов, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1025	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1026	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина пер, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1027	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1-й Набережный пер, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1028	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1-я Набережная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1029	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Братьев Сусловых ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1030	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Котягина ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1031	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Ленина пер, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
1032	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ленинградская ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1033	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Юннатов ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1034	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	2-я Набережная ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1035	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лермонтова ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1036	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1037	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Семашко ул, д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1038	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленинградская, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1039	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1040	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 2 Набережная д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1041	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина д.30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1042	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новофабричная д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1043	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д.55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1044	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д.60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1045	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пионерский пер, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1046	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1-я Набережная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1047	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	2-я Новая Линия ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1048	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	2-я Новая Линия ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1049	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	2-я Новая Линия ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1050	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	3 Интернационала ул, 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1051	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	4-я Новая Линия ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1052	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Вязовая гора ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1053	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Комсомольский пер, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1054	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Ленинградская ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1055	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Лермонтова ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1056	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Мичурина ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1057	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1058	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1059	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Терешковой ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

1060	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Юннатов ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1061	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	3 Интернационала ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1062	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	3-й Ленинградский пер, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1063	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Братьев Сусловых ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1064	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Дзержинского ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1065	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Семашко ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1066	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1067	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1068	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Остров 2 линия, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1069	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1070	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1071	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	пер. 1-й Пролетарский, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1072	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. 3 Интернационала д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1073	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1074	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	2-й Советский пер, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1075	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Ленинградская ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1076	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1077	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1078	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	пер. Ленина, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1079	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинградская, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1080	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1081	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Остров 2 линия, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1082	Вязниковский м.р-н	п Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Новая Линия, 16-а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1083	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1-я Пролетарская ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1084	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	2-я Садовая ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1085	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рабочая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1086	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рассвет ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1087	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	2-я Пролетарская ул, 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1088	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Первомайская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1089	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	1-я Садовая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1090	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	1-я Южная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1091	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	2 Красный Октябрь ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1092	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	2-я Пролетарская ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1093	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	21 Января ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1094	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	3 Интернационала ул, 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1095	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1096	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	А.Матросова ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1097	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1 Красный Октябрь ул, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1098	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1099	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 3 Садовая д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1100	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	1-я Садовая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1101	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	2 Красный Октябрь ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1102	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1103	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	Черная Гора ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1104	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1105	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	1-я Южная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

1106	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	2 Красный Октябрь ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1107	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	3 Интернационала ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1108	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	21 Января ул, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1109	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	Победа ул, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1110	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	Текстильная ул, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1111	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1112	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1113	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	Победа ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1114	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1115	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	ул. 2 Пролетарская д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1116	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	ул. 21 Января д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1117	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1118	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	ул.3-й Красный Октябрь 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1119	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	ул.Ключевая, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1120	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	Урожайная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1121	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1122	Вязниковский м.р-н	п Никологоры	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1123	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Интернациональная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1124	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Октябрьская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1125	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Калинина ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1126	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Текстильный пер, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1127	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Текстильный пер, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1128	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Текстильный пер, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1129	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1130	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1131	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Маяковского 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1132	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1133	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1134	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	строительство газопровода-ввода	Маяковского ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1135	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	строительство газопровода-ввода	Текстильный пер, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1136	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1137	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1138	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1139	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1140	Вязниковский м.р-н	п Октябрьский	строительство газопровода-ввода	пер. Текстильный 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1141	Вязниковский м.р-н	п Приозерный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1-й Красный Октябрь ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1142	Вязниковский м.р-н	п Приозерный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1-й Красный Октябрь ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1143	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, 16Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1144	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Семенова ул, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1145	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Текстильная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1146	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	строительство газопровода-ввода	Кооперативная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1147	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1148	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пролетарская ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1149	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1150	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	строительство газопровода-ввода	3-й Южный пер, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1151	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	строительство газопровода-ввода	Текстильная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1152	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	строительство газопровода-ввода	Семенова ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

1153	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д.54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1154	Вязниковский м.р-н	п Степанцево	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1155	Вязниковский м.р-н	п Центральный	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Березовая ул, 2а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1156	Вязниковский м.р-н	п Центральный	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Березовая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1157	Вязниковский м.р-н	п Центральный	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 33:08:140101:1007	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1158	Вязниковский м.р-н	п Центральный	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1159	Вязниковский м.р-н	п Центральный	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Березовая ул, 8а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1160	Вязниковский м.р-н	с Барское Татарово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Шибанова ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1161	Вязниковский м.р-н	с Барское Татарово	строительство газопровода-ввода	пер. Первомайский 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1162	Вязниковский м.р-н	с Барское Татарово	строительство газопровода-ввода	Шибанова ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1163	Вязниковский м.р-н	с Барское Татарово	строительство газопровода-ввода	Октябрьский пер, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1164	Вязниковский м.р-н	с Барское Татарово	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1165	Вязниковский м.р-н	ст Мстёра	строительство газопровода-ввода	Кооперативная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1166	Вязниковский м.р-н	ст Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1167	Вязниковский м.р-н	ст Мстёра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вокзальная, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1168	Вязниковский м.р-н	ст Мстёра	строительство газопровода-ввода	1-я Железнодорожная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1169	Вязниковский м.р-н	ст Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1170	Вязниковский м.р-н	ст Мстёра	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1171	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, переходы через водные преграды, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	2-ая Полётная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1172	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Большая Полянка ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1173	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Горицкая ул, 50А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1174	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Дружба-2 снт, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1175	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Еланская ул, 51А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1176	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Житневская ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1177	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кипрейная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1178	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Клюквенная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1179	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Коммунальник снт, УЧ.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь

1180	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Красносельская ул, 33:22:032115:69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1181	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Красносельская ул, 33:22:032115:699	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1182	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Луневская ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
1183	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Луневская ул, 37И	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
1184	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Маяковского ул, 4Ж	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1185	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1186	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ольховка ул, 19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1187	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Осиновая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1188	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Осиновая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1189	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Осиновая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1190	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Осьмова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
1191	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пойменная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1192	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полянка ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1193	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полянка ул, 181	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1194	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокладку газ-да по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охр. прир. тер, и (или) в границах зон охраны пам.ИК наследия, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Рабочая ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
1195	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, установка пункта редуцирования газа	Селецкая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1196	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, установка пункта редуцирования газа	Селецкая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь

1197	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, установка пункта редуцирования газа	Селецкая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1198	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, установка пункта редуцирования газа	Селецкая ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1199	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, установка пункта редуцирования газа	Селецкая ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1200	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, установка пункта редуцирования газа	Селецкая ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1201	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, установка пункта редуцирования газа	Селецкая ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1202	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, установка пункта редуцирования газа	Селецкая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1203	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, установка пункта редуцирования газа	Селецкая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1204	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Селецкая ул, 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1205	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Селецкая ул, 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1206	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Селецкая ул, 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1207	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Селецкий Вал ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1208	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Селецкий Вал ул, УЧ.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1209	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Столетовых ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1210	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Сунгирская ул, 35Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1211	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Сунгирская ул, 35В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь

1212	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Фестивальная ул, 74а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1213	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Черничная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1214	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Черничная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1215	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пиганово мкр, Центральная ул, 25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
1216	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юрьевец мкр, Багряная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1217	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юрьевец мкр, Вольная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1218	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	мкр. Юрьевец, Всесвятская ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1219	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, реконструкция существующей газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 122	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1220	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юрьевец мкр, Православная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь
1221	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	мкр. Юрьевец, Православная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь
1222	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юрьевец мкр, Родионовка ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Март
1223	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом	Юрьевец мкр, Рождественская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1224	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	мкр. Юрьевец, Рос ул, 26Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь

1225	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	мкр. Юрьевец, Рос ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь
1226	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юрьевец мкр, Рос ул, 34Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь
1227	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Быковский проезд, 33:22:011031:504	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
1228	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	район Лунево Сельцо, участок № 359	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1229	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	1-я Просёлочная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1230	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	7-я Линия ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1231	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	8-я Линия ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1232	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Аграрная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1233	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Батурина ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1234	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Боголюбка ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1235	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Боголюбка ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1236	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Вальковская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1237	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Вальковская ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1238	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Горицкая ул, 48А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1239	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Горицкая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1240	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Дегтярева ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1241	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Еланская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1242	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Еланская ул, 51Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1243	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Еланский проезд, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1244	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Житневская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1245	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Клюквенная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1246	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Клюквенная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1247	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Ковровский проезд, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1248	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Луначарского ул, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1249	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Луневская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1250	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Опольевская ул, 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1251	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пойменная ул, 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1252	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Полянка ул,	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1253	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Полянка ул, 222А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1254	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Полянка ул, 301	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1255	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская Нагорная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1256	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская Нагорная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

1257	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Черничная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1258	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	мкр. Лунево, Осиновая, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1259	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Мостострой мкр, Набережная ул, 5В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1260	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мостострой мкр, Центральная ул, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1261	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Мостострой мкр, Школьная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1262	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Мостострой мкр, Школьная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1263	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пиганово мкр, Берёзовая Дуговая ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1264	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Юрьевец мкр, Крымская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1265	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Юрьевец мкр, Православная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1266	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Юрьевец мкр, Родниковая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1267	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Юрьевец мкр, Родниковая ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1268	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Юрьевец мкр, Ясная ул, 25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1269	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, переходы через водные преграды, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	1-ая Полётная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1270	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	25-й проезд, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1271	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Вересковая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1272	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Воровского ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1273	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Малая Полянка ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1274	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Менделеева ул, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1275	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Минина ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1276	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, переходы через водные преграды, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Немцово Поле, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1277	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ольховка ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1278	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Селецкая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1279	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Селецкая ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1280	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Селецкая ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1281	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Селецкая ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1282	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Селецкая ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1283	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Селецкая ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1284	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Селецкая ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1285	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Селецкая ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1286	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Селецкая ул, 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1287	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Сунгирская ул, 33:22:031002:634	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
1288	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фалалеевская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1289	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фурманова ул, 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

1290	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Коммунар мкр, Набережная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1291	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мостострой мкр, Северная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1292	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мостострой мкр, Центральная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1293	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пиганово мкр, УЧ.29Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1294	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пиганово мкр, Берёзовая Дуговая ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1295	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Юрьевец мкр, Крымская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1296	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 120а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1297	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1298	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Юрьевец мкр, Сиреневая ул, 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1299	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Пиганово мкр, уч. № 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1300	г Владимир	г Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Семязинская ул, 24А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1301	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Юрьевец мкр, в районе Родниковая ул, участок №26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1302	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Герцена ул, д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1303	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	33:22:023254:240	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1304	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	33:05:174102:625	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1305	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	1-я Просёлочная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1306	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	1-я Просёлочная ул, УЧ.40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1307	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	2-я Просёлочная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1308	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	2-я Просёлочная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1309	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	2-я Просёлочная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1310	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	2-я Просёлочная ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1311	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Аграрная ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1312	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Аграрная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1313	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Аграрная ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1314	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Аграрная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1315	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Большая Полянка ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1316	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Верезинская ул, 32А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1317	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Горицкая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1318	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Горицкая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1319	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Еланская ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1320	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Еланская ул, УЧ.39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1321	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Еланская ул, УЧ.9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1322	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Еланский проезд, УЧ.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1323	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Журавлиха ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1324	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Журавлиха ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1325	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Ильинская Покатая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1326	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Кипрейная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1327	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Красная Горка ул, 32А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1328	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Красносельская ул, 33:22:032115:677	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1329	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Ландышевая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1330	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Луневский Вал ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1331	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Малая Полянка ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1332	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Опольевская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1333	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Опольевская ул, УЧ.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1334	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Пенкинская ул, 33:22:035060:176	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1335	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Пенкинская ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1336	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Полянка ул, 109А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль

1337	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Полянка ул, 177	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1338	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Полянка ул, 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1339	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Полянка ул, 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
1340	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская Нагорная ул, УЧ,37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1341	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская ул, 17Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1342	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская ул, 17В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1343	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1344	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1345	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1346	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1347	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1348	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская ул, УЧ.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1349	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская ул, уч.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1350	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянский проезд, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1351	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Фалалеевская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1352	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Фалалеевская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1353	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	в районе Сновицы-Веризино, д. 311	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1354	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	мкр. Заклязьменский, Зеленая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1355	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Коммунар мкр, Зеленая ул, 15а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1356	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Мостострой мкр, Набережная ул, 5Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1357	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Мостострой мкр, Центральная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1358	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Мостострой мкр, Центральная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1359	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Оргтруд мкр, Дзержинского ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1360	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Оргтруд мкр, Пионерская ул, 33А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1361	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Юрьевец мкр, Всесвятская ул, 9В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1362	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Юрьевец мкр, Рождественская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1363	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Юрьевец мкр, Рос ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1364	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Юрьевец мкр, Славная ул, 21Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1365	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Аграрная ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1366	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом	Большая Лукинская ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1367	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Большая Лукинская ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1368	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Верезинская ул, 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь
1369	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Житневская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1370	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Журавлиха ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь

1371	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Журавлиха ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1372	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Камешковский проезд, УЧ.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1373	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Лукинский пер, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1374	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Осиновая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1375	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ливенская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1376	г Владимир	г Владимир	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	3-й Толмачевский проезд, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1377	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Аграрная ул, 33:22:023254:104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1378	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Аграрная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1379	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Березинская ул, д. 28А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1380	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Вересковая ул, д. 3/У17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1381	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Большая Полянка ул, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1382	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Еланская ул, д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1383	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ильинская Покатая ул, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1384	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1385	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ольховка ул, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1386	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Опольевская ул, д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1387	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Полянка ул, д. 236	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1388	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полянка ул, д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Сентябрь
1389	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Полянка ул, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1390	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Сакко и Ванцетти ул, д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1391	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская Нагорная ул, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1392	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская ул, д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1393	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянский проезд, д. УЧ.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1394	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Фалалеевская ул, д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1395	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юбилейный Верхнее Сельцо снт	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1396	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горицкая ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1397	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Еланская ул, д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1398	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Заклязьменский п, Центральная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1399	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Заклязьменский п, Центральная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1400	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Карла Маркса ул, 7б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1401	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Ландышевая ул, 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1402	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода	Полянка ул, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март

1403	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пригородная ул, 57б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1404	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Славянская Нагорная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1405	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Черничная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1406	г Владимир	г Владимир	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юрьевец мкр, Рос ул, УЧ.30А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1407	г Владимир	г Владимир	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	3-й Толмачёвский проезд, д 4а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1408	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Овражная ул, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1409	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, переходы через водные преграды, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1410	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Захарьин пер, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1411	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Крестьянская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1412	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Немцовская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
1413	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Немцовская ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1414	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Немцовская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Февраль
1415	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ольховая ул, 19Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1416	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1417	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, уч.8Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1418	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Крестьянская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1419	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Немцовская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1420	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Никитин пер, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1421	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Никитин пер, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1422	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Никитин пер, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1423	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1424	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Абрамов пер, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

1425	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Абрамов пер, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1426	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Крестьянская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1427	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ольховая ул, 23Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1428	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пролески ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1429	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул Крестьянская, д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1430	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул Крестьянская, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1431	г Владимир	д Немцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Абрамов пер, д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1432	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода	Крестьянская ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1433	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1434	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Никитин пер, д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1435	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода	Ольховая ул, уч.21А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1436	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода	Ольховая ул, д. 29Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1437	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Никитин пер, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1438	г Владимир	д Немцово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Захарьин пер, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1439	г Владимир	д Никулино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Солнечная ул, 33:05:174110:390	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1440	г Владимир	д Никулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1441	г Владимир	д Никулино	строительство газопровода-ввода	33:05:174110:150	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1442	г Владимир	д Никулино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	33:05:174110:270	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1443	г Владимир	д Никулино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	33:05:174110:800	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1444	г Владимир	д Никулино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	33:05:174110:804	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1445	г Владимир	д Оборино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Полевая ул, 14Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1446	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	1-й Ковергинский пер, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1447	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	1-й Ковергинский пер, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

1448	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Большая Рахмановская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1449	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Малая Сторонка ул, к.н. 33:05:170901:301	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1450	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Малая Сторонка ул, 28А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
1451	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Малая Сторонка ул, УЧ,44А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
1452	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Малая Уваровская ул, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
1453	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 111	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1454	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
1455	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода	Малая Сторонка ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1456	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	1-й Ковергинский проезд, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1457	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	1-й Уваровский проезд, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1458	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	2-й Ковергинский пер, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1459	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Кленовская ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1460	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Кленовская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1461	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Малая Сторонка ул, 1Г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1462	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Малая Уваровская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1463	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	1-й Рахмановский пер, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

1464	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Рахмановский пер, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1465	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Сосновка ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1466	г Владимир	д Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	1-й Ковергинский проезд, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1467	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода	Малая Сторонка ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1468	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1469	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	3-й Рахмановский пер, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1470	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 14В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1471	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 14Г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1472	г Владимир	д Уварово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	1-й Рахмановский пер, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1473	г Владимир	д Шепелево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Придорожная ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1474	г Владимир	д Шепелево	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 2Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1475	г Владимир	п Рахманов Перевоз	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
1476	г Владимир	п Рахманов Перевоз	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
1477	г Владимир	п Рахманов Перевоз	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль

1478	г Владимир	п Рахманов Перевоз	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
1479	г Владимир	п Рахманов Перевоз	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1480	г Владимир	п Рахманов Перевоз	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1481	г Владимир	с Кусуново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Кусуновская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1482	г Владимир	с Кусуново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 3/У29А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
1483	г Владимир	с Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Кусуновская ул, уч.32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1484	г Владимир	с Кусуново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 20В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1485	г Владимир	с Кусуново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1486	г Владимир	с Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Боровитинская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1487	г Владимир	с Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Боровитинская ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1488	г Владимир	с Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Боровитинская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1489	г Владимир	с Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Волозинская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1490	г Владимир	с Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кусуновская ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1491	г Владимир	с Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Волозин переулок, д 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1492	г Владимир	с Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Боровитинская ул, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1493	г Владимир	с Кусуново	строительство газопровода-ввода	Кусуновская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1494	г Владимир	с Кусуново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1495	г Владимир	с Кусуново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Боровитинская ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1496	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ивовая ул, УЧ.1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1497	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, проведение лесоустроительных работ, установка пункта редуцирования газа	Ручейная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Март
1498	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода	Берёзная ул, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1499	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода	Дарницкая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1500	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода	Дарницкая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1501	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода	Дарницкая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1502	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода	Летняя ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1503	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Покровская ул, 29Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август

1504	г Владимир	с Мосино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Дарницкая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1505	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода	Берёзная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1506	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода	2-я Рощинская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1507	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода	Берёзная ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1508	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода	Круговая ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1509	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дубки ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1510	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Покровская ул, д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1511	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Покровская ул, д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1512	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дарницкая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1513	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Круговая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1514	г Владимир	с Мосино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Летняя ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1515	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:05:174102:1324	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
1516	г Владимир	с Спасское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	33:22:013103:309	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1517	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Раздольная ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1518	г Владимир	с Спасское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1519	г Владимир	с Спасское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1520	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Садовая ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
1521	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садово-Спасская ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1522	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул,	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
1523	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 50А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1524	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Черемуховая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
1525	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Клеверная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1526	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Клеверная ул, д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1527	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1528	г Владимир	с Спасское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1529	г Владимир	с Спасское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1530	г Владимир	с Спасское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль

1531	г Владимир	с Спасское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1532	г Владимир	с Спасское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сторонка ул, 11г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1533	г Владимир	с Спасское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Цветочная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1534	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Клеверная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1535	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Клеверная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1536	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Клеверная ул, УЧ.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1537	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 1Д	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1538	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Сторонка ул, 9Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1539	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, УЧ.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1540	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Цветочная ул, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1541	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1542	г Владимир	с Спасское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Цветочная ул, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1543	г Владимир	г Владимир	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юрьевец мкр, Рождественская ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь
1544	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Заводская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1545	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода	Великанова ул, д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1546	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода	пер.Новоселов д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1547	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода	ул 8 Марта 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1548	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода	ул Булыгина 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1549	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Заводская 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1550	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Заводская 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1551	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Заводская 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1552	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Заводская 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1553	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Заводская 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1554	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Заводская 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1555	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода	ул Омлевская 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1556	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Строителей 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1557	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Строителей 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1558	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул Строителей 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1559	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул Строителей 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

1560	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул Строителей 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1561	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул Юности 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1562	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода	Булыгина ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1563	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода	Конституции ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1564	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1565	Гороховецкий м.р-н	г Гороховец	строительство газопровода-ввода	Республиканская ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1566	Гороховецкий м.р-н	д Большая Карповка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:09:020271:110	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1567	Гороховецкий м.р-н	д Великово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Дементьева ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1568	Гороховецкий м.р-н	д Великово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Дементьева ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1569	Гороховецкий м.р-н	д Великово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Дементьева ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1570	Гороховецкий м.р-н	д Великово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Новоселов ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1571	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1572	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 7б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1573	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	Северный пер, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1574	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1575	Гороховецкий м.р-н	д Великово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1576	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1577	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1578	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	Северный пер, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1579	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1580	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	Западный пер, 40Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1581	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1582	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1583	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	пер. Северный 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1584	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1585	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1586	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1587	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1588	Гороховецкий м.р-н	д Великово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Новоселов ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1589	Гороховецкий м.р-н	д Выезд	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная д.57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1590	Гороховецкий м.р-н	д Выезд	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная д.61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1591	Гороховецкий м.р-н	д Выезд	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1592	Гороховецкий м.р-н	д Золотово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1593	Гороховецкий м.р-н	д Золотово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1594	Гороховецкий м.р-н	д Золотово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1595	Гороховецкий м.р-н	д Золотово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1596	Гороховецкий м.р-н	д Золотово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1597	Гороховецкий м.р-н	д Золотово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1598	Гороховецкий м.р-н	д Золотово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1599	Гороховецкий м.р-н	д Золотово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая линия д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1600	Гороховецкий м.р-н	д Золотово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1601	Гороховецкий м.р-н	д Кондюрино	строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март

1602	Гороховецкий м.р-н	д Круглово	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1603	Гороховецкий м.р-н	д Круглово	строительство газопровода-ввода	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1604	Гороховецкий м.р-н	д Крутово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Крутовская ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1605	Гороховецкий м.р-н	д Лучинки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1606	Гороховецкий м.р-н	д Лучинки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1607	Гороховецкий м.р-н	д Лучинки	строительство газопровода-ввода	Лучинковская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1608	Гороховецкий м.р-н	д Лучинки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Полевая д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1609	Гороховецкий м.р-н	д Морозовка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1610	Гороховецкий м.р-н	д Морозовка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1611	Гороховецкий м.р-н	д Морозовка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1612	Гороховецкий м.р-н	д Мясниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1613	Гороховецкий м.р-н	д Новишки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1614	Гороховецкий м.р-н	д Новишки	строительство газопровода-ввода	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1615	Гороховецкий м.р-н	д Новишки	строительство газопровода-ввода	д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1616	Гороховецкий м.р-н	д Ротьково	строительство газопровода-ввода	ул. Макулова д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1617	Гороховецкий м.р-н	д Ротьково	строительство газопровода-ввода	ул. Макулова д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1618	Гороховецкий м.р-н	д Ротьково	строительство газопровода-ввода	ул. Мещерская д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1619	Гороховецкий м.р-н	д Семеновка	строительство газопровода-ввода	д. 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1620	Гороховецкий м.р-н	д Семеновка	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1621	Гороховецкий м.р-н	д Семеновка	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1622	Гороховецкий м.р-н	д Семеновка	строительство газопровода-ввода	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1623	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1624	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1625	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1626	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1627	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1628	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1629	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1630	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь

1631	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1632	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
1633	Гороховецкий м.р-н	д Слободищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
1634	Гороховецкий м.р-н	д Слукино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1635	Гороховецкий м.р-н	д Слукино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:09:020116:103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1636	Гороховецкий м.р-н	д Слукино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Весенняя ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
1637	Гороховецкий м.р-н	д Слукино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:09:020117:1060	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1638	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1639	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1640	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1641	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 27А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1642	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1643	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1644	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1645	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1646	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1647	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	строительство газопровода-ввода	д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1648	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1649	Гороховецкий м.р-н	д Тураково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1650	Гороховецкий м.р-н	д Федорково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1651	Гороховецкий м.р-н	д Юрово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1652	Гороховецкий м.р-н	д Юрово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1653	Гороховецкий м.р-н	д Юрово	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1654	Гороховецкий м.р-н	д Юрово	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1655	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, реконструкция существующей газораспределительной сети	33:09:020256:929	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1656	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Запрудная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1657	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Запрудная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь

1658	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Дачная д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1659	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Местная д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1660	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Местная д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1661	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Местная д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1662	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 1в	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1663	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	8 Марта ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1664	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 33:09:020256:400	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1665	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Запрудная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1666	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, реконструкция существующей газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1667	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, реконструкция существующей газораспределительной сети	Новая ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1668	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, реконструкция существующей газораспределительной сети	Новая ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1669	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, реконструкция существующей газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Новая ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1670	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, реконструкция существующей газораспределительной сети	Новая ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
1671	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1672	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1673	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
1674	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
1675	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 30А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1676	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1677	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1678	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1679	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1680	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1681	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 16г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1682	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1683	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Мира ул, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1684	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	Комсомольска ул, д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1685	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	пер. Первомайский д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1686	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	пер. Первомайский д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1687	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. 8 марта 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1688	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Дачная д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1689	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1690	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская д.26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1691	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1692	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинская д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1693	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинская д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

1694	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинская д. 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1695	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1696	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1697	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д.37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1698	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д.60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1699	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1700	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1701	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1702	Гороховецкий м.р-н	п Галицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Местная д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1703	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газораспределительной сети	ул. Ветеринарная 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1704	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1705	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода	Никитина ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1706	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода	Новофабричная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1707	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1708	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
1709	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода	ул. Никитина 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1710	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Советская 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1711	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Советская 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1712	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Советская 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1713	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Строителей 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1714	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Строителей 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1715	Гороховецкий м.р-н	п Пролетарский	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей 8а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1716	Гороховецкий м.р-н	п Чулково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1717	Гороховецкий м.р-н	п Чулково	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1718	Гороховецкий м.р-н	п Чулково	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1719	Гороховецкий м.р-н	п Чулково	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
1720	Гороховецкий м.р-н	п Чулково	строительство газопровода-ввода	ул.Привокзальная д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1721	Гороховецкий м.р-н	п Чулково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1722	Гороховецкий м.р-н	п Чулково	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1723	Гороховецкий м.р-н	п Чулково	строительство газопровода-ввода	ул.Сельская д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1724	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	Батарова ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1725	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Батарова 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1726	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Батарова 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1727	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Батарова 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1728	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Крестьянская 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1729	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Крестьянская 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1730	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Крестьянская 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1731	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Ленина 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1732	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Ленина 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1733	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Ленина 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1734	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Ленина 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1735	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Ленина 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1736	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Ленина 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1737	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Ленина 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1738	Гороховецкий м.р-н	с Гришино	строительство газопровода-ввода	ул Полевая 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

1739	Гороховецкий м.р-н	с Фоминки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская д.42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1740	Гороховецкий м.р-н	с Фоминки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Полевая д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
1741	Гороховецкий м.р-н	с Фоминки	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
1742	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Булгакова ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1743	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	9 Января ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1744	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Березовая 13-й проезд, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1745	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1746	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Гусевская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1747	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Казанская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1748	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Куйбышева ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1749	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Окружная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1750	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Перегрузочная ул, 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1751	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Родниковая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1752	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Суворова ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1753	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Суворова ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1754	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Фрунзе ул, 23в	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1755	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Березовая 11-й проезд, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
1756	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Березовая 9-й проезд, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1757	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Дзержинского ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1758	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Интернациональная ул, 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1759	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Карьерная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1760	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Строительная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1761	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Тумская ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1762	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Энергетическая ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1763	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Южный пер, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1764	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1765	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул, д. 110	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1766	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Ленинградская ул, д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1767	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1768	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1769	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Речная ул, д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1770	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	ул.Ленинградская, д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1771	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	ул.Тенистая, д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1772	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Брагина ул, д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1773	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Базарная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1774	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Железнодорожная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1775	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кирова ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1776	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленина ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1777	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пионерская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1778	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Революции ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1779	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Тракторная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1780	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Владимирская, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1781	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Пролетарская ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1782	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	Тракторная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1783	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	Фрунзе ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1784	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Литвинова, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

1785	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Литвинова, д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1786	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Литвинова, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1787	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1788	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Пролетарская, д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1789	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Социалистическая, д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1790	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1791	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Тракторная, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1792	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная, д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1793	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная, д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1794	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная , д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1795	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1796	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1797	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 46А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1798	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	Некрасова ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1799	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1800	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1801	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода	Чкалова ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1802	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Кирова, д. 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1803	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1804	Гусь-Хрустальный м.р-н	г Курлово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Пролетарская, д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1805	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Аксеново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1806	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Аксеново	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
1807	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Алферово	строительство газопровода-ввода	Станционная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1808	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Вашутино	строительство газопровода-ввода	2-я Полевая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1809	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Вашутино	строительство газопровода-ввода	2-я Полевая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1810	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Вашутино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1811	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Вашутино	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1812	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Вашутино	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1813	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Вашутино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1814	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Вашутино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1815	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Дмитриево	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1816	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Дмитриево	строительство газопровода-ввода	д. 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1817	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Долбино	строительство газопровода-ввода	д. 122	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1818	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Долбино	строительство газопровода-ввода	д. 142	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1819	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Долбино	строительство газопровода-ввода	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1820	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Долбино	строительство газопровода-ввода	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1821	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Долбино	строительство газопровода-ввода	д. 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1822	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Долбино	строительство газопровода-ввода	д. 102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1823	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Долбино	строительство газопровода-ввода	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1824	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Долбино	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1825	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Ильино	строительство газопровода-ввода	Пролетарская 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1826	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1827	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1828	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1829	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

1830	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1831	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1832	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1833	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1834	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1835	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1836	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1837	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1838	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1839	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1840	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1841	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1842	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1843	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1844	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1845	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1846	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1847	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1848	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Константиново	строительство газопровода-ввода	д. 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1849	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
1850	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	Новая-Стройка ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
1851	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	Новая-Стройка ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
1852	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
1853	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1854	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1855	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 3В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1856	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Новая-стройка, д. 39 А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1857	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 144	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1858	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 154	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1859	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 163	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1860	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1861	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 108	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1862	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Новая-стройка 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1863	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Таежная 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1864	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 105	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1865	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 106	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1866	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1867	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1868	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1869	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Купреево	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1870	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1871	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1872	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1873	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1874	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Махонино	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1875	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Махонино	строительство газопровода-ввода	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1876	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Нармуч	строительство газопровода-ввода	д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1877	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Нечаевская	строительство газопровода-ввода	Стрельцова ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

1878	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Ново-Дурово	строительство газопровода-ввода	д. 119	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1879	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Ново-Дурово	строительство газопровода-ввода	д. 123	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1880	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Ново-Дурово	строительство газопровода-ввода	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1881	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Ново-Дурово	строительство газопровода-ввода	д. 99	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1882	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Ново-Дурово	строительство газопровода-ввода	д. 110	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1883	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Ново-Дурово	строительство газопровода-ввода	д. 145	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1884	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Ново-Дурово	строительство газопровода-ввода	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1885	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Ново-Дурово	строительство газопровода-ввода	д. 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1886	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Перово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1887	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Перово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1888	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Перово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1889	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Перово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1890	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Таланово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1891	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Таланово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1892	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Таланово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 108	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1893	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Таланово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1894	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Таланово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1895	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Таланово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1896	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Таланово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1897	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Таланово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1898	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Таланово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1899	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Тихоново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1900	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Тихоново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
1901	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Тихоново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, д. 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1902	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Уляхино	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул, 124	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1903	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Федоровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1904	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Филатово	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1905	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Филатово	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1906	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Филатово	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1907	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Филатово	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1908	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Филатово	строительство газопровода-ввода	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1909	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Филатово	строительство газопровода-ввода	д. 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1910	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Шабаново	строительство газопровода-ввода	д. 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1911	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Шабаново	строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1912	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Шабаново	строительство газопровода-ввода	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1913	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Шабаново	строительство газопровода-ввода	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1914	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Шабаново	строительство газопровода-ввода	д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1915	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Якимец	строительство газопровода-ввода	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1916	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Якимец	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1917	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Якимец	строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1918	Гусь-Хрустальный м.р-н	д Якимец	строительство газопровода-ввода	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1919	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Анопино	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1920	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Анопино	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1921	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Анопино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1922	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Анопино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 47 а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1923	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Анопино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

1924	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Анопино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1925	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Анопино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1926	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Великодворский	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
1927	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Великодворский	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
1928	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Великодворский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
1929	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Великодворский	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1930	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Великодворский	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1931	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Великодворский	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1932	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Великодворский	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1933	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Великодворский	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1934	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	строительство газопровода-ввода	Интернациональная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1935	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Строительная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1936	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1937	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	строительство газопровода-ввода	Веснянка ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1938	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1939	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1940	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Восточная ул, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1941	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Почтовый пер, д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1942	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	строительство газопровода-ввода	ул.Кирова, д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
1943	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	строительство газопровода-ввода	ул.Веснянка, д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1944	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Восточная ул, д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1945	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский-4	строительство газопровода-ввода	ул.Железнодорожная, д.25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1946	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Гусевский-4	строительство газопровода-ввода	ул.Железнодорожная, д.29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1947	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Добрятино	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
1948	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Добрятино	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 84	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
1949	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Добрятино	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
1950	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Добрятино	строительство газопровода-ввода	Ленина, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1951	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Добрятино	строительство газопровода-ввода	Горького, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1952	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Добрятино	строительство газопровода-ввода	Первомайская, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1953	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Золотково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кирова ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1954	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Золотково	строительство газопровода-ввода	8 Марта ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1955	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Золотково	строительство газопровода-ввода	Кирова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
1956	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Золотково	строительство газопровода-ввода	Революции ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
1957	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Золотково	строительство газопровода-ввода	Франциева ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1958	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Золотково	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
1959	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Золотково	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
1960	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Золотково	строительство газопровода-ввода	ул. Революции 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1961	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Золотково	строительство газопровода-ввода	ул.Новая Стройка 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
1962	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Школьная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1963	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Южная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
1964	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул 50 лет Октября д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1965	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Зеленая д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

1966	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Зеленая д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1967	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Зеленая д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1968	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Красный Октябрь д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1969	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Красный Октябрь д. 54А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1970	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Лесная д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1971	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Лесная 2-я д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1972	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Пионерская д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1973	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Пионерская д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1974	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Пионерская д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1975	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Пионерская д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1976	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Пролетарская д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1977	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Пролетарская д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1978	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Садовая д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1979	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Садовая д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1980	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Северная д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1981	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Северная д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1982	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Северная д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1983	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Северная д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1984	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Северная 2-я д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1985	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Серебряные Горки д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1986	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Советская д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1987	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Советская д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1988	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Советская д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1989	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Школьная д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1990	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Школьная д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1991	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Школьная д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1992	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Школьная д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1993	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Школьная д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1994	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Школьная д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1995	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1996	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1997	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1998	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
1999	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2000	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2001	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2002	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2003	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2004	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2005	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2006	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2007	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2008	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2009	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2010	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2011	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Зеленая д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2012	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Зеленая д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2013	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Зеленая д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2014	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Зеленая д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2015	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Зеленая д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2016	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Зеленая д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2017	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Зеленая д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2018	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Зеленая д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2019	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Комсомольская д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2020	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Комсомольская д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2021	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Комсомольская д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2022	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Комсомольская д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2023	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Комсомольская д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2024	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Комсомольская д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2025	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2026	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2027	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2028	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2029	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2030	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2031	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2032	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2033	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2034	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2035	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2036	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2037	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2038	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2039	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2040	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2041	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2042	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2043	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2044	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2045	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2046	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2047	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2048	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2049	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2050	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2051	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2052	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2053	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2054	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2055	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2056	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2057	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2058	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2059	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2060	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2061	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2062	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2063	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2064	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2065	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2066	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2067	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2068	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2069	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2070	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2071	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2072	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2073	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2074	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная 2-я д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2075	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная 2-я д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2076	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная 2-я д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2077	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная 2-я д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2078	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная 2-я д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2079	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная 2-я д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2080	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная 2-я д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2081	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная 2-я д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2082	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная 2-я д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2083	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная 2-я д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2084	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Лесная 2-я д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2085	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Мира д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2086	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Мира д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2087	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Мира д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2088	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Мира д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2089	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Мира д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2090	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Мира д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2091	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Мира д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2092	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Молодежная д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2093	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Молодежная д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2094	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Молодежная д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2095	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пионерская д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2096	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пионерская д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2097	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пионерская д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2098	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пионерская д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2099	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пионерская д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2100	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пионерская д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2101	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пионерская д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2102	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пионерская д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2103	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пионерская д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2104	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пионерская д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2105	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пионерская д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2106	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пролетарская д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2107	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пролетарская д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2108	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пролетарская д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2109	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пролетарская д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2110	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Пролетарская д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2111	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Садовая д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2112	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Садовая д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2113	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Садовая д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2114	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Садовая д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2115	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Северная д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2116	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Северная д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2117	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Северная д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2118	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Северная д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2119	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Северная 2-я д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2120	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Северная 2-я д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2121	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Северная 2-я д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2122	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Серебряные Горки д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2123	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Серебряные Горки д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2124	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Серебряные Горки д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2125	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Серебряные Горки д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2126	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Серебряные Горки д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2127	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Серебряные Горки д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2128	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Серебряные Горки д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2129	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Серебряные Горки д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2130	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2131	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2132	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2133	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2134	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2135	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2136	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2137	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2138	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2139	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2140	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2141	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2142	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2143	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2144	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2145	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Спортивная д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2146	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Спортивная д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2147	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Спортивная д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2148	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Спортивная д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2149	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Спортивная д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2150	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Спортивная д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2151	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Спортивная д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2152	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Спортивная д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2153	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2154	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2155	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2156	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 13А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2157	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2158	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2159	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2160	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2161	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2162	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2163	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2164	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2165	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2166	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2167	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2168	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Центральная д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2169	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2170	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2171	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2172	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2173	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2174	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2175	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2176	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2177	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2178	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2179	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2180	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2181	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2182	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2183	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2184	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2185	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2186	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2187	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2188	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2189	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2190	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2191	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2192	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2193	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2194	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2195	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2196	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2197	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2198	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2199	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2200	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2201	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2202	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2203	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Юбилейная д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2204	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Юбилейная д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2205	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Юбилейная д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2206	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Зеленая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2207	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Комсомольская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2208	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Комсомольская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2209	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Красный Октябрь ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2210	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Красный Октябрь ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2211	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Красный Октябрь ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2212	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Красный Октябрь ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2213	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Красный Октябрь ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2214	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Красный Октябрь ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2215	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Лесная 2-я ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2216	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Лесная 2-я ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2217	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Лесная 2-я ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2218	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Лесная 2-я ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2219	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Лесная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2220	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Лесная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2221	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Лесная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2222	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Молодежная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2223	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Пионерская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2224	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Северная 2-я ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2225	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Северная 2-я ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2226	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Северная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2227	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Серебряные Горки ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2228	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Серебряные Горки ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2229	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Школьная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2230	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Школьная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2231	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	Юбилейная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2232	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), реконструкция существующей газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул Спортивная д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2233	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2234	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул 50 лет Октября д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2235	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Комсомольская д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2236	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2237	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2238	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2239	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Серебряные Горки д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2240	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2241	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Иванищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2242	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Красное Эхо	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Березовая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

2243	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Красный Октябрь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Краснозорская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
2244	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2245	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Кирова ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2246	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2247	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зеленая д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2248	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2249	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2250	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2251	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2252	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2253	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2254	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2255	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2256	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2257	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2258	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2259	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2260	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2261	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2262	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2263	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2264	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2265	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2266	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2267	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2268	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2269	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2270	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2271	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2272	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2273	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2274	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2275	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2276	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2277	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2278	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2279	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2280	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2281	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2282	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2283	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2284	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2285	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2286	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2287	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2288	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2289	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2290	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2291	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2292	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2293	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2294	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2295	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2296	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2297	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2298	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2299	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2300	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2301	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2302	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2303	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2304	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2305	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2306	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2307	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2308	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2309	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2310	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2311	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2312	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2313	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2314	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2315	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2316	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2317	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2318	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2319	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2320	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2321	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2322	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2323	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2324	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2325	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2326	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2327	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2328	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2329	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2330	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2331	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2332	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2333	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2334	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2335	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2336	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2337	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2338	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2339	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2340	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2341	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2342	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2343	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2344	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2345	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2346	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2347	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2348	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2349	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2350	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2351	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2352	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2353	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2354	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2355	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2356	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2357	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2358	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2359	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2360	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2361	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2362	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2363	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2364	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2365	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2366	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2367	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2368	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2369	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2370	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2371	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2372	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2373	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2374	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2375	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2376	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2377	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2378	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2379	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2380	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2381	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2382	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2383	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2384	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2385	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2386	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2387	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2388	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2389	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2390	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2391	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2392	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2393	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2394	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2395	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2396	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2397	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2398	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2399	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2400	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2401	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2402	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2403	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2404	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2405	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2406	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2407	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2408	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2409	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2410	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2411	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2412	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2413	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2414	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2415	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2416	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2417	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2418	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2419	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2420	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2421	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2422	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2423	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2424	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2425	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2426	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2427	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2428	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2429	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2430	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2431	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2432	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2433	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2434	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2435	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2436	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2437	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2438	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2439	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2440	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2441	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2442	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2443	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2444	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2445	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2446	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2447	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2448	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2449	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2450	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2451	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2452	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2453	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2454	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2455	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2456	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2457	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2458	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2459	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2460	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2461	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2462	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2463	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2464	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2465	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2466	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2467	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2468	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2469	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2470	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2471	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2472	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2473	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2474	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2475	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2476	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2477	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2478	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2479	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2480	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2481	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2482	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2483	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2484	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2485	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2486	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2487	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2488	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2489	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2490	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2491	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2492	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2493	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2494	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2495	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2496	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2497	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2498	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2499	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2500	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2501	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2502	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2503	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2504	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2505	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2506	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2507	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2508	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2509	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2510	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2511	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2512	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2513	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2514	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Шоссейная д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2515	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Шоссейная д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2516	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Шоссейная д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2517	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Шоссейная д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2518	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2519	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2520	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2521	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2522	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2523	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2524	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2525	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2526	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2527	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2528	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2529	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2530	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2531	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2532	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Калинина д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2533	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2534	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2535	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2536	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2537	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2538	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2539	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2540	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2541	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2542	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2543	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2544	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2545	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2546	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2547	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2548	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2549	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2550	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2551	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2552	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2553	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2554	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2555	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2556	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2557	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2558	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Механическая д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2559	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Механическая д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2560	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Механическая д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2561	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Механическая д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2562	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Механическая д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2563	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Механическая д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2564	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Механическая д. 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2565	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Механическая д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2566	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пушкина д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2567	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пушкина д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2568	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пушкина д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2569	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пушкина д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2570	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пушкина д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2571	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пушкина д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2572	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пушкина д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2573	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пушкина д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2574	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пушкина д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2575	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пушкина д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2576	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пушкина д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2577	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2578	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2579	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
2580	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2581	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2582	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вокзальная д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2583	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2584	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2585	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2586	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2587	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2588	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2589	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2590	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2591	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2592	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2593	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2594	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2595	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2596	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2597	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2598	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2599	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2600	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2601	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2602	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2603	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2604	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2605	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2606	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2607	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2608	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2609	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2610	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2611	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2612	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2613	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2614	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2615	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2616	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2617	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2618	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2619	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2620	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2621	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2622	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2623	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2624	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2625	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2626	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Каховского д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2627	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная д. 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2628	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2629	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2630	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2631	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2632	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2633	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Мезиновский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2634	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Неверовский	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
2635	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Неверовский	строительство газопровода-ввода	д. 4а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2636	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	11 Октября ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
2637	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	11 Октября ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
2638	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пушкина ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
2639	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Фрунзе ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
2640	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Чайковского ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
2641	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Шарапова ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
2642	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
2643	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кирова д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2644	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кирова д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2645	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кутузова д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2646	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленина д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2647	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленина д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2648	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленина д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2649	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Боровая д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2650	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Боровая д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2651	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Боровая д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2652	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Боровая д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2653	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Боровая д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2654	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Боровая д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2655	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Боровая д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2656	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Боровая д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2657	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2658	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2659	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2660	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2661	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2662	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2663	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2664	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2665	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2666	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2667	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2668	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2669	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2670	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2671	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2672	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2673	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2674	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2675	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2676	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2677	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2678	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2679	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2680	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесозаводская д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2681	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2682	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2683	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2684	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2685	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2686	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2687	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2688	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2689	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2690	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2691	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2692	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2693	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2694	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2695	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2696	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2697	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2698	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2699	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2700	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2701	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2702	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.1а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2703	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2704	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2705	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2706	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

2707	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2708	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2709	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2710	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Новая д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2711	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2712	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2713	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2714	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2715	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2716	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2717	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2718	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2719	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2720	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2721	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2722	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2723	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2724	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2725	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2726	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Песочная д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2727	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2728	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Кирова ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
2729	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Кирова ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2730	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Кирова ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
2731	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Ленина ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
2732	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ленина ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
2733	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Фрунзе ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
2734	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Шарапова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

2735	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газораспределительной сети	Кутузова д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2736	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Фрунзе ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
2737	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Дзержинского ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
2738	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Калинина ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2739	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Калинина ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2740	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
2741	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2742	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2743	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2744	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Свердлова ул, 2В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2745	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Свободы ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2746	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
2747	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
2748	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Театральная ул, 48А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
2749	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Фрунзе ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2750	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Фрунзе ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2751	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Фрунзе ул, 46А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
2752	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дзержинского д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
2753	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Карла Маркса д.30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
2754	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Кирова д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2755	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Кирова д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2756	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Кирова д.25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2757	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Кирова д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2758	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Кирова д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2759	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Кирова д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2760	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ленина д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2761	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ленина д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2762	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ленина д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2763	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ленина д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2764	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2765	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2766	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2767	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2768	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2769	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2770	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2771	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2772	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

2773	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Фрунзе д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2774	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	Школьная д.43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2775	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода	11 Октября ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2776	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Кирова ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2777	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Фрунзе ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
2778	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Фрунзе ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
2779	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Калинина д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2780	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ленина д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2781	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2782	Гусь-Хрустальный м.р-н	п Уршельский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
2783	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул., 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2784	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул., 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
2785	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2786	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная 72а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2787	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
2788	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
2789	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2790	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода	Садовая ул., 51А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
2791	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2792	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Железнодорожная 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2793	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Железнодорожная 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2794	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Железнодорожная 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2795	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2796	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2797	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

2798	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2799	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода	Садовая81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2800	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода	Садовая89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2801	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2802	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская153а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2803	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2804	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2805	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2806	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2807	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2808	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода	Центральная 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2809	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2810	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2811	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2812	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2813	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2814	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2815	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2816	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2817	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Железнодорожная 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2818	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская99	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2819	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2820	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Григорьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная 96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2821	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Заколпье	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2822	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Заколпье	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

2823	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Заколпье	строительство газопровода-ввода	Заречная 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2824	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Заколпье	строительство газопровода-ввода	Молодежная 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2825	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Заколпье	строительство газопровода-ввода	Молодежная 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
2826	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Заколпье	строительство газопровода-ввода	Нагорная 100	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2827	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Колпь	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2828	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Колпь	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2829	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Колпь	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2830	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Тащилово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
2831	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Тащилово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2832	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Тащилово	строительство газопровода-ввода	Центральная 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2833	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Тащилово	строительство газопровода-ввода	Центральная120	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2834	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Тащилово	строительство газопровода-ввода	Центральная129	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
2835	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Тащилово	строительство газопровода-ввода	Центральная62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2836	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Тащилово	строительство газопровода-ввода	Центральная90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2837	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Тащилово	строительство газопровода-ввода	Полевая8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2838	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Тащилово	строительство газопровода-ввода	Центральная82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2839	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Цикуль	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2840	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Черсево	строительство газопровода-ввода	д. 125	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2841	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Черсево	строительство газопровода-ввода	д. 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2842	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Черсево	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2843	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Черсево	строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
2844	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Черсево	строительство газопровода-ввода	д. 102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2845	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Черсево	строительство газопровода-ввода	д. 146	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
2846	Гусь-Хрустальный м.р-н	с Черсево	строительство газопровода-ввода	д. 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
2847	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	Спортивная ул, 38А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2848	Камешковский м.р-н	г Камешково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заозерная ул, 24А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
2849	Камешковский м.р-н	г Камешково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Карла Либкнехта ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
2850	Камешковский м.р-н	г Камешково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
2851	Камешковский м.р-н	г Камешково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 2Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
2852	Камешковский м.р-н	г Камешково	строительство газопровода-ввода	ул. Коруновой, д.36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
2853	Камешковский м.р-н	г Камешково	строительство газопровода-ввода	Кирова ул, д.46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
2854	Камешковский м.р-н	г Камешково	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
2855	Камешковский м.р-н	г Камешково	строительство газопровода-ввода	1 Мая ул, 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
2856	Камешковский м.р-н	г Камешково	строительство газопровода-ввода	Герцена ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2857	Камешковский м.р-н	г Камешково	строительство газопровода-ввода	Некрасова ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
2858	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д.135	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2859	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д.139	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2860	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д.140	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2861	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	строительство газопровода-ввода	д.132	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
2862	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 135А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2863	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 150	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
2864	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 154	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
2865	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 158	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь

2866	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	строительство газопровода-ввода	д. 122	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2867	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	строительство газопровода-ввода	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2868	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	строительство газопровода-ввода	д. 121	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2869	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	строительство газопровода-ввода	д.55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
2870	Камешковский м.р-н	д Аксенцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д.141	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2871	Камешковский м.р-н	д Бородино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
2872	Камешковский м.р-н	д Бородино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
2873	Камешковский м.р-н	д Бородино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 42А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
2874	Камешковский м.р-н	д Бородино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2875	Камешковский м.р-н	д Бородино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
2876	Камешковский м.р-н	д Бородино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 54А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2877	Камешковский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода	д. 23А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2878	Камешковский м.р-н	д Бородино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
2879	Камешковский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода	д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
2880	Камешковский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода	д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2881	Камешковский м.р-н	д Брызгалово	строительство газопровода-ввода	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2882	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
2883	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д. 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2884	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
2885	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2886	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2887	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д. 43А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
2888	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д. 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2889	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2890	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д. 98	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2891	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.108	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2892	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2893	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2894	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2895	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2896	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2897	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.67А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2898	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2899	Камешковский м.р-н	д Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2900	Камешковский м.р-н	д Верещагино	строительство газопровода-ввода	д. 65А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
2901	Камешковский м.р-н	д Верещагино	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
2902	Камешковский м.р-н	д Волковойно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2903	Камешковский м.р-н	д Волковойно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
2904	Камешковский м.р-н	д Высоково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2905	Камешковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
2906	Камешковский м.р-н	д Высоково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
2907	Камешковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2908	Камешковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
2909	Камешковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
2910	Камешковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	д.86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
2911	Камешковский м.р-н	д Горки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2912	Камешковский м.р-н	д Горки	строительство газопровода-ввода	д. 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2913	Камешковский м.р-н	д Горки	строительство газопровода-ввода	д. 23А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март

2914	Камешковский м.р-н	д Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
2915	Камешковский м.р-н	д Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2916	Камешковский м.р-н	д Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
2917	Камешковский м.р-н	д Городок	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2918	Камешковский м.р-н	д Городок	строительство газопровода-ввода	д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
2919	Камешковский м.р-н	д Дворики	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2920	Камешковский м.р-н	д Дворики	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2921	Камешковский м.р-н	д Дворики	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2922	Камешковский м.р-н	д Дворики	строительство газопровода-ввода	33:06:112001:2944	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
2923	Камешковский м.р-н	д Дворики	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2924	Камешковский м.р-н	д Дворики	строительство газопровода-ввода	Дворянская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
2925	Камешковский м.р-н	д Дворики	строительство газопровода-ввода	Зелёная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
2926	Камешковский м.р-н	д Дворики	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2927	Камешковский м.р-н	д Дворики	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2928	Камешковский м.р-н	д Дворики	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2929	Камешковский м.р-н	д Ивашково	строительство газопровода-ввода	д. 36А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
2930	Камешковский м.р-н	д Истомино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
2931	Камешковский м.р-н	д Истомино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 17а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2932	Камешковский м.р-н	д Истомино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
2933	Камешковский м.р-н	д Истомино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
2934	Камешковский м.р-н	д Истомино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2935	Камешковский м.р-н	д Истомино	строительство газопровода-ввода	д. 13А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2936	Камешковский м.р-н	д Истомино	строительство газопровода-ввода	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2937	Камешковский м.р-н	д Истомино	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
2938	Камешковский м.р-н	д Истомино	строительство газопровода-ввода	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2939	Камешковский м.р-н	д Истомино	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
2940	Камешковский м.р-н	д Истомино	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2941	Камешковский м.р-н	д Каменово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.100А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
2942	Камешковский м.р-н	д Каменово	строительство газопровода-ввода	д. 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
2943	Камешковский м.р-н	д Каменово	строительство газопровода-ввода	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2944	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2945	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 103А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2946	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2947	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2948	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2949	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2950	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2951	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 22А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2952	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2953	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 27А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2954	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 27Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2955	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2956	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2957	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

2958	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2959	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2960	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2961	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
2962	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2963	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2964	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2965	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2966	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2967	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2968	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2969	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2970	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2971	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2972	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2973	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2974	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2975	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 68А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2976	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2977	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2978	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 74А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2979	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2980	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2981	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2982	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2983	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2984	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2985	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2986	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2987	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
2988	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 92	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2989	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2990	Камешковский м.р-н	д Карякино	строительство газопровода-ввода	д. 95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2991	Камешковский м.р-н	д Колосово	строительство газопровода-ввода	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2992	Камешковский м.р-н	д Колосово	строительство газопровода-ввода	д. 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
2993	Камешковский м.р-н	д Краснораменье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2994	Камешковский м.р-н	д Краснораменье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
2995	Камешковский м.р-н	д Краснораменье	строительство газопровода-ввода	д. 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
2996	Камешковский м.р-н	д Краснораменье	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
2997	Камешковский м.р-н	д Краснораменье	строительство газопровода-ввода	д. 17а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
2998	Камешковский м.р-н	д Куницыно	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
2999	Камешковский м.р-н	д Куницыно	строительство газопровода-ввода	д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3000	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3001	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 51А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3002	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3003	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

3004	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3005	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3006	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3007	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3008	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3009	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3010	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3011	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3012	Камешковский м.р-н	д Леонтьево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3013	Камешковский м.р-н	д Лубенцы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3014	Камешковский м.р-н	д Лубенцы	строительство газопровода-ввода	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3015	Камешковский м.р-н	д Лубенцы	строительство газопровода-ввода	д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3016	Камешковский м.р-н	д Лубенцы	строительство газопровода-ввода	д. 111	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3017	Камешковский м.р-н	д Лубенцы	строительство газопровода-ввода	д. 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3018	Камешковский м.р-н	д Лубенцы	строительство газопровода-ввода	д. 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3019	Камешковский м.р-н	д Макариха	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3020	Камешковский м.р-н	д Мишнево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3021	Камешковский м.р-н	д Мишнево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
3022	Камешковский м.р-н	д Мишнево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 1а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
3023	Камешковский м.р-н	д Мишнево	строительство газопровода-ввода	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3024	Камешковский м.р-н	д Мишнево	строительство газопровода-ввода	д. 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3025	Камешковский м.р-н	д Мокеево	строительство газопровода-ввода	д. 19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3026	Камешковский м.р-н	д Мокеево	строительство газопровода-ввода	д. 21А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3027	Камешковский м.р-н	д Мокеево	строительство газопровода-ввода	д. 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3028	Камешковский м.р-н	д Назарово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3029	Камешковский м.р-н	д Назарово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3030	Камешковский м.р-н	д Назарово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3031	Камешковский м.р-н	д Назарово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	уч.156	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3032	Камешковский м.р-н	д Назарово	строительство газопровода-ввода	д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3033	Камешковский м.р-н	д Неверково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3034	Камешковский м.р-н	д Неверково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3035	Камешковский м.р-н	д Неверково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3036	Камешковский м.р-н	д Неверково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3037	Камешковский м.р-н	д Неверково	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3038	Камешковский м.р-н	д Неверково	строительство газопровода-ввода	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3039	Камешковский м.р-н	д Неверково	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3040	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3041	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3042	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 110	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3043	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3044	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3045	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3046	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

3047	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3048	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3049	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3050	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3051	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3052	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3053	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 37А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3054	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3055	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3056	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3057	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 44А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3058	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3059	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3060	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3061	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3062	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3063	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3064	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 56А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3065	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3066	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 58А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3067	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3068	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3069	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3070	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3071	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3072	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3073	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3074	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 73А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3075	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3076	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3077	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3078	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3079	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3080	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 84	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3081	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3082	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3083	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3084	Камешковский м.р-н	д Нестерково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 92	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3085	Камешковский м.р-н	д Нестерково	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3086	Камешковский м.р-н	д Нестерково	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3087	Камешковский м.р-н	д Нестерково	строительство газопровода-ввода	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3088	Камешковский м.р-н	д Нестерково	строительство газопровода-ввода	д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3089	Камешковский м.р-н	д Нестерково	строительство газопровода-ввода	д. 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3090	Камешковский м.р-н	д Нестерково	строительство газопровода-ввода	д. 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3091	Камешковский м.р-н	д Нестерково	строительство газопровода-ввода	д. 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3092	Камешковский м.р-н	д Новая Быковка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 152	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3093	Камешковский м.р-н	д Новая Быковка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 175	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

3094	Камешковский м.р-н	д Новая Быковка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 150	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
3095	Камешковский м.р-н	д Новая Быковка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 169	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
3096	Камешковский м.р-н	д Новая Быковка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 162	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3097	Камешковский м.р-н	д Новая Печуга	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3098	Камешковский м.р-н	д Новая Печуга	строительство газопровода-ввода	д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3099	Камешковский м.р-н	д Новая Печуга	строительство газопровода-ввода	д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3100	Камешковский м.р-н	д Новая Печуга	строительство газопровода-ввода	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3101	Камешковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3102	Камешковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3103	Камешковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
3104	Камешковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 53А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3105	Камешковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3106	Камешковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3107	Камешковский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3108	Камешковский м.р-н	д Новское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3109	Камешковский м.р-н	д Новское	строительство газопровода-ввода	д. 18а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3110	Камешковский м.р-н	д Новское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
3111	Камешковский м.р-н	д Новское	строительство газопровода-ввода	д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3112	Камешковский м.р-н	д Новское	строительство газопровода-ввода	д.12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3113	Камешковский м.р-н	д Новское	строительство газопровода-ввода	д. 40А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3114	Камешковский м.р-н	д Новское	строительство газопровода-ввода	д. 42Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3115	Камешковский м.р-н	д Новское	строительство газопровода-ввода	д. 57А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3116	Камешковский м.р-н	д Новское	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
3117	Камешковский м.р-н	д Новское	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3118	Камешковский м.р-н	д Остров	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
3119	Камешковский м.р-н	д Остров	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3120	Камешковский м.р-н	д Пенкино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3121	Камешковский м.р-н	д Пенкино	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, УЧ.1171	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3122	Камешковский м.р-н	д Пенкино	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3123	Камешковский м.р-н	д Пищихино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3124	Камешковский м.р-н	д Пищихино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3125	Камешковский м.р-н	д Пищихино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
3126	Камешковский м.р-н	д Плясицыно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3127	Камешковский м.р-н	д Плясицыно	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3128	Камешковский м.р-н	д Плясицыно	строительство газопровода-ввода	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3129	Камешковский м.р-н	д Плясицыно	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
3130	Камешковский м.р-н	д Плясицыно	строительство газопровода-ввода	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3131	Камешковский м.р-н	д Плясицыно	строительство газопровода-ввода	д. 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

3132	Камешковский м.р-н	д Пожарницы	строительство газопровода-ввода	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3133	Камешковский м.р-н	д Пожарницы	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3134	Камешковский м.р-н	д Приволье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3135	Камешковский м.р-н	д Приволье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3136	Камешковский м.р-н	д Приволье	строительство газопровода-ввода	д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3137	Камешковский м.р-н	д Приволье	строительство газопровода-ввода	д. 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3138	Камешковский м.р-н	д Приволье	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3139	Камешковский м.р-н	д Приволье	строительство газопровода-ввода	д. 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3140	Камешковский м.р-н	д Приволье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3141	Камешковский м.р-н	д Саулово	строительство газопровода-ввода	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3142	Камешковский м.р-н	д Саулово	строительство газопровода-ввода	д. 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3143	Камешковский м.р-н	д Саулово	строительство газопровода-ввода	д. 40А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3144	Камешковский м.р-н	д Сергеиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Карла Либкнехта ул, 112	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3145	Камешковский м.р-н	д Сергеиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фрунзе ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3146	Камешковский м.р-н	д Сергеиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фрунзе ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3147	Камешковский м.р-н	д Сереброво	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3148	Камешковский м.р-н	д Сереброво	строительство газопровода-ввода	д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3149	Камешковский м.р-н	д Сереброво	строительство газопровода-ввода	д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3150	Камешковский м.р-н	д Симаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3151	Камешковский м.р-н	д Симаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3152	Камешковский м.р-н	д Симаково	строительство газопровода-ввода	д. 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3153	Камешковский м.р-н	д Симаково	строительство газопровода-ввода	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3154	Камешковский м.р-н	д Симаково	строительство газопровода-ввода	д. 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3155	Камешковский м.р-н	д Симаково	строительство газопровода-ввода	д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3156	Камешковский м.р-н	д Симаково	строительство газопровода-ввода	д. 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3157	Камешковский м.р-н	д Симаково	строительство газопровода-ввода	д. 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3158	Камешковский м.р-н	д Сосновка	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3159	Камешковский м.р-н	д Сосновка	строительство газопровода-ввода	д. 2Г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3160	Камешковский м.р-н	д Ступино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 42а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
3161	Камешковский м.р-н	д Ступино	строительство газопровода-ввода	д. 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3162	Камешковский м.р-н	д Ступино	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3163	Камешковский м.р-н	д Сынково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3164	Камешковский м.р-н	д Сынково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 15В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3165	Камешковский м.р-н	д Сынково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3166	Камешковский м.р-н	д Сынково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3167	Камешковский м.р-н	д Сынково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3168	Камешковский м.р-н	д Сынково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3169	Камешковский м.р-н	д Сынково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3170	Камешковский м.р-н	д Сынково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3171	Камешковский м.р-н	д Сынково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3172	Камешковский м.р-н	д Сынково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3173	Камешковский м.р-н	д Тереховицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 108	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3174	Камешковский м.р-н	д Тереховицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
3175	Камешковский м.р-н	д Тереховицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3176	Камешковский м.р-н	д Тереховицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 113	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3177	Камешковский м.р-н	д Филяндино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 34А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3178	Камешковский м.р-н	д Филяндино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 91Д	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

3179	Камешковский м.р-н	д Филяндино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 92Г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3180	Камешковский м.р-н	д Филяндино	строительство газопровода-ввода	участок кад.114	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3181	Камешковский м.р-н	д Филяндино	строительство газопровода-ввода	д. 79А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3182	Камешковский м.р-н	д Филяндино	строительство газопровода-ввода	д. 79Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3183	Камешковский м.р-н	д Щекино	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3184	Камешковский м.р-н	д Щекино	строительство газопровода-ввода	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3185	Камешковский м.р-н	п Дружба	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3186	Камешковский м.р-н	п Дружба	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3187	Камешковский м.р-н	п Дружба	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул, д.60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3188	Камешковский м.р-н	п им Артема	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Октябрьская ул, 27А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3189	Камешковский м.р-н	п им Артема	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3190	Камешковский м.р-н	п им Артема	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3191	Камешковский м.р-н	п им Артема	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3192	Камешковский м.р-н	п им Артема	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3193	Камешковский м.р-н	п им Артема	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 3Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3194	Камешковский м.р-н	п им Артема	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 7а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3195	Камешковский м.р-н	п им Артема	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3196	Камешковский м.р-н	п им Артема	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3197	Камешковский м.р-н	п им Карла Маркса	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Молодежная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3198	Камешковский м.р-н	п им Карла Маркса	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Молодежная ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3199	Камешковский м.р-н	п им Карла Маркса	строительство газопровода-ввода	2 Линия ул, д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3200	Камешковский м.р-н	п им Карла Маркса	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:06:061716:107	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3201	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Заречная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3202	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3203	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3204	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3205	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Заречная, д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3206	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3207	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3208	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3209	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3210	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3211	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3212	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

3213	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3214	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3215	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3216	Камешковский м.р-н	п им Кирова	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3217	Камешковский м.р-н	п им Красина	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Луговая д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3218	Камешковский м.р-н	п им Красина	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3219	Камешковский м.р-н	п им Красина	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3220	Камешковский м.р-н	п им Красина	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3221	Камешковский м.р-н	п им Ленина	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
3222	Камешковский м.р-н	п им Ленина	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
3223	Камешковский м.р-н	п им Ленина	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3224	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Березовая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3225	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Березовая ул, уч.54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3226	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3227	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3228	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3229	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3230	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3231	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3232	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3233	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода	Полесная ул, д 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3234	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода	Полесная ул, д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3235	Камешковский м.р-н	п им Максима Горького	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Мириманова ул, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3236	Камешковский м.р-н	п Мирный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
3237	Камешковский м.р-н	п Мирный	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3238	Камешковский м.р-н	п Мирный	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 39А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3239	Камешковский м.р-н	п Мирный	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3240	Камешковский м.р-н	п Новки	строительство газопровода-ввода	Володарского ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3241	Камешковский м.р-н	п Новки	строительство газопровода-ввода	Николая Сизинцева ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3242	Камешковский м.р-н	п Новки	строительство газопровода-ввода	Володарского ул, д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3243	Камешковский м.р-н	п Новки	строительство газопровода-ввода	Володарского ул, д.47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3244	Камешковский м.р-н	п Санатория им Ленина	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3245	Камешковский м.р-н	п санатория им Ленина	строительство газопровода-ввода	д. 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3246	Камешковский м.р-н	с Второво	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Спортивная ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3247	Камешковский м.р-н	с Второво	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Спортивная ул, 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3248	Камешковский м.р-н	с Второво	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Тимофеева ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3249	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	Спортивная ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3250	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	Матвеева ул, 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3251	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
3252	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	Матвеева ул, 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3253	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	Матвеева ул, 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

3254	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	Спортивная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3255	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 21А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3256	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3257	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	Матвеева ул, д.90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3258	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д.43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3259	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3260	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3261	Камешковский м.р-н	с Второво	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Новая, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3262	Камешковский м.р-н	с Гатиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рабочая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
3263	Камешковский м.р-н	с Гатиха	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая ул, 11в	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3264	Камешковский м.р-н	с Гатиха	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3265	Камешковский м.р-н	с Гатиха	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, д. 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3266	Камешковский м.р-н	с Горки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3267	Камешковский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	д. 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3268	Камешковский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	д. 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3269	Камешковский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3270	Камешковский м.р-н	с Давыдово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3271	Камешковский м.р-н	с Давыдово	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3272	Камешковский м.р-н	с Давыдово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3273	Камешковский м.р-н	с Коверино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3274	Камешковский м.р-н	с Коверино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3275	Камешковский м.р-н	с Коверино	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3276	Камешковский м.р-н	с Коверино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3277	Камешковский м.р-н	с Коверино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3278	Камешковский м.р-н	с Коверино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3279	Камешковский м.р-н	с Коверино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д.81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3280	Камешковский м.р-н	с Коверино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Фрунзе ул, д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3281	Камешковский м.р-н	с Мостцы	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3282	Камешковский м.р-н	с Мостцы	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
3283	Камешковский м.р-н	с Мостцы	строительство газопровода-ввода	д. 27б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3284	Камешковский м.р-н	с Мостцы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3285	Камешковский м.р-н	с Патакино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3286	Камешковский м.р-н	с Патакино	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3287	Камешковский м.р-н	с Патакино	строительство газопровода-ввода	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3288	Камешковский м.р-н	с Патакино	строительство газопровода-ввода	д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3289	Камешковский м.р-н	с Патакино	строительство газопровода-ввода	д. 79А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
3290	Камешковский м.р-н	с Патакино	строительство газопровода-ввода	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3291	Камешковский м.р-н	с Ряхово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3292	Камешковский м.р-н	с Ряхово	строительство газопровода-ввода	д. 118	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3293	Камешковский м.р-н	с Ряхово	строительство газопровода-ввода	д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3294	Камешковский м.р-н	с Ряхово	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3295	Камешковский м.р-н	с Ряхово	строительство газопровода-ввода	д. 1В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3296	Камешковский м.р-н	с Ряхово	строительство газопровода-ввода	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3297	Камешковский м.р-н	с Ряхово	строительство газопровода-ввода	д. 110	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3298	Камешковский м.р-н	с Усолье	строительство газопровода-ввода	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

3299	Камешковский м.р-н	с Усолье	строительство газопровода-ввода	д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3300	Камешковский м.р-н	с Усолье	строительство газопровода-ввода	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3301	Камешковский м.р-н	с Эдемское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3302	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 101б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3303	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3304	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3305	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 105	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3306	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 106	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3307	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 107	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3308	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 108	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3309	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 112	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3310	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 115	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3311	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 116	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3312	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 117	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3313	Камешковский м.р-н	с Эдемское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 101А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
3314	Киржачский м.р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Рыженкова ул, 134	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3315	Киржачский м.р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Серегина ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
3316	Киржачский м.р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Совхозная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3317	Киржачский м.р-н	г Киржач	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Совхозная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3318	Киржачский м.р-н	г Киржач	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Совхозная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3319	Киржачский м.р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода	Больничный проезд, 2а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3320	Киржачский м.р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3321	Киржачский м.р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 13А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3322	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3323	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Гагаринская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3324	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Земляничная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3325	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Красная Горка ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3326	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Красная Горка ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

3327	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Красная Горка ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3328	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3329	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Раменская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3330	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Раменская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3331	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Раменская ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3332	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Раменская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3333	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3334	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 106	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3335	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 12а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3336	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3337	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3338	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3339	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3340	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3341	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3342	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3343	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3344	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3345	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3346	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3347	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3348	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3349	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3350	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3351	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3352	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3353	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3354	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3355	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 80А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3356	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3357	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3358	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Земляничная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3359	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Красная Горка ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3360	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Раменская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3361	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Раменская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3362	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Раменская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3363	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3364	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3365	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3366	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
3367	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
3368	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3369	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2в	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
3370	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3371	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 33А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3372	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3373	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3374	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май

3375	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3376	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3377	Киржачский м.р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3378	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Большая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3379	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Большая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3380	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Большая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3381	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Большая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3382	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Васильковая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3383	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Красная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3384	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Молодежная ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3385	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Пихтовая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3386	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Тополиная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3387	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Цветочная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3388	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Калинкинская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3389	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ореховая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3390	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Пихтовая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3391	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Радужная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3392	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Александровская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3393	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Васильковая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3394	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Васильковая ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3395	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Колесникова ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3396	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ореховая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3397	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ореховая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь

3398	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Пихтовая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3399	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Пихтовая ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3400	Киржачский м.р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3401	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Большая 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3402	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Большая 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3403	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Калинкинская 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3404	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3405	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3406	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3407	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3408	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	Никулкинская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3409	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	Никулкинская ул, 35А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3410	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	Производственная ул, 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3411	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	Тополиная ул, 11Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3412	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	Тополиная ул, 34В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3413	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	Тополиная ул, 42/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3414	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3415	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Большая 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3416	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Васильковая 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3417	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Васильковая 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3418	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Васильковая 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3419	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Калинкинская 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3420	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Калинкинская 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3421	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Лиственничная 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3422	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Лиственничная 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3423	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Молодежная 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3424	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3425	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь

3426	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3427	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3428	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3429	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3430	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3431	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Пихтовая 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3432	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Пихтовая 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3433	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Пихтовая 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3434	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Покровская 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3435	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Покровская 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3436	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Покровская 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3437	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Покровская 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3438	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3439	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3440	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3441	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3442	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3443	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3444	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3445	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3446	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3447	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Тополиная 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3448	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Троицкая 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3449	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Троицкая 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь

3450	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Троицкая 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3451	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Троицкая 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3452	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Фабричная д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3453	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3454	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3455	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3456	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Ясеневая 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3457	Киржачский м.р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Александровская 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3458	Киржачский м.р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	д. 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3459	Киржачский м.р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3460	Киржачский м.р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	д. 45А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3461	Киржачский м.р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	д. 45Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
3462	Киржачский м.р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3463	Киржачский м.р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3464	Киржачский м.р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3465	Киржачский м.р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3466	Киржачский м.р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3467	Киржачский м.р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3468	Киржачский м.р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3469	Киржачский м.р-н	д Грибаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
3470	Киржачский м.р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3471	Киржачский м.р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3472	Киржачский м.р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3473	Киржачский м.р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 79А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3474	Киржачский м.р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3475	Киржачский м.р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 65Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3476	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	ул. Новая Слобода 19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3477	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Лисавская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3478	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Любимежская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3479	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Любимежская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3480	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Отрадная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3481	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3482	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Троицкая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3483	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 45/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3484	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 60А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3485	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
3486	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	пер. 1-й Лесной 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3487	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	ул. Новая Слобода 20А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3488	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	ул. Раздольная 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3489	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Любимежская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3490	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3491	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Прибрежная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май

3492	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Стромынская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3493	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3494	Киржачский м.р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3495	Киржачский м.р-н	д Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3496	Киржачский м.р-н	д Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3497	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	уч. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3498	Киржачский м.р-н	д Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
3499	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 16Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
3500	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
3501	Киржачский м.р-н	д Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
3502	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
3503	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	уч.35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3504	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3505	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	2-й Лесной пер, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3506	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Весенняя ул, 2/2В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3507	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3508	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Дубовая ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3509	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Дубовая ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3510	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Кедровая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3511	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Кедровая ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3512	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3513	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3514	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь

3515	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Московская ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3516	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Московская ул, 22А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3517	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3518	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3519	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3520	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	п/о д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3521	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул Московская, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3522	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3523	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3524	Киржачский м.р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3525	Киржачский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3526	Киржачский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3527	Киржачский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3528	Киржачский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3529	Киржачский м.р-н	д Ельцы	строительство газопровода-ввода	Калинина ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3530	Киржачский м.р-н	д Ельцы	строительство газопровода-ввода	Лесной проезд ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3531	Киржачский м.р-н	д Ельцы	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3532	Киржачский м.р-н	д Ельцы	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3533	Киржачский м.р-н	д Ельцы	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3534	Киржачский м.р-н	д Ельцы	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3535	Киржачский м.р-н	д Ефремово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3536	Киржачский м.р-н	д Ивашево	строительство газопровода-ввода	д. 51А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3537	Киржачский м.р-н	д Ивашево	строительство газопровода-ввода	д. 97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3538	Киржачский м.р-н	д Ивашево	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3539	Киржачский м.р-н	д Илькино	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
3540	Киржачский м.р-н	д Илькино	строительство газопровода-ввода	ул. Детсадосвкая 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3541	Киржачский м.р-н	д Илькино	строительство газопровода-ввода	ул. Детсадосвкая 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3542	Киржачский м.р-н	д Илькино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3543	Киржачский м.р-н	д Илькино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 99	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3544	Киржачский м.р-н	д Илькино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3545	Киржачский м.р-н	д Илькино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3546	Киржачский м.р-н	д Илькино	строительство газопровода-ввода	Детсадовская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3547	Киржачский м.р-н	д Илькино	строительство газопровода-ввода	Детсадовская ул, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3548	Киржачский м.р-н	д Кипрево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Станционная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3549	Киржачский м.р-н	д Кипрево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Станционная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь

3550	Киржачский м.р-н	д Кипрево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Станционная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
3551	Киржачский м.р-н	д Кипрево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Станционная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3552	Киржачский м.р-н	д Кипрево	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3553	Киржачский м.р-н	д Лисицыно	строительство газопровода-ввода	Тупиковая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3554	Киржачский м.р-н	д Мележа	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоалександровская 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
3555	Киржачский м.р-н	д Мележа	строительство газопровода-ввода	Новоалександровская ул, 27А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3556	Киржачский м.р-н	д Мележа	строительство газопровода-ввода	Новоалександровская ул, 7/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3557	Киржачский м.р-н	д Мележа	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3558	Киржачский м.р-н	д Мележа	строительство газопровода-ввода	Новоалександровская ул, 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3559	Киржачский м.р-н	д Новоселово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3560	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3561	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3562	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3563	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3564	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3565	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3566	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3567	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Строителей ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3568	Киржачский м.р-н	д Новоселово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3569	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
3570	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 13А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3571	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3572	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3573	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3574	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3575	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3576	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3577	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3578	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 116	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3579	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3580	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3581	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3582	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3583	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3584	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3585	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3586	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3587	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3588	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3589	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май

3590	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3591	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3592	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3593	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3594	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3595	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3596	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3597	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3598	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3599	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3600	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3601	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3602	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3603	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3604	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3605	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3606	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3607	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3608	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3609	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Строителей ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3610	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Строителей ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3611	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Строителей ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3612	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Строителей ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3613	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3614	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3615	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3616	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3617	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3618	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3619	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3620	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3621	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3622	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3623	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3624	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3625	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3626	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Серегина ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3627	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 20А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3628	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3629	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3630	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3631	Киржачский м.р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3632	Киржачский м.р-н	д Полутино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
3633	Киржачский м.р-н	д Полутино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
3634	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Балтийская ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель

3635	Киржачский м.р-н	д Полутино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
3636	Киржачский м.р-н	д Полутино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
3637	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 13А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3638	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 17В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3639	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3640	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3641	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3642	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3643	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3644	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3645	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3646	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3647	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3648	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3649	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3650	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3651	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3652	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3653	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3654	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3655	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3656	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3657	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3658	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Балтийская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3659	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Ольховая ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
3660	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3661	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3662	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
3663	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3664	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3665	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
3666	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3667	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3668	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3669	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 59А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3670	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
3671	Киржачский м.р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 82А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
3672	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Бобры ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3673	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Бобры ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3674	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Бобры ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3675	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Бобры ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3676	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3677	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3678	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3679	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3680	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

3681	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3682	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3683	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Бобры ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
3684	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Бобры ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3685	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Бобры ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3686	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3687	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3688	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3689	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3690	Киржачский м.р-н	д Рязанки	строительство газопровода-ввода	Старая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3691	Киржачский м.р-н	д Савино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Спортивная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3692	Киржачский м.р-н	д Савино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Теплая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3693	Киржачский м.р-н	д Савино	строительство газопровода-ввода	д. 10Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3694	Киржачский м.р-н	д Савино	строительство газопровода-ввода	д. 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3695	Киржачский м.р-н	д Савино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Испытателей 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3696	Киржачский м.р-н	д Савино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. 70 лет Победы 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3697	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3698	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Васильевская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3699	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, проведение лесоустроительных работ, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Звездная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3700	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3701	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3702	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3703	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
3704	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3705	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3706	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3707	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3708	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3709	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3710	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3711	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3712	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Слободка ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

3713	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Слободка ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3714	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Слободка ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3715	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Слободка ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3716	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3717	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3718	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3719	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3720	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3721	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3722	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3723	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 48А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3724	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3725	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3726	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3727	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3728	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3729	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3730	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3731	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3732	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3733	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3734	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 22А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3735	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3736	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 8 Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3737	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3738	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Слободка ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3739	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3740	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3741	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3742	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3743	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3744	Киржачский м.р-н	д Тельвяково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3745	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3746	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3747	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3748	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3749	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3750	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3751	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3752	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3753	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3754	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3755	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3756	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3757	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3758	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3759	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3760	Киржачский м.р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

3761	Киржачский м.р-н	д Храпки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
3762	Киржачский м.р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	пер. Лесной 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3763	Киржачский м.р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3764	Киржачский м.р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3765	Киржачский м.р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3766	Киржачский м.р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	Лесной пер, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
3767	Киржачский м.р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3768	Киржачский м.р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 22А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3769	Киржачский м.р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3770	Киржачский м.р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	пер. Садовый 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3771	Киржачский м.р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 84	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3772	Киржачский м.р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 93А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3773	Киржачский м.р-н	нп Участок Мележи	строительство газопровода-ввода, проведение лесоустроительных работ	д. 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
3774	Киржачский м.р-н	нп Участок Мележи	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3775	Киржачский м.р-н	нп Участок Мележи	строительство газопровода-ввода	д. 40А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3776	Киржачский м.р-н	нп Участок Мележи	строительство газопровода-ввода	д. 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3777	Киржачский м.р-н	нп Участок Мележи	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3778	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Больничная ул, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3779	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Больничная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3780	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3781	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3782	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3783	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Больничная ул, 10Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3784	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Больничная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3785	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Больничная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3786	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Васильковая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3787	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Васильковая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3788	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 15-А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
3789	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3790	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 1В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3791	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3792	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3793	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3794	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3795	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3796	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3797	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3798	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3799	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3800	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3801	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3802	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3803	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3804	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3805	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3806	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3807	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3808	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель

3809	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3810	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3811	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3812	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3813	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3814	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3815	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3816	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Свобода ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3817	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3818	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3819	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3820	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3821	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3822	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3823	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3824	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3825	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3826	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3827	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Шелковиков ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3828	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Больничная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3829	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3830	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3831	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3832	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3833	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3834	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3835	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3836	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3837	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3838	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3839	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3840	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3841	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Свобода ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3842	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Свобода ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3843	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Свобода ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3844	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3845	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 13А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3846	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
3847	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3848	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	Шелковиков ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3849	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	ул. Больничная 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3850	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3851	Киржачский м.р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3852	Киржачский м.р-н	п Дубки	строительство газопровода-ввода	Дубки тер, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3853	Киржачский м.р-н	п Лисицыно	строительство газопровода-ввода	Земляничная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3854	Киржачский м.р-н	п Лисицыно	строительство газопровода-ввода	ул. Земляничная 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3855	Киржачский м.р-н	п Першино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Колхозная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3856	Киржачский м.р-н	п Першино	строительство газопровода-ввода	Западная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь

3857	Киржачский м.р-н	п Першино	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
3858	Киржачский м.р-н	п Першино	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3859	Киржачский м.р-н	п Першино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3860	Киржачский м.р-н	п Першино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3861	Киржачский м.р-н	п Першино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3862	Киржачский м.р-н	п Першино	строительство газопровода-ввода	60 лет Октября ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3863	Киржачский м.р-н	п Першино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3864	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Васильковая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3865	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Васильковая ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3866	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Васильковая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3867	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Клеверная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3868	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Клеверная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3869	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Красносельская ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3870	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Школьная ул, 64/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3871	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	60 лет Победы ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3872	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	60 лет Победы ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3873	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Березовая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3874	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Васильковая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3875	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Васильковая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3876	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Васильковая ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль

3877	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Васильковая ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3878	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Васильковая ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3879	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Земляничная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
3880	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Клеверная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3881	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Клеверная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3882	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Красносельская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3883	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Лучистая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3884	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Люпиновая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3885	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Ромашковая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3886	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 64/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3887	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Первомайская 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

3888	Киржачский м.р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сельская Новь 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
3889	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3890	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	Лучистая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3891	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 6Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3892	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3893	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 16Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3894	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 18/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3895	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 22А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3896	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
3897	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	Школьный проезд ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3898	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул Клеверная, д 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3899	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. 60 лет Победы 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3900	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Васильковая 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3901	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Весенняя 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3902	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3903	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Люпиновая 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3904	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Люпиновая 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3905	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Люпиновая 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3906	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Офицерская 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3907	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 101	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3908	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 41Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3909	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 19/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3910	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Офицерская 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3911	Киржачский м.р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Ромашковая 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3912	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3913	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3914	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Баранова ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3915	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Верхняя Старка ул, 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
3916	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Владимирова проезд, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3917	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Владимирова ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3918	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Владимирова ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3919	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Владимирова ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь

3920	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Живописная ул, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
3921	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Лермонтова ул, 20А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3922	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Мичурина ул, 45А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
3923	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Сергея Голицына ул, 2/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
3924	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Симонова ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3925	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Стрелецкий проезд, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3926	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Толстого ул, 33:20:014912:874	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3927	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирова ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3928	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирова ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь
3929	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирова ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3930	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирова ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3931	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Железнодорожная ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
3932	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Живописная ул, 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
3933	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Лермонтова ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3934	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мичурина ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3935	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Народная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3936	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новый пер, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3937	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	проезд Владимирова, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3938	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	проезд Владимирова, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3939	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Симонова ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3940	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Станиславского 3-й проезд, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3941	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3942	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Большая 1-я ул, 67/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3943	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Владимирова ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3944	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Мичурина ул, 1/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
3945	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Отрадная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

3946	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Песочная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3947	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Старка 1-я ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3948	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Владимирова ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3949	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Осиповский проезд, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3950	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Блинова ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
3951	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Доронина ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3952	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа	Крупской ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
3953	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа	Ленинградская ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3954	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Линейная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3955	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пригородная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3956	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сергея Голицына ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3957	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сергея Голицына ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3958	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сергея Голицына ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3959	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сергея Голицына ул, 6/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3960	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сергея Голицына ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3961	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сергея Голицына ул, 8/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3962	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Толстого ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3963	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Толстого ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3964	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Черняховского ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
3965	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Сергея Голицына ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3966	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Владимирова ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
3967	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кузнечная ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
3968	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Комсомольская ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
3969	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Боровая 2-я ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3970	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Горюнова ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

3971	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Кирпичная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3972	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Кооперативная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
3973	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Летняя ул, 6/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3974	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Островского ул, 38/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
3975	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Свердлова ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
3976	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Толстого ул, 14а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3977	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Толстого ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3978	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Талантова ул, д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3979	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3980	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Мира ул, д. 26-28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3981	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода	Пушкина пер, д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
3982	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чистова ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3983	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Шуйская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
3984	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Большая 2-я ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3985	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Даниловский пер, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3986	Ковровский м.р-н	г Ковров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Песочная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
3987	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Толстого ул, 50/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3988	Ковровский м.р-н	г Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Толстого ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3989	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Садовая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3990	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	50 лет Победы ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
3991	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Набережная ул, 72а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3992	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Чайковского ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3993	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
3994	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:07:000604:566	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
3995	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Нагорная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
3996	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Первомайская ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
3997	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Солнечная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
3998	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
3999	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Симонова ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4000	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Симонова ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4001	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4002	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4003	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4004	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Горная ул.	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

4005	Ковровский м.р-н	г.п. поселок Мелехово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Солнечная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4006	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4007	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4008	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4009	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4010	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4011	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4012	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4013	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4014	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4015	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4016	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4017	Ковровский м.р-н	д Артемово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4018	Ковровский м.р-н	д Ащеринский карьер	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
4019	Ковровский м.р-н	д Ащеринский карьер	строительство газопровода-ввода	д. 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4020	Ковровский м.р-н	д Бабенки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
4021	Ковровский м.р-н	д Бабенки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4022	Ковровский м.р-н	д Бабенки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4023	Ковровский м.р-н	д Бабенки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4024	Ковровский м.р-н	д Бельково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 115Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4025	Ковровский м.р-н	д Бельково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 131	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4026	Ковровский м.р-н	д Бельково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 183	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4027	Ковровский м.р-н	д Бельково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 187	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4028	Ковровский м.р-н	д Бельково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 195А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
4029	Ковровский м.р-н	д Бельково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д 198	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4030	Ковровский м.р-н	д Бельково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д 199	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4031	Ковровский м.р-н	д Бельково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	уч. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4032	Ковровский м.р-н	д Бельково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:07:000317:625	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4033	Ковровский м.р-н	д Бельково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 104А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4034	Ковровский м.р-н	д Бельково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 105Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4035	Ковровский м.р-н	д Бельково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 88Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4036	Ковровский м.р-н	д Бельково	строительство газопровода-ввода	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4037	Ковровский м.р-н	д Бельково	строительство газопровода-ввода	д. 50А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

4038	Ковровский м.р-н	д Бельково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 180	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4039	Ковровский м.р-н	д Бизимово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4040	Ковровский м.р-н	д Бизимово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4041	Ковровский м.р-н	д Бизимово	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4042	Ковровский м.р-н	д Верхутиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 31А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
4043	Ковровский м.р-н	д Верхутиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4044	Ковровский м.р-н	д Голышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	33:07:000292:132	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4045	Ковровский м.р-н	д Голышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4046	Ковровский м.р-н	д Голышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4047	Ковровский м.р-н	д Голышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4048	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:691	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4049	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:695	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4050	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:734	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4051	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:735	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4052	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:899	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4053	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	з/у 90, к.н. ЗУ 33:07:000317:883	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4054	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	з/у 35, к.н. ЗУ 33:07:000317:699	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4055	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	з/у 71, к.н. ЗУ 33:07:000317:731	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4056	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:681	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4057	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:693	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4058	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:696	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4059	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:698	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4060	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:703	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4061	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:705	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4062	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:707	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4063	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:713	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4064	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:718	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4065	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:720	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4066	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:724	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4067	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:728	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4068	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:732	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4069	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	мкр. Зеленая миля, 33:07:000317:737	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4070	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:738	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4071	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:870	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4072	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:871	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4073	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:873	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4074	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:878	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4075	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	д. 95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4076	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:893	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4077	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4078	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	д. 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4079	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4080	Ковровский м.р-н	д Гороженово	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4081	Ковровский м.р-н	д Гостюхино	строительство газопровода-ввода	д. 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4082	Ковровский м.р-н	д Гридино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

4083	Ковровский м.р-н	д Гридино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4084	Ковровский м.р-н	д Гридино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 6/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4085	Ковровский м.р-н	д Гридино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4086	Ковровский м.р-н	д Гридино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	уч. 25а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4087	Ковровский м.р-н	д Гридино	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 36Г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4088	Ковровский м.р-н	д Гридино	строительство газопровода-ввода	уч. 29а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
4089	Ковровский м.р-н	д Гридино	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4090	Ковровский м.р-н	д Гридино	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4091	Ковровский м.р-н	д Гридино	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
4092	Ковровский м.р-н	д Игумново	строительство газопровода-ввода	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4093	Ковровский м.р-н	д Игумново	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4094	Ковровский м.р-н	д Игумново	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4095	Ковровский м.р-н	д Ильино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4096	Ковровский м.р-н	д Ильино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4097	Ковровский м.р-н	д Ильино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4098	Ковровский м.р-н	д Ильино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4099	Ковровский м.р-н	д Канабьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4100	Ковровский м.р-н	д Канабьево	строительство газопровода-ввода	д. 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4101	Ковровский м.р-н	д Кисляково	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4102	Ковровский м.р-н	д Кисляково	строительство газопровода-ввода	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4103	Ковровский м.р-н	д Крячково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4104	Ковровский м.р-н	д Крячково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4105	Ковровский м.р-н	д Крячково	строительство газопровода-ввода	д. 42А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4106	Ковровский м.р-н	д Кузнечиха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:07:000117:234	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4107	Ковровский м.р-н	д Кузнечиха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 37А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4108	Ковровский м.р-н	д Медынцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4109	Ковровский м.р-н	д Медынцево	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4110	Ковровский м.р-н	д Медынцево	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
4111	Ковровский м.р-н	д Медынцево	строительство газопровода-ввода	д. 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
4112	Ковровский м.р-н	д Медынцево	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4113	Ковровский м.р-н	д Медынцево	строительство газопровода-ввода	д. 21В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4114	Ковровский м.р-н	д Медынцево	строительство газопровода-ввода	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4115	Ковровский м.р-н	д Мордвины	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4116	Ковровский м.р-н	д Мордвины	строительство газопровода-ввода	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4117	Ковровский м.р-н	д Мордвины	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4118	Ковровский м.р-н	д Мордвины	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4119	Ковровский м.р-н	д Мордвины	строительство газопровода-ввода	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4120	Ковровский м.р-н	д Мордвины	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4121	Ковровский м.р-н	д Мордвины	строительство газопровода-ввода	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4122	Ковровский м.р-н	д Плосково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4123	Ковровский м.р-н	д Плосково	строительство газопровода-ввода	д. 36а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4124	Ковровский м.р-н	д Плосково	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март

4125	Ковровский м.р-н	д Побочнево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4126	Ковровский м.р-н	д Побочнево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4127	Ковровский м.р-н	д Погорелка	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4128	Ковровский м.р-н	д Погорелка	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4129	Ковровский м.р-н	д Погост	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 139Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4130	Ковровский м.р-н	д Погост	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д 94В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4131	Ковровский м.р-н	д Погост	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 127Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4132	Ковровский м.р-н	д Погост	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д 94/6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4133	Ковровский м.р-н	д Погост	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4134	Ковровский м.р-н	д Погост	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д 117А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4135	Ковровский м.р-н	д Погост	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д 139А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4136	Ковровский м.р-н	д Погост	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 127В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4137	Ковровский м.р-н	д Погост	строительство газопровода-ввода	д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4138	Ковровский м.р-н	д Погост	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4139	Ковровский м.р-н	д Погост	строительство газопровода-ввода	д. 102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4140	Ковровский м.р-н	д Погост	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:07:000339:453	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4141	Ковровский м.р-н	д Погост	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 96Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4142	Ковровский м.р-н	д Ручей	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4143	Ковровский м.р-н	д Ручей	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, проведение лесоустроительных работ, установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Апрель
4144	Ковровский м.р-н	д Ручей	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, проведение лесоустроительных работ, установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Март
4145	Ковровский м.р-н	д Ручей	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4146	Ковровский м.р-н	д Ручей	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул, 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
4147	Ковровский м.р-н	д Ручей	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул, 35А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4148	Ковровский м.р-н	д Ручей	строительство газопровода-ввода	Зареченская ул, 40В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4149	Ковровский м.р-н	д Ручей	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 69А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
4150	Ковровский м.р-н	д Сергейцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 55а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4151	Ковровский м.р-н	д Сергейцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 58А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4152	Ковровский м.р-н	д Сергейцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 163А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4153	Ковровский м.р-н	д Сергейцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль

4154	Ковровский м.р-н	д Сергейцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4155	Ковровский м.р-н	д Сергейцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4156	Ковровский м.р-н	д Сергейцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4157	Ковровский м.р-н	д Сергейцево	строительство газораспределительной сети	д. 55б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4158	Ковровский м.р-н	д Скоморохово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4159	Ковровский м.р-н	д Скоморохово	строительство газопровода-ввода	д. 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4160	Ковровский м.р-н	д Смехра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
4161	Ковровский м.р-н	д Смехра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4162	Ковровский м.р-н	д Смехра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4163	Ковровский м.р-н	д Суханиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4164	Ковровский м.р-н	д Суханиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4165	Ковровский м.р-н	д Суханиха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 27А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4166	Ковровский м.р-н	д Суханиха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4167	Ковровский м.р-н	д Суханиха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4168	Ковровский м.р-н	д Суханиха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4169	Ковровский м.р-н	д Суханиха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 24А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4170	Ковровский м.р-н	д Тетерино	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4171	Ковровский м.р-н	д Тетерино	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4172	Ковровский м.р-н	д Тетерино	строительство газопровода-ввода	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4173	Ковровский м.р-н	д Цепелево	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4174	Ковровский м.р-н	д Цепелево	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4175	Ковровский м.р-н	д Шмелево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4176	Ковровский м.р-н	д Шмелево	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4177	Ковровский м.р-н	п Ащеринский Карьер	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4178	Ковровский м.р-н	п Болотский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4179	Ковровский м.р-н	п Болотский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4180	Ковровский м.р-н	п Болотский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4181	Ковровский м.р-н	п Болотский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4182	Ковровский м.р-н	п Болотский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4183	Ковровский м.р-н	п Болотский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4184	Ковровский м.р-н	п Болотский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

4185	Ковровский м.р-н	п Гигант	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Тепличная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4186	Ковровский м.р-н	п Гигант	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д. 33:07:000140:1070	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4187	Ковровский м.р-н	п Гигант	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тепличная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4188	Ковровский м.р-н	п Доброград	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Верности ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4189	Ковровский м.р-н	п Доброград	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лиственная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4190	Ковровский м.р-н	п Доброград	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Парковая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4191	Ковровский м.р-н	п Доброград	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Парковая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4192	Ковровский м.р-н	п Доброград	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Парковая ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4193	Ковровский м.р-н	п Доброград	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Верности ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4194	Ковровский м.р-н	п Достижение	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фабричная ул, 4Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4195	Ковровский м.р-н	п Достижение	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кирпичная ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4196	Ковровский м.р-н	п Достижение	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4197	Ковровский м.р-н	п Достижение	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4198	Ковровский м.р-н	п Достижение	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4199	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4200	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4201	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4202	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4203	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4204	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4205	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4206	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Дегтярева ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4207	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Дегтярева ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4208	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Дегтярева ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4209	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4210	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
4211	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4212	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4213	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4214	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Калинина ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4215	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Калинина ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4216	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Калинина ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4217	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Калинина ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4218	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Калинина ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4219	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Космонавтов ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4220	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Космонавтов ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4221	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Космонавтов ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4222	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4223	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4224	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4225	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4226	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4227	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4228	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

4229	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Маяковского ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4230	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Маяковского ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4231	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Стахановская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4232	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Стахановский пер, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4233	Ковровский м.р-н	п Красный Маяк	строительство газопровода-ввода	Чапаева ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4234	Ковровский м.р-н	п Красный Октябрь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Комсомольская ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4235	Ковровский м.р-н	п Красный Октябрь	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4236	Ковровский м.р-н	п Малыгино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4237	Ковровский м.р-н	п Малыгино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Юбилейная ул, 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
4238	Ковровский м.р-н	п Малыгино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4239	Ковровский м.р-н	п Малыгино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Строителей ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4240	Ковровский м.р-н	п Малыгино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Восточная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4241	Ковровский м.р-н	п Малыгино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул, 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
4242	Ковровский м.р-н	п Малыгино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юбилейная ул, 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
4243	Ковровский м.р-н	п Малыгино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Восточная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4244	Ковровский м.р-н	п Малыгино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Строителей ул, д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4245	Ковровский м.р-н	п Малыгино	строительство газопровода-ввода	Строителей ул, 43В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4246	Ковровский м.р-н	п Малыгино	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4247	Ковровский м.р-н	п Малыгино	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, д. 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4248	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4249	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4250	Ковровский м.р-н	п Нерехта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4251	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4252	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4253	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4254	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4255	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4256	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4257	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4258	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4259	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

4260	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4261	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4262	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4263	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4264	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4265	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4266	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4267	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4268	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4269	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4270	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4271	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4272	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4273	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4274	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4275	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 26А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4276	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4277	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4278	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4279	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4280	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4281	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4282	Ковровский м.р-н	п Нерехта	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4283	Ковровский м.р-н	п Нерехта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4284	Ковровский м.р-н	п Пакино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Южный пр-д, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4285	Ковровский м.р-н	п Пакино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Южный пр-д, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4286	Ковровский м.р-н	п Пакино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Южный пр-д, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4287	Ковровский м.р-н	п Пакино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Южный пр-д, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4288	Ковровский м.р-н	п Пакино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южный пр-д, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4289	Ковровский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4290	Ковровский м.р-н	с Большие Всегодичи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Вторая ул, 119	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4291	Ковровский м.р-н	с Большие Всегодичи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Вторая ул, 120А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4292	Ковровский м.р-н	с Большие Всегодичи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 141А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4293	Ковровский м.р-н	с Большие Всегодичи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Вторая ул, 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

4294	Ковровский м.р-н	с Большие Всегодичи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Овражная ул, 144А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4295	Ковровский м.р-н	с Большие Всегодичи	строительство газопровода-ввода	Стрелка ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4296	Ковровский м.р-н	с Большие Всегодичи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дачная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4297	Ковровский м.р-н	с Большие Всегодичи	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 140	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4298	Ковровский м.р-н	с Большие Всегодичи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 90А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4299	Ковровский м.р-н	с Великово	строительство газопровода-ввода	д. 114	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4300	Ковровский м.р-н	с Великово	строительство газопровода-ввода	д. 113	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4301	Ковровский м.р-н	с Великово	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4302	Ковровский м.р-н	с Великово	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4303	Ковровский м.р-н	с Клязьминский Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Фабричный поселок ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4304	Ковровский м.р-н	с Клязьминский Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4305	Ковровский м.р-н	с Клязьминский Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	33:07:000293:1515	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4306	Ковровский м.р-н	с Клязьминский Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Николая Кузнецова ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4307	Ковровский м.р-н	с Клязьминский Городок	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4308	Ковровский м.р-н	с Клязьминский Городок	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4309	Ковровский м.р-н	с Клязьминский Городок	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:07:000293:1186	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4310	Ковровский м.р-н	с Клязьминский Городок	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4311	Ковровский м.р-н	с Клязьминский Городок	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:07:000293:1192	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4312	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4313	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4314	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4315	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4316	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4317	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4318	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4319	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4320	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4321	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4322	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4323	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4324	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4325	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4326	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4327	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4328	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4329	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4330	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4331	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4332	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

4333	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 44б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4334	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4335	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4336	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4337	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4338	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4339	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4340	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4341	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4342	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4343	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4344	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4345	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4346	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4347	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4348	Ковровский м.р-н	с Крутово	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4349	Ковровский м.р-н	с Любец	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4350	Ковровский м.р-н	с Малые Всегодичи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
4351	Ковровский м.р-н	с Малые Всегодичи	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4352	Ковровский м.р-н	с Малые Всегодичи	строительство газопровода-ввода	д. 25Ж	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4353	Ковровский м.р-н	с Малышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4354	Ковровский м.р-н	с Малышево	строительство газопровода-ввода	д. 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4355	Ковровский м.р-н	с Осипово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4356	Ковровский м.р-н	с Осипово	строительство газопровода-ввода	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4357	Ковровский м.р-н	с Осипово	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4358	Ковровский м.р-н	с Санниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
4359	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4360	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4361	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4362	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4363	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4364	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4365	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4366	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4367	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4368	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4369	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4370	Ковровский м.р-н	с Смолино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4371	Ковровский м.р-н	с Троицко-Никольское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
4372	Ковровский м.р-н	с Троицко-Никольское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4373	Ковровский м.р-н	с Троицко-Никольское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4374	Ковровский м.р-н	с Троицко-Никольское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
4375	Ковровский м.р-н	с Троицко-Никольское	строительство газопровода-ввода	33:07:000347:125	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4376	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Победы, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4377	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Победы, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4378	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Победы, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

4379	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Победы, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4380	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Победы, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4381	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Победы, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4382	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Березовая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4383	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	К.Либкнехта ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4384	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Коммунальная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4385	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4386	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ломако ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4387	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ломоносова ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4388	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ульяновское ш, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4389	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Шмидта ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4390	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	2-я Лесная ул, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4391	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Орджоникидзе ул, д. 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4392	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Станиславского ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4393	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Пятилетки пер, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4394	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	Гоголя ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
4395	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Загорского ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4396	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Крупской ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4397	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4398	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул Металлургов, 245	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4399	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Верещагина ул, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4400	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленкова ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4401	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Ломако ул, 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4402	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Ломако ул, 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4403	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4404	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.70 лет Победы, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4405	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул.Ломако ул, 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4406	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул.Металлургов,39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4407	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул.Подсобное хозяйство ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4408	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4409	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 21Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4410	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4411	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дачный городок ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4412	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дачный городок ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4413	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	Зеленкова ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4414	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4415	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	Фурманова ул, 21Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4416	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	Щербакова ул, 11Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4417	Кольчугинский м.р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Строительная ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4418	Кольчугинский м.р-н	д Абрамовка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

4419	Кольчугинский м.р-н	д Абрамовка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4420	Кольчугинский м.р-н	д Абрамовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4421	Кольчугинский м.р-н	д Абрамовка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4422	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4423	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4424	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4425	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	строительство газопровода-ввода	д, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4426	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	строительство газопровода-ввода	д, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4427	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4428	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4429	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	строительство газопровода-ввода	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4430	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	строительство газопровода-ввода	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4431	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4432	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	строительство газопровода-ввода	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4433	Кольчугинский м.р-н	д Барыкино	строительство газопровода-ввода	д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4434	Кольчугинский м.р-н	д Большое Братцево	строительство газопровода-ввода	ул. Первая,14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4435	Кольчугинский м.р-н	д Большое Братцево	строительство газопровода-ввода	ул. Вторая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4436	Кольчугинский м.р-н	д Гольяж	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 161	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4437	Кольчугинский м.р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 145	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4438	Кольчугинский м.р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	д. 83А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4439	Кольчугинский м.р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	д. 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4440	Кольчугинский м.р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 163	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4441	Кольчугинский м.р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 207	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
4442	Кольчугинский м.р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	д. 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4443	Кольчугинский м.р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	д. 81Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4444	Кольчугинский м.р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 183	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4445	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4446	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
4447	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4448	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	строительство газопровода-ввода	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4449	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	строительство газопровода-ввода	д, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4450	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	строительство газопровода-ввода	д, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4451	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	строительство газопровода-ввода	д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4452	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	строительство газопровода-ввода	д, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4453	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	строительство газопровода-ввода	д, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4454	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	строительство газопровода-ввода	д, 49А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4455	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	строительство газопровода-ввода	д, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4456	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	строительство газопровода-ввода	д, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4457	Кольчугинский м.р-н	д Журавлиха	строительство газопровода-ввода	д, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4458	Кольчугинский м.р-н	д Зайково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 47А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4459	Кольчугинский м.р-н	д Копылки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4460	Кольчугинский м.р-н	д Копылки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4461	Кольчугинский м.р-н	д Копылки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зеленая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель

4462	Кольчугинский м.р-н	д Копылки	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4463	Кольчугинский м.р-н	д Копылки	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4464	Кольчугинский м.р-н	д Копылки	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4465	Кольчугинский м.р-н	д Копылки	строительство газопровода-ввода	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4466	Кольчугинский м.р-н	д Копылки	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4467	Кольчугинский м.р-н	д Копылки	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 5, кв. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4468	Кольчугинский м.р-н	д Красная Гора	строительство газопровода-ввода	ул Первая,д 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4469	Кольчугинский м.р-н	д Красный Ручей	строительство газопровода-ввода	ул Первая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4470	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Литвиново д, д. 368	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4471	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Литвиново д, д. 369	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4472	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Литвиново д, д. 429	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4473	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 395	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4474	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 420	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4475	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 427	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4476	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Заречная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4477	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Заводская, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4478	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4479	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4480	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4481	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4482	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 221	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4483	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 239	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4484	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 240	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4485	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 248	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4486	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 274	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4487	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 278	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4488	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 279	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4489	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 280	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4490	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 281	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4491	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 283	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4492	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 294	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4493	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 321	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4494	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 321А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4495	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 323	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

4496	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 358	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4497	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 360	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4498	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 394	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4499	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 425	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4500	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 430	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4501	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 432	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4502	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 436	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4503	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 438	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4504	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 439	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4505	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 444	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4506	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 446	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4507	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4508	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4509	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4510	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 381	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4511	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 215А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
4512	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 453	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4513	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 295	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4514	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4515	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 412	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4516	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4517	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4518	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул Заводская,д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4519	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 282	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4520	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 357	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4521	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 363а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4522	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 365	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4523	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 371	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4524	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 384	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4525	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 389а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4526	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 390	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

4527	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 396	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4528	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 400	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4529	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 417	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4530	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 421	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4531	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 431	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4532	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 437	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4533	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 456	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4534	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	5-я ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4535	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4536	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4537	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4538	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4539	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4540	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4541	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4542	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4543	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4544	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4545	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4546	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4547	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4548	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода	д. 116	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4549	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4550	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода	д. 214	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4551	Кольчугинский м.р-н	д Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 433	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
4552	Кольчугинский м.р-н	д Малое Братцево	строительство газопровода-ввода	ул Вторая, д 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4553	Кольчугинский м.р-н	д Марьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4554	Кольчугинский м.р-н	д Марьино	строительство газопровода-ввода	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4555	Кольчугинский м.р-н	д Марьино	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4556	Кольчугинский м.р-н	д Марьино	строительство газопровода-ввода	д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4557	Кольчугинский м.р-н	д Марьино	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4558	Кольчугинский м.р-н	д Новоселка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 114	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4559	Кольчугинский м.р-н	д Новоселка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д, 124	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4560	Кольчугинский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 173	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4561	Кольчугинский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 194	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4562	Кольчугинский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 200	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

4563	Кольчугинский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4564	Кольчугинский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4565	Кольчугинский м.р-н	д Новоселка	строительство газопровода-ввода	д. 197	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4566	Кольчугинский м.р-н	д Обухово	строительство газопровода-ввода	Первая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4567	Кольчугинский м.р-н	д Обухово	строительство газопровода-ввода	Первая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4568	Кольчугинский м.р-н	д Отяевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	33:03:001415:304	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4569	Кольчугинский м.р-н	д Отяевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4570	Кольчугинский м.р-н	д Отяевка	строительство газопровода-ввода	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4571	Кольчугинский м.р-н	д Отяевка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4572	Кольчугинский м.р-н	д Павловка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Третья ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4573	Кольчугинский м.р-н	д Павловка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Вторая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4574	Кольчугинский м.р-н	д Павловка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Третья ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4575	Кольчугинский м.р-н	д Павловка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Третья ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4576	Кольчугинский м.р-н	д Павловка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Третья ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4577	Кольчугинский м.р-н	д Петрушино	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4578	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Вторая ул, 1И	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4579	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Набережная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4580	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	строительство газопровода-ввода	ул Третья,д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4581	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	строительство газопровода-ввода	ул Вторая, д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4582	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4583	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4584	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4585	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	строительство газопровода-ввода	Третья ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4586	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	строительство газопровода-ввода	Ягодная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4587	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	строительство газопровода-ввода	Ягодная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4588	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	строительство газопровода-ввода	Ягодная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4589	Кольчугинский м.р-н	д Прокудино	строительство газопровода-ввода	Первая ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4590	Кольчугинский м.р-н	д Семендюково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Вторая ул, д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4591	Кольчугинский м.р-н	д Семендюково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Первая ул, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4592	Кольчугинский м.р-н	д Семендюково	строительство газораспределительной сети	Первая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4593	Кольчугинский м.р-н	д Стенки	строительство газопровода-ввода	д. 63А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4594	Кольчугинский м.р-н	д Стенки	строительство газопровода-ввода	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4595	Кольчугинский м.р-н	д Товарково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
4596	Кольчугинский м.р-н	д Товарково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4597	Кольчугинский м.р-н	д Товарково	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4598	Кольчугинский м.р-н	д Ульяниха	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4599	Кольчугинский м.р-н	д Ульяниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4600	Кольчугинский м.р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4601	Кольчугинский м.р-н	п Белая Речка	строительство газопровода-ввода	Пригородная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4602	Кольчугинский м.р-н	п Большевик	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4603	Кольчугинский м.р-н	п Большевик	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4604	Кольчугинский м.р-н	п Большевик	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

4605	Кольчугинский м.р-н	п Вишневый	строительство газопровода-ввода	Пятая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4606	Кольчугинский м.р-н	п Вишнёвый	строительство газопровода-ввода	Четвертая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4607	Кольчугинский м.р-н	п Дубки	строительство газопровода-ввода	Красных Путиловцев ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4608	Кольчугинский м.р-н	п Золотуха	строительство газопровода-ввода	Четвертая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4609	Кольчугинский м.р-н	п Золотуха	строительство газопровода-ввода	Четырнадцатая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4610	Кольчугинский м.р-н	п Золотуха	строительство газопровода-ввода	Тринадцатая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4611	Кольчугинский м.р-н	п Литвиново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4612	Кольчугинский м.р-н	п Литвиново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4613	Кольчугинский м.р-н	п Литвиново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4614	Кольчугинский м.р-н	п Литвиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 52А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
4615	Кольчугинский м.р-н	п Раздолье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Аэрофлотская ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4616	Кольчугинский м.р-н	п Раздолье	строительство газопровода-ввода	1-й Кирпичный пер, 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4617	Кольчугинский м.р-н	п Раздолье	строительство газопровода-ввода	Аэрофлотская ул, 7Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4618	Кольчугинский м.р-н	п Раздолье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Есиплевское лесничество ул, д5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
4619	Кольчугинский м.р-н	с Алексино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Четвертая д, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4620	Кольчугинский м.р-н	с Алексино	строительство газопровода-ввода	Вторая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4621	Кольчугинский м.р-н	с Алексино	строительство газопровода-ввода	Первая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4622	Кольчугинский м.р-н	с Алексино	строительство газопровода-ввода	ул.Первая,д.67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4623	Кольчугинский м.р-н	с Алексино	строительство газопровода-ввода	ул.Четвертая,д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4624	Кольчугинский м.р-н	с Беречино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4625	Кольчугинский м.р-н	с Беречино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4626	Кольчугинский м.р-н	с Беречино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4627	Кольчугинский м.р-н	с Беречино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 65Д	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4628	Кольчугинский м.р-н	с Беречино	строительство газопровода-ввода	д. 190	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4629	Кольчугинский м.р-н	с Беречино	строительство газопровода-ввода	д. 166А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4630	Кольчугинский м.р-н	с Беречино	строительство газопровода-ввода	д. 197	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4631	Кольчугинский м.р-н	с Беречино	строительство газопровода-ввода	д. 9Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4632	Кольчугинский м.р-н	с Беречино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 65ж	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4633	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4634	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4635	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4636	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д.55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4637	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, переходы через водные преграды, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь

4638	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, переходы через водные преграды, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
4639	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Рачкова ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4640	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4641	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 48А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4642	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4643	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4644	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4645	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д.35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4646	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д.44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4647	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д.52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4648	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д.53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4649	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д.54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4650	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Рачкова ул, д34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4651	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4652	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4653	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4654	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 41А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4655	Кольчугинский м.р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
4656	Кольчугинский м.р-н	с Давыдовское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Седьмая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4657	Кольчугинский м.р-н	с Давыдовское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Третья, д.3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4658	Кольчугинский м.р-н	с Давыдовское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Шестая ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4659	Кольчугинский м.р-н	с Давыдовское	строительство газопровода-ввода	ул Седьмая,д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4660	Кольчугинский м.р-н	с Давыдовское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Десятая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4661	Кольчугинский м.р-н	с Давыдовское	строительство газопровода-ввода	Шестая ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4662	Кольчугинский м.р-н	с Давыдовское	строительство газопровода-ввода	ул Шестая,д.42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4663	Кольчугинский м.р-н	с Ельцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красноармейская ул, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4664	Кольчугинский м.р-н	с Ельцино	строительство газопровода-ввода	Красноармейская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

4665	Кольчугинский м.р-н	с Ельцино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4666	Кольчугинский м.р-н	с Ельцино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4667	Кольчугинский м.р-н	с Ельцино	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4668	Кольчугинский м.р-н	с Ильинское	строительство газопровода-ввода	Четвертая ул, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4669	Кольчугинский м.р-н	с Ильинское	строительство газопровода-ввода	Третья ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4670	Кольчугинский м.р-н	с Ильинское	строительство газопровода-ввода	Третья ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4671	Кольчугинский м.р-н	с Ильинское	строительство газопровода-ввода	Четвертая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4672	Кольчугинский м.р-н	с Новобусино	строительство газопровода-ввода	Вторая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4673	Кольчугинский м.р-н	с Новое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4674	Кольчугинский м.р-н	с Снегирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4675	Кольчугинский м.р-н	с Снегирево	строительство газопровода-ввода	ул. Вторая,7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4676	Кольчугинский м.р-н	с Снегирево	строительство газопровода-ввода	ул. Вторая,10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4677	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина д. 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4678	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	пер Пролетарский д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4679	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Гагарина д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4680	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Жесткова д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4681	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая д. 11а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4682	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4683	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1 Мая ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4684	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	40 лет Октября ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4685	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Герцена ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4686	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красноармейская ул, 112	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4687	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красноармейская ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4688	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Муромская ул, 138	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
4689	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Паршина ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4690	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	ул. Кирова д. 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4691	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1-я Набережная д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4692	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Коминтерна д. 183	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4693	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Олега Кошевого д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4694	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Паршина д. 39-а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4695	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пролетарская д. 125	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4696	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина д.39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4697	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Союз Республик д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4698	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лебедева Полянского д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4699	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	1 Мая ул, 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4700	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Герцена ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4701	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Жесткова ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4702	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Калинина ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4703	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Крупской ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4704	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Мира ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4705	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мира ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь

4706	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Мира ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4707	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Розы Люксембург ул, 124	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4708	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Союз Республик ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4709	Меленковский м.р-н	г Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Жданова 1-й пер, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4710	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	пер Муромский д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4711	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Жесткова д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4712	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4713	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коминтерна д.28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4714	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 150	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4715	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4716	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красина д.9а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4717	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 107	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4718	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красный Октябрь д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4719	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4720	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Некрасова д.70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4721	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Союз Республик д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4722	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе д. 147	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4723	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	2-пер Герцена д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4724	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	пер. Гагарина д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4725	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	пер. Муромский д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4726	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Мая д. 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4727	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Мая д. 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4728	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Мая д.111	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4729	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Октября д.64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4730	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Валентины Суздальцевой д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4731	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Герцена д. 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4732	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4733	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Жданова л. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4734	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Жесткова д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4735	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина д.80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4736	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Маркса д. 19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4737	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4738	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4739	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коминтерна д. 102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4740	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коминтерна д. 177	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4741	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунистическая д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4742	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунистическая д. 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4743	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунистическая д. 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4744	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 165	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4745	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4746	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 200	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
4747	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4748	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 177	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4749	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Конышева д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4750	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Конышева д. 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4751	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Конышева д. 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март

4752	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Конышева д. 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4753	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Конышева д. 95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
4754	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красина д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4755	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 137	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4756	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 170	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4757	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 182	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4758	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4759	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красный Октябрь д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4760	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д. 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4761	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4762	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского д. 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4763	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина д. 109	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
4764	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4765	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
4766	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 141	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4767	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 143	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4768	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4769	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4770	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д. 109	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4771	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д.104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4772	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4773	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург д. 105	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4774	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Розы Люксембург д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4775	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург д. 153	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4776	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
4777	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4778	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Союз Республик д. 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4779	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4780	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова д. 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4781	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Щербакова д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4782	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Южная д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4783	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская д. 169	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4784	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Гагарина 2-й пер, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4785	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4786	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Жданова ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
4787	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Красина ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4788	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Крупской ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4789	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Маяковского ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
4790	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Мичурина ул, 23В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4791	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Мичурина ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4792	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4793	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Островского ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4794	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Паршина ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4795	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4796	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Пролетарский пер, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4797	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	Розы Люксембург ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4798	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коминтерна, д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март

4799	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Розы Люксембург д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4800	Меленковский м.р-н	г Меленки	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Кирова д.65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4801	Меленковский м.р-н	д Адино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4802	Меленковский м.р-н	д Адино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4803	Меленковский м.р-н	д Адино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4804	Меленковский м.р-н	д Адино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4805	Меленковский м.р-н	д Адино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4806	Меленковский м.р-н	д Адино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4807	Меленковский м.р-н	д Александрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4808	Меленковский м.р-н	д Александрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4809	Меленковский м.р-н	д Александрино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4810	Меленковский м.р-н	д Александрино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4811	Меленковский м.р-н	д Александрино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4812	Меленковский м.р-н	д Александрино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4813	Меленковский м.р-н	д Бойцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4814	Меленковский м.р-н	д Бойцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4815	Меленковский м.р-н	д Бойцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4816	Меленковский м.р-н	д Бойцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4817	Меленковский м.р-н	д Бойцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4818	Меленковский м.р-н	д Бойцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4819	Меленковский м.р-н	д Бойцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4820	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4821	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4822	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4823	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.130	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4824	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.133	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4825	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.142	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4826	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.179	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4827	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4828	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 106	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4829	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 124 А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4830	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4831	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4832	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4833	Меленковский м.р-н	д Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4834	Меленковский м.р-н	д Большой Санчур	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4835	Меленковский м.р-н	д Большой Санчур	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4836	Меленковский м.р-н	д Большой Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4837	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, 162	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4838	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4839	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Татаровка ул, 113	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4840	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4841	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4842	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.173	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4843	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.138	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4844	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

4845	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Татаровка д.182	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4846	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Татаровка д.186	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4847	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 101 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4848	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д. 154	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4849	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д. 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4850	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4851	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4852	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 106	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4853	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 134	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4854	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 135	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4855	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 141	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4856	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4857	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Татаровка д.119	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4858	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Татаровка д.123	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4859	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Татаровка д.190	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4860	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4861	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4862	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д. 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4863	Меленковский м.р-н	д Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4864	Меленковский м.р-н	д Вичкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 18Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4865	Меленковский м.р-н	д Вичкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 111	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4866	Меленковский м.р-н	д Вичкино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4867	Меленковский м.р-н	д Вичкино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4868	Меленковский м.р-н	д Вичкино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4869	Меленковский м.р-н	д Вичкино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4870	Меленковский м.р-н	д Войново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4871	Меленковский м.р-н	д Войново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4872	Меленковский м.р-н	д Войново	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4873	Меленковский м.р-н	д Войново	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4874	Меленковский м.р-н	д Войново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4875	Меленковский м.р-н	д Войново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4876	Меленковский м.р-н	д Войново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4877	Меленковский м.р-н	д Войново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4878	Меленковский м.р-н	д Высоково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
4879	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 106	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4880	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4881	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4882	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Слободская д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4883	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Слободская д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4884	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4885	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4886	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4887	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4888	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4889	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4890	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4891	Меленковский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4892	Меленковский м.р-н	д Двойново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

4893	Меленковский м.р-н	д Двойново	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная д .2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4894	Меленковский м.р-н	д Двойново	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная д .2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4895	Меленковский м.р-н	д Двойново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4896	Меленковский м.р-н	д Двойново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4897	Меленковский м.р-н	д Двойново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 113	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4898	Меленковский м.р-н	д Двойново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4899	Меленковский м.р-н	д Двойново	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д .1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4900	Меленковский м.р-н	д Злобино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
4901	Меленковский м.р-н	д Злобино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
4902	Меленковский м.р-н	д Злобино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4903	Меленковский м.р-н	д Иватино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4904	Меленковский м.р-н	д Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4905	Меленковский м.р-н	д Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4906	Меленковский м.р-н	д Иватино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
4907	Меленковский м.р-н	д Иватино	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4908	Меленковский м.р-н	д Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4909	Меленковский м.р-н	д Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 108	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4910	Меленковский м.р-н	д Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 110	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4911	Меленковский м.р-н	д Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 111	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4912	Меленковский м.р-н	д Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4913	Меленковский м.р-н	д Кондаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Овражная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4914	Меленковский м.р-н	д Кондаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Привокзальная ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4915	Меленковский м.р-н	д Кондаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
4916	Меленковский м.р-н	д Кондаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Овражная д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4917	Меленковский м.р-н	д Кондаково	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная д.30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4918	Меленковский м.р-н	д Кондаково	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4919	Меленковский м.р-н	д Кондаково	строительство газопровода-ввода	ул. Привокзальная д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4920	Меленковский м.р-н	д Кондаково	строительство газопровода-ввода	ул. Привокзальная д.26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4921	Меленковский м.р-н	д Кондаково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
4922	Меленковский м.р-н	д Кондаково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4923	Меленковский м.р-н	д Кононово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4924	Меленковский м.р-н	д Копнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4925	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 112	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4926	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4927	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
4928	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д.113	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4929	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д.123	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4930	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4931	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4932	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4933	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4934	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4935	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4936	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4937	Меленковский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4938	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4939	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4940	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь

4941	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4942	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4943	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4944	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4945	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4946	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4947	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4948	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4949	Меленковский м.р-н	д Крутая	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4950	Меленковский м.р-н	д Крутцы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4951	Меленковский м.р-н	д Крутцы	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4952	Меленковский м.р-н	д Крутцы	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4953	Меленковский м.р-н	д Кулаки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 130	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
4954	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4955	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
4956	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4957	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4958	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
4959	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 124	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4960	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4961	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4962	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4963	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4964	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4965	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
4966	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4967	Меленковский м.р-н	д Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
4968	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4969	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Околица ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4970	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Околица ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4971	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Околица ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4972	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Околица ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4973	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Околица ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4974	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Околица ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4975	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Околица ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4976	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Околица ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4977	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Околица ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4978	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Околица ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4979	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4980	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4981	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4982	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4983	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4984	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4985	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4986	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4987	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4988	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь

4989	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4990	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
4991	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4992	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4993	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4994	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4995	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
4996	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4997	Меленковский м.р-н	д Левенда	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
4998	Меленковский м.р-н	д Левино	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
4999	Меленковский м.р-н	д Левино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.115	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5000	Меленковский м.р-н	д Левино	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5001	Меленковский м.р-н	д Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Малиновка д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5002	Меленковский м.р-н	д Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 176	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5003	Меленковский м.р-н	д Лехтово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 141	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5004	Меленковский м.р-н	д Лехтово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 153	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5005	Меленковский м.р-н	д Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 100	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5006	Меленковский м.р-н	д Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 147	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5007	Меленковский м.р-н	д Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 156	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5008	Меленковский м.р-н	д Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 177	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5009	Меленковский м.р-н	д Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 192	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5010	Меленковский м.р-н	д Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 202	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5011	Меленковский м.р-н	д Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 204	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5012	Меленковский м.р-н	д Лужи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5013	Меленковский м.р-н	д Лужи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5014	Меленковский м.р-н	д Малый Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5015	Меленковский м.р-н	д Малый Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5016	Меленковский м.р-н	д Малый Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5017	Меленковский м.р-н	д Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5018	Меленковский м.р-н	д Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5019	Меленковский м.р-н	д Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5020	Меленковский м.р-н	д Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5021	Меленковский м.р-н	д Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5022	Меленковский м.р-н	д Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5023	Меленковский м.р-н	д Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5024	Меленковский м.р-н	д Окшово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5025	Меленковский м.р-н	д Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5026	Меленковский м.р-н	д Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5027	Меленковский м.р-н	д Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5028	Меленковский м.р-н	д Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 46А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5029	Меленковский м.р-н	д Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5030	Меленковский м.р-н	д Осинки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5031	Меленковский м.р-н	д Осинки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5032	Меленковский м.р-н	д Осинки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5033	Меленковский м.р-н	д Паново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сторонка ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
5034	Меленковский м.р-н	д Паново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5035	Меленковский м.р-н	д Паново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5036	Меленковский м.р-н	д Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Амосова ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель

5037	Меленковский м.р-н	д Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1 Мая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5038	Меленковский м.р-н	д Папулино	строительство газопровода-ввода	1 Мая ул, 3А, блок 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5039	Меленковский м.р-н	д Папулино	строительство газопровода-ввода	1 Мая ул, 3А, блок 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5040	Меленковский м.р-н	д Папулино	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Мая д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5041	Меленковский м.р-н	д Папулино	строительство газопровода-ввода	ул. Амосова д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5042	Меленковский м.р-н	д Папулино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5043	Меленковский м.р-н	д Папулино	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5044	Меленковский м.р-н	д Папулино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5045	Меленковский м.р-н	д Прудня	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зеленая ул, 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5046	Меленковский м.р-н	д Прудня	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5047	Меленковский м.р-н	д Прудня	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5048	Меленковский м.р-н	д Прудня	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5049	Меленковский м.р-н	д Прудня	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5050	Меленковский м.р-н	д Прудня	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5051	Меленковский м.р-н	д Прудня	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5052	Меленковский м.р-н	д Прудня	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 65 а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5053	Меленковский м.р-н	д Прудня	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5054	Меленковский м.р-н	д Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5055	Меленковский м.р-н	д Рождествено	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5056	Меленковский м.р-н	д Рождествено	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 128	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5057	Меленковский м.р-н	д Рождествено	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5058	Меленковский м.р-н	д Рождествено	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 116	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5059	Меленковский м.р-н	д Рождествено	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 120	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5060	Меленковский м.р-н	д Рождествено	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 126	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5061	Меленковский м.р-н	д Рождествено	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5062	Меленковский м.р-н	д Рождествено	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5063	Меленковский м.р-н	д Рождествено	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5064	Меленковский м.р-н	д Рождествено	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5065	Меленковский м.р-н	д Савково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5066	Меленковский м.р-н	д Савково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зеленая ул, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5067	Меленковский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5068	Меленковский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Меленковская д.38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5069	Меленковский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5070	Меленковский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5071	Меленковский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5072	Меленковский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5073	Меленковский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Меленковская д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5074	Меленковский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Меленковская д.25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5075	Меленковский м.р-н	д Селино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александра Козлова ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5076	Меленковский м.р-н	д Селино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александра Козлова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5077	Меленковский м.р-н	д Селино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заводская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5078	Меленковский м.р-н	д Селино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заводская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5079	Меленковский м.р-н	д Селино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5080	Меленковский м.р-н	д Селино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А. Козлова, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5081	Меленковский м.р-н	д Селино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Слободская ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5082	Меленковский м.р-н	д Селино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А.Козлова д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5083	Меленковский м.р-н	д Селино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5084	Меленковский м.р-н	д Селино	строительство газопровода-ввода	ул. А.Козлова д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март

5085	Меленковский м.р-н	д Селино	строительство газопровода-ввода	ул. А.Козлова д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5086	Меленковский м.р-н	д Селино	строительство газопровода-ввода	ул. А.Козлова д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5087	Меленковский м.р-н	д Селино	строительство газопровода-ввода	ул. А.Козлова д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5088	Меленковский м.р-н	д Селино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5089	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Кузнецы ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5090	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Кузнецы ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5091	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Кузнецы ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5092	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Кузнецы ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5093	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Кузнецы ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5094	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Фоминская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5095	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Фоминская ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5096	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5097	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5098	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5099	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5100	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5101	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5102	Меленковский м.р-н	д Славцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5103	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5104	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5105	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5106	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5107	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5108	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 31 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5109	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5110	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5111	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5112	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5113	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5114	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5115	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Паршина ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5116	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Паршина ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5117	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Паршина ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5118	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Паршина ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5119	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5120	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 10 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5121	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 10 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5122	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11(блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5123	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 12 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5124	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5125	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5126	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 16 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5127	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 16 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5128	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 19 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5129	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5130	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5131	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5132	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль

5133	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5134	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5135	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5136	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 6 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5137	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5138	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 8 блок 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5139	Меленковский м.р-н	д Толстиково	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5140	Меленковский м.р-н	д Тургенево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александра Рузина ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5141	Меленковский м.р-н	д Тургенево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Муромская ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
5142	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	а.Хожалова д. 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5143	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5144	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	Александра Рузина ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5145	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	Александра Хожалова ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5146	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	Муромская ул, 208	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5147	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Хожалова д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5148	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Хожалова д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5149	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Хожалова д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5150	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Хожалова д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5151	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Хожалова д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5152	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Хожалова д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5153	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. А.Рузина д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5154	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. А.Рузина д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5155	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.А.Рузина д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5156	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.А.Рузина д. 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5157	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5158	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 113	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5159	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 121	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5160	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 123	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5161	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 136	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5162	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5163	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 174	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5164	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 188	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5165	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 207	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5166	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 210	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5167	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 219	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5168	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 220	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5169	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5170	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5171	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5172	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5173	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5174	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5175	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул.Муромская д. 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5176	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	Муромская ул, 179	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5177	Меленковский м.р-н	д Тургенево	строительство газопровода-ввода	Муромская ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5178	Меленковский м.р-н	д Черниченка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5179	Меленковский м.р-н	д Черниченка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5180	Меленковский м.р-н	д Черниченка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь

5181	Меленковский м.р-н	д Черниченка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5182	Меленковский м.р-н	д Черниченка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5183	Меленковский м.р-н	д Черниченка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5184	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 147	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5185	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная д. 112	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5186	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5187	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5188	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5189	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.42Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5190	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5191	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5192	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5193	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5194	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5195	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5196	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д.196	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5197	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная д. 115	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5198	Меленковский м.р-н	с Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная д. 132	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5199	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5200	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	Вокзальная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5201	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5202	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5203	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Большая д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5204	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Большая д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5205	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Большая д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5206	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная д. 115	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5207	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная д. 128	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5208	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная д. 134	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5209	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная д. 91 А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5210	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5211	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5212	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Олимпийская д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5213	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5214	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5215	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5216	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5217	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул.Вокзальная д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5218	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул.Вокзальная д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5219	Меленковский м.р-н	с Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5220	Меленковский м.р-н	с Воютино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зеленая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5221	Меленковский м.р-н	с Воютино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 186	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5222	Меленковский м.р-н	с Воютино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5223	Меленковский м.р-н	с Воютино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
5224	Меленковский м.р-н	с Воютино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5225	Меленковский м.р-н	с Воютино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 190	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5226	Меленковский м.р-н	с Воютино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5227	Меленковский м.р-н	с Воютино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.164	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5228	Меленковский м.р-н	с Воютино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

5229	Меленковский м.р-н	с Воютино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5230	Меленковский м.р-н	с Денятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Комсомольская ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5231	Меленковский м.р-н	с Денятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Механизаторов ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5232	Меленковский м.р-н	с Денятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Набережная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5233	Меленковский м.р-н	с Денятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5234	Меленковский м.р-н	с Денятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 5В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5235	Меленковский м.р-н	с Денятино	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д.79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5236	Меленковский м.р-н	с Денятино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5237	Меленковский м.р-н	с Денятино	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайсчкая д.91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5238	Меленковский м.р-н	с Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5239	Меленковский м.р-н	с Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5240	Меленковский м.р-н	с Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5241	Меленковский м.р-н	с Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5242	Меленковский м.р-н	с Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 178	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5243	Меленковский м.р-н	с Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 186	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5244	Меленковский м.р-н	с Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 200	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5245	Меленковский м.р-н	с Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5246	Меленковский м.р-н	с Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5247	Меленковский м.р-н	с Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 115	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5248	Меленковский м.р-н	с Илькино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5249	Меленковский м.р-н	с Илькино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5250	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5251	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5252	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Калинина д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5253	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Климова д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5254	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5255	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Октябрьская д. 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5256	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Приокская д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5257	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 106	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5258	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5259	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5260	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5261	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 98	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5262	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5263	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5264	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5265	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5266	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5267	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5268	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5269	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5270	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Красноармейская д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5271	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5272	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Октябрьская д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5273	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5274	Меленковский м.р-н	с Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе д. 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5275	Меленковский м.р-н	с Приклон	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5276	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	Меленковская ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

5277	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	Меленковская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5278	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5279	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	Приклонская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5280	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	Меленковская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5281	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная д. 17а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5282	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Меленковская д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5283	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5284	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5285	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5286	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5287	Меленковский м.р-н	с Приклон	строительство газопровода-ввода	Меленковская ул, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5288	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5289	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5290	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5291	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5292	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5293	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5294	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5295	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5296	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5297	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Кузьминка ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5298	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5299	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5300	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5301	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5302	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5303	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5304	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 3 (блок 2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5305	Меленковский м.р-н	с Степаньково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 3 (блок 1)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5306	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокладку газ-да по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охр. прир. тер, и (или) в границах зон охраны пам.ИК наследия	Карла Маркса ул, 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5307	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокладку газ-да по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охр. прир. тер, и (или) в границах зон охраны пам.ИК наследия	Красноармейская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5308	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокладку газ-да по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охр. прир. тер, и (или) в границах зон охраны пам.ИК наследия, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Приокская ул, 68А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5309	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Речная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5310	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	А.П. Дмитриева ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5311	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	А.П. Дмитриева ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5312	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	В.А. Бударагина ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май

5313	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Воровского ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5314	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Гоголева проезд, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5315	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Гоголева ул, 38А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5316	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ильинская ул., 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5317	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	М.В.Копытина, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5318	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Меленковская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5319	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Меленковская ул, 106А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5320	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д. 41А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5321	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Окская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5322	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5323	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5324	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Радужная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5325	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Радужная ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5326	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	СПК Александровский	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5327	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Белякова ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
5328	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Воровского ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5329	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Гоголева проезд, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5330	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Ермакова ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5331	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Калинина ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5332	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Карачаровское ш, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5333	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лакина съезд ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5334	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Мечникова ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5335	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Овражная ул, 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5336	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Профсоюзная ул, 96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5337	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Радужная ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5338	Муромский м.р-н	г Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Экземплярского ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5339	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Ясная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5340	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	СНТ "Заря"	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5341	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Автодора ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5342	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Верхнеокская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5343	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Верхнеокская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5344	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Губкина ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5345	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Ермакова ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5346	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Зворыкина ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5347	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 39А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5348	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Подболотская ул, 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5349	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5350	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5351	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5352	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

5353	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5354	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5355	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Карла Маркса, д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5356	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Коммунистическая, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5357	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Набережная, д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5358	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная, д.60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5359	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, ЗУ с К№33:26:040701:129	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5360	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	ул.Медовая,д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5361	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	ул.Новоселов,д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5362	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5363	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.10а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5364	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5365	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.126	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5366	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.126а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5367	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.126Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5368	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.12а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5369	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.135	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5370	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5371	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5372	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.21в	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5373	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.23а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5374	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5375	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5376	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5377	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5378	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5379	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.39а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5380	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5381	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5382	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5383	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5384	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5385	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5386	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.53а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь

5387	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.56/56а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5388	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5389	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
5390	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5391	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5392	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5393	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.95а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5394	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Приокская д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5395	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода	ул.Спартаковская,д.40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5396	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Экземплярского,д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5397	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Речная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5398	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокладку газ-да по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охр. прир. тер, и (или) в границах зон охраны пам.ИК наследия, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Экземплярского ул, 25Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5399	Муромский м.р-н	г Муром	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Овражная,д.73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
5400	Муромский м.р-н	д Александровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мира ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5401	Муромский м.р-н	д Александровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Песчаная ул, 36А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5402	Муромский м.р-н	д Александровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Песчаная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5403	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Комсомольская, д.107	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5404	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Комсомольская, д.114	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5405	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Песчаная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5406	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Песчаная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5407	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Песчаная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

5408	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Мира, д.92а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5409	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Мира, д.96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5410	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Мира, ЗУ с К№33:15:001502:24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5411	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Песчаная,д. 28а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5412	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Песчаная,д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5413	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Песчаная,д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5414	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Песчаная,д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5415	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Комсомольская, д.101	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5416	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Комсомольская, д.103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5417	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Комсомольская, д.105	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5418	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Мира, д.123	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5419	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Мира, д.125	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5420	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д.28а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5421	Муромский м.р-н	д Александровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Мира, д.98	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5422	Муромский м.р-н	д Афанасово	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
5423	Муромский м.р-н	д Афанасово	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5424	Муромский м.р-н	д Афанасово	строительство газопровода-ввода	ул. Владимирская, д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5425	Муромский м.р-н	д Березовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Плодовая ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5426	Муромский м.р-н	д Березовка	строительство газопровода-ввода	Плодовая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5427	Муромский м.р-н	д Березовка	строительство газопровода-ввода	ул.Плодовая, д.31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5428	Муромский м.р-н	д Березовка	строительство газопровода-ввода	ул.Плодовая, д.44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5429	Муромский м.р-н	д Волнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май

5430	Муромский м.р-н	д Волнино	строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5431	Муромский м.р-н	д Волнино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5432	Муромский м.р-н	д Волнино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5433	Муромский м.р-н	д Волнино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5434	Муромский м.р-н	д Волнино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.4а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5435	Муромский м.р-н	д Жемчужино	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5436	Муромский м.р-н	д Загряжское	строительство газопровода-ввода	Трудовая ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5437	Муромский м.р-н	д Загряжское	строительство газопровода-ввода	ул. Песчаная, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5438	Муромский м.р-н	д Загряжское	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д. 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5439	Муромский м.р-н	д Загряжское	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д.75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5440	Муромский м.р-н	д Загряжское	строительство газопровода-ввода	Трудовая ул, 92Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5441	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 126	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5442	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 128	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5443	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 146	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5444	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5445	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5446	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.113	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5447	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.119	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5448	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5449	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5450	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.31а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5451	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5452	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5453	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.84	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5454	Муромский м.р-н	д Иваньково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.99а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5455	Муромский м.р-н	д Кольдино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5456	Муромский м.р-н	д Кольдино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5457	Муромский м.р-н	д Коржавино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рублевая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5458	Муромский м.р-н	д Коржавино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Западная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
5459	Муромский м.р-н	д Коржавино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Западная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5460	Муромский м.р-н	д Коржавино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5461	Муромский м.р-н	д Коржавино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Берёзовая роща ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5462	Муромский м.р-н	д Коржавино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Зелёная ул, 32А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5463	Муромский м.р-н	д Коржавино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Луговая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5464	Муромский м.р-н	д Коржавино	строительство газопровода-ввода	Берёзовая роща ул, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5465	Муромский м.р-н	д Коржавино	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, д.1а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5466	Муромский м.р-н	д Коржавино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5467	Муромский м.р-н	д Коржавино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5468	Муромский м.р-н	д Кривицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5469	Муромский м.р-н	д Кривицы	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 111	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5470	Муромский м.р-н	д Кривицы	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5471	Муромский м.р-н	д Кривицы	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д.87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5472	Муромский м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	Зелёная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5473	Муромский м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	Зелёная ул, 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5474	Муромский м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул. Зелёная, д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5475	Муромский м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул. Зелёная, д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5476	Муромский м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул. Зелёная, д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5477	Муромский м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	Зелёная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

5478	Муромский м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	Юматовка ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5479	Муромский м.р-н	д Лесниково	строительство газопровода-ввода	Юматовка ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5480	Муромский м.р-н	д Макаровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Большая Макаровка ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
5481	Муромский м.р-н	д Макаровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Большая Макаровка ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5482	Муромский м.р-н	д Макаровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Б.Макаровка, д.36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5483	Муромский м.р-н	д Макаровка	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5484	Муромский м.р-н	д Макаровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. М.Макаровка, 33:15:001501:723	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5485	Муромский м.р-н	д Макаровка	строительство газопровода-ввода	Новый поселок ул, 9В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
5486	Муромский м.р-н	д Макаровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. М.Макаровка, 33:15:001501:680	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5487	Муромский м.р-н	д Михалево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5488	Муромский м.р-н	д Михалево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5489	Муромский м.р-н	д Михалево	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5490	Муромский м.р-н	д Михалево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы, д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5491	Муромский м.р-н	д Михалево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы, д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5492	Муромский м.р-н	д Михалево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы, д.27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5493	Муромский м.р-н	д Михалево	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5494	Муромский м.р-н	д Михалево	строительство газопровода-ввода	Кооперативная ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5495	Муромский м.р-н	д Михалево	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5496	Муромский м.р-н	д Мишино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Верхняя ул, 111	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5497	Муромский м.р-н	д Мишино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Медовая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5498	Муромский м.р-н	д Мишино	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова, д.144	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5499	Муромский м.р-н	д Мишино	строительство газопровода-ввода	Кирова ул, 152	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5500	Муромский м.р-н	д Нежиловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пригородная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5501	Муромский м.р-н	д Новое Ратово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5502	Муромский м.р-н	д Новое Ратово	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5503	Муромский м.р-н	д Новое Ратово	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 17Г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5504	Муромский м.р-н	д Новое Ратово	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д.25В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5505	Муромский м.р-н	д Новое Ратово	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5506	Муромский м.р-н	д Новое Ратово	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 17Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5507	Муромский м.р-н	д Орлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5508	Муромский м.р-н	д Орлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5509	Муромский м.р-н	д Орлово	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 24А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5510	Муромский м.р-н	д Пестенькино	строительство газопровода-ввода	Молодёжная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5511	Муромский м.р-н	д Пестенькино	строительство газопровода-ввода	Молодёжная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5512	Муромский м.р-н	д Пестенькино	строительство газопровода-ввода	ул, Центральная, д.95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5513	Муромский м.р-н	д Пестенькино	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5514	Муромский м.р-н	д Пестенькино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5515	Муромский м.р-н	д Петроково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дачная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5516	Муромский м.р-н	д Петроково	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	13 лет Октября ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5517	Муромский м.р-н	д Петроково	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая, д.36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5518	Муромский м.р-н	д Петроково	строительство газопровода-ввода	ул.13 лет Октября, д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5519	Муромский м.р-н	д Петроково	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5520	Муромский м.р-н	д Петроково	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5521	Муромский м.р-н	д Петроково	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая, д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5522	Муромский м.р-н	д Петроково	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая, д.29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5523	Муромский м.р-н	д Петроково	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая, д.37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

5524	Муромский м.р-н	д Пополутово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5525	Муромский м.р-н	д Пополутово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная,д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5526	Муромский м.р-н	д Прудищи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5527	Муромский м.р-н	д Прудищи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5528	Муромский м.р-н	д Прудищи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5529	Муромский м.р-н	д Прудищи	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5530	Муромский м.р-н	д Рожново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
5531	Муромский м.р-н	д Рожново	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5532	Муромский м.р-н	д Рожново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5533	Муромский м.р-н	д Рожново	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5534	Муромский м.р-н	д Рожново	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5535	Муромский м.р-н	д Рожново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5536	Муромский м.р-н	д Рожново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5537	Муромский м.р-н	д Рожново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5538	Муромский м.р-н	д Саванчаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Речная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5539	Муромский м.р-н	д Саванчаково	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5540	Муромский м.р-н	д Саванчаково	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная, д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5541	Муромский м.р-н	д Саванчаково	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная, д.32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5542	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Новая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5543	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	Кооперативная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5544	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5545	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5546	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5547	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5548	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5549	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, д.27а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
5550	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5551	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5552	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5553	Муромский м.р-н	д Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5554	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
5555	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	Лакина ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5556	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	Лакина ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5557	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	Молодёжная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5558	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Бугровка, д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5559	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Лакина, д.35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5560	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5561	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5562	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5563	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5564	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5565	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5566	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5567	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5568	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5569	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5570	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5571	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

5572	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5573	Муромский м.р-н	д Саксино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5574	Муромский м.р-н	д Санниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заводская, д.26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5575	Муромский м.р-н	д Санниково	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5576	Муромский м.р-н	д Соболево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул Центральная ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5577	Муромский м.р-н	д Соболево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5578	Муромский м.р-н	д Соболево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 36А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5579	Муромский м.р-н	д Соболево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5580	Муромский м.р-н	д Соболево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5581	Муромский м.р-н	д Старое Ратово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5582	Муромский м.р-н	д Старое Ратово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Светлая, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5583	Муромский м.р-н	д Старое Ратово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Светлая, д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5584	Муромский м.р-н	д Старое Ратово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Светлая, ЗУ с К№33:15:001605:240	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5585	Муромский м.р-н	д Старое Ратово	строительство газопровода-ввода	Светлая ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5586	Муромский м.р-н	д Старое Ратово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Светлая, д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5587	Муромский м.р-н	д Старые Котлицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Новая Линия, д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5588	Муромский м.р-н	д Старые Котлицы	строительство газопровода-ввода	ул. Слободка, д.34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5589	Муромский м.р-н	д Старые Котлицы	строительство газопровода-ввода	ул. Слободка, д.41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5590	Муромский м.р-н	д Старые Котлицы	строительство газопровода-ввода	Безумовка ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5591	Муромский м.р-н	д Старые Котлицы	строительство газопровода-ввода	Слободка ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5592	Муромский м.р-н	д Степаньково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5593	Муромский м.р-н	д Степаньково	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Первомайская ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5594	Муромский м.р-н	д Степаньково	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Первомайская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5595	Муромский м.р-н	д Степаньково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5596	Муромский м.р-н	д Степаньково	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Школьная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5597	Муромский м.р-н	д Степаньково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Школьная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5598	Муромский м.р-н	д Степаньково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5599	Муромский м.р-н	д Талызино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рассказова, д.52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5600	Муромский м.р-н	д Хоробрицы	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5601	Муромский м.р-н	д Черемисино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Верхняя ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5602	Муромский м.р-н	п Кондраково	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5603	Муромский м.р-н	п Кондраково	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская, д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5604	Муромский м.р-н	п Муромский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Новая, д.36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5605	Муромский м.р-н	п Муромский	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5606	Муромский м.р-н	с Борисово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленина ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5607	Муромский м.р-н	с Борисово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5608	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Первомайская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5609	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Подгорная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5610	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Куйбышева ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5611	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Садовая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5612	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

5613	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина д.30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5614	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5615	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5616	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5617	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5618	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5619	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5620	Муромский м.р-н	с Борисово	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5621	Муромский м.р-н	с Борисоглеб	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Народная ул, 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
5622	Муромский м.р-н	с Борисоглеб	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Коминтерна ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5623	Муромский м.р-н	с Борисоглеб	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Народная ул, 67А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5624	Муромский м.р-н	с Борисоглеб	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д. 45а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5625	Муромский м.р-н	с Борисоглеб	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5626	Муромский м.р-н	с Борисоглеб	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5627	Муромский м.р-н	с Булатниково	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5628	Муромский м.р-н	с Булатниково	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5629	Муромский м.р-н	с Булатниково	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5630	Муромский м.р-н	с Булатниково	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5631	Муромский м.р-н	с Булатниково	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5632	Муромский м.р-н	с Булатниково	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5633	Муромский м.р-н	с Булатниково	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5634	Муромский м.р-н	с Булатниково	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д.29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5635	Муромский м.р-н	с Булатниково	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5636	Муромский м.р-н	с Дмитриевская Слобода	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5637	Муромский м.р-н	с Дмитриевская Слобода	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Бочкарева, д.65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5638	Муромский м.р-н	с Дмитриевская Слобода	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Бочкарева, д.69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5639	Муромский м.р-н	с Дмитриевская Слобода	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.21б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5640	Муромский м.р-н	с Ковардицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	3-я Лесная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5641	Муромский м.р-н	с Ковардицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зелёная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5642	Муромский м.р-н	с Ковардицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зелёная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5643	Муромский м.р-н	с Ковардицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Физкультурная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5644	Муромский м.р-н	с Ковардицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Физкультурная ул, 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5645	Муромский м.р-н	с Ковардицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.1-я Садовая, д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5646	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	1-я Садовая ул, 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5647	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5648	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5649	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	Ромашковая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5650	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	Сосновый бор ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5651	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	Счастливая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5652	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Фруктовая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5653	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5654	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	2-я Садовая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5655	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

5656	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5657	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Озёрная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5658	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Озёрная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5659	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ореховая ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5660	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д.2а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5661	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул.1-я Садовая, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5662	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Озёрная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5663	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ореховая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5664	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	пер. Малиновый, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5665	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5666	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. 75 лет Победы, д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5667	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Дзержинского, д.166	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5668	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5669	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Заречная, д.7а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5670	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Радужная, д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5671	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Радужная, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5672	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Радужная, д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5673	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рублевская, д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

5674	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рублевская, д.28а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5675	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рублевская, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5676	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Фруктовая, д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5677	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Фруктовая, д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5678	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
5679	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Дзержинского, д.168	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5680	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.7г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
5681	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул. Ромашковая, 33:15:001318:405	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5682	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Физкультурная, д.78А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5683	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Физкультурная, д.92А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5684	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, 33:15:001318:433	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5685	Муромский м.р-н	с Ковардицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рублевская ЗУ с К№33:15:001318:864	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5686	Муромский м.р-н	с Лазарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Охотников ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
5687	Муромский м.р-н	с Лазарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Охотников ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5688	Муромский м.р-н	с Лазарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
5689	Муромский м.р-н	с Лазарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Охотников ул, 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5690	Муромский м.р-н	с Лазарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5691	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. 75 лет Победы, д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5692	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. 75 лет Победы, д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5693	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. 75 лет Победы, д.32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5694	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Дачная, д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5695	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Дачная, д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

5696	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Дачная, д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5697	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5698	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5699	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная, д.32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5700	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная, д.34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5701	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная, д.34а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5702	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная, д.36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5703	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная, д.36а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5704	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	75 лет Победы ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5705	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода	Кирова ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
5706	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. 75 лет Победы, д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5707	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. 75 лет Победы, д.48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5708	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Дачная, д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5709	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Дачная, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5710	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. И.Н. Климова, д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
5711	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5712	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

5713	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5714	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5715	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5716	Муромский м.р-н	с Лазарево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5717	Муромский м.р-н	с Молотицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кооперативная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5718	Муромский м.р-н	с Молотицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5719	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5720	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	Кирова ул, 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5721	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5722	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5723	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5724	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5725	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5726	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая, д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5727	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5728	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5729	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5730	Муромский м.р-н	с Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5731	Муромский м.р-н	с Панфилово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5732	Муромский м.р-н	с Панфилово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5733	Муромский м.р-н	с Панфилово	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5734	Муромский м.р-н	с Панфилово	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5735	Муромский м.р-н	с Панфилово	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5736	Муромский м.р-н	с Панфилово	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5737	Муромский м.р-н	с Панфилово	строительство газопровода-ввода	Строителей ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5738	Муромский м.р-н	с Панфилово	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская д.43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5739	Муромский м.р-н	с Панфилово	строительство газопровода-ввода	ул. Калининский переулок, д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5740	Муромский м.р-н	с Панфилово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Школьная ул, д. 125	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5741	Муромский м.р-н	с Стригино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Третья ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
5742	Муромский м.р-н	с Стригино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Третья ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5743	Муромский м.р-н	с Стригино	строительство газопровода-ввода	Вторая ул, 24А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5744	Муромский м.р-н	с Стригино	строительство газопровода-ввода	Вторая ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5745	Муромский м.р-н	с Стригино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5746	Муромский м.р-н	с Стригино	строительство газопровода-ввода	Третья ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5747	Муромский м.р-н	с Стригино	строительство газопровода-ввода	Третья ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5748	Муромский м.р-н	с Стригино	строительство газопровода-ввода	Третья ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5749	Муромский м.р-н	с Стригино	строительство газопровода-ввода	ул. Вторая, д.35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5750	Муромский м.р-н	с Стригино	строительство газопровода-ввода	Третья ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

5751	Муромский м.р-н	с Чаадаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Муромская ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5752	Муромский м.р-н	с Чаадаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5753	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Муромская ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5754	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Советская ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5755	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Советская ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5756	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 48А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5757	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5758	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская, д.79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5759	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5760	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5761	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная, д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5762	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Красная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5763	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Муромская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5764	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Муромская ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5765	Муромский м.р-н	с Чаадаево	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
5766	Муромский м.р-н	с Якиманская Слобода	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
5767	Муромский м.р-н	с Якиманская Слобода	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5768	Муромский м.р-н	с Якиманская Слобода	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Приокская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5769	Петушинский м.р-н	г Костерево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Северная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5770	Петушинский м.р-н	г Костерево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Северная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5771	Петушинский м.р-н	г Костерево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5772	Петушинский м.р-н	г Костерево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5773	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5774	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Бормино 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5775	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Восточная 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5776	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Восточная 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5777	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Западная 6а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5778	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Красная 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5779	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Ленинская 129	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5780	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Ленинская 137	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5781	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Ленинская 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5782	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Ленинская 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5783	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5784	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
5785	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Октябрьская 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5786	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5787	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

5788	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5789	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Пригородная 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5790	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Раменская 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5791	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Речная 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5792	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Садовая 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5793	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5794	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5795	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	4 Пятилетка ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5796	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Бормино ул, 116	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5797	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Бормино ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5798	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5799	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5800	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5801	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул, 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5802	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5803	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5804	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5805	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Новинская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5806	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Новинская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5807	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Новинская ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5808	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5809	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Пригородная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5810	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Пригородная ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5811	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Пригородная ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5812	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 21А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5813	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5814	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. им. Михаила Титанова 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5815	Петушинский м.р-н	г Костерево	строительство газопровода-ввода	Новинская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5816	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северный пер 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5817	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Грибовская 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5818	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода	ул.Ивана Кузнецова, д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5819	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Ленковой, д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5820	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	3 Интернационала ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5821	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Весенняя ул, 23А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5822	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Грибовская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
5823	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесхозная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5824	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Чкалова ул, 39Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5825	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красноармейская ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль

5826	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ивана Кузнецова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5827	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Красноармейская, д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
5828	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ивана Кузнецова ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5829	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ленковой ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5830	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ленковой ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5831	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Минина и Пожарского ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5832	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Орловка ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5833	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Орловка ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5834	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Прудная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
5835	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Просторная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5836	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Грибовская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5837	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ивана Кузнецова ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5838	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ивана Кузнецова ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5839	Петушинский м.р-н	г Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ямская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5840	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.3 Интернационала, д.61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5841	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.3 Интернационала,д.46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5842	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.8 Марта, д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5843	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Орловка, д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5844	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая, д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5845	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.8 Марта 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5846	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.8 Марта 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5847	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Былинная 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5848	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Вокзальная 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5849	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Жданова, д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5850	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Жданова, д.116	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5851	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Железнодорожная, д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5852	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Западная, д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5853	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Колхозная, д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5854	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5855	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5856	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5857	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д.40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5858	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Космонавтов, д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5859	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Красная 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5860	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Куйбышева, д.66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

5861	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5862	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина, д.66А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5863	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5864	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Матросова, д.27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5865	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Мира 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5866	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Мира 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5867	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5868	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5869	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Народная 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5870	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Озерная 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5871	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская, д.36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5872	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5873	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Полярная 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5874	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5875	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская, д.62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5876	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Фабричная, д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5877	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Чапаева 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5878	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5879	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Жданова ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5880	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5881	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Вокзальная ул, 145	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5882	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	8 Марта ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5883	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	8 Марта ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5884	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Былинная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5885	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Вокзальная ул, 123	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5886	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Вокзальная ул, 37А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5887	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Вокзальная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5888	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 28-А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5889	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Жданова ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5890	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Кибиревский проезд, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5891	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5892	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5893	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5894	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Космодемьянской ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5895	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Красная ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5896	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Матросова ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5897	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Матросова ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5898	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Народного ополчения ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5899	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5900	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5901	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Спортивная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5902	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Трудовая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5903	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Филинский пер, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
5904	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Филинский пер, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5905	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Фрунзе ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5906	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Придорожная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5907	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5908	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	3 Интернационала ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

5909	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5910	Петушинский м.р-н	г Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Грибовская 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5911	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5912	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5913	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5914	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Ленина 63А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5915	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Ленина 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5916	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:13:030128:234	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5917	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5918	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 3 Интернационала 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5919	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5920	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5921	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5922	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Ленина 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5923	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Советская 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5924	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Советская 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5925	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Быкова ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5926	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Быкова ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5927	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	К.Либкнехта ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
5928	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5929	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Октябрьская ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
5930	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Октябрьская ул, 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5931	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
5932	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

5933	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Снятковой ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5934	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 114	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
5935	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 124	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5936	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 150	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5937	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Советская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5938	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5939	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Герасимова ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5940	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5941	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5942	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5943	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Герасимова ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5944	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	3 Интернационала ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5945	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	3 Интернационала ул, 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5946	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина ул, 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
5947	Петушинский м.р-н	г Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	3 Интернационала ул, 31А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5948	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Снятковой ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5949	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Быкова ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5950	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Советская 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5951	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Ленина 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5952	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	ул.Советская 92	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5953	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	3 Интернационала ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5954	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Герасимова ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5955	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5956	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Больничный проезд, 28а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь

5957	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Герасимова ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5958	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	К.Либкнехта ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5959	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	К.Либкнехта ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5960	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	К.Либкнехта ул, 64А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
5961	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 196	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5962	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 200	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5963	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Малая Поляна ул, 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5964	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5965	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5966	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5967	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5968	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5969	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 117	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
5970	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
5971	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5972	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода	Фейгина ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5973	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:13:030128:258	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
5974	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Ленина 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5975	Петушинский м.р-н	г Покров	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Советская 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5976	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	4-я линия ул, 22А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5977	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Речной проезд, 8,10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5978	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	5-я линия ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5979	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.2-я линия 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5980	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	1-я линия ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5981	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	5-я линия ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5982	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	2-я линия ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5983	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	5-я линия ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5984	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	5-я линия ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5985	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	2-я линия ул, 22Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

5986	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Речной проезд, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5987	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	2-я линия ул, 24А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5988	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	3-я линия ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5989	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	5-я линия ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5990	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Речной проезд, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
5991	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5992	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.99	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5993	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д. 111	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
5994	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д. 113	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5995	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
5996	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5997	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
5998	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
5999	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д, 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6000	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6001	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.105	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6002	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6003	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6004	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.107	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6005	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.109	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6006	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.15Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6007	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
6008	Петушинский м.р-н	д Аббакумово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.5-я линия 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6009	Петушинский м.р-н	д Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6010	Петушинский м.р-н	д Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6011	Петушинский м.р-н	д Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6012	Петушинский м.р-н	д Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6013	Петушинский м.р-н	д Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6014	Петушинский м.р-н	д Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6015	Петушинский м.р-н	д Богдарня	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:13:090115:667	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6016	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6017	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6018	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6019	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6020	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	д. 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6021	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6022	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 41б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6023	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	д. 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6024	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	д. 71А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

6025	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6026	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6027	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6028	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6029	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6030	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода	д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6031	Петушинский м.р-н	д Богдарня	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 108	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6032	Петушинский м.р-н	д Борок	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6033	Петушинский м.р-н	д Борок	строительство газопровода-ввода	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6034	Петушинский м.р-н	д Борок	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
6035	Петушинский м.р-н	д Борок	строительство газопровода-ввода	д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6036	Петушинский м.р-н	д Борок	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6037	Петушинский м.р-н	д Борок	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6038	Петушинский м.р-н	д Борок	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6039	Петушинский м.р-н	д Борок	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6040	Петушинский м.р-н	д Борок	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6041	Петушинский м.р-н	д Борок	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6042	Петушинский м.р-н	д Борок	строительство газопровода-ввода	д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6043	Петушинский м.р-н	д Ветчи	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6044	Петушинский м.р-н	д Ветчи	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6045	Петушинский м.р-н	д Ветчи	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6046	Петушинский м.р-н	д Ветчи	строительство газопровода-ввода	Лесной туп, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6047	Петушинский м.р-н	д Ветчи	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6048	Петушинский м.р-н	д Ветчи	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6049	Петушинский м.р-н	д Ветчи	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6050	Петушинский м.р-н	д Ветчи	строительство газопровода-ввода	Тихая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6051	Петушинский м.р-н	д Ветчи	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6052	Петушинский м.р-н	д Волосово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6053	Петушинский м.р-н	д Волосово	строительство газопровода-ввода	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
6054	Петушинский м.р-н	д Волосово	строительство газопровода-ввода	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6055	Петушинский м.р-н	д Волосово	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6056	Петушинский м.р-н	д Волосово	строительство газопровода-ввода	д. 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6057	Петушинский м.р-н	д Волосово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6058	Петушинский м.р-н	д Волосово	строительство газопровода-ввода	д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6059	Петушинский м.р-н	д Волосово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6060	Петушинский м.р-н	д Волосово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6061	Петушинский м.р-н	д Волосово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6062	Петушинский м.р-н	д Волосово	строительство газопровода-ввода	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6063	Петушинский м.р-н	д Воспушка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, 5(2)	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6064	Петушинский м.р-н	д Воспушка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6065	Петушинский м.р-н	д Воспушка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6066	Петушинский м.р-н	д Воспушка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

6067	Петушинский м.р-н	д Воспушка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6068	Петушинский м.р-н	д Воспушка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6069	Петушинский м.р-н	д Воспушка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6070	Петушинский м.р-н	д Воспушка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6071	Петушинский м.р-н	д Воспушка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6072	Петушинский м.р-н	д Воспушка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Молодежная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6073	Петушинский м.р-н	д Воспушка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Молодежная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6074	Петушинский м.р-н	д Воспушка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Молодежная 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6075	Петушинский м.р-н	д Воспушка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Молодежная 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6076	Петушинский м.р-н	д Воспушка	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6077	Петушинский м.р-н	д Воспушка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Юбилейная 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6078	Петушинский м.р-н	д Вялово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная, д.4а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6079	Петушинский м.р-н	д Вялово	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6080	Петушинский м.р-н	д Вялово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 6 стр.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6081	Петушинский м.р-н	д Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6082	Петушинский м.р-н	д Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.17а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6083	Петушинский м.р-н	д Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6084	Петушинский м.р-н	д Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6085	Петушинский м.р-н	д Глубоково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Северная ул, 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6086	Петушинский м.р-н	д Глубоково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 30А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6087	Петушинский м.р-н	д Глубоково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Школьная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6088	Петушинский м.р-н	д Глубоково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Школьная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6089	Петушинский м.р-н	д Глубоково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6090	Петушинский м.р-н	д Глубоково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 49А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6091	Петушинский м.р-н	д Глубоково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6092	Петушинский м.р-н	д Глубоково	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6093	Петушинский м.р-н	д Глубоково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6094	Петушинский м.р-н	д Глубоково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6095	Петушинский м.р-н	д Головино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 2/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
6096	Петушинский м.р-н	д Головино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6097	Петушинский м.р-н	д Головино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6098	Петушинский м.р-н	д Головино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6099	Петушинский м.р-н	д Головино	строительство газопровода-ввода	33:13:060215:195	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6100	Петушинский м.р-н	д Горушка	строительство газопровода-ввода	Кленовая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6101	Петушинский м.р-н	д Горушка	строительство газопровода-ввода	ул. Калашникова 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6102	Петушинский м.р-н	д Горушка	строительство газопровода-ввода	Кленовая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6103	Петушинский м.р-н	д Горушка	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6104	Петушинский м.р-н	д Грибово	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 41А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

6105	Петушинский м.р-н	д Грибово	строительство газопровода-ввода	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6106	Петушинский м.р-н	д Грибово	строительство газопровода-ввода	д. 28А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6107	Петушинский м.р-н	д Домашнево	строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6108	Петушинский м.р-н	д Домашнево	строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6109	Петушинский м.р-н	д Домашнево	строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
6110	Петушинский м.р-н	д Домашнево	строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6111	Петушинский м.р-н	д Домашнево	строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6112	Петушинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Радужная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6113	Петушинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6114	Петушинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Радужная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6115	Петушинский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6116	Петушинский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Радужная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6117	Петушинский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6118	Петушинский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6119	Петушинский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6120	Петушинский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 8Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6121	Петушинский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6122	Петушинский м.р-н	д Елисейково	строительство газопровода-ввода	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6123	Петушинский м.р-н	д Елисейково	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6124	Петушинский м.р-н	д Емельянцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6125	Петушинский м.р-н	д Еськино	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6126	Петушинский м.р-н	д Еськино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6127	Петушинский м.р-н	д Еськино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 54А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6128	Петушинский м.р-н	д Еськино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6129	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6130	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	д. 10-А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6131	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6132	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6133	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул, 37Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6134	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6135	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6136	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6137	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6138	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6139	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	д. 50б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6140	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	д. 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6141	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	д. 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6142	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	д. 95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

6143	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	д. 97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6144	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	ул.Новая 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6145	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	ул.Новая 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6146	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6147	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6148	Петушинский м.р-н	д Желтухино	строительство газопровода-ввода	д. 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6149	Петушинский м.р-н	д Заднее Поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
6150	Петушинский м.р-н	д Заднее Поле	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6151	Петушинский м.р-н	д Заднее Поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Покровская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6152	Петушинский м.р-н	д Заднее Поле	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дорожная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6153	Петушинский м.р-н	д Заднее Поле	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6154	Петушинский м.р-н	д Заднее Поле	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6155	Петушинский м.р-н	д Заднее Поле	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 57А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6156	Петушинский м.р-н	д Заднее Поле	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6157	Петушинский м.р-н	д Заднее поле	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Дорожная, д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6158	Петушинский м.р-н	д Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6159	Петушинский м.р-н	д Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.25а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6160	Петушинский м.р-н	д Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6161	Петушинский м.р-н	д Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6162	Петушинский м.р-н	д Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6163	Петушинский м.р-н	д Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.44а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6164	Петушинский м.р-н	д Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6165	Петушинский м.р-н	д Заднее Поле	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6166	Петушинский м.р-н	д Заднее Поле	строительство газопровода-ввода	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6167	Петушинский м.р-н	д Иваново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная, д.27б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6168	Петушинский м.р-н	д Иваново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	33:13:060226:816	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6169	Петушинский м.р-н	д Иваново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	33:136060226:1284	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6170	Петушинский м.р-н	д Иваново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6171	Петушинский м.р-н	д Иваново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), реконструкция существующей газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6172	Петушинский м.р-н	д Иваново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), реконструкция существующей газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6173	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, реконструкция существующей газораспределительной сети	Полевая ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6174	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6175	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6176	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая ул, 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6177	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6178	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, реконструкция существующей газораспределительной сети	Полевая ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь

6179	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, реконструкция существующей газораспределительной сети	Полевая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6180	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Северная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6181	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Северная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6182	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Северная ул, 1В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6183	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Северная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6184	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Северная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6185	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Северная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6186	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Северная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6187	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Северная ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6188	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Северная ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь

6189	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 27/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6190	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, реконструкция существующей газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6191	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Школьная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6192	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6193	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, реконструкция существующей газораспределительной сети	Полевая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6194	Петушинский м.р-н	д Иваново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6195	Петушинский м.р-н	д Иваново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), реконструкция существующей газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6196	Петушинский м.р-н	д Иваново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), реконструкция существующей газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6197	Петушинский м.р-н	д Кибирево	строительство газопровода-ввода	им Н.К.Погодина ул, 122	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6198	Петушинский м.р-н	д Кибирево	строительство газопровода-ввода	им Н.К.Погодина ул, 20А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6199	Петушинский м.р-н	д Кибирево	строительство газопровода-ввода	им Н.К.Погодина ул, 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6200	Петушинский м.р-н	д Кибирево	строительство газопровода-ввода	Прудная ул, 3Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6201	Петушинский м.р-н	д Кибирево	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6202	Петушинский м.р-н	д Кибирево	строительство газопровода-ввода	им Н.К.Погодина ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6203	Петушинский м.р-н	д Кибирево	строительство газопровода-ввода	Прудная ул, 19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6204	Петушинский м.р-н	д Киржач	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6205	Петушинский м.р-н	д Киржач	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 3/У14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6206	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6207	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	Алексеевская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6208	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	д. 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6209	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	Алексеевская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6210	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6211	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6212	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6213	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	д. 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
6214	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная, д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6215	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная, д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6216	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная, д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6217	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная, д.60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6218	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6219	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6220	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6221	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6222	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6223	Петушинский м.р-н	д Киржач	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Лесная, д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6224	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6225	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 6,8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6226	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

6227	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 20В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6228	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6229	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6230	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6231	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 30А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6232	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6233	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6234	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6235	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6236	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6237	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6238	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6239	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6240	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Северная 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6241	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Северная 3а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6242	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6243	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 40в	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6244	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Северная 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6245	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Северная 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6246	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Совхозная 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6247	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Спортивная 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6248	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Спортивная 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6249	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Школьная 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6250	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6251	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6252	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Березовая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6253	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Спортивная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6254	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6255	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6256	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Южная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6257	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6258	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6259	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 4,5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6260	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6261	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

6262	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6263	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Спасская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6264	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Спортивная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6265	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6266	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6267	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6268	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6269	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 7Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6270	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Спасская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6271	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Спортивная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6272	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6273	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6274	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6275	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6276	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Березовая ул, 5,7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6277	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Заречная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6278	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Заречная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6279	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Заречная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6280	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Заречная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6281	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Заречная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6282	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6283	Петушинский м.р-н	д Костино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6284	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Северная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6285	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6286	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Южная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6287	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6288	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6289	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 10Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6290	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6291	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6292	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6293	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6294	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6295	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6296	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 32А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6297	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

6298	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Школьная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6299	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 1а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6300	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6301	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6302	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 3В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6303	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Лесная 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6304	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6305	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул.Северная 7а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6306	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная 16а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6307	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6308	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6309	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная 28а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6310	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Школьная 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6311	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6312	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная 9а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6313	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Южная 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6314	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Южная 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6315	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Южная 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6316	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Южная 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6317	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Южная 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6318	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Южная 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6319	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Южная 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6320	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Южная 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6321	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Южная 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6322	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Южная 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6323	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6324	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6325	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6326	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6327	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	33:13:070108:1678	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6328	Петушинский м.р-н	д Костино	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6329	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 61А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6330	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
6331	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевой пр-д, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6332	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6333	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 101	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6334	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6335	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6336	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Славянская ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

6337	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 120Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6338	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 127А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6339	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 148А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6340	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 163А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6341	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 59А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6342	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 71В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6343	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6344	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 163	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6345	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6346	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6347	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6348	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6349	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 110	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6350	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 154	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6351	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 161	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6352	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 1Е	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6353	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 63А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6354	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6355	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 129	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6356	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 133	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6357	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	33:13:090121:1044	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6358	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6359	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6360	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 148	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6361	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 92	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6362	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 162	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6363	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 87А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6364	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6365	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	д. 153	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6366	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1Ж	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6367	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 172А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6368	Петушинский м.р-н	д Крутово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 156	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6369	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6370	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6371	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6372	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6373	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6374	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6375	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6376	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6377	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6378	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 28А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6379	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 28В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6380	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6381	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6382	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6383	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6384	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 47А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

6385	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 48А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6386	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 50А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6387	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6388	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6389	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6390	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6391	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6392	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6393	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6394	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6395	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6396	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6397	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6398	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6399	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6400	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 57А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6401	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6402	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 64А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6403	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6404	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	д. 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6405	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	строительство газопровода-ввода	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6406	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	строительство газопровода-ввода	д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6407	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	строительство газопровода-ввода	д. 54А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6408	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	строительство газопровода-ввода	д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6409	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	строительство газопровода-ввода	1-я линия ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6410	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	строительство газопровода-ввода	3-я линия ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6411	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	строительство газопровода-ввода	5-я линия ул, 17,19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6412	Петушинский м.р-н	д Кукушкино	строительство газопровода-ввода	5-я линия ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6413	Петушинский м.р-н	д Ларионово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Лесной массив кв-л, 147	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
6414	Петушинский м.р-н	д Ларионово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Лесной массив кв-л, 117	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6415	Петушинский м.р-н	д Ларионово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Лесной массив кв-л, 116	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь

6416	Петушинский м.р-н	д Ларионово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Лесной массив кв-л, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6417	Петушинский м.р-н	д Ларионово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Лесной массив кв-л, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6418	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода	Родниковая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6419	Петушинский м.р-н	д Ларионово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Лесной массив кв-л, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6420	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	1-я Лесная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6421	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	1-я Лесная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6422	Петушинский м.р-н	д Ларионово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Лесной массив кв-л, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6423	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесной массив кв-л, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6424	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесной массив кв-л, 120	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6425	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода	ул. Филинская ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
6426	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода	Филинская ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6427	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода	33:13:080214:754	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6428	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 24а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6429	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Центральная 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6430	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода	Степаньковская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6431	Петушинский м.р-н	д Ларионово	строительство газопровода-ввода	Филинская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6432	Петушинский м.р-н	д Леоново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Железнодорожная 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6433	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Севастопольская ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6434	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 205	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6435	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Севастопольская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6436	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Денисовская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6437	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6438	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6439	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6440	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 200	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6441	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6442	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

6443	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Молодежная 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6444	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Молодежная 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6445	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 117	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6446	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6447	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6448	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6449	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6450	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 20А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6451	Петушинский м.р-н	д Леоново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 117А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6452	Петушинский м.р-н	д Липна	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 150	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6453	Петушинский м.р-н	д Липна	строительство газопровода-ввода	д. 104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6454	Петушинский м.р-н	д Липна	строительство газопровода-ввода	д. 118	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6455	Петушинский м.р-н	д Липна	строительство газопровода-ввода	д. 182	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6456	Петушинский м.р-н	д Липна	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6457	Петушинский м.р-н	д Липна	строительство газопровода-ввода	д. 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6458	Петушинский м.р-н	д Липна	строительство газопровода-ввода	д. 179	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6459	Петушинский м.р-н	д Липна	строительство газопровода-ввода	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6460	Петушинский м.р-н	д Марково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Владимирская 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6461	Петушинский м.р-н	д Марочково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6462	Петушинский м.р-н	д Марочково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 38А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6463	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6464	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6465	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6466	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6467	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6468	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6469	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6470	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6471	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6472	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6473	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6474	Петушинский м.р-н	д Масляные Горочки	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6475	Петушинский м.р-н	д Михейцево	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Удачная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
6476	Петушинский м.р-н	д Михейцево	строительство газопровода-ввода	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6477	Петушинский м.р-н	д Михейцево	строительство газопровода-ввода	д. 56А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6478	Петушинский м.р-н	д Михейцево	строительство газопровода-ввода	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6479	Петушинский м.р-н	д Молодилово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6480	Петушинский м.р-н	д Молодилово	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6481	Петушинский м.р-н	д Молодилово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6482	Петушинский м.р-н	д Молодилово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6483	Петушинский м.р-н	д Молодилово	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6484	Петушинский м.р-н	д Молодилово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 11а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6485	Петушинский м.р-н	д Молодилово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6486	Петушинский м.р-н	д Молодилово	строительство газопровода-ввода	д. 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6487	Петушинский м.р-н	д Молодилово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6488	Петушинский м.р-н	д Молодино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

6489	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6490	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6491	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 26В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6492	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 30Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6493	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 36Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6494	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6495	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6496	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6497	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	3-я линия ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6498	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6499	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 16а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6500	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6501	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 1а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6502	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6503	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6504	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6505	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6506	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6507	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6508	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6509	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6510	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 7а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6511	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я линия 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6512	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6513	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6514	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6515	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 116	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6516	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 57А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6517	Петушинский м.р-н	д Напутново	строительство газопровода-ввода	д. 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6518	Петушинский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6519	Петушинский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
6520	Петушинский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6521	Петушинский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6522	Петушинский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6523	Петушинский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д. 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6524	Петушинский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
6525	Петушинский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6526	Петушинский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д. 36А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6527	Петушинский м.р-н	д Новинки	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6528	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка), прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом	ул. Шоссейная 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

6529	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6530	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Шоссейная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6531	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодёжная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Февраль
6532	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, 21Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6533	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Шоссейная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6534	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6535	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	Новосельская ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6536	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 13А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6537	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6538	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6539	Петушинский м.р-н	д Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	Новосельская ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6540	Петушинский м.р-н	д Островищи	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6541	Петушинский м.р-н	д Островищи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6542	Петушинский м.р-н	д Пекша	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
6543	Петушинский м.р-н	д Пекша	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	33:13:080219:83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6544	Петушинский м.р-н	д Пекша	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6545	Петушинский м.р-н	д Пекша	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6546	Петушинский м.р-н	д Пекша	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Молодежная ул, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6547	Петушинский м.р-н	д Пекша	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6548	Петушинский м.р-н	д Пекша	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Молодежная 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6549	Петушинский м.р-н	д Пекша	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д.81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6550	Петушинский м.р-н	д Пекша	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Шоссейная д.13 А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6551	Петушинский м.р-н	д Перново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6552	Петушинский м.р-н	д Перново	строительство газопровода-ввода	33:13:060213:170	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

6553	Петушинский м.р-н	д Перново	строительство газопровода-ввода	д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6554	Петушинский м.р-н	д Перново	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6555	Петушинский м.р-н	д Перново	строительство газопровода-ввода	Герасимова ул, 110	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6556	Петушинский м.р-н	д Перново	строительство газопровода-ввода	Герасимова ул, 2Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6557	Петушинский м.р-н	д Перново	строительство газопровода-ввода	Герасимова ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6558	Петушинский м.р-н	д Перново	строительство газопровода-ввода	Герасимова ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6559	Петушинский м.р-н	д Перново	строительство газопровода-ввода	Герасимова ул, 67Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6560	Петушинский м.р-н	д Перново	строительство газопровода-ввода	Герасимова ул, 48А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6561	Петушинский м.р-н	д Перново	строительство газопровода-ввода	Герасимова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6562	Петушинский м.р-н	д Плютавцево	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6563	Петушинский м.р-н	д Плютавцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6564	Петушинский м.р-н	д Плютавцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6565	Петушинский м.р-н	д Плютавцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6566	Петушинский м.р-н	д Плютавцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6567	Петушинский м.р-н	д Плютавцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6568	Петушинский м.р-н	д Плютавцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6569	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
6570	Петушинский м.р-н	д Попиново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
6571	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6572	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6573	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6574	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6575	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6576	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6577	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6578	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6579	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6580	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6581	Петушинский м.р-н	д Попиново	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6582	Петушинский м.р-н	д Репихово	строительство газопровода-ввода	д. 13А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6583	Петушинский м.р-н	д Репихово	строительство газопровода-ввода	д. 41,41-А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6584	Петушинский м.р-н	д Репихово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6585	Петушинский м.р-н	д Репихово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 2б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6586	Петушинский м.р-н	д Репихово	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Центральная, д.22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6587	Петушинский м.р-н	д Родионово	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6588	Петушинский м.р-н	д Родионово	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6589	Петушинский м.р-н	д Родионово	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6590	Петушинский м.р-н	д Родионово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6591	Петушинский м.р-н	д Родионово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 24а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6592	Петушинский м.р-н	д Рождество	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дачная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6593	Петушинский м.р-н	д Рождество	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дачная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

6594	Петушинский м.р-н	д Рождество	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Верхняя ул, 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6595	Петушинский м.р-н	д Рождество	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дачная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6596	Петушинский м.р-н	д Рождество	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6597	Петушинский м.р-н	д Рождество	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6598	Петушинский м.р-н	д Рождество	строительство газопровода-ввода	Верхняя ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6599	Петушинский м.р-н	д Рождество	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6600	Петушинский м.р-н	д Рождество	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Дорожная 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6601	Петушинский м.р-н	д Санино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6602	Петушинский м.р-н	д Санино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 106	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6603	Петушинский м.р-н	д Санино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Советская ул, 98	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6604	Петушинский м.р-н	д Санино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6605	Петушинский м.р-н	д Санино	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Придорожная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6606	Петушинский м.р-н	д Санино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6607	Петушинский м.р-н	д Санино	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6608	Петушинский м.р-н	д Санино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6609	Петушинский м.р-н	д Санино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 26А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6610	Петушинский м.р-н	д Санино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6611	Петушинский м.р-н	д Санино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6612	Петушинский м.р-н	д Санино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6613	Петушинский м.р-н	д Санино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Советская 96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6614	Петушинский м.р-н	д Санино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6615	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6616	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6617	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 63А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6618	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 83В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6619	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	4-я Линия ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6620	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	3-я Линия ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6621	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	4-я Линия ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6622	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 5Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6623	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 78А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
6624	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6625	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Линия 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6626	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. 6-я Линия 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6627	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная д.1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6628	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	3-я Линия ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6629	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

6630	Петушинский м.р-н	д Старое Аннино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	мкр. Северный, 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6631	Петушинский м.р-н	д Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
6632	Петушинский м.р-н	д Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6633	Петушинский м.р-н	д Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6634	Петушинский м.р-н	д Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6635	Петушинский м.р-н	д Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 40А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6636	Петушинский м.р-н	д Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6637	Петушинский м.р-н	д Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 59А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6638	Петушинский м.р-н	д Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6639	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6640	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6641	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6642	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 68Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6643	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6644	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	Полевой проезд, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6645	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	Полевой проезд, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6646	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6647	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	Хвойная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6648	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6649	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6650	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6651	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 50а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6652	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6653	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6654	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6655	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6656	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6657	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6658	Петушинский м.р-н	д Старые Омутищи	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6659	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6660	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Тракторная ул, 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6661	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, 155	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
6662	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
6663	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Северный мкр, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь

6664	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 87Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6665	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6666	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, 129А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6667	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, 131	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6668	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6669	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6670	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6671	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6672	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6673	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6674	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6675	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6676	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
6677	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Северный мкр, д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6678	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6679	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6680	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 87А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6681	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Тракторная 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6682	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Тракторная 19а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6683	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Тракторная 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6684	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Тракторная 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6685	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Шоссейная 135	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6686	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Шоссейная 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6687	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	33:13:070229:1393	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6688	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Тракторная ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6689	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 45А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6690	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6691	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 61А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6692	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Тракторная ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6693	Петушинский м.р-н	д Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6694	Петушинский м.р-н	д Таратино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6695	Петушинский м.р-н	д Таратино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6696	Петушинский м.р-н	д Таратино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6697	Петушинский м.р-н	д Таратино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6698	Петушинский м.р-н	д Таратино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6699	Петушинский м.р-н	д Таратино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6700	Петушинский м.р-н	д Таратино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6701	Петушинский м.р-н	д Чаща	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 46А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6702	Петушинский м.р-н	д Чаща	строительство газопровода-ввода	д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

6703	Петушинский м.р-н	д Чаща	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Полевая 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6704	Петушинский м.р-н	д Черкасово	строительство газопровода-ввода	д. 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6705	Петушинский м.р-н	д Черкасово	строительство газопровода-ввода	д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6706	Петушинский м.р-н	д Черкасово	строительство газопровода-ввода	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6707	Петушинский м.р-н	д Черкасово	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6708	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6709	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6710	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6711	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6712	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6713	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6714	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6715	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6716	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6717	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 14а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6718	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
6719	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6720	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6721	Петушинский м.р-н	д Чуприяново	строительство газопровода-ввода	33:13:070108:1629	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6722	Петушинский м.р-н	д Шиботово	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6723	Петушинский м.р-н	д Шиботово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6724	Петушинский м.р-н	д Шиботово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6725	Петушинский м.р-н	д Шиботово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6726	Петушинский м.р-н	д Шиботово	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6727	Петушинский м.р-н	д Ючмер	строительство газопровода-ввода	Охотничья ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6728	Петушинский м.р-н	д Ючмер	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6729	Петушинский м.р-н	д Ючмер	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	проезд.Восточный д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6730	Петушинский м.р-н	д Ючмер	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	проезд.Восточный д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6731	Петушинский м.р-н	д Ючмер	строительство газопровода-ввода	ул.Деревенская д.11а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6732	Петушинский м.р-н	д Ючмер	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6733	Петушинский м.р-н	д Ючмер	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6734	Петушинский м.р-н	д Ючмер	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6735	Петушинский м.р-н	д Ючмер	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д.35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6736	Петушинский м.р-н	д Ючмер	строительство газопровода-ввода	Западный проезд, 4В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6737	Петушинский м.р-н	д Ючмер	строительство газопровода-ввода	Западный проезд, 4Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6738	Петушинский м.р-н	п Введенский	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6739	Петушинский м.р-н	п Вольгинский	строительство газопровода-ввода	Еськинская ул, 31А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6740	Петушинский м.р-н	п Городищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6741	Петушинский м.р-н	п Городищи	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6742	Петушинский м.р-н	п Городищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Октябрьская 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6743	Петушинский м.р-н	п Городищи	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6744	Петушинский м.р-н	п Нагорный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Дачная 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6745	Петушинский м.р-н	п Нагорный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	ул. Дачная 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

6746	Петушинский м.р-н	п Нагорный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дачная ул, 115	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
6747	Петушинский м.р-н	п Нагорный	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 3Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6748	Петушинский м.р-н	п Нагорный	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6749	Петушинский м.р-н	п Нагорный	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 4Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6750	Петушинский м.р-н	п Нагорный	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Дачная 104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
6751	Петушинский м.р-н	п Покровского торфоучастка	строительство газопровода-ввода	д. 32А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6752	Петушинский м.р-н	п Покровского торфоучастка	строительство газопровода-ввода	д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6753	Петушинский м.р-н	п Покровского торфоучастка	строительство газопровода-ввода	д. 36/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6754	Петушинский м.р-н	п Покровского торфоучастка	строительство газопровода-ввода	д. 24А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6755	Петушинский м.р-н	п Санинского ДОКа	строительство газопровода-ввода	Строительная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6756	Петушинский м.р-н	п Санинского ДОКа	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 33:13:060111:554	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6757	Петушинский м.р-н	п Сосновый Бор	строительство газопровода-ввода	33:13:060245:602	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6758	Петушинский м.р-н	п Труд	строительство газопровода-ввода	Красный Текстильщик ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
6759	Петушинский м.р-н	п Труд	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6760	Петушинский м.р-н	п Труд	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6761	Петушинский м.р-н	п Труд	строительство газопровода-ввода	Красный Текстильщик ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6762	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 135	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6763	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д.94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6764	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Тихая ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
6765	Петушинский м.р-н	с Марково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Тихая ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
6766	Петушинский м.р-н	с Марково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Тихая ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6767	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6768	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6769	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6770	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 71А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6771	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6772	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6773	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6774	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6775	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.7а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6776	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6777	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6778	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6779	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д.29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6780	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6781	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.11а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6782	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6783	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6784	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.17а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6785	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6786	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Советская д.42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

6787	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Советская д.72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
6788	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Советская д.81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6789	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Советская д.84А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6790	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Советская д.92	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6791	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6792	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Советская 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6793	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6794	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6795	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6796	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.13а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6797	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 33:13:090111:1101	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6798	Петушинский м.р-н	с Марково	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 120	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6799	Селивановский м.р-н	д Андреевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
6800	Селивановский м.р-н	д Андреевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6801	Селивановский м.р-н	д Андреевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6802	Селивановский м.р-н	д Бельково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6803	Селивановский м.р-н	д Большое Угрюмово	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6804	Селивановский м.р-н	д Большое Угрюмово	строительство газопровода-ввода	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6805	Селивановский м.р-н	д Большое Угрюмово	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6806	Селивановский м.р-н	д Большое Угрюмово	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6807	Селивановский м.р-н	д Большое Угрюмово	строительство газопровода-ввода	д. 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6808	Селивановский м.р-н	д Высоково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
6809	Селивановский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	Зеленая д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6810	Селивановский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	Новая д.25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6811	Селивановский м.р-н	д Губино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д.31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6812	Селивановский м.р-н	д Жары	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
6813	Селивановский м.р-н	д Жары	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6814	Селивановский м.р-н	д Заречье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6815	Селивановский м.р-н	д Заречье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6816	Селивановский м.р-н	д Заречье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6817	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
6818	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6819	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Октябрь
6820	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 100	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
6821	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
6822	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 44/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6823	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 44/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6824	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6825	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6826	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Полевая д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6827	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная д.76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6828	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная д.81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6829	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6830	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь

6831	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6832	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6833	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6834	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6835	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 58/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6836	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6837	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 92	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6838	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д.69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6839	Селивановский м.р-н	д Ивановская	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д.70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6840	Селивановский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	Новая д.26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6841	Селивановский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6842	Селивановский м.р-н	д Копнино	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6843	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6844	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6845	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6846	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6847	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6848	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная д.44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6849	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная д.52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6850	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6851	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6852	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6853	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
6854	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6855	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6856	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
6857	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6858	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6859	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6860	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6861	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6862	Селивановский м.р-н	д Кочергино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6863	Селивановский м.р-н	д Лобаново	строительство газопровода-ввода	Центральная д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6864	Селивановский м.р-н	д Лобаново	строительство газопровода-ввода	Поповка ул, д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6865	Селивановский м.р-н	д Лобаново	строительство газопровода-ввода	Поповка ул, д.6а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6866	Селивановский м.р-н	д Матвеевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
6867	Селивановский м.р-н	д Матвеевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
6868	Селивановский м.р-н	д Матвеевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6869	Селивановский м.р-н	д Матвеевка	строительство газопровода-ввода	д. 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6870	Селивановский м.р-н	д Николо-Ушна	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6871	Селивановский м.р-н	д Николо-Ушна	строительство газопровода-ввода	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6872	Селивановский м.р-н	д Николо-Ушна	строительство газопровода-ввода	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6873	Селивановский м.р-н	д Николо-Ушна	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6874	Селивановский м.р-н	д Николо-Ушна	строительство газопровода-ввода	д. 15/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6875	Селивановский м.р-н	д Новлянка	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6876	Селивановский м.р-н	д Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 205	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6877	Селивановский м.р-н	д Новлянка	строительство газопровода-ввода	Слободка ул, д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6878	Селивановский м.р-н	д Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь

6879	Селивановский м.р-н	д Новое Бибеево	строительство газопровода-ввода	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6880	Селивановский м.р-н	д Новое Бибеево	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6881	Селивановский м.р-н	д Новое Бибеево	строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6882	Селивановский м.р-н	д Новое Бибеево	строительство газопровода-ввода	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6883	Селивановский м.р-н	д Переложниково	строительство газопровода-ввода	Советская д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6884	Селивановский м.р-н	д Переложниково	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6885	Селивановский м.р-н	д Юромка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
6886	Селивановский м.р-н	д Юромка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6887	Селивановский м.р-н	д Юромка	строительство газопровода-ввода	д. 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6888	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ершовская ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6889	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Свободы ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6890	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Свободы ул, 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6891	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
6892	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ершово мкр, д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
6893	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Свободы ул, д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
6894	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
6895	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6896	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Механизаторов ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6897	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Напольная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
6898	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6899	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6900	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
6901	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ершово мкр, д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6902	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Крайняя ул, д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6903	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пионерская ул, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6904	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6905	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Шмелькова ул, д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6906	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6907	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6908	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6909	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Кленовая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6910	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6911	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Куйбышева ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6912	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6913	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Напольная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6914	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 107	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6915	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6916	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6917	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6918	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6919	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ершово мкр, д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6920	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ершово мкр, д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6921	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6922	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ершово мкр, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6923	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ершово мкр, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6924	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ершово мкр, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6925	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ершово мкр, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6926	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

6927	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ковровская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6928	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6929	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6930	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	ул. Крайняя 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6931	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Красноармейская д. 15в	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6932	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Молодежная д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6933	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Набережная д 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6934	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Напольная д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
6935	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6936	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 37А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6937	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
6938	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6939	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6940	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6941	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	ул. Свободы д. 99	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6942	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Свободы ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6943	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Свободы ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6944	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, д. 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6945	Селивановский м.р-н	п Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	ул. Шмелькова д.44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6946	Селивановский м.р-н	п Красная Ушна	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленина ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6947	Селивановский м.р-н	п Красная Ушна	строительство газопровода-ввода	Ленина д.35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6948	Селивановский м.р-н	п Красная Ушна	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, д.37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6949	Селивановский м.р-н	п Красная Ушна	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6950	Селивановский м.р-н	п Новлянка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 130	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6951	Селивановский м.р-н	п Новлянка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Свободы ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
6952	Селивановский м.р-н	п Новлянка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Свободы ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
6953	Селивановский м.р-н	п Новлянка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Свободы ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6954	Селивановский м.р-н	п Новлянка	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
6955	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
6956	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
6957	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6958	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
6959	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
6960	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6961	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6962	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6963	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
6964	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6965	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, д.36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6966	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6967	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Красновосходская ул, д.34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6968	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6969	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6970	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6971	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6972	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6973	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д.30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6974	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

6975	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6976	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, д.38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6977	Селивановский м.р-н	п Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6978	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
6979	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6980	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
6981	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6982	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6983	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
6984	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6985	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6986	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
6987	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6988	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
6989	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6990	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6991	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6992	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6993	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Мира ул, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
6994	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6995	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6996	Селивановский м.р-н	п Первомайский	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
6997	Селивановский м.р-н	с Драчево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
6998	Селивановский м.р-н	с Малышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 113	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
6999	Селивановский м.р-н	с Малышево	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д.91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7000	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вокзальная, д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7001	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Жуковского ул, 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7002	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7003	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Суворова ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7004	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7005	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	Астраханская ул, 86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7006	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Быковка ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7007	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Быковка ул, 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7008	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лакина ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7009	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайский пер, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7010	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Первомайский пер, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7011	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7012	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7013	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	Свердлова ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7014	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сиреневая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7015	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7016	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Суворова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7017	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	Суворова ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7018	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Суворова ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7019	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ундол ул, 42А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель

7020	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 1а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7021	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Быковка ул, 10/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
7022	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Быковка ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
7023	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Быковка ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
7024	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Жуковского ул, 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7025	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Жуковского ул, 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7026	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Красная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7027	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Красная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7028	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Красная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7029	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Красная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7030	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Красная ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7031	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Красная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7032	Собинский м.р-н	г Лакинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Солнечная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7033	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Юбилейная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7034	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Юбилейная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7035	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Юбилейная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7036	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Юбилейная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7037	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	пер. Октябрьский, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7038	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	Пр-кт Ленина, д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7039	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Астраханская, д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7040	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7041	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7042	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7043	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7044	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7045	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

7046	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7047	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7048	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7049	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7050	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7051	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная, д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7052	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, д. 20В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7053	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7054	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д. 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7055	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рябиновая, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7056	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рябиновая, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7057	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рябиновая, д. 2Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7058	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7059	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Сиреневая, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7060	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7061	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Солнечная, д. 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7062	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Солнечная, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7063	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Суворова. Д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7064	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Суворова. Д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7065	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	Астраханская ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7066	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	Вокзальная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7067	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7068	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7069	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Березовая, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

7070	Собинский м.р-н	г Лакинск	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Быковка, д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7071	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7072	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7073	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7074	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д.38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7075	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ржавская, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7076	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ржавская, д.21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7077	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Загородная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7078	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Запрудная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
7079	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кима Бритова, ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
7080	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Крупской ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7081	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Куйбышева ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7082	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленина ул, 84	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
7083	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луначарского ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7084	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луначарского ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
7085	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луначарского ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7086	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7087	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7088	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рабочая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7089	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рабочая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7090	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ржавская ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
7091	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фрунзе ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7092	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фрунзе ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7093	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фрунзе ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7094	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Чапаева ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7095	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Чапаева ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7096	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Чкалова ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7097	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газораспределительной сети	ул. Ржавская, д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7098	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Беловодская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
7099	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Гоголя ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7100	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Гоголя ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7101	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Гоголя ул, 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7102	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Дальняя ул, 7/20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7103	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Загородная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7104	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Загородная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7105	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Загородная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7106	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7107	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7108	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7109	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Калинина ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7110	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ларина ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7111	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленина ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7112	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7113	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 33А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7114	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесная ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель

7115	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Любимая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7116	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Любимая ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7117	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мичурина ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
7118	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7119	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7120	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7121	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Новая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7122	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7123	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Парковая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7124	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7125	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7126	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ржавская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7127	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Ржавская ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7128	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ржавская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7129	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Ржавская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7130	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Строителей ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7131	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Чапаева ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7132	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Шатурская ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7133	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Шибаева ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7134	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Береговая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Февраль
7135	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Береговая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Март
7136	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Береговая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Март
7137	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Гоголя ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7138	Собинский м.р-н	г Собинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Кима Бритова, ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
7139	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

7140	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Пржевальского ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
7141	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Шатурская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7142	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Крупская, д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7143	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Береговая, д. 4/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7144	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Береговая, д. 4/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7145	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Запрудная, д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7146	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7147	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7148	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7149	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Ленина, д. 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7150	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7151	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Любимая, д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7152	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Песчаная, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7153	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7154	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Фрунзе, д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7155	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Шатурская, д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7156	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Южная, д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7157	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	8 Марта ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7158	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Беловодская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7159	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7160	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Гоголя ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7161	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Гоголя ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7162	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Гоголя ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7163	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Загородная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7164	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Загородная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7165	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Загородная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7166	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Западная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7167	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Красноармейская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7168	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Ларина ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7169	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7170	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7171	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7172	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7173	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Фрунзе ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7174	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7175	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Шатурская ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7176	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода	Шатурская ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7177	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Брусничная, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

7178	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Кима Бритова, д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7179	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Коммунальная, д. 49в	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7180	Собинский м.р-н	г Собинка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Ржавская, д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7181	Собинский м.р-н	д Астафьево	строительство газопровода-ввода	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7182	Собинский м.р-н	д Астафьево	строительство газопровода-ввода	д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7183	Собинский м.р-н	д Богатищево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7184	Собинский м.р-н	д Богатищево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Новая ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7185	Собинский м.р-н	д Богатищево	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7186	Собинский м.р-н	д Буланово	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7187	Собинский м.р-н	д Васильевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	2-я Юбилейная ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7188	Собинский м.р-н	д Васильевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. 2-я Юбилейная, 33:12:010833:214	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7189	Собинский м.р-н	д Васильевка	строительство газопровода-ввода	Николаевская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7190	Собинский м.р-н	д Васильевка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. 2-я Юбилейная, д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7191	Собинский м.р-н	д Вежболово	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7192	Собинский м.р-н	д Вежболово	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7193	Собинский м.р-н	д Демидово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7194	Собинский м.р-н	д Демидово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7195	Собинский м.р-н	д Демидово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7196	Собинский м.р-н	д Демидово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7197	Собинский м.р-н	д Демидово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д.19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
7198	Собинский м.р-н	д Демидово	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7199	Собинский м.р-н	д Демидово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7200	Собинский м.р-н	д Демидово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7201	Собинский м.р-н	д Добрынино	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7202	Собинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
7203	Собинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7204	Собинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7205	Собинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
7206	Собинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7207	Собинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7208	Собинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
7209	Собинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7210	Собинский м.р-н	д Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7211	Собинский м.р-н	д Дубровка	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7212	Собинский м.р-н	д Елховица	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7213	Собинский м.р-н	д Елховица	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
7214	Собинский м.р-н	д Еросово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

7215	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Васильковая ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7216	Собинский м.р-н	д Запрудье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Васильковая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
7217	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7218	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7219	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7220	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7221	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7222	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7223	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7224	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 20А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7225	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7226	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7227	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7228	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7229	Собинский м.р-н	д Запрудье	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7230	Собинский м.р-н	д Колокша	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Буковская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7231	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Буковская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7232	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Буковская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7233	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Буковская ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7234	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Буковская ул, 2Д	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7235	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Буковская ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7236	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7237	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7238	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Дубравская, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7239	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Дубравская, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7240	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Дубравская, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7241	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Дубравская, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7242	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Дубравская, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7243	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Дубравская, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7244	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Дубравская, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7245	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7246	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7247	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7248	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7249	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7250	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7251	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 32А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7252	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7253	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7254	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7255	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7256	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7257	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 41А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7258	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7259	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7260	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7261	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

7262	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7263	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7264	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7265	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7266	Собинский м.р-н	д Колокша	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7267	Собинский м.р-н	д Конино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	2-я Слобода ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7268	Собинский м.р-н	д Конино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сиреневая ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7269	Собинский м.р-н	д Конино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сиреневая ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
7270	Собинский м.р-н	д Конино	строительство газопровода-ввода	2-я Слобода ул, УЧ.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7271	Собинский м.р-н	д Конино	строительство газопровода-ввода	33:12:0101134:165	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7272	Собинский м.р-н	д Конино	строительство газопровода-ввода	2-я Слобода ул, 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7273	Собинский м.р-н	д Кузнецово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7274	Собинский м.р-н	д Кузнецово	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
7275	Собинский м.р-н	д Кузнецово	строительство газопровода-ввода	д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7276	Собинский м.р-н	д Кузьмино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7277	Собинский м.р-н	д Кузьмино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7278	Собинский м.р-н	д Кузьмино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7279	Собинский м.р-н	д Кузьмино	строительство газопровода-ввода	д. 22А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7280	Собинский м.р-н	д Кузьмино	строительство газопровода-ввода	д. 86А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7281	Собинский м.р-н	д Курилово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Юбилейная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7282	Собинский м.р-н	д Курилово	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 17Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7283	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Озерная ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7284	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Озерная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7285	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Озерная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7286	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 25В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7287	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Озерная ул, 27А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7288	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Озерная ул, 37А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7289	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7290	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7291	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7292	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7293	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7294	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7295	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Озерная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7296	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7297	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7298	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7299	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д.35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

7300	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д.41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7301	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д.49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7302	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7303	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7304	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7305	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7306	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7307	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7308	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 21А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7309	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7310	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 22А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7311	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 22Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7312	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 22В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7313	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7314	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7315	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 25Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7316	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7317	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7318	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7319	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7320	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7321	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7322	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7323	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7324	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7325	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7326	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7327	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7328	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 73А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7329	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7330	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 75А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7331	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

7332	Собинский м.р-н	д Митрофаниха	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7333	Собинский м.р-н	д Никулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
7334	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	д. 116	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь
7335	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7336	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	д. 84	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7337	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7338	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7339	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Дворянская ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7340	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Дворянская ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7341	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7342	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7343	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 106	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7344	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 112	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7345	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 114	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7346	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7347	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7348	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 41А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7349	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 41Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7350	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7351	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 49А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7352	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7353	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 75А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7354	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 81А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7355	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7356	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7357	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7358	Собинский м.р-н	д Одерихино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7359	Собинский м.р-н	д Парфентьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7360	Собинский м.р-н	д Парфентьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7361	Собинский м.р-н	д Парфентьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7362	Собинский м.р-н	д Парфентьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7363	Собинский м.р-н	д Парфентьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7364	Собинский м.р-н	д Парфентьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7365	Собинский м.р-н	д Парфентьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 55А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7366	Собинский м.р-н	д Парфентьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7367	Собинский м.р-н	д Парфентьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 98	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7368	Собинский м.р-н	д Петрушино	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7369	Собинский м.р-н	д Петрушино	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7370	Собинский м.р-н	д Петрушино	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7371	Собинский м.р-н	д Ремни	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7372	Собинский м.р-н	д Ремни	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7373	Собинский м.р-н	д Ремни	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7374	Собинский м.р-н	д Ремни	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7375	Собинский м.р-н	д Ремни	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7376	Собинский м.р-н	д Ремни	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7377	Собинский м.р-н	д Ремни	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

7378	Собинский м.р-н	д Рукав	строительство газопровода-ввода	д. 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7379	Собинский м.р-н	д Рыжково	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7380	Собинский м.р-н	д Рыжково	строительство газопровода-ввода	Высокая ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7381	Собинский м.р-н	д Рыжково	строительство газопровода-ввода	Малиновая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7382	Собинский м.р-н	д Рыжково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7383	Собинский м.р-н	д Рыжково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7384	Собинский м.р-н	д Рыжково	строительство газопровода-ввода	Васильковая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7385	Собинский м.р-н	д Рыжково	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7386	Собинский м.р-н	д Рыжково	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7387	Собинский м.р-н	д Столбищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7388	Собинский м.р-н	д Столбищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7389	Собинский м.р-н	д Столбищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7390	Собинский м.р-н	д Столбищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7391	Собинский м.р-н	д Столбищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7392	Собинский м.р-н	д Столбищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7393	Собинский м.р-н	д Столбищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7394	Собинский м.р-н	д Столбищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7395	Собинский м.р-н	д Столбищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7396	Собинский м.р-н	д Столбищи	строительство газопровода-ввода	д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь
7397	Собинский м.р-н	д Толпухово	строительство газопровода-ввода	Ольховая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7398	Собинский м.р-н	д Толпухово	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7399	Собинский м.р-н	д Толпухово	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7400	Собинский м.р-н	д Толпухово	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7401	Собинский м.р-н	д Угор	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зеленая ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7402	Собинский м.р-н	д Угор	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Шибаева ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7403	Собинский м.р-н	д Угор	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 12а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7404	Собинский м.р-н	д Угор	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Речная ул, 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7405	Собинский м.р-н	д Угор	строительство газопровода-ввода	Шибаева ул, 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7406	Собинский м.р-н	д Федоровка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7407	Собинский м.р-н	д Федоровка	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7408	Собинский м.р-н	д Хреново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
7409	Собинский м.р-н	д Хреново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7410	Собинский м.р-н	д Хреново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7411	Собинский м.р-н	д Хреново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7412	Собинский м.р-н	д Хреново	строительство газопровода-ввода	д. 114	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7413	Собинский м.р-н	д Хреново	строительство газопровода-ввода	д. 163	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7414	Собинский м.р-н	д Хреново	строительство газопровода-ввода	д. 165	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7415	Собинский м.р-н	д Хреново	строительство газопровода-ввода	д. 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7416	Собинский м.р-н	д Хрястово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7417	Собинский м.р-н	д Хрястово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 27В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7418	Собинский м.р-н	д Хрястово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7419	Собинский м.р-н	д Хрястово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7420	Собинский м.р-н	д Хрястово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7421	Собинский м.р-н	д Хрястово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
7422	Собинский м.р-н	д Хрястово	строительство газопровода-ввода	д. 57А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7423	Собинский м.р-н	д Хрястово	строительство газопровода-ввода	д. 57Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7424	Собинский м.р-н	д Шуново	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

7425	Собинский м.р-н	д Шуново	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7426	Собинский м.р-н	д Шуново	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7427	Собинский м.р-н	п Асерхово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Черничная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7428	Собинский м.р-н	п Асерхово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Черничная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7429	Собинский м.р-н	п Асерхово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7430	Собинский м.р-н	п Асерхово	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7431	Собинский м.р-н	п Асерхово	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7432	Собинский м.р-н	п Колокша	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7433	Собинский м.р-н	п Колокша	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7434	Собинский м.р-н	п Колокша	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7435	Собинский м.р-н	п Ставрово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Жуковского ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7436	Собинский м.р-н	п Ставрово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Машиностроителей ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7437	Собинский м.р-н	п Ставрово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7438	Собинский м.р-н	п Ставрово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Февраль
7439	Собинский м.р-н	п Ставрово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Февраль
7440	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 113	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7441	Собинский м.р-н	п Ставрово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Февраль
7442	Собинский м.р-н	п Ставрово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Февраль
7443	Собинский м.р-н	п Ставрово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рябиновая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7444	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Алфеева, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7445	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Алфеева, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7446	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Алфеева, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

7447	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Алфеева, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7448	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Вишневая, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7449	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7450	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Западная, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7451	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Западная, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7452	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7453	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7454	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7455	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Машиностроителей, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7456	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Машиностроителей, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7457	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Машиностроителей, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7458	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Машиностроителей, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7459	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рябиновая, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7460	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рябиновая, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7461	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рябиновая, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7462	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рябиновая, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

7463	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рябиновая, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7464	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Рябиновая, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7465	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Сиреневая, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7466	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Сиреневая, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7467	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Солнечная, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7468	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Солнечная, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7469	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Солнечная, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7470	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Солнечная, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7471	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Солнечная, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7472	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Солнечная, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7473	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Солнечная, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7474	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7475	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7476	Собинский м.р-н	п Ставрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Алфеева, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7477	Собинский м.р-н	п Ундольский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 30А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7478	Собинский м.р-н	п Ундольский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 18Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7479	Собинский м.р-н	п Ундольский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7480	Собинский м.р-н	п Ундольский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7481	Собинский м.р-н	п Ундольский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7482	Собинский м.р-н	п Ундольский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 37А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7483	Собинский м.р-н	п Ундольский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7484	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Совхозная, д. 34А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7485	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода	2-я Школьная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

7486	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 1в	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7487	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
7488	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода	Строителей ул, 21А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7489	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7490	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:12:011342:233	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7491	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Совхозная д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7492	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Совхозная д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7493	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Совхозная, д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7494	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Совхозная, д. 1Г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7495	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, д. 22Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7496	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Совхозная, д. 25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7497	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Совхозная, д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7498	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Совхозная, д. 29А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7499	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Совхозная, д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7500	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Совхозная, д. 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7501	Собинский м.р-н	п Ундольский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Совхозная, д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7502	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7503	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7504	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7505	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7506	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7507	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
7508	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7509	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7510	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7511	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7512	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7513	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь

7514	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7515	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7516	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7517	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 37/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7518	Собинский м.р-н	с Алепино	строительство газопровода-ввода	Победы ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7519	Собинский м.р-н	с Арбузово	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7520	Собинский м.р-н	с Арбузово	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
7521	Собинский м.р-н	с Арбузово	строительство газопровода-ввода	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7522	Собинский м.р-н	с Арбузово	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7523	Собинский м.р-н	с Арбузово	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7524	Собинский м.р-н	с Арбузово	строительство газопровода-ввода	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7525	Собинский м.р-н	с Арбузово	строительство газопровода-ввода	д. 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7526	Собинский м.р-н	с Арбузово	строительство газопровода-ввода	Ясная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7527	Собинский м.р-н	с Арбузово	строительство газопровода-ввода	Ясная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7528	Собинский м.р-н	с Бабаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Спасская, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7529	Собинский м.р-н	с Бабаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
7530	Собинский м.р-н	с Бабаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Родниковая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7531	Собинский м.р-н	с Бабаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Родниковая ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
7532	Собинский м.р-н	с Бабаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Счастливая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
7533	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:12:010901:909	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7534	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:12:010901:910	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7535	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:12:010901:908	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7536	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:12:010901:911	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7537	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Вишневая, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7538	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Вишневая, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7539	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Вишневая, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7540	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Вишневая, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7541	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, 33:12:010901:931	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7542	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7543	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7544	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7545	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 111	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7546	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

7547	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7548	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7549	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7550	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7551	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7552	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7553	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7554	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7555	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7556	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7557	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7558	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7559	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7560	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7561	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7562	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7563	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7564	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7565	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7566	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7567	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7568	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7569	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7570	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

7571	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7572	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7573	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7574	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7575	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7576	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7577	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7578	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7579	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7580	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7581	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7582	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7583	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7584	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7585	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7586	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7587	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7588	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7589	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7590	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7591	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7592	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7593	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7594	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

7595	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7596	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7597	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7598	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7599	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7600	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7601	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7602	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7603	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7604	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7605	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7606	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7607	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7608	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7609	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. УЧ.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7610	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. УЧ.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7611	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, д. УЧ.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7612	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, 33:12:010901:893	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7613	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительнюй сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7614	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7615	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7616	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7617	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7618	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

7619	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7620	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7621	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7622	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7623	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7624	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7625	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7626	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7627	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7628	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7629	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7630	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7631	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7632	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7633	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7634	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7635	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7636	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7637	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Рублевская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
7638	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Виноградная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7639	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода	Герасимова ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7640	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7641	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода	Наумова ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7642	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7643	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7644	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7645	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7646	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

7647	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7648	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7649	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7650	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7651	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Счастливая, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7652	Собинский м.р-н	с Бабаево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Родниковая, д. 109	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7653	Собинский м.р-н	с Ворша	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
7654	Собинский м.р-н	с Ворша	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Набережная ул, 28А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
7655	Собинский м.р-н	с Ворша	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Новая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7656	Собинский м.р-н	с Ворша	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
7657	Собинский м.р-н	с Ворша	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
7658	Собинский м.р-н	с Ворша	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 3Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7659	Собинский м.р-н	с Ельтесуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Октябрьская ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
7660	Собинский м.р-н	с Ельтесуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
7661	Собинский м.р-н	с Ельтесуново	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
7662	Собинский м.р-н	с Жерехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Гагарина ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7663	Собинский м.р-н	с Жерехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Гагарина ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7664	Собинский м.р-н	с Жерехово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	1-й мкр, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7665	Собинский м.р-н	с Жерехово	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7666	Собинский м.р-н	с Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7667	Собинский м.р-н	с Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7668	Собинский м.р-н	с Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7669	Собинский м.р-н	с Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сокольники ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7670	Собинский м.р-н	с Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 21А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7671	Собинский м.р-н	с Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	ул. Сокольники, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7672	Собинский м.р-н	с Заречное	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7673	Собинский м.р-н	с Заречное	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 88Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7674	Собинский м.р-н	с Заречное	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Сокольники, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7675	Собинский м.р-н	с Ратмирово	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7676	Собинский м.р-н	с Ратмирово	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7677	Собинский м.р-н	с Ратмирово	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7678	Собинский м.р-н	с Ратмирово	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7679	Собинский м.р-н	с Ратмирово	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7680	Собинский м.р-н	с Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7681	Собинский м.р-н	с Семеновское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Овражная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7682	Собинский м.р-н	с Семеновское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Набережная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7683	Собинский м.р-н	с Семеновское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Набережная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь

7684	Собинский м.р-н	с Семеновское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7685	Собинский м.р-н	с Семеновское	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7686	Собинский м.р-н	с Семеновское	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7687	Собинский м.р-н	с Семеновское	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 13Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7688	Собинский м.р-н	с Семеновское	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7689	Собинский м.р-н	с Семеновское	строительство газопровода-ввода	Сиреневая ул, 24а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7690	Собинский м.р-н	с Черкутино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7691	Собинский м.р-н	с Черкутино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7692	Собинский м.р-н	с Черкутино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Первомайская ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7693	Собинский м.р-н	с Черкутино	строительство газопровода-ввода	ул. им. В.А. Солоухина, д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7694	Собинский м.р-н	с Черкутино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Сперанского, д. 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7695	Собинский м.р-н	с Черкутино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7696	Собинский м.р-н	тер. ДПК Добрынино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7697	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7698	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7699	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7700	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7701	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7702	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7703	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7704	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 2а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7705	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7706	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7707	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7708	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 38а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7709	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7710	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7711	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7712	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7713	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7714	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7715	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7716	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7717	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	д. 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7718	Судогодский м.р-н	д Смыково	строительство газопровода-ввода	уч. 72-74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7719	Судогодский м.р-н	г Судогда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Карла Маркса ул, 146	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7720	Судогодский м.р-н	г Судогда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Южная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7721	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	2-й Первомайский пер, 8/46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7722	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Береговая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7723	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Береговая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7724	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Большой Советский пер, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7725	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Большой Советский пер, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7726	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Большой Советский пер, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7727	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Вишневый сад ул, 33:11:010204:97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь

7728	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Вишневый сад ул, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7729	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7730	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7731	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Гоголя ул, д. 47А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7732	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7733	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
7734	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Малый Советский пер, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7735	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Матросова пер, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7736	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Некрасова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7737	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Некрасова ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7738	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7739	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7740	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7741	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7742	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7743	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7744	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7745	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Савельева ул, 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7746	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7747	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7748	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7749	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Северная ул, д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7750	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7751	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Спортивный пер, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7752	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Фрунзе пер, д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
7753	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Халтурина ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7754	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Якобсона пер, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
7755	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Береговая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7756	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Елены Смирновой ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7757	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Карла Маркса ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7758	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7759	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7760	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7761	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7762	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 6/57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7763	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 110/16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7764	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7765	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 81/17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7766	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Ошмарина ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7767	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Ошмарина ул, 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7768	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7769	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7770	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7771	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7772	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Сосновый бор ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7773	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Халтурина ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль

7774	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Халтурина ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7775	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Вишневый сад ул, 33:11:010204:249	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7776	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Краснознаменный пер, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7777	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7778	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7779	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7780	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Ошмарина ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7781	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 53/16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7782	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Савельева ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7783	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7784	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода	Халтурина ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7785	Судогодский м.р-н	г Судогда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Якобсона пер, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7786	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Береговая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7787	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Первомайская ул, 108	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7788	Судогодский м.р-н	г Судогда	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Пионерская ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7789	Судогодский м.р-н	г Судогда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Савельева ул, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7790	Судогодский м.р-н	д Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7791	Судогодский м.р-н	д Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7792	Судогодский м.р-н	д Аксеново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7793	Судогодский м.р-н	д Байгуши	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
7794	Судогодский м.р-н	д Байгуши	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Ольховая, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
7795	Судогодский м.р-н	д Байгуши	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7796	Судогодский м.р-н	д Байгуши	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 53а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7797	Судогодский м.р-н	д Байгуши	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Кленовая, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7798	Судогодский м.р-н	д Байгуши	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, проведение лесоустроительных работ, установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Кленовая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
7799	Судогодский м.р-н	д Бараки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Энтузиастов ул, 3/У5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7800	Судогодский м.р-н	д Бараки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ясная, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7801	Судогодский м.р-н	д Бараки	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7802	Судогодский м.р-н	д Бараки	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 11Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7803	Судогодский м.р-н	д Бараки	строительство газопровода-ввода	Строителей ул, 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7804	Судогодский м.р-н	д Бараки	строительство газопровода-ввода	Светлая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7805	Судогодский м.р-н	д Бараки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ясная, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7806	Судогодский м.р-н	д Бараки	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

7807	Судогодский м.р-н	д Бараки	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7808	Судогодский м.р-н	д Бараки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Ясная, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
7809	Судогодский м.р-н	д Баркино	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
7810	Судогодский м.р-н	д Бокуша	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7811	Судогодский м.р-н	д Бокуша	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7812	Судогодский м.р-н	д Бокуша	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7813	Судогодский м.р-н	д Бокуша	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7814	Судогодский м.р-н	д Верхняя Заниика	строительство газопровода-ввода	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7815	Судогодский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	33:11:060201:322	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7816	Судогодский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7817	Судогодский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 33:11:060201:168	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7818	Судогодский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7819	Судогодский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7820	Судогодский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7821	Судогодский м.р-н	д Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7822	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	33:11:060401:778	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7823	Судогодский м.р-н	д Вяткино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Южная ул,	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7824	Судогодский м.р-н	д Вяткино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Тимирязева ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7825	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7826	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
7827	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7828	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7829	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7830	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7831	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7832	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7833	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7834	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Школьная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7835	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Школьная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7836	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7837	Судогодский м.р-н	д Вяткино	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
7838	Судогодский м.р-н	д Гонобилово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7839	Судогодский м.р-н	д Гонобилово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 16/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7840	Судогодский м.р-н	д Гонобилово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7841	Судогодский м.р-н	д Гонобилово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7842	Судогодский м.р-н	д Горки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7843	Судогодский м.р-н	д Горки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
7844	Судогодский м.р-н	д Горки	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7845	Судогодский м.р-н	д Горки	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7846	Судогодский м.р-н	д Горки	строительство газопровода-ввода	д. 118А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7847	Судогодский м.р-н	д Горки	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7848	Судогодский м.р-н	д Горки	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7849	Судогодский м.р-н	д Горки	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	д. 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

7850	Судогодский м.р-н	д Горки	строительство газопровода-ввода	д. 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7851	Судогодский м.р-н	д Гридино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Солнечная, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7852	Судогодский м.р-н	д Гридино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Солнечная, д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7853	Судогодский м.р-н	д Гридино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7854	Судогодский м.р-н	д Гридино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:11:050401:423	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7855	Судогодский м.р-н	д Гридино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7856	Судогодский м.р-н	д Даниловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
7857	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	33:11:070301:21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7858	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7859	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7860	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7861	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7862	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 84	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7863	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 101	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7864	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7865	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7866	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7867	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7868	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7869	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7870	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7871	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7872	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
7873	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7874	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7875	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7876	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7877	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7878	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7879	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7880	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 65А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7881	Судогодский м.р-н	д Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7882	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7883	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7884	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7885	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7886	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7887	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7888	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7889	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7890	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7891	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7892	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7893	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль

7894	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7895	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7896	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7897	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7898	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7899	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7900	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7901	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7902	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7903	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7904	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7905	Судогодский м.р-н	д Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7906	Судогодский м.р-н	д Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7907	Судогодский м.р-н	д Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7908	Судогодский м.р-н	д Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7909	Судогодский м.р-н	д Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
7910	Судогодский м.р-н	д Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7911	Судогодский м.р-н	д Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
7912	Судогодский м.р-н	д Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7913	Судогодский м.р-н	д Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7914	Судогодский м.р-н	д Исаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7915	Судогодский м.р-н	д Исаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Красногорская, ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
7916	Судогодский м.р-н	д Исаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Михайловская, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7917	Судогодский м.р-н	д Исаково	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7918	Судогодский м.р-н	д Исаково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Победителей, д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7919	Судогодский м.р-н	д Исаково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Победителей, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7920	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	33:11:050508:464	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7921	Судогодский м.р-н	д Кадыево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Полевая ул., д.2а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7922	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7923	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7924	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода	д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7925	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода	д. 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7926	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода	д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7927	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода	д. 28а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7928	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д.76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7929	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода	Полевая ул., д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7930	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода	д. 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7931	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода	д. 13А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7932	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7933	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7934	Судогодский м.р-н	д Кадыево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:11:050508:463	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7935	Судогодский м.р-н	д Кадыево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

7936	Судогодский м.р-н	д Кадыево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7937	Судогодский м.р-н	д Кадыево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
7938	Судогодский м.р-н	д Карпово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7939	Судогодский м.р-н	д Карпово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7940	Судогодский м.р-н	д Карпово	строительство газопровода-ввода	ул. Владимирская, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7941	Судогодский м.р-н	д Кисельница	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
7942	Судогодский м.р-н	д Кисельница	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 10а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
7943	Судогодский м.р-н	д Кисельница	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сосновый бор, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7944	Судогодский м.р-н	д Кисельница	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 370	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7945	Судогодский м.р-н	д Кисельница	строительство газопровода-ввода	33:11:070403:385	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7946	Судогодский м.р-н	д Кисельница	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7947	Судогодский м.р-н	д Кисельница	строительство газопровода-ввода	д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7948	Судогодский м.р-н	д Кисельница	строительство газопровода-ввода	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7949	Судогодский м.р-н	д Кисельница	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7950	Судогодский м.р-н	д Кисельница	строительство газопровода-ввода	д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7951	Судогодский м.р-н	д Кисельница	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:11:070403:366	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7952	Судогодский м.р-н	д Конюшино	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7953	Судогодский м.р-н	д Конюшино	строительство газопровода-ввода	д. 19А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
7954	Судогодский м.р-н	д Конюшино	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7955	Судогодский м.р-н	д Конюшино	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7956	Судогодский м.р-н	д Конюшино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7957	Судогодский м.р-н	д Коняево	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 29А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7958	Судогодский м.р-н	д Коняево	строительство газопровода-ввода	д. 37А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7959	Судогодский м.р-н	д Коняево	строительство газопровода-ввода	д. 40Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7960	Судогодский м.р-н	д Лаврово	строительство газопровода-ввода	33:11:100102:782	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7961	Судогодский м.р-н	д Лаврово	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7962	Судогодский м.р-н	д Лаврово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Восточная, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7963	Судогодский м.р-н	д Лаврово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7964	Судогодский м.р-н	д Лаврово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 124	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7965	Судогодский м.р-н	д Лаврово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 21а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7966	Судогодский м.р-н	д Лаврово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7967	Судогодский м.р-н	д Лаврово	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
7968	Судогодский м.р-н	д Лаврово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Энтузиастов, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
7969	Судогодский м.р-н	д Лаврово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 118а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7970	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7971	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7972	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Судогодская ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7973	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	Барский луг ул, д. 92А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7974	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7975	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	д. 80А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7976	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	Барский луг тер. ДНТ, 112	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

7977	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	Барский луг тер. ДНТ, 143	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7978	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	Барский луг ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
7979	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	Барский луг ул, 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7980	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	Барский луг ул, д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
7981	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	д. 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7982	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	д. 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
7983	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7984	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	д. 56А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7985	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	д. 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7986	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода	д. 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7987	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Луговая, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7988	Судогодский м.р-н	д Лухтоново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	д. 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
7989	Судогодский м.р-н	д Малахово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
7990	Судогодский м.р-н	д Малахово	строительство газопровода-ввода	д. 21Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
7991	Судогодский м.р-н	д Малахово	строительство газопровода-ввода	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
7992	Судогодский м.р-н	д Малахово	строительство газопровода-ввода	д. 31а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
7993	Судогодский м.р-н	д Маслово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7994	Судогодский м.р-н	д Маслово	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7995	Судогодский м.р-н	д Маслово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 13А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7996	Судогодский м.р-н	д Маслово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7997	Судогодский м.р-н	д Маслово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
7998	Судогодский м.р-н	д Маслово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
7999	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8000	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8001	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8002	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8003	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8004	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8005	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8006	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8007	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8008	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8009	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8010	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8011	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8012	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8013	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8014	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8015	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8016	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8017	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8018	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8019	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

8020	Судогодский м.р-н	д Мичурино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 66А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8021	Судогодский м.р-н	д Никитино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8022	Судогодский м.р-н	д Новое Полхово	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, д. 4В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8023	Судогодский м.р-н	д Новое Полхово	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8024	Судогодский м.р-н	д Новое Полхово	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8025	Судогодский м.р-н	д Новое Полхово	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8026	Судогодский м.р-н	д Новое Полхово	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8027	Судогодский м.р-н	д Новое Полхово	строительство газопровода-ввода	33:11:100304:25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8028	Судогодский м.р-н	д Новое Полхово	строительство газопровода-ввода	Молодогвардейская ул, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8029	Судогодский м.р-н	д Новое Полхово	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8030	Судогодский м.р-н	д Новое Полхово	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 8а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8031	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8032	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8033	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8034	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8035	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8036	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8037	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8038	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8039	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8040	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8041	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8042	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8043	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8044	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8045	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8046	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8047	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8048	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8049	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8050	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8051	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8052	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8053	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8054	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8055	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8056	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8057	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8058	Судогодский м.р-н	д Овсяниково	строительство газопровода-ввода	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8059	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8060	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8061	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8062	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8063	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8064	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8065	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8066	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8067	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь

8068	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8069	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8070	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8071	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8072	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8073	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8074	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8075	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8076	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8077	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8078	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8079	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8080	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8081	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8082	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8083	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8084	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
8085	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8086	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8087	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8088	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8089	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8090	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8091	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8092	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 66А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8093	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8094	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8095	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8096	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8097	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8098	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8099	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8100	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 77	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8101	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8102	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 79	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8103	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8104	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8105	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8106	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8107	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8108	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 96	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8109	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 97	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8110	Судогодский м.р-н	д Овцыно	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 98	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8111	Судогодский м.р-н	д Погребищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8112	Судогодский м.р-н	д Погребищи	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8113	Судогодский м.р-н	д Погребищи	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8114	Судогодский м.р-н	д Погребищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
8115	Судогодский м.р-н	д Погребищи	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

8116	Судогодский м.р-н	д Погребищи	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8117	Судогодский м.р-н	д Погребищи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8118	Судогодский м.р-н	д Погребищи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8119	Судогодский м.р-н	д Погребищи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8120	Судогодский м.р-н	д Попеленки	строительство газопровода-ввода	д. 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8121	Судогодский м.р-н	д Попеленки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8122	Судогодский м.р-н	д Попеленки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8123	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8124	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8125	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8126	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8127	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8128	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8129	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8130	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8131	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8132	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8133	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8134	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8135	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8136	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8137	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8138	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8139	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8140	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8141	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8142	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8143	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8144	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8145	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8146	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8147	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8148	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8149	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8150	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8151	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8152	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8153	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 30А/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8154	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 30А/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8155	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 34Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8156	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8157	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8158	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8159	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8160	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8161	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

8162	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8163	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8164	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8165	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8166	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8167	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8168	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8169	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8170	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8171	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8172	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8173	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8174	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 23А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8175	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8176	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8177	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8178	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8179	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8180	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8181	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8182	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8183	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8184	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8185	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8186	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8187	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8188	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8189	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8190	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8191	Судогодский м.р-н	д Сойма	строительство газопровода-ввода	Старая Сойма ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8192	Судогодский м.р-н	д Спас-Купалище	строительство газопровода-ввода	33:11:070401:149	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8193	Судогодский м.р-н	д Старое Полхово	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 18Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8194	Судогодский м.р-н	д Старое Полхово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8195	Судогодский м.р-н	д Старое Полхово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8196	Судогодский м.р-н	д Степаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8197	Судогодский м.р-н	д Степаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
8198	Судогодский м.р-н	д Степаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8199	Судогодский м.р-н	д Степаново	строительство газопровода-ввода	д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8200	Судогодский м.р-н	д Степаново	строительство газопровода-ввода	д. 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8201	Судогодский м.р-н	д Степаново	строительство газопровода-ввода	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8202	Судогодский м.р-н	д Травинино	строительство газопровода-ввода	33:11:140302:268	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8203	Судогодский м.р-н	д Травинино	строительство газопровода-ввода	д. 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8204	Судогодский м.р-н	д Трофимовка	строительство газопровода-ввода	д. 40а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8205	Судогодский м.р-н	д Трофимовка	строительство газопровода-ввода	д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8206	Судогодский м.р-н	д Трофимовка	строительство газопровода-ввода	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
8207	Судогодский м.р-н	д Трофимовка	строительство газопровода-ввода	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8208	Судогодский м.р-н	д Трофимовка	строительство газопровода-ввода	33:11:070402:0039	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8209	Судогодский м.р-н	д Трофимовка	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

8210	Судогодский м.р-н	д Трофимовка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8211	Судогодский м.р-н	д Трухачево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8212	Судогодский м.р-н	д Трухачево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8213	Судогодский м.р-н	д Трухачево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8214	Судогодский м.р-н	д Трухачево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8215	Судогодский м.р-н	д Трухачево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8216	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8217	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8218	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8219	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8220	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8221	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8222	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8223	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8224	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8225	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8226	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8227	Судогодский м.р-н	д Трухачево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8228	Судогодский м.р-н	д Трухачево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8229	Судогодский м.р-н	д Трухачево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
8230	Судогодский м.р-н	д Улыбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 99	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
8231	Судогодский м.р-н	д Улыбышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	33:11:050102:279	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
8232	Судогодский м.р-н	д Улыбышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь

8233	Судогодский м.р-н	д Улыбышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
8234	Судогодский м.р-н	д Улыбышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 92	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
8235	Судогодский м.р-н	д Улыбышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 94а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
8236	Судогодский м.р-н	д Улыбышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
8237	Судогодский м.р-н	д Улыбышево	строительство газопровода-ввода	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8238	Судогодский м.р-н	д Улыбышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	д. 100	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
8239	Судогодский м.р-н	д Улыбышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 86А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
8240	Судогодский м.р-н	д Фрязино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8241	Судогодский м.р-н	д Фрязино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8242	Судогодский м.р-н	д Фрязино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	33:11:050406:68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8243	Судогодский м.р-н	д Фрязино	строительство газопровода-ввода	д. 6Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8244	Судогодский м.р-н	д Фрязино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8245	Судогодский м.р-н	д Фрязино	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8246	Судогодский м.р-н	д Фрязино	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8247	Судогодский м.р-н	д Фрязино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8248	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8249	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8250	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8251	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8252	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8253	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8254	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8255	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8256	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8257	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8258	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8259	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8260	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8261	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8262	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8263	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8264	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8265	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8266	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8267	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 48А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8268	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8269	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8270	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8271	Судогодский м.р-н	д Хохлачи	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8272	Судогодский м.р-н	д Шустово	строительство газопровода-ввода	д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8273	Судогодский м.р-н	д Якушево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 33А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8274	Судогодский м.р-н	д Якушево	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март

8275	Судогодский м.р-н	д Якушево	строительство газопровода-ввода	Озёрная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8276	Судогодский м.р-н	д Якушево	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8277	Судогодский м.р-н	д Якушево	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8278	Судогодский м.р-н	п Андреево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красная Слобода ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8279	Судогодский м.р-н	п Андреево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8280	Судогодский м.р-н	п Андреево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесозаводская ул, 69/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8281	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Автомобилистов ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8282	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8283	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Лесозаводская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8284	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8285	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Буровая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8286	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Буровая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8287	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Красная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8288	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Красная Слобода ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8289	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Красная Слобода ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8290	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Лейтенанта Гаврилова ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8291	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8292	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8293	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Труда ул, д.38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8294	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	ул. Буровая д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8295	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная, д.15а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8296	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8297	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8298	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунистическая, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8299	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	ул. Лесозаводская д.71а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8300	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8301	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская д. 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8302	Судогодский м.р-н	п Андреево	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8303	Судогодский м.р-н	п Бег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8304	Судогодский м.р-н	п Бег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 33:11:130102:857	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8305	Судогодский м.р-н	п Бег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8306	Судогодский м.р-н	п Бег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	ул. Луговая д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8307	Судогодский м.р-н	п Бег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8308	Судогодский м.р-н	п Бег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул на зем. уч. с кад. № 33:11:130102:499	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
8309	Судогодский м.р-н	п Бег	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8310	Судогодский м.р-н	п Бег	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8311	Судогодский м.р-н	п Бег	строительство газопровода-ввода	уч. 498	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8312	Судогодский м.р-н	п Бег	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8313	Судогодский м.р-н	п Бег	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Луговая ул, д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8314	Судогодский м.р-н	п Бег	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
8315	Судогодский м.р-н	п Бег	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8316	Судогодский м.р-н	п Бег	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8317	Судогодский м.р-н	п Бег	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Солнечная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8318	Судогодский м.р-н	п Болотский	строительство газопровода-ввода	Клубная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8319	Судогодский м.р-н	п Болотский	строительство газопровода-ввода	Пионерская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль

8320	Судогодский м.р-н	п Болотский	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8321	Судогодский м.р-н	п Болотский	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
8322	Судогодский м.р-н	п Болотский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8323	Судогодский м.р-н	п Болотский	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8324	Судогодский м.р-н	п Болотский	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8325	Судогодский м.р-н	п Болотский	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8326	Судогодский м.р-н	п Болотский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8327	Судогодский м.р-н	п Болотский	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8328	Судогодский м.р-н	п Головино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Плющиха ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8329	Судогодский м.р-н	п Головино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8330	Судогодский м.р-н	п Головино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рябиновая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
8331	Судогодский м.р-н	п Головино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8332	Судогодский м.р-н	п Головино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лермонтова ул, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
8333	Судогодский м.р-н	п Головино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Плющиха, ул, д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
8334	Судогодский м.р-н	п Головино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Юбилейная ул, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
8335	Судогодский м.р-н	п Головино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Полевая ул, д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8336	Судогодский м.р-н	п Головино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8337	Судогодский м.р-н	п Головино	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8338	Судогодский м.р-н	п Головино	строительство газопровода-ввода	Плющиха ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8339	Судогодский м.р-н	п Головино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8340	Судогодский м.р-н	п Головино	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
8341	Судогодский м.р-н	п Головино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8342	Судогодский м.р-н	п Головино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Рябиновая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8343	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	Гущина ул, д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8344	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	8 Марта ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8345	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8346	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8347	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8348	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8349	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8350	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8351	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	Пионерская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8352	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8353	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	Гущина ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8354	Судогодский м.р-н	п им Воровского	строительство газопровода-ввода	Пионерская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8355	Судогодский м.р-н	п Коняево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Березовая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8356	Судогодский м.р-н	п Коняево	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Радужная, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8357	Судогодский м.р-н	п Коняево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8358	Судогодский м.р-н	п Коняево	строительство газопровода-ввода	д.16в	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8359	Судогодский м.р-н	п Коняево	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8360	Судогодский м.р-н	п Красный Богатырь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 1В/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8361	Судогодский м.р-н	п Красный Богатырь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пионерская ул, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8362	Судогодский м.р-н	п Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8363	Судогодский м.р-н	п Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8364	Судогодский м.р-н	п Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8365	Судогодский м.р-н	п Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

8366	Судогодский м.р-н	п Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8367	Судогодский м.р-н	п Красный Куст	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8368	Судогодский м.р-н	п Красный куст	строительство газопровода-ввода	ул. Горка д.31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8369	Судогодский м.р-н	п Красный куст	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8370	Судогодский м.р-н	п Красный куст	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8371	Судогодский м.р-н	п Муромцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8372	Судогодский м.р-н	п Муромцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пионерский пер, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8373	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Галанино ул, д. 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8374	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 17а д.	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8375	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8376	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8377	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8378	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8379	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Рублевская ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8380	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Рублевская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8381	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Рублевская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8382	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8383	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Галанино ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8384	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Степная ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8385	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Галанино ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8386	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Леспромхозная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8387	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Леспромхозная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8388	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8389	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
8390	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Галанино ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8391	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8392	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Почтовый пер, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8393	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8394	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8395	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8396	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8397	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Юбилейная ул, 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8398	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Степная д.6а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8399	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Галанино ул, 104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8400	Судогодский м.р-н	п Муромцево	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Галанино ул, 22Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8401	Судогодский м.р-н	п Муромцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Степная ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8402	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8403	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8404	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Муромская ул, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8405	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8406	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Западная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8407	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 14В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8408	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8409	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май

8410	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8411	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Земляничная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8412	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8413	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8414	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8415	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8416	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8417	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8418	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8419	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Сосненская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8420	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Сосненская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8421	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Сосненская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8422	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Сосненская ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8423	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Сосненская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8424	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Кооперативная ул, 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8425	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8426	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8427	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8428	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8429	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Муромская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8430	Судогодский м.р-н	п Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Муромская ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8431	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8432	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8433	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновая ул, д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
8434	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	Прибрежная ул	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8435	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	Прибрежная ул, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8436	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8437	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8438	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8439	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8440	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8441	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8442	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	ул.Железнодорожная, д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8443	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 33:11:050202:326	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8444	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	кадастровый номер 33:11:050201:109	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8445	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	Придорожная ул, 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8446	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8447	Судогодский м.р-н	п Улыбышево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул.Мира, д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8448	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8449	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, д. 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8450	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8451	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8452	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8453	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8454	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8455	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель

8456	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8457	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 94	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8458	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8459	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8460	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8461	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8462	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8463	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8464	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 10/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8465	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 2/2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8466	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 105	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8467	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 106	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8468	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8469	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8470	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8471	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8472	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8473	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8474	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8475	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8476	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8477	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 61А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8478	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8479	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8480	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8481	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 69	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8482	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8483	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 99	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8484	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8485	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8486	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8487	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8488	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8489	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8490	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8491	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8492	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8493	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8494	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8495	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 10/1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8496	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8497	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8498	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8499	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8500	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8501	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8502	Судогодский м.р-н	с Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8503	Судогодский м.р-н	с Мошок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Воровского пер, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

8504	Судогодский м.р-н	с Мошок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8505	Судогодский м.р-н	с Мошок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьный пер, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8506	Судогодский м.р-н	с Мошок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
8507	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Мишулина ул, д. 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8508	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Мишулина ул, д. 86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8509	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8510	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8511	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Мишулина ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8512	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Мишулина ул, 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8513	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Мишулина ул, 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8514	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8515	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8516	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Спасская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8517	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Андреева ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
8518	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8519	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Мишулина ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
8520	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Мишулина ул, 76	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8521	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 21а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8522	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	пер. Лесной д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8523	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8524	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д.41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8525	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д.28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8526	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8527	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д.56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8528	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д.63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8529	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8530	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.103	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8531	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.105	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8532	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.116	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8533	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8534	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.63	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8535	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д. 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8536	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8537	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул.Заводская д.43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8538	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная д.33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8539	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8540	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8541	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8542	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8543	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8544	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8545	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Спасская д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8546	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Спасская д.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8547	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Спасская д.35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8548	Судогодский м.р-н	с Мошок	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8549	Судогодский м.р-н	с Чамерево	строительство газопровода-ввода	Механизаторов ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8550	Судогодский м.р-н	с Чамерево	строительство газопровода-ввода	Рамежки ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8551	Судогодский м.р-н	с Чамерево	строительство газопровода-ввода	Механизаторов ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

8552	Судогодский м.р-н	с Чамерево	строительство газопровода-ввода	Рамежки ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8553	Судогодский м.р-н	с Чамерево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Судогодская ул, 3Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8554	Судогодский м.р-н	с Чамерево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Звездная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
8555	Судогодский м.р-н	с Чамерево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Александра Невского, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8556	Суздальский м.р-н	с Весь	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8557	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ореховая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8558	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:130103:1139	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8559	Суздальский м.р-н	г Суздаль	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Дмитрия Моренкова ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8560	Суздальский м.р-н	г Суздаль	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленина ул, 126	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8561	Суздальский м.р-н	г Суздаль	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Михайловская ул, 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8562	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода	Владимира Менци ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8563	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Владимира Менцы, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8564	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода	Владимира Менци ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8565	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода	Златоустовская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8566	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода	Мелиораторов ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8567	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8568	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода	Садовый пер, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8569	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода	Садовый пер, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8570	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дмитрия Моренкова ул, 30А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8571	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Вишневая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь
8572	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Владимира Менци ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8573	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Владимира Менци ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8574	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дмитрия Моренкова ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8575	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дмитрия Моренкова ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8576	Суздальский м.р-н	г Суздаль	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дмитрия Моренкова ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8577	Суздальский м.р-н	д Алфериха	строительство газопровода-ввода	Главная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8578	Суздальский м.р-н	д Алфериха	строительство газопровода-ввода	Главная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8579	Суздальский м.р-н	д Алфериха	строительство газопровода-ввода	Главная, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8580	Суздальский м.р-н	д Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 39а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8581	Суздальский м.р-н	д Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8582	Суздальский м.р-н	д Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8583	Суздальский м.р-н	д Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8584	Суздальский м.р-н	д Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
8585	Суздальский м.р-н	д Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8586	Суздальский м.р-н	д Боголюбка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), реконструкция существующей газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д. 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8587	Суздальский м.р-н	д Боголюбка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 8Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль

8588	Суздальский м.р-н	д Бородино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Слободская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8589	Суздальский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода	Кольцевая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8590	Суздальский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода	Кольцевая ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8591	Суздальский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода	Кольцевая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8592	Суздальский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода	Кольцевая ул, УЧ.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8593	Суздальский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода	Кольцевая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8594	Суздальский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8595	Суздальский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода	ул. Бородинская, д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8596	Суздальский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода	СНТ Александрия, 33:05:134101:1617	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8597	Суздальский м.р-н	д Бородино	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Цветочная ул, УЧ.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8598	Суздальский м.р-н	д Бродницы	строительство газопровода-ввода	ул.Сельская, д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8599	Суздальский м.р-н	д Бродницы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Новая ул, 2В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8600	Суздальский м.р-н	д Велисово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
8601	Суздальский м.р-н	д Велисово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, УЧ.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8602	Суздальский м.р-н	д Велисово	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8603	Суздальский м.р-н	д Велисово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8604	Суздальский м.р-н	д Внуково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8605	Суздальский м.р-н	д Внуково	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8606	Суздальский м.р-н	д Внуково	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8607	Суздальский м.р-н	д Внуково	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8608	Суздальский м.р-н	д Внуково	строительство газопровода-ввода	Тенистая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8609	Суздальский м.р-н	д Внуково	строительство газопровода-ввода	Трудовая ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8610	Суздальский м.р-н	д Внуково	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8611	Суздальский м.р-н	д Внуково	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8612	Суздальский м.р-н	д Внуково	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8613	Суздальский м.р-н	д Внуково	строительство газопровода-ввода	Северная ул, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8614	Суздальский м.р-н	д Внуково	строительство газопровода-ввода	Северная ул, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8615	Суздальский м.р-н	д Внуково	строительство газопровода-ввода	Трудовая ул, д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8616	Суздальский м.р-н	д Воронцово	строительство газопровода-ввода	Запрудная д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8617	Суздальский м.р-н	д Воронцово	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8618	Суздальский м.р-н	д Воронцово	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8619	Суздальский м.р-н	д Воронцово	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул, 46А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8620	Суздальский м.р-н	д Воронцово	строительство газопровода-ввода	Запрудная д.32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8621	Суздальский м.р-н	д Воронцово	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8622	Суздальский м.р-н	д Загорье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Старопрудная ул, 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8623	Суздальский м.р-н	д Загорье	строительство газопровода-ввода	Багриновская ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8624	Суздальский м.р-н	д Загорье	строительство газопровода-ввода	Заручейный пер, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8625	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода	Васильковая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8626	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода	Карьерная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8627	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8628	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода	Стадионная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8629	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8630	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8631	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Новая, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8632	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8633	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8634	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

8635	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода	Светлая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8636	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8637	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Зеленая ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8638	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8639	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Светлая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8640	Суздальский м.р-н	д Зелени	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Средняя ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8641	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Цветочная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8642	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8643	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8644	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8645	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8646	Суздальский м.р-н	д Зелени	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8647	Суздальский м.р-н	д Красное Сущево	строительство газопровода-ввода	Грибоедова ул, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8648	Суздальский м.р-н	д Красное Сущево	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Грибоедова ул, 16Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8649	Суздальский м.р-н	д Красное Сущево	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Грибоедова ул, 18Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8650	Суздальский м.р-н	д Красное Сущево	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Грибоедова ул, 2Е	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8651	Суздальский м.р-н	д Красное Сущево	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8652	Суздальский м.р-н	д Красное Сущево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д. 4а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8653	Суздальский м.р-н	д Красное Сущево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Грибоедова ул, 2Ж	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8654	Суздальский м.р-н	д Красное Сущево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8655	Суздальский м.р-н	д Красное Сущево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8656	Суздальский м.р-н	д Красное Сущево	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Старая Аллея ул, 5,6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8657	Суздальский м.р-н	д Красное Сущёво	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Грибоедова ул, 20А,20Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8658	Суздальский м.р-н	д Раменье	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8659	Суздальский м.р-н	д Раменье	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8660	Суздальский м.р-н	д Раменье	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8661	Суздальский м.р-н	д Раменье	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8662	Суздальский м.р-н	д Раменье	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8663	Суздальский м.р-н	д Раменье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Заречная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8664	Суздальский м.р-н	д Раменье	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Западная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Ноябрь

8665	Суздальский м.р-н	д Раменье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Западная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8666	Суздальский м.р-н	д Раменье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Зеленая ул, 33:05:100201:909	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8667	Суздальский м.р-н	д Раменье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Заречная ул, 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8668	Суздальский м.р-н	д Сущево	строительство газопровода-ввода	Остров большой ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8669	Суздальский м.р-н	д Сущево	строительство газопровода-ввода	Сущевская ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8670	Суздальский м.р-н	д Турово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8671	Суздальский м.р-н	д Турово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8672	Суздальский м.р-н	д Турово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8673	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8674	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8675	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8676	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Огурцова ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8677	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Парковая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8678	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рождественская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8679	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8680	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8681	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Суздальская ул, УЧ.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8682	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8683	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 36А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
8684	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Олимпийская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8685	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8686	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
8687	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновая ул, 24,24А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8688	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8689	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
8690	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8691	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, уч.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
8692	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Тихая ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8693	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	33:05:010102:5628	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8694	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	33:05:010102:6108	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8695	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8696	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8697	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8698	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Суздальская ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8699	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8700	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
8701	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Фрунзе ул, 90а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8702	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Весенняя ул, д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
8703	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, уч.155А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8704	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Олимпийская ул, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март

8705	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Сосновая ул, д. 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8706	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8707	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, уч. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8708	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Восточная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Апрель
8709	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Восточная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Май
8710	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Восточная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Май
8711	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8712	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Сосновая ул, 2Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8713	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8714	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, УЧ.26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8715	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, УЧ.28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8716	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Тихая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8717	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Тихая ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8718	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Тихая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8719	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Тихая ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8720	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Тихая ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8721	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Тихая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8722	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Южная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8723	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 13а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8724	Суздальский м.р-н	п Боголюбово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Тихая ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8725	Суздальский м.р-н	п Красногвардейский	строительство газопровода-ввода	Главный проезд ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8726	Суздальский м.р-н	п Красногвардейский	строительство газопровода-ввода	Малая роща ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

8727	Суздальский м.р-н	п Красногвардейский	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Малая роща ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
8728	Суздальский м.р-н	п Садовый	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	"Мирный" проезд, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8729	Суздальский м.р-н	п Садовый	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Заячья гора мкр, 6В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8730	Суздальский м.р-н	п Садовый	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Новая, ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8731	Суздальский м.р-н	п Садовый	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8732	Суздальский м.р-н	п Садовый	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8733	Суздальский м.р-н	п Садовый	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8734	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8735	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Восточная, ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8736	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8737	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8738	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8739	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8740	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8741	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, уч.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8742	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	квартал 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8743	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Малинки ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8744	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Молодежный мкр, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8745	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Молодежный мкр, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8746	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Радужная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8747	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	мкр. Молодежный, 33:05:124102:1558	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8748	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 33:05:124102:1251	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8749	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:05:120101:658	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8750	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	33:05:124:102:1518	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8751	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	33:05:124102:1535	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8752	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8753	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8754	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8755	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8756	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8757	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8758	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8759	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8760	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8761	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	квартал 4, линия 8, 8 УЧ.	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8762	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Квартал 5 линия 3, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8763	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Квартал 5 линия 4, 14;15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8764	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Квартал 5 линия 5, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь

8765	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Квартал 5, линия 7, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8766	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	мкр. Молодежный, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8767	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	мкр. Молодежный, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8768	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	мкр. Молодежный, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8769	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Радужная ул, 6 УЧ.	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8770	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Рябиновая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8771	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Светлая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8772	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Сказочная	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8773	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	ул.Парковая, д.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8774	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8775	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8776	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8777	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8778	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8779	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8780	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8781	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8782	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8783	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8784	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8785	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	Светлая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8786	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Квартал 5 линия 3, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8787	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Рябиновая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8788	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	"Мирный" проезд, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8789	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Весенняя ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8790	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Восточная, ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8791	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Зеленый проезд, 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8792	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	квартал 1 линия 5, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8793	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Мирный проезд, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8794	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Молодежный мкр, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8795	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Парковая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8796	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Парковая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
8797	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Парковая ул, УЧ.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8798	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	проезд Медвежий угол, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8799	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Рябиновая ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8800	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Светлая ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель

8801	Суздальский м.р-н	п Содышка	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8802	Суздальский м.р-н	п Содышка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Речная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8803	Суздальский м.р-н	п Содышка	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Прибольничная ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8804	Суздальский м.р-н	п Сокол	строительство газопровода-ввода	д. 5Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8805	Суздальский м.р-н	п Сокол	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Весенняя ул, уч.59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
8806	Суздальский м.р-н	п Сокол	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Преображенская ул, УЧ.49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
8807	Суздальский м.р-н	п Сокол	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Солнечная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8808	Суздальский м.р-н	с Барское-Городище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Выселки ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8809	Суздальский м.р-н	с Барское-Городище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Выселки ул, 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
8810	Суздальский м.р-н	с Барское-Городище	строительство газопровода-ввода	Андреевская ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8811	Суздальский м.р-н	с Барское-Городище	строительство газопровода-ввода	Андреевская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8812	Суздальский м.р-н	с Барское-Городище	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8813	Суздальский м.р-н	с Барское-Городище	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8814	Суздальский м.р-н	с Барское-Городище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8815	Суздальский м.р-н	с Барское-Городище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8816	Суздальский м.р-н	с Барское-Городище	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8817	Суздальский м.р-н	с Баскаки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Березовая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8818	Суздальский м.р-н	с Баскаки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8819	Суздальский м.р-н	с Баскаки	строительство газопровода-ввода	Западная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8820	Суздальский м.р-н	с Баскаки	строительство газопровода-ввода	Покровская ул, УЧ.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8821	Суздальский м.р-н	с Баскаки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8822	Суздальский м.р-н	с Баскаки	строительство газопровода-ввода	Андреевская ул, уч.26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8823	Суздальский м.р-н	с Баскаки	строительство газопровода-ввода	Западная ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8824	Суздальский м.р-н	с Баскаки	строительство газопровода-ввода	Спасская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8825	Суздальский м.р-н	с Баскаки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8826	Суздальский м.р-н	с Баскаки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Березовая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8827	Суздальский м.р-н	с Баскаки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8828	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Восточная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8829	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Главная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8830	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Главная ул, уч.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
8831	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Грушевая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8832	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Малая ул, 13Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
8833	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Малая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8834	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, уч.17Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

8835	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новый пер, 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8836	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Яблоневая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8837	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Яблоневая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8838	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Высокая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8839	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Высокая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8840	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Грушевая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8841	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Прибрежная ул., 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8842	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8843	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8844	Суздальский м.р-н	с Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Яблоневая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8845	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	33:05:131401:1332	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8846	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	2-ая Луговая ул, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8847	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Берёзовая ул, 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8848	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8849	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Высокая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8850	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8851	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Загорская ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8852	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 15А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8853	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8854	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 21А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8855	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Главная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
8856	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Дальний пер, 14Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
8857	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Дальний пер, 14В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
8858	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Завражный пер, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8859	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 15Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8860	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, 10Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8861	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	2-ая Луговая ул, д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8862	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	33:05:131401:1542	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8863	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	33:05:131401:1546	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8864	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	33:05:131401:1547	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8865	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Виноградная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8866	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Виноградная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8867	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Главная ул, д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
8868	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8869	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8870	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8871	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Прибрежная ул., 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8872	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	ул. Грушевая, д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8873	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	ул. Грушевая, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8874	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, уч. 19, д. 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8875	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Прибрежная ул., УЧ.1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8876	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, переходы через водные преграды, установка пункта редуцирования газа	Грушевая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль

8877	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дальний пер, 17А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
8878	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Загорская ул, участок № 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8879	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	Малая ул, д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8880	Суздальский м.р-н	с Большое Борисово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8881	Суздальский м.р-н	с Борисовское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Большая дорога ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8882	Суздальский м.р-н	с Борисовское	строительство газопровода-ввода	Батыевская ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8883	Суздальский м.р-н	с Борисовское	строительство газопровода-ввода	Борисовский поворот ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8884	Суздальский м.р-н	с Борисовское	строительство газопровода-ввода	Батыевская ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8885	Суздальский м.р-н	с Борисовское	строительство газопровода-ввода	Борисовский поворот ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8886	Суздальский м.р-н	с Борисовское	строительство газопровода-ввода	Батыевская ул, 12б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8887	Суздальский м.р-н	с Борисовское	строительство газопровода-ввода	Марьинка ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8888	Суздальский м.р-н	с Борисовское	строительство газопровода-ввода	Марьинка ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8889	Суздальский м.р-н	с Борисовское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Батыевская ул, 10Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8890	Суздальский м.р-н	с Борисовское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8891	Суздальский м.р-н	с Брутово	строительство газопровода-ввода	ул. Никольская, д.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8892	Суздальский м.р-н	с Брутово	строительство газопровода-ввода	Завражная ул, 26А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8893	Суздальский м.р-н	с Брутово	строительство газопровода-ввода	Завражная ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8894	Суздальский м.р-н	с Брутово	строительство газопровода-ввода	Кремлевская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8895	Суздальский м.р-н	с Брутово	строительство газопровода-ввода	Кремлевская ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8896	Суздальский м.р-н	с Брутово	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8897	Суздальский м.р-н	с Брутово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 15Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8898	Суздальский м.р-н	с Васильково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8899	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8900	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8901	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8902	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8903	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8904	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8905	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8906	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8907	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8908	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 33:05:090501:300	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8909	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8910	Суздальский м.р-н	с Весь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), реконструкция существующей газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 123	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8911	Суздальский м.р-н	с Весь	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8912	Суздальский м.р-н	с Весь	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 82	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8913	Суздальский м.р-н	с Весь	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8914	Суздальский м.р-н	с Весь	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8915	Суздальский м.р-н	с Весь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март

8916	Суздальский м.р-н	с Весь	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8917	Суздальский м.р-н	с Весь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8918	Суздальский м.р-н	с Воскресенская Слободка	строительство газопровода-ввода	ул.Владимирская, д.39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8919	Суздальский м.р-н	с Гавриловское	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
8920	Суздальский м.р-н	с Гавриловское	строительство газопровода-ввода	Красная д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8921	Суздальский м.р-н	с Глебовское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8922	Суздальский м.р-н	с Глебовское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8923	Суздальский м.р-н	с Глебовское	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8924	Суздальский м.р-н	с Глебовское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Молодежная ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8925	Суздальский м.р-н	с Гнездилово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.22а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8926	Суздальский м.р-н	с Гнездилово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8927	Суздальский м.р-н	с Гнездилово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8928	Суздальский м.р-н	с Гнездилово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8929	Суздальский м.р-н	с Гнездилово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, 84А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8930	Суздальский м.р-н	с Гнездилово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8931	Суздальский м.р-н	с Гнездилово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8932	Суздальский м.р-н	с Гнездилово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8933	Суздальский м.р-н	с Гнездилово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8934	Суздальский м.р-н	с Горицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Преображенская ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8935	Суздальский м.р-н	с Горицы	строительство газопровода-ввода	Нижняя ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8936	Суздальский м.р-н	с Горицы	строительство газопровода-ввода	Офицерская ул, 25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8937	Суздальский м.р-н	с Горицы	строительство газопровода-ввода	Преображенская ул, 52А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8938	Суздальский м.р-н	с Горицы	строительство газопровода-ввода	Преображенская ул, 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8939	Суздальский м.р-н	с Горицы	строительство газопровода-ввода	Верхняя ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
8940	Суздальский м.р-н	с Горицы	строительство газопровода-ввода	Домашковская ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
8941	Суздальский м.р-н	с Горицы	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Нижняя ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8942	Суздальский м.р-н	с Горицы	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Офицерская ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8943	Суздальский м.р-н	с Добрынское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
8944	Суздальский м.р-н	с Добрынское	строительство газопровода-ввода	Леонова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8945	Суздальский м.р-н	с Добрынское	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 3В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8946	Суздальский м.р-н	с Добрынское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 55А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8947	Суздальский м.р-н	с Добрынское	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8948	Суздальский м.р-н	с Добрынское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пионерская ул, 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8949	Суздальский м.р-н	с Добрынское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пионерская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8950	Суздальский м.р-н	с Добрынское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Восточная ул, 1Д	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8951	Суздальский м.р-н	с Добрынское	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Огурцова ул, 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8952	Суздальский м.р-н	с Заполицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Батурина пер, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8953	Суздальский м.р-н	с Ивановское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул, 14А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8954	Суздальский м.р-н	с Кистыш	строительство газопровода-ввода	Мостовиха ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8955	Суздальский м.р-н	с Кистыш	строительство газопровода-ввода	ул. Мостовиха д.7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

8956	Суздальский м.р-н	с Клементьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Добросельская ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8957	Суздальский м.р-н	с Клементьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Западная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
8958	Суздальский м.р-н	с Клементьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Митрофанова ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8959	Суздальский м.р-н	с Клементьево	строительство газопровода-ввода	Дачный пер, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8960	Суздальский м.р-н	с Крапивье	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
8961	Суздальский м.р-н	с Красное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8962	Суздальский м.р-н	с Красное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8963	Суздальский м.р-н	с Красное	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 56Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8964	Суздальский м.р-н	с Красное	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 59А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8965	Суздальский м.р-н	с Красное	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8966	Суздальский м.р-н	с Красное	строительство газопровода-ввода	Полевая д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
8967	Суздальский м.р-н	с Кутуково	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8968	Суздальский м.р-н	с Лемешки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Нижняя ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8969	Суздальский м.р-н	с Лемешки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Верхняя ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8970	Суздальский м.р-н	с Лемешки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зеленая ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
8971	Суздальский м.р-н	с Лемешки	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8972	Суздальский м.р-н	с Лемешки	строительство газопровода-ввода	33:05:100101:549	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8973	Суздальский м.р-н	с Лемешки	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Верхняя ул, 16А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8974	Суздальский м.р-н	с Ляховицы	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8975	Суздальский м.р-н	с Ляховицы	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 86	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8976	Суздальский м.р-н	с Ляховицы	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8977	Суздальский м.р-н	с Малахово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Барская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
8978	Суздальский м.р-н	с Малахово	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя, д.4а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8979	Суздальский м.р-н	с Малахово	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя, д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8980	Суздальский м.р-н	с Мало-Борисково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8981	Суздальский м.р-н	с Мало-Борисково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
8982	Суздальский м.р-н	с Менчаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
8983	Суздальский м.р-н	с Менчаково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 100	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8984	Суздальский м.р-н	с Менчаково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 91	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
8985	Суздальский м.р-н	с Мордыш	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 23б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
8986	Суздальский м.р-н	с Мордыш	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Нижняя ул, 2Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8987	Суздальский м.р-н	с Мордыш	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Нижняя ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8988	Суздальский м.р-н	с Новгородское	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая, д.31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8989	Суздальский м.р-н	с Новгородское	строительство газопровода-ввода	Светлая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8990	Суздальский м.р-н	с Новгородское	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
8991	Суздальский м.р-н	с Новгородское	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая, д.21а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
8992	Суздальский м.р-н	с Новгородское	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая, д.49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
8993	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	2-я Садовая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
8994	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 2б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8995	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
8996	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	2-я Садовая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
8997	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:05:144102:509	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
8998	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, ряд 1, уч.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
8999	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 2В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

9000	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	2-я Садовая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9001	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9002	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9003	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Водозабор ряд 1, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9004	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Земляничная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9005	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Земляничная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9006	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ковалевская ул, 33:05:144102:511	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
9007	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ореховая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9008	Суздальский м.р-н	с Новоалександрово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Ореховая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9009	Суздальский м.р-н	с Новое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дачная ул, уч.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9010	Суздальский м.р-н	с Новое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Полевая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9011	Суздальский м.р-н	с Новое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9012	Суздальский м.р-н	с Новое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зеленая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9013	Суздальский м.р-н	с Новое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 3Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9014	Суздальский м.р-н	с Новое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Бригантина ул, д. 1Г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9015	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 11В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9016	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9017	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 12А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9018	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 3В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9019	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Подгорная ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9020	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Подгорная ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9021	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Подгорная ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9022	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Медовая, д. 7Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9023	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Подгорная ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9024	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Медовая ул, 7в	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9025	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9026	Суздальский м.р-н	с Новое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования газа	Подгорная ул, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
9027	Суздальский м.р-н	с Новое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Промышленная ул, уч.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь

9028	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 30а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9029	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Медовая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9030	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Промышленная ул, уч.3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9031	Суздальский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода, реконструкция существующей газораспределительной сети	Центральная ул, 18А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9032	Суздальский м.р-н	с Новокаменское	строительство газопровода-ввода	Покровская д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9033	Суздальский м.р-н	с Новокаменское	строительство газопровода-ввода	Центральная д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9034	Суздальский м.р-н	с Новокаменское	строительство газопровода-ввода	Центральная д.4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9035	Суздальский м.р-н	с Новокаменское	строительство газопровода-ввода	Центральная д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9036	Суздальский м.р-н	с Новокаменское	строительство газопровода-ввода	Большая ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9037	Суздальский м.р-н	с Новоселка Нерльская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Старая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9038	Суздальский м.р-н	с Новоселка Нерльская	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9039	Суздальский м.р-н	с Новоселка Нерльская	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9040	Суздальский м.р-н	с Новоселка Нерльская	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	33:05:050702:303	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9041	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная, д.24а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9042	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная, д.26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9043	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
9044	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9045	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9046	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9047	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9048	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9049	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
9050	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9051	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
9052	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9053	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9054	Суздальский м.р-н	с Овчухи	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 33:05:120402:59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Сентябрь
9055	Суздальский м.р-н	с Оликово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Старый сад ул, 7В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Апрель
9056	Суздальский м.р-н	с Омутское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9057	Суздальский м.р-н	с Омутское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9058	Суздальский м.р-н	с Омутское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 60А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9059	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Набережная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9060	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9061	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Прибрежная ул, 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9062	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9063	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9064	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	Лазурная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь

9065	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9066	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	Мирная ул, УЧ.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9067	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	Речная ул, 38А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9068	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, уч.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9069	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9070	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9071	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	Красная ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9072	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9073	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9074	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 11А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9075	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9076	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9077	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дачная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9078	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Крылова ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9079	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Крылова ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9080	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	Нерлинская ул, 4А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9081	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9082	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9083	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9084	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9085	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9086	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Северный проезд, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9087	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 6А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9088	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль

9089	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Крылова ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9090	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Новая ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9091	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети	Новая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9092	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9093	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9094	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9095	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9096	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовый проезд, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9097	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Северная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9098	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Северная ул, 2В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9099	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, строительство газопровода-ввода	Северный проезд, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь

9100	Суздальский м.р-н	с Ославское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа	Северный проезд, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9101	Суздальский м.р-н	с Ославское	строительство газопровода-ввода	33:05:110201:1330	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
9102	Суздальский м.р-н	с Павловское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Александра Суворова ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9103	Суздальский м.р-н	с Павловское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дачная, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9104	Суздальский м.р-н	с Павловское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, 7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9105	Суздальский м.р-н	с Павловское	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9106	Суздальский м.р-н	с Павловское	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 42Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9107	Суздальский м.р-н	с Павловское	строительство газопровода-ввода	33:05:080101:1634	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9108	Суздальский м.р-н	с Павловское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Александра Суворова ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9109	Суздальский м.р-н	с Павловское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	за мкр. гаражей "Западный", 33:05:080101:1641	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9110	Суздальский м.р-н	с Павловское	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9111	Суздальский м.р-н	с Павловское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Александра Суворова ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
9112	Суздальский м.р-н	с Павловское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дачная, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
9113	Суздальский м.р-н	с Павловское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Дачная, 33:05:080101:1668	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
9114	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Зеленая, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9115	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9116	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9117	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 29А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9118	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9119	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9120	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9121	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9122	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9123	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.84	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9124	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9125	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9126	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 66	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9127	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9128	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 72	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9129	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 74	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9130	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9131	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 81	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9132	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9133	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 87	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9134	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 9А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9135	Суздальский м.р-н	с Переборово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	33:05:080901:715	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
9136	Суздальский м.р-н	с Погост-Быково	строительство газопровода-ввода	ул. Знаменская д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь

9137	Суздальский м.р-н	с Погост-Быково	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул, 22Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9138	Суздальский м.р-н	с Погост-Быково	строительство газопровода-ввода	Знаменская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9139	Суздальский м.р-н	с Погост-Быково	строительство газопровода-ввода	Знаменская ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9140	Суздальский м.р-н	с Погост-Быково	строительство газопровода-ввода	Знаменская ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9141	Суздальский м.р-н	с Подберезье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9142	Суздальский м.р-н	с Подберезье	строительство газопровода-ввода	Дачный пер, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9143	Суздальский м.р-н	с Подберезье	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9144	Суздальский м.р-н	с Подберезье	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9145	Суздальский м.р-н	с Романово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9146	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9147	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9148	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9149	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9150	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9151	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9152	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9153	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9154	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9155	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9156	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Романовская д.32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9157	Суздальский м.р-н	с Романово	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9158	Суздальский м.р-н	с Романово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Романовская ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
9159	Суздальский м.р-н	с Романово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9160	Суздальский м.р-н	с Романово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Романовская ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9161	Суздальский м.р-н	с Санино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Поповка ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9162	Суздальский м.р-н	с Сельцо	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9163	Суздальский м.р-н	с Сельцо	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9164	Суздальский м.р-н	с Сельцо	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9165	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода	Красноармейская ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9166	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9167	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

9168	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9169	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9170	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 23а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9171	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9172	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9173	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9174	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 58А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9175	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 8А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9176	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 66А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9177	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9178	Суздальский м.р-н	с Сельцо	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Новая ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9179	Суздальский м.р-н	с Семеновское-Красное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9180	Суздальский м.р-н	с Семеновское-Красное	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9181	Суздальский м.р-н	с Сеславское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	им Вавилова ул, 20А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9182	Суздальский м.р-н	с Сеславское	строительство газопровода-ввода	им Вавилова ул, 34А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9183	Суздальский м.р-н	с Сеславское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9184	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Благовещенская, ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9185	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Верхняя Благовещенская ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9186	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Верхняя Благовещенская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9187	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кленовая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9188	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Московская ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9189	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Придорожная ул, уч.27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9190	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Радужная ул, УЧ.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9191	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Усадебная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9192	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Березовая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9193	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Березовая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9194	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дубравная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9195	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Черемуховая ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
9196	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Черемуховая ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
9197	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Благовещенская, ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9198	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Благовещенская, ул, 61	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9199	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Верхняя Благовещенская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9200	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Верхняя Благовещенская ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9201	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Верхняя Благовещенская ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

9202	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Верхняя Благовещенская ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9203	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Московская ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9204	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9205	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9206	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9207	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Березовая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
9208	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Леонова ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9209	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Придорожная ул, уч.14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9210	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом	Сиреневая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
9211	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом	Сиреневая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
9212	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом	Сиреневая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
9213	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул Придорожная, д 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9214	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом	Ягодная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
9215	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом	Ягодная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Сентябрь
9216	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом	Ягодная ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Декабрь
9217	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:130103:904	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
9218	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9219	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Верхняя Благовещенская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9220	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

9221	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
9222	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Придорожная ул, 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
9223	Суздальский м.р-н	с Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газопровода-ввода	Соловьиная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
9224	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Спортивная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
9225	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Спортивная ул, УЧ.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
9226	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ягодная ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
9227	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Придорожная ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9228	Суздальский м.р-н	с Сновицы	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9229	Суздальский м.р-н	с Спасское-Городище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 119	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9230	Суздальский м.р-н	с Спасское-Городище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9231	Суздальский м.р-н	с Спасское-Городище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9232	Суздальский м.р-н	с Спасское-Городище	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 12а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9233	Суздальский м.р-н	с Спасское-Городище	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 2И	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9234	Суздальский м.р-н	с Старый Двор	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9235	Суздальский м.р-н	с Суворотское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Южная ул, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9236	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Им.В.И.Карпова ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9237	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9238	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9239	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Им. В.И.Карпова ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9240	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
9241	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9242	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9243	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Нижегородская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9244	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9245	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9246	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9247	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9248	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Южная ул, уч.40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9249	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, д.2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9250	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9251	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9252	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9253	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Им. В.И.Карпова ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март

9254	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Им. В.И.Карпова ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9255	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9256	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Нижегородская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9257	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9258	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9259	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
9260	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Им.В.И.Карпова ул, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
9261	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Нижегородская ул, д. 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9262	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Нижегородская ул, д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
9263	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, уч 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9264	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	ул. Владимирская, д 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9265	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	ул. Владимирская, д 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9266	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	ул. Владимирская, д 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9267	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	ул Им. В.И.Карпова, участок 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9268	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Кольцевая, д 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9269	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкарская, уч 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9270	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
9271	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9272	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Красная ул, 33А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9273	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Пушкарская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9274	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Пушкарская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9275	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9276	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9277	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
9278	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода	Нижегородская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
9279	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Южная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9280	Суздальский м.р-н	с Суромна	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9281	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	33:05:114101:2789	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9282	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	1-я Сретенская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9283	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	1-я Сретенская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9284	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	2-я Сретенская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9285	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	3-я Сретенская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9286	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	Введенская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9287	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	Введенская ул, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9288	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	Введенская ул, уч.17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9289	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	Введенская ул, 33:05:114101:2955	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9290	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	Воздвиженская ул, уч.20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9291	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9292	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	Воздвиженская ул, уч.13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9293	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9294	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	3-я Сретенская ул, уч.28	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
9295	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	33:05:114101:765	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
9296	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 27а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9297	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 39 В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9298	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	1-я Сретенская ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

9299	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	2-я Сретенская ул, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9300	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	2-я Сретенская ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9301	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	Успенская ул, 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9302	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 6Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9303	Суздальский м.р-н	с Суромна	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	33:05:114101:3023	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9304	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	2-я Сретенская ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9305	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	3-я Сретенская ул, уч.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9306	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Воздвиженская ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9307	Суздальский м.р-н	с Суромна	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 3Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9308	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, УЧ.9Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9309	Суздальский м.р-н	с Суромна	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, УЧ.9В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
9310	Суздальский м.р-н	с Суромна	врезка на участке заявителя (нулевая врезка), строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юбилейная ул, 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Декабрь
9311	Суздальский м.р-н	с Суходол	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александрова ул, 30А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9312	Суздальский м.р-н	с Суходол	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Александрова ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9313	Суздальский м.р-н	с Суходол	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Восточная ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9314	Суздальский м.р-н	с Суходол	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	им Н.Андрианова ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9315	Суздальский м.р-н	с Суходол	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Полевая ул, 38	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9316	Суздальский м.р-н	с Суходол	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Яблочная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9317	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Александрова, д.110	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9318	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	ул. Александрова, д.112	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9319	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода	ул. Александрова, д.85	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9320	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочневая, д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9321	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочневая, д.6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9322	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода	Александрова ул, 54Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9323	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода	Александрова ул, 64А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9324	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода	Полевой пер, 1Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9325	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода	Суздальская ул, 49А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9326	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода	Александрова ул, д. 33:05:124102:1848	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9327	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Александрова ул, 114	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9328	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Романовская ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль

9329	Суздальский м.р-н	с Суходол	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Суздальская ул, 58	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2024	Январь
9330	Суздальский м.р-н	с Тарбаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9331	Суздальский м.р-н	с Тарбаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9332	Суздальский м.р-н	с Торчино	строительство газопровода-ввода	Никольская ул, 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9333	Суздальский м.р-н	с Торчино	строительство газопровода-ввода	Никольская ул, 53	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9334	Суздальский м.р-н	с Торчино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 83	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9335	Суздальский м.р-н	с Торчино	строительство газораспределительной сети	Ивановская ул, 5А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9336	Суздальский м.р-н	с Троица-Берег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Малая ул, 1Г	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июль
9337	Суздальский м.р-н	с Троица-Берег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Весенняя д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9338	Суздальский м.р-н	с Троица-Берег	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Новая Линия ул, 33:05:050202:64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9339	Суздальский м.р-н	с Троица-Берег	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9340	Суздальский м.р-н	с Троица-Берег	строительство газопровода-ввода	ул.Малая д.1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9341	Суздальский м.р-н	с Троица-Берег	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети	Новая Линия ул, 36А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9342	Суздальский м.р-н	с Улово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9343	Суздальский м.р-н	с Улово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Опольская ул, 102	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
9344	Суздальский м.р-н	с Улово	строительство газопровода-ввода	ул. Опольская, д. 111	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9345	Суздальский м.р-н	с Улово	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9346	Суздальский м.р-н	с Улово	строительство газопровода-ввода	Ильинская ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9347	Суздальский м.р-н	с Хотенское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Широкая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9348	Суздальский м.р-н	с Хотенское	строительство газопровода-ввода	Вознесенская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9349	Суздальский м.р-н	с Хотенское	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9350	Суздальский м.р-н	с Хотенское	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9351	Суздальский м.р-н	с Хотенское	строительство газопровода-ввода	ул. Вознесенская, д.15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9352	Суздальский м.р-н	с Хотенское	строительство газопровода-ввода	ул. Вознесенская, д.25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9353	Суздальский м.р-н	с Хотенское	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая, д.8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9354	Суздальский м.р-н	с Хотенское	строительство газопровода-ввода	Вознесенская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9355	Суздальский м.р-н	с Хотенское	строительство газопровода-ввода	Вознесенская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9356	Суздальский м.р-н	с Хотенское	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9357	Суздальский м.р-н	с Цибеево	строительство газопровода-ввода	Восточная д.10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9358	Суздальский м.р-н	с Цибеево	строительство газопровода-ввода	Восточная д.5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9359	Суздальский м.р-н	с Цибеево	строительство газопровода-ввода	Овражная д.11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9360	Суздальский м.р-н	с Цибеево	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9361	Суздальский м.р-н	с Цибеево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
9362	Суздальский м.р-н	с Цибеево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9363	Суздальский м.р-н	с Чириково	строительство газопровода-ввода	Георгиевская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9364	Суздальский м.р-н	с Чириково	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9365	Суздальский м.р-н	с Чириково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9366	Суздальский м.р-н	с Чириково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 51	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9367	Суздальский м.р-н	с Чириково	строительство газопровода-ввода	33:05:100501:294	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9368	Суздальский м.р-н	с Чириково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9369	Суздальский м.р-н	с Чириково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
9370	Суздальский м.р-н	с Чириково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9371	Суздальский м.р-н	с Чириково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Луговая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь

9372	Суздальский м.р-н	с Чириково	строительство газопровода-ввода, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Луговая ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9373	Суздальский м.р-н	с Чириково	строительство газопровода-ввода, прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
9374	Суздальский м.р-н	с Якиманское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д.20а	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9375	Суздальский м.р-н	с Якиманское	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 5Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
9376	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9377	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Гражданская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9378	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дорожная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9379	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Комсомольская ул, 125	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9380	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красносельская ул, 67	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9381	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мира ул, 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9382	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Перфильева ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9383	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пролетарская ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9384	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пролетарская ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9385	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рачкова ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9386	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Свободы ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9387	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Текстильная ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9388	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Чехова ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9389	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Некрасовская, д.7А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9390	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Текстильная, д.52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9391	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ударная, 13Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
9392	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	строительство газопровода-ввода	пер. Береговой, д.3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9393	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	строительство газопровода-ввода	Петропавловский пер, в 230 м. по направлению на северо-восток от д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9394	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9395	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	строительство газопровода-ввода	ул. Покровская, 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9396	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	строительство газопровода-ввода	ул. Свободы, 81А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9397	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красносельская ул, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9398	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9399	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	строительство газопровода-ввода	33:04:010105:176	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9400	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	строительство газопровода-ввода	Связистов ул, 3А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9401	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Торговый пер, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9402	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	строительство газопровода-ввода	Ильинская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9403	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Комсомольская ул, 104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9404	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Комсомольская ул, 115	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9405	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	строительство газопровода-ввода	Покровская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9406	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Свободы ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9407	Юрьев-Польский м.р-н	г Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Чехова ул, 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9408	Юрьев-Польский м.р-н	д Веска	строительство газопровода-ввода	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9409	Юрьев-Польский м.р-н	д Веска	строительство газопровода-ввода	д. 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9410	Юрьев-Польский м.р-н	д Веска	строительство газопровода-ввода	д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9411	Юрьев-Польский м.р-н	д Воскресенское	строительство газопровода-ввода	д. 35	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9412	Юрьев-Польский м.р-н	д Елюх	строительство газопровода-ввода	д. 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	Декабрь
9413	Юрьев-Польский м.р-н	д Елюх	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9414	Юрьев-Польский м.р-н	д Елюх	строительство газопровода-ввода	д. 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9415	Юрьев-Польский м.р-н	д Елюх	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь

9416	Юрьев-Польский м.р-н	д Елох	строительство газопровода-ввода	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9417	Юрьев-Польский м.р-н	д Елох	строительство газопровода-ввода	д. 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9418	Юрьев-Польский м.р-н	д Елох	строительство газопровода-ввода	д. 54А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9419	Юрьев-Польский м.р-н	д Елох	строительство газопровода-ввода	д. 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
9420	Юрьев-Польский м.р-н	д Звенцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 104	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9421	Юрьев-Польский м.р-н	д Звенцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 98	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9422	Юрьев-Польский м.р-н	д Звенцово	строительство газопровода-ввода	д. 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9423	Юрьев-Польский м.р-н	д Звенцово	строительство газопровода-ввода	д. 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9424	Юрьев-Польский м.р-н	д Звенцово	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9425	Юрьев-Польский м.р-н	д Коленово	строительство газопровода-ввода	д. 65	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9426	Юрьев-Польский м.р-н	д Марково	строительство газопровода-ввода	д. 22	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9427	Юрьев-Польский м.р-н	д Марково	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9428	Юрьев-Польский м.р-н	д Марково	строительство газопровода-ввода	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9429	Юрьев-Польский м.р-н	д Марково	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9430	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9431	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9432	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 18	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9433	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 23А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9434	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 32, блок 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9435	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 32, блок 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9436	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9437	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9438	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9439	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9440	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 50	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9441	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9442	Юрьев-Польский м.р-н	д Юрково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 9	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9443	Юрьев-Польский м.р-н	м Лучки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 90	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9444	Юрьев-Польский м.р-н	м Лучки	строительство газопровода-ввода	д. 105	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9445	Юрьев-Польский м.р-н	м Лучки	строительство газопровода-ввода	д. 131	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9446	Юрьев-Польский м.р-н	м Лучки	строительство газопровода-ввода	д. 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9447	Юрьев-Польский м.р-н	м Лучки	строительство газопровода-ввода	д. 62А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9448	Юрьев-Польский м.р-н	м Лучки	строительство газопровода-ввода	д. 131А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9449	Юрьев-Польский м.р-н	м Лучки	строительство газопровода-ввода	д. 143А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9450	Юрьев-Польский м.р-н	м Лучки	строительство газопровода-ввода	д. 229	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9451	Юрьев-Польский м.р-н	с Андреевское	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9452	Юрьев-Польский м.р-н	с Андреевское	строительство газопровода-ввода	Пушкинская ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9453	Юрьев-Польский м.р-н	с Афинеево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 39	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9454	Юрьев-Польский м.р-н	с Афинеево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9455	Юрьев-Польский м.р-н	с Беляницыно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9456	Юрьев-Польский м.р-н	с Беляницыно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Успенская ул, 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9457	Юрьев-Польский м.р-н	с Большепетровское	строительство газопровода-ввода	д. 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9458	Юрьев-Польский м.р-н	с Большепетровское	строительство газопровода-ввода	д. 54	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9459	Юрьев-Польский м.р-н	с Большепетровское	строительство газопровода-ввода	д. 55	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9460	Юрьев-Польский м.р-н	с Большепетровское	строительство газопровода-ввода	д. 68	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9461	Юрьев-Польский м.р-н	с Большепетровское	строительство газопровода-ввода	д. 71	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9462	Юрьев-Польский м.р-н	с Большепетровское	строительство газопровода-ввода	д. 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9463	Юрьев-Польский м.р-н	с Большепетровское	строительство газопровода-ввода	д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь

9464	Юрьев-Польский м.р-н	с Большепетровское	строительство газопровода-ввода	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
9465	Юрьев-Польский м.р-н	с Большепетровское	строительство газопровода-ввода	д. 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
9466	Юрьев-Польский м.р-н	с Большепетровское	строительство газопровода-ввода	д. 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9467	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 10А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Январь
9468	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9469	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9470	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 10	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9471	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9472	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9473	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9474	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9475	Юрьев-Польский м.р-н	с Горки	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9476	Юрьев-Польский м.р-н	с Городище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Набережная ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9477	Юрьев-Польский м.р-н	с Городище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9478	Юрьев-Польский м.р-н	с Городище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9479	Юрьев-Польский м.р-н	с Ильинское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 64А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9480	Юрьев-Польский м.р-н	с Ильинское	строительство газопровода-ввода, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 75А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9481	Юрьев-Польский м.р-н	с Калиновка	строительство газопровода-ввода	д. 35Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9482	Юрьев-Польский м.р-н	с Калмань	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 95В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9483	Юрьев-Польский м.р-н	с Калмань	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Июнь
9484	Юрьев-Польский м.р-н	с Косинское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Парковая ул, 8	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9485	Юрьев-Польский м.р-н	с Красное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 91А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9486	Юрьев-Польский м.р-н	с Красное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 124	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9487	Юрьев-Польский м.р-н	с Красное	строительство газопровода-ввода, строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Новая ул, 59	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Октябрь
9488	Юрьев-Польский м.р-н	с Красное Заречье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9489	Юрьев-Польский м.р-н	с Красное Заречье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 134	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9490	Юрьев-Польский м.р-н	с Кузьмадино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Загородная ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9491	Юрьев-Польский м.р-н	с Кузьмадино	строительство газопровода-ввода	Загородная ул, 20	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9492	Юрьев-Польский м.р-н	с Кумино	строительство газопровода-ввода	д. 33А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9493	Юрьев-Польский м.р-н	с Лыково	строительство газопровода-ввода	д. 75	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9494	Юрьев-Польский м.р-н	с Лыково	строительство газопровода-ввода	д. 76А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9495	Юрьев-Польский м.р-н	с Лыково	строительство газопровода-ввода	д. 36	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9496	Юрьев-Польский м.р-н	с Лыково	строительство газопровода-ввода	д. 115	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9497	Юрьев-Польский м.р-н	с Матвейцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 80	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9498	Юрьев-Польский м.р-н	с Матвейцево	строительство газопровода-ввода	Центральная, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9499	Юрьев-Польский м.р-н	с Матвейцево	строительство газопровода-ввода	Школьный пер, 2	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9500	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленина ул, 23А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9501	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9502	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 41	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9503	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9504	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 37	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9505	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Октябрьская ул, 44	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9506	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Май
9507	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9508	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 11	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9509	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9510	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 4	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август

9511	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д.23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9512	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова. д.19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9513	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.12	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9514	Юрьев-Польский м.р-н	с Небылое	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.16	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9515	Юрьев-Польский м.р-н	с Ненашевское	строительство газопровода-ввода	д. 25А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9516	Юрьев-Польский м.р-н	с Ненашевское	строительство газопровода-ввода	д. 33А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9517	Юрьев-Польский м.р-н	с Нестерово	строительство газопровода-ввода	д. 115	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9518	Юрьев-Польский м.р-н	с Нестерово	строительство газопровода-ввода	д. 119	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9519	Юрьев-Польский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода	д. 26Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9520	Юрьев-Польский м.р-н	с Новое	строительство газопровода-ввода	д. 38А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9521	Юрьев-Польский м.р-н	с Подолец	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9522	Юрьев-Польский м.р-н	с Подолец	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 42	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9523	Юрьев-Польский м.р-н	с Подолец	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д. 15	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9524	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 14	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9525	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 17	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9526	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 19	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9527	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 21	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9528	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9529	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 29	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9530	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 3	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9531	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9532	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9533	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 33А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9534	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 48	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9535	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 52	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Апрель
9536	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 56	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Март
9537	Юрьев-Польский м.р-н	с Сваино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Казанская ул, 60	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9538	Юрьев-Польский м.р-н	с Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Багратиона ул, 43	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9539	Юрьев-Польский м.р-н	с Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 7	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9540	Юрьев-Польский м.р-н	с Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 88	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9541	Юрьев-Польский м.р-н	с Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9542	Юрьев-Польский м.р-н	с Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Багратиона, 127	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9543	Юрьев-Польский м.р-н	с Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская, 101	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9544	Юрьев-Польский м.р-н	с Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская, 27	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9545	Юрьев-Польский м.р-н	с Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская, 34	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Март
9546	Юрьев-Польский м.р-н	с Сима	строительство газопровода-ввода	Багратиона ул, 57А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9547	Юрьев-Польский м.р-н	с Сима	строительство газопровода-ввода	1-я Рабочая, 5	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9548	Юрьев-Польский м.р-н	с Сорогужино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 24	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9549	Юрьев-Польский м.р-н	с Сорогужино	строительство газопровода-ввода	д. 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9550	Юрьев-Польский м.р-н	с Сорогужино	строительство газопровода-ввода	д. 13	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9551	Юрьев-Польский м.р-н	с Сорогужино	строительство газопровода-ввода	д. 62	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9552	Юрьев-Польский м.р-н	с Сорогужино	строительство газопровода-ввода	д. 95	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
9553	Юрьев-Польский м.р-н	с Сосновый Бор	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Ноябрь
9554	Юрьев-Польский м.р-н	с Сосновый Бор	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 7Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9555	Юрьев-Польский м.р-н	с Спасское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная, 78	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
9556	Юрьев-Польский м.р-н	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 32	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Май
9557	Юрьев-Польский м.р-н	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 93	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
9558	Юрьев-Польский м.р-н	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Центральная, 30	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель

9559	Юрьев-Польский м.р-н	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Центральная, 33	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
9560	Юрьев-Польский м.р-н	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Центральная, 40	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
9561	Юрьев-Польский м.р-н	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Центральная, 70	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
9562	Юрьев-Польский м.р-н	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Центральная, 73	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
9563	Юрьев-Польский м.р-н	с Спасское	строительство газопровода-ввода	Центральная, 89	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Апрель
9564	Юрьев-Польский м.р-н	с Федоровское	строительство газопровода-ввода	д. 102А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9565	Юрьев-Польский м.р-н	с Федоровское	строительство газопровода-ввода	д. 1А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9566	Юрьев-Польский м.р-н	с Федоровское	строительство газопровода-ввода	д.34А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9567	Юрьев-Польский м.р-н	с Федоровское	строительство газопровода-ввода	д. 49	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9568	Юрьев-Польский м.р-н	с Федоровское	строительство газопровода-ввода	д. 6	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9569	Юрьев-Польский м.р-н	с Федоровское	строительство газопровода-ввода	д. 64	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июль
9570	Юрьев-Польский м.р-н	с Федоровское	строительство газопровода-ввода	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9571	Юрьев-Польский м.р-н	с Федоровское	строительство газопровода-ввода	д. 64Б	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Июнь
9572	Юрьев-Польский м.р-н	с Федосьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 26	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Август
9573	Юрьев-Польский м.р-н	с Федосьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 45	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Октябрь
9574	Юрьев-Польский м.р-н	с Федосьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 31	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Февраль
9575	Юрьев-Польский м.р-н	с Фроловское	строительство-газопровода-ввода	д. 25	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9576	Юрьев-Польский м.р-н	с Фроловское	строительство газопровода-ввода	д. 46	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Февраль
9577	Юрьев-Польский м.р-н	с Фроловское	строительство газопровода-ввода	д. 57	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Декабрь
9578	Юрьев-Польский м.р-н	с Хвойный	строительство газопровода-ввода	д 16В	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9579	Юрьев-Польский м.р-н	с Хвойный	строительство газопровода-ввода	д. 24А	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Январь
9580	Юрьев-Польский м.р-н	с Шипилово	строительство газопровода-ввода	д. 47	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	Сентябрь
9581	Юрьев-Польский м.р-н	с Энтузиаст	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 23	АО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	Август
9582	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Набережная, 8	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9583	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Набережная, 4	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9584	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Красноармейская, 2а	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9585	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Гайдара, 11А	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9586	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газопровода-ввода	Вокзальная, 14	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9587	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Садовая, 6	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9588	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Лесная, 20а	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9589	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Центральная, 35а	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9590	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования	Полевая, 6	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9591	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Садовая, 12	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9592	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Луговая, 34	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9593	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Центральная, 15а	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9594	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Васильковая, 1	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9595	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Васильковая, 18	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9596	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования	Полевая, 36	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9597	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Заречная, 21	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9598	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Лиловая, 5	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9599	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Луговая, 11	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9600	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования	Полевая, 35	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9601	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода	Светлая, 20	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9602	Киржачский м.р-н	д Корытово	строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования	Луговая, 31	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9603	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 52	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9604	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 67б	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9605	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 55	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9606	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 10	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9607	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 62	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9608	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 32	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9609	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 23	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9610	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 33	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9611	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 36	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9612	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 18	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9613	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 25	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9614	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 63	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9615	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 57	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9616	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 68	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9617	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 28	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9618	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 66	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9619	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 74	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9620	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 64	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь

9621	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 5	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9622	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 2	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9623	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 60	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9624	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 9А	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9625	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 22	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9626	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 12	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9627	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 59	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9628	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 72А	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9629	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 70, кв. 1	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9630	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 70, кв. 2	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9631	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 20	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9632	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 16	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9633	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Дорожная, 3	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9634	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 67	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9635	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 8	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9636	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 46	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9637	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 35	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9638	Киржачский м.р-н	д Ефаново	строительство газопровода-ввода	Центральная, 35а	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9639	Киржачский м.р-н	д Лисицыно	строительство газопровода-ввода	д 24А	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9640	Киржачский м.р-н	д Лисицыно	строительство газопровода-ввода	д 20	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9641	Киржачский м.р-н	д Юрцово	строительство газопровода-ввода	Полевая, 39	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9642	Киржачский м.р-н	д Юрцово	строительство газопровода-ввода	Центральная, 4	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9643	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газопровода-ввода	Бобкова, 46	ООО "Газ-Гарант"	2022	Октябрь
9644	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газопровода-ввода	Бобкова, 51	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9645	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования	Бобкова, 55	ООО "Газ-Гарант"	2022	Ноябрь
9646	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газопровода-ввода, установка пункта редуцирования	Сельская, 5	ООО "Газ-Гарант"	2022	Декабрь
9647	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Лесная, 10	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9648	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Набережная, 44	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9649	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Молодежная, 5	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9650	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Красноармейская, 5	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9651	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 8а	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9652	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 10а	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9653	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октярь, Шолохова, 4	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9654	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октярь, Шолохова, 12	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9655	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пролетарская, 1	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9656	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Жданова, 21	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9657	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Ленина, 6	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9658	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 31	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9659	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 10	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9660	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бобкова, 5	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9661	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бехтерева, 55	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9662	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Ленинградская, 26	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9663	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Ленинградская, 28	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9664	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 43	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9665	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 6	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9666	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рыженкова, 86	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9667	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Куйбышева, 40	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь

9668	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Маяковского, 48	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9669	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 27	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9670	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Дзержинского, 2Б	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9671	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Островского, 10	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9672	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Северная, 15	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9673	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Северная, 31	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9674	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 29	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9675	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Гагарина, 69А	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9676	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Северная, 43	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9677	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Советская, 8	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9678	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Советская, 50	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9679	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пушкина, 28	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9680	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Островского, 8, кв.1	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9681	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бехтерева, 5	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9682	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сосновая, 6	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9683	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Мирная, 12	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9684	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Мирная, 29	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9685	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рыженкова, 70	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9686	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 18а	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9687	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Б.Московская, 49	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9688	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Крупской, 30	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9689	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 26	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9690	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 37	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9691	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 19	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9692	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Набережная, 38	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9693	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бехтерева, 60	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9694	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Островского, 3	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9695	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Верхнелуговая, 15	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9696	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Крупской, 35	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9697	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Десантников, 18	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9698	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Пионерская, 28	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль

9699	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Романова, 1-а	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9700	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 40а	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9701	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Чапаева, 15	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9702	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Б.Московская, 47а	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9703	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Суворова, 20	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9704	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Суворова, 75	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9705	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 36	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9706	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Урицкого, 7	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9707	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Б.Московская, 47	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9708	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бехтерева, 8	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9709	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Мирная, 15	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9710	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе, 53	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9711	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Гагарина, 68	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9712	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пролетарская, 34	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9713	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Гагарина, 88	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9714	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рябиновая, 44	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9715	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Куйбышева, 25	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9716	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Урицкого, 30	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9717	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Пионерская, 6	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9718	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Фрунзе, 9	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9719	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Ленина, 31	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9720	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Чапаева, 10	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9721	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пиково, 30	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9722	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Северная, 14	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9723	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Свобода, 109	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9724	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Юматова, 22	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9725	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	9 Мая, 10	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9726	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	проезд Строителей, 12	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9727	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Морозовская, 60	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9728	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Мирная, 23	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9729	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Кирова, 30	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август

9730	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пикова, 33	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9731	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Гайдара, 12	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9732	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Б.Московская, 30	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9733	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Северная, 32	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9734	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Лесная, 14	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9735	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Садовая, 11	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9736	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Толстого, 8	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9737	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Комсомольская, 4	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9738	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Комсомольская, 60а	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9739	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Мирная, 54	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9740	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе, 34	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9741	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Горького, 53	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9742	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Гагарина, 105	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9743	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Станционная, 32	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9744	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Смолина, 7а	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9745	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сурикова, 10	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9746	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Зеленая, 16	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9747	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Коммунальная, 39	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9748	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бехтерева, 57	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9749	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Горького, 49	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9750	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Буденного, 24	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9751	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Пролетарская, 125	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9752	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Буденного, 14	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9753	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бехтерева, 9	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9754	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Линейная, 7а	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9755	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Покровская, 6а	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9756	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	9 Мая, 4	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9757	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе, 111	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9758	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Станционная, 82	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9759	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Станционная, 80	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9760	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе, 101	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь

9761	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе, 97	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9762	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Станционная, 86	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9763	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе, 90	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9764	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе, 103	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9765	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе, 92	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9766	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Станционная, 84	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9767	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Станционная, 88	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9768	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Красноармейская, 40	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9769	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	40 лет Октября, 18	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9770	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Ленина, 40а	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9771	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Станционная, 39	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9772	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Станционная, 40	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9773	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Гагарина, 78	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9774	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	9 мая, 2	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9775	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Новая, 22	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9776	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, Полевая, 24	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9777	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Мирная, 26	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9778	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рыженкова, 30	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9779	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Рыженкова, 34	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9780	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бехтерева, 50А	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9781	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Зеленая, 4	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9782	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Владимирский проезд, 17А	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9783	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Суворова, 86	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9784	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Губкина, 22	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9785	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Комсомольская, 17	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9786	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	50 лет Октября, 6	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9787	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Советская,17	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9788	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Вавилова, 20	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9789	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Чкалова, 13	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9790	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бобкова, 2	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9791	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Солнечная, 31	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август

9792	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Наседкинская, 5	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9793	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Буденного, 18	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9794	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе, 41	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
9795	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Лермонтова, 2	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9796	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Наседкинская, 17	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9797	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Некрасовская, 36	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9798	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Малая Колхозная, 4	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9799	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Вавилова, 24	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9800	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Заводская, 19	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9801	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Октябрьская, 31	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9802	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Чкалова, 11	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9803	Киржачский м.р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Некрасовская, 14	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июль
9804	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Полевая, 46	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9805	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бобкова, 92	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9806	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Сельская, 27	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9807	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бобкова, 100	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9808	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бобкова, 125	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9809	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бобкова, 127	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9810	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бобкова, 111	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9811	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бобкова, 117	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9812	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бобкова, 119	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9813	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	40 лет Победы, 54	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9814	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Садовая, 3	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9815	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Садовая, 14	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9816	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Садовая, 19	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9817	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	40 лет Победы, 57	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9818	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бобкова, 91	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9819	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Бобкова,111А	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9820	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Садовая, 7	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9821	Киржачский м.р-н	д Федоровское	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	40 лет Победы, 64	ООО "Газ-Гарант"	2024	Май
9822	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, 12	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь

9823	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, 13	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9824	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, 17	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9825	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая, 11	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9826	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, 20	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9827	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая, 17	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9828	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, 14	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9829	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая, 19	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9830	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Садовая, 6	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9831	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, 4	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9832	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая, 15	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9833	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, 7	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9834	Киржачский м.р-н	д Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая, 6	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
9835	Киржачский м.р-н	д Корытово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Борисоглебская, 20	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9836	Киржачский м.р-н	д Корытово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Богородская, 9	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9837	Киржачский м.р-н	д Лисицыно	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Цветочная, 7	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9838	Киржачский м.р-н	д Лисицыно	Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	Цветочная, 23	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август
9839	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 68	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	июнь
9840	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 43	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	октябрь
9841	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 12	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	июль
9842	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 126	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	октябрь
9843	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 70	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	октябрь
9844	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 60	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	ноябрь
9845	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 19	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	декабрь
9846	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 65	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	сентябрь
9847	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 96	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	январь
9848	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 30	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	декабрь
9849	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 61	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	декабрь
9850	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 5	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	декабрь
9851	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 80	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	ноябрь
9852	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 47	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	декабрь
9853	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 116	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	ноябрь
9854	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 50	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	ноябрь
9855	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 23	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	декабрь
9856	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 48	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	ноябрь
9857	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/2 Благодар, д. 7	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	май
9858	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/2 Благодар, д. 28А	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	октябрь
9859	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/2 Благодар, д. 23	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	ноябрь
9860	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 99	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	ноябрь
9861	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 13	ЗАО «Радугаэнерго»	2022	ноябрь

9862	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/2, д. 22	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	декабрь
9863	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	врезка на границе участка заявителя (нулевая врезка)	Квартал 7/1, д. 51	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	декабрь
9864	Собинский р-н	д. Федурново	строительство газопровода-ввода	д. Федурново, д. 4	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	октябрь
9865	Собинский р-н	д. Федурново	строительство газопровода-ввода	д. Федурново, д. 6	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	октябрь
9866	Собинский р-н	д. Федурново	строительство газопровода-ввода	д. Федурново, д. 16	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	октябрь
9867	Собинский р-н	д. Федурново	строительство газопровода-ввода	д. Федурново, д. 10А	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	октябрь
9868	Собинский р-н	д. Федурново	строительство газопровода-ввода	д. Федурново д. 10	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	октябрь
9869	Собинский р-н	д. Федурново	строительство газопровода-ввода	д. Федурново, д. 9 а	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	октябрь
9870	Собинский р-н	д. Федурново	строительство газопровода-ввода	д. Федурново, д. 9	ЗАО «Радугаэнерго»	2023	октябрь
9871	Александровский м.р-н	п им Ленина	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная, д.27	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	октябрь
9872	Александровский м.р-н	д Арсаки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная, д.93А	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	ноябрь
9873	Александровский м.р-н	д Арсаки	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Дачная, д 3	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	ноябрь
9874	Александровский м.р-н	д Арсаки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная, д.65А	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	ноябрь
9875	Александровский м.р-н	д Арсаки	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода ввода	ул.Новая, д.9	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	ноябрь
9876	Александровский м.р-н	д Арсаки	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.14	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	ноябрь
9877	Александровский м.р-н	д Елькино	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода ввода	ул.Дачная, д. 7	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	декабрь
9878	Александровский м.р-н	д Елькино	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Дачная, д. 28	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	декабрь
9879	Александровский м.р-н	д Елькино	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Дачная, д. 13	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	декабрь
9880	Александровский м.р-н	д Елькино	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул. Дачная, дом 54	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	декабрь
9881	Александровский м.р-н	д Елькино	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул. Дачная, д. 58	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	декабрь
9882	Александровский м.р-н	д Елькино	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.16	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2022	декабрь
9883	Александровский м.р-н	п Арсаки	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Новая, д.4	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	октябрь
9884	Александровский м.р-н	п Арсаки	установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети,строительство газопровода-ввода	ул.Новая, д. 21	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	октябрь
9885	Александровский м.р-н	п Арсаки	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Новая, д.15	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	октябрь
9886	Александровский м.р-н	п Арсаки	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Новая,д.17	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	октябрь
9887	Александровский м.р-н	п Арсаки	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Новая, д.18	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	октябрь
9888	Александровский м.р-н	п Арсаки	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Новая, д.8	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	октябрь
9889	Александровский м.р-н	п Арсаки	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Светлая, д.15	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	октябрь
9890	Александровский м.р-н	д Иваньково	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газораспределительной сети,	ул.Садовая, д.1	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9891	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительства газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.7	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9892	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.21, кв.2	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9893	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.12	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9894	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.14	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9895	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.25	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9896	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.35А	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9897	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.48	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь

9898	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная,д.48А	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9899	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.1в	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9900	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.46	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9901	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.55	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9902	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.58	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9903	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Придорожная, д.1	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9904	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная, д.37	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9905	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Придорожная, д.7	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9906	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Придорожная, д.3	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9907	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Придорожная, д.11а	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9908	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Придорожная, д.5	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9909	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Придорожная, д.9	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9910	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Ясная, д.7	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9911	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Ясная, д. 6	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9912	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Ясная, д.2	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9913	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.Ясная, д.4	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9914	Александровский м.р-н	д Иваньково	установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.1-я Лесная, д.14	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9915	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.1-я Лесная, д.12	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9916	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.1-я Лесная, д.6	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9917	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.1-я Лесная, д.18	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9918	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.1-я Лесная, д.8	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9919	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.1-я Лесная, д.1	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9920	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.1-я Лесная, д.16	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9921	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.2-я Лесная, д.9	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9922	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.2-я Лесная, д.1	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9923	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.2-я Лесная, д.2	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9924	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул.2-я Лесная, д.11	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9925	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, дом 14	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9926	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.41	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь

9927	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	2-ая Лесная, д.4	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9928	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, д. 27	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9929	Александровский м.р-н	д Иваньково	строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 12, кв. 2	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
9930	Александровский м.р-н	д Елькино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 11	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9931	Александровский м.р-н	д Елькино	строительство газопровода-ввода	ул.Варгашевская д 10	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9932	Александровский м.р-н	д Елькино	строительство газораспределительной сети	ул.Варгашевская д 62	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9933	Александровский м.р-н	с Мошнино	строительство газопровода-ввода	ул. Владимирская, д 27	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9934	Александровский м.р-н	д Наумово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 2, кв.2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9935	Александровский м.р-н	д Наумово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 51	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9936	Александровский м.р-н	д Наумово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 61 кад № 33:01:000607:322	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9937	Александровский м.р-н	д Наумово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 31	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9938	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	ул. 2-ая Алексеевская, дом 4	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9939	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	ул. 2-ая Алексеевская, дом 19	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9940	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	ул. 2-ая Алексеевская, дом 21	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9941	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газораспределительной сети	ул. 2-ая Дмитриевская, дом 5	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	октябрь
9942	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газопровода-ввода	ул. 2-ая Дмитриевская, дом 8	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9943	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газораспределительной сети	ул. 2-ая Дмитриевская, дом 9	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9944	Александровский м.р-н	г Александров	строительство газораспределительной сети	ул. 2-ая Дмитриевская, дом 15	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9945	Александровский м.р-н	д Машково	строительство газопровода-ввода	ул. Старая, дом 46	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	сентябрь
9946	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, дом 78	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	сентябрь
9947	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д 4	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9948	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д 6	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9949	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д 7	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9950	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д 8	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9951	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д 17	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9952	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д 33	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9953	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д 36	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9954	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д 37	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9955	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д 39	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9956	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 1	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9957	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9958	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 3	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9959	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 4	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9960	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 5	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9961	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 9	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9962	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 15	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9963	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 19	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9964	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 20	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9965	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 25	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9966	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 26	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9967	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 27	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9968	Александровский м.р-н	д Соколово	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, дом 32	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9969	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д 10	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9970	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, дом 6	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9971	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, дом 8	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9972	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, дом 10	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август

9973	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, дом 16	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9974	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, дом 25	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9975	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, дом 26	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9976	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, дом 27	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9977	Александровский м.р-н	д Зеленцино	строительство газораспределительной сети	ул. Тихая, дом 29	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9978	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, дом 17	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	ноябрь
9979	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газопровода-ввода	ул.Кооперативная д 27А	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9980	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газопровода-ввода	ул.Кооперативная д 30	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9981	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газопровода-ввода	ул.Кооперативная д 36 кв 1	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9982	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газопровода-ввода	ул.Кооперативная д 36 кв 2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9983	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, дом 3	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9984	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, д 11	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9985	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газораспределительной сети	ул.Строительная д 6	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9986	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газораспределительной сети	ул.Строительная д 9	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
9987	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газораспределительной сети	ул.Строительная д 11	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9988	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газораспределительной сети	ул.Строительная д 13	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9989	Александровский м.р-н	г.п. поселок Балакирево	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная д 2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9990	Александровский м.р-н	д Данилково	строительство газораспределительной сети	ул. Ключевая, дом 17	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9991	Александровский м.р-н	д Данилково	строительство газораспределительной сети	ул. Ключевая, дом 22	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9992	Александровский м.р-н	д Данилково	строительство газораспределительной сети	ул. Ключевая, дом 25	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9993	Александровский м.р-н	д Данилково	строительство газораспределительной сети	ул. Ключевая, дом 27	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9994	Александровский м.р-н	д Данилково	строительство газопровода-ввода	ул. Ключевая, д 32	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
9995	Александровский м.р-н	д Данилково	строительство газораспределительной сети	ул. Ключевая, д 39	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9996	Александровский м.р-н	д Данилково	строительство газораспределительной сети	ул. Ключевая, д 12	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	декабрь
9997	Александровский м.р-н	д Рыкулино	строительство газораспределительной сети	ул.Золотая д 10	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9998	Александровский м.р-н	д Рыкулино	строительство газораспределительной сети	Золотая 12	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
9999	Александровский м.р-н	д Рыкулино	строительство газопровода-ввода	ул. Золотая, д 25	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10000	Александровский м.р-н	д Рыкулино	строительство газопровода-ввода	ул. Золотая, д 27	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10001	Александровский м.р-н	д Рыкулино	строительство газопровода-ввода	ул.Золотая д 43	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10002	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, дом 8	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10003	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная д 14	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10004	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная д 15	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10005	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная д 21 кв.2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10006	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная д 25	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	ноябрь
10007	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная д 27	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10008	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная д 32	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	декабрь
10009	Александровский м.р-н	с Махра	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул.Мирная д 4	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	август
10010	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газораспределительной сети	ул.Зеленая д 2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
10011	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газопровода-ввода	ул.Монастырская д 25	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10012	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газораспределительной сети	ул.Семьи Романовых д 2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
10013	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газораспределительной сети	ул.Семьи Романовых д 2А	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
10014	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газораспределительной сети	ул.Семьи Романовых д 4	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
10015	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газораспределительной сети	ул.Семьи Романовых д 5	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
10016	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, дом 6/2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10017	Александровский м.р-н	с Махра	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая, дом 7	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10018	Александровский м.р-н	с Махра	перекладка газопровода	ул. Совхозная, дом 18, кв.2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	август
10019	Александровский м.р-н	д Афонасово	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, дом 13	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	ноябрь
10020	Александровский м.р-н	д Афонасово	строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная д 18	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август

10021	Александровский м.р-н	д Афонасово	строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная д 36	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	сентябрь
10022	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	ул. Глинская, д 28	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10023	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	ул. Глинская, д 29	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10024	Суздальский м.р-н	с Васильково	строительство газопровода-ввода	ул. Глинская, д 74	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	сентябрь
10025	Суздальский м.р-н	с Порецкое	строительство газораспределительной сети	ул. Преображенская, д 2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
10026	Суздальский м.р-н	с Порецкое	строительство газораспределительной сети	ул. Преображенская, д 4	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
10027	Суздальский м.р-н	с Порецкое	строительство газопровода-ввода	ул. Преображенская, д 57А	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10028	Суздальский м.р-н	с Порецкое	строительство газопровода-ввода	ул. Преображенская, д 59Б	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	ноябрь
10029	Суздальский м.р-н	с Порецкое	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Преображенская, д 66	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	август
10030	Суздальский м.р-н	с Порецкое	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Преображенская, д 66А	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	сентябрь
10031	Суздальский м.р-н	с Порецкое	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Преображенская, д 70	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	сентябрь
10032	Суздальский м.р-н	с Порецкое	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Преображенская, д 76А	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	август
10033	Суздальский м.р-н	с Порецкое	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Преображенская, д 121А	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	август
10034	Суздальский м.р-н	с Порецкое	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Преображенская, д 155Г	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	август
10035	Суздальский м.р-н	с Порецкое	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д 10А	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10036	Суздальский м.р-н	с Порецкое	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Набережная, дом 12В	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	август
10037	Суздальский м.р-н	с Порецкое	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Набережная, дом 23	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	сентябрь
10038	Суздальский м.р-н	с Порецкое	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Березовая, дом 33	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	сентябрь
10039	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая, дом 15	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	сентябрь
10040	Суздальский м.р-н	п Садовый	перекладка газопровода	ул. Садовая, дом 12	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	сентябрь
10041	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, дом 10А	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	сентябрь
10042	Суздальский м.р-н	п Садовый	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная, д 1	ООО "Региональные Газовые Системы"	2021	август
10043	Суздальский м.р-н	п Садовый	строительство газопровода-ввода	кв-л 2, ул. Владимирская, уч-к 2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10044	Суздальский м.р-н	п Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	квартал 1, линия 11, дом 1	ООО "Региональные Газовые Системы"	2024	сентябрь
10045	Суздальский м.р-н	с Суворотское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, дом 2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
10046	Суздальский м.р-н	с Улово	строительство газораспределительной сети	ул. 65-летия Победы, дом 14	ООО "Региональные Газовые Системы"	2023	август
10047	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная дом 31А	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10048	Суздальский м.р-н	с Богослово	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная дом 35	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10049	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 6	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	сентябрь
10050	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 7	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10051	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 9	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10052	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 12	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10053	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 27	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10054	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 29	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10055	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 36	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10056	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 40	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10057	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 40а	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10058	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 55	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10059	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 55Б	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10060	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 59Б	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
10061	Судогодский м.р-н	д Коростелево	строительство газопровода-ввода	д Коростелево, д 62а	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август



Приложение № 3
к распоряжению Губернатора области
от 02.11.2022 № 285-рг

План мероприятий социальной газификации, предусмотренных к реализации в рамках догазификации Владимирской области

№ п/п	Наименование объекта	Ориентировочная стоимость, млн.руб	Протяженность, км	Планируемые объемы финансирования*	Количество потребителей	Срок реализации
1	2	3	4	5	6	7
город Владимир Владимирской области		**108,46**	**51,87**	**108,46**	**7259**	
1	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Локомотив в г. Владимире (ул. Маяковского)	0,34	0,172	0,344	350	ПИР 2023 СМР 2023
2	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Дружба-1 в г. Владимире, ул. Лакина	0,77	0,385	0,77	230	ПИР 2023 СМР 2023
3	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ коллективный Труд в г. Владимире, ул. Минина.	0,74	0,372	0,744	500	ПИР 2023 СМР 2023
4	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Содышка-1, ул. Лакина	0,68	0,342	0,684	350	ПИР 2023 СМР 2023
5	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Семязинский, г. Владимир	1,18	0,592	1,184	400	ПИР 2023 СМР 2023
6	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации участков под ИЖС д. Уварово 33:05:174109	22,86	11,43	22,86	482	ПИР 2023 СМР 2024
7	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ д.Уварово г. Владимира	0,78	0,392	0,784	500	ПИР 2023 СМР 2023
8	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации ИЖС между д. Уварово и СНТ Буколово г. Владимира	7,21	3,605	7,21	162	ПИР 2023 СМР 2024
9	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации участков под ИЖС "установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 200 м от ориентира на север. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, г.Владимир, МО город Владимир (городской округ), д. Шепелево"	5,94	2,97	5,94	201	ПИР 2023 СМР 2024
10	Газопровод высокого давления, ПРГ распределительные газопроводы и газопроводы - вводы низкого давления для газификации участков под ИЖС между с. Новое и с. Ославское (33:05:114101:932)	5,18	2,59	5,18	87	ПИР 2023 СМР 2024
11	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Нива, мкр. Юрьевец	1,80	0,902	1,804	500	ПИР 2023 СМР 2024
12	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Калинка, мкр. Юрьевец, г. Владимира	3,70	1,85	3,7	100	ПИР 2023 СМР 2024
13	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения участков под ИЖС в с. Сновицы	4,73	3,155	4,7325	110	ПИР 2023 СМР 2024
14	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения СНТ Мосино	0,02	0,01	0,015	450	ПИР 2023 СМР 2023
15	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Немцово г. Владимир (под старым Немцово)	8,03	4,015	8,03	80	ПИР 2023 СМР 2024
16	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Шепелево г. Владимира	7,02	3,51	7,02	80	ПИР 2023 СМР 2024
17	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в с. Мосино г. Владимира	5,92	2,96	5,92	141	ПИР 2023 СМР 2024
18	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Ручейная, ул. Каравайная, ул. Яровая, ул. Хлебодарная, ул. Мосинская в с. Мосино г. Владимира	7,54	3,015	7,54	80	ПИР 2022 СМР 2023
19	Закольцовочный газопровод высокого давления ГРС Юрьевец (2) - д. Багриново для газификации жилых домов в СНТ Урожай, СНТ Ветеран, СНТ АО ВТЗ (N 16 Родничок), СНТ сад № 2 завода Автоприбор, сад № 9 АО ВТЗ 3, СНТ 50-летия Победы, СНТ Содышка и др.	15,00	6	15,00	1456	ПИР 2023 СМР 2024
20	Газопровод высокого давления и ПРГ для газификации СНТ "Пруды", СНТ "Ягодка", СНТ "Птицевод", СНТ "Дубрава", СНТ "Гора", СНТ "Искра", СНТ "Сад №3", СНТ "Химик-3", СНТ "Энергия" и др. в районе мкр. Юрьевец г. Владимир	9,00	3,6	9	1000	ПИР 2023 СМР 2024
Александровский район		**89,413**	**47,162**	**89,413**	**1415**	
1	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых г. Александров вблизи д. Холопово	8,84	4,42	8,84	186	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Легково Александровского района Владимирской области	7,93	4,965	7,93	143	ПИР 2022 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых д.Афанасьево Александровского района	4,76	2,38	4,76	80	ПИР 2023 СМР 2024
4	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов кадастр.квартал 33:01:001230 г.Александров	5,34	2,67	5,34	115	ПИР 2023 СМР 2024
5	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов вблизи д.Марино	7,75	3,875	7,75	332	ПИР 2023 СМР 2024
6	Газопровод высокого давления, до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Арсаки	4,013	1,68	4,013	12	ПИР 2023 СМР 2024
7	Газопровод высокого давления, до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Иваньково	6,22	1,35	6,22	25	ПИР 2023 СМР 2024

1	2	3	4	5	6	7
8	Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы вводы ул. Варгашевская, д. Елькино, Александровского района, Владимирской области	0,74	0,354	0,74	4	ПИР 2022 СМР 2023
9	Распределительный газопровод среднего давления и газопроводы вводы ул. Лесная, д. Зеленцино, Александровского района Владимирской области	1,48	0,628	1,48	4	ПИР 2022 СМР 2023
10	Газификация жилых домов по улицам Гриздубовой, Марины Расковой, Молодёжной, Октябрьской, Осипенко, Полевой, Тихой, Чистопольной, 1-ой Луговой, 2-й Луговой г. Карабаново Александровского района	3,30	1,8	3,30	33	ПИР 2022 СМР 2023
11	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Дачная, ул. Лесная в д. Елькино	6,25	2,5	6,25	4	ПИР 2022 СМР 2023
12	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов по ул.Новая, ул. Придорожная, Юбилейная, ул. Садовая, ул. Ясная, ул.1-я Лесная, ул.2-я Лесная в п.Арсаки	9,8	3,91	9,8	41	ПИР 2022 СМР 2023
13	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы среднего давления для газификации 44 жилых домов д.Соколово (Следневское с/п) Александровского района	4,45	1,7	4,45	44	ПИР 2022 СМР 2023
14	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в районе ул. 2-я Алексеевская в г. Александров Владимирской области	11,67	4	11,67	130	ПИР 2022 СМР 2023
15	Газификация жилых домов в количестве 33 единиц с перспективой подключения в дальнейшем 25 домов по адресу: Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул.Чистопольный переулок, расположенных на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет	7,16	2,16	7,16	33	ПИР 2022 СМР 2023
16	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов по адресу: Владимирская область, Александровский район, пос.Балакирево, ул.Рабочая.	7,90	2,6	7,90	64	ПИР 2022 СМР 2023
17	Газификация жилых домов по адресу: ул.Семейная, ул. 70 лет Победы, ул.Родниковая, ул.Добрая, ул.Южная в г.Струнино, расположенных на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет	7,10	3,5	7,1	50	ПИР 2022 СМР 2023
18	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Владимирская область, г. Александров (I -этап: Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ. II- этап: Распределительные газопроводы и газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов).	5,21	2,67	5,21	115	ПИР 2022 СМР 2023
Вязниковский район		**4,25**	**2,75**	**4,25**	**60**	
1	Распределительный газопровод низкого давления г. Вязники ул. Воровского, Загородная, Тенистая, Липкинская, Фестивальная, Калиновая, Летняя, Цветочная, Северная	2,25	1,5	2,25	37	ПИР 2022 СМР 2023
2	Распределительный газопровод низкого давления Вязниковский район, д.Чудиново, ул. Энтузиастов, ул. Лесная	1,1	0,7	1,1	12	ПИР 2022 СМР 2023
3	Распределительный газопровод низкого давления Вязниковский район, п.Первомайский	0,9	0,55	0,9	11	ПИР 2022 СМР 2023
Гороховецкий район		**22,98**	**11,64**	**22,98**	**355**	
1	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы- вводы до границ земельных участков для газификации жилых домов по ул. Дорожная, ул. Солнечная, ул. Центральная, ул. Весенняя, ул. Радужная в д. Великово Гороховецкого района Владимирской области	12,18	6,09	12,18	175	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Слукино по ул. Весенняя, ул. Луговая, ул. Солнечная	7,2	3,6	7,2	102	ПИР 2023 СМР 2024
3	Распределительный газопровод до границ земельного участка по ул. Полевая д. 29 в д. Лучинки Гороховецкого района	0,30	0,25	0,30	9	ПИР 2022 СМР 2023
4	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Новоселов и ул. Дементьева в д. Великово Гороховецкого района	2,4	1,2	2,4	49	ПИР 2022 СМР 2023
5	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации индивидуальных жилых домов по ул. Новая в п. Галицы Гороховецкого района	0,9	0,5	0,9	20	ПИР 2022 СМР 2023
Гусь-Хрустальный район		**63,05**	**35,11**	**63,05**	**475**	
1	Распределительный газопровод для газоснабжения ж.д. по ул. Школьная, Первомайская, Зеленая, Садовая, Октябрьская, Горького, Ленина, Кирова, Вокзальная, Чапаева, Шоссейная в п. Мезиновский	19,91	13,27	19,91	170	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лесозаводская, Некрасова, Новая, Песочная, Боровая, п. Уршельский	4,2	2,1	4,2	80	ПИР 2023 СМР 2024
3	Межпоселковый газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 40 лет Победы, 50 лет Октября, Зеленая, Комсомольская, Красный Октябрь, Лесная, 2-я Лесная, Мира, Молодежная, Пионерская, Пролетарская, Садовая, Северная, 2-я Северная, Серебряные горки, Советская, Спортивная, Центральная, Школьная, Юбилейная п. Иванищи	34,08	17,04	34,08	200	ПИР 2023 СМР 2024
4	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов по ул.Молодежная, ул.Зеленая д.Перово Гусь-Хрустального района	4,86	2,7	4,86	25	ПИР 2022 СМР 2023
Камешковский район		**18,78**	**10,45**	**18,78**	**517**	

1	2	3	4	5	6	7
1	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления до границ земельных участков с. Мостцы (100 участков)	6,42	3,21	6,42	100	ПИР 2023 СМР 2024
2	Распределительный газопровод низкого давления до границ земельных участков с.Патакино (106 участков)	6,36	4,24	6,36	107	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков д.Пищихино (62 участка)	6	3	6	310	ПИР 2022 СМР 2023
Киржачский район		**78,55**	**43,866**	**78,55**	**750**	
1	Газопровод высокого давления до ПРГ, два ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов по адресу: Киржачский район, с.Филипповское по ул.Стрелецкая - ул.Зеленый бульвар	28,64	13,035	28,64	275	ПИР 2022 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов по адресу: Киржачский район, с. Филипповское по ул. Ромашковская - ул. Счастливая	9,5	4,756	9,5	182	ПИР 2022 СМР 2022
3	Газопровод высокого давления к ШРП, с распределительными сетями низкого давления для газификации д. Тельвяково (северо-южная часть деревни)	13,38	6,69	13,38	193	ПИР 2023 СМР 2024
4	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д.Аленино Киржачского района	24,112	14,935	24,112	79	ПИР 2022 СМР 2023
5	Строительство газопровода высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления по ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Лесная в д. Юрцово Горкинского сельского поселения Киржачского района	1,308	2,3	1,308	8	ПИР 2022-2023 СМР 2024
6	Строительство газопровода низкого давления по ул. Бобкова в д. Федоровское Першинского сельского поселения Киржачского района	0,343	0,4	0,343	1	ПИР 2022-2023 СМР 2024
7	Строительство газопровода высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления по ул. Орджоникидзе, ул. Станционная в г. Киржаче Владимирской области	0,846	1,25	0,846	11	ПИР 2022-2023 СМР 2024
8	Строительство газопровода низкого давления по ул. Крупской в г.Киржаче Владимирской области	0,421	0,5	0,421	1	ПИР 2022-2023 СМР 2024
Ковровский район		**48,15**	**1262,62**	**48,15**	**2621**	
1	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод, газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов в районе ул. Линейная в г.Коврове	19,6	9,8	19,6	263	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СТ Байкал, СТ "Малыгино-1" в п. Малыгино Ковровского района	0,63	0,315	0,63	118	ПИР 2023 СМР 2023
3	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ №5 "Текстильщик", СНТ №3 фабрики "Абельмана", НСТ №1 "Текстильщик"	1,59	0,795	1,59	111	ПИР 2023 СМР 2023
4	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СКТ "Нерехта"	1,17	0,585	1,17	131	ПИР 2023 СМР 2023
5	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ №8 "ЗиД"	1,32	0,66	1,32	118	ПИР 2023 СМР 2023
6	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СТ "Коллективный сад №1 КБА"	0,89	0,445	0,89	80	ПИР 2023 СМР 2023
7	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопроводы низкого давления до границ СНТ РСУ, СНТ "Ковровстрой" №1, НСТ №4 "КЭМЗ", СНТ "КС №2 КМЗ"	2,48	1240	2,48	236	ПИР 2023 СМР 2024
8	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ №4 "ЗиД"	0,08	0,04	0,08	127	ПИР 2023 СМР 2023
9	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "Ковровмашпроект"	1,79	0,895	1,79	80	ПИР 2023 СМР 2024
10	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "КС №7 ЗиД", СНТ №2 "УКХ"	1,13	0,565	1,13	365	ПИР 2023 СМР 2024
11	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ №2 "ЗиД", СНТ №1 "УКХ"	1,69	0,845	1,69	243	ПИР 2023 СМР 2024
12	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "Сад №1 КМЗ"	0,12	0,06	0,12	130	ПИР 2023 СМР 2023
13	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ №1 ОАО "ЗиД"	0,2	0,1	0,2	134	ПИР 2023 СМР 2023
14	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "Рассвет", распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в районе ул. Дорожная в п. Малыгино Ковровского района.	1,68	0,84	1,68	180	ПИР 2023 СМР 2024
15	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "ГРС №5" в п. Малыгино Ковровского района	0,14	0,07	0,14	128	ПИР 2023 СМР 2023
16	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "Приозерное-2" в п.Пакино Ковровского района	1,99	0,995	1,99	80	ПИР 2023 СМР 2024
17	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в районе ул. Зареченской д.Ручей Ковровского района	3,3	1,65	3,3	21	ПИР 2022 СМР 2023
18	Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов, расположенных с северо-западной стороны в д.Старая Ковровского района	0,95	0,63	0,95	11	ПИР 2022 СМР 2023
19	Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в д.Ильино Ковровского района	2,5	1,63	2,5	32	ПИР 2022 СМР 2023
20	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов объектов капитального строительства на вновь выделенных земельных участках в районе ул. Андреевская в г. Коврове	4,9	1,7	4,9	33	ПИР 2022 СМР 2023
Кольчугинский район		**10,42**	**4,98**	**10,42**	**422**	
1	Газопровод распределительный высокого давления, ШРП и распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д.Литвиново Кольчугинского района	5,04	2,52	5,04	237	ПИР 2023 СМР 2024

1	2	3	4	5	6	7
2	Газопровод распределительный высокого давления, ШРП и распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов по ул. Ольховая, Сиреневая, Вишневая г. Кольчугино	2,56	1,28	2,56	82	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод распределительный низкого давления для газификации жилых домов в с.Б.Кузьминское Кольчугинского района	1,36	0,68	1,36	80	ПИР 2023 СМР 2023
4	Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов по адресу: г.Кольчугино, ул.70-лет Победы	1,46	0,5	1,46	23	ПИР 2022 СМР 2022
	Муромский район	**46,49**	**25,129**	**46,49**	**347**	
1	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов северной части с. Чаадаево, Муромского района Владимирской области	5,17	2,585	5,17	80	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов по ул. 75 Лет Победы, ул. Лесная в с. Лазарево Муромского района	6,62	3,31	6,62	80	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы -вводы низкого давления для газоснабжения земельных участков северо-западнее с.Ковардицы Муромского района	26,14	14,804	26,14	80	ПИР 2022 СМР 2024
4	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов северо-восточной части с. Ковардицы, Муромского района (ул. Молодежная, ул. 75 лет Победы)	7,46	3,73	7,46	85	ПИР 2023 СМР 2024
5	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Макаровка	1,1	0,7	1,1	22	ПИР 2022 СМР 2023
	Петушинский район	**157,642**	**75,415**	**157,642**	**1201**	
1	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д.Ст.Аннино (кад. квартал 33:13:070136) Петушинского района	5,5	2,75	5,5	104	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения 163-х жилых домов по адресу: мкр.Зареченский (ул.Полевая, ул.Погул, ул.Снятковой) в г.Покров Петушинского района	11,08	4,53	11,08	163	ПИР 2022 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов новой застройки в с. Марково Петушинского района	5,31	2,655	5,31	87	ПИР 2023 СМР 2024
4	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов по ул. Крымская, ул. Керченский пр-д, ул. Севастопольская в д. Леоново Петушинского района	5,22	2,61	5,22	85	ПИР 2023 СМР 2024
5	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов по ул. Дачная в пос. Нагорный Петушинского района	3,61	1,805	3,61	84	ПИР 2023 СМР 2024
6	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов по ул. Солнечная, ул. Победы, ул. Урожайная, ул. Дачная, ул. Добрая горка, ул. Цветочная в д. Горушка Петушинского района	83,1	41,55	83,1	174	ПИР 2023 СМР 2024
7	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов по ул. Советская и новая застройка в д. Санино Петушинского района	5,21	2,605	5,21	102	ПИР 2023 СМР 2024
8	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения 163-х жилых домов по ул. Северной и северо-восточной части г. Костерево Петушинского района Владимирской области	11,62	5,8	11,62	163	ПИР 2022 СМР 2024
9	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов новой застройки в д. Ларионово Петушинского района (кад. квартал 33:13:080201)	11,792	5,896	11,792	80	ПИР 2023 СМР 2024
10	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов новой застройки в д.Иваново Петушинского района	6,6	1,774	6,6	65	ПИР 2022 СМР 2023
11	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газификации ул. Северная д. Иваново Петушинского района	6,6	2,64	6,6	62	ПИР 2022 СМР 2023
12	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газификации 32 жилых домов в восточной части города Петушки	2	0,8	2	32	ПИР 2022 СМР 2023
	Собинский район	**59,5435**	**26,33**	**59,5435**	**807**	
1	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Родниковая, ул. Счастливая, ул. Школьная, ул. Новая в с.Бабаево Собинского района	3,128	1,564	3,128	80	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Дачная, ул. Восточная, ул. Спасская, ул. Вольная, ул. Ягодная, ул. Рублевская, ул. Грибная, ул. Березовая, ул. Лесная в с.Бабаево Собинского района	25,49	10,195	25,49	320	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Любимая, ул. Братьев Лосевых, ул. Кима Британова, ул. Уютная, ул. Юбилейная, ул. Строителей в г. Собинке Собинского района	2,548	1,274	2,548	80	ПИР 2023 СМР 2024
4	Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в с.Рождествено Собинского района	0,98	0,652	0,98	80	ПИР 2023 СМР 2023
5	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Луговая, ул. Цветочная, ул. Семейная в г.Лакинске Собинского района	2,64	1,755	2,64	51	ПИР 2022 СМР 2023
6	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов по ул.Сиреневая, ул.Березовая, ул.Рябиновая, ул.Суворова, ул.Кленовая, ул.Солнечная, ул.Красная, ул.Юбилейная в г.Лакинск Собинского района	12,5	5	12,5	151	ПИР 2022 СМР 2023

1	2	3	4	5	6	7
7	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Совхозная в п.Ундольский Собинского района	7,90	3,16	7,90	38	ПИР 2022 СМР 2023
8	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Федурново Собинского района	4,36	2,73	4,36	7	ПИР 2022-2023 СМР 2024
Судогодский район		**52,95**	**26,2**	**52,95**	**371**	
1	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Ясная д. Бараки Судогодского района	6,6	3,3	6,6	80	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Озерная д. Улыбышево Судогодского района	12,4	6,2	12,4	80	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в районе ул. Опольная, Рамежки, А. Невского с. Чамерево Судогодского района	17,4	8,7	17,4	80	ПИР 2023 СМР 2024
4	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в районе ул. Рублевская п. Муромцево	13,8	6,9	13,8	91	ПИР 2023 СМР 2024
5	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы до границ земельных участков жилых домов в д.Аннино Судогодского района	2,75	1,1	2,75	40	ПИР 2023 СМР 2023
Суздальский район		**82,4335**	**44,746**	**82,4335**	**2259**	
1	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Учитель д. Зелени Суздальского района	1,944	0,972	1,944	180	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Изумрудная, ул. Лазурная, ул. Никольская, ул. Березовая, ул. Преображенская в п. Сокол Суздальского района	10,19	4,075	10,19	197	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Старица, Суздальский район, д. Баскаки	2,304	1,152	2,304	200	ПИР 2023 СМР 2024
4	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Нерль, Суздальский район, д. Баскаки	0,024	0,012	0,024	450	ПИР 2023 СМР 2023
5	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Авиатор-2, Суздальский район, д. Баскаки	0,024	0,012	0,024	130	ПИР 2023 СМР 2023
6	Газопровод высокого давления, ПРГ, Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы - вводы низкого давления для ИЖС в с. Павловское Суздальского района	5,3	2,65	5,3	80	ПИР 2023 СМР 2024
7	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Садовый, ул. Рябиновая и др.	8	4	8	162	ПИР 2022 СМР 2023
8	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков в мкр. Западный с. Мордыш	2,4	1,2	2,4	30	ПИР 2022 СМР 2023
9	Газопровод среднего давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков в г. Суздаль, кадастровый квартал 33:19:020502	4,44	2,22	4,44	48	ПИР 2022 СМР 2023
10	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков ул. Старый сад в с. Оликово	1,4	0,7	1,4	20	ПИР 2022 СМР 2023
11	Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы ул. Преображенская, с. Порецкое, Суздальского района	0,54	0,388	0,54	3	ПИР 2022 СМР 2023
12	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилого фонда ул. Липатовая, ул. Дачная, ул. Сельская в д. Подберезье Суздальского района	1,87	1,1	1,87	109	ПИР 2022 СМР 2023
13	Газопровод высокого давления, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов на земельных участках по ул. Крылова, Полевая и Северный проезд в с. Ославское Суздальского района	4,76	2,8	4,76	28	ПИР 2022 СМР 2023
14	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилого фонда ул. Новая, ул. Дачная в с. Кутуково Суздальского района	0,6	0,35	0,6	10	ПИР 2022 СМР 2023
15	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилого фонда с. Новоалександрово Суздальского района	0,85	0,5	0,85	28	ПИР 2022 СМР 2023
16	Газопровод высокого давления $P \leq 0,6$ МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилого фонда по ул. Александра Суворова в с. Павловское Суздальского района	5,1	3	5,1	20	ПИР 2022 СМР 2023
17	Газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов по улицам Златоустовская, Восточная, Владимира Менци, Владимира Снегирева, Дмитрия Моренкова г. Суздаль	13,65	10,5	13,65	317	ПИР 2022 СМР 2023
18	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилого фонда д. Красное Сущево Суздальского района	2	1	2	3	ПИР 2022 СМР 2023
19	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения микрорайона Молодежный п. Садовый Суздальского района	2	1	2	70	ПИР 2022 СМР 2023

1	2	3	4	5	6	7
20	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилого фонда ул. Центральная, Средняя, Цветочная д. Зелени Суздальского района	4	2,3	4	14	ПИР 2022 СМР 2023
21	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилого фонда с кадастровым номером 33:05:084101 ул. Андреевская с. Барское Городище Суздальского района	4	2	4	25	ПИР 2022 СМР 2023
22	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в 1ом квартале п. Садовый Суздальского района	7,04	2,815	7,04	135	ПИР 2022 СМР 2023
	ИТОГО по области	**843,11**	**1668,27**	**843,11**	**18859,00**	

* Внебюджетные источники - финансирование мероприятий в рамках догазификации осуществляется за счет средств единого оператора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».

Администрация Владимирской области
Управление по документообороту
отдел по работе с областными правовыми актами

Приложение № 4
к распоряжению Губернатора области
от 02.11.2022 № 285-рг

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации

Владимирская область

№	Наименование газораспределительной организации	2021 год							2022 год							2023 год							2024 год						
		Объем финансирования					Объем реализации в период		Объем финансирования					Объем реализации в период		Объем финансирования					Объем реализации в период		Объем финансирования					Объем реализации в период	
		ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС	средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС	иные средства, тыс. руб. с НДС	средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС	План освоения вложений, тыс. руб. с НДС	План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС	ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС	средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС	иные средства, тыс. руб. с НДС	средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС	План освоения вложений, тыс. руб. с НДС	План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС	ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС	средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС	иные средства, тыс. руб. с НДС	средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС	План освоения вложений, тыс. руб. с НДС	План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС	ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС	средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС	иные средства, тыс. руб. с НДС	средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС	План освоения вложений, тыс. руб. с НДС	План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	АО "Газпром газораспределение Владимир"	193 659,18	0,00	0,00	0,00	193 659,18	26 020,93	3 562,93	537 186,46	0,00	68 697,30	0,00	468 489,16	967 563,69	766 758,80	437 750,19	0,00	0,00	0,00	437 750,19	175 011,21	146 586,43	247 229,11	0,00	0,00	0,00	247 229,11	247 229,11	498 916,78
2	ООО «ГазГарант»*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,57	0,00	2 020,40	0,00	23 158,17	25 178,57	25 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 857,36	0,00	0,00	0,00	123 857,36	123 857,36	123 857,36
3	ООО "Газспецстрой"*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273,54	0,00	11,77	0,00	8261,77	8273,54	8273,54	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8250,00	8250,00	8250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ООО "Региональные газовые системы"	65,93	0,00	0,00	65,93	0,00	65,93	54,94	8 504,73	0,00	514,73	0,00	7990,00	8504,73	7087,27	32 211,82	0,00	571,82	0,00	31640,00	32211,82	26843,19	5 463,00	0,00	0,00	0,00	5463,00	5463,00	4552,50
5	ЗАО "Радугаэнерго"	10,94	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	0,00	862,20	0,00	862,20	0,00	0,00	862,20	718,50	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	193 736,05	0,00	0,00	76,87	193 659,18	26 097,81	3 617,87	580 005,50	0,00	72 106,40	0,00	507 899,10	1 010 382,73	808 016,68	479 196,02	0,00	1 555,82	0,00	477 640,19	216 457,04	182 499,61	376 549,46	0,00	0,00	0,00	376 549,46	376 549,46	627 326,64

Примечание:
* не являются плательщиками НДС

Администрация Владимирской области
Управление по документообороту
отдел по работе с областными правовыми актами

Приложение № 5
к распоряжению Губернатора области
от 02.11.2022 № 285-рг

ПАСПОРТ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2022 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ЗАО «Радугаэнерго», Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021-2025 годы

Цели подпрограммы	- повышение уровня газификации Владимирской области; -повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах; - развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Владимирской области
Задачи подпрограммы	догазификация домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
Соисполнители	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
Участники подпрограммы	ЗАО «Радугаэнерго»
Целевые показатели подпрограммы	Создание технической возможности для подключения к газовым сетям для 17 домовладений
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Программа реализуется с I квартала 2022 года по IV квартал 2022 года
Объем и источники финансирования подпрограммы	718,5 тыс. рублей за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ЗАО «Радугаэнерго»
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Газификация природным газом 17 домовладений в ранее газифицированном населенном пункте

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2022 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго"

№ п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики (км,шт)	Сметная стоимость объекта, тыс. руб.	Стоимость расходов, тыс.руб.без НДС			Остаток средств,необходимый для завершения комплекса работ	Календарные сроки выполнения работ				Справочно. Количество потребителей (население)	Количество г/пр-вводов	Справочно. Объем расхода газа тыс.м3/год	Объем незавершенного строительства по программе предыдущих периодов
				ПИР	СМР	Итого		ПИР		СМР					
								начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел I. Мероприятия, финансируемые за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго" на 2022 год															
Объекты догазификации															
1	Врезки на границе участков/ на участках заявителей в кварталах 7/1, 7/2 ЗАТО г. Радужный	17 шт	118,50	0	118,5	118,5	0			I	IV	17	0	755,112	0
2	Газопроводы-вводы в д.Федурново Собинского района	0,09 км	600,00	600	0	600	0	IV	IV			7	7	284,7	0
ИТОГО по программе газификации:			**718,50**	**600,00**	**118,50**	**718,50**						**24**	**7**	**1 039,8**	

Администрация Владимирской области
Управление по документообороту
отдел по работе с областными правовыми актами

Приложение № 6
к распоряжению Губернатора области
от 02.11.2022 № 285-рг

ПАСПОРТ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2022 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Региональные газовые системы», Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021-2025 годы

Цели подпрограммы	- повышение уровня газификации Владимирской области; -повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах; - развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения области
Задачи подпрограммы	догазификация домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
Соисполнители	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
Участники подпрограммы	ООО «Региональные Газовые Системы»
Целевые показатели подпрограммы	Создание технической возможности для подключения к газовым сетям для 39 домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах
Этапы и сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется с I квартала 2022 года по IV квартал 2022 года
Объем и источники финансирования подпрограммы	428,94 тыс. рублей за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Региональные газовые системы»
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	газификация природным газом 39 домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2022 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Региональные Газовые Системы»

№ п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики (ед.)	Утвержденная стоимость, тыс. руб. без НДС	Стоимость расходов, тыс.руб.без НДС			Остаток средств,необходимый для завершения	Календарные сроки выполнения работ				Справочно. Количество потребителей (население)	Количество г/пр-вводов	Справочно. Объем расхода газа тыс.м3/год	Объем незавершенного строительства
								ПИР		СМР					
				ПИР	СМР	Итого		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел I. Мероприятия, финансируемые за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Региональные Газовые Системы» на 2022 год															
Объекты догазификации															
1	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети д. Елькино Александровский район	2	18,197		18,197	18,197				III	IV	2	2	14	0,00
2	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети с. Мошнино Александровский район	1	11,627		11,627	11,627				III	IV	1	1	7	0,00
3	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети д. Наумово Александровский район	4	46,508		46,508	46,508				III	IV	4	4	28	0,00
4	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети д. Машково Александровский район	1	11,627		11,627	11,627				III	IV	1	1	7	0,00
5	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети д. Соколово Александровский рйон	1	11,627		11,627	11,627				III	IV	1	1	7	0,00
6	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети пгт Балакирево Александровского района	6	69,762		69,762	69,762				III	IV	6	6	42	0,00
7	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети д. Даниляково Александровский район	1	11,627		11,627	11,627				III	IV	1	1	7	0,00
8	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети д. Рыкулино Александровский район	3	34,881		34,881	34,881				III	IV	3	3	21	0,00
9	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети с.Махра Александровский район	8	93,016		93,016	93,016				III	IV	8	8	56	0,00
10	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети д. Афонасово Александровский район	2	23,254		23,254	23,254				III	IV	2	2	14	0,00
11	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети с. Васильково Суздальский район	3	34,881		34,881	34,881				III	IV	3	3	21	0,00
12	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети с. Порецкое Суздальский район	3	21,136		21,136	21,136				III	IV	3	3	21	0,00
13	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети пос. Садовый Суздальский район	2	17,539		17,539	17,539				III	IV	2	2	14	0,00
14	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети с. Богослово Суздальский район	2	23,254		23,254	23,254				III	IV	2	2	14	0,00
ИТОГО по программе газификации:		**39**	**428,936**		**428,94**	**428,94**						**39**	**39**	**273**	**0,0**

Администрация Владимирской области
Управление по документообороту
отдел по работе с областными правовыми актами

Приложение № 7
к распоряжению Губернатора области
от 02.11.2022 № 285-рг

ПАСПОРТ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2022 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Газ-Гарант», Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021-2025 годы

Цели подпрограммы	- повышение уровня газификации Владимирской области; -повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах; - развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Владимирской области
Задачи подпрограммы	догазификация домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах.
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
Соисполнители	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
Участники подпрограммы	ООО «Газ-Гарант»
Целевые показатели подпрограммы	- строительство 826 м газопроводов-вводов; - газификация природным газом 65 домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах
Этапы и сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется с I квартала 2022 года по IV квартал 2022 года
Объем и источники финансирования подпрограммы	Общий объём финансирования подпрограммы составляет 6979,11 тыс.рублей (НДС не облагается) за счёт средств специальной надбавки к тарифу на

	транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газ-Гарант», в том числе: - 2326,50 тыс. рублей на финансирование ранее утвержденных Подпрограммой газификации мероприятий; - 2020,04 тыс. рублей - финансирование мероприятий по догазификации; - 2632,57 тыс. руб. неиспользованные средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Газ-Гарант» прошлых лет, направляемые на финансирование мероприятий по догазификации.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Газификация природным газом 65 домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2022 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Газ-Гарант»

№ п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики (км)	Сметная стоимость объекта, тыс. руб.	Стоимость расходов, тыс.руб. (НДС не облагается)			Остаток средств,необх одимый для завершения комплекса работ	Календарные сроки выполнения работ				Справочно. Количество потребителей (население)	Количество г/пр-вводов	Справочно. Объем расхода газа тыс.м3/год	Объем незавершенного строительства по программе предыдущих периодов
				ПИР	СМР	Итого		ПИР		СМР					
								начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел I. Мероприятия, финансируемые за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Газ-Гарант» на 2022 год															
Объекты догазификации															
1	Строительство газопровода - ввода г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, Набережная, 8	п/э Ø32 10 м, врезка	61,16	22,62	38,54	61,16	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
2	Строительство газопровода - ввода г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, Набережная, 4	п/э Ø32 15 м, врезка	75,50	22,62	52,89	75,50	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
3	Строительство газопровода - ввода г. Киржач, Красноармейская, 2А	п/э Ø32 15 м, врезка	77,23	22,62	54,61	77,23	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
4	Строительство газопровода - ввода г. Киржач, Гайдара, 11А	п/э Ø32 15 м, врезка	52,11	22,62	29,49	52,11	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
5	Строительство газопровода - ввода г. Киржач, Вокзальная, 14	п/э Ø32 15 м, врезка	52,11	22,62	29,49	52,11	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
6	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Садовая, 6	п/э Ø32 30 м, врезка	118,53	22,62	95,91	118,53	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
7	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Лесная, 20А	п/э Ø32 10 м, врезка	96,52	22,62	73,90	96,52	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
8	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Центральная, 35А	п/э Ø32 22 м, врезка	100,94	22,62	78,32	100,94	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
9	Строительство газопровода - ввода,установка пункта редуцирования Киржачский р-н, д. Корытово, Полевая, 6	п/э Ø32 10 м, ГРПШ, врезка	96,52	22,62	73,90	96,52	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
10	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Садовая, 12	п/э Ø32 15 м, врезка	75,50	22,62	52,89	75,50	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
11	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Луговая, 34	п/э Ø32 15 м, врезка	110,86	25,00	85,86	110,86	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
12	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Центральная, 15А	п/э Ø32 26 м, врезка	120,41	25,00	95,41	120,41	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
13	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Васильковая, 1	п/э Ø32 15 м, врезка	75,50	25,00	50,51	75,50	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
14	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Васильковая, 18	п/э Ø32 14 м, врезка	111,48	25,00	86,48	111,48	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
15	Строительство газопровода - ввода, установка пункта редуцирования Киржачский р-н, д. Корытово, Полевая, 36	п/э Ø32 10 м, ГРПШ, врезка	96,52	25,00	71,52	96,52	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
16	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Заречная, 21	п/э Ø32 15 м, врезка	75,50	25,00	50,51	75,50	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
17	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Липовая, 5	п/э Ø32 3 м, врезка	39,10	25,00	14,10	39,10	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
18	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Луговая, 11	п/э Ø32 5 м, врезка	41,26	25,00	16,27	41,26	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
19	Строительство газопровода - ввода, установка пункта редуцирования Киржачский р-н, д. Корытово, Полевая, 35	п/э Ø32 7 м, ГРПШ, врезка	72,13	25,00	47,13	72,13	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
20	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Корытово, Светлая, 20	п/э Ø32 13 м, врезка	110,28	25,00	85,28	110,28	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
21	Строительство газопровода - ввода, установка пункта редуцирования Киржачский р-н, д. Корытово, Луговая, 31	п/э Ø32 4м, ГРПШ, врезка	109,45	25,00	84,45	109,45	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
22	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 52	п/э Ø32 5 м, врезка	47,56	25,00	22,56	47,56	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
23	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 67Б	п/э Ø32 30 м, врезка	68,38	25,00	43,38	68,38	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
24	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 55	п/э Ø32 8 м, врезка	46,48	25,00	21,48	46,48	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
25	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 10	п/э Ø32 9 м, врезка	45,60	25,00	20,60	45,60	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
26	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 62	п/э Ø32 7 м, врезка	43,43	25,00	18,43	43,43	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
Итого по разделу I:			**2 020,04**	**626,12**	**1 393,92**	**2 020,04**	**0,00**					**26**	**26**		0,00
Раздел II. Мероприятия, финансируемые за счет неиспользованных средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Газ-Гарант» прошлых лет.															
Объекты догазификации															
1	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 32	п/э Ø32 9 м, врезка	51,60	25,00	26,60	51,60	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
2	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 23	п/э Ø32 13 м, врезка	49,93	25,00	24,94	49,93	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
3	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 33	п/э Ø32 34 м, врезка	67,72	25,00	42,72	67,72	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
4	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 36	п/э Ø32 30 м, врезка	63,38	25,00	38,38	63,38	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
5	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 18	п/э Ø32 16 м, врезка	48,19	25,00	23,20	48,19	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
6	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 25	п/э Ø32 13 м, врезка	45,94	25,00	20,94	45,94	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
7	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 63	п/э Ø32 9 м, врезка	45,60	25,00	20,60	45,60	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
8	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 57	п/э Ø32 7 м, врезка	43,43	25,00	18,43	43,43	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
9	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 68	п/э Ø32 5 м, врезка	38,26	25,00	13,26	38,26	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
10	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 28	п/э Ø32 5 м, врезка	41,26	25,00	16,26	41,26	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
11	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 66	п/э Ø32 5 м, врезка	43,26	25,00	18,26	43,26	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
12	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 74	п/э Ø32 6 м, врезка	45,35	25,00	20,35	45,35	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
13	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 64	п/э Ø32 5 м, врезка	95,69	25,00	70,69	95,69	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
14	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 5	п/э Ø32 13 м, врезка	90,28	25,00	65,28	90,28	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
15	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 2	п/э Ø32 25 м, врезка	104,66	25,00	79,66	104,66	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
16	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 60	п/э Ø32 6 м, врезка	55,89	25,00	30,89	55,89	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
17	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 9А	п/э Ø32 15 м, врезка	53,81	25,00	28,81	53,81	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
18	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 22	п/э Ø32 12 м, врезка	89,08	25,00	64,08	89,08	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
19	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 12	п/э Ø32 9 м, врезка	81,48	25,00	56,49	81,48	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
20	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 59	п/э Ø32 3 м, врезка	68,30	25,00	43,30	68,30	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
21	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 72А	п/э Ø32 7 м, врезка	58,09	25,00	33,09	58,09	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
22	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 70, кв.1	п/э Ø32 11 м, врезка	86,88	25,00	61,88	86,88	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
23	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 70, кв.2	п/э Ø32 11 м, врезка	86,88	25,00	61,88	86,88	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
24	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 20	п/э Ø32 12 м, врезка	89,08	25,00	64,08	89,08	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
25	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 16	п/э Ø32 12 м, врезка	89,08	25,00	64,08	89,08	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
26	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Дорожная, 3	п/э Ø32 19 м, врезка	56,45	25,00	31,45	56,45	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
27	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 67	п/э Ø32 7 м, врезка	58,09	25,00	33,09	58,09	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
28	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 8	п/э Ø32 9 м, врезка	75,10	25,00	50,10	75,10	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
29	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 46	п/э Ø32 11 м, врезка	79,49	25,00	54,50	79,49	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
30	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 35	п/э Ø32 5 м, врезка	62,31	25,00	37,31	62,31	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
31	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Ефаново, Центральная, 35А	п/э Ø32 26 м, врезка	105,92	25,00	80,93	105,92	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
32	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Лисицыно, 24А	п/э Ø32 3 м, врезка	39,09	25,00	14,10	39,09	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
33	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Лисицыно, 20	п/э Ø32 13 м, врезка	51,42	25,00	26,42	51,42	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
34	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Юрцово, Полевая, 39	п/э Ø32 20 м, врезка	89,84	25,00	64,85	89,84	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
35	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Юрцово, Центральная, 4	п/э Ø63 5 м, врезка	41,26	25,00	16,27	41,26	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
36	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Федоровское, Бобкова, 46	п/э Ø32 15 м, врезка	80,81	25,00	55,81	80,81	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
37	Строительство газопровода - ввода Киржачский р-н, д. Федоровское, Бобкова, 51	п/э Ø32 17 м, врезка	82,98	25,00	57,98	82,98	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
38	Строительство газопровода - ввода, установка пункта редуцирования Киржачский р-н, д. Федоровское, Бобкова, 55	п/э Ø32 20 м, врезка	86,23	25,00	61,24	86,23	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
39	Строительство газопровода - ввода, установка пункта редуцирования Киржачский р-н, д. Федоровское, Сельская, 5	п/э Ø32 20 м, врезка	90,47	25,00	65,47	90,47	0,00	I	II	III	IV	1	1		0,00
Итого по разделу II:			**2 632,57**	**974,88**	**1 657,68**	**2 632,57**	**0,00**					**39**	**39**		**0,00**
ИТОГО по программе газификации:			**4 652,61**	**1 601,00**	**3 051,61**	**4 652,61**	**0,00**					**65**	**65**		**0,00**



Приложение № 8
к распоряжению Губернатора области
от 02.11.2022 № 285-рг

ПАСПОРТ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2023 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ЗАО «Радугаэнерго», Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021-2025 годы

Цели подпрограммы	- повышение уровня газификации Владимирской области; -повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах; - развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Владимирской области
Задачи подпрограммы	догазификация домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
Соисполнители	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
Участники подпрограммы	ЗАО «Радугаэнерго»
Целевые показатели подпрограммы	- строительство 0,09 км газопроводов-вводов; - газификация 15 домовладений природным газом.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	программа реализуется с I квартала 2023 года по IV квартал 2023 года
Объем и источники финансирования подпрограммы	общий объём финансирования программы составляет 820 тыс. рублей за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ЗАО «Радугаэнерго»

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Газификация природным газом 15 домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2023 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго"

№ п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики (км, шт)	Сметная стоимость объекта, тыс. руб.	Стоимость расходов, тыс.руб.без НДС			Остаток средств,необходимый для завершения комплекса работ	Календарные сроки выполнения работ				Справочно. Количество потребителей (население)	Количество г/пр-вводов	Справочно. Объем расхода газа тыс.м3/год	Объем незавершенного строительства по программе предыдущих периодов
				ПИР	СМР	Итого		ПИР		СМР					
								начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел I. Мероприятия, финансируемые за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго" на 2022 год															
Объекты догазификации															
1	Врезки на границе участков/ на участках заявителей в кварталах 7/1, 7/2 ЗАТО г. Радужный	8 шт.	100,00	0	100	100	0			I	IV	8	0	350,4	0
2	Газопроводы-вводы в д.Федурново Собинского района	0,09 км	720,00	0	720	720	0			II	III	7	7	284,7	0
ИТОГО по программе газификации:			**820,00**		**820,00**	**820,00**						**15**	**7**	**635,1**	

Администрация Владимирской области
Управление по документообороту
отдел
по работе
с областными
правовыми
актами

Приложение № 9
к распоряжению Губернатора области
от 02.11.2022 № 285-рг

ПАСПОРТ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2023 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Региональные газовые системы», Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021-2025 годы

Цели подпрограммы	- повышение уровня газификации Владимирской области; -повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах; - развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Владимирской области
Задачи подпрограммы	догазификация домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
Соисполнители	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
Участники подпрограммы	ООО «Региональные Газовые Системы»
Целевые показатели подпрограммы	газификация природным газом 41 домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах
Этапы и сроки реализации подпрограммы	программа реализуется с I квартала 2023 года по IV квартал 2023 года
Объем и источники финансирования подпрограммы	общий объём финансирования программы составляет 476,52 тыс. рублей за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Региональные газовые системы»

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	газификация природным газом 41 домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2023 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Региональные Газовые Системы»

№ п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики (ед.)	Утвержденная стоимость, тыс. руб. без НДС	Стоимость расходов, тыс.руб.без НДС			Остаток средств,необходимый для завершения	Календарные сроки выполнения работ				Справочно Количество потребителей (население)	Количество г/пр-вводов	Справочно. Объем расхода газа тыс.м3/год	Объем незавершенного строительства
				ПИР	СМР	Итого		ПИР		СМР					
								начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел I. Мероприятия, финансируемые за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Региональные Газовые Системы» на 2023 год															
Объекты догазификации															
1	Мониторинг выполнения технических условий и фактическое присоединение газопровода ввода до границы земельного участка к газораспределительной сети	41	476,52		476,52	476,52				III	III	41	41	287	0,00
ИТОГО по программе газификации:		**41**	**476,52**		**476,52**	**476,52**	**0,00**					**41**	**41**	**287**	**0**



Приложение № 10
к распоряжению Губернатора области
от 02.11.2022 №285-рг

ПАСПОРТ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2022 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Газспецстрой», Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021-2025 годы

Цели подпрограммы	- повышение уровня газификации Владимирской области; -повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах; - развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Владимирской области
Задачи подпрограммы	догазификация домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
Соисполнители	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
Участники подпрограммы	ООО «Газспецстрой»
Целевые показатели подпрограммы	Создание технической возможности для подключения к газовой сети 1 домовладения
Этапы и сроки реализации подпрограммы	программа реализуется с I квартала 2022 года по IV квартал 2022 года
Объем и источники финансирования подпрограммы	11,77 тыс. рублей за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Газспецстрой»
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Газификация природным газом 1 домовладения в ранее газифицированных населенных пунктах

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы газификации Владимирской области на 2022 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Газспецстрой»

№ п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики (ед.)	Утвержденная стоимость, тыс. руб. без НДС	Стоимость расходов, тыс.руб.без НДС			Остаток средств,необходимый для завершения	Календарные сроки выполнения работ				Справочно. Количество потребителей (население)	Количество г/пр-вводов	Справочно. Объем расхода газа тыс.м3/год	Объем незавершенного строительства
				ПИР	СМР	Итого		ПИР		СМР					
								начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел I. Мероприятия, финансируемые за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ООО «Газспецстрой» на 2022 год															
Объекты догазификации															
1	Строительство газопровода-ввода д.Арсаки Александровского района	1	11,77		11,77	11,77				III	IV	1	1	7	0,00
ИТОГО по программе газификации:		**1**	**11,77**		**11,77**	**11,77**	**0,00**					**1**	**1**	**7**	**0**

