# ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2026 № 1100

г. Вологда

**О внесении изменений в постановления Правительства области от 25 сентября 2023 года № 1094 и от 1 апреля 2024 года № 402**

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области (приложение 1), утвержденный постановлением Правительства области от 25 сентября 2023 года № 1094 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области», следующие изменения:

1.1 в разделе VI:

пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Реализация государственной программы (комплексной программы) осуществляется в соответствии с планами реализации ее структурных элементов. Планы реализации региональных проектов, не связанных с национальными проектами, стратегических, ведомственных проектов формируются в текущем году на очередной год и плановый период для первых трех лет реализации с ежегодным дополнением данными на второй год планового периода.»;

пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Формирование, утверждение и корректировка планов реализации региональных, ведомственных, стратегических проектов, входящих в структуру

государственной программы (комплексной программы), осуществляются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности с учетом особенностей, установленных пунктами 6.1, 6.2 и $6.4^2$ настоящего Порядка.»;

дополнить пунктом $6.4^2$ следующего содержания:

«$6.4^2$. В случае если в рамках государственной программы (комплексной программы) планируется предоставление субсидий или иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, то контрольные точки соответствующих мероприятий (результатов) должны формироваться (корректироваться) в соответствии с требованиями и сроками, установленными правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденными Правительством области, иными правовыми актами области, поручениями Губернатора области, Правительства области.»;

абзац первый пункта 6.5 изложить в следующей редакции:

«6.5. План реализации комплекса процессных мероприятий формируется в текущем году на очередной год и плановый период по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку с учетом особенностей, установленных абзацем пятым пункта 3.9, пунктами 6.2, $6.4^2$ настоящего Порядка.»;

1.2 в абзаце втором подпункта 7.8.7 пункта 7.8 раздела VII слова «на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 6 статьи 40 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

1.3 в Методике оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области (приложение 9 к Порядку):

пункт 2.3 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«При определении уровня достижения государственной программы, коэффициента развития показателей государственной программы не учитываются показатели государственной программы, структурного элемента, предоставле-

ние и распространение информации по которым ограничено федеральными органами власти, либо которые рассчитываются на основании компонентов, предоставление и распространение информации по которым ограничено федеральными органами власти.»;

абзац первый подпункта 3.3.3 пункта 3.3 раздела III после слов «об уровне достижения регионального проекта» дополнить словами «(параметров регионального проекта)»;

1.4 в Методике оценки качества управления государственной программой (комплексной программой) Вологодской области (приложение 10 к Порядку):

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Оценка качества управления государственными программами осуществляется на основе исходных данных, представляемых исполнительными органами области – ответственными исполнителями государственных программ, для расчета значений составляющих индекса качества управления государственной программой в государственной информационной системе «Информационно-аналитическая система Ситуационного центра Губернатора Вологодской области» в соответствии с приложением 2 к настоящей Методике. При формировании указанных данных не учитываются показатели государственной программы, структурного элемента государственной программы, предоставление и распространение информации по которым ограничено федеральными органами власти, либо которые рассчитываются на основании компонентов, предоставление и распространение информации по которым ограничено федеральными органами власти.»;

в приложении 1 к Методике:

в графе 4 пункта 2:

слова «для УД РПвНП$_i$» заменить словами «для уровня достижения i-го регионального проекта (параметров i-го регионального проекта), связанного с национальным проектом,»;

в подпункте 3.1.1 подпункта 3.1 пункта 3:

строку 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

«

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.1. | КПЭ «Качество паспорта» | $КПЭ_{КП}$ | $КПЭ_{КП}$ = ($Д_{П\ НФС}$ +$Д_{ПП}$) / p, где:<br><br>$Д_{П\ НФС}$ – соответствие показателей проекта нефинансовым соглашениям[1];<br>$Д_{ПП}$ – наличие помесячного плана достижения показателей проекта;<br>p – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении проекта |

»;

подпункт 3.1.1.1.3 подпункта 3.1.1.1 признать утратившим силу;

в подпункте 6.1.1 подпункта 6.1 пункта 6:

строку 6.1.1.1 изложить в следующей редакции:

«

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1.1.1. | КПЭ «Качество паспорта» | $КПЭ_{КП\ КПМ}$ | $КПЭ_{КП\ КПМ}$ = ($Д_{П\ КПМ\ НФС}$ + $Д_{П\ КПМ}$) / w, где:<br><br>$Д_{П\ КПМ\ НФС}$ – соответствие показателей КПМ нефинансовым соглашениям;<br>$Д_{П\ КПМ}$ – наличие помесячного плана достижения показателей КПМ;<br>w – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении КПМ |

»;

подпункт 6.1.1.1.3 подпункта 6.1.1.1 признать утратившим силу;

в подпункте 7.1 пункта 7:

строку 7.1.1 изложить в следующей редакции:

«

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1.1. | КПЭ «Качество паспорта» | $КПЭ_{КП\ ГП}$ | $КПЭ_{КП\ ГП}$ = ($Д_{П\ ГП\ НФС}$ + $Д_{П\ ГП}$) / f, где:<br><br>$Д_{П\ ГП\ НФС}$ – соответствие показателей ГП нефинансовым соглашениям;<br>$Д_{П\ ГП}$ - наличие помесячного плана достижения показателей ГП;<br>f – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении ГП |

»;

подпункт 7.1.1.3 подпункта 7.1.1 признать утратившим силу;

в приложении 2 к Методике:

подпункт 1.1.3 подпункта 1.1 пункта 1 признать утратившим силу;

подпункт 2.1.3 подпункта 2.1 пункта 2 признать утратившим силу;

подпункт 3.1.3 подпункта 3.1 пункта 3 признать утратившим силу.

2. Внести в Положение об организации проектной деятельности в Правительстве области и исполнительных органах области (приложение 1), утвержденное постановлением Правительства области от 1 апреля 2024 года № 402 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и исполнительных органах области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» следующие изменения:

2.1 абзац второй пункта 1.13 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Планы реализации проектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, формируются в текущем году на очередной год и плановый период для первых трех лет реализации с ежегодным дополнением данными на второй год планового периода с учетом особенностей, установленных пунктами 6.1, 6.2 и $6.4^2$ Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства области от 25 сентября 2023 года № 1094.»;

2.2 подпункт 8.1.6 пункта 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«8.1.6. В случае необходимости внесения изменений технического характера паспорт проекта с изменениями согласовывается только с региональным проектным офисом, не рассматривается на заседании проектного комитета и утверждается руководителем проекта.»;

2.3 в разделе 9:

в пункте 9.2:

подпункт 9.2.2 после слова «годовые» дополнить словами «по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению»;

подпункт 9.2.9 признать утратившим силу;

подпункт $9.2.9^1$ изложить в следующей редакции:

«$9.2.9^1$. В случае если на дату формирования годового отчета в срок, установленный подпунктом 9.2.3 настоящего пункта, паспорт проекта не приведен в соответствие с законом области об областном бюджете на отчетный год (с учетом изменений), годовой отчет по проекту не направляется секретарю проектного комитета, не рассматривается на заседании проектного комитета.»;

абзац первый подпункта 9.3.3 пункта 9.3 после слова «годовые» дополнить словами «по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению»;

подпункт 9.4.2 пункта 9.4 после слова «годовые» дополнить словами «по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению»;

2.4 в разделе 10:


подпункт 10.2.2 пункта 10.2 после слова «осуществляется» дополнить словами «по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению»;

подпункт 10.3.5 пункта 10.3 после слова «осуществляется» дополнить словами «по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению»;

подпункт 10.4.2 пункта 10.4 после слова «осуществляется» дополнить словами «по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению»;

2.5 приложение 5 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Правительства области**  **А.М. Мордвинов**

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 11.11.2026 № 1100
«Приложение 5
к Положению

Форма

Руководитель регионального проекта, не связанного с реализацией национального проекта / стратегического проекта / ведомственного проекта

_____

(Ф.И.О.)

_____

(подпись)

# ОТЧЕТ

о ходе реализации регионального проекта, не связанного с реализацией национального проекта / стратегического проекта / ведомственного проекта

«_____»

(наименование проекта)

за _____ год(а)

(I квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

## 1. Общий статус реализации

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
|---|---|---|---|
| Цветовая индикация* | Цветовая индикация* | Цветовая индикация* | Цветовая индикация* |
| Общее количество показателей в отчетном периоде __**, из них достигнутых показателей __ | Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде __**, из них достигнутых мероприятий (результатов) __ | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде __***, из них достигнутых контрольных точек __ | _____ тыс. руб., _____%**** |

* Используемая в разделах отчета по проекту цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации проекта:
зеленый индикатор – отсутствие отклонений;
желтый индикатор – наличие отклонений;
красный индикатор – наличие критических отклонений или сведения не представлены;
серый индикатор – прогнозные сведения (для годового отчета).

** Учитываются все показатели, мероприятия (результаты) проекта, запланированные на отчетный год.

*** Учитываются контрольные точки, плановые сроки наступления которых приходятся на последний квартал отчетного периода (в квартальном отчете), на отчетный год (в годовом отчете).

**** Указывается кассовое исполнение на конец отчетного периода.

## 2. Сведения о достижении показателей проекта

| № п/п | Статус | Наименование показателя* | Уровень показателя** | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Указывается наименование задачи проекта | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |

* Указываются все показатели проекта, запланированные на отчетный год.

** Указывается уровень соответствия декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя: ГП Российской Федерации – государственной программы Российской Федерации, ФП вне НП – федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, ВДЛ – показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.

## 2[1]. Сведения о помесячном достижении показателей проекта в ___ году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам / месяцам | | | | | | | | | | | На конец ___ года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Указывается наименование задачи проекта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | (Наименование показателя, единица измерения) | | | | | | | | | | | | | |
| | План | | | | | | | | | | | | | |
| | Факт/прогноз | | | | | | | | | | | | | |
| 1.n. | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |

## 3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), объекта, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) | | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт | прогноз | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Указывается наименование задачи проекта | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | |

## 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Статус | Наименование задачи, мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | предусмотрено паспортом проекта | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

## 5. Информация о рисках проекта

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

»