РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 июня 2017 года № 85/35

г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 августа 2014 года № 110/36 "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Омскэлектро" на 2015 – 2019 годы"

В соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 августа 2014 года № 110/36 "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Омскэлектро" на 2015 - 2019 годы" внести следующие изменения:

1) приложения №№ 1 – 3 изложить в новой редакции согласно Приложениям №№ 1 – 3 к настоящему приказу;

2) дополнить Приложениями №№ 4 – 8 согласно Приложениям №№ 4 – 8 к настоящему приказу.

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Омской области В.В. Тараненко

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 11.04.2017 г. № 85/35

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 августа 2014 года № 110/36

Перечень инвестиционных проектов.
Раздел 1. План финансово-хозяйственных показателей по инвестиционным проектам .
Акционерное общество "Омсвязьэнерго"

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией: План | | | Оценка затрат на реализацию инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (в ЦДС) | Остаток финансирования инвестиционных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (в ЦДС) | Финансирование инвестиционных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (в ЦДС) | | |

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 11.07.2017 № 85/35

" Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 августа 2014 года № 110/36

Перечень инвестиционных проектов.
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам .
Акционерное общество "Омсэлектро"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Индификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документации в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)					Итого (план)
				План	План	План					План на 01.01.2017 года		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
						Всего в том числе	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	утвержденный план	утвержденный план	утвержденный план	утвержденный план	утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1.	14.2.	14.3.	14.4.	14.5.	15
	Всего												137,935	161,071	141,970	202,155	150,384	793,515
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция**												33,972	100,834	63,425	33,048	28,451	259,730
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**												33,972	100,834	63,425	33,048	28,451	259,730
1.1.1.	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ	I_000000111	2015	2019	5,095	31,209		31,209			нд	25,852	5,357			6,484	19,368	31,209
1.1.2.	Реконструкция воздушных линий 10 кВ	I_000000112	2016	2018	нд	2,902		2,902						2,902				2,902
1.1.3.	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели ВБП-10-20/1000	I_000000113	2015	2019	нд	38,587		38,587			нд		8,568	17,722		3,214	9,083	38,587
1.1.4.	Замена силовых трансформаторов ТМ-100-630 кВА	I_000000114	2015	2018	нд	73,106		73,106			нд		9,223	38,686	21,515	3,682		73,106
1.1.5.	Реконструкция ТП, РП	I_000000115	2015	2018	нд	113,926		113,926			нд		10,824	41,524	41,910	19,668		113,926
2.	**Новое строительство**												103,963	60,237	78,545	169,107	121,933	411,852
2.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**												25,426	28,611	4,434	108,144	75,735	166,615
2.1.1.	Строительство кабельных линий 10 кВ (взамен существующих)	I_000000211	2015	2019	нд	131,781		131,781			нд	129,281	0,601	1,899	4,434	77,691	47,156	131,781
2.1.2.	Строительство кабельных линий 0,4 кВ (взамен существующих)	I_000000212	2015	2018	нд	1,819		1,819			нд	0,000	1,819					1,819
2.1.3.	Строительство 2 БРТП-630-10/0,4 кВА (взамен существующих)	I_000000213	2015	2019	нд	68,398		68,398			нд	48,013	6,096	14,289		19,434	28,579	68,398
2.1.4.	Монтаж прибора технического учета в трансформаторную подстанцию и на воздушную линию	I_000000214	2015	2018	нд	31,279		31,279			нд	11,019	7,837	12,423		11,019		31,279
2.1.5.	Землеустроительные (кадастровые) работы под строительство (прокладки) коммуникаций инженерной инфраструктуры	F_000000215	2015	2015	нд	0,981		0,981			нд	0,000	0,981					0,981
2.1.6.	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на территории города Омска	F_000000216	2015	2015	нд	8,092		8,092			нд	0,000	8,092					8,092
2.2.	**Прочее новое строительство**												78,537	31,626	74,111	60,963	46,198	291,435

2.2.1.	Строительство сетей электроснабжения в центральной части города по ул. Интернациональной в районе Соборной площади (взамен существующих, замена РП-210)	I_000000221	2015	2018	нд	53,626	2,149	51,477			нд	53,208	0,418		1,731	51,477		53,626
2.2.2	Строительство сетей электроснабжения в районе 3 пер. Островский	I_000000222	2015	2016	нд	80,687		80,687			нд	0,000	49,061	31,626				80,687
2.2.3.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодова (2 РТП)	I_000000223	2014	2016	нд	27,504		27,504			нд	0,000	27,504					27,504
2.2.4.	Строительство сетей электроснабжения в районе просп. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Чкалова, ул. Лермонтова (взамен существующих)	I_000000224	2017	2017	нд	49,691	4,061	45,630			нд	49,691			49,691			49,691
2.2.5.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодова (КЛ-10 кВ от ГПП "Московка" до проектируемой 2 РТП)	I_000000225	2017	2017	нд	2,522	2,522				нд	2,522				2,522		2,522
2.2.6.	Строительство сетей электроснабжения в районе микрорайона по ул. 4 Солнечная	I_000000226	2019	2019	нд	27,676		27,676			нд	27,676					27,676	27,676
2.2.7.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Сейфуллина	I_000000227	2019	2019	нд	18,522		18,522			нд	18,522					18,522	18,522
2.2.8.	Строительство сетей электроснабжения для квартала малоэтажной жилой застройки в микрорайоне "Рябиновка"	I_000000228	2014	2016	нд	0,279		0,279			нд	0,000	0,279					0,279
2.2.9.	Строительство электрических распределительных сетей 10 кВ на территории города Омска для электроснабжения жилой застройки по ул. Хиросов, пр. Королева	I_000000229	2013	2014	нд	1,063		1,063			нд	0,000	1,063					1,063
2.2.10.	Строительство 2 БКТП-1000-10/0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ для электроснабжения Омского центра спортивной подготовки (отделение велоспорта и единоборств) по ул. Вавилова, 45	I_000000230	2013	2013	нд	0,212		0,212			нд	0,000	0,212					0,212
2.2.11.	Строительство комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ	Н_000000231	2018	2018	нд	6,964		6,964			нд	6,964				6,964		6,964
2.2.12.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодова, ул.Лобова	Н_000000232	2017	2017	нд	22,689	2,021	20,668			нд	22,689			22,689			22,689

"

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 11.07.2017 г. № 85/35

" Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 августа 2014 года № 110/36

Перечень инвестиционных проектов.
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2017 год
Акционерное общество "Омсксвлектро"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующих достижение таких целей																		
			Развитие электрической сети/увеличение существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей				Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) сетевых услуг в сфере электроэнергетики				Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики			Повышение значения оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, правовых органов исполнительной власти, регулируемых рынков электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, по сравнению с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям	показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям	показатель увеличения протяженности линий электропередачи, по сравнению с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям	показатель замены силовых (авто-) трансформаторов	показатель замены линий электропередач, км	показатель замены выключателей	показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	показатель оценки изменения частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	показатель оценки изменения объема недопоставленной электрической энергии	показатель общего числа выполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения	показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регуляторов рынков электрической энергии	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
1	2	3	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	6.1.	6.2.	6.3.	7.1.	7.2.	8.1	8.2	8.3	9.1.	9.2	10.1.
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
1.1.1.	Реконструкция надземных линий 0,4 кВ	I_000000111																			
1.1.2.	Реконструкция воздушных линий 10 кВ	I_000000112																			
1.1.3.	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели ВБП-10-20/1000	I_000000113																			
1.1.4.	Замена силовых трансформаторов ТМ-160-630 кВА	I_000000114					25,980														
1.1.5.	Реконструкция ЗТП, РП	I_000000115																			
2.	Новое строительство																				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
2.1.1.	Строительство кабельных линий 10 кВ (замена существующих)	I_000000211																			
2.1.2.	Строительство кабельных линий 0,4 кВ (замена существующих)	I_000000212																			
2.1.3.	Строительство 2 БРТП-630-10/0,4 кВА (замена существующих)	I_000000213																			
2.1.4.	Монтаж приборов технического учета в трансформаторную подстанцию и на электросчетчики	I_000000214																			
2.1.5.	Землеустроительные (кадастровые) работы под строительство (прокладку) инженерной инженерной инфраструктуры	F_000000215																			
2.1.6.	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на территории города Омска	F_000000216																			
2.2.	Прочее новое строительство																				
2.2.1.	Строительство сетей электроснабжения в центральной части города по ул. Интернациональной в районе Соборной площади (замена существующих, замена РП-210)	I_000000221																			
2.2.2	Строительство сетей электроснабжения в районе 3 пер. Островский	I_000000222																			
2.2.3.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Маяковка (2 РТП)	I_000000223																			
2.2.4.	Строительство сетей электроснабжения в районе пресл. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Чехова, ул. Лермонтова (замена существующих)	I_000000224					1,26	7,2													
2.2.5.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Маяковка (КЛ-10 кВ от ГПП "Маяковка" до проектируемой 2 РТП)	I_000000225																			
2.2.6.	Строительство сетей электроснабжения в районе электродепо по ул. 4 Содружества	I_000000226																			
2.2.7.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Сейфуллина	I_000000227																			
2.2.8.	Строительство сетей электроснабжения для энергии надземной линий застройки в микрорайоне "Рябиновая"	I_000000228																			
2.2.9.	Строительство электрических распределительных сетей 10 кВ на территории города Омска для электроснабжения новой застройки по ул. Хвойной, пр. Комарова	I_000000229																			
2.2.10.	Строительство 2 БКТП-1000-10/0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ для электроснабжения Омского центра спортивной подготовки (отделения биатлона и единоборств) по ул. Виноградова, 45	I_000000230																			

2.2.11.	Строительство контейнерных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ	Н_000000231																			
2.2.12.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодежная, ул.Лобова	Н_000000232					0,66	13,395													

Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 11.07.2017 № 85/35

" Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 августа 2014 года № 110/36

Перечень инвестиционных проектов.
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2018 год
Акционерное общество "Омсклектро"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующих достижение таких целей																		
			Развитие электрической сети/увеличение существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей				Замещение (обновление) электрической сети/повышение технической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг сфере электроэнергетики				Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики			Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, по сравнению с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям	показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в районах, осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	показатель увеличения протяженности линий электропередачи, по сравнению с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в районах осуществления технологического присоединения к электрическим сетям	показатель экономии силовых (авто-) трансформаторов	показатель экономии линий электропередачи, км	показатель экономии выключателей,шт	показатель оценки изменения доли полного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, подключенных к системе сбора и передачи данных	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии	показатель общего числа выполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения	показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации	показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
1	2	3	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	6.1.	6.2.	6.3.	7.1.	7.2.	8.1.	8.2.	8.3.	9.1.	9.2.	10.1.
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
1.1.1.	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ	I_000000111						6,69													
1.1.2.	Реконструкция воздушных линий 10 кВ	I_000000112																			
1.1.3.	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели ВБП-10-20/1000	I_000000113							12												
1.1.4.	Замена силовых трансформаторов ТМ-100-630 кВА	I_000000114					4,510														
1.1.5.	Реконструкция ТП, РП	I_000000115																			
2.	Новое строительство																				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
2.1.1.	Строительство кабельных линий 10 кВ (замена существующих)	I_000000211						9,14													
2.1.2.	Строительство кабельных линий 0,4 кВ (замена существующих)	I_000000212																			
2.1.3.	Строительство 2 БРТП-630-10/0,4 кВА (замена существующих)	I_000000213					3,78														
2.1.4.	Монтаж приборов технического учета в трансформаторных подстанциях и на воздушных линиях	I_000000214																			
2.1.5.	Экспертизотчетные (электронные) работы для строительства (проектная) коммуникационной инженерной инфраструктуры	F_000000215																			
2.1.6.	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на территории города Омска	F_000000216																			
2.2.	Прочее новое строительство																				
2.2.1.	Строительство сетей электроснабжения в центральной части города по ул. Интернациональной в районе Соборной площади (замена существующих, замена РП-210)	I_000000221					1,26	3,4													
2.2.2	Строительство сетей электроснабжения в районе 3 гор. Осрвлений	I_000000222																			
2.2.3.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Менделеева (2 РТП)	I_000000223																			
2.2.4.	Строительство сетей электроснабжения в районе просп. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Чехова, ул. Лермонтова (замена существующих)	I_000000224																			
2.2.5.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Менделеева (КЛ-10 кВ от ГПП "Восточная" до проектируемой 2 РТП)	I_000000225						3,5													
2.2.6.	Строительство сетей электроснабжения в районе микрорайона по ул. 4 Солнечная	I_000000226																			
2.2.7.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Сейфуллина	I_000000227																			
2.2.8.	Строительство сетей электроснабжения для нужд многоэтажной жилой застройки в микрорайоне "Рабочий"	I_000000228																			
2.2.9.	Строительство электрических распределительных сетей 10 кВ на территории города Омска для электроснабжения жилой застройки по ул. Хрустальная, пр. Королева	I_000000229																			
2.2.10.	Строительство 2 БКТП-1000-10/0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ для электроснабжения Омского центра спортивной подготовки (отделение биатлона и единоборств) по ул. Вавилова, 45	I_000000230																			
2.2.11.	Строительство внешнестных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ	H_000000231						0,8	1,85												

2.2.12.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодцова, ул.Лебедя	N_000000232																			

Приложение № 5
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 11.07.2017 № 85/135

" Приложение № 5
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 августа 2014 года № 110/36

План ввода основных средств.
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Акционерное общество "Омсксэлектро"

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (инвестиционных проектов) | Индификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принятых к учету основных средств и нематериальных активов | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | | |

Приложение № 6
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от "11" 07 2017 № 85/35

" Приложение № 6
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 августа 2014 года № 110/36

Плановые показатели реализации инвестиционной программы.

Раздел 1. Постановка объетов электросетевого хозяйства под напряжения и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Акционерное общество "Омсксэлектро"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Индификатор инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжении и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																													
			2015 год						2016 год						2017 год						2018 год						2019 год					
			Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план					
			Квартал	МВА	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВА	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВА	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВА	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВА	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4.1.1.	4.1.2.	4.1.3.	4.1.4.	4.1.5.	4.1.6.	4.2.1.	4.2.2.	4.2.3.	4.2.4.	4.2.5.	4.2.6.	4.3.1.	4.3.2.	4.3.3.	4.3.4.	4.3.5.	4.3.6.	4.4.1.	4.4.2.	4.4.3.	4.4.4.	4.4.5.	4.4.6.	4.5.1.	4.5.2.	4.5.3.	4.5.4.	4.5.5.	4.5.6.
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																															
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																															
1.1.1.	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ	I_000000111				5,375																		6,69						21,84		
1.1.2.	Реконструкция воздушных линий 10 кВ	I_000000112										1,57																				
1.1.3.	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели ВБП-10-20/1000	I_000000113						31						80,00												12						41
1.1.4.	Замена силовых трансформаторов ТМ-100-630 кВА	I_000000114		15,440						15,290						25,98						4,51										
1.1.5.	Реконструкция ТП, РП	I_000000115						15,000						1,00						1						8						
2.	Новое строительство																															
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																															
2.1.1.	Строительство кабельных линий 10 кВ (взамен существующих)	I_000000211										0,54												9,14						13,2		
2.1.2.	Строительство кабельных линий 0,4 кВ (взамен существующих)	I_000000212										0,97																				
2.1.3.	Строительство 2 БРТП-630-10/0,4 кВА (взамен существующих)	I_000000213		1,26						1,26												3,78						2,52				
2.1.4.	Монтаж прибора технического учета в трансформаторную подстанцию и на воздушную линию	I_000000214						183						66,00												111						
2.1.5.	Землеустроительные (кадастровые) работы под строительство (прокладки) коммуникаций инженерной инфраструктуры	F_000000215																														
2.1.6.	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на территории города Омска	F_000000216						336																								
2.2.	Прочее новое строительство																															
2.2.1.	Строительство сетей электроснабжения в центральной части города по ул. Интернациональной в районе Соборной площади (взамен существующих, замена РП-210)	I_000000221																				1,26		3,4								
2.2.2	Строительство сетей электроснабжения в районе 3 пер. Островский	I_000000222		2		7						0,2																				
2.2.3.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодова (2 РТП)	I_000000223		2		4,71																										
2.2.4.	Строительство сетей электроснабжения в районе просп. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Чкалова, ул. Лермонтова (взамен существующих)	I_000000224														1,26		7,2														
2.2.5.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодова (КЛ-10 кВ от ГТПП "Московка" до проектируемой 2 РТП)	I_000000225																						3,5								

2.2.6.	Строительство сетей электроснабжения в районе микрорайона по ул. 4 Солнечная	I_000000226																									2		5			
2.2.7.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Сейфуллина	I_000000227																									2		3			
2.2.8.	Строительство сетей электроснабжения для квартала малоэтажной жилой застройки в микрорайоне "Рябиновка"	I_000000228				0,56																										
2.2.9.	Строительство электрических распределительных сетей 10 кВ на территории города Омска для электроснабжения жилой застройки по ул. Химиков, пр. Королева	I_000000229																														
2.2.10.	Строительство 2 БКТП-1000-10/0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ для электроснабжения Омского центра спортивной подготовки (отделение велоспорта и единоборств) по ул. Вавилова, 45	I_000000230																														
2.2.11.	Строительство комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ	Н_000000231																			0,8		1,85									
2.2.12.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодова, ул.Лобова	Н_000000232													0,66		13,395															

_____.

Приложение № 7
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 11.07.2017 г. № 85/35

" Приложение № 7
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 августа 2014 года № 110/36

Плановые показатели реализации инвестиционной программы.
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Акционерное общество "Омсксэлектро"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Индификатор инвестиционного проекта	Характеристика объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной программы)						Ввод объектов в эксплуатацию																																							
			План						2015 год						2016 год						2017 год						2018						2019						Итого					
									Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план						План					
			МВА	Мвар	км ВЛ 1-цепь	км КЛ	МВт	Другое	МВА	Мвар	км ВЛ 1-цепь	км КЛ	МВт	Другое	МВА	Мвар	км ВЛ 1-цепь	км КЛ	МВт	Другое	МВА	Мвар	км ВЛ 1-цепь	км КЛ	МВт	Другое	МВА	Мвар	км ВЛ 1-цепь	км КЛ	МВт	Другое	МВА	Мвар	км ВЛ 1-цепь	км КЛ	МВт	Другое	МВА	Мвар	км ВЛ 1-цепь	км КЛ	МВт	Другое
1	2	3	4.1.1.	4.1.2.	4.1.3.	4.1.4.	4.1.5.	4.1.6.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	5.1.6.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	5.2.6.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	5.3.6.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.5.1.	5.5.2.	5.5.3.	5.5.4.	5.5.5.	5.5.6.	6.1.1.	6.1.2.	6.1.3.	6.1.4.	6.1.5.	6.1.6.
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																																													
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																													
1.1.1.	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ	I_000000111			33,91						5,375																		6,69						21,8						33,91			
1.1.2.	Реконструкция воздушных линий 10 кВ	I_000000112															1,57																								1,57			
1.1.3.	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели ВБП-10-20/1000	I_000000113						164,00						31,00						80												12						41						164,00
1.1.4.	Замена силовых трансформаторов ТМ-100-630 кВА	I_000000114	61,220						15,440						15,29						25,98						4,51												61,220					
1.1.5.	Реконструкция ТП, РП	I_000000115						25,000						15,00						1						1						8												25,00
2.	Новое строительство																																													
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																													
2.1.1.	Строительство кабельных линий 10 кВ (взамен существующих)	I_000000211																0,54											9,14						13,2						22,88			
2.1.2.	Строительство кабельных линий 0,4 кВ (взамен существующих)	I_000000212			0,97						0,97																														0,97			
2.1.3.	Строительство 2 БРТП-630-10/0,4 кВА (взамен существующих)	I_000000213	8,82						1,26						1,26												3,78						2,52						8,82					
2.1.4.	Монтаж прибора технического учета в трансформаторную подстанцию и на воздушную линию	I_000000214						360,00						183,00						66												111												360,00
2.1.5.	Землеустроительные (кадастровые) работы под строительство (прокладку) коммуникаций инженерной инфраструктуры	F_000000215																																												
2.1.6.	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на территории города Омска	F_000000216						336,00						336,00																																336,00
2.2.	Прочее новое строительство								4	0	0	12,27	0	0	0	0	0	0,2	0	0	1,92	0	9,315	11,28	0	0	2,06	0	0	8,75	0	0	4	0	0	8	0	0	11,98	0	9,315	40,5	0	0
2.2.1.	Строительство сетей электроснабжения в центральной части города по ул. Интернациональной в районе Соборной площади (взамен существующих, замена РП-210)	I_000000221	1,26			3,4																					1,26			3,4									1,26			3,4		
2.2.2	Строительство сетей электроснабжения в районе 3 пер. Островский	I_000000222	2			7,2			2			7						0,2																					2			7,2		
2.2.3.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодова (2 РТП)	I_000000223	2			4,71			2			4,71																											2			4,71		
2.2.4.	Строительство сетей электроснабжения в районе просп. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Чехова, ул. Лермонтова (взамен существующих)	I_000000224	1,26			7,2															1,26			7,2															1,26			7,2		
2.2.5.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодова (КЛ-10 кВ от ГПП "Московка" до проектируемой 2 РТП)	I_000000225				3,5																								3,5												3,5		
2.2.6.	Строительство сетей электроснабжения в районе микрорайона по ул. 4 Солнечная	I_000000226	2			5																											2			5			2			5		

2.2.7.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Сейфуллина	I_000000227	2			3																											2			3			2			3		
2.2.8.	Строительство сетей электроснабжения для квартала малоэтажной жилой застройки в микрорайоне "Рябиновка"	I_000000228				0,56						0,56																													0,56		
2.2.9.	Строительство электрических распределительных сетей 10 кВ на территории города Омска для электроснабжения жилой застройки по ул. Химиков, пр. Королева	I_000000229																																										
2.2.10.	Строительство 2 БКТП-1000-10/0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ для электроснабжения Омского центра спортивной подготовки (отделение велоспорта и единоборств) по ул. Вавилова, 45	I_000000230																																										
2.2.11.	Строительство комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ	Н_000000231	0,8			1,85																					0,8			1,85									0,8			1,85		
2.2.12.	Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодова, ул.Лобова	Н_000000232	0,66		9,315	4,08															0,66		9,315	4,08															0,66		9,315	4,08		

Приложение № 8
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от "11" 09.2012 № 85/35

" Приложение № 8
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 августа 2014 года № 110/36

Плановые показатели реализации инвестиционной программы .
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы , млн. рублей (без НДС)
Акционерное общество "Омскэлектро"

№№	Источник финансирования	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства	137,935	161,071	141,970	202,155	150,384	793,515
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	84,463	88,481	35,464	110,788	100,794	419,990
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии	84,463	88,481	35,464	110,788	100,794	419,990
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей						
1.1.4	Прочая прибыль						
1.2	Амортизация	53,472	72,590	106,506	91,367	49,590	373,525
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе на передачу электроэнергии	53,472	72,590	78,082	68,439	49,590	322,173
1.2.2	Прочая амортизация						
1.2.3	электроэнергии			28,424	22,928		51,352
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии						
1.5	Остаток собственных средств на начало года						
2	Привлеченные средства, в т.ч.:						
2.1	Кредиты						
2.2	Облигационные займы						
2.3	Займы организаций						
2.4	Бюджетное финансирование						
2.5	Средства внешних инвесторов						
2.6	Использование лизинга						
2.7	Прочие привлеченные средства						
	ВСЕГО источников финансирования	137,935	161,071	141,970	202,155	150,384	793,515
	для ОГК/ТГК, в том числе						
	ДПМ						
	вне ДПМ						

"