Приложение № 47
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 17.11.2026 № 62

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2026 г. Ростов-на-Дону № 242

О корректировке инвестиционной программы МУП «Управление «Водоканал» (ИНН 6154051373), г. Таганрог, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2024 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Внести изменение в постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.10.2023 № 234 «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Управление «Водоканал» (ИНН 6154051373), г. Таганрог, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2024 – 2028 годы», изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://rst.donland.ru, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области **А.В. Лукьянов**

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 17.11.2026 № 242

Инвестиционная программа МУП "Управление "Водоканал" (ИНН 6154051373), г. Таганрог, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2024-2028 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	МУП "Управление "Водоканал" (ИНН 6154051373)
Местонахождение регулируемой организации	ул. Прохладная, 2, г. Таганрог, Ростовская область, 347923
Сроки реализации инвестиционной программы	2024-2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по развитию Г.А. Кокенко
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы	тел.8 (8634) 318-256
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	-
Местонахождение уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	-
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	1. Администрация г. Таганрога, ул. Петровская, 73, г. Таганрог, Ростовская область; 2. Администрация Азовского района, ул. Московская, 58, г. Азов, Ростовская область; 3. Администрация Мясниковского района, ул. Ленина, 33, с. Чалтырь, Мясниковский район, Ростовская область; 4. Администрация Неклиновского района, пер. Парковый, 1, с. Покровское, Неклиновский район, Ростовская область
Местонахождение органа местного, согласовавшего инвестиционную программу	
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утверждающего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области
Местонахождение уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утверждающего инвестиционную программу	ул. Максима Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Должностное лицо уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утверждающего инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области - Лукьянов Алексей Владимирович
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы должностных лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	+7(863)263-50-55
Информация о концессионном соглашении и (или) о регуляторном соглашении	отсутствует

2.1.1 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы (за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

2.1.1.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости, место расположения, вид объекта, тип тарифа, нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, договор на подключение (технологическое присоединение), точка подключения, плановые показатели по итогам реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица № 2.1-ИП(п) (ХВС)

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	**Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Строительство сетей водоснабжения от точки подключения объектов заявителей до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения г. Таганрога, в том числе по адресам:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	пер. Машинный, 5 (61:58:0003120:112)	Строительство водопроводных сетей для обеспечения услугами водоснабжения заявителей	трубопровод от точки подключения объекта (от границ земельного участка заявителя или от точки подключения согласно акта балансовой принадлежности) до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тар)	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2024	75	полиэтилен	30,1
1.1.1.2	ул. Ленина, 220 (61:58:0003477:966)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	50	полиэтилен	27,0
1.1.1.3	ул. Чехова, 124 (61:58:0002014:6)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,5
1.1.1.4	ул. Чехова, 326-а (61:58:0005210:227)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	50	полиэтилен	27,0
1.1.1.5	11-й Переулок, 38 и 11-й Переулок, 38-а (61:58:0002127:41)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	50	полиэтилен	27,0
1.1.1.6	Ростовское шоссе, 12 (61:58:0007042:2)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	64,8
1.1.1.7	ул. Николаевское шоссе, 10-в (61:58:0005284:152)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	27,0
1.1.1.8	пер. Тургеневский, 84 (61:58:0001089:316)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.9	ул. Инструментальная, 2 (61:58:0002500)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	250	полиэтилен	249,0
1.1.1.10	ул. Пархоменко, 58-2 (61:58:0005270:536)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	149,0
1.1.1.11	ул. Чучева, 44-2 (61:58:0005281:11)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	27,0
1.1.1.12	ул. Чехова, 324-б (61:58:0005210:2338)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	27,0
1.1.1.13	ул. Москатова, 2 (61:58:0004490:2)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	27,0
1.1.1.14	пер. Украинский, 33 (61:58:0001061:9)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.15	Поляковское шоссе, 20-7 (61:58:0005265:53)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.16	Мариупольское шоссе, 54 (61:58:0005289:125)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.17	пер. Смирновский, 53 (61:58:0002013:36)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	200	полиэтилен	243,0
1.1.1.18	ул. Петровская, 112 (61:58:0003011:7)				Плата за подключение (для расчета Тар)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.19	ул. Химическая, 11-1 (61:58:0005291:145)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.20	ул. Маршала Жукова, 2-л (61:58:0004375:7)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	50	полиэтилен	27,0
1.1.1.21	ул. Победы, 112 (61:26:0600015:3611)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	30,1
1.1.1.22	ул. Котлостроительная, 37-1 (61:58:0003500:136)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.23	Мариупольское шоссе, 54-и (61:58:0005289:46)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	54,0
1.1.1.24	ул. Карла Либкнехта, 142 (61:58:0001149:30)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	63	полиэтилен	4,8
1.1.1.25	ул. Криво-Кузнечная, 3 (61:58:0002057:10)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.26	19-й Переулок, 14 (61:58:0002194:5)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.27	19-й Переулок, 114 (61:58:0002199:14)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.28	ул. Газовая, 12, ул. Войкова, 13 (61:58:0003043:2)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.29	ул. Кооперативная, 6 (61:58:0003063:88)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.30	ул. Стернина, 19 (61:58:0003214:2)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.31	ул. 3-я Новоселовка, 30 (61:58:0003220:8)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.32	пер. 5-й Артиллерийский, 88-б (61:58:0003275:19)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.33	ул. Кибальчича, 13 (61:58:0003346:3)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	63	полиэтилен	2,0
1.1.1.34	ул. Нестора Кукольника, 5 (61:58:0003477:106)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	63	полиэтилен	2,0
1.1.1.35	около пер. Молодежный, 26 (61:58:0004457:294)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.36	ул. Дачная, 151 (61:58:0004464:73)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.37	пер. 7-й Новый, 97-а (61:58:0004505:39)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.38	ул. Березовая, 6 / ул. Бакинская, 80 (61:58:0004523:994)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.39	ул. Транспортная, 75 (61:58:0005012:7)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	12,9
1.1.1.40	пер. 1-й Мариупольский, 10 (61:58:0005212:23)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.41	пер. 12-й Мариупольский, 29 (61:58:0005225:16)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.42	ул. им. В. М. Петлякова, 27 (61:58:0005231:13)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.43	ул. Петлякова, 25 (61:58:0005231:14)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.44	ул. Чучева, 40 (61:58:0005281:246)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	145,0
1.1.1.45	Поляковское Шоссе, 20-1 (61:58:0005265:47)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.46	ул. Нестерова, 5, ул. Ореховая, 1-а (61:58:0005301:1)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.47	ул. им. Б. Ф. Зубрицкого, 3 (61:58:0005305:6)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	50	полиэтилен	2,5
1.1.1.48	ул. Чайковского, 26 (61:58:0005307:1)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	40	полиэтилен	2,5
1.1.1.49	Ростовское Шоссе, 10-3 (61:58:0007042:28)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	94,0
1.1.1.50	ООО НПКФ "Медиком МТД" ул. Фрунзе, (68 61:58:0003002:18)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	151,0
1.1.1.51	ООО "Морской зерновой терминал" Комсомольский спуск, 2 (61:58:0001172)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	142,0
1.1.1.52	ОАО "325 Авиационный ремонтный завод" ул. Циолковского, 42 (61:58:0005274)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	200	полиэтилен	245,0
1.1.1.53	ООО "Таганрогский мазутный терминал" ул. Комсомольский спуск,1 (61:58:0001176)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	159,0
1.1.1.54	ИП Лавров П.С. ул. Чучева, 50-2 (61:58:0005281:433)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	250	полиэтилен	249,0
1.1.1.55	около Инструментальная 23-7 (61:58:0000000:45485)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	145,0
1.1.1.56	около пер. 7-й Новый, 120 (61:58:0004505)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	54,0
1.1.1.57	Около Вишневая 15-8 (61:58:0005274:2743)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	102,0
1.1.1.58	Поляковское шоссе 34 (61:58:0005273:75)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	124,0
1.1.1.59	Около Ростовского шоссе, 10-1 (61:58:0007061:20)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	154,0
1.1.1.60	ул. Галицкого, 9 (61:26:0600024:48)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	95,8
1.1.1.61	ул. Водопроводная, 23-1 (61:58:0002250)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.62	ул. Очистная, 3 (61:58:0004447:12)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.63	ул. Толбухина, 5 (61:58:0003484:56)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	225,0
1.1.1.64	ул. Толбухина, 5-2, (61:58:0003484:55)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	225,0
1.1.1.65	ул. Адмирала Крюйса (61:58:0003223:369) (около зернового терминала)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	150	полиэтилен	202,0
1.1.1.66	ул. Александровская, 93 (61:58:0002015:361)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	150	полиэтилен	102,5

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.67	ул. Пальмиро Тольятти, 32-б				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	100	полиэтилен	114,3
1.1.1.68	ул. Ленина, 226-б, (61:58:0003233:160)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	230,0
1.1.1.69	ул. Ленина, 226-7 (61:58:0003233:159)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	241,0
1.1.1.70	Комсомольский бульвар, 13 (61:58:0001006:33)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	50	полиэтилен	35,9
1.1.1.71	пер. 6-й Мариупольский, 30 (61:58:0005232:15)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.72	ул. Ленина, 226-8, (61:58:0003233:158)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	150	полиэтилен	149,0
1.1.1.73	ул. Ленина, 226-г, (61:58:0003233:162)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	246,0
1.1.1.74	ул. 4-я Линия, 2-22, (61:58:0004523:95)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	108,0
1.1.1.75	пер. Антона Глушко, 13/ ул. Фрунзе, 41, (61:58:0001110:8)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	54,0
1.1.1.76	Пеклиновский район, 62 км а/д Ростов-Таганрог (61:26:0600015)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	50	полиэтилен	54,0
1.1.1.77	ул. Очистная, 3/пер. 7-й Новый (61:58:0004447:138)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.78	ул. Александровская, 47, (61:58:0001107:27)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	154,0
1.1.1.79	ул. Ломакина, 57-в (61:58:0001143:68)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	200	полиэтилен	244,0
1.1.1.80	ул. Мариупольское Шоссе, (61:58:0005283:439)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	154,0
1.1.1.81	ул. Галицкого, 69-а, (61:26:0600024:4337)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	250	полиэтилен	246,0
1.1.1.82	ул. Галицкого, 79, (61:26:0000000:6085)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	250	полиэтилен	247,0
1.1.1.83	ул. Чехова, 284, (61:58:0005008:51)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	75	полиэтилен	18,0
1.1.1.84	ул. Урицкого, д. 29, (61:58:0003404:25)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	75	полиэтилен	24,0
1.1.1.85	ул. 4-я Линия, 2-26, (61:58:0004523:96)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	108,0
1.1.1.86	Пеклиновский район, с. Новобессергеневка, мкр. "Авиатор", ул. А.С. Куликова, 17; (61:26:0600024:2309)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	114,3
1.1.1.87	ул. Бартини, 42 (61:58:0005233:11)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.88	Поляковское шоссе, 49-5 (61:58:0002521:159)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	200	полиэтилен	154,0
1.1.1.89	около Галицкого, 2-2 (61:58:0005273:273)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	156,0
1.1.1.90	пер. 7-й Новый,112-1 (61:58:0000000:44573)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	200	полиэтилен	112,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.91	ул. Бартини, 44 (61:58:0005233:10)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.92	ул. Бартини, 14 (61:58:0005232:248)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.93	пер. 7-й Мариупольский, 15 (61:58:0005220:70)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.94	пер. 4-й Мариупольский, 10 (61:58:0005216:38)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.95	пер. 2-й Мариупольский, 3 (61:58:0005213:282)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.96	пер. 1-й Мариупольский, 18 (61:58:0005212:20)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	50	полиэтилен	1,2
1.1.1.97	Поляковское шоссе, 47-3 (61:58:0002521:33)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	94,0
1.1.1.98	ул. Таврическая 12, (61:58:0005303:26)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.99	ул. Таврическая, 14-1 (61:58:0005303:25)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	54,0
1.1.1.100	Мариупольское шоссе, 50-к (61:58:0005299:26)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	98,0
1.1.1.101	около ул. Циолковского, 30-4 (61:58:0005274:2736)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	43,4
1.1.1.102	пер. 14-й Артиллерийский, 21-а (61:58:0003493:13)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	246,0
1.1.1.103	пер. Тургеневский, 6 (61:58:0001096:2)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	202,7
1.1.1.104	ул.Транспортная,85 (61:58:0005013:20)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23,0
1.1.1.105	ул.Транспортная,83 (61:58:0005013:19)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	23,0
1.1.1.106	ул.Транспортная,81 (61:58:0005013:18)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23,0
1.1.1.107	ул.Транспортная, 79 (61:58:0005013:17)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23,0
1.1.1.108	ул.Транспортная, 77 (61:58:0005012:8)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23,0
1.1.1.109	ул. Калинина, 2 А (61:58:0005012:9)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23,0
1.1.1.110	ул.Транспортная, 71 (61:58:0005012:26)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23,0
1.1.1.111	ул. Галицкого, 29 (61:26:0600024:27)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	250	полиэтилен	247,6
1.1.1.112	ул. Морозова, 30 (61:58:0003473:2)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	79,1
1.1.1.113	ул. Маршала Жукова, 145-а (61:58:0004080:8)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	45,4
1.1.1.114	пер. 7-й Мариупольский, 17 (61:58:0005220:44)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.115	ул. Поляковское шоссе, 5-2 (61:58:0002502:7)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	147,0
1.1.1.116	ул.4-я Линия, 2-а (61:58:0004307:13)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2
1.1.1.117	ул.Большая Бульварная, 13 (61:58:0002515:185)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	177,0
1.1.1.118	ул. Пушкинская набережная (61:58:0000000:47571)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	215,3
1.1.2	Строительство водопровода d 300 мм протяженностью 3,5 км от ул. Центральная с/т «Металлург-1» по садоводческим товариществам г. Таганрога до участка № 282 ДПТ «Дачное-2» (61:58:0006028:526)	Обеспечение возможности подключения объектов г. Таганрога к централизованной системе водоснабжения	от ул. Центральная с/т «Металлург-1» по садоводческим товариществам г. Таганрога до участка № 282 ДПТ «Дачное-2»	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тн,м)	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	-	2025	300	полиэтилен	1 493,62
1.1.3	Строительство водопровода d 400 мм протяженностью 6,6 км от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, западный жилой массив на пересечении Николаевского шоссе и автомагистрали М 23» (61:58:0006027) для подключения данного объекта		от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, западный жилой массив на пересечении Николаевского шоссе и автомагистрали М 23»	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	-	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2025	400	полиэтилен	267,0
1.1.4	Строительство водопровода 2d 300 мм протяженностью 5,0 км от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объектов ЖР «Андреевский», в том числе: объект «Детское дошкольное учреждение на 220 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ЖР «Андреевский» (61:26:0600015:4200; 61:26:0600015:4195; 61:26:0600015:4196), объект «Среднее образовательное учреждение на 800 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ЖР «Андреевский» (61:26:0600015:4200; 61:26:0600015:4195; 61:26:0600015:4196)		от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объектов ЖР «Андреевский», в том числе: объект «Детское дошкольное учреждение на 220 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ЖР «Андреевский» (61:26:0600015:4200; 61:26:0600015:4195; 61:26:0600015:4196), объект «Среднее образовательное учреждение на 800 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ЖР «Андреевский»	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	-	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2025	300	полиэтилен	203,3
1.2.	**Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Реконструкция участка магистрального водопровода от очистных сооружений Донского водовода по ул. Ленина (кад. № объекта 61:58:0000000:45214) от насосной станции 3-го подъема (новая) до камеры переключения d 1200 мм протяженностью 0,13 км		по ул. Ленина от насосной станции 3-го подъема (новая) очистных сооружений Донского водовода до камеры переключения	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тн,м)	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	-	2024	1200	сталь	318,6
1.3.2	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона Промышленное ТУ d 150 мм протяженностью 0,6 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45265) по ул. Дзержинского от ул. 1-я Котельная до пер. Старопочтовый		по ул. Дзержинского от ул. 1-я Котельная до пер. Старопочтовый	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тн,м)		-	-	-	-	-	2024	150	сталь	361,0
1.3.3	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона ж/д вокзала Таганрог II и ОАО ТКЗ «Красный Котельщик» d 300 мм протяженностью 0,42 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45263) по ул. Фрунзе от пер. Смирновский до ул. Максима Горького		по ул. Фрунзе от пер. Смирновский до ул. Максима Горького	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тн,м)		-	-	-	-	-	2024	300	полиэтилен	328,9

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.4	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона «Русское поле» d 250 мм протяженностью 0,22 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45157) от ул. Чехова до жилого дома по ул. Сергея Шило, 257	Обеспечение возможности подключения объектов г. Таганрога к централизованной системе водоснабжения	от ул. Чехова до жилого дома по ул. Сергея Шило, 257	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Ти,м)		-	-	-	-	-	2024	250	полиэтилен	132,2
1.3.5	Реконструкция участков уличного водопровода микрорайона «Западный» d 200 мм протяженностью 0,29 км по ул. Комарова от Николаевского шоссе до ПНС по ул. Калинина, 111-и и далее d 150 мм протяженностью 0,08 км до ул. Калинина (кад. № объекта 61:58:0000000:45169)		по ул. Комарова от Николаевского шоссе до ПНС по ул. Калинина, 111-и и далее d 150 мм протяженностью 0,08 км до ул. Калинина	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Ти,м)		-	-	-	-	-	2024	150	полиэтилен	131,8
1.3.6	Реконструкция участков Донского водовода 1-я нитка d 800 мм протяженностью 1,82 км (кад. № объекта 61:00:0000000:1083) от жилого дома по ул. Маршала Жукова, 2а-4 до ул. Мартеновская		от жилого дома по ул. Маршала Жукова, 2а-4 до ул. Мартеновская	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Ти,м)		-	-	-	-	-	2026-2028	800	чугун	4 682,10
1.3.7	Реконструкция участка водовода по пер. 9-й Новый d 500 мм протяженностью 0,330 км (кад. № 61:58:0000000:45194) от жилого дома ул. Транспортная, 145а до камеры по ул. Седова, 12		от жилого дома ул. Транспортная, 145а до камеры по ул. Седова, 12	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Ти,м)		-	-	-	-	-	2026	500	полиэтилен	1 020,43
1.3.8	Реконструкция водовода диаметром 800 мм по Мариупольскому Шоссе (кад. № объекта 61:58:0000000:47636) протяженностью 1,4 км от ул. Ломоносова до ул. Сызранова и внеплощадочного водопровода к КНС № 5 d 500 мм (кад. № объекта 61:00:0000000:1115) протяженностью 2,8 км по Мариупольскому шоссе от ул. Сызранова до границы г. Таганрога в районе автозаправки «Ростнефть» по Мариупольскому Шоссе, 71-б (61:58:0005257:7) для подключения объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, в границах ул. Паустовского, пер. 21-й Мариупольский, Мариупольское шоссе и земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600024:43», объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, микрорайон «Диагональ - Б» (района, ограниченного Мариупольским шоссе, ул. Шолохова, ул. Паустовского и границей г. Таганрога)		по Мариупольскому Шоссе (кад. № объекта 61:58:0000000:47636) протяженностью 1,4 км от ул. Ломоносова до ул. Сызранова и внеплощадочного водопровода к КНС № 5 d 500 мм (кад. № объекта 61:00:0000000:1115) протяженностью 2,8 км по Мариупольскому шоссе от ул. Сызранова до границы г. Таганрога в районе автозаправки «Ростнефть» по Мариупольскому Шоссе, 71-б	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	-	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2025	800 и 500	чугун	1211,4

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.9	Реконструкция участков водопровода: 1) d 600 мм протяженностью 0,7 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45289) от площадки насосной станции Грунтового водопровода по адресу ул. Пархоменко, 58-2б до пересечения ул. Ломоносова/ул. 2-я Советская; 2) d 600мм протяженностью 0,285 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45156) от Мариупольского шоссе до насосной станции Грунтового водопровода по адресу: ул. Пархоменко, 58-2б; 3) d 500мм протяженностью 0,740 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45194) от Николаевского шоссе по ул. Седова до ул. Строительной, а также реконструкция насосной станции Грунтового водопровода (кад. № объекта 61:58:0005270:584) по адресу ул. Пархоменко, 58-2б и строительство водопровода d 300 мм от точки подключения к водопроводу d 450 мм в районе пересечения ул. 2-я Советская/ул. Транспортная протяженностью 0,650 км и d 300 мм от точки подключения к водопроводу d 500мм в районе пересечения Среднего проспекта/ул. Евминенко протяженностью 0,327 км до границ земельного участка объекта "Реконструкция зданий МБУЗ "ГБСМП", расположенных по адресу: 347930, г. Таганрог, Большой проспект, 16" для подключения данного объекта		1) d 600 мм протяженностью 0,7 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45289) от площадки насосной станции Грунтового водопровода по адресу ул. Пархоменко, 58-2б до пересечения ул. Ломоносова/ул. 2-я Советская; 2) d 600мм протяженностью 0,285 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45156) от Мариупольского шоссе до насосной станции Грунтового водопровода по адресу: ул. Пархоменко, 58-2б; 3) d 500мм протяженностью 0,740 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45194) от Николаевского шоссе по ул. Седова до ул. Строительной, а также реконструкция насосной станции Грунтового водопровода (кад. № объекта 61:58:0005270:584) по адресу ул. Пархоменко, 58-2б и строительство водопровода d 300 мм от точки подключения к водопроводу d 450 мм в районе пересечения ул. 2-я Советская/ул. Транспортная протяженностью	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	Постановление РСТ РО №482 от 07.11.2024					граница земельного участка заявителя	2025	300; 450; 500; 600	пластик	819,337
1.4.	**Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Заводская, 10-2 (кад. № объекта 61:58:0003277:1278)	Обеспечение возможности подключения объектов г. Таганрога к централизованной системе водоснабжения	ул. Заводская, 10-2	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тн,м)	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	-	2024	-	-	163,4
1.4.2	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Транспортная, 61-н (кад. № объекта 61:58:0002514:106)		ул. Транспортная, 61-н	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тн,м)		-	-	-	-	-	2025	-	-	85,5
1.4.3	Реконструкция ПНС по адресу: проезд Безымянный, 3-1 (кад. № объекта 61:58:0005111:643)		проезд Безымянный, 3-1	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тн,м)		-	-	-	-	-	2025	-	-	102,5
1.4.4	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 57-н (кад. № объекта 61:58:0004345:410)		ул. Лизы Чайкиной, 57-н	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тн,м)		-	-	-	-	-	2024	-	-	131,3
1.4.5	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Свободы, 100-н (кад. № объекта 61:58:0002258:61)		ул. Свободы, 100-н	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тн,м)		-	-	-	-	-	2024	-	-	98,5
1.4.6	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Москатова, 3-н (кад. № объекта 61:58:0003385:529)		ул. Москатова, 3-н	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тн,м)		-	-	-	-	-	2025	-	-	92,2
1.4.7	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Ломоносова, 53-3 (кад. № объекта 61:58:0005138:968)		ул. Ломоносова, 53-3	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тн,м)		-	-	-	-	-	2024	-	-	43,8
1.4.8	Реконструкция очистных сооружений Донского водопровода для обеспечения возможности подключения объекта «Водоснабжение х. Дарагановка, х. Герасимовка Неклиновского района Ростовской области. I этап» (61:26:0600024:7449) и строительство водопровода d 400 мм протяженностью 0,15 км до точки подключения сетей данного объекта		очистные сооружения Донского водопровода и водопровод от очисных сооружений до точки подключения сетей данного объекта	очистные сооружения Донского водопровода и хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	Постановление РСТ РО №42 от 23.04.2024	-	-		-	граница земельного участка заявителя	2025	400	сталь	8 758,62
ИТОГО по программе															

2.1.1 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы (за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

2.1.1.2 (Продолжение) плановые показатели по итогам реализации мероприятий инвестиционной программы, годы реализации мероприятия, плановый год ввода в эксплуатацию, плановый объем выполнения за счет платы за подключение

Таблица № 2.1-ИП(п) (ХВС) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы (продолжение)								Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
		Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)				Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
		Всего	в т.ч. по годам												2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
			2024	2025	2026	2027	2028													
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	**Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 691 356,73**	**0,00**	**72 353,76**	**2 375 306,28**	**70 821,47**	**82 179,50**	**90 695,73**	**0,00**
1.1.	**Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 438 192,52**	**0,00**	**16 724,80**	**1 398 966,44**	**5 632,27**	**7 980,59**	**8 888,42**	**0,00**
1.1.1	Строительство сетей водоснабжения от точки подключения объектов заявителей до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения г. Таганрога, в том числе по адресам:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**45 322,87**	**0,00**	**16 724,80**	**6 096,80**	**5 632,27**	**7 980,59**	**8 888,42**	**0,00**
1.1.1.1	пер. Машинный, 5 (61:58:0003120:112)	0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ул. Ленина, 220 (61:58:0003477:966)	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	18,36	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ул. Чехова, 124 (61:58:0002014:6)	0,017	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	58,71	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ул. Чехова, 326-а (61:58:0005210:227)	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	29,37	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	11-й Переулок, 38 и 11-й Переулок, 38-а (61:58:0002127:41)	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	29,37	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ростовское шоссе, 12 (61:58:0007042:2)	0,066	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	328,13	0,00	328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ул. Николаевское шоссе, 10-в (61:58:0005284:152)	0,068	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	286,48	0,00	286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	пер. Тургеневский, 84 (61:58:0001089:316)	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	25,28	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ул. Инструментальная, 2 (61:58:0002500)	0,323	0,323	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	5 204,98	0,00	5 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ул. Пархоменко, 58-2 (61:58:0005270:536)	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	64,43	0,00	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ул. Чучева, 44-2 (61:58:0005281:11)	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	37,92	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ул. Чехова, 324-б (61:58:0005210:2338)	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	50,55	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ул. Москатова, 2 (61:58:0004490:2)	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	63,19	0,00	63,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	пер. Украинский, 33 (61:58:0001061:9)	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	41,44	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Поляковское шоссе, 20-7 (61:58:0005265:53)	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	96,89	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Мариупольское шоссе, 54 (61:58:0005289:125)	0,017	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	71,61	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	пер. Смирновский, 53 (61:58:0002013:36)	0,022	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	279,21	0,00	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ул. Петровская, 112 (61:58:0003011:7)	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	54,76	0,00	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	ул. Химическая, 11-1 (61:58:0005291:145)	0,113	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	476,06	0,00	476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	ул. Маршала Жукова, 2-л (61:58:0004375:7)	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	84,43	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ул. Победы, 112 (61:26:0600015:3611)	0,25	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	1 053,22	0,00	1 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ул. Котлостроительная, 37-1 (61:58:0003500:136)	0,232	0,232	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	977,39	0,00	977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Мариупольское шоссе, 54-и (61:58:0005289:46)	0,836	0,836	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	4 156,37	0,00	4 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ул. Карла Либкнехта, 142 (61:58:0001149:30)	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	31,63	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	ул. Криво-Кузнечная, 3 (61:58:0002057:10)	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	48,37	0,00	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	19-й Переулок, 14 (61:58:0002194:5)	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	19-й Переулок, 114 (61:58:0002199:14)	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	41,44	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	ул. Газовая, 12, ул. Войкова, 13 (61:58:0003043:2)	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	13,81	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	ул. Кооперативная, 6 (61:58:0003063:88)	0,08	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	276,32	0,00	276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	ул. Стерина, 19 (61:58:0003214:2)	0,01	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	34,54	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	ул. 3-я Новоселовка, 30 (61:58:0003220:8)	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	пер. 5-й Артиллерийский, 88-б (61:58:0003275:19)	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	ул. Кибальчича, 13 (61:58:0003346:3)	0,01	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	39,53	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	ул. Нестора Кукольника, 5 (61:58:0003477:106)	0,131	0,131	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	517,80	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	около пер. Молодежный, 26 (61:58:0004457:294)	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	ул. Дачная, 151 (61:58:0004464:73)	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	пер. 7-й Новый, 97-а (61:58:0004505:39)	0,245	0,245	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	1 032,15	0,00	1 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	ул. Березовая, 6 / ул. Бакинская, 80 (61:58:0004523:994)	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	20,73	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	ул. Транспортная, 75 (61:58:0005012:7)	0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	139,03	0,00	139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	пер. 1-й Мариупольский, 10 (61:58:0005212:23)	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	пер. 12-й Мариупольский, 29 (61:58:0005225:16)	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	ул. им. В. М. Петлякова, 27 (61:58:0005231:13)	0,022	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	75,98	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	ул. Петлякова, 25 (61:58:0005231:14)	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	ул. Чучева, 40 (61:58:0005281:246)	0,037	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	216,72	0,00	216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Поляковское Шоссе, 20-1 (61:58:0005265:47)	0,01	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	42,13	0,00	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	ул. Нестерова, 5, ул. Ореховая, 1-а (61:58:0005301:1)	0,028	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	117,95	0,00	117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	ул. им. Б. Ф. Зубрицкого, 3 (61:58:0005305:6)	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	ул. Чайковского, 26 (61:58:0005307:1)	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	47,06	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Ростовское Шоссе, 10-3 (61:58:0007042:28)	0,058	0,000	0,058	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	302,21	0,00	0,00	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	ООО ИПКФ "Медиком МТД" ул. Фрунзе, (68 61:58:0003002:18)	0,024	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	125,04	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы (продолжение)								Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
		Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)				Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
		Всего	в т.ч. по годам												2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
			2024	2025	2026	2027	2028													
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.1.1.51	ООО "Морской зерновой терминал" Комсомольский спуск, 2 (61:58:0001172)	0,006	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	31,27	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	ОАО "325 Авиационный ремонтный завод" ул. Циолковского, 42 (61:58:0005274)	0,083	0,000	0,083	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	1 103,94	0,00	0,00	1 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	ООО "Таганрогский мазутный терминал" ул. Комсомольский спуск,1 (61:58:0001176)	0,027	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	ИП Лавров П.С. ул. Чучева, 50-2 (61:58:0005281:433)	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	84,44	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	около Инструментальная 23-7 (61:58:0000000:45485)	0,166	0,000	0,166	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	864,91	0,00	0,00	864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	около пер. 7-й Новый, 120 (61:58:0004505)	0,379	0,000	0,379	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	1 974,73	0,00	0,00	1 974,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Около Вишневая 15-8 (61:58:0005274:2743)	0,114	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	699,79	0,00	0,00	699,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Поляковское шоссе 34 (61:58:0005273:75)	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	67,74	0,00	0,00	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Около Ростовского шоссе, 10-1 (61:58:0007061:20)	0,071	0,000	0,071	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	369,94	0,00	0,00	369,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	ул. Галицкого, 9 (61:26:0600024:48)	0,04	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	208,41	0,00	0,00	208,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	ул. Водопроводная, 23-1 (61:58:0002250)	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	57,39	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	ул. Очистная, 3 (61:58:0004447:12)	0,075	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	346,37	0,00	0,00	0,00	346,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	ул. Толбухина, 5 (61:58:0003484:56)	0,074	0,000	0,000	0,074	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	1 029,52	0,00	0,00	0,00	1 029,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	ул. Толбухина, 5-2, (61:58:0003484:55)	0,013	0,000	0,000	0,013	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	180,86	0,00	0,00	0,00	180,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	ул. Адмирала Крюйса (61:58:0003223:369) (около зернового терминала)	0,005	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	32,11	0,00	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	ул. Александровская, 93 (61:58:0002015:361)	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	38,53	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	ул. Пальмиро Тольятти, 32-б	0,005	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	27,25	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	ул. Ленина, 226-б, (61:58:0003233:160)	0,066	0,000	0,000	0,066	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	1 226,41	0,00	0,00	0,00	1 226,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	ул. Ленина, 226-7 (61:58:0003233:159)	0,085	0,000	0,000	0,085	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	1 579,48	0,00	0,00	0,00	1 579,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	Комсомольский бульвар, 13 (61:58:0001006:33)	0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	32,20	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	пер. 6-й Мариупольский, 30 (61:58:0005232:15)	0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	30,29	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	ул. Ленина, 226-8, (61:58:0003233:158)	0,159	0,000	0,000	0,159	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	1 020,93	0,00	0,00	0,00	1 020,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	ул. Ленина, 226-г, (61:58:0003233:162)	0,005	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	88,32	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	ул. 4-я Линия, 2-22, (61:58:0004523:95)	0,013	0,000	0,000	0,000	0,013	0,000	1	-	2027	2027	2027	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00
1.1.1.75	пер. Антона Глушко, 13/ ул. Фрунзе, 41, (61:58:0001110:8)	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	1	-	2027	2027	2027	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00	0,00
1.1.1.76	Пеклиновский район, 62 км а/д Ростов-Таганрог (61:26:0600015)	0,08	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	1	-	2027	2027	2027	336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	336,74	0,00	0,00
1.1.1.77	ул. Очистная, 3/пер. 7-й Новый (61:58:0004447:138)	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	1	-	2027	2027	2027	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00	0,00
1.1.1.78	ул. Александровская, 47, (61:58:0001107:27)	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	1	-	2027	2027	2027	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00
1.1.1.79	ул. Ломакина, 57-в (61:58:0001143:68)	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	1	-	2027	2027	2027	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00
1.1.1.80	ул. Мариупольское Шоссе, (61:58:0005283:439)	0,26	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	1	-	2027	2027	2027	1 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,23	0,00	0,00
1.1.1.81	ул. Галицкого, 69-а, (61:26:0600024:4337)	0,143	0,000	0,000	0,000	0,143	0,000	1	-	2027	2027	2027	2 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,28	0,00	0,00
1.1.1.82	ул. Галицкого, 79, (61:26:0000000:6085)	0,028	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	1	-	2027	2027	2027	517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	517,36	0,00	0,00
1.1.1.83	ул. Чехова, 284, (61:58:0005008:51)	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	1	-	2027	2027	2027	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00
1.1.1.84	ул. Урицкого, д. 29, (61:58:0003404:25)	0,006	0,000	0,000	0,000	0,006	0,000	1	-	2027	2027	2027	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00
1.1.1.85	ул. 4-я Линия, 2-26, (61:58:0004523:96)	0,013	0,000	0,000	0,000	0,013	0,000	1	-	2027	2027	2027	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00
1.1.1.86	Пеклиновский район, с. Новобессергеневка, мкр. "Авиатор", ул. А.С. Куликова, 17; (61:26:0600024:2309)	0,078	0,000	0,000	0,000	0,078	0,000	1	-	2027	2027	2027	444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	444,67	0,00	0,00
1.1.1.87	ул. Бартини, 42 (61:58:0005233:11)	0,068	0,000	0,000	0,000	0,068	0,000	1	-	2027	2027	2027	269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	269,32	0,00	0,00
1.1.1.88	Поляковское шоссе, 49-5 (61:58:0002521:159)	0,056	0,000	0,000	0,000	0,056	0,000	1	-	2027	2027	2027	814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	814,94	0,00	0,00
1.1.1.89	около Галицкого, 2-2 (61:58:0005273:273)	0,122	0,000	0,000	0,000	0,122	0,000	1	-	2027	2027	2027	695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	695,51	0,00	0,00
1.1.1.90	пер. 7-й Новый,112-1 (61:58:0000000:44573)	0,218	0,000	0,000	0,000	0,000	0,218	1	-	2028	2028	2028	3 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,34	0,00
1.1.1.91	ул. Бартини, 44 (61:58:0005233:10)	0,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048	1	-	2028	2028	2028	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,85	0,00
1.1.1.92	ул. Бартини, 14 (61:58:0005232:248)	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	1	-	2028	2028	2028	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00
1.1.1.93	пер. 7-й Мариупольский, 15 (61:58:0005220:70)	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	1	-	2028	2028	2028	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,00
1.1.1.94	пер. 4-й Мариупольский, 10 (61:58:0005216:38)	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	1	-	2028	2028	2028	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00
1.1.1.95	пер. 2-й Мариупольский, 3 (61:58:0005213:282)	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	1	-	2028	2028	2028	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00
1.1.1.96	пер. 1-й Мариупольский, 18 (61:58:0005212:20)	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	1	-	2028	2028	2028	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00
1.1.1.97	Поляковское шоссе, 47-3 (61:58:0002521:33)	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	1	-	2028	2028	2028	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60	0,00
1.1.1.98	ул. Таврическая 12, (61:58:0005303:26)	0,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,084	1	-	2028	2028	2028	424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,43	0,00
1.1.1.99	ул. Таврическая, 14-1 (61:58:0005303:25)	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,077	1	-	2028	2028	2028	389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,07	0,00
1.1.1.100	Мариупольское шоссе, 50-к (61:58:0005299:26)	0,082	0,000	0,000	0,000	0,000	0,082	1	-	2028	2028	2028	488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,96	0,00
1.1.1.101	около ул. Циолковского, 30-4 (61:58:0005274:2736)	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	1	-	2028	2028	2028	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00
1.1.1.102	пер. 14-й Артиллерийский, 21-а (61:58:0003493:13)	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	1	-	2028	2028	2028	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00
1.1.1.103	пер. Тургеневский, 6 (61:58:0001096:2)	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	1	-	2028	2028	2028	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00
1.1.1.104	ул.Транспортная,85 (61:58:0005013:20)	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	1	-	2028	2028	2028	262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,76	0,00
1.1.1.105	ул.Транспортная,83 (61:58:0005013:19)	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,114	1	-	2028	2028	2028	679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,78	0,00
1.1.1.106	ул.Транспортная,81 (61:58:0005013:18)	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-	2028	2028	2028	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00
1.1.1.107	ул.Транспортная, 79 (61:58:0005013:17)	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	1	-	2028	2028	2028	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00
1.1.1.108	ул.Транспортная, 77 (61:58:0005012:8)	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	1	-	2028	2028	2028	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00
1.1.1.109	ул. Калинина, 2 А (61:58:0005012:9)	0,01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	1	-	2028	2028	2028	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,00
1.1.1.110	ул.Транспортная, 71 (61:58:0005012:26)	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021	1	-	2028	2028	2028	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11	0,00
1.1.1.111	ул. Галицкого, 29 (61:26:0600024:27)	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	0,066	1	-	2028	2028	2028	1 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,62	0,00
1.1.1.112	ул. Морозова, 30 (61:58:0003473:2)	0,01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	1	-	2028	2028	2028	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00
1.1.1.113	ул. Маршала Жукова, 145-а (61:58:0004080:8)	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	1	-	2028	2028	2028	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	0,00
1.1.1.114	пер. 7-й Мариупольский, 17 (61:58:0005220:44)	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	1	-	2028	2028	2028	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00
1.1.1.115	ул. Поляковское шоссе, 5-2 (61:58:0002502:7)	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	1	-	2028	2028	2028	288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,04	0,00
1.1.1.116	ул.4-я Линия, 2-а (61:58:0004307:13)	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	1	-	2028	2028	2028	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы (продолжение)								Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
		Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)				Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
		Всего	в т.ч. по годам												2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
			2024	2025	2026	2027	2028													
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.1.1.117	ул.Большая Бульварная, 13 (61:58:0002515:185)	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	1	-	2028	2028	2028	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00
1.1.1.118	ул. Пушкинская набережная (61:58:0000000:47571)	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034	1	-	2028	2028	2028	238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,84	0,00
1.1.2	Строительство водопровода d 300 мм протяженностью 3,5 км от ул. Центральная с/т «Металлург-1» по садоводческим товариществам г. Таганрога до участка № 282 ДПТ «Дачное-2» (61:58:0006028:526)	3,500	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	-	-	2025	2025	2025	49 300,20	0,00	0,00	49 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Строительство водопровода d 400 мм протяженностью 6,6 км от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, западный жилой массив на пересечении Николаевского шоссе и автомагистрали М 23» (61:58:0006027) для подключения данного объекта	6,600	0,000	6,600	0,000	0,000	0,000	-	-	2025	2025	2025	1 125 084,03	0,00	0,00	1 125 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Строительство водопровода 2d 300 мм протяженностью 5,0 км от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объектов ЖР «Андреевский», в том числе: объект «Детское дошкольное учреждение на 220 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ЖР «Андреевский» (61:26:0600015:4200; 61:26:0600015:4195; 61:26:0600015:4196), объект «Среднее образовательное учреждение на 800 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ЖР «Андреевский» (61:26:0600015:4200; 61:26:0600015:4195; 61:26:0600015:4196)	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	-	-	2025	2025	2025	218 485,41	0,00	0,00	218 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	**Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**700 253,80**	**0,00**	**41 412,42**	**437 645,98**	**65 189,20**	**74 198,91**	**81 807,30**	**0,00**
1.3.1	Реконструкция участка магистрального водопровода от очистных сооружений Донского водовода по ул. Ленина (кад. № объекта 61:58:0000000:45214) от насосной станции 3-го подъема (новая) до камеры переключения d 1200 мм протяженностью 0,13 км	0,130	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	2024	2024	2024	10 368,99	0,00	10 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона Промышленное ТУ d 150 мм протяженностью 0,6 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45265) по ул. Дзержинского от ул. 1-я Котельная до пер. Старопочтовый	0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	2024	2024	2024	11 747,25	0,00	11 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона ж/д вокзала Таганрог II и ОАО ТКЗ «Красный Котельщик» d 300 мм протяженностью 0,42 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45263) по ул. Фрунзе от пер. Смирновский до ул. Максима Горького	0,420	0,420	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	2024	2024	2024	10 703,34	0,00	10 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона «Русское поле» d 250 мм протяженностью 0,22 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45157) от ул. Чехова до жилого дома по ул. Сергея Шило, 257	0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	2024	2024	2024	4 303,59	0,00	4 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Реконструкция участков уличного водопровода микрорайона «Западный» d 200 мм протяженностью 0,29 км по ул. Комарова от Николаевского шоссе до ПНС по ул. Калинина, 111-н и далее d 150 мм протяженностью 0,08 км до ул. Калинина (кад. № объекта 61:58:0000000:45169)	0,370	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	2024	2024	2024	4 289,25	0,00	4 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Реконструкция участков Донского водовода 1-я нитка d 800 мм протяженностью 1,82 км (кад. № объекта 61:00:0000000:1083) от жилого дома по ул. Маршала Жукова, 2а-4 до ул. Мартеновская	1,820	0,000	0,000	0,300	0,740	0,780	-	-	2026	2028	2028	184 763,99	0,00	0,00	0,00	28 757,78	74 198,91	81 807,30	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы (продолжение)								Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
		Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)				Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
		Всего	в т.ч. по годам												2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
			2024	2025	2026	2027	2028													
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.3.7	Реконструкция участка водовода по пер. 9-й Новый d 500 мм протяженностью 0,330 км (кад. № 61:58:0000000:45194) от жилого дома ул. Транспортная, 145а до камеры по ул. Седова, 12	0,330	0,000	0,000	0,330	0,000	0,000	-	-	2026	2026	2026	36 431,42	0,00	0,00	0,00	36 431,42	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Реконструкция водовода диаметром 800 мм по Мариупольскому Шоссе (кад. № объекта 61:58:0000000:47636) протяженностью 1,4 км от ул. Ломоносова до ул. Сызранова и внеплощадочного водопровода к КНС № 5 d 500 мм (кад. № объекта 61:00:0000000:1115) протяженностью 2,8 км по Мариупольскому шоссе от ул. Сызранова до границы г. Таганрога в районе автозаправки «Роснефть» по Мариупольскому Шоссе, 71-б (61:58:0005257:7) для подключения объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, в границах ул. Паустовского, пер. 21-й Мариупольский, Мариупольское шоссе и земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600024:43», объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, микрорайон «Диагональ - Б» (района, ограниченного Мариупольским шоссе, ул. Шолохова, ул. Паустовского и границей г. Таганрога)	4,200	0,000	4,200	0,000	0,000	0,000	-	-	2025	2025	2025	182 330,76	0,00	0,00	182 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Реконструкция участков водопровода: 1) d 600 мм протяженностью 0,7 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45289) от площадки насосной станции Грунтового водопровода по адресу ул. Пархоменко, 58-2б до пересечения ул. Ломоносова/ул. 2-я Советская; 2) d 600мм протяженностью 0,285 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45156) от Мариупольского шоссе до насосной станции Грунтового водопровода по адресу: ул. Пархоменко, 58-2б; 3) d 500мм протяженностью 0,740 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45194) от Николаевского шоссе по ул. Седова до ул. Строительной, а также реконструкция насосной станции Грунтового водопровода (кад. № объекта 61:58:0005270:584) по адресу ул. Пархоменко, 58-2б и строительство водопровода d 300 мм от точки подключения к водопроводу d 450 мм в районе пересечения ул. 2-я Советская/ул. Транспортная протяженностью 0,650 км и d 300 мм от точки подключения к водопроводу d 500мм в районе пересечения Среднего проспекта/ул. Евминенко протяженностью 0,327 км до границ земельного участка объекта "Реконструкция зданий МБУЗ "ГБСМП", расположенных по адресу: 347930, г. Таганрог, Большой проспект, 16" для подключения данного объекта	1,725	0,000	1,725	0,000	0,000	0,000	-	-	2025	2025	2025	255 315,21	0,00	0,00	255 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	**Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**552 910,41**	**0,00**	**14 216,55**	**538 693,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Заводская, 10-2 (кад. № объекта 61:58:0003277:1278)	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	2024	5 316,37	0,00	5 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Транспортная, 61-н (кад. № объекта 61:58:0002514:106)	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025	2 820,60	0,00	0,00	2 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Реконструкция ПНС по адресу: проезд Безымянный, 3-1 (кад. № объекта 61:58:0005111:643)	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025	3 382,74	0,00	0,00	3 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 57-н (кад. № объекта 61:58:0004345:410)	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	2024	4 272,08	0,00	4 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы (продолжение)								Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
		Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)				Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
		Всего	в т.ч. по годам												2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
			2024	2025	2026	2027	2028													
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.4.5	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Свободы, 100-н (кад. № объекта 61:58:0002258:61)	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	2024	3 204,06	0,00	3 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Москатова, 3-н (кад. № объекта 61:58:0003385:529)	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025	3 044,46	0,00	0,00	3 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Ломоносова, 53-3 (кад. № объекта 61:58:0005138:968)	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	2024	1 424,03	0,00	1 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.8	Реконструкция очистных сооружений Донского водопровода для обеспечения возможности подключения объекта «Водоснабжение х. Дарагановка, х. Герасимовка Пеклиновского района Ростовской области. I этап» (61:26:0600024:7449) и строительство водопровода d 400 мм протяженностью 0,15 км до точки подключения сетей данного объекта	0,150	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	-	-	2025	2025	2025	529 446,07	0,00	0,00	529 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе													**2 691 356,73**	**0,00**	**72 353,76**	**2 375 306,28**	**70 821,47**	**82 179,50**	**90 695,73**	**0,00**

2.1.2 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере водоотведения на 2024-2028 годы (за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

2.1.2.1 Наименование мероприятий, место расположения, вид объекта, тип тарифа, нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, договор на подключение (технологическое присоединение), точка подключения, плановые показатели по итогам реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица № 2.1-ИП(п) (ВО)

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	**Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Строительство сетей канализации от точки подключения объектов заявителей до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы канализации г. Таганрога, в том числе по адресам:	-	-	-	-	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	пер. Машинный, 5 (61:58:0003120:112)	Строительство канализационных сетей для обеспечения услугами водоотведения заявителей	трубопровод от точки подключения объекта (от границ земельного участка заявителя или от точки подключения согласно акта балансовой принадлежности) до точки подключения к объектам централизованной системы водоотведения	хозяйственно-бытовая канализация	Плата за подключение (для расчета Тпр)	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2024	150	полиэтилен	30,1
1.1.1.2	ул. Ленина, 220 (61:58:0003477:966)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0
1.1.1.3	ул. Чехова, 124 (61:58:0002014:6)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,5
1.1.1.4	ул. Чехова, 326-а (61:58:0005210:227)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0
1.1.1.5	11-й Переулок, 38 и 11-й Переулок, 38-а (61:58:0002127:41)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0
1.1.1.6	пер. Тургеневский, 84 (61:58:0001089:316)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.7	ул. Инструментальная, 2 (61:58:0002500)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	250	полиэтилен	249,0
1.1.1.8	ул. Пархоменко, 58-2 (61:58:0005270:536)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	200	полиэтилен	149,0
1.1.1.9	ул. Чучева, 44-2 (61:58:0005281:11)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0
1.1.1.10	ул. Чехова, 324-б (61:58:0005210:2338)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0
1.1.1.11	ул. Москатова, 2 (61:58:0004490:2)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0
1.1.1.12	пер. Украинский, 33 (61:58:0001061:9)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,2
1.1.1.13	Поляковское шоссе, 20-7 (61:58:0005265:53)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.14	Мариупольское шоссе, (54 61:58:0005289:125)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.15	пер. Смирновский, 53 (61:58:0002013:36)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	200	полиэтилен	243,0
1.1.1.16	ул. Петровская, 112 (61:58:0003011:7)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	54,0
1.1.1.17	ул. Маршала Жукова, 2-л (61:58:0004375:7)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	27,0
1.1.1.18	ул. Победы, 112 (61:26:0600015:3611)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	30,1

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.19	ул. Котлостроительная, 37-1 (61:58:0003500:136)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.20	Мариупольское шоссе, 54-и (61:58:0005289:46)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.21	ул. Карла Либкнехта, 142 (61:58:0001149:30)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	4,8
1.1.1.22	ул. Криво-Кузнечная, 3 (61:58:0002057:10)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,2
1.1.1.23	19-й Переулок, 14 (61:58:0002194:5)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	1,2
1.1.1.24	19-й Переулок, 114 (61:58:0002199:14)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,2
1.1.1.25	ул. Газовая, 12, ул. Войкова, 13 (61:58:0003043:2)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	1,2
1.1.1.26	ул. 3-я Новоселовка, 30 (61:58:0003220:8)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	1,2
1.1.1.27	пер. 5-й Артиллерийский, 88-б (61:58:0003275:19)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	1,2
1.1.1.28	ул. Кибальчича, 13 (61:58:0003346:3)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	2,0
1.1.1.29	около пер. Молодежный, 26 (61:58:0004457:294)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,2
1.1.1.30	ул. Дачная, 151 (61:58:0004464:73)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,2
1.1.1.31	пер. 7-й Новый, 97-а (61:58:0004505:39)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	200	полиэтилен	54,0
1.1.1.32	ул. Березовая, 6 / ул. Бакинская,80 (61:58:0004523:994)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	1,2
1.1.1.33	ул. Транспортная, 75 (61:58:0005012:7)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	12,9
1.1.1.34	ул. Чучева, 40 (61:58:0005281:246)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	200	полиэтилен	145,0
1.1.1.35	Поляковское Шоссе, 20-1 (61:58:0005265:47)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.36	ул. Нестерова, 5, ул. Ореховая, 1-а (61:58:0005301:1)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.37	ул. им. Б. Ф. Зубрицкого, 3 (61:58:0005305:6)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	2,5
1.1.1.38	ул. Чайковского, 26 (61:58:0005307:1)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	2,5
1.1.1.39	ООО НПКФ "Медиком МТД" ул. Фрунзе, (68 61:58:0003002:18)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	151,0
1.1.1.40	ООО "Морской зерновой терминал" Комсомольский спуск, 2 (61:58:0001172)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	142,0
1.1.1.41	ОАО "325 Авиационный ремонтный завод" ул. Циолковского, 42 (61:58:0005274)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	250	полиэтилен	245,0
1.1.1.42	ООО "Таганрогский мазутный терминал" ул. Комсомольский спуск,1 (61:58:0001176)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	159,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.43	ИП Лавров П.С. ул. Чучева, 50-2 (61:58:0005281:433)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	200	полиэтилен	249,0
1.1.1.44	около Инструментальная 23-7 (61:58:0000000:45485)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	145,0
1.1.1.45	около пер. 7-й Новый, 120 (61:58:0004505)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.46	Около Вишневая 15-8 (61:58:0005274:2743)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	102,0
1.1.1.47	Поляковское шоссе 34 (61:58:0005273:75)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	124,0
1.1.1.48	ул. Галицкого, 9 (61:26:0600024:48)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	95,8
1.1.1.49	ул. Водопроводная, 23-1 (61:58:0002250)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	54,0
1.1.1.50	ул. Очистная, 3 (61:58:0004447:12)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2026	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.51	ул. Толбухина, 5 (61:58:0003484:56)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	225,0
1.1.1.52	ул. Толбухина, 5-2, (61:58:0003484:55)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	225,0
1.1.1.53	ул. Адмирала Крюйса (61:58:0003223:369) (около зернового терминала)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	202,0
1.1.1.54	ул. Александровская, 93 (61:58:0002015:361)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	102,5
1.1.1.55	ул. Пальмиро Тольятти, 32-б				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2026	150	полиэтилен	114,3
1.1.1.56	ул. Ленина, 226-6, (61:58:0003233:160)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	230,0
1.1.1.57	ул. Ленина, 226-7 (61:58:0003233:159)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	241,0
1.1.1.58	Комсомольский бульвар, 13 (61:58:0001006:33)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2026	100	полиэтилен	35,9
1.1.1.59	ул. Ленина, 226-8, (61:58:0003233:158)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	149,0
1.1.1.60	ул. Ленина, 226-г, (61:58:0003233:162)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	246,0
1.1.1.61	ул. 4-я Линия, 2-22, (61:58:0004523:95)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	108,0
1.1.1.62	пер. Антона Глушко, 13/ ул. Фрунзе, 41, (61:58:0001110:8)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.63	ул. Очистная, 3/пер. 7-й Новый				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.64	ул. Александровская, 47, (61:58:0001107:27)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	154,0
1.1.1.65	ул. Ломакина, 57-в (61:58:0001143:68)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	250	полиэтилен	244,0
1.1.1.66	ул. Мариупольское Шоссе, (61:58:0005283:439)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	200	полиэтилен	154,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.67	ул. Галицкого, 69-а, (61:26:0600024:4337)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	250	полиэтилен	246,0
1.1.1.68	ул. Галицкого, 79, (61:26:0000000:6085)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	250	полиэтилен	247,0
1.1.1.69	ул. Чехова, 284, (61:58:0005008:51)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	18,0
1.1.1.70	ул. Урицкого, д. 29, (61:58:0003404:25)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	24,0
1.1.1.71	ул. 4-я Линия, 2-26, (61:58:0004523:96)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	108,0
1.1.1.72	Неклиновский район, с. Новобессергеневка, мкр. "Авиатор", ул. А.С. Куликова, 17; (61:26:0600024:2309)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	114,3
1.1.1.73	Поляковское шоссе, 49-5 (61:58:0002521:159)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	200	полиэтилен	154,0
1.1.1.74	около Галицкого, 2-2 (61:58:0005273:273)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2027	200	полиэтилен	156,0
1.1.1.75	пер. 7-й Новый,112-1 (61:58:0000000:44573)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	200	полиэтилен	112,0
1.1.1.76	Поляковское шоссе, 47-3 (61:58:0002521:33)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	200	полиэтилен	94,0
1.1.1.77	ул. Таврическая 12, (61:58:0005303:26)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.78	ул. Таврическая, 14-1 (61:58:0005303:25)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	54,0
1.1.1.79	Мариупольское шоссе, 50-к (61:58:0005299:26)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	98,0
1.1.1.80	около ул. Циолковского, 30-4 (61:58:0005274:2736)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	43,4
1.1.1.81	пер. 14-й Артиллерийский, 21-а (61:58:0003493:13)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	200	полиэтилен	246,0
1.1.1.82	пер. Тургеневский, 6 (61:58:0001096:2)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	202,7
1.1.1.83	ул.Транспортная,85 (61:58:0005013:20)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	23,0
1.1.1.84	ул.Транспортная,83 (61:58:0005013:19)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	23,0
1.1.1.85	ул.Транспортная,81 (61:58:0005013:18)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	23,0
1.1.1.86	ул.Транспортная, 79 (61:58:0005013:17)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	23,0
1.1.1.87	ул.Транспортная, 77 (61:58:0005012:8)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	23,0
1.1.1.88	ул. Калинина, 2 А (61:58:0005012:9)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	23,0
1.1.1.89	ул.Транспортная, 71 (61:58:0005012:26)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	23,0
1.1.1.90	ул. Галицкого, 29 (61:26:0600024:27)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	250	полиэтилен	247,6

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.91	ул. Морозова, 30 (61:58:0003473:2)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	79,1
1.1.1.92	ул. Маршала Жукова, 145-а (61:58:0004080:8)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	45,4
1.1.1.93	ул. Поляковское шоссе, 5-2 (61:58:0002502:7)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	147,0
1.1.1.94	ул.4-я Линия, 2-а (61:58:0004307:13)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	1,2
1.1.1.95	ул. Большая Бульварная, 13 (61:58:0002515:185)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2028	200	полиэтилен	177,0
1.1.2	Строительство канализационного коллектора d 225 мм протяженностью 1,85 км (2-я нитка) от КНС по ул. Комсомольский спуск, 5 (кад. № объекта 61:58:0001001:125) до КНС по пер. Биржевой спуск, 25-н (кад. № объекта 61:58:0001154:74) с реконструкцией КНС производительностью 4800 м3/сут (200 м3/час) по ул. Комсомольский спуск, 5	Обеспечение возможности подключения объектов г. Таганрога к централизованной системе водоотведения	от КНС по ул. Комсомольский спуск, 5 (кад. № объекта 61:58:0001001:125) до КНС по пер. Биржевой спуск, 25-н (кад. № объекта 61:58:0001154:74) с реконструкцией КНС производительностью 4800 м3/сут (200 м3/час) по ул. Комсомольский спуск, 5	хозяйственно-бытовая канализация	Плата за подключение (для расчета Тп,м)	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	-	2026-2028	225	полиэтилен	3 101,7
1.1.3	Строительство канализации d 200 мм протяженностью 0,22 км для переключения существующих абонентов по пер. 1-й Кожевенный и ул. Конторская в централизованные сети водоотведения г. Таганрога, расположенные на земельном участке 61:58:0000000:45658		по пер. 1-й Кожевенный и ул. Конторская в централизованные сети водоотведения г. Таганрога, расположенные на земельном участке 61:58:0000000:45658		Плата за подключение (для расчета Тп,м)		-	-	-	-	-	2024	200	полиэтилен	54,9
1.2.	**Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Строительство КНС производительностью 1000 м3/сут (80 м3/час) в районе ул. Паустовского, 20 и напорных сетей канализации 2d 200 мм с протяженностью трассы 1,55 км от данной КНС до ул. Галицкого для подключения объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, в границах ул. Паустовского, пер. 21-й Мариупольский, Мариупольское шоссе и земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600024:43», объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, микрорайон «Диагональ - Б» (района, ограниченного Мариупольским шоссе, ул. Шолохова, ул. Паустовского и границей г. Таганрога)	Обеспечение возможности подключения объектов г. Таганрога к централизованной системе водоотведения	КНС в районе ул. Паустовского, 20 и напорные сети канализации от данной КНС до ул. Галицкого	Канализационная насосная станция и напорные сети канализации	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	-	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2025	200	полиэтилен	929,2
1.3.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1.3.1	Реконструкция участка уличной канализации микрорайона ПАО «Тагмет» по пер. Конвейрный от ул. Шаденко до ул. Воскова и далее по ул. Воскова от пер. Конвейрный до ул. Морозова (кад. № объекта 61:58:0000000:45235) d 300 мм протяженностью 0,9 км		по пер. Конвейрный от ул. Шаденко до ул. Воскова и далее по ул. Воскова от пер. Конвейрный до ул. Морозова		Плата за подключение (для расчета Тп,м)		-	-	-	-	-	2027-2028	300	полиэтилен	1 805,2
1.3.2	Реконструкция уличной канализации микрорайона площадки очистных сооружений Донского водовода (кад. № объекта 61:58:0000000:45233) d 500 мм протяженностью 0,91 км по ул. Инициативная от пер. 3-й Новый до дома № 48 по ул. Инициативная		по ул. Инициативная от пер. 3-й Новый до дома № 48 по ул. Инициативная		Плата за подключение (для расчета Тп,м)	Постановление РСТ РО №237 от	-	-	-	-	-	2024-2025	500	полиэтилен	2 173,2

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы		
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.3	Реконструкция участка уличной канализации микрорайона рощи «Дубки» по ул. Сергея Лазо от ул. Воскова до камеры гашения около жилого дома, расположенного по адресу: ул. Сергея Лазо, 1 (кад. № объекта 61:58:0000000:45234) d 600 мм протяженностью 0,38 км	Обеспечение возможности подключения объектов г. Таганрога к централизованной системе водоотведения	от ул. Воскова до камеры гашения около жилого дома, расположенного по адресу: ул. Сергея Лазо, 1	хозяйственно-бытовая канализация	Плата за подключение (для расчета Тп,м)	30.10.2023	-	-	-	-	-	2026	600	полиэтилен	215,5
1.3.4	Реконструкция участка главного самотечного коллектора (кад. № объекта 61:58:0000000:45193) d 1000 мм протяженностью 0,08 км от ул. Пальмиро Тольятти до пер. 18-й Артиллерийский		от ул. Пальмиро Тольятти до пер. 18-й Артиллерийский		Плата за подключение (для расчета Тп,м)		-	-	-	-	-	2028	1000	полиэтилен	300,0
1.3.5	Реконструкция участка самотечного коллектора (кад. № объекта 61:00:0000000:1053) d 2000 мм протяженностью 0,7 км от Поляковского шоссе до взлетно-посадочной полосы ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и строительство канализации d 300 мм протяженностью 0,100 км до границ земельного участка объекта "Реконструкция зданий МБУЗ "ГБСМП", расположенных по адресу: 347930, г. Таганрог, Большой проспект, 16" для подключения данного объекта		от Поляковского шоссе до взлетно-посадочной полосы ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и канализация до границ земельного участка объекта "Реконструкция зданий МБУЗ "ГБСМП"		Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	Постановление РСТ РО №482 от 07.11.2024	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2025	1000; 300	полиэтилен	458,3
1.4.	**Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Реконструкция КНС по адресу ул. Вишневая, 58 (кад. № объекта 61:58:0005103:529)	Обеспечение возможности подключения объектов г. Таганрога к централизованной системе водоотведения	ул. Вишневая, 58	канализационная насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тп,м)	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	-	2025	-	-	501,2
1.4.2	Реконструкция КНС по адресу ул. Маршала Жукова, 2-3 (кад. № объекта 61:58:0004375:477)		ул. Маршала Жукова, 2-3	канализационная насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тп,м)		-	-	-	-	-	2025	-	-	350,9
ИТОГО по программе															

2.1.2 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере водоотведения на 2024-2028 годы (за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

2.1.2.2 (Продолжение) плановые показатели по итогам реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица № 2.1-ИП(п) (ВО) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы (продолжение)								Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
		Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)				Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
		Всего	в т.ч. по годам												2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
			2024	2025	2026	2027	2028													
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	**Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**654 411,38**	**0,00**	**69 865,07**	**330 075,98**	**77 956,98**	**86 000,35**	**90 512,99**	**0,00**
1.1.	**Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**190 545,69**	**0,00**	**18 673,10**	**10 472,79**	**69 748,48**	**54 611.57**	**37 039,74**	**0,00**
1.1.1	Строительство сетей канализации от точки подключения объектов заявителей до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы канализации г. Таганрога, в том числе по адресам:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**68 493,28**	**0,00**	**16 798,03**	**10 472,79**	**8 439,04**	**15 306.29**	**17 477,14**	**0,00**
1.1.1.1	пер. Машинный, 5 (61:58:0003120:112)	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	36,14	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ул. Ленина, 220 (61:58:0003477:966)	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ул. Чехова, 124 (61:58:0002014:6)	0,017	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	179,57	0,00	179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ул. Чехова, 326-а (61:58:0005210:227)	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	105,63	0,00	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	11-й Переулок, 38 и 11-й Переулок, 38-а (61:58:0002127:41)	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	31,69	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	пер. Тургеневский, 84 (61:58:0001089:316)	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	147,89	0,00	147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ул. Инструментальная, 2 (61:58:0002500)	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ул. Пархоменко, 58-2 (61:58:0005270:536)	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	65,79	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ул. Чучева, 44-2 (61:58:0005281:11)	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	105,63	0,00	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ул. Чехова, 324-б (61:58:0005210:2338)	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	126,76	0,00	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ул. Москатова, 2 (61:58:0004490:2)	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	95,07	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	пер. Украинский, 33 (61:58:0001061:9)	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	169,01	0,00	169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Поляковское шоссе, 20-7 (61:58:0005265:53)	0,049	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	607,11	0,00	607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Мариупольское шоссе, (54 61:58:0005289:125)	0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	73,94	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	пер. Смирновский, 53 (61:58:0002013:36)	0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	262,42	0,00	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ул. Петровская, 112 (61:58:0003011:7)	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	50,81	0,00	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ул. Маршала Жукова, 2-л (61:58:0004375:7)	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	121,94	0,00	121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ул. Победы, 112 (61:26:0600015:3611)	0,255	0,255	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	2 693,62	0,00	2 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	ул. Котлостроительная, 37-1 (61:58:0003500:136)	0,330	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	3 485,87	0,00	3 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Мариупольское шоссе, 54-и (61:58:0005289:46)	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	316,90	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ул. Карла Либкнехта, 142 (61:58:0001149:30)	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	40,65	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ул. Криво-Кузнечная, 3 (61:58:0002057:10)	0,057	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	602,10	0,00	602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	19-й Переулок, 14 (61:58:0002194:5)	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	81,29	0,00	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	19-й Переулок, 114 (61:58:0002199:14)	0,086	0,086	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	908,44	0,00	908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	ул. Газовая, 12, ул. Войкова, 13 (61:58:0003043:2)	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	91,45	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	ул. 3-я Новосельская, 30 (61:58:0003220:8)	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	142,25	0,00	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	пер. 5-й Артиллерийский, 88-б (61:58:0003275:19)	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	111,77	0,00	111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	ул. Кибальчича, 13 (61:58:0003346:3)	0,017	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	179,57	0,00	179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	около пер. Молодежный, 26 (61:58:0004457:294)	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	242,95	0,00	242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	ул. Дачная, 151 (61:58:0004464:73)	0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	348,59	0,00	348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	пер. 7-й Новый, 97-а (61:58:0004505:39)	0,306	0,306	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	3 355,42	0,00	3 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	ул. Берсовая, 6 / ул. Бакинская,80 (61:58:0004523:994)	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	30,48	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	ул. Транспортная, 75 (61:58:0005012:7)	0,055	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	580,98	0,00	580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	ул. Чучева, 40 (61:58:0005281:246)	0,034	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	372,83	0,00	372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Поляковское Шоссе, 20-1 (61:58:0005265:47)	0,045	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	475,35	0,00	475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	ул. Нестерова, 5, ул. Орховая, 1-а (61:58:0005301:1)	0,031	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-	2024	2024	2024	327,46	0,00	327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	ул. им. Б. Ф. Зубрицкого, 3 (61:58:0005305:6)	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	53,25	0,00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	ул. Чайковского, 26 (61:58:0005307:1)	0,008	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	85,19	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	ООО НПКФ "Медиком МГД" ул. Фрунзе, (68 61:58:0003002:18)	0,004	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	44,28	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	ООО "Морской зерновой терминал" Комсомольский спуск, 2 (61:58:0001172)	0,011	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	121,77	0,00	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	ОАО "325 Авиационный ремонтный завод" ул. Циолковского, 42 (61:58:0005274)	0,182	0,000	0,182	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	ООО "Таганрогский мазутный терминал" ул. Комсомольский спуск,1 (61:58:0001176)	0,018	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	199,27	0,00	0,00	199,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	ИП Лавров П.С. ул. Чучева, 50-2 (61:58:0005281:433)	0,035	0,000	0,035	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	402,21	0,00	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	около Инструментальная 23-7 (61:58:0000000:45485)	0,114	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	1 213,95	0,00	0,00	1 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	около пер. 7-й Новый, 120 (61:58:0004505)	0,362	0,000	0,362	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	4 007,44	0,00	0,00	4 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Около Вишневая 15-8 (61:58:0005274:2743)	0,132	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	1 461,27	0,00	0,00	1 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Поляковское шоссе 34 (61:58:0005273:75)	0,016	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	177,12	0,00	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	ул. Галицкого, 9 (61:26:0600024:48)	0,045	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	498,16	0,00	0,00	498,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	ул. Водопроводная, 23-1 (61:58:0002250)	0,006	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	1	-	2025	2025	2025	63,89	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	ул. Очистная, 3 (61:58:0004447:12)	0,070	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	810,56	0,00	0,00	0,00	810,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	ул. Голбухина, 5 (61:58:0003484:56)	0,067	0,000	0,000	0,067	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	805,37	0,00	0,00	0,00	805,37	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы (продолжение)								Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
		Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)				Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
		Всего	в т.ч. по годам												2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
			2024	2025	2026	2027	2028													
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.1.1.52	ул. Голубухина, 5-2, (61:58:0003484:55)	0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	96,16	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	ул. Адмирала Крюйса (61:58:0003223:369) (около зернового терминала)	0,153	0,000	0,000	0,153	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	1 839,12	0,00	0,00	0,00	1 839,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	ул. Александровская, 93 (61:58:0002015:361)	0,116	0,000	0,000	0,116	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	1 394,37	0,00	0,00	0,00	1 394,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	ул. Пальмиро Тольятти, 32-б	0,002	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	ул. Ленина, 226-б, (61:58:0003233:160)	0,021	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	278,32	0,00	0,00	0,00	278,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	ул. Ленина, 226-7 (61:58:0003233:159)	0,077	0,000	0,000	0,077	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	1 020,52	0,00	0,00	0,00	1 020,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Комсомольский бульвар, 13 (61:58:0001006:33)	0,009	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	100,25	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	ул. Ленина, 226-8, (61:58:0003233:158)	0,160	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	1 923,27	0,00	0,00	0,00	1 923,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	ул. Ленина, 226-г, (61:58:0003233:162)	0,012	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	1	-	2026	2026	2026	147,93	0,00	0,00	0,00	147,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	ул. 4-я Линия, 2-22, (61:58:0004523:95)	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	1	-	2027	2027	2027	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00
1.1.1.62	пер. Антона Глушко, 13/ ул. Фрунзе, 41, (61:58:0001110:8)	0,091	0,000	0,000	0,000	0,091	0,000	1	-	2027	2027	2027	1 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,21	0,00	0,00
1.1.1.63	ул. Очистная, 3/пер. 7-й Новый	0,018	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	1	-	2027	2027	2027	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	0,00	0,00
1.1.1.64	ул. Александровская, 47, (61:58:0001107:27)	0,018	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	1	-	2027	2027	2027	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	0,00	0,00
1.1.1.65	ул. Ломакина, 57-а (61:58:0001143:68)	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	1	-	2027	2027	2027	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	0,00	0,00
1.1.1.66	ул. Мариупольское Шоссе, (61:58:0005283:439)	0,195	0,000	0,000	0,000	0,195	0,000	1	-	2027	2027	2027	2 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,80	0,00	0,00
1.1.1.67	ул. Галицкого, 69-а, (61:26:0600024:4337)	0,108	0,000	0,000	0,000	0,108	0,000	1	-	2027	2027	2027	1 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,65	0,00	0,00
1.1.1.68	ул. Галицкого, 79, (61:26:0000000:6085)	0,022	0,000	0,000	0,000	0,022	0,000	1	-	2027	2027	2027	283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	283,69	0,00	0,00
1.1.1.69	ул. Чехова, 284, (61:58:0005008:51)	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	1	-	2027	2027	2027	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00
1.1.1.70	ул. Урицкого, д. 29, (61:58:0003404:25)	0,009	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	1	-	2027	2027	2027	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86	0,00	0,00
1.1.1.71	ул. 4-я Линия, 2-26, (61:58:0004523:96)	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	1	-	2027	2027	2027	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00
1.1.1.72	Неклиновский район, с. Новобессергеневка, мкр. "Авиатор", ул. А.С. Куликова, 17; (61:26:0600024:2309)	0,077	0,000	0,000	0,000	0,077	0,000	1	-	2027	2027	2027	932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	932,64	0,00	0,00
1.1.1.73	Поляковское шоссе, 49-5 (61:58:0002521:159)	0,430	0,000	0,000	0,000	0,430	0,000	1	-	2027	2027	2027	6 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161,32	0,00	0,00
1.1.1.74	около Галицкого, 2-2 (61:58:0005273:273)	0,125	0,000	0,000	0,000	0,125	0,000	1	-	2027	2027	2027	1 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,38	0,00	0,00
1.1.1.75	пер. 7-й Новый,112-1 (61:58:0000000:44573)	0,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,198	1	-	2028	2028	2028	2 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,04	0,00
1.1.1.76	Поляковское шоссе, 47-3 (61:58:0002521:33)	0,472	0,000	0,000	0,000	0,000	0,472	1	-	2028	2028	2028	6 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,61	0,00
1.1.1.77	ул. Таврическая 12, (61:58:0005303:26)	0,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,137	1	-	2028	2028	2028	1 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,70	0,00
1.1.1.78	ул. Таврическая, 14-1 (61:58:0005303:25)	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,115	1	-	2028	2028	2028	1 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,97	0,00
1.1.1.79	Мариупольское шоссе, 50-к (61:58:0005299:26)	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	1	-	2028	2028	2028	354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,74	0,00
1.1.1.80	около ул. Циолковского, 30-4 (61:58:0005274:2736)	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	1	-	2028	2028	2028	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00
1.1.1.81	пер. 14-й Артиллерийский, 21-а (61:58:0003493:13)	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-	2028	2028	2028	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,21	0,00
1.1.1.82	пер. Тургеневский, 6 (61:58:0001096:2)	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	1	-	2028	2028	2028	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
1.1.1.83	ул.Транспортная,85 (61:58:0005013:20)	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	1	-	2028	2028	2028	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00
1.1.1.84	ул.Транспортная,83 (61:58:0005013:19)	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	1	-	2028	2028	2028	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00
1.1.1.85	ул.Транспортная,81 (61:58:0005013:18)	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	1	-	2028	2028	2028	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,00
1.1.1.86	ул.Транспортная, 79 (61:58:0005013:17)	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-	2028	2028	2028	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
1.1.1.87	ул.Транспортная, 77 (61:58:0005012:8)	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-	2028	2028	2028	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,36	0,00
1.1.1.88	ул. Калинина, 2 А (61:58:0005012:9)	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,071	1	-	2028	2028	2028	899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,52	0,00
1.1.1.89	ул.Транспортная, 71 (61:58:0005012:26)	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,140	1	-	2028	2028	2028	1 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,70	0,00
1.1.1.90	ул. Галицкого, 29 (61:26:0600024:27)	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	1	-	2028	2028	2028	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,64	0,00
1.1.1.91	ул. Морозова, 30 (61:58:0003473:2)	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-	2028	2028	2028	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,36	0,00
1.1.1.92	ул. Маршала Жукова, 145-а (61:58:0004080:8)	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	1	-	2028	2028	2028	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00
1.1.1.93	ул. Поляковское шоссе, 5-2 (61:58:0002502:7)	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	1	-	2028	2028	2028	582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,79	0,00
1.1.1.94	ул.4-я Линия, 2-а (61:58:0004307:13)	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-	2028	2028	2028	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
1.1.1.95	ул. Большая Бульварная, 13 (61:58:0002515:185)	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	1	-	2028	2028	2028	389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,68	0,00
1.1.2	Строительство канализационного коллектора d 225 мм протяженностью 1,85 км (2-я нитка) от КНС по ул. Комсомольский спуск, 5 (кад. № объекта 61:58:0001001:125) до КНС по пер. Биржевой спуск, 25-н (кад. № объекта 61:58:0001154:74) с реконструкцией КНС производительностью 4800 м3/сут (200 м3/час) по ул. Комсомольский спуск, 5	1,850	0,000	0,000	0,000	0,000	1,850	-	-	2026	2028	2028	120 177,34	0,00	0,00	0,00	61 309,45	39 305,29	19 562,60	0,00
1.1.3	Строительство канализации d 200 мм протяженностью 0,22 км для переключения существующих абонентов по пер. 1-й Кожевенный и ул. Конторская в централизованные сети водоотведения г. Таганрога, расположенные на земельном участке 61:58:0000000:45658	0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	2024	2024	2024	1 875,07	0,00	1 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	**Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**65 645,40**	**0,00**	**0,00**	**65 645,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы (продолжение)								Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
		Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)				Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
		Всего	в т.ч. по годам												2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
			2024	2025	2026	2027	2028													
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.2.1	Строительство КНС производительностью 1000 м3/сут (80 м3/час) в районе ул. Паустовского, 20 и напорных сетей канализации 2d 200 мм с протяженностью трассы 1,55 км от данной КНС до ул. Галицкого для подключения объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, в границах ул. Паустовского, пер. 21-й Мариупольский, Мариупольское шоссе и земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600024:43», объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, микрорайон «Диагональ - Ь» (района, ограниченного Мариупольским шоссе, ул. Шолохова, ул. Паустовского и границей г. Таганрога)	1,550	0,000	1,550	0,000	0,000	0,000	-	-	2025	2025	2025	65 645,40	0,00	0,00	65 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**369 111,28**	**0,00**	**51 191,97**	**224 848,78**	**8 208,50**	**31 388,78**	**53 473,25**	**0,00**
1.3.1	Реконструкция участка уличной канализации микрорайона ПАО «Гагмет» по пер. Конвейерный от ул. Щаденко до ул. Воскова и далее по ул. Воскова от пер. Конвейерный до ул. Морозова (кад. № объекта 61:58:0000000:45235) d 300 мм протяженностью 0,9 км	0,900	0,000	0,000	0,000	0,400	0,500	-	-	2027	2028	2028	72 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 388,78	41 040,83	0,00
1.3.2	Реконструкция уличной канализации микрорайона площадки очистных сооружений Донского водовода (кад. № объекта 61:58:0000000:45233) d 500 мм протяженностью 0,91 км по ул. Инициативная от пер. 3-й Новый до дома № 48 по ул. Инициативная	0,910	0,715	0,195	0,000	0,000	0,000	-	-	2024	2025	2025	74 208,34	0,00	51 191,97	23 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Реконструкция участка уличной канализации микрорайона роши «Дубки» по ул. Сергея Лазо от ул. Воскова до камеры гашения около жилого дома, расположенного по адресу: ул. Сергея Лазо, 1 (кад. № объекта 61:58:0000000:45234) d 600 мм протяженностью 0,38 км	0,380	0,000	0,000	0,380	0,000	0,000	-	-	2026	2026	2026	8 208,50	0,00	0,00	0,00	8 208,50	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Реконструкция участка главного самотечного коллектора (кад. № объекта 61:58:0000000:45193) d 1000 мм протяженностью 0,08 км от ул. Пальмиро Тольятти до пер. 18-й Артиллерийский	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	-	-	2028	2028	2028	12 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,43	0,00
1.3.5	Реконструкция участка самотечного коллектора (кад. № объекта 61:00:0000000:1053) d 2000 мм протяженностью 0,7 км от Поляковского шоссе до взлетно-посадочной полосы ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и строительство канализации d 300 мм протяженностью 0,100 км до границ земельного участка объекта "Реконструкция зданий МБУЗ "ГБСМП", расположенных по адресу: 347930, г. Таганрог, Большой проспект, 16" для подключения данного объекта	0,700	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	-	-	2025	2025	2025	201 832,42	0,00	0,00	201 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	**Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**29 109,01**	**0,00**	**0,00**	**29 109,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1	Реконструкция КНС по адресу ул. Вишневая, 58 (кад. № объекта 61:58:0005103:529)	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025	17 122,95	0,00	0,00	17 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Реконструкция КНС по адресу ул. Маршала Жукова, 2-3 (кад. № объекта 61:58:0004375:477)	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025	11 986,06	0,00	0,00	11 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе													**654 411,38**	**0,00**	**69 865,07**	**330 075,98**	**77 956,98**	**86 000,35**	**90 512,99**	**0,00**

2.2.1 Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

2.2.1.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию

Таблица № 2.2-ИП (ХВС)

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние																	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию
					Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы										Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы									
					Сети				Иные объекты						Сети				Иные объекты					
										Иные параметры										Иные параметры					
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.	Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с переводом химически опасного объекта на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на центральной производственной базе МУП «Управление «Водоканал», ул. Прохладная, 2 (2 очередь - демонтаж объектов с кад. № 61:58:0002436:154, 61:58:0002436:436, 61:58:0002436:438, 61:58:0002436:437 с последующим строительством реагентного хозяйства)	перевод химически опасного объекта на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия	центральная производственная база МУП «Управление «Водоканал»	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2026	2026
2.2.2.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с применением безопасной технологии обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на площадке 1 грунтового водопровода по ул. Пархоменко, 58-26 (61:58:0005270:533) (установка электролизной станции)	модернизация системы обеззараживания питьевой воды с применением безопасной технологии обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия	площадка 1 грунтового водопровода	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2024	2024	2024
2.2.3.	Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога объекта "Донской водовод", рыбозащитные сооружения	модернизация рыбозащиты водозаборных сооружений	водозаборные сооружения МУП «Управление «Водоканал»	водозаборные сооружения	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025
	Всего по разделу 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	Приобретение передвижной ремонтной мастерской (ПРМ) на шасси ГАЗ С41R13 ГАЗОН NEXT или аналогичная с колесной базой 3770 мм, кабиной салонного типа, двухрядная, четырехдверные, число мест – 7, фургоном – мастерской прямоугольной формы – 2700х2380х1950 мм	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026
3.1.2.	Приобретение легкового автомобиля УАЗ «Патриот» или аналогичного с типом двигателя: бензиновый, инжекторный V=2,7 л., Евро-5, мощностью – 149,6 л.с., 5-ступенчатой механикой коробкой передач (5МТ) и подключаемый полный привод		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026
3.1.3.	Приобретение резервных источников электроснабжения на площадку Насосной станции 1 грунтового водопровода, дизель-генераторов максимальной мощностью не менее 50 кВт: 62 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В в количестве – 5 шт.		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2026	2026	2026
3.1.4.	Приобретение резервного источника электроснабжения на площадку Насосной станции 1-го подъема Донского водопровода, дизель-генератора максимальной мощностью не менее 400 кВт: 500 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В. Исполнение: на тракторном прицепе в количестве – 1 шт.		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико- экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние																			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию
					Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы										Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы											
					Сети				Иные объекты						Сети				Иные объекты							
										Иные параметры										Иные параметры						
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.	Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Реконструкция и модернизация сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога (1 этап - Разработка технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога)	разработка технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2024	2024	2024
6.2.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога (2 этап - Разработка технического задания и определение стоимости проектно-сметной документации с применением технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога)	разработка технического задания и определение стоимости проектно-сметной документации	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025
6.3.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога	модернизация реагентного хозяйства	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	реагентное хозяйство	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025
6.4.	Техническое обследование централизованной системы водоснабжения МУП «Управления «Водоканал» г. Таганрога	выполнение обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации	центральная производственная база МУП «Управление «Водоканал»	скважинный подземный водозабор	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027
6.5.	Модернизация и техническое перевооружение скважинного подземного водозабора на площадке Насосной станции 2-го подъема для повышения качества питьевой воды (1 этап – разработка научно-исследовательской работы)	выполнение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в г. Таганроге в соответствие с установленными требованиями на период 2024-2030 годов	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027
6.6.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях Донского водопровода (2 этап – разработка проектно-сметной документации)		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027
	Всего по разделу 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0.9 км площадки 1 рунтового водопровода по адресу: ул. Пархоменко, 58-26 (61:58:0005270:533)	Строительство линии периметрального освещения	ул. Пархоменко, 58-26	линия освещения	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-	-	2024	2024	2024
7.2.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0.28 км площадки артезианской скважины № 47 по адресу: ул. Чехова, 340-б (61:58:0005211:93)		ул. Чехова, 340-б		-	-	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	-	2024	2024	2024
7.3.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0.22 км ПНС по адресу: ул. Ленина, 153-б (61:58:0003065:93)		ул. Ленина, 153-б		-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	2024	2024	2024
7.4.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0.52 км ПНС по адресу: ул. Сыранова, 15 (61:58:0005281:436)		ул. Сыранова, 15		-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	2024	2024	2024
7.5.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0.015 км ПНС по адресу: ул. Пальмира Гольятти, 22-б (61:58:0003490:40)		ул. Пальмира Гольятти, 22-б		-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	2024	2024	2024

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние																	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию
					Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы									Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы											
					Сети				Иные объекты					Сети				Иные объекты							
										Иные параметры									Иные параметры						
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.	Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.6.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025
7.7.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027
7.8.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 17 объектов)	защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от террористических актов	объекты водоснабжения МУП "Управление "Водоканал"	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	2026	2026	2026
7.9.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 8 объектов)			-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	2027	2027	2027
7.10.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях Донского водопровода, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027
	Всего по разделу 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.1 Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

2.2.1.2 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования, 2024-2025 годы

Таблица № 2.2-ИП (ХВС) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																		
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования					Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам											
				в т.ч.					2024г	в т.ч. по источникам финансирования						2025г	в т.ч. по источникам финансирования				
											в т.ч.							в т.ч.			
			Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованным и системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия			Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия		Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	**78 926,23**	**6 683,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 243,22**	**0,00**	**12 954,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 954,70**	**22 246,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 246,19**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения	78 926,23	6 683,01	0,00	0,00	0,00	72 243,22	0,00	12 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,70	22 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 246,19
2.2.1.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с переводом химически опасного объекта на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на центральной производственной базе МУП «Управление «Водоканал», ул. Прохладная, 2 (2 очередь - демонтаж объектов с кад. № 61:58:0002436:154, 61:58:0002436:436, 61:58:0002436:438, 61:58:0002436:437 с последующим строительством реагентного хозяйства)	65 081,53	6 683,01	0,00	0,00	0,00	58 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,19
2.2.2.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с применением безопасной технологии обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на площадке 1 рунтового водопровода по ул. Нархоменко, 58-2б (61:58:0005270:533) (установка электролизной станции)	12 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,70	0,00	12 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений МУП «Управление «Водоканала» г. Таганрога объекта "Донской водовод", рыбозащитные сооружения	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
	Всего по разделу 2	**78 926,23**	**6 683,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 243,22**	**0,00**	**12 954,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 954,70**	**22 246,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 246,19**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	**22 843,95**	**22 843,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения	22 843,95	22 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Приобретение передвижной ремонтной мастерской (ПРМ) на шасси ГАЗ С41R13 ГАЗОН NEXT или аналогичная с колесной базой 3770 мм, кабиной салонного типа, двухрядная, четырехдверные, число мест – 7, фургоном – мастерской прямоугольной формы – 2700х2380х1950 мм	6 786,89	6 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Приобретение легкового автомобиля УАЗ «Патриот» или аналогичного с типом двигателя: бензиновый, инжекторный V=2,7 л., Евро-5, мощностью – 149,6 л.с., 5-ступенчатой механикой коробкой передач (5МТ) и подключаемый полный привод	2 049,18	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Приобретение резервных источников электроснабжения на площадку Насосной станции 1 рунтового водопровода, дизель-генераторов максимальной мощностью не менее 50 кВт: 62 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В в количестве – 5 шт.	7 496,10	7 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Приобретение резервного источника электроснабжения на площадку Насосной станции 1-го подъема Донского водопровода, дизель-генератора максимальной мощностью не менее 400 кВт: 500 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В. Исполнение: на тракторном прицепе в количестве – 1 шт.	6 511,79	6 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	**22 843,95**	**22 843,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																			
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования					Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам												
			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия		2024г	в т.ч. по источникам финансирования						2025г	в т.ч. по источникам финансирования				
				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованным и системами водоснабжения				Источник 1 (амортизация)	в т.ч.				Нормативная прибыль предприятия		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			
											Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	**62 952,73**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 102,73**	**0,00**	**4 850,00**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	
6.1.	Реконструкция и модернизация сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога (1 этап - Разработка технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога)	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога (2 этап - Разработка технического задания и определение стоимости проектно-сметной документации с применением технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога)	2 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,11	
6.3.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	934,01	
6.4.	Техническое обследование централизованной системы водоснабжения МУП «Управления «Водоканал» г. Таганрога	27 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5.	Модернизация и техническое перевооружение скважинного подземного водозабора на площадке Насосной станции 2-го подъема для повышения качества питьевой воды (1 этап – разработка научно-исследовательской работы)	2 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях Донского водопровода (2 этап – разработка проектно-сметной документации)	24 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего по разделу 6	**62 952,73**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 102,73**	**0,00**	**4 850,00**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	**103 217,26**	**69 046,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 134,90**	**0,00**	**5 551,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 551,73**	**3 136,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 136,48**	
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,9 км площадки 1 рунтового водопровода по адресу: ул. Нархоменко, 58-26 (61:58:0005270:533)	2 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,20	0,00	2 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,28 км площадки артезианской скважины №47 по адресу: ул. Чехова, 340-б (61:58:0005211:93)	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	803,34	0,00	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,22 км ПНС по адресу: ул. Ленина, 153-б (61:58:0003065:93)	631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	631,21	0,00	631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,52 км ПНС по адресу: ул. Сызранова, 15 (61:58:0005281:436)	1 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,94	0,00	1 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,015 км ПНС по адресу: ул. Надьмира Гольятти, 22-б (61:58:0003490:40)	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.6.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	3 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,48	
7.7.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	35 035,91	35 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																		
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования					Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам											
			Источник I (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия		2024г	в т.ч. по источникам финансирования						2025г	в т.ч. по источникам финансирования				
				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованным и системами водоснабжения				Источник I (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия		Источник I (амортизация)	в т.ч.			
											Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
7.8.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 17 объектов)	17 046,45	17 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 8 объектов)	8 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях Донского водопровода, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)	34 424,83	16 964,09	0,00	0,00	0,00	34 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 7	**103 217,26**	**69 046,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 134,90**	**0,00**	**5 551,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 551,73**	**3 136,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 136,48**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	**267 940,17**	**103 423,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 480,85**	**0,00**	**23 356,43**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 506,43**	**28 822,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 822,79**

2.2.1Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

2.2.1.3 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования, 2026-2028

Таблица № 2.2-И11 (ХВС) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																		
		2026г	в т.ч. по источникам финансирования					2027г	в т.ч. по источникам финансирования					2028г	в т.ч. по источникам финансирования					Остаток финансирования
			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	
				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения		
1	2	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	**43 725,35**	**6 683,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 042,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения	43 725,35	6 683,01	0,00	0,00	0,00	37 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с переводом химически опасного объекта на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на центральной производственной базе МУП «Управление «Водоканал», ул. Прохладная, 2 (2 очередь - демонтаж объектов с кад. № 61:58:0002436:154, 61:58:0002436:436, 61:58:0002436:438, 61:58:0002436:437 с последующим строительством реагентного хозяйства)	43 725,35	6 683,01	0,00	0,00	0,00	37 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с применением безопасной технологии обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на площадке I рунтового водопровода по ул. Пархоменко, 58-26 (61:58:0005270:533) (установка электролизной станции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога объекта "Донской водовод", рыбозащитные сооружения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 2	**43 725,35**	**6 683,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 042,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	**22 843,95**	**22 843,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения	22 843,95	22 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Приобретение передвижной ремонтной мастерской (ПРМ) на шасси 1 АЗ С41R13 1 АЗОН NEXT или аналогичная с колесной базой 3770 мм, кабиной салонного типа, двухрядная, четырехдверные, число мест – 7, фургоном – мастерской прямоугольной формы – 2700х2380х1950 мм	6 786,89	6 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Приобретение легкового автомобиля УАЗ «Патриот» или аналогичного с типом двигателя: бензиновый, инжекторный V~2,7 л., Евро-5, мощностью – 149,6 л.с., 5-ступенчатой механикой коробкой передач (5МТ) и подключаемый полный привод	2 049,18	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Приобретение резервных источников электроснабжения на площадку Насосной станции I рунтового водопровода, дизель-генераторов максимальной мощностью не менее 50 кВт: 62 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В в количестве – 5 шт.	7 496,10	7 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Приобретение резервного источника электроснабжения на площадку Насосной станции I-го подъема Донского водопровода, дизель-генератора максимальной мощностью не менее 400 кВт: 500 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В. Исполнение: на тракторном прицепе в количестве – 1 шт.	6 511,79	6 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	**22 843,95**	**22 843,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																		
			в т.ч. по источникам финансирования						в т.ч. по источникам финансирования						в т.ч. по источникам финансирования					
				в т.ч.						в т.ч.						в т.ч.					
		2026г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	2027г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	2028г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	Остаток финансирования
1	2	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 662,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 662,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.	Реконструкция и модернизация сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога (1 этап - Разработка технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога (2 этап - Разработка технического задания и определение стоимости проектно-сметной документации с применением технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Техническое обследование централизованной системы водоснабжения МУП «Управления «Водоканал» г. Таганрога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Модернизация и техническое перевооружение скважинного подземного водозабора на площадке Насосной станции 2-го подъема для повышения качества питьевой воды (1 этап – разработка научно-исследовательской работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях Донского водопровода (2 этап – разработка проектно-сметной документации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 662,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 662,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	**17 046,45**	**17 046,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 482,60**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 482,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,9 км площадки 1 рукового водопровода по адресу: ул. Пархоменко, 58-26 (61:58:0005270:533)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,28 км площадки артезианской скважины № 47 по адресу: ул. Чехова, 340-б (61:58:0005211:93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,22 км ПНС по адресу: ул. Ленина, 153-б (61:58:0003065:93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,52 км ПНС по адресу: ул. Сыранова, 15 (61:58:0005281:436)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,015 км ПНС по адресу: ул. Нальчика Тольятти, 22-б (61:58:0003490:40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 035,91	35 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 17 объектов)	17 046,45	17 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																		
			в т.ч. по источникам финансирования						в т.ч. по источникам финансирования						в т.ч. по источникам финансирования					
		2026г	Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	2027г	Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	2028г	Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Остаток финансирования
				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения		
1	2	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
7.9.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации. 2-я очередь для 8 объектов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях Донского водопровода, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 424,83	16 964,09	0,00	0,00	0,00	17 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 7	**17 046,45**	**17 046,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 482,60**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 482,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	**83 615,74**	**46 573,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 042,33**	**132 145,20**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 145,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.2.2 Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

2.2.2.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию

Таблица № 2.2-ИП (ВО)

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние																	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию
					Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы									Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы											
					Сети				Иные объекты					Сети				Иные объекты							
										Иные параметры									Иные параметры						
			Адрес место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	комплексные	Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Реконструкция системы очистки сточных вод (первичных отстойников) на ОСК в п. Дмитриадовка (2 очередь) (61:26:0180201:1059)	реконструкция системы очистки сточных вод	очистные сооружения канализации в п. Дмитриадовка	первичные отстойники	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2024	2026	2026
	Всего по разделу 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	Приобретение плоскосой машины ОМ3-510И на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с объемом цистерны для пла от 7 до 8,5 м3, производительность вакуумного кулачкового насоса не менее 3200 м3/ч, объемом отсека для воды не менее 1 до 1,5 м3, производительность насоса высокого давления от 73 до 100 л/мин	обеспечение функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоотведения;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние																	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию
					Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы									Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы											
					Сети				Иные объекты					Сети				Иные объекты							
										Иные параметры									Иные параметры						
			Адрес-место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	комплексные	Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Техническое обследование централизованной системы водоотведения МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога	выполнение обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027
	Всего по разделу 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,15 км Сливной станции по адресу ул. Галицкого, 4 (61:58:0005273:65)	строительство линии периметрального освещения	ул. Галицкого, 4	линия периметрального освещения	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	2024	2024	2024
7.2.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (с разработкой отдельного раздела проектной документации на оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта	очистные сооружения канализации МУП "Управление "Водоканал"	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025
7.3.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (1 этап - оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	модернизация и реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта	очистные сооружения канализации МУП "Управление "Водоканал"	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026
7.4.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (2 этап)	модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта	очистные сооружения канализации МУП "Управление "Водоканал"	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026
7.5.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 9 объектов)	защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от террористических актов	объекты водоотведения МУП "Управление "Водоканал"	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2026	2026	2026
7.6.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 13 объектов)			-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2027	2027	2027
7.7.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях канализации, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)			-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027
	Всего по разделу 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Таганрога, расположенных по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, 1,3 км северное пос. Дмитриадовка" (61:26:0180201:1059)	разработка основных технических решений	очистные сооружения канализации г.Таганрога	очистные сооружения канализации г.Таганрога	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025
	Всего по разделу 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2 Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

2.2.2.2 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования, 2024-2028 годы

Таблица № 2.2-ИП (ВО) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																						
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования						Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам														
				в т.ч.						2024г	в т.ч. по источникам финансирования							2025г	в т.ч. по источникам финансирования					
												в т.ч.								в т.ч.				
			Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения			Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения		Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	**178 723,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 711,30**	**105 012,51**	**0,00**	**56 842,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 443,52**	**33 398,72**	**59 570,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 568,81**	**35 001,86**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения	178 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73 711,30	105 012,51	0,00	56 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443,52	33 398,72	59 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568,81	35 001,86
2.2.1.	Реконструкция системы очистки сточных вод (первичных отстойников) на ОСК в п. Дмитриадовка (2 очередь) (61:26:0180201:1059)	178 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73 711,30	105 012,51	0,00	56 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443,52	33 398,72	59 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568,81	35 001,86
	Всего по разделу 2	**178 723,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 711,30**	**105 012,51**	**0,00**	**56 842,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 443,52**	**33 398,72**	**59 570,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 568,81**	**35 001,86**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	**12 859,29**	**9 253,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 605,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения	12 859,29	9 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Приобретение илососной машины ОМЗ-510И на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с объемом цистерны для ила от 7 до 8,5 м3, производительность вакуумного кулачкового насоса не менее 3200 м3/ч, объемом отсека для воды не менее 1 до 1,5 м3, производительность насоса высокого давления от 73 до 100 л/мин	12 859,29	9 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоотведения;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	**12 859,29**	**9 253,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 605,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	**17 274,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 274,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.	Техническое обследование централизованной системы водоотведения МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога	17 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																				
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования						Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам												
				в т.ч.						2024г	в т.ч. по источникам финансирования						2025г	в т.ч. по источникам финансирования				
												в т.ч.							в т.ч.				
			Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения			Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения		Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	Всего по разделу 6	**17 274,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 274,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	**91 308,16**	**52 981,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 038,99**	**21 288,10**	**0,00**	**430,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,36**	**0,00**	**3 204,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 204,52**
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,15 км Сливной станции по адресу ул. Галицкого, 4 (61:58:0005273:65)	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	430,36	0,00	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (с разработкой отдельного раздела проектной документации на оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	3 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,52
7.3.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (1 этап - оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	9 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (2 этап)	22 349,71	21 981,06	0,00	0,00	0,00	368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 9 объектов)	9 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 13 объектов)	13 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях канализации, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)	34 204,46	31 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 7	**91 308,16**	**52 981,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 038,99**	**21 288,10**	**0,00**	**430,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,36**	**0,00**	**3 204,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 204,52**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**
8.1.	Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Таганрога, расположенных по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, 1,3 км северное пос. Дмитриадовка" (61:26:0180201:1059)	28 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 805,17
	Всего по разделу 8	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**
	ИТОГО по программе	**328 970,90**	**62 234,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 024,76**	**158 711,57**	**0,00**	**57 272,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 873,88**	**33 398,72**	**91 580,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 568,81**	**67 011,54**

Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)
МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

2.2.2.3 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования, 2026-2028 годы

Таблица № 2.2-ИП (ВО) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																					
		2026г	в т.ч. по источникам финансирования						2027г	в т.ч. по источникам финансирования						2028г	в т.ч. по источникам финансирования						Остаток финансирования
			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	
				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными и системами					Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными и системами				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными и системами			
1	2	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	**62 310,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 698,97**	**36 611,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения	62 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,97	36 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Реконструкция системы очистки сточных вод (первичных отстойников) на ОСК в п. Дмитриадовка (2 очередь) (61:26:0180201:1059)	62 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,97	36 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 2	**62 310,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 698,97**	**36 611,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	**12 859,29**	**9 253,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 605,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения	12 859,29	9 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Приобретение илососной машины ОМЗ-5106 на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с объемом цистерны для ила от 7 до 8,5 м3, производительность вакуумного кулачкового насоса не менее 3200 м3/ч, объемом отсека для воды не менее 1 до 1,5 м3, производительность насоса высокого давления от 73 до 100 л/мин	12 859,29	9 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоотведения;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	**12 859,29**	**9 253,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 605,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 274,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 274,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс руб. (без НДС) продолжение																				
		2026г	в т.ч. по источникам финансирования						2027г	в т.ч. по источникам финансирования						2028г	в т.ч. по источникам финансирования						Остаток финансирования
			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.						Источник 1 (амортизация)	в т.ч.						Источник 1 (амортизация)	в т.ч.					
				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованным и системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения			Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованным и системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения			Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованным и системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	
1	2	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
6.1.	Техническое обследование централизованной системы водоотведения МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 274,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 274,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	**40 433,30**	**21 981,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,65**	**18 083,58**	**47 239,98**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 239,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,15 км Сливной станции по адресу ул. Галицкого, 4 (61:58:0005273:65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (с разработкой отдельного раздела проектной документации на оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (1 этап - оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	9 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (2 этап)	22 349,71	21 981,06	0,00	0,00	0,00	368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 9 объектов)	9 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 13 объектов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях канализации, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 204,46	31 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 7	**40 433,30**	**21 981,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,65**	**18 083,58**	**47 239,98**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 239,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1.	Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Таганрога, расположенных по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, 1,3 км северней пос. Дмитриадовка" (61:26:0180201:1059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ИТОГО по программе	**115 603,50**	**31 234,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 067,62**	**58 301,31**	**64 514,46**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 514,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица № 3-ИП (ХВС)

3.1 Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения

МУП «Управление «Водоканал» г.Таганрога

№ п/п	Наименование показателя	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения по годам					
		Фактическое значение на год утверждения инвестиционной программы	Плановое значение				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,60	0,60
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км),	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,21
4	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)	-	-	-	-	-	-
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93
6	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	-	-	-	-	-	-
8	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	3,27	3,27	2,85	2,46	2,09	1,72

Таблица № 3-ИП (ВО)

3.2 Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения

МУП «Управление «Водоканал», г. Таганрог

№ п/п	Наименование показателя	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения по годам					
		Фактическое значение на год утверждения инвестиционной программы	Плановое значение				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	-	-	-	-	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)	-	-	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)	-	-	-	-	-	-
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)	-	-	-	-	-	-
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	1,33	1,33	1,33	1,33	1,31	1,31

4.1.1 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы (подключения) в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы (за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.1.1.1 Наименование мероприятий, место расположения, вид объекта, тип тарифа, нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, договор на подключение (технологическое присоединение), точка подключения, срок подключения, основные технические характеристики и физическое состояние

Таблица № 4.1-ИИ(п) ХВС

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы										
												Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства
															Всего	в т.ч. по годам						
		Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)							2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	**Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	**Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Строительство сетей водоснабжения от точки подключения объектов заявителей до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения г. Таганрога, в том числе по адресам:	-	-	-	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	пер. Машинный, 5 (61:58:0003120:112)	трубопровод от точки подключения объекта (от границ земельного участка заявителя или от точки подключения согласно акта балансовой принадлежности) до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тип)	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2024	75	полиэтилен	30,1	0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.2	ул. Ленина, 220 (61:58:0003477:966)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	50	полиэтилен	27,0	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.3	ул. Чехова, 124 (61:58:0002014:6)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,5	0,017	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.4	ул. Чехова, 326-а (61:58:0005210:227)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	50	полиэтилен	27,0	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.5	11-й Переулок, 38 и 11-й Переулок, 38-а (61:58:0002127:41)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	50	полиэтилен	27,0	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.6	Ростовское шоссе, 12 (61:58:0007042:2)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	64,8	0,066	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.7	ул. Николаевское шоссе, 10-в (61:58:0005284:152)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	27,0	0,068	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.8	пер. Тургеневский, 84 (61:58:0001089:316)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.9	ул. Инструментальная, 2 (61:58:0002500)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	250	полиэтилен	249,0	0,323	0,323	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.10	ул. Пархоменко, 58-2 (61:58:0005270:536)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	149,0	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.11	ул. Чучева, 44-2 (61:58:0005281:11)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	27,0	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.12	ул. Чехова, 324-б (61:58:0005210:2338)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	27,0	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.13	ул. Москатова, 2 (61:58:0004490:2)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	27,0	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.14	пер. Украинский, 33 (61:58:0001061:9)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.15	Поляковское шоссе, 20-7 (61:58:0005265:53)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.16	Мариупольское шоссе, 54 (61:58:0005289:125)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0	0,017	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.17	пер. Смирновский, 53 (61:58:0002013:36)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	200	полиэтилен	243,0	0,022	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.18	ул. Петровская, 112 (61:58:0003011:7)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.19	ул. Химическая, 11-1 (61:58:0005291:145)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0	0,113	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.20	ул. Маршала Жукова, 2-л (61:58:0004375:7)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	50	полиэтилен	27,0	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.21	ул. Победы, 112 (61:26:0600015:3611)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	30,1	0,25	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.22	ул. Котлостроительная, 37-1 (61:58:0003500:136)			Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0	0,232	0,232	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта		Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы										
		Адрес/место расположения начала и конца объекта				Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства
																Всего	в т.ч. по годам						
																	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.23	Мариупольское шоссе, 54-и (61:58:0005289:46)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	54,0	0,836	0,836	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.24	ул. Карла Либкнехта, 142 (61:58:0001149:30)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	63	полиэтилен	4,8	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.25	ул. Криво-Кузнечная, 3 (61:58:0002057:10)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.26	19-й Переулок, 14 (61:58:0002194:5)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.27	19-й Переулок, 114 (61:58:0002199:14)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.28	ул. Газовая, 12, ул. Войкова, 13 (61:58:0003043:2)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.29	ул. Кооперативная, 6 (61:58:0003063:88)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,08	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.30	ул. Стернина, 19 (61:58:0003214:2)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,01	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.31	ул. 3-я Новоселовка, 30 (61:58:0003220:8)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.32	пер. 5-й Артиллерийский, 88-б (61:58:0003275:19)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.33	ул. Кибальчича, 13 (61:58:0003346:3)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	63	полиэтилен	2,0	0,01	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.34	ул. Нестора Кукольника, 5 (61:58:0003477:106)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	63	полиэтилен	2,0	0,131	0,131	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.35	около пер. Молодежный, 26 (61:58:0004457:294)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.36	ул. Дачная, 151 (61:58:0004464:73)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.37	пер. 7-й Новый, 97-а (61:58:0004505:39)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0	0,245	0,245	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.38	ул. Березовая, 6 / ул. Бакинская, 80 (61:58:0004523:994)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.39	ул. Транспортная, 75 (61:58:0005012:7)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	12,9	0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.40	пер. 1-й Мариупольский, 10 (61:58:0005212:23)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.41	пер. 12-й Мариупольский, 29 (61:58:0005225:16)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.42	ул. им. В. М. Петлякова, 27 (61:58:0005231:13)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,022	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.43	ул. Петлякова, 25 (61:58:0005231:14)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	40	полиэтилен	1,2	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.44	ул. Чучева, 40 (61:58:0005281:246)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	145,0	0,037	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.45	Поляковское Шоссе, 20-1 (61:58:0005265:47)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0	0,01	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.46	ул. Нестерова, 5, ул. Ореховая, 1-а (61:58:0005301:1)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2024	75	полиэтилен	54,0	0,028	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.47	ул. им. Б. Ф. Зубрицкого, 3 (61:58:0005305:6)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	50	полиэтилен	2,5	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.48	ул. Чайковского, 26 (61:58:0005307:1)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	40	полиэтилен	2,5	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.49	Ростовское Шоссе, 10-3 (61:58:0007042:28)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	94,0	0,058	0,000	0,058	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.50	ООО НПКФ "Медиком МТД" ул. Фрунзе, (68 61:58:0003002:18)				Плата за подключение (для расчета Тпр)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	151,0	0,024	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	1	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта		Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы										
		Адрес/место расположения начала и конца объекта				Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства
																Всего	в т.ч. по годам						
																	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.51	ООО "Морской зерновой терминал" Комсомольский спуск, 2 (61:58:0001172)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	142,0	0,006	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.52	ОАО "325 Авиационный ремонтный завод" ул. Циолковского, 42 (61:58:0005274)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	200	полиэтилен	245,0	0,083	0,000	0,083	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.53	ООО "Таганрогский мазутный терминал" ул. Комсомольский спуск,1 (61:58:0001176)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	159,0	0,027	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.54	ИП Лавров П.С. ул. Чучева, 50-2 (61:58:0005281:433)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	250	полиэтилен	249,0	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.55	около Инструментальная 23-7 (61:58:0000000:45485)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	145,0	0,166	0,000	0,166	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.56	около пер. 7-й Новый, 120 (61:58:0004505)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	54,0	0,379	0,000	0,379	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.57	Около Вишневая 15-8 (61:58:0005274:2743)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	102,0	0,114	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.58	Поляковское шоссе 34 (61:58:0005273:75)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	124,0	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.59	Около Ростовского шоссе, 10-1 (61:58:0007061:20)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	154,0	0,071	0,000	0,071	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.60	ул. Галицкого, 9 (61:26:0600024:48)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	95,8	0,04	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.61	ул. Водопроводная, 23-1 (61:58:0002250)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2025	75	полиэтилен	54,0	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.62	ул. Очистная, 3 (61:58:0004447:12)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	75	полиэтилен	54,0	0,075	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	1	-
1.1.1.63	ул. Толбухина, 5 (61:58:0003484:56)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	225,0	0,074	0,000	0,000	0,074	0,000	0,000	1	-
1.1.1.64	ул. Толбухина, 5-2, (61:58:0003484:55)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	225,0	0,013	0,000	0,000	0,013	0,000	0,000	1	-
1.1.1.65	ул. Адмирала Кройса (61:58:0003223:369) (около зернового терминала)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	150	полиэтилен	202,0	0,005	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	1	-
1.1.1.66	ул. Александровская, 93 (61:58:0002015:361)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	150	полиэтилен	102,5	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	1	-
1.1.1.67	ул. Пальмиро Тольятти, 32-б				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	100	полиэтилен	114,3	0,005	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	1	-
1.1.1.68	ул. Ленина, 226-б, (61:58:0003233:160)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	230,0	0,066	0,000	0,000	0,066	0,000	0,000	1	-
1.1.1.69	ул. Ленина, 226-7 (61:58:0003233:159)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	241,0	0,085	0,000	0,000	0,085	0,000	0,000	1	-
1.1.1.70	Комсомольский бульвар, 13 (61:58:0001006:33)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	50	полиэтилен	35,9	0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	1	-
1.1.1.71	пер. 6-й Мариупольский, 30 (61:58:0005232:15)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	40	полиэтилен	1,2	0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	1	-
1.1.1.72	ул. Ленина, 226-8, (61:58:0003233:158)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	150	полиэтилен	149,0	0,159	0,000	0,000	0,159	0,000	0,000	1	-
1.1.1.73	ул. Ленина, 226-г, (61:58:0003233:162)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	246,0	0,005	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	1	-
1.1.1.74	ул. 4-я Линия, 2-22, (61:58:0004523:95)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	108,0	0,013	0,000	0,000	0,000	0,013	0,000	1	-
1.1.1.75	пер. Антона Глушко, 13/ ул. Фрунзе, 41, (61:58:0001110:8)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	54,0	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	1	-
1.1.1.76	Неклиновский район, 62 км а/д Ростов-Таганрог (61:26:0600015)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	50	полиэтилен	54,0	0,08	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	1	-
1.1.1.77	ул. Очистная, 3/пер. 7-й Новый (61:58:0004447:138)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	75	полиэтилен	54,0	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	1	-
1.1.1.78	ул. Александровская, 47, (61:58:0001107:27)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	154,0	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	1	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта		Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы										
		Адрес/место расположения начала и конца объекта				Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства
																Всего	в т.ч. по годам						
																	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.79	ул. Ломакина, 57-в (61:58:0001143:68)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	200	полиэтилен	244,0	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	1	-
1.1.1.80	ул. Мариупольское Шоссе, (61:58:0005283:439)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	154,0	0,26	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	1	-
1.1.1.81	ул. Галицкого, 69-а, (61:26:0600024:4337)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	250	полиэтилен	246,0	0,143	0,000	0,000	0,000	0,143	0,000	1	-
1.1.1.82	ул. Галицкого, 79, (61:26:0000000:6085)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	250	полиэтилен	247,0	0,028	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	1	-
1.1.1.83	ул. Чехова, 284, (61:58:0005008:51)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	75	полиэтилен	18,0	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	1	-
1.1.1.84	ул. Урицкого, д. 29, (61:58:0003404:25)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	75	полиэтилен	24,0	0,006	0,000	0,000	0,000	0,006	0,000	1	-
1.1.1.85	ул. 4-я Линия, 2-26, (61:58:0004523:96)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	108,0	0,013	0,000	0,000	0,000	0,013	0,000	1	-
1.1.1.86	Неклиновский район, с. Новобессергеневка, мкр. "Авиатор", ул. А.С. Куликова, 17; (61:26:0600024:2309)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	114,3	0,078	0,000	0,000	0,000	0,078	0,000	1	-
1.1.1.87	ул. Бартини, 42 (61:58:0005233:11)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	40	полиэтилен	1,2	0,068	0,000	0,000	0,000	0,068	0,000	1	-
1.1.1.88	Поляковское шоссе, 49-5 (61:58:0002521:159)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	200	полиэтилен	154,0	0,056	0,000	0,000	0,000	0,056	0,000	1	-
1.1.1.89	около Галицкого, 2-2 (61:58:0005273:273)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	156,0	0,122	0,000	0,000	0,000	0,122	0,000	1	-
1.1.1.90	пер. 7-й Новый,112-1 (61:58:0000000:44573)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	200	полиэтилен	112,0	0,218	0,000	0,000	0,000	0,000	0,218	1	-
1.1.1.91	ул. Бартини, 44 (61:58:0005233:10)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2	0,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048	1	-
1.1.1.92	ул. Бартини, 14 (61:58:0005232:248)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	1	-
1.1.1.93	пер. 7-й Мариупольский, 15 (61:58:0005220:70)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	1	-
1.1.1.94	пер. 4-й Мариупольский, 10 (61:58:0005216:38)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	1	-
1.1.1.95	пер. 2-й Мариупольский, 3 (61:58:0005213:282)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	1	-
1.1.1.96	пер. 1-й Мариупольский, 18 (61:58:0005212:20)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	50	полиэтилен	1,2	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	1	-
1.1.1.97	Поляковское шоссе, 47-3 (61:58:0002521:33)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	94,0	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	1	-
1.1.1.98	ул. Таврическая 12, (61:58:0005303:26)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	54,0	0,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,084	1	-
1.1.1.99	ул. Таврическая, 14-1 (61:58:0005303:25)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	54,0	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,077	1	-
1.1.1.100	Мариупольское шоссе, 50-к (61:58:0005299:26)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	98,0	0,082	0,000	0,000	0,000	0,000	0,082	1	-
1.1.1.101	около ул. Циолковского, 30-4 (61:58:0005274:2736)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	43,4	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	1	-
1.1.1.102	пер. 14-й Артиллерийский, 21-а (61:58:0003493:13)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	246,0	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	1	-
1.1.1.103	пер. Тургеневский, 6 (61:58:0001096:2)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	202,7	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	1	-
1.1.1.104	ул.Транспортная,85 (61:58:0005013:20)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23,0	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	1	-
1.1.1.105	ул.Транспортная,83 (61:58:0005013:19)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	23,0	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,114	1	-
1.1.1.106	ул.Транспортная,81 (61:58:0005013:18)				Плата за подключение (для расчета Тир)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23,0	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта		Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы											
		Адрес/место расположения начала и конца объекта				Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства
																Всего	в т.ч. по годам						
																	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.107	ул.Транспортная, 79 (61:58:0005013:17)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23.0	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	1	-
1.1.1.108	ул.Транспортная, 77 (61:58:0005012:8)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23.0	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	1	-
1.1.1.109	ул. Калинина, 2 А (61:58:0005012:9)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23.0	0,01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	1	-
1.1.1.110	ул.Транспортная, 71 (61:58:0005012:26)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	75	полиэтилен	23.0	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021	1	-
1.1.1.111	ул. Галицкого, 29 (61:26:0600024:27)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	250	полиэтилен	247,6	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	0,066	1	-
1.1.1.112	ул. Морозова, 30 (61:58:0003473:2)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	79.1	0,01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	1	-
1.1.1.113	ул. Маршала Жукова, 145-а (61:58:0004080:8)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	45.4	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	1	-
1.1.1.114	пер. 7-й Мариупольский, 17 (61:58:0005220:44)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	1	-
1.1.1.115	ул. Поляковское шоссе, 5-2 (61:58:0002502:7)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	147,0	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	1	-
1.1.1.116	ул.4-я Линия, 2-а (61:58:0004307:13)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	40	полиэтилен	1,2	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	1	-
1.1.1.117	ул.Большая Бульварная, 13 (61:58:0002515:185)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	177,0	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	1	-
1.1.1.118	ул. Пушкинская набережная (61:58:0000000:47571)				Плата за подключение (для расчета Тип)		-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	215,3	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034	1	-
1.1.2	Строительство водопровода d 300 мм протяженностью 3,5 км от ул. Центральная с/т «Металлург-1» по садоводческим товариществам г. Таганрога до участка № 282 ДНТ «Дачное-2» (61:58:0006028:526)	от ул. Центральная с/т «Металлург-1» по садоводческим товариществам г. Таганрога до участка № 282 ДНТ «Дачное-2»		хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2025	300	полиэтилен	1 493,6	3,500	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	-	-
1.1.3	Строительство водопровода d 400 мм протяженностью 6,6 км от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, западный жилой массив на пересечении Николаевского шоссе и автомагистрали М 23» (61:58:0006027) для подключения данного объекта	от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства Ростовская область, г. Таганрог, западный жилой массив на пересечении Николаевского шоссе и автомагистрали М 23»		хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	-	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2025	400	полиэтилен	267,0	6,600	0,000	6,600	0,000	0,000	0,000	-	-
1.1.4	Строительство водопровода 2d 300 мм протяженностью 5,0 км от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объектов ЖР «Андреевский», в том числе: объект «Детское дошкольное учреждение на 220 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ЖР «Андреевский» (61:26:0600015:4200; 61:26:0600015:4195; 61:26:0600015:4196), объект «Среднее образовательное учреждение на 800 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ЖР «Андреевский» (61:26:0600015:4200; 61:26:0600015:4195; 61:26:0600015:4196)	от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объектов ЖР «Андреевский», в том числе: объект «Детское дошкольное учреждение на 220 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ЖР «Андреевский» (61:26:0600015:4200; 61:26:0600015:4195; 61:26:0600015:4196), объект «Среднее образовательное учреждение на 800 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ЖР «Андреевский»		хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	-	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2025	300	полиэтилен	203,3	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.2.	**Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей**				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы										
												Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства
		Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)						Всего	в т.ч. по годам						
																2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1	Реконструкция участка магистрального водопровода от очистных сооружений Донского водовода по ул. Ленина (кад. № объекта 61:58:0000000:45214) от насосной станции 3-го подъема (новая) очистных сооружений Донского водовода до камеры переключения d 1200 мм протяженностью 0,13 км	по ул. Ленина от насосной станции 3-го подъема (новая) очистных сооружений Донского водовода до камеры переключения	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2024	1200	сталь	318,6	0,130	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.3.2	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона Промышленное ТУ d 150 мм протяженностью 0,6 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45265) по ул. Дзержинского от ул. 1-я Котельная до пер. Старопочтовый	по ул. Дзержинского от ул. 1-я Котельная до пер. Старопочтовый	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2024	150	сталь	361,0	0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.3.3	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона ж/д вокзала Таганрог II и ОАО ТКЗ «Красный Котельщик» d 300 мм протяженностью 0,42 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45263) по ул. Фрунзе от пер. Смирновский до ул. Максима Горького	по ул. Фрунзе от пер. Смирновский до ул. Максима Горького	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2024	300	полиэтилен	328,9	0,420	0,420	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.3.4	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона «Русское поле» d 250 мм протяженностью 0,22 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45157) от ул. Чехова до жилого дома по ул. Сергея Шило, 257	от ул. Чехова до жилого дома по ул. Сергея Шило, 257	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2024	250	полиэтилен	132,2	0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.3.5	Реконструкция участков уличного водопровода микрорайона «Западный» d 200 мм протяженностью 0,29 км по ул. Комарова от Николаевского шоссе до ПНС по ул. Калинина, 111-н и далее d 150 мм протяженностью 0,08 км до ул. Калинина (кад. № объекта 61:58:0000000:45169)	по ул. Комарова от Николаевского шоссе до ПНС по ул. Калинина, 111-н и далее d 150 мм протяженностью 0,08 км до ул. Калинина	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2024	150	полиэтилен	131,8	0,370	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.3.6	Реконструкция участков Донского водовода 1-я нитка d 800 мм протяженностью 1,82 км (кад. № объекта 61:00:0000000:1083) от жилого дома по ул. Маршала Жукова, 2а-4 до ул. Мартеновская	от жилого дома по ул. Маршала Жукова, 2а-4 до ул. Мартеновская	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2026-2028	800	чугун	4682,1	1,820	0,000	0,000	0,300	0,740	0,780	-	-
1.3.7	Реконструкция участка водовода по пер. 9-й Новый d 500 мм протяженностью 0,330 км (кад. № 61:58:0000000:45194) от жилого дома ул. Транспортная, 145а до камеры по ул. Седова, 12	от жилого дома ул. Транспортная, 145а до камеры по ул. Седова, 12	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2026	500	полиэтилен	1020,4	0,330	0,000	0,000	0,330	0,000	0,000	-	-
1.3.8	Реконструкция водовода диаметром 800 мм по Мариупольскому Шоссе (кад. № объекта 61:58:0000000:47636) протяженностью 1,4 км от ул. Ломоносова до ул. Сызранова и внеплощадочного водопровода к КНС № 5 d 500 мм (кад. № объекта 61:00:0000000:1115) протяженностью 2,8 км по Мариупольскому шоссе от ул. Сызранова до границы г. Таганрога в районе автозаправки «Ростнефть» по Мариупольскому Шоссе, 71-б (61:58:0005257:7) для подключения объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, в границах ул. Паустовского, пер. 21-й Мариупольский, Мариупольское шоссе и земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600024:43», объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, микрорайон «Диагональ - Б» (района, ограниченного Мариупольским шоссе, ул. Шелохова, ул. Паустовского и границей г. Таганрога)	по Мариупольскому Шоссе (кад. № объекта 61:58:0000000:47636) протяженностью 1,4 км от ул. Ломоносова до ул. Сызранова и внеплощадочного водопровода к КНС № 5 d 500 мм (кад. № объекта 61:00:0000000:1115) протяженностью 2,8 км по Мариупольскому шоссе от ул. Сызранова до границы г. Таганрога в районе автозаправки «Ростнефть» по Мариупольскому Шоссе, 71-б	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	-	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2025	800 и 500	чугун	1211,4	4,200	0,000	4,200	0,000	0,000	0,000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы										
		Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства
															Всего	в т.ч. по годам						
																2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.9	Реконструкция участков водопровода: 1) d 600 мм протяженностью 0,7 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45289) от площадки насосной станции Грунтового водопровода по адресу ул. Пархоменко, 58-26 до пересечения ул. Ломоносова/ул. 2-я Советская; 2) d 600мм протяженностью 0,285 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45156) от Мариупольского шоссе до насосной станции Грунтового водопровода по адресу: ул. Пархоменко, 58-26; 3) d 500мм протяженностью 0,740 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45194) от Николаевского шоссе по ул. Седова до ул. Строительной, а также реконструкция насосной станции Грунтового водопровода (кад. № объекта 61:58:0005270:584) по адресу ул. Пархоменко, 58-26 и строительство водопровода d 300 мм от точки подключения к водопроводу d 450 мм в районе пересечения ул. 2-я Советская/ул. Транспортная протяженностью 0,650 км и d 300 мм от точки подключения к водопроводу d 500мм в районе пересечения Среднего проспекта/ул. Евтиненко протяженностью 0,327 км до границ земельного участка объекта "Реконструкция зданий МБУЗ "ГБСМП", расположенных по адресу: 347930, г. Таганрог, Большой проспект, 16" для подключения данного объекта	Реконструкция участков водопровода: 1) d 600 мм протяженностью 0,7 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45289) от площадки насосной станции Грунтового водопровода по адресу ул. Пархоменко, 58-26 до пересечения ул. Ломоносова/ул. 2-я Советская; 2) d 600мм протяженностью 0,285 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45156) от Мариупольского шоссе до насосной станции Грунтового водопровода по адресу: ул. Пархоменко, 58-26; 3) d 500мм протяженностью 0,740 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45194) от Николаевского шоссе по ул. Седова до ул. Строительной, а также реконструкция насосной станции Грунтового водопровода (кад. № объекта 61:58:0005270:584) по адресу ул. Пархоменко, 58-26 и строительство водопровода d 300 мм от точки подключения к водопроводу d 450 мм в районе пересечения ул. 2-я Советская/ул. Транспортная протяженностью 0,650 км и d 300 мм от точки подключения к водопроводу d 500мм в районе пересечения Среднего проспекта/ул. Евтиненко протяженностью 0,327 км до границ земельного участка объекта "Реконструкция зданий МБУЗ "ГБСМП", расположенных по адресу: 347930, г. Таганрог, Большой проспект, 16" для подключения данного объекта	хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	Постановление РСТ РО №482 от 07.11.2024	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2025	300; 450; 500; 600	пластик	819,337	1,725	0,000	1,725	0,000	0,000	0,000	-	-
1.4.	**Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Заводская, 10-2 (кад. № объекта 61:58:0003277:1278)	ул. Заводская, 10-2	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2024	-	-	163,4	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Транспортная, 61-н (кад. № объекта 61:58:0002514:106)	ул. Транспортная, 61-н	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2025	-	-	85,5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Реконструкция ПНС по адресу: проезд Безымянный, 3-1 (кад. № объекта 61:58:0005111:643)	проезд Безымянный, 3-1	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2025	-	-	102,5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 57-н (кад. № объекта 61:58:0004345:410)	ул. Лизы Чайкиной, 57-н	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2024	-	-	131,3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Свободы, 100-н (кад. № объекта 61:58:0002258:61)	ул. Свободы, 100-н	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2024	-	-	98,5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Москатова, 3-н (кад. № объекта 61:58:0003385:529)	ул. Москатова, 3-н	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2025	-	-	92,2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Ломоносова, 53-3 (кад. № объекта 61:58:0005138:968)	ул. Ломоносова, 53-3	подкачивающая насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тп.м)	-	-	-	-	-	-	2024	-	-	43,8	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8	Реконструкция очистных сооружений Донского водопровода для обеспечения возможности подключения объекта «Водоснабжение х. Дарагановка, х. Герасимовка Неклиновского района Ростовской области. I этап» (61:26:0600024:7449) и строительство водопровода d 400 мм протяженностью 0,15 км до точки подключения сетей данного объекта	очистные сооружения Донского водопровода и водопровод от очисных сооружений до точки подключения сетей данного объекта	очистные сооружения Донского водопровода и хозяйственно-питьевой водопровод	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	Постановление РСТ РО №42 от 23.04.2024	-	-	-	-	граница земельного участка заявителя	2025	400	сталь	8758,6	0,150	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	-	-
ИТОГО по программе																						

4.1.1 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы (подключения) в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы (за счет платы за подключение)
МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.1.1.2 (Продолжение) годы реализации мероприятия, год ввода в эксплуатацию, плановый объем выполнения за счет платы за подключение, объем фактического выполнения за счет платы за подключение

Таблица № 4.1-ИП(п) ХВС продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
							2024г	2025г	2026г	2027г	2028г				2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.	**Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:**	-	-	-	**2 691 356,73**	**0,00**	**72 353,76**	**2 375 306,28**	**70 821,47**	**82 179,50**	**90 695,73**	**0,00**	**8 281,62**	**0,00**	**7 635,37**	**646,25**	**-**	**-**	**-**	**2 683 075,11**
1.1.	**Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей**	-	-	-	**1 438 192,52**	**0,00**	**16 724,80**	**1 398 966,44**	**5 632,27**	**7 980,59**	**8 888,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**1 438 192,52**
1.1.1	Строительство сетей водоснабжения от точки подключения объектов заявителей до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения г. Таганрога, в том числе по адресам:	-	-	-	**45 322,87**	**0,00**	**16 724,80**	**6 096,80**	**5 632,27**	**7 980,59**	**8 888,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**45 322,87**
1.1.1.1	пер. Машинный, 5 (61:58:0003120:112)	2024	2024	2024	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	294,90
1.1.1.2	ул. Ленина, 220 (61:58:0003477:966)	2024	2024	2024	18,36	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	18,36
1.1.1.3	ул. Чехова, 124 (61:58:0002014:6)	2024	2024	2024	58,71	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	58,71
1.1.1.4	ул. Чехова, 326-а (61:58:0005210:227)	2024	2024	2024	29,37	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	29,37
1.1.1.5	11-й Переулок, 38 и 11-й Переулок, 38-а (61:58:0002127:41)	2024	2024	2024	29,37	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	29,37
1.1.1.6	Ростовское шоссе, 12 (61:58:0007042:2)	2024	2024	2024	328,13	0,00	328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	328,13
1.1.1.7	ул. Николаевское шоссе, 10-в (61:58:0005284:152)	2024	2024	2024	286,48	0,00	286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	286,48
1.1.1.8	пер. Тургеневский, 84 (61:58:0001089:316)	2024	2024	2024	25,28	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	25,28
1.1.1.9	ул. Инструментальная, 2 (61:58:0002500)	2024	2024	2024	5 204,98	0,00	5 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5 204,98
1.1.1.10	ул. Пархоменко, 58-2 (61:58:0005270:536)	2024	2024	2024	64,43	0,00	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	64,43
1.1.1.11	ул. Чучева, 44-2 (61:58:0005281:11)	2024	2024	2024	37,92	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	37,92
1.1.1.12	ул. Чехова, 324-б (61:58:0005210:2338)	2024	2024	2024	50,55	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	50,55
1.1.1.13	ул. Москатова, 2 (61:58:0004490:2)	2024	2024	2024	63,19	0,00	63,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	63,19
1.1.1.14	пер. Украинский, 33 (61:58:0001061:9)	2024	2024	2024	41,44	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	41,44
1.1.1.15	Поляковское шоссе, 20-7 (61:58:0005265:53)	2024	2024	2024	96,89	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	96,89
1.1.1.16	Мариупольское шоссе, 54 (61:58:0005289:125)	2024	2024	2024	71,61	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	71,61
1.1.1.17	пер. Смирновский, 53 (61:58:0002013:36)	2024	2024	2024	279,21	0,00	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	279,21
1.1.1.18	ул. Петровская, 112 (61:58:0003011:7)	2024	2024	2024	54,76	0,00	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	54,76
1.1.1.19	ул. Химическая, 11-1 (61:58:0005291:145)	2024	2024	2024	476,06	0,00	476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	476,06
1.1.1.20	ул. Маршала Жукова, 2-л (61:58:0004375:7)	2024	2024	2024	84,43	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	84,43
1.1.1.21	ул. Победы, 112 (61:26:0600015:3611)	2024	2024	2024	1 053,22	0,00	1 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 053,22
1.1.1.22	ул. Котлостроительная, 37-1 (61:58:0003500:136)	2024	2024	2024	977,39	0,00	977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	977,39
1.1.1.23	Мариупольское шоссе, 54-и (61:58:0005289:46)	2024	2024	2024	4 156,37	0,00	4 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	4 156,37
1.1.1.24	ул. Карла Либкнехта, 142 (61:58:0001149:30)	2024	2024	2024	31,63	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	31,63
1.1.1.25	ул. Криво-Кузнечная, 3 (61:58:0002057:10)	2024	2024	2024	48,37	0,00	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	48,37
1.1.1.26	19-й Переулок, 14 (61:58:0002194:5)	2024	2024	2024	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	44,90
1.1.1.27	19-й Переулок, 114 (61:58:0002199:14)	2024	2024	2024	41,44	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	41,44
1.1.1.28	ул. Газовая, 12, ул. Войка, 13 (61:58:0003043:2)	2024	2024	2024	13,81	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	13,81
1.1.1.29	ул. Кооперативная, 6 (61:58:0003063:88)	2024	2024	2024	276,32	0,00	276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	276,32
1.1.1.30	ул. Стернина, 19 (61:58:0003214:2)	2024	2024	2024	34,54	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	34,54
1.1.1.31	ул. 3-я Новоселовка, 30 (61:58:0003220:8)	2024	2024	2024	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	27,63
1.1.1.32	пер. 5-й Артиллерийский, 88-б (61:58:0003275:19)	2024	2024	2024	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	44,90
1.1.1.33	ул. Кибальчича, 13 (61:58:0003346:3)	2024	2024	2024	39,53	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	39,53
1.1.1.34	ул. Нестора Кукольника, 5 (61:58:0003477:106)	2024	2024	2024	517,80	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	517,80
1.1.1.35	около пер. Молодежный, 26 (61:58:0004457:294)	2024	2024	2024	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	55,27
1.1.1.36	ул. Дачная, 151 (61:58:0004464:73)	2024	2024	2024	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	27,63
1.1.1.37	пер. 7-й Новый, 97-а (61:58:0004505:39)	2024	2024	2024	1 032,15	0,00	1 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 032,15
1.1.1.38	ул. Березовая, 6 / ул. Бакинская, 80 (61:58:0004523:994)	2024	2024	2024	20,73	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20,73
1.1.1.39	ул. Транспортная, 75 (61:58:0005012:7)	2024	2024	2024	139,03	0,00	139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	139,03
1.1.1.40	пер. 1-й Мариупольский, 10 (61:58:0005212:23)	2024	2024	2024	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	27,63
1.1.1.41	пер. 12-й Мариупольский, 29 (61:58:0005225:16)	2024	2024	2024	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	27,63
1.1.1.42	ул. им. В. М. Петлякова, 27 (61:58:0005231:13)	2024	2024	2024	75,98	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	75,98
1.1.1.43	ул. Петлякова, 25 (61:58:0005231:14)	2024	2024	2024	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	38,00
1.1.1.44	ул. Чучева, 40 (61:58:0005281:246)	2024	2024	2024	216,72	0,00	216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	216,72
1.1.1.45	Поляковское Шоссе, 20-1 (61:58:0005265:47)	2024	2024	2024	42,13	0,00	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	42,13
1.1.1.46	ул. Нестерова, 5, ул. Ореховая, 1-а (61:58:0005301:1)	2024	2024	2024	117,95	0,00	117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	117,95
1.1.1.47	ул. им. Б. Ф. Зубрицкого, 3 (61:58:0005305:6)	2025	2025	2025	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	19,24
1.1.1.48	ул. Чайковского, 26 (61:58:0005307:1)	2025	2025	2025	47,06	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	47,06
1.1.1.49	Ростовское Шоссе, 10-3 (61:58:0007042:28)	2025	2025	2025	302,21	0,00	0,00	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	302,21
1.1.1.50	ООО НПКФ "Медиком МТД" ул. Фрунзе, (68 61:58:0003002:18)	2025	2025	2025	125,04	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	125,04

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								
							в т.ч. по годам								в т.ч. по годам					
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	Остаток финансирования
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1.1.51	ООО "Морской зерновой терминал" Комсомольский спуск, 2 (61:58:0001172)	2025	2025	2025	31,27	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	31,27
1.1.1.52	ОАО "325 Авиационный ремонтный завод" ул. Циолковского, 42 (61:58:0005274)	2025	2025	2025	1 103,94	0,00	0,00	1 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 103,94
1.1.1.53	ООО "Таганрогский мазутный терминал" ул. Комсомольский спуск,1 (61:58:0001176)	2025	2025	2025	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	140,68
1.1.1.54	ИП Лавров П.С. ул. Чучева, 50-2 (61:58:0005281:433)	2025	2025	2025	84,44	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	84,44
1.1.1.55	около Инструментальная 23-7 (61:58:0000000:45485)	2025	2025	2025	864,91	0,00	0,00	864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	864,91
1.1.1.56	около пер. 7-й Новый, 120 (61:58:0004505)	2025	2025	2025	1 974,73	0,00	0,00	1 974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 974,73
1.1.1.57	Около Вишневая 15-8 (61:58:0005274:2743)	2025	2025	2025	699,79	0,00	0,00	699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	699,79
1.1.1.58	Поляковское шоссе 34 (61:58:0005273:75)	2025	2025	2025	67,74	0,00	0,00	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	67,74
1.1.1.59	Около Ростовского шоссе, 10-1 (61:58:0007061:20)	2025	2025	2025	369,94	0,00	0,00	369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	369,94
1.1.1.60	ул. Галицкого, 9 (61:26:0600024:48)	2025	2025	2025	208,41	0,00	0,00	208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	208,41
1.1.1.61	ул. Водопроводная, 23-1 (61:58:0002250)	2025	2025	2025	57,39	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	57,39
1.1.1.62	ул. Очистная, 3 (61:58:0004447:12)	2026	2026	2026	346,37	0,00	0,00	0,00	346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	346,37
1.1.1.63	ул. Толбухина, 5 (61:58:0003484:56)	2026	2026	2026	1 029,52	0,00	0,00	0,00	1 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 029,52
1.1.1.64	ул. Толбухина, 5-2, (61:58:0003484:55)	2026	2026	2026	180,86	0,00	0,00	0,00	180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	180,86
1.1.1.65	ул. Адмирала Крюйса (61:58:0003223:369) (около зернового терминала)	2026	2026	2026	32,11	0,00	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	32,11
1.1.1.66	ул. Александровская, 93 (61:58:0002015:361)	2026	2026	2026	38,53	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	38,53
1.1.1.67	ул. Пальмиро Тольятти, 32-б	2026	2026	2026	27,25	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	27,25
1.1.1.68	ул. Ленина, 226-б, (61:58:0003233:160)	2026	2026	2026	1 226,41	0,00	0,00	0,00	1 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 226,41
1.1.1.69	ул. Ленина, 226-7 (61:58:0003233:159)	2026	2026	2026	1 579,48	0,00	0,00	0,00	1 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 579,48
1.1.1.70	Комсомольский бульвар, 13 (61:58:0001006:33)	2026	2026	2026	32,20	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	32,20
1.1.1.71	пер. 6-й Мариупольский, 30 (61:58:0005232:15)	2026	2026	2026	30,29	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	30,29
1.1.1.72	ул. Ленина, 226-8, (61:58:0003233:158)	2026	2026	2026	1 020,93	0,00	0,00	0,00	1 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 020,93
1.1.1.73	ул. Ленина, 226-г, (61:58:0003233:162)	2026	2026	2026	88,32	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	88,32
1.1.1.74	ул. 4-я Линия, 2-22, (61:58:0004523:95)	2027	2027	2027	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	74,11
1.1.1.75	пер. Антона Глушко, 13/ ул. Фрунзе, 41, (61:58:0001110:8)	2027	2027	2027	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	45,61
1.1.1.76	Неклиновский район, 62 км а/д Ростов-Таганрог (61:26:0600015)	2027	2027	2027	336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	336,74
1.1.1.77	ул. Очистная, 3/пер. 7-й Новый (61:58:0004447:138)	2027	2027	2027	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	91,78
1.1.1.78	ул. Александровская, 47, (61:58:0001107:27)	2027	2027	2027	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	53,73
1.1.1.79	ул. Ломакина, 57-в (61:58:0001143:68)	2027	2027	2027	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	72,76
1.1.1.80	ул. Мариупольское Шоссе, (61:58:0005283:439)	2027	2027	2027	1 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 746,23
1.1.1.81	ул. Галицкого, 69-а, (61:26:0600024:4337)	2027	2027	2027	2 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	2 642,28
1.1.1.82	ул. Галицкого, 79, (61:26:0000000:6085)	2027	2027	2027	517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	517,36
1.1.1.83	ул. Чехова, 284, (61:58:0005008:51)	2027	2027	2027	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	72,45
1.1.1.84	ул. Урицкого, д. 29, (61:58:0003404:25)	2027	2027	2027	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	28,99
1.1.1.85	ул. 4-я Линия, 2-26, (61:58:0004523:96)	2027	2027	2027	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	74,11
1.1.1.86	Неклиновский район, с. Новобессергеневка, мкр. "Авиатор", ул. А.С. Куликова, 17; (61:26:0600024:2309)	2027	2027	2027	444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	444,67
1.1.1.87	ул. Бартини, 42 (61:58:0005233:11)	2027	2027	2027	269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	269,32
1.1.1.88	Поляковское шоссе, 49-5 (61:58:0002521:159)	2027	2027	2027	814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	814,94
1.1.1.89	около Галицкого, 2-2 (61:58:0005273:273)	2027	2027	2027	695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	695,51
1.1.1.90	пер. 7-й Новый,112-1 (61:58:0000000:44573)	2028	2028	2028	3 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	3 318,34
1.1.1.91	ул. Бартини, 44 (61:58:0005233:10)	2028	2028	2028	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	198,85
1.1.1.92	ул. Бартини, 14 (61:58:0005232:248)	2028	2028	2028	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	53,85
1.1.1.93	пер. 7-й Мариупольский, 15 (61:58:0005220:70)	2028	2028	2028	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	49,71
1.1.1.94	пер. 4-й Мариупольский, 10 (61:58:0005216:38)	2028	2028	2028	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	24,86
1.1.1.95	пер. 2-й Мариупольский, 3 (61:58:0005213:282)	2028	2028	2028	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	91,13
1.1.1.96	пер. 1-й Мариупольский, 18 (61:58:0005212:20)	2028	2028	2028	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	57,23
1.1.1.97	Поляковское шоссе, 47-3 (61:58:0002521:33)	2028	2028	2028	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	387,60
1.1.1.98	ул. Таврическая 12, (61:58:0005303:26)	2028	2028	2028	424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	424,43
1.1.1.99	ул. Таврическая, 14-1 (61:58:0005303:25)	2028	2028	2028	389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	389,07
1.1.1.100	Мариупольское шоссе, 50-к (61:58:0005299:26)	2028	2028	2028	488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	488,96
1.1.1.101	около ул. Циолковского, 30-4 (61:58:0005274:2736)	2028	2028	2028	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	30,32
1.1.1.102	пер. 14-й Артиллерийский, 21-а (61:58:0003493:13)	2028	2028	2028	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	63,23
1.1.1.103	пер. Тургеневский, 6 (61:58:0001096:2)	2028	2028	2028	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	41,74
1.1.1.104	ул.Транспортная,85 (61:58:0005013:20)	2028	2028	2028	262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	262,76
1.1.1.105	ул.Транспортная,83 (61:58:0005013:19)	2028	2028	2028	679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	679,78
1.1.1.106	ул.Транспортная,81 (61:58:0005013:18)	2028	2028	2028	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	40,42
1.1.1.107	ул.Транспортная, 79 (61:58:0005013:17)	2028	2028	2028	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	45,48
1.1.1.108	ул.Транспортная, 77 (61:58:0005012:8)	2028	2028	2028	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	30,32
1.1.1.109	ул. Калинина, 2 А (61:58:0005012:9)	2028	2028	2028	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	50,53
1.1.1.110	ул.Транспортная, 71 (61:58:0005012:26)	2028	2028	2028	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	106,11
1.1.1.111	ул. Галицкого, 29 (61:26:0600024:27)	2028	2028	2028	1 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 275,62
1.1.1.112	ул. Морозова, 30 (61:58:0003473:2)	2028	2028	2028	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	59,63
1.1.1.113	ул. Маршала Жукова, 145-а (61:58:0004080:8)	2028	2028	2028	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	29,82
1.1.1.114	пер. 7-й Мариупольский, 17 (61:58:0005220:44)	2028	2028	2028	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	45,57

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
							2024г	2025г	2026г	2027г	2028г				2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1.1.115	ул. Поляковское шоссе, 5-2 (61:58:0002502:7)	2028	2028	2028	288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	288,04
1.1.1.116	ул.4-я Линия, 2-а (61:58:0004307:13)	2028	2028	2028	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	24,86
1.1.1.117	ул.Большая Бульварная, 13 (61:58:0002515:185)	2028	2028	2028	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	91,32
1.1.1.118	ул. Пушкинская набережная (61:58:0000000:47571)	2028	2028	2028	238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	238,84
1.1.2	Строительство водопровода d 300 мм протяженностью 3,5 км от ул. Центральная с/т «Металлург-1» по садоводческим товариществам г. Таганрога до участка № 282 ДНТ «Дачное-2» (61:58:0006028:526)	2025	2025	2025	49 300,20	0,00	0,00	49 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	49 300,20
1.1.3	Строительство водопровода d 400 мм протяженностью 6,6 км от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, западный жилой массив на пересечении Николаевского шоссе и автомагистрали М 23» (61:58:0006027) для подключения данного объекта	2025	2025	2025	1 125 084,03	0,00	0,00	1 125 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 125 084,03
1.1.4	Строительство водопровода 2d 300 мм протяженностью 5,0 км от очистных сооружений Донского водопровода до границ земельного участка объектов ЖР «Андреевский», в том числе: объект «Детское дошкольное учреждение на 220 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ЖР «Андреевский» (61:26:0600015:4200; 61:26:0600015:4195; 61:26:0600015:4196), объект «Среднее образовательное учреждение на 800 мест», расположенный по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ЖР «Андреевский» (61:26:0600015:4200; 61:26:0600015:4195; 61:26:0600015:4196)	2025	2025	2025	218 485,41	0,00	0,00	218 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	218 485,41
1.2.	**Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей**	-	-	-	**700 253,80**	**0,00**	**41 412,42**	**437 645,98**	**65 189,20**	**74 198,91**	**81 807,30**	**0,00**	**357,50**	**0,00**	**107,25**	**250,25**	-	-	-	**699 896,30**
1.3.1	Реконструкция участка магистрального водопровода от очистных сооружений Донского водовода по ул. Ленина (кад. № объекта 61:58:0000000:45214) от насосной станции 3-го подъема (новая) до камеры переключения d 1200 мм протяженностью 0,13 км	2024	2024	2024	10 368,99	0,00	10 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10 368,99
1.3.2	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона Промышленное ТУ d 150 мм протяженностью 0,6 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45265) по ул. Дзержинского от ул. 1-я Котельная до пер. Старопочтовый	2024	2024	2024	11 747,25	0,00	11 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	11 747,25
1.3.3	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона ж/д вокзала Таганрог II и ОАО ТКЗ «Красный Котельщик» d 300 мм протяженностью 0,42 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45263) по ул. Фрунзе от пер. Смирновский до ул. Максима Горького	2024	2024	2024	10 703,34	0,00	10 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10 703,34
1.3.4	Реконструкция участка уличного водопровода микрорайона «Русское поле» d 250 мм протяженностью 0,22 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45157) от ул. Чехова до жилого дома по ул. Сергея Шило, 257	2024	2024	2024	4 303,59	0,00	4 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	4 303,59
1.3.5	Реконструкция участков уличного водопровода микрорайона «Западный» d 200 мм протяженностью 0,29 км по ул. Комарова от Николаевского шоссе до ПНС по ул. Калинина, 111-н и далее d 150 мм протяженностью 0,08 км до ул. Калинина (кад. № объекта 61:58:0000000:45169)	2024	2024	2024	4 289,25	0,00	4 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	0,00	107,25	250,25	-	-	-	3 931,75

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
							2024г	2025г	2026г	2027г	2028г				2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.3.6	Реконструкция участков Донского водовода 1-я нитка d 800 мм протяженностью 1,82 км (кад. № объекта 61:00:0000000:1083) от жилого дома по ул. Маршала Жукова, 2а-4 до ул. Мартеновская	2026	2028	2028	184 763,99	0,00	0,00	0,00	28 757,78	74 198,91	81 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	184 763,99
1.3.7	Реконструкция участка водовода по пер. 9-й Новый d 500 мм протяженностью 0,330 км (кад. № 61:58:0000000:45194) от жилого дома ул. Транспортная, 145а до камеры по ул. Седова, 12	2026	2026	2026	36 431,42	0,00	0,00	0,00	36 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	36 431,42
1.3.8	Реконструкция водовода диаметром 800 мм по Мариупольскому Шоссе (кад. № объекта 61:58:0000000:47636) протяженностью 1,4 км от ул. Ломоносова до ул. Сызранова и внеплощадочного водопровода к КНС № 5 d 500 мм (кад. № объекта 61:00:0000000:1115) протяженностью 2,8 км по Мариупольскому шоссе от ул. Сызранова до границы г. Таганрога в районе автозаправки «Ростнефть» по Мариупольскому Шоссе, 71-б (61:58:0005257:7) для подключения объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, в границах ул. Паустовского, пер. 21-й Мариупольский, Мариупольское шоссе и земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600024:43», объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, микрорайон «Диагональ - Б» (района, ограниченного Мариупольским шоссе, ул. Шолохова, ул. Паустовского и границей г. Таганрога)	2025	2025	2025	182 330,76	0,00	0,00	182 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	182 330,76
1.3.9	Реконструкция участков водопровода: 1) d 600 мм протяженностью 0,7 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45289) от площадки насосной станции Грунтового водопровода по адресу ул. Пархоменко, 58-2б до пересечения ул. Ломоносова/ул. 2-я Советская; 2) d 600мм протяженностью 0,285 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45156) от Мариупольского шоссе до насосной станции Грунтового водопровода по адресу: ул. Пархоменко, 58-2б; 3) d 500мм протяженностью 0,740 км (кад. № объекта 61:58:0000000:45194) от Николаевского шоссе по ул. Седова до ул. Строительной, а также реконструкция насосной станции Грунтового водопровода (кад. № объекта 61:58:0005270:584) по адресу ул. Пархоменко, 58-2б и строительство водопровода d 300 мм от точки подключения к водопроводу d 450 мм в районе пересечения ул. 2-я Советская/ул. Транспортная протяженностью 0,650 км и d 300 мм от точки подключения к водопроводу d 500мм в районе пересечения Среднего проспекта/ул. Евминенко протяженностью 0,327 км до границ земельного участка объекта "Реконструкция зданий МБУЗ "ГБСМП", расположенных по адресу: 347930, г. Таганрог, Большой проспект, 16" для подключения данного объекта	2025	2025	2025	255 315,21	0,00	0,00	255 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	255 315,21
1.4.	**Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	**552 910,41**	**0,00**	**14 216,55**	**538 693,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 924,12**	**0,00**	**7 528,12**	**396,00**	-	-	-	**544 986,29**
1.4.1	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Заводская, 10-2 (кад. № объекта 61:58:0003277:1278)	2024	2024	2024	5 316,37	0,00	5 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5 316,37
1.4.2	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Транспортная, 61-н (кад. № объекта 61:58:0002514:106)	2025	2025	2025	2 820,60	0,00	0,00	2 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	2 820,60
1.4.3	Реконструкция ПНС по адресу: проезд Безымянный, 3-1 (кад. № объекта 61:58:0005111:643)	2025	2025	2025	3 382,74	0,00	0,00	3 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	3 382,74

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
							2024г	2025г	2026г	2027г	2028г				2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.4.4	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Лизы Чайхиной, 57-н (кад. № объекта 61:58:0004345:410)	2024	2024	2024	4 272,08	0,00	4 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528,12	0,00	7 528,12	0,00	-	-	-	-3 256,04
1.4.5	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Свободы, 100-н (кад. № объекта 61:58:0002258:61)	2024	2024	2024	3 204,06	0,00	3 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	-	-	-	2 808,06
1.4.6	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Москатова, 3-н (кад. № объекта 61:58:0003385:529)	2025	2025	2025	3 044,46	0,00	0,00	3 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	3 044,46
1.4.7	Реконструкция ПНС по адресу: ул. Ломоносова, 53-3 (кад. № объекта 61:58:0005138:968)	2024	2024	2024	1 424,03	0,00	1 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 424,03
1.4.8	Реконструкция очистных сооружений Донского водопровода для обеспечения возможности подключения объекта «Водоснабжение х. Дарагановка, х. Герасимовка Неклиновского района Ростовской области. I этап» (61:26:0600024:7449) и строительство водопровода d 400 мм протяженностью 0,15 км до точки подключения сетей данного объекта	2025	2025	2025	529 446,07	0,00	0,00	529 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	529 446,07
ИТОГО по программе					**2 691 356,73**	**0,00**	**72 353,76**	**2 375 306,28**	**70 821,47**	**82 179,50**	**90 695,73**	**0,00**	**8 281,62**	**0,00**	**7 635,37**	**646,25**	-	-	-	**2 683 075,11**

4.1.2 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы (подключения) в сфере водоотведения на 2024-2028 годы (за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.1.2.1 Наименование мероприятий, место расположения, вид объекта, тип тарифа, нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, договор на подключение (технологическое присоединение), точка подключения, срок подключения, основные технические характеристики и физическое состояние

Таблица № 4.1-ИП(п) ВО

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы											
												Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)
		Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)						Всего	в т.ч. по годам						
																2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	**Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	**Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Строительство сетей канализации от точки подключения объектов заявителей до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы канализации г. Таганрога, в том числе по адресам:	-	-	-	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	пер. Машинный, 5 (61:58:0003120:112)	трубопровод от точки подключения объекта (от границ земельного участка заявителя или от точки подключения согласно акта балансовой принадлежности) до точки подключения к объектам централизованной системы водоотведения	хозяйственно-бытовая канализация	Плата за подключение (для расчета Тпр)	Постановление РСТ РО №237 от 30.10.2023	-	-	-	-	граница балансовой принадлежности	2024	150	полиэтилен	30,1	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.2	ул. Ленина, 220 (61:58:0003477:966)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.3	ул. Чехова, 124 (61:58:0002014:6)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,5	0,017	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.4	ул. Чехова, 326-а (61:58:0005210:227)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.5	11-й Переулок, 38 и 11-й Переулок, 38-а (61:58:0002127:41)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.6	пер. Тургеневский, 84 (61:58:0001089:316)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.7	ул. Инструментальная, 2 (61:58:0002500)					-	-	-	-		2024	250	полиэтилен	249,0	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.8	ул. Пархоменко, 58-2 (61:58:0005270:536)					-	-	-	-		2024	200	полиэтилен	149,0	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.9	ул. Чучева, 44-2 (61:58:0005281:11)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.10	ул. Чехова, 324-б (61:58:0005210:2338)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.11	ул. Москатова, 2 (61:58:0004490:2)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	27,0	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.12	пер. Украинский, 33 (61:58:0001061:9)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,2	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.13	Поляковское шоссе, 20-7 (61:58:0005265:53)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0	0,049	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.14	Мариупольское шоссе, (54 61:58:0005289:125)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0	0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.15	пер. Смирновский, 53 (61:58:0002013:36)					-	-	-	-		2024	200	полиэтилен	243,0	0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.16	ул. Петровская, 112 (61:58:0003011:7)					-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	54,0	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.17	ул. Маршала Жукова, 2-л (61:58:0004375:7)					-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	27,0	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.18	ул. Победы, 112 (61:26:0600015:3611)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	30,1	0,255	0,255	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.19	ул. Котлостроительная, 37-1 (61:58:0003500:136)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0	0,330	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.20	Мариупольское шоссе, 54-и (61:58:0005289:46)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.21	ул. Карла Либкнехта, 142 (61:58:0001149:30)					-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	4,8	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.22	ул. Криво-Кущевская, 3 (61:58:0002057:10)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,2	0,057	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы										
		Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)
															Всего	в т.ч. по годам						
																2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.23	19-й Переулок, 14 (61:58:0002194:5)					-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	1,2	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.24	19-й Переулок, 114 (61:58:0002199:14)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,2	0,086	0,086	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.25	ул. Газовая, 12, ул. Войкова, 13 (61:58:0003043:2)					-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	1,2	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.26	ул. 3-я Новоселовка, 30 (61:58:0003220:8)					-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	1,2	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.27	пер. 5-й Артиллерийский, 88-б (61:58:0003275:19)					-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	1,2	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.28	ул. Кибальчича, 13 (61:58:0003346:3)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	2,0	0,017	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.29	около пер. Молодежный, 26 (61:58:0004457:294)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,2	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.30	ул. Дачная, 151 (61:58:0004464:73)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	1,2	0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.31	пер. 7-й Новый, 97-а (61:58:0004505:39)					-	-	-	-		2024	200	полиэтилен	54,0	0,306	0,306	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.32	ул. Березовая, 6 / ул. Бакинская,80 (61:58:0004523:994)					-	-	-	-		2024	100	полиэтилен	1,2	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.33	ул. Транспортная, 75 (61:58:0005012:7)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	12,9	0,055	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.34	ул. Чучева, 40 (61:58:0005281:246)					-	-	-	-		2024	200	полиэтилен	145,0	0,034	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.35	Поляковское Шоссе, 20-1 (61:58:0005265:47)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0	0,045	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.36	ул. Нестерова, 5, ул. Ореховая, 1-а (61:58:0005301:1)					-	-	-	-		2024	150	полиэтилен	54,0	0,031	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.37	ул. им. Б. Ф. Зубрицкого, 3 (61:58:0005305:6)					-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	2,5	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.38	ул. Чайковского, 26 (61:58:0005307:1)					-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	2,5	0,008	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.39	ООО ИПКФ "Медиком МТД" ул. Фрунзе, (68 61:58:0003002:18)					-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	151,0	0,004	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.40	ООО "Морской зерновой терминал" Комсомольский спуск, 2 (61:58:0001172)					-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	142,0	0,011	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.41	ОАО "325 Авиационный ремонтный завод" ул. Циолковского, 42 (61:58:0005274)					-	-	-	-		2025	250	полиэтилен	245,0	0,182	0,000	0,182	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.42	ООО "Таганрогский мазутный терминал" ул. Комсомольский спуск,1 (61:58:0001176)					-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	159,0	0,018	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.43	ИП Лавров П.С. ул. Чучева, 50-2 (61:58:0005281:433)					-	-	-	-		2025	200	полиэтилен	249,0	0,035	0,000	0,035	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.44	около Инструментальная 23-7 (61:58:0000000:45485)					-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	145,0	0,114	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.45	около пер. 7-й Новый, 120 (61:58:0004505)					-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	54,0	0,362	0,000	0,362	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.46	Около Вишневая 15-8 (61:58:0005274:2743)					-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	102,0	0,132	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.47	Поляковское шоссе 34 (61:58:0005273:75)					-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	124,0	0,016	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.48	ул. Галицкого, 9 (61:26:0600024:48)					-	-	-	-		2025	150	полиэтилен	95,8	0,045	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.49	ул. Водопроводная, 23-1 (61:58:0002250)					-	-	-	-		2025	100	полиэтилен	54,0	0,006	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	1	-
1.1.1.50	ул. Очистная, 3 (61:58:0004447:12)					-	-	-	-		2026	150	полиэтилен	54,0	0,070	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	1	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы										
		Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)
															Всего	в т.ч. по годам						
																2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.51	ул. Толбухина, 5 (61:58:0003484:56)					-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	225,0	0,067	0,000	0,000	0,067	0,000	0,000	1	-
1.1.1.52	ул. Толбухина, 5-2, (61:58:0003484:55)					-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	225,0	0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	1	-
1.1.1.53	ул. Адмирала Крюйса (61:58:0003223:369) (около зернового терминала)					-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	202,0	0,153	0,000	0,000	0,153	0,000	0,000	1	-
1.1.1.54	ул. Александровская, 93 (61:58:0002015:361)					-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	102,5	0,116	0,000	0,000	0,116	0,000	0,000	1	-
1.1.1.55	ул. Пальмиро Тольятти, 32-б					-	-	-	-		2026	150	полиэтилен	114,3	0,002	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	1	-
1.1.1.56	ул. Ленина, 226-6, (61:58:0003233:160)					-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	230,0	0,021	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	1	-
1.1.1.57	ул. Ленина, 226-7 (61:58:0003233:159)					-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	241,0	0,077	0,000	0,000	0,077	0,000	0,000	1	-
1.1.1.58	Комсомольский бульвар, 13 (61:58:0001006:33)					-	-	-	-		2026	100	полиэтилен	35,9	0,009	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000	1	-
1.1.1.59	ул. Ленина, 226-8, (61:58:0003233:158)					-	-	-	-		2026	200	полиэтилен	149,0	0,160	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	1	-
1.1.1.60	ул. Ленина, 226-г, (61:58:0003233:162)					-	-	-	-		2026	250	полиэтилен	246,0	0,012	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	1	-
1.1.1.61	ул. 4-я Линия, 2-22, (61:58:0004523:95)					-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	108,0	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	1	-
1.1.1.62	пер. Антона Глушко, 13/ ул. Фрунзе, 41, (61:58:0001110:8)					-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	54,0	0,091	0,000	0,000	0,000	0,091	0,000	1	-
1.1.1.63	ул. Очистная, 3/пер. 7-й Новый					-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	54,0	0,018	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	1	-
1.1.1.64	ул. Александровская, 47, (61:58:0001107:27)					-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	154,0	0,018	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	1	-
1.1.1.65	ул. Ломакина, 57-в (61:58:0001143:68)					-	-	-	-		2027	250	полиэтилен	244,0	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	1	-
1.1.1.66	ул. Мариупольское Шоссе, (61:58:0005283:439)					-	-	-	-		2027	200	полиэтилен	154,0	0,195	0,000	0,000	0,000	0,195	0,000	1	-
1.1.1.67	ул. Галицкого, 69-а, (61:26:0600024:4337)					-	-	-	-		2027	250	полиэтилен	246,0	0,108	0,000	0,000	0,000	0,108	0,000	1	-
1.1.1.68	ул. Галицкого, 79, (61:26:0000000:6085)					-	-	-	-		2027	250	полиэтилен	247,0	0,022	0,000	0,000	0,000	0,022	0,000	1	-
1.1.1.69	ул. Чехова, 284, (61:58:0005008:51)					-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	18,0	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	1	-
1.1.1.70	ул. Урицкого, д. 29, (61:58:0003404:25)					-	-	-	-		2027	100	полиэтилен	24,0	0,009	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	1	-
1.1.1.71	ул. 4-я Линия, 2-26, (61:58:0004523:96)					-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	108,0	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	1	-
1.1.1.72	Пеклиновский район, с. Новобессергеновка, мкр. "Авиатор", ул. А.С. Куликова, 17; (61:26:0600024:2309)					-	-	-	-		2027	150	полиэтилен	114,3	0,077	0,000	0,000	0,000	0,077	0,000	1	-
1.1.1.73	Поляковское шоссе, 49-5 (61:58:0002521:159)					-	-	-	-		2027	200	полиэтилен	154,0	0,430	0,000	0,000	0,000	0,430	0,000	1	-
1.1.1.74	около Галицкого, 2-2 (61:58:0005273:273)					-	-	-	-		2027	200	полиэтилен	156,0	0,125	0,000	0,000	0,000	0,125	0,000	1	-
1.1.1.75	пер. 7-й Новый,112-1 (61:58:0000000:44573)					-	-	-	-		2028	200	полиэтилен	112,0	0,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,198	1	-
1.1.1.76	Поляковское шоссе, 47-з (61:58:0002521:33)					-	-	-	-		2028	200	полиэтилен	94,0	0,472	0,000	0,000	0,000	0,000	0,472	1	-
1.1.1.77	ул. Таврическая 12, (61:58:0005303:26)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	54,0	0,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,137	1	-
1.1.1.78	ул. Таврическая, 14-1 (61:58:0005303:25)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	54,0	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,115	1	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы										Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)
		Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)								
															Всего	в т.ч. по годам							
																2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.79	Мариупольское шоссе, 50-к (61:58:0005299:26)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	98,0	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	1	-
1.1.1.80	около ул. Циолковского, 30-4 (61:58:0005274:2736)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	43,4	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	1	-
1.1.1.81	пер. 14-й Артиллерийский, 21-а (61:58:0003493:13)					-	-	-	-		2028	200	полиэтилен	246,0	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-
1.1.1.82	пер. Тургеневский, 6 (61:58:0001096:2)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	202,7	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	1	-
1.1.1.83	ул.Транспортная,85 (61:58:0005013:20)					-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	23,0	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	1	-
1.1.1.84	ул.Транспортная,83 (61:58:0005013:19)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	23,0	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	1	-
1.1.1.85	ул.Транспортная,81 (61:58:0005013:18)					-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	23,0	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	1	-
1.1.1.86	ул.Транспортная, 79 (61:58:0005013:17)					-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	23,0	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-
1.1.1.87	ул.Транспортная, 77 (61:58:0005012:8)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	23,0	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-
1.1.1.88	ул. Калинина, 2 А (61:58:0005012:9)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	23,0	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,071	1	-
1.1.1.89	ул.Транспортная, 71 (61:58:0005012:26)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	23,0	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,140	1	-
1.1.1.90	ул. Галицкого, 29 (61:26:0600024:27)					-	-	-	-		2028	250	полиэтилен	247,6	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	1	-
1.1.1.91	ул. Морозова, 30 (61:58:0003473:2)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	79,1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-
1.1.1.92	ул. Маршала Жукова, 145-а (61:58:0004080:8)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	45,4	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	1	-
1.1.1.93	ул. Поляковское шоссе, 5-2 (61:58:0002502:7)					-	-	-	-		2028	150	полиэтилен	147,0	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	1	-
1.1.1.94	ул.4-я Линия, 2-а (61:58:0004307:13)					-	-	-	-		2028	100	полиэтилен	1,2	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1	-
1.1.1.95	ул. Большая Бульварная, 13 (61:58:0002515:185)					-	-	-	-		2028	200	полиэтилен	177,0	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	1	-
1.1.2	Строительство канализационного коллектора d 225 мм протяженностью 1,85 км (2-я нитка) от КНС по ул. Комсомольский спуск, 5 (кад. № объекта 61:58:0001001:125) до КНС по пер. Биржевой спуск, 25-и (кад. № объекта 61:58:0001154:74) с реконструкцией КНС производительностью 4800 м3/сут (200 м3/час) по ул. Комсомольский спуск, 5	от КНС по ул. Комсомольский спуск, 5 (кад. № объекта 61:58:0001001:125) до КНС по пер. Биржевой спуск, 25-и (кад. № объекта 61:58:0001154:74) с реконструкцией КНС производительностью 4800 м3/сут (200 м3/час) по ул. Комсомольский спуск, 5	хозяйственно-бытовая канализация	Плата за подключение (для расчета Тп,м)	-	-	-	-	-	-	2026-2028	225	полиэтилен	3 101,7	1,850	0,000	0,000	0,000	0,000	1,850	-	-
01.01.2003	Строительство канализации d 200 мм протяженностью 0,22 км для переключения существующих абонентов по пер. 1-й Кожевенный и ул. Конторская в централизованные сети водоотведения г. Таганрога, расположенные на земельном участке 61:58:0000000:45658	по пер. 1-й Кожевенный и ул. Конторская в централизованные сети водоотведения г. Таганрога, расположенные на земельном участке 61:58:0000000:45658		Плата за подключение (для расчета Тп,м)	-	-	-	-	-	-	2024	200	полиэтилен	54,9	0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.2.	**Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей**			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы										
		Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)						Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)
															Всего	в т.ч. по годам						
																2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1	Строительство КНС производительностью 1000 м3/сут (80 м3/час) в районе ул. Паустовского, 20 и напорных сетей канализации 2d 200 мм с протяженностью трассы 1,55 км от данной КНС до ул. Галицкого для подключения объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, в границах ул. Паустовского, пер. 21-й Мариупольский, Мариупольское шоссе и земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600024:43», объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, микрорайон «Диагональ - Б» (района, ограниченного Мариупольским шоссе, ул. Шолохова, ул. Паустовского и границей г. Таганрога)	КНС в районе ул. Паустовского, 20 и напорные сети канализации от данной КНС до ул. Галицкого	Канализационная насосная станция и напорные сети канализации	Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	-	-	-	-	-	граница балансовой принадлежности	2025	200	полиэтилен	929,2	1,550	0,000	1,550	0,000	0,000	0,000	-	-
1.3.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей**			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Реконструкция участка уличной канализации микрорайона ПАО «Тагмет» по пер. Конвейерный от ул. Щаденко до ул. Воскова и далее по ул. Воскова от пер. Конвейерный до ул. Морозова (кад. № объекта 61:58:0000000:45235) d 300 мм протяженностью 0,9 км	по пер. Конвейерный от ул. Щаденко до ул. Воскова и далее по ул. Воскова от пер. Конвейерный до ул. Морозова	хозяйственно-бытовая канализация	Плата за подключение (для расчета Тп,м)	-	-	-	-	-	-	2027-2028	300	полиэтилен	1 805,2	0,900	0,000	0,000	0,000	0,400	0,500	-	-
1.3.2	Реконструкция уличной канализации микрорайона площадки очистных сооружений Донского водовода (кад. № объекта 61:58:0000000:45233) d 500 мм протяженностью 0,91 км по ул. Инициативная от пер. 3-й Новый до дома № 48 по ул. Инициативная	по ул. Инициативная от пер. 3-й Новый до дома № 48 по ул. Инициативная		Плата за подключение (для расчета Тп,м)	-	-	-	-	-	-	2024-2025	500	полиэтилен	2 173,2	0,910	0,715	0,195	0,000	0,000	0,000	-	-
1.3.3	Реконструкция участка уличной канализации микрорайона роши «Дубки» по ул. Сергея Лазо от ул. Воскова до камеры гашения около жилого дома, расположенного по адресу: ул. Сергея Лазо, 1 (кад. № объекта 61:58:0000000:45234) d 600 мм протяженностью 0,38 км	от ул. Воскова до камеры гашения около жилого дома, расположенного по адресу: ул. Сергея Лазо, 1		Плата за подключение (для расчета Тп,м)	-	-	-	-	-	-	2026	600	полиэтилен	215,5	0,380	0,000	0,000	0,380	0,000	0,000	-	-
1.3.4	Реконструкция участка главного самотечного коллектора (кад. № объекта 61:58:0000000:45193) d 1000 мм протяженностью 0,08 км от ул. Пальмиро Тольятти до пер. 18-й Артиллерийский	от ул. Пальмиро Тольятти до пер. 18-й Артиллерийский		Плата за подключение (для расчета Тп,м)	-	-	-	-	-	-	2028	1000	полиэтилен	300,0	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	-	-
1.3.5	Реконструкция участка самотечного коллектора (кад. № объекта 61:00:0000000:1053) d 2000 мм протяженностью 0,7 км от Поляковского шоссе до взлетно-посадочной полосы ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и строительство канализации d 300 мм протяженностью 0,100 км до границ земельного участка объекта "Реконструкция зданий МБУЗ "ГБСМП", расположенных по адресу: 347930, г. Таганрог, Большой проспект, 16" для подключения данного объекта	от Поляковского шоссе до взлетно-посадочной полосы ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и канализация до границ земельного участка объекта "Реконструкция зданий МБУЗ "ГБСМП"		Плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке	Постановление РСТ РО №482 от 07.11.2024	-	-	-	-	граница балансовой принадлежности	2025	1000; 300	полиэтилен	458,3	0,700	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	-	-
1.4.	**Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Реконструкция КНС по адресу ул. Вишневая, 58 (кад. № объекта 61:58:0005103:529)	ул. Вишневая, 58	канализационная насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тп,м)	-	-	-	-	-	-	2025	-	-	501,2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Реконструкция КНС по адресу ул. Маршала Жукова, 2-3 (кад. № объекта 61:58:0004375:477)	ул. Маршала Жукова, 2-3	канализационная насосная станция	Плата за подключение (для расчета Тп,м)	-	-	-	-	-	-	2025	-	-	350,9	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе																						

4.1.2 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы (подключения) в сфере водоотведения на 2024-2028 годы (за счет платы за подключение)
МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.1.2.2 (Продолжение) годы реализации мероприятия, год ввода в эксплуатацию, плановый объем выполнения за счет платы за подключение, объем фактического выполнения за счет платы за подключение

Таблица № 4.1-ИП(п) ВО продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
							2024г	2025г	2026г	2027г	2028г				2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.	**Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:**	-	-	-	**654 411,38**	**0,00**	**69 865,07**	**330 075,98**	**77 956,98**	**86 000,35**	**90 512,99**	**0,00**	**6 388,77**	**0,00**	**3 569,72**	**2 819,05**	-	-	-	**648 022,61**
1.1.	**Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения потребителей**	-	-	-	**190 545,69**	**0,00**	**18 673,10**	**10 472,79**	**69 748,48**	**54 611,57**	**37 039,74**	**0,00**	**3 569,72**	**0,00**	**3 569,72**	**0,00**	-	-	-	**186 975,97**
1.1.1	Строительство сетей канализации от точки подключения объектов заявителей до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы канализации г. Таганрога, в том числе по адресам:	-	-	-	**68 493,28**	**0,00**	**16 798,03**	**10 472,79**	**8 439,04**	**15 306,29**	**17 477,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	**68 493,28**
1.1.1.1	пер. Машинный, 5 (61:58:0003120:112)	2024	2024	2024	36,14	0,00	36.14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	36.14
1.1.1.2	ул. Ленина, 220 (61:58:0003477:966)	2024	2024	2024	49,56	0,00	49.56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	49.56
1.1.1.3	ул. Чехова, 124 (61:58:0002014:6)	2024	2024	2024	179,57	0,00	179.57	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	179.57
1.1.1.4	ул. Чехова, 326-а (61:58:0005210:227)	2024	2024	2024	105,63	0,00	105.63	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	105.63
1.1.1.5	11-й Переулок, 38 и 11-й Переулок 38-а (61:58:0002127:41)	2024	2024	2024	31,69	0,00	31.69	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	31.69
1.1.1.6	пер. Тургеневский, 84 (61:58:0001089:316)	2024	2024	2024	147,89	0,00	147.89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	147.89
1.1.1.7	ул. Инструментальная, 2 (61:58:0002500)	2024	2024	2024	181,09	0,00	181.09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	181.09
1.1.1.8	ул. Пархоменко, 58-2 (61:58:0005270:536)	2024	2024	2024	65,79	0,00	65.79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	65.79
1.1.1.9	ул. Чучева, 44-2 (61:58:0005281:11)	2024	2024	2024	105,63	0,00	105.63	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	105.63
1.1.1.10	ул. Чехова, 324-б (61:58:0005210:2338)	2024	2024	2024	126,76	0,00	126.76	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	126.76
1.1.1.11	ул. Москатова, 2 (61:58:0004490:2)	2024	2024	2024	95,07	0,00	95.07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	95.07
1.1.1.12	пер. Украинский, 33 (61:58:0001061:9)	2024	2024	2024	169,01	0,00	169.01	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	169.01
1.1.1.13	Поляковское шоссе, 20-7 (61:58:0005265:53)	2024	2024	2024	607,11	0,00	607.11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	607.11
1.1.1.14	Мариупольское шоссе, (54 61:58:0005289:125)	2024	2024	2024	73,94	0,00	73.94	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	73.94
1.1.1.15	пер. Смирновский, 53 (61:58:0002013:36)	2024	2024	2024	262,42	0,00	262.42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	262.42
1.1.1.16	ул. Петровская, 112 (61:58:0003011:7)	2024	2024	2024	50,81	0,00	50.81	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	50.81
1.1.1.17	ул. Маршала Жукова, 2-л (61:58:0004375:7)	2024	2024	2024	121,94	0,00	121.94	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	121.94
1.1.1.18	ул. Победы, 112 (61:26:0600015:3611)	2024	2024	2024	2 693,62	0,00	2 693.62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	2 693.62
1.1.1.19	ул. Котлостроительная, 37-1 (61:58:0003500:136)	2024	2024	2024	3 485,87	0,00	3 485.87	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	3 485.87
1.1.1.20	Мариупольское шоссе, 54-и (61:58:0005289:46)	2024	2024	2024	316,90	0,00	316.90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	316.90
1.1.1.21	ул. Карла Либкнехта, 142 (61:58:0001149:30)	2024	2024	2024	40,65	0,00	40.65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	40.65

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
							2024г	2025г	2026г	2027г	2028г				2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1.1.22	ул. Криво-Кузнечная, 3 (61:58:0002057:10)	2024	2024	2024	602,10	0,00	602.10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	602.10
1.1.1.23	19-й Переулок. 14 (61:58:0002194:5)	2024	2024	2024	81,29	0,00	81.29	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	81.29
1.1.1.24	19-й Переулок. 114 (61:58:0002199:14)	2024	2024	2024	908,44	0,00	908.44	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	908.44
1.1.1.25	ул. Газовая, 12, ул. Войкова. 13 (61:58:0003043:2)	2024	2024	2024	91,45	0,00	91.45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	91.45
1.1.1.26	ул. 3-я Новоселовка. 30 (61:58:0003220:8)	2024	2024	2024	142,25	0,00	142.25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	142.25
1.1.1.27	пер. 5-й Артиллерийский, 88-б (61:58:0003275:19)	2024	2024	2024	111,77	0,00	111.77	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	111.77
1.1.1.28	ул. Кибальчича, 13 (61:58:0003346:3)	2024	2024	2024	179,57	0,00	179.57	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	179.57
1.1.1.29	около пер. Молодежный, 26 (61:58:0004457:294)	2024	2024	2024	242,95	0,00	242.95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	242.95
1.1.1.30	ул. Дачная. 151 (61:58:0004464:73)	2024	2024	2024	348,59	0,00	348.59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	348.59
1.1.1.31	пер. 7-й Новый, 97-а (61:58:0004505:39)	2024	2024	2024	3 355,42	0,00	3 355.42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	3 355.42
1.1.1.32	ул. Березовая, 6 / ул. Бакинская,80 (61:58:0004523:994)	2024	2024	2024	30,48	0,00	30.48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	30.48
1.1.1.33	ул. Транспортная. 75 (61:58:0005012:7)	2024	2024	2024	580,98	0,00	580.98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	580.98
1.1.1.34	ул. Чучева. 40 (61:58:0005281:246)	2024	2024	2024	372,83	0,00	372.83	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	372.83
1.1.1.35	Поляковское Шоссе, 20-1 (61:58:0005265:47)	2024	2024	2024	475,35	0,00	475.35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	475.35
1.1.1.36	ул. Нестерова, 5. ул. Ореховая. 1-а (61:58:0005301:1)	2024	2024	2024	327,46	0,00	327.46	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	327.46
1.1.1.37	ул. им. Б. Ф. Зубрицкого, 3 (61:58:0005305:6)	2025	2025	2025	53,25	0,00	0.00	53,25	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	53.25
1.1.1.38	ул. Чайковского, 26 (61:58:0005307:1)	2025	2025	2025	85,19	0,00	0.00	85,19	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	85.19
1.1.1.39	ООО НПКФ "Медиком МТД" ул. Фрунзе, (68 61:58:0003002:18)	2025	2025	2025	44,28	0,00	0.00	44,28	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	44.28
1.1.1.40	ООО "Морской зерновой терминал" Комсомольский спуск, 2 (61:58:0001172)	2025	2025	2025	121,77	0,00	0.00	121,77	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	121.77
1.1.1.41	ОАО "325 Авиационный ремонтный завод" ул. Циолковского, 42 (61:58:0005274)	2025	2025	2025	2 145,00	0,00	0.00	2 145,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	2 145.00
1.1.1.42	ООО "Таганрогский мазутный терминал" ул. Комсомольский спуск.1 (61:58:0001176)	2025	2025	2025	199,27	0,00	0.00	199,27	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	199.27
1.1.1.43	ИП Лавров И.С. ул. Чучева. 50-2 (61:58:0005281:433)	2025	2025	2025	402,21	0,00	0.00	402,21	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	402.21
1.1.1.44	около Инструментальная 23-7 (61:58:0000000:45485)	2025	2025	2025	1 213,95	0,00	0.00	1 213,95	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	1 213.95
1.1.1.45	около пер. 7-й Новый, 120 (61:58:0004505)	2025	2025	2025	4 007,44	0,00	0.00	4 007,44	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	4 007.44
1.1.1.46	Около Вишневая 15-8 (61:58:0005274:2743)	2025	2025	2025	1 461,27	0,00	0.00	1 461,27	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	1 461.27
1.1.1.47	Поляковское шоссе 34 (61:58:0005273:75)	2025	2025	2025	177,12	0,00	0.00	177,12	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	177.12

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
							2024г	2025г	2026г	2027г	2028г				2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1.1.48	ул. Галицкого, 9 (61:26:0600024:48)	2025	2025	2025	498,16	0,00	0,00	498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	498,16
1.1.1.49	ул. Водопроводная, 23-1 (61:58:0002250)	2025	2025	2025	63,89	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	63,89
1.1.1.50	ул. Очистная, 3 (61:58:0004447:12)	2026	2026	2026	810,56	0,00	0,00	0,00	810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	810,56
1.1.1.51	ул. Голубухина, 5 (61:58:0003484:56)	2026	2026	2026	805,37	0,00	0,00	0,00	805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	805,37
1.1.1.52	ул. Голубухина, 5-2, (61:58:0003484:55)	2026	2026	2026	96,16	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	96,16
1.1.1.53	ул. Адмирала Крюйса (61:58:0003223:369) (около зернового терминала)	2026	2026	2026	1 839,12	0,00	0,00	0,00	1 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 839,12
1.1.1.54	ул. Александровская, 93 (61:58:0002015:361)	2026	2026	2026	1 394,37	0,00	0,00	0,00	1 394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 394,37
1.1.1.55	ул. Пальмиро Тольятти, 32-б	2026	2026	2026	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	23,16
1.1.1.56	ул. Ленина, 226-б, (61:58:0003233:160)	2026	2026	2026	278,32	0,00	0,00	0,00	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	278,32
1.1.1.57	ул. Ленина, 226-7 (61:58:0003233:159)	2026	2026	2026	1 020,52	0,00	0,00	0,00	1 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 020,52
1.1.1.58	Комсомольский бульвар, 13 (61:58:0001006:33)	2026	2026	2026	100,25	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	100,25
1.1.1.59	ул. Ленина, 226-8, (61:58:0003233:158)	2026	2026	2026	1 923,27	0,00	0,00	0,00	1 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 923,27
1.1.1.60	ул. Ленина, 226-г, (61:58:0003233:162)	2026	2026	2026	147,93	0,00	0,00	0,00	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	147,93
1.1.1.61	ул. 4-я Линия, 2-22, (61:58:0004523:95)	2027	2027	2027	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	230,13
1.1.1.62	пер. Антона Глушко, 13/ ул. Фрунзе, 41, (61:58:0001110:8)	2027	2027	2027	1 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 102,21
1.1.1.63	ул. Очистная, 3/пер. 7-й Новый	2027	2027	2027	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	218,02
1.1.1.64	ул. Александровская, 47, (61:58:0001107:27)	2027	2027	2027	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	218,02
1.1.1.65	ул. Ломакина, 57-в (61:58:0001143:68)	2027	2027	2027	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	69,32
1.1.1.66	ул. Мариупольское Шоссе, (61:58:0005283:439)	2027	2027	2027	2 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	2 451,80
1.1.1.67	ул. Галицкого, 69-а, (61:26:0600024:4337)	2027	2027	2027	1 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1 392,65
1.1.1.68	ул. Галицкого, 79, (61:26:0000000:6085)	2027	2027	2027	283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	283,69
1.1.1.69	ул. Чехова, 284, (61:58:0005008:51)	2027	2027	2027	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	230,13
1.1.1.70	ул. Урицкого, д. 29, (61:58:0003404:25)	2027	2027	2027	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	104,86
1.1.1.71	ул. 4-я Линия, 2-26, (61:58:0004523:96)	2027	2027	2027	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	230,13
1.1.1.72	Неклиновский район, с. Новобессергеневка, мкр. "Авиатор", ул. А.С. Куликова, 17; (61:26:0600024:2309)	2027	2027	2027	932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	932,64
1.1.1.73	Поляковское шоссе, 49-5 (61:58:0002521:159)	2027	2027	2027	6 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6 161,32

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
							2024г	2025г	2026г	2027г	2028г				2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1.1.74	около Галицкого. 2-2 (61:58:0005273:273)	2027	2027	2027	1 681,38	0,00	0.00	0,00	0,00	1 681,38	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	1 681.38
1.1.1.75	пер. 7-й Новый,112-1 (61:58:0000000:44573)	2028	2028	2028	2 604,04	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 604.04	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	2 604.04
1.1.1.76	Поляковское шоссе. 47-3 (61:58:0002521:33)	2028	2028	2028	6 207,61	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	6 207.61	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	6 207.61
1.1.1.77	ул. Таврическая 12. (61:58:0005303:26)	2028	2028	2028	1 735,70	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 735.70	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	1 735.70
1.1.1.78	ул. Таврическая. 14-1 (61:58:0005303:25)	2028	2028	2028	1 456,97	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 456.97	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	1 456.97
1.1.1.79	Мариупольское шоссе, 50-к (61:58:0005299:26)	2028	2028	2028	354,74	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	354.74	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	354.74
1.1.1.80	около ул. Циолковского, 30-4 (61:58:0005274:2736)	2028	2028	2028	88,69	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	88.69	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	88.69
1.1.1.81	пер. 14-й Артиллерийский, 21-а (61:58:0003493:13)	2028	2028	2028	105,21	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	105.21	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	105.21
1.1.1.82	пер. Тургеневский, 6 (61:58:0001096:2)	2028	2028	2028	164,70	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	164.70	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	164.70
1.1.1.83	ул. Транспортная,85 (61:58:0005013:20)	2028	2028	2028	60,94	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	60.94	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	60.94
1.1.1.84	ул. Транспортная,83 (61:58:0005013:19)	2028	2028	2028	88,69	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	88.69	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	88.69
1.1.1.85	ул. Транспортная,81 (61:58:0005013:18)	2028	2028	2028	73,12	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	73.12	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	73.12
1.1.1.86	ул. Транспортная, 79 (61:58:0005013:17)	2028	2028	2028	97,50	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	97.50	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	97.50
1.1.1.87	ул. Транспортная, 77 (61:58:0005012:8)	2028	2028	2028	101,36	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	101.36	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	101.36
1.1.1.88	ул. Калинина, 2 А (61:58:0005012:9)	2028	2028	2028	899,52	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	899.52	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	899.52
1.1.1.89	ул. Транспортная, 71 (61:58:0005012:26)	2028	2028	2028	1 773,70	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 773.70	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	1 773.70
1.1.1.90	ул. Галицкого. 29 (61:26:0600024:27)	2028	2028	2028	404,64	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	404.64	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	404.64
1.1.1.91	ул. Морозова, 30 (61:58:0003473:2)	2028	2028	2028	101,36	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	101.36	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	101.36
1.1.1.92	ул. Маршала Жукова, 145-а (61:58:0004080:8)	2028	2028	2028	88,69	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	88.69	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	88.69
1.1.1.93	ул. Поляковское шоссе. 5-2 (61:58:0002502:7)	2028	2028	2028	582,79	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	582.79	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	582.79
1.1.1.94	ул.4-я Линия, 2-а (61:58:0004307:13)	2028	2028	2028	97,50	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	97.50	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	97.50
1.1.1.95	ул. Большая Бульварная, 13 (61:58:0002515:185)	2028	2028	2028	389,68	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	389.68	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	389.68
1.1.2	Строительство канализационного коллектора d 225 мм протяженностью 1.85 км (2-я нитка) от КНС по ул. Комсомольский спуск. 5 (кад. № объекта 61:58:0001001:125) до КНС по пер. Биржевой спуск, 25-н (кад. № объекта 61:58:0001154:74) с реконструкцией КНС производительностью 4800 м3/сут (200 м3/час) по ул. Комсомольский спуск, 5	2026	2028	2028	120 177,34	0,00	0.00	0,00	61 309,45	39 305,29	19 562.60	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	120 177.34

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)								Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)							
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
							2024г	2025г	2026г	2027г	2028г				2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01.01.2003	Строительство канализации d 200 мм протяженностью 0,22 км для переключения существующих абонентов по пер. 1-й Кожевенный и ул. Конторская в централизованные сети водоотведения г. Таганрога, расположенные на земельном участке 61:58:0000000:45658	2024	2024	2024	1 875,07	0,00	1 875.07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3 569.72	0.00	3 569,72	0,00	-	-	-	-1 694.65
1.2.	**Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей**	**-**	**-**	**-**	**65 645,40**	**0,00**	**0.00**	**65 645,40**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**	**-**	**65 645.40**
1.2.1	Строительство КНС производительностью 1000 м3/сут (80 м3/час) в районе ул. Паустовского. 20 и напорных сетей канализации 2d 200 мм с протяженностью трассы 1,55 км от данной КНС до ул. Галицкого для подключения объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, в границах ул. Паустовского, пер. 21-й Мариупольский, Мариупольское шоссе и земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600024:43», объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, микрорайон «Диагональ - Ь» (района, ограниченного Мариупольским шоссе, ул. Шолохова, ул. Паустовского и границей г. Таганрога)	2025	2025	2025	65 645,40	0,00	0.00	65 645,40	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	65 645.40
1.3.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей**	**-**	**-**	**-**	**369 111,28**	**0,00**	**51 191.97**	**224 848,78**	**8 208,50**	**31 388,78**	**53 473.25**	**0,00**	**2 819.05**	**0.00**	**0.00**	**2 819,05**	**-**	**-**	**-**	**366 292.24**
1.3.1	Реконструкция участка уличной канализации микрорайона ПАО «Таганрогский» по пер. Конвейерный от ул. Шаденко до ул. Воскова и далее по ул. Воскова от пер. Конвейерный до ул. Морозова (кад. № объекта 61:58:0000000:45235) d 300 мм протяженностью 0,9 км	2027	2028	2028	72 429,60	0,00	0.00	0,00	0,00	31 388,78	41 040.83	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	72 429.60
1.3.2	Реконструкция уличной канализации микрорайона площадки очистных сооружений Донского водовода (кад. № объекта 61:58:0000000:45233) d 500 мм протяженностью 0,91 км по ул. Инициативная от пер. 3-й Новый до дома № 48 по ул. Инициативная	2024	2025	2025	74 208,34	0,00	51 191.97	23 016,36	0,00	0,00	0.00	0,00	2 819.05	0.00	0,00	2 819,05	-	-	-	71 389.29
1.3.3	Реконструкция участка уличной канализации микрорайона рощи «Дубки» по ул. Сергея Лазо от ул. Воскова до камеры гашения около жилого дома, расположенного по адресу: ул. Сергея Лазо, 1 (кад. № объекта 61:58:0000000:45234) d 600 мм протяженностью 0,38 км	2026	2026	2026	8 208,50	0,00	0.00	0,00	8 208,50	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	8 208.50
1.3.4	Реконструкция участка главного самотечного коллектора (кад. № объекта 61:58:0000000:45193) d 1000 мм протяженностью 0,08 км от ул. Пальмиро Тольятти до пер. 18-й Артиллерийский	2028	2028	2028	12 432,43	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	12 432.43	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	12 432.43
1.3.5	Реконструкция участка самотечного коллектора (кад. № объекта 61:00:0000000:1053) d 2000 мм протяженностью 0,7 км от Поляковского шоссе до взлетно-посадочной полосы ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и строительство канализации d 300 мм протяженностью 0,100 км до границ земельного участка объекта "Реконструкция зданий МБУЗ "ГБСМП", расположенных по адресу: 347930, г. Таганрог, Большой проспект, 16" для подключения данного объекта	2025	2025	2025	201 832,42	0,00	0.00	201 832,42	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	201 832.42
1.4.	**Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей**	**-**	**-**	**-**	**29 109,01**	**0,00**	**0.00**	**29 109.01**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**	**-**	**29 109.01**
1.4.1	Реконструкция КНС по адресу ул. Вишневая, 58 (кад. № объекта 61:58:0005103:529)	2025	2025	2025	17 122,95	0,00	0.00	17 122,95	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	17 122.95
1.4.2	Реконструкция КНС по адресу ул. Маршала Жукова, 2-3 (кад. № объекта 61:58:0004375:477)	2025	2025	2025	11 986,06	0,00	0.00	11 986,06	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-	-	-	11 986.06
ИТОГО по программе					**654 411,38**	**0,00**	**69 865,07**	**330 075,98**	**77 956,98**	**86 000,35**	**90 512,99**	**0,00**	**6 388.77**	**0.00**	**3 569,72**	**2 819,05**	**-**	**-**	**-**	**648 022.61**

4.2.1 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.2.1.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию, плановый объем выполнения за счет источников финансирования

Таблица № 4.2-ИП (ХВС)

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы									Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)					
					Сети				Иные объекты								Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования				
										Иные параметры								Источник I (амортизация)	в т.ч.			
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.						Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**78 926,23**	**6 683,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 243,22**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 926,23	6 683,01	0,00	0,00	0,00	72 243,22
2.2.1.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с переводом химически опасного объекта на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на центральной производственной базе МУП «Управление «Водоканал», ул. Прохладная, 2 (2 очередь - демонтаж объектов с кад. № 61:58:0002436:154, 61:58:0002436:436, 61:58:0002436:438, 61:58:0002436:437 с последующим строительством реагентного хозяйства)	перевод химически опасного объекта на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия	центральная производственная база МУП «Управление «Водоканал»	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2026	2026	65 081,53	6 683,01	0,00	0,00	0,00	58 398,52
2.2.2.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с применением безопасной технологии обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на площадке I грунтового водопровода по ул. Пархоменко, 58-26 (61:58:0005270:533) (установка электролизной станции)	модернизация системы обеззараживания питьевой воды с применением безопасной технологии обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия	площадка I грунтового водопровода	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2024	2024	2024	12 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,70
2.2.3.	Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога объекта "Донской водовод", рыбозащитные сооружения	модернизация рыбозащиты водозаборных сооружений	водозаборные сооружения МУП «Управление «Водоканал»	водозаборные сооружения	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
	Всего по разделу 2													-	-	-	**78 926,23**	**6 683,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 243,22**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**22 843,95**	**22 843,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 843,95	22 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Приобретение передвижной ремонтной мастерской (ПРМ) на шасси ГАЗ С41R13 ГАЗОН NEXT или аналогичная с колесной базой 3770 мм, хабиной салонного типа, двухрядная, четырехдверные, число мест – 7, фургоном – мастерской прямоугольной формы – 2700х2380х1950 мм	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026	6 786,89	6 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Приобретение легкового автомобиля УАЗ «Патриот» или аналогичного с типом двигателя: бензиновый, инжекторный V=2,7 л., Евро-5, мощностью – 149,6 л.с., 5-ступенчатой механикой коробкой передач (5М/1) и подключаемый полный привод		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026	2 049,18	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Приобретение резервных источников электроснабжения на площадку Насосной станции I грунтового водопровода, дизель-генераторов максимальной мощностью не менее 50 кВт/ 62 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В в количестве – 5 шт.		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2026	2026	2026	7 496,10	7 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы								Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)					
					Сети				Иные объекты								в т.ч. по источникам финансирования				
										Иные параметры								в т.ч.			
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.				Всего, в т.ч.:	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1.4.	Приобретение резервного источника электроснабжения на площадку Насосной станции 1-го подъема Донского водопровода, дизель-генератора максимальной мощностью не менее 400 кВт/ 500 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В. Исполнение: на тракторном прицепе в количестве – 1 шт.		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026	6 511,79	6 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**22 843,95**	**22 843,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**62 952,73**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 102,73**
6.1.	Реконструкция и модернизация сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога (1 этап - Разработка технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога)	разработка технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2024	2024	2024	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога (2 этап - Разработка технического задания и определение стоимости проектно-сметной документации с применением технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога)	разработка технического задания и определение стоимости проектно-сметной документации	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025	2 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,11
6.3.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога	модернизация реагентного хозяйства	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	реагентное хозяйство	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	934,01
6.4.	Техническое обследование централизованной системы водоснабжения МУП «Управления «Водоканал» г. Таганрога	выполнение обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации	центральная производственная база МУП «Управление «Водоканал»	скважинный подземный водозабор	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027	27 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818,43
6.5.	Модернизация и техническое перевооружение скважинного подземного водозабора на площадке Насосной станции 2-го подъема для повышения качества питьевой воды (1 этап – разработка научно-исследовательской работы)	выполнение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в г.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027	2 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,75

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы								Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)					
					Сети				Иные объекты								в т.ч. по источникам финансирования				
										Иные параметры								в т.ч.			
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.				Всего, в т.ч.:	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6.6.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях Донского водопровода (2 этап – разработка проектно-сметной документации)	Таганроге в соответствие с установленными требованиями на период 2024-2030 годов	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027	24 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24 095,43
	Всего по разделу 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**62 952,73**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 102,73**
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**103 217,26**	**69 046,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 170,81**
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,9 км площадки Грунтового водопровода по адресу: ул. Пархоменко, 58-2б (61:58:0005270:533)	Строительство линии периметрального освещения	ул. Пархоменко, 58-2б	линия освещения	-	-	-	-	-	-	900	-	-	2024	2024	2024	2 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,20
7.2.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,28 км площадки артезианской скважины № 47 по адресу: ул. Чехова, 340-б (61:58:0005211:93)		ул. Чехова, 340-б		-	-	-	-	-	-	280	-	-	2024	2024	2024	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	803,34
7.3.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,22 км ПНС по адресу: ул. Ленина, 153-б (61:58:0003065:93)		ул. Ленина, 153-б		-	-	-	-	-	-	220	-	-	2024	2024	2024	631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	631,21
7.4.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,52 км ПНС по адресу: ул. Сызранова, 15 (61:58:0005281:436)		ул. Сызранова, 15		-	-	-	-	-	-	52	-	-	2024	2024	2024	1 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,94
7.5.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,015 км ПНС по адресу: ул. Пальмира Тольятти, 22-б (61:58:0003490:40)		ул. Пальмира Тольятти, 22-б		-	-	-	-	-	-	15	-	-	2024	2024	2024	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04
7.6.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025	3 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,48
7.7.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта	очистные сооружения водопровода МУП «Управление «Водоканал»	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027	35 035,91	35 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 17 объектов)	защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от террористических актов	объекты водоснабжения МУП "Управление "Водоканал"	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	2026	2026	2026	17 046,45	17 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 8 объектов)			-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	2027	2027	2027	8 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,86
7.10.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях Донского водопровода, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027	34 424,83	16 964,09	0,00	0,00	0,00	17 460,74
	Всего по разделу 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**103 217,26**	**69 046,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 170,81**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**267 940,17**	**103 423,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 516,76**

4.2.1 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)
МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.2.1.2 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования,объем фактического выполнения за счет источников финансирования 2024 - 2026 годы

Таблица № 4.2-ИП (ХВС) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																		
			в т.ч. по годам																	
				в т.ч. по источникам финансирования						в т.ч. по источникам финансирования						в т.ч. по источникам финансирования				
					в т.ч.						в т.ч.						в т.ч.			
		Профинансировано к 2024г	2024г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	2025г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	2026г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	**0,00**	**12 954,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 954,70**	**22 246,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 246,19**	**43 725,35**	**6 683,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 042,33**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения	0,00	12 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,70	22 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 246,19	43 725,35	6 683,01	0,00	0,00	0,00	37 042,33
2.2.1.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с переводом химически опасного объекта на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на центральной производственной базе МУП «Управление «Водоканал», ул. Прохладная, 2 (2 очередь - демонтаж объектов с кад. № 61:58:0002436:154, 61:58:0002436:436, 61:58:0002436:438, 61:58:0002436:437 с последующим строительством реагентного хозяйства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,19	43 725,35	6 683,01	0,00	0,00	0,00	37 042,33
2.2.2.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с применением безопасной технологии обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на площадке Грунтового водопровода по ул. Нахимовско, 58-26 (61:58:0005270:533) (установка электролизной станции)	0,00	12 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога объекта "Донской водовод". рыбозащитные сооружения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 2	**0,00**	**12 954,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 954,70**	**22 246,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 246,19**	**43 725,35**	**6 683,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 042,33**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 843,95**	**22 843,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 843,95	22 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Приобретение передвижной ремонтной мастерской (ПРМ) на шасси ГАЗ С41R13 ГАЗОН NEXT или аналогичная с колесной базой 3770 мм, кабиной салонного типа, двухрядная, четырехдверные, число мест – 7, фургоном – мастерской прямоугольной формы – 2700х2380х1950 мм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786,89	6 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Приобретение легкового автомобиля УАЗ «Патриот» или аналогичного с типом двигателя: бензиновый, инжекторный V=2,7 л., Евро-5, мощностью – 149,6 л.с., 5-ступенчатой механикой коробкой передач (5МТ) и подключаемый полный привод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,18	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Приобретение резервных источников электроснабжения на площадку Насосной станции Грунтового водопровода, дизель-генераторов максимальной мощностью не менее 50 кВт· 62 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В в количестве – 5 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496,10	7 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Приобретение резервного источника электроснабжения на площадку Насосной станции 1-го подъема Донского водопровода, дизель-генератора максимальной мощностью не менее 400 кВт· 500 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В. Исполнение: на тракторном прицепе в количестве – 1 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511,79	6 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																		
			в т.ч. по годам																	
				в т.ч. по источникам финансирования						в т.ч. по источникам финансирования						в т.ч. по источникам финансирования				
					в т.ч.						в т.ч.						в т.ч.			
		Профинансировано к 2024г	2024г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	2025г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	2026г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Всего по разделу 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 843,95**	**22 843,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	**0,00**	**4 850,00**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.	Реконструкция и модернизация сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога (1 этап - Разработка технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога)	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога (2 этап - Разработка технического задания и определение стоимости проектно-сметной документации с применением технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Техническое обследование централизованной системы водоснабжения МУП «Управления «Водоканал» г. Таганрога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Модернизация и техническое перевооружение скважинного подземного водозабора на площадке Насосной станции 2-го подъема для повышения качества питьевой воды (1 этап – разработка научно-исследовательской работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях Донского водопровода (2 этап – разработка проектно-сметной документации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 6	**0,00**	**4 850,00**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	**0,00**	**5 551,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 551,73**	**3 136,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 136,48**	**17 046,45**	**17 046,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

№ п.п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																		
			в т.ч. по годам																	
		Профинансировано к 2024г	2024г	в т.ч. по источникам финансирования					2025г	в т.ч. по источникам финансирования					2026г	в т.ч. по источникам финансирования				
				Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия
					Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,9 км площадки Грунтового водопровода по адресу: ул. Нархоменко, 58-2б (61:58:0005270:533)	0,00	2 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,28 км площадки артезианской скважины № 47 по адресу: ул. Чехова, 340-б (61:58:0005211:93)	0,00	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,22 км ИНС по адресу: ул. Ленина, 153-б (61:58:0003065:93)	0,00	631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,52 км ИНС по адресу: ул. Сызранова, 15 (61:58:0005281:436)	0,00	1 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,015 км ИНС по адресу: ул. Пальмира Тольятти, 22-б (61:58:0003490:40)	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 17 объектов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 046,45	17 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 8 объектов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях Донского водопровода, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 7	**0,00**	**5 551,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 551,73**	**3 136,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 136,48**	**17 046,45**	**17 046,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	**0,00**	**23 356,43**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 506,43**	**28 822,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 822,79**	**83 615,74**	**46 573,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 042,33**

4.2.1 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.2.1.3 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования,объем фактического выполнения за счет источников финансирования 2027-2028 годы

Таблица № 4.2-ИП (ХВС) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение													Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)						
			в т.ч. по источникам финансирования						в т.ч. по источникам финансирования							в т.ч. по источникам финансирования					
				в т.ч.						в т.ч.							в т.ч.				
		2027г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	2028г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	Профинансировано к 2024г
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 293,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 293,47**	**0,00**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35 293,47	0,00
2.2.1.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с переводом химически опасного объекта на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на центральной производственной базе МУП «Управление «Водоканал», ул. Прокладная, 2 (2 очередь - демонтаж объектов с кад. № 61:58:0002436:154, 61:58:0002436:436, 61:58:0002436:438, 61:58:0002436:437 с последующим строительством реагентного хозяйства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 986,42	0,00
2.2.2.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с применением безопасной технологии обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на площадке Грунтового водопровода по ул. Нархоменко, 58-26 (61:58:0005270:533) (установка электролизной станции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 417,05	0,00
2.2.3.	Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога объекта "Донской водовод", рыбозащитные сооружения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
	Всего по разделу 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 293,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 293,47**	**0,00**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Приобретение передвижной ремонтной мастерской (ПРМ) на шасси ГАЗ С41R13 ГАЗОН NEXT или аналогичная с колесной базой 3770 мм, кабиной салонного типа, двухрядная, четырехдверные, число мест – 7, фургоном – мастерской прямоугольной формы – 2700х2380х1950 мм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Приобретение легкового автомобиля УАЗ «Патриот» или аналогичного с типом двигателя: бензиновый, инжекторный V=2.7 л., Евро-5, мощностью – 149,6 л.с., 5-ступенчатой механикой коробкой передач (5МТ) и подключаемый полный привод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Приобретение резервных источников электроснабжения на площадку Насосной станции I грунтового водопровода, дизель-генераторов максимальной мощностью не менее 50 кВт/ 62 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В в количестве – 5 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Приобретение резервного источника электроснабжения на площадку Насосной станции 1-го подъема Донского водопровода, дизель-генератора максимальной мощностью не менее 400 кВт/ 500 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В. Исполнение: на тракторном прицепе в количестве – 1 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение													Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)							
			в т.ч. по источникам финансирования						в т.ч. по источникам финансирования								в т.ч. по источникам финансирования						
				в т.ч.						в т.ч.							в т.ч.						
		2027г	Источник I (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	2028г	Источник I (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Источник I (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	Профинансировано к 2024г
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	**54 662,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 662,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 240,12**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	**0,00**
6.1.	Реконструкция и модернизация сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога (1 этап - Разработка технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога (2 этап - Разработка технического задания и определение стоимости проектно-сметной документации с применением технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,11	0,00
6.3.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	934,01	0,00
6.4.	Техническое обследование централизованной системы водоснабжения МУП «Управления «Водоканал» г. Таганрога	27 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Модернизация и техническое перевооружение скважинного подъемного водозабора на площадке Насосной станции 2-го подъема для повышения качества питьевой воды (1 этап – разработка научно-исследовательской работы)	2 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях Донского водопровода (2 этап – разработка проектно-сметной документации)	24 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 6	**54 662,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 662,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 240,12**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	**0,00**
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	**77 482,60**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 482,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 999,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 999,96**	**0,00**
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,9 км площадки I рунтового водопровода по адресу: ул. Пархоменко, 58-2б (61:58:0005270:533)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,18	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение													Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)						
			в т.ч. по источникам финансирования						в т.ч. по источникам финансирования							в т.ч. по источникам финансирования						
				в т.ч.						в т.ч.							в т.ч.					
		2027г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	2028г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Нормативная прибыль предприятия	Профинансировано к 2024г
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
7.2.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,28 км площадки артезианской скважины № 47 по адресу: ул. Чехова, 340-б (61:58:0005211:93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	560,08	0,00
7.3.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,22 км ПНС по адресу: ул. Ленина, 153-б (61:58:0003065:93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	378,96	0,00
7.4.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,52 км ПНС по адресу: ул. Сызранова, 15 (61:58:0005281:436)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,05	0,00
7.5.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,015 км ПНС по адресу: ул. Пальмира Тольятти, 22-б (61:58:0003490:40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	0,00
7.6.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,32	0,00
7.7.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	35 035,91	35 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 17 объектов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 8 объектов)	8 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях Донского водопровода, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)	34 424,83	16 964,09	0,00	0,00	0,00	17 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 7	**77 482,60**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 482,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 999,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 999,96**	**0,00**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	**132 145,20**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 145,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 533,56**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 733,56**	**0,00**

4.2.1 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)
МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.2.1.4 (Продолжение) Объем фактического выполнения за счет источников финансирования 2024-2028 годы

Таблица № 4.2-ИП (ХВС) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)		
		в т.ч. по годам																		
		2024г	в т.ч. по источникам финансирования					2025г	в т.ч. по источникам финансирования					2026г	2027г	2028г	Остаток финансирования	за счет амортизационных отчислений	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли	за счет прочих собственных средств
			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия							
				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения								
1	2	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	81	87	93	94	95	96
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	**13 417,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 417,05**	**21 876,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 876,42**	-	-	-	**43 632,76**	**0,00**	**-462,35**	**0,00**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения	13 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 417,05	21 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21 876,42	-	-	-	43 632,76	0,00	-462,35	0,00
2.2.1.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с переводом химически опасного объекта на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на центральной производственной базе МУП «Управление «Водоканал», ул. Прохладная, 2 (2 очередь - демонтаж объектов с кад. № 61:58:0002436:154, 61:58:0002436:436, 61:58:0002436:438, 61:58:0002436:437 с последующим строительством реагентного хозяйства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 986,42	-	-	-	44 095,11	-	-	-
2.2.2.	Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с применением безопасной технологии обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на площадке 1 грунтового водопровода по ул. Пархоменко, 58-26 (61:58:0005270:533) (установка электролизной станции)	13 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-462,35	0,00	-462,35	0,00
2.2.3.	Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога объекта "Донской водовод". рыбозащитные сооружения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 2	**13 417,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 417,05**	**21 876,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 876,42**	-	-	-	**43 632,76**	**0,00**	**-462,35**	**0,00**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	**22 843,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	22 843,95	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Приобретение передвижной ремонтной мастерской (ПРМ) на шасси ГАЗ С41R13 ГАЗОН NEXT или аналогичная с колесной базой 3770 мм, кабиной салонного типа, двухрядная, четырехдверные, число мест – 7, фургоном – мастерской прямоугольной формы – 2700х2380х1950 мм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6 786,89	-	-	-
3.1.2.	Приобретение легкового автомобиля УАЗ «Патриот» или аналогичного с типом двигателя: бензиновый, инжекторный V=2,7 л., Euro-5, мощностью – 149,6 л.с., 5-ступенчатой механикой коробкой передач (5МТ) и подключаемый полный привод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	2 049,18	-	-	-
3.1.3.	Приобретение резервных источников электроснабжения на площадку Насосной станции 1 грунтового водопровода, дизель-генераторов максимальной мощностью не менее 50 кВт: 62 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В в количестве – 5 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	7 496,10	-	-	-
3.1.4.	Приобретение резервного источника электроснабжения на площадку Насосной станции 1-го подъема Донского водопровода, дизель-генератора максимальной мощностью не менее 400 кВт: 500 кВА, частотой тока 50 Гц, род тока переменный, трехфазный, напряжением 400В. Исполнение: на тракторном прицепе в количестве – 1 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6 511,79	-	-	-
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	**22 843,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)		
		в т.ч. по годам																		
		2024г	в т.ч. по источникам финансирования					2025г	в т.ч. по источникам финансирования					2026г	2027г	2028г	Остаток финансирования	за счет амортизационных отчислений	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли	за счет прочих собственных средств
			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия							
				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения								
1	2	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	81	87	93	94	95	96
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	-	-	-	**54 712,61**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.	Реконструкция и модернизация сооружений МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога (1 этап - Разработка технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога)	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	50,00	50,00	0,00	0,00
6.2.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога (2 этап - Разработка технического задания и определение стоимости проектно-сметной документации с применением технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из воды в условиях водоподготовки на сооружениях МУП ("Управление "Водоканал" г. Таганрога)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,11	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	934,01	-	-	-	0,01	0,00	0,01	0,00
6.4.	Техническое обследование централизованной системы водоснабжения МУП «Управления «Водоканал» г. Таганрога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	27 818,43	-	-	-
6.5.	Модернизация и техническое перевооружение скважинного подземного водозабора на площадке Насосной станции 2-го подъема для повышения качества питьевой воды (1 этап – разработка научно-исследовательской работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	2 748,75	-	-	-
6.6.	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства на очистных сооружениях Донского водопровода (2 этап – разработка проектно-сметной документации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	24 095,43	-	-	-
	Всего по разделу 6	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,12**	-	-	-	**54 712,61**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	**4 882,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 882,65**	**3 117,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 117,32**	-	-	-	**95 217,30**	**0,00**	**688,25**	**0,00**
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,9 км площадки Грунтового водопровода по адресу: ул. Нархомейко, 58-26 (61:58:0005270:533)	2 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	29,02	0,00	29,02	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)		
		в т.ч. по годам																		
		2024г	в т.ч. по источникам финансирования					2025г	в т.ч. по источникам финансирования					2026г	2027г	2028г	Остаток финансирования	за счет амортизационных отчислений	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли	за счет прочих собственных средств
			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия							
				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения								
1	2	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	81	87	93	94	95	96
7.2.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,28 км площадки артезианской скважины № 47 по адресу: ул. Чехова, 340-б (61:58:0005211:93)	560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	243,27	0,00	243,27	0,00
7.3.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,22 км ПНС по адресу: ул. Ленина, 153-б (61:58:0003065:93)	378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	252,25	0,00	252,25	0,00
7.4.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,52 км ПНС по адресу: ул. Сызранова, 15 (61:58:0005281:436)	1 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	298,89	0,00	298,89	0,00
7.5.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,015 км ПНС по адресу: ул. Пальмира Тольятти, 22-б (61:58:0003490:40)	197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-154,34	0,00	-154,34	0,00
7.6.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,32	-	-	-	19,16	0,00	19,16	0,00
7.7.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0007, расположенного на очистных сооружениях водопровода МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	35 035,91	-	-	-
7.8.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 17 объектов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	17 046,45	-	-	-
7.9.	Оснащение объектов водоснабжения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 8 объектов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	8 021,86	-	-	-
7.10.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях Донского водопровода, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	34 424,83	-	-	-
	Всего по разделу 7	**4 882,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 882,65**	**3 117,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 117,32**	-	-	-	**95 217,30**	**0,00**	**688,25**	**0,00**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	**23 099,69**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 299,69**	**28 433,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 433,86**	-	-	-	**216 406,61**	**50,00**	**225,91**	**0,00**

4.2.2 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.2.2.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию

Таблица № 4.2-И1 (ВО)

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы									Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)							
					Сети				Иные объекты								Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования						
										Иные параметры								Источник 1 (амортизация)	в т.ч.					
			Адрес места расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	комп.						Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	Профинансировано к 2024г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**178 723,81**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 711,30**	**105 012,51**	**0.00**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 723.81	0.00	0,00	0,00	0,00	73 711.30	105 012.51	0.00
2.2.1.	Реконструкция системы очистки сточных вод (первичных отстойников) на ОСК в п. Дмитриадовка (2 очередь) (61:26:0180201:1059)	реконструкция системы очистки сточных вод	очистные сооружения канализации в п. Дмитриадовка	первичные отстойники	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2024	2026	2026	178 723.81	0.00	0,00	0,00	0,00	73 711.30	105 012.51	0.00
	Всего по разделу 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**178 723,81**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 711.30**	**105 012,51**	**0.00**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12 859,29**	**9 253,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 605,78**	**0.00**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 859,29	9 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,78	0.00
3.1.1.	Приобретение илососной машины ОМ3-510И на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с объемом цистерны для ила от 7 до 8,5 м3, производительность вакуумного кулачкового насоса не менее 3200 м3/ч, объемом отсека для воды не менее 1 до 1,5 м3, производительность насоса высокого давления от 73 до 100 л/мин	обеспечение функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026	12 859,29	9 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,78	0.00
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоотведения;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 859,29	9 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,78	0.00
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 274,48	0.00	0,00	0,00	0,00	17 274,48	0.00	0.00

№ п.п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и фактическое состояние по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы									Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)							
					Сети				Иные объекты								Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования						
										Иные параметры								Источник 1 (амортизация)	в т.ч.					
			Адрес-место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб./ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	комплекс						Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несвязными между собой технологически не связанными централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	Профинансировано на 2024г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6.1.	Техническое обследование централизованной системы водоотведения МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога	выполнение обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027	17 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274,48	0,00	0,00
	Всего по разделу 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274,48	0,00	0,00
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**91 308,16**	**52 981,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 038,99**	**21 288,10**	**0,00**
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,15 км Сливной станции по адресу ул. Галицкого, 4 (61:58:0005273:65)	строительство линии периметрального освещения	ул. Галицкого, 4	линия периметрального освещения	-	-	-	-	-	-	150	-	-	2024	2024	2024	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	430,36	0,00	0,00
7.2.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (с разработкой отдельного раздела проектной документации по оборудованию помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта	очистные сооружения канализации МУП "Управление "Водоканал"	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025	3 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,52	0,00
7.3.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (1 этап - оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта	очистные сооружения канализации МУП "Управление "Водоканал"	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026	9 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,99	0,00
7.4.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (2 этап)	модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта	очистные сооружения канализации МУП "Управление "Водоканал"	хлораторная	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2026	2026	2026	22 349,71	21 981,06	0,00	0,00	0,00	368,65	0,00	0,00
7.5.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 9 объектов)	защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от террористических актов	объекты водоотведения МУП "Управление "Водоканал"	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2026	2026	2026	9 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,59	0,00
7.6.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 13 объектов)			-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2027	2027	2027	13 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,52	0,00	0,00
7.7.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях канализации, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027	34 204,46	31 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204,46	0,00	0,00
	Всего по разделу 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**91 308,16**	**52 981,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 038,99**	**21 288,10**	**0,00**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**	**0,00**
8.1.	Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Таганрога, расположенных по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, 1,3 км северее пос. Дмитриадовка" (61:26:0180201:1059)	разработка основных технических решений	очистные сооружения канализации г. Таганрога	очистные сооружения канализации г. Таганрога	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2025	2025	2025	28 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 805,17	0,00
	Всего по разделу 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**	**0,00**
	ИТОГО по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**328 970,90**	**62 234,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 024,76**	**158 711,57**	**0,00**

4.2.2 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)
МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.2.2.2 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования, объем фактического выполнения за счет источников финансирования, экономия инвестиционных расходов, 2024-2026 годы

Таблица № 4.2-ИП (ВО) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																				
		в т.ч. по годам																				
		2024г	в т.ч. по источникам финансирования						2025г	в т.ч. по источникам финансирования						2026г	в т.ч. по источникам финансирования					
			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения
				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения					Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения					Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения		
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	**56 842,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 443,52**	**33 398,72**	**59 570,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 568,81**	**35 001,86**	**62 310,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 698,97**	**36 611,94**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения	56 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443,52	33 398,72	59 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568,81	35 001,86	62 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,97	36 611,94
2.2.1.	Реконструкция системы очистки сточных вод (первичных отстойников) на ОСК в п. Дмитриадовка (2 очередь) (61:26:0150201:1059)	56 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443,52	33 398,72	59 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568,81	35 001,86	62 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,97	36 611,94
	Всего по разделу 2	**56 842,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 443,52**	**33 398,72**	**59 570,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 568,81**	**35 001,86**	**62 310,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 698,97**	**36 611,94**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 859,29**	**9 253,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 605,78**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859,29	9 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,78
3.1.1.	Приобретение илососной машины ОМЗ-510И на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с объемом цистерны для ила от 7 до 8,5 м3, производительность вакуумного кулачкового насоса не менее 3200 м3/ч, объемом отсека для воды не менее 1 до 1,5 м3, производительность насоса высокого давления от 73 до 100 л/мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859,29	9 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,78
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоотведения;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859,29	9 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,78
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																				
		в т.ч. по годам																				
		2024г	в т.ч. по источникам финансирования						2025г	в т.ч. по источникам финансирования						2026г	в т.ч. по источникам финансирования					
			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения
				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения					Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения		
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Техническое обследование централизованной системы водоотведения МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	**430,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,36**	**0,00**	**3 204,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 204,52**	**40 433,30**	**21 981,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,65**	**18 083,58**
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,15 км Сливной станции по адресу ул. Галицкого, 4 (61:58:0005273:65)	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (с разработкой отдельного раздела проектной документации на оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (1 этап - оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,99
7.4.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (2 этап)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,71	21 981,06	0,00	0,00	0,00	368,65	0,00
7.5.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 9 объектов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,59
7.6.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 13 объектов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях канализации, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 7	**430,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,36**	**0,00**	**3 204,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 204,52**	**40 433,30**	**21 981,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,65**	**18 083,58**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1.	Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Таганрога, расположенных по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, 1,3 км северное пос. Дмитриадовка" (61:26:0180201:1059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по разделу 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 805,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ИТОГО по программе	**57 272,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 873,88**	**33 398,72**	**91 580,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 568,81**	**67 011,54**	**115 603,50**	**31 234,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 067,62**	**58 301,31**

4.2.2 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.2.2.3 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования, объем фактического выполнения за счет источников финансирования, экономия инвестиционных расходов 2027-2028 годы

Таблица № 4.2-ИП (ВО) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение															Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)						
			в т.ч. по источникам финансирования							в т.ч. по источникам финансирования								в т.ч. по источникам финансирования						
				в т.ч.						в т.ч.								в т.ч.						
		2027г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	2028г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения
1	2	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 146,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 460,46**	**63 686,08**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47 460,46	63 686,08
2.2.1.	Реконструкция системы очистки сточных вод (первичных отстойников) на ОСК в п. Дмитриадовка (2 очередь) (61:26:0180201:1059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47 460,46	63 686,08
	Всего по разделу 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 146,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 460,46**	**63 686,08**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Приобретение илососной машины ОМЗ-510И на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с объемом цистерны для ила от 7 до 8,5 м3, производительность вакуумного кулачкового насоса не менее 3200 м3/ч, объемом отсека для воды не менее 1 до 1,5 м3, производительность насоса высокого давления от 73 до 100 л/мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоотведения;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам 1 категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	17 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п.п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение															Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)						
			в т.ч. по источникам финансирования							в т.ч. по источникам финансирования								в т.ч. по источникам финансирования						
				в т.ч.							в т.ч.							в т.ч.						
		2027г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	2028г	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения
1	2	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
6.1.	Техническое обследование централизованной системы водоотведения МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога	17 274,48	0.00	0,00	0.00	0.00	17 274,48	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
	Всего по разделу 6	17 274,48	0.00	0,00	0.00	0.00	17 274,48	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	**47 239,98**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 239,98**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3 613,16**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**427,80**	**3 185,36**
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0.15 км Сливной станции по адресу ул. Галицкого, 4 (61:58:0005273:65)	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,80	0,00	0.00	0.00	0,00	427,80	0.00
7.2.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (с разработкой отдельного раздела проектной документации на оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 185,36	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	3 185,36
7.3.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (1 этап - оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
7.4.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (2 этап)	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
7.5.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 9 объектов)	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
7.6.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 13 объектов)	13 035,52	0.00	0,00	0.00	0.00	13 035,52	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
7.7.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях канализации, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)	34 204,46	31 000,00	0,00	0.00	0.00	3 204,46	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
	Всего по разделу 7	**47 239,98**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 239,98**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3 613,16**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**427,80**	**3 185,36**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**249,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**249,00**
8.1.	Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Таганрога, расположенных по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, 1,3 км северее пос. Дмитриадовка" (61:26:0180201:1059)	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	249,00
	Всего по разделу 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**249,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**249,00**
	ИТОГО по программе	**64 514,46**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 514,46**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**115 008,70**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**47 888,27**	**67 120,43**

4.2.2 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2024-2028 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Управление "Водоканал", г. Таганрог

4.2.2.4 (Продолжение) Объем фактического выполнения за счет источников финансирования 2024-2028 годы

Таблица № 4.2-ИП (ВО) продолжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) продолжение																			Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)		
		Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам																				
			2024г	в т.ч. по источникам финансирования						2025г	в т.ч. по источникам финансирования						2026г	2027г	2028г	Остаток финансирования	за счет амортизационных отчислений	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли	за счет прочих собственных средств
				Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения							
					Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения					Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения									
1	2	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	91	98	105	106	107	108
1.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**	**0,00**	**55 504,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 891,66**	**32 612,51**	**55 642,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 568,81**	**31 073,57**	**-**	**-**	**-**	**67 577,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения	0,00	55 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22 891,66	32 612,51	55 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568,81	31 073,57	-	-	-	67 577,27	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Реконструкция системы очистки сточных вод (первичных отстойников) на ОСК в п. Дмитриадовка (2 очередь) (61:26:0180201:1059)	0,00	55 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22 891,66	32 612,51	55 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568,81	31 073,57	-	-	-	67 577,27	-	-	-
	Всего по разделу 2	**0,00**	**55 504,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 891,66**	**32 612,51**	**55 642,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 568,81**	**31 073,57**	**-**	**-**	**-**	**67 577,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**12 859,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	12 859,29	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Приобретение илососной машины ОМЗ-510И на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с объемом цистерны для ила от 7 до 8,5 м3, производительность вакуумного кулачкового насоса не менее 3200 м3/ч, объемом отсека для воды не менее 1 до 1,5 м3, производительность насоса высокого давления от 73 до 100 л/мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	12 859,29	-	-	-
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоотведения;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	12 859,29	0,00	0,00	0,00
4.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Создание и (или) модернизация, приобретение:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	17 274,48	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) нарастающим итогом																		Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)		
		Профинансировано к 2024г	в т.ч. по годам																			
			2024г	в т.ч. по источникам финансирования						2025г	в т.ч. по источникам финансирования						2026г	2027г	2028г	Остаток финансирования	за счет амортизационных отчислений	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли	за счет прочих собственных средств
				Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения		Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Нормативная прибыль предприятия	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения						
					Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения					Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения									
1	2	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	91	98	105	106	107	108
6.1.	Техническое обследование централизованной системы водоотведения МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	17 274,48	-	-	-
	Всего по разделу 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	17 274,48	0,00	0,00	0,00
7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**	**0,00**	**427,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427,80**	**0,00**	**3 185,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 185,36**	**-**	**-**	**-**	**87 695,00**	**0,00**	**2,56**	**19,16**
7.1.	Строительство линии периметрального освещения протяженностью 0,15 км Сливной станции по адресу ул. Галицкого, 4 (61:58:0005273:65)	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	2,56	0,00	2,56	0,00
7.2.	Разработка и (или) корректировка (приведение в соответствие) проектной документации на модернизацию и (или) реконструкцию в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (с разработкой отдельного раздела проектной документации на оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,36	-	-	-	19,16	0,00	0,00	19,16
7.3.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (1 этап - оборудование помещения химически опасного производственного объекта А29-00946-0010 системой поглощения хлора, сблокированной с пуском аварийной вентиляции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	9 058,99	-	-	-
7.4.	Модернизация и (или) реконструкция в части технического перевооружения опасного производственного объекта А29-00946-0010, расположенного на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" г. Таганрога, для снижения влияния опасных факторов (2 этап)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	22 349,71	-	-	-
7.5.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 1-я очередь для 9 объектов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	9 024,59	-	-	-
7.6.	Оснащение объектов водоотведения средствами пассивной защиты от атак БПЛА (1 этап - разработка проектно-сметной документации, 2-я очередь для 13 объектов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	13 035,52	-	-	-
7.7.	Оснащение опасного производственного объекта, расположенного на очистных сооружениях канализации, средствами пассивной защиты от атак БПЛА (2 этап - строительно-монтажные работы на 1 объекте)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	34 204,46	-	-	-
	Всего по разделу 7	**0,00**	**427,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427,80**	**0,00**	**3 185,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 185,36**	**-**	**-**	**-**	**87 695,00**	**0,00**	**2,56**	**19,16**
8.	**Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,00**	**-**	**-**	**-**	**28 556,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1.	Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Таганрога, расположенных по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, 1,3 км северное пос. Дмитриадовка" (61:26:0180201:1059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	-	-	-	28 556,17	-	-	-
	Всего по разделу 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,00**	**-**	**-**	**-**	**28 556,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ИТОГО по программе	**0,00**	**55 931,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 319,46**	**32 612,51**	**59 076,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 568,81**	**34 507,92**	**-**	**-**	**-**	**213 962,20**	**0,00**	**2,56**	**19,16**

Таблица № 5-ИП (ХВС)

5.1 Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2025 год

МУП «Управление «Водоканал», г. Таганрог

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	2	3	4
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,00	0,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,70	0,50
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	1,22	1,86
4	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)	0,85	0,85
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	-	-
6	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	47,00	46,59
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	0,850	1,044
8	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	2,85	1,72

Таблица № 5-ИП (ВО)

5.2 Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2025 год

МУП «Управление «Водоканал», г. Таганрог

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	2	3	4
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)	-	-
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	38,00	41,70
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	1,33	1,23

Таблица № 7-ИП (ХВС, ВО)

6.1 Процент износа объектов
МУП «Управление «Водоканал», г. Таганрог

в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Фактический процент износа на начало реализации инвестиционной программы по состоянию на 01.09.2026	Плановый процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Фактический процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Показатель достижения планового значения
1	2	3	4	5	6
1	Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения	62,52	62,15	-	-

Таблица № 7-ИП (ХВС, ВО)

6.2 Процент износа объектов
МУП «Управление «Водоканал», г. Таганрог

в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Фактический процент износа на начало реализации инвестиционной программы по состоянию на 01.09.2026	Плановый процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Фактический процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Показатель достижения планового значения
1	2	3	4	5	6
1	Процент износа объектов централизованных систем водоотведения	74,18	73,68	-	-