Приложение № 14
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 20.11.2026 № 63

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2026 г. Ростов-на-Дону № 280

О корректировке инвестиционной программы ООО «Сириус» (ИНН 7714652646), г. Новочеркасск, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения, на 2025-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Внести изменение в постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 13.08.2024 № 127 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Сириус» (ИНН 7714652646), г. Новочеркасск, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения, на 2025-2027 годы», изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://rst.donland.ru и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области **А.В. Лукьянов**

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 20.11.2026 № 280

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Филиала ООО "Сириус" в г. Новочеркасске в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения на 2025-2027 годы

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	ООО "Сириус", Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасск
Местонахождение регулируемой организации	г. Новочеркасск, Ростовской обл., ул. Гвардейская, 22
Сроки реализации инвестиционной программы	2025-2027
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	И.о. директора Филиала ООО "Сириус" в г.Новочеркасск Церковников Ю. А.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы	8(8635) 21-58-98, 8(863) 521-58- 98 доб. 230, sirius_gkh@mail.ru
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	-
Местонахождение уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	-
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент ЖКХ и благоустройства Администрации г.Новочеркасска
Местонахождение органа местного, согласовавшего инвестиционную программу	ул. Дворцовая, 8, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области
Местонахождение уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвердившего инвестиционную программу	ул. Максима Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Должностное лицо уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области - Лукьянов Алексей Владимирович
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы должностных лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	8 (863) 263-50-55
Информация о концессионном соглашении и (или) о регуляторном соглашении	-

2.1.1 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере холодного водоснабжения (за счет платы за подключение)
ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

2.1.1.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости, место расположения, вид объекта, тип тарифа, нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, договор на подключение (технологическое присоединение), точка подключения, плановые показатели по итогам реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта		Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы								
			Адрес/место расположения начала и конца объекта				Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)				Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)
																	Всего	в т.ч. по годам				
																		N	N + 1	N + 2		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:																					
1.1.	Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей																					
1.1.1																						
1.1.2																						
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей																					
1.2.1																						
1.2.2																						
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей																					
1.3.1																						
1.3.2																						
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей																					
1.4.1																						
1.4.2																						
Всего																						
ИТОГО по программе																						

2.1.1 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере холодного водоснабжения (за счет платы за подключение)
ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

2.1.1.2 (Продолжение) годы реализации мероприятия, плановый год ввода в эксплуатацию, плановый объем выполнения за счет платы за подключение

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)						
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к N	в т.ч. по годам				Остаток финансирования
							N	N + 1	N + 2	N + ….	
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1	Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей:										
1.1.1											
1.1.2											
1.2	Строительство иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения (за исключением сетей холодного водоснабжения) в целях подключения потребите										
1.2.1											
1.2.2											
1.3	Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей:										
1.3.1											
1.3.2											
1.4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной холодного водоснабжения (за исключением сетей холодного водоснабжения) в целях подключения потребителей:										
1.4.1											
1.4.2											
Всего:					0	0	0	0	0		0
Итого по программе:											

2.1.2 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере водоотведения (за счет платы за подключение)
ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г. Новочеркасске

2.1.2.1 Наименование мероприятий, место расположения, вид объекта, тип тарифа, нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, договор на подключение (технологическое присоединение), точка подключения, плановые показатели по итогам реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы								
																Ввод мощностей (км)				Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)
																	в т.ч. по годам				
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Всего	N	N + 1	N + 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:																				
1.1	Строительство новых сетей водоотведенияв целях подключения потребителей																				
1.1.1																					
1.1.2																					
1.2	Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей																				
1.2.1																					
1.2.2																					
1.3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей:																				
1.3.1																					
1.3.2																					
1.4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей																				
1.4.1																					
1.4.2																					
ИТОГО:																					

2.1.2 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере водоотведения (за счет платы за подключение)
ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасск

2.1.2.2 (Продолжение) годы реализации мероприятия, плановый год ввода в эксплуатацию, плановый объем выполнения за счет платы за подключение

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)						
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к N	в т.ч. по годам				Остаток финансирования
							N	N + 1	N + 2	N + ….	
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1	Строительство новых сетей водоотведенияв целях подключения потребителей:										
1.1.1											
1.1.2											
1.2	Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей:										
1.2.1											
1.2.2											
1.3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей:										
1.3.1											
1.3.2											
1.4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей:										
1.4.1											
1.4.2											
ИТОГО:					0	0	0	0	0		0

2.2.1 Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2025-2027 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г. Новочеркасске

2.2.1.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние																		
					Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы										Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы								
					Сети				Иные объекты						Сети				Иные объекты					
										Иные параметры										Иные параметры				
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производитель-ность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.	Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения																									
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения																								
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																								
Всего по разделу 1																									
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																									
2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения																									
2.1.1.	Реконструкция водопроводной сети от ВНС "Северная" по ул. Высоковольтной, через ВК-2 по ул. Чкалова, до ул. Транспортной ВК-42	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Ростовская область, г. Новочеркасск, мкр-н Соцгород	Магистральный трубопровод водоснабжения	300	2,5	сталь	405	-	-	-	-	-	500	2,5	ПЭ	616,09	-	-	-	-	-	2025	2027	2027
2.1.2.	Реконструкция и прокладка водопроводной сети от ВК 77 ул. Визирова, по ул. Загородной, Белорусской до ул. 2-я Белорусская	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Ростовская область, г. Новочеркасск, мкр-н Молодежный	Магистральный трубопровод водоснабжения,	100	1,075	сталь	42	-	-	-	-	-	110, 225	1,075	ПЭ	195,78	-	-	-	-	-	2026	2027	2027
2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																									
Всего по разделу 2						**3,575**									**3,575**										
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для																									
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения																									
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";																									
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения																									
Всего по разделу 3																									
4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																									
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																									
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																									
Всего по разделу 4																									
5.Создание и (или) модернизация, приобретение:																									
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды																									
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																									
5.3. информационных систем расчетов с потребителями																									
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																									
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																									
Всего по разделу 5																									
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации																									
Всего по разделу 6																									
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																									
Всего по разделу 7																									
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды																									
Всего по разделу 8																									
ИТОГО по программе						**3,58**									**3,58**										

2.2.1 Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2025-2027 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г. Новочеркасске

2.2.1.2 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																													
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования						Профинансировано к N	в т.ч. по годам																					
				в т.ч.							в т.ч. по источникам финансирования								в т.ч. по источникам финансирования											
										2025		в т.ч.						2026								2027						
			Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически и не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Прибыль, направленная на инвестиции	источник n			Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически и не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Прибыль, направленная на инвестиции	источник n		Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически и не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Прибыль, направленная на инвестиции	источник n		Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически и не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Прибыль, направленная на инвестиции	источник n	Остаток финансирования
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения																															
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения																														
1.1.1.																															
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																														
1.2.1.																															
Всего по разделу 1																															
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																															
2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения																															
2.1.1.	Реконструкция водопроводной сети от ВНС "Северная" по ул. Высоковольтной, через ВК-2 по ул. Чкалова, до ул. Транспортной ВК-42	72 994,63	3 194,51				69 800,13		-	22 296,19	1 234,27				21 061,92		25 349,22	943,66				24 405,56		25 349,22	1 016,57				24 332,65		-
2.1.2.	Реконструкция и прокладка водопроводной сети от ВК 77 ул. Визирова, по ул. Загородной, Белорусской до ул. 2-я Белорусская	16 705,66	-				16 705,66		-	-					-		8 037,61	-				8 037,61		8 668,05					8 668,05		-
2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения																															
Всего по разделу 2		89 700,29	3 194,51	-	-	-	86 505,79	-	-	22 296,19	1 234,27	-	-	-	21 061,92	-	33 386,83	943,66	-	-	-	32 443,17	-	34 017,27	1 016,57	-	-	-	33 000,70	-	-
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для :																															
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения																															
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";																															
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения																															
Всего по разделу 3																															
4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																															
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																															
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																															
Всего по разделу 4																															
5.Создание и (или) модернизация, приобретение: :																															
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды																															
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																															
5.3. информационных систем расчетов с потребителями																															
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																															
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																															
Всего по разделу 5																															
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации :																															
Всего по разделу 6																															
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																															
Всего по разделу 7																															
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды :																															
Всего по разделу 8																															
ИТОГО по программе		**89 700,29**	**3 194,51**	-	-	-	**86 505,79**	-	-	**22 296,19**	**1 234,27**	-	-	-	**21 061,92**	-	**33 386,83**	**943,66**	-	-	-	**32 443,17**	-	**34 017,27**	**1 016,57**	-	-	-	**33 000,70**	-	-

2.2.2 Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2025-2027 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

2.2.2.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние																		
					Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы									Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы								Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию
					Сети				Иные объекты					Сети				Иные объекты						
										Иные параметры									Иные параметры						
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.	Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения																									
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения																								
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																								
Всего по разделу 1																									
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																									
2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения																									
2.1.1.	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Грушевской, от ул. Речная КК-190 до ул. Транспортной КК-104	Улучшение качества оказываемых услуг	Ростовская область, г. Новочеркасск, мкр-н Молодежный	Магистральный трубопровод водоотведения	100, 150	1,0	Чугун	182	-	-	-	-	-	200	1,0	ПЭ	387,3	-	-	-	-	-	2025	2027	2027
2.1.2.	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Высоковольтной от ул. Чкалова до ул. Привокзальной (1 этап)	Улучшение качества оказываемых услуг	Ростовская область, г. Новочеркасск, мкр-н Соцгород	Магистральный трубопровод водоотведения	800	0,5	Железобетон	1209	-	-	-	-	-	800	0,5	ПЭ	2070	-	-	-	-	-	2027	2027	2028
2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																									
Всего по разделу 2						1,5									1,5										
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для																									
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения																									
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";																									
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоотведения;																									
Всего по разделу 3																									
4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																									
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																									
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																									
Всего по разделу 4																									
5.Создание и (или) модернизация, приобретение:																									
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод,																									
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																									
5.3. информационных систем расчетов с потребителями																									
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																									
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																									
Всего по разделу 5																									
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации																									
Всего по разделу 6																									
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																									
Всего по разделу 7																									
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды																									
Всего по разделу 8																									
ИТОГО по программе						**1,50**									**1,50**										

2.2.2 Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2025-2027 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

2.2.2.2 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования

№ п.п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																																				
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования							2025	в т.ч. по источникам финансирования							2026	в т.ч. по годам							2027	в т.ч. по источникам финансирования							…	Остаток финансирования
			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.							Источник 1 (амортизация)	в т.ч.							Источник 1 (амортизация)	в т.ч.							Источник 1 (амортизация)	в т.ч.								
				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между использованием технологически несвязанными между собой централизованными системами водоотведения	Прибыль, направленная на инвестиции	источник n	Профинансировано к N		Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между использованием технологически несвязанными между собой централизованными системами водоотведения	Прибыль, направленная на инвестиции	источник n		Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между использованием технологически несвязанными между собой централизованными системами водоотведения	Прибыль, направленная на инвестиции	источник n		Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между использованием технологически несвязанными между собой централизованными системами водоотведения	Прибыль, направленная на инвестиции	источник n			
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																				
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения																																						
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения																																					
1.2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																																					
Всего по разделу 1																																						
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																																						
2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения																																						
2.1.1	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Грушевской, от ул. Речная КК-190 до ул. Транзитной КК-104	22 192,79	2 217,19	-	-	-	19 975,60	-	4 380,62	6 357,52	690,49	-	-	-	5 667,03	-	8 098,45	720,88	-	-	-	7 377,57	-	7 736,82	805,83	-	-	-	6 930,99								
2.1.2.	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Высоковольтной от ул. Чкалова до ул. Привокзальной (1 этап)	5 243,91	-	-	-	-	5 243,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 243,91	-	-	-	-	5 243,91	-	-						
2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Всего по разделу 2		27 436,70	2 217,19	-	-	-	25 219,51	-	4 380,62	6 357,52	690,49	-	-	-	5 667,03	-	8 098,45	720,88	-	-	-	7 377,57	-	12 980,73	805,83	-	-	-	12 174,90	-	-						
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для																																						
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения																																						
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 30.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".																																						
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоотведения:																																						
Всего по разделу 3																																						
4. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																																						
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																																						
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																																						
Всего по разделу 4																																						
5.Создание и (или) модернизация, приобретение:																																						
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод																																						
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																																						
5.3. информационных систем расчетов с потребителями																																						
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																																						
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																																						
Всего по разделу 5																																						
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований и соответствия с законодательством Российской Федерации																																						
Всего по разделу 6																																						
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																																						
Всего по разделу 7																																						
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды																																						
Всего по разделу 8																																						
ИТОГО по программе		**27436,70**	**2217,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25219,51**	**0,00**	**4380,62**	**6357,52**	**690,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5667,03**	**0,00**	**8098,45**	**720,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7377,57**	**0,00**	**12980,73**	**805,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12174,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						

3.1 Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

№ п/п	Наименование показателя	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения по годам			
		Фактическое значение на год утверждения инвестиционной программы	Плановое значение		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-	-	-
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км),	-	-	-	-
4	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)	-	-	-	-
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	0,1904	0,093	0,093	0,093
6	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	19,31	18,60	18,60	18,41
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	-	-	-	-
8	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)				

3.2 Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г. Новочеркасске

№ п/п	Наименование показателя	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности			
		Фактическое значение на год утверждения инвестиционной программы	Плановое значение		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	-	-	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)	-	-	-	-
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)	-	-	-	-
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,0757	0,0917	0,0917	0,0917

4.1.1 Отчет о реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2025 год (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

4.1.1.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы									Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию
					Сети					Иные объекты						
										Иные параметры						
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения																
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения															
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)															
Всего по разделу 1																
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения															
2.1.1	Реконструкция водопроводной сети от ВНС "Северная" по ул. Высоковольтной, через ВК-2 по ул. Чкалова, до ул. Транспортной ВК-42	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Ростовская область, г. Новочеркасск, мкр-н Соцгород	Магистральный трубопровод водоснабжения	300	2,5	сталь	405	-	-	-	-	-	2025	2027	2027
2.1.2	Реконструкция и прокладка водопроводной сети от ВК 77 ул. Визирова, по ул. Загородной, Белоруской до ул. 2-я Белорусская	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Ростовская область, г. Новочеркасск, мкр-н Молодежный	Магистральный трубопровод водоснабжения,	100	1,075	сталь	42	-	-	-	-	-	2026	2027	2027
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения															
2.2.1.																
Всего по разделу 2						3,575										
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для																
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения															
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";															
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения															
Всего по разделу 3																
4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения															
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)															
Всего по разделу 4																
5.Создание и (или) модернизация, приобретение:																
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды															
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды															
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями															
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин															
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин															
Всего по разделу 5																
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации																
Всего по разделу 6																
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																
Всего по разделу 7																
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды																
Всего по разделу 8																
ИТОГО по программе																

4.1.1 Отчет о реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения за 2025 год (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

4.1.1.2 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования,объем фактического выполнения за счет источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)													Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)														Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)		
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования					Профинансировано к 2025	в т.ч. по годам						Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования						Профинансиро-вано к 2025	в т.ч. по годам										
				в т.ч.						в т.ч. по источникам финансирования							в т.ч.							в т.ч. по источникам финансирования									
				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Прибыль, направленная на инвестиции		2025	Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Прибыль, направленная на инвестиции		Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Прибыль, направленная на инвестиции			2025	Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Прибыль, направленная на инвестиции	Остаток финансирования	за счет амортизационных отчислений	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли	за счет прочих собственных средств
											Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения													Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения					
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения																														
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения																													
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																													
Всего по разделу 1																														
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровни износа существующих объектов																														
2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения																														
2.1.1	Реконструкция водопроводной сети от ВНС "Северная" по ул. Высоковольтной, через ВК-2 по ул. Чкалова, до ул. Транспортной ВК-42	72994,6334	3 194,51				69 800,13	-	22 296,19	1 234,27	-	-	-	21 061,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 994,63	-	-	-
2.1.2	Реконструкция и прокладка водопроводной сети от ВК 77 ул. Визирова, по ул. Загородной, Белорусской до ул. 2-я Белорусская	16705,66	0				16705,66	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 705,66	-	-	-
2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения																														
Всего по разделу 2		89700,2934	3 194,51	-	-	-	86 505,79	-	22 296,19	1 234,27	-	-	-	21 061,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 700,29	-	-	-
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для =																														
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения																														
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";																														
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения																														
Всего по разделу 3																														
4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																														
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																														
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																														
Всего по разделу 4																														
5.Создание и (или) модернизация, приобретение: =																														
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды																														
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																														
5.3. информационных систем расчетов с потребителями																														
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																														
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																														
Всего по разделу 5																														
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации =																														
Всего по разделу 6																														
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																														
Всего по разделу 7																														
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды =																														
Всего по разделу 8																														
ИТОГО по программе		**89700,29**	**3194,51**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**86505,79**	**0,00**	**22296,19**	**1234,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21061,92**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**89700,29**	**0,00**	**0.00**	**0.00**

4.1.2 Отчет о реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения за 2025 год (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

ООО «Сириус». Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

4.1.2.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы									Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию
					Сети				Иные объекты							
										Иные параметры						
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения																
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения															
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)															
Всего по разделу 1																
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																
2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения																
2.1.1.	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Грушевской, от ул. Речная КК-190 до ул. Транспортной КК-104	Улучшение качества оказываемых услуг	Ростовская область, г. Новочеркасск, мкр-н Молодежный	Магистральный трубопровод водоотведения	100, 150	1	Чугун	182	387,30	-	-	-	-	2025	2027	2027
2.1.2.	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Высоковольтной от ул. Чкалова до ул. Привокзальной (1 этап)	Улучшение качества оказываемых услуг	Ростовская область, г. Новочеркасск, мкр-н Соцгород	Магистральный трубопровод водоотведения	800	0,5	Железобетон	1209	2 070,00	-	-	-	-	2027	2027	2028
2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																
Всего по разделу 2						1,5										
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для																
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения																
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";																
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоотведения;																
Всего по разделу 3																
4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																
Всего по разделу 4																
5.Создание и (или) модернизация, приобретение:																
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод,																
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																
5.3. информационных систем расчетов с потребителями																
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																
Всего по разделу 5																
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации																
Всего по разделу 6																
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																
Всего по разделу 7																
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды																
Всего по разделу 8																
ИТОГО по программе						**1,50**										

4.2.2 Отчет о реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения за 2025 год (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

4.2.2.1 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования, объем фактического выполнения за счет источников финансирования, экономия инвестиционных расходов

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)															Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)		
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования						Профинансировано к 2025	в т.ч. по годам							Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования						Профинансировано к 2025	в т.ч. по годам							Остаток финансирования	за счет амортизационных отчислений	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли	за счет прочих собственных средств
			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			Прибыль, направленная на инвестиции	источник n		2025	в т.ч. по источникам финансирования								Источник 1 (амортизация)	в т.ч.						2025	в т.ч. по источникам финансирования										
				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения					Источник 1 (амортизация)	в т.ч.								в т.ч.							в т.ч.										
												Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Прибыль, направленная на инвестиции	источник n			Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоотведения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоотведения	Прибыль, направленная на инвестиции	источник n					
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения																																			
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения																																		
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																																		
Всего по разделу 1																																			
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																																			
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения																																		
2.1.1	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Грушевской, от ул. Речная КК-190 до ул. Транспортной КК-104	22 192,79	2 217,19	-	-	-	19 975,60		4 380,62	6 357,52	690,49	-	-	-	5 667,03		4 380,62	-	-	-	-	4 380,62	-	-	4 380,62	-	-	-	-	4 380,62	-	17 812,17	-	-	-
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																																		
Всего по разделу 2		22 192,79	2 217,19	-	-	-	19 975,60	-	4 380,62	6 357,52	690,49	-	-	-	5 667,03	-	4 380,62	-	-	-	-	4 380,62	-	-	4 380,62	-	-	-	-	4 380,62	-	17 812,17	-	-	-
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для																																			
3.1.	обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения																																		
3.2.	осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";																																		
3.3.	проведения технического обследования централизованной системы водоотведения:																																		
Всего по разделу 3																																			
4.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																																		
4.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																																		
4.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																																		
Всего по разделу 4																																			
5.Создание и (или) модернизация, приобретение:																																			
5.1.	автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод,																																		
5.2.	систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																																		
5.3.	информационных систем расчетов с потребителями																																		
5.4.	основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																																		
5.5.	информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																																		
Всего по разделу 5																																			
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации																																			
Всего по разделу 6																																			
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																																			
Всего по разделу 7																																			
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды																																			
Всего по разделу 8																																			
ИТОГО по программе		**22192,79**	**2217,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19975,60**	**0,00**	**4380,62**	**6357,52**	**690,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5667,03**	**0,00**	**4380,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4380,62**	**0,00**	**0,00**	**4380,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4380,62**	**0,00**	**17812,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1 Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2025 год

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	2	3	4
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-
4	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)	-	-
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	-	-
6	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	18,60	19,31
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	0,093	0,1904
8	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-

5.2 Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2025 год

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	2	3	4
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)	-	-
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,0917	0,0757

6.1 Процент износа объектов

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Фактический процент износа на начало реализации инвестиционной программы	Плановый процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Фактический процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Показатель достижения планового значения
1	Процент износа объектов централизованных систем	88	16	-	-

6.2 Процент износа объектов

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды)

№ п/п	Наименование показателя	Фактический процент износа на начало реализации инвестиционной программы	Плановый процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Фактический процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Показатель достижения планового значения
1	Процент износа объектов централизованных систем	58	28	-	-

7.1 Расчет эффективности инвестирования средств

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

в сфере холодного водоснабжения

Наименование мероприятия	Наименование показателя/ объем финансовых средств	Единица измерения	Плановое значение показателя 2026 года	Плановое значение показателя 2027 года	Коэфициент изменения, %	Плановое значение показателя 2028 года	Коэфициент изменения, %	Плановое значение показателя 2029 года	Коэфициент изменения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	ед./км	-	-	-	-	-	-	-
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	-	-	-	-	-	-	-
	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	ед./км	18,60	18,41	98,98	-	-	-	-
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	0,093	0,093	1,00	-	-	-	-
	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	33386,83	34017,27	101,89	-	-	-	-
Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Создание и (или) модернизация, приобретение	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-

7.2 Расчет эффективности инвестирования средств

ООО «Сириус», Филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасске

в сфере водоотведения

Наименование мероприятия	Наименование показателя/ объем финансовых средств	Единица измерения	Плановое значение показателя 2026 года	Плановое значение показателя 2027 года	Коэфициент изменения, %	Плановое значение показателя 2028 года	Коэфициент изменения, %	Плановое значение показателя 2029 года	Коэфициент изменения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	ед./км	-	-	-	-	-	-	-
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб.м	-	-	-	-	-	-	-
	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., с НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	ед./км	-	-	-	-	-	-	-
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб.м	0,0917	0,0917	100,00	-	-	-	-
	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., с НДС	тыс. руб.	8098,45	12980,73	160,29	-	-	-	-
Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Создание и (или) модернизация, приобретение	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-