
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2016 №311
г. Барнаул

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации края от
30.03.2011 №154

П о с т а н о в л я ю :
Внести в постановление Администрации края от 30.03.2011 №154

«Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Алтайского
края на 2011 - 2016 годы» (в редакции от 17.08.2011 №456, от 18.11.2011
№670, от 06.12.2011 №705, от 22.03,2012 № 136, от 29.06.2012 №349, от
08.10.2012 №525, от 13.12.2012 №683, от 04.04.2013 № 191, от 17.12.2013
№654, от 30.01.2014 №29, от 04.02.2014 №44, от 19.03.2015 № 102, от
15.05.2015 № 184, от 04.02.2016 № 27) следующие изменения:

пункт 2 признать утратившим силу;
приложения 2 - 3 к подпрограмме «Проектирование, строительство и

ввод в эксплуатацию перинатального центра» Программы, утвержденной
указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложениям 1 -
2 к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 09.09. 2016 № 311

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
перинатального центра в Алтайском крае

Наименование
мероприятия

Проектирование,
строительство и
ввод в эксплуата-
цию перинаталь-
ного центра в Ал-
тайском крае по
адресу: г. Барна-
ул, ул. Фомина,
Д. 154

2013 год
предусмотрено

средств, тыс. руб.
всего

9876,5

в т.ч. с
субси-

дии
ФОМС

0

эедства
краевой
бюджет

9876,5

2014 год
предусмотрено средств,

тыс. руб.
всего

2355948,1

в т.ч. средства
субсидии

ФОМС

2326218,1

краевой
бюджет

29730,0

2015 год
предусмотрено средств,

тыс. руб.
всего

20000,0

в т.ч. средства
субсидии

ФОМС

0

краевой
бюджет

£0000,0

2016 год
предусмотрено средств,

тыс. руб.
всего

540393,5

в т.ч. с
субси-

дии
ФОМС

0

эедства
краевой
бюджет

540393,5

Срок ис-
полнения

ДО

1 декабря
2016 года

Ответ-
ственный
исполни-

тель

Главное
управ-
ление
Алтай-
ского
края по
здраво-
охране-
нию и
фарма-
цевти-
ческой
дея-
тельно-
сти



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 09.69.2016 № 311

СЕТЕВОЙ ГРАФИК
выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра

№
п/п

1
1

1.1

1.2

Наименова-
ние работ

по проекти-
рованию,

строитель-
ству и вводу

в эксплуа-
тацию пе-
ринаталь-

ного центра

2
Мероприятия
по проекти-
рованию пе-
ринатального
центра
разработка
проектной
документа-
ции
получение за-
ключения го-
сударствен-
ной экспер-
тизы и утвер-
ждение про-

Сроки выполнения работ

2013
год

декабрь

3

2014 год

ян
варь

4

ф
евраль

5

м
арт

6

ап
рель

7

м
ай

8

и
ю

н
ь

9

и
ю

ль

10

август

11

сен
тябрь

12

октябрь

13

н
оябрь

14

декабрь

15

2015 год

ян
варь

16

ф
евраль

17

м
арт

18
ап

рель
19

м
ай

20

и
ю

н
ь

21

и
ю

ль

22

август

23

сен
тябрь

24

октябрь

25

н
оябрь

26

декабрь

27

2016 год

ян
варь

28

ф
евраль

29

м
арт

30

ап
рель

31

м
ай

32

и
ю

н
ь

33

и
ю

ль

34

август

35

сен
тябрь

36

октябрь

37

н
оябрь

38

декабрь

39



1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2
ектной доку-
ментации

Мероприятия
по строитель-
ству перина-
тального цен-
тра
подготовка
внешних ин-
женерных
коммуника-
ций
проведение
работ ниже
нулевой от-
метки по кар-
касу здания
проведение
работ выше
нулевой от-
метки по кар-
касу здания
закрытие те-
плового кон-
тура
производство
внутренних
работ, за ис-
ключением
монтажа ме-
дицинского
оборудова-
ния
поставка и
монтаж ме-
дицинского

3

•••- V . "

4

• •'•

5

- •

6 7 8 9 10 11 12 13

-

14

1

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

•

32 33 34 35 36 37 38 39



1

2.7

3

3.1

3.2

3.3

2
оборудова-
ния
завершение
внешней от-
делки и бла-
гоустройство
территории
Мероприятия
по вводу в
эксплуата-
цию перина-
тального
центра
получение
разрешения
на ввод объ-
екта капи-
тального
строитель-
ства в экс-
плуатацию
подготовка и
повышение
квалифика-
ции специа-
листов
получение
лицензии на
осуществле-
ние меди-
цинской дея-
тельности

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

:

22 23 24

-

25 26 27

-

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1


