



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 8 октября 2018 г. № 2155-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 14 октября 2014 г. № 324-ГК-2014 на выполнение строительных работ, связанных с объектом "Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5 - 3 МВт", его стороны вправе по договоренности внести в указанный контракт изменения, касающиеся модернизации конструкций в целях увеличения количества спасаемых, повышения класса автоматизации и установки дополнительного оборудования для соблюдения требований Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года, а также продления срока его исполнения до 20 декабря 2019 г. с изменением графиков постройки судов.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



Д.Медведев