



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июня 2014 г. № 1098-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минприроды России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 21 июня 2014 г. № 1098-р

**П Л А Н**  
**реализации государственной программы Российской Федерации**  
**"Воспроизводство и использование природных ресурсов"**  
**на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал				
1. Подпрограмма 1 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"		Минприроды России														
1.1. Контрольное событие 1.1. Составлены государственные геологические карты масштаба 1:200000 территорий, не изученных в среднем масштабе	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал						
1.2. Контрольное событие 1.2. Представлен в МИД России проект пересмотренной частичной заявки на установление внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане	включено в план реализации государственной программы, план деятельности Минприроды России	Минприроды России	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Контрольное событие 1.3. Проведена гравиметрическая съемка масштаба 1:200000 на Ждановской площади Красноярского края	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события										
			2014 год		2015 год		2016 год		IV квартал	IV квартал			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал			III квартал		
1.4. Контрольное событие 1.4. Сформированы годовые перечни проведения геолого-разведочных работ по выявлению перспективных участков углеводородного сырья в 2014 году	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	30 октября	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Контрольное событие 1.5. Сформированы годовые перечни проведения геолого-разведочных работ по выявлению перспективных участков углеводородного сырья в 2015 году	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	30 октября	-	-	-
1.6. Контрольное событие 1.6. Сформированы годовые перечни проведения геолого-разведочных работ по выявлению перспективных участков углеводородного сырья в 2016 году	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 октября

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1.7. Контрольное событие 1.7. Проведены комплексные геофизические работы на Анабаро-Хатангской седловине с целью уточнения геологического строения и перспектив нефтегазонасности	включено в план реализации государственных программ	Роснедра	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Контрольное событие 1.8. Проведены комплексные геолого-геофизические работы с целью выявления новых зон нефтегазонакопления в зоне сочленения Анабаро-Хатангской седловины и Лено-Анабарского прогиба	включено в план реализации государственных программ	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 октября	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2014 год		2015 год		2016 год		IV квартал	III квартал	II квартал	I квартал							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал					III квартал	IV квартал					
1.9. Контрольное событие 1.9. Проведено бурение параметрических скважин в комплексе с геолого-геофизическими работами с целью обоснования перспективных объектов и ускоренного воспроизводства углеводородного сырья в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	31 января	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10. Контрольное событие 1.10. Выявлены перспективные объекты в области сочленения Ленской Тунгусской нефтегазовой провинции и Лаптевской потенциальной нефтегазовой области	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной контрольной программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.1. Контрольное событие 1.11. Проведено рассмотрение состояния и хода проведения геолого-разведочных работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета в 2014 - 2015 годах, для выявления проявлений углеводородного сырья	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
1.12. Контрольное событие 1.12. Проведены поисковые работы для выявления проявлений угля на Ундытканской площади в центральной части Токинского района Южно-Якутского бассейна (Республика Саха (Якутия))	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																						
			2014 год			2015 год			2016 год																
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал											
1.13. Контрольное событие 1.13. Проведены поисковые работы с выделением локальных участков развития слабо проявленного уранового оруденения в центральной части Алазейского поднятия	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-		
1.14. Контрольное событие 1.14. Проведены поисковые работы для выявления проявлений урана на Кулариктинском участке Витимского урановорудного района с локализацией прогнозных ресурсов урана Р1 - 10 тыс. т, Р2 - 20 тыс. т	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
1.15. Контрольное событие 1.15. Проведены поисковые работы по выявлению проявления полиметаллического оруденения в пределах Александрово-Заводского полиметаллического рудного узла (Забайкальский край)	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря
1.16. Контрольное событие 1.16. Проведены поисковые работы на площади Российского разведочного района в Атлантическом океане с оценкой прогнозных ресурсов глубоководных полиметаллических сульфидов категории P2 в блоках 13-14, 18-30	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.17. Контрольное событие 1.17. Проведены поисково-разведочные (оценочные) работы на площади Российского разведочного района в Тихом океане с целью локализации железомарганцевых конкреций	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18. Контрольное событие 1.18. Проведены поисковые работы на площади Российского разведочного района в Атлантическом океане с оценкой прогнозных ресурсов глубоководных полиметаллических сульфидов категории Р2 и Р3 в блоках 31-45	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.19. Контрольное событие 1.19. Проведены поисковые и оценочные работы для выявления проявлений рудного золота в Республике Саха (Якутия) (Томмот-Эльконская зона, Стюрампинское рудное поле)	включено в план реализации государственных программ	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-
1.20. Контрольное событие 1.20. Проведены опережающие геолого-геофизические и геохимические работы для выявления проявлений золота и алмазов на Верхнеамгинской площади (Республика Саха (Якутия))	включено в план реализации государственных программ	Роснедра	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21. Контрольное событие 1.21. Проведены поисковые работы для выявления проявлений рудного золота в пределах рудного поля Бривас (Республика Саха (Якутия))	включено в план реализации государственных программ	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.22. Контрольное событие 1.22. Уточнены критерии отнесения участков недр к участкам недр федерального значения	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	1 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23. Контрольное событие 1.23. Установлен порядок создания компаниями-недропользователями ликвидационных фондов, формируемых для финансирования мероприятий, обеспечивающих консервацию и ликвидацию горных выработок, восстановление природной среды, рекультивацию земель и благоустройство территорий	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 июля	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.24. Контрольное событие 1.24. Упрощен порядок допуска пользователей недр к участию в аукционных и конкурсных процедурах	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25. Контрольное событие 1.25. Установлены критерии контроля за иностранными инвестициями в сфере недропользования	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-
1.26. Контрольное событие 1.26. Введены гарантии недропользователям, ведущим геологическое изучение участков недр, гарантии на право их промышленного освоения в случае отнесения таких участков к участкам недр федерального значения	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.27. Контрольное событие 1.27. Определен перечень участков недр, передаваемых недропользователям в целях геологического изучения в 2014 году	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28. Контрольное событие 1.28. Определен перечень участков недр, передаваемых недропользователям в целях геологического изучения в 2015 году	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	1	де-кабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год		2015 год		2016 год		IV квартал	I квартал					
			II квартал	III квартал	II квартал	III квартал	II квартал	III квартал							
1.29. Контрольное событие 1.29. Определен перечень участков недр, передаваемых недропользователям в целях геологического изучения в 2016 году	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	I квартал	IV квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	III квартал	IV квартал
1.30. Контрольное событие 1.30. Проведено минерально-сырьевое районирование регионов Российской Федерации по стратегическим твердым полезным ископаемым с обоснованием выделения промышленно-сырьевых узлов как основы для кадастровой оценки недр	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1.31. Контрольное событие 1.31. Проведена геолого-экономическая оценка минерально-сырьевого потенциала Северо-Кавказского федерального округа	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32. Контрольное событие 1.32. Опубликован Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2012 году	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события										
			2014 год		2015 год		2016 год		I квартал	IV квартал			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал			III квартал	IV квартал	
1.33. Контрольное событие 1.33. Опубликован Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2013 году	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-	-
1.34. Контрольное событие 1.34. Опубликован Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2014 году	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-
1.35. Контрольное событие 1.35. Введено в эксплуатацию научно-исследовательское судно "Академик Александр Карпинский"	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.36. Контрольное событие 1.36. Введено в эксплуатацию научно-исследовательское судно "Геленджик"	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.37. Контрольное событие 1.37. Введено в эксплуатацию научно-исследовательское судно "Южморгеология"	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.38. Контрольное событие 1.38. Введено в эксплуатацию научно-исследовательское судно "Профессор Логачев"	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2. Подпрограмма 2 "Использование водных ресурсов"		Минприроды России															

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
2.1. Контрольное событие 2.1. Утверждены приказами Росводресурсов 69 схем комплексного использования и охраны водных объектов	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Представлен отчет о прохождении паводка в 2014 году	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Контрольное событие 2.3. Представлен отчет о прохождении паводка в 2015 году	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Контрольное событие 2.4. Представлен отчет о прохождении паводка в 2016 году	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал			
2.5. Контрольное событие 2.5. Утвержден приказ Росводресурсов об утверждении перечней мероприятий в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений, финансируемых за счет средств федерального бюджета в 2016 году и на плановый период 2017 и 2018 годов	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Проведен анализ использования субвенций на осуществление переданных полномочий субъектами Российской Федерации в области водных отношений в 2014 году	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2014 год			2015 год			2016 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
2.7. Контрольное событие 2.7. Проведен анализ использования субвенций на осуществление переданных полномочий субъектами Российской Федерации в области водных отношений в 2015 году	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-
2.8. Контрольное событие 2.8. Обеспечен безаварийный пропуск половодий и паводков в 2014 году	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Контрольное событие 2.9. Обеспечен безаварийный пропуск половодий и паводков в 2015 году	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
2.10. Контрольное событие 2.10. Обеспечен безаварийный пропуск половодий и паводков в 2016 году	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
3. Подпрограмма 3 "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов"		Минприроды России																
3.1. Контрольное событие 3.1. Определены направления расходования средств субвенций на исполнение переданных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события										
			2014 год		2015 год		2016 год		III квартал	IV квартал			
			I квартал	II квартал	I квартал	II квартал	I квартал	II квартал					
3.2. Контрольное событие 3.3. Установлены целевые прогнозные показатели осуществления переданных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Контрольное событие 3.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений и развития охотхозяйственной деятельности в Российской Федерации	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
3.4. Контрольное событие 3.4. Проведены 3 контрольных учета численности охотничьих ресурсов в 2015 году	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Контрольное событие 3.5. Проведены 3 контрольных учета численности охотничьих ресурсов в 2016 году	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"		Минприроды России																
4.1. Контрольное событие 4.1. Утверждены перечни участков недр, передаваемых в пользование в 2014 году	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	1 февраля															



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
4.2. Контрольное событие 4.2. Утверждены перечни участков недр, передаваемых в пользование в 2015 году	включено в план реализации государственной программы	Роснедра	-	-	-	I декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Контрольное событие 4.3. Проведен XXI Мировой нефтяной конгресс в г. Москве	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Контрольное событие 4.4. Утверждены перечни участков недр, передаваемых в пользование в 2016 году	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I декабрь	-	-	-
4.5. Контрольное событие 4.5. Внесены взносы в совместную организацию "Интероканметалл"	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																	
			2014 год			2015 год			2016 год											
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал						
5. Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"		Минприроды России																		
5.1. Контрольное событие 5.1. Построено водохранилище на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе на землях Хивского района, Республика Дагестан	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-
5.2. Контрольное событие 5.2. Реконструирован объединенный канал с ПК0 по ПК148+65 в Магарамкентском районе Республики Дагестан	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
5.3. Контрольное событие 5.3. Завершены берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с. Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Контрольное событие 5.4. Реконструированы объекты Краснодарского водохранилища, сооружения напорного фронта	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
5.5. Контрольное событие 5.5. Введено в эксплуатацию Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия	включено в план реализации государственной программы	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

5.6. Контрольное событие 5.б. Проведены противоподавковые мероприятия на р. Бугунта в г. Эссенлуки	включено в план реализации государственных программ	Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
--	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------