



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 июля 2014 г. № 1197-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 - 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Юстиция".

2. Минюсту России разместить план, утвержденный пунктом 1 настоящего распоряжения, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 2 июля 2014 г. № 1197-р

П Л А Н
реализации в 2014 году и в плановый период 2015 - 2016 годов
государственной программы Российской Федерации "Юстиция"

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1. Подпрограмма 1 "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций"		Минюст России															
1.1. Контрольное событие 1.1. Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи, направленная на обеспечение доступа граждан и юридических лиц на получение квалифицированной юридической помощи, разработана и утверждена	1, 2	Минюст России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.2. Контрольное событие 1.2. Проект федерального закона о профессиональной юридической помощи в Российской Федерации, направленный на оптимизацию процедуры допуска к профессии адвоката и стандартизацию рынка профессиональной юридической помощи, внесен в Правительство Российской Федерации	1, 2	Минюст России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Контрольное событие 1.3. Проект федерального закона о нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации, направленный на совершенствование института нотариата, обеспечение ответственности нотариусов при совершении нотариальных действий, формирование экономически обоснованных тарифов, регламентацию порядка проведения конкурса на должность нотариуса, разработку и внесение в Правительство Российской Федерации	1, 2	Минюст России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.4. Контрольное событие 1.4. Разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния", направленный на совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере регистрации актов гражданского состояния, в том числе в части предоставления государственных услуг в указанной сфере в электронном виде	I	Минюст России	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Контрольное событие 1.5. Формы документов, представляемых в электронном виде для получения государственной услуги по государственной регистрации некоммерческих организаций, утверждены приказом Минюста России от 30 декабря 2011 г. № 455 "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций"	I, 2	Минюст России	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.6. Контрольное событие 1.6. Утверждены модельные учредительные документы для конкретных организационно-правовых форм некоммерческих организаций	1, 2	Минюст России	-	-	-	-	-	-	-	1 июня	-	-	-	-	-	-	-
2. Подпрограмма 2 "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"		Минюст России															
2.1. Контрольное событие 2.1. Усовершенствован порядок производства судебной экспертизы, в том числе введены механизмы сертификации компетентности судебных экспертов и сертификации научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности	1	Минюст России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Обеспечена безопасность государственных судебно-экспертных учреждений Минюста России	1	Минюст России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-
2.3. Контрольное событие 2.3. Введена новая система оплаты труда работников государственных судебно-экспертных учреждений Минюста России, способствующая повышению мотивации экспертов и устранению факторов для развития коррупции	1	Минюст России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год			2015 год			2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
2.4. Контрольное событие 2.4. Разработаны требования к минимальной комплектации материально-технической базы по каждому виду судебных экспертиз, проводимых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России	1	Минюст России	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Контрольное событие 2.5. Внесены в Совет министров юстиции государств - участников СНГ предложения о создании единой системы менеджмента качества судебно-экспертных учреждений в рамках СНГ	1	Минюст России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября
2.6. Контрольное событие 2.6. Разработана программа развития федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России	1	Минюст России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-
3. Подпрограмма 3 "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний"		ФСИН России													
3.1. Контрольное событие 3.1. Проведен капитальный и текущий ремонт не менее 950 объектов уголовно-исполнительной системы	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
3.2. Контрольное событие 3.2. Организационно-штатная структура Брянской (Брянская область), Алексинской (Тульская область), Канской (Красноярский край), Можайской (Московская область), Белореченской (Краснодарский край) и Новооскольской (Белгородская область) воспитательных колоний приведена в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность воспитательных колоний, с учетом оптимизации численности персонала	1, 2	ФСИН России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Контрольное событие 3.3. Адаптирована новая организационно-штатная структура учреждения для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте (воспитательный центр) на базе Брянской (Брянская область), Алексинской (Тульская область), Канской (Красноярский край), Можайской (Московская область), Белореченской (Краснодарский край) и Новооскольской (Белгородская область) воспитательных колоний	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)																
			2014 год			2015 год			2016 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
3.4. Контрольное событие 3.4. Автоматизированные системы уголовно-исполнительной системы интегрированы с автоматизированными системами судебных и правоохранительных органов	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.5. Контрольное событие 3.5. Обеспечены цифровые каналы связи с пропускной способностью не менее 2 Мбит/с - до 80 территориальных органов ФСИН России, 512 Кбит/с - до учреждений, подведомственных территориальным органам ФСИН России	1, 2	ФСИН России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Контрольное событие 3.6. Создан центр обработки данных и управления сетевыми ресурсами в г. Москве для повышения надежности работы информационно-телекоммуникационной сети, хранения и защиты информации	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.7. Контрольное событие 3.7. С помощью системы электронного мониторинга подконтрольных лиц обеспечен контроль за 10 тыс. осужденных к ограничению свободы	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8. Контрольное событие 3.8. Создана и внедрена система электронного документооборота уголовно-исполнительной системы	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
3.9. Контрольное событие 3.9. Создан и внедрен электронный архив уголовно-исполнительной системы	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.10. Контрольное событие 3.10. Выпуск курсантов (слушателей), обучающихся на бюджетной основе в образовательных организациях высшего профессионального образования ФСИН России, в 2014 году составил 2300 человек	1, 2	ФСИН России	-	-	1 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11. Контрольное событие 3.11. Осуществлен сбор материалов и подготовлены представления для принятия решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации после освобождения из мест лишения свободы для сокращения рецидивной преступности среди иностранных граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы	1, 2	ФСИН России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12. Контрольное событие 3.12. В 2014 году исполнены постановления и поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации об экстрадиции, на основании которых осуществлена передача 1110 человек, принято в Российскую Федерацию 230 человек	1, 2	ФСИН России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
3.13. Контрольное событие 3.13. В 2014 году исполнены решения российских судов о передаче осужденных в государства их гражданства, на основании которых осуществлена передача 200 человек, принята в Российской Федерации 50 человек	1, 2	ФСИН России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14. Контрольное событие 3.14. В 2015 году исполнены решения российских судов о передаче осужденных в государства их гражданства, на основании которых осуществлена передача 200 человек, принята в Российской Федерации 50 человек	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-
3.15. Контрольное событие 3.15. В 2014 году все осужденные, подлежащие обязательному общему образованию в соответствии с требованиями нормативных правовых документов, зачислены в образовательные учреждения	1, 2	ФСИН России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16. Контрольное событие 3.16. Территориальным органам ФСИН России установлены контрольные цифры приема осужденных на обучение в учреждениях начального (среднего) профессионального образования	1, 2	ФСИН России	-	-	-	31 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
3.17. Контрольное событие 3.17. Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированного рабочего получено не менее 19 тыс. осужденными	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.18. Контрольное событие 3.18. В 2016 году обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 80 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.19. Контрольное событие 3.19. Осуществлен ввод 3 исправительных центров в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.20. Контрольное событие 3.20. Осуществлен ввод 2 исправительных центров в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.21. Контрольное событие 3.21. В 2014 году в территориальные органы ФМС России направлены материалы для оформления паспортов не менее 60 тыс. осужденным к лишению свободы российским гражданам	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
3.22. Контрольное событие 3.22. Проведено информирование общественности о работе уголовно-исполнительной системы посредством ежемесячного издания журнала "Преступление и наказание"	1, 2	ФСИН России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.23. Контрольное событие 3.23. Разработаны и утверждены новые виды вещевого довольствия, отвечающие международным стандартам и современным потребительским свойствам, осуществлено обеспечение новым вещевым довольствием осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в полном объеме	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-
3.24. Контрольное событие 3.24. Обеспеченность вещевым довольствием осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах, составила 52 процента	1, 2	ФСИН России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25. Контрольное событие 3.25. Повышен уровень организации специальных перевозок, при этом оптимизированы маршруты конвоирования и улучшено взаимодействие с государственными органами и организациями, задействованными при выполнении перевозок осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе сокращены сроки перевозки осужденных к месту отбывания наказания	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
6.4. Контрольное событие 6.4. Введено общежитие на 300 мест в колонии-поселении № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (пос. Княжево)	1, 2	ФСИН России	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1 - включено в план реализации государственной программы Российской Федерации, 2 - включено в ведомственный план.