



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 24 июля 2014 г. № 1386-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минрегиону России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 июля 2014 г. № 1386-р

П Л А Н

реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2014 год			2015 год			2016 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал								
1. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
развитие Калининградской области до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года"																	
2. Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Контрольное событие 2.1. Объект строительства распределительного газопровода низкого давления и газопровода-ввода к жилым домам по	-	Минрегион России	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год			2015 год			2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
ул. 9 Мая, ул. Мира, ул. Первомайской, ул. Южной, ул. Северной в пос. Пятидорожное (правая сторона) Багратионовского района введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Объект строительства газификации г. Балтыйск (1-й этап) введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Контрольное событие 2.3. Объект строительства газопровода-отвода и автоматизированной газораспределительной станции в пос. Партизанское Багратионовского района введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
2.4. Контрольное событие 2.4. Объект строительства театра эстрады в г. Светлогорске, Калининградская область, введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Контрольное событие 2.5. Объекты строительства 2 школ на 1000 ученических мест в г. Краснознаменске введены в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Объект инженерной подготовки участка площадью 22 га под строительство стадиона для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА в	-	Минрегион России	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
2018 году в г. Калининграде (1-я очередь освоения о. Октябрьский) введен в эксплуатацию																	
2.7. Контрольное событие 2.7. Объект строительства многоквартирного жилого дома для ветеранов войн (3-я и 4-я очереди) по ул. Комсомольской в г. Калининграде для социальной защиты отдельных категорий граждан введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Контрольное событие 2.8. Объекты строительства канализационных очистных сооружений в гг. Немане, Черняховске,	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал						
Мамоново, Славске, Калининградская область, введены в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Контрольное событие 2.9. Объекты строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в гг. Зеленоградске и Немане введены в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10. Контрольное событие 2.10. Объект строительства берегоукрепительных сооружений и Парадной набережной о. Октябрьский в г. Калининграде (1-й этап) введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год			2015 год			2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
2.11. Контрольное событие 2.11. Завершена реконструкция Калининградской областной больницы (главный корпус, 1 - 3-й этапы), объект введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 марта	-	-	-
2.12. Контрольное событие 2.12. Завершена реконструкция корпусов противотуберкулезного диспансера (1 - 3-я очереди) по ул. Дубовая аллея, 5 в г. Калининграде, объект введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-

