



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июля 2014 г. № 1416-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы.

2. Министерству образования и науки Российской Федерации разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 июля 2014 г. № 1416-р

П Л А Н
реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы
Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал				
1. Подпрограмма 1 "Фундаментальные научные исследования"	-	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Контрольное событие 1.1. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о выполнении в 2013 году фундаментальных научных исследований на 2013 - 2020 годы	3	Российская академия наук, Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия образования, Российская академия художеств	31 марта 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.2. Контрольное событие 1.2. Проведена корректировка форм отчетных материалов о выполнении программ реализации функций государственных научных центров Российской Федерации		Минобрнауки России	28 февраля 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Контрольное событие 1.3. Проведен мониторинг реализации программ развития организаций, имеющих статус государственного научного центра Российской Федерации (доклад в Правительство Российской Федерации)		Минобрнауки России	-	30 апреля 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Контрольное событие 1.4. Установлен порядок и объем осуществ-	2; 5.1	Минобрнауки России	-	31 мая 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год			2015 год			2016 год						
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	
ления федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" полномочий учредителя и собственника имущества, находящегося в оперативном управлении региональных отделений Российской академии наук и региональных научных центров Российской академии наук (решение Правительства Российской Федерации)															
1.5. Контрольное событие 1.5. Установлен порядок предоставления научными организациями и образовательными организациями	2; 3; 5.2	Минобрнауки России	-	30 июня 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал
высшего образова-ния, осуществляю-щими за счет бюджетных средств фундаментальные научные исследова-ния и поисковые научные исследова-ния, в федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" ежегодных отчетов о проведенных фундаментальных научных исследова-ниях и поисковых научных исследова-ниях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах														
1.6. Контрольное событие 1.6. Внесены изменения в Программу фундаментальных научных исследований в Российской	2; 5.1; 5.2	Минобрнауки России	-	-	-	-	31 де-кабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год				2015 год				2016 год					
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал		
Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы) (решение Правительства Российской Федерации)																
1.7. Контрольное событие 1.7. Утверждены и размещены на официальных сайтах федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", ФАНО России, Минобрнауки России		федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", ФАНО России, Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минобрнауки России методические рекомендации по оценке эффективности реализации Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации																

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																	
			2014 год			2015 год			2016 год											
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал						
на долгосрочный период (2013 - 2020 годы)																				
1.8. Контрольное событие 1.8. Сформирован и представлен в Правительство Российской Федерации проект поэтапного плана завершения финансирования научных организаций и коллективов государственных академий наук		федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", ФАНО России, Минобрнауки России	-	-	30 сентября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Контрольное событие 1.9. Выполнена в 2014 году Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы) (доклад в Правительство	3	федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия архитектуры и	-	-	-	-	-	-	-	31 марта 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал				
Российской Федерации)		строительных наук", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия образования", Российская академия художеств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Контрольное событие 1.10. Выполнена в 2015 году Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы) (доклад в Правительство Российской Федерации)	3	федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", архитектуры и строительных наук", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	марта 2016 г.

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год			2015 год			2016 год						
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	
1.11. Контрольное событие 1.11. Сформирован публичный индикативный рейтинг научных организаций по критерию публикационной активности исследователей в 2014 году		государственное бюджетное учреждение "Российская академия образования", Российская академия художеств	-	-	-	-	-	-	-	15 апреля 2015 г.	-	-	-	-	-
1.12. Контрольное событие 1.12. Сформирован публичный индикативный рейтинг научных организа-		ФАНО России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 апреля 2016 г.	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал				
ций по критерию публикационной активности исследователей в 2015 году																		
1.13. Контрольное событие 1.13. Разработаны и утверждены программы развития научных организаций		ФАНО России	-	-	-	-	-	-	30 апреля 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Подпрограмма 2 "Прикладные проблемно ориентированные исследования и развитие научно-технологического задела в области перспективных технологий"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Контрольное событие 2.1. Утвержден порядок поддержки на возвратной основе прикладных научных исследований и разработок,		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня 2014 г.	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
проводимых предприятиями высокотехнологичных секторов экономики																		
2.2. Контрольное событие 2.2. Реализована Программа совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт" на 2013 - 2017 годы, в части, касающейся прикладных исследований, в 2014 году (отчет в Правительство Российской Федерации)		федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	-	-	-	-	-	-	-	31 марта 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал				
2.3. Контрольное событие 2.3. Реализована Программа совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт" на 2013 - 2017 годы, в части, касающейся прикладных исследований, в 2015 году (отчет в Правительство Российской Федерации)		федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта 2016 г.	-	-	-	-
3. Подпрограмма 3 "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Контрольное событие 3.1. Проведен путем открытого	2; 3	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня 2014 г.

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																																				
			2014 год			2015 год			2016 год																														
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал																										
<p>публичного конкурса отбор организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства</p> <p>3.2. Контрольное событие 3.2. Повышен уровень кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики в течение 2010 - 2013 годов (доклад в Правительство Российской Федерации)</p>																																							
		Минобрнауки России																																					

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал			
3.3. Контрольное событие 3.3. Проведена в 2014 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая расширению внедрения результатов научных исследований и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики	2; 3	Минобрнауки России	-	-	-	31 де-кабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Контрольное событие 3.4. Проведена в 2015 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая	2; 3	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2014 год				2015 год				2016 год								
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал					
расширению внедрения результатов научных и исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики																			
3.5. Контрольное событие 3.5. Проведена в 2016 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая расширению внедрения результатов научных и исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики	2; 3	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря 2016 г.

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал			
3.6. Контрольное событие 3.6. Скорректирован порядок замещения должностей научных работников с целью их замещения наиболее результативными научными работниками		Минобрнауки России	-	-	-	31 де-кабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Контрольное событие 3.7. Утверждены задания на 2015 год на выполнение работ в рамках государственного задания в сфере науки для образовательных организаций высшего образования	5.3	Минобрнауки России	-	-	-	31 де-кабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8. Контрольное событие 3.8. Утверждены задания на 2016 год на выполнение работ в рамках государственного	5.3	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 де-кабря 2015 г.	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал				
задания в сфере науки для образовательных организаций высшего образования																		
3.9. Контрольное событие 3.9. Утверждены задания на 2017 год на выполнение работ в рамках государственного задания в сфере науки для образовательных организаций высшего образования	5.3	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2016 г.
4. Подпрограмма 4 "Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Контрольное событие 4.1. Утверждены "дорожные карты"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2014 год			2015 год			2016 год										
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал					
развития крупных исследовательских установок																			
4.2. Контрольное событие 4.2. Сформирована сеть отраслевых центров научно-технологического прогнозирования	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	31 мая 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Контрольное событие 4.3. Сформирован и утвержден перечень мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации на 2015 год	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Контрольное событие 4.4. Сформирован и утвержден перечень мероприятий по		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал
развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации на 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Подпрограмма 5 "Международное сотрудничество в сфере науки"														
5.1. Контрольное событие 5.1. Утвержден план взаимодействия с мировыми инновационными центрами и исследователями организациями, а также переориентации выставочно-конгрессной деятельности на продвижение в международном научном и инновационном сообществе		Минобрнауки России												
									31 де-кабря 2014 г.					

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
5.2. Контрольное событие 5.2. Разработаны технологии получения биотехнологических препаратов для сельского хозяйства, промышленности и охраны окружающей среды	5.4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Контрольное событие 5.3. Вступление Российской Федерации в Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в качестве ассоциированного члена (решение Правительства Российской Федерации)	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта 2016 г.	-	-
5.4. Контрольное событие 5.4. Упрощен ввоз в Российскую Федерацию и вывоз		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал				
из Российской Федерации материалов для научных исследований и диагностики (проект Федерального закона)																		
6. Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Контрольное событие 6.1. Введена в промышленную эксплуатацию информационная система "Карта российской науки"	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	31 де-кабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Контрольное событие 6.2. Введена в эксплуатацию автоматизированная информационно-	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	30 июня 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2014 год				2015 год				2016 год								
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал					
аналитическая система мониторинга результативности деятельности научных организаций																			
7. Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы"		Минобрнауки России																	
7.1. Контрольное событие 7.1. Завершена реализация федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы". Подготовлен и	2	Минобрнауки России	I марта 2014 г.																

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2014 год			2015 год			2016 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России доклад о выполнении федеральной целевой программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации																			
8. Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Контрольное событие 8.1. Завершена реализация федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновацион-	2	Минобрнауки России	1 марта 2014 г.																

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал				
Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России доклад о выполнении федеральной целевой программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1. Контрольное событие 10.1. Утверждены тематические приоритеты прикладных исследований в рамках федеральной	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 июля 2015 г.	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал				
целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"																		
10.2. Контрольное событие 10.2. Разработаны рекомендации по определению и корректировке научно-технологических приоритетов исследований и разработок на 2016 - 2018 годы	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 де-кабря 2015 г.	-	-	-	-	-
10.3. Контрольное событие 10.3. Введен в эксплуатацию суперкомпьютерный центр федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 де-кабря 2014 г.	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал				
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет"																		
10.4. Контрольное событие 10.4. Введены в эксплуатацию учебно-экспериментальная электро-станция и опытно-технологические установки "Теплоцентральный" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Отмечаются контрольные события в следующих случаях:
если контрольное событие включено в ведомственный план, ему присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606 важнейших целевых показателей, ему присваивается статус "3";

если контрольное событие включено:

в план организации законопроектных работ в Минобрнауки России на 2014 год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 20 января 2014 г. № 24, - ему присваивается статус 5.1;

в график разработки и внесения в Правительство Российской Федерации проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - ему присваивается статус 5.2;

в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", - ему присваивается статус 5.3;

в Межгосударственную целевую программу Евразийского экономического сообщества "Инновационные биотехнологии", утвержденную решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 21 мая 2010 г. № 487, - ему присваивается статус 5.4.
