



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июля 2014 г. № 1420-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы.

2. Минобрнауки России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 июля 2014 г. № 1420-р

П Л А Н

реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответ- ственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал

1. Подпрограмма 1.
"Развитие
профессионального
образования"

Минобрнауки
России

1.1. Контрольное событие 1.1.
Утверждены Минобрнауки
России и опубликованы на
официальных сайтах
образовательных
организаций высшего
образования контрольные
цифры приема граждан на
2015/16 учебный год по
образовательным
программам высшего
образования

Минобрнауки
России

1
июня
2014 г.

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.2. Контрольное событие 1.2. Достигнуты целевые значения показателей повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций профессионального образования (2014 год - 80 процентов), профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования (2014 год - 125 процентов) к средней заработной плате в соответствующем регионе		Минобрнауки России	-	-	-	-	20 марта 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Контрольное событие 1.3. Осуществлен переход к нормативно-подушевому финансированию высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
1.4. Контрольное событие 1.4. Утверждены Минобрнауки России и опубликованы на официальных сайтах образовательных организаций высшего образования контрольные цифры приема граждан на 2016/17 учебный год по образовательным программам высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	1 июня 2015 г.	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.5. Контрольное событие 1.5. Утверждены Минобрнауки России и опубликованы на официальных сайтах образовательных организаций высшего образования контрольные образцы приема граждан на 2017/18 учебный год по образовательным программам высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 июня 2016 г.	-	-
1.6. Контрольное событие 1.6. Реализуется эффективный контракт (заключены соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми руководителями) во всех федеральных организациях высшего образования	2	Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Контрольное событие 1.7. Подведены итоги мониторинга по обеспечению достижения показателей повышения средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	20 марта 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.8. Контрольное событие 1.8. Реализуется эффективный контракт в профессиональных организациях. Описание лучших практик реализации эффективного контракта размещено на официальном сайте Минобрнауки России	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
1.9. Контрольное событие 1.9. Разработан и опубликован на официальном сайте Минобрнауки России план развития многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
1.10. Контрольное событие 1.10. Создано и действует не менее 95 многофункциональных центров прикладных квалификаций в субъектах Российской Федерации		Минобрнауки России	-	-	I сентября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.11. Контрольное событие 1.11. Создано не менее 150 многофункциональных центров прикладных квалификаций в субъектах Российской Федерации		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	1 сентября 2015 г.	-	-	-	-	-
1.12. Контрольное событие 1.12. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о проведении конкурса региональных систем непрерывного образования взрослых "Обучающийся регион". Информация об итогах проведения конкурса представлена в Аппарат Правительства Российской Федерации		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	30 октября 2015 г.	-	-	-	-
1.13. Контрольное событие 1.13. Подведены итоги реорганизации неэффективно работающих государственных образовательных организаций высшего образования в 2014 году		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14. Контрольное событие 1.14. Подготовлены предложения по финансово-экономическому обеспечению реализации плана мероприятий по развитию ведущих университетов		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	25 мая 2015 г.	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал
1.15. Контрольное событие 1.15. Внедрено не менее 80 образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и научными организациями в университетах-участниках мероприятий по поддержке развития ведущих университетов		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16. Контрольное событие 1.16. Реализованы ведущими университетами программы внутрироссийской и международной академической мобильности		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	26 февраля 2016 г.	-	-	-
1.17. Контрольное событие 1.17. Обеспечены меры поддержки студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников в рамках программ развития ведущих университетов		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 мая 2016 г.	-	-
1.18. Контрольное событие 1.18. Подготовлена и размещена на официальном сайте Минобрнауки России сводная информация о результатах реализации программ развития ведущих университетов		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 сентября 2016 г.	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.19. Контрольное событие 1.19. Вошли в топ-200 ведущих мировых университетов согласно одному из глобальных рейтингов не менее 4 российских университетов	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
1.20. Контрольное событие 1.20. Подготовлен отчет о результатах проведения аудита всех образовательных программ высшего образования, в первую очередь по экономике, юриспруденции, управлению, социологии		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21. Контрольное событие 1.21. Разработаны и утверждены федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (с присвоением квалификации "прикладной бакалавриат")		Минобрнауки России	-	-	-	-	31 января 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
1.22. Контрольное событие 1.22. Осуществлен в вузах прием на обучение по программам с присвоением квалификации "прикладной бакалавр"		Минобрнауки России	-	-	-	1 сентября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.23. Контрольное событие 1.23. Осуществлен в вузах прием на обучение по программам с присвоением квалификации "прикладной бакалавр"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	I октября 2015 г.	-	-	-	-
1.24. Контрольное событие 1.24. Подведены итоги обследования организаций на предмет соответствия требованиям безбарьерной среды (здания приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья)		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I сентября 2016 г.	-
1.25. Контрольное событие 1.25. Разработана и утверждена комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций		Минобрнауки России	-	30 апреля 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26. Контрольное событие 1.26. Разработаны и апробированы образовательные программы высшего образования в области образования "Образование и педагогические науки"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.27. Контрольное событие 1.27. Разработаны и направлены в вузы методические рекомендации по модернизации образовательных программ педагогического образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	25 мая 2015 г.	-	-	-	-	-	-
1.28. Контрольное событие 1.28. Подготовлена справка о результатах предоставления государственной поддержки образовательного кредитования граждан, поступивших в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по соответствующим образовательным программам		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.29. Контрольное событие 1.29. Сформирован национальный реестр именных стипендий, премий, грантов для одаренных детей и молодежи		Минобрнауки России	-	-	30 сентября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.30. Контрольное событие 1.30. Прошли обучение уволенные военнослужащие по дополнительным профессиональным образовательным программам на основе предоставления государственных именных образовательных сертификатов	4	Минобрнауки России	-	30 июня 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.31. Контрольное событие 1.31. Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2014 году		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32. Контрольное событие 1.32. Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.33. Контрольное событие 1.33. Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2016 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2016 г.
2. Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"		Минобрнауки России												
2.1. Контрольное событие 2.1. Подготовлены предложения для обновления требований СанПиН для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования		Минобрнауки России	-	30 июня 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.2. Контрольное событие 2.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении соответствующей субсидии		Минобрнауки России	-	-	1 сентября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Контрольное событие 2.3. Введена в эксплуатацию система по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в электронный вид (электронная очередь)		Минобрнауки России	-	30 апреля 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.4. Контрольное событие 2.4. Отсутствуют очереди на получение места в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Контрольное событие 2.5. Обеспечено достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Проведен конкурс регионов и муниципалитетов на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет)	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 ноября 2016 г.
2.7. Контрольное событие 2.7. Не менее 30 процентов детей дошкольного возраста обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования в 2015/16 учебном году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	20 сентября 2015 г.	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.8. Контрольное событие 2.8. Введен эффективный контракт во всех организациях, реализующих программы дошкольного образования (заключены с руководителями соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам)	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
2.9. Контрольное событие 2.9. Проведен мониторинг выявления и распространения лучших практик поддержки педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря 2016 г.
2.10. Контрольное событие 2.10. Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации описания моделей лучших практик поддержки педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	31 мая 2015 г.	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.11. Контрольное событие 2.11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составляет 1,81		Рособрнадзор	-	-	-	-	-	31 мая 2015 г.	-	-	-	-	-	-
2.12. Контрольное событие 2.12. Отношение среднего балла единого государственного экзамена по русскому языку и математике (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составляет 1,78		Рособрнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая 2016 г.	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал
2.13. Контрольное событие 2.13. Разработано Положение о проведении конкурса инновационных школ для распространения лучших моделей реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования		Минобрнауки России	-	-	31 августа 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14. Контрольное событие 2.14. Обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования все учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
2.15. Контрольное событие 2.15. Опубликованы на официальном сайте Минобрнауки России примерные основные образовательные программы основного общего образования, соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 октября 2015 г.	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.16. Контрольное событие 2.16. Во всех общеобразовательных организациях образовательные программы реализуются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
2.17. Контрольное событие 2.17. Проведено экспертное обсуждение проекта плана по реализации концепции развития математического образования		Минобрнауки России	30 марта 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18. Контрольное событие 2.18. Получен показатель, что по результатам мониторинга средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в 2014 году не ниже 100 процентов к средней заработной плате в соответствующем субъекте	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	20 марта 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.19. Контрольное событие 2.19. По результатам мониторинга средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в 2015 году не ниже 100 процентов к средней заработной плате в соответствующем субъекте	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	20 марта 2016 г.	-	-	-
2.20. Контрольное событие 2.20. Разработаны и утверждены изменения в нормативные документы в целях снятия административных барьеров для деятельности в сфере дополнительного образования негосударственных организаций, реализации моделей государственно-частного партнерства		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
2.21. Контрольное событие 2.21. Сформирован в открытом доступе банк современных программ дополнительного образования детей по приоритетным направлениям		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.22. Контрольное событие 2.22. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по моделям государственно-частного партнерства в дополнительном образовании детей		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
2.23. Контрольное событие 2.23. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации по механизмам формирования и финансового обеспечения государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг дополнительного образования детей		Минобрнауки России	-	-	-	I октября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24. Контрольное событие 2.24. Разработано положение о конкурсе на лучшие тематические программы в области естественных наук и технологий, социальных наук, спорта и искусства		Минобрнауки России	-	-	-	-	31 марта 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.25. Контрольное событие 2.25. Разработаны и утверждены современные стандарты услуг, оказываемых педагогами-психологами (психологическими службами) школ и организациями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медицинской помощи, моделей их финансового и методического обеспечения		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
2.26. Контрольное событие 2.26. Утверждены программы развития Всероссийских детских центров "Орленок", "Океан", "Смена"		Минобрнауки России	-	-	-	I октября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.27. Контрольное событие 2.27. Проведена всероссийская олимпиада школьников в 2014 году		Минобрнауки России	-	31 мая 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.28. Контрольное событие 2.28. Проведена всероссийская олимпиада школьников в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	31 мая 2015 г.	-	-	-	-	-	-
2.29. Контрольное событие 2.29. Проведена всероссийская олимпиада школьников в 2016 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая 2016 г.	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответ- ственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.30. Контрольное событие 2.30. Издан приказ Минобрнауки России о присуждении премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2014 году (размещен на официальном сайте Минобрнауки России)	4	Минобрнауки России	-	-	-	I декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.31. Контрольное событие 2.31. Издан приказ Минобрнауки России о присуждении премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2015 году (размещен на официальном сайте Минобрнауки России)	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	I декабря 2015 г.	-	-	-	-
2.32. Контрольное событие 2.32. Издан приказ Минобрнауки России о присуждении премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2016 году (размещен на официальном сайте Минобрнауки России)	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I декабря 2016 г.

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал
2.33. Контрольное событие 2.33. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о развитии сети образовательных организаций для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности (размещен на официальном сайте Минобрнауки России)		Минобрнауки России	-	-	30 сентября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.34. Контрольное событие 2.34. Созданы новые специализированные учебно-научные центры для мотивированных обучающихся в составе ведущих российских университетов (не менее 2 центров)	2	Минобрнауки России	-	-	31 августа 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.35. Контрольное событие 2.35. Созданы новые специализированные учебно-научные центры для мотивированных обучающихся в составе ведущих российских университетов (не менее 4 центров)	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа 2016 г.	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.36. Контрольное событие 2.36. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание государственной или муниципальной услуги с учетом специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	31 августа 2015 г.	-	-	-	-	-
2.37. Контрольное событие 2.37. Разработан специальный федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р)		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.38. Контрольное событие 2.38. Развернута электронная система, обеспечивающая 100 процентов доступности программ общего образования на дому для детей, которым показана такая форма обучения, с опорой на базовые школы на всей территории Российской Федерации, обеспеченные программно-аппаратным комплексом	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
2.39. Контрольное событие 2.39. Введены механизмы учета выполнения нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом (ВФСК) в текущей аттестации школьников во всех образовательных организациях общего образования	2	Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Подпрограмма 3. "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"		Минобрнауки России												

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
3.1. Контрольное событие 3.1.1. Разработаны не менее 1600 вариантов контрольных измерительных материалов для использования при проведении единого государственного экзамена в 2014 году		Рособрнадзор	31 марта 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Контрольное событие 3.2. Проведен единый государственный экзамен в 2015 году		Рособрнадзор	-	-	-	-	-	30 июня 2015 г.	-	-	-	-	-	-
3.3. Контрольное событие 3.3. Разработана модель проведения в выпускном классе итогового сочинения и учета его образовательными организациями высшего образования в 2014/15 учебном году		Минобрнауки России	-	30 июня 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Контрольное событие 3.4. Подведены итоги реализации модели проведения в выпускном классе итогового сочинения и учета его образовательными организациями высшего образования в 2014/15 учебном году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября 2016 г.	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
3.5. Контрольное событие 3.5. Разработаны предложения по проведению общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ высшего профессионального образования, в первую очередь по направлениям подготовки (специальностям) в области экономики, юриспруденции, управления и социологии		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Контрольное событие 3.6. Проведен конкурс реализации моделей независимой системы оценки качества (по уровням образования) среди субъектов Российской Федерации		Минобрнауки России	-	-	-	31 октября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Контрольное событие 3.7. Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 50 образовательных программ высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.8. Контрольное событие 3.8. Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 150 образовательных программ высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
3.9. Контрольное событие 3.9. Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 300 образовательных программ высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2016 г.
3.10. Контрольное событие 3.10. Опубликовали все образовательные организации, реализующие образовательные программы, на своих сайтах информацию, предусмотренную Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"		Минобрнауки России	-	-	30 июля 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
3.11. Контрольное событие 3.11. Размещают не менее 50 процентов образовательных организаций высшего образования тексты выпускных квалификационных работ и диссертаций в электронно-библиотечной системе образовательной организации и проверяют на объем заимствования		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12. Контрольное событие 3.12. Разработаны методология и инструментарий комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций		Рособрнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2016 г.

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал
3.13. Контрольное событие 3.13. Утвержден приказ Минобрнауки России о порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) на 2015/16 учебный год, учитывающий индивидуальные образовательные достижения обучающихся при приеме в образовательные организации высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	31 октября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14. Контрольное событие 3.14. Внедрен мониторинг образовательных достижений учащихся начального общего образования в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта		Рособрнадзор	-	-	-	-	31 марта 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.15. Контрольное событие 3.15. Проведен первый цикл мониторинга образовательных достижений обучающихся начальной и основной школы		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 октября 2016 г.
3.16. Контрольное событие 3.16. Проведен мониторинг создания в субъектах Российской Федерации условий для развития независимой оценки качества образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября 2015 г.	-	-	-	-	-
3.17. Контрольное событие 3.17. Проведен мониторинг лучших практик деятельности региональных центров оценки качества образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта 2016 г.	-	-	-
3.18. Контрольное событие 3.18. Размещено на официальном сайте Минобрнауки России описание лучших практик деятельности региональных центров оценки качества образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая 2016 г.	-	-
3.19. Контрольное событие 3.19. Проведено экспертное обсуждение изменений в системе показателей мониторинга сферы образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	20 февраля 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал
3.20. Контрольное событие 3.20. Внедрена система мониторинга сферы образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	30 апреля 2015 г.	-	-	-	-	-	-
3.21. Контрольное событие 3.21. Подведены итоги общественного обсуждения материалов доклада о состоянии и перспективах развития сферы образования Российской Федерации (по результатам мониторинга системы образования)		Минобрнауки России	-	-	-	25 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.22. Контрольное событие 3.22. Подведены итоги общественного обсуждения материалов доклада о состоянии и перспективах развития сферы образования Российской Федерации (по результатам мониторинга системы образования)		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря 2015 г.	-	-	-	-
3.23. Контрольное событие 3.23. Подведены итоги общественного обсуждения материалов доклада о состоянии и перспективах развития сферы образования Российской Федерации (по результатам мониторинга системы образования)		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря 2016 г.

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
4. Подпрограмма 4. "Вовлечение молодежи в социальную практику"		Минобрнауки России												
4.1. Контрольное событие 4.1. Утверждена Стратегия развития государственной молодежной политики до 2025 года		Минобрнауки России	-	-	-	I декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Контрольное событие 4.2. Проведен XXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна"		Минобрнауки России	-	31 мая 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Контрольное событие 4.3. Проведен XXIII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	31 мая 2015 г.	-	-	-	-	-	-
4.4. Контрольное событие 4.4. Проведен Всекавказский молодежный форум "Машук - 2015"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября 2015 г.	-	-	-	-	-
4.5. Контрольное событие 4.5. Проведено в течение года не менее 25 мероприятий для молодежи всероссийского и межрегионального масштаба		Росмолодежь	20 февраля 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год			2015 год			2016 год			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал			
4.6. Контрольное событие 4.6. Проведено в течение года не менее 25 мероприятий для молодежи всероссийского и межрегионального масштаба		Росмолодежь	-	-	-	-	20 февраля 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Контрольное событие 4.7. Проведено в течение года не менее 25 мероприятий для молодежи всероссийского и межрегионального масштаба		Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	-	20 февраля 2016 г.	-	-	-
5. Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования		Минобрнауки России												
государственной программы "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"														
5.1. Контрольное событие 5.1. Разработаны и утверждены методические рекомендации по формированию государственного задания федеральным государственным учреждениям в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности		Минобрнауки России	-	-	-	1 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.2. Контрольное событие 5.2. Подготовлены материалы по сфере образования и науки для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов		Минобрнауки России	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					февраля 2014 г.									
5.3. Контрольное событие 5.3. Подготовлены материалы по сфере образования и науки для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	I	февраля 2015 г.	-	-	-	-
5.4. Контрольное событие 5.4. Подготовлены материалы по сфере образования и науки для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	февраля 2016 г.
5.5. Контрольное событие 5.5. Подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2013 году		Минобрнауки России	28 марта 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.6. Контрольное событие 5.6. Разработаны предложения по перечню направлений приоритетного национального проекта "Образование" в 2014 году		Минобрнауки России	-	15 апреля 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. Контрольное событие 5.7. Подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2014 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	1 апреля 2015 г.	-	-	-	-	-	-
5.8. Контрольное событие 5.8. Подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 апреля 2016 г.	-	-
5.9. Контрольное событие 5.9. Подготовлен годовой отчет в Правительство Российской Федерации о реализации Программы за 2014 год		Минобрнауки России	-	-	-	-	31 марта 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
5.10. Контрольное событие 5.10. Подготовлен годовой отчет в Правительство Российской Федерации о реализации Программы за 2015 год		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта 2016 г.	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
5.11. Контрольное событие 5.11. Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития образования на сайте Минобрнауки России по итогам мониторинга 2013 года	2	Минобрнауки России	-	-	-	25 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12. Контрольное событие 5.12. Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития образования на сайте Минобрнауки России по итогам мониторинга 2014 года	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря 2015 г.	-	-	-	-
5.13. Контрольное событие 5.13. Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития образования на сайте Минобрнауки России по итогам мониторинга 2015 года	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря 2016 г.
6. "Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы"		Минобрнауки России												

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
6.1. Контрольное событие 6.1. Подведены итоги реализации 45 комплексных региональных программ развития профессионального образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Контрольное событие 6.2. Создано 15 экспертно-методических центров, обеспечивающих консультационную и методическую поддержку системы сертификации профессиональных квалификаций		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Контрольное событие 6.3. Разработаны требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления в ней информации		Рособрнадзор	-	-	-	I октября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Контрольное событие 6.4. Разработана концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы		Минобрнауки России	-	-	30 сентября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
7. Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы		Минобрнауки России												
7.1. Контрольное событие 7.1. Выпущено не менее 10 единиц учебников, учебных пособий, грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка, при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
7.2. Контрольное событие 7.2. Не менее 2000 преподавателей повысили квалификацию (прошли переподготовку) по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
7.3. Контрольное событие 7.3. Разработана Концепция федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы		Минобрнауки России	-	-	30 сентября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
7.4. Контрольное событие 7.4. Прошли апробацию учебники и учебные пособия по русскому языку и литературе для детей мигрантов и вынужденных переселенцев		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5. Контрольное событие 7.5. Прошли экспертизу проекты справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и культуры России в зарубежных странах		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября 2015 г.	-	-	-	-	-
7.6. Контрольное событие 7.6. Разработаны не менее 5 методических руководств для проведения тестирования по русскому языку для различных категорий граждан дальнего и ближнего зарубежья		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
7.7. Контрольное событие 7.7. Прошли тестирование по русскому языку не менее 5000 граждан дальнего и ближнего зарубежья		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-

* Статус "2" - если контрольное событие включено в ведомственный план, статус "4" - если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов.