



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2015 г. № 1129-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (далее - центр) в с. Белокаменка закрытого административно-территориального образования Александровск (Мурманская область).

2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти Мурманской области и органам местного самоуправления Мурманской области оказывать содействие в сокращении сроков, связанных с оформлением предоставления земельных участков для строительства объектов центра, а также сроков проведения экспертиз и выдачи разрешений.

3. Рекомендовать органам государственной власти Мурманской области и органам местного самоуправления Мурманской области рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых льгот по региональным и местным налогам, а также федеральным налогам в части налогов, зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации, для организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию центра.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 июня 2015 г. № 1129-р

П Л А Н

первоочередных мероприятий по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка закрытого административно-территориального образования Александровск (Мурманская область)

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Определение площади земельных участков в с. Белокаменка закрытого административно-территориального образования Александровск (Мурманская область), необходимых для размещения объектов центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (далее - центр)	июль 2015 г.	Правительство Мурманской области, органы местного самоуправления, Минобороны России, открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
2. Предоставление в установленном земельным законодательством порядке земельных участков, необходимых для строительства объектов центра	август 2015 г.	органы государственной власти, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
3. Разработка плана реализации проекта строительства центра	август 2015 г.	открытое акционерное общество "НОВАТЭК", Минпромторг России
4. Представление в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложений о преобразовании закрытого административно-территориального образования Александровск (Мурманская область)	декабрь 2015 г.	Минэкономразвития России, Минобороны России, Правительство Мурманской области
5. Обеспечение потребностей центра в автомобильном, железнодорожном и морском сообщении в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"	2015 - 2020 годы	Минтранс России, Правительство Мурманской области
6. Определение потребности в объектах инженерной и энергетической инфраструктуры для обеспечения снабжения центра ресурсами. Разработка инвестиционных программ сетевых организаций с включением в них мероприятий по технологическому присоединению объектов центра	2015 - 2016 годы	Правительство Мурманской области, Минэнерго России, сетевые организации, открытое акционерное общество "НОВАТЭК"

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
<p>7. Определение потребности центра в инженерно-техническом и высококвалифицированном рабочем персонале. Разработка программы по обеспечению центра высококвалифицированными кадрами</p>	<p>I квартал 2016 г.</p>	<p>открытое акционерное общество "НОВАТЭК", Правительство Мурманской области, Минобрнауки России, Минпромторг России</p>