



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 сентября 2015 г. № 1708-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции развития средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 609-р.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться планом, утвержденным настоящим распоряжением, при осуществлении мероприятий, предусмотренных региональными программами подготовки к проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 2 сентября 2015 г. № 1708-р

П Л А Н

**мероприятий по реализации Концепции развития средств связи и информационных технологий
в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года**

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
I. Подготовительные мероприятия для обеспечения реализации Концепции развития средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года			
1. Формирование и представление в Минкомсвязь России требований ¹ к средствам связи и информационным технологиям, включая требования к уровню качества предоставления сервисов, для разработки системного проекта по развитию средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской	письмо автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018" (далее - оргкомитет "Россия-2018")	сентябрь 2015 г.	оргкомитет "Россия-2018", Минкомсвязь России

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
<p>Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее - системный проект)</p>			
<p>2. Разработка и представление на рассмотрение Координационного совета Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу системного проекта², содержащего системно-технические решения в области связи и информационных технологий, направленные на реализацию обязательств Российской Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, и согласованного с оргкомитетом "Россия-2018"</p>	<p>протокол заседания Координационного совета Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу</p>	<p>декабрь 2015 г.</p>	<p>Минкомсвязь России, Минспорт России, оргкомитет "Россия-2018"</p>
<p>3. Формирование и представление в Минкомсвязь России детальных требований к услуге видео-конференц-связи в офисах оргкомитета "Россия-2018", требуемой в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года</p>	<p>письмо оргкомитета "Россия-2018"</p>	<p>сентябрь 2015 г.</p>	<p>оргкомитет "Россия-2018", Минкомсвязь России</p>

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
4. Обеспечение готовности к предоставлению услуг по обеспечению видео-конференц-связи для подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в офисах оргкомитета "Россия-2018"	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	ноябрь 2015 г.	Минкомсвязь России
5. Предоставление услуг по обеспечению видео-конференц-связи для подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в офисах оргкомитета "Россия-2018"	акт сдачи-приемки услуг по государственному контракту	сентябрь 2018 г.	Минкомсвязь России
<p>II. Мероприятия по развитию средств связи и информационных технологий в целях осуществления подготовки к проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года¹</p>			
6. Обеспечение услуг фиксированной, подвижной радиотелефонной связи, а также подвижной радиосвязи стандарта TETRA для целей проведения предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	акт сдачи-приемки работ (услуг) по государственному контракту	сентябрь 2015 г.	Минкомсвязь России

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
7. Обеспечение готовности к предоставлению информационных технологий и услуг связи для целей проведения рабочего совещания команд Кубка конфедераций FIFA 2017 года	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	ноябрь 2016 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
8. Предоставление информационных технологий и услуг связи для целей проведения рабочего совещания команд Кубка конфедераций FIFA 2017 года	акт сдачи-приемки услуг по государственному контракту	февраль 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
9. Обеспечение готовности к предоставлению информационных технологий и услуг связи для целей проведения финальной жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	ноябрь 2016 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
10. Предоставление информационных технологий и услуг связи для целей проведения финальной жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года	акт сдачи-приемки услуг по государственному контракту	февраль 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
11. Обеспечение готовности к предоставлению информационных технологий и услуг связи для целей проведения семинара арбитров Кубка конфедераций FIFA 2017 года	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	февраль 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
12. Предоставление информационных технологий и услуг связи для целей проведения семинара арбитров Кубка конфедераций FIFA 2017 года	акт сдачи-приемки услуг по государственному контракту	март 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
13. Обеспечение готовности к предоставлению информационных технологий и услуг связи для целей проведения финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и семинара команд чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	ноябрь 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
14. Предоставление информационных технологий и услуг связи для целей проведения финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и семинара команд чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	акт сдачи-приемки услуг по государственному контракту	февраль 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
15. Обеспечение готовности к предоставлению информационных технологий и услуг связи для целей проведения рабочей встречи команд чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	февраль 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
16. Предоставление информационных технологий и услуг связи для целей проведения рабочего совещания команд чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	акт сдачи-приемки услуг по государственному контракту	июнь 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
17. Обеспечение готовности к предоставлению информационных технологий и услуг связи для целей проведения семинара арбитров чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	февраль 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
18. Предоставление информационных технологий и услуг связи для целей проведения семинара арбитров чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	акт сдачи-приемки услуг по государственному контракту	июнь 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
19. Обеспечение готовности к предоставлению информационных технологий и услуг связи для целей проведения конгресса FIFA чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	май 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
20. Предоставление информационных технологий и услуг связи для целей проведения конгресса FIFA чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	акт сдачи-приемки услуг по государственному контракту	июль 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
III. Мероприятия по развитию средств связи и информационных технологий в целях проведения в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года			
21. Обеспечение постоянной кабельной инфраструктурой (кабели и пути для их прокладки, телекоммуникационные стойки, кроссовое оборудование и помещения) стадионов в соответствии с требованиями FIFA, в том числе инженерной инфраструктурой подключения стадионов к сетям связи общего пользования в режиме постоянной эксплуатации	акт приемки построенных объектов приемочной комиссией	февраль 2017 г.	орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оргкомитет "Россия-2018"

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
<p>22. Обеспечение временной кабельной инфраструктуры (кабели и пути для их прокладки, телекоммуникационные стойки, кроссовое оборудование и помещения) стадионов в соответствии с требованиями FIFA, в том числе инженерной инфраструктурой подключения стадионов к сетям связи общего пользования в режиме постоянной эксплуатации</p>	<p>акт сдачи-приемки услуг (работ), акты приемки построенных объектов приемочной комиссией</p>	<p>апрель 2017 г.</p>	<p>орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оргкомитет "Россия-2018"</p>
<p>23. Обеспечение объектов в соответствии с требованиями FIFA пассивной технологической инфраструктурой, в том числе предоставление структурированной кабельной сети объектов, технических помещений (аппаратные) и телекоммуникационных стоек. Создание активной технологической инфраструктуры в рамках предоставления временной технологической инфраструктуры объектов, используемых на период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года</p>	<p>акт сдачи-приемки услуг (работ), акты приемки построенных объектов приемочной комиссией</p>	<p>апрель 2017 г.</p>	<p>орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оргкомитет "Россия-2018", Минкомсвязь России</p>

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
24. Предоставление помещений для размещения оборудования операторов подвижной радиотелефонной связи в соответствии с техническими условиями, выданными собственником помещения	договор безвозмездного пользования помещением	февраль 2017 г.	орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Минкомсвязь России, оргкомитет "Россия-2018"
25. Предоставление Минкомсвязи России во временное пользование технологической инфраструктуры объектов и стадионов	договор безвозмездного пользования технологической инфраструктурой объекта	февраль 2017 г.	орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Минкомсвязь России, оргкомитет "Россия-2018"
26. Обеспечение временной кабельной инфраструктурой и сетевой инфраструктурой стадионов для предоставления информационно-телекоммуникационных сервисов. Организация сети беспроводной связи Wi-Fi и установка необходимого оборудования (точек доступа, контроллеров и др.), включая его последующую эксплуатацию, на стадионах для основных потребителей в соответствии с разделом III Концепции развития средств связи и	акт сдачи-приемки услуг (работ), акты приемки построенных объектов приемочной комиссией	март 2017 г.	орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, автономная некоммерческая организация "Арена-2018", оргкомитет "Россия-2018"

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
<p>информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее - Концепция)</p>	<p>письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"</p>	<p>март 2017 г.</p>	<p>Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации</p>
<p>27. Обеспечение готовности инженерной инфраструктуры стадионов для подключения к сетям связи общего пользования для предоставления оператором связи каналов связи и информационно-телекоммуникационных сервисов в соответствии с требованиями FIFA. Обеспечение готовности к оказанию услуг по предоставлению каналов связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и адаптационного оборудования для доставки телевизионного сигнала, оптической магистральной сети и сети передачи данных, а также по организации фиксированной телефонной связи и осуществлению оплаты трафика</p>			

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
28. Обеспечение готовности к предоставлению услуг беспроводной связи Wi-Fi, установка необходимого оборудования (точек доступа, контроллеров и др.) и предоставление доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и мультисервисную сеть на объектах подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года, за исключением стадионов	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
29. Обеспечение готовности к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
30. Обеспечение готовности к оказанию услуг подвижной радиосвязи стандарта TETRA	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
31. Обеспечение готовности к предоставлению сети доставки телевизионного сигнала совместно с адаптационным оборудованием	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	май 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
32. Обеспечение готовности к оказанию услуг видео-конференц-связи	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
33. Обеспечение готовности к оказанию услуг спутниковой связи, в том числе предоставлению радиочастотных каналов связи и необходимого оборудования	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
34. Обеспечение готовности к предоставлению сервисов информационных систем оргкомитета "Россия-2018" и переносу информационных систем FIFA в центр обработки данных, предоставление при необходимости ³ вычислительных мощностей для их размещения	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
35. Утверждение регламента взаимодействия участников реализации Концепции в целях обеспечения работоспособности средств связи и функционирования информационных технологий	регламент взаимодействия, изданный Минкомсвязью России	апрель 2017 г.	Минкомсвязь России, оргкомитет "Россия-2018", орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
36. Обеспечение готовности к оказанию услуг по предоставлению пользовательского оборудования	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	май 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
37. Обеспечение готовности к предоставлению оператором связи дополнительных информационно-телекоммуникационных сервисов по тарифным справочникам на условиях их закупки основными потребителями услуг в соответствии с разделом III Концепции	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	май 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
38. Проведение технологических учений для отработки взаимодействия участников реализации Концепции в целях обеспечения работоспособности средств связи и функционирования информационных технологий	протокол проведения технологических тренировок	май 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оргкомитет "Россия-2018"
39. Предоставление информационных технологий и услуг связи, а также обеспечение надлежащего уровня их технической поддержки в соответствии с требованиями FIFA	акт сдачи-приемки услуг по государственному контракту	сентябрь 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
40. Демонтаж компонентов информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на объектах проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	октябрь 2017 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
IV. Мероприятия по развитию средств связи и информационных технологий в целях проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года			
41. Обеспечение постоянной кабельной инфраструктурой (кабели и пути для их прокладки, телекоммуникационные стойки, кроссовое оборудование и помещения) стадионов в соответствии с требованиями FIFA, в том числе инженерной инфраструктурой подключения стадионов к сетям связи общего пользования в режиме постоянной эксплуатации	акты приемки построенных объектов приемочной комиссией	февраль 2018 г.	орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оргкомитет "Россия-2018"
42. Обеспечение временной кабельной инфраструктурой (кабели и пути для их прокладки, телекоммуникационные стойки, кроссовое оборудование и помещения) стадионов в соответствии с требованиями FIFA, в том числе инженерной инфраструктурой подключения стадионов к сетям связи общего пользования в режиме постоянной эксплуатации	акт сдачи-приемки услуг (работ), акты приемки построенных объектов приемочной комиссией	апрель 2018 г.	орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оргкомитет "Россия-2018"

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
43. Предоставление помещений для размещения оборудования операторов подвижной радиотелефонной связи в соответствии с техническими условиями, выданными собственником помещения	договор безвозмездного пользования помещениями	февраль 2018 г.	орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Минкомсвязь России
44. Обеспечение в соответствии с требованиями FIFA пассивной технологической инфраструктурой объектов, в том числе предоставление структурированной кабельной сети объектов, технических помещений (аппаратные) и телекоммуникационных стоек, создание активной технологической инфраструктуры объектов в рамках предоставления временной технологической инфраструктуры объектов, используемых на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	акт сдачи-приемки услуг (работ), акты приемки построенных объектов приемочной комиссией	апрель 2018 г.	орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оргкомитет "Россия-2018", Минкомсвязь России
45. Предоставление Минкомсвязи России во временное пользование технологической инфраструктуры объектов, стадионов	договор безвозмездного пользования технологической инфраструктурой	февраль 2018 г.	орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Минкомсвязь России

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
<p>46. Обеспечение готовности инженерной инфраструктуры стадионов для подключения к сетям связи общего пользования для предоставления оператором связи каналов связи и информационно-телекоммуникационных сервисов в соответствии с требованиями FIFA. Обеспечение готовности к оказанию услуг по предоставлению каналов связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и адаптационного оборудования для доставки телевизионного сигнала, оптической магистральной сети и сети передачи данных, а также по организации фиксированной телефонной связи и осуществлению оплаты трафика</p>	<p>письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"</p>	<p>март 2018 г.</p>	<p>Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации</p>
<p>47. Обеспечение временной кабельной инфраструктурой и сетевой инфраструктурой стадионов для предоставления информационно-телекоммуникационных сервисов. Организация сети беспроводной связи Wi-Fi и установка необходимого оборудования (точек доступа, контроллеров и др.), включая его последующую эксплуатацию, на стадионах</p>	<p>акт сдачи-приемки услуг (работ), акты приемки построенных объектов приемочной комиссией</p>	<p>март 2018 г.</p>	<p>орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, автономная некоммерческая организация "Арена-2018", оргкомитет "Россия-2018"</p>

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
48. Обеспечение готовности к предоставлению услуг беспроводной связи Wi-Fi, установка необходимого оборудования (точек доступа, контроллеров и др.) и предоставление доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и мультисервисную сеть на объектах подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, за исключением стадионов	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
49. Обеспечение готовности к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
50. Обеспечение готовности к оказанию услуг подвижной радиосвязи стандарта TETRA	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
51. Обеспечение готовности к предоставлению сети доставки телевизионного сигнала совместно с адаптационным оборудованием	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	май 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
52. Обеспечение готовности к оказанию услуг по обеспечению видеоконференций	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
53. Обеспечение готовности к оказанию услуг спутниковой связи, в том числе предоставлению радиочастотных каналов связи и необходимого оборудования	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
54. Обеспечение готовности к предоставлению сервисов информационных систем оргкомитета "Россия-2018" и переносу информационных систем FIFA в центр обработки данных, ⁴ предоставление в случае необходимости вычислительных мощностей для их размещения	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	март 2018 г.	Минкомсвязь России
55. Утверждение регламента взаимодействия участников реализации Концепции в целях обеспечения работоспособности средств связи и функционирования информационных технологий	регламент взаимодействия, изданный Минкомсвязью России	апрель 2018 г.	Минкомсвязь России, оргкомитет "Россия-2018", орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
56. Обеспечение готовности к оказанию услуг по предоставлению пользовательского оборудования	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	май 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
57. Обеспечение готовности к предоставлению оператором связи дополнительных информационно-телекоммуникационных сервисов по тарифным справочникам на условиях их закупки основными потребителями услуг в соответствии с разделом III Концепции	акт сдачи-приемки услуг по государственному контракту	май 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
58. Проведение технологических учений с целью отработки взаимодействия участников реализации Концепции в целях обеспечения работоспособности средств связи и функционирования информационных технологий	протокол проведения технологических тренировок	май 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оргкомитет "Россия-2018"
59. Предоставление информационных технологий и услуг связи, а также обеспечение надлежащего уровня их технической поддержки в соответствии с требованиями FIFA	акт сдачи-приемки услуг по государственному контракту	сентябрь 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
60. Демонтаж компонентов информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на объектах проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	письмо Минкомсвязи России в адрес оргкомитета "Россия-2018"	октябрь 2018 г.	Минкомсвязь России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

¹ Не позднее чем за 6 месяцев до начала конкретного мероприятия допускаются уточнение требований к средствам связи и информационным технологиям и представление требований (в том числе к новым мероприятиям), например, вследствие изменений требований FIFA, с обязательным их отражением в рабочей документации, которая готовится в рамках реализации системного проекта.

² Системный проект будет уточняться при необходимости, в том числе при получении новых исходных данных для проектирования от оргкомитета "Россия-2018" и FIFA.

³ Средства связи и информационные технологии могут включать в себя:

сервис передачи информации посредством проводной электросвязи, сервис подвижной радиотелефонной связи, сервис подвижной радиосвязи стандарта TETRA, сервис предоставления радиочастотных каналов спутниковой связи; сервис локальной сети доставки телевизионного сигнала;

системы, созданные для оргкомитета "Россия-2018", в том числе система автоматизированного проектирования, система управления тарифным справочником, система распределения радиочастот, а также предоставление вычислительных мощностей для размещения информационных систем, созданных для оргкомитета "Россия-2018", предоставление инфраструктуры связи и осуществление работ по переносу информационных систем Международной федерации футбола ассоциаций (при необходимости) в центр обработки данных. Требования определяются отдельным техническим заданием в срок не позднее чем за год до начала эксплуатации системы.

⁴ Требования и перечень систем могут уточняться при необходимости, в том числе при получении новых исходных данных от оргкомитета "Россия-2018".