



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 декабря 2015 г. № 2512-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 1441-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 32, ст. 4565).

2. Минкомсвязи России разместить план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" с изменениями, утвержденными настоящим распоряжением, на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельных срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 9 декабря 2015 г. № 2512-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

**которые вносятся в план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной
программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"**

Изложить план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 2014 г. № 1441-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 9 декабря 2015 г. № 2512-р)

П Л А Н

**реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы
Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"**

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

1. Подпрограмма 1 "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе"

Россвязь

1.1. Контрольное событие 1.1.1. Утвержден перечень участков федеральных автомобильных дорог, учетный номер которых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 "О перечне автомобильных дорог общего

Минкомсвязь
России

- - - 15 июля - - - -

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
пользования федерального значения" включает в себя заглавную букву "М", на которых необходимо обеспечить устойчивое функционирование подвижной радиотелефонной связи														
1.2. Контрольное событие 1.2. Определены участки федеральных автомобильных дорог, учетный номер которых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения" включает в себя заглавные буквы "А" и "Р", на которых не обеспечено устойчивое функционирование подвижной радиотелефонной связи		Минкомсвязь России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Контрольное событие 1.3. Создан реестр услуг связи		Минкомсвязь России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Контрольное событие 1.4. Утвержден национальный план развития широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		Минкомсвязь России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Контрольное событие 1.5. Сформирован механизм финансирования создания и модернизации инфраструктуры связи		Минкомсвязь России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
для целей развития широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и снижения цифрового неравенства														
1.6. Контрольное событие 1.6. Введены в эксплуатацию 649 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа		Росвязь	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
1.7. Контрольное событие 1.7. Введены в эксплуатацию 1103 точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа		Росвязь	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.8. Контрольное событие 1.8. Введены в эксплуатацию 1654 точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа		Росвязь	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
1.9. Контрольное событие 1.9. Введены в эксплуатацию 2536 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа		Росвязь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.10. Контрольное событие 1.10. Введена в эксплуатацию 3491 точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа		Россвязь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
1.11. Контрольное событие 1.11. Введены в эксплуатацию 3862 точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа		Россвязь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.12. Контрольное событие 1.12. Утверждена концепция развития связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года		Минкомсвязь России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
1.13. Контрольное событие 1.13. Определены условия применения локально-территориального принципа конверсии радиочастотного спектра в интересах внедрения перспективных радиотехнологий подвижной радиосвязи четвертого поколения за счет модернизации радиолокационных средств управления воздушным движением и полетами авиации		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.14. Контрольное событие 1.14. Обеспечены функции операторов связи олимпийских объектов "Волоконно-оптические линии передачи от г. Анапа до пос. Джубга, от пос. Джубга до г. Сочи с ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодар" и "Сеть радиосвязи стандарта "Тетра" в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи, а также в постолимпийский период	2	Россвязь	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.15. Контрольное событие 1.15. Обеспечено частичное высвобождение полосы радиочастот 790 - 862 МГц в интересах развертывания базовых станций стандарта LTE не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.16. Контрольное событие 1.16. Обеспечено частичное высвобождение полосы радиочастот 790 - 862 МГц для радиочастотного обеспечения в интересах развертывания базовых станций стандарта LTE не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.17. Контрольное событие 1.17. Обеспечены услуги оператора связи олимпийских объектов инфраструктуры связи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи, а также в постолимпийский период	2	Росвязь	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря
1.18. Контрольное событие 1.18. Проведено регламентное техническое обслуживание антенно-мачтовых сооружений олимпийского объекта "Сеть радиосвязи стандарта "Тетра" (в рамках обеспечения функции оператора связи)	2	Росвязь	-	-	-	-	-	-	-	31 октября	-	30 июня	-	-
2. Подпрограмма 2 "Информационная среда"		Роспечать												
2.1. Контрольное событие 2.1. Проведены капитальный ремонт телевизионного технического центра "Останкино", техническое перевооружение производственного комплекса		Роспечать	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Выпущено 114 общеобразовательных программ для детей и юношества закрытым акционерным обществом "Карусель" (телеканал "Карусель")		Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.3. Контрольное событие 2.3. Переведены в цифровой формат 23,8 процента оригиналов фондовых материалов от общего количества фондовых материалов		Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Контрольное событие 2.4. Проведено 160 концертов ведущих академических хоров российского государственного музыкального телерадиоцентра		Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Контрольное событие 2.5. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России"		Роспечать	-	-	-	30 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Проведен Межрегиональный конкурс журналистского мастерства "Сибирь - территория надежд"		Роспечать	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Контрольное событие 2.7. Проведен Межрегиональный конкурс краеведческой тематики "Моя малая Родина"		Роспечать	-	-	30 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Контрольное событие 2.8. Осуществлено производство автономной некоммерческой организацией "Спортивное вещание" национального телевизионного сигнала с XXII Олимпийских зимних		Роспечать	23 февраля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи для целей трансляции российскими телеканалами

2.9. Контрольное событие 2.9.

Доведено количество региональных филиалов федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", подготовленных для производства программ в цифровом формате в 2015 году, до 14 единиц

Роспечать

31
декабря

2.10. Контрольное событие 2.10.

Доведено количество региональных филиалов федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", подготовленных для производства программ в цифровом формате в 2016 году, до 40 единиц

Роспечать

31
декабря

2.11. Контрольное событие 2.11.

Произведено и распространено радиопрограмм радиостанции "Орфей" в I квартале 2015 г. в объеме 2160 часов

Роспечать

31
марта

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.12. Контрольное событие 2.12. Распространено радиопрограмм на радиостанции "Орфей" во II квартале 2016 г. в объеме 2184 часов		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-
2.13. Контрольное событие 2.13. Создано 49 спектаклей, концертов и концертных программ на радиостанции "Орфей" во II квартале 2015 г.		Роспечать	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
2.14. Контрольное событие 2.14. Произведено и распространено 145 музыкальных и культурно-просветительских аудиовизуальных программ в 2016 году		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.15. Контрольное событие 2.15. Доведен объем государственного телевидения в 2015 году до 33617,58 часа		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.16. Контрольное событие 2.16. Доведен объем государственного телевидения в 2016 году до 33710,1 часа		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.17. Контрольное событие 2.17. Доведен объем государственного радиовещания в 2015 году до 44047 часов		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.18. Контрольное событие 2.18. Доведен объем государственного радиовещания в 2016 году до 44169 часов		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.19. Контрольное событие 2.19. Переведены в 2015 году в цифровой формат 24,8 процента оригиналов фондовых материалов от общего количества фондовых материалов		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.20. Контрольное событие 2.20. Переведены в 2016 году в цифровой формат 25,8 процента оригиналов фондовых материалов от общего количества фондовых материалов		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.21. Контрольное событие 2.21. Оказана в 2015 году государственная поддержка 170 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.22. Контрольное событие 2.22. Оказана в 2016 году государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.23. Контрольное событие 2.23. Проведена ежегодная Московская международная книжная выставка-ярмарка		Роспечать	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	30 сентября	-
2.24. Контрольное событие 2.24. Достигла 630 млн. человек аудитория телеканала "Russia Today TV (RTTV)"		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.25. Контрольное событие 2.25. Достигла 620 млн. человек аудитория телеканала "Russia Today TV (RTTV)"		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.26. Контрольное событие 2.26. Доведена цитируемость в иностранных средствах массовой информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в 2015 году до 13500 сообщений		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.27. Контрольное событие 2.27. Доведена цитируемость в иностранных средствах массовой информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в 2016 году до 10607 сообщений		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.28. Контрольное событие 2.28. Обеспечено вещание на зарубежную аудиторию федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в объеме 135 часов в сутки		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.29. Контрольное событие 2.29. Обеспечено вещание на зарубежную аудиторию федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в объеме 106 часов в сутки		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.30. Контрольное событие 2.30. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках (автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости")		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
2.31. Контрольное событие 2.32. Присуждены премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности		Минкомсвязь России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
3. Подпрограмма 3 "Безопасность в информационном обществе"		Минкомсвязь России															
3.1. Контрольное событие 3.1. Доведена до 100 процентов доля сведений из реестров, переведенных в формат открытых данных и публикуемых на официальном сайте Роскомнадзора в открытом доступе, в общем количестве сведений, не имеющих ограничений для перевода в формат открытых данных	2	Роскомнадзор	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Контрольное событие 3.2. Доведена до 50 процентов доля граждан, воспользовавшихся механизмом подачи в Роскомнадзор заявлений о предоставлении государственной услуги с использованием возможностей федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) или электронных форм, размещенных на официальном сайте, в общем количестве поданных заявок	2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
3.3. Контрольное событие 3.3. Доведена до 100 процентов доля государственных услуг, по которым Роскомнадзор обеспечил возможность заявителю получить юридически	2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

значимый результат в электронном виде (документ, подписанный электронной подписью), в общем количестве государственных услуг, предоставляемых Роскомнадзором

3.4. Контрольное событие 3.4. Доведена до 50 процентов доля заявлений о предоставлении, переоформлении или продлении срока действия лицензии, прекращении действия лицензии, выдаче выписки из реестра лицензий, выдаче дубликата, копии лицензии на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных фонограмм на любых видах носителей, полученных лицензирующим органом в электронной форме, в общем количестве поданных заявлений

2 Роскомнадзор - - - - - - - - - - 31 декабря

3.5. Контрольное событие 3.5. Доведена до 0 процентов доля проведенных плановых проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры, в общем количестве проверок

2 Роскомнадзор - - - - - - - - - - 31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.6. Контрольное событие 3.6. Введена в эксплуатацию станция технического радиоконтроля Иркутской области в пос. Тугутуй	2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
3.7. Контрольное событие 3.7. Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите "Новосибирск" в пос. Новый Новосибирской области	2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.8. Контрольное событие 3.8. Реконструирована стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите в селе Беломестное Белгородского района Белгородской области	2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.9. Контрольное событие 3.9. Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите в Хасанском районе Приморского края	2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.10. Контрольное событие 3.10. Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля	2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
радиоэлектронных средств космических аппаратов, находящихся на высокоэллиптической орбите в Ольском районе Магаданской области														
3.11. Контрольное событие 3.11. Проведена Международная конференция "Терроризм и электронные средства массовой информации"		Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12. Контрольное событие 3.12. Реконструирована стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите в населенном пункте Корохоткинское Смоленского района Смоленской области	2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.13. Контрольное событие 3.13. Создано 11 технопарков в рамках комплексной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий"		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
4. Подпрограмма 4 "Информационное государство"		Минкомсвязь России												
4.1. Контрольное событие 4.1. Обеспечена возможность использования в отделениях федерального государственного унитарного предприятия "Почта	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

России" сервиса юридически значимой электронной регистрации документов при обмене между органами власти, предпринимателями и гражданами

4.2. Контрольное событие 4.2. Осуществлен перевод торгов по распределению имущества и имущественных прав со стороны государства и муниципальных образований исключительно в электронную форму	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-
4.3. Контрольное событие 4.3. Улучшены условия работы ИТ-компаний в Российской Федерации в части улучшения режима налогообложения и реализации опционных программ для работников путем принятия соответствующих нормативных правовых актов	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
4.4. Контрольное событие 4.4. Обеспечена защита абонентов от не заказанных абонентом рассылок рекламного характера ("спама") и сетевого мошенничества путем внесения соответствующих изменений в Федеральный закон "О связи"	2	Минкомсвязь России	-	-	30 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.5. Контрольное событие 4.5. Внесен в установленном порядке в Правительство Российской Федерации законопроект, направленный на упрощение процедуры размещения сетей связи и средств связи в многоквартирных жилых домах	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-	-
4.6. Контрольное событие 4.6. Обеспечен недискриминационный доступ операторов связи к уникальным объектам недвижимости (использование иного объекта невозможно либо приводит к значительному увеличению расходов на строительство)	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-	-
4.7. Контрольное событие 4.7. Приняты необходимые решения Государственной комиссии по радиочастотам, обеспечивающие возможность построения сетей связи с использованием нескольких радиотехнологий в одной полосе радиочастот	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-	-
4.8. Контрольное событие 4.8. Отменено взимание дополнительной платы за национальный роуминг	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	15 сентября	-	-	-	-	-
4.9. Контрольное событие 4.9. Утверждена методика оценки качества услуг связи	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.10. Контрольное событие 4.10. Обеспечена технологическая готовность государственной системы, обеспечивающей оформление, выдачу и использование удостоверения личности гражданина Российской Федерации, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-
4.11. Контрольное событие 4.11. Утвержден стратегический документ развития федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" до 2018 года	2	Минкомсвязь России	30 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12. Контрольное событие 4.12. Утверждены стандарты качества предоставления отдельных видов услуг связи	2	Минкомсвязь России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13. Контрольное событие 4.13. Разработана стратегия развития телерадиовещания в Российской Федерации до 2025 года	2	Минкомсвязь России	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.14. Контрольное событие 4.14. Проведен мониторинг эффективности расходования средств на информатизацию государственных органов власти субъектов Российской Федерации	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-
4.15. Контрольное событие 4.15. Осуществлено не менее 90 процентов межведомственного информационного взаимодействия через единую систему межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 марта	-	-	-
4.16. Контрольное событие 4.16. Обеспечена возможность подачи заявления, получения информации о статусе заявления и записи в очередь органов записи актов гражданского состояния с использованием Единого портала	2	Минкомсвязь России	15 января	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.17. Контрольное событие 4.17. Предоставлена возможность получать доступ с использованием учетной записи гражданина в единой системе идентификации и аутентификации к региональным порталам и ведомственным порталам государственных услуг		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.18. Контрольное событие 4.18. Создан механизм оплаты пошлин (сборов) за предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде через инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде	2	Минкомсвязь России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.19. Контрольное событие 4.19. Обеспечена возможность регистрации на Едином портале с использованием устройств подвижной радиотелефонной связи на основании предоставленных заявителем сведений о своем абонентском номере устройства подвижной радиотелефонной связи		Минкомсвязь России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.20. Контрольное событие 4.20. Обеспечена возможность получения населением, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и органами власти на Едином портале в режиме реального времени полной и актуальной информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплаты соответствующих услуг	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.21. Контрольное событие 4.21. Разработан модуль интеграции единой межведомственной информационно-статистической системы с порталом государственных программ Российской Федерации		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-
4.22. Контрольное событие 4.22. Обеспечена возможность оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг через федеральный телефонный центр гражданами и бизнесом	2	Минкомсвязь России	15 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.23. Контрольное событие 4.23. Создана автоматизированная информационная система "Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг". Запущен процесс оценки гражданами качества государственных услуг		Минкомсвязь России	-	-	-	15 августа	-	-	-	-	-	-	-	-
4.24. Контрольное событие 4.24. Обеспечена возможность получения гражданином доступной, надежной и безопасной электронной подписи, применяемой во всех общественных отношениях	2	Минкомсвязь России	-	-	-	15 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-
4.25. Контрольное событие 4.25. Создано 4 сайта полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	31 августа	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.26. Контрольное событие 4.26. Создана единая инженерная, информационно-телекоммуникационная и вычислительная инфраструктура для федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-	-
4.27. Контрольное событие 4.27. Обеспечена возможность использования федеральными органами исполнительной власти единой инженерной, информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 марта	-	-	-
4.28. Контрольное событие 4.28. Обеспечено получение федеральных государственных услуг во всех местах приема заявителей, имеющих у органа, предоставляющего государственную услугу, независимо от адреса регистрации заявителя по месту жительства или пребывания, постановки на налоговый учет	2	Минкомсвязь России	-	-	-	15 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.29. Контрольное событие 4.29. Обеспечено взаимное признание и применение электронных подписей на территориях стран Таможенного союза	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	15 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
4.30. Контрольное событие 4.30. Установлены требования к организации межведомственного информационного взаимодействия при оказании услуг учреждениями и предприятиями, подведомственными органам государственной власти	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-	-	-
4.31. Контрольное событие 4.31. Проведена ежегодная оценка влияния исполнения планов информатизации государственными органами на качество оказания государственных услуг (выполнение функций)	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	30 июня	-	-
4.32. Контрольное событие 4.32. Внедрены в единой межведомственной информационно-статистической системе функциональные возможности, обеспечивающие контроль изменения данных, включая данные показателей, метаданные, данные и права пользователей в части истории изменений данных		Минкомсвязь России	-	-	-	20 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.33. Контрольное событие 4.33. Применяются в деятельности органов государственной власти стандарты (методические документы) использования и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.34. Контрольное событие 4.34. Принята концепция региональной информатизации до 2018 года		Минкомсвязь России	-	-	-	30 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
4.35. Контрольное событие 4.35. Разработаны стандарты (методические документы) использования и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность органов государственной власти и муниципальных образований		Минкомсвязь России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.36. Контрольное событие 4.36. Введена в промышленную эксплуатацию единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	20 сентября	-	-	-	-
4.37. Контрольное событие 4.37. Введена в эксплуатацию информационная система "Независимый регистратор"		Минкомсвязь России	-	-	31 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.38. Контрольное событие 4.38. Опубликованы результаты обследования по вопросам использования населением информационно-технологий и телекоммуникационных		Росстат	31 марта	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
сетей в целях обеспечения официальной статистической информацией хода реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"														
4.39. Контрольное событие 4.39. Реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	31 июля	-	-	-	31 июля	-
4.40. Контрольное событие 4.40. Доработана и введена в эксплуатацию информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг	3	Минэкономразвития России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.41. Контрольное событие 4.41. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием информационно-электронных государственных и муниципальных услуг за первое полугодие 2014 г.		Минэкономразвития России	-	-	1 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.42. Контрольное событие 4.42. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием информационно-аналитической системы мониторинга электронных государственных и муниципальных услуг за второе полугодие 2014 г.		Минэкономразвития России	-	-	-	I декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.43. Контрольное событие 4.43. Создан портал по раскрытию информации о деятельности, реализуемой федеральными органами исполнительной власти в рамках государственных программ Российской Федерации		Минэкономразвития России	-	-	-	I сентября	-	-	-	-	-	-	-	-
4.44. Контрольное событие 4.44. Доработан и введен в эксплуатацию единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного развития бизнеса		Минэкономразвития России	-	-	-	I декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.45. Контрольное событие 4.45. Доработан и введен в эксплуатацию единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения (regulation.gov.ru)	3	Минэкономразвития России	-	-	-	I декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.46. Контрольное событие 4.46. Введен в эксплуатацию портал открытых данных Российской Федерации	3	Минэконом-развития России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.47. Контрольное событие 4.47. Проведен мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов муниципального самоуправления		Минэконом-развития России	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-
4.48. Контрольное событие 4.48. Доработана и введена в эксплуатацию аналитическая информационная система обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в рамках государственных программ Российской Федерации		Минэконом-развития России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
4.49. Контрольное событие 4.49. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием информационной системы мониторинга электронных государственных и муниципальных услуг за первое полугодие 2015 г.		Минэконом-развития России	-	-	-	-	-	-	1 июля	-	-	-	-	-
4.50. Контрольное событие 4.50. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием		Минэконом-развития России	-	-	-	-	-	-	-	-	1 января	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
информационной системы мониторинга электронных государственных и муниципальных услуг за второе полугодие 2015 г.														
4.51. Контрольное событие 4.51. Доработан и введен в эксплуатацию портал открытых данных Российской Федерации		Минэконом-развития России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
4.52. Контрольное событие 4.52. Доработана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система "Мониторинг госсайтов"		Минэконом-развития России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
4.53. Контрольное событие 4.53. Доработана и введена в эксплуатацию система поддержки малого и среднего предпринимательства		Минэконом-развития России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
4.54. Контрольное событие 4.54. Доработана информационная система анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) и обеспечена готовность к вводу в постоянную эксплуатацию		Минэконом-развития России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
4.55. Контрольное событие 4.55. Доработана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система мониторинга создания сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг		Минэконом-развития России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.56. Контрольное событие 4.56. Введен в эксплуатацию модуль взаимодействия единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с государственной информационной системой Роспатента		Минобрнауки России	-	-	-	15 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.57. Контрольное событие 4.57. Введена в эксплуатацию подсистема публикации открытых статистических и аналитических данных		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	25 сентября	-	-	-	-	-
4.58. Контрольное событие 4.58. Введена в эксплуатацию подсистема обеспечения доступа к открытым данным единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения в целях развития рынка дополнительных сервисов и услуг для правообладателей, предоставляемых негосударственными компаниями и организациями, в том числе интеграция с Национальной электронной библиотекой		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	15 декабря	-	-	-	-
4.59. Контрольное событие 4.59. Введен в эксплуатацию сервис сбора, рейтингования и визуализации информации о наиболее значимых достижениях российских научных организаций		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.60. Контрольное событие 4.60. Введена в эксплуатацию подсистема унифицированного сбора научных отчетов		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	21 декабря	-	-	-	-
4.61. Контрольное событие 4.61. Утверждена концепция развития государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
4.62. Контрольное событие 4.62. Оснащены программно-техническими решениями для оформления паспортно-визовых документов нового поколения с отпечатками пальцев 250 объектов государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения ФМС России		ФМС России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.63. Контрольное событие 4.63. Оснащены программно-техническими решениями для оформления паспортно-визовых документов нового поколения с отпечатками пальцев 263 портативных комплекса ведомственного сегмента ФМС России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения		ФМС России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5. Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"		Минкомсвязь России												
5.1. Контрольное событие 5.1.1. Проведен комплекс информационно-разъяснительных мероприятий в целях увеличения доли домохозяйств, готовых к приему цифрового эфирного вещания и отключению аналогового эфирного телевизионного вещания		Минкомсвязь России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
5.2. Контрольное событие 5.2. Обеспечено вещание телеканалов первого мультиплекса во всех субъектах Российской Федерации		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
5.3. Контрольное событие 5.3. Обеспечена подготовка инфраструктуры для вещания второго мультиплекса во всех субъектах Российской Федерации		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
5.4. Контрольное событие 5.4. Завершено техническое перевооружение центра для учета, реставрации и цифровизации		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
5.5. Контрольное событие 5.5. Завершена реконструкция производственного комплекса "Реутово"		Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.6. Контрольное событие 5.6. Создан в заводских условиях космический аппарат "Экспресс-АМ6"	2	Россвязь	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. Контрольное событие 5.7. Создан в заводских условиях космический аппарат "Экспресс-АМ7"	2	Россвязь	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8. Контрольное событие 5.8. Создан в заводских условиях космический аппарат "Экспресс-АМ8"	2	Россвязь	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Отмечаются контрольные события Программы в следующих случаях:

статус "2" - контрольное событие включено в ведомственный план ответственного исполнителя;
 статус "3" - контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 7 мая 2012 г. № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 7 мая 2012 г. № 603 "О реализации планов (программ) строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса", от 7 мая 2012 г. № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации", от 7 мая 2012 г. № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации", от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".