



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 июня 2016 г. № 1347-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1416-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 32, ст. 4548; 2015, № 29, ст. 4540).

2. Минобрнауки России разместить план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы с изменениями, утвержденными настоящим распоряжением, на своем официальном сайте и на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 июня 2016 г. № 1347-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

**которые вносятся в план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов
государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы**

Изложить план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 29 июля 2014 г. № 1416-р
 (в редакции распоряжения
 Правительства Российской Федерации
 от 28 июня 2016 г. № 1347-р)

П Л А Н

реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|---|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| 1. Подпрограмма 1 "Фундаментальные научные исследования" | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Контрольное событие 1.1.1. Выполнена Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы) (доклад в Правительство Российской Федерации) | 3 | Минобрнауки России, ФАНО России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" (в части государственных академий наук) | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|------------|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| 1.2. Контрольное событие 1.2. Проведена корректировка форм отчетных материалов о выполнении программ реализации функций государственных научных центров Российской Федерации | 28 февраля | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Контрольное событие 1.3. Актуализированы Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы) и Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы | 2; 3; 5.1; 5.2 | Минобрнауки России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования"), Минстрой России (в части федерального бюджетного учреждения "Российская академия архитектуры и строительных наук"), Минкультуры России (в части федерального бюджетного учреждения "Российская академия художеств"), Российская академия художеств, ФАНО России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1.4. Контрольное событие 1.4. Проведен мониторинг реализации программ развития организаций, имеющих статус государственного научного центра Российской Федерации (доклад в Правительство Российской Федерации) | | Минобрнауки России | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Контрольное событие 1.5. Проведен мониторинг реализации программ развития организаций, имеющих статус государственного научного центра Российской Федерации (доклад в Правительство Российской Федерации) | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Контрольное событие 1.6. Установлен порядок и объем осуществления федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" полномочий учредителя и собственника имущества, находящегося в оперативном управлении региональных отделений Российской | 2; 5.1 | Минобрнауки России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---------|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | | | | | | | |
| 1.9. Контрольное событие 1.9. Выполнена в 2014 году Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы) (доклад в Правительство Российской Федерации) | 3 | Минобрнауки России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования"), Минстрой России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия архитектуры и строительных наук"), Минкультуры России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств"), Российская академия художеств, ФАНО России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | |
| 1.10. Контрольное событие 1.10. Выполнена в 2015 году Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы) | 3 | Минобрнауки России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования"), Минстрой России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

(доклад в Правительство Российской Федерации)

государственного бюджетного учреждения "Российская академия архитектуры и строительных наук"), Минкультуры России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств"), Российская академия художеств, ФАНО России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"

1.11. Контрольное событие 1.11. 2; 3; 30 июня
 Установлен порядок предоставления научными организациями и образовательными организациями высшего образования, осуществляющими за счет бюджетных средств фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования, в федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" ежегодных

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|------------|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации в 2016 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. Контрольное событие 1.16. Осуществлена поддержка результативных структурных подразделений (лабораторий) образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, обеспечивающих проведение фундаментальных научных исследований в рамках государственного задания в 2016 году | 5.3 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| 1.17. Контрольное событие 1.17. Осуществлена поддержка результативных научных работников, а также институтов мобильности научных кадров (постдоки, стажировки молодых исследователей) в рамках государственного задания в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности в 2016 году | 5.3 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | |
| 2. Подпрограмма 2 "Прикладные проблемно ориентированные исследования и развитие научно-технологического задела в области перспективных технологий" (с 1 января 2016 г. - "Развитие сектора прикладных научных исследований и разработок") | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Контрольное событие 2.1.1. Утвержден порядок поддержки на возвратной основе прикладных научных исследований и разработок, проводимых предприятиями высокотехнологичных секторов экономики | | Минобрнауки России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Контрольное событие 2.2.1. Реализована Программа совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт", на 2013 - 2017 годы в части, касающейся прикладных исследований, в 2014 году (отчет в Правительство Российской Федерации) | | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---------|---|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| обеспечивающих выполнение работ в сфере научной (научно-исследовательской деятельности), в 2016 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпрограмма 3 "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Контрольное событие 3.1.1. Проведен путем открытого публичного конкурса отбор организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства | 2; 3 | Минобрнауки России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Контрольное событие 3.2.1. Проведен путем открытого публичного конкурса отбор организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства | 2; 3 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | |
| 3.6. Контрольное событие 3.6. Повышен уровень кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики в течение 2010 - 2015 годов (доклад в Правительство Российской Федерации) | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| 3.7. Контрольное событие 3.7. Проведена в 2014 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая расширению внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики | 2; 3 | Минобрнауки России | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. Контрольное событие 3.8. Проведена в 2015 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных | 2; 3 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|---|---|
| | | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | | |
| работ в рамках государственного задания в сфере науки для образовательных организаций высшего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12. Контрольное событие 3.12. Осуществлена поддержка наиболее результативных структурных подразделений (лабораторий) подведомственных организаций в рамках государственного задания в сфере научной (научно-технической) деятельности в 2015 году | 5.3 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - |
| 3.13. Контрольное событие 3.13. Осуществлена поддержка наиболее результативных научных работников, а также институтов мобильности научных кадров (постдоки, стажировки молодых исследователей) в рамках государственного задания в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности в 2015 году | 5.3 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|------------|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | |
| 3.14. Контрольное событие 3.14. Проведены конкурсы на право получения грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации в 2017 - 2019 годах | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.15. Контрольное событие 3.15. Предоставлены гранты Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|----|---------|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | | |
| агентству научных организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации в 2016 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.16. Контрольное событие 3.16. Сформированы и утверждены перечни мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации на 2016 год | 2 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3.17. Контрольное событие 3.17. Уточнены перечни мероприятий по развитию социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов на 2016 год (в случае формирования у наукограда экономии средств федерального бюджета) | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | августа |
| 3.18. Контрольное событие 3.18. Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|----------|---|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| направлениям модернизации российской экономики, в 2016 году | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Подпрограмма 4 "Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок" | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. Контрольное событие 4.1. Утверждены "дорожные карты" развития крупных исследовательских установок | | Минобрнауки России, ФАНО России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Контрольное событие 4.2. Сформирована сеть отраслевых центров научно-технологического прогнозирования | 2 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Контрольное событие 4.3. Сформирован и утвержден перечень мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации на 2015 год | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | 15 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Контрольное событие 4.4. Уточнен перечень мероприятий по развитию социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ноября | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | | | |
| научноградов на 2015 год (в случае формирования у наукограда экономики средств федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Подпрограмма 5 "Международное сотрудничество в сфере науки" | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. Контрольное событие 5.1. Утвержден план взаимодействия с мировыми инновационными центрами, исследовательскими организациями, а также переориентации выставочно-конгрессной деятельности на продвижение в международном научном и инновационном сообществе | | Минобрнауки России, ФАНО России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Контрольное событие 5.2. Утвержден план взаимодействия с мировыми инновационными центрами, исследовательскими организациями, а также переориентации выставочно-конгрессной деятельности на продвижение в международном научном и инновационном сообществе | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|
| | | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 5.3. Контрольное событие 5.3. Разработаны технологии получения биотехнологических препаратов для сельского хозяйства, промышленности и охраны окружающей среды | 5.4 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. Контрольное событие 5.4. Упрощен ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации материалов для научных исследований (решение Правительства Российской Федерации) | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. Контрольное событие 5.5. Проведена оценка результативности реализации российской части Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Инновационные биотехнологии" за 2015 год | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - |
| 5.6. Контрольное событие 5.6. Проведена оценка результативности теоретических и экспериментальных исследований по принятым научным направлениям деятельности в 2015 году | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|------------|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| 5.7. Контрольное событие 5.7. Осуществлено возмещение целевого взноса на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL) (перечислена субсидия открытому акционерному обществу "РОСНАНО") | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| 6. Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы" | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Контрольное событие 6.1. Введена в промышленную эксплуатацию информационная система "Карта российской науки" | 2 | Минобрнауки России | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Контрольное событие 6.2. Определен порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза научно-технологического развития Российской Федерации | 5.5 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|---|---|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | | |
| 6.3. Контрольное событие 6.3. Разработаны методические рекомендации по разработке (корректировке) прогноза научно-технологического развития Российской Федерации | 5.5 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. Контрольное событие 6.4. Предоставлены гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации в 2015 году | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. Контрольное событие 6.5. Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, в 2015 году | | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|---|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| 8.1. Контрольное событие 8.1. Завершена реализация федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы. Подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации, Минобрнауки России доклад о выполнении федеральной целевой программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации | 2 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Федеральная целевая программа "Мировой океан" | | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. Контрольное событие 9.1. Завершена реализация федеральной целевой программы "Мировой океан". Подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации, Минобрнауки России доклад о выполнении федеральной целевой | 2 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|-----------|
| | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| 10.2. Контрольное событие 10.2. Введен в эксплуатацию суперкомпьютерный центр федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" | 2 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.3. Контрольное событие 10.3. Утверждены Научно-координационным советом федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" тематические приоритеты прикладных исследований в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" | 2 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |

* Отмечаются контрольные события и присваивается статус в следующих случаях:
если контрольное событие включено в ведомственный план, ему присваивается статус "2";
если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606 важнейших целевых показателей, ему присваивается статус "3";
если контрольное событие включено:
в план организации законопроектных работ в Минобрнауки России на 2014 год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 20 января 2014 г. № 24, ему присваивается статус "5.1";
в график разработки и внесения в Правительство Российской Федерации проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ему присваивается статус "5.2";
в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", ему присваивается статус "5.3";
в Межгосударственную целевую программу Евразийского экономического сообщества "Инновационные биотехнологии", утвержденную решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 21 мая 2010 г. № 487, ему присваивается статус "5.4";
в план подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации (документов), необходимых для реализации норм Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", ему присваивается статус "5.5".