



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 октября 2016 г. № 2194-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2014 г. № 2067-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5953; 2015, № 42, ст. 5812).

2. Минсельхозу России разместить план реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с изменениями, утвержденными настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.Медведев



**УТВЕРЖДЕНЫ**  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 19 октября 2016 г. № 2194-р

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в план реализации государственной программы  
Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"  
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

Изложить план реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 17 октября 2014 г. № 2067-р  
(в редакции распоряжения  
Правительства Российской Федерации  
от 19 октября 2016 г. № 2194-р)

## ПЛАН

### реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)				2016 год					
			2014 год				2015 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
1. Подпрограмма 1. Организация рыболовства сельского хозяйства Российской Федерации		Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Контрольное событие 1.1. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации утверждён перечень видов водных биологических ресурсов на 2017 год, установливающий общий допустимый улов		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												30 ноября

## 3

Наименование подпрограммы,

федеральной целевой  
программы, контрольного  
события программы

Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
		2014 год		2015 год	
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.2. Контрольное событие 1.2. Добыча (вылов) водных биологических ресурсов всеми организациями	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	1 апреля

1.2. Контрольное событие 1.2.  
Добыча (вылов) водных  
биологических ресурсов всеми  
организациями

рыбохозяйственного  
комплекса, включая  
рыбоводные хозяйства, по  
итогам 2014 года в количестве  
4240 тыс. тонн

1.3. Контрольное событие 1.3.  
Добыча (вылов) водных  
биологических ресурсов всеми  
организациями

рыбохозяйственного  
комплекса, включая  
рыбоводные хозяйства, по  
итогам 2015 года в количестве  
4260 тыс. тонн

1.4. Контрольное событие 1.4.  
Обеспечены участие и защита  
интересов российского  
рыбопромыслового флота в  
Антарктике, северо-западной  
части Атлантического океана и  
открытой части Мирового  
океана в области рыболовства  
и сохранения водных  
биологических ресурсов в  
2014 году

Наименование подпрограммы,

федеральной целевой  
программы, контрольного  
события программы

Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
		2014 год		2015 год	
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.2. Контрольное событие 1.2. Добыча (вылов) водных биологических ресурсов всеми организациями	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	1 апреля

1  
апреля

31  
марта

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)							
			2014 год		2015 год		2016 год			
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	I	II	III	IV
1.5. Контрольное событие 1.5. Обеспечены участие и защита интересов российского рыбопромыслового флота в Антарктике, северо-западной части Атлантического океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2015 году	-	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
1.6. Контрольное событие 1.6. Обеспечены участие и защита интересов российского рыбопромыслового флота в Антарктике, северо-западной части Атлантического океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2016 году	-	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
1.7. Контрольное событие 1.7. Обеспечены участие и защита интересов российского рыбопромыслового флота в северной части Тихого океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2014 году	-	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-

**Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы, программы, контрольного события программы**

	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
квартал	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
1.8. Контрольное событие 1.8. Обеспечены участие и защита интересов российского рыбопромыслового флота в северной части Тихого океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2015 году	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
1.9. Контрольное событие 1.9. Обеспечены участие и защита интересов российского рыбопромыслового флота в северной части Тихого океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2016 году	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
2. Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 июля	-
2.1. Контрольное событие 2.1. Выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2014 года произведен в объеме, запланированном государственным	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 июля	-

## 6

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
квартал	квартал	квартал	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
заданием (представлен отчет о выполненных работах)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за второе полугодие 2014 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31	января										
2.3. Контрольное событие 2.3. Выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2015 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31	июля										
2.4. Контрольное событие 2.4. Выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за второе полугодие 2015 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31	января										

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)							
			2014 год		2015 год		2016 год			
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
2.5. Контрольное событие 2.5. Выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2016 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Введен в эксплуатацию Барабашевский лососевый рыбоводный завод		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	30	июня	-	-
2.7. Контрольное событие 2.7. Введен в эксплуатацию Донской осетровый завод		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	31	декабря	-	-
2.8. Контрольное событие 2.8. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2014 года осуществлена в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожено водной растительности на площади не менее 1000 га, представлен отчет о выполненных работах)		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	31	июля	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)								
			2014 год		2015 год		2016 год				
1 квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.9. Контрольное событие 2.9. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за второе полугодие 2014 года осуществлена в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожено водной растительности на площади не менее 4000 га, представлен отчет о выполненных работах)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	31 января	-	-	-
2.10. Контрольное событие 2.10. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2015 года осуществлена в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожено водной растительности на площади не менее 1100 га, представлен отчет о выполненных работах)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	31 июля	-	-	-
2.11. Контрольное событие 2.11. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за второе полугодие 2015 года осуществлена в объеме,	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	31 января	-	-	-

Назначение подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
			2014 год		2015 год	
квартал	квартал	квартал	I	II	III	IV
запланированном государственным заданием (уничтожено водной растительности на площади не менее 4200 га, представлен отчет о выполненных работах)			-	-	-	-

2.12. Контрольное  
событие 2.12.  
Рыбохозяйственная  
мерилирования водных объектов  
рыбохозяйственного значения  
за первое полугодие 2016 года  
осуществлена в объеме, запла-  
нированном государственным  
заданием (уничтожено водной  
растительности на площади не  
менее 1000 га, представлен  
отчет о выполненных работах)

Федеральное  
агентство по  
рыболовству

31  
июля

2.13. Контрольное  
событие 2.13.  
Государственный мониторинг  
состояния водных биологичес-  
ких ресурсов и среды их  
обитания на водных объектах  
рыбохозяйственного значения  
в 2014 году осуществлен в  
течение 365 дней (представлен  
отчет о выполненных работах)

Федеральное  
агентство по  
рыболовству

31  
января

Назначение подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год			2015 год			2016 год						
квартал	I	II	квартал	III	IV	квартал	I	II	квартал	III	IV	квартал	I	II	квартал
2.14. Контрольное событие 2.14.	Государственный мониторинг состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания на водных объектах рыбохозяйственного значения в 2015 году осуществлен в течение 365 дней (представлен отчет о выполненных работах)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	января	
2.15. Контрольное событие 2.15.	Подготовлены предложения к проектам заключений по заявкам на согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в 2014 году в количестве 648 штук (за первое полугодие 2014 года)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	июля	
2.16. Контрольное событие 2.16.	Подготовлены предложения к проектам заключений по заявкам на согласование строительства и реконструкции объектов капитального	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	января	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			1	II	III	IV	1	II	III	IV	1	II	III	IV
			квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
строительства и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в 2014 году в количестве 648 штук (за второе полугодие 2014 года)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17. Контрольное событие 2.17.	Федеральное агентство по рыболовству		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подготовлены предложения к проектам заключений по заявкам на согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в 2015 году в количестве 1336 штук			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18. Контрольное событие 2.18.	Федеральное агентство по рыболовству		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подготовлены предложения к проектам заключений по заявкам на согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31				31				30			30
			января				января				июля			июля

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)									
			2014 год		2015 год		2016 год		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			квартал		квартал		квартал					
водные биологические ресурсы и среду их обитания, в 2016 году в количестве 400 штук (за первое полугодие 2016 года)												
2.19. Контрольное событие 2.19.	-	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	25 декабря	-	-	-
Приобретены основные средства для обеспечения в 2014 году работ по осуществлению государственного мониторинга водных биологических ресурсов и рыбохозяйственной мелиорации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.20. Контрольное событие 2.20.	-	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	25 декабря	-	-	-
Приобретены основные средства для обеспечения в 2015 году работ по осуществлению государственного мониторинга водных биологических ресурсов и рыбохозяйственной мелиорации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.21. Контрольное событие 2.21.	-	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретены основные средства для обеспечения в 2016 году работ по осуществлению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы, программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год			2015 год			2016 год						
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	I	II	III	IV	I	II	III
<b>государственного мониторинга водных биологических ресурсов и рыбохозяйственной мелиорации</b>															
2.22. Контрольное событие 2.22. Создана глобальная информационная площадка для расширенного доступа рыболовных хозяйств и населения к консультационным услугам		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	30 ноября
2.23. Контрольное событие 2.23. Разработаны в 2016 году технологии выращивания объектов аквакультуры, повышения производства продукции объектов аквакультуры, направленные на выведение высокопродуктивных объектов аквакультуры;		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	31 декабря
разработаны новые рецептуры кормов и методики кормления; созданы высокопродуктивные породы рыб;															
усовершенствована работа по борьбе с заболеваниями рыб; созданы промышленные установки с замкнутым циклом водоснабжения с применением энергосберегающих технологий, позволяющие															

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы, события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)							
			2014 год		2015 год		2016 год			
			1 квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
получать товарную продукцию в максимально короткие сроки; разработаны безотходные технологии переработки объектов аквакультуры			-	-	-	-	-	-	-	-
3. Подпрограмма 3. Наука и инновации		Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Контрольное событие 3.1. Общий допустимый улов на 2015 год рассчитан и направлен на экологическую экспертизу		Федеральное агентство по рыболовству	-	31 мая	-	-	-	31 мая	-	-
3.2. Контрольное событие 3.2. Общий допустимый улов на 2016 год рассчитан и направлен на экологическую экспертизу		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	31 мая	-
3.3. Контрольное событие 3.3. Общий допустимый улов на 2017 год рассчитан и направлен на экологическую экспертизу		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Контрольное событие 3.4. Рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	25 декабря	-

## Наименование подпрограммы, Срок наступления контрольного события (дата)

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	2014 год				2015 год				2016 год			
			1 квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
водных биологических ресурсов проведены в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания на 2014 год (представлен отчет о выполненных работах)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.5. Контрольное событие 3.5.  
Рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов проведены в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания на 2015 год (представлен отчет о выполненных работах)

25 декабря

- 3.5. Контрольное событие 3.5.  
Рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов проведены в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания на 2015 год (представлен отчет о выполненных работах)
- 3.6. Контрольное событие 3.6.  
Рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов проведены в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания на 2016 год (представлен отчет о выполненных работах)
- 25 декабря

**Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы**

	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
			2014 год	2015 год	2016 год	
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.7. Контрольное событие 3.7. Планы ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов на 2015 год утверждены	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	25 декабря	-

**3.8. Контрольное событие 3.8.**

Планы ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов на 2016 год утверждены

Федеральное агентство по рыболовству

3.9. Контрольное событие 3.9.  
Планы ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов на 2017 год утверждены

25 декабря

Федеральное агентство по рыболовству  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

4. Подпрограмма 4. Охрана и контроль

4.1. Контрольное событие 4.1.  
Аварийно-спасательные работы на судах в 2015 году осуществлены своевременно

1 февраля

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
квартал	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
согласно поданным заявкам (исполнено 100 процентов заявок в течение 5475 судосуточ, отчет о проделанной работе представлен)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	февраля
4.2. Контрольное событие 4.2. Обеспечено бесперебойное функционирование Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности в 2015 году (не более 5 процентов выходов из строя в течение 365 дней)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	февраля
4.3. Контрольное событие 4.3. Ремонт аварийно-спасательных судов в 2015 году осуществлен своевременно (100 процентов плана, отчет о проделанной работе представлен)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	декабря
4.4. Контрольное событие 4.4. Обеспечено дежурство спасательных, пожарных и водолазных судов в 2014 году в заданной готовности в соответствии с государственным заданием (отчет представлен)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			1 квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.5. Контрольное событие 4.5. Обеспечено дежурство спасательных, пожарных и водолазных судов в 2015 году в заданной готовности в соответствии с государственным заданием (отчет представлен)		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4.6. Контрольное событие 4.6. Обеспечено дежурство спасательных, пожарных и водолазных судов в 2016 году в заданной готовности в соответствии с государственным заданием (отчет представлен)		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4.7. Контрольное событие 4.7. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в I квартале 2014 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на		Федеральное агентство по рыболовству	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	I	II	III	IV	I	II
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
исполнение которых предусмот- рены субвенции, форми- рующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен)														

4.8. Контрольное событие 4.8.  
Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения во II квартале 2014 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмот-  
рены субвенции, формиру-  
ющие единую субвенцию  
бюджетам субъектов  
Российской Федерации  
(отчет о проведенных  
рыбохозяйственных  
мероприятиях представлен)

Федеральное агентство по рыболовству

- - - 30 июля

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события, программы, программы, программы

	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			квартал	квартал	квартал	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
			квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
4.9. Контрольное событие 4.9. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в III квартале 2014 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 октября
4.10. Контрольные события 4.10. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в IV квартале 2014 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 января

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы, контрольного события (дата)

Статус*	Ответственный исполнитель	2014 год				2015 год				Срок наступления контрольного события (дата)			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.11. Контрольное событие 4.11.	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-

эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организаций, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на выполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен)

4.11. Контрольное событие 4.11.  
Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в I квартале 2015 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации,

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы

Статус\* Ответственный исполнитель

2014 год  
I квартал  
II квартал  
III квартал  
IV квартал

2015 год  
I квартал  
II квартал  
III квартал  
IV квартал

2016 год  
I квартал  
II квартал  
III квартал  
IV квартал

Срок наступления контрольного события (дата)

регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен)

4.12. Контрольное событие 4.12.

Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения во II квартале 2015 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской

Федеральное агентство по рыболовству

30 июля

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события, программы, программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)																				
			2014 год			2015 год			2016 год			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал												
Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 октября	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.13. Контрольные события 4.13.	Федеральное агентство по рыболовству	Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в III квартале 2015 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год			2015 год			2016 год						
квартал	квартал	квартал	I	II	III	IV	квартал	квартал	I	II	III	IV	квартал	квартал	квартал
4.14. Контрольное событие 4.14.	Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в IV квартале 2015 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыболовых мероприятиях представлен)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 января
4.15. Контрольное событие 4.15.	Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в 2016 году проведены в объемах,	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
			2014 год		2015 год	
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единную субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен)					30	сентября

целевых показателей

эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в

области

организации,

регулирования и охраны

водных биологических

ресурсов, на исполнение

которых предусмотрены

субвенции, формирующие

единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен)

4.16. Контрольное событие 4.16.

Устранена неоднозначность разграничения полномочий между органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в области

организации регулирования рыболовства, а также охраны водных биологических ресурсов

Федеральное  
агентство по  
рыболовству

30  
сентября

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы

	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
			2014 год		2015 год	
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.17. Контрольное событие 4.17.	2	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-

Повышены штрафные санкции за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в целях ужесточения уголовной ответственности за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов

Федеральное агентство по рыболовству

31 июля

Запрещено размещение водозаборных сооружений в местах нереста и зимовки водных биологических ресурсов

Федеральное агентство по рыболовству

31 июля

Количество рыбоохраных рейдов в 2014 году увеличено на 3 процента по отношению к предыдущему году в рамках мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

Федеральное агентство по рыболовству

31 декабря

Назначение подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)																
			2014 год			2015 год			2016 год										
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	I	II	III	IV	квартал	квартал	I	II	III	IV	I	II	III	IV
4.20. Контрольное событие 4.20. Количество рыбоохраных рейдов в 2015 году увеличено на 4 процента по отношению к предыдущему году в рамках мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	
4.21. Контрольное событие 4.21. Количество рыбоохраных рейдов в 2016 году не уменьшилось по отношению к предыдущему году в рамках мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	
4.22. Контрольное событие 4.22. Обеспечено бесперебойное функционирование правовой информационной системы центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, его территори-	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 февраля	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
альных управлений и подведомственных государственных предприятий и учреждений в 2015 году (не более 5 процентов сбоев в течение 247 рабочих дней)														

5. Подпрограмма 5.  
Модернизация и стимулирование

5.1. Контрольное событие 5.1.  
Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в первом полугодии 2014 года в рамках субсидирования на возмещение рыбозаводам организаций и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен)

5.2. Контрольное событие 5.2.  
Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов во втором полугодии 2014 года в рамках субсидирования на возмещение

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Федеральное агентство по рыболовству	-	30 июня	25 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год			2015 год			2016 год						
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	I	II	III	IV	I	II	III
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
5.3. Контрольное событие 5.3. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в 2015 году в рамках предоставления субсидий на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (2 договора, отчет представлен)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Контрольное событие 5.4. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в первом полугодии 2016 года в рамках субсидирования на возмещение рыбхозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
квартал	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
5.5. Контрольное событие 5.5. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в III квартале 2016 г. в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Контрольное событие 5.6. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромыловых судов в IV квартале 2016 г. в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. Контрольное событие 5.7. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции в	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события, программы, программы**

Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
		2014 год	2015 год	2016 год	
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	
премьер-министр Российской Федерации	Приказом Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1247	квартал I	квартал II	квартал III	квартал IV

первом полугодии 2014 года в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен)

5.8 Контрольное событие 5.8. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыболовства, объектов инфраструктуры, объектов хранения рыbной продукции во втором полугодии 2014 года в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (2 договора, отчет представлен)

5.9 Контрольное событие 5.9. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов инфраструктуры, объектов хранения рыbной продукции в

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события, программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
			2014 год	2015 год	2016 год	
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	
премьер-министр Российской Федерации	Приказом Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1247	квартал I	квартал II	квартал III	квартал IV	

25 декабря

25 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			1 квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2015 году в рамках предоставления субсидий на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (2 договора, отчет представлен)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10. Контрольное событие 5.10.	Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции в первом полугодии 2016 года в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (3 договора, отчет представлен)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11. Контрольное событие 5.11.	Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции во	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 33

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)									
			2014 год		2015 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал

втором полугодии 2016 года в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (заявка, отчет представлен)

6. Подпрограмма 6.  
Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Министерство  
сельского  
хозяйства  
Российской  
Федерации

6.1. Контрольное событие 6.1.  
Оборудование и комплектующие для обновления интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2014 году поставлены

Федеральное  
агентство по  
рыболовству

25  
декабря

6.2. Контрольное событие 6.2.  
Оборудование и комплектующие для обновления интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2015 году поставлены

Федеральное  
агентство по  
рыболовству

31  
декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
6.3. Контрольное событие 6.3. Оборудование и комплектующие для обновления интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2016 году поставлены	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
6.4. Контрольное событие 6.4. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в 2014 году	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря
6.5. Контрольное событие 6.5. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в 2015 году	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			1 квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал			
6.6. Контрольное событие 6.6. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в I квартале 2016 г.		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта		
6.7. Контрольное событие 6.7. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, во II квартале 2016 г.		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня		
6.8. Контрольное событие 6.8. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в III квартале 2016 г.		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября		

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)							
			2014 год		2015 год		2016 год			
квартал	квартал	I	II	III	IV	I	II	III	IV	квартал
6.9. Контрольное событие 6.9. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в IV квартале 2016 г.	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
7. Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	1 сентября
7.1. Контрольное событие 7.1. Введен в эксплуатацию Александровский осетровый рыбоводный завод	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
7.2. Контрольное событие 7.2. Введен в эксплуатацию Конаковский завод по осетроводству	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	25 января
7.3. Контрольное событие 7.3. Аналитическая информация за IV квартал 2015 г. о ходе реализации Федеральной адресной программы по	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы, события программы**

	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
			2014 год		2015 год	
квартал	квартал	квартал	I	II	III	IV
объектам капитального строительства размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства"			-	-	-	-

**7.4. Контрольное событие 7.4.**

Аналитическая информация

за I квартал 2016 г. о ходе реализации федеральной

адресной программы по

объектам капитального

строительства размещена в федеральной государственной информационной системе

"Система формирования и анализа инвестиционных

показателей и показателей

фактического финансирования

объектов капитального

строительства"

25

апреля

**7.5. Контрольное событие 7.5.**

Аналитическая информация

за II квартал 2016 г. о ходе

реализации федеральной

адресной программы по

объектам капитального

строительства размещена в

25

июня

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства"			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 октября
7.6. Контрольное событие 7.6. Аналитическая информация за III квартал 2016 г. о ходе реализации федеральной адресной программы по объектам капитального строительства размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства"		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7. Контрольное событие 7.7. Введен в эксплуатацию завод по выращиванию молоди стерляди и щуки, г. Самара		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 сентября
7.8. Контрольное событие 7.8. Введено в эксплуатацию научно-исследовательское судно - средний траулер морозильный "Атлантиро"		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
			2014 год	2015 год	2016 год	
			квартал	квартал	квартал	квартал
8. Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	31 декабря	

8. Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства

8.1. Контрольное событие 8.1. Доля контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства, проведенных территориальными управлениями Федерального агентства по рыболовству совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации в 2015 году, составила 20 процентов в общем количестве таких мероприятий	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	31 декабря
8.2. Контрольное событие 8.2. Доля контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства, проведенных территориальными управлениями Федерального агентства по рыболовству совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации в 2016 году, составила 10 процентов в общем количестве таких мероприятий	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	31 декабря

Название подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
8.3. Контрольное событие 8.3. Вступило в силу Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Контрольное событие 8.4. Проведены международные мероприятия по вопросу сохранения и рационального использования осетровых видов рыб, направленные на обеспечение интересов Российской Федерации в Каспийском регионе		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5. Контрольное событие 8.5. Проведены мероприятия по разработке технологической схемы товарного выращивания осетровых видов рыб, в частности шипа, веслоноса, русского осетра, а также рыбопосадочного материала при использовании термальной воды в 2015 году		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6. Контрольное событие 8.6. Проведены мероприятия по разработке технологической схемы товарного выращивания осетровых видов рыб, в		Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.1

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы при программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
квартал	квартал	квартал	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
частности шипа, веслоноса, русского осетра, а также рыбопосадочного материала при использовании термальной воды в 2016 году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7. Контрольное событие 8.7. Траловые съемки в 2015 году проведены	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.8. Контрольное событие 8.8. Выпуск осетровых видов рыб в водные объекты	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2015 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9. Контрольное событие 8.9. Выпуск осетровых видов рыб в водные объекты	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рыбохозяйственного значения за второе полугодие 2015 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31				31				31			
												января		

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал			
8.10. Контрольное событие 8.10.	Выпуск осетровых видов рыб в водные объекты	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	июня	
	рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2016 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)													
8.11. Контрольное событие 8.11.	Выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения за III квартал 2016 г. произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	октября	
8.12. Контрольное событие 8.12.	Осуществлены в 2015 году: мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыболовства	Федеральное агентство по рыболовству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	января	
	рыбохозяйственного значения; мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-магнитных стад водных биологических ресурсов													

## 43

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
			2014 год	2015 год	2016 год	
квартал	квартал	квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
8.13. Контрольное событие 8.13.	Федеральное агентство по рыболовству	Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2015 года осуществлена в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)	-	-	-	31 июля

\* Статус "2" - контрольное событие включено в план деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 2013 - 2018 годы.".