



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 мая 2020 г. № 1458-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план первоочередных мероприятий по реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 834-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2260).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 мая 2020 г. № 1458-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в план первоочередных мероприятий по реализации
инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс
сжиженного природного газа в Мурманской области"

1. В пункте 1:

- а) слова "IV квартал 2019 г." заменить словами "II квартал 2020 г.";
- б) слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика".

2. После пункта 5 дополнить пунктом 5¹ следующего содержания:

"5 ¹ . Заключение соглашения о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта перегрузочного комплекса между обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" и обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика"	IV квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика"	получение соответствующего соглашения".
---	--------------------	--	---

3. В пункте 7 слова "III квартал 2019 г." заменить словами "II квартал 2020 г.".

4. В пункте 10:

- а) слова "III квартал 2019 г. (после выполнения пункта 9)" заменить словами "2020 год";
- б) слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика";

в) в графе "Вид документа и планируемый результат" слова "утверждение документации по планировке территории для размещения объектов перегрузочного комплекса" заменить словами "подготовка, согласование и утверждение документации по планировке в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения объектов перегрузочного комплекса (при необходимости)".

5. В пункте 11:

а) слова "Выделение, формирование" заменить словом "Формирование";

б) слова "2019 год" заменить словами "2020 год";

в) после слов "Росморречфлот, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" дополнить словами ", общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика";

г) слова "предоставление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "предоставление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика".

6. В пункте 12:

а) слова "III квартал 2019 г." заменить словами "II квартал 2020 г.";

б) слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Минобороны России" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" (в части проведения инженерных изысканий), общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика" (в части разработки проектной документации)".

7. В пункте 13 слова "получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" согласования проектной документации перегрузочного комплекса" заменить словами "получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика" необходимых согласований проектной документации перегрузочного комплекса".

8. В пункте 14:

а) слова "IV квартал 2019 г." заменить словами "IV квартал 2020 г.";

б) слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика";

в) слова "получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика".

9. В пункте 15:

а) слова "I квартал 2020 г." заменить словами "II квартал 2020 г.";

б) слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика".

10. В пункте 16:

а) слова "I квартал 2020 г." заменить словами "II квартал 2020 г.";

б) слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика";

в) слова "получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика" положительного".

11. В пункте 18:

а) слова "Подготовка проекта санитарно-защитной зоны перегрузочного комплекса, получение экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны перегрузочного комплекса" заменить словами "Разработка проекта санитарно-защитной зоны перегрузочного комплекса, проведение его санитарно-эпидемиологической экспертизы и направление в Роспотребнадзор для установления санитарно-защитной зоны";

б) слова "III - IV кварталы 2019 г." заменить словами "III квартал 2020 г.";

в) слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Роспотребнадзор" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика";

г) слова "получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заключения Роспотребнадзора о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны перегрузочного комплекса" заменить словами "санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны перегрузочного комплекса".

12. В пункте 19 слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика".

13. В пункте 20:

а) слова "2020 - 2021 годы" заменить словами "2020 - 2022 годы";

б) слова ", общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" исключить.

14. В пунктах 21 и 22 слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика".

15. В пункте 23:

а) слова "2021 год" заменить словами "2022 год";

б) слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика".

16. В пункте 24 слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика".

17. В пункте 26 слова "II квартал 2019 г." заменить словами "II квартал 2020 г.".

18. В пункте 27:

а) слова "IV квартал 2019 г." заменить словами "II квартал 2020 г.";

б) слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика".

19. В пункте 28:

а) слова "IV квартал 2019 г." заменить словами "II квартал 2020 г.";

б) слова "получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика".

20. В пункте 29 слова "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заменить словами "общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - Западная Арктика".