



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июля 2020 г. № 1904-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в связи с решением УЕФА (UEFA) от 17 марта 2020 г. о переносе проведения матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года на июнь - июль 2021 г. (11 июня - 11 июля), вызванным неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (распространение COVID-19), установить, что при исполнении государственного контракта от 6 февраля 2020 г. № 0410/3 допускается по соглашению сторон изменение условий контракта в части изменения объема работ (услуг) с соответствующим изменением стоимости таких работ (услуг) и при условии непревышения доведенных лимитов бюджетных обязательств. При этом допускается по соглашению сторон установление этапов выполнения работ (услуг) по контракту, порядка их приемки и оплаты, а также продление срока исполнения контракта до 31 декабря 2020 г. без предъявления к исполнителю требований об уплате неустойки в связи с ненадлежащим исполнением контракта, если такое неисполнение вызвано неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (распространение COVID-19).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин